



***MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ***

***NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI***

---

**MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA  
O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI  
A NÁRODNÍCH ZDROJŮ**

---

***ZÁŘÍ 2008***

Ministerstvo pro místní rozvoj  
Odbor řízení a koordinace NSRR  
Staroměstské náměstí 6  
110 15 Praha 1

E-mail: [nok@mmr.cz](mailto:nok@mmr.cz)

Vydáno NOK 4. listopadu 2008

# OBSAH MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY

<b>SEZNAM ZKRATEK</b> .....	<b>1</b>
<b>ÚVOD</b> .....	<b>2</b>
<b>AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ</b> .....	2
<b>STRUKTURA ZPRÁVY</b> .....	3
<b>SYSTEM SBĚRU DAT</b> .....	4
<b>VLIV MĚNOVÉHO KURZU KČ NA ALOKACI</b> .....	4
<b>PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013</b> .....	5
<b>REALIZACE NSRR</b> .....	<b>6</b>
<b>AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE</b> .....	6
<b>MEZIMĚSÍČNÍ POKROK</b> .....	6
<b>STAV JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1</b> .....	<b>11</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA</b> .....	11
<b>OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b> .....	16
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE</b> .....	21
<b>OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE</b> .....	25
<b>OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST</b> .....	28
<b>OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST</b> .....	36
<b>INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM</b> .....	46
<b>OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC</b> .....	51
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD</b> .....	54
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO</b> .....	59
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD</b> .....	64
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA</b> .....	69
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD</b> .....	74
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD</b> .....	79
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY</b> .....	84
<b>STAV JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 2</b> .....	<b>89</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST</b> .....	89
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA</b> .....	93
<b>STAV JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 3</b> .....	<b>97</b>
<b>DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ V OP PŘESHraniční SPOLUPRÁCE</b> .....	97
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniční SPOLUPRÁCE ČR-POLSKO</b> .....	99
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniční SPOLUPRÁCE ČR-SR</b> .....	102
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniční SPOLUPRÁCE ČR-RAKOUSKO</b> .....	104
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniční SPOLUPRÁCE ČR - SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO</b> .....	106
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniční SPOLUPRÁCE ČR- SVOBODNÝ STÁT SASKO</b> .....	108
<b>POJMY POUŽITÉ V TABULKÁCH</b> .....	<b>111</b>

## SEZNAM ZKRATEK

CRR	Centrum pro regionální rozvoj ČR	OP ČR-Polsko	Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová bank a.s.	OP D	Operační program Doprava
ČOV	Čistička odpadních vod	OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
DGPS	Diferenční navigační systém	OP PA	Operační program Praha – Adaptabilita
EK	Evropská komise	OP PI	Operační program Podnikání a inovace
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj	OP PK	Operační program Praha - Konkurenceschopnost
ESF	Evropský sociální fond	OP VaVpl	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
EU	Evropská unie	OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
EUR	Euro	OP TP	Operační program Technická pomoc
FS	Fond soudržnosti	OP ŽP	Operační program Životní prostředí
GG	Globální grant	PCO	Platební a certifikační orgán
GIP	Grantový individuální projekt	PČR	Policie ČR
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost	RIS	Říční informační služby
IOP	Integrovaný operační program	ROP	Regionální operační program / programy
IP	Individuální projekt	ROP JV	Regionální operační program Jihovýchod
IPRM	Integrovaný plán rozvoje měst	ROP JZ	Regionální operační program Jihozápad
IS	Informační systém	ROP MS	Regionální operační program Moravskoslezsko
IZS	Integrovaný záchranný systém	ROP SČ	Regionální operační program Střední Čechy
KD	Kombinovaná doprava	ROP SM	Regionální operační program Střední Morava
MD	Ministerstvo dopravy	ROP SV	Regionální operační program Severovýchod
MF	Ministerstvo financí	ROP SZ	Regionální operační program Severozápad
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj	RR	Regionální rada
MMZ	Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a národních zdrojů	ŘO	Řídící orgán
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu	SF	Strukturální fondy
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí	SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
MSC2007	Monitorovací systém strukturálních fondů a fondu soudržnosti	TP	Technická pomoc
MŠMT	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	URR	Úřad regionální rady
MV	Ministerstvo vnitra	VaV	Věda a výzkum
MŽP	Ministerstvo životního prostředí	VP	Velký projekt
NOK	Národní orgán pro koordinaci	VRR	Výbor regionální rady
NSRR	Národní strategický referenční rámec	ZS	Zprostředkující subjekt
OP	Operační program / programy		

# ÚVOD

---

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů (dále jen MMZ) představuje **hlavní výstup monitorování** průběhu realizace operačních programů v programovém období 2007-2013.

Vydávání MMZ je v gesci Národního orgánu pro koordinaci, který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci EU v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni NSRR využívá NOK údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy tedy **přímo závisí na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných** řídicími orgány a příjemci pomoci. Měsíční monitorovací zpráva vychází vždy v posledním týdnu následujícího kalendářního měsíce.

Účel předkládané MMZ je dvojí povahy. Na jednu stranu MMZ **podává informace** o pokroku čerpání strukturální pomoci nejen zainteresovaným státním institucím, ale i široké veřejnosti. Zároveň je tato zpráva **nástrojem efektivního řízení** evropské strukturální pomoci. Věříme, že poskytnutí **pravidelného shrnujícího přehledu** o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů vede nejen k účinnější kontrole, ale také díky možnosti porovnání jednotlivých OP ke stálému zkvalitňování implementačního procesu. S tímto cílem jsou formulovány **komentáře NOK**.

Následující komentované tabulky poskytují nejdůležitější informace o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů za měsíc září 2008. Při jejich vytváření se NOK opírá po stránce metodické o Metodiku monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013. Data jsou získávána z výstupních sestav informačního systému MSC2007 generovaných NOK za každý kalendářní měsíc.

## AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

Dne 16. října se znovu sešel Monitorovací výbor NSRR (Řídicí a koordinační výbor), aby projednal stav implementace operačních programů v období 2007-2013. Za účasti zainteresovaných řídicích orgánů, zástupců Evropské komise a zástupců krajů, hospodářských a sociálních partnerů se diskutovalo rovněž o uzavírání minulého programovacího období a problémech komplikujících čerpání prostředků alokovaných pro období 2004-2006. Znovu otevřeno bylo téma úspěšného řízení alokací a prevence jejich nedočerpání či naopak přezávazkování v souvislosti s kurzovými rozdíly a odstupováním žadatelů od smlouvy o poskytnutí podpory. ŘKV se dále zabýval hodnocením činnosti Pracovní skupiny pro budoucnost kohezní politiky. Diskuze se rozvinula zejména kolem aktualizované rámcové pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti a spolupráce při zjednodušování implementačního systému.


## STRUKTURA ZPRÁVY

Výběr dat pro měsíční sestavy je nastaven takovým způsobem, aby pokrýval **celý cyklus administrace projektů** (výzvy, podané žádosti o podporu, vyřazené projekty, projekty ve schvalovacím procesu či projekty schválené, předložené žádosti o platbu až po proplacené prostředky příjemcům a certifikaci uskutečněných výdajů). Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v počáteční fázi implementačního procesu, **údaje o vyhlášených výzvách** respektive o podaných žádostech o podporu mají stěžejní význam. Zároveň očekáváme, že s postupem realizace projektů budou naplňovány ostatní sloupce tabulek, jež se mohou **v současné době** jevit jako nadbytečné.

MMZ se ve své struktuře dělí **na dva obsahově odlišné oddíly**. První část prezentuje údaje o projektech a údaje o stavu čerpání finančních prostředků z pohledu realizace Národního strategického referenčního rámce. Druhá část informuje o stavu realizace strukturální pomoci až do úrovně oblastí podpory jednotlivých operačních programů.

V celém dokumentu se pracuje **se třemi druhy tabulek**. První typ tabulek „**Přehled vyhlášených výzev**“ informuje o vyhlášených výzvách v jednotlivých operačních programech od počátku jejich realizace. Aktuálně probíhající výzvy jsou zvýrazněny **žlutě**. Druhý a třetí typ tabulek na sebe navazuje. **Tabulka „Údaje o projektech“** sleduje proces administrace projektů před zahájením čerpání, poskytuje informace o **počtu projektů a výši** na ně vázaných **finanční prostředků** v Kč. Podané žádosti o podporu, projekty vyřazené z administrace a schválené projekty představují úhrn celkového počtu projektů od počátku programového období do dne vygenerování sestavy. Projekty ve schvalovacím procesu jsou dynamického charakteru, zachycují pouze jejich aktuální stav ke dni, kdy byla sestava vygenerována (tj. jde o stavy projektu, které zahrnují podané žádosti o podporu až do jejich schválení). Třetí typ tabulek „**Údaje o stavu čerpání finančních prostředků**“ se pak zaměřuje na schválené projekty a umožňuje rychle zjistit, jak administrace implementačního procesu každého jednotlivého OP pokračuje (viz obr. 1 Schéma čerpání finančních prostředků). Tato tabulka pracuje s **finančními prostředky** v Kč a s kumulativními čísly, která jsou pro snazší pochopení převáděna **na podíl z finanční alokace** na rok 2007 uvedený v procentech.

**Obrázek 1: Schéma průběhu čerpání finančních prostředků**



## SYSTÉM SBĚRU DAT

Sběr dat **pro tabulkovou část MMZ** je standardně prováděn z databáze MSC2007 k třetímu dni měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž je zpráva zpracovávána. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu mezi obsahem MMZ a reálným stavem implementace jednotlivých OP je **respektování** Metodiky monitorování programů SF/ FS pro programové období 2007-2013 všemi zúčastněnými subjekty.

Pro **komentáře NOK** jsou využívána data z MSC2007. Doplnkově jsou informace získávány přímo od řídicích orgánů, případně z internetových stránek jednotlivých operačních programů atd.

## VLIV MĚNOVÉHO KURZU KČ NA ALOKACI

Měnový kurz v MMZ je přebírán MSC2007 z informačního systému Viola (IS MF NF). Do Violy se přenáší kurz, který stanovuje ECB každý předposlední den v měsíci. Na počátku programového období 2007–2013, tedy v lednu 2007, byl kurz koruny k euru stanoven na 27,540. Ke dni generování sestavy, tj. k 6.10.2008 byl kurz Kč-euro 24,605. Od počátku programového období posílila česká měna svou hodnotu k euru o 10,7%. Stránky EK s oficiálním měsíčním směnným kurzem jsou k nalezení zde:

<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>

## PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013

Operační programy, v rámci kterých jsou finanční prostředky čerpány, spadají do gesce různých resortů, tj. řídicích orgánů. Řídící orgány jsou odpovědné za řízení a provádění operačních programů, resp. za průběh čerpání finančních prostředků jednotlivých OP. Následující tabulka zobrazuje přehled základních informací o jednotlivých operačních programech.

**Tab. 1: Přehled operačních programů programového období 2007–2013 v gesci českých ŘO**

Zkratka	Název OP/ ROP a zdroj financování	Řídící orgán
<b>1. cíl: Konvergence</b>		
<i>Tematické OP</i>		
OP D	OP Doprava (FS/ ERDF)	Ministerstvo dopravy
OP ŽP	OP Životní prostředí (FS/ ERDF)	Ministerstvo životního prostředí
OP PI	OP Podnikání a inovace (ERDF)	Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP VaVpI	OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OPVK	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost* (ESF)	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP LZZ	OP Lidské zdroje a zaměstnanost* (ESF)	Ministerstvo práce a sociálních věcí
IOP	Integrovaný operační program* (ERDF)	Ministerstvo pro místní rozvoj
OP TP	OP Technická pomoc* (ERDF)	Ministerstvo pro místní rozvoj
<i>Regionální OP</i>		
ROP SZ	ROP pro NUTS II Severozápad (ERDF)	RR Severozápad (Ústí nad Labem)
ROP MS	ROP pro NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)	RR Moravskoslezsko (Ostrava)
ROP JV	ROP pro NUTS II Jihovýchod (ERDF)	RR Jihovýchod (Brno)
ROP SM	ROP pro NUTS II Střední Morava (ERDF)	RR Střední Morava (Olomouc)
ROP SV	ROP pro NUTS II Severovýchod (ERDF)	RR Severovýchod (Hradec Králové)
ROP JZ	ROP pro NUTS II Jihozápad (ERDF)	RR Jihozápad (České Budějovice)
ROP SČ	ROP pro NUTS II Střední Čechy (ERDF)	RR Střední Čechy (Praha)
<b>2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost</b>		
OP PK	OP Praha – Konkurenceschopnost (ERDF)	RR - Praha
OP PA	OP Praha – Adaptabilita (ESF)	RR - Praha
<b>3. cíl: Evropská územní spolupráce**</b>		
ČR-Polsko	OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko (ERDF)	Ministerstvo pro místní rozvoj

\* Tyto čtyři OP jsou tzv. víceúčelové operační programy, tzn. že tyto OP jsou vedle 1. cíle "Konvergence" financovány také z finančních prostředků pro 2. cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost."

\*\* Dalšími OP 3. cíle jsou: OP ČR-Bavorsko, ČR-Sasko, ČR-Rakousko a ČR-Slovensko. Tyto OP však nejsou v gesci českých ŘO.



# REALIZACE NSRR

---

## AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE

K 6. říjnu 2008 NOK eviduje celkem **10.905 podaných žádostí o podporu** v celkově **výši 287,5 mld. Kč**. Doposud podané žádosti o podporu v rámci všech tří fondů (ESF, ERDF a FS) k 6. říjnu 2008 **více než 3,2krát** převyšují indikativní alokaci na kalendářní rok 2007. Doposud bylo z tohoto celkového stavu **vyřazeno** pro formální či kvalitativní nedostatky 2.756 projektů, tj. **25,3 procenta** všech předložených žádostí.

NOK v současnosti eviduje **2 165 schválených projektů**. Doposud schválené projekty **dosahují hodnoty téměř 58 mld. Kč**, což představuje cca 66 procent indikativní alokace na rok 2007. Z této sumy bylo k 6. říjnu 2008 **vyplaceno příjemcům** již 894 milionů Kč, což je téměř jedno procento indikativní alokace na rok 2007.

Nejvíce schválenými projekty disponují OP ŽP (1237 projektů), OP PI (607 projektů), ROP JZ (68 projektů) a ROP SČ (55 projektů). K 6. říjnu 2008 **6 z 18 operačních programů v gesci českých řídicích orgánů** nedisponuje vlastními schválenými projekty (OP VaVpl, OPLZZ, OP TP, OP PK, OP PA a OP ČR-Polsko).<sup>1</sup>

Všeobecně lze konstatovat, že v současnosti administrační proces dominují **velmi vysoké podíly projektů vyřazených z administrace**, např. OP PK vykazuje 66,1 procenta, ROP SZ dosahuje 64,9 procenta a ROP SČ 54,0 procenta podílu vyřazených žádostí. Ze sektorových OP má nejvyšší podíl vyřazených projektových žádostí OP ŽP s 36,6 procenty. Tento stav je způsobem převisem poptávky o finanční podporu.

## MEZIMĚSÍČNÍ POKROK

Celkový **počet předložených žádostí o podporu** se za měsíc září 2008 v porovnání se stavem měsíce srpna 2008 snížil, což je způsobeno změnou načítání projektů do tabulek NOK. V tabulkách „Údaje o projektech“ jsou hodnoceny pouze individuální projekty. Hodnocení Globálních grantů a GIP je dále podrobněji popsáno v kapitole u konkrétního OP (tj. u OP VK a OP LZZ) a není v současnosti do perspektivy NSRR zahrnuto. S tímto jevem souvisí i změna souhrnného počtu **projektů vyřazených z administrace** a počet **projektů ve schvalovacím procesu**, které jsou v porovnání s minulým měsícem nižší.

**Celkový počet schválených projektů** se za měsíc září 2008 zvýšil ze 1 745 na 2 165, tj. o 24,07 procent. Na tomto celkovém nárůstu o 420 projektů mají podíl především OPPI (288 projektů), ROP JZ (56 projektů) a OP ŽP (30 projektů).

---

<sup>1</sup> NOK si je vědom, že jednotlivé OP mají různé administrační postupy a proto je často problematické jednotlivé OP mezi sebou na základě jejich pokroku srovnávat. Nicméně jsme přesvědčeni, že ze střednědobého hlediska toto vyhodnocování a srovnávání pokroku své opodstatnění má.

**Tab. 2: Údaje o projektech podle fondů EU (EU a národní zdroje)**

Fond EU	Alokace na výzvy *	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
		počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	v mil. Kč								
-	od počátku období	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
ESF	40 805,8	1 811	25 941,1	203	2 610,8	1 563	22 610,8	45	719,5
ERDF	102 173,4	7 376	136 487,9	1 941	35 901,2	4 162	77 951,3	1 273	22 635,4
FS <sup>2)</sup>	<sup>1)</sup> 156 094,2	1 718	125 019,6	612	22 430,0	259	68 145,8	847	34 443,8
<b>Celkem</b>	<b>299 073,4 *</b>	<b>10 905</b>	<b>287 448,7</b>	<b>2 756</b>	<b>60 942,0</b>	<b>5 984</b>	<b>168 707,9</b>	<b>2 165</b>	<b>57 798,7</b>

Poznámka:

\* Některé OP vyhláší výzvy v EUR, důsledkem posilování či oslabování české měny vůči Euru dochází také u těchto OP ke změnám alokací na výzvy v meziměsíčním srovnání.

1) Z důvodu nedostatku informací o alokacích na jednotlivé výzvy jsou pod FS zařazeny všechny prioritní osy OP Doprava a OP Životní prostředí.

2) Data OP ŽP nebyla předána zhotovitelem IS ŘO ve správných datových tabulkách schválených projektů dle platné dokumentace Interface IS MSC2007 x IS ŘO. Proto mohou při meziměsíčním srovnávání nastat nesrovnalosti.

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

Sloupec "Podané žádosti o podporu" znázorňuje, že doposud podané žádosti o podporu v rámci všech tří fondů k 6. říjnu 2008 **více než 3,2krát** převyšují indikativní alokaci na kalendářní rok 2007. V současnosti tedy existuje ze souhrnného pohledu NSRR **převís poptávky po finanční podpoře** předložených projektových žádostí, který je NOK sledován a bude v příštích týdnech ve spolupráci s ŘO vyhodnocen.

Projekty financované z ERDF vykazují s ESF-projekty a s FS-projekty – jak ukazuje sloupec "Prostředky předložené k certifikaci" - největší pokrok v rámci administrace implementačního procesu, tzn. že zde byly již předloženy prostředky k certifikaci. Celkově se **počet schválených projektů** zvýšil za měsíc září 2008 ze 48,0 procenta **na 66,3 procenta indikativní alokace na rok 2007**. Také **podíl proplacených finančních prostředků** příjemcům se zvýšil za měsíc září 2008 ze 0,8 na 1,0 procenta indikativní alokace na rok 2007.

**Tab. 3: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle fondů EU (EU a národní zdroje)**

Fond EU	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu *		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
ESF	109 261,3	13 572,5	38,2	25 941,1	1 933,4	719,5	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ERDF	396 837,0	41 823,1	10,5	136 487,9	326,3	22 635,4	54,1	332,5	0,7	862,4	2,1	52,1	0,1	
FS	255 284,8	31 731,8	12,4	125 019,6	394,0	34 443,8	108,5	2,1	0,0	31,6	0,1	0,0	0,0	
<b>Celkem</b>	<b>761 383,0</b>	<b>87 127,4</b>	<b>11,4</b>	<b>287 448,7</b>	<b>329,9</b>	<b>57 798,7</b>	<b>66,3</b>	<b>334,5</b>	<b>0,4</b>	<b>894,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52,1</b>	<b>0,1</b>	

Poznámka:

\* Údaje pocházejí z MMZ za měsíc červenec 2008. Systém MSC k 6. říjnu vygeneroval nulové hodnoty, problematika podaných žádostí byla postoupena správci monitorovacího systému k analýze.

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

**Tab. 4: Údaje o projektech podle jednotlivých OP/ROP (EU a národní zdroje)**

Operační program	Alokace na výzvy <sup>1)</sup> v mil. Kč	Podané žádosti o podporu <sup>2), 3)</sup>		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
		počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období	od počátku období	od počátku období	od počátku období	aktuální stav	od počátku období			
OP D	156 094,2	86	85 416,6	10	336,8	35	55 037,5	41	30 042,3
OP ŽP <sup>4)</sup>	<sup>5)</sup> 0,0	2 343	64 427,8	858	24 770,3	248	24 802,0	1 237	14 855,4
OP PI	<sup>6)</sup> 20 862,7	2 313	15 182,5	0	0,0	1 706	12 396,9	607	2 785,6
OP VaVpÍ	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
OP VK	13 565,8	553	6 400,8	10	125,6	498	5 555,7	45	719,5
OP LZZ	<sup>7)</sup> 26 400,0	76	12 600,3	12	1 453,2	64	11 147,1	0	0,0
IOP	5 578,0	195	3 987,4	3	90,4	191	3 895,9	1	1,1
OP TP	3 733,0	14	315,5	0	0,0	14	315,5	0	0,0
ROP SZ	12 307,8	279	13 410,5	181	6 721,7	88	5 731,6	10	957,2
ROP MS	6 776,8	279	6 717,7	83	978,0	191	4 623,4	5	1 116,3
ROP JV	14 882,1	610	13 647,6	258	4 633,2	317	7 649,3	35	1 365,1
ROP SM	7 085,8	644	12 384,4	110	2 090,3	518	9 558,0	16	736,1
ROP SV	10 249,8	423	13 256,0	216	6 452,3	162	5 139,8	45	1 663,9
ROP JZ	9 933,4	1 333	21 627,7	501	6 965,0	764	12 381,3	68	2 281,4
ROP SČ	8 476,0	389	7 781,3	210	3 584,6	124	2 921,8	55	1 274,9
OP PK	2 288,0	186	3 352,7	123	1 708,5	63	1 644,3	0	0,0
OP PA	840,0	1 182	6 940,0	181	1 032,0	1 001	5 908,0	0	0,0
ČR – Polsko <sup>8)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Celkem</b>	<b>299 073,4</b>	<b>10 905</b>	<b>287 448,7</b>	<b>2 756</b>	<b>60 942,0</b>	<b>5 984</b>	<b>168 707,9</b>	<b>2 165</b>	<b>57 798,7</b>

Poznámka:

1) Některé OP vyhláší výzvy v EUR, důsledkem posilování či oslabování české měny vůči Euru dochází také u těchto OP ke změnám alokací na výzvy

2) 23 projektů OP ŽP, 6 projektů OP PI, 1 projekt ROP Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava a Jihovýchod, 8 projektů OP Technická pomoc a 4 projekty OP PK jsou ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

3) 1 projekt ROP Moravskoslezsko a Střední Čechy se stále nachází ve stavu nedokončen (tj. ve stavu „projekt nedokončen“).

4) Data OP ŽP nebyla předána zhotovitelem IS ŘO ve správných datových tabulkách schválených projektů dle platné dokumentace Interface IS MSC2007 x IS ŘO. Proto mohou při meziměsíčním srovnávání nastat nesrovnalosti.

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

5) ŘO OP Životní prostředí neuvádí alokace na jednotlivé výzvy.

6) Finanční částka zahrnuje pouze alokaci na projektové žádosti, nejsou zde započítány alokace na úvěry programů PROGRES, START a ZÁRUKA.

7) Finanční částka zahrnuje alokace na 15 výzev (z 24 vyhlášených), u zbývajících výzev nebyla alokace uvedena.

8) OP ČR-Polsko je pro svou specifickou zařazen do samostatné kapitoly spolu s ostatními programy přeshraniční spolupráce

Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou do centrálního monitorovacího systému MSC2007 přenášeny jen individuální projekty (a ne GIP a GG v rámci OP VK a OP LZZ), **nelze hodnotit meziměsíční pokrok** v kategoriích nárůst podaných žádostí o podporu, počet projektů vyřazených z administrace a projekty ve schvalovacím procesu.

**Tab. 5: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP/ROP (EU a národní zdroje)**

Operační program	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu *		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
OP D	167 142,7	20 737,9	12,4	85 416,6	411,9	30 042,3	144,9	0,0	0,0	431,8	2,1	0,0	0,0	
OP ŽP	142 357,8	17 662,8	12,4	64 427,8	364,8	14 855,4	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP PI	88 037,1	10 923,0	12,4	15 182,5	139,0	2 785,6	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP VaVpI	59 940,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP VK	52 935,9	6 573,0	12,4	6 400,8	97,4	719,5	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP LZZ	53 187,9	6 577,5	12,4	12 600,3	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IOP	45 805,5	5 692,1	12,4	3 987,4	70,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP TP	7 172,6	891,1	12,4	315,5	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ROP SZ	21 591,9	2 679,0	12,4	13 410,5	500,6	957,2	35,7	0,0	0,0	55,9	2,1	0,0	0,0	
ROP MS	20 728,8	2 571,9	12,4	6 717,7	261,2	1 116,3	43,4	0,0	0,0	183,5	7,1	0,0	0,0	
ROP JV	20 391,6	2 530,1	12,4	13 647,6	539,4	1 365,1	54,0	0,0	0,0	35,1	1,4	0,0	0,0	
ROP SM	19 029,5	2 361,0	12,4	12 384,4	524,5	736,1	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ROP SV	19 002,5	2 357,7	12,4	13 256,0	562,2	1 663,9	70,6	0,0	0,0	72,9	3,1	0,0	0,0	
ROP JZ	17 937,1	2 225,5	12,4	21 627,7	971,8	2 281,4	102,5	0,0	0,0	86,6	3,9	52,1	2,3	
ROP SČ	16 183,8	2 008,0	12,4	7 781,3	387,5	1 274,9	63,5	0,0	0,0	28,2	1,4	0,0	0,0	
OP PK	6 800,7	914,8	13,5	3 352,7	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP PA	3 137,4	422,0	13,5	6 940,0	1 644,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ČR – Polsko <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Celkem</b>	<b>761 383,0</b>	<b>87 127,4</b>	<b>11,4</b>	<b>287 448,7</b>	<b>329,9</b>	<b>57 798,7</b>	<b>66,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>894,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52,1</b>	<b>0,1</b>	

Poznámka:

\* Nulové hodnoty vycházejí z MSC2007, problematika podaných žádostí byla postoupena správci monitorovacího systému k analýze.

1) OP ČR-Polsko je pro svou specifickou zařazen do samostatné kapitoly spolu s ostatními programy přeshraniční spolupráce

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10. 2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10. 2008

# STAV JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1

## OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/ podoblasti podpory
<b>OP Doprava</b>	
Prioritní osa 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T	
1.1	Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů
1.2	Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů
Prioritní osa 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T	
2.1	Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
2.2	Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy
Prioritní osa 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T	
3.1	Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T
Prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T	
4.1	Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy hl. m. Praze	
5.1	Rozvoj sítě metra v Praze
5.2	Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy	
6.1	Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD
6.2	Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
6.3	Podpora a modernizace říčních plavidel
Prioritní osa 7 – Technická pomoc	
7.1	Technická pomoc

Finanční prostředky programu jsou určeny na zlepšení všech typů dopravy (silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, multimodální nákladní přepravy) a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. Nezbytný je soulad těchto změn s minimálními dopady na životní prostředí. Podpora OP Doprava se soustředí také na pražské metro. Operační program Doprava je financován z ERDF a FS.

Z územního hlediska budou intervence OP Doprava zaměřeny na celé území ČR.

**Tab. 6: Přehled vyhlášených výzev OP Doprava**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum vyhlášení výzvy / Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
1.2	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
2.1	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
3.1	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
4.1	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
5.2	1	kontinuální	30.11. 2007	30.6. 2015	900,0	94,2
6.1	1	kolová	22.2.08/ 1.4.08	31.5. 2008	54,0	13,7
6.2	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
6.3	1	kolová	26.9.2008	20.10.2008	98,7	25,3
7.1	1	kontinuální	1.7. 2007	30.6. 2015	2 230,0	94,0
<b>OP D</b>	<b>celkem 10</b>	-	-	-	<b>156 094,2</b>	<b>93,4</b>

Poznámka: \* Alokace byla uvedena souhrnně pro více oblastí podpory, a to ve výši 152 811,5 mil. Kč

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Doprava

Dosud nebyly vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí o podporu ve dvou oblastech podpory zaměřujících se na rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě, systému ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy a rozvoj sítě metra v Praze (oblasti podpory 2.2, 5.1). Vyhlášení výzev na tyto oblasti podpory plánuje ŘO do konce roku 2008.

**Tab. 7: Údaje o projektech OP Doprava (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	12	26 316,2	0	0,0	4	14 157,2	8	12 159,0
1.2	2	1 069,1	0	0,0	2	1 069,1	0	0,0
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>27 385,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>15 226,3</b>	<b>8</b>	<b>12 159,0</b>
2.1	4	32 896,2	0	0,0	3	26 693,3	1	6 202,9
2.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>32 896,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>26 693,3</b>	<b>1</b>	<b>6 202,9</b>
3.1	6	3 275,7	0	0,0	1	1 421,8	5	1 853,9
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3 275,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1 421,8</b>	<b>5</b>	<b>1 853,9</b>
4.1	33	19 564,9	0	0,0	18	11 429,3	15	8 135,6
<b>4</b>	<b>33</b>	<b>19 564,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>11 429,3</b>	<b>15</b>	<b>8 135,6</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5.2	1	655,7	0	0,0	0	0,0	1	655,7
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>655,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>655,7</b>
6.1	14	415,5	10	336,8	4	78,6	0	0,0
6.2	7	606,6	0	0,0	2	185,8	5	420,8
6.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>6</b>	<b>21</b>	<b>1 022,1</b>	<b>10</b>	<b>336,8</b>	<b>6</b>	<b>264,4</b>	<b>5</b>	<b>420,8</b>
7.1	7	616,6	0	0,0	1	2,3	6	614,3
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>616,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>6</b>	<b>614,3</b>
<b>OP D</b>	<b>86</b>	<b>85 416,6</b>	<b>10</b>	<b>336,8</b>	<b>35</b>	<b>55 037,5</b>	<b>41</b>	<b>30 042,3</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

K 6. říjnu 2008 bylo v rámci OP Doprava nově zaregistrováno šest žádostí o podporu a celkový počet žádostí podaných od počátku realizace programu dosáhl počtu 86. Oproti minulému měsíci byl u devíti žádostí ukončen proces hodnocení. Negativním rozhodnutím bylo vyřazeno pět žádostí. Naopak kladně byly vyhodnoceny čtyři žádosti, které navýšily celkový počet schválených projektů na 41 v hodnotě 30 mld. Kč (18 procent z celkové alokace 2007-2013 pro OP Doprava). Zbýlých 35 žádostí, kterým odpovídá finanční požadavek ve výši 55 mld. Kč, se nachází ve schvalovacím procesu.

Z hlediska požadovaných finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech je stále nejobemnější oblast podpory **2.1 „Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T“**. Požadovaných cca 33 mld. Kč ve čtyřech žádostech tvoří 43 procent z celkového objemu finančních prostředků v dosud podaných žádostech a zároveň tento objem představuje 75 procent z prostředků určených pro oblast podpory 2.1 na celé programové období. Pod tuto oblast podpory spadá (a je zároveň jediným schváleným) velký projekt Rychlostní silnice R6 Jenišov – Kamenný Dvůr, který byl schválen na národní úrovni a odeslán do EK.



Začátkem září byl na národní úrovni schválen velký projekt v rámci oblasti podpory **1.1 „Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T“**, který celkovými zdroji ve výši 5,6 mld. Kč zastřeší optimalizaci trati v úseku státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší. Projekt svým rozsahem zasáhne do sedmi katastrálních území Moravskoslezského kraje a zahrnuje i rekonstrukci tří železničních stanic, 22 mostních objektů a 11 km protihlukových stěn. Předpokládané ukončení realizace projektu je plánováno na konec února 2011. Zároveň byl v této oblasti podpory zaregistrován další velký projekt Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských Lázní s podporou (národní podpora a příspěvek Společenství) ve výši 3,5 mld. Kč.

Největší zájem žadatelé stále projevují o oblast podpory **4.1 „Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T“**. Ve srovnání s minulým měsícem došlo k navýšení o tři žádosti. Celkem bylo v této oblasti podpory od počátku realizace programu do 6. října 2008 zaregistrováno 33 žádostí. Během září Ministerstvo dopravy neschválilo žádnou žádost v této oblasti podpory, a tedy počet 15 schválených žádostí s odsouhlaseným objem finančních prostředků 26,6 procent (8 mld. Kč) z celkové alokace 2007-2013 pro oblast podpory 4.1 zůstává nezměněn.

V rámci kontinuálních výzev pro oblasti podpory **1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1 a 6.2**, pro které byla řídicím orgánem stanovena společná alokace ve výši 156 mld. Kč, byly k 6. říjnu 2008 přijaty žádosti o objemu cca 82 mld. Kč (53 procent ze společné alokace na výzvy). Z toho bylo 34 žádostí o objemu cca 28 mld. Kč schváleno (18 procent ze společné alokace).

V oblasti podpory **6.1 „Podpora multimodální nákladní přepravy“**, kde docházelo v minulých měsících k velkému převisu finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech nad alokací na výzvu, došlo k vyřazení dalších žádostí. Přestože bylo dalších pět projektů v hodnotě 275,6 mil. Kč vyloučeno z administrace, převyšuje stále objem finančních prostředků požadovaných v žádostech ve schvalovacím procesu alokaci výzvy (54 mil. Kč) o 46 procent (oproti cca sedminásobnému převisu v minulém měsíci). V porovnání s alokací na celé období 2007-2013 pro tuto oblast podpory představuje objem finančních prostředků v žádostech, které jsou v současnosti hodnoceny, 20 procent. Doposud nebyl schválen žádný projekt.

Během září 2008 došlo k proplacení dalších finančních prostředků. Nárůst objemu proplacených prostředků o 26 mil. Kč zaznamenala **4. prioritní osa „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“** a o 0,5 mil. Kč oblast podpory **6.2 „Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T“**. Společně s proplacenými prostředky v rámci oblasti 1.1 a v oblasti technické pomoci obdrželi realizátoři projektů na bankovní účty dosud 431,8 mil. Kč, což představuje cca tři desetiny procenta z alokace na program na celé programové období.

**Tab. 8: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Doprava (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	60 140,2	7 475,4	12,4	26 316,2	352,0	12 159,0	162,7	0,0	0,0	29,5	0,4	0,0	0,0	
1.1	3 263,4	405,6	12,4	1 069,1	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>63 403,7</b>	<b>7 881,0</b>	<b>12,4</b>	<b>27 385,4</b>	<b>347,5</b>	<b>12 159,0</b>	<b>154,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	43 978,5	5 466,5	12,4	32 896,2	601,8	6 202,9	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	2 559,6	318,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>46 538,1</b>	<b>5 784,7</b>	<b>12,4</b>	<b>32 896,2</b>	<b>568,7</b>	<b>6 202,9</b>	<b>107,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	11 392,0	1 416,0	12,4	3 275,7	231,3	375,1	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>11 392,0</b>	<b>1 416,0</b>	<b>12,4</b>	<b>3 275,7</b>	<b>231,3</b>	<b>375,1</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	30 423,8	3 747,7	12,3	19 564,9	522,1	8 135,6	217,1	0,0	0,0	386,0	10,3	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>30 423,8</b>	<b>3 747,7</b>	<b>12,3</b>	<b>19 564,9</b>	<b>522,1</b>	<b>8 135,6</b>	<b>217,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>386,0</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	8 599,3	1 068,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	955,5	118,8	12,4	655,7	552,1	655,7	552,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>9 554,8</b>	<b>1 187,7</b>	<b>12,4</b>	<b>655,7</b>	<b>55,2</b>	<b>655,7</b>	<b>55,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1	394,1	48,5	12,3	415,5	855,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2	2 672,8	329,2	12,3	606,6	184,2	420,8	127,8	0,0	0,0	14,2	4,3	0,0	0,0	
6.3	390,2	48,1	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>3 457,1</b>	<b>425,9</b>	<b>12,3</b>	<b>1 022,1</b>	<b>240,0</b>	<b>420,8</b>	<b>98,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,2</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
7.1	2 373,2	295,0	12,4	616,6	209,0	614,3	208,2	0,0	0,0	2,1	0,7	0,0	0,0	
<b>7</b>	<b>2 373,2</b>	<b>295,0</b>	<b>12,4</b>	<b>616,6</b>	<b>209,0</b>	<b>614,3</b>	<b>208,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP D</b>	<b>167 142,7</b>	<b>20 737,9</b>	<b>12,4</b>	<b>85 416,6</b>	<b>411,9</b>	<b>28 563,5</b>	<b>137,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>431,8</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Životní prostředí</b>	
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní	
1.1	Snížení znečištění vod
1.2	Zlepšení jakosti pitné vody
1.3	Omezování rizika povodní
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí	
2.1	Zlepšení kvality ovzduší
2.2	Omezování emisí
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie	
3.1	Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.2	Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží	
4.1	Zkvalitnění nakládání s odpady
4.2	Odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik	
5.1	Omezování průmyslového znečištění
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny	
6.1	Implementace a ochrana území soustavy NATURA 2000
6.2	Podpora biodiverzity
6.3	Obnova krajinných struktur
6.4	Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5	Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6	Prevence sesuvů a skalních říčních, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu	
7.1	Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Prioritní osa 8 – Technická pomoc	
8.1	Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí
8.2	Ostatní výdaje TP OPŽP

Program se zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí v ČR. Podporovány budou zejména projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla, zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění, zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, zajištění ekologické stability krajiny stejně jako projekty pro rozvoj infrastruktury environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Operační program Životní prostředí je financován z ERDF a FS.

Z územního hlediska budou intervence OP ŽP zaměřeny na celé území ČR.

**Tab. 9: Přehled vyhlášených výzev OP Životní prostředí**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum vyhlášení výzvy / Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová/kontinuální (VP)	21.12.07/3.3.08	5.5.08/19.12.08(VP)	N/A	N/A
	3	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
1.2	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová/kontinuální (VP)	21.12.07/3.3.08	5.5.08/19.12.08(VP)	N/A	N/A
1.3	1	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
	2	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
2.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
2.2	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
3.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
	3	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
	4	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
3.2	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	3	kolová	21.12.2007	31.1.2008	N/A	N/A
4.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová	4.8.08/11.8.08	10.10.2008	N/A	N/A
4.2	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová	4.8.08/11.8.08	10.10.2008	N/A	N/A
5.1	1	kolová	4.8.08/11.8.08	10.10.2008	N/A	N/A
6.1	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
	2	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
6.2	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
	2	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
6.3	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
	2	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
6.4	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
	2	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
6.5	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
	2	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
6.6	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
	2	kolová	15.9.2008	13.11.2008	N/A	N/A
7.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
<b>OP ŽP</b>	<b>celkem 36</b>	-	-	-	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

Poznámka: N/A – Řídící orgán uvedl alokaci souhrnně pro více oblastí podpory nebo nebyla alokace uvedena vůbec.

Měnový kurz: 1EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Životní prostředí

V rámci OP Životní prostředí byly vyhlášeny výzvy zahrnující všechny oblasti podpory.

Do konce čtvrtého čtvrtletí 2008 jsou dále plánovány výzvy, v rámci kterých budou přijímány žádosti o podporu projektů v oblastech snížení znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody, zlepšování kvality ovzduší, omezování emisí a rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, tj. prioritní osa 2, oblasti podpory 1.1, 1.2, 7.1.

**Tab. 10: Údaje o projektech OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) <sup>1)</sup>**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	393	40 519,5	124	12 690,7	222	24 458,5	47	3 370,3
1.2	10	719,0	7	547,0	1	72,1	2	99,9
1.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>403</b>	<b>41 238,5</b>	<b>131</b>	<b>13 237,7</b>	<b>223</b>	<b>24 530,6</b>	<b>49</b>	<b>3 470,2</b>
2.1	12	75,5	4	23,1	0	0,0	8	52,4
2.2	11	48,5	1	7,5	6	23,3	4	17,7
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>123,9</b>	<b>5</b>	<b>30,6</b>	<b>6</b>	<b>23,3</b>	<b>12</b>	<b>70,1</b>
3.1	41	875,4	12	579,0	0	0,0	29	296,4
3.2	1 020	14 906,7	444	8 291,8	4	96,5	572	6 518,4
<b>3</b>	<b>1 061</b>	<b>15 782,1</b>	<b>456</b>	<b>8 870,8</b>	<b>4</b>	<b>96,5</b>	<b>601</b>	<b>6 814,8</b>
4.1	165	1 982,3	15	216,7	15	151,7	135	1 613,9
4.2	13	1 010,1	5	74,3	0	0,0	8	935,8
<b>4</b>	<b>178</b>	<b>2 992,4</b>	<b>20</b>	<b>290,9</b>	<b>15</b>	<b>151,7</b>	<b>143</b>	<b>2 549,7</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1	7	50,5	0	0,0	0	0,0	7	50,5
6.2	40	305,3	14	77,4	0	0,0	26	227,9
6.3	67	150,3	21	50,0	0	0,0	46	100,3
6.4	354	2 474,0	141	1 407,9	0	0,0	213	1 066,0
6.5	146	614,5	41	276,6	0	0,0	105	337,9
6.6	26	134,3	15	93,8	0	0,0	11	40,5
<b>6</b>	<b>640</b>	<b>3 728,8</b>	<b>232</b>	<b>1 905,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>408</b>	<b>1 823,1</b>
7.1	17	508,9	14	434,5	0	0,0	3	74,4
<b>7</b>	<b>17</b>	<b>508,9</b>	<b>14</b>	<b>434,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>74,4</b>
8.1	9	11,7	0	0,0	0	0,0	9	11,7
8.2	12	41,4	0	0,0	0	0,0	12	41,4
<b>8</b>	<b>21</b>	<b>53,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>53,1</b>
<b>OP ŽP</b>	<b>2 343</b>	<b>64 427,8</b>	<b>858</b>	<b>24 770,3</b>	<b>248</b>	<b>24 802,0</b>	<b>1 237</b>	<b>14 855,4</b>

Poznámka: 23 projektů OP ŽP je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

Zdroj: MSC2007, Cognos – 9.10.2008

Během měsíce září 2008 podali žadatelé 75 nových žádostí k registraci. V úhrnu je v 2343 žádostech požadována podpora ve výši cca 64 mld. Kč (data OP ŽP **nebyla předána zhotovitelem IS ŘO ve správných datových tabulkách schválených projektů** dle platné dokumentace Interface IS MSC2007 x IS ŘO, proto mohou při meziměsíčním srovnávání nastat nesrovnalosti). Ve schvalovacím procesu se nachází 248 žádostí a 1237 projektů bylo vybráno k realizaci. Celkový objem finančních prostředků ve schválených žádostech je 14,9 mld. Kč, což představuje cca deset procent z alokace na program pro celé období. Z důvodu neopravení formálních nedostatků, nesplnění kritérií přijatelnosti nově registrovaných žádostí či nesplnění věcných náležitostí žádostí ve schvalovacím procesu bylo cca 37 procent (858 žádostí) vyřazeno z administrace. Vysoké procento vyřazených žádostí z administrace je způsobeno především velkým počtem zaregistrovaných žádostí v oblastech podpory **1.1 „Snížení znečištění vod“** a **3.2**

„**Realizace úspor energie a využití odpadního tepla**“, kde se objem požadovaných finančních prostředků v předložených žádostech blíží 100 procentům alokace na oblast podpory na celé programové období (v případě oblasti podpory 1.1) nebo jej o 66 procent převyšuje (oblast podpory 3.2). Příjem žádostí v příštích výzvách pro uvedené oblasti podpory bude dle slov řídicího orgánu kromě časového hlediska dále omezen. Způsob omezení řídicí orgán zvolí v závislosti na oblasti podpory.

Největší změnu v počtu zaregistrovaných žádostí (18 žádostí) zaznamenala již zmíněná oblast podpory **6.4 „Optimalizace vodního režimu krajiny“**, kde objem finančních prostředků v podaných žádostech představuje 38 procent alokace na celé programové období pro tuto oblast. Kromě oblasti podpory **6.1 „Implementace a ochrana území soustavy Natura 2000“**, byly podány žádosti i v ostatních oblastech podpory v 6. prioritní ose a objem požadovaných finančních prostředků v těchto žádostech dosahuje 21 procent z alokace na celé programové období. Doposud bylo schváleno 408 žádostí požadujících cca 1,8 mld. Kč, což tvoří téměř 10,5 procent z alokace určené na **6. prioritní osu** na období 2007-2013. Jeden z největších projektů z hlediska způsobilých výdajů, který bude realizován v rámci této osy, je zaměřen na odbahnění a opravu technických objektů rybníka Pobočný v kraji Vysočina s celkovou finanční podporou ve výši 35,4 mil. Kč.

Největší zájem projevují žadatelé stále o **3. prioritní osu „Udržitelné využívání zdrojů energie“**, resp. o oblast podpory **3.2 „Realizace úspor energie a využití odpadního tepla“**. Ke dni 9. října 2008 se o dotaci ucházelo 1020 projektových záměrů. K realizaci jich bylo doporučeno 572. Schválené žádosti, jež se nejčastěji týkají zateplení školních budov, nárokují částku 6,5 mld. Kč, což představuje cca 73 procent z alokace určené pro oblast podpory 3.2 na celé programové období.

**Tab. 11: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Životní prostředí (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b
1.1	43 065,3	5 353,0	12,4	40 519,5	756,9	3 370,3	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	11 598,0	1 441,6	12,4	719,0	49,9	99,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	2 899,5	360,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>57 562,7</b>	<b>7 155,0</b>	<b>12,4</b>	<b>41 238,5</b>	<b>576,4</b>	<b>3 470,2</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	10 086,1	1 253,7	12,4	75,5	6,0	52,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	8 270,6	1 028,0	12,4	48,5	4,7	17,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>18 356,7</b>	<b>2 281,7</b>	<b>12,4</b>	<b>123,9</b>	<b>5,4</b>	<b>70,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	10 495,9	1 304,6	12,4	875,4	67,1	296,4	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	8 984,6	1 116,8	12,4	14 906,7	1 334,8	6 518,4	583,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>19 480,5</b>	<b>2 421,4</b>	<b>12,4</b>	<b>15 782,1</b>	<b>651,8</b>	<b>6 814,8</b>	<b>281,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1	15 060,0	1 871,9	12,4	1 982,3	105,9	1 613,9	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	7 417,6	922,0	12,4	1 010,1	109,5	935,8	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>22 477,5</b>	<b>2 793,9</b>	<b>12,4</b>	<b>2 992,4</b>	<b>107,1</b>	<b>2 549,7</b>	<b>91,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5.1	1 754,4	215,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>1 754,4</b>	<b>215,3</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6.1	867,6	106,5	12,3	50,5	47,5	50,5	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	3 296,8	404,6	12,3	305,3	75,5	227,9	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3	2 255,7	276,8	12,3	150,3	54,3	100,3	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4	6 506,8	798,5	12,3	2 474,0	309,8	1 066,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.5	2 516,0	308,7	12,3	614,5	199,0	337,9	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.6	1 908,7	234,2	12,3	134,3	57,3	40,5	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>17 351,6</b>	<b>2 129,3</b>	<b>12,3</b>	<b>3 728,8</b>	<b>175,1</b>	<b>1 823,1</b>	<b>85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7.1	1 228,9	150,8	12,3	508,9	337,5	74,4	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>1 228,9</b>	<b>150,8</b>	<b>12,3</b>	<b>508,9</b>	<b>337,5</b>	<b>74,4</b>	<b>49,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8.1	2 736,0	340,1	12,4	11,7	3,4	11,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	1 409,5	175,2	12,4	41,4	23,6	41,4	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>4 145,5</b>	<b>515,3</b>	<b>12,4</b>	<b>53,1</b>	<b>10,3</b>	<b>53,1</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP ŽP</b>	<b>142 357,8</b>	<b>17 662,8</b>	<b>12,4</b>	<b>64 427,8</b>	<b>364,8</b>	<b>14 855,4</b>	<b>84,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Měnový kurz: 1EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 9.10.2008, Zdroj: MSC2007, Cognos – 9.10.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Podnikání a inovace</b>	
Prioritní osa 1 – Vznik firem	
1.1	Podpora začínajícím podnikatelům (Start)
1.2	Využití nových finančních nástrojů (Jeremie)
Prioritní osa 2 – Rozvoj firem	
2.1	Bankovní nástroje podpory MSP (Progres, Záruka)
2.2	Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích)
Prioritní osa 3 – Efektivní energie	
3.1	Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (Eko-energie)
Prioritní osa 4 – Inovace	
4.1	Zvyšování inovační výkonnosti podniků (Inovace)
4.2	Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (Potenciál)
Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace	
5.1	Platformy spolupráce (Prosperita, Spolupráce)
5.2	Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (Školící střediska)
5.3	Infrastruktura pro podnikání (Nemovitosti)
Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání	
6.1	Podpora poradenských služeb (Poradenství)
6.2	Podpora marketingových služeb (Marketing)
Prioritní osa 7 – Technická pomoc	
7.1	Technická pomoc

Program je zaměřen na podporu průmyslu, malého a středního podnikání s cílem zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. Program je financován z ERDF. V rámci podpory synergických efektů budou bonifikovány ty projekty Operačního projektu Podnikání a inovace (oblasti podpory 1.1 „Podpora začínajícím podnikatelům“, 1.2 „Využití nových finančních nástrojů“, 4.2 „Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj“, 5.1 „Platformy spolupráce“), které mají vazbu na projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (oblasti podpory 1.1 „Evropská centra excelence“, 1.2 „Regionální VaV-centra“ a 3.1 „Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich IPR“).

Z územního hlediska budou intervence Operačního programu Podnikání a inovace zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy).



**Tab. 12: Přehled vyhlášených výzev OP Podnikání a inovace**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kontinuální	1.11. 2007	31.1. 2008*	102,0	19,3
2.1	1	kolová	2.7. 2007	19.10. 2007*	700,0	31,4
	2	kontinuální	2.7. 2007	12.7. 2008*	1 400,0	
2.2	1	kolová	1.3. 2007	31.7. 2007	2 400,0	35,2
	2	kolová	1.6. 2007	29.12. 2007	500,0	
	3	kontinuální	3.3. 2008	31.10. 2008	500,0	
	4	kontinuální	11.7. 2008	31.5. 2009	1 000,0	
3.1	1	kolová	1.6. 2007	29.2. 2008	1 700,0	52,5
	2	kolová	13.11.2008	30.4.2009	2 000,0	
4.1	1	kolová	1.6. 2007	30.11. 2007	1 739,9	30,8
	2	kontinuální	1.3. 2008	28.2. 2009	60,0	
	3	kontinuální	11.7. 2008	31.12. 2008	2 000,0	
4.2	1	kontinuální	1.6. 2007	31.1. 2008	1 106,9	50,1
	2	kontinuální	3.3. 2008	30.11. 2009	2 580,0	
5.1	1	kontinuální	1.8. 2008	31.12. 2008	4 000,0	33,5
	2	kolová	11.7. 2008	31.12. 2008	100,0	
	3	kontinuální	1.10.2008	30.4.2009	1 000,0	
5.2	1	kontinuální	3.3. 2008	30.4. 2009	400,0	9,1
5.3	1	kontinuální	1.4. 2008	31.10. 2009	6 000,0	52,0
6.1	1	kontinuální	1.10. 2008	31.7. 2009	50,0	1,3
6.2	1	kontinuální	1.3. 2007	31.12. 2007	500,0	23,6
<b>OP PI</b>	<b>celkem 21</b>	-	-	-	<b>27 838,8</b>	<b>33,9</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Podnikání a inovace

\* První výzvy programů Start, Progres a Záruka byly z důvodu velkého zájmu žadatelů předčasně uzavřeny.

Poznámka:

Výzvy na oblasti podpory 5.2 a 5.3 jsou dočasně pozastaveny. Výzva v oblasti podpory 5.2 byla pozastavena 14.5.2008 a výzva v oblasti podpory 5.3 byla pozastavena 15.9.2008.

Řídící orgán vyhlásil 1. října 2008 druhou výzvu v oblasti podpory **3.1 „Program Eko-energie“** v hodnotě 2 mld. Kč, třetí výzvu v oblasti podpory **5.1 „Program Klastry“** (první výzvu na tento program) v hodnotě 1 mld. Kč a první výzvu v oblasti podpory **6.1 „Program Poradenství“** s alokací 500 mil. Kč.

Dosud nebyla vyhlášena výzva pro příjem žádostí v oblasti podpory **1.2 „Vyžití nových finančních nástrojů“** (Program Jeremie).

V lednu 2009 se plánuje vyhlášení druhé výzvy v oblasti podpory **2.2 „Program ICT a strategické služby“** a v únoru 2009 se plánuje vyhlášení druhých výzev v oblastech podpory **5.2 „Program Školící střediska“** a **6.2 „Program Marketing“**.

**Tab. 13: Údaje o projektech OP Podnikání a inovace (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	0	102,0	0	0,0	0	102,0	0	0,0
1.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>102,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>102,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	0	2 100,0	0	0,0	0	2 100,0	0	0,0
2.2	1 436	9 523,6	168	746,3	1 268	8 777,3	311	2 159,4
<b>2</b>	<b>1 436</b>	<b>11 623,6</b>	<b>168</b>	<b>746,3</b>	<b>1 268</b>	<b>8 777,3</b>	<b>311</b>	<b>2 159,4</b>
3.1	583	11 065,7	104	2 247,8	479	8 817,9	50	368,8
<b>3</b>	<b>583</b>	<b>11 065,7</b>	<b>104</b>	<b>2 247,8</b>	<b>479</b>	<b>8 817,9</b>	<b>50</b>	<b>368,8</b>
4.1	815	13 508,2	104	1 764,7	711	11 743,6	98	1 652,0
4.2	314	5 877,6	71	1 081,5	243	4 796,1	59	872,1
<b>4</b>	<b>1 129</b>	<b>19 385,8</b>	<b>175</b>	<b>2 846,2</b>	<b>954</b>	<b>16 539,7</b>	<b>157</b>	<b>2 524,1</b>
5.1	52	3 657,0	1	5,0	51	3 652,0	0	0,0
5.2	105	918,1	14	118,8	91	799,3	0	0,0
5.3	627	10 743,4	28	545,3	599	10 198,1	0	0,0
<b>5</b>	<b>784</b>	<b>15 318,5</b>	<b>43</b>	<b>669,1</b>	<b>741</b>	<b>14 649,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6.2	879	581,7	85	49,9	794	531,8	438	255,6
<b>6</b>	<b>879</b>	<b>581,7</b>	<b>85</b>	<b>49,9</b>	<b>794</b>	<b>531,8</b>	<b>438</b>	<b>255,6</b>
7.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP PI</b>	<b>4 811</b>	<b>58 077,5</b>	<b>575</b>	<b>6 559,2</b>	<b>4 236</b>	<b>51 518,2</b>	<b>956</b>	<b>5 307,9</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: ISOP k 30.9. 2008

Dle dat vykázaných ŘO z ISOP bylo v OP PI k 30. září 2008 zaregistrováno 4 811 žádostí o podporu s požadovaným objemem finančních prostředků cca 58 mld. Kč, což představuje cca 66 procent z alokace na operační program na celé programové období.

Největší počet podaných žádostí je registrován u oblasti podpory **2.2 „Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb“**, kde již byly vyhlášeny čtyři výzvy na programy: Rozvoj, ICT a strategické služby a ICT v podnicích. V této oblasti podpory bylo zaregistrováno 1 436 žádostí o podporu, které nárokují 11,6 mld. Kč. K realizaci bylo prozatím v rámci oblasti podpory 2.2 vybráno 311 projektů za cca 2,2 mld. Kč. Největší zájem byl o program Rozvoj, kde řídicí orgán navyšoval původní alokaci na výzvu z cca 740 mil. Kč na 2,4 mld. Kč, což představuje 91 procent celkové alokace na tento program v období 2007 – 2013.

Velký zájem projeví žadatelé o oblast podpory **6.2 „Podpora marketingových služeb“**, kde je registrováno 879 podaných žádostech. Vzhledem k velkému zájmu žádostí, který převyšoval původní alokaci na výzvu cca 3krát, zvýšil řídicí orgán finanční alokaci na výzvu ze 185 mil. Kč na 500 mil. Kč. V této oblasti podpory bylo k 30. září 2008 schváleno 438 projektů v celkové výši 255,6 mil. Kč.

**Tab. 14: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Podnikání a inovace (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	528,2	65,5	12,4	102,0	155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	1 760,7	218,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>2 289,0</b>	<b>284,0</b>	<b>12,4</b>	<b>102,0</b>	<b>35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	6 690,8	830,2	12,4	2 100,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	12 501,3	1 551,1	12,4	9 523,6	614,0	2 159,4	139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>19 192,1</b>	<b>2 381,2</b>	<b>12,4</b>	<b>11 623,6</b>	<b>488,1</b>	<b>2 159,4</b>	<b>90,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	7 043,0	873,8	12,4	11 065,7	266,4 <sup>1</sup>	368,8	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>7 043,0</b>	<b>873,8</b>	<b>12,4</b>	<b>11 065,7</b>	<b>266,4<sup>1</sup></b>	<b>368,8</b>	<b>42,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	12 325,2	1 529,2	12,4	13 508,2	883,4	1 652,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2	7 359,9	913,2	12,4	5 877,6	643,6	872,1	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>19 685,1</b>	<b>2 442,4</b>	<b>12,4</b>	<b>19 385,8</b>	<b>793,7</b>	<b>2 524,1</b>	<b>103,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	15 230,4	1 889,7	12,4	3 657,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	4 401,9	546,2	12,4	918,1	168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3	11 532,9	1 430,9	12,4	10 743,4	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>31 165,1</b>	<b>3 866,8</b>	<b>12,4</b>	<b>15 318,5</b>	<b>396,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1	3 961,7	491,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2	2 104,1	261,1	12,4	581,7	222,8	255,6	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>6 065,8</b>	<b>752,6</b>	<b>12,4</b>	<b>581,7</b>	<b>77,3</b>	<b>255,6</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
7.1	2 597,1	322,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>7</b>	<b>2 597,1</b>	<b>322,2</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP PI</b>	<b>88 037,1</b>	<b>10 923,0</b>	<b>12,4</b>	<b>58 077,5</b>	<b>531,7</b>	<b>5 307,9</b>	<b>48,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Výzkum a vývoj pro inovace</b>	
Prioritní osa 1 - Evropská centra excelence	
1.1	Evropská centra excelence
Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra	
2.1	Regionální VaV centra
Prioritní osa 3 – Komerčializace a popularizace VaV	
3.1	Komerčializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
3.2	Propagace a informovanost o výsledcích V a V
Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity	
4.1	Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Prioritní osa 5 – Technická pomoc	
5.1	Administrace OP VaVpl
5.2	Informovanost a publicita OP VaVpl
5.3	Absorpční kapacita OP VaVpl

Program je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím neustálého zdokonalování podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových a proinovačních center a vysokých škol. Program se zasadí o podporu přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe, průmyslu a na trh. OP Výzkum a vývoj pro inovace je financován z ERDF. V rámci podpory synergických efektů budou bonifikovány ty projekty Operačního projektu Podnikání a inovace s vazbou na projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v následujících tematických oblastech: Podpora zakládání nových inovačních firem, Podpora rozvoje kapacit VaV, Spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou, Transfer znalosti a technologií a Realizace inovačních projektů podniků.

Z územního hlediska budou intervence OP VaVpl zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy).

**Tab. 15: Údaje o projektech OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP VaVpI</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

Schválení OP VaVpI Evropskou komisí proběhlo 1. října 2008. Vyhlášení výzev na **1. prioritní osu „Evropská centra excelence“** a **2. prioritní osu „Regionální VaV centra“** OP je plánováno na prosinec 2008.

**Tab. 16: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP VaVpI (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	19 840,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>19 840,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	19 840,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>19 840,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	2 806,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	3 367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>6 173,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	11 988,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>11 988,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	1 825,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3	209,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>2 097,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP VaVpI</b>	<b>59 940,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Poznámka: Alokace podpory OP VaVpI na rok 2007 je rovna nule neboť se přesunula na rok 2008.

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

# OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání	
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj	
2.1	Vyšší odborné vzdělávání
2.2	Vysokoškolské vzdělávání
2.3	Lidské zdroje ve V&V
2.4	Partnerství a sítě
Prioritní osa 3 – Další vzdělávání	
3.1	Individuální další vzdělávání
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení	
4.1	Systémový rámec počátečního vzdělávání
4.2	Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
4.3	Systémový rámec dalšího vzdělávání
Prioritní osa 5 – Technická pomoc	
5.1	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
5.2	Informovanost a publicita programu
5.3	Zvýšení absorpční kapacity

Program je zaměřen na zlepšování kvality vzdělávání jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Svou kvalifikaci si s pomocí finanční podpory tohoto OP mohou zvyšovat také pedagogové a vědečtí pracovníci. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z ESF.

Z územního hlediska budou intervence OP VK zaměřeny především na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora bude týkat i území hlavního města Prahy (prioritní osa 4).

**Tab. 17: Přehled výzev vyhlášených ŘO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (IP a GG)**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlašovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	ŘO	GG - kolová	16.1.2008	31.3.2008	3 316,5	42,4
	2	ŘO	IP - kolová	21.7.2008	30.10.2008	600,0	
1.2	1	ŘO	GG - kolová	16.1.2008	31.3.2008	1 206,0	36,6
	2	ŘO	IP - kolová	21.7.2008	30.10.2008	200,0	
1.3	1	ŘO	GG - kolová	16.1.2008	31.3.2008	1 507,5	38,4
	2	ŘO	IP - kolová	21.7.2008	30.10.2008	300,0	
2.2	1	ŘO	IP - kolová	19.5.2008	19.9.2008	1 209,0	18,9
4a/b.1	1	ŘO	IP – kontinuální	24.4.2008	do vyčerpání prostředků	1 450,0	60,6
4a/b.2	1	ŘO	IP - kontinuální	24.4.2008	do vyčerpání prostředků	660,0	34,0
4a/b.3	1	ŘO	IP – kontinuální	24.4.2008	do vyčerpání prostředků	1 000,0	44,1
5a/b.1	1	ŘO	IP – kontinuální	10.3.2008	31.10.2011	1 905,0	113,5
5a/b.2	1	ŘO	IP - kontinuální	10.3.2008	31.10.2011	105,8	35,6
5a/b.3	1	ŘO	IP - kontinuální	10.3.2008	31.10.2011	105,8	71,1
<b>OP VK</b>	<b>celkem 13</b>	-	-	-	-	<b>13 565,8</b>	<b>25,5</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Řídící orgán dosud k 6. říjnu 2008 nevyhlásil výzvy na oblasti podpory **2.1 „Vyšší odborné vzdělávání“**, **2.3 „Lidské zdroje ve V&V“**, **2.4 „Partnerské sítě“** a na celou **3. prioritní osu „Další vzdělávání“**. Na zmiňované oblasti podpory plánuje řídicí orgán vyhlásit výzvu do konce roku 2008.



**Tab. 18: Přehled výzev vyhlášených ZS OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GIP)**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlášovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách GIP k alokaci na GG (v %)
1.1	1	ZS (Jihočeský)	GIP - kolová	26.5.2008	7.7.2008	100,0	55,4
	1	ZS (Jihomor.)	GIP - kolová	4.6.2008	18.6.2008	255,1	
	1	ZS (Karlovarský)	GIP - kolová	20.5.2008	10.6.2008	61,0	
	1	ZS (Vysočina)	GIP - kolová	1.9.2008	12.9.2008	100,0	
	1	ZS (Královéhrad.)	GIP - kolová	6.5.2008	5.11.2008	90,0	
	1	ZS (Liberecký)	GIP - kolová	12.5.2008	26.6.2008	44,0	
	1	ZS (Olomoucký)	GIP - kolová	19.5.2008	14.7.2008	258,3	
	1	ZS (Pardubický)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	52,0	
	1	ZS (Plzeňský)	GIP - kolová	19.6.2008	4.8.2008	100,0	
	1	ZS (Ústecký)	GIP - kontinuální	7.4.2008	30.5.2008	100,0	
	1	ZS (Středočeský)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	242,0	
	1	ZS (Zlínský)	GIP - kontinuální	28.4.2008	20.6.2008	120,0	
	1	ZS (Moravskosl.)	GIP - kolová	12.5.2008	19.5.2008	181,3	
	2	ZS (Ústecký)	GIP - kolová	28.7.2008	15.8.2008	135,0	
1.2	1	ZS (Jihočeský)	GIP - kolová	26.5.2008	7.7.2008	25,0	55,5
	1	ZS (Jihomor.)	GIP - kolová	4.6.2008	18.6.2008	95,5	
	1	ZS (Karlovarský)	GIP - kolová	20.5.2008	10.6.2008	22,0	
	1	ZS (Vysočina)	GIP - kolová	1.9.2008	12.9.2008	36,0	
	1	ZS (Královéhrad.)	GIP - kolová	6.5.2008	29.10.2008	35,0	
	1	ZS (Liberecký)	GIP - kolová	12.5.2008	26.6.2008	16,0	
	1	ZS (Olomoucký)	GIP - kolová	19.5.2008	14.7.2008	93,9	
	1	ZS (Pardubický)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	18,9	
	1	ZS (Plzeňský)	GIP - kolová	19.6.2008	4.8.2008	40,0	
	1	ZS (Ústecký)	GIP - kontinuální	7.4.2008	30.5.2008	50,0	
	1	ZS (Středočeský)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	88,0	
	1	ZS (Zlínský)	GIP - kontinuální	28.4.2008	16.5.2008	43,0	
	1	ZS (Moravskosl.)	GIP - kolová	12.5.2008	19.5.2008	65,9	
	2	ZS (Ústecký)	GIP - kolová	28.7.2008	15.8.2008	40,0	
1.3	1	ZS (Jihočeský)	GIP - kolová	26.5.2008	7.7.2008	25,0	55,5
	1	ZS (Jihomor.)	GIP - kolová	4.6.2008	18.6.2008	116,9	
	1	ZS (Karlovarský)	GIP - kolová	20.5.2008	10.6.2008	27,0	
	1	ZS (Vysočina)	GIP - kolová	1.9.2008	12.9.2008	45,0	
	1	ZS (Královéhrad.)	GIP - kolová	6.5.2008	27.10.2008	45,0	

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlašovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách GIP k alokaci na GG (v %)
			kolová				
	1	ZS (Liberecký)	GIP - kolová	12.5.2008	26.6.2008	20,0	
	1	ZS (Olomoucký)	GIP - kolová	19.5.2008	14.7.2008	117,4	
	1	ZS (Pardubický)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	23,6	
	1	ZS (Plzeňský)	GIP - kolová	19.6.2008	4.8.2008	50,0	
	1	ZS (Ústecký)	GIP - kontinuální	7.4.2008	30.5.2008	50,0	
	1	ZS (Středočeský)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	110,0	
	1	ZS (Zlínský)	GIP - kontinuální	28.4.2008	20.6.2008	55,0	
	1	ZS (Moravskosl.)	GIP - kolová	12.5.2008	19.5.2008	82,4	
	2	ZS (Ústecký)	GIP - kolová	28.7.2008	15.8.2008	70,0	
<b>OP VK</b>	<b>celkem 42</b>	-	-	-	-	<b>3 345,2</b>	<b>55,5</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

## ÚDAJE O INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTECH (IP)

V září 2008 byl ukončen příjem žádostí v oblasti podpory **2.2 „Vysokoškolské vzdělávání“**. Celkem bylo v rámci této oblasti podpory zaregistrováno 492 projektů požadujících alokaci 5,3 mld. Kč, což převyšuje více než 4krát plánovanou alokaci na tuto výzvu.

Od 21. července 2008 do 30. října 2008 probíhá příjem projektových žádostí ve všech oblastech podpory **1. prioritní osy „Počáteční vzdělávání“** (1.1, 1.2, 1.3). K 6. říjnu 2008 však nebyla v rámci těchto výzev v MSC2007 registrována žádná projektová žádost.

Od dubna 2008 probíhá ve **4. prioritní ose „Národní systémové aktivity“** příjem individuálních projektů. Doposud byly zaregistrovány dva projekty v oblasti podpory 4.1 „Systémový rámec počátečního vzdělávání“ s celkovou alokací 11,8 mil. Kč a jeden projekt v oblasti podpory 4.2 „Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji“ s celkovou alokací 91,6 mil. Kč. V oblasti podpory 4.3 „Systémový rámec dalšího vzdělávání“ nebyla k 6. říjnu 2008 registrována žádná projektová žádost.

V **5. prioritní ose „Technická pomoc“** OP VK bylo doposud schváleno celkem 45 individuálních projektů s celkovou alokací 719,4 mil. Kč.

## **ÚDAJE O GLOBÁLNÍCH GRANTECH (GG)**

Řídící orgán OP VK vyhlásil doposud tři výzvy na globální granty (oblast podpory 1.1 „**Zvyšování kvality ve vzdělávání**“, 1.2 „**Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami**“ a 1.3 „**Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení**“). Jedinými příjemci globálních grantů jsou zprostředkující subjekty (13 krajů), které jsou odpovědné za vyhlášení výzev na grantové individuální projekty. V 1. prioritní ose bylo podáno celkem 39 projektů na globální granty v hodnotě cca 6 mld. Kč. Všem 13 krajům byly globální granty schváleny a nyní vyhláší výzvy na grantové projekty, jejichž přehled přináší výše uvedená tabulka (Tab. 7). K 6. říjnu 2008 bylo v MSC2007 zaregistrováno **cca 2000 grantových projektů**.

**Tab. 19: Údaje o IP a GG OP Vzdělávání a konkurenceschopnost (EU a Národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Podané žádosti o podporu		IP/GG vyřazené z administrace		IP/GG ve schvalovacím procesu		Schválené IP/GG	
		počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	13	3 316,5	0	0,0	0	0,0	13	3 316,5
1.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	13	1 206,0	0	0,0	0	0,0	13	1 206,0
1.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	13	1 507,5	0	0,0	0	0,0	13	1 507,5
<b>1</b>	<b>IP+GG</b>	<b>39</b>	<b>6 020,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>6 020,0</b>
2.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	IP	492	5 311,9	0	0,0	492	5 311,9	0	0,0
2.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.4	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>IP</b>	<b>492</b>	<b>5 311,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>492</b>	<b>5 311,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4a.1	IP	2	106,6	0	0,0	2	106,6	0	0,0
4a.2	IP	1	85,1	0	0,0	1	85,1	0	0,0
4a.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4a</b>	<b>IP</b>	<b>3</b>	<b>191,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>191,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4b.1	IP	0	8,2	0	0,0	0	8,2	0	0,0
4b.2	IP	0	6,5	0	0,0	0	6,5	0	0,0
4b.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4b</b>	<b>IP</b>	<b>0</b>	<b>14,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>14,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5a.1	IP	24	741,9	4	88,3	2	1,3	18	652,3
5a.2	IP	18	86,1	4	34,5	0	0,0	14	51,6
5a.3	IP	16	54,4	2	2,8	1	36,1	13	15,6
<b>5a</b>	<b>IP</b>	<b>58</b>	<b>882,4</b>	<b>10</b>	<b>125,6</b>	<b>3</b>	<b>37,3</b>	<b>45</b>	<b>719,5</b>
5b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5b.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5b.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5b</b>	<b>IP</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP VK</b>	<b>IP</b>	<b>553</b>	<b>6 400,8</b>	<b>10</b>	<b>125,6</b>	<b>498</b>	<b>5 555,7</b>	<b>45</b>	<b>719,5</b>
	<b>GG</b>	<b>39</b>	<b>6 020,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>6 020,0</b>
	<b>Celkem</b>	<b>592</b>	<b>12 420,8</b>	<b>10</b>	<b>125,6</b>	<b>498</b>	<b>5 555,7</b>	<b>84</b>	<b>6 739,5</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

**Tab. 20: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) vyhlášených ŘO (GG a IP)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	IP	9 207,7	1 142,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				3 316,5	2,9	3 316,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	IP	3 826,6	474,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				1 206,0	2,5	1 206,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	IP	4 683,6	581,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				1 507,5	2,6	1 507,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>IP+GG</b>	<b>17 717,9</b>	<b>2 198,3</b>	<b>12,4</b>	<b>6 020,0</b>	<b>2,7</b>	<b>6 020,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	IP	2 192,3	272,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	IP	6 377,6	791,3	12,4	5 311,9	671,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	IP	6 257,1	741,8	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4	IP	3 309,4	445,1	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>IP</b>	<b>18 136,4</b>	<b>2 250,2</b>	<b>12,4</b>	<b>5 311,9</b>	<b>236,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	IP	4 458,0	520,6	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	IP	3 933,6	520,6	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>IP+GG</b>	<b>8 391,6</b>	<b>1 041,2</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4a.1	IP	2 212,2	274,5	12,4	106,6	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4a.2	IP	1 793,7	222,6	12,4	85,1	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4a.3	IP	2 097,9	260,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4a</b>	<b>IP</b>	<b>6 103,9</b>	<b>757,3</b>	<b>12,4</b>	<b>191,7</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4b.1	IP	170,2	22,9	13,5	8,2	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4b.2	IP	138,0	18,6	13,5	6,5	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4b.3	IP	161,4	21,7	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4b</b>	<b>IP</b>	<b>469,5</b>	<b>63,2</b>	<b>13,5</b>	<b>14,7</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5a.1	IP	1 657,3	205,6	12,4	741,9	360,8	652,3	317,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5a.2	IP	293,7	36,4	12,4	86,1	236,3	51,6	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5a.3	IP	146,9	18,2	12,4	54,4	298,7	15,6	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5a</b>	<b>IP</b>	<b>2 097,9</b>	<b>260,3</b>	<b>12,4</b>	<b>882,4</b>	<b>339,0</b>	<b>719,5</b>	<b>276,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5b.1	IP	14,8	2,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
5b.2	IP	2,6	0,4	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5b.3	IP	1,3	0,2	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5b</b>	<b>IP</b>	<b>18,8</b>	<b>2,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP VK</b>	<b>IP+GG</b>	<b>52 935,9</b>	<b>6 573,0</b>	<b>12,4</b>	<b>12 420,8</b>	<b>189,0</b>	<b>6 739,5</b>	<b>102,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	
Prioritní osa 1 – Adaptabilita	
1.1	Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
1.2	Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků
Prioritní osa 2 – Aktivní politika trhu práce	
2.1	Posílení aktivních politik zaměstnanosti
2.2	Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj
Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti	
3.1	Podpora sociální integrace a sociálních služeb
3.2	Podpora sociální integrace romských lokalit
3.3	Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
3.4	Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života
Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby	
4.1	Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy
4.2	Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků
Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce	
5.1	Mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 6 – Technická pomoc	
6.1	Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ

Program je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel ČR a na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím školení, speciálních kurzů a vzdělávání. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je financován z ESF.

Z územního hlediska budou intervence OP LZZ zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora bude týkat i území hlavního města Prahy (prioritní osy 2 „Aktivní politiky na trhu práce“, 4 „Veřejná správa a veřejné služby“ a 5 „Mezinárodní spolupráce“).

**Tab. 21: Přehled výzev vyhlášených ŘO (IP a GG) a ZS (IP a GG)**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlašovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	ŘO	GG - kolová	6.2.2008	15.2.2008	N/A	N/A
	2	ŘO	GG- kontinuální	7.5.2008	31.12.2011	N/A	
	3	ŘO	GG - kolová	6.8.2008	22.8.2008	N/A	
1.2	1	ZS	GG - kolová	8.8.2008	15.9.2008	N/A	N/A
2.1	1	ŘO	IP - kontinuální	15.2.2008	31.12.2013	8 707,9	N/A
	2	ZS	IP - kontinuální	28.4.2008	31.12.2011	2 971,4	
	3	ŘO	GG - kolová	26.6.2008	22.8.2008*	N/A	
2.2	1	ŘO	IP - kontinuální	14.4.2008	31.12.2013	2 592,2	N/A
3.1	1	ŘO	IP - kontinuální	22.2.2008	31.12.2013	402,9	N/A
	2	ZS	IP - kontinuální	5.3.2008	31.12.2008	5 720,7	
	3	ŘO	GG - kolová	12.3.2008	30.5.2008	N/A	
	4	ŘO	GG - kolová	25.9.2008	30.11.2008	300,0	
3.2	1	ŘO	GG - kolová	12.3.2008	30.5.2008	N/A	N/A
	2	ZS	IP - kolová	25.3.2008	30.5.2008	100,0	
	3	ZS	IP - kontinuální	4.6.2008	31.12.2012	95,5	
	4	ŘO	IP - kontinuální	4.7.2008	31.12.2012	5,1	
3.3	1	ŘO	GG - kolová	3.7.2008	22.8.2008	N/A	N/A
3.4	1	ŘO	IP - kontinuální	8.4.2008	31.12.2013	150,0	N/A
	2	ŘO	GG - kolová	4.6.2008	13.6.2008	N/A	
4.1	1	ZS	IP - kontinuální	29.8.2008	15.12.2009	800,0	N/A
5.1	1	ŘO	GG - kolová	10.3.2008	14.3.2008	N/A	N/A
6.1	1	ŘO	IP - kontinuální	11.4.2008	31.12.2015	N/A	N/A
<b>OP LZZ</b>	<b>celkem 21**</b>	-	-	-	-	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

Poznámky:

N/A – alokace v rámci jednotlivých výzev není dělena na oblasti podpory nebo není ŘO uvedena.

\* Výzva byla prodloužena.

\*\* Výzev je skutečně 21 (řádků v tabulce je 22), výzva ŘO na předložení GG v 3.1 a 3.2 byla spojena pod jedno číslo výzvy (č. 7).

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Lidské zdroje a zaměstnanost

**Tab. 22: Přehled výzev vyhlášených ŘO (GIP) a ZS (GIP)**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlašovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	ŘO (MPSV, O72)	GIP - kontinuální	15.2.2008	31.12.2011	350,0	10,6
	2	ŘO (MPSV, O72)	GIP - kolová	31.7.2008	15.10.2008	600,0	
3.1	1	ZS (MPSV, O22)	GIP - kolová	31.7.2008	13.10.2008	129,0	3,3
	2	ZS (MPSV, O22)	GIP - kolová	31.7. 2008	13.10.2008	108,0	
3.2	1	ZS (MPSV, O22)	GIP - kontinuální	21.8.2008	31.12.2013	477,0	45,3
3.4	1	ŘO (MPSV, O72)	GIP - kolová	25.8.2008	27.10.2008	270,0	17,1
5.1	1	ŘO (MPSV, O72)	GIP - kontinuální	15.5.2008	31.12.2011	120,0	11,4
<b>OP LZZ</b>	<b>celkem 7</b>	-	-	-	-	<b>2 054,0</b>	<b>3,8</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Lidské zdroje a zaměstnanost



V rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost byly vyhlášeny výzvy téměř ve všech oblastech podpory. Dosud nebyla vyhlášena výzva v oblasti podpory **4.2 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků“** (v tuto chvíli je v jednání úprava Prováděcího dokumentu operačního programu, tj. mělo by dojít ke sloučení oblasti podpory 4.1 a 4.2).

V září byla vyhlášena výzva Řídícího orgánu (vůči ZS - odboru 22 MPSV) na předložení globálního grantu - oblast podpory **3.1 „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“**. Alokace této výzvy je 300 mil. Kč, platnost výzvy je od 25. září 2008 do 30. listopadu 2008.

Další vyhlášení výzev je plánováno na říjen 2008 (výzvy na grantové projekty v oblasti podpory 2.1 a 3.3) a listopad 2008 (výzva na grantové projekty 1.2) a první čtvrtletí 2009 (druhá výzva na grantové projekty 5.1).

Řídící orgán OP LZZ dosud vyhlásil devět výzev na globální granty, šest výzev na individuální projekty a čtyři výzvy na grantové projekty. Zprostředkující subjekty dosud vyhlásily jednu výzvu na globální granty, pět výzev na individuální projekty a tři výzvy na grantové projekty.

### **ÚDAJE O GLOBÁLNÍCH GRANTECH (GG)**

V rámci globálních grantů (viz tabulka 23) bylo přijato a následně schváleno sedm globálních grantů: dva v oblasti podpory **1.1 „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“** (o celkovém objemu 1 161,6 mil. Kč), dva v oblasti podpory **3.1 „Podpora sociální integrace“** (o celkovém objemu 193,4 mil. Kč), jeden v oblasti podpory **3.2 „Podpora sociální integrace romských lokalit“** (o celkovém objemu 71,6 mil. Kč), jeden v oblasti podpory **3.4 „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života“** (o celkovém objemu 246,1 mil. Kč) a jeden v oblasti podpory **5.1 „Mezinárodní spolupráce“** (o celkovém objemu 677,7 mil. Kč).

### **ÚDAJE O GRANTOVÝCH PROJEKTECH (GIP)**

V případě globálního grantu s názvem **„Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů“** (1. prioritní osa „Adaptabilita“) vyhlásil ŘO výzvy na grantové projekty. Cílem grantu je posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů. V rámci tohoto GG byla vyhlášena výzva č. 2 na celkový finanční objem 350 mil. Kč. Projekty lze předkládat průběžně do vyčerpání určené částky. V případě **oblasti podpory 1.1 „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“** (viz tabulka 24) se o grantový projekt ucházel Svaz průmyslu a dopravy ČR. První projektová žádost v hodnotě cca 124 mil. Kč neprošla věcným hodnocením a byla vyřazena z administrace. Druhá žádost Svazu průmyslu a dopravy, v hodnotě cca 137 mil. Kč již splnila podmínky přijatelnosti, tj. tato žádost prochází schvalovacím procesem .

Zprostředkující subjekt (Odbor 22 MPSV) vyhlásil výzvu č. 22 „Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách“ (108 mil. Kč.) na oblast podpory **3.1 „Podpora sociální integrace a sociální služeb“** určenou pro regionální grantové projekty a nadnárodní grantové projekty. V rámci této výzvy byl k 6. říjnu 2008 přijat jeden projekt v hodnotě 6,1 mil. Kč, který prochází schvalovacím procesem.

Zprostředkující subjekt (Odbor 22 MPSV) vyhlásil výzvu č.19 pro předkládání grantových projektů na oblast podpory **3.2 „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit“** (alokace 477,5 mil. Kč). Cílem podpory je sociální začleňování příslušníků romských komunit, zajištění dostupnosti, kvality a kontroly služeb včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře. V případě této výzvy bylo přijato a v tuto chvíli prochází schvalovacím procesem deset projektů v hodnotě 92,4 mil Kč (19 procent alokace určené pro tuto výzvu).

Řídící orgán (Odbor 72 MPSV) vyhlásil výzvu č. 12 pro předkládání grantových projektů na oblast podpory **5.1 „Mezinárodní spolupráce“** (alokace 120 mil. Kč). Cílem podpory je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti, konkrétně zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti a rozvoj partnerství v této oblasti. V rámci této výzvy bylo přijato 106 projektů v hodnotě 641,9 (tj. částka více než pětinašobně převyšující alokaci výzvy). Celková alokace finančních prostředků na výzvu č. 12 bude rozdělena následovně: pro první kolo výzvy činí alokace 90 mil. Kč, pro druhé kolo výzvy 30 mil Kč. Celková výše finančních prostředků alokovaná na výzvu č. 12 bude případně později upravena dle množství přijatých žádostí v jednotlivých kolech tak, aby byly zachovány stejné podmínky pro výběr projektů pro všechny žadatele. Dvacet žádostí o podporu (tj. téměř 19 procent) bylo k 6. říjnu 2008 ze schvalovacího procesu vyřazeno. Nejčastějším důvodem vyřazení bylo nesplnění podmínek daných výzvou. Přes polovinu vyřazených žádostí nesplnilo podmínku, že alespoň 25 procent rozpočtu musí být tvořeno mezinárodními aktivitami (tyto aktivity musely být v rozpočtu přehledně označeny).

V rámci globálního grantu s názvem **„Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života“** (3. prioritní osa „Sociální integrace a rovné příležitosti“) vyhlásil ŘO výzvy na grantové projekty. Cílem globálního grantu je podpora zaměstnatelnosti žen a odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, stejně tak sladění profesního a rodinného života prostřednictvím inovativních nástrojů v zaměstnavatelské sféře a služeb péče o děti za účelem sladění práce a rodiny. V rámci tohoto GG byla v srpnu 2008 vyhlášena výzva č. 26 pro 3. prioritní osu „Sociální integrace a rovné příležitosti“, resp. oblast podpory **3.4 „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladování pracovního a rodinného života“** na celkový finanční objem 270 mil. Kč. Jedná se o výzvu s pevnou uzávěrkou (do 27. října 2008).

**Tab. 23: Údaje o IP a GG OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) vyhlášených ůRO**

Prioritní osa/ Oblast podpory – IP/GG	IP/ GG	Podané žádosti o podporu		IP/ GG vyřazené z administrace		IP/ GG ve schvalovacím procesu		Schválené IP/ GG	
		počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	2	1 161,6	0	0,0	0	0,0	2	1 161,6
1.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>IP+GG</b>	<b>2</b>	<b>1 161,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1 161,6</b>
2a.1	IP	46	6 283,4	10	669,5	36	5 613,9	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2a.2	IP	1	19,2	0	0,0	1	19,2	0	0,0
<b>2a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>47</b>	<b>6 302,6</b>	<b>10</b>	<b>669,5</b>	<b>37</b>	<b>5 633,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2b.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	IP	16	5 003,0	1	683,7	15	4 319,2	0	0,0
	GG	2	193,4	0	0,0	0	0,0	2	193,4
3.2	IP	3	214,1	1	100,0	2	114,1	0	0,0
	GG	1	71,6	0	0,0	0	0,0	1	71,6
3.3	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.4	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	1	246,1	0	0,0	0	0,0	1	246,1
<b>3</b>	<b>IP+GG</b>	<b>23</b>	<b>5 728,2</b>	<b>2</b>	<b>783,7</b>	<b>17</b>	<b>4 433,30</b>	<b>4</b>	<b>511,10</b>
4a.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4a.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4b.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5a.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	1	677,7	0	0,0	0	0,0	1	677,7
<b>5a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>1</b>	<b>677,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>677,7</b>
5b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6a.1	IP	10	1 080,6	0	0,0	10	1 080,6	0	0,0
<b>6a</b>	<b>IP</b>	<b>10</b>	<b>1 080,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>1 080,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>6b</b>	<b>IP</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP LZZ</b>	<b>IP</b>	<b>76</b>	<b>12 600,3</b>	<b>12</b>	<b>1 453,2</b>	<b>64</b>	<b>11 147,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>GG</b>	<b>7</b>	<b>2 350,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2 350,4</b>
	<b>Celkem</b>	<b>83*</b>	<b>14 950,7</b>	<b>12</b>	<b>1 453,2</b>	<b>64</b>	<b>11 147,1</b>	<b>7</b>	<b>2 350,4</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

Poznámka: \* 6 projektů OP LZZ v oblasti podpory 3.1 jsou ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

## ÚDAJE O INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTECH (IP)

K 6. říjnu 2008 bylo v rámci celého OP Lidské zdroje a zaměstnanost zaregistrováno 76 projektových žádostí v oblasti IP o celkovém objemu cca 12,6 mld. Kč (oproti minulému měsíci bylo oblasti podpory 3.1 v září 6 projektů staženo žadatelem). Z celkového počtu všech přijatých projektových žádostí v oblasti IP je 64 projektů (cca 84 procent) ve schvalovacím procesu, zbývajících 12 projektů (cca 16 procent) bylo z administrace vyřazeno. Některé IP byly vráceny k přepracování, a to převážně z těchto důvodů: nadhodnocený rozpočet, nad/podhodnocený realizační tým, nedostatečné komentáře k hodnotám indikátorům, nerelevantní položky uvedené v projektu.

Dosud podané žádosti o podporu v oblasti výzev na individuální projekty se týkají: oblasti podpory **2.1 „Posílení aktivních politik zaměstnanosti“** - bylo přijato 46 žádostí v hodnotě 6,3 mld. Kč (tvoří cca 50 procent z celkově požadované podpory pro IP), oblasti podpory **2.2 „Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj“** - byla přijata první projektová žádost v hodnotě 19,2 mil. Kč. Cílem projektu je odstranění bariér a vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj opatření na podporu začlenění osob se zdravotním postižením na trhu práce.

Další podané žádosti se týkají oblasti podpory **3.1 „Podpora sociální integrace“** - bylo přijato 16 žádostí v hodnotě 5 mld. Kč (tvoří cca 40 procent z celkově požadované podpory pro IP), oblasti podpory **3.2 „Podpora sociální integrace romských lokalit“** - byly přijaty tři žádosti ve výši cca 214 mil. Kč a oblasti podpory **6.1 „Technická pomoc“** - bylo přijato deset žádostí v hodnotě 1 mld. Kč.

**Tab. 24: Údaje o GIP v rámci GG OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) vyhlášených ŘO a ZS**

Prioritní osa/ Oblast podpory – GIP	Podané žádosti o podporu		GIP vyřazené z administrace		GIP ve schvalovacím procesu		Schválené GIP	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	2	261,2	1	123,8	1	137,4	0,0	0,0
1.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>261,2</b>	<b>1</b>	<b>123,8</b>	<b>1</b>	<b>137,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2a.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2b.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	1	6,1	0	0,0	1	6,1	0	0,0
3.2	10	92,4	0	0,0	10	92,4	0	0,0
3.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>11</b>	<b>98,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>98,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4a.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4b.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5a.1	106	641,9	20	125,7	86	516,2	0	0,0
5b.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5</b>	<b>106</b>	<b>641,9</b>	<b>20</b>	<b>125,7</b>	<b>86</b>	<b>516,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP LZZ</b>	<b>119</b>	<b>1 001,6</b>	<b>21</b>	<b>249,5</b>	<b>98</b>	<b>752,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

**Tab. 25: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) v rámci GG a IP vyhlášených ŘO**

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Celková alokace podpory 2007-2013			Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b		
1.1	IP	8 916,1	1 106,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG				261,2	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2	IP	6 293,7	780,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>1</b>	<b>IP+GG</b>	<b>15 209,8</b>	<b>1 887,1</b>	<b>12,4</b>	<b>261,2</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
2a.1	IP	14 685,3	1 824,0	12,4	6 283,4	344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2a.2	IP	2 622,4	325,7	12,4	19,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>2a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>17 307,7</b>	<b>2 149,8</b>	<b>12,4</b>	<b>6 302,6</b>	<b>293,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
2b.1	IP	193,2	24,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2b.2	IP	34,5	4,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>2b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>227,7</b>	<b>28,3</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
3.1	IP	7 080,4	878,5	12,4	5 003,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG				6,1	570,2										
3.2	IP	1 049,0	130,1	12,4	214,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG				92,4	235,6										
3.3	GG	1 835,7	227,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.4	IP	1 573,4	195,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>3</b>	<b>IP+GG</b>	<b>11 538,5</b>	<b>1 431,6</b>	<b>12,4</b>	<b>5 315,6</b>	<b>371,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
4a.1	IP	2 622,4	327,3	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4a.2	IP	2 622,4	327,3	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>4a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>5 244,8</b>	<b>654,6</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
4b.1	IP	201,7	25,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4b.2	IP	201,7	25,3	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	GG															
<b>4b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>403,4</b>	<b>50,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
5a.1	IP	1 049,0	130,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	GG				6419	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>1 049,0</b>	<b>130,9</b>	<b>12,5</b>	<b>641,9</b>	<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5b.1	IP	80,7	10,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>5b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>80,7</b>	<b>10,1</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6a.1	IP	2 097,9	260,6	12,4	1 080,6	414,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6a</b>	<b>IP</b>	<b>2 097,9</b>	<b>260,6</b>	<b>12,4</b>	<b>1 080,6</b>	<b>414,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6b.1	IP	28,5	3,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6b</b>	<b>IP</b>	<b>28,5</b>	<b>3,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP LZZ</b>	<b>IP+GG</b>	<b>53 187,9</b>	<b>6 607,0</b>	<b>12,4</b>	<b>13 601,9</b>	<b>205,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

**Tab. 26: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) na GIP v rámci GG vyhlášených ŘO a ZS**

Prioritní osa / Oblast podpory - GIP	Dosud vyhlášená alokace na GG řídícím orgánem			Podané žádosti o podporu (GIP)			Schválené GIP		Předložené žádosti o platbu GIP		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	1 161,6	950,0	81,8	261,2	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>1161,6</b>	<b>950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>261,2</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2a.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2b.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	193,4	237,0	122,5	6,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	71,6	477,0	662,2	92,4	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4	246,1	270,0	109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>511,1</b>	<b>984,0</b>	<b>192,5</b>	<b>98,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4a.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4b.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5a.1	677,7	120,0	17,7	641,9	534,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5b.1				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>677,7</b>	<b>120,0</b>	<b>17,7</b>	<b>641,9</b>	<b>534,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP LZZ</b>	<b>2 350,4</b>	<b>2 054,0</b>	<b>87,4</b>	<b>857,3</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Poznámka: N/A – alokace není ŘO uvedena

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008



## INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/ podoblasti podpory
<b>Integrovaný operační program</b>	
Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy	
1.1	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Prioritní osa 2 – Zavádění ICT ve veřejné správě	
2.1	Zavádění ICT v územní veřejné správě
Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	
3.1	Služby v oblasti sociální integrace
3.2	Služby v oblasti veřejného zdraví
3.3	Služby v oblasti zaměstnanosti
3.4	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Prioritní osa 4 – Národní podpora cestovního ruchu	
4.1	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu
Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje	
5.1	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
5.2	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
5.3	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Prioritní osa 6 – Technická pomoc	
6.1	Aktivity spojené s řízením IOP
6.2	Ostatní náklady technické pomoci IOP

Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, kultury, cestovního ruchu, informační společnosti, podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, ke zlepšení jejich bydlení a bezpečnosti. Cílem IOP je vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku. Integrovaný operační program je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence IOP zaměřeny především na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora bude týkat i území hlavního města Prahy (prioritní osy 1 „Modernizace veřejné správy“ a 4 „Národní podpora cestovního ruchu“).

**Tab. 27: Přehled vyhlášených výzev Integrovaného operačního programu**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
3.2	1	kolová	30.5.2008	22.7.2008	2 600,0	36,0
3.4	1	kontinuální	9.7.2008	31.12.2010	1 600,0	32,2
5.2	1	kolová	6.8.2008	31.12.2008	* -	* -
5.3	1	kontinuální	10.4.2008	N/A	240,0	61,1
	2	kontinuální	30.6.2008	31.12.2008	35,8	
6.1a,b	1	kontinuální	5.6.2008	31.12.2013	816,0	101,5
6.2a,b	1	kontinuální	5.6.2008	31.12.2010	286,2	24,2
<b>IOP</b>	<b>celkem 7</b>	-	-	-	<b>5 578,0</b>	<b>12,1</b>

Poznámka: N/A – řídicí orgán datum ukončení příjmu žádostí ve výzvě neuvedl.

Poznámka: \* Výzva vyhlášená k podávání žádosti o schválení IPRM v rámci oblasti intervence 5.2.

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10. 2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10. 2008, webové stránky ŘO IOP

Řídicí orgán a jeho zprostředkující subjekty dosud nevyhlásily výzvu na oblasti podpory **1.1 „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“**, **2.1 „Zavádění ICT v územní veřejné správě“**, **3.1 „Služby v oblasti sociální integrace“**, **3.3 „Služby v oblasti zaměstnanosti“**, **4.1 „Národní podpora rozvoje cestovního ruchu“**, **5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“**. Do konce roku 2008 plánuje řídicí orgán a zprostředkující subjekty vyhlásit na tyto oblasti podpory výzvy.

**Tab. 28: Údaje o projektech Integrovaného operačního programu (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	34	2 795,5	1	88,4	33	2 707,1	0	0,0
3.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.4	2	326,7	0	0,0	2	326,7	0	0,0
<b>3</b>	<b>36</b>	<b>3 122,2</b>	<b>1</b>	<b>88,4</b>	<b>35</b>	<b>3 033,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5.3	149	137,7	2	2,0	146	134,6	1	1,1
<b>5</b>	<b>149</b>	<b>137,7</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>146</b>	<b>134,6</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>
6.1a	5	547,3	0	0,0	5	547,3	0	0,0
6.2a	5	180,2	0	0,0	5	180,2	0	0,0
<b>6a</b>	<b>10</b>	<b>727,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>727,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6.2b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>6b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>IOP</b>	<b>195</b>	<b>3 987,4</b>	<b>3</b>	<b>90,4</b>	<b>191</b>	<b>3 895,9</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10. 2008

V porovnání s předchozím měsícem došlo k nárůstu počtu všech přijatých žádostí, ze 152 na 195. S tímto také souvisí růst objemu požadovaných finančních prostředků, který v tuto chvíli tvoří téměř devět procent alokace určené na OP na celé programové období.

Zvýšení bylo opět podpořeno velkým zájem ze strany žadatelů, především obcí, o oblast podpory **5.3 „Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik“**. Žadatelé požadují cca 137 mil. Kč, což tvoří cca 30 procent z alokace na oblast podpory 5.3 na celé programové období. Z celkového počtu bylo již 105 projektů doporučeno k financování a jeden projekt, jehož záměrem bude zpracovat územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice, byl již schválen rozhodnutím ministra pro místní rozvoj.

Velký zájem je také o modernizaci a obnovu přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení (**oblast podpory 3.2**). K 6. říjnu 2008 je registrováno 34 projektových záměrů, z toho jedna žádost nesplnila podmínky přijatelnosti. Objem požadovaných finančních prostředků přesahuje alokaci určenou zprostředkujícím subjektem (Ministerstvo zdravotnictví ČR) na výzvu

o cca čtyři procenta. Ve srovnání s alokací určenou na oblast podpory 3.2 na celé programové období dosahuje částka 2,7 mld. Kč cca 37 procent.

V rámci oblasti podpory **3.4 „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“** byly podány dva nové projekty. Oba projekty v tuto chvíli prošly formální kontrolou a splnily podmínky přijatelnosti. První projekt slouží k pořízení lokalizačních a záznamových zařízení do mobilních služeben (speciálně vybavená motorová vozidla PČR) a realizací druhého projektu by došlo k vytvoření plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center, která budou v případě mimořádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo vzniklých následků rizik občanům.

**Tab. 29: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného operačního programu (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1a	8 991,0	1 115,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1a</b>	<b>8 991,0</b>	<b>1 115,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1.1b	691,6	93,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1b</b>	<b>691,6</b>	<b>93,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	4 945,1	613,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>4 945,1</b>	<b>613,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	2 292,7	284,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	7 192,8	892,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	1 348,7	167,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4	4 945,1	613,5	12,4	326,7	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>15 779,2</b>	<b>1 957,8</b>	<b>12,4</b>	<b>326,7</b>	<b>16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1a	1 753,2	217,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4a</b>	<b>1 753,2</b>	<b>217,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1b	134,9	18,1	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4b</b>	<b>134,9</b>	<b>18,1</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	6 158,8	764,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	5 574,4	695,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3	449,6	51,9	11,6	137,7	265,1	1,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>12 182,8</b>	<b>1 511,6</b>	<b>12,4</b>	<b>137,7</b>	<b>9,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1a	786,7	97,6	12,4	547,3	560,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2a	517,0	64,1	12,4	180,2	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6a</b>	<b>801,2</b>	<b>161,8</b>	<b>20,2</b>	<b>727,5</b>	<b>449,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1b	14,5	1,9	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2b	9,5	1,3	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6b</b>	<b>526,5</b>	<b>3,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>IOP</b>	<b>45 805,5</b>	<b>5 692,1</b>	<b>12,4</b>	<b>1 191,8</b>	<b>20,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10. 2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10. 2008

## OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Technická pomoc</b>	
Prioritní osa 1 – Podpora řízení a koordinace	
1.1	Řízení implementace NSRR
1.2	Finanční řízení, kontrola a audit
1.3	Řízení a koordinace HSS
1.4	Příprava nového programového období 2014 +
Prioritní osa 2 – Monitorování	
2.1	Komunikační a monitorovací systém
Prioritní osa 3 – Administrativní a absorpční kapacita	
3.1	Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání
3.2	Podpora absorpční kapacity
Prioritní osa 4 – Publicita	
4.1	Aktivity pro informování a publicitu
4.2	Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OP TP

Operační program Technická pomoc zajišťuje aktivity, které podporují efektivitu řízení Národního strategického referenčního rámce, jeho kontrolu, monitorování a evaluaci realizace NSRR a aktivity, jež jsou spojeny s využitím prostředků SF/ FS.

Z územního hlediska budou intervence OP TP zaměřeny na celé území ČR včetně hlavního města Prahy.

**Tab. 30: Přehled vyhlášených výzev OP Technická pomoc**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum vyhlášení výzvy / Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010	390,1	52,0
1.2 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010		
1.3 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010		
1.4 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010		
2.1 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010	746,6	52,0
3.1 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010	1 561,7	52,0
3.2 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010		
4.1 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010	1 034,6	52,0
4.2 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	31.12.2010		
<b>OPTP</b>	<b>celkem 9</b>	-	-	-	<b>3 733,0</b>	<b>52,0</b>

Měnový kurz: 1EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10. 2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10. 2008, webové stránky ŘO OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc byly již vyhlášeny výzvy na všechny oblasti podpory.

Z důvodu prodloužení termínu, ve kterém je možno předkládat projektové žádosti v rámci všech oblastí podpory, o jeden rok, byla řídicím orgánem navýšena alokace na celkových 3,7 mld. Kč.

**Tab. 31: Údaje o projektech OP Technická pomoc (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.2a	1	29,5	0	0,0	1	29,5	0	0,0
1.3a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.4a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1a</b>	<b>1</b>	<b>29,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>29,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.2b	0	0,5	0	0,0	0	0,5	0	0,0
1.3b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.4b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1b</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1a	9	146,4	0	0,0	9	146,4	0	0,0
<b>2a</b>	<b>9</b>	<b>146,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>146,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1b	0	2,4	0	0,0	0	2,4	0	0,0
<b>2b</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1a	4	134,5	0	0,0	4	134,5	0	0,0
3.2a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3a</b>	<b>4</b>	<b>134,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>134,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1b	0	2,2	0	0,0	0	2,2	0	0,0
3.2b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3b</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4.2a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4.2b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP TP</b>	<b>* 14</b>	<b>315,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>315,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Poznámka: \*8 projektů OP Technická pomoc je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

Zdroj: MSC2007 – 6.10. 2008

Ve srovnání se stavem v minulém měsíci byla během září 2008 nově zaregistrována jedna žádost a to v oblasti podpory **3.1 „Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání“**. Tento projekt, předložený Ministerstvem financí, finančně podpoří částkou 56,8 mil. Kč výkon auditních činností Auditním orgánem (AO) a Pověřenými auditními subjekty (PAS) během programového období 2007 – 2013.

Zároveň byly v oblasti podpory **2.1 „Komunikační a monitorovací systém“** tři žádosti staženy žadatelem a počet zaregistrovaných žádostí se tak snížil na celkových 14. Objem finančních prostředků v podaných žádostech dosahuje 316 mil. Kč, což odpovídá cca čtyřem procentům z alokace na celé programové období.

**Tab. 32: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Technická pomoc (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1a	442,6	55,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2a	73,8	9,2	12,4	29,5	321,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3a	110,6	13,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4a	110,6	13,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1a</b>	<b>737,6</b>	<b>91,6</b>	<b>12,4</b>	<b>29,5</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1.1b	7,2	0,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2b	1,2	0,1	12,4	0,5	321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3b	1,8	0,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4b	1,8	0,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1b</b>	<b>11,9</b>	<b>1,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,5</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1a	1 411,7	175,4	12,4	146,4	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2a</b>	<b>1 411,7</b>	<b>175,4</b>	<b>12,4</b>	<b>146,4</b>	<b>83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1b	22,9	2,8	12,4	2,4	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2b</b>	<b>22,9</b>	<b>2,8</b>	<b>12,4</b>	<b>2,4</b>	<b>83,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1a	2 067,0	256,8	12,4	134,5	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2a	885,8	110,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3a</b>	<b>2 952,8</b>	<b>366,9</b>	<b>12,4</b>	<b>134,5</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1b	33,5	4,2	12,4	2,2	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2b	14,3	1,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3b</b>	<b>47,8</b>	<b>5,9</b>	<b>12,4</b>	<b>2,2</b>	<b>36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1a	1 565,0	194,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2a	391,2	48,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4a</b>	<b>1 956,2</b>	<b>243,0</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1b	25,3	3,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2b	6,3	0,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4b</b>	<b>31,7</b>	<b>3,9</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP TP</b>	<b>7 172,6</b>	<b>891,1</b>	<b>12,4</b>	<b>315,5</b>	<b>35,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10. 2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10. 2008



## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Severozápad</b>	
Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst	
1.1	Podpora rozvojových pólů regionu
1.2	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
1.3	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje	
2.1	Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
2.2	Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost	
3.1	Rozvoj dopravní infrastruktury regionálních a nadregionálního významu
3.2	Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu
Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu	
4.1	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v ČR
4.2	Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
4.3	Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu
Prioritní osa 5 – Technická asistence	
5.1	Podpora implementace ROP Severozápad
5.2	Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Tento program je zaměřen na regeneraci a rozvoj měst a oživení venkovských oblastí, na zlepšení napojení regionu na sousední regiony, využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu. Regionální operační program Severozápad je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP SZ zaměřeny na celý region soudržnosti Severozápad, tedy na Karlovarský a Ústecký kraj.

**Tab. 33: Přehled vyhlášených výzev ROP Severozápad**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (příspěvek z ERDF)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k alokaci období 2007 – 2013 (příspěvek z ERDF) (v %)
1.1	1	kolová	1.4.2008	30.6.2008	2 701,9	86,0
1.2	1	kolová	14.4.2008	20.6.2008	1 041,3	54,7
1.3	1	kolová	14.4.2008	20.6.2008	1 242,7	54,7
2.1	1	kolová	14.4.2008	20.6.2008	43,8	54,7
2.2	1	kolová	14.4.2008	20.6.2008	394,1	54,7
3.1	1	kolová	19.12.2007	18.2.2008	1 789,0	63,9
	2	kolová	14.4.2008	20.6.2008	941,2	
4.1	1	kolová	14.4.2008	20.6.2008	1 200,4	54,7
4.2	1	kolová	14.4.2008	20.6.2008	585,5	54,7
4.3	1	kolová	14.4.2008	20.6.2008	134,4	54,7
5.1	1	kolová	19.12.2007	18.2.2008	161,8	91,4
	2	kontinuální	14.4.2008	31.12.2008	91,3	
	3	kontinuální	8.9.2008	31.8.2009	100,0	
5.2	1	kontinuální	14.4.2008	31.12.2008	28,4	35,2
	2	kontinuální	8.9.2008	31.8.2009	10,0	
<b>ROP SZ</b>	<b>celkem 15</b>	-	-	-	<b>10 465,8*</b>	<b>57,0</b>

Poznámka: \* Alokace na vyhlášené výzvy zahrnuje pouze příspěvek z ERDF.

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO ROP Severozápad

Řídící orgán nevyhlásil dosud výzvu na oblast podpory **3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu“**. V rámci oblasti podpory 3.2 bylo zahájeno notifikační řízení s Evropskou komisí, která rozhodne o možnosti poskytování podpory v oblasti nákupu a modernizace dopravních prostředků regionální autobusové dopravy, drážních kolejových vozidel (tramvaje, trolejbusy), autobusů městské hromadné dopravy a železničních kolejových vozidel.

Pokud žadatelé nestihli podat své projektové záměry v dosud vyhlášených výzvách, mohou tak učinit 1. listopadu 2008, kdy budou dle plánu vypsány výzvy na téměř všechny oblasti podpory (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 a 4.3). Aktuální plán výzev je dostupný na webových stránkách ROP Severozápad.

**Tab. 34: Údaje o projektech ROP Severozápad (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.2	43	3 612,1	29	2 326,6	14	1 285,5	0	0,0
1.3	16	1 425,3	4	273,2	12	1 152,1	0	0,0
<b>1</b>	<b>59</b>	<b>5 037,4</b>	<b>33</b>	<b>2 599,8</b>	<b>26</b>	<b>2 437,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	11	45,1	8	36,5	3	8,6	0	0,0
2.2	86	1 935,1	70	1 413,2	16	521,9	0	0,0
<b>2</b>	<b>97</b>	<b>1 980,2</b>	<b>78</b>	<b>1 449,7</b>	<b>19</b>	<b>530,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	12	2 824,7	3	890,2	4	1 112,3	5	822,2
3.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>12</b>	<b>2 824,7</b>	<b>3</b>	<b>890,2</b>	<b>4</b>	<b>1 112,3</b>	<b>5</b>	<b>822,2</b>
4.1	35	2 217,2	22	1 005,2	13	1 212,0	0	0,0
4.2	38	1 012,8	25	705,3	13	307,5	0	0,0
4.3	27	89,8	16	58,6	11	31,3	0	0,0
<b>4</b>	<b>100</b>	<b>3 319,9</b>	<b>63</b>	<b>1 769,1</b>	<b>37</b>	<b>1 550,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	5	211,9	0	0,0	1	92,3	4	119,7
5.2	6	36,4	4	12,8	1	8,2	1	15,4
<b>5</b>	<b>11</b>	<b>248,3</b>	<b>4</b>	<b>12,8</b>	<b>2</b>	<b>100,4</b>	<b>5</b>	<b>135,1</b>
<b>ROP SZ</b>	<b>279</b>	<b>13 410,5</b>	<b>181</b>	<b>6 721,7</b>	<b>88</b>	<b>5 731,6</b>	<b>10</b>	<b>957,2</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

V porovnání s předchozím měsícem byl zaznamenán jen nepatrný vývoj v počtu přijatých žádostí o podporu (nárůst o dvě žádosti). Na druhé straně stoupá množství vyřazených žádostí ze 156 na 181. Objem finančních prostředků schválených žádostí tvoří cca 4,4 procenta alokace určené na ROP Severozápad na celé programové období.

Největší podíl vyloučených žádostí vykazuje oblast podpory **2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“**, cca 81 procent. Celkem 58 projektů nespĺnilo podmínky přijatelnosti (formální náležitosti nebo nebylo v souladu s cíli ROP Severozápad). K financování bylo doporučeno 14 projektů, jejichž realizace přispěje k rozvoji venkova (osm projektů bude mít územní dopad na území Ústeckého kraje a šest projektů na území Karlovarského kraje).

Výrazný převis poptávky po dotaci lze spatřit u oblasti podpory **1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“**, která přesahovala ke dni ukončení výzvy celkovou alokaci na oblast podpory 1.2 na celé programové období o téměř 61 procent. Na výzvu v oblasti podpory 1.2 byla přidělena cca 1 mld. Kč. Finanční nároky zbylých 14 projektů, které se nacházejí ve schvalovacím procesu, alokaci na výzvu zcela pokrývají.

Slabší aktivitu předkladatelů projektových žádostí lze spatřit u oblasti podpory **4.3 „Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu“**. O dotaci se ucházelo ke dni ukončení výzvy 27 žadatelů, z toho u 16 z nich byly shledány nedostatky u předložených žádostí a byly vyřazeny z dalšího procesu (cca 59 procent).

V oblasti podpory **3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálních a nadregionálního významu“** je zřejmá slabší absorpční kapacita projektů. Jedinými možnými příjemci jsou kraje a organizace jimi zřízené nebo založené. U této oblasti podpory evidujeme pět schválených projektů, z toho u čtyř projektů byla zahájena realizace (realizátorem je Ústecký kraj).

Region Severozápad je specifický větším množstvím statutárních měst (šest), které mohou být podpořeny z oblasti intervence **1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“**. Integrované plány všech statutárních měst jsou již vyhodnoceny. V konkurenční soutěži uspělo město Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín a Karlovy Vary. Podle sdělení řídicího orgánu nebyly přerozděleny zatím všechny finanční prostředky oblasti podpory 1.1. V případě příznivého vývoje měnového kurzu nelze vyloučit vyhlášení další výzvy na oblast podpory 1.1.

V rámci **5. prioritní osy „Technická asistence“** bylo schváleno pět projektů. Tyto projekty zajišťují aktivity související s realizací operačního programu a požadují cca 135 mil. Kč, čímž by byla alokace na období 2007 a 2008 vyčerpána. Příjemcem v oblasti podpory **5.1 „Podpora implementace ROP Severozápad“** a **5.2 „Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity“** je Regionální rada, které bylo proplaceno cca 56 mil. Kč.

**Tab. 35: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severozápad (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b
1.1	3 696,5	458,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	2 238,6	277,7	12,4	3 612,1	1 300,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	2 671,5	331,5	12,4	1 425,3	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>8 606,5</b>	<b>1 067,8</b>	<b>12,4</b>	<b>5 037,4</b>	<b>471,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	94,1	11,7	12,4	45,1	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	847,3	105,1	12,4	1 935,1	1 840,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>941,4</b>	<b>116,8</b>	<b>12,4</b>	<b>1 980,2</b>	<b>1 695,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	5 026,5	623,7	12,4	2 824,7	452,9	822,2	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	2 306,1	286,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>7 332,6</b>	<b>909,8</b>	<b>12,4</b>	<b>2 824,7</b>	<b>310,5</b>	<b>822,2</b>	<b>90,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1	2 580,6	320,2	12,4	2 217,2	692,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	1 258,7	156,2	12,4	1 012,8	648,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	289,0	35,9	12,4	89,8	250,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>4 128,4</b>	<b>512,2</b>	<b>12,4</b>	<b>3 319,9</b>	<b>648,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5.1	454,7	56,4	12,4	211,9	375,6	119,7	212,1	0,0	0,0	51,7	91,6	0,0	0,0
5.2	128,3	15,9	12,4	36,4	228,8	15,4	96,9	0,0	0,0	4,3	26,8	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>583,0</b>	<b>72,3</b>	<b>12,4</b>	<b>248,3</b>	<b>343,3</b>	<b>135,1</b>	<b>186,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,9</b>	<b>77,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ROP SZ</b>	<b>21 591,9</b>	<b>2 679,0</b>	<b>12,4</b>	<b>13 410,5</b>	<b>500,6</b>	<b>957,2</b>	<b>35,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/ podoblasti podpory
<b>ROP Moravskoslezsko</b>	
Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost	
1.1/1.1.1	Regionální infrastruktura a dostupnost/Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy
1.1/1.1.2	Regionální infrastruktura a dostupnost/Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava
1.2	Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava
1.3/1.3.1	Rozvoj dopravní obslužnosti/Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
1.3/1.3.2	Rozvoj dopravní obslužnosti/Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku
1.4	Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu	
2.1/2.1.1	Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
2.1/2.1.2	Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
2.1/2.1.3	Infrastruktura veřejných služeb/Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
2.1/2.1.4	Infrastruktura veřejných služeb/Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami
2.2/2.2.1	Rozvoj cestovního ruchu/Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu
2.2/2.2.2	Rozvoj cestovního ruchu/Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
2.2/2.2.3	Rozvoj cestovního ruchu/Zvýšení kvality turistických informačních center
2.2/2.2.4	Rozvoj cestovního ruchu/Organizace a kooperace v cestovním ruchu
2.3	Podpora využívání brownfields
2.4	Marketing regionu
Prioritní osa 3 – Rozvoj měst	
3.1	Rozvojové póly regionu
3.2	Subregionální centra
Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova	
4.1	Rozvoj venkova
Prioritní osa 5 – Technická pomoc	
5.1	Implementace operačního programu
5.2	Podpora absorpční kapacity

Program je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu, zlepšení kvality života obyvatel a atraktivity regionů pro investory a návštěvníky stejně jako na zlepšování podmínek pro práci i volný čas. Regionální operační program Moravskoslezsko je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP MS zaměřeny na celý region soudržnosti Moravskoslezsko.

**Tab. 36: Přehled vyhlášených výzev ROP Moravskoslezsko**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1, 1.1.1	1	kolová	6.9.2007	22.10.2007	250,0	19,6
	2	kolová	1.2.2008	17.3.2008	261,0	
1.1, 1.1.2	1	kolová	1.4.2008	15.5.2008	80,0	
1.2	1	kolová	15.5.2008	4.7.2008	73,0	6,9
	2	kolová	5.9.2008	7.10.2008	104,0	
1.4	1	kolová	1.2.2008	17.3.2008	640,0	101,9
2.1, 2.1.2	1	kolová	1.2.2008	17.3.2008	56,0	45,9
	2	kolová	2.9.2008	16.10.2008	50,0	
	3	kolová	2.9.2008	16.10.2008	42,0	
2.1, 2.1.1	1	kolová	15.5.2008	4.7.2008	80,0	
	2	kolová	1.10.2008	14.11.2008	100,0	
2.1, 2.1.4	1	kolová	15.5.2008	4.7.2008	600,0	
2.2, 2.2.1	1	kolová	1.2.2008	31.3.2008	300,0	35,5
	2	kolová	23.7.2008	5.9.2008	50,0	
2.2,2.2.2	1	kolová	24.9.2008	7.11.2008	300,0	
2.4	1	kolová	2.1.2008	29.2.2008	60,0	48,4
3.1*	1	kolová	1.2.2008	31.7.2008	2 880,4	92,9
	2	kontinuální	1.10.2008	31.12.2008	-	-
3.2	1	kolová	3.3.2008	30.5.2008	200,0	11,0
4.1	1	kolová	2.1.2008	31.3.2008	150,0	31,0
	2	kolová	6.8.2008	19.9.2008	300,0	
5.1	1	kolová	16.9.2007	15.10.2007	77,0	29,4
	2	kolová	31.10.2007	16.11.2007	120,0	
5.2	1	kolová	31.10.2007	16.11.2007	1,0	9,7
	2	kolová	14.4.2008	28.5.2008	2,4	
<b>ROP MSK</b>	<b>celkem 24</b>	-	-	-	<b>6 776,8</b>	<b>32,7</b>

Poznámka: \* Řídící orgán vyhlásil výzvu na překládání dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM.

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO ROP Moravskoslezsko

Řídící orgán dosud nevyhlásil výzvu na oblast podpory **1.3 „Rozvoj dopravní obslužnosti“**, na podoblasti podpory **2.1.3. „Podpora zajištění efektivity a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb“**, **2.2.3 „Zvýšení kvality turistických informačních center“**, **2.2.4 „Organizace a kooperace v cestovním ruchu“** a oblast podpory **2.3 „Podpora využívání brownfields“**.

V rámci **oblasti podpory 1.3** bylo zahájeno notifikační řízení s Evropskou komisí, která rozhodne o možnosti poskytování podpory v oblasti nákupu a modernizace dopravních prostředků regionální autobusové dopravy, drážních a železničních kolejových vozidel.

V následujících měsících se připravují výzvy pro aktivity směřované do výstavby, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu, rozvoje sociálních služeb, školství, venkova a dopravní infrastruktury (podoblasti podpory 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 a oblasti podpory 3.2 a 4.1). V prosinci roku 2008 řídící orgán plánuje vyhlášení

první výzvy na oblast podpory 2.3. Aktuální plán výzev je dostupný na webových stránkách ROP Moravskoslezsko.

**Tab. 37: Údaje o projektech ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	20	1 083,2	9	67,8	8	80,3	3	935,1
1.2	2	179,0	0	0,0	2	179,0	0	0,0
1.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.4	2	690,1	0	0,0	2	690,1	0	0,0
<b>1</b>	<b>24</b>	<b>1 952,3</b>	<b>9</b>	<b>67,8</b>	<b>12</b>	<b>949,4</b>	<b>3</b>	<b>935,1</b>
2.1	5	1 277,1	1	17,7	4	1 259,4	0	0,0
2.2	37	769,0	23	374,6	14	394,5	0	0,0
2.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.4	2	90,2	0	0,0	2	90,2	0	0,0
<b>2</b>	<b>44</b>	<b>2 136,3</b>	<b>24</b>	<b>392,2</b>	<b>20</b>	<b>1 744,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	47	749,7	0	0,0	47	749,7	0	0,0
<b>3</b>	<b>47</b>	<b>749,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>749,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	157	1 696,6	50	518,0	107	1 178,6	0	0,0
<b>4</b>	<b>157</b>	<b>1 696,6</b>	<b>50</b>	<b>518,0</b>	<b>107</b>	<b>1 178,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	2	181,2	0	0,0	0	0,0	2	181,2
5.2	5	1,5	0	0,0	5	1,5	0	0,0
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>182,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>181,2</b>
<b>ROP MS</b>	<b>* 279</b>	<b>6 717,7</b>	<b>83</b>	<b>978,0</b>	<b>191</b>	<b>4 623,4</b>	<b>5</b>	<b>1 116,3</b>

Poznámka: \* 1 projekt byl nedokončen (ve stavu „projekt nedokončen“)

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

Ve srovnání s předchozím měsícem byl zaznamenán vývoj v počtu všech podaných žádostí (nárůst z 217 na 279), na kterém se výraznou mírou podíleli žadatelé o podporu v oblasti **4.1 „Rozvoj venkova“**, o kterou je v rámci všech ROP velký zájem. V tuto chvíli je k financování doporučeno 49 projektů žádajících o dotaci ve výši cca 485 mil. Kč. Vzhledem k velkému množství kvalitních projektů Výbor regionální rady navýšil alokaci na první výzvu ze 150 mil. Kč na 448 mil. Kč. Druhá výzva na oblast podpory 4.1 se jeví jako úspěšná (přijato 58 nových projektových záměrů).

Největší podíl vyřazených žádostí spadá do oblasti podpory **2.2 „Rozvoj cestovního ruchu“**, cca 62 procent. Předkladatelé projektových záměrů buď nesplnili základní formální podmínky nastavené řídicím orgánem, nebo jejich žádosti nebyly v souladu s cíli ROP Moravskoslezsko.



Oblast podpory **3.1 „Rozvojové póly regionu“** je svým zaměřením specifická. Je určena pouze statutárním městům (Ostrava, Havířov, Frýdek – Místek, Opava a Karviná), které mohou na základě zpracovaných IPRM žádat o dotaci. Výbor regionální rady schválil čtyři IPRM. Nejvyšší dotaci získalo Statutární město Ostrava, cca 63 mil. EUR.

V rámci oblasti podpory **5.1 „Implementace operačního programu“**, byly schváleny dva projekty ve výši cca 181 mil. Kč. Příjemcem je Regionální rada, které bylo již proplaceno cca 128 mil. Kč. Uvedená částka tvoří cca 19 procent z alokace určené na oblast podpory 5.1 na celé programové období.

**Tab. 38: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	-	v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	3 014,8	374,1	12,4	1 083,2	289,6	935,1	250,0	0,0	0,0	55,5	14,8	0,0	0,0	
1.2	2 571,0	319,0	12,4	179,0	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	2 160,6	268,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4	628,1	77,9	12,4	690,1	885,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>8 374,4</b>	<b>1 039,0</b>	<b>12,4</b>	<b>1 952,3</b>	<b>187,9</b>	<b>935,1</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,5</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	2 023,1	251,0	12,4	1 277,1	508,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	1 830,6	227,1	12,4	769,0	338,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	1 297,8	161,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4	124,0	15,4	12,4	90,2	586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>5 275,5</b>	<b>654,5</b>	<b>12,4</b>	<b>2 136,3</b>	<b>326,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	3 101,5	384,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	1 821,5	226,0	12,4	749,7	331,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>4 923,1</b>	<b>610,8</b>	<b>12,4</b>	<b>749,7</b>	<b>122,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	1 451,0	180,0	12,4	1 696,6	942,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>1 451,0</b>	<b>180,0</b>	<b>12,4</b>	<b>1 696,6</b>	<b>942,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	669,5	83,1	12,4	181,2	218,1	181,2	218,1	0,0	0,0	128,0	154,1	0,0	0,0	
5.2	35,2	4,4	12,4	1,5	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>704,8</b>	<b>87,4</b>	<b>12,4</b>	<b>182,7</b>	<b>209,0</b>	<b>181,2</b>	<b>207,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,0</b>	<b>146,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP MS</b>	<b>20 728,8</b>	<b>2 571,9</b>	<b>12,4</b>	<b>6 717,7</b>	<b>261,2</b>	<b>1 116,3</b>	<b>43,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>183,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/ podoblasti podpory
<b>ROP Jihovýchod</b>	
Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy	
1.1	Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
1.2	Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.3	Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
1.4	Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu	
2.1	Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2	Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských obcí	
3.1	Rozvoj urbanizačních center
3.2	Rozvoj regionálních středisek
3.3	Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4	Veřejné služby regionálního významu
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
4.2	Podpora absorpční kapacity

Intervence programu se zaměří na řešení problému regionu v oblastech podpory regionální a místní dopravní infrastruktury, rozvoje nemotorové dopravy a veřejné linkové dopravy, služeb cestovního ruchu, rozvoje městského a venkovského prostředí. Regionální operační program Jihovýchod je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP JV zaměřeny na celý region soudržnosti Jihovýchod, tedy Vysočina a Jihomoravský kraj.

**Tab. 39: Přehled vyhlášených výzev ROP Jihovýchod**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kontinuální	17.9.2007	31.12.2013	1 949,6	100,2
	2	kontinuální	5.5.2008	31.12. 2008	196,0	
	3	kolová	3.7.2008	31.12.2013	5 262,7	
1.2	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	258,0	39,1
	2	kolová	5.5.2008	7.7.2008	136,0	
1.3	1	kolová	5.5.2008	7.7.2008	712,0	66,4
1.4	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	200,0	89,0
	2	kolová	5.5.2008	7.7.2008	125,0	
	3	kolová	1.9.2008	31.10.2008	138,0	
2.1	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	435,0	40,3
	2	kolová	5.5.2008	7.7.2008	893,0	
2.2	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	110,0	45,9
	2	kolová	5.5.2008	7.7.2008	157,0	
3.1	1	kolová	17.3.2008	30.7.2008	* -	-
	2	kontinuální	5.5.2008	31.12.2008	1 200,0	50,9
3.2	1	kolová	17.12.2007	31.3.2008	570,0	79,6
	2	kolová	1.8.2008	17.10.2008	580,0	
3.3	1	kolová	17.12.2007	31.3.2008	270,0	64,8
	2	kolová	1.8.2008	17.10.2008	445,0	
3.4	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	750,0	115,0
	2	kontinuální	5.5.2008	31.12.2008	312,0	
4.1	1	kontinuální	17.9.2007	31.12.2013	91,4	26,4
4.2	1	kontinuální	17.9.2007	31.12.2013	91,4	26,4
<b>ROP JV</b>	<b>celkem 23</b>	-	-	-	<b>14 882,1</b>	<b>73,0</b>

Poznámka: \* První výzva na oblast podpory 3.1 byla pouze informativní a měla sloužit pro předkládání IPRM vymezenými městy. Na základě předložených IPRM byla vyhlášena druhá výzva se stanovenou alokací.  
Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008  
Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO ROP Jihovýchod

Řídící orgán neplánuje do konce roku 2008 vyhlásit žádné další výzvy. Aktuální plán výzev je dostupný na webových stránkách ROP Jihovýchod.

**Tab. 40: Údaje o projektech ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	39	2 459,6	0	0,0	30	1 516,1	9	943,5
1.2	11	267,7	1	39,6	10	228,1	0	0,0
1.3	2	767,7	0	0,0	2	767,7	0	0,0
1.4	18	284,5	4	105,9	12	169,1	2	9,5
<b>1</b>	<b>70</b>	<b>3 779,5</b>	<b>5</b>	<b>145,5</b>	<b>54</b>	<b>2 681,0</b>	<b>11</b>	<b>952,9</b>
2.1	196	3 146,6	82	1 336,2	107	1 732,5	7	78,0
2.2	110	336,8	65	150,8	39	169,1	6	16,9
<b>2</b>	<b>306</b>	<b>3 483,4</b>	<b>147</b>	<b>1 487,0</b>	<b>146</b>	<b>1 901,6</b>	<b>13</b>	<b>94,8</b>
3.1	5	194,1	1	7,1	4	187,0	0	0,0
3.2	68	2 587,4	25	1 594,7	43	992,6	0	0,0
3.3	132	1 901,6	79	1 324,6	50	562,8	3	14,3
3.4	22	1 497,5	0	0,0	19	1 317,5	3	180,0
<b>3</b>	<b>227</b>	<b>6 180,6</b>	<b>105</b>	<b>2 926,4</b>	<b>116</b>	<b>3 059,9</b>	<b>6</b>	<b>194,2</b>
4.1	3	98,8	0	0,0	0	0,0	3	98,8
4.2	4	105,3	1	74,2	1	6,8	2	24,3
<b>4</b>	<b>7</b>	<b>204,1</b>	<b>1</b>	<b>74,2</b>	<b>1</b>	<b>6,8</b>	<b>5</b>	<b>123,1</b>
<b>ROP JV</b>	<b>* 610</b>	<b>13 647,6</b>	<b>258</b>	<b>4 633,2</b>	<b>317</b>	<b>7 649,3</b>	<b>35</b>	<b>1 365,1</b>

Poznámka: \* 1 projekt ROP Jihovýchod je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

Ve srovnání s předchozím měsícem (srpen 2008) došlo jen k nepatrným změnám v počtu všech přijatých žádostí (nárůst o šest žádostí). S tímto souvisí i zvýšení objemu požadovaných finančních prostředků, který v tuto chvíli představuje cca 67 procent z alokace přidělené na ROP Jihovýchod na celé programové období.

U oblasti podpory **1.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“** bylo k realizaci dosud vybráno devět projektových záměrů v hodnotě cca 943,5 mil. Kč, čímž by byla alokace na oblast podpory 1.1 na rok 2007 zcela vyčerpána.

Relativně slabší aktivitu předkladatelů projektů lze sledovat v oblasti podpory **1.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy“**, kde bylo řídicím orgánem na výzvy určeno cca 394 mil. Kč. V obou kolech výzvy bylo přijato celkem 11 projektů, jejichž žadatelé požadují cca 268 mil. Kč. Prostředky, které nebyly v rámci obou kol výzev využity (cca 32 procent finančních prostředků), budou vloženy do dalších kol výzev.

Prvenství v počtu přijatých projektů drží stále oblast podpory **2.1 „Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“**, kde registrujeme 196 projektů (šest projektů se nyní realizuje). V tuto chvíli u 82 žadatelů byly shledány nedostatky v žádosti (73 žádostí nesplnilo podmínky přijatelnosti, devět projektů nebylo doporučeno k financování a jeden projekt byl stažen žadatelem). K vyloučení cca 42 procent žádostí přispěla i skutečnost, že konkurence předkládaných projektů je velmi vysoká. Obdobný stav je registrován i u oblasti podpory **2.2 „Rozvoj služeb v cestovním ruchu“**.

V této oblasti podpory bylo schváleno šest projektů, které jsou zaměřeny na zlepšení spolupráce, propagace a marketingu turistiky v regionu Jihovýchod. Celkem bylo v rámci 2. prioritní osy schváleno 13 projektů v hodnotě cca 94,8 mil. Kč, což představuje cca 19,7 procent alokace určené na 2. prioritní osu na rok 2007.

Na základě údajů z tabulky lze procentuálně vyjádřit i relativně nejvyšší podíl vyloučených žádostí, jehož dosahuje oblast podpory **3.3 „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“**, a to cca 60 procent. Všechny 79 žádostí bylo vyloučeno z důvodu nesplnění formálních podmínek nebo kritérií přijatelnosti.

Podpora z oblasti podpory **3.1 „Rozvoj urbanizačních center“** náleží dvěma statutárním městům, Jihlava a Brno, která mohou na základě zpracovaných IPRM čerpat finanční prostředky. **Statutární město Jihlava** plánuje vypracovat dva IPRM, z toho jeden je již Výborem regionální rady schválen. V rámci schváleného IPRM byly předloženy čtyři projekty, které se zaměřují na všestranný rozvoj města (jeden projekt byl vyloučen z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti). Naopak **statutární město Brno** bude zpracovávat tři IPRM. Město již vyhlásilo výzvy na dva z nich. První je zaměřen na komplexní regeneraci historického centra a druhý na zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost. V rámci druhého IPRM byl podán dosud jeden projekt, který se soustředí na zlepšení životních podmínek centra sociálních služeb.

Řídící orgán doporučil k financování 13 projektových záměrů z oblasti podpory **3.4 „Veřejné služby regionálního významu“**. U tří projektů již byla zahájena realizace. Projekty se zaměřují na pořízení hudebních nástrojů pro konzervatoř v Brně, rekonstrukci budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod a na vybudování regionálního centra pro přípravu pracovníků na nové povolání mechatronik.

V rámci **4. prioritní osy „Technická pomoc“** bylo proplaceno Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod cca 35 mil. Kč, což představuje cca pět procent z alokace na 4. prioritní osu na celé programové období.

**Tab. 41: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	-	v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	7 392,0	917,1	12,4	2 459,6	268,2	943,5	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	1 007,6	125,0	12,4	267,7	214,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	1 072,3	133,0	12,4	767,7	577,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4	520,0	64,5	12,4	284,5	441,0	9,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>9 991,9</b>	<b>1 239,7</b>	<b>12,4</b>	<b>3 779,5</b>	<b>304,9</b>	<b>952,9</b>	<b>76,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	3 293,2	408,6	12,4	3 146,6	770,1	78,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	581,2	72,1	12,4	336,8	467,1	16,9	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>3 874,4</b>	<b>480,7</b>	<b>12,4</b>	<b>3 483,4</b>	<b>724,6</b>	<b>94,8</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	2 359,5	292,8	12,4	194,1	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	1 445,5	179,4	12,4	2 587,4	1 442,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	1 103,8	137,0	12,4	1 901,6	1 388,5	14,3	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4	923,1	114,5	12,4	1 497,5	1 307,4	180,0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>5 832,0</b>	<b>723,6</b>	<b>12,4</b>	<b>6 180,6</b>	<b>854,2</b>	<b>194,2</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	346,7	43,0	12,4	98,8	229,7	98,8	229,7	0,0	0,0	28,8	67,0	0,0	0,0	
4.2	346,7	43,0	12,4	105,3	244,7	24,3	56,4	0,0	0,0	6,3	14,6	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>693,3</b>	<b>86,0</b>	<b>12,4</b>	<b>204,1</b>	<b>237,2</b>	<b>123,1</b>	<b>143,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,1</b>	<b>40,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP JV</b>	<b>20 391,6</b>	<b>2 530,1</b>	<b>12,4</b>	<b>13 647,6</b>	<b>539,4</b>	<b>1 365,1</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Střední Morava</b>	
Prioritní osa 1 – Doprava	
1.1/1.1.1	Doprava/Silnice II. a III. třídy
1.1/1.1.2	Doprava/Letiště
1.2/1.2.1	Veřejná doprava/Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky
1.2/1.2.2	Veřejná doprava/Obnova vozidel železnic
1.2/1.2.3	Veřejná doprava/Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje
1.2/1.2.4	Veřejná doprava/Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
1.3	Bezmotorová doprava
Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu	
2.1	Rozvoj regionálních center
2.2/2.2.1	Rozvoj měst/ Fyzická revitalizace území
2.2/2.2.2	Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb
2.2/2.2.3	Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
2.2/2.2.4	Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví
2.2/2.2.5	Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit
2.2/2.2.6	Rozvoj měst/Rozvoj krizové infrastruktury
2.2/2.2.7	Rozvoj měst/Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti
2.2/2.2.8	Rozvoj měst/Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty
2.3/2.3.1	Rozvoj venkova/Fyzická revitalizace území
2.3/2.3.2	Rozvoj venkova/Sociální infrastruktura
2.4	Podpora podnikání
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch	
3.1	Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
3.2	Veřejná infrastruktura a služby
3.3/3.3.1	Podnikatelská infrastruktura a služby/ Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1
3.3/3.3.2	Podnikatelská infrastruktura a služby/ Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2
3.3/3.3.3	Podnikatelská infrastruktura a služby/ Aquaparky, golfové hřiště, kongresová centra a výstaviště
3.4	Propagace a řízení
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu
4.2	Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Program podporuje zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury, zlepšení kvality života v regionu, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a zlepšení atraktivnosti regionu pro účely cestovního ruchu. Regionální operační program Střední Morava je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP SM zaměřeny na celý region soudržnosti Střední Morava, tedy Olomoucký a Zlínský kraj.



**Tab. 42: Přehled vyhlášených výzev ROP Střední Morava**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	6.9.2007	31.10.2007	1 684,2	57,6
1.1, 1.1.1	2	kolová	23.4.2008	26.6.2008	700,0	
1.2, 1.2.1	1	kolová	28.2.2008	5.5.2008	350,0	13,2
1.3	1	kolová	17.12.2007	28.2.2008	140,0	23,7
2.1	1	kolová	21.5.2008	30.9.2008	524,1	49,9
2.2, 2.2.1	1	kolová	17.12.2007	28.2.2008	180,0	25,5
2.2, 2.2.2	1	kolová	23.4.2008	26.6.2008	140,0	
2.2, 2.2.3	1	kolová	23.4.2008	26.6.2008	250,0	
2.2, 2.2.4	1	kolová	24.9.2008	24.11.2008	100,0	
2.2, 2.2.5	1	kolová	23.4.2008	26.6.2008	150,0	
2.3, 2.3.1	1	kolová	17.12.2007	28.2.2008	140,0	14,0
2.3, 2.3.2	1	kolová	28.2.2008	5.5.2008	250,0	
2.4	1	kolová	28.2.2008	5.5.2008	100,0	22,2
3.1	1	kolová	17.12.2007	31.3.2008	26,8	73,2
3.1 L	1	kolová	23.4.2008	26.6.2008	100,0	
3.1 HV	1	kolová	23.4.2008	26.6.2008	100,0	
3.1 R	1	kolová	23.4.2008	26.6.2008	40,0	
3.1 J	1	kolová	7.7.2008	8.10.2008	100,0	
3.1 O	1	kolová	7.7.2008	8.9.2008	100,0	
3.1 Š	1	kolová	7.7.2008	8.9.2008	100,0	
3.2	1	kolová	28.2.2008	5.5.2008	150,0	
3.3, 3.3.2	1	kolová	28.2.2008	14.4.2008	130,0	47,2
3.3	1	kolová	28.3.2008	12.5.2008	130,0	
3.3, 3.3.1 HK	1	kolová	23.4.2008	26.6.2008	130,0	
3.3, 3.3.1 R	1	kolová	23.4.2008	26.6.2008	50,0	
3.3, 3.3.1 J	1	kolová	7.7.2008	8.9.2008	130,0	
3.3, 3.3.1 O	1	kolová	7.7.2008	8.9.2008	130,0	
3.3, 3.3.1 Š	1	kolová	7.7.2008	8.9.2008	130,0	
3.4	1	kolová	18.3.2008	22.5.2008	100,0	52,1
	2	kolová	11.7.2008	11.8.2008	10,0	
4.1	1	kontinuální	6.9.2007	30.6.2015	486,7	115,7
4.2	1	kontinuální a kolová	17.12.2007	RR SM 30.6. 2015, ostatní 31.3. 2008	204,0	112,9
	2	kolová	7.7.2008	8.10.2008	30,0	
<b>ROP SM</b>	<b>celkem 33</b>	-	-	-	<b>7 085,8</b>	<b>37,2</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO ROP Střední Morava

Řídící orgán dosud nevyhlásil výzvu na podoblast podpory 1.1.2 „Letiště“, 1.2.2 „Obnova vozidel železnic“, 1.2.3 „Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje“, 1.2.4 „Obnova vozidel v systému veřejné dopravy“, 2.2.6 „Rozvoj krizové infrastruktury“, 2.2.7 „Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti“.

V rámci podoblasti podpory 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.4 bylo zahájeno notifikační řízení s Evropskou komisí, která rozhodne o možnosti poskytování podpory v oblasti nákupu a modernizace dopravních prostředků regionální autobusové dopravy, drážních kolejových vozidel (tramvaje, trolejbusy), autobusů městské hromadné dopravy a železničních kolejových vozidel.

Zájemci o dotace se mohou připravit na vyhlášení dalších výzev v posledním čtvrtletí roku 2008. V říjnu je plánovaná výzva na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb (podoblast podpory 3.3.3) a v prosinci bude dán prostor žadatelům, jejichž projekty se zaměří na rozvoj regionálního letiště, veřejné dopravy, na obnovu vozidel železnic, drážních vozidel, na podporu bezmotorové dopravy a na fyzickou revitalizaci území (podoblasti podpory 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.3.1 a oblast podpory 1.3). Aktuální plán výzev je dostupný na webových stránkách ROP Střední Morava.

**Tab. 43: Údaje o projektech ROP Střední Morava (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	56	2 351,0	7	290,1	35	1 358,8	14	702,1
1.2	17	503,3	5	30,5	12	472,8	0	0,0
1.3	34	639,0	2	36,1	32	602,9	0	0,0
<b>1</b>	<b>107</b>	<b>3 493,4</b>	<b>14</b>	<b>356,7</b>	<b>79</b>	<b>2 434,6</b>	<b>14</b>	<b>702,1</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	119	2 673,3	4	67,9	115	2 605,4	0	0,0
2.3	213	2 860,4	41	758,9	172	2 101,5	0	0,0
2.4	13	132,1	6	87,2	7	44,9	0	0,0
<b>2</b>	<b>345</b>	<b>5 665,8</b>	<b>51</b>	<b>914,0</b>	<b>294</b>	<b>4 751,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	27	532,1	5	183,3	22	348,8	0	0,0
3.2	30	460,6	11	202,8	19	257,8	0	0,0
3.3	122	2 032,2	29	433,5	93	1 598,7	0	0,0
3.4	8	113,7	0	0,0	8	113,7	0	0,0
<b>3</b>	<b>187</b>	<b>3 138,7</b>	<b>45</b>	<b>819,6</b>	<b>142</b>	<b>2 319,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	1	33,5	0	0,0	0	0,0	1	33,5
4.2	4	53,0	0	0,0	3	52,6	1	0,4
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>86,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>52,6</b>	<b>2</b>	<b>33,9</b>
<b>ROP SM</b>	<b>* 644</b>	<b>12 384,4</b>	<b>110</b>	<b>2 090,3</b>	<b>518</b>	<b>9 558,0</b>	<b>16</b>	<b>736,1</b>

Poznámka: \* 1 projekt ROP Střední Morava je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.  
Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

V meziměsíčním srovnání byl zaznamenán nárůst v počtu všech přijatých žádostí (z 594 na 644 žádostí). Méně příznivý je vývoj v počtu vyřazených žádostí (nárůst o 51 žádostí). V tuto chvíli tvoří objem finančních prostředků všech přijatých žádostí cca 65 procent alokace přidělené na ROP Střední Morava na celé programové období.

V rámci oblasti podpory **2.1 „Rozvoj regionálních center“** mohou žádat o dotace pouze statutární města (tedy Olomouc a Zlín) na základě předložených IPRM. Statutární město Olomouc předložilo jeden IPRM s názvem „Městské parky“ a město Zlín podalo také jeden IPRM, jehož strategie obsahuje dva specifické cíle: Rozvoj kultury a společenského života a Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. Integrované plány obou měst jsou nyní ve fázi hodnocení.

Největší zájem z pohledu žadatelů je registrován u oblasti podpory **2.3 „Rozvoj venkova“**. Během dosud vyhlášených výzev bylo podáno 213 projektových záměrů zaměřených na fyzickou revitalizaci území a rozvoj sociální infrastruktury. Z výše uvedené tabulky je evidentní, že o dotaci soutěží 172 žadatelů, resp. převážně obcí a města s počtem od 500 do 5000 obyvatel, kteří požadují cca 2,1 mld. Kč, částka rovnající se cca 75 procentům alokace přidělené na oblast podpory 2.3 na celé programové období.

Řídící orgán doporučil k financování 32 projektů z oblasti podpory **1.3 „Rozvoj bezmotorové dopravy“**. Objem požadovaných finančních prostředků těchto žádostí je cca 603 mil. Kč. V důsledku přijetí dost kvalitních projektů Výbor regionální rady navýšil alokaci ze 140 mil. Kč na 508,4 mil. Kč. Navýšená alokace tvoří cca 86 procent z finančních prostředků přidělených na oblast podpory 1.3 na celé programové období.

Zvyšování počtu schválených projektů je obzvláště patrné v oblasti podpory **1.1 „Doprava“**. K realizaci je připraveno 14 projektových záměrů v hodnotě cca 702 mil. Kč, což tvoří cca 17 procent alokace plánované na oblast podpory 1.1 na celé programové období.

Vyhlášení kolových výzev na podoblast podpory **3.3.1 „Podnikatelská infrastruktura a služby“**, které byly zacíleny na území Jesenicka, Olomoucka a Šumperska, vzbudilo u žadatelů opět velký zájem. Ve srovnání s předchozím měsícem došlo k nárůstu registrovaných žádostí o více než 50 procent. Nyní objem finančních prostředků dosud nevyločených žádostí představuje cca 91 procent alokace přidělené na oblast podpory 3.3 na celé programové období.

**Tab. 44: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Morava (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b
1.1	4 142,1	513,9	12,4	2 351,0	457,5	702,1	136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	2 650,7	328,9	12,4	503,3	153,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	590,7	73,3	12,4	639,0	872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>7 383,4</b>	<b>916,1</b>	<b>12,4</b>	<b>3 493,4</b>	<b>381,3</b>	<b>702,1</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	1 049,7	130,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	3 216,5	399,1	12,4	2 673,3	669,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	2 781,6	345,1	12,4	2 860,4	828,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	449,9	55,8	12,4	132,1	236,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>7 497,6</b>	<b>930,3</b>	<b>12,4</b>	<b>5 665,8</b>	<b>609,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	774,5	96,1	12,4	532,1	553,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	774,5	96,1	12,4	460,6	479,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	1 760,2	218,4	12,4	2 032,2	930,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	211,2	26,2	12,4	113,7	434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>3 520,5</b>	<b>436,8</b>	<b>12,4</b>	<b>3 138,7</b>	<b>718,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1	420,7	52,2	12,4	33,5	64,1	33,5	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	207,2	25,7	12,4	53,0	206,2	0,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>628,0</b>	<b>77,9</b>	<b>12,4</b>	<b>86,5</b>	<b>111,0</b>	<b>33,9</b>	<b>43,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ROP SM</b>	<b>19 029,5</b>	<b>2 361,0</b>	<b>12,4</b>	<b>12 384,4</b>	<b>524,5</b>	<b>736,1</b>	<b>31,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Severovýchod</b>	
Prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury	
1.1	Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
1.2	Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1.3	Rozvoj veřejných mezinárodních letišť
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí	
2.1	Rozvoj regionálních center
2.2	Rozvoj měst
2.3	Rozvoj venkova
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch	
3.1	Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
3.2	Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí	
4.1	Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
4.2	Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Prioritní osa 5 – Technická pomoc	
5.1	Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
5.2	Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod

Program se soustředí na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti celého území, rozvoj městských oblastí a zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, rozvoj podnikatelské infrastruktury, zvyšování nabídky kvalitních služeb v oblasti cestovního ruchu. Regionální operační program Severovýchod je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP SV zaměřeny na celý region soudržnosti Severovýchod, tedy Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj.

**Tab. 45: Přehled vyhlášených výzev**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (příspěvek z ERDF)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k alokaci období 2007 – 2013 (příspěvek z ERDF (v %))
1.1	1	kolová	17.9.2007	15.11.2007	1 123,9	59,8
	2	kolová	2.5.2008	31.10.2008	1 052,2	
1.2	1	kolová	2.5.2008	30.6.2008	537,3	26,4
2.1	1	kolová	16.6.2008	30.9.2008	1 761,5	82,2
2.2	1	kolová	17.12.2007	28.3.2008	939,5	76,4
	2	kolová	11.8.2008	11.11.2008	780,0	
2.3	1	kolová	17.12.2007	28.3.2008	458,3	41,7
3.1	1	kolová	17.12.2007	28.3.2008	1 364,2	41,7
3.2	1	kolová	17.12.2007	28.3.2008	97,9	34,4
4.1	1	kolová	1.4.2008	30.5.2008	222,3	40,5
4.2	1	kolová	1.4.2008	30.5.2008	53,5	55,2
5.1	1	kolová	17.9.2007	31.12.2007	124,1	64,6
	2	kolová	7.1.2008	31.12.2008	153,3	
5.2	1	kolová	1.4.2008	30.4.2008	47,8	86,3
<b>ROP SV</b>	<b>celkem 14</b>	-	-	-	<b>8 715,8*</b>	<b>53,9</b>

Poznámka: \* Alokace na vyhlášené výzvy zahrnuje pouze příspěvek z ERDF.

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO ROP Severovýchod

Řídící orgán do konce srpna 2008 nevyhlásil výzvu pouze na oblast podpory **1.3 „Rozvoj mezinárodních letišť“**. V rámci oblasti podpory 1.3 probíhá notifikační řízení s Evropskou komisí, která rozhodne o možnosti poskytování podpory v této oblasti. Řídící orgán neplánuje již do konce roku 2008 vyhlásit další výzvy.

**Tab. 46: Údaje o projektech ROP Severovýchod (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	24	1 315,9	1	63,2	1	63,5	22	1 189,3
1.2	23	974,1	3	79,2	20	894,9	0	0,0
1.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>47</b>	<b>2 290,0</b>	<b>4</b>	<b>142,4</b>	<b>21</b>	<b>958,4</b>	<b>22</b>	<b>1 189,3</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	78	4 143,2	51	2 402,6	27	1 740,7	0	0,0
2.3	95	1 978,0	60	1 404,5	33	533,9	2	39,5
<b>2</b>	<b>173</b>	<b>6 121,3</b>	<b>111</b>	<b>3 807,1</b>	<b>60</b>	<b>2 274,6</b>	<b>2</b>	<b>39,5</b>
3.1	134	4 116,1	84	2 307,5	46	1 496,8	4	311,8
3.2	28	265,8	13	152,2	15	113,6	0	0,0
<b>3</b>	<b>162</b>	<b>4 381,9</b>	<b>97</b>	<b>2 459,6</b>	<b>61</b>	<b>1 610,4</b>	<b>4</b>	<b>311,8</b>
4.1	7	196,6	1	19,8	6	176,8	0	0,0
4.2	16	86,8	3	23,4	13	63,3	0	0,0
<b>4</b>	<b>23</b>	<b>283,3</b>	<b>4</b>	<b>43,2</b>	<b>19</b>	<b>240,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	17	123,3	0	0,0	0	0,0	17	123,3
5.2	1	56,3	0	0,0	1	56,3	0	0,0
<b>5</b>	<b>18</b>	<b>179,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>56,3</b>	<b>17</b>	<b>123,3</b>
<b>ROP SV</b>	<b>* 423</b>	<b>13 256,0</b>	<b>216</b>	<b>6 452,3</b>	<b>162</b>	<b>5 139,8</b>	<b>45</b>	<b>1 663,9</b>

Poznámka: \* 1 projekt ROP Severovýchod je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

V porovnání s předchozím měsícem (srpen 2008) došlo k nárůstu v počtu schválených projektů o šest projektů. Na počtu všech schválených projektů se rozhodující mírou podílí stále oblast podpory **1.1 „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“**, kde jsou k realizaci připraveny dva projekty, které žádají o dotaci ve výši cca 1,2 mld. Kč, což představuje cca 27 procent z alokace oblasti podpory 1.1 na celé programové období.

V rámci oblasti podpory **2.1 „Rozvoj regionálních center“** mohou žádat o dotaci pouze statutární města (Pardubice, Hradec Králové a Liberec) a na základě IPRM. Všechna města již předložila své IPRM řídicímu orgánu, který je nyní posuzuje.

Na základě údajů z výše uvedené tabulky lze procentuálně vyjádřit i relativně nejvyšší podíl vyloučených žádostí, jehož dosahuje oblast podpory **2.2 „Rozvoj měst“**, a to cca 65 procent. Ze všech přijatých žádostí, bylo 24 vyloučeno z důvodu nesplnění formálních podmínek a kritérií přijatelnosti a 27 projektů nebylo doporučeno k financování. I přes tuto skutečnost suma finančních prostředků zbývajících 27 žádostí převyšuje alokaci na výzvu téměř dvojnásobně.

Slabou aktivitu předkladatelů projektů lze sledovat u oblasti podpory **4.1 „Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání“**, kde objem požadovaných finančních prostředků v rámci předložených žádostí nedosáhl výše alokace vyhlášené na výzvu. Finanční prostředky sedmi registrovaných žádostí (196 mil. Kč) jsou o 22 procent nižší než alokace vymezená řídicím orgánem na výzvu (cca 222,3 mil. Kč).

Předmětem zájmu předkladatelů projektů je i rozvoj cestovního ruchu na území regionu Severovýchod. Důkazem je počet přijatých projektů u oblasti podpory **3.1 „Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu“**, tj. 134 projektových záměrů. V tuto chvíli cca 62 procent žádostí nebylo podpořeno (49 žadatelů nesplnilo formální podmínky nebo kritéria přijatelnosti, 35 projektů nebylo doporučeno k financování).

V rámci **5. prioritní osy „Technická pomoc“** bylo schváleno 17 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši cca 123 mil. Kč, čímž by byla alokace na 5. prioritní osu na rok 2007 zcela vyčerpána. Příjemcem v oblasti podpory **5.1 „Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod“** je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, které bylo již proplaceno cca 71 mil. Kč.



**Tab. 47: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severovýchod (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	4 280,6	531,1	12,4	1 315,9	247,8	1 189,3	223,9	0,0	0,0	2,1	0,4	0,0	0,0	
1.2	2 398,7	297,6	12,4	974,1	327,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	351,6	43,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>7 031,0</b>	<b>872,3</b>	<b>12,4</b>	<b>2 290,0</b>	<b>262,5</b>	<b>1 189,3</b>	<b>136,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	2 519,9	312,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	2 648,8	328,6	12,4	4 143,2	1 260,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	1 292,2	160,3	12,4	1 978,0	1 233,8	39,5	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>6 460,9</b>	<b>801,6</b>	<b>12,4</b>	<b>6 121,3</b>	<b>763,6</b>	<b>39,5</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	3 846,1	477,2	12,4	4 116,1	862,6	311,8	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	334,4	41,5	12,4	265,8	640,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>4 180,6</b>	<b>518,7</b>	<b>12,4</b>	<b>4 381,9</b>	<b>844,8</b>	<b>311,8</b>	<b>60,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	646,1	80,2	12,4	196,6	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2	114,0	14,1	12,4	86,8	613,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>760,1</b>	<b>94,3</b>	<b>12,4</b>	<b>283,3</b>	<b>300,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	504,9	62,7	12,4	123,3	196,8	123,3	196,8	0,0	0,0	70,8	113,0	0,0	0,0	
5.2	65,1	8,1	12,4	56,3	696,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>570,1</b>	<b>70,7</b>	<b>12,4</b>	<b>179,5</b>	<b>253,8</b>	<b>123,3</b>	<b>174,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,8</b>	<b>100,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP SV</b>	<b>19 002,6</b>	<b>2 357,7</b>	<b>12,4</b>	<b>13 256,0</b>	<b>562,2</b>	<b>1 663,9</b>	<b>70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,9</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Jihozápad</b>	
Prioritní osa 1 – Dostupnost center	
1.1	Modernizace regionální silniční sítě
1.2	Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
1.3	Modernizace vozového parku veřejné dopravy
1.4	Rozvoj regionálních letišť
1.5	Rozvoj místních komunikací
Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí	
2.1	Integrované projekty rozvojových center
2.2	Rozvojové projekty spádových center
2.3	Revitalizace částí měst a obcí
2.4	Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
2.5	Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
2.6	Rozvoj zdravotnické péče
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu	
3.1	Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
3.2	Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
3.3	Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu
4.2	Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Tento ROP je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst regionu, rozvoj infrastruktury veřejné hromadné dopravy, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnické péče, či využití kulturního dědictví k rozvoji cestovního ruchu. Regionální operační program Jihozápad je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP JZ zaměřeny na celý region soudržnosti Jihozápad, tedy Plzeňský a Jihočeský kraj.

**Tab. 48: Přehled vyhlášených výzev ROP Jihozápad**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	24.9.2007	23.11.2007	703,9	54,1
	2	kolová	17.12.2007	14.3.2008	369,3	
	3	kolová	27.6.2008	31.7.2008	1 908,6	
1.2	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	41,8	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	44,6	
1.4	1	kolová	27.6.2008	31.7.2008	16,6	3,0
1.5	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	292,7	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	312,3	
2.1	1	kolová	27.6.2008	30.9.2008	1 104,2	92,9
2.2	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	292,0	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	311,6	
2.3	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	175,2	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	187,0	
2.4	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	259,5	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	277,0	
2.5	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	229,0	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	244,4	
2.6	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	126,7	68,7
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	553,8	
3.1	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	807,0	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	513,7	
3.2	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	244,3	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	260,7	
3.3	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	71,2	54,1
	2	kolová	27.6.2008	31.7.2008	45,3	
4.1	1	kontinuální	24.9.2007	30.6.2013	432,3	100,4
4.2	1	kontinuální	24.9.2007	30.6.2013	108,7	101,0
<b>ROP JZ</b>	<b>celkem 27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 933,4</b>	<b>55,4</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO ROP Jihozápad

Řídící orgán ROP Jihozápad dosud nevyhlásil výzvu na oblast podpory **1.3 „Modernizace vozového parku veřejné dopravy“**. V rámci oblasti podpory 1.3 bylo zahájeno notifikační řízení s Evropskou komisí, která rozhodne o možnosti poskytování podpory v oblasti nákupu a modernizace dopravních prostředků regionální autobusové dopravy, drážních kolejových vozidel (tramvaje, trolejbusy), autobusů městské hromadné dopravy a železničních kolejových vozidel. Výzva je plánována na konec března 2009.

Podle plánu výzev zveřejněného na internetových stránkách vyhlásí ŘO do konce roku 2008 výzvu pouze na oblast podpory 2.1.

**Tab. 49: Údaje o projektech ROP Jihozápad (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	20	1 483,8	0	0,0	15	722,9	5	761,0
1.2	20	91,5	2	5,6	14	62,6	4	23,3
1.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.4	1	16,7	0	0,0	1	16,7	0	0,0
1.5	260	2 685,1	106	1 008,9	140	1 507,3	14	168,9
<b>1</b>	<b>301</b>	<b>4 277,0</b>	<b>108</b>	<b>1 014,5</b>	<b>170</b>	<b>2 309,4</b>	<b>23</b>	<b>953,1</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	49	1 587,6	14	370,4	31	1 098,7	4	118,5
2.3	120	1 782,7	33	453,3	81	1 230,9	6	98,5
2.4	212	3 196,7	81	1 203,5	124	1 837,5	7	155,7
2.5	124	1 789,9	54	686,4	60	860,2	10	243,2
2.6	47	1 487,1	17	613,0	29	810,0	1	64,1
<b>2</b>	<b>552</b>	<b>9 843,9</b>	<b>199</b>	<b>3 326,5</b>	<b>325</b>	<b>5 837,3</b>	<b>28</b>	<b>680,1</b>
3.1	284	5 522,7	141	2 144,6	138	2 944,9	5	433,2
3.2	82	1 391,9	17	357,6	64	1 017,8	1	16,5
3.3	107	366,0	36	121,7	65	208,5	6	35,8
<b>3</b>	<b>473</b>	<b>7 280,7</b>	<b>194</b>	<b>2 623,9</b>	<b>267</b>	<b>4 171,2</b>	<b>12</b>	<b>485,5</b>
4.1	3	188,0	0	0,0	1	58,4	2	129,6
4.2	4	38,1	0	0,0	1	5,0	3	33,1
<b>4</b>	<b>7</b>	<b>226,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>63,4</b>	<b>5</b>	<b>162,7</b>
<b>ROP JZ</b>	<b>1 333</b>	<b>21 627,7</b>	<b>501</b>	<b>6 965,0</b>	<b>764</b>	<b>12 381,3</b>	<b>68</b>	<b>2 281,4</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

V porovnání s předchozím měsícem (srpen 2008) nedošlo k nárůstu počtu přijatých žádostí, vzhledem k tomu, že řídicí orgán nevyhlásil žádnou novou výzvu. Velmi výrazně však stoupl počet schválených projektů z 12 na 68. Největší podíl na počtu schválených žádostí má **2. prioritní osa „Stabilizace a rozvoj měst a obcí“** a tvoří cca 41 procent z celkových schválených projektů. V tuto chvíli požadované finanční prostředky schválených projektů představují téměř 13 procent dispozitivní alokace na operační program na celé programové období.

Největší zájem u žadatelů je o **oblast podpory 1.5 „Rozvoj místních komunikací“**. K 6. říjnu 2008 bylo podáno 260 žádostí, z toho cca 41 procent žádostí bylo vyloučeno (tzn. 106 žádostí).

Oblast podpory **1.4 „Rozvoj regionálních letišť“** je svým zaměřením poněkud specifická. Ke dni ukončení výzvy byl přijat jeden projekt, jehož realizace umožní vybavení Jihočeského letiště České Budějovice protipožární technikou.

Příznivý vývoj sledujeme u oblasti podpory **2.5 „Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci“**, kde byl ke dni ukončení výzvy zaznamenán velmi výrazný převis poptávky nad finanční nabídkou řídicího orgánu. Dosud bylo schváleno deset projektů v hodnotě cca 243 mil. Kč, tedy cca 28 procent alokace přidělené na oblast podpory 2.5 na celé programové období. U všech schválených projektů již byla zahájena realizace. Obdobně u oblasti podpory **2.4 „Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství“** bylo schváleno sedm projektů v hodnotě cca 155 mil. Kč (cca 15,7 procent alokace na oblast podpory 2.4 na celé programové období), a oblasti podpory **2.3 „Revitalizace částí měst a obcí“** je realizováno šest projektů, na něž byla vyčleněna dotace ve výši cca 98,5 mil. Kč (cca 14,7 procent alokace na oblast podpory 2.3 na celé programové období).

Velký zájem ze strany žadatelů, i co se finančních nároků týče, je o oblast podpory **3.1 „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu“**, kde bylo dosud přijato 284 projektů. Ze všech evidovaných žádostí neuspělo v obou kolech výzvy cca 49 procent žadatelů (59 žádostí nesplnilo podmínky přijatelnosti a 82 projektových záměrů nebylo doporučeno k financování).

V rámci **4. prioritní osy „Technická pomoc“** bylo schváleno již pět projektů v hodnotě cca 163 mil. Kč. Jediným oprávněným příjemcem podpory v této prioritní ose je Regionální rada, které bylo proplaceno cca 87 mil. Kč (cca 16 procent alokace na 4. prioritní osu na celé programové období).

**Tab. 50: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihozápad (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b
1.1	5 507,6	683,3	12,4	1 483,8	217,1	761,0	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	159,6	19,8	12,4	91,5	461,8	23,3	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	638,6	79,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	558,7	69,3	12,4	16,7	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	1 117,5	138,6	12,4	2 685,1	1 936,6	168,9	121,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>7 982,0</b>	<b>990,4</b>	<b>12,4</b>	<b>4 277,0</b>	<b>431,9</b>	<b>953,1</b>	<b>96,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	1 189,2	147,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	1 114,9	138,3	12,4	1 587,6	1 147,7	118,5	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	668,9	83,0	12,4	1 782,7	2 147,8	98,5	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	991,0	123,0	12,4	3 196,7	2 599,8	155,7	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	874,4	108,5	12,4	1 789,9	1 649,8	243,2	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	991,0	123,0	12,4	1 487,1	1 209,5	64,1	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>5 829,6</b>	<b>723,3</b>	<b>12,4</b>	<b>9 843,9</b>	<b>1 361,0</b>	<b>680,1</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	2 439,4	302,7	12,4	5 522,7	1 824,7	433,2	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	932,7	115,7	12,4	1 391,9	1 202,8	16,5	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	215,2	26,7	12,4	366,0	1 370,4	35,8	134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>3 587,4</b>	<b>445,1</b>	<b>12,4</b>	<b>7 280,7</b>	<b>1 635,7</b>	<b>485,5</b>	<b>109,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1	430,5	53,4	12,4	188,0	352,0	129,6	242,6	0,0	0,0	83,8	156,8	50,6	94,8
4.2	107,6	13,4	12,4	38,1	285,3	33,1	247,9	0,0	0,0	2,8	20,9	1,5	11,4
<b>4</b>	<b>538,1</b>	<b>66,8</b>	<b>12,4</b>	<b>226,1</b>	<b>338,7</b>	<b>162,7</b>	<b>243,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86,6</b>	<b>129,6</b>	<b>52,1</b>	<b>78,1</b>
<b>ROP JZ</b>	<b>17 937,1</b>	<b>2 225,5</b>	<b>12,4</b>	<b>21 627,7</b>	<b>971,8</b>	<b>2 281,4</b>	<b>102,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86,6</b>	<b>3,9</b>	<b>52,1</b>	<b>2,3</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Střední Čechy</b>	
Prioritní osa 1 – Doprava	
1.1	Regionální dopravní infrastruktura
1.2	Udržitelné formy veřejné dopravy
Prioritní osa 2 – Cestovní ruch	
2.1	Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.2	Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3	Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území	
3.1	Rozvoj regionálních center
3.2	Rozvoj měst
3.3	Rozvoj venkova
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
4.2	Informovanost a publicita programu
4.3	Zvýšení absorpční kapacity

Podpora v rámci programu bude zaměřena především na rozvoj regionální dopravní infrastruktury, zvýšení atraktivity regionu a návštěvnosti turistů, zlepšení kvality života ve městech i na venkově prostřednictvím úpravy veřejných prostranství a zkvalitněním veřejných služeb. Regionální operační program Střední Čechy je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP SČ zaměřeny na celý region soudržnosti Střední Čechy.

**Tab. 51: Přehled vyhlášených výzev ROP Střední Čechy**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (příspěvek z ERDF)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k alokaci období 2007 – 2013 (příspěvek z ERDF) (v %)
1.1	1	kolová	1.10.2007	31.12.2007	910,5	49,8
	2	kolová	20.12.2007	29.2.2008	117,0	
	3	kolová	1.2.2008	17.3.2008	550,0	
	4	kolová	19.5.2008	27.6.2008	300,0	
	5	kolová	25.8.2008	26.9.2008	110,0	
	6	kolová	15.9.2008	14.11.2008	150,0	
1.2	1	kolová	20.12.2007	29.2.2008	190,3	26,6
	2	kolová	15.9.2008	14.11.2008	190,0	
2.1	1	kolová	20.12.2007	29.2.2008	202,5	71,7
	2	kolová	15.9.2008	14.11.2008	330,0	
2.2	1	kolová	20.12.2007	29.2.2007	405,0	37,3
	2	kolová	15.9.2008	14.11.2008	150,0	
2.3	1	kolová	20.12.2007	29.2.2008	33,0	40,7
	2	kolová	16.6.2008	30.7.2008	67,7	
3.1	1	kolová	25.2.2008	31.7.2008	1 265,8	124,3
3.2	1	kolová	5.3.2008	5.5.2008	523,9	35,8
	2	kolová	10.3.2008	12.5.2008	166,8	
	3	kolová	15.9.2008	14.11.2008	150,0	
	4	kolová	15.9.2008	14.11.2008	70,0	
3.3	1	kolová	5.3.2008	5.5.2008	410,4	52,4
	2	kolová	15.9.2008	14.11.2008	335,0	
	3	kolová	15.9.2008	14.11.2008	55,0	
4.1	1	kontinuální	1.10.2007	30.6.2015	288,5	112,2
4.2	1	kontinuální	1.10.2007	30.6.2015	78,7	112,1
4.3	1	kontinuální	1.10.2007	30.6.2015	157,4	112,2
<b>ROP SČ</b>	<b>celkem 25</b>	-	-	-	<b>7 207,5 *</b>	<b>52,4</b>

Poznámka: \* Alokace na vyhlášené výzvy zahrnuje pouze příspěvek z ERDF.

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO ROP Střední Čechy

Řídící orgán ke dni 6. října 2008 vyhlásil výzvy na všechny oblasti podpory. Zájemci o dotace z evropských fondů se mohou připravit na vyhlášení dalších výzev až v roce 2009, kdy budou v polovině března 2009 vyhlášeny výzvy na oblasti podpory 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3. Aktuální plán výzev je přístupný na internetových stránkách ROP Střední Čechy.



**Tab. 52: Údaje o projektech ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	25	1 327,0	1	6,2	5	423,5	19	897,3
1.2	10	233,0	3	48,1	0	0,0	7	185,0
<b>1</b>	<b>35</b>	<b>1 560,1</b>	<b>4</b>	<b>54,3</b>	<b>5</b>	<b>423,5</b>	<b>26</b>	<b>1 082,3</b>
2.1	57	1 183,6	51	935,5	6	248,0	0	0,0
2.2	27	888,5	15	371,9	12	516,6	0	0,0
2.3	40	178,3	12	25,2	22	107,8	6	45,4
<b>2</b>	<b>124</b>	<b>2 250,4</b>	<b>78</b>	<b>1 332,6</b>	<b>40</b>	<b>872,4</b>	<b>6</b>	<b>45,4</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	78	1 818,5	41	924,2	37	894,3	0	0,0
3.3	121	1 912,8	87	1 273,5	34	639,3	0	0,0
<b>3</b>	<b>199</b>	<b>3 731,3</b>	<b>128</b>	<b>2 197,7</b>	<b>71</b>	<b>1 533,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	25	186,2	0	0,0	6	69,1	19	117,1
4.2	4	14,2	0	0,0	1	4,2	3	10,1
4.3	2	39,1	0	0,0	1	19,1	1	20,0
<b>4</b>	<b>31</b>	<b>239,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>92,3</b>	<b>23</b>	<b>147,2</b>
<b>ROP SČ</b>	<b>* 389</b>	<b>7 781,3</b>	<b>210</b>	<b>3 584,6</b>	<b>124</b>	<b>2 921,8</b>	<b>55</b>	<b>1 274,9</b>

Poznámka: 11 projektů ze 4. prioritní osy ve výši 46,5 mil. Kč již bylo dokončeno (projekty prošly stavem „realizace projektu dokončena“).

\* 1 projekt ROP Střední Čechy je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

Ve srovnání s předchozím měsícem stoupl počet přijatých projektů (nárůst o devět projektů). Z celkového počtu podaných žádostí byla dosud přiznána dotace 55 projektům v celkové hodnotě cca 1,3 mld. Kč. Největší podíl na schválených projektech zaujímá **1. prioritní osa „Doprava“**, kde je již všech 26 projektů realizováno.

Nejvyšší podíl vyřazených žádostí spadá do oblasti podpory **2.1 „Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu“** (cca 89 procent). U 36 žadatelů byly shledány nedostatky formálního charakteru nebo nebyla splněna kritéria přijatelnosti projektu a 15 projektů nebylo schváleno k financování. Zbývajících šest žádostí bylo Výborem regionální rady doporučeno k financování. Nejrozsáhlejší z pohledu způsobilých výdajů je projekt s názvem „Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo“ v hodnotě cca 203 mil. Kč. Na tento projekt je stanovena dotace ve výši cca 50 mil. Kč.

Oblast podpory **3.3 „Rozvoj venkova“** patří z hlediska počtu podaných žádostí mezi nejžádanější. Celkem bylo registrováno 121 žádostí. Výbor regionální rady však na základě zpracování a odůvodnění projektů doporučil k financování 34 projektů. Objem požadovaných finančních prostředků projektů doporučených k financování (cca 639 mil. Kč) je cca 1,5krát vyšší, než alokace stanovená řídicím orgánem na výzvu (cca 410 mil. Kč). Obdobnou situaci lze zpozorovat i u oblasti podpory **3.2 „Rozvoj měst“**. Objem způsobilých výdajů projektů doporučených k financování (37 projektů) je o cca 22 procent vyšší, než alokace přidělená řídicím orgánem na výzvy v oblasti podpory 3.2.

V rámci **4. prioritní osy** bylo schváleno 23 projektů v hodnotě cca 147 mil. Kč. V rámci oblasti podpory **4.1 „Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu“** bylo Regionální radě proplaceno cca 28 mil. Kč (cca devět procent alokace na oblast podpory 4.1 na celé programové období).

**Tab. 53: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	5 049,4	626,5	12,4	1 327,0	211,8	897,3	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	1 683,1	208,8	12,4	233,0	111,6	185,0	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>6 732,5</b>	<b>835,3</b>	<b>12,4</b>	<b>1 560,1</b>	<b>186,8</b>	<b>1 082,3</b>	<b>129,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	873,9	108,4	12,4	1 183,6	1 091,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	1 747,9	216,9	12,4	888,5	409,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	291,3	36,1	12,4	178,3	493,3	45,4	125,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>2 913,1</b>	<b>361,4</b>	<b>12,4</b>	<b>2 250,4</b>	<b>622,6</b>	<b>45,4</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	1 197,6	148,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	2 994,0	371,5	12,4	1 818,5	489,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	1 796,4	222,9	12,4	1 912,8	858,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>5 988,0</b>	<b>743,0</b>	<b>12,4</b>	<b>3 731,3</b>	<b>502,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	302,6	37,5	12,4	186,2	495,9	117,1	312,0	0,0	0,0	28,2	75,2	0,0	0,0	
4.2	82,5	10,2	12,4	14,2	139,1	10,1	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.3	165,1	20,5	12,4	39,1	191,0	20,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>550,3</b>	<b>68,3</b>	<b>12,4</b>	<b>239,5</b>	<b>350,9</b>	<b>147,2</b>	<b>215,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>	<b>41,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP SČ</b>	<b>16 183,8</b>	<b>2 008,0</b>	<b>12,4</b>	<b>7 781,3</b>	<b>387,5</b>	<b>1 274,9</b>	<b>63,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## STAV JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 2

### OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/ podoblasti podpory
<b>OP Praha – Konkurenceschopnost</b>	
Prioritní osa 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT	
1.1	Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
1.2	Rozvoj a dostupnost ICT služeb
Prioritní osa 2 – Životní prostředí	
2.1	Revitalizace a ochrana území
2.2	Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů
Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání	
3.1	Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
3.2	Podpora příznivého podnikatelského prostředí
3.3	Rozvoj malých a středních podniků
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Technická pomoc

Program podporuje rozvoj dopravy hlavního města Prahy, zlepšení kvality životního prostředí, rozvinutí inovačního potenciálu hlavního města a celkové zatraktivnění městského prostředí. Operační program Praha – Konkurenceschopnost je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence OP PK zaměřeny na území hlavního města Prahy.

**Tab. 54: Přehled vyhlášených výzev OP Praha - Konkurenceschopnost**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	8.1. 2008	8.2. 2008	714,0	31,4
1.2	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	79,0	31,2
2.1	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	463,0	31,4
2.2	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	70,0	31,2
3.1	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	800,0	51,8
3.2	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	92,0	31,5
3.3	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	70,0	12,9
<b>OP PK</b>	<b>celkem 7</b>	-	-	-	<b>2 288,0</b>	<b>33,6</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Praha – Konkurenceschopnost

Řídící orgán OP Praha – Konkurenceschopnost vyhlásil **sedm kolových výzev**. Žadatelé, kteří měli zájem o dotaci, mohli svými projekty podpořit rozvoj dopravy, inovačního potenciálu hlavního města, zlepšení kvality životního prostředí nebo zatraktivnění městského prostředí. Celková alokace na tyto výzvy byla stanovena ve výši cca 2,3 mld. Kč. V současné době není otevřena žádná výzva.

Další výzva v rámci OP PK je plánována na poslední čtvrtletí (pravděpodobně na listopad) roku 2008 a bude vyhlášena pro všechny oblasti podpory, s výjimkou oblasti 3.1, popř. 3.2.

**Tab. 55: Údaje o projektech OP PK (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	3	637,7	0	0,0	3	637,7	0	0,0
1.2	10	98,8	7	57,8	3	41,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>13</b>	<b>736,6</b>	<b>7</b>	<b>57,8</b>	<b>6</b>	<b>678,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	38	1 191,6	24	594,5	14	597,1	0	0,0
2.2	5	111,9	2	45,8	3	66,1	0	0,0
<b>2</b>	<b>43</b>	<b>1 303,5</b>	<b>26</b>	<b>640,2</b>	<b>17</b>	<b>663,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	39	897,6	33	776,5	6	121,1	0	0,0
3.2	8	83,9	4	30,1	4	53,8	0	0,0
3.3	83	331,1	53	203,8	30	127,3	0	0,0
<b>3</b>	<b>130</b>	<b>1 312,7</b>	<b>90</b>	<b>1 010,4</b>	<b>40</b>	<b>302,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP PK</b>	<b>* 186</b>	<b>3 352,7</b>	<b>123</b>	<b>1 708,5</b>	<b>63</b>	<b>1 644,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Poznámka: \* 4 projekty OP PK jsou ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

K 6. říjnu 2008 bylo v rámci celého OP Praha - Konkurenceschopnost zaregistrováno 186 projektových žádostí o celkovém objemu cca 3,3 mld. Kč, což tvoří cca 49 procent vyčleněné částky na operační program na celé programové období. Z celkového počtu všech přijatých projektových žádostí bylo vyloučeno cca 66 procent.

Žadatelé projeví největší zájem o **3. prioritní osu „Inovace a podnikání“**, kde bylo k registraci předloženo 130 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků cca 1,3 mld. Kč, což tvoří cca 55 procent z alokace na 3. prioritní osu na celé programové období. Největší nepoměr požadované podpory a alokace na výzvu na oblast podpory byl zaznamenán u oblasti podpory **3.3 „Rozvoj malých a středních podniků“**, kde bylo registrováno 83 žádostí požadujících podporu ve výši cca 331 mil. Kč, což činí téměř pětinašobek alokace na výzvu v této oblasti podpory (70 mil. Kč). V oblasti podpory **3.1 „Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí“** bylo přijato 39 žádostí o podporu (v hodnotě cca 897,6 mil. Kč) a následně vyřazeno 33 žádostí (v hodnotě cca 776,5 mil. Kč), tj. téměř 85 procent. Značná část alokace na tuto výzvu nebude vyčerpána a bude využita v dalších kolech výzev.

Hlavními důvody vyřazení projektů ze schvalovacího procesu byly: nedoložení všech povinných příloh, nekvalitní zpracování/nízký bodový zisk a dle vyjádření ŘO byl významným důvodem pro vyřazení projektů u oblasti podpory 3.1 i nesoulad projektu s pravidly veřejné podpory. V oblasti podpory **3.2 „Podpora příznivého podnikatelského prostředí“** bylo přijato pouze osm žádostí o podporu (v hodnotě cca 83,9 mil. Kč), které nepokryly alokaci na vyhlášenou výzvu ŘO (tj. 92 mil. Kč). Řídící orgán vyřadil čtyři projekty, tudíž velká část alokace nebude využita a bude rozdělena do dalších kol výzev. Dle vyjádření ŘO žadatelé při konzultacích projevovali zájem o oblast podpory 3.2 a konzultováno bylo více projektů, než bylo předloženo. ŘO se zabývá analýzou důvodů, které k této situaci vedly.

Z hlediska finančních požadavků zaujímá vysoký podíl na celkové požadované podpoře, a to cca 39 procent, **2. prioritní osa „Životní prostředí“**. V rámci 2. prioritní osy bylo podáno nejvíce projektů v oblasti podpory **2.1 „Revitalizace a ochrana území“**, a to 38. Žadatelé žádají o dotaci ve výši 1,2 mld. Kč, což tvoří cca 81 procent z přidělené alokace na tuto oblast podpory na období 2007-2013.

U výzvy pro oblast podpory **1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“** celkový požadovaný objem podpory za podané žádosti, cca 638 mil. Kč, dosáhl naopak pouze 89 procent alokované částky na výzvu pro tuto oblast podpory (714 mil. Kč). Nejnákladnější je projekt s názvem „Tramvajová trať Radlická“, který bude realizován prostřednictvím OP PK a podpoří prodloužení tramvajové tratě ze stanice Laurová do stanice Radlická v Praze 5, a na který bude určeno cca 568,3 mil. Kč. V oblasti podpory **1.2 „Rozvoj a dostupnost ICT služeb“** bylo přijato deset žádostí o podporu (v hodnotě cca 99 mil. Kč), které pokryly alokaci na vyhlášenou výzvu ŘO (tj. 79 mil. Kč). Následně ŘO vyřadil sedm projektů (v hodnotě cca 57,8 mil. Kč), tj. alokace vyhlášená pro tuto výzvu nebude v oblasti podpory 1.2 vyčerpána a bude použita do dalších kol výzev.

**Tab. 56: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PK (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b
1.1	2 276,3	306,2	13,5	637,7	208,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	252,9	34,0	13,5	98,8	290,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>2 529,2</b>	<b>340,2</b>	<b>13,5</b>	<b>736,6</b>	<b>216,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	1 475,8	198,5	13,5	1 191,6	600,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	224,4	30,2	13,5	111,9	370,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>1 700,2</b>	<b>228,7</b>	<b>13,5</b>	<b>1 303,5</b>	<b>570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	1 543,8	207,7	13,5	897,6	432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	292,3	39,3	13,5	83,9	213,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	544,1	73,2	13,5	331,1	452,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>2 380,2</b>	<b>320,2</b>	<b>13,5</b>	<b>1 312,7</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1	191,1	25,7	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>191,1</b>	<b>25,7</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP PK</b>	<b>6 800,7</b>	<b>914,8</b>	<b>13,5</b>	<b>3 352,7</b>	<b>366,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Praha – Adaptabilita</b>	
Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky	
1.1	Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Prioritní osa 2 – Podpora vstupu na trh práce	
2.1	Podpora vstupu na trh práce
Prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání	
3.1	Modernizace počátečního vzdělávání
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Technická pomoc

Druhý pražský OP je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Smyslem tohoto OP je motivace zaměstnavatelů ke zvyšování nabídky pracovních míst, k umožnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce, ke zlepšování profesních dovedností stávajících zaměstnanců. Operační program Praha – Adaptabilita je dále určen na prevenci nezaměstnanosti a k podpoře celoživotního odborného vzdělávání.

Z územního hlediska budou intervence OP PA zaměřeny na území hlavního města Prahy.

**Tab. 57: Přehled vyhlášených výzev OP Praha - Adaptabilita**

Prioritní osa/Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	370,0	30,9
2	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	190,0	20,8
3	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	280,0	30,6
4	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>OP PA</b>	<b>celkem 3</b>	-	-	-	<b>840,0*</b>	<b>26,8</b>

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008, webové stránky ŘO OP Praha – Adaptabilita

Poznámka: ŘO je dle operačního manuálu oprávněn předkládat projekty TP, jakmile došlo ke schválení programu. Výzva je formalizována jen v informačních systémech.

Řídící orgán OP Praha – Adaptabilita vyhlásil výzvy na všechny prioritní osy. Vyhlášení další výzvy je plánováno na duben 2009 na všechny podporované oblasti (vyjma 4. prioritní osy), vyhlášení třetí výzvy na srpen 2010, čtvrtá výzva je plánována na leden 2012.



**Tab. 58: Údaje o projektech OP Praha Adaptabilita (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	548	2 838,7	102	581,3	446	2 257,4	0	0,0
<b>1</b>	<b>548</b>	<b>2 838,7</b>	<b>102</b>	<b>581,3</b>	<b>446</b>	<b>2 257,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	307	2 084,5	37	179,1	270	1 905,4	0	0,0
<b>2</b>	<b>307</b>	<b>2 084,5</b>	<b>37</b>	<b>179,1</b>	<b>270</b>	<b>1 905,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	326	1 969,2	42	271,6	284	1 697,6	0	0,0
<b>3</b>	<b>326</b>	<b>1 969,2</b>	<b>42</b>	<b>271,6</b>	<b>284</b>	<b>1 697,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	1	47,5	0	0,0	1	47,5	0	0,0
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>47,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>47,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP PA</b>	<b>1 182</b>	<b>6 940,0</b>	<b>181</b>	<b>1 032,0</b>	<b>1 001</b>	<b>5 908,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

V rámci všech výzev bylo přijato 1 182 projektových žádostí v celkové výši cca 6,9 mld. Kč, což je suma téměř dvojnásobně převyšující alokaci určenou na operační program na celé programové období. Z celkového počtu bylo vyřazeno cca 15 procent žádostí. Důvody, jež vedly k vyřazení žádostí z dalšího procesu, jsou následující: nezpůsobilé klíčové aktivity a cílová skupina, neuznatelné klíčové aktivity, překročení limitů skupin nákladů v rozpočtu, partnerství neodpovídající pravidlům OP PA aj.

Největší zájem ze strany žadatelů a současně nejvyšší počet vyřazených projektových záměrů je u oblasti podpory **1.1 „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“**. Z celkového počtu přijatých projektů bylo vyloučeno cca 19 procent žádostí. Žadatelé, jejichž žádosti nebyly dosud vyloučeny z administrativního procesu, požadují cca 2,3 mld. Kč, což je šestinásobně více, než alokace stanovená na výzvu na oblast podpory 1.1 (370 mil. Kč).

Velký zájem ze strany žadatelů byl zaznamenán také u oblasti podpory **3.1 „Modernizace počátečního vzdělávání“**, kde se o dotaci uchází 326 žadatelů, kteří nárokují téměř cca 2 mld. Kč. Z celkového počtu bylo dosud vyloučeno cca 13 procent žádostí. Objem požadovaných finančních prostředků nevyločených žádostí dosahuje výše cca 1,7 mld. Kč, což je cca šestinásobně více, než alokace stanovená ve výzvě na oblast podpory 3.1 (280 mil. Kč).

U oblasti podpory **2.1 „Podpora vstupu na trh práce“** se o dotaci uchází 307 žadatelů, kteří žádají o cca 2 mld. Kč. Řídící orgán určil na výzvu v oblasti podpory 2.1 cca 190 mil. Kč. Z objemu požadovaných prostředků je patrný výrazný převis poptávky po dotaci, která převyšuje téměř jedenáctinásobně možnosti výzvy operačního programu.

Dne 18. srpna 2008 byla ukončena druhá fáze procesu výběru projektových žádostí předložených v 1. výzvě, kterou je tzv. „expertní posouzení“. Z celkových 551 hodnocených žádostí prošlo úspěšně expertním posouzením 395 projektů (2. prioritní osa „**Podpora vstupu na trh práce**“ - 208 projektů a 3. prioritní osa „**Modernizace počátečního vzdělávání**“ - 187 projektů). Expertní posuzování projektů **1. prioritní osy „Podpora rozvoje ekonomiky znalostí“** skončilo 12. září. Celkově prošlo expertním posouzením 697 (tj. téměř 70 procent z počtu 997 hodnocených žádostí). Aktuálně se předpokládá, že výběr projektů předložených v 1. výzvě v rámci všech prioritních os bude ukončen 30. října 2008, nikoli v září.

**Tab. 59: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha Adaptabilita (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	1 199,0	161,3	13,5	2 838,7	1 760,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>1 199,0</b>	<b>161,3</b>	<b>13,5</b>	<b>2 838,7</b>	<b>1 760,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	915,0	123,1	13,5	2 084,5	1 693,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>915,0</b>	<b>123,1</b>	<b>13,5</b>	<b>2 084,5</b>	<b>1 693,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	915,0	123,1	13,5	1 969,2	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>915,0</b>	<b>123,1</b>	<b>13,5</b>	<b>1 969,2</b>	<b>1 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	108,4	14,6	13,5	47,5	325,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>108,4</b>	<b>14,6</b>	<b>13,5</b>	<b>47,5</b>	<b>325,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP PA</b>	<b>3 137,4</b>	<b>422,0</b>	<b>13,5</b>	<b>6 940,0</b>	<b>1 644,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Měnový kurz: 1 EUR = 24,605 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 6.10.2008

Zdroj: MSC2007 – 6.10.2008

## STAV JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 3

---

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy **hraničních regionů NUTS III** sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro ČR tak existuje operační program pro přeshraniční spolupráci s Polskem, s německými spolkovými zeměmi Saskem a Bavorskem, s Rakouskem a se Slovenskem. Jedině však v OP ČR-Polsko je veden českým řídicím orgánem, konkrétně Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Data k OP přeshraniční spolupráce **budou aktualizována každé tři měsíce**, a to v závislosti na průběhu předávání dat příslušnými zahraničními řídicími orgány.

### DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ V OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

**Celková alokace podpory 2007-2013:** finanční zdroje SF EU a národní prostředky alokované na celé programovací období 2007-2013.

**Alokace podpory 2007:** indikativní alokace do jednotlivých let je partnerskými zeměmi dohodnuta výhradně na úrovni celého programu. Proto tedy nelze uvést rozdělení na jednotlivé prioritní osy, resp. oblasti podpory a následně takto hodnotit procentuální „plnění“ takto podrobně. „Pravidlo N+3/N+2“ je hodnoceno z pohledu celého programu. Pokud je roční alokace stanovena je dopočtena podle procenta celkové alokace na danou prioritní osu.

**Alokace na výzvy:** v přeshraničních programech Cíle 3 nejsou vyhlašovány samostatné výzvy, z tohoto důvodu nejsou ani stanoveny nebo vyčleněny žádné „alokace na výzvy“. Příjem projektů probíhá v kontinuálně, hodnotící a výběrová etapa je definována vždy zpětně, na základě dohody o termínu konání Monitorovacího výboru programu a na základě lhůt dohodnutých v programové dokumentaci pro jednotlivé hodnotící kroky.

**Podané žádosti o podporu:** v tabulkách jsou uváděny výhradně „evidované projekty“, které byly Vedoucími partnery doručeny a evidovány po kontrole formálních náležitostí na Společném technickém sekretariátu. Podmínkou registrace je pozitivní uzavření formální kontroly žádosti, do té doby nejsou projekty centrálně evidovány. K těmto projektům, které mohou v případě zjištěných nedostatků žadatelé v přesně stanovené lhůtě doplnit, resp. upravit, však nejsou přiřazovány rozpočtová data a Řídicí orgán je ani pro své potřeby nevyžaduje a nepotřebuje.

**Počet vyřazených projektů:** projekty, které nesplnily podmínky přijatelnosti nebo ani po výzvě k doplnění, nebyly Společným technickým sekretariátem uznány jako způsobilé pro registraci v monitorovacím systému a byly odmítnuty MV a definitivně vyřazený z administrace. Finančně

o nich platí totéž co o „evidovaných projektech“. Projektové žádosti předložené do programu mohou být i po negativně uzavřené kontrole přijatelnosti přepracovány a znovu předloženy pod stejným registračním číslem. Počet projektů „vyřazených“ na kontrole přijatelnosti se proto centrálně neeviduje, definitivně vyřazené projekty teoreticky neexistují. Uváděny budou pouze projekty odmítnuté nebo vyřazené Monitorovacím výborem.

**Počet projednávaných projektů:** všechny zaregistrované projekty, mimo projektů, které již mají navázané prostředky (tj. byly schváleny MV a mají uzavřenou smlouvu mezi Řídícím orgánem a Vedoucím partnerem), mezi tyto projekty jsou zahrnuty i projektové žádosti, u kterých ještě neproběhla kontrola přijatelnosti, nebo byla uzavřena negativně (takové projekty mohou být přepracovány a zůstávají nadále pasivně v administraci).

**Schválené projekty:** projekty, které byly schváleny MV a mají navázané prostředky prostřednictvím smlouvy mezi Řídícím orgánem a Vedoucím partnerem (I. stupeň navázání prostředků).

**Předložené žádosti o platbu:** vyplněny jsou údaje za dobu, kdy vedoucí partner projektu podává zkontrolovanou žádost o platbu. Údaje odpovídají formuláři Vyžádání prostředků, který vyhotovuje Kontrolor vedoucího partnera, tento dokument je odeslán na Certifikační orgán a slouží jako podklad pro vyplacení prostředků VP.

**Proplacené prostředky příjemcům:** finanční prostředky vyplacené Řídícím orgánem na účet příjemce.

**Certifikované výdaje:** v informačním systému Viola zaúčtované souhrnné žádosti o provedení platby prostředků z rozpočtu EU (tedy SF/ FS) do příslušné kapitoly státního rozpočtu, ze které proběhlo předfinancování – upřesnění ŘO.

## OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-POLSKO

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP ČR – Polsko</b>	
Prioritní osa 1 – Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik	
1.1	Posilování dopravní dostupnosti
1.2	Ochrana životního prostředí
1.3	Prevence rizik
Prioritní osa 2 – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu	
2.1	Rozvoj podnikatelského prostředí
2.2	Podpora rozvoje cestovního ruchu
2.3	Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání
Prioritní osa 3 – Podpora spolupráce místních společenství	
3.1	Územní spolupráce veřejných institucí
3.2	Podpora společenských a kulturních akcí
3.3	Fond mikroprojektů
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Technická pomoc

Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

Z územního hlediska budou intervence OP ČR – Polsko zaměřeny na české a polské příhraniční oblasti, který mi jsou: Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a regiony Bielsko – bialski, Jeleniogórsko – wałbrzyski, Opolski, Rybnicko - jastrzębski.

**Tab. 60: Údaje o projektech OP PS - Operační program Cíl 3 ČR-Polsko**

Prioritní osa / Oblast podpory	Počet podaných žádostí o podporu („evidované projekty“)	Počet pozastavených projektů	Počet projednávaných projektů	Schválené projekty	
				počet	v EUR
-	počet	počet	počet	počet	
-	od počátku období	od počátku období	aktuální stav	od počátku období	
1.1	28	15	13	0	0,0
1.2	9	6	3	0	0,0
1.3	17	16	1	0	0,0
<b>1</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	4	3	1	0	0,0
2.2	39	21	18	0	0,0
2.3	9	2	7	0	0,0
<b>2</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	8	6	2	0	0,0
3.2	20	12	8	0	0,0
3.3	6	0	6	0	0,0
<b>3</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>149</b>	<b>81</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: ŘO OP Cíl 3 ČR-Polsko - 30.9.2008.

V programu je uplatněn tzv. **průběžný příjem žádostí**, který byl zahájen 14. ledna 2008. Znamená to, že po oznámení o zahájení OP mohou vedoucí partneři předkládat projektové žádosti v průběhu celého období realizace OP. Konečné datum pro předkládání projektových žádostí, které se budou projednávat na 2. zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 9. září a 10. září 2008, bylo 18 března 2008. Termín 2. zasedání Monitorovacího výboru se přesunul z června na září. Hlavním důvodem změny je vysoká chybovost žádostí o podporu přijatých v březnu 2008.

**Tab. 61: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PS - Operační program Cíl 3 ČR-Polsko**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované výdaje	
		v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%
-	a	c	c/a	d	d/a	e	e/a	f	f/a
-	49 055 620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	20 654 996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	12 909 373	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>82 619 989</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	12 909 374	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	69 710 616	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	10 327 498	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>92 947 488</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	7 745 624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	7 745 625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.3*</b>	51 637 493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>67 128 742</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>15 491 248</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>258 187 467</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: RO OP Cíl 3 ČR-Polsko - 30.9.2008.

\* Samostatným případem je šest projektů „Fondů mikroprojektů“, jejichž projekty pro Správu a administraci již byly schváleny samostatně, s jistým předstihem, na základě výsledků oběžné procedury mezi členy MV v průběhu června 2008. Připravuje se vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Vedoucí partneři jsou zejména z praktických důvodů financování ve všech případech české části euroregionů (Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy). Z pohledu OP jsou v této oblasti podpory vyčleněné prostředky stoprocentně navázány, avšak s vědomím, že jednotlivé akce konečných příjemců budou postupně schvalovány Euroregionálními výbory v průběhu celého programového období 2007-2013.



## OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-SR

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP SR – ČR</b>	
Prioritní osa 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce	
Prioritní osa 2 – Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí	
Prioritní osa 3 – Technická pomoc	

Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR se zaměřuje na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Z územního hlediska je program určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o kraje Trenčinský, Trnavský a Žilinský.

**Tab. 62: Údaje o projektech OP PS - Operační program Cíl 3 SR-ČR**

Prioritní osa / Oblast podpory	Počet podaných žádostí o podporu („evidované projekty“)	Počet pozastavených projektů	Počet projednávaných projektů	Schválené projekty	
				počet	v EUR
-	počet	počet	počet	počet	
-	od počátku období	od počátku období	aktuální stav	od počátku období	
1.1	43	8	17	0	0,0
1.2	28	7	11	0	0,0
1.3	32	9	7	0	0,0
1.4	11	1	6	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.5	57	15	22	0	0,0
1.6	2	1	1	0	0,0
<b>1</b>	<b>173</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	11	2	2	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.2	24	11	6	0	0,0
2.3	5	0	3	0	0,0
<b>2</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	5	0	5	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>218</b>	<b>54</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: RO OP Cíl 3 SR-ČR - 30.9.2008

**Tab. 63: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PS - Operační program Cíl 3 SR-ČR**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované výdaje	
		v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%
-	a	c	c/a	d	d/a	e	e/a	f	f/a
1.1	6 130 875	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	8 728 484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	8 973 152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	9 572 949	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.5	14 601 201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	10 910 605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>58 917 266</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	19 639 088	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.2	13 092 727	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	10 910 605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>43 642 420</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	6 546 363	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>6 546 363</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>109 106 049</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: ŘO OP Cíl 3 SR-ČR - 30.9.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-RAKOUSKO

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Rakousko – ČR</b>	
Prioritní osa 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how	
1.1	Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
1.2	Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
1.3	Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
1.4	Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace
Prioritní osa 2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj	
2.1	Doprava a regionální dostupnost
2.2	Životní prostředí a prevence rizik
2.3	Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce
Prioritní osa 3 – Technická pomoc	

Zaměřuje se na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko pro období 2007-2013 je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň.

**Tab. 64: Údaje o projektech OP PS - Operační program Cíl 3 Rakousko-ČR**

Prioritní osa / Oblast podpory	Počet podaných žádostí o podporu („evidované projekty“)	Počet pozastavených projektů	Počet projednávaných projektů	Schválené projekty	
				počet	v EUR
-	počet	počet	počet	počet	
-	od počátku období	od počátku období	aktuální stav	od počátku období	
1.1	5	1	4	0	0,0
1.2	14	5	9	0	0,0
1.3	7	3	4	0	0,0
1.4	4	0	4	0	0,0
<b>1</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	4	0	4	0	0,0
2.2	5	2	3	0	0,0
2.3	7	0	7	0	0,0
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: ŘO OP Cíl 3 Rakousko-ČR - 30.9.2008.

**Tab. 65: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PS - Operační program Cíl 3 Rakousko-ČR**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované výdaje	
		v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%
-	a	c	c/a	d	d/a	e	e/a	f	f/a
1,1	14 497 128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,2	20 016 949	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,3	6 627 729	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,4	6 334 278	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>47 476 084</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2,1	23 359 420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,2	12 756 888	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,3	17 396 878	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>53 513 186</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>6 446 123</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>107 435 394</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: RO OP Cíl 3 Rakousko-ČR - 30.9.2008.

## OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/ podoblasti podpory
<b>OP Česká republika - Svobodný stát Bavorsko</b>	
Prioritní osa 1 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a síť	
Prioritní osa 2 Rozvoj území a životního prostředí	

Program se zaměřuje na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko pro období 2007-2013 je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, z německé strany jde o zemské okresy Cham, Freyung - Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg - Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden.

**Tab. 66: Údaje o projektech OP PS - Operační program Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko**

Prioritní osa / Oblast podpory	Počet podaných žádostí o podporu („evidované projekty“)	Počet pozastavených projektů	Počet projednávaných projektů	Schválené projekty	
				počet	v EUR
-	počet	počet	počet	počet	v EUR
-	od počátku období	od počátku období	aktuální stav	od počátku období	
<b>1</b>	61	0	43	18	7 582 338,0
<b>2</b>	18	0	16	2	2 863 382,0
<b>Celkem OP</b>	79	0	59	20	10 445 720,0

Poznámka: Žádný z údajů není evidován do úrovně oblasti podpory, údaje jsou dostupné pouze na úrovni prioritní osy.  
Zdroj: ŘO OP Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko - 30.9.2008.

**Tab. 67: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PS - Operační program Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované výdaje	
		v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%
-	a	c	c/a	d	d/a	e	e/a	f	f/a
<b>1</b>	<b>72 222 559</b>	<b>7 582 338</b>	<b>80,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>43 287 890</b>	<b>2 863 382</b>	<b>50,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>115 510 449</b>	<b>10 445 720</b>	<b>69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Poznámka: Žádný z údajů není evidován do úrovně oblasti podpory, údaje jsou dostupné pouze na úrovni prioritní osy.  
Zdroj: ŘO OP Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko - 30.9.2008.

## OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE ČR- SVOBODNÝ STÁT SASKO

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/ podoblasti podpory
<b>OP Svobodný stát Sasko – ČR</b>	
Prioritní osa 1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území	
1.1	Kooperativní zlepšení a rozvoj a výstavba potřebné infrastruktury a spolupráce v oblasti regionálního plánování a rozvoje
1.2	Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a partnerské spolupráce
1.3	Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany
1.4	Společný fond malých projektů
Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu	
2.1	Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur
2.2	Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu
Prioritní osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí	
3.1	Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesa a přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství
3.2	Kooperace v oblastech protipovodňové ochrany, vodního hospodářství, vodních staveb a ochrany vodstva
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko pro období 2007-2013 je určen pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany jde o regiony Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen.

**Tab. 68: Údaje o projektech OP PS - Operační program Cíl 3 Svobodný stát Sasko-ČR**

Prioritní osa / Oblast podpory	Počet podaných žádostí o podporu („evidované projekty“)	Počet pozastavených projektů	Počet projednávaných projektů	Schválené projekty	
				počet	v EUR
-	počet	počet	počet	počet	
-	od počátku období	od počátku období	aktuální stav	od počátku období	
1.1	8	0	0	0	0,0
1.2	34	0	0	0	0,0
1.3	8	0	0	0	0,0
1.4	4	0	0	0	0,0
<b>1</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	3	0	0	0	0,0
2.2	6	0	0	0	0,0
<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	19	0	0	0	0,0
3.2	3	0	0	0	0,0
<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: RO OP Cíl 3 Svobodný stát-ČR - 10.10.2008.



**Tab. 69: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PS - Operační program Cíl 3 Svobodný stát Sasko-ČR**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované výdaje	
		v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%
-	a	c	c/a	d	d/a	e	e/a	f	f/a
-	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>113 683 089</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.3	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>73 198 922</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.3	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>42 474 611</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>14 639 784</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>243 996 406</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zdroj: ŘO OP Cíl 3 Svobodný stát-ČR - 10.10.2008.

## POJMY POUŽITÉ V TABULKÁCH

---

**Celková alokace podpory 2007-2013:** finanční zdroje SF/ FS EU a národní prostředky alokované na celé programové období 2007-2013.

**Alokace podpory 2007:** V současné době jednotlivé projekty v rámci jednotlivých OP stále čerpají finanční pomoc z indikativní alokace na rok 2007, proto byl sloupec celková alokace podpory 2007–2013 nahrazen alokací podpory 2007.

**Pravidlo n+3/ n+2:** administrativní nástroj pro zlepšení čerpání finančních prostředků z fondů EU. Podle pravidla n+3/ n+2 musí být roční závazek (alokace podpory na konkrétní rok), který začne platit v roce n, vyčerpán v následujících třech/ dvou letech. Alokaci na rok 2007 je proto nutné vyčerpat do konce roku 2010. Pravidlo n+3 bylo vyjednáno na přechodnou dobu čerpání, která bude zakončena rokem 2010 včetně, poté platí pravidlo n+2.

**Alokace na výzvy:** výzva je aktivita řídicího orgánu příslušného operačního programu. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o podporu. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv. kolová). Tato informace udává celkovou výši finančních prostředků určených na doposud proběhnuté výzvy.

**Podané žádosti o podporu:** vyplnění webové žádosti o podporu a následně fyzické odevzdání potřebných podkladů. Podané žádosti o podporu jsou tedy všechny žádosti o dotaci, které byly podány od počátku programového období.

**Projekty vyřazené z administrace:** projekty, které nespĺnily podmínky přijatelnosti pro čerpání finančních zdrojů ze SF/ FS EU a z národních prostředků anebo projekty, které nebyly hodnotící komisí pro čerpání těchto finančních prostředků doporučeny.

**Projekty ve schvalovacím procesu:** projekty, které se nacházejí v procesu administrace, tj. před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Do sloupce se načítají hodnoty aktuálně podaných žádostí o podporu, tj. projekty splňující formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, projekty vybrané k realizaci a projekty zařazené mezi náhradní projekty. Tyto projekty procházejí nejprve formální a následně finanční kontrolou. Počet projektů v tomto sloupci se může v průběhu implementace navyšovat či naopak snižovat, závisle především na počtu projektů vyřazených během schvalovacího procesu.

**Schválené projekty:** zde se jedná o projekty s vydanou Smlouvou o poskytnutí dotace či projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a také o projekty, které se nacházejí ve fázi realizace.

**Předložené žádosti o platbu:** žádosti o platbu, které byly příjemci skutečně předloženy. Žádosti jsou zasílány v intervalech, které stanoví Smlouva o poskytnutí dotace popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost musí být doložena platnými účetnickými doklady jako např. zaplacené faktury, výpisy z účtů atd.

**Proplacené prostředky příjemcům:** finanční prostředky vyplacené na účet příjemce řídicím orgánem či zprostředkujícím subjektem.

**Prostředky předložené k certifikaci:** v informačním systému Viola zaúčtované souhrnné žádosti o provedení platby prostředků z rozpočtu EU (tedy SF/ FS) do příslušné kapitoly státního rozpočtu, ze které proběhlo předfinancování. Certifikací uskutečněných výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů řízení a kontroly na úrovni řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných příjemců).

**Kolová výzva:** souhrn informací o termínu, kdy je možno předkládat žádosti a kdy je příjem projektů ukončen. K vyhodnocení přijatých žádostí dochází až po ukončení výzvy, tj. po dni ukončení příjmu všech žádostí.

**Kontinuální výzva:** souhrn informací o termínu, kdy je možno předkládat žádosti a za jakých podmínek je příjem projektů ukončen. Hodnocení projektových žádostí je prováděno průběžně, tj. po registraci přijaté žádosti.

**Hraniční projekt:** projekt, který se vlivem kurzových změn může stát „velkým projektem“. Jeho náklady přesáhnou 25 mil. EUR v případě OP Životní prostředí nebo 50 mil. EUR v jiných podporovaných oblastech.

**Individuální projekt:** časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci OP.

**Globální grant:** forma „skupinového projektu“, který v sobě zahrnuje množství grantových individuálních projektů.

**Grantový individuální projekt:** projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádosti v rámci globálních grantů.