

**ZPRÁVA O REALIZACI OPATŘENÍ  
SOUHRNNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ  
HOSPODÁŘSKÉ  
RESTRUKTURALIZACE  
Ústeckého, Moravskoslezského  
a Karlovarského kraje  
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Obsah

1. Úvod.....	3
2. Strategie RE:START .....	5
2.1 Aktualizace Souhrnného akčního plánu ÚK, MSK a KVK.....	5
2.2 Aktualizace Implementačních zásad .....	9
2.3 Aktuální stav naplňování akčních plánů .....	10
2.4 Realizace opatření .....	12
2.5 Indikátory .....	15
2.6 Bariéry a rizika další realizace.....	16
3. Mechanismus spravedlivé transformace.....	17
4. Uhelná komise, Pracovní skupina 3 (PS3).....	19
5. Závěr .....	21
6. Výhled na období 2023.....	22
Technical support instrument .....	22
Seznam použitých zkratk.....	23
Seznam tabulek a grafů.....	24
Přílohy .....	24



## 1. Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 1.1.2022 – 31.12.2022 (dále jen „Zpráva o realizaci“, „ÚK“, „MSK“ a „KVK“) se vztahuje k již pěti Souhrnným akčním plánům Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a KVK (dále jen „Akční plány“), které byly schváleny usnesením vlády ČR.

### Agendy výkonného týmu RESTART v roce 2022:

- Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK (dále jen „Strategie RE:START“)
- Mechanismus spravedlivé transformace, zejména pak Plán spravedlivé územní transformace (dále jen „PSÚT“)
- Uhelná komise, zejména pak Pracovní skupina 3 – Socioekonomické dopady (dále jen „PS3 UK“)
- Technická asistence pro implementaci FST (dále jen TSI)

### Výkonný tým Strategie RE:START – oddělení 186 – RESTART

Výkonný tým Strategie RE:START působí na Ministerstvu pro místní rozvoj od dubna 2022 v rámci nově vzniklého Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení 186 – RESTART.

#### Personální záležitosti

V průběhu roku se obsadila volná místa ve výkonném týmu. V regionální kanceláři v KVK bylo k 1.3.2022 obsazeno služební místo na pozici ministerského rady, konzultanta pro KVK.

V regionální kanceláři v ÚK byl k 31.8.2022 ukončen pracovní poměr na pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka. Toto místo bylo znovu obsazeno ke dni 15.9.2022.

V regionální kanceláři v MSK byla k 23.5.2022 obsazena pozice koordinačního, projektového a programového pracovníka. Byl ukončen služební poměr na pozici ministerského rady – konzultanta pro MSK k 31.7.2022. Pozice byla opět obsazena k 1.10.2022 pracovníkem působícím dosud na pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka. Tímto byla tato pracovní pozice uvolněna a do konce roku se neobsazovala z důvodu nezajištění kontinuálního financování v dalším roce.

Na rok 2023 nebylo zajištěno financování pro 5 FTE (1x MSK – neobsazeno, 1x Praha, 1x KVK, 2 x ÚK) pro pracovní pozice koordinační, projektový a programový pracovník, proto byla tato místa ukončena k 31.12.2022. Rovněž byly ukončeny, ze strany zaměstnanců, služební poměry v ÚK na pozici vedoucí oddělení a regionální konzultant pro ÚK k 31.12.2022. Obsazení těchto pozic je plánováno na 1Q/2023.

Na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 bude činnost oddělení RESTART **financována v rámci Technické pomoci OP Spravedlivá transformace**. Konkrétně se bude jednat o tyto pozice:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- vedoucí oddělení RESTART;
- ministerský rada – Konzultant pro MSK,
- ministerský rada – Konzultant pro KVK,
- ministerský rada – Konzultant pro ÚK,
- ministerský rada – Konzultant problematiky uhelných regionů.

V roce 2022 byla vykonána úřednická zkouška jedním služebním zaměstnancem (*konzultant KVK*) v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

### Organizační zajištění

Členové týmu RESTART absolvovali celkem 222 jednání, z toho 37 z nich sami organizovali, podíleli se také na přípravě návštěvy Evropské komise – 26.4. a 27.4.2022 v regionu Severozápad a 23.5.2022 v Karlovarském kraji. Obě tyto návštěvy zahrnovaly diskuse o problémech v těchto krajích a návštěvu projektových záměrů, které se podařilo zrealizovat.

Kromě účasti na jednáních v České republice se zástupci týmu RESTART účastnili také zahraničních akcí pro sdílení dobré praxe:

- 7.7. – 8.7.2022 – účast na každoročních politických rozhovorech zaměřených na uhelné regiony v transformaci ve španělském Oviedu;
- 5.10. – 6.10.2022 – CINTRAN academy v Západní Makedonii – projekt zaměřený primárně na 4 vybrané uhlíkově intenzivní regiony v Evropě, reskilling a upskilling a jednání o problémech regionu Západní Makedonie;
- 24.10. – 27.10.2022 – Platforma spravedlivé transformace, jednání Evropského výboru regionů a setkání aktérů spolupracujících s JASPERS v Bruselu;
- 6.11. – 9.11.2022 – Výměnný program pro uhelné regiony v transformaci v Bosně a Hercegovině.

V rámci činnosti MMR se dále výkonný tým účastnil povinných školení Kybernetická bezpečnost a SMART2. Dále se členové týmu účastnili dalších vzdělávacích aktivit MMR typu: ICT dovednosti (MS Office), prezentační dovednosti, školení na novinky v českém jazyce apod.

Pro zvýšení informovanosti o aktivitách se využívají facebookové profily:

- RESTART Ústeckého a Karlovarského kraje;
- RESTART Moravskoslezského kraje.

Na webových stránkách Strategie RE:START a FST (Uhelné regiony)

- [www.restartregionu.cz](http://www.restartregionu.cz);
- [www.dotaceeu.cz/uhelneregionu](http://www.dotaceeu.cz/uhelneregionu).

Celkem bylo zveřejněno na těchto platformách 169 příspěvků, které se týkaly agendy oddělení RESTART. Na sociálních sítích bylo zveřejněno 122 článků a 47 článků na webových stránkách MMR.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 2. Strategie RE:START

Vláda České republiky usnesením č. **1047 ze dne 14. 12. 2022** schválila **5. Aktualizaci Souhrnného akčního plánu** Ústeckého, Moravskoslezského a KVK.

### 2.1 Aktualizace Souhrnného akčního plánu ÚK, MSK a KVK

**Příprava 5. aktualizace Akčního plánu** (dále též „AP5“) byla konzultována s pracovními týmy a sekretariáty Regionálních stálých konferencí (dále „RSK“). Na regionální úrovni byla představena v březnu 2022 zpráva o realizaci za rok 2021 a následně započaly aktivity směřující k 5. aktualizaci Akčního plánu.

Od dubna do srpna 2022 probíhaly semináře a workshopy (prezenčně i online) k aktualizaci 5. akčního plánu. Jednalo se o akce, které jsme pořádali, ale i o akce pořádané v rámci IROP tour či pro obce v rámci RSK. Celkem bylo prostřednictvím seminářů informováno cca 520 účastníků (zejména zástupců měst, obcí a NNO).

Sběr dat probíhal nově prostřednictvím **Informačního systému projektových záměrů (ISPZ)**, který je centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky. Výkonný tým o této možnosti podrobně informoval na výše uvedených seminářích a workshopech. Cílem nebyl plošný sběr, ale aktualizace stávajících opatření. Mimo tento systém mohly být posílány podněty prostřednictvím formuláře na [www.restartregionu.cz](http://www.restartregionu.cz).

Opatření, projektové záměry a podněty byly revidovány také prostřednictvím RSK, osobními jednáními s regionálními aktéry v rámci pracovních skupin a platforem a na základě jednání se zástupci jednotlivých resortů.

Přes systém ISPZ bylo identifikováno celkem 175 projektových záměrů, které odkazovaly na strategii RE:START, prostřednictvím e-mailové komunikace bylo zajištěno dalších 95 námětů pocházejících především od odborné veřejnosti, samospráv, resortů a RSK ÚK, KVKa MSK. Tyto náměty byly posouzeny a v relevantních případech tematicky sloučeny do podoby návrhů nových či aktualizovaných opatření, nebo systémových změn a rozpracovány do podoby 15 opatření programové a systémové podpory podrobněji viz níže.

V létě 2022 byly rozeslány návrhy k aktualizaci AP5 všem regionálním aktérům tří dotčených krajů, následně probíhala kooperace s resorty k jednotlivým opatřením. V srpnu 2022 pak probíhaly regionální semináře k představení aktualizace. V září byla aktualizace znovu projednána na regionální úrovni. Vychází především z opatření z předchozích akčních plánů a 1 nového opatření.

Na národní úrovni byl Akční Plán projednán v září roku 2022 na Konferenci restrukturalizace. Zúčastnili se zástupci MMR včetně pana ministra I. Bartoše, zástupců vedení MŽP a dalších resortů, poslanců a senátorů. Byli přítomni i zástupci krajů.

Aktualizace je výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů a výstupem z mnoha jednání se zástupci příslušných resortů.

Zahrnuje celkem 15 opatření, přičemž u 14 z nich se jedná o aktualizaci opatření z předchozích Akčních plánů, a současně přibýlo 1 nové opatření. Tato opatření pokrývají tyto oblasti tematických pilířů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, KVK a MSK – podnikání, zvýšení konkurenceschopnosti firem, výzkum a věda, životní prostředí a sociální oblast.

5. Akční plán zahrnuje 15 opatření:  
 14 aktualizovaných a 1 nové

Tabulka č. 1 – Přehled opatření AP5

Pilíř	Číslo	Název opatření
A	V.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku
	V.A.1.2	Program na podporu modernizace technologií firem
	V.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) – program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů
B	V.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití
C	V.C.1.1	Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA
	V.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech
D	V.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů
	V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků
	V.E.1.1	Podpora komunitního života
E	V.E.2.2	Podpora integrace zahraničních pracovníků
	V.E.3.1	Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)
	V.E.4.1	Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětvích ve strukturálně postižených krajích
F	V.F.1.1	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)
	V.F.1.2	Adaptace území na dopady změn klimatu
	V.F.2.1	Přechod k oběhovému hospodářství

\*Zeleně podbarvené značí nové opatření

Navržená opatření budou realizována v letech 2023 až 2030. Realizace opatření v uvedeném rozsahu představuje nárok na nové finanční prostředky v celkovém objemu cca 2 mld. Kč. Jedná se o prostředky z EU fondů a dalších nástrojů mimo státní rozpočet ČR, mimo program SIGMA, který je skrze TA ČR financován ze státního rozpočtu. Již existující alokace opatření z předchozích akčních plánů představují cca 8 mld. Kč (viz tabulky č. 2–4).

Tabulka č. 2 – Předpokládaný finanční rámec AP5

Rok	Celkem v mil. Kč	Nároky na resorty/kraje		ESIF + FST + Modernizační Fond
		Alokované	Zvýšené	
<b>2023</b>	840	0	0	840
<b>2024</b>	871	0	31	840
<b>2025+</b>	8 395	0	125	8 270
<b>Celkem</b>	<b>10 106</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>9 950</b>

Tabulka č. 3 – Předpokládaný finanční rámec AP5 – nové nároky nevidované v předchozích AP

Rok	Celkem v mil. Kč	Nároky na resorty/kraje		ESIF + FST + Modernizační Fond
		Alokované	Zvýšené	
<b>2023</b>	390	0	0	390
<b>2024</b>	390	0	0	390
<b>2025+</b>	1 170	0	0	1 170
<b>Celkem</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>

Uvedené finanční nároky po roce 2025 budou nadále zpřesňovány dalšími akčními plány a analýzami absorpčních kapacit s cílem maximálně zefektivnit a zacílit vynaložené finanční prostředky. Aktuálně probíhají diskuse s jednotlivými ŘO v rámci připravovaných Monitorovacích výborů o možnosti promítnutí územní dimenze do jednotlivých výzev, kde je to relevantní.

Tabulka č. 4 – Předpokládaný finanční rámec AP1 – AP5

Akční plán	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5
<b>Alokace celkem v mil. Kč</b>	40 445	16 901	11 090	73 644	1 950
<b>Doba realizace</b>	2017–2030				
<b>Celkem</b>	144 030 mil				

## Strategické projekty / Hlavní rozvojové projekty

V rámci přípravy předchozích Akčních plánů byly definovány kategorie tzv. Strategických projektů. Jednotlivé kraje si v rámci Strategie RE:START nominovaly skupinu 6 hlavních projektů klíčových pro další rozvoj těchto regionů.

S ohledem na souběh pojmu „strategický projekt“ v rámci strategie RE:START a Operační program Spravedlivá transformace došlo ke změně názvu kategorie „strategické projekty“ v rámci Strategie RE:START. Část z nich byla nominovaná jako projekty se strategickým potenciálem, které budou financovány z OP ST byla tato kategorie přejmenovaná na: „**Hlavní rozvojové projekty**“ ( viz tabulka č. 5).

Tabulka č. 5 – Hlavní rozvojové projekty

Ústecký kraj	Karlovarský kraj	Moravskoslezský kraj
Systematická stabilizace a revitalizace vodních ploch, vzniklých ve zbytkových jámách po těžbě uhlí a navazujícího území	Vybudování univerzitní infrastruktury vč. Vybudování vědeckotechnického parku	Smart District (výstavba a technologické vybavení inovační infrastruktury MSIC a další rozvoj inovačního systému)
Zvýšení kvality středního školství	Podpora a rozvoj institutu lázeňství a balneologie v.v.i.	Rozvoj HPC – národní superpočítačové sítě centrum IT4Innovations
Alternativní zdroje energie	Zvýšení kvality bydlení a bytové politiky	Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny
Bateriová úložiště	Střední školství v Karlovarském kraji pro 21. století	Centrum energetických a environmentálních technologií
Testování autonomních systémů	Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému	Zvýšení kvality středního školství
Multifunkční průmyslová zóna budoucnosti	Modernizace a obnova přístrojového vybavení ve vybraných odděleních nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území KVK	Transformace pohornické krajiny Karvinska POHO2030

\* Zeleně zvýrazněné projekty mají vazbu na OP ST






## 2.2 Aktualizace Implementačních zásad

Implementační zásady Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace ÚK, MSK a KVK (dále jen „Implementační zásady“) jsou doplňkem k Implementačnímu a organizačnímu rámci, který byl přílohou Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK. V roce 2022 došlo k **aktualizaci Implementačních zásad**, které byly schváleny v rámci aktualizace AP5. Tyto zásady řeší jak fázi přípravy, tak i fázi naplňování Akčních plánů restrukturalizace a jejich respektování je nezbytnou podmínkou úspěšné realizace a zajištění jednotného postupu a kontinuity v dlouhodobém procesu restrukturalizace.


Implementace Strategie RE:START je agendou oddělení RESTART, který je součástí Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR. Vedení výkonného týmu zůstává v gesci vedoucího oddělení RESTART. Oddělení nově řídí ředitelka uvedeného odboru. Byla upravena funkce poradního týmu (mezi přizvané byli přidáni zástupci dotčených regionů a tripartit) a obdobně i účastníci Konference restrukturalizace, současně byl upraven sběr návrhů podnětů pro tvorbu opatření (změnily se postupy sběru podnětů).

### Schéma Strategie RE:START



### 2.3 Aktuální stav naplňování akčních plánů

Stav realizace opatření v pěti Akčních plánech (AP1, AP2, AP3, AP4, AP5)



Bližší viz Příloha č.1 Přehled naplňování opatření AP1-AP5.

Níže uvedená tabulka (tabulka č. 6) zahrnuje vyčíslení finančních prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na opatření Strategie RE:START. Údaje nezahrnují např. prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také tabulka neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen.

Tabulka č. 6 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31.12.2022 v meziročním srovnání

Rok	NUTS II Moravskoslezsko	NUTS II Severozápad	Ústecký	Karlovarský
2019	3 675 810 031	2 615 336 909	2 205 993 876	409 343 033
2019 + 2020	4 674 631 117	4 405 329 778	2 952 673 086	1 452 656 692
2019 + 2020 + 2021	4 824 089 112	4 720 962 105	3 211 419 462	1 509 542 643
2019 + 2020 + 2021 + 2022	5 041 510 446	5 256 425 490	3 372 282 115	1 884 143 375
<b>CELKEM</b>		<b>10 297 935 936 Kč</b>		


Zdroj: Vlastní zpracování

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha č. 3 Souhrn čerpání RE:START“.

Do naplňování Strategie RE:START vstupují i další nástroje, které přímo ovlivňují úspěšnost její realizace a jsou obtížněji vykazatelné. Jedná se např. o **modernizace vybrané dopravní infrastruktury** v rámci Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy ve výši **11 mld. Kč**, navýšení programu „Ekomiliardy“ o **další 3 mld. Kč**, které již nyní začínají sloužit<sup>1</sup> k podpoře projektů na regeneraci a resocializaci území zasaženého těžbou a které by bez tohoto navýšení již nemohly být realizovány. Jedná se o prostředky, které se budou v následujících letech v regionu Severozápad rozdělovat. Aktuálně čerpáno na **projekty v KVK dle vnitřního členění programu ve výši 222 622 415 Kč, na projekty v ÚK 580 284 501 Kč**. Za ÚK čerpání prozatím nepřesáhlo přidělenou část z 15 mld. Kč, v KVK již čerpání přesáhlo přidělenou část z 15 mld. Kč. Dále pak výzvy z **Modernizačního fondu zejména programy Heat a RES** (viz tabulka č. 7),  **které se aktuálně vyhodnocují** a kde je ve výzvách zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.

Bližší informace jsou dostupné na webu Státního fondu životního prostředí ([SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR \(sfzp.cz\)](#)).

Graf č. 1 – Vyhodnocení soutěže výzvy č. 2/2021 RES+ Instalace nových obnovitelných zdrojů s výkonem nad 1 MW



Zdroj: Modernizační fond - [Schválené projekty – SFŽP ČR \(sfzp.cz\)](#)

<sup>1</sup> Zatím se stále ještě dočerpává původní alokace 15 mld. Kč. Podpora je rozdělována na základě pravidelně aktualizované Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v ÚK a KVK a v roce 2020 byla zpracována její 4. aktualizace.

Tabulka č. 7 – Celkové alokace podpory na podlimitní projekty z Modernizačního fondu za rok 2022

Prioritní investice		Alokace (mil. euro)
HEAT	448	
RES+	1 592	
ENERG ETS	899	
ENERG	100	
Z HOUSEenerg	1 200	
LIGHTPUB	40	
Neprioritní investice		Alokace (mil. euro)
HEAT	370	
ENERG ETS	140	
HOUSEenerg	1 000	

Zdroj: Modernizační fond - Schválené projekty – SFŽP ČR (sfzp.cz)

## 2.4 Realizace opatření

Ke dni 31. 12. 2022 byla v regionech **podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev** z níže uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.

**Proběhla jednání s ministerstvy a Technologickou agenturou ČR, jejichž obsahem byla diskuse k nastavení opatření pro AP5, tak také aktualizace stavu již schválených opatření (viz tabulka č. 8).**


Tabulka č. 8 – Jednání s ministerstvy k AP5

Ministerstvo	Datum jednání	Obsah jednání
MPO	3.8.2022, 23.9.2022	Možnosti bonifikace v rámci OP TAK – promítnulo se do opatření AP5
MŽP	27.7.2022	Využití finančních nástrojů a možnosti bonifikace a zvýhodnění regionů v oblasti podpory oběhového hospodářství
MV	28.7.2022	Aktuálnost opatření Akčního plánu v oblasti analýzy možností podpory zahraničních pracovníků
Centrum vzdělání VŠE (MŠMT)	3.8.2022	Možnosti naplnění opatření týkající se podpory popularizace VaV činností formou vědecko-technických zábavních parků, možnosti zadání studie zejména v ÚK a KVK
MPSV	13.9.2022, 15.9.2022	Opatření týkající se dalšího vzdělávání a sociálního podnikání a zohlednění aktuálního stavu do AP5
MD	17.5.2022, 9.9.2022, 8.11.2022	Realizace opatření AP1-4, diskuse k opatřením AP5, prezentační vypořádání připomínek k návrhům opatření AP5



Ve sledovaném roce 2022 se výkonnému týmu RESTART podařilo se participovat na přípravě nových operačních programů. Byla řešena problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen „HSOÚ“). Byly vyhlášeny výzvy v rámci dotačního programu MMR: Podpora revitalizace území v podprogramech Demolice v SVL a Brownfieldy pro nepodnikatelské využití. Současně se tým podílel na vzniku Center veřejných energetiků. Strukturálně postižené regiony jsou v dotačních titulech MMR zvýhodněny, a to zejména bodově (5–10 bodů).

Graf č. 2 – Stav opatření



Bližší rozpracování stavu realizace viz Příloha č.2 Přehled realizovaných opatření AP1-AP5.

### Přehled výzev v minulém období zaměřených na podporu opatření Strategie RE:START

V uplynulém období nebylo vyhlášeno velké množství výzev a veřejných soutěží, a to, jak již bylo zmíněno, zejména s ohledem na končící programové období. Níže uvádíme přehled podpor pro regiony s uvedením konkrétního zvýhodnění. Byly ukončeny vyhodnoceny a zveřejněny výsledky u třech výzev. U devíti výzev prozatím nejsou známy výsledky, ale čtyři z nich jsou výzvy TAČRu, kde byly výsledky zveřejněny, ale prozatím nejsou k dispozici analytická data (tabulka č. 9 a 10).

Tabulka č. 9 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2021/22)

Název výzvy /dotační titul	Vyhlašovatel	Zvýhodnění	Přidělená částka do regionů (v Kč)
<b>Théta TK04</b>	TAČR	Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony	48 240 142
<b>ÉTA – TL05</b>	TAČR	Specifická alokace pro Strukturálně postižené regiony	33 473 097
<b>Podpora rozvoje a obnovy venkova do 3000 obyvatel</b>	MMR	Zvýhodnění HSOÚ 5 bodů	171 503 876
<b>Podpora obcí se 3 001 – 10 000 obyvateli</b>	MMR	Zvýhodnění HSOÚ 5 bodů	117 876 795
<b>Podpora bydlení/ Technická infrastruktura</b>	MMR	Zvýhodnění HSOÚ 10 bodů	17 700 000
<b>Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů</b>	SFŽP	Pouze pro strukturálně postižené regiony	4 000 000
<b>Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití</b>	MPO	Bodové zvýhodnění pro projekty z HSOÚ	86 238 130
<b>Demolice budov v SVL</b>	MMR	Výzva DT1 pouze pro strukturálně postižené regiony	10 000 000
<b>CELKEM</b>			<b>489 032 040</b>

Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka č. 10 – Přehled výzev v procesu hodnocení za uplynulé období (rok 2022)

Název výzvy /dotační titul	Vyhlašovatel	Zvýhodnění	Aktuální stav výzvy
<b>5. VS Théta</b>	TAČR	Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení
<b>1. VS SIGMA – DC3</b>	TAČR	Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení
<b>6. VS TREND</b>	TAČR	Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení
<b>Program Brownfieldy</b>	MMR (SFPI)	Výzva pouze pro uhelné regiony	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení


Zdroj: Vlastní zpracování

Výzvy byly připravovány ve spolupráci s resorty a oddělením RESTART a **ve vazbě na příslušná opatření Strategie RE:START**. V roce 2022 probíhala jednání se zástupci MŽP, MD a MPO k implementaci sjednoceného způsobu podpory. Konsensus byl propsán do opatření V.C.2.1 Akčního plánu na další období.

## 2.5 Indikátory

Jedním ze způsobů, jak **je sledována účinnosti jednotlivých opatření akčního plánu je využití tzv. indikátorů**. Část z nich je definována přímo v Akčním plánu, ale využity jsou i další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných a evidovaných, řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. **Informace k indikátorům jsou zjišťovány Výkonným týmem komunikací s příjemci podpory, řídicími orgány a jsou průběžně zaznamenávány do tzv. projektových karet k evidenci a dalšímu vyhodnocení**. V závislosti na termínu realizace a ukončení projektu a komunikaci s příjemci se průběžně aktualizují výsledky a hodnoty indikátorů. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlášených od roku 2016.

### Přehled výchozích projektů v číslech



Zdroj: Vlastní zpracování

\* přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel uvedl, že ho situace nutí k radikálnějším opatřením v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal, a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt

\*\* žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný proces, který bude nadále pokračovat

Z rozhovorů se zástupci příjemců jednotlivých projektů se nad rámec sledovaných indikátorů objevují **sekundární přínosy v území**, kde díky strategii RE:START byly čerpány finanční prostředky např. na demolice, brownfieldy, rozvojové studie, infrastrukturu ZŠ či další. Mezi nejčastěji zmiňovanými pozitivními efekty jsou:

- celkové či částečné zlepšení stavu lokality;
- definování rozvojových příležitostí;
- podpora místní podnikatelské sféry, podpora budoucích investic;
- posílení infrastruktury
- snížení sociopatologických jevů, kriminality, řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit;
- úspora finančních prostředků za opravy či dozor v území, omezení výjezdů Integrovaných záchranných složek do lokalit;
- příklady dobré praxe pro další projekty;
- negativní komentáře jsme nezaznamenali.

Bližší k indikátorům a jejich hodnotám viz samostatná Příloha č.4 Indikátory.

## 2.6 Bariéry a rizika další realizace

Následující odrážky zahrnují hlavní problémové oblasti, které se mohou negativně promítnout do dalšího pokračování Strategie RE:START.

**Dopady válečného konfliktu na Ukrajině** – energetická krize, inflace, nezaměstnanost.

**Podpora v oblasti zdravotnictví** – v kontextu obecně stárnoucí populace a snižování kvality života.

**Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu** – opatření na podporu Kultury – obnova kulturních památek. Nutné posílení kladné image obyvatel.

Ne vždy je možné **nastavit výzvy dotačních titulů** tak, aby umožnily realizaci všech typů opatření.

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace pro budoucí období lze považovat:

**Personální podstav týmu RESTART**, protože bylo zajištěno financování pouze pro služební poměry, pracovní místa (celkem 5) byla zrušena. **Financování odráží potřeby implementace OP ST a hrozí tak přerušení procesu hospodářské restrukturalizace**, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné. Je potřeba zajistit další financování na rozšíření týmu.

**Nezajištění potřebných finančních zdrojů** nebo poskytování finančních zdrojů opatřením z akčních plánů, či jejich významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace.





### 3. Mechanismus spravedlivé transformace

Jedná se o nástroj Evropské komise pro uhelné regiony. Mechanismus spravedlivé transformace (MST) je součástí investičního plánu pro udržitelnou Evropu. Jeho cílem je finančně a prakticky pomoci těm regionům, pro něž bude složité naplnit unijní cíl klimatické neutrality do roku 2050, tedy regionům závislých na fosilních zdrojích. Hlavním cílem mechanismu je zajistit transformaci a diverzifikaci hospodářství v dotčených regionech a pomoc při řešení dopadů spojených s přechodem k udržitelnější ekonomice. Velmi důležitá je pak součinnost veřejného a soukromého sektoru.



#### PSÚT

Dne 27. července 2020 bylo vydáno usnesení vlády č. 815, které ukládalo zahájení zpracování Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT). Jeho koordinací bylo pověřeno MMR a koordinátorem aktivit při využití MST ve strukturálně postižených regionech oddělení RESTART.

**Všechny činnosti související se zpracováním PSÚT ve vazbě na vládní usnesení aktivně probíhaly po celý rok 2022. Vázala se k nim řada dílčích aktivit (viz níže). S ohledem na množství vykonaných dílčích činností, které mají přímou vazbu ke strategii RE:START, je nutné v této zprávě tyto aktivity zmínit.**

**PSÚT, který je základním dokumentem a součástí OP Spravedlivá transformace byl schválen 26. 9. 2022 ze strany Evropské komise spolu s operačním programem.**

**Výkonný tým v rámci celého procesu zajišťuje/zajišťoval zejména:**

- **Zpracování PSÚT dle předepsané struktury** dané Nařízením Evropské komise (EK). Tato struktura byla postupně naplňována v souladu s definovaným obsahem jednotlivých bodů. Ve stávající podobě Plán zahrnuje všechny dostupné informace a východiska definovaná příslušnými regionálními i národními strategiemi.
- **Koordinace komunikace se zástupci Evropské komise** – zejména DG REGIO a DG REFORM.
- **Účast na jednáních** se zástupci EK (jednotlivá DG), resortů a dotčených krajů, zaměřených na přípravu PSÚT.

- **Koordinace a komunikace aktivit na území ČR, zpracování podkladů pro všechna jednání** (na evropské i národní úrovni), **koordinace aktivit v regionech, zajištění součinnosti resortů – regionů – a výstupů z Transformační platformy, finalizace podkladů pro vládu ČR.**
- **Koordinace zástupců ÚK, MSK a KVK, a to napříč těmito kraji.** Promítání výstupů do PSÚT a úzká spolupráce s MŽP a dalšími resorty a dotčenými organizacemi (mj. skrze účast na jednáních pracovních skupin MŽP).
- **Aktivní účast na připomínkovém procesu k podobě PSÚT se zástupci EK.**
- **Zpracování a provoz webových stránek s ucelenými informacemi o MST – odkaz: [DotaceEU - Plán spravedlivé územní transformace \(PSÚT\)](#).** Web zahrnuje informace jak obecného charakteru k MST a zpracování PSÚT, tak o **Transformační platformě** či **Technické asistenci**. Jsou zde informace o struktuře PSÚT, finální podoba schváleného plánu, organizační zajištění, harmonogram, obsah nařízení EK, aktuality, kontakty, prezentace ze seminářů/workshopů, zápisy z jednání Transformační platformy a další.
- **Koordinace činnosti Transformační platformy (TP), která se za celou dobu přípravy plánu sešla 8x za účelem projednání aktuálních návrhů PSÚT, z toho jednou v roce 2022.** Cílem jednání bylo průběžně seznamovat členy TP s procesem přípravy a stavem zpracovaných podkladových dokumentů PSÚT a OP ST. Následně do těchto dokumentů zapracovávat připomínky členů TP. **Platforma byla jedním z prvků k zajištění participativního přístupu v rámci diskuze o procesu transformace,** který je doplňován dalšími aktivitami Výkonného týmu v koordinaci s regiony, ale i NNO či univerzitami a dalšími stakeholdery v rámci příslušných krajů.
- **Součinnost při zpracování regionálních transformačních plánů,** konzultace, koordinace napříč kraji, metodická pomoc apod.
- **Spolupráci na sjednocování regionálních námětů do jednotných tematických oblastí pro potřeby PSÚT a OP ST.**
- **Spolupráce při zajištění komplementarity mezi Fondem spravedlivé transformace a dalšími nástroji.**
- **Zajištění potřeb pro řešení problémů regionů ve vazbě na procesy transformace.**
- **Koordinace spolupráce s poradenstvím JASPERS,** při poradenství a evaluaci strategických záměrů, vyjednání základních parametrů konzultací pro roky 2022-2024.
- **Příprava podkladů pro získání technické asistence v rámci nástroje Evropské komise, tzv. Technical support instrument (TSI) a koordinace příslušného projektu asistence.** Tým RESTART zpracoval a následně v říjnu 2021 předložil žádost na EK. Začátkem roku 2022 bylo z DG REFORM potvrzeno, že žádosti ČR bylo vyhověno a 22. listopadu 2022 byl projekt oficiálně spuštěn. Projekt je zaměřen na zlepšení implementace zdrojů z OP ST, obecně pak **posílení iniciace projektů v regionech podporující jejich další rozvoj.** Dílčí části se věnují zlepšení participativního přístupu v procesu transformace, přenosu dobré praxe a přenosu znalostí z oblasti projektového plánování prostřednictvím odborných



**školení.** Výkonný tým ke konci roku 2022 intenzivně pracoval ve spolupráci s kraji a regionálními stakeholdery na co nejlepším nastavení rozbíhajícího se projektu.

- **Spolupráce se zástupci Evropské investiční banky (EIB), Národní rozvojové banky (NRB), zástupci Modernizačního fondu** a přenos informací na evropskou, národní i regionální úroveň. Koordinace jednání k finančním nástrojům. S EIB a NRB se řeší nastavení II. a III. pilíře a příprava vhodných finančních produktů. S EIB pak probíhají jednání týkající se financování produktivních investic velkých projektů, podpora pro přípravu projektů z III. pilíře MST a možnost přezkumu návrhů projektu z hlediska jejich vhodnosti pro II. a III. pilíř MST.
- **Zajištění souladu s prioritami Strategie RE:START vedoucími k podpoře strukturálně postižených / uhelných regionů.**

#### 4. Uhelná komise, Pracovní skupina 3 (PS3)

**Činnosti uhelné komise jsou vázány mj. na strategii RE:START**, a to zejména v oblasti kvantifikace nákladů a dopadu odklonu od využití uhlí a související strukturální změny v dotčených regionech.

**MMR je do činnosti Uhelné komise zapojeno mimo jiné jako spolupředseda pracovní skupiny PS3 řešící identifikaci sociálních a ekonomických dopadů** do jednotlivých regionů, a to v úzké spolupráci s kraji. Výkonný tým Strategie RE:START se podílí na koordinaci činnosti této Pracovní skupiny 3 Uhelné komise ČR za účelem řešení problematiky **útlumu těžby uhlí a jeho dopadů do strukturálně postižených regionů a také z důvodu vazby na energetickou situaci v celé ČR.**

**V rámci přímého působení v dotčených regionech se výkonný tým podílí:**

- **Koordinace organizace PS3** - v roce 2022 se pracovní skupina sešla 3x.
- **Sběr dat pro potřeby PS3.**
- **Zadání zpracování Analýzy dopadů odklonu od uhlí (zpracovatel BeePartner a.s.)**
  - od května do září probíhalo nadefinování poptávky a výběrové řízení
  - nadefinování poptávky zahrnovalo jednání s dotčenými stakeholdery ve strukturálně postižených krajích
  - od října do listopadu 2022 probíhalo připomínkové řízení vybrané nabídky společnosti Bee Partner a.s.
  - 11.11.2022 bylo zpracování Analýzy dopadů odklonu od uhlí akceptováno.

Hlavními doporučeními z analýzy jsou včasné a srozumitelné rozhodnutí a kroky podniknuté v rámci odklonu od uhlí, systémové a logické nastavení podpory firmám a domácnostem ve srovnání v rámci EU, dynamický monitoring dat a trendů napříč resorty a sektory, kontinuální a systematická podpora hlavních rozvojových projektů, produktivních investic a transformace uhelných regionů.

- **Přenos informací do regionů.**

- Komunikace se zástupci zejména velkých podniků v dotčených regionech – **realizováno šetření struktury zaměstnanců** z pohledu vzdělání, dosaženého věku a dalších parametrů nezbytných pro další aktivity PS3.
- **Komunikace s regionálními stakeholdery**, účast na jednání regionálních platforem (např. tripartita, platforma průmyslníků). V regionech se komunikuje s **cca 40 organizacemi a regionálními uskupeními**.



## 5. Závěr

Oddělení RESTART v roce 2022 v návaznosti na výše uvedená vládní usnesení rozšířilo svoji činnost o aktivity, souvisejících s realizací a implementací Strategie RE:START (zpracování PSÚT, aktivity spojené s PS3 UK ČR). **Veškeré činnosti a působnost v aktivitách oddělení jsou v souladu se zaměřením strategie a jejich dopad se promítne do naplnění opatření a priorit RE:START v budoucnu.**

Zejména činnosti související se zpracováním PSÚT, přípravou a implementací OP ST zajistí pro strukturálně postižené regiony specifické finanční prostředky na aktivity spojené se zahájením transformace kraje. Stejně tak aktivní účast v rámci PS3 Uhelné komise, kdy se tým podílel na vytvoření tzv. Mechanismu působení transformace energetiky a útlumu uhlí, který vychází z identifikace ve Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace.

V roce 2022 se výkonný tým oddělení RESTART podílel zejména na:

- **Realizaci opatření z pěti Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK**, ve sledovaném období zahrnuje *105 opatření s plánovanou realizací do roku 2030 a s předpokládanou hodnotou 144 mld. Kč. Dosud se podařilo zpřístupnit programy, díky nimž bylo do regionů k 31.12.2022 přiděleno cca 10,3 mld. Kč v rámci dotačních výzev a 11 mld. Kč v rámci realizace dálnic a silnic I. třídy, 67 mil. Kč z navýšených 18 mld. Kč z programu „Ekomiliard“ a výzvy z Modernizačního fondu na obnovitelné zdroje. Další výzvy budou připravovány, jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů. Významnou roli při podpoře regionů lze očekávat z OP ST.*
- **Aktivitách spojených s 5. aktualizací Akčního plánu Strategie RE:START** – Sběr podnětů přes ISPZ, konzultace aktualizace na regionální i národní úrovni.
- **Finálním dopracování PSÚT, koordinace Mechanismu spravedlivé transformace.** Činnost vykonávána ve spolupráci se zástupci dotčených krajů a s dalšími resorty.
- **Aktivitách Pracovní skupiny 3 Uhelné komise**, zejména pak při identifikaci sociálních a ekonomických dopadů po útlumu těžby v rámci jednotlivých regionů.

Pravidelně probíhá informovanost široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Úvod \(mmr.cz\)](https://www.mmr.cz) a [DotaceEU – Uhelné regiony](https://www.dotaceeu.cz).



## 6. Výhled na období 2023

V současné době je celá řada opatření v přípravě či v průběžné realizaci. V rámci Strategie RE:START byly či jsou v roce 2022 otevřeny / v hodnocení / plánovány některé výše uvedené výzvy. V návaznosti na aktualizaci Strategického rámce a přidání horizontální priority T – Transformace energetiky nadále probíhají aktivity směřující k podpoře strukturálně postižených regionů související s implementací OP ST. Následující období bude věnováno naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhů na jejich eliminaci, pokračující spolupráci v rámci činnosti PS3 Uhelné komise a dalšího nastavování pomoci strukturálně postiženým regionům. Současně bude potřeba personálně posílit Výkonný tým.

V roce 2023 bude potřeba provést aktualizaci Strategického rámce.

**V roce 2023 očekáváme vyhlášení výzev, které budou reflektovat opatření ze Strategie RE:START, zejména pak zvýhodnění strukturálně postižených regionů, které jsme v období přípravy operačních programů diskutovali se zástupci jednotlivých ministerstev a jejich řídicími orgány a Národním orgánem pro koordinaci projektů EU (dále jen „NOK“). Byl kladen důraz na promítnutí potřeb strukturálně postižených regionů a schválených opatření Strategie RE:START v rámci územní dimenze do nových operačních programů v programovém období 2021+. Též budou rozdělovány finanční prostředky z národních dotačních titulů, zejména z Národního plánu obnovy.**

### Technical support instrument

Předpokládá se, že v roce 2023 budou dotační zdroje a další nástroje podpory obsahovat různou formu zvýhodnění pro strukturálně postižené kraje. Proto MMR považuje za klíčovou aktivitu v roce 2023 přípravu a podporu nástrojů **na podporu absorpční kapacity** v těchto regionech. Jednou z cest je získání podpory z programu **Technical support instrument**, kterou získalo MMR a jejíž implementaci zajišťuje oddělení RESTART. **Bude zaměřena na iniciaci vzniku projektů a zajištění přenosu dobré praxe nejen ze zahraničí, ale také mezi regiony navzájem.** V tomto směru MMR v koordinaci s DG REFORM koordinuje zajištění poradenství, a to s cílem zajistit pomoc malým žadatelům, ale i krajům a usnadnit jim orientaci ve velkém množství dotačních příležitostí, které se v tomto období otevírají. Je klíčové zajistit jejich efektivní využití.

**Poradenství je dostupné pro jednotlivé kraje, ale i drobné podniky a malé obce, včetně MAS a zastřešující organizace. Realizace bude od ledna 2023 do poloviny roku 2024.**

**Hlavní prioritou týmu bude pro následující období podpora implementace OP ST na území strukturálně postižených krajů, nadstandardně podporovat aktivitu ve vazbě na existující Strategie RE:START a aktualizovat Strategický rámec.**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
AP	Akční plán
DG REFORM	Directorate General for Structural Reform
DG REGIO	Directorate General for Regional and Urban Policy
EIB	Evropská investiční banka
EK	Evropská komise
HSOÚ	Hospodářsky a sociálně ohrožená území
FST	Fond spravedlivé transformace
KVK	Karlovarský kraj
MD	Ministerstvo dopravy
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSK	Moravskoslezský kraj
MST	Mechanismus spravedlivé transformace
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NNO	Nestátní nezisková organizace
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NRB	Národní rozvojová banka
OP	Operační program
OP ST	Operační program Spravedlivá transformace
OPTP	Operační program Technická pomoc
PSÚT	Plán spravedlivé územní transformace
RE:START	Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
RSK	Regionální stálá konference
TP	Transformační platforma
ŘO	Řídící orgán
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SRSP	Structural Reform Support Programme
SVL	Sociálně vyloučené lokality
TSI	Technical Support Instrument
UK	Uhelná komise
ÚK	Ústecký kraj
VŠE	Vysoká škola ekonomická



## Seznam tabulek a grafů

Tabulka č. 1 – Přehled opatření AP5 .....	6
Tabulka č. 2 – Předpokládaný finanční rámec AP5 .....	7
Tabulka č. 3 – Předpokládaný finanční rámec AP5 – nové nároky nevidované v předchozích AP .....	7
Tabulka č. 4 – Předpokládaný finanční rámec AP1 – AP5 .....	7
Tabulka č. 5 – Hlavní rozvojové projekty .....	8
Tabulka č. 6 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31.12.2022 v meziročním srovnání .....	10
Tabulka č. 7 – Celkové alokace podpory na podlimitní projekty z Modernizačního fondu za rok 2022 .....	12
Tabulka č. 8 – Jednání s ministertvy k AP5 .....	12
Tabulka č. 9 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (2021/22) .....	14
Tabulka č. 10 – Přehled výzev v procesu hodnocení za uplynulé období (rok 2022) .....	14
Graf č. 1 – Vyhodnocení soutěže výzvy č. 2/2021 RES+ Instalace nových obnovitelných zdrojů s výkonem nad 1 MW .....	11
Graf č. 2 – Stav opatření .....	13

## Přílohy

- Příloha 1 – Přehled naplňování opatření AP1-AP5
- Příloha 2 – Přehled realizovaných opatření AP1-AP5
- Příloha 3 – Souhrn čerpání RE:START
- Příloha 4 – Indikátory





## Příloha č. 1

Pilíř	SC	Číslo opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Úkol/usnesení	Komentář k naplňování daného opatření	Vazba na programové období 2021-2027
AP1												
A	A.1	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie	Nadregionální	MPO	MF	2018-2020	částečně splněno	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: I. <u>ministři průmyslu a obchodu</u> od r. 2018 <b>připravit program Technologie</b> dle koncepce v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace ve výši 700 mil. Kč. Dále ministři průmyslu a obchodu ukládá <b>provést analýzu a vyhodnotit možnost financování programu</b> z OP PIK a v případě, že to nebude možné navrhnout financování ze státního rozpočtu. II. Ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem i financí od r. 2018 <b>zajistit prostředky na financování programu</b> Technologie v případě, že analýza a vyhodnocení prokáže, že program nebude možné financovat z OP PIK.	Na podzim 2019 došlo ze strany MPO k vyhlášení programu Technologie formou finančního nástroje, se zvyhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na využití výkonnosti rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy v programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které obsahovaly bodové zvyhodnění pro strukturálně postižené regiony. <b>Nedojde k naplnění - MPO již nemá prostředky v OP PIK, nové nástroje již nebudou na čisté obnovu výrobního zařízení, vždy ve spojení s digitalizací atp. což je součástí komponenty NPO. Vyžadat na MPO podrobné informace o komponentě, terminech výzvy. Alokace prý taková, kdo připraven prostředky získá, ale nic jiného nebude...</b>	Částečně/možná
A	A.2	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	iniciace	Opatření beze změny	Vláda ukládá ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí <b>připravit dotační titul</b> pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy podnikatelského poradenství krajů <b>od r. 2018</b> , podle koncepce, která je uvedena v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace. Vláda ČR ukládá: ministru průmyslu a obchodu připravit dotační titul pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2021.	Realizace běží v MSK, zatím ze zdrojů kraje, opatření je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení se do této problematiky, resp. využít zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a doplnit je ze strany státního rozpočtu. <b>Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace.</b>	NE
A	A.3	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	Nadregionální	MPO		2019-2026	částečně splněno	Opatření beze změny	Vláda ukládá <u>ministři průmyslu a obchodu</u> <b>připravit</b> v rámci chystaného programu TREND - následníka programu TRIO <b>specifický podprogram pro strukturálně postižené regiony</b> a tento podprogram vyhlásit v roce 2018.	V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Připravuje se 3. VS. <b>Ze strany NVT je naplánováno jednání se zástupci MPO.</b> Bude probíhat ověření témat ze strany RSK v regionech.	NE
B	B.2	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Finalizace/Splněno	Naplňeno/běží výzvy		3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 4. výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej neměnit a realizovat ve stávajícím rozsahu.	
B	B.1	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec	ÚK, KVK	MPO		2018-2025	Příprava	Opatření beze změny	Vláda ukládá <u>ministři průmyslu a obchodu</u> - <b>připravit strategii rozvoje hodnotových/produkčních řetězců vázaných na těžbu lithia v ČR</b> a formou identifikace možných nových rozvojových programů <b>vytvářet prostředí pro to, aby mohly být přednostně</b> do Ústeckého a Karlovarského kraje formou investičních pobídek <b>získány další výrobní aktivity, výzkum a služby navazující</b> na produkci lithia a z něho vyrobených produktů - <b>zpracovat analýzu možnosti využití lithia</b> pro jiné výroby než je výroba baterií a analýzu možnosti využití dalších prvků, nacházejících se na ložisku Cínovec a Horní Slavkov, pro využití v průmyslových/komerčních aplikacích - <b>připravit a zadat výzkumný program</b> , který by se zabýval možnostmi využívání dalších prvků, které je možné získat při těžbě lithia, výzkumem a vývojem v oblasti Li baterií a dalšími možnostmi využití lithia včetně výzkumu produkce karbonátů lithia případně dalších poloproduktů tak, aby vyhovovaly požadavkům těchto navazujících využití - <b>zpracovat komplexní projekt</b> propojující v <b>Ústeckém kraji</b> těžbu lithia a doprovodných kovů - <b>zpracovat komplexní projekt</b> propojující v <b>Karlovarském kraji</b> těžbu lithia a doprovodných kovů -spolupracovat na zpracování projektu s Úřadem vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Vláda doporučuje <u>hejtmanovi</u> Ústeckého a Karlovarského kraje <b>spolupracovat na přípravě</b> tohoto komplexního projektu.	V současné době byla vládou ČR pověřena společnost ČEZ vstoupit do průzkumných prací a případně také do procesu dalšího využití zásob. <b>V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této suroviny.</b>	NE
C	C.1.	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	Nadregionální	TAČR		2018-2025	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ukládá <u>předsedovi</u> Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.	Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce českých účastníků se zahraničními partnery. První veřejná soutěž nezvyhodňovala projekty ze strukturálně postižených regionů. V rámci této soutěže byl k podpoře vybrán jeden projekt s hlavním příjemcem se sídlem v Moravskoslezském kraji.	
C	C.1	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	iniciace	Opatření beze změny	Vláda ukládá <u>předsedovi</u> Technologické agentury ČR <b>provést nezbytné úpravy programů</b> Technologické agentury ČR tak, aby umožnily <b>vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží</b> pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.	Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude NVT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. <b>Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování programu.</b>	NE
C	C.1	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Finalizace/Splněno	Naplňeno/běží výzvy		Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmito účastníkem je poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč. Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné zaměření jako program EPSILON. Jedná se o Program TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+. Na podporu VaVal v oblasti energetiky je specificky zaměřen program THÉTA. V současné době je program EPSILON využíván jako nástroj na podporu projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.	

C	C.1	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)	Nadregionální	Úřadu vlády ČR - Sekce pro vědu, výzkum a inovace		2017-2018	Finalizace	Naplněno/běží výzvy		NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozdělení je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.	
C	C.2	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)	Nadregionální	TA ČR		2018-2026	Finalizace/Spíněno	Naplněno/běží výzvy		Dané opatření je realizováno. S TAČR vyjednaný jednotný postup pro VS programů TAČR - stanovení % na specifickou alokaci pro strukturálně postižené regiony v každé VS v členění na 50:50 mezi NUTS II (hlavní uchazeč z ÚK, KVK či MSK). Postup se vyjednává i pro programy administrované TAČR. 5. VS - podáno 69 projektů s hlavním uchazečem z regionů (ÚK - 23, KVK - 2, MSK - 44), specifická alokace pro ÚK, KVK a MSK ve výši 20 mil. Kč pro návrhy projektů, ve kterých měl uchazeč sídlo v daném regionu - podpořeno projektů: ÚK - 4, KVK - 0, MSK - 5. Přidělená dotace: ÚK 16 949 550 Kč, KVK - 0, MSK - 16 523 547 Kč. Dále 4. VS - ÉTA Covid bez zvýhodnění, 3. VS - podáno 72 projektů s hlavním uchazečem z regionů, podpořeno 8 projektů. (6/22)	
C	C.2	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	Nadregionální	MŠMT		2018-2022	Finalizace/Spíněno	Naplněno/běží výzvy	Vláda ukládá ministroví školství a tělovýchovy v rámci přípravy a nastavení výzvy OP VVV Smart Akcelerator 2 posílit tento nástroj a rozšířit možnost přípravy a pilotního ověření programu/opatření v cílových regionech. Termín: do 31. 12. 2018.	Výzva ukončena 31.1.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60mil, alokace pro UK+KVK 45mil Kč. Realizace twinningu se zatím stále rozbíhá.	
C	C.2	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	Nadregionální	MPO		2018-2021	Iniciace	Opatření bez změny	Vláda ukládá ministroví průmyslu a obchodu zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích.	Opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření. V lednu proběhlo jednání s MPO, dle jejich vyjádření bylo opatření již naplněno, s tímto NVT zcela nesouhlasí a <b>jednání budou tedy pokračovat.</b>	NE
C	C.2	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	ÚK	MD	MPO	2017	Finalizace/Spíněno	Naplněno/běží výzvy		Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují. Připravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v plíni C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility Innovation Hubu. V červenci 2019 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i prostřednictvím IČUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, nyní <b>se chystá Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK</b> , a na základě toho, kdo k němu přistoupí, bude fungovat <b>platforma CCAM</b> . Aktuálně se diskutují další kroky (je k dispozici <b>plán priorit</b> , ke kterému se mají do 13.2. vyjádřit partneři), získávání a financování pořízení potřebných dat, ČVÚT přetváří tzv. menší okruh do virtuální podoby. (1/2022)	NE
D	D.1	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivit kraje pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Finalizace/Spíněno	Opatření bez změny		V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).	
D	D.1	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT		2018-2023	Finalizace/Spíněno	Naplněno/běží výzvy	Vláda ČR ukládá ministroví školství, mládeže a tělovýchovy připravit cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na podporu VŠ ve strukturálně postižených regionech zohledňující socioekonomickou situaci v regionech a pozitivní roli vysokých škol v procesu restrukturalizace.	Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč.	
D	D.1	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	Nadregionální	MPSV		2018+	Iniciace	Opatření bez změny	Vláda ukládá ministroví práce a sociálních věcí připravit <b>novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 111) a nařízení vlády č. 515/2004 Sb.</b>	Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došlo ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. <b>Do budoucna je nutné směřovat případné investiční pobídky do strukturálně postižených regionů.</b>	NE
D	D.2	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Nadregionální	MŠMT	MPSV	2017-2020	Finalizace/Spíněno	Opatření bez změny	Vláda ČR doporučuje krajům při realizaci navrženého programu: a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministroví školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT. Vláda ČR ukládá ministroví práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce a projektu PIPS – podpora informačních a poradenských středisek; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MPSV.	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).	

D	D.2	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	Nadregionální	MŠMT		2017-2023	Finalizace/Společné	Opatření bez změny	Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; b) spolupracovat s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31.5.2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministru školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).	
D	D.2	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	Nadregionální	MŠMT	MPSV	2018-2023	Finalizace/Společné	Opatření bez změny	Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31.5.2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá ministru školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT. Vláda ČR ukládá ministru práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce + programu Práce 4.0 s vazbou na NVP a na projekt Kompetence 4.0; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MPSV.	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).	
D	D.2	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Finalizace/Společné	Naplněno/běží výzvy		Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.	
D	D.2	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Nadregionální	MPSV		2017-2021	částečně splněno	Opatření bez změny	Vláda ukládá <u>ministru práce a sociálních věcí zajistit zefektivnění služeb</u> zaměstnanosti	Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021. <b>Bude potřeba sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.</b>	NE
D	D.2	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Společné	Naplněno/běží výzvy		Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR	
D	D.2	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	Nadregionální	MPSV		2018+	Finalizace/Společné	Naplněno/běží výzvy		Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR	
D	D.2	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017+	Finalizace/Společné	Naplněno/běží výzvy		Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR	
D	D.2	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Společné	Naplněno/běží výzvy		Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření	
D	D.2	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Nadregionální	MPSV		2016-2020	Finalizace/Společné	Naplněno/běží výzvy		Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.	
D	D.2	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Společné	Naplněno/běží výzvy		Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření	
D	D.2	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	Nadregionální	MPSV		2018	Iničiacie	Opatření bez změny	Vláda ukládá <u>ministru práce a sociálních věcí provést analýzu současného stavu</u> v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem.	<b>Nutná aktivizace činnosti a ověření informací na straně MPSV</b>	NE
D	D.3	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření bez změny	Vláda ukládá <u>ministru práce a sociálních věcí</u> v roce 2017 <b>připravit</b> ve spolupráci s regionálními aktéry <b>výzvu z OP Zaměstnanost pro krajské pobočky ÚP</b> ve vybraných krajích zaměřenou na uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. Výzva bude otevřena v roce 2018.	Opatření je plněno. ÚP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje ÚP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvary zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. <b>Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních.</b>	NE

D	D.3	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřená na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ukládá <b>ministrům práce a sociálních věcí</b> v roce 2017 <b>připravit</b> ve spolupráci s regionálními aktéry <b>výzvu z OP Zaměstnanost zaměřenou na rozvoj tranzitních sociálních podniků</b> podporujících restrukturalizaci. Výzva bude otevřená v roce 2018. Vláda ukládá <b>ministrům práce a sociálních věcí</b> v roce 2018 ve spolupráci s gesčně příslušnými dalšími ministry, ÚV ČR a regionálními aktéry <b>zhodnotit možnosti implementace podpory integracních a tranzitních sociálních míst</b> do zákona o zaměstnanosti jakožto inovativního nástroje APZ v návaznosti na pilotní ověření a v kontextu budoucího vývoje v oblasti podpory sociálního podnikání v ČR.	Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhláší příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. <b>Nutné sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření.</b>	NE
D	D.3	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ukládá <b>ministrům práce a sociálních věcí realizaci opatření uvedených v Usnesení vlády č. 1127 z dne 14. prosince 2016.</b>	Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. <b>Je nutné průběžně sledovat.</b>	NE
D	D.3	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ukládá <b>ministrům práce a sociálních věcí realizaci opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.</b>	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřujících k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivit tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.	NE
D	D.3	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny		Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídicích aktů ÚP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci ÚP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.	
D	D.3	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Finalizace	Naplňeno/běží výzvy		Naplňeno	
D	D.4	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny	a) Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítě, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující; c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami MŠMT. Vláda ČR ukládá <b>ministrům školství mládeže a tělovýchovy</b> spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.	V roce 2022 byly projekty I KAP II v dotčených regionech v plné realizaci (realizace projektů I KAP II v ÚK duben 2020–březen 2023, v KVK září 2020–srpen 2023 a MSK červenec 2020–listopad 2023).	
E	E.1	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	MŠMT; MF; MS	2017-2030	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ukládá <b>ministrům školství mládeže a tělovýchovy</b> , aby ve spolupráci s regionálními aktéry <b>připravila specifické výzvy pro vzdělávací programy</b> na posílení finanční gramotnosti s důrazem na prevenci zadlužování pro ZŠ, SŠ. Programy budou připravené poprvé pro školní rok 2018/2019. V návaznosti na přípravu výzev vláda ukládá ministru školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem financí <b>zajistit jejich financování.</b> Vláda ukládá <b>ministrům práce a sociálních věcí umožnit podporu vzdělávání zaměstnanců</b> v měkkých dovednostech (v oblasti finanční gramotnosti) <b>v rámci projektu POVEZ.</b> Program by se měl upravit v roce 2017 a realizovat se v rozšířené podobě v následujícím roce. Vláda ukládá <b>ministrům spravedlnosti analyzovat stávající stav administrativní zátěže</b> zaměstnavatelů ve spojení s exekucí jejich zaměstnanců a připraví <b>návrhy na elektronizaci související agendy</b> směřující k minimalizaci nároků tohoto procesu na zaměstnavatele.	Splněno částečně. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do její gesce. V rámci aktivit ÚP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V lednu 2020 byla vládou schválena aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání (2.0), která tuto problematiku také akcentuje.	NE
E	E.1	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MPSV	MMR	2017-2023	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ukládá <b>ministrům práce a sociálních věcí</b> v roce 2017 <b>nastavit systém spolupráce</b> ve spolupráci ÚP a regionálních aktérů v oblasti rozvoje činnosti ÚP s podporou institucionálního okolí včetně kalkulace nákladů spojených s tímto činností. A v roce 2017 <b>připravit výzvu pro krajské ÚP</b> zaměřenou na pilotní ověření prostřednictvím projektů, které povedou k vytvoření takovéto podpůrné sítě pro jejich činnost. Výzva bude otevřená v roce 2018. Vláda ukládá <b>ministrům práce a sociálních věcí</b> v roce 2017 <b>podklady pro změnu vlnidloho nařízení č. 5564/2006 Sb.</b> umožňující adekvátní mzdové ohodnocení pracovníků spadající do skupiny I. Přílohy č. 10 tohoto nařízení, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, a u nichž je předpoklad zvýšené náročnosti ve vedení agendy, vykonávání sociální práce a vysoký koeficient počtu klientů na jednoho pracovníka. Vláda ukládá <b>ministrům pro místní rozvoj aktualizovat</b> ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí <b>přehledy orientačních hodnot nájemného</b> pro účely norem na bydlení.	Opatření jako takové trvá. <b>Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK.</b> Původním smyslem opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající čerpání alokací možné. Plnění tohoto opatření je tak potřeba dále <b>směřovat na efektivní využívání stávající legislativy a také navrzení cílů opatření jako součást nového programovacího období</b> a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením.	ANO
E	E.1	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	Nadregionální	MPSV		2018	Finalizace/Splněno	Naplňeno/běží výzvy		Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifických regionů.	
E	E.4	I.E.4.1	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.	Nadregionální	MK		2018-2022	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ukládá <b>ministrům kultury</b> připravit pro strukturálně postižené kraje <b>regionální program</b> na podporu živého umění, zaměřený jak na zlepšení či zvýšení nabídky stávajících organizací, tak na vznik nových aktivit či akcí živého umění nekomerčního charakteru.	<b>Probíhají průběžná jednání s MK</b> , které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření.	NE

E	E.2	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	KVK	MZ		2018-2021	Problémy při realizaci	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá <u>ministři zdravotnictví zhodnotit potřeby vzniku</u> Komplexního onkologického centra, centra vysoce specializované traumatologické péče a Komplexního kardiologického centra v Karlovarském kraji zpracované ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a. s.	V roce 2022 byla: ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí intenzivně a opakovaně řešena dostupnost komplexní onkologické péče pro pacienty z Karlovarského kraje. Zajištění její dostupnosti se stalo i jedním z cílů přijatého Národního onkologického plánu České republiky 2030. Dále byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví Traumacentra II. typu z důvodu zajištění traumatologické péče v regionech, kde není zajištěna dostupnost těchto služeb, včetně Karlovarského kraje. V roce 2022 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášena výzva (na základě podnětů Mze) v podpoře následné lůžkové péče začleněna na Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský, Olomoucký nebo Moravskoslezský kraj. V této výzvě je podpora nových poskytovatelů možná a bonifikovaná vyšší částkou dotace právě na území Karlovarského, Ústeckého, Zlínského a Libereckého kraje	ANO
F	F.1	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)	Nadregionální	MF		2017+	Rozpracování	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá 1. <u>ministru financí</u> a) <b>urychlit proces zadávání veřejných zakázek</b> na sanaci ekologických škod vyplývajících z uzavřených Ekologických smluv a navýšit roční finanční alokaci na realizaci sanací b) <b>urychlit řešení Sanace skládkové oblasti</b> v lokalitě Litvínov společnosti Unipetrol, a.s. (Smlouva č. 14/94), která je hlavním zdrojem znečištění ohrožujícího lokalitu revitalizovaného jezera Most (Průzkumnými pracemi a analýzou rizik bylo potvrzeno, že dochází k šíření kontaminace směrem k severní části jezera Most).	Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených regionech.. ad plnění Úkolu a) <b>Požádat MF o podání zprávy k plnění daného opatření</b> vč. aktuálního přehledu o stavu plnění závazků v čase, a vahrazení ročních finančních alokací na realizaci sanací aloka, za celé období, včetně harmonogramu; <b>doložit urychlení procesu</b> zadávání veřejných zakázek na sanaci ekolog. škod vyplývajících z uzavřených ekologických smluv ad plnění Úkolu b) <b>Požádat MF o podání zprávy ke stavu plnění daného opatření</b> (prioritní projekty Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s.; Sanační zásah na lokalitě AGLOMERACE ve společnosti Vitkovice, a.s.) <b>doložit stav plnění indikátorů (změny): pomoci grafů</b> snížení počtu kontaminovaných míst vázaných na ekologickou smlouvu snížení celkové rozlohy ekologických zátěží v MSK, UK a KVK počet a rozloha kontaminovaných míst (jednotky, ha) počet a rozloha revitalizovaných míst (jednotky, ha) <b>(10/2010)</b>	NE
F	F.1	I.F.1.2	Přestavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	Nadregionální	MŽP	MMR	2017-2023	Příprava	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá: <u>Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem dopravy provést analýzu potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod</u> , navrhnout možné způsoby řešení vč. dopadu na strategické dokumenty (národní a krajské strategické dokumenty, Dohoda o partnerství, relevantní operační programy).	Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpan výjma na počátku roku 2019 dobíhající alokace v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snažit se s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období. <b>stav plnění úkolu MMR provedení analýzy potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod? (třeba ověřit)</b> <b>Změny: dochází ke zlepšení dokumentace kontaminovaných ploch</b> včetně jejich prioritizace a evidence v databázi kontaminovaných míst: Nejucelenější přehled potřeb poskytuje databáze SEKM, která se doplňuje prostřednictvím projektu NIKM II. etapa. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí vypracovat Metodiku pro postup vůči soukromým vlastníkům a komunikační strategii, definovat práva a odpovědnosti jednotlivých úřadů → <b>zajistit účinnější zapojení a aktivizaci vlastníků</b> dotčených lokalit s nejvyšší prioritou z hlediska naléhavosti odstraňování závažných ekologických rizik (zejm. neakceptovatelných rizik → <b>motivace bonifikací</b> pro související rozvojové projekty nového využití Pozn. v přípravě ITI ÚCHA na období 21+ hledat a vyloučit případné duplicitu a překrývání opatření a potenciálních zdrojů financování Z Analytické části ITI ÚCHA na období 21+: V roce 2017 byla pro potřeby ITI ÚCHA provedena Inventarizace a pasportizace starých ekologických zátěží vázaných na nevyužívanou infrastrukturu v Ústecko-chomutovské aglomeraci. → vzorek indikuje na absorpční kapacitu → uvedená zjištění nejsou moc lichotivá a zjevně indikují existenci bariér nebo i nízkou motivaci ze strany vlastníků co do jejich zájmu a zapojení se do odstraňování starých ekologických zátěží <b>(10/2021)</b>	ANO
F	F.1	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě	Nadregionální	MPO	MMR, MŽP, MF	2019-2025	Rozpracování	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá: 1. <u>Ministryni pro místní rozvoj</u> ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu <b>připravit státní program pro podporu tvorby nových aktivit (resocializaci)</b> na rekultivovaných a revitalizovaných územích, na kterých byly odstraněny ekologické škody po těžbě uhlí a průmyslové činnosti. T: 2017-2018 2. <u>Ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu předložit vláde zprávu o provedené prověrce současného stavu</u> Chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek uhlí a nerudných surovin v oblasti Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, <b>včetně návrhu na případnou úpravu</b> jejich rozsahu, jako nutnou podmínku pro realizaci programu resocializace území postižených těžební činností.	Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci rekultivovaných ploch a území po těžbě. V rámci přípravy a jednání pracovní skupiny byly vytvořeny základní podklady, rámce a parametry, definice území, identifikovány možné fin. zdroje a typy aktivit/opatření. Výstupy byly využity při přípravě PSÚT. <b>Plnění úkolu</b> (a jeho cíle) <b>se nyní tematicky</b> (přímá obnova území po těžbě) <b>v podstatě překrývají resp. integrují/přecházejí do Operačního programu Spravedlivá transformace OP ST</b> (pod koordinací MŽP) <b>V přípravě ITI ÚCHA</b> na období 21+ (opatření 4.1.2 Rekultivace krajiny po těžbě; uvedeno však, že bude řešeno mimo nástroj ITI <b>hledat, resp. vyloučit případné duplicitu</b> a překrývání opatření a potenciálních zdrojů financování) <b>(10/2021)</b>	NE

F	F.1	I.F.1.4	Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	Nadregionální	MŽP	MZe	2017-2019+	Rozpracování	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá: 1. <b>Ministru životního prostředí zpracovat</b> ve spolupráci s kraji <b>zprávu s detailním rozбором situace v jednotlivých krajích</b> , stanovením hlavních potřeb krajů, analýzou stávajících programů k ochraně životního prostředí a existujících opatření k ochraně životního prostředí. 2. <b>Ministru životního prostředí</b> ve spolupráci s ministrem zemědělství <b>zpracovat návrh způsobu zohlednění specifik strukturálně postižených regionů</b> ve stávajících programech zaměřených na řešení zlepšení životního prostředí. Vláda ČR <b>doporučuje hejtmánům</b> Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje <b>poskytnout</b> ministru životního prostředí <b>součinnost</b> při zajištění úkolu č. 1 formou poskytnutí existujících podkladů a v souladu s úkolem č. 2 provést odpovídající revizi odpovídajících programů kraje s cílem dosažení synergie podpor. Termín do konce roku 2017	Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějším využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. <b>Na MŽP zaslány připomínky k analýze ze strany regionů a nyní se čeká na zpětnou vazbu.</b> Komentář: nejsou veřejně dostupné podklady/analýzy/zmiňovaná zpráva K řešení: opatření se jeví jako "uzavřené", anebo pokud nikoliv, pak by mělo být konkrétněji specifikováno, co v případě nastavení výzev brání/bránilo k jejich efektivnějším využití Průběžný monitoring, zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje jednotlivých složek ŽP ve vztahu k plnění relevantních programů a účinnosti jejich výstupů je standardně předpokládáno. Všeobecný komentář: Kategorizace opatření podle formy: formy finanční podpory (investice nebo provoz), personální/mzdové, fin. nástroje (úvěry, záruky ad.), institucionální změny, legislativní změny ad.; jen "apel" (resp. koordinace a komunikace) Systémové spíše zásadním způsobem začlenit environmentální kritéria (kvalitativní i kvantitativní) jako nepodkročitelné podmínky, požadavky pro hodnocení či bonifikaci výběru projektů v rámci ostatních Opatření/programů. Jaké je vyhodnocení/jak bylo naloženo s náměty uváděnými u tohoto Opatření? <b>(10/2021)</b>	NE
F	F.1	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MPO		2018-2022	Iničiacie	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá <b>ministru průmyslu a obchodu</b> zajistit <b>zpracování podrobné analýzy potenciálu výstavby</b> a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů. Termín: 12/2018	<i>Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydričkových reaktivací na území ÚK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech. Vedle zrealizované schůzky se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE. Opatření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno. Připravuje se následné řešení pro zajištění řešení regionálního hlediska, které v analýze nezhodnotí aktuální trendy a vývoj ukončování těžby.</i> Aktuál komentář: <b>nejsou veřejně dostupné podklady/analýzy</b> .(10/2021)	NE
F	F.2	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MMR	MF	2018-2021	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu je v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu. <b>Pokud poptávka přetrvává, pak zvážit pokračování v AP5</b> (10/2021)		
F	F.2	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Nadregionální	MMR		2019-2021	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019 vyhlášena výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020. V poslední výzvě podpořeno 9 projektů, přidělena dotace 219 mil. Kč. <b>Zvážit pokračování v AP5, zohlednit vyhodnocení předchozích výzev</b> (10/2021) <b>Aktuálně, dne 1.6.2022, vyhlášeny výzvy z programu Brownfieldy (SFP), přičemž výzva č. 1 je specifická výzva s alokací 200 mil. Kč pro ÚK, MSK a KVK.</b>		
F	F.1	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	ÚK, KVK	MF	MPO; MMR	2017-2020	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Opatření splněno, naplňování je otázkou vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyloučeny cca 2 mld. Kč. Nedochozí však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu. Vláda ČR prosadila, že se vyloučí sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10 společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů mezi ÚK+KVK a MSK.		
F	F.1	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	ÚK, KVK	MZe	MŽP	2017-2030	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlášovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu. Aktuálně proběhlo v rámci oddělení ochrany lesa k <b>internímu vyhodnocování podkladů za čtyři roky 2017 - 2020</b> , souhrnné údaje nám byly poskytnuty formou emailu dne 11.2. 2022. <b>(2/2022)</b>		
F	F.2	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	ÚK	MMR		2017-2023	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR		
F	F.2	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín	ÚK	MMR		2017	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Město Terezín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie		
F	F.1	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	MSK	MF	MPO	2017-2023	Příprava	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá: 1. <b>Ministru financí spolu s ministrem průmyslu a obchodu</b> zajistit <b>urychlení procesu zadávání veřejných zakázek</b> ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. s cílem akcelerace čerpání prostředků na realizaci projektů dle bodu III. usnesení vlády č. 546/2016. 2. <b>Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci ministrem financí zpracovat návrh postupu pro revizi absorpční kapacity a potřeby Moravskoslezského kraje</b> řešení ekologických škod dle usnesení vlády č. 592/2002 Sb. Vyplyvajících ze snížení alokace o 6 mld. včetně revize dostupnosti financování z privatizačních výnosů, případně alternativních národních zdrojů a tento návrh předložit vládě do 31. 12. 2017.	<i>Ročně by měly být vyloučeny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivita však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu, ale je potřeba ještě dorešit podobu reportování implementace, jednání se zástupci MF proběhlo v prosinci 2019. Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci. Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží na pomalé tempo vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF</i> <b>Je-li pomalé tempo vyhlášení, jaké jsou jeho konkrétní příčiny?</b> (10/2021)	NE

G	G.1	I.G.1.1	Komplex opatření ke budování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy	Nadregionální	MD		2017-2030	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury zajistit dostatečné prostředky na přípravné práce a majetkoprávní přípravu dotčených staveb podle bodu III. Materiál ve výši 6,1 mld.Kč pro rok 2018.	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020.	
G	G.1	I.G.1.3	Komplex opatření ke kapacitní a modernizaci železničních tratí	Nadregionální	MD		2017-2035	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty zajistit dostatečné prostředky na přípravné práce a majetkoprávní řešení dotčených staveb – definovaných v příloze této fiše. Dále urychlení přípravných prací na dotčených tratích.	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.	
G	G.1	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary	KVK	MD	MŽP, MZe, MMR, MF, MPO	2019-2022	Iničiacie	Opatření beze změny	1. Vláda ČR ukládá <u>ministřovi životního prostředí</u> poskytnout <b>maximální součinnost při procesu projednávání EIA</b> a vytvořit podmínky při respektování zákonem stanovených požadavků a lhůt pro urychlené dokončení schvalovacího procesu dokumentu EIA k záměru prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary. 2. Vláda ČR ukládá <u>ministřovi zemědělství</u> prověřit možnost <b>bezplatného převodu pozemků</b> ve správě Lesů ČR, s. p., pro účely záměru prodloužení vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary. 3. Vláda ČR ukládá <u>ministřovi dopravy ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, ministrem financí a ministrem průmyslu a obchodu</u> <b>hledat možnosti financování regionálních letišť.</b>	Projekt rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary <b>ziskal v červenci 2021 souhlasné závazné stanovisko ze strany Ministerstva životního prostředí (EIA)</b> . V současné době se finalizuje materiál se zadávací dokumentací na výběr projektanta stavby, předpoklad schválení ze strany Rady KVK dojde je koncem února, <b>zahájení zadávacího řízení začátkem března</b> . Ze strany Odboru investic KÚKK se stále jedná o prioritu kraje, odbor byla svěřena projektová příprava akce a započne schválením finančních prostředků z přebytku hospodaření kraje za rok 2021. Letiště Karlovy Vary, s.r.o. bude dělat odborného konzultanta. <b>(2/2022)</b>	Částečně/možná
AP2												
A	A.1	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Nadregionální	MPO		2018-2023	Finalizace/Spíněno	Naplněno/běží výzvy		Opatření se daří naplňovat. Vyhlášená výzva pro uheľné regiony za 1,4 mld.Kč, kdy žádosti je možné předkládat do 03/2020. Po vyhodnocení předchozí výzvy MPO v případě převisu žádostí nad touto alokací uvažuje o jejím navýšení až na 2 mld. Kč.	
A	A.2	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR		2019-2023	Iničiacie	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministřině pro místní rozvoj</u> a) <b>navrhnout možnost vzniku nového programu</b> , popř. podprogramu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech "Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů" a s respektem k charakteru tohoto návrhu připravit a vyhlásit tento program / podprogram, b) <b>uplatnit</b> při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období <b>finanční nároky</b> sjaté s implementací tohoto opatření.	K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření. <b>Zrealizované schůzky na odboru CR - nastavena spolupráce</b> při identifikaci integrovaných projektů pro identifikaci vhodných zdrojů financování ESIF v kombinaci s nově připravovaným národním DT pro oblast CR.	Částečně/možná
B	B.2	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	Nadregionální	MMR	MPO, MŽP, MZe	2020-2024	Iničiacie	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministřině pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí a ministrem zemědělství</u> a) v návaznosti na program MMR podporující studie využití specifických brownfieldů <b>připravit</b> s ohledem na kompetence dotčených resortů <b>dotační programy pro kraje nebo obce</b> , které budou zaměřeny na podporu komplexní <b>regenerace specifických brownfieldů</b> na podnikatelské i nepodnikatelské účely.	Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. <b>Využijí se zkušenosti z běžících DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období, kde se předpokládá podpora tohoto typu BF v rámci OPST a také NPO.</b>	ANO
C	C.2	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MŠMT		2018-2026	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministřině školství, mládeže a tělovýchovy</u> a) <b>podpořit zpracování analýzy</b> pro posouzení potřeby rozvoje a vzniku vědecko-popularizační infrastruktury v rámci procesu restrukturalizace v dotčených regionech.	Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovány dvě varianty řešení zpracování analýzy: 1) extenzivní varianta, která by v sobě zahrnuela mj. i průzkum mezi relevantními stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna relevantněji zrcadlit pocítovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců), 2) užší varianta, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 měsíce). NVT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. <b>Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu dotačních možností příštího programovacího období, potažmo OP JAK.</b>	ANO
C	C.2	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THĚTA	Nadregionální	TA ČR		2019-2025	Finalizace	Opatření beze změny		Program THĚTA - byla ukončena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Probíhá hodnocení. Celková alokace 735 mil. Kč obsahovala samostatnou alokaci 58,8 mil.Kč pro strukturálně postižené regiony.	
D	D.2	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	Nadregionální	MŠMT	MPO, MK	2018-2030	Rozpracování	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá <u>ministřině školství mládeže a tělovýchovy</u> ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu a ministrem kultury a) <b>připravit návrh pro zajištění dalšího rozvoje, fungování a financování činnosti center</b> celoživotního učení na území strukturálně postižených regionů.	Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center celoživotního učení. <b>Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázané budou iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých regionů. Rozvoj center podporuje v MSK už současný projekt IKAP II, který pomáhá středním školám, aby se staly Centry excellence, byť převážně pro počáteční vzdělávání. Naplnění cíle se ale váže zejména na nové programové období, kdy taková centra budou vznikat s podporou ÚP a findu obnovy. V MSK také významně přispěje projekt Trautom - kompetence pro 21. stol., který vytvoří ekosystém pro celoživotní vzdělávání a podpoří vznik center u několika vzdělávacích institucí</b>	NE

E	E.1	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb	Nadregionální	MMR	MPSV	2018-2020	Příprava	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj</u> a) do konce programového období 2014-2020 <b>pravidelně provádět analýzu čerpání programu IROP</b> a pokud stav programu toto umožní <b>vyhlásit dodatečné specifické výzvy</b> zaměřené na podporu komunitního života a sociálních služeb ve strukturálně postižených regionech; <u>ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ministři práce a sociálních věcí</u> b) od roku 2019 <b>zajistit prostředky</b> na financování uvedeného programu z <b>národních zdrojů v případě</b> , že analýza a vyhodnocení prokáže <b>nemožnost financování z IROP</b> . <b>uplatnit</b> při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období <b>finanční nároky s platností</b> tohoto opatření.	Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodu přelokování kapacity IROPu. Oblast Komunitních center není součástí návrhu IROP 2021 - 2027 a bude potřeba hledat jiné cesty podpory tohoto typu aktivit na území strukturálně postižených regionů.	NE
E	E.2	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	Nadregionální	MMR	MZ	2018-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři zdravotnictví</u> a) <b>pokračovat v přípravě programu</b> zaměřeného na podporu rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního zdravotnictví <b>se zohledněním potřeb strukturálně postižených regionů</b> . b) v rámci programu <b>zajistit specifickou podporu strukturálně postižených regionů</b> . c) <b>uplatnit</b> v rámci procesu přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a střednědobých výhledových rámců pro léta 2020, 2021 a dále <b>prostředky na financování podpory</b> rozvoje a obnovy materiálně-technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů.	MZ spolupracovalo a průběžně spolupracuje s MMR (operační programy financované z EU fondů) na vyhlášení výzev IROP 2014–2020 a 2021–2027. Nástroj REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020, který reagoval na pandemii covid-19, umožnil získat krajským i okresním nemocnicím (zejména urgentních příjmů I. a II. typu) dotace v řádu stamilionů (např. Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Karlovy Vary, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L. a Fakultní nemocnice Ostrava) mohly získat až 500 mil. Kč, urgentní příjmy II. typu (tj. většina okresních nemocnic) až 150 mil. Kč. Tyto rozsáhlé projekty jsou nyní v realizaci a měly by být dokončeny do konce roku 2023. V rámci IROP 2021–2027 se připravují do podpory výstavby a modernizace urgentních příjmů.	ANO
E	E.2	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Nadregionální	MMR	MZ	2018-2019	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři zdravotnictví</u> : a) <b>připravit návrh změny financování zdravotnictví</b> za účelem udržení zdravotní péče v méně atraktivních lokalitách.	Projekty zaměřené na digitalizaci zdravotnictví jsou uvedeny na portálu Národního centra elektronického zdravotnictví – viz záložky Projekty a Národní plán obnovy.	ANO
E	E.2	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků	Nadregionální	MMR	MV	2019	Příprava	Opatření beze změny	Vláda ČR doporučuje krajským samosprávám a) <b>zpracování analýz</b> zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků. Vláda ČR ukládá: <u>ministři práce a sociálních věcí</u> : b) <b>spolupracovat při zpracování</b> výše uvedených analýz za účelem sdílení dostupných dat; <u>ministři vnitra</u> c) na základě výstupů z výše uvedených analýz <b>připravit návrhy na řešení situace</b> přispívající k zajištění bezpečnosti v regionech a také integraci cizinců.	<b>V souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu a s tím spojeným příchodem osob s dočasnou ochranou je toto opatření nerelevantní.</b>	NE
E	E.3	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR	Mze, MŠMT, MPSV, MK, MV, MŽP	2018-2030	Iničiacie	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními resorty</u> a orgány regionální a lokální samosprávy a hospodářskými a sociálními partnery a) <b>připravit a pilotně ověřit</b> v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji <b>opatření a nástroje</b> doporučené Strategii regionálního rozvoje s <b>cílem zvýšit využití potenciálu venkovských oblastí</b> ve strukturálně postižených krajích; ministři zemědělství, ministři školství, mládeže a tělovýchovy, ministři práce a sociálních věcí, ministři kultury, ministři vnitra, ministři životního prostředí a ministři průmyslu a obchodu b) <b>spolupracovat</b> s ministři pro místní rozvoj <b>na přípravě a pilotním ověření</b> opatření a nástrojů doporučených Strategii regionálního rozvoje v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji s cílem zvýšit využití potenciálu venkovských oblastí ve strukturálně postižených krajích. c) <b>uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu</b> na příslušné rozpočtové období <b>finanční nároky s platností</b> tohoto opatření.	<b>Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciováno jednání i s ohledem na vznik nové Koncepce rozvoje venkova. Aktuální konkrétní náměty:</b> podpora společných/sdílených opatření/aktivit (ev. služeb) dobrovolných svazků obcí, mj. s cílem posílení vzájemné spolupráce, koordinace, udržitelnosti a sdílení veřejné vybavenosti a služeb na úrovni kooperace více malých obcí; důraz na omezení suburbanizačních procesů do obcí v zázemí měst (mj. nástroj územního plánování); přiměřená, umírněná a přísne účelná a efektivní podpora doplnění základní vybavenosti; podpora financování investičně náročnějších opatření/projektů (např. úvěry, záruky); podpora digitalizace veřejné správy obcí; cílené posilování dostupnosti lokálních (resp. mikroregionálních) center osídlení a jejich stabilizace jejich obslužného významu; obnova a údržba památek, památkově chráněných území a dalších hodnot v území pro posílení atraktivity venkovských území (cestovní ruch, turistika a rekreace) a identity; podpora komunitních aktivit v oblasti společenského života Dle typologie venkova: KVK - dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; ÚK - dominuje sociálně znevýhodněný typ; MSK - Oblast Jeseníků dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; Karvinsko - sociálně znevýhodněný typ V případě polohově znevýhodněných typů podporovat/apelovat na zlepšení nadměrné dopravní infrastruktury v rámci širších územních vztahů; důraz na úsporné formy zástavby; zásadní omezení extenzivního rozvoje sídel, zejm. omezení; naopak posílení regenerace center - jader obcí (10/2021)	NE
E	E.3	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť	Nadregionální	MMR		2019-2023	Příprava	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj</u> a) v návaznosti na výsledky připravované studie <b>připravit koncept dotačního programu</b> pro kraje nebo obce, který bude zaměřen na podporu komplexní obnovy vybraných sídlišť a tento koncept <b>předložit vládě k projednání</b> .	Vznikla <b>pracovní skupina, v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování konceptu politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotačního titulu. Na základě těchto konceptů je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních konceptů. Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a další podpory. Probíhají pilotní projekty v rámci:</b> řešení TAČR ÉTA: TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy pilotní lokality v Ostravě, již s konkrétními výstupy Relevantní také výstupy z TAČR ÉTA: TL01000143 Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel (10/2021)	NE



E	E.4	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury	Nadregionální	MK		2019-2024	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři kultury</u> a) <b>přípravit materiál pro jednání vlády navýšující program 134 220</b> – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností o 1,302 mld. Kč, včetně náplně a harmonogramu finančního plnění v jednotlivých letech; b) <b>uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu</b> na příslušné rozpočtové období <b>finanční nároky s platností</b> tohoto opatření; c) <b>zajistit průběžné uvolňování finančních prostředků</b> z navýšené alokace o 1,302 mld. Kč na realizaci projektů v letech 2019 až 2024 až do výše 1,302 mld. Kč (217 mil. Kč/rok).	MK připravuje investiční program "Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury", v rámci kterého předpokládá předložení programové dokumentace MF v průběhu prvního kvartálu 2021. Prostředky na program jsou alokovány v rozpočtu na rok 2021 v objemu 180 mil. Kč a v rámci dalších let v objemu 100 mil. Kč. Zásadním bodem sestavovaného programu je předpokládaná výše spolufinancování ze strany státu, která by se měla pohybovat dle předběžných jednání s MF mezi 10-20%.	NE
E	E.4	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	Nadregionální	MK		2019-2024	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá <u>ministři kultury</u> a) <b>zajistit navýšení alokace programu 134 130</b> – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení pro roky 2019-2024 o výši min. 167 mil. Kč ročně, b) <b>uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu</b> na příslušné rozpočtové období <b>finanční nároky s platností</b> tohoto opatření.	Z hlediska celkového objemu finančních prostředků v programu MTZ státních kulturních zařízení jsou akce či projekty na území strukturálně postižených regionů realizovány postupně a to v rámci podílu alokace na celkových požadavcích zřizovaných organizací. Ačkoliv byl např. v roce 2020 program mimořádně navýšen o 1 mld. Kč, nebylo možné uvolnit prostředky čisté na projekty uvedené v akčním plánu (např. SZ Valeč (Karlovarský kraj), SZ Jezefí (Ústecký kraj) a SZ Janovica (Moravskoslezský kraj)), jelikož byly v rámci COVID upřednostněny výdaje spojené více s provozem a havarijními stavy. <b>Průběžné testy zůstávají k prověřování proveditelnosti do postizovaných regionů, avšak ne ve výši, která by byla patrná při specifické alokaci v průběhu několika let.</b>	NE
E	E.4	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MK		2019-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři kultury</u> a) <b>zajistit navýšení alokace</b> Programu záchrany architektonického dědictví pro roky 2019-2021 na úroveň min. 350 mil. Kč ročně, b) <b>upravit zásady Programu</b> záchrany architektonického dědictví tak, aby bylo možné <b>bodově zvýhodnit projekty</b> záchrany realizované na území strukturálně postižených regionů, c) <b>uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu</b> na příslušné rozpočtové období <b>finanční nároky s platností</b> s implementací tohoto opatření.	V průběhu posledních několika let je alokace prostředků v rámci Programu záchrany architektonického dědictví s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek v zásadě nemenná a tedy v celkových požadavcích potenciálních žadatelů nedostatečná. V případě úprav parametrů a stanovení určitého objemu pouze pro strukturálně postižené kraje by mohlo dojít k neúměrné zátěži a omezení žadatelů ve zbývajících regionech, tedy ožročení stavu objektů a celkového pojetí poskytovaných příspěvků na obnovu kulturních památek. <b>Účel opatření by bylo možné sledovat částečně naplněno, v případě navýšení proveditelnosti nad rámec stávajícího objemu alokovaného a kognitivně na budování důvěry a to alespoň ve výši 100-130 mil. Kč ročně.</b>	NE
F	F.1	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	Nadregionální	MŽP	MD, MPO, MMR, MF	2018-2020	částečně splněno	Opatření beze změny	<u>ministři životního prostředí</u> a) <b>pokračovat ve finanční podpoře výměny starých kotlů</b> v domácnostech a do 31. 12. 2018 navrhnout způsob motivace pro sociálně slabší skupiny obyvatel. v rámci přípravy dalších výzev upravit podmínky tak, aby byla zajištěna dostatečná absorpční kapacita v regionech, b) do 31. 12. 2018 <b>implementovat způsob zintenzivnění podpory provozovatelů imisně významných stacionárních zdrojů</b> znečišťování ovzduší směřující k urychlení implementace nejlepších běžně dostupných technických řešení a nejlepších dostupných technik uvedených v závěrečné BAT s důrazem na dosahování emisních koncentrací v dolní polovině intervalu spojeného s nejlepšími dostupnými technikami; c) <b>přípravit finanční podporu</b> ve strukturálně postižených regionech <b>na vznik infrastruktury umožňující přechod na nízkoemisní druhy dopravy</b> (výstavba dobíjecích a plnicích stanic zejména vodíkových, rozvoj terminálů pro všechny druhy nízkoemisní dopravy, podpora nízkoemisních aut, zvýhodnění provozu nízkoemisních aut) ve shodě s aktuálním Národním akčním plánem čisté mobility. Termín do konce roku 2019; <u>ministři průmyslu a obchodu</u> d) do konce programového období 2014-2020 <b>pravidelně provádět analýzu čerpání programu IROP</b> a pokud stav programu toto umožní vyhlásit <b>dotatečně specifické výzvy</b> zaměřené na obměnu vozového parku v hromadné dopravě a ve veřejné správě formou specifických výzev pro strukturálně postižené regiony, <b>ministři dopravy ve spolupráci s hejtmany</b> e) <b>urychlit významné dopravní stavby</b> , které vyvádějí tranzitní dopravu z obydlené zástavby, a v rámci každoročního vyhodnocení akčního plánu, které je předkládáno vládě společně s jeho aktualizací k 31. 5., uvádět přehled stavu přípravy dopravních staveb ve vlastnictví státu na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje; <u>ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí</u> f) do 31. 12. 2018 <b>přípravit navýšení alokace</b> pro modernizace budov ve strukturálně postižených regionech směrem k nízkoenergetickým, popř. pasivním, a maximální využití OZE nebo CZT z programu Nová Zelená úsporám a OP PIK, g) do 31. 12. 2018 <b>spustit finanční podporu na obměnu starého osvětlení</b> za účelem eliminace světelného znečištění a snížení spotřeby elektrické energie; <u>ministři průmyslu a obchodu</u>	<b>Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci relokaci podařilo vyhlásit specifickou výzvu č. 136 na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP. Pro strukturálně postižené regiony je vyčleněna cca 1 mld. na bezúročnou půjčku pro žadatele na dofinancování jejich projektů na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkoemisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1 mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. V lednu 2020 byla vyhlášena další výzva s alokací cca 840 mil. Kč také pro oblast bezemisní a nízkoemisní dopravy, ukončení příjmu žádostí 27.2.2020. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečně splněné.</b> <b>Další aktivitou směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a), b) a d).</b> <b>Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.</b> <b>Aktuální doporučení:</b> úkol a) (garant MŽP) zjistit stav a vyhodnocení úkolu úkol b) (garant MŽP) zjistit stav a vyhodnocení úkolu úkol c) (garant MPO) zjistit stav a vyhodnocení úkolu; úkol d) (garant MMR) zjistit stav a vyhodnocení úkolu; <b>prověřit správnost a konzistenci monitoringu sledovaných hodnot, indikátorů</b> <b>Doporučení ve vztahu k opatřením podpory obnovy vozového parku (zejm. MHD) důsledně podrobně vyhodnotit účelnost, efektivnost, užitek dosavadních/uplynulých podpor do této oblasti a následně zvážit vhodně, avšak nákladově umírněné a udržitelné formy finanční motivace ze strany národních či evropských zdrojů.</b> <b>úkol e) urychlení významných dopravních staveb, které vyvádějí tranzitní dopravu z obydlené zástavby má více charakter apelu, sic opodstatněného; průběžně - pokračovat v průběžném přehledu stavu přípravy dopravních staveb</b> <b>úkol f) (garant MPO) zjistit stav a vyhodnocení úkolu úkol g) (garant MPO) zjistit stav a vyhodnocení úkolu úkol h) (garant MPO) zjistit stav a vyhodnocení úkolu; pokračovat v realizaci opatření a patrně je ještě více posílit, prověřit a vyloučit případné překrývání či duplicity</b> <b>úkol i) (garant MŽP) - "pokračování kotlíkových dotací" - pokračovat v podpoře a realizaci opatření. Absorpční kapacita pro náhrady zdrojů vytápění v domácnostech pro OP ŽP 2021+ byla odhadována</b>	NE
F	F.1	II.F.1.3	Bezpečné kraje	Nadregionální	MMR	MV, MŽP	2018-2021	Iniciace	Opatření beze změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí, ministři pro místní rozvoj a ministři vnitra</u> a) <b>poskytnout plnou součinnost</b> dotčeným krajům <b>při zavádění konceptu</b> resilientního regionu (do 31. 1. 2019), b) do 31. 12. 2018 <b>prověřit možnost podpory</b> zavádění resilience na obcích, c) <b>uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu</b> na příslušné rozpočtové období <b>finanční nároky s platností</b> s implementací tohoto opatření; <u>ministři vnitra, ministři zemědělství, ministři životního prostředí, ministři pro místní rozvoj a ministři průmyslu a obchodu</u> d) <b>připomínkovat záměr úprav neveřejného mezinárodního letiště Chomutov</b> tak, aby letiště vyhovovalo potřebám celoročního provozu pro civilní potřeby s tím, že v případě vzniku mimořádné situace bude letiště sloužit jako základna Letecké hasičské služby (LHS).	<b>Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením.</b> Co se týče center IZS, tak v IROP 2021 2027 budou podporovány všechny tři základní složky IZS, a pokud by nějaká základní složka chtěla integrované centrum v závislosti na finálním nastavení projektu, neměl by to být zásadní problém.	NE

F	F.1	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	Nadregionální	MŽP	MPO, MMR, MZe	2018-2027	Příprava	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí</u> a) do 31. 3. 2019 <b>spustit program na podporu zpracování a implementace strategií</b> adaptace měst na dopady klimatických změn, b) do 31. 12. 2018 <b>prověřit možnost podpory zelených fasád</b> v rámci programu Zelená úsporám; <u>ministři pro místní rozvoj, ministři průmyslu a obchodu, ministři životního prostředí a ministři zemědělství</u> c) do 31. 12. 2018 <b>prověřit možnost podpory adaptačních opatření</b> , případně uplatnit adaptačních principů <b>v rámci programů na regeneraci brownfields</b> , d) <b>prověřit možnost podpory odstraňování</b> nefunkčních nepropustných ploch uvnitř sídel (v rámci veřejných prostranství);	V gesci MŽP jsou vyhlášovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebyjí výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří uspokojit většinu žadatelů. Dále nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. <b>Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.</b>	Částečně/možná
F	F.2	II.F.2.1	Odpadové hospodářství	Nadregionální	MŽP		2018-2026	Příprava	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí</u> a) do 31. 12. 2018 <b>vytvořit návrh plánu podpory výroby z odpadů a finanční nástroj ke kompenzaci</b> , v případě, že pořízení takových výrobků vyžaduje vynaložení vyšších finančních prostředků než cena srovnatelných výrobků z primárních surovin, a to zejména u těch komodit, které jsou na trhu s ohledem na aktuální situaci obtížně uplatnitelné, b) do 31. 12. 2018 <b>vytvořit finanční nástroj k podpoře vzniku zařízení k materiálovému využití odpadů</b> , včetně vybudování nezbytné infrastruktury, sítě překládacích stanic, logistických center, třídících linek aj., kdy podmínky programu budou zohledňovat tzv. Balíček oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených regionech a jejich přímého okolí, c) <b>urychlit vznik nového zákona o odpadech</b> , zejména aktualizovat ekonomické nástroje, k podpoře recyklačního průmyslu a stanovit jasná pravidla pro výrobu TAP, d) <b>uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací</b> tohoto opatření.	Naplňování opatření odráží nová legislativa odpadového hospodářství (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. a novela zákona o obalech č. 545/2020 Sb.), která je v účinnosti od 1. 1. 2021 a zásadně podporuje přechod na oběhové hospodářství a rovněž nový zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (v účinnosti od 1.10.2022) a aktualizovaný Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024 s výhledem do roku 2035 (POH ČR). Významná finanční podpora recyklace ze strany MŽP dlouhodobě plyne z programů: OPŽP 2014-2020, prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“; OPŽP 2021-2027, v rámci Specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, OPŽP 2021-2027 je připravena dotační podpora pro celou oblast odpadového a oběhového hospodářství. Celková alokace na podporu přechodu na oběhové hospodářství je na programové období OPŽP 2021-2027 cca 7,1 mld. Kč. V rámci OPŽP 2021-2027 rovněž připravilo MŽP ve spolupráci se SFŽP přímou podporu rozvoje infrastruktury odpadového hospodářství přispívající k vyšší poptávce po produktech z recyklovaných materiálů a zároveň k využití plastového odpadu vznikajícího v České republice prostřednictvím jednotlivých výzev OPŽP 2021–2027 a zvýhodnění recyklovaných produktů v tzv. „zelených“ výběrových řízeních. OPST 2021-2027, podpora přechodu na oběhové hospodářství zaměřená přímo pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. V OPST 2021–2027 jsou aktuálně vyhlášeny tři výzvy na podporu inovativních projektů oběhového hospodářství s celkovou alokací 1,34 mld. Kč. Národní plán obnovy (NPO), Komponenta 2.7 cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda. Alokace prostředků na podporu je 1,6 mld. Kč.	Částečně/možná
F	F.1	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie	ÚK	MŽP		2018-2019	Iniace	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři životního prostředí</u> a) <b>zadat zpracování studie proveditelnosti</b> a souvisejících podkladových materiálů a <b>posouzení vlivu bezpečnostních rizik provozů</b> – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost – a jejich vlivu na rozvojové možnosti města Ústí nad Labem s respektem k platným bezpečnostním předpisům a normám s cílem navrhnout možnosti řešení této zátěže.	Významná finanční podpora recyklace ze strany MŽP dlouhodobě plyne z programů:	NE
G	G.1	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	ÚK	MD	MMR, MPO	2019-2020	Rozpracování	Opatření bez změny	Vláda ČR ukládá: <u>ministři dopravy</u> a) <b>Zohlednit</b> v návaznosti na připravovanou Koncepti odpočívák 2017-2032 zpracovanou ze strany ŘSD <b>potřeby Ústeckého kraje</b> , b) <b>Provést analýzu stávající legislativy</b> a v případě potřeby legislativně upravit stání mimo nezaplňené kapacity odpočívák při čerpání povinných přestávek. Termín do konce roku 2019. <u>ministři dopravy ve spolupráci s ministři průmyslu a obchodu a ministři pro místní rozvoj</u> c) <b>Provést analýzu dotačních možností</b> podpory krajů a obcí a dalších subjektů při řešení chybějících kapacit parkování a souvisejících služeb na území dotčených regionů a <b>navrhnout nové či případnou úpravu stávajících dotačních programů</b> umožňující subjektům v regionech tuto problematiku aktivně řešit do 30. 6. 2019.	OPŽP 2014-2020, prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“;	NE
G	G.1	II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	KVK	MD		2018-2019	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	OPŽP 2021-2027, v rámci Specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, OPŽP 2021-2027 je připravena dotační podpora pro celou oblast odpadového a oběhového hospodářství. Celková alokace na podporu přechodu na oběhové hospodářství je na programové období OPŽP 2021-2027 cca 7,1 mld. Kč.		
G	G.2	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století	MSK	MPO		2018-2023	Příprava	Opatření bez změny	V rámci OPŽP 2021-2027 rovněž připravilo MŽP ve spolupráci se SFŽP přímou podporu rozvoje infrastruktury odpadového hospodářství přispívající k vyšší poptávce po produktech z recyklovaných materiálů a zároveň k využití plastového odpadu vznikajícího v České republice prostřednictvím jednotlivých výzev OPŽP 2021–2027 a zvýhodnění recyklovaných produktů v tzv. „zelených“ výběrových řízeních.		
AP3										OPST 2021-2027, podpora přechodu na oběhové hospodářství zaměřená přímo pro Karlovarský, Ústecký a		
A	A.1	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)	Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava		Vláda ČR ukládá: <u>ministři průmyslu a obchodu</u> <b>zvýšit personální a odbornou kapacitu regionálních kanceláří</b> Czechinvestu od roku 2020 za účelem zvýšení účinnosti podpory Czechinvestu při transformaci/restrukturizaci hospodářství strukturálně postižených regionů.	Národní plán obnovy (NPO), Komponenta 2.7 cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda. Alokace prost	NE
B	B.2	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj	Nadregionální	MPO	MMR	2019-2030	Příprava		Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj a ministři průmyslu a obchodu</u> <b>spolupracovat</b> s Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským krajem <b>při cílení</b> finančního nástroje Jessica II v těchto krajích, aby <b>nedocházelo k překryvům</b> s intervencemi, jež do území cílí dotčené rezorty.	Fin. nástroj JESSICA II. zatím běží od dubna 2019 pouze v MSK z krajských zdrojů s alokací 221mil.	částečně/možná

B	B.2	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava		Vláda ČR ukládá: <u>ministři průmyslu a obchodu</u> v existujících programech realizovat <b>podporu stávajících průmyslových zón a přeměnu existujících brownfieldů. Výstavbu greenfieldů podporovat pouze v případě, že stávající brownfieldy budou nevhodné</b> pro danou výrobu či službu.		částečně/možná
C	C.2	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech.	Nadregionální	MŽP	MPO, MD, TA ČR	2019-2026	částečně splněno		Vláda ČR ukládá: ministřem životního prostředí, průmyslu a obchodu, dopravy, případně dalším a předsedovi Technologické agentury ČR: <b>postupovat při vyhlášení veřejných soutěží v rámci resortních programů TREND, Projevi pro život, Doprava 2020+ a Národní centra kompetence v souladu s Národní RIS3 strategií včetně příslušných příloh a/nebo umožnit bodové zvyhodnění a/ nebo specifickou finanční alokaci pro projekty podávané subjekty ze strukturálně postižených regionů.</b>	MD, MŽP a MPO - zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivace území pro vyhlášení bonifikovaných soutěží v roce 2020. Aktuálně vyhlášené výzvy TREND a Doprava 2020+ jsou bez specifické podpory. Soutěž v programu Doprava 2020+ byla vyhlášena 8.4.2020 a umožňuje přednostní podporu projektů ze strukturálně postižených regionů. MD aktivně podporuje zapojení ÚK a UJEP do projektu H2020 (AD-4 IME) - <b>Aktualizováno v AP 4 IV.C.2.1</b>	
C	C.2	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK	Nadregionální	MPO	MZV, MŠMT	2019-2030	Příprava		Vláda ČR ukládá: <u>ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy vytvořit tzv. welcome office (WO)</u> , ve spolupráci s hejtmany Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje dva specifické WO pro potřeby výzkumu ve strukturálně postižených regionech.	<b>Připravuje se jednání v této věci na území ÚK a následovat budou jednání v KVK a MSK.</b> V rámci TAČR - program ÉTA byl podpořen projekt TL05000543 žadatele UJEP s názvem Brain Cirkulation jako pilíř možné transformace strukturální postiženého regionu. MMR - oddělení Restart je oficiální zájemce o výstupy projektu a komunikuje s realizátory dílčí výstupy. Ty pak budou zapracovány do aktualizace AP5 a též budou využity při vyjednávání o možné systémové podpoře realizace opatření pro vznik tzv. Welcome Office.	NE
C	C.2	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT	MD, TA ČR	2019-2030	Iniciace		Vláda ČR ukládá: <u>ministři školství, mládeže a tělovýchovy a) zvažít obsahové rozšíření plánovaného dotačního programu „Podpora výzkumu ve strukturálně znevýhodněných krajích na období 2021–2025“ s prioritními oblastmi Infrastruktura pro výzkumná pracoviště a Podpora rozvoje odborných kapacit lidských zdrojů,</u> b) <b>poskytnout součinnost</b> Karlovarskému kraji <b>při vytváření podmínek pro znovuoobnovení a rozvoj</b> balneologického výzkumu a výzkumu vzdělávání odborných kapacit pro balneologii a lázeňství v Karlovarském kraji, c) <b>vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních pracovníků</b> v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů do Karlovarského kraje <b>v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů</b> s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), d) <b>zvažít regionální dimenzi</b> v připravovaných výzvách OP VVV a v národních dotačních programech (kde je relevantní), e) <b>zohlednit problematiku</b> podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období Evropské unie <b>2021 – 2027</b> a do připravovaných operačních programů <b>vyjednat možnost specifického zvyhodnění</b> žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů. <u>Ministři dopravy</u> na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017 - 2018 f) <b>zajistit</b> ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu <b>přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému testování autonomních řídicích systémů</b> v Ústeckém kraji, včetně dálnice D8, a to na základě výstupů vstupní analýzy z opatření I.C.2.5 Souhrnného akčního plánu 2017 - 2018; g) <b>zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI</b> , pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření C.2.5); h) <b>prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads;</b> i) <b>podpořit přípravu projektů H2020</b> se zapojením regionálních aktérů (zejména UJEP, ÚK, města Ústí nad Labem, FD ČVUT v Děčíně) s <b>tématikou autonomní dopravy.</b> <u>Předsedovi Technologické agentury ČR</u> <b>spolupracovat na nezbytné úpravě programu</b> , které bude Technologická agentura ČR	Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Řihovou (ředitelkou odboru). J. Řihová uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu. Do jednání je potřeba více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle sdělení náměstka Dolečka ze dne 7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost obsahové šířeji pojetého programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K tomuto kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spoluúčast národních zdrojů v budoucím programovém období i porovnání s odhadem možnosti pro uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. <b>O další podpoře se bude dále jednat s MŠMT.</b> <b>Další informace:</b> - <b>očekáváme finanční prostředky v rámci NPO, prozatím nedošlo ke konkrétnímu jednání</b> - <b>Možnost podpory této oblasti je diskutována v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Očekáváme předložení strategického projektu na území KVK, který bude financován z OPST - projekt s názvem Centrum Lázeňského výzkumu, žadatele Institutu lázeňství a balneologie</b>	ANO
C	C.2	III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury	Nadregionální	MPO	MŠMT	2019-2026	Rozpracování		Vláda ČR ukládá: <u>ministři průmyslu a obchodu</u> a) <b>zohlednit</b> v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 <b>možnost vyhlášení specifických výzev</b> směřujících k podpoře vzniku a provozu <b>vědecko-technických parků</b> na území strukturálně postižených regionů. b) zohlednit problematiku vzniku a provozu vědecko-technických parků realizovaných na území strukturálně postižených regionů <b>v novém programovém období 2021 – 2027.</b> c) <b>v případě nemožnosti</b> specifického financování vzniku a provozu vědecko-technických parků prostřednictvím ESIF na území strukturálně postižených regionů <b>připravit národní dotační titul</b> , který umožní jejich vznik a provoz z národních prostředků. <u>ministři školství, mládeže a tělovýchovy</u> d) <b>zohlednit</b> v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 <b>možnost vyhlášení specifických výzev</b> směřujících k podpoře vzniku a provozu VaV infrastruktury na území strukturálně postižených regionů. e) <b>zohlednit možnosti investic do VaV</b> ve strukturálně postižených regionech <b>při přípravě programového období 2021+</b>	Realizace seminářů pro NUTS II Severozápad. První byl zaměřen pro uchazeče o dotaci v 1.VS programu The Country for The Future, Podprogramu 3 "Inovace do praxe" a na další dotační možnosti - např. na program TREND, Podprogram "Nováčky". Přednášející - MPO. Druhý seminář téma: průřezové představení realizovaných projektů UJEPu, informace o projektech TA ČR v ÚK a připravované VS (konkrétně jak zpracovat žádost, monitorovací systém, aplikační garant, smlouvy, ...). <b>Další aktivity budou následovat.</b>	ANO
D	D.1	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje	Nadregionální	MŠMT		2019-2030	Příprava		Vláda ČR ukládá: <u>ministři školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s hejtmankou a hejtmánem</u> strukturálně postižených regionů <b>připravit návrh variant financování veřejných vysokých škol</b> podporujícího jejich působení ve vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na území strukturálně postižených regionů.	První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Řihová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Nyní probíhá spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni; na podporu realizace kurzů celoživotního vzdělávání bylo v roce 2020 vynaloženo 1 mil. Kč, v roce 2021 již 2 mil. Kč a pro rok 2022 je v rozpočtu kraje schválena podpora rovněž ve výši 2 mil. Kč. <b>Od září 2021 otevřela v Chebu Pedagogická fakulta ZČU v Plzni kombinované studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který do budoucna nahradí kurzy celoživotního vzdělávání.</b> Vedle podpory pedagogické fakulty je finančně podporována i Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která od Karlovarského kraje obdržela v posledních dvou letech 5 mil. Kč a pro rok 2022 je schválena podpora ve výši 2,5 mil. Kč. Vedle realizace studijních programů na území kraje probíhají <b>jednání s Pedagogickou fakultou v oblasti rozšíření okruhu fakultních škol</b> , kde probíhají praxe studentů, i do Karlovarského kraje. <b>S MŠMT proběhla jednání i na téma finanční podpory VŠ studia</b> , ale zatím bez konkrétních výsledků, což významně ovlivnila i pandemie COVID-19 (2/2022)	NE

D	D.2	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR	MŠMT	2019-2023	částečně splněno		Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. Jedná se o výzvu č. 92 pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. Kč (příspěvek EU). Stávající opatření je zaměřeno zejména na ŠS, na základě podnětů z regionů je v rámci AP4 připravena aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na školy a školská zařízení ve strukturálně postižených regionech - <b>Aktualizováno v AP 4 - IV. D. 2.1</b>	
D	D.2	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství	Nadregionální	MŠMT		2019-2027	Příprava		V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupci MŠMT (Ing. Řihová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálů, který představil prvotní koncept možnosti posílení financování regionálního vysokého školství. S ohledem na termíny nastavení rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání v průběhu roku 2021. Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i dále v průběhu roku 2021. <b>aktualizace v AP4 IV D.2.2</b>	
E	E.2	III.E.2.1	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému	Nadregionální	MV	MMR	2020-2023	Příprava	Vláda ČR ukládá: <u>ministrvni pro místní rozvoj, ministrovni vnitra</u> : a) <b>zohlednit potřeby modernizace IZS</b> ve strukturálně postižených regionech zejména s ohledem na připravenost na mimořádné situace v oblasti průmyslových havárií a také změn klimatu při přípravě nového programovacího období a umožnit specifické výzvy pro projekty realizované na území těchto regionů, b) <b>provést analýzu stávající dotačních titulů</b> jak ESIF tak národních dotačních zdrojů a v případě možnosti provést realokace zdrojů ve prospěch vyhlášených specifických výzev pro strukturálně postižené regiony.	Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpurný dopis by formulovali až po převodu předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GR HZS ČR. Ze strany NVT bylo realizováno jednání se zástupci RO IROP, kdy byla diskutována možnost podpory této oblasti po roce 2021+. <b>Ze strany RO IROP byla potvrzena informace, že se tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu nástupce programu IROP viz informace v opatření Bezpečné kraje.</b>	ANO
E	E.3	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky	Nadregionální	MMR	MŽP	2019-2022	Příprava	Vláda ČR ukládá: <u>ministrvni pro místní rozvoj, ministrovni životního prostředí</u> případně dalších: a) <b>umožnit</b> v rámci již existujících resortních programů směřujících k podpoře bydlení a jeho zkvalitňování <b>specifické zvýhodnění projektů s realizací na území strukturálně postižených regionů</b> . Regionální aspekt strukturálně postižených regionů zapracovat <b>i do nově připravovaných resortních programů</b> . b) <b>ověřit možnost vzniku nástroje</b> na podporu <b>nájemního bydlení v Karlovarském kraji</b> nad rámec programu Výstavba. c) <b>ověřit možnost vzniku nástroje na podporu strukturálně postižených regionů</b> , resp. obcí v těchto krajích v možnosti odkupu bytů v krachujících SVJ, a to i nad rámec programu Výstavba.	Probíhají <b>pravidelná jednání se zástupci MMR</b> Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření. Téma je jedním ze stěžejních témat v programovém prohlášení vlády, očekáváme plnění opatření v následujícím období.	částečně/možná
F	F.2	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II	Nadregionální	MŽP		2020-2028	Příprava	Vláda ČR ukládá: <u>ministrovni životního prostředí</u> : a) <b>pokračovat v aktivitách směřujících ke vzniku nového zákona o odpadech</b> , zejména aktualizaci ekonomických nástrojů, k podpoře recyklačního průmyslu a stanovení jasných pravidel pro výrobu TAP. b) <b>do 31. 12. 2021 vyhodnotit možnost vytvoření finančního nástroje k podpoře vzniku zařízení k energetickému využití odpadů</b> či modernizaci stávajících zdrojů k energetickému využití odpadů strategického významu, na základě podrobné vnitřní analýzy regionů z pohledu struktury odpadů, kdy podmínky programu budou zohledňovat tzv. Balíček oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených regionech a jejich přímém okolí.	Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyločeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START. <b>Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027.</b>	ANO
F	F.2	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	Nadregionální	MMR		2019-2020	Finalizace/Splněno		V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Výzva ukončena 14. 2. 2020. Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat 1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje: Frýdek-Místek - Areál bývalých válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna, na území KVK - Areál Železničního depa - město Sokolov	

G	G.1	III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MD	MMR	2019-2022	Příprava	Vláda ČR ukládá: <u>ministři dopravy</u> a) v součinnosti s hejtmankou a hejtmany strukturálně postižených regionů <b>definovat dopravní úseky pro napojení</b> vybraných rozvojových ploch a průmyslových zón, periferních oblastí a oblastí s potenciálem hospodářského rozvoje těchto regionů. Tyto úseky nadefinovat <b>kazdoročně do 31. 7.</b> po dobu trvání tohoto opatření. <u>ministři pro místní rozvoj</u> . b) <b>předložit tento seznam</b> dopravních úseků <b>na vládu do konce kalendářního roku</b> , kdy došlo k jeho nadefinování.	Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech maj. <b>Rozsah a nastavení tohoto opatření je potřeba aktualizovat, i s ohledem na nové programové období. (3/2022)</b>	NE	
G	G.2	III.G.2.1	Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky	Nadregionální	MMR	MF	2020-2021	Iniciace	Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ministři financí zpracovat analýzu stávajícího stavu</u> , která posoudí využitelnost rozpočtového určení daní na podporu strukturálně postižených regionů, nebo naopak nemožnost takto rozpočtové určení daní využít a odkáže na jiné vhodnější nástroje.	Je námět k diskusi s MF ČR. Aktuálně AK ČR připravuje novelizaci RUD krajů. MMR vnímá diskuse kolem případné změny RUD. Zároveň si MMR uvědomuje, že téma není izolované a úzce je provázané s dotační politikou sáto a jejich revizí, zachováním principu subsidiarity a autonomie samospráv nedokončenou reformou VS až po charakter sídelní struktury, která je charakteristická svou "rozdrobeností".	NE	
AP4												
A	A.2	IV. A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů, a potenciálních podnikatelských záměrů a MSP s vlastním produktem/službou	Nadregionální	MPO		2021-2023		Vláda ČR ukládá: ministru průmyslu a obchodu <b>připravit dotační titul</b> pro strukturálně postižené kraje, který bude <b>podporovat programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2021.</b>	Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace. Od roku 2021 probíhají jednání k definování podpory se zástupci regionů a resortů.	NE	
A	A.3	IV. A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcingových služeb výzkumu, vývoje a poradenství	Nadregionální	MPO		2021-2024		Vláda ČR ukládá: ministru průmyslu a obchodu <b>zohlednit podporu</b> poradenství v oblasti digitalizace a robotizace <b>v rámci OP TAK 2021-2027</b> formou specifického zvýhodnění strukturálně postižených regionů.	Probíhá diskuse s MPO, které připravuje takto nastavené zdroje v rámci NPO a také OP TAK. Případné specifické zvýhodnění není s ohledem na předpokládanou alokaci v této oblasti v uvedených zdrojích zatím řešeno.	ANO	
A	A.3	IV. A.3.2	Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji	KVK	MŽP MPO, MMR		2021-2027		Vláda ČR ukládá <u>ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a ministři pro místní rozvoj</u> : a) <b>vyhodnotit stávající možnosti podpory</b> ochrany přírodních léčivých zdrojů/pramenů, vybavenosti a infrastruktury lázeňských míst a přírodních léčebných lázní <b>ze strany státu</b> ; b) na základě výstupu z úkolu a) <b>uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.</b>	Aktivita na podporu lázeňství jsou mimo jiné také součástí Operačního programu Spravedlivá transformace, očekáváme realizaci opatření v následujícím období prostřednictvím OPST.	NE	
C	C.2	IV. C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT, MD, MPO,		2021-2030		Vláda ČR ukládá: <u>ministru školství, mládeže a tělovýchovy</u> <b>zohlednit problematiku</b> podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období EU fondů 2021 - 2027 a <b>do připravovaného operačního programu OP JAK, vyjednat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů</b> ve vazbě na podporu tzv. Smart Akceleratorů a v návaznosti na regionálně specifická témata, resp. domény specializace formulované v krajských RIS 3 strategiích; <u>ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem životního prostředí vytvořit možnosti pro podporu</u> příchodu a setrvání excelentních, pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů do Karlovarského kraje <b>v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů</b> s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovacím období (v OP JAK, v případech, kdy nebude možné či vhodné využít OP ST); <u>ministru životního prostředí</u> <b>zohlednit při přípravě OP ST možnosti specifické podpory balneologického výzkumu a lázeňství</b> v souladu s nařízením o FST; <u>ministru dopravy</u> na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017 - 2018 <b>zajistit</b> ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu <b>přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji</b> , včetně dálnice D8, a to na základě výstupů studie proveditelnosti z opatření I.C.2.5 Souhrnného Akčního plánu strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 - 2018; <b>zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI</b> , pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření I. C.2.5); <b>prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads</b> ; <b>podpořit přípravu projektů Horizon Europe</b> se zapojením regionálních aktérů (zejména UJEP, ÚK, města Ústí nad Labem, FD ČVUT v Děčíně) s tematikou autonomní dopravy. <u>ministru průmyslu a obchodu, ministru dopravy, ministru životního prostředí</u> <b>implementovat resortní programy</b> výzkumu a vývoje tak, aby <b>umožnily vyčlenit samostatné alokace</b> v rámci jednotlivých veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření na území	Vzniklo sloučením opatření I. C.1.8 a II.C.2.1. a aktualizací III.C.2.3 – <i>předmětem aktualizace je rozšíření podpory vybraných oborů na všechny strukturálně postižené regiony</i> . Problematika podpory výzkumu je řešena na národní úrovni. S dílčí podporou výzkumu je počítáno v rámci OPST.	ANO	
D	D.2	IV. D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR, MŠMT		2021-2027		Vláda ČR ukládá: <u>ministři pro místní rozvoj a ministru školství, mládeže a tělovýchovy</u> <b>zohlednit problematiku</b> rozvoje a zkvalitňování předškolního, základního a středního školství <b>v novém programovém období 2021 - 2027</b> a po projednání s partnery do připravovaných operačních programů <b>zanést možnost specifického zvýhodnění projektů</b> realizovaných na území strukturálně postižených regionů.	Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.1. Možnost podpory ve vazbě na transformaci energetiky a související změn vzdělávacího systému, resp. Modernizace oborů atp. bude součástí podpory v rámci OPST, další zdroje se také předpokládají v rámci IROP (kde se zatím i na základě diskuzí o možných překryvech právě z OPST o specifickém zvýhodnění pro uhelné regiony nepřipravuje.	ANO	

D	D.2	IV. D.2.2	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Nadregionální	MPSV	2021-2023		Vláda ČR ukládá: <u>ministrů práce a sociálních věcí zohlednit při koncipování opatření zaměřených na odstraňování následků epidemie COVID-19 specifickou situací a hloubku ekonomických následků ve strukturálně znevýhodněných regionech a specificky se zaměřit především na aktivity k předcházení nezaměstnanosti</u> ve spolupráci s regiony; v novém programovém období <u>podporovat přípravu a realizaci projektů zaměřených na vytváření systému podpory a informování a poskytování poradenských služeb osobám ohrožených ztrátou zaměstnání.</u> Výzvy by měly směřovat rovněž k posílení systematické spolupráce mezi ÚP ČR a dalšími poskytovateli poradenských služeb a vzdělávání.	Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.2. Dopady pandemie jsou více méně celostátní, primárním nástrojem k udržení zaměstnanosti je cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, který je realizován celoplošně, nicméně vzhledem ke konstrukci opatření jej využívají skutečně postižené subjekty. Na strukturálně postižené regiony, resp. jejich obnovu, je zaměřen Fond spravedlivé transformace	ANO
E	E.4	IV.E.4.1	Změna image strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR	2021-2030	Vláda ČR ukládá: <u>ministrů pro místní rozvoj</u> a) <u>navrhnout možnost vzniku nového nástroje</u> , který umožní financování marketingových aktivit zaměřených na zvyšování atraktivity strukturálně postižených regionů a změnu jejich image; b) <u>uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.</u>	Budou pokračovat jednání. Realizace opatření a jeho příprava byla poznamenána pandemií Covid19, kdy většina zdrojů mířila na pomoc subjektům v cestovním ruchu a do jiných odvětví.	NE	
E	E.4	IV.E.4.2	Podpora kulturních a kreativních odvětví	Nadregionální	MK	2021-2023	Vláda ČR ukládá: <u>ministrů kultury</u> a) <u>posílit personální kapacity</u> oddělení kulturních a kreativních odvětví o tři <u>systemizovaná místa</u> , která přispějí ke zlepšení analytické základny a přenosu dobré zahraniční praxe a podpoří rozvoj kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených regionech; b) <u>využít prostředky z RRF (Národního plánu obnovy) na předprojektovou přípravu</u> projektů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů, a to ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministrem průmyslu a obchodu.	V roce 2021 se již z těchto nových opatření podařilo zahájit přípravné aktivity vedoucí k podpoře KKO. Aktuálně: NPO - komponenta 4.5 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (Ministerstvo kultury) - výzva cca v dubnu 2022, plánuje se zapojení RSK do hodnotícího procesu výběru projektů v regionu. Současně se očekává financování aktivit KKO z OPST, zejména v rámci zasíťujících projektů.	Částečně/možná	
F	F.1	IV.F.1.1	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK	MSK	MPO	2021-2023	Vláda ČR ukládá: <u>ministrů průmyslu a obchodu prostřednictvím společnosti DIAMO s. p., zajistit spolupráci při přípravě projektů a podkladů pro technickoekonomické posouzení využití jednotlivých důlních areálů a důlních děl v Moravskoslezském kraji zejména v rámci projektů podporujících transformaci uhelného regionu</u>	Opatření je naplňováno, DIAMO se primárně věnuje využití geotermální energie, což pro ně zpracovává VŠB. Aktuální stav studie zatím neznáme. DIAMO zpracovalo vyhodnocení využití důlních vod s ohledem na dopady klimatických změn. MSID, MPO, KRAJ a DIAMO uzavřelo memorandum o spolupráci a jsou dle informací v pravidelném kontaktu. <b>Chybí ze strany MPO získat informaci, jaké studie jsou již zpracovány a jaké se připravují, na čem se pracuje (10/2021)</b>	NE	
F	F.2	IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT	Nadregionální	MMR	2021-2023	Vláda ČR ukládá: <u>ministrů pro místní rozvoj</u> <u>vyhlásit dotační titul</u> Demolice v sociálně vyloučených lokalitách v <u>období 2021-2023</u> nebo zajistit podporu této problematiky jiným způsobem.	V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území - dotační titul DT 1 byl určen pouze pro žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výsledky zveřejněny v březnu 2022, celková přidělená dotace schváleným projektům ve výši 23,2 mil. Kč. Dále budou Demolice budov v SVL v dalších letech součástí DT v rámci programů vyhlášených SFPI. <b>Výzva pro rok 2022 vyhlášena k 20.6.2022.</b>	NE	
F	F.2	IV. F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	Nadregionální	MMR	2021	Vláda ČR <u>schvaluje</u> na základě doporučení ministryně pro místní rozvoj níže <u>uvedené území, jako oprávněné žadatele, které mohou v následujících letech využít existující dotační podprogram „Tvorba studií a analýz možnosti využití vybraných brownfieldů“</u> . Jedná se o specifické brownfieldy na území ÚK: Žatec – Dreherův pivovar; na území MSK: Frydek-Místek – areál bývalých válcoven ACM a Služovice – bývalá kasárna; na území KVK: Areál Železničního depa – město Sokolov.	V roce 2021 vyhlášení výzva MMR podprogramu Tvorba studií a analýz možnosti využití vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči - město Žatec a obec Služovice. Na jaře 2022 očekáváme vyhlášení výsledků výzvy a následnou podporu obou podaných projektů v clevoké očekávané výši 4. mil. Kč (a 2 mil. Kč na každý projekt).	NE	
F	F.2	IV. F.2.3	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR	2021-2030	Vláda ČR ukládá: <u>ministrů pro místní rozvoj</u> a) <u>zacilit vybrané, existující dotační programy na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti v obcích ve strukturálně postižených regionech nebo</u> definovat specifické <u>zvyhodnění</u> pro tyto regiony; b) <u>zacilit vybrané dotační programy v gesci MMR</u> zaměřené na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti v obcích ve strukturálně postižených regionech <u>formou bodového zvyhodnění v rámci hodnocení projektů z těchto regionů.</u>	V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře opatření, byla zahájena příprava dotačního programu na podporu občanské vybavenosti. Spuštění programu očekáváme v následujícím období. Programy spuštěny v říjnu 2021. Aktuálně v červnu 2022 bylo zveřejněno vyhodnocení výzev, celkové mezi obce rozděleno 2,16 mld. Bodové byly zvyhodněny HSOÚ. <b>Bude doplněna částka pro naše tři regiony (6/22)</b>	Částečně/možná	

F	F.3	IV. F.3.1	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MPO, MŽP, MMR		2021-2030			<p>Vláda ČR ukládá:  <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí, ministryní pro místní rozvoj zajistit potřebné systémové legislativní změny</u> (kompatibilní s právem EU) v energetické legislativě v oblasti výroby, přenosu a spotřeby energií, které umožní intenzivnější implementaci principů komunitní energetiky v podmínkách ČR;  <u>ministru průmyslu a obchodu řešit současné bariéry realizace FVE</u> na vhodných volných plochách, zejména po zaházení hornické a průmyslové činnosti;  <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí připravit podmínky pro podporu projektů</u> řešících zakládání a řízení energetických komunit v <b>připravovaných operačních programech i následných výzvách</b> s přihlednutím k potřebám transformace energetiky v ÚK, MSK a KVK;  <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministryní pro místní rozvoj ustanovit mezesortní platformu</u> za účasti dalších významných subjektů (sdružení samospráv, investorů, distributorů) pro koordinaci procesu nezbytných legislativních úprav, komunikací za účelem sdílení dobré praxe a urychlení přípravy procesů.</p>	<p>V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře komunitní energetiky. Podpora bude směřovat zejména z Modernizačního fondu, kde mají strukturálně postižené regiony plánované zvýhodnění. Podpora přípravy projektů je také plánována v rámci připravovaného OPST. Dále je o podpoře této oblasti diskutováno s EIB, která připravuje či již spustila řadu nástrojů zaměřených na podporu projektové přípravy (ELENA, TARGET).</p>	ANO
F	F.3	IV. F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetiků	Nadregionální	MPO, MŽP		2021-2029		<p>Vláda ČR ukládá:  <u>ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí vytvořit podmínky pro možnost zřízení a rozvoje činnosti center veřejných energetiků</u> na území strukturálně postižených krajů vš. <b>zajistí jejich financování</b> pro možnost realizace poradenských a konzultačních služeb s odpovídající odborností v oblasti energetiky.</p>	<p>V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře přípravy opatření v rámci OPST - konkrétně očekáváme naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků prostřednictvím strategických projektů. Spuštění programu a výzvy očekáváme v následujícím období.</p>	NE	
F	F.3	IV. F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci	Nadregionální	MŽP		2021-2027		<p>Vláda ČR ukládá:  <u>ministru životního prostředí</u> v rámci operačního programu financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci <b>zajistit dostatečnou podporu přípravy projektů a budování kapacity v uhelných regionech.</b></p>	<p>V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzva na podporu projektové přípravy strategických projektů. Dále se připravují další nástroje na podporu projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou zahájeny diskuze s EIB o větším rozšířeném poradenství v oblasti přípravy projektů nejen pro OPST, ale i do dalších zdrojů.</p>	ANO	
G	G.1	IV. G.1.1	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti	KVK	MD		2021-2022		<p>Vláda ČR ukládá:  <u>ministru dopravy</u> ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací <b>prověřit možnosti obnovení Slavkovské dráhy a případně navrhnout možnosti řešení</b> její obnovy a <b>identifikovat možné zdroje financování.</b></p>	<p>Byla zahájena diskuze s MD.</p>	Částečně/možná	
G	G.2	IV. G.2.1	Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů	Nadregionální	MPO, MMR, MŠMT		2021-2027		<p>Vláda ČR v návaznosti na strategii Digitální Česko ukládá:  <u>ministru průmyslu a obchodu a ministryní pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy</u>  a) <b>rozšířit podporu budování vysokorychlostních datových sítí</b> na území ÚK, MSK a KVK;  b) <b>podpořit budování 5G sítí</b> na území ÚK, MSK a KVK;  c) <b>podpořit vznik a umístění vznikajících digitálních platform/HUB</b> na území ÚK, MSK a KVK;  d) finanční podporu těchto aktivit <b>zohlednit</b> v rámci nového programovacího období <b>2021-2027 v rámci připravovaných operačních programů</b>;  e) <b>Rozšířit podporu a budování bezpečné IT infrastruktury ve školách</b> připojených k vysokorychlostním datovým sítím s ohledem na kybernetickou bezpečnost, automatizaci a digitalizaci spojenou s nástupem Průmyslu 4.0.</p>	<p>Aktualizace opatření z AP2- II. G.2.1 Plnění opatření očekáváme v následujícím období, kdy téma je uvedeno jako priorita v rámci Programového prohlášení vlády. Digitalizace a další oblasti eGovernmentu jsou předmětem řady finančních nástrojů a podpor mimo jiné v rámci NPO, OP TAK a také v rámci OPST.</p>	ANO	
AP5												
A	A.1	V.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku		MPO				<p>Vláda ČR ukládá: ministři průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou zvážit specifické zvýhodnění v rámci připravovaného FN zaměřeného na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí</p>			
A	A.1	V.A.1.2	Program na podporu modernizace technologií firem		MPO				<p>Vláda ČR ukládá: ministři průmyslu a obchodu od r. 2023 připravit v rámci programu Digitální podnik a Technologie 4.0 (OP TAK) v soutěžních (bodovaných) výzvách specifické zvýhodnění formou bodové bonifikace pro strukturálně postižené regiony.</p>			

A	A.2	A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů			MPO, MŽP, MPSV			Vláda ČR ukládá: ministři průmyslu a obchodu zvážit možnost podpory v programu Poradenství v rámci OP TAK a úpravy jeho specifík na základě definovaných potřeb strukturálně postižených regionů; ministři životního prostředí a ministři práce a sociálních věcí nastavit podporu strukturálně postiženým krajům pro programy podnikatelského poradenství krajů od r. 2022.	
B	B.2	V.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů či potenciálních efektivnímu využití			MMR, MPO, MŽP, Mze			Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu, ministři životního prostředí a ministrem zemědělství v návaznosti na program MMR podporující studie využití specifických brownfieldů připravit s ohledem na kompetence dotčených resortů dotační programy, které budou zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických brownfieldů na podnikatelské i nepodnikatelské účely	
C	C.1	V.C.1.1	Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA			TA ČR			Vláda ukládá: předsedovi Technologické agentury ČR a realizovat v následujících dvou letech specifickou soutěž v programu SIGMA, zaměřenou na podporu a rozvoj inovačních ekosystémů ÚK, KVK a MSK, a to podle možností státního rozpočtu nebo s využitím prostředků OP ST; b) v rámci dalších soutěží v programu SIGMA zohlednit specifika strukturálně postižených regionů v rámci kritérií daných soutěží, bodovým zvýhodněním nebo regionální alokací.	
C	C.2	V.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech			MŠMT, MŽP, MD, MPO, TA ČR			Vláda ČR ukládá: Ministři školství, mládeže a tělovýchovy a ministři průmyslu a obchodu a) zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období EU fondů 2021–2027 je-li to z daného OP (OP JAK, OP TAK) možné a umožňují-li to předpokládané intervence OP (OP JAK, OP TAK) a poskytnout podporu komplementární k podpoře poskytnuté v rámci OP ST. Dále umožnit specifické zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vazbě na podporu tzv. Smart Akceleratorů a v návaznosti na regionálně specifická témata, resp. domény specializace formulované v krajských RIS 3 strategiích. Ministři školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministři životního prostředí a ministryni pro vědu, výzkum a inovace b) Vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších medicínských oborů do KVK v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT a OP ST za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků EU fondů v novém programovacím období (v OP JAK - v závislosti na nastavení a podmínkách programu a relevantních výzev). Ministři životního prostředí ve spolupráci s ministryni pro vědu výzkum a inovace c) zohlednit při přípravě a realizaci OP ST možnosti specifické podpory balneologického výzkumu, lázeňství a souvisejícího výzkumu regionálních specifík a potenciálu pro rozvoj regionu v souladu s nařízením o FST. Ministři dopravy na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017–2018: zvážit možnosti přímé a nepřímé podpory – v případě přípravy projektů k využití C-ITS a CCAM systémů na dálnici D8 a vedoucích k naplnění opatření k testování a vývoji autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření I. C.2.5). Ministři dopravy, ministři průmyslu a obchodu, ministři životního prostředí ve spolupráci s předsedou Technologické agentury ČR implementovat programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo v případě dostatečných prostředků na jejich realizaci možno vyčlenit samostatné alokace nebo zajistit jiný způsob zvýhodnění v rámci jednotlivých veřejných soutěží (tam, kde to je relevantní) pro realizaci opatření ve prospěch strukturálně postižených regionů	Výzva Smart Akcelerator + I byla vyhlášena v červenci 2022. Strukturálně postižené regiony jsou ve výzvě zvýhodněny navýšením maximální výše celkových způsobných výdajů - o 30 mil. CZK na projekt. Další podporou (nad rámec výzev Smart Akcelerator) komplementární k podpoře z OP ST Řídicí orgán OP JAK aktuálně neplánuje, do budoucna však může možnosti OP JAK v závislosti na vývoji situace opětovně zvážit.
D	D.2	V.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a přípravu na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů			MŠMT			Vláda ČR ukládá: Ministři školství mládeže a tělovýchovy a) spolupracovat s kraji na evaluaci využívání a fungování KAP/DZ krajů a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni v této tematické oblasti; b) zajištění, aby byly strukturálně znevýhodněné kraje ve výzvách pro implementaci DZ krajů a MAP specificky zohledněné i po roce 2023 a mohly účelně využít prostředků v této tematické oblasti. Vláda ČR doporučuje krajům: a) spolupracovat s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP/DZ kraje a MAP pro tuto oblast a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2023 a následující; využít relevantní výzvy MŠMT chystané s vazbou na DZ krajů a MAP v krajích; případně dalších připravovaných výzev.	
D	D.3	V.D.3.1	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků			MPSV			Vláda ukládá: ministři práce a sociálních věcí připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost plus zaměřenou na rozvoj tranzitních sociálních podniků podporujících restrukturalizaci. Výzva bude otevřená v roce 2023-24.	
E	E.1	V.E.1.1	Podpora komunitního života			MPSV, Mze			Vláda ČR ukládá: ministři zemědělství ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí v rámci nastavení podpory skrze Společnou zemědělskou politiku zvážit nastavení specifického zvýhodnění při podpoře rozvoje komunitních center v období 2021+ tj. výzev zaměřených na podporu komunitního života ve strukturálně postižených regionech.	
E	E.2	V.E.2.2	Podpora integrace zahraničních pracovníků			MV, MPSV			Vláda ČR doporučuje: krajským samosprávám a) zpracování analýz zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků. Vláda ČR ukládá: ministři vnitra a ministři práce a sociálních věcí b) spolupracovat při zpracování výše uvedených analýz za účelem sdílení dostupných dat; ministři vnitra: c) na základě výstupů z výše uvedených analýz připravit návrhy na řešení situace přispívající k zajištění bezpečnosti v regionech a také integraci cizinců	



E	E.3	V.E.3.1	Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)							<p>Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj v souvislosti s plněním úkolů vládou schválené Koncepce bydlení ČR 2021+ a v návaznosti na regionální specifika smřšťování měst – výstupy z TA ČR ÉTA Územní management smřšťování měst dokončované certifikované metodiky MMR (12/2021) a) připravit koncept dotačního programu pro města a obce, který bude zaměřen na implementaci metodiky, zejm. na podporu pořízení nástrojů územního strategického plánování a bytové politiky měst a obcí jako předpokladů pro komplexní revitalizaci sídlišť: zahrnujících pořízení studií Plánů řízeného smřšťování, Analýz ekonomické situace jednotlivých měst a vytvoření akvizčních strategií;</p> <p>b) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu strukturálně postižených regionů, resp. měst a obcí v těchto krajích v možnosti realizace akvizční strategie v souladu s metodikou (např. cíleného strategického a systematického výkupu části bytového fondu s cílem jeho stabilizace a rozvoje městského bydlení), odkupu bytů, a to i nad rámec programu Výstavba;</p> <p>c) umožnit v rámci již existujících resortních programů směřujících k podpoře bydlení a jeho zkvalitňování specifické zvýhodnění projektů s realizací na území strukturálně postižených regionů. Regionální aspekt (vč. specifík smřšťování měst) strukturálně postižených regionů zapracovat i do nově připravovaných resortních programů;</p> <p>d) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu nájemního bydlení ve SPR (tj. KVK, ÚSK, MSK) nad rámec programu Výstavba</p> <p>e) v návaznosti na regionální specifika nadprůměrného zastoupení sídlištní zástavby ve struktuře osídlení, jejich zranitelnosti a potřeb jejich systémové revitalizace adaptace na současné a budoucí potřeby společnosti a výstupy z certifikované metodiky MMR Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení prostorového uspořádání (01/2022) připravit koncept dotačního programu pro města a obce nebo specifické zvýhodnění SPR (tj. KVK, ÚSK, MSK) v rámci připravovaného programu, který bude zaměřen na implementaci metodiky řešení komplexních projektů revitalizace obytných celků sídlištního typu včetně šíření příkladů dobré praxe; příprava</p>	
E	E.4	V.E.4.1	Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených krajích			MK ČR				<p>Vláda ukládá: ministři kultury a) připravit pro strukturálně postižené kraje regionální program na podporu živého umění, zaměřený jak na zlepšení či zvýšení nabídky stávajících organizací, tak na vznik nových aktivit či akcí živého umění nekomerčního charakteru, b) zvážít specifické zvýhodnění podpory kulturních a kreativních odvětví ve smyslu podpory rozvoje neinvestičních aktivit ve strukturálně postižených regionech.</p>	
F	F.1	V.F.1.1	Přestavění a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)			MMR, MŽP				<p>Vláda ČR ukládá: ministři pro místní rozvoj ve spolupráci s ministři životního prostředí provést analýzu potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod, navrhnout možné způsoby řešení vč. dopadu na strategické dokumenty a zvážít možnost specifického zvýhodnění projektů ze strukturálně postižených regionů v relevantních dotačních a finančních nástrojích.</p>	
F	F.1	V.F.1.2	Adaptace území na dopady změny klimatu			MŽP, MMR, MPO, Mze				<p>Vláda ČR ukládá: ministři životního prostředí a) implementovat podporu zřizování pozic adaptačních/mitigačních manažerů (např. úhrada mzdových nákladů) ve městech s cílem zintenzivnění realizace konkrétních opatření a zvýšení absorpční kapacity pro čerpání dotačních prostředků. Ministři pro místní rozvoj, ministři průmyslu a obchodu a ministři zemědělství b) prověřit systém hodnocení projektů na regeneraci brownfields z hlediska uplatnění adaptačních opatření, zejména přírodních blízkých</p>	
F	F.2	V.F.2.1	Přechod k oběhovému hospodářství			MŽP, MPO				<p>Vláda ČR ukládá: ministři životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu: a) pokračovat v aktivitách směřujících k aktualizaci ekonomických nástrojů, k podpoře recyklačního průmyslu a stanovení jasných pravidel pro výrobu paliv z odpadů; b) v rámci podpory vzniku a modernizace zařízení na využívání odpadů, tam kde je to relevantní, zvážít a případně specificky zvýhodnit strukturálně postižené regiony (například v rámci OPŽP) v návaznosti na krajské plány odpadového hospodářství.</p>	

## Výčet opatření, která lze označit za splněná, částečně splněná či v probíhající realizaci

Číslo	Název opatření
I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie
I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje
I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Klínovec
I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na DELTA)
I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)
I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenského a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)
I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci
I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE
I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky
I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech
I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích
I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol
I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS
I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)
I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)
I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory
I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti
I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků
I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016
I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

<b>I.D.3.5</b>	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání
<b>I.D.3.6</b>	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility
<b>I.D.4.1</b>	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání
<b>I.E.1.1</b>	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti
<b>I.E.1.2</b>	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích
<b>I.E.1.4</b>	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje
<b>I.E.2.3</b>	Rozvoj zdravotnické infrastruktury – Karlovy Vary
<b>I.E.4.1</b>	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly atd.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích
<b>I.F.1.7</b>	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje
<b>I.F.2.1</b>	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu
<b>I.F.2.2</b>	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)
<b>I.F.1.1</b>	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)
<b>I.F.1.3</b>	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě
<b>I.F.1.4</b>	Analýzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP
<b>I.F.1.5</b>	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje
<b>I.F.1.6</b>	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)
<b>I.F.2.1</b>	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu
<b>I.F.2.2</b>	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)
<b>I.F.2.3</b>	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci
<b>I.F.2.4</b>	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín“
<b>I.G.1.1</b>	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
<b>I.G.1.3</b>	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí
<b>II.A.1.1</b>	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)
<b>II.C.2.2</b>	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů
<b>II.C.2.3</b>	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THETA
<b>II.D.2.1</b>	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení
<b>II.E.2.1</b>	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A
<b>II.E.2.2</b>	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B
<b>II.F.1.1</b>	Zlepšit kvalitu ovzduší
<b>II.F.1.4</b>	Adaptace území na dopady změny klimatu
<b>II.G.1.2</b>	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou
<b>II.G.1.3</b>	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace

<b>III.A.1.1</b>	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)
<b>III.B.2.1</b>	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
<b>III.B.2.2</b>	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón
<b>III.C.2.1</b>	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech
<b>III.C.2.2</b>	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
<b>III.C.2.4</b>	Podpora VaV infrastruktury
<b>III.D.1.1</b>	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje
<b>III.D.2.1</b>	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení
<b>III.E.2.1</b>	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému
<b>III.F.2.2</b>	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
<b>III.G.1.1</b>	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech
<b>IV.C.2.1</b>	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech
<b>IV.D.2.1</b>	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení
<b>IV.E.4.1</b>	Změna image strukturálně postižených regionů
<b>IV.E.4.2</b>	Podpora kulturních a kreativních odvětví
<b>IV.F.1.1</b>	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK
<b>IV.F.2.1</b>	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT
<b>IV.F.2.2</b>	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
<b>IV.F.2.3</b>	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech
<b>IV.F.3.1</b>	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech
<b>IV.F.3.2</b>	Podpora zřízení Center veřejných energetiků
<b>IV.F.3.3</b>	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci
<b>IV.G.1.1</b>	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti

Příloha č. 3		5 041 510 446	5 256 425 491	3 372 282 115	1 884 143 375	5 041 510 446	10 297 935 936	557 914 804	420 080 783	290 097 791	438 219 639	1 005 815 770	143 093 908	331 697 979	348 670 581	204 802 032	538 300 617	136 090 519	563 346 934	248 392 203	2 598 916 707	292 572 478	1 035 097 241	
		NUTS II		Kraj			Celkem	Okres																
Dotazní program	Rok schválení	NUTS II Moravskoslezsko	NUTS II Severozápad	Ústecký	Karlovarský	Moravskoslezský	Přidělená dotace v Kč	Most	Chomutov	Děčín	Teplice	Ústí nad Labem	Louny	Litoměřice	Cheb	Karlovy Vary	Sokolov	Bruntál	Opava	Nový Jičín	Ostrava-město	Karviná	Frýdek Místek	
Revitalizace KH - PRV	2017	0	26 436 605	25 380 211	1 056 394		26 436 605	14 705 521	10 674 690							1 056 394								
Revitalizace KH - PRV	2018	0	108 825 360	108 825 360			108 825 360	29 763 715	70 358 543		8 703 102													
Revitalizace KH - PRV	2019	0	122 862 548	122 862 548			122 862 548	60 328 667	42 931 572			19 602 309												
Revitalizace KH - NV 30/2014	2017	0	59 900 000	29 950 000	29 950 000		59 900 000																	
Revitalizace KH - NV 30/2014	2018	0	56 500 000	28 250 000	28 250 000		56 500 000																	
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	2016	12 131 135	41 222 668	28 163 193	13 059 475	12 131 135	53 353 803	18 236 376	1 332 340	3 594 477			5 000 000		2 555 512		10 503 963			2 218 689		9 912 446		
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	2017	8 617 102	17 901 647	17 901 647		8 617 102	26 518 749	10 000 000	5 000 000	2 245 987			655 660					3 617 102				5 000 000		
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	2018	13 356 547	37 200 165	37 200 165		13 356 547	50 556 712	18 654 696	4 282 643	4 921 600	3 740 179		5 601 047					469 624		861 905		12 025 018		
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	2019	2 830 496	31 054 639	21 635 412	9 419 227	2 830 496	33 885 135	10 000 000		1 635 412	10 000 000				1 846 727	1 017 232	6 555 268			552 334		2 278 162		
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - Výzva I.	2017	0	11 475 000	11 475 000			11 475 000						11 475 000											
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - Výzva II.	2018	0	92 384 407	53 371 635	39 012 772		92 384 407	9 437 345			10 294 500		33 639 790		18 854 116	20 158 656								
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - Výzva III.	2019	2 565 775	61 182 317	61 182 317		2 565 775	63 748 092				41 614 777	19 567 540									2 565 775			
OP ŽP - Snížit emise stacionárních zdrojů podléjící se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech	2019	850 740 318	190 222 724	116 398 098	73 824 626,40	850 740 318	1 040 963 042	23 990 600	18 933 500	5 113 785	56 977 563		4 170 000	7 212 650		2 295 150	71 529 476	2 681 387	34 475 400	8 126 650	293 368 093		512 088 788	
Studie a analýzy	2018	0	2 150 000	2 150 000			2 150 000					2 150 000												
OP VVV pro VŠ - ESF výzva	2018	249 595 422	112 282 339	112 282 339		249 595 422	361 877 761			6 158 920			106 123 419						84 730 392		164 865 030			
OP VVV pro VŠ - ERDF výzva	2018	1 064 407 050	743 010 948	743 010 948		1 064 407 050	1 807 417 998						743 010 948						41 769 977		1 022 637 073			
EPSILON	2018	82 655 233	19 602 540	19 602 540			82 655 233																	
ETA	2018	19 406 969	9 222 417	9 222 417			19 406 969																	
Realokace - IROP 31. zvýšení kvality návazné péče	2019	367 835 047	420 253 481	420 253 481		367 835 047	788 088 528	84 150 000	84 099 000	83 835 500	84 111 750			84 057 231					23 448 385	63 151 938	202 390 617	28 824 350	50 019 757	
Realokace - IROP 20. Nízkoemisní a bezemisní vozidla	2019	0	149 995 250	68 199 750	81 795 500		149 995 250	68 199 750							81 795 500									
Realokace - IROP 47. Infrastruktura základních škol (SVL)	2019	6 701 528	34 133 137	28 000 000	6 133 137	6 701 528	40 834 664		28 000 000								6 133 137			6 701 528				
Realokace - 46. Infrastruktura základních škol	2019	3 460 104	0			3 460 104	3 460 104												3 460 104					
OP ŽP - Kotlíkové dotace + bezúročně půjčky	2019	1 000 000 000	477 448 133	337 738 589	139 709 544	1 000 000 000	1 477 448 133																	
OP Z - výzva č. 90 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1	2019	59 806 757	136 266 089	109 512 962	26 753 127	59 806 757	196 072 846	33 266 454	14 020 979	4 308 500			23 656 475	21 345 920		10 757 900	2 482 544				28 414 799	3 449 000	16 114 690	
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití	2019	2 388 532	62 976 124	48 314 247	14 661 877	2 388 532	65 364 656		4 437 100	2 443 139			41 434 008	14 661 877				2 388 532						
SFDI - Podkrušnohorská výsypka	2019		93 000 000		93 000 000		93 000 000										93 000 000							
IROP - 89. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony	2020	940 201 286				940 201 286	940 201 286												79 623 750		778 850 036		81 727 500	
IROP - 93. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II	2020	215 789 500	559 725 000		559 725 000	215 789 500	775 514 500												72 343 500			143 446 000		
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	2020	11 532 632	22 128 833	11 389 725	10 739 108	11 532 632	33 661 465		2 339 389	8 397 543		652 793					10 739 108		1 595 599			9 937 033		
NEMOVITOSTI - V. Výzva – Uhelné regiony	2020	259 172 663	554 939 536	245 627 772	309 311 764	259 172 663	814 112 199	16 348 921	17 899 974	99 204 443	39 221 354	52 051 964	7 734 041	13 167 075	61 464 181	79 263 513	10 739 108	49 243 305		34 886 957	48 916 453	7 321 560	118 804 384	
Studie a analýzy	2020	2 550 000	7 075 215	3 995 290	3 079 925	2 550 000	9 625 215		2 000 000	1 995 290					1 079 925	2 000 000			680 000		1 870 000			
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití	2020	116 481 196	102 858 161	53 090 118	49 768 043	116 481 196	219 339 357				3 274 051		6 755 390	43 060 677	13 947 202	19 620 648	16 200 193	15 000 630	45 495 546	21 684 207		34 300 813		
92. Výzva IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony	2020	348 820 437	358 771 549	279 866 479	78 905 070	348 820 437	707 591 986	85 147 284	48 503 712	41 997 246		20 781 946	45 628 226	37 808 065	63 815 524	15 089 546		39 580 410	39 600 203	62 961 162	51 847 664	67 801 932	87 029 066	
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – Výzva IV.	2020	50 092 158	184 494 575	152 709 826	31 784 749	50 092 158	234 586 733		34 567 480		99 730 500		18 411 846		31 784 749				20 930 120				29 162 038	
Program Brownfieldy MMR, SFPI	2021	73 642 381	119 518 584	117 718 239	1 800 345	73 642 381	193 160 965		26 674 637		44 686 000		41 037 328	5 320 274		1 800 345			23 642 381				50 000 000	
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - Výzva V.	2021	68 388 769	180 321 158	131 028 137	49 293 021	68 388 769	248 709 927	39 640 000			25 872 850	5 515 287	60 000 000		49 293 021				49 227 500	19 161 269				
Studie a analýzy spec. BF	2021	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000						2 000 000							2 000 000				
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	2021	7 426 845	15 792 585	10 000 000	5 792 585	7 426 845	23 219 430	10 000 000							1 160 216		4 632 369		1 485 578	2 750 099	3 191 168			
Théta 4.VS	2021	36 680 342	11 559 800	8 472 300	3 087 500	36 680 342	48 240 142																	
ÉTA - TL05	2021	16 523 547	16 949 550	16 949 550	0	16 523 547	33 473 097																	
Podpora bydlení/Technická infrastruktura	2021	12 450 000	5 250 000	3 300 000	1 950 000	12 450 000	17 700 000			1 500 000			1 800 000		1 950 000			3 600 000	3 000 000	3 000 000		2 250 000	600 000	
Podpora rozvoje a obnovy venkova	2021	48 290 538	123 213 338	80 927 256	42 286 082	48 290 538	171 503 876	16 045 475	4 025 224	21 398 654	1 362 311	2 703 089	9 423 003	25 969 500	17 781 766	11 785 618	12 718 698	13 748 529	16 907 908	7 640 898		326 977	9 666 226	
Podpora obcí s 3 001-10 000 obyvatel	2021	68 518 638	49 358 157	22 063 154	27 295 003	68 518 638	117 876 795			4 977 998	15 000 000			2 085 156		9 476 821	17 818 182	5 761 000	2 479 092	14 694 567			45 583 979	
3 ekomiliardy nad rámec 15 ekomiliard pro ÚK a KVK	2022	0	222 622 415	0	222 622 415	0	222 622 415										222 622 415							
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	2022	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000																
Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití - NPO	2022																							

## Indikátory

Jedním ze způsobů, jak je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu, je využití tzv. **indikátorů**. Část z nich je definována přímo v Akčním plánu, ale využity jsou i další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Níže uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných, kde jsou známa konkrétní data. Řada dalších projektů se nachází v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. Hodnoty jsou tak průběžně aktualizovány. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlášených od roku 2016.

### 1 Přehled výchozích projektů v číslech

<b>Počet realizovaných/evidovaných projektů</b>	<b>328</b>
- z toho: ÚK	134
MSK	150
KVK	44
<b>Počet projektů ve fázi realizace</b>	<b>141</b>
- z toho: ÚK	48
MSK	55
KVK	38
<b>Počet nerealizovaných projektů*</b>	<b>24</b>
- z toho: ÚK	5
MSK	16
KVK	3
<b>Počet projektů bez zpětné vazby od žadatele**</b>	<b>14</b>
- z toho: ÚK	11
MSK	2
KVK	1

\* přestože byla přidělena dotace, projekt nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; nejčastějším uváděným důvodem byly navýšené náklady v mezidobí schválení dotace a zahájení realizace projektu; situace s pandemií Covid19; změna finanční situace žadatele; jeden žadatel např. uvedl, že ho situace nutí k radikálnějšímu opatření v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt

\*\* žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný proces, který bude nadále pokračovat

### 2 Indikátory

V jednotlivých pilířích jsou uváděny indikátory, k již naplňovaným opatřením. V některých případech jsou indikátory rozděleny na výčet těch, které jsou k danému opatření uvedené v jednotlivých AP, ale zatím nejsou sledovány a na ty, ke kterým jsou v danou dobu dostupná data a je možno je evidovat.

Některé indikátory uvedené v AP vyjadřují dosažené výstupy, které v této fázi, kdy teprve projekty byly dokončeny, není ještě možné hodnotit. Vyjadřují dopady, které jsou souhrnné a mají dlouhodobější charakter. Z toho důvodu jsou k nim aktuálně sledovány a uváděny přímé a konkrétní ukazatele jako jsou velikosti ploch, počty dotčených osob (atp. dle charakteru opatření).

## 2.1 Pilíř A

**II.A.1.1. - Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK – Nemovitosti).** Opatření je naplňováno realizací projektů z programu *NEMOVITOSTI - V. Výzva – Uhebné regiony*.

Indikátor z AP 2:

<b>Počet podpořených MSP</b>	<b>42</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	17
<b>MSK</b>	15
<b>KVK</b>	10

Další sledovaných indikátor:

<b>Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu (m<sup>2</sup>)</b>	<b>96 384,80</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	27 459,85
<b>MSK</b>	29 634,82
<b>KVK</b>	39 290,13

## 2.2 Pilíř B

**I.B.2.1 - Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu.** Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu *Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované<sup>1</sup>)

- Celková výše následných investic realizovaných na podpořených územích a v rekonstruovaných podnikatelských objektech
- Počet vytvořených pracovních míst
- Obsazenost průmyslových ploch a nemovitostí

Hlavní sledovaný indikátor:

<b>Velikost podpořeného území (revitalizovaná plocha) m<sup>2</sup></b>	<b>64 144</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	46 704
<b>MSK</b>	11673
<b>KVK</b>	5767

## 2.3 Pilíř C

**I.C.2.5. - Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem – U "SMART" ZONE.** Opatření je naplněno přímo projektem U – Smart zone (možnosti testování autonomních vozidel v městském provozu), konkrétně zpracováním studie proveditelnosti, která byla financována z programu *Ministerstva dopravy ČR*.

<sup>1</sup> Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

#### Indikátory v AP1

- Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programu Horizont 2020
- Podíl VaV činnosti, spolupráce a výsledků výzkumných organizací v specializačních doménách

Hlavní sledovaný indikátor:

**Počet studií proveditelnosti**

**1**

Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Aktuálně dochází ze strany ČVUT Děčín k přetváření okruhu pro autonomní vozidla do virtuální podoby, a to v rámci nového projektu s názvem „SimulUK – Simulační prostředí v Ústeckém kraji“.

## 2.4 Pilíř D

**I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech.** Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu *OP VVV, PO2, Výzva č. 02\_18\_059 - ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony*.

Hlavní sledované indikátory vyplývající z projektů jsou tyto:

<b>Počet podpořených osob novou infrastrukturou/projektem</b>	<b>5 161</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	1 223
<b>MSK</b>	3 938
<b>Počet nových/upravených studijních programů</b>	<b>26</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	13
<b>MSK</b>	13

**I.D.3.4 Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.** Opatření je naplňováno především realizací projektů z *OP Z – výzva č. 90 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.2*. Nicméně velká část těchto projektů je teprve v realizaci a finální výstupy ještě většinou nejsou dosaženy.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované<sup>2</sup>)

- Výrazné snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných (ve srovnat. letech dle celkového počtu nezaměstnaných)
- Snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po nízkokvalifikovaných profesích na trhu práce
- Počet a úspěšnost inovativních řešení k podpoře zaměstnanosti

Hlavní sledované indikátory:

<b>Počet účastníků/podpořených osob</b>	<b>1 318</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	820
<b>MSK</b>	380
<b>KVK</b>	118
<b>Účastníci se získanou kvalifikací/rekvalifikací</b>	<b>500</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	337
<b>MSK</b>	97
<b>KVK</b>	66

<sup>2</sup> Viz komentář v úvodu kapitoly indikátory



V případě projektů „Plus pro práci“ a „Nová naděje“ byl nositelem žadatel z Karlovarského kraje, ale jelikož byly realizovány na území Ústecké kraje, jsou právě do ÚK započítány výstupy z těchto projektů.

**II.D.2.2 a III.D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně postižené regiony.** Opatření je naplňováno realizací projektů z 92. Výzvy IROP – *Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony*.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

<b>Počet podpořených škol</b>	<b>90</b>
- z toho: ÚK	29
MSK	53
KVK	8
<b>Kapacita podporovaných škol a školských zařízení</b>	<b>26 409</b>
- z toho: ÚK	8 874
MSK	14 431
KVK	3 104
<b>Počet vybavených laboratoří a odborných učeben</b>	<b>228</b>
- z toho: ÚK	65
MSK	129
KVK	34

## 2.5 Pilíř E

**II.E.2.1 Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A.** Opatření je naplňováno realizací projektů z *Realokace IROP SC 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“*. Hlavním cílem opatření však zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

<b>Počet podpořených zdravotnických zařízení</b>	<b>16</b>
- z toho: ÚK	6
MSK	10
<b>Počet pořízených přístrojů a zařízení</b>	<b>1 457</b>
- z toho: ÚK	604
MSK	853

## 2.6 Pilíř F

**I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj).** Opatření je naplňováno přímo programem *Revitalizace Krušných hor*.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

<b>Počty projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (jednotky)</b>	<b>24</b>
--	-----------

- z toho: ÚK	23
KVK	1
<b>Plošný rozsah projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (ha)</b>	<b>1 598</b>
- z toho: ÚK	1 589,89
KVK	8,11

**I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.** Opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (Program revitalizace území, MMR)*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované<sup>3</sup>)

- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
- Snížení sociopatologických jevů

(u většiny projektů na demolice se s výraznými investicemi na nově vzniklém prázdném prostoru nepočítá, obce tam nechávají volná prostranství, malé parčíky, případně vybudují dětské hřiště či parkoviště; jednu z výjimek tvoří např. obec Trmice, která na místě po zdemolovaném objektu plánuje vybudovat komunitní centrum pro seniory v odhadované výši 25 mil. Kč, přičemž aktuálně mají stavební povolení a hledají vhodný dotační zdroj)

**Hlavní sledované indikátory**

<b>Počet odstraněných objektů</b>	<b>65</b>
- z toho: ÚK	37
MSK	14
KVK	14
<b>Revitalizovaná plocha v m<sup>2</sup></b>	<b>52 343</b>
- z toho: ÚK	34 826
MSK	5 815
KVK	11 702

**I.F.2.2 Vznik dotačního titulu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch.** Toto opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (Program revitalizace území, MMR)*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované<sup>4</sup>)

- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
- Snížení sociopatologických jevů

**Hlavní sledované indikátory**

<b>Počet rekonstruovaných/odstraněných objektů</b>	<b>33</b>
- z toho: ÚK	9
MSK	9
KVK	15

<sup>3</sup> Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

<b>Revitalizovaná plocha v m<sup>2</sup></b>	<b>29 814,68</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	13 939,70
<b>MSK</b>	5 953,98
<b>KVK</b>	8 592,00
<b>Obestavěný prostor odstraněného nebo rekonstruovaného objektu v m<sup>2</sup></b>	<b>71 570,60</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	18 000,00
<b>MSK</b>	13 418,30
<b>KVK</b>	37 352,30

**II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší.** Toto opatření je naplňováno rozmanitějšími typy projektů, jednak nákupy nízkoemisních a bezemisních vozidel (*Realokace IROP č.89 nízkoemisní vozidla a bezemisní vozidla pro uhelné regiony*), jednak také např. projekty realizovanými z 136. výzva OP ŽP (*Realokace*) - *Snížit emise stacionárních zdrojů podléjící se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech.*

Indikátor v AP2 (zatím nesledovaný<sup>4</sup>):

- Procento plochy území s překročenými imisními limity (tj. limity pro kvalitu ovzduší)

Sledováno je více dílčích indikátorů, mezi hlavní patří:

<b>Počet všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí (OPŽP)</b>	<b>27</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	8
<b>MSK</b>	19
<b>KVK</b>	0
<b>Počet pořízených nízkoemisních vozidel (IROP)</b>	<b>132</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	3
<b>MSK</b>	121
<b>KVK</b>	8

**III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti.** Toto opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů (Podpora revitalizace území, MMR)*. Realizace tohoto opatření, tj. tvorba daných studií, je předstupeň realizace opatření I.B.2.1, které by mohlo být alespoň z části naplněno v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci nebo v rámci Národního plánu obnovy.

V AP k tomuto opatření žádné nadeřinované indikátory nejsou. Relevantním sledovaným indikátorem je:

<b>Počet analýz/studií</b>	<b>8</b>
- z toho: <b>ÚK</b>	4
<b>MSK</b>	2
<b>KVK</b>	2

Přehled podpořených specifických brownfieldů pro studie využitelnosti:

ÚK

- o Lokalita Teplické nádraží
- o Objekt bývalých Městských lázní v Chomutově
- o Východní nádraží v Děčíně
- o Město Terezín – Analýza rozvojových příležitostí města Terezín

MSK

- o Dukelská kasárna – lokalita A
- o Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou

<sup>4</sup> Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

KVK

- Areál bývalého ředitelství s.p. Statek Skalná
- Karlovy Vary – území staré Vodárny

## 2.7 Pilíř G

**II.G.1.3. Napojení „Podkrušnohorské výsyvky u Sokolova“ na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace.** Jedná se o regionální opatření a je naplňováno projektem II/210 Napojení Podkrušnohorské výsyvky v k.ú. Horní Nivy financovaným ze *Státního fondu dopravní infrastruktury*.

V Akčním plánu k tomuto opatření indikátory definované nejsou. Evidujeme následující:

okružní křižovatka na silnici II/210 počet	1
úprava silnice II/210 v m	626
dopravní napojení Podkrušnohorské výsyvky – počet	1

Opatření, jak je nastaveno v AP2, je již úspěšně naplněno (I. etapa projektu, která zahrnovala výstavbu nové okružní křižovatky na silnici II/210 a vlastního dopravního propojení na Podkrušnohorskou výsyvku, byla zrealizována v letech 2019 a 2020). Momentálně je navíc v řešení pokračování projektu. Je připravena další etapa projektu s názvem „III/21036 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW“, která zahrnuje výstavbu další okružní křižovatky již v lokalitě Podkrušnohorské výsyvky. Tento projekt je připraven, stavební povolení je vydáno a je vysoutěžen zhotovitel stavby. Nyní se řeší zajištění potřebných finančních prostředků.

## 2.8 Ostatní sledované ukazatele

**Napříč jednotlivými pilíři** jdou opatření, v rámci kterých jsou zpracovány rozličné analýzy či studie. Ze všech dosavadních AP1 – AP 4 vychází z jednotlivých opatření tvorba celkem **45** různých analýz či studií.

Pro celkový přehled již zpracovaných studií, které zcela či částečně naplňují některá z opatření RE:START, je sledován i tento souhrnný indikátor.

Počet studií/analýz	12
---------------------	----

Kromě již výše zmíněných studií v rámci opatření I.C.2.5. (1x) a III.F.2.2 (8x) se ještě jedná o následující:

- *Analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti*
- *Analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti*
- *Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje*

## 3 Závěr

Jak bylo zmíněno na začátku kapitoly, současné hodnoty indikátorů jsou dány postupně získávanými daty a budou se dále vyvíjet. Ve snaze být v kontaktu s aktéry v území a docílit tak cenné zpětné vazby, jsou údaje získávány převážně přímým oslovením žadatelů, což má samozřejmě i svá rizika a úskalí. Alternativní formou je vyžádání souhrnných dat od poskytovatelů dotací.