



SHRNUTÍ EVALUACÍ

VÝSLEDKY VYBRANÝCH EVALUACÍ
Z PROSTŘEDÍ FONDŮ EU
ZVEŘEJNĚNÝCH V ROCE 2020

SHRNUTÍ EVALUACÍ

VÝSLEDKY VYBRANÝCH EVALUACÍ Z PROSTŘEDÍ FONDŮ EU ZVEŘEJNĚNÝCH V ROCE 2020

Editoři publikace

Ngoc Anh Ngo (MMR-NOK a VŠB-TUO)

Jana Drlíková, Jana Bystřická, Lenka Jansová, Tomáš Novotný, Matěj Voda (MMR-NOK)

Grafické zpracování

Václav Zemek (MMR-NOK)



EVALUAČNÍ JEDNOTKA NOK

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

www.dotaceEU.cz/knihovna-evaluaci

evaluace@mmr.cz

1. vydání

Praha, 2020

Neprodejná publikace

ISBN 978-80-7538-304-4 (tisk)

ISBN 978-80-7538-305-1 (online)

Úvod

Publikace, která se Vám dostává do rukou, má za cíl čtenáře seznámit s hlavními výstupy evaluačních aktivit v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice realizovaných v letech 2019-2020.

Do této publikace bylo zahrnuto celkem 61 evaluací z 10 operačních programů. Témata, kterým se evaluace věnují, jsou rozmanitá, od procesního hodnocení po výsledkové evaluace a vyhodnocení integrovaných nástrojů. Některé evaluace se rovněž zaměřují na nastavení politiky soudržnosti v období 2021-2027. Naší snahou je shrnout zjištění a doporučení z jednotlivých evaluačních zpráv na jednu stránku a předat je čtenářům v přehledné a srozumitelné formě.

Publikace je rozdělena do tří částí.

První část se věnuje evaluacím realizovaným Evaluační jednotkou MMR-NOK.

Druhá část publikace se věnuje evaluacím, které realizovaly evaluační jednotky řídicích orgánů (ŘO). Každý operační program má svou samostatnou kapitolu, v níž se nachází shrnutí jednotlivých evaluací.

Třetí část shrnuje výsledky zajímavých evaluací a analýz evropských institucí.

Obsah

| | |
|---|----|
| Hlavní zjištění z evaluací Evaluační jednotky MMR-NOK | 6 |
| Operační program Zaměstnanost..... | 18 |
| Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost..... | 28 |
| Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 34 |
| Integrovaný regionální operační program..... | 52 |
| Operační program Životní prostředí | 58 |
| Operační program Praha - pól růstu ČR | 60 |
| Program rozvoje venkova | 64 |
| Operační program Rybářství..... | 68 |
| INTERREG V-A Česká republika-Polsko | 70 |
| Operační program Technická pomoc..... | 76 |
| Hlavní zjištění ze zahraničních evaluací | 80 |

Hlavní zjištění z evaluací

Evaluační jednotky MMR-NOK



Evaluační jednotka MMR-NOK plní roli národního koordinátora evaluací v oblasti evropských fondů. Realizuje evaluace, které jdou napříč programy nebo jsou zaměřeny na stěžejní témata, která mají souvislost s národní úrovní čerpání evropských fondů.

Obsah kapitoly:

- Makroekonomická a sektorová analýza 2019
- Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje „Komunitně vedený místní rozvoj“
- Procesní evaluace implementace urbánních nástrojů
- Procesní hodnocení implementace územní dimenze
- Reflexe dopadů ESIF na rovnost mužů a žen na trhu práce
- Mapování rizik korupce v regionech
- Integrace cizinců v ČR: Evaluace projektů financovaných EU v programovém období 2014-2020

Makroekonomická a sektorová analýza 2019

Analýza identifikovala problémové oblasti, které brzdí rychlejší konvergenci ČR

ČR by se měla zaměřit na investice do infrastruktury, vzdělání, vědy a výzkumu



Je třeba lepší organizace práce a zvyšování přidané hodnoty skrze růst produktivity, investice do infrastruktury a technologií.



Pozornost je třeba věnovat zvyšování efektivity veřejné správy a regionům zastávajícím za celonárodním průměrem.

ČESKÝ TRH PRÁCE SE VYVÍJEL PŘÍZNIVĚ, ALE EXISTUJÍ ZDE VÝZNAMNÉ HROZBY

V ČR rostl podíl zaměstnaných a významně klesala i míra nezaměstnanosti, která byla v r. 2018 nejnižší v celé EU. Tento vývoj se ale nepříznivě promítl v rostoucím počtu neobsazených pracovních míst a nedostatku pracovních sil. I nadále přetrvává významný podíl dlouhodobě nezaměstnaných a rozdíly mezi regiony. Strukturální problémy se snaží řešit aktivní politika zaměstnanosti (APZ), která cílí na nejohroženější skupiny (osoby v předdůchodovém věku, ženy s malými dětmi, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením) a jejíž rozsah byl posílen i díky financování ESIF (OP Z). Stále ale platí, že podíl výdajů na APZ nedosahuje ani poloviny celkových výdajů na státní politiku nezaměstnanosti a ve srovnání s EU jsou na ni v ČR vynakládány jedny z nejnižších prostředků.

VZDĚLÁNÍ PŘINÁŠÍ NEZPOCHYBNITELNÉ VÝHODY, ALE JE POTŘEBA SE MU VÍCE VĚNOVAT

České školství vykazuje v řadě oblastí velmi dobré hodnoty. Jde především o míru úspěšných studentů a podíl vysokoškolsky vzdělaných, který se od konce roku 2010 výrazně zvýšil. Dochází však k diverzifikaci uvnitř systému vzdělávání a nárůstu závislosti vzdělávací úspěšnosti žáků na jejich socioekonomickém statutu. Povolání učitele také čelí závažným výzvám, mj. nedostatku pracovních sil, nízké prestiži, nízkým platům a omezeným možnostem rozvoje kvůli neexistujícímu kariérenímu systému. V českém školství chybí výuka s prvky duálního systému vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli navázaná na regionální infrastrukturu.

**VĚDA A VÝZKUM MOHOU VÉST
K LEPŠÍMU POSTAVENÍ ČR**

Výdaje na vědu a výzkum (VaV) v ČR i nadále zaostávají za evropským průměrem. Naopak vzrostly výdaje podnikatelského sektoru na VaV, počet soukromých subjektů provádějících VaV a příjmy vědecko-výzkumných organizací z aplikovaného výzkumu, což lze považovat za pozitivní. V posledních letech se zvyšuje kvalita publikovaných vědeckých výstupů, kde jsou na tom lépe přírodní vědy oproti těm společenským. Kvalitní VaV brzdí nedostatek schopných vědecko-výzkumných pracovníků, kde ČR čelí odlivu vědců do zahraničí za konkurenceschopnějšími mzdami. Je třeba usilovat o budování inovačních kapacit a vědecko-výzkumné spolupráce i v regionech, aby tato nebyla koncentrována v Praze.

**VEŘEJNÁ SPRÁVA BY MĚLA BÝT
PŘÍVĚTIVĚJŠÍ, EFEKTIVNĚJŠÍ
A TRANSPARENTNĚJŠÍ**

Kvalita veřejných institucí je dlouhodobě jedním z nejpálčivějších problémů. Nejhuře jsou v České republice hodnoceny indikátory věnované zatížení vládními regulacemi, zákony a nařízeními, zneužívání veřejných prostředků, efektivitě justice, podporování zájmových skupin představiteli vlády prostřednictvím vládních opatření a politik a vstřícnost veřejné správy a vládních nařízení k podnikatelům. Je třeba podporovat rozvoj e-governmentu, který má potenciál zvýšit efektivitu české veřejné správy a přispět k větší transparentnosti veřejného sektoru.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ BY I NADÁLE MĚLA
BÝT PRIORITY**

Stav životního prostředí je ovlivňován prohlubujícími se změnami klimatu (sucho, povodně, přívalové srážky, silný vítr), které mají vliv na stabilitu a funkci ekosystémů. Některé regiony trpí výrazně větší zátěží v mnoha složkách životního prostředí, rozdíl existují i mezi městskými a venkovskými oblastmi. Došlo však k posunu v některých oblastech (např. zlepšení čištění odpadních vod, rostoucí podíl recyklace komunálního odpadu, zvyšující se podíl energie z obnovitelných zdrojů). Pozitivní vývoj je, vedle používání environmentálně šetrnějších technologií a změny v chování občanů, do velké míry determinován i množstvím financí vynaložených na ochranu životního prostředí.

Procesní evaluace

Implementace integrovaného nástroje „Komunitně vedený místní rozvoj“

Některé procesy spojené s komunitně vedeným místním rozvojem jsou administrativní zátěží

Návodné šablony a ztransparentnění procesu hodnocení by mohly přispět ke zlepšení procesů



Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů by měl být rozdělený na části odpovídající jednotlivým nástrojům.



Přístup MMR-ORP jako gestora je vnímán pozitivně, ale problémem je, že přímo nespravuje příslušné finanční prostředky.

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ (MPIN) BY MĚL BÝT PŘEHLEDNÝ, VYMAHATELNÝ A VČAS VYDANÝ

- MPIN by měl být vydán před zahájením prací místních akčních skupin (MAS). Pokud není možné MPIN vydat v předstihu, měly by být dílčí metodiky (tvorba strategie CLLD, realizace CLLD) vydávány samostatně.
- Je doporučeno zajistit jednotnost postupů v MPIN pro všechny ŘO.
- V novém období by MPIN měl zahrnovat sankční ustanovení, a to vůči oběma stranám uživatelů (MAS i ŘO).

PLATFORMA CLLD BY MĚLA BÝT ZACHOVÁNA A KOORDINAČNÍ ROLE ODBORU REGIONÁLNÍ POLITIKY MMR (MMR-ORP) BY MĚLA BÝT POSÍLENA

- V budoucím období by měla být zachována stávající podoba Platformy CLLD.
- Koordinační role MMR-ORP by měla být zachována a mělo by dojít k posílení jejího postavení vůči ŘO.
- V případech, kdy není možné dosáhnout sjednocení požadavků jednotlivých ŘO vůči MAS, je doporučeno od koordinace ustoupit a ponechat průběh těchto procesů oddělený pro každý ŘO.

NÁVODNÉ ŠABLONY BY ZEFEKTIVNILY VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A ELIMINOVALY NESOULAD MEZI MAS A HODNOTITELI

- Strategie CLLD (SCLLD) by měly obsahovat jednotné části předepsané MMR-ORP či řídicími orgány, které MAS do svých SCLLD převezmou pro předejití případných nesouladů mezi MAS a hodnotiteli.

- Pro zamezení víceprací spojených se zakládáním nových výzev a opakovaným vkládáním žádostí do monitorovacího systému (MS) by bylo vhodné zajistit větší počet kol hodnocení žádostí SCLLD.
- Pro předcházení předkládání velkého množství žádostí o podporu SCLLD na poslední chvíli se doporučuje vypsání výzvy na delší období (např. roční období pro příjem), v jehož rámci budou stanoveny milníky pro předkládání žádostí.

**HODNOCENÍ STRATEGIÍ CLLD
BY MĚLO BÝT PŘEHLEDNĚJŠÍ,
VÍCE PROKLIENTSKÉ
A TRANSPARENTNĚJŠÍ**

- MMR-ORP by mělo zajistit dostatečný počet kompetentních hodnotitelů po dostačující dobu, včetně zajištění jejich financování.
- MMR-ORP a zejména ŘO by mohly v rámci hodnocení žádostí o podporu SCLLD více uplatňovat klientský přístup – např. po 1. kole hodnocení umožnit konzultace, kde by MAS dostaly konkrétní tipy, jak zapracovat požadavky hodnotitelů.
- Pro hodnotitele by měly být vytvořeny co nejnávodnější pokyny a MAS by měly být seznámeny s hodnotícími kritérii před otevřením výzvy na podporu CLLD.
- Proces (věcného) hodnocení by měl být rozdělen na vzájemně nezávislá paralelní hodnocení jednotlivých programových rámců příslušnými ŘO. Neschválení některého programového rámce by tak neznamenal úplné znemožnění zahájení realizace SCLLD.

**PROCESY SPOJENÉ SE
ZMĚNAMI BY MĚLY BÝT
ZJEDNODUŠENY S VYUŽITÍM
MONITOROVACÍHO SYSTÉMU**

- Změny by měly být předkládány pouze v monitorovacím systému.
- Procesy administrace změn a monitoringu by měly být propojené.
- Malé a nepodstatné změny by měly být administrovány jednodušeji.
- Mělo by být možné administrovat změny vůči každému ŘO zvlášť, aby se proces změnového řízení neprodužoval tím, že jednotlivé ŘO na sebe musí čekat.

**ZPRÁVY O PLNĚNÍ
INTEGROVANÝCH STRATEGIÍ
BY MĚLY MÍT JEDNOTNOU
STRUKTURU**

- Metodická podpora tvorby monitorovacích zpráv MAS by měla být posílena, zejména v dostupnosti šablon, manuálů, instrukcí.
- Množství vyplňovaných údajů, které jsou obtížně agregovatelné, by mělo být redukováno a data by se měla automaticky generovat z MS.
- Měl by být zřízen omezený přístup pro MAS k anonymizovaným datům (s místem realizace) k realizovaným a nerealizovaným projektům v území MAS.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: SPF Group, s. r. o.

Evaluace byla realizována od srpna do listopadu 2019.

Evaluační metody: desk research, rozhovory, dotazníkové šetření, fokusní skupiny

Celý text evaluace je k dispozici zde: <https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/hodnoceni-implementace-integrovanых-nastroju>

Procesní evaluace Implementace integrovaných urbánních nástrojů

Evaluace procesů spojených s integrovanými územními investicemi (ITI) identifikovala pozitivní i stinné stránky jejich využívání

Při schvalování integrovaných strategií se jako důležitá ukázala dostupnost metodických pokynů, transparentnost a rychlost schvalování a hodnocení



Velký počet komunikačních platforem je pro aktéry nepřehledný a nepřispívá k efektivní komunikaci.



Nutnost dosáhnout souhlasu všech ŘO se strategií jako celkem byla identifikována jako nadměrná administrativní zátěž.

METODICKÝ POKYN INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ (MPIN) JE PŘÍLIŠ ROZSÁHLÝ

Nositelé ITI by měli mít profesionální aparát („asociaci ITI“), kde by sladovali své pozice a který by je zastupoval v jednáních s MMR i ŘO OP k tvorbě a aktualizaci MPIN. MPIN by měl být zkrácen a zjednodušen, nezávazné pasáže by měly být součástí příručky dobré praxe. Je důležité posílit pozici MMR v roli metodického garanta územní dimenze a také zkrátit a zjednodušit proces tvorby a aktualizace MPIN.

PŘI KOMUNIKACI A KOORDINACI ZÁLEŽÍ NA PŘÍMÉM LIDSKÉM KONTAKTU

Velké množství organizačních prvků (konference, komory, platformy různých typů, pracovní skupiny, výbory) způsobuje nepřehlednost, kterou je třeba eliminovat. Formát národních stálých konferencí by měl být upraven tak, aby byl účelným a účinným kanálem pro koordinaci. V rámci MMR-ORP je doporučeno se zaměřit na personální posílení a stabilizaci tak, aby odbor nebyl poddimenzovaný a mohl plnit roli gestora a koordinátora. Efektivní komunikaci je potřeba také zajistit v monitorovacím systému, a to např. zvýšením spolehlivosti, uživatelské přívětivosti a doplněním nových funkcionalit.

PRO SCHVALOVÁNÍ STRATEGIÍ JE DŮLEŽITÁ DOSTUPNOST POKYNUŮ, TRANSPARENTNOST A RYCHLOST HODNOCENÍ

Je doporučeno mít včas a přesně nastavenou metodiku (MPIN), aby byla eliminována nejistota a neurčitost příprav integrovaných strategií. Dále je nutné snížit enormní administrativní zátěž přenesením větší zodpovědnosti za správnost a užitečnost strategie na nositele. Autoři strategií by rovněž měli mít možnost konzultací před jejich schvalováním, které by mělo být urychleno a racionalizováno. Zlepšení procesů by napomohla funkcionalita v monitorovacím systému, jež by uměla rozpoznat změny mezi vkládanými verzemi integrovaných strategií.

MONITOROVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ, ALE MS2014+ JEJ PŘÍLIŠ NEULEHČUJE

Východiskem pro zprávy o plnění integrovaných strategií je Národní číselník indikátorů (NČI), nicméně jen malá část indikátorů má vypovídající schopnost pro tuto oblast. Je doporučeno NČI revidovat a doplnit o chybějící indikátory a iniciovat jednání s Českým statistickým úřadem ohledně vykazování dat za funkční regiony. Struktura zpráv o plnění integrovaných strategií by také měla být zjednodušena a zkrácena o opakující se pasáže. Pro účely lepšího monitorování je třeba doplnit MS2014+ o chybějící funkcionality a zvýšit jeho uživatelskou přívětivost.

EVALUACE JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDOKONALOVÁNÍ PROCESŮ

Pozitivně bylo hodnoceno zapojení všech aktérů do tvorby metodiky evaluace, které naplnilo princip partnerství. Je doporučeno klást důraz na vysvětlení důvodů mid-term evaluace (její význam, účel, smysluplnost), prověřit možné změny jejího formátu (indikátory, chybějící funkcionality MS2014+) a zvážit nutnost teoretických příloh k její metodice.

Procesní hodnocení

Implementace územní dimenze

Implementace územní dimenze napomáhá rozvoji regionů, ale v procesech je prostor pro zlepšení

Pro lepší zacílení územní dimenze je třeba jednoznačně stanovit role jednotlivých zapojených aktérů



Jednotliví aktéři (MMR, řídicí orgány, kraje, města, obce a další územní partneři) mají odlišný pohled na cíle územní dimenze.



Platformy územní dimenze (národní a regionální stálé konference) umožňují zejména sdílení informací.

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI MÁ POTENCIÁL STÁT SE KLÍČOVÝM A REFERENČNÍM DOKUMENTEM

Současný Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) netvoří základní referenční dokument, který by obsahoval jednoznačnou definici a jasné cíle územní dimenze.

Při přípravě návazného dokumentu by měl být důraz kladen na to, aby se mohl stát skutečně národním referenčním dokumentem. Měl by proto obsahovat jednoznačnou a široce přijímanou definici územní dimenze a jasně vymezovat její cíle.

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE BY MĚLA POSKYTOVAT INFORMACE NEJEN O ESIF, ALE I O DALŠÍCH NÁSTROJÍCH REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Národní stálá konference (NSK) je vnímána jako shromáždění, které má spíše formální než pracovní charakter a kde jsou představovány spíše obecné informace. NSK tak nemá dostatek možností něco konkrétního změnit (má jen omezené kompetence), navíc některé informace zde diskutované jsou již duplicitní (z důvodu existence jiných platforem).

Pro další programové období je doporučeno jednoznačněji stanovit role jednotlivých zapojených aktérů v NSK při implementaci územní dimenze, čímž dojde k zefektivnění fungování NSK jako takové. NSK by měla členům předávat informace nejen ve vazbě na ESIF, ale i další nástroje regionálního rozvoje.

**REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE
BY SE MĚLY STÁT INICIÁTORY
A KOORDINÁTORY PLÁNOVÁNÍ
ROZVOJOVÝCH AKTIVIT**

Regionální stálé konference (RSK) slouží jako platforma pro diskuzi širokého spektra relevantních aktérů z oblasti ESI fondů a obecně regionální politiky na krajské úrovni. RSK také často zřizují a koordinují pracovní skupiny dle potřeb konkrétního regionu, nicméně v některých případech jsou některé z nich dlouhodobě nefunkční.

Pro budoucí programové období by bylo vhodné prodiskutovat optimální roli a činnosti zajišťované ze strany RSK v území a posílit roli RSK jako iniciátora a koordinátora plánování rozvojových aktivit v regionu. RSK by měla definovat tzv. strategické projekty rozvoje kraje a také zvyšovat absorpční kapacitu území, a to nejen ve vazbě na ESIF, ale i na národní a krajské dotační tituly.

**REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁNY BY
SE MĚLY ZAMĚŘIT VÍCE NA
DANÁ ÚZEMÍ**

Regionální akční plány (RAP) pomohly v rámci mapování absorpční kapacity (s různou mírou podrobnosti) k identifikaci tzv. bílých míst v území. Není ovšem zcela vyjasněna role RAP, bez zajištění zdrojů financování mají RAP pouze deklaratorní povahu.

Pro další období je doporučeno upravit podobu a obsah RAP tak, aby byly zaměřeny pouze na tzv. strategické projekty realizované v daném území, a to bez ohledu na zdroj jejich financování. Jejich sledování, resp. monitoring by následně mohl být jednou z činností RSK.

**ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
PROCESNÍ DIMENZE BY MĚLY
MÍT JASNĚ DEFINOVANOU
CÍLOVOU SKUPINU
A OČEKÁVANÝ OBSAH**

Většina respondentů však pracuje s těmito zprávami zcela výjimečně, zejména zástupci RSK je neznají a nepracují s nimi.

Bylo by proto vhodné pro příští programové období nejprve jednoznačně vymezit, komu jsou tyto zprávy primárně určeny a jaké informace daný subjekt v těchto zprávách očekává. Pokud by měly být tyto zprávy určeny např. zejména RSK, pak by měly obsahovat zejména informace o podpořených projektech na území jednotlivých krajů, a to nejen z ESIF, ale i národních dotačních titulů.

Reflexe dopadu ESIF na rovnost žen a mužů na trhu práce

Genderová rovnost je průřezovým tématem, ke kterému je potřeba přistupovat komplexně

Rovnost žen a mužů by měla být více podporována, například formou dobrovolných závazků



Aplikace horizontálního principu rovnosti žen a mužů je v prostředí ESIF pojata spíše formalisticky.



Pro správné uplatňování principu rovnosti žen a mužů chybí dostatečná metodická podpora pro žadatele a příjemce.



Tematické sloučení tohoto principu s principem podpory rovných příležitostí jej omezuje pouze na nediskriminaci žen.



Vize a cíle Dohody o partnerství v příštím období by měly nadále směřovat ke kýžnému dopadu na rovnost žen a mužů.

CÍLEM PROJEKTU BYLO

VYHODNOTIT VÝSLEDKY

A CÍLE DOHODY O PARTNERSTVÍ

V OBLASTI ROVNOSTI MUŽŮ

A ŽEN. DÍKY PROJEKTU VZNIKL

NAPŘ. SOUBOR PŘÍKLADŮ

DOBŘÉ A ŠPATNÉ PRAXE.

VÝSTUPY PROJEKTU PŘINÁŠEJÍ

DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ

VÝZEV V DALŠÍCH OBDOBÍCH.

Hlavní doporučení

- Je doporučeno zvýšení partnerského zapojení nevládních organizací s vysokým stupněm expertízy v genderové problematice při nastavování dotačních výzev.
- Měly by vzniknout programy vzdělávání, školení a mentoringu zaměstnanců a zaměstnavatelů o tématech sladění rodinného a pracovního života a diskriminace na pracovišti.
- Počet zaměstnavatelů podporujících rovné příležitosti, platovou rovnost a flexibilních úvazků by měl být zvýšen.
- Je potřeba podporovat přístup ke kvalitnímu a dostupnému předškolnímu vzdělávání a péči, včetně zkvalitnění péče státních zařízení a vzniku dětských skupin a mikrojeslí.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: Česká ženská lobby

Evaluace byla realizována od března 2018 do listopadu 2020.

Evaluační metody: desk research, skupinové diskuse, dotazníkové šetření

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/reflexe-dopadu-esif-na-postaveni-zen-na-trhu-prace>

Mapování rizik korupce v regionech

Samosprávy by měly lépe pracovat s novými technologiemi a ztransparentnit tak své fungování

Přerozdělování veřejných prostředků by mělo být transparentní, efektivní a odpovídající potřebám daného území



Pouze 2 ze 7 analyzovaných krajů aktivně pracují s protikorupční strategií, která odráží změny protikorupční legislativy.



Zastupitelé i úředníci vnímají míru obecného protikorupčního vzdělávání i specifických školení za nedostatečnou.



Informace zveřejňované samosprávami nejsou uživatelsky přívětivé (neaktualizované, těžko dohledatelné apod.).



Krajské grantové programy splňují základní pravidla dobré správy a transparentnosti, ale často míjí lokální potřeby.

PROJEKT SI KLADL

ZA CÍL ZVYŠOVÁNÍ

TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ

SPRÁVY CESTOU SNIŽOVÁNÍ

KORUPČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

ZAHRNOVAL TAKÉ DÍLČÍ

VZDĚLÁVÁNÍ REPREZENTANTŮ

SAMOSPRÁV.

Hlavní doporučení

- Je třeba pracovat na kultuře vzájemné komunikace mezi úředníky a zastupiteli tak, aby rizikové situace korupčních hraničních jevů v etickém kodexu byly formulovány a definovány společně.
- Mělo by dojít ke snížení celkového objemu dotací a posílení rozpočtů samospráv.
- Je doporučeno vytvoření vhodné platformy poskytující informace o občanských aktivitách.
- Vzdělávání v oblasti prohlubování protikorupčních i specifických znalostí a veřejných zakázek by mělo být podporováno u zastupitelů i úředníků.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: ASTRA - Asociace pro transparentnost, z. s.

Evaluace byla realizována od června 2017 do prosince 2019.

Evaluační metody: desk research, obsahový monitoring, fokusní skupiny, dotazníková šetření

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/mapovani-rizika-korupce-v-regionech>

Integrace cizinců v ČR

Evaluace projektů financovaných EU v programovém období 2014-2020

Evropské fondy by mohly být více využívány na podporu politiky integrace cizinců

Integrační projekty napomáhají k lepší orientaci cizinců ve společnosti



Od roku 2014 do března 2020 probíhalo v ČR zhruba 2 500 integračních projektů, na které byly vynaloženy cca 2 mld. Kč.



Je vhodné nadále podporovat výuku češtiny, poradenství pro cizince a jejich uplatnění na legálním trhu práce.



Předmětem zkoumání bylo 472 projektů financovaných z Azylového migračního a integračního fondu a z ESF za 1,1 mld. Kč.



Obce a regiony jsou považovány za klíčové integrační útvary.

EVALUACE ZJIŠTUJE, JAK PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÝCH FONDŮ NAPLŇUJÍ DOHODU O PARTNERSTVÍ A STÁTNÍ KONCEPCI INTEGRACE CIZINCŮ. VÝSTUPY EVALUACE JSOU ZAMĚŘENÉ NA DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ A NA TO, JAK ZLEPŠIT VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH FINANČÍ PŘI INTEGRACI CIZINCŮ.

Hlavní doporučení

- Cizinci by měli být uvedeni jako cílová skupina v Dohodě o partnerství i jednotlivých operačních programech, aby v projektech nedocházelo k jejich reálnému opomíjení.
- Je doporučeno zapojit do integrace regionální a místní samosprávy, neziskový sektor a experty, jejichž znalosti z terénu by mohly být využity pro nastavování výzev.
- Ověřeným integračním projektům je potřeba poskytnout stabilní financování.
- Je vhodné zvážit zavedení specifických indikátorů pro cizince v projektech ESF, aby bylo možné monitorovat a evaluovat účinek na cílovou skupinu a následně zlepšit plánování dalších opatření.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s.

Evaluace je realizována od března 2019 do května 2021.

Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory, fokusní skupiny

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-projektu-zamerenych-na-integraci-a-social>

Operační program **Zaměstnanost**



Obsah kapitoly:

- Evaluace výsledků pilotní podpory budování kapacit a profesionalizace NNO (výzva č. 31)
- Evaluace výzvy „Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež“ (výzva č. 32)
- Evaluace dalšího podnikového vzdělávání: Analýza dat o podpořených osobách (výzva č. 43)
- Zpracování případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvách místních akčních skupin
- Evaluace projektu Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ
- Vyhodnocení dotazníku pro pobytové sociální služby k procesu transformace a deinstitucionalizace
- Vyhodnocení šetření mezi příjemci OPZ k nastavení spolufinancování v období 2021–2027
- Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku se zaměřením na mateřské školy a dětské skupiny
- Evaluace pilotního ověření mikrojeslí II

Evaluace výzvy č. 31

Pilotní podpora budování kapacit a profesionalizace NNO

Nestátní neziskové organizace jsou díky zapojení expertů sebevědomější a pracují efektivněji

Všechny zapojené nestátní neziskové organizace vytvořily svůj strategický plán s cíli alespoň na dobu tří let



72 nestátních neziskových organizací (NNO) využilo příležitost ke zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti.



57 organizací má mechanismus pro získávání zpětné vazby od svých klientů.



67 NNO má standardizovaný proces náboru a mentoringu nových zaměstnanců.



44 organizací zapojuje do diskuse o podobě svého rozpočtu stakeholdery.

PŘEDMĚTEM EVALUACE BYLO

ZHODNOCENÍ VÝZVY

Z HLEDISKA VHODNOSTI JEJÍHO

NASTAVENÍ. EVALUACE DÁLE

ZHODNOTILA PŘÍNOSY JAK

V PODOBĚ VYTVOŘENÍ

PODMÍNEK PRO DALŠÍ

ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ

STRÁNKY FUNGOVÁNÍ

PODPOŘENÝCH NNO, TAK

I IDENTIFIKACE ZLEPŠENÍ VE

FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE.

Doporučení pro budoucí realizaci

- Aktivity zaměřené na profesionalizaci NNO byly vhodně zvolené. Základní struktura by měla být u podobně zaměřené výzvy zachována.
- Experti byli pro NNO v dílčích oblastech (zvyšování kapacit, profesionalizace, transparentnost) přínosní. Z rozpočtů budoucích projektů by mělo být znovu možné hradit expertní činnost, která přenáší zkušenosti a know-how.
- Zpracovávání závěrečných zpráv bylo pro NNO obtížné. Evaluační šetření by tedy mělo být realizováno na výběrovém souboru nebo prostřednictvím dotazníku.
- Zavádění evaluačních mechanismů bylo pro NNO prospěšné. Aktivity zaměřené na evaluace by měly být metodicky podporovány srozumitelnou formou.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace byla realizována do října 2019.

Evaluační metody: dotazníkové šetření, fokusní skupiny

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-vysledku-pilotni-podpory-budovani-kapacit>

Evaluace výzvy č. 32

Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Zahraniční zkušenost přispěla k lepšímu uplatnění mladých lidí

Možnost získat pracovní stáž v zahraničí společně s jazykovým vzděláváním a kariéřním poradenstvím využilo celkem 293 osob ve věku 15–30 let.



89 % respondentů si zvýšilo své znalosti a dovednosti.



73 % respondentů si zlepšilo své vyhlídky do budoucna.



76 % respondentů se naučilo lépe pracovat v týmu.



65 % respondentů získalo lepší pracovní návyky a disciplínu.

CÍLEM EVALUACE BYLO ZMAPOVAT PROCESNÍ ČÁST VÝZVY, VYHODNOTIT JEJÍ VÝSLEDKY A OVĚŘIT PŘEDEM FORMULOVANOU TEORII ZMĚNY. ZÁVĚREM Z EVALUACE JE, ŽE VÝZVA NAPLNILA SVŮJ CÍL, JÍMŽ BYLO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OSOB V ČR.

Doporučení pro budoucí realizaci

- Úspěšná spolupráce se zahraničním partnerem je nezbytná. Formulace příkladů dobré praxe by mohla snížit administrativní náročnost.
- Zahraniční zkušenost je pro účastníky projektů (mladé lidi) finančně náročná. Bylo by vhodné zvýšit finanční zálohy, aby se nedostávali do finančních problémů.
- Podporu je třeba lépe zacílit. Mladí lidé s vysokoškolským vzděláním by měli být podpořeni pouze pokud jsou nezaměstnaní více než 6 měsíců a čelí dalšímu znevýhodnění.
- Pro úspěšné zvládnutí zahraniční stáže je nezbytná dostatečná jazyková znalost cílové skupiny. Je proto důležité, aby byl věnován dostatečný prostor jazykové přípravě před odjezdem do zahraničí.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace byla realizována do srpna 2019.

Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření u příjemců a podpořených osob, fokusní skupiny

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-vysledku-pilotni-podpory-mezinarodni-mobi>

Analýza dat o podpořených osobách

Evaluace dalšího podnikového vzdělávání

Podnikové vzdělávání zvýšilo odbornost a kompetence zaměstnanců

Podnikové vzdělávání, jeden z hlavních pilířů konkurenceschopnosti podniků na trhu, podpořilo ve výzvě č. 43 celkem 1 007 projektů.



34 044 osob mohlo rozvíjet svou odbornost a kompetence.



58 % podpořených osob prohloubilo své měkké a manažerské dovednosti.



761 projektů podpořilo také osoby ve věku 55 a více let.



30 % podpořených osob mělo trvalé bydliště v regionech RESTART (Karlovarský, Ústecký nebo Moravskoslezský).

EVALUACE PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘILA ZEJMÉNA NA TO, JAKÉ CÍLOVÉ SKUPINY JSOU NEJVÍCE ZASTOUPENY MEZI ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVÁNÍ (NAPŘ. Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ), NA OVĚŘENÍ PRŮMĚRNÉHO ROZSAHU PODPORY PRO JEDNU PODPOŘENOU OSOBU ČI PROCENTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ CELÉ PODPORY DO JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ.

Hlavní zjištění

- Nejčastěji byli podpořeni účastníci ve věku od 35 do 44 let, celkový průměrný věk všech účastníků napříč projekty byl 41 let.
- Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání převládaly mezi účastníky osoby se středoškolským vzděláním s maturitou nebo s výučním listem a pomaturitním studiem. Nejčastěji bylo realizováno vzdělávání v měkkých a manažerských dovednostech a technické a obecné IT vzdělávání.
- Ženy se o 20 procentních bodů více než muži zapojovaly do vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala v roce 2020.

Evaluační metody: analýza dat z informačního systému ESF

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-podpory-dalsiho-podnikove-vzdelavani-zame>

Zpracování případových studií projektů

Výzvy místních akčních skupin

Provázanost projektů v místních akčních skupinách je přínosem pro všechny

Případové studie 10 vybraných projektů z výzev místních akčních skupin (MAS) přináší příklady dobré praxe.



Projekty vycházejí z potřeb regionu a reagují na ně konkrétním a nejlepším možným způsobem díky znalosti regionu ze strany příjemce.



Někteří realizátoři promyšleně „nabalovali“ vzájemně se podporující a doplňující projekty.



Ve všech případových studiích byla prokázána důležitost spolupráce s dalšími partnery v regionu.



MAS pomohla u několika projektů s navázáním potřebných kontaktů pro dosažení ještě lepších výsledků.

EVALUACE ZAHRNÚJE

10 PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ PROJEKTŮ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN. PROJEKTY REALIZOVANÉ VE VÝZVÁCH MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PŘISPĚLY KE KOMUNITNĚ VEDENÉMU MÍSTNÍMU ROZVOJI. ZNALOST POTŘEB REGIONU A CÍLOVÝCH SKUPIN SPOLEČNĚ S PROPOJOVÁNÍM PROJEKTŮ POMOHLY ZAJISTIT LEPŠÍ UDRŽITELNOST PROJEKTŮ.

Hlavní zjištění:

- Projekty přímo navazují na strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a reagují nejlepším možným způsobem na potřeby daného regionu díky přístupu „zdola nahoru“.
- U zkoumaných projektů byla vidět snaha příjemců o zajištění co nejlepší stability a udržitelnosti projektů.
- Představitelé MAS pozitivně hodnotili dlouhodobou aktivitu příjemců v regionu a snahu řešit problémy definované ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
- MAS byla příjemci ve všech případech vnímána jako spolehlivý a cenný partner.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dodavatel: IREAS Centrum, s.r.o.

Evaluace byla realizována do prosince 2019.

Evaluační metody: desk research, rozhovory s realizátory projektů a představiteli místních akčních skupin

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/zpracovani-pripadovych-studii-projektu-financovany>

Evaluace projektu

Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ

Pracovní skupiny v aglomeracích podpořily integrované projekty OP Zaměstnanost

Spolupráce v rámci pracovních skupin v aglomeracích pomohla zlepšit služby v regionu



Pracovní skupiny motivovaly k synergickým efektům a integrovaným řešením a omezovaly duplicity služeb v regionu.



Výtky se objevovaly zejména v oblasti nejasných kompetencí členů pracovních skupin a koordinátorů.



Hlavním výsledkem bylo propojení státních subjektů s neziskovými a soukromými.



Priority OP Z nebyly v některých aglomeracích ITI/IPRÚ zařazeny kvůli zaměření a vytíženosti jinými výzvami.

CÍLEM EVALUACE BYLO POCHOPENÍ ZPŮSOBU FUNGOVÁNÍ TEMATICKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN V RÁMCÍ AGLOMERACÍ ITI A IPRÚ NAVÁZANÝCH NA VÝZVY OP ZAMĚSTNANOST A VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU JEJICH ČINNOSTI.

Doporučení pro budoucí realizaci ITI/IPRÚ

- Je vhodné dále podporovat integrovaná řešení a synergické efekty v lokálně zaměřených projektových rámcích.
- Potřeby jednotlivých regionů jsou různé, bylo by tudíž vhodné zvážit flexibilitu tematického zaměření projektových výzev.
- Je třeba zvýšit informovanost o projektových výzvách a překonávat bariéry, které potenciální žadatele odrazují od podání projektů.
- Nositelé ITI/IPRÚ by měli dlouhodobě podporovat spolupráci různých subjektů v aglomeracích napříč oblastmi podpory.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dodavatel: Inboox CZ, s.r.o.

Evaluace probíhala v období říjen 2019-duben 2020.

Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Hodnoceni-nastaveni-a-vysledku-integrovaných-n-\(2\)](https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Hodnoceni-nastaveni-a-vysledku-integrovaných-n-(2))

Vyhodnocení dotazníku

Postoj sociálních služeb k procesu transformace a deinstitucionalizace

Pobytové sociální služby se k procesu transformace a deinstitucionalizace staví zdrženlivě

Dotazníkové šetření mapovalo stav transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb



40 % respondentů transformaci a deinstitucionalizaci svých služeb v nejbližší době neplánuje.



15 % respondentů zvažuje nebo připravuje proces částečné nebo úplné transformace a deinstitucionalizace.



24 % respondentů uvedlo, že jejich pobytové služby již od počátku splňovaly parametry deinstitucionalizace.



9 % respondentů dokončilo proces částečné nebo úplné transformace a deinstitucionalizace.

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODPOVÍDALI NA OTÁZKY O NAPLŇOVÁNÍ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ PRO NEÚSTAVNÍ CHARAKTER POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. ŠETŘENÍ TAKÉ ZKOUMALO POSTOJE POSKYTOVATELŮ K TÉMATU TRANSFORMACE A DEINSTITUCIONALIZACE.

Hlavní zjištění:

- Zkoumaná kritéria neústavního charakteru pobytové služby (absence tří a vícelůžkových pokojů; neposkytování ambulantní služby ve stejném objektu, kde je poskytována pobytová služba a nepřekročení maximální celkové kapacity objektu) nejčastěji naplnila chráněná bydlení (83 %), nejméně často se je podařilo naplnit u domovů se zvláštním zařízením (7 %).
- Poskytovatelé pobytových sociálních služeb mají v souvislosti s transformací největší obavy z finanční náročnosti, snížení kapacity a pochybují o vhodnosti změn pro cílovou skupinu.
- Respondenti se zkušeností s transformací mezi hlavní překážky řadí negativní postoj veřejnosti vůči handicapovaným, administrativní zátěž a zajištění vhodných nemovitostí, pozemků a financí.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala v období květen-prosinec 2019.

Evaluční metody: dotazníkové šetření

Celá evaluační zpráva bude po dokončení evaluace k dispozici v Knihovně evaluací.

Vyhodnocení šetření mezi příjemci OP Z Nastavení spolufinancování v období 2021-2027

Změny v nastavení OP Zaměstnanost by měly negativní dopad na strukturu příjemců a absorpční kapacitu

Názory a postoje příjemců podpory z OP Zaměstnanost se liší na základě typu organizace



77 % respondentů by projekty nepředkládalo vůbec, či jen v omezeném rozsahu, kdyby bylo spolufinancování vyšší.



70 % respondentů z NNO uvedlo, že by projekt nepředložilo, pokud by došlo ke změnám v zálohovém financování.



73 % respondentů realizovalo projekty v režimu ex-ante financování.



40 % respondentů považuje za významný problém změnu spolufinancování i zrušení zálohových plateb.

PŘÍJEMCI PODPORY Z OP Z MĚLI V DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ MOŽNOST VYJÁDŘIT SVÉ POSTOJE K MOŽNÝM ZMĚNÁM PODMÍNEK ČERPÁNÍ V PŘÍŠTÍM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ. Z ODPOVĚDÍ VYPLYNULO, ŽE BY PRO NĚ BYLO PROBLEMATICKÉ JAK VYŠŠÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ, TAK ABSENCE ZÁLOHOVÝCH PLATEB.

Hlavní zjištění:

- Pro nestátní neziskový sektor je OP Z klíčový zdroj financování, zatímco pro obce či obchodní společnosti jde spíše o zdroj doplňkový.
- Příjemci by i v příštím programovém období preferovali co nejnižší míru spolufinancování.
- Absenci ex-ante financování by komerční subjekty a organizace státní správy překonaly spíše než většina NNO, ale vyšší spolufinancování by pocítili všichni, což by se odrazilo na struktuře žadatelů.
- Pro mnoho žadatelů z NNO by po případných změnách nebyly prostředky z OPZ dosažitelné a pro jiné subjekty by bylo méně výhodné, či dokonce nevýhodné se o ně ucházet a čerpat. Toto by mělo značný dopad na absorpční kapacitu.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala v období červen-červenec 2019.
Evaluční metody: dotazníkové šetření
Celá evaluační zpráva bude po dokončení evaluace k dispozici v Knihovně evaluací.

Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku

se zaměřením na mateřské školy a dětské skupiny

V regionech s rostoucím počtem obyvatel může nastat nedostatek kapacit mateřských škol a dětských skupin

Analýza mapovala jednotlivé typy předškolní péče a rozsah jejich využívání



Předškolní péče je v ČR poskytována zejména prostřednictvím mateřských škol a dětských skupin.



U mateřských škol je zřizovatelem zařízení nejčastěji obec (90 %).



Do mateřských škol bylo pro školní rok 2018/2019 zapsáno celkem 364 tisíc dětí.



U dětských skupin jsou zřizovateli nejčastěji spolky, ústavy a nadační fondy (80 %).

CÍLEM ANALÝZY BYLO ZMAPOVÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU TOHOTO TYPU SLUŽEB Z HLEDISKA CELKOVÉ KAPACITY, NAPLNĚNOSTI A REGIONÁLNÍCH ROZDÍLŮ. STUDIE ZAHRNUJE VŠECHNY TYPY ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, VČETNĚ DĚTSKÝCH SKUPIN, ZAŘÍZENÍ PROVOZOVANÝCH NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTI A MIKROJESLÍ.

Hlavní zjištění:

- Vyšší podíl dětí navštěvujících mateřské školy je v regionech, ve kterých dochází k úbytku obyvatel. Dá se tedy předpokládat, že v takových regionech je menší problém s kapacitou zařízení.
- Za rozhodující faktor pro míru umístování dětí mladších tří let do zařízení péče o děti je považována kromě preferencí rodičů především dostatečná kapacita vhodných zařízení.
- Mezi okresy, které potřebují dodatečnou kapacitu zařízení, dominují Praha, Plzeň-město, Kladno, Liberec, Praha-východ, Ostrava a Beroun.
- Analýza byla limitována nedostupností údajů o bydlišti dětí, dostupností vysvětlujících proměnných v regresní analýze a nedostupností údajů o počtech dětí v dětských skupinách.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala do ledna 2020.
Evaluční metody: desk research

Celá evaluační zpráva bude po dokončení evaluace k dispozici v Knihovně evaluací.

Evaluace pilotního ověření mikrojeslí II

Mikrojesle mají pozitivní dopady a je o ně mezi rodiči zájem

Mikrojesle jsou svým charakterem jedinečnou a vyhledávanou službou a měly by být dostupnější



Po nástupu dětí do mikrojeslí se zvýšil počet rodičů zaměstnaných na plný/zkrácený úvazek a počet hodin, které práci věnují.



Příspěvek od rodičů na provoz mikrojeslí by podle zřizovatelů neměl být příliš vysoký, ale měl by spíše plnit motivační funkci.



Nejdůležitější motivací rodičů je vysoká kvalita péče díky malému kolektivu a individuálnímu přístupu k dětem.



Podle zřizovatelů by bez financování z ESF nebylo možné pokrýt náklady na provoz zařízení.

EVALUACE VYHODNOTILA

VÝSTUPNÍ ÚDAJE OD ZŘIZOVATELŮ Z KONČÍCÍCH PROJEKTŮ VÝZEV Č. 126 A 127. SOUČASNĚ AKTUALIZUJE A DOPLŇUJE POZNATKY O PŘÍNOSECH MIKROJESLÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU NA ZÁKLADĚ DAT OD NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH RODIČŮ.

Hlavní doporučení:

- I po skončení podpory z ESF je doporučeno zachovat stávající kapacity pro děti od 6 měsíců do 3 let a případně tyto kapacity nadále rozšiřovat.
- Mikrojesle by měly být nadále brány jako specifická forma vysoce flexibilní péče o nejmenší děti v malém kolektivu.
- Při nastavení konkrétních podmínek financování mikrojeslí by mělo být přihlíženo ke specifikům této služby.
- Pokud by se nenašly možnosti k dofinancování služby, bylo by i přesto nadále vhodné udržet provozování služby i za cenu, že by nebyla přístupná všem, kteří by ji potřebovali.


Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracováno interně Oddělením evaluací MPSV.
Evaluace probíhala do února 2020.

Evaluační metody: dotazníkové šetření, rozhovory se zřizovateli, analýza docházkových systémů

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-pilotniho-overeni-mikrojesli-II>

Operační program **Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost**



Obsah kapitoly:

- Výsledková evaluace specifických cílů 3.5, 3.6 a 4.2 OP PIK
- Návrh indikátorové soustavy operačního programu MPO pro programové období 2021+
- Evaluace řízení a administrace technické pomoci OP PIK
- Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK

Výsledková evaluace specifických cílů 3.5, 3.6 a 4.2

Podpora energetiky a rozvoje informačních technologií

Podpora energetiky je obtížně hodnotitelná, ale má potenciál zlepšit kapacitu energetických soustav

Všechny projekty implikují pozitivní účinky na zlepšení spolehlivosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům



Pozitivní vývojové trendy v úsporách energie jsou zpomalovány zvýšenou spotřebou v důsledku hospodářského růstu.



Zlepšení spolehlivosti dodávek elektřiny by se mělo nejdříve projevit na severozápadě Čech a v Moravskoslezském kraji.



Snížení emisí oxidu uhličitého se projeví až s časovým zpožděním.



Nasazení výkonnějších transformátorů snižuje rizika těžkých výpadků a regionálních blackoutů.

EVALUACE BYLA ZAMĚŘENA NA POSOUZENÍ DOPADŮ PODPORY Z OP PIK NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, POSÍLENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A VYUŽITÍ POTENCIÁLU ICT PRO KONKURENCESCHOPNOST EKONOMIKY.

Hlavní doporučení

- V příštím programovém období by mělo dojít ke zjednodušení administrativních požadavků na žadatele, zejména ve fázi podávání žádosti o dotaci.
- S ohledem na platnost emisních limitů po roce 2020 by měla být zpracována analýza očekávaného vývoje soustavy zásobování teplem.
- I nadále by měla být zachována podpora zvyšování účinnosti zásobování teplem a kombinovaná výroba energie a tepla.
- V rámci analyzovaných specifických cílů by mohly být využívány inovativní finanční nástroje, aby vznikl dostatečný a dlouhodobě udržitelný systém financování investic v této oblasti.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dodavatel: Asociace pro evropské fondy, z.s.

Evaluace probíhala do července 2019.

Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, individuální rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vysledkova-evaluace-specifickych-cilu-3-5,-3-6-\(1\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vysledkova-evaluace-specifickych-cilu-3-5,-3-6-(1))

Návrh indikátorové soustavy operačního programu **MPO pro programové období 2021+**

**Indikátorová soustava by měla být hlavně funkční
a efektivní**

**Operační program zaměřený na konkurenceschopnost naváže na dosavadní
výsledky a úspěchy**



Nový operační program bude klást větší
důraz na podporu inovací vyššího řádu.



Cílem nového programu bude podpora
přechodu podniků na oběhové hospo-
dářství.



Podpora bude nově směřovat do optimali-
zace hospodaření podniků s vodou.



Přechod firem na vozidla s alternativním
pohonem bude vyčleněn do samostat-
ného specifického cíle.

**CÍLEM EVALUACE BYLO
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY
OPERAČNÍHO PROGRAMU
ZAMĚŘENÉHO NA
KONKURENCESCHOPNOST PRO
OBDOBÍ 2021-2027.**

Hlavní doporučení

- Dodavatel navrhuje řadu nových výsledkových indikátorů, např. soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů nebo podané patentové přihlášky.
- Indikátorová soustava by měla zahrnovat nové indikátory výstupu, např. počet MSP investujících do dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání.
- Indikátorová sestava by měla sledovat pouze indikátory s relevantní výpovědní hodnotou.
- Monitoring indikátorů by měl vytvářet co nejmenší administrativní zátěž.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.

Evaluace probíhala do prosince 2019.

Evaluační metody: desk research

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Navrh-indikatorove-soustavy-operacniho-programu-MP>

Evaluace řízení a administrace technické pomoci

Technická pomoc odpovídá potřebám řídicího orgánu, neboť na operativní úrovni jsou procesy nastavené dobře

Implementace technické pomoci v OP PIK je založena spíše na neformální praxi



Metodické prostředí technické pomoci je dostatečně uživatelsky přívětivé.



Pro implementaci části procesů technické pomoci OP PIK nejsou dostupné manuály.



Nižší stupeň formalizace není pracovníky řídicího orgánu vnímán jako problém.



Celkové čerpání prostředků určených na technickou pomoc dosáhne nanejvýš 63-74 % alokace.

CÍLEM EVALUACE BYLO OVĚŘIT, ZDA TECHNICKÁ POMOC OP PIK ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÝ SERVIS PRO IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURU PROGRAMU. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST EVALUACE VĚNOVALA ZHODNOCENÍ DOSTATEČNOSTI A ADEKVÁTNOSTI ADMINISTRATIVNÍCH KAPACIT IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP PIK.

Hlavní doporučení

- Je potřeba zpracovat predikci čerpání technické pomoci do roku 2023 založenou na plánovaných výdajích a zahájit proces realokace nedočerpaných prostředků.
- Pro budoucí období je vhodné zpracovat analýzu finančního čerpání technické pomoci na úrovni výdajových položek a přesněji plánovat alokaci.
- U plánovaných evaluací by bylo vhodné zvýšit důraz na vyhodnocení efektivity technické pomoci vč. analýzy důvodů odchylek od plánu implementace a jejich dopadů na efektivnost.
- Při plánování technické pomoci pro budoucí období je třeba posílit procesy strategického plánování a průběžného vyhodnocování.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.

Evaluace probíhala od listopadu 2019 do září 2020.

Evaluační metody: desk research, písemné dotazování, rozhovory, dotazníkové šetření

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-rizeni-a-administrace-technicke-pomoci-op>

Evaluace administrativních postupů implementační struktury

Evaluace identifikovala nedostatečně nastavené procesy komunikace uvnitř implementační struktury

Délka hodnocení a schvalování projektů vede k častým změnám a následné administrativní zátěži



Nedostatečné funkcionality monitorovacího systému vyžadují manuální zpracování dat.



Výzvy a jejich přílohy jsou příliš rozsáhlé, složité a nepřehledné pro žadatele.



Metodické prostředí je složité, chybí závazná vyjádření zprostředkujícího subjektu/řídícího orgánu a sjednocená pravidla.



Jazyk, kterým je podpora OP PIK komunikována, není vždy uživatelsky přívětivý, je pro žadatele složitý.

CÍLEM EVALUACE BYLO

IDENTIFIKOVAT NEDOSTATKY V PROCESECH ADMINISTRACE A NAVRHNOUT ODPOVÍDAJÍCÍ ŘEŠENÍ TAK, ABY MOHLO DOJÍT K URYCHLENÍ ADMINISTRACE PODPORY A CERTIFIKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

Hlavní doporučení

- Je potřeba provést analýzu chybějících funkcionalit monitorovacího systému a poskytnout její závěry jako podklad pro návrh nového systému.
- Formální hodnocení by mělo být outsourcováno nebo robotizováno, aby se zkrátila administrace projektové žádosti.
- Bylo by vhodné zajistit závazný charakter rozhodnutí a stanovisek zprostředkujícího subjektu/řídícího orgánu, který nelze zpětně měnit.
- Je doporučeno zavedení systému zpětného proplácení projektů na základě všech doložených podkladů bez nutnosti podávání žádostí a jejich schvalování před zahájením projektu.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.

Evaluace probíhala od října 2019 do října 2020.

Evaluační metody: desk research, individuální a skupinové rozhovory, expertní panel

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-administrativnich-postupu-implementac-\(1\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-administrativnich-postupu-implementac-(1))



Operační program **Výzkum, vývoj a vzdělávání**



Obsah kapitoly:

Hodnocení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

- Výsledková evaluace prioritní osy 3 OP VVV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
- Vyhodnocení dotazníku k výsledkové evaluaci OP VVV na základních školách
- Vyhodnocení projektů SŠ a VOŠ se zjednodušeným vykazováním

Evaluace individuálních systémových projektů

- Evaluace Akčních plánů inkluzivního vzdělávání
- Evaluace projektu Modernizace odborného vzdělávání
- Evaluace projektu Podpora práce učitelů
- Akční plánování a strategické řízení v území a ve školách
- Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
- Evaluace systémových a koncepčních projektů - okruh B: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
- Evaluace systémového projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib“
- Evaluace projektu Komplexní systém hodnocení
- Evaluace systémových a koncepčních projektů: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Průběžné evaluace implementace OP VVV

- 6., 7. a 8. průběžná zpráva OP VVV

Výsledková evaluace prioritní osy 3 OP VVV

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je díky evropským fondům kvalitnější a proinkluzivnější

Projekty zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů v předškolním vzdělávání jsou pro školy přínosné a potřebné



K 30. 6. 2019 se počítalo s podporou 7 412 projektů na mateřských školách v celkové hodnotě 3,048 miliardy Kč.



Naprostá většina zapojených škol považuje svůj realizovaný projekt za přínosný.



Nejvíce finančních prostředků získaly MŠ ve Středočeském kraji (390 mil. Kč) a nejméně v kraji Karlovarském (68 mil. Kč).



V obou výzvách MŠ nejčastěji volily šablonu personální podpory ve formě školního asistenta či chůvy.

CÍLEM EVALUACE BYLO

VYHODNOTIT INTERVENCE V RÁMCI SPECIFICKÉHO CÍLE ZAMĚŘENÉHO NA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. TENTO CÍL SE ZAMĚŘUJE NA PROFESNÍ PODPORU PEDAGOGŮ, PROHLoubENÍ ČI ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ DALŠÍCH VZDĚLAVATELŮ.

Hlavní zjištění a očekávané výsledky

- V současné době je podpořeno 3 778 organizací předškolního vzdělávání. Potenciálně může podíl MŠ se zvýšenou kvalitou a proinkluzivností předškolního vzdělávání v důsledku intervencí OP VVV dosahovat až 70 % všech MŠ v ČR.
- Podpořené školy v drtivé většině případů uvedly, že došlo k zlepšení osobnostně profesního rozvoje pedagogů a hodlají v tomto rozvoji dále pokračovat.
- O spolupráci s rodiči dětí byl velký zájem zejména za účelem usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ. Zhruba 60 % MŠ v této aktivitě plánuje pokračovat.
- Spolupráci s dalšími pedagogy (vzájemná hospitace, setkávání, konzultace) hodnotí podpořené školy v drtivé většině pozitivně.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Autor: Oddělení evaluací OP VVV

Evaluace probíhala do října 2019.

Evaluační metody: analýza dat z MS2014+, šetření na začátku a ke konci realizace projektu, evaluační návštěvy a rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vysledkova-evaluace-op-vvv-hodnoceni-ip1-sc1-zvys>

Vyhodnocení dotazníku k výsledkové evaluaci OP VVV na základních školách

Dotazníkové šetření v náhodně vybraných školách bylo jedním z podkladů pro hodnocení intervencí OP VVV

Šablony přispívají na základních školách ke zlepšení prospěchu žáků, větší systematickosti přípravy a zlepšení komunikace s rodiči



Z ICT nástrojů školy při výuce využívají internet (94 %) a projektor (79 %), ale pouze 26 % škol aktivně využívá tablety.



Z poradenských služeb školy nejvíce využívají pedagogicko-psychologické poradny (97 %).



Počítače pro žáky mají k dispozici v 91 % škol, ale ve výuce je využívá jen 71 %.



Nejvíce využívanými formami výuky jsou frontální výuka (59 %) a diskusní metoda (30 %).

V RÁMCI EVALUACE BYLI OSLOVENI ŘEDITELÉ A ŘEDITELKY A UČITELÉ A UČITELKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL. RESPONDENTI HODNOTILI PODPORU UČITELŮ A UČITELEK A PŘÍNOSY ŠABLON (NAPŘ. DOUČOVÁNÍ, VOLNOČASOVÉ KLUBY, KURZY PRO PEDAGOGY).

Hlavní zjištění

- Z hlediska klimatu na školách nejvíce pokulhává spolupráce s místní komunitou (nesouhlasilo 77 %) a sdílení inkluzivních hodnot (nesouhlasilo 57 %).
- Slabou stránkou polytechnického vzdělávání je, že pouze 36 % respondentů uvedlo, že spolupracuje s místními firmami či podnikateli.
- Nejúčinnějším opatřením na snížení předčasného ukončení vzdělání u sociálně znevýhodněných žáků je vytváření pozitivního školního klimatu (88 %), vedení žáků ke vzájemné toleranci (87 %) a nižší počty žáků ve třídě (86 %).
- Vysoké riziko tkví v tom, že reálně hrozí, že po ukončení intervencí ze šablon bude stav horší než před nimi.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Autor: Evaluační jednotka OP VVV

Evaluace probíhala do dubna 2020.

Evaluační metody: dotazníkové šetření

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vyhodnoceni-dotazniku-k-vysledkove-evaluaci-op-vvv>

Vyhodnocení projektů SŠ a VOŠ se zjednodušeným vykazováním

Šablony jsou hodnoceny pozitivně středními i vyššími odbornými školami

Projekty zaměřené na doučování žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků a stáže pedagogů u zaměstnavatelů jsou přínosem pro SŠ i VOŠ



K 7. 1. 2020 bylo zapojeno 955 středních a 115 vyšších odborných škol.



Za nejdůležitější oblasti podpory je považována podpora odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli.



Největší podíl zapojených škol byl v Libereckém kraji, největší podíl financí připadl na Prahu a Moravskoslezský kraj.



Nejnižší prioritu má u škol oblast inkluzivního vzdělávání.

CÍLEM EVALUACE BYLO

VYHODNOTIT VÝSLEDKY

PREFERENCÍ ŠKOL

V OBLASTECH

PODPOROVANÝCH ŠABLONAMI.

TERÉNNÍ ŠETŘENÍ SE ZAMĚŘILA

ZEJMÉNA NA HODNOCENÍ

PODPOROVANÝCH AKTIVIT.

Hlavní doporučení

- Školy by uvítaly vytvoření hodnocení kvality kurzů dalšího vzdělávání pedagogů (DVPP), které by jim poskytlo informaci o kvalitě kurzu či lektora.
- Zástupcům škol by pomohlo zjednodušit změnu zvolených DVPP v průběhu realizace projektu, a to s cílem pružněji reagovat na neočekávané situace (obměna pedagogů, zrušení či nedostupnost kurzu).
- Vyšší odborné školy mají problém realizovat aktivity v pěti po sobě jdoucích měsících, neboť to je v rozporu se semestrálním režimem výuky.
- Respondenti by uvítali vznik tematických platforem, kde by si mohli vyměňovat své zkušenosti.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Autor: Oddělení evaluací OP VVV

Evaluace probíhala do května 2020.

Evaluační metody: analýza dat z MS2014+, šetření na začátku a ke konci realizace projektu, evaluační návštěvy a rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Vysledkova-evaluace-OP-VVV-Vyhodnoceni-projektu-S>

Evaluace Akčních plánů inkluzivního vzdělávání

1. a 2. průběžná zpráva

Projekty podporují společné vzdělávání poskytováním metodické podpory

Projekty zastřešující další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou pozitivně hodnoceny



Došlo k úspěšnému vytvoření sítě škol a doplnění vzdělávacího programu pro samosprávu a státní správu.



Přes administrativní náročnost práce lektorů dochází k prohloubení kvalifikace pedagogických pracovníků.



Naplnění cílů projektu znesnadňuje proškolení dostatečného množství lektorů, jejichž počet neodpovídá potřebám.



Nebyly identifikovány bariéry spolupráce a jsou podnikány postupné kroky k jejímu zintenzivnění.

EVALUACE BYLY ZAMĚŘENY NA DVA SAMOSTATNÉ, AVŠAK NAVAZUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ PROJEKTY, KTERÉ PŘIPRAVUJÍ PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.

Hlavní doporučení

- Bylo by vhodné posílit tým lektorů vhodnou optimalizací kritérií jejich výběru tak, aby umožnil zapojení všech odborníků z oblasti školství.
- Lektorům je třeba více zdůrazňovat specifika jednotlivých typů škol a přizpůsobovat tak kurzy jejich potřebám.
- Mělo by dojít k vytvoření uceleného materiálu specifikujícího cíle výzkumu, jednotlivé metody šetření atp., který doposud ve zprávách chybí.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.

Evaluace probíhala do března (1. průběžná zpráva), resp. října 2019 (2. průběžná zpráva).

Evaluační metody: individuální a skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, případové studie, zúčastněné pozorování

Celé evaluační zprávy jsou k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-akcnich-planu-inkluzivniho-vzdelavani-ap>

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-akcnich-planu-inkluzivniho-vzdelavani-\(1\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-akcnich-planu-inkluzivniho-vzdelavani-(1))

Evaluace projektu Modernizace odborného vzdělávání

1. průběžná zpráva

Díky projektu Modernizace odborného vzdělávání je navazována spolupráce mezi školami a firmami

Projekt podporuje kvalitu odborného vzdělávání a eliminuje velké rozdíly mezi jednotlivými školami



Více než 84 % respondentů z řad pedagogických pracovníků zapojených do projektu aplikuje získané poznatky do praxe.



Učitelům středních odborných škol je v rámci projektu nabídnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP.



Školy mohly díky projektu zlepšit kvalitu vzdělávání a přizpůsobit jej požadavkům pracovního trhu.



Projekt podporuje kvalitu napříč celým systémem a přispívá k odstranění rozdílů mezi školami.

PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JE ZAMĚŘEN NA PODPORU VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ SLOŽKY VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH TAK, ABY BYLA VÝZNAMNĚ PODPOŘENA UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE.

Hlavní zjištění a doporučení

- Zařazení získaných poznatků do výuky a ověřování komplexních úloh v praxi je nejčastější formou aplikace. Část respondentů uvedla, že začleňují poznatky do školního vzdělávacího plánu (ŠVP).
- Za největší přínos projektu je považováno síťování mezi školami a přenos dobré praxe mezi nimi.
- I když projekt nemá povinnou udržitelnost výstupů, bylo by vhodné, aby byla zajištěna udržitelnost minimálně pro vytvořený informační systém. Další fungování veřejně přístupné platformy se jeví jako klíčové, jelikož by na ni byly dostupné metodické materiály a byl by zde prostor pro diskuzi mezi pedagogickými pracovníky.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.

Evaluace probíhala do dubna 2019.

Evaluační metody: individuální a skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, případové studie, zúčastněné pozorování

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/1-prubezna-zprava-\(mov-a-ppuc\)-2019](https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/1-prubezna-zprava-(mov-a-ppuc)-2019)

Evaluace projektu Modernizace odborného vzdělávání

2. průběžná zpráva

Zástupci zapojených organizací hodnotí výstupy projektu převážně kladně

Rizika ohrožující realizaci projektu a dosažení cílů nebyla v rámci evaluace evidována



Realizace klíčových aktivit projektu probíhá podle harmonogramu a zpracované řídicí dokumentace.



Z dalších výstupů projektu získaly celkově nejlepší hodnocení semináře pro výměnu zkušeností.



Jednou z bariér realizace projektu je jeho administrativní náročnost.



Respondenti mají nejvyšší očekávání od odborných panelů a výměny příkladů dobré praxe.

V RÁMCI TÉTO EVALUACE BYLO ZJIŠŤOVÁNO, DO JAKÉ MÍRY PROBÍHÁ ŘÍZENÍ A REALIZACE PROJEKTU V SOULADU S PROJEKTOVOU ŽÁDOSTÍ. EVALUACE SE MIMO OVĚŘENÍ REALIZACE PROJEKTU VE SHODĚ S PLÁNOVANÝM HARMONOGRAMEM A CÍLI PROJEKTU VYJÁDRILA TAKÉ KE ZMĚNÁM STAVU, KTERÉ JSOU V JEHO DŮSLEDKU OČEKÁVÁNY.

Hlavní závěry a doporučení

- Přibližně 81 % respondentů aplikuje získané poznatky do praxe (tj. informace a materiály získané prostřednictvím zapojení se do projektu, např. vzdělávací moduly, příklady dobré praxe, informace ze seminářů).
- Respondenti uvedli, že největší bariérou je nízký zájem pedagogů.
- Bariérou je i nízká míra informovanosti o projektu a jeho výstupech či rozdílná vybavenost škol.
- Více než dvě třetiny dotazovaných uvedly, že jejich škola v návaznosti na získané poznatky v rámci projektu upravuje školní vzdělávací plán.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.

Evaluace probíhala do října 2019.

Evaluační metody: individuální a skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, případové studie, zúčastněné pozorování

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/2-prubezna-zprava-\(mov-a-ppuc\)-2019](https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/2-prubezna-zprava-(mov-a-ppuc)-2019)

Evaluace projektu Podpora práce učitelů

1. a 2. průběžná zpráva

Systémový projekt podporující rozvoj základních gramotností učitele je vzorem pro ostatní

Propagace zavádění gramotností do výuky by měla pokračovat i nadále, a to ve větší míře



Rozsah, kvalita i úroveň výstupů projektu jsou stěžejními aktéry hodnoceny jako přínosné a využitelné v praxi.



Spolupráce s dalšími projekty je hodnocena jako kvalitní a nadstandardní.



Pravidelně dochází k přenosu informací a dobré praxe od zapojených škol na další aktéry a školy.



Za riziko je považována administrativní náročnost projektu, ale tato neohrožuje realizaci projektu a dosažení jeho cílů.

CÍLEM EVALUACÍ BYLO PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU ZAMĚŘENÉHO NA UCELENOU METODICKOU PODPORU 36 UČITELŮ A ŠKOL. Z TĚCHTO ŠKOL SE DÍKY PROJEKTU POSTUPNĚ STÁVAJÍ REGIONÁLNÍ CENTRA PODPORY GRAMOTNOSTÍ.

Hlavní doporučení

- Je potřeba zlepšit srozumitelnost koncepčních výstupů pro učitele a nepoužívat v nich příliš odborný jazyk.
- Důraz je nutné klást na realizaci povinných aktivit projektu, protože aktivity nad rámec projektu mohou přetížít realizační tým.
- Komunikace a prezentace projektu vůči budoucím učitelům (studentům VŠ) by měla být posílena.
- Základní gramotnosti (matematická, čtenářská a digitální) jsou využitelné v mnoha oborech. Je vhodné pokračovat v aktivitách bořících předsudky o jejich jednooborovosti (např. s využitím publikací, akcí nebo práce s pilotními školami).

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.

Evaluace probíhala do dubna (1. průběžná zpráva) a října 2019 (2. průběžná zpráva).

Evaluační metody: individuální a skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování na odborném panelu

Celé evaluační zprávy jsou k dispozici zde:

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/1-prubezna-zprava-\(mov-a-ppuc\)-2019](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/1-prubezna-zprava-(mov-a-ppuc)-2019)

[https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/2-prubezna-zprava-\(mov-a-ppuc\)-2019](https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/2-prubezna-zprava-(mov-a-ppuc)-2019)

Akční plánování a strategické řízení v území a ve školách

2. a 3. průběžná zpráva

Strategické řízení vzdělávání probíhá na obou zkoumaných úrovních (místní i krajské)

Evaluace identifikovaly prostor pro zlepšení strategického řízení škol



Metodickou podporu negativně ovlivnilo zpoždění u krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP).



Zpracování Plánů aktivit a Školních akčních plánů bylo bráno zejména pouze jako povinnost pro získání dotací.



Manažeři KAP jsou nejednotní v tom, zda je KAP vhodným nástrojem pro zkvalitnění vzdělávání v kraji.



Členové realizačních týmů vnímají požadavky na zapojení zástupců škol jako přehnané a bez reálného efektu.

PŘEDMĚTEM EVALUACE BYLY PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH NA KRAJSKÉ A MÍSTNÍ ÚROVNI. JEDNOU Z HLAVNÍCH PŘEKÁŽEK JE VYSOKÝ POČET DĚTÍ VE TŘÍDÁCH, KTERÝ NEUMOŽŇUJE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.

Hlavní doporučení

- Je nezbytné zajištění adekvátní podpory ze strany odborných garantů na krajích pro KAP.
- Aktivity musí dávat smysl a přinášet skutečné efekty. U každé požadované aktivity by mělo být zřejmé, jaký je její účel a k čemu budou výstupy sloužit a přispívat.
- Informování o výstupech projektů by mělo být uchopeno věcně, tedy na základě věcných témat (např. čtenářská gramotnost).
- Je třeba se zaměřit na zvýšení povědomí o strategických přístupech a projektech ve školství u zřizovatelů škol (obcí).

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o. a Naviga 4, s.r.o.

Evaluace probíhala do února 2019.

Evaluační metody: desk research

Celé evaluační zprávy jsou k dispozici zde:

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-systemovych-a-koncepcnich-projektu-ok-\(4\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-systemovych-a-koncepcnich-projektu-ok-(4))

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-ips-a-ipk-v-ramci-po3-op-vvv-\(uzemni-akcn\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-ips-a-ipk-v-ramci-po3-op-vvv-(uzemni-akcn))

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích s vyloučenými lokalitami

1. a 2. průběžná zpráva

Zapojení obcí do existujících Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je velmi intenzivní

Realizace Místních plánů inkluze probíhá dle předpokladů, ale často se liší pohled na úspěch jednotlivých kroků



Místní plány inkluze vznikají bez větších problémů, někde se již chystá aktualizace na další období.



Činnost Agentury pro sociální začleňování je respondenty hodnocena jako přínosná.



Přínos komplementarity systémových projektů je spatřován především v přenášení dobré praxe.



Sebehodnocení představuje pro respondenty možnost reflexe a případného přenastavení procesů.

CÍLEM EVALUACE BYLO ZJIŠTĚNÍ VNÍMANÉHO PŘÍNOSU PROJEKTU AKTÉRY V PODPOŘENÝCH OBCÍCH, VYHODNOCENÍ NASTAVENÍ INTERNÍ EVALUACE PROJEKTU A VYHODNOCENÍ POVĚDOMÍ O KOMPLEMENTARITÁCH. BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE V PROJEKTU JE NUTNÉ DOPRACOVAT SYSTÉM EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ.

Hlavní závěry z evaluace

- Zapojení obcí do existujících Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je intenzivní, od respondentů ale často zaznívá, že jim strategické dokumenty (např. místní akční plán, plán sociálního začleňování nebo plán inkluze) splývají.
- Příprava projektových žádostí a realizace projektů jsou hodnoceny jako velmi administrativně náročné a velkou nevýhodou projektů je jejich dočasný charakter (především u pracovních pozic).
- Mezi některými aktéry přetrvává nedůvěra k inkluzivním opatřením a objevuje se skepse, že by se podařilo změnit postoje aktérů k této problematice za tak krátkou dobu.
- Je nutné dopracovat systém evaluačních nástrojů v projektu.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o. a Naviga 4, s.r.o.

Evaluace probíhala do ledna 2020.

Evaluační metody: desk research, rozhovory, dotazníkové šetření

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace_evaluacni-okruh_c_2019

Evaluace projektu Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj

Pilířem projektu zaměřeného na poradenské služby byla síť poskytující metodickou podporu nejen školám

Nejvíce přínosnými aktivitami projektu byly vzdělávací kurzy, semináře a případové konference



Spolupráce s klíčovými aktéry a odborníky v rámci projektu probíhala dlouhodobě a byla hodnocena jako přínosná a kvalitní.



Došlo k vytvoření metodické sítě v regionech a zavedení krajských metodiků, což je vnímáno nejpozitivněji.



Zásadním výstupem jsou zejména Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb a související metodické podklady.



Oceňováno bylo zvýšení odborných kompetencí a rozšíření diagnostické schopnosti pracovníků.

CÍLEM EVALUACE BYLO POSKYTNOUT ZPĚTNOU VAZBU Z ÚROVNĚ CÍLOVÝCH SKUPIN A AKTÉRŮ PROJEKTU. DOTAZOVANÉ OSOBY SE VYJADŘOVALY K MÍŘE PLNĚNÍ, POSTUPU A PŘÍSPĚVKU PROJEKTU K NAPLNĚNÍ JEHO STANOVENÝCH CÍLŮ.

Doporučení pro budoucí realizaci

- Pro budoucí realizaci obdobných projektů je doporučeno vytvořit sdílený dokument obsahující pravidelně aktualizovaný seznam projektových aktivit.
- Bylo by vhodné rozšířit dokumenty projektu o příklady špatné praxe, podrobnější legislativní výklad a statistické údaje pro srovnání míry vytižení speciálních pedagogů.
- Doporučuje si do budoucna zachovat síť intenzivně podporovaných škol v různých regionech a motivovat školy v šíření těchto znalostí do dalších škol v regionu.
- I po skončení projektu by měla být zachována metodická síť, která pravidelně komunikuje s poradenskými zařízeními.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o. a Naviga 4, s.r.o.

Evaluace probíhala do března 2020.

Evaluační metody: desk research, rozhovory, dotazníkové šetření

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace_evaluacni-okruh_b_zaverecna-zprava-\(kipr\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace_evaluacni-okruh_b_zaverecna-zprava-(kipr))

Evaluace systémového projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib“

Realizace projektu CzechELib probíhá bez větších komplikací a rizik

Dílčí nedostatky projektu byly identifikovány v terminologii rozhraní a způsobu vypořádání připomínek



V hodnoceném období došlo k realizaci klíčových kroků a ke splnění průběžného i hraničního finančního milníku.



Proběhlo testování a spuštění nástrojů pro správu elektronických informačních zdrojů a statistiky jejich využívanosti.



Bylo zajištěno financování na období po roce 2020, a to ze státního rozpočtu.



Oba nástroje jsou dle dotazníkového šetření hodnoceny jako uživatelsky přívětivé, přínosné a využitelné.

CÍLEM EVALUACE BYLO PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU CZEHELIB, KTERÉ POSKYTNE ADEKVÁTNÍ ZPĚTNOU VAZBU A DOPORUČENÍ. EVALUAČNÍ AKTIVITY V RÁMCI TŘETÍ PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY BYLY ZAMĚŘENY NA ZHODNOCENÍ DVOU SPUŠTĚNÝCH ELEKTRONICKÝCH ROZHRAŇÍ.

Hlavní doporučení

- V případě dalšího připomínkování elektronických rozhraní (či jiného klíčového výstupu projektu) více komunikovat způsob vypořádání připomínek.
- Bylo by vhodné zvážit alternativní formu vypořádání připomínek (např. online forma, která může být pro zástupce institucí mimo Prahu vhodnější).
- Interní evaluace by se měla zaměřit více na procesy než na dopady a měla by využít také kvalitativní metody sběru dat.
- Zacílení interní evaluace na vybraná témata pomůže zvýšit detail a hloubku procesních doporučení.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.

Evaluace probíhala do září 2020.

Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-czechelib-3-prubezna-zprava>

Evaluace projektu Komplexní systém hodnocení

1. a 2. průběžná zpráva

Projekt podporuje nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení klíčových kompetencí

Aktivity projektu zaměřeného na vytvoření komplexního hodnocení probíhají podle harmonogramu



V rámci projektu byly vytvořeny metodické komentáře a Příklady inspirativní praxe pro školy.



Školy projevily neočekávaně vysoký zájem o publikace k uvolněným úlohám z mezinárodních šetření.



Zjištění z realizovaných mezinárodních šetření jsou přínosná pro formulaci strategií a nastavování dotačních programů.



Kraje projevily zájem o analýzu stavu vzdělávací soustavy na jejich území.

EVALUACE VYHODNOCOVALY REALIZACI A PŘÍNOSY PROJEKTU ZAMĚŘENÉHO NA PROCES PROPOJENÍ EXTERNÍHO A INTERNÍHO HODNOCENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA VŠECH DÍLČÍCH ÚROVNÍCH A NA NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ.

Doporučení pro budoucí realizaci

- MŠMT by mělo jako „držitel vize“ propojovat a koordinovaně šířit výstupy projektů. Cílem by mělo být systémové uplatnění výstupů a zajištění jejich maximálního propojení a šíření.
- Při komplexním uchopení konkrétní věcné otázky (např. čtenářská gramotnost nebo sběr dat) by bylo rovněž vhodné přizvat experty z odborné veřejnosti (akademické sféry, NNO).
- Příklady inspirativní praxe by měly být zveřejněny včas.
- Sekundární analýzy dat z mezinárodních šetření by měly být zajištěny i po skončení projektu.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.

Evaluace probíhala do května (1. evaluační zpráva), resp. října 2019 (2. průběžná zpráva).

Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory, dotazníkové šetření

Celé evaluační zprávy jsou k dispozici zde:

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-projektu-komplexni-system-hodnoceni-\(ksh\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-projektu-komplexni-system-hodnoceni-(ksh))

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-projektu-komplexni-system-hodnoceni-\(-1\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-projektu-komplexni-system-hodnoceni-(-1))

Evaluace projektu **System podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů**

1. průběžná zpráva

Projekt SYPO vytváří ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů

Sít metodických kabinetů a modely podpory začínajících učitelů a ředitelů přispívají ke zvýšení kvality vzdělávání



Projekt SYPO je po procesní stránce nastavený a většina klíčových aktivit je realizována dle plánovaného harmonogramu.



Probíhá pilotáž systémů podpory profesního rozvoje vedení škol a začínajících učitelů.



Byla vytvořena síť tří pilotních metodických kabinetů na národní, krajské a oblastní úrovni a síť krajských ICT metodiků.



Během pandemie COVID-19 bylo v projektu vytvořeno více než 50 webinářů zaměřujících se na online výuku.

CÍLEM EVALUACE BYLO

VYHODNOTIT DOSAVADNÍ

PRŮBĚH PROJEKTU

ZAMĚŘENÉHO NA VZNIK

SYSTÉMU UCELENÉ PODPORY

KE ZKVALITNĚNÍ PROFESNÍHO

ROZVOJE ŘEDITELŮ A UČITELŮ.

PODPOŘENÍ PRACOVNÍCI

POVAŽUJÍ FORMY POSKYTNUTÉ

PODPORY PŘEVÁŽNĚ ZA

PŘÍNOSNÉ.

Hlavní zjištění

- Na podporu škol a pedagogických pracovníků jsou zveřejňovány webináře zaměřené na oborové didaktiky.
- Byla zavedena Stálá konference ředitelů a probíhá pilotáž vlastní podpory vedení škol (oblastní konference, workshopy, skupinové a individuální konzultace).
- Na školách zapojených do pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů se pracuje s tzv. triádou (uvádějící učitel, začínající učitel a zástupce vedení školy).
- Webináře zaměřené na online výuku jsou významnou oporou pro školy a učitele v této době a pomohly jim zvládnout nečekaný přechod na tento způsob výuky.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.

Evaluace probíhala do listopadu 2020.

Evaluační metody: desk research, metaevaluace, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a telefonické rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/overeni-relevance-programu.-posouzeni-uzemni-dimen>

6. průběžná zpráva OP VVV

Absorpční kapacita OP VVV je správně odhadnutá a podporuje především vysoce kvalitní projekty

OP VVV již má konkrétní výsledky, podpořeny byly především vysoce kvalitní projekty



Věcný pokrok vzhledem ke stavu implementace odpovídá očekávanému stavu.



Milníky OP VVV stanovené pro rok 2018 byly naplněny a výkonnostní ukazatel byl splněn.



U 38 ze 156 programových indikátorů existuje riziko jejich nenaplnění a u 80 indikátorů existuje riziko přeplnění.



Pokrok v implementaci již lze demonstrovat výsledky jednotlivých projektů.

EVALUACE SE ZAMĚŘILA NA HODNOCENÍ VĚCNÉHO POKROKU V REALIZACI OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ, KROMĚ ZHODNOCENÍ STAVU PROGRAMOVÝCH INDIKÁTORŮ ZAHRNUJE TAKÉ ZÁVĚRY Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ.

Hlavní zjištění z terénních šetření

- Projekty ve výzvě zaměřené na excelentní výzkum přispívají k internacionalizaci a mezinárodní konkurenceschopnosti české vědy a výzkumu.
- Účastníci mobilit výzkumných pracovníků považují své pobyty za přínosné a z jejich pohledu znamenaly velký pokrok pro jejich kariéru.
- Nejsilněji je intervencemi OP VVV naplňována z hlediska počtu vazeb Národní RIS3 strategie, druhou nejsilněji naplňovanou strategií představuje Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.

Evaluace probíhala do června 2019.

Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a skupinové rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Prubeznazprava-k-15-03-2019>

7. průběžná zpráva OP VVV

Projekty financované z evropských fondů přispívají např. k rozvoji digitální gramotnosti i vysokých škol

Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání rozvíjí digitální gramotnost a umožňuje zapojení nových technologií ve výuce



Projekty pomáhají budovat kapacity související s rozvojem digitální gramotnosti a zajistit vybavení a podporu technologií.



Vysoké školy jsou podporovány jako vzdělávací instituce i jako výzkumné organizace.



Systémové projekty slouží pro koordinaci a metodickou podporu koncepčních projektů.



Projekty umožňují investice do zajištění výuky, zkvalitnění studijního prostředí a informačních zdrojů pro výuku.

EVALUACE SE ZAMĚŘILA NA HODNOCENÍ VĚCNÉHO POKROKU V REALIZACI OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ, KROMĚ ZHODNOCENÍ STAVU PROGRAMOVÝCH INDIKÁTORŮ ZAHHRNUJE TAKÉ ZÁVĚRY Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ.

Hlavní zjištění z terénních šetření

- Projekty naplňující strategii digitálního vzdělávání přispívají ke sdílení zkušeností pedagogů a jejich síťování, tvorbě vzdělávacích materiálů nebo rozvojem kompetencí pedagogických pracovníků pro využívání technologií ve výuce.
- Vysoké školy většinou nemají centrálně stanovený plán vzdělávací činnosti, který by zastřešoval rozvoj pracovníků, záleží tak mnohdy na vlastní vůli pracovníků se kurzů/ vzdělávání zúčastnit.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.

Evaluace probíhala do listopadu 2019.

Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a skupinové rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/prubezna-zprava-k-15-09-2019>

8. průběžná zpráva OP VVV

Evropské fondy pomáhají snižovat studijní neúspěšnost v sociálně vyloučených lokalitách

Komplexní podpora a rozvoj přispívá ke zvýšení účasti studentů ze znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání



Díky projektu vzniklo na UJEP poradenské centrum pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami (SP).



V rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám vznikla centra kolegiální podpory pedagogů.



Vyrovňovací kurzy a letní školy pomáhají studentům s přechodem ze střední na vysokou školu.



Projekty také podporují zájmové a neformální vzdělávání (doučování, volnočasové kluby a kroužky atd.).

EVALUACE SE ZAMĚŘILA NA HODNOCENÍ VĚCNÉHO POKROKU V REALIZACI OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ, KROMĚ ZHODNOCENÍ STAVU PROGRAMOVÝCH INDIKÁTORŮ ZAHRNUJE TAKÉ ZÁVĚRY Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ.

Hlavní zjištění z terénního šetření

- Na UJEP vznikla specializovaná učebna, která společně s výukovou podporou (videa s výkladem a vzorovými příklady) přispěje ke zvýšení kompetencí studentů v oblasti matematiky a přispěje tak ke zvýšení úspěšnosti v předmětech spojených s matematikou.
- Děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí jsou v projektech zapojovány do neformálních center předškolního vzdělávání, kde získají základní návyky na fungování v jiném prostředí, než je rodina, a přicházejí do kontaktu se svými vrstevníky.

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o.

Evaluace probíhala do srpna 2020.

Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, fokusní skupiny, individuální a skupinové rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/prubezna-zprava-k-15-03-2020>



Integrovaný regionální operační program



Obsah kapitoly:

- Ex-ante evaluace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027
- Evaluace prioritní osy 2 se zaměřením na sociální inkluzi
- Analýza absorpční kapacity 2019
- Evaluace integrovaných nástrojů v IROP

Ex-ante evaluace IROP pro období 2021-2027

průběžná zpráva

Jednou z hlavních výzev je eliminovat dopady zvýšeného spolufinancování na absorpční kapacitu

Příprava IROP by měla směřovat ke snížení administrativní náročnosti a lepší měřitelnosti výstupů a přínosů



Hlavní výzvou je úspěšné zvládnutí vyšší míry spolufinancování ze státního rozpočtu.



Implementace by neměla být zaměřena pouze na úspěšnou realizaci aktivit, ale na jejich konkrétní a požadovaný efekt.



Zvládnutí komunikace s potenciálními příjemci, věcně příslušnými ministerstvy a dalšími stakeholdery bude klíčové.



Navržené indikátory nepokrývají některé očekávané výstupy a přínosy a jsou málo provázané s výsledky intervence.

ÚČELEM EX-ANTE EVALUACE JE PŘÍSPĚT KE ZKVALITNĚNÍ NASTAVENÍ IROP V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ A POSODIT JEHO ÚČINNOST A ZAMÝŠLENÉ VÝSLEDKY. V EVALUACI JSOU ROVNĚŽ NAVRŽENY ÚPRAVY TAK, ABY SE IROP STAL SILNÝM NÁSTROJEM PŘÍSPÍVAJÍCÍM K PLNĚNÍ CÍLŮ V OBLASTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI.

Hlavní doporučení

- Je potřeba nastavit mechanismus pomoci potenciálním příjemcům (např. podporou v přípravě a realizaci projektů nebo poskytnutím příkladů dobré a špatné praxe).
- Je nutné zajistit kvalifikovanou personální kapacitu, aby nedošlo ke zdržení ve fázi výběru projektů a jejich realizace.
- Intervenční logiku je potřeba provázat s efekty (např. vymezením očekávaných přínosů) a zvýšit její komplexnost (akcentování biodiverzity, vzdělávání a vyloučených lokalit).
- Indikátorovou soustavu je potřeba zrevidovat tak, aby indikátory pokrývaly i přínosy/výsledky a umožnily sledovat konkrétní opatření v projektech.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o.

Evaluace probíhala do dubna 2020.

Evaluační metody: desk research, rozhovory a jednání

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ex-ante-evaluace-irop-pro-programove-obdobi-2021-2>

Evaluace prioritní osy 2 se zaměřením na sociální inkluzi

Integrovaný regionální operační program napomáhá sociálnímu začleňování

Projekty zaměřené na sociální začleňování jsou vzájemně obtížně porovnatelné



Podpora sociální infrastruktury pomohla navýšit její kapacitu.



U navýšení a modernizace vzdělávacích kapacit nebyl zjištěn zásadní dopad na budoucí uplatnitelnost na trhu práce.



Sociální podniky napomohly stabilizaci cílových skupin, ale měly zanedbatelný efekt na zaměstnanost.



Projekty nepřispěly k vyrovnání rozdílů mezi regiony.

EVALUACE POSUZOVALA, NAKOLIK MAJÍ INVESTICE DO SOCIÁLNÍ A VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY VLIV NA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB Z CÍLOVÝCH SKUPIN. BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE DOPAD NA SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ OSOB Z CÍLOVÝCH SKUPIN JE U PROJEKTŮ V TÉTO PRIORITNÍ OSE OBTÍŽNĚ MĚŘITELNÝ A SPÍŠE NEPŘÍMÝ.

Hlavní doporučení

- Proces hodnocení by měl být urychlen a pravidla pro čerpání prostředků by měla být zjednodušena (např. změnou metod vykazování).
- Parametry výzev by měly být upraveny tak, aby podpora reflektovala specifika oblasti a pokryla všechny cílové skupiny.
- Dlouhodobé přínosy podpory z IROP by měly být podpořeny dalšími návaznými aktivitami (např. spolupráce příjemců s dalšími aktéry v podporované oblasti).
- Mělo by proběhnout strategické rozhodnutí o omezení podporovaných aktivit, druhů služeb a cílových skupin společně s definováním podílu z celkové alokace na dané opatření.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.

Evaluace probíhala do června 2020.

Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory, dotazníkové šetření

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-plneni-sc-2-5-snizeni-energeticke-narocn>

Analýza absorpční kapacity 2019

Těžiště činností v rámci IROP se bude přesouvat k fyzické realizaci a dokončování projektů

IROP bude v následujících letech dosahovat stanovených cílů s výrazným předstihem



Meziročně došlo k urychlení pozitivního vývoje čerpání.



Za rok 2018 bylo splněno pravidlo n+3.



V roce 2019 dosáhla dynamika programu svého vrcholu.



Věcné plnění nevykazuje větší problémy.

CÍLEM EVALUACE BYLO ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O TYPU A STAVU PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTŮ PRO ZACÍLENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝZEV. ABSORPČNÍ KAPACITA JE HODNOCENA POZITIVNĚ A IROP TAK BUDE DOSAHOVAT STANOVENÝCH CÍLŮ S VÝRAZNÝM PŘEDSTIHEM.

Hlavní zjištění

- Na konci roku 2018 došlo k naplnění cílů výkonnostního rámce, přičemž jejich naplnění podmiňovalo přidělení výkonnostní rezervy ve výši 6 % celkové alokace programu.
- Nejmenší zájem ze strany žadatelů se projevil v aktivitách zaměřených na pořízení územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro města a obce (SC 3.3).
- Nejvíce se na změnách alokací podílely přesuny v PO2, kde se prostředky přesouvaly směrem z aktivity zaměřené na energetickou úsporu bytových domů do aktivit zaměřených na podporu školství (SC 2.4) a na nákup nízkoemisních vozidel pro hromadnou dopravu.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Autor: Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu

Evaluace probíhala do června 2019.

Evaluační metody: desk research

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/analiza-absorpni-kapacity-2019>

Evaluace integrovaných nástrojů v IROP

průběžná zpráva

Integrované nástroje přinesly institucionalizaci vazeb v území

Podpora z integrovaných nástrojů přispívá k propojení jednotlivých aktérů v území



Projekty IROP podpořené z integrovaných nástrojů (IN) jsou častěji propojené než projekty podpořené individuálně.



Mezi přínosy IN patří mj. možnost domluvit se na společných prioritách a společném postupu a výměna zkušeností.



Propojené projekty se daří nejlépe realizovat v sociální oblasti a v dopravě.



Do budoucna by IN měly podporovat např. investice do veřejných prostranství či udržování vody v krajině.

EVALUACE MÁ ZA CÍL ZJISTIT, VE KTERÝCH OBLASTECH JE PŘÍNOS INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ NEJVĚTŠÍ A PRO KTERÉ AKTIVITY JSOU NEJVHODNĚJŠÍ. HLAVNÍ PŘÍNOS JE NEPŘÍMÝ A SPOČÍVÁ V NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE A INSTITUCIONALIZACI VAZEB MEZI AKTÉRY V ÚZEMÍ.

Hlavní předběžná doporučení

- Řídící orgán by neměl zavádět nová opatření na zvýšení integrovanosti projektů v území. S rostoucí propojeností aktérů v území bude automaticky docházet k nalézání většího množství integrovaných řešení.
- Je nutné zajistit jednotné metodické prostředí napříč operačními programy, a to minimálně v podobě sjednocení metodických pokynů.
- Výzvy pro navazující projekty (např. sociální projekty OP Z a infrastrukturní projekty IROP) by měly být časově provázány.
- Stavební povolení pro relevantní projekty by mělo existovat již v čase přípravy strategie. Tato povinnost by se ale měla vztahovat jen na část alokovaných prostředků.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: Evaluation Advisory CE s.r.o

Evaluace probíhala do září 2020.

Evaluační metody: desk research, případové studie, fokusní skupiny

Celá evaluační zpráva bude po dokončení evaluace k dispozici v Knihovně evaluací.



Operační program **Životní prostředí**



Obsah kapitoly:

- Vyhodnocení integrovaných nástrojů územní dimenze (ITI/CLLD)

Vyhodnocení integrovaných nástrojů územní dimenze (ITI/CLLD)

Místní akční skupiny i aglomerace ITI úspěšně realizují projekty OP ŽP, ale brzdí je složité procesy

Integrované nástroje územní dimenze by mohly lépe odpovídat potřebám území



Zástupci MAS by ocenili širší výběr opatření vhodných pro realizaci CLLD (např. boj se suchem a odpadové hospodářství).



Nositelé ITI by ocenili konzultace ohledně aktivit, ve kterých je ITI využito, a stanovení alokace dle potřeb území.



Administrativní náročnost na straně MAS i ŘO/ZS je vysoká a přináší chybovost v procesech.



Příprava a schválení integrované strategie zpomaluje realizaci ITI a CLLD z důvodu své časové náročnosti a obsáhlosti.

EVALUACE BYLA ZAMĚŘENA NA ANALÝZU DOSAVADNÍHO FUNKOVÁNÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ A VYHODNOCENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK METODICKÉHO A PROCESNÍHO NASTAVENÍ. VĚTŠÍ ZAMĚŘENÍ NA POTŘEBY ÚZEMÍ A NIŽŠÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST BY NAPOMOHLY K VĚTŠÍMU PŘÍNOSU TĚCHTO NÁSTROJŮ.

Hlavní doporučení

- Pravidla CLLD by měla být ve spolupráci s MMR a ostatními ŘO sjednocena tam, kde je to vhodné.
- Schvalování integrovaných strategií a hodnocení projektů by mělo být upraveno a zjednodušeno tak, aby došlo k odstranění duplicit a snížení administrativní zátěže.
- S nositeli ITI by měla být diskutována vhodná opatření pro realizaci ITI tak, aby věcné zacílení výzev odpovídalo skutečným potřebám území (např. zeleň ve městech).
- V rámci jednotlivých OP by mělo být možné realizovat ITI již po schválení integrované strategie, aby byla zkrácena časová náročnost celého procesu.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Autor: Oddělení monitoringu a evaluaci fondů EU, MŽP

Evaluace probíhala do srpna 2019.

Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Vyhodnoceni-integrovanых-nastroju-uzemni-dimenze>

Operační program **Praha - pól růstu ČR**



Obsah kapitoly:

- Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v prioritní ose 4
- Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v prioritní ose 2
- Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v prioritních osách 3 a 5

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v prioritní ose 4

Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Podpora vzdělání, vzdělanosti a zaměstnanosti probíhá v souladu se stanovenými cíli

V prioritní ose 4 dochází k přeplňování i nenaplnění jednotlivých indikátorů



U mnoha indikátorů lze předpokládat výrazné přeplnění celkové hodnoty, ke kterému mnohdy již dochází.



Na straně řídicího orgánu není zachována analytická znalost ohledně původního nastavování hodnot indikátorů.



Možné nenaplnění bylo identifikováno pouze pro dva indikátory.



Výstupy evaluace jsou poznamenány absencí vstupů od klíčových stakeholderů, kteří se nezúčastnili fokusních skupin.

EVALUACE VYHODNOCOVALA NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY PRIORITNÍ OSY 4 OP PPR NA ZÁKLADĚ ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI NASTAVENÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ. MÍRA JISTOTY VÝVOJE PLNĚNÍ HODNOT INDIKÁTORŮ JE ROZDÍLNÁ, OD VÝRAZNÉHO PŘEPLŇOVÁNÍ PO HROZBU NENAPLNĚNÍ.

Hlavní doporučení

- Pro nastavení cílových hodnot indikátorů je potřebné jednoznačně stanovit časové období k hodnocení (např. stav k cílovému roku, kumulativní součet po jednotlivých letech).
- U indikátorů o dětech umístěných v předškolních zařízeních a zařízeních péče o děti by měl ŘO z důvodu transparentnosti zvážit výhody přebírání statistik Českého statistického úřadu.
- Cílová hodnota indikátoru pro počet organizací se zvýšenou proinkluzivností by měla být navýšena, nejméně na hodnotu již dosaženou.
- Cílová hodnota indikátoru pro počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let by měla být navýšena, nejméně na hodnotu již dosaženou.

Zadavatel: Hlavní město Praha

Dodavatel: BDO Advisory, s.r.o.

Evaluace byla realizována do ledna 2020.

Evaluační metody: desk research, fokusní skupiny

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-\(1\)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(1))

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v prioritní ose 2

Udržitelná mobilita a energetické úspory

Podpora udržitelné mobility a energetických úspor probíhá v souladu se stanovenými cíli

Plnění cílových hodnot indikátorů je v PO 2 nerovnoměrné, dochází k přeplňování i nenaplňování



Nenaplňování indikátorů vyplývá z nedostatečné absorpční kapacity.



Na nenaplňování indikátorů mají vliv mj. průtahy ve stavebním řízení.



Aktivita byly připravovány bez příslušných podkladových studií a nastavení cílových hodnot bylo podceněno.



Při přípravě byl opomenut indikátor snížení spotřeby energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu.

**EVALUACE HODNOTILA
NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ
SOUSTAVY PRIORITNÍ OSY
2 OP PPR NA ZÁKLADĚ
ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI
NASTAVENÍ CÍLOVÝCH HODNOT
INDIKÁTORŮ. MÍRA JISTOTY
VÝVOJE PLNĚNÍ HODNOT
INDIKÁTORŮ JE ROZDÍLNÁ, OD
VÝRAZNÉHO PŘEPLŇOVÁNÍ PO
HROZBU NENAPLNĚNÍ.**

Hlavní doporučení

- Plnění indikátoru „Snížení roční spotřeby energie ve veřejných budovách“ lze kompenzovat zvýšeným plněním indikátoru „Snížení roční spotřeby energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu“, neboť se jedná o výměnu zdrojů úspory energie.
- Mělo by dojít ke snížení cílové hodnoty u indikátoru „Počet objektů nově využívajících obnovitelné zdroje energie“, který již pravděpodobně příliš navýšen nebude.
- Indikátory v oblasti inteligentních budov by měly být sníženy, protože byly naplněny méně než z jedné třetiny.
- Indikátory v oblasti veřejné dopravy by měly být navýšeny, neboť lze počítat s jejich přeplněním.

Zadavatel: Hlavní město Praha

Dodavatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Evaluace byla realizována do prosince 2019.

Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-\(2\)](https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(2))

Evaluace nastavení cílových hodnot indikátorů v prioritních osách 3 a 5

Podpora sociálního začleňování a technická pomoc

Podpora sociálního začleňování a technická pomoc probíhají v souladu se stanovenými cíli

Míra jistoty vývoje plnění indikátorů je rozdílná a v některých případech ji nelze predikovat



Pro stanovení cílových hodnot chyběly analýzy kvantifikující potřebnost komunitních center.



Řada cílových hodnot indikátorů byla vyhodnocena jako nereálná a neúčelná.



Dosažení cílové hodnoty je u některých indikátorů limitováno externími vlivy.



Naplnění některých indikátorů by vyžadovalo naprostou většinu prostředků daného specifického cíle, což je nereálné.

EVALUACE HODNOTILA

NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ

SOUSTAVY PRIORITNÍCH OS

3 A 5 OP PPR NA ZÁKLADĚ

ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI

NASTAVENÍ CÍLOVÝCH HODNOT

INDIKÁTORŮ. MÍRA JISTOTY

VÝVOJE PLNĚNÍ HODNOT

INDIKÁTORŮ JE ROZDÍLNÁ, OD

VÝRAZNÉHO PŘEPLŇOVÁNÍ PO

HROZBU NENAPLNĚNÍ.

Hlavní doporučení

- Indikátory zaměřené na sociální bydlení by měly mít nižší cílovou hodnotu z důvodu účelnosti navázané na způsob stanovení jejich hodnoty a definičního vymezení.
- Cílová hodnota indikátoru „Kapacita služeb a sociální práce“ převyšuje zjištěnou potřebnost, a proto by měla být snížena.
- Je doporučeno přesunout část cílové hodnoty indikátoru „Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci“ na indikátor „Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit“.
- Z důvodu účelnosti byla identifikována potřeba snížení cílové hodnoty indikátoru „Celkový počet účastníků“.

Zadavatel: Hlavní město Praha

Dodavatel: BDO Advisory, s.r.o.

Evaluace byla realizována do prosince 2019.

Evaluační metody: desk research, fokusní skupiny

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Ad-hoc-evaluace-Nastaveni-cilovych-hodnot-indika>

Program rozvoje venkova



Obsah kapitoly:

- Střednědobé hodnocení - březen 2019
- Šestá průběžná zpráva o hodnocení - září 2019
- Sedmá průběžná zpráva o hodnocení - březen 2020

Střednědobé hodnocení

březen 2019

Program rozvoje venkova zlepšuje hospodářskou výkonnost všech zemědělských podniků

Program rozvoje venkova přispívá k modernizaci zemědělských podniků a vstupu mladých zemědělců do odvětví a posiluje biologickou rozmanitost



Nejvyššího pokroku u investičních opatření dosahuje operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura (39,4 %).



Nejvyššího pokroku u plošných opatření (63,3 %) dosahuje čerpání v opatření na podporu ekologického zemědělství.



PRV přispívá k diverzifikaci činností zemědělských podniků.



Projekty na podporu místního rozvoje (LEADER) mají nízkou míru implementace kvůli zpoždění schvalování MAS.

EVALUACE SHRNUJE FINANČNÍ A VĚCNÝ POKROK REALIZACE PRV K 31. 12. 2018. POZITIVNĚ JSOU HODNOCENY POKROKY V OPATŘENÍCH PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A MODERNIZACI PODNIKŮ. PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ BYL IDENTIFIKOVÁN V NĚKTERÝCH PROCESECH A ZACÍLENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ.

Hlavní doporučení

- Implementace některých managementů agroenvironmentálně-klimatických opatření a ekologického zemědělství by měla být zlepšena.
- Větší podporu by měly dostat operace zaměřené na ekologická a protierozní opatření.
- Projekty vytvářející nová pracovní místa by měly být bodově zvýhodněny a současně by mělo dojít ke snížení cílových hodnot tohoto indikátoru.
- Dodatečné analýzy by mohly hlouběji kvalitativně prozkoumat efekt environmentálních opatření PRV, především v oblasti emisí dusičnanů a biodiverzity.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství

Dodavatelé: Naviga 4, s.r.o. a EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o.

Evaluace byla realizována do března 2019.

Evaluační metody: data mining, sektorová analýza, kontrafaktuální analýza, dotazníková šetření, případové studie, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/zpracovani-odpovedi-na-hodnotici-otazky-vztazene-k>

Šestá průběžná zpráva o hodnocení

září 2019

**Program rozvoje venkova i nadále plní svou roli
v podpoře biodiverzity a ekologického zemědělství**

Z rozpočtu PRV jsou realizována agroenvironmentálně-klimatická opatření



V rámci environmentálních opatření bylo dosaženo nejvyššího pokroku v čerpání v oblasti ekologického zemědělství (77,6 %).



Výrazný meziroční nárůst věcného plnění byl zaznamenán v opatření na ochranu lesů.



1 058 mladých zemědělců zahájilo činnost prostřednictvím podnikatelského plánu.



Nízký implementační pokrok byl v investicích na podporu obnovitelných zdrojů energie a spolupráce.

**EVALUACE SHRNUJE FINANČNÍ
A VĚCNÝ POKROK REALIZACE
PRV K 30. 6. 2019. POZITIVNĚ
JSOU HODNOCENY POKROKY
V OPATŘENÍCH ZAMĚŘENÝCH
NA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
A MODERNIZACI PODNIKŮ.
PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ BYL
IDENTIFIKOVÁN V NĚKTERÝCH
PROCESECH A ZACÍLENÍ
JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ.**

Hlavní doporučení

- Je potřeba posoudit reálnost naplnění některých opatření (např. M01 Předávání znalostí a informační akce a M16 Spolupráce) a podpořit jejich absorpční kapacitu.
- U indikátorů pro ekologická a protierozní opatření by měla být zvážena revize cílových hodnot v operaci na pozemkové úpravy.
- Bodové zvýhodnění by měly získat projekty přispívající k tvorbě nových pracovních míst.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství

Dodavatelé: Naviga 4, s.r.o. a EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o.

Evaluace byla realizována do září 2019.

Evaluační metody: data mining, sektorová analýza, kontrafaktuální analýza, dotazníková šetření, případové studie, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Sesta-prubezna-zprava-o-hodnoceni-zari-2019>

Sedmá průběžná zpráva o hodnocení

březen 2020

Program rozvoje venkova zlepšuje strukturu lesních cest a podporuje biodiverzitu

Program rozvoje venkova přispívá k modernizaci zemědělských podniků, kterou by mohlo podpořit zvýšené zapojení do vzdělávacích aktivit



Ke konci roku 2019 bylo v Programu rozvoje venkova vypsáno 8 kol výzev.



Nejvyšší tempo růstu vykazuje čerpání u opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.



Čerpání PRV k 31. 12. 2019 představuje 60,7 % celkové alokace.



Nízký implementační pokrok vykazují počty účastníků na vzdělávacích akcích (vyjma prioritní oblasti Mladí zemědělci).

EVALUACE SHRNUJE FINANČNÍ A VĚCNÝ POKROK REALIZACE PRV K 31. 12. 2019. POZITIVNĚ JSOU HODNOCENY POKROKY V OPATŘENÍCH PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PODPORU ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ.

Hlavní doporučení

- Propagace možnosti financování vzdělávacích aktivit mezi zemědělskými pracovníky a manažery zemědělských podniků by měla být posílena.
- Měla by být jednoznačně nastavena a následně posouzena kritéria pro vyhodnocení toho, zda příslušné managementy přispívají k udržení/zlepšení biodiverzity.
- U opatření na zlepšení struktury lesních cest by měla být umožněna realizace ucelených projektů s větší délkou (v současnosti se realizují většinou projekty s délkou cesty ve stovkách metrů či několika málo kilometrech).

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství

Dodavatelé: Naviga 4, s.r.o. a EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o.

Evaluace byla realizována do března 2020.

Evaluační metody: data mining, sektorová analýza, kontrafaktuální analýza, dotazníková šetření, případové studie, individuální rozhovory
Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/sedma-prubezna-zprava-o-hodnoceni-brezen-2020>

Operační program **Rybářství**



Obsah kapitoly:

- Průběžné hodnocení OP Rybářství

Průběžné hodnocení OP Rybářství

v roce 2019

OP Rybářství přispívá k zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury

Procesní analýza a analýza věcného pokroku přinesly podněty pro zlepšení OP Rybářství



Z hlediska procesů je OP Rybářství hodnoceno pozitivně.



Míra příspěvku projektů ke snížení energetické náročnosti technologických procesů v akvakultuře je rozdílná.



OP Rybářství přispívá ke zvýšené ochraně přírody a krajiny posílením biodiverzity v akvakultuře.



Podpořené firmy vykazují jen slabé plnění v oblasti zlepšeného řízení a strategických procesů.

EVALUACE BYLA ZAMĚŘENA NA HODNOCENÍ PROCESŮ A VĚCNÉHO A FINANČNÍHO POKROKU. SOUČASNĚ JSOU V NÍ ZAHRNUTA HODNOCENÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT A PŘÍSPĚVKU K PLNĚNÍ CÍLŮ A PRIORIT RELEVANTNÍCH STRATEGIÍ ČR A EU.

Hlavní doporučení

- Všechny informace pro žadatele a příjemce by měly být soustředěny na jednom místě a přehledně uspořádány.
- Mělo by dojít k revizi administrativní náročnosti řízení projektů a zjednodušení formulářů.
- Komunikace by měla cílit zejména na ty informační zdroje, které jsou žadateli nejvíce používány.
- Projekty zaměřené na modernizaci akvakulturních podniků prostřednictvím inovací by měly být více podporovány.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství

Dodavatel: IREAS centrum, s.r.o.

Evaluace byla realizována v roce 2019.

Evaluační metody: desk research, data mining, dotazníkové šetření, individuální a skupinové rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Prubezne-hodnoceni-OP-Rybarstvi-v-roce-2019>

INTERREG V-A

Česká republika-Polsko



Obsah kapitoly:

- Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika-Polsko
- Ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
- Evaluace komunikačních aktivit
- Evaluace přínosů Fondu mikroprojektů

Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

Složitost procesů brání efektivnější administraci a vyšší atraktivnosti pro žadatele a příjemce

Nastavení některých parametrů pro přeshraniční projekty přispívá k vyšší administrativní zátěži



Dokumentace je rozsáhlá, žadatelé a příjemci se v ní obtížně orientují.



Proces administrativní kontroly by měl být celkově zjednodušen.



Monitorovací systém není dostatečně uživatelsky přívětivý.



V projektech by měly být využívány zjednodušené metody vykazování.

EVALUACE HODNOTILA EFEKTIVITU PROCESŮ PROGRAMU ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE. POZORNOST BY MĚLA BÝT VĚNOVÁNA ZEJMÉNA ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI A INFORMOVANOSTI ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ U PROJEKTŮ I MIKROPROJEKTŮ.

Hlavní doporučení pro budoucí realizaci

- Zjednodušení popisu projektu nebo detailnější instrukce s konkrétními příklady pro žadatele by mohly zvýšit kvalitu projektů.
- Kontrolní listy by měly být revidovány za účelem odstranění duplicit, nerelevantních otázek a optimalizace vyplňování v monitorovacím systému.
- Nastavení částečné flexibility rozpočtu (např. 10%) by mohlo snížit množství žádostí o změnu a s nimi spojenou administrativní zátěž.
- Žadatelé a příjemci by měli být více informováni o podpůrných instruktážních videích.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: Ernst & Young, s.r.o.

Evaluace byla realizována v roce 2019.

Evaluační metody: desk research, polostrukturované rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-hodnoceni-nastaveni-implementacni-struktu>

Ověření změn rozvojových priorit

Česko-polská spolupráce přispívá k rozvoji regionů na obou stranách hranice

Program a jeho cíle jsou relevantním nástrojem řešení potřeb a rozvoje potenciálu území



Hlavními společnými problémy jsou migrace, nezaměstnanost, infrastruktura a omezená akceschopnost.



Hlavními společnými příležitostmi jsou rozvoj cestovního ruchu a zvýšení regionální mobility.



Intervenční logika programu přispívá k řešení všech hlavních problémů.



Operační program má vazby na IROP a OP ŽP a existují zde komplementarity ve společném řízení rizik.

EVALUACE HODNOTILA MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ, ROZVOJOVÉ POTŘEBY A RELEVANCÍ PRIORIT A CÍLŮ PROGRAMU VZHLEDEM K IDENTIFIKOVANÝM POTŘEBÁM. PROGRAM JE CELKOVĚ HODNOCEN KLADNĚ, NICMÉNĚ JE ZDE PROSTOR PRO PROHLoubENÍ SPOLUPRÁCE ZA ÚČELEM VYUŽITÍ SPOLEČNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

Doporučení pro efektivnější zacílení programu

- Potenciál cestovního ruchu programového území by měl být maximálně využit podporou principů destinačního managementu a marketingu.
- Program by měl podporovat intenzivní spolupráci škol a podniků s akcentací významu Průmyslu 4.0 a zatraktivně technických oborů.
- Přeshraniční spolupráce by mohla být rozvíjena také v oblasti podpory inovací, zavádění nových technologií a aplikovaného výzkumu.
- V rámci Prioritní osy 3 (Vzdělání a kvalifikace) by mělo dojít k zefektivnění procesu přípravy výzvy a podání žádostí.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatelé: KPMG ČR a NAVIGA 4

Evaluace byla realizována v roce 2019.

Evaluační metody: desk research, dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/overeni-zmen-rozvojovych-potreb-programu-ii>

Evaluace komunikačních aktivit

Komunikační aktivity programu česko-polské spolupráce by měly být více sjednocené a propojené

Prezentace přeshraniční spolupráce by měla být atraktivnější a cílenější



Česko-polská spolupráce je až na výjimky vnímána pozitivně.



Stěžejní aktivitou pro informovanost o dopadech programu by měla být interaktivní mapa projektů.



Povědomí o existenci česko-polské spolupráce vzrostlo především u potenciálních příjemců dotací.



Program v rámci komunikačních aktivit nevyužívá plný potenciál komunikačních nástrojů.

HLAVNÍM CÍLEM EVALUACE BYLO ZHODNOCENÍ EFEKTIVITY A ÚČINNOSTI KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT, NÁSTROJŮ A KANÁLŮ PROGRAMU. V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ BY MĚLA BÝT KOMUNIKACE LÉPE CÍLENA NA PŘÍNOSY PROGRAMU SPOLUPRÁCE A HODNOCENA Z HLEDISKA DOPADŮ.

Doporučení pro následující roky

- Komunikační strategie by měla zahrnovat hodnocení skutečných dopadů komunikačních aktivit prostřednictvím odpovídajících indikátorů.
- Měla by existovat metodika cílené komunikace včetně grafického manuálu a příkladů dobré praxe.
- Konkrétní projekty by měly být zahrnuty v interaktivní mapě projektů a rozděleny podle tematického zaměření.
- Projekty s kvalitními propagačními aktivitami by měly být více podporovány, stejně jako síťování potenciálních partnerů.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatel: Proces – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Evaluační metody: desk research, analýza statistických dat, polostrukturované a skupinové rozhovory

Evaluace byla realizována v období únor-duben 2019.

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://www.dotaceu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/hodnoceni-efektivit-komunikacnich-aktivit-pro-1>

Evaluace přínosů Fondu mikroprojektů

Fond mikroprojektů je hodnocen jako přínosný pro česko-polskou spolupráci

Mikroprojekty jsou hodnoceny kladně, problematická je vysoká administrativní náročnost



Úžeji vymezená pravidla jsou pro české i polské prostředí vhodnější.



Komplikacemi jsou odlišné administrativně správní členění a nemožnost spolupráce napříč euroregiony.



Cílení podpory by mělo zohlednit potřeby jednotlivých euroregionů.



Dlouhodobou udržitelnost ovlivňuje zejména typ subjektů (zájmové organizace vs. úřady), které mikroprojekty realizují.

EVALUACE POSUZOVALA PŘÍNOS INVESTIČNÍCH MIKROPROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V SOUČASNÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ A DLOUHODOBOU UDRŽITELNOST INVESTIČNÍCH A KOMUNITNÍCH MIKROPROJEKTŮ Z OBDOBÍ 2007-2013.

Doporučení pro zvýšení přínosu a udržitelnosti

- Stávající typologie podporovaných aktivit (investiční a komunitní mikroprojekty) by měla být zachována, současně by mohly být zařazeny také inovační projekty.
- Podpora odstraňování jazykové bariéry by mohla vést k efektivnějšímu rozvíjení pracovních i osobních vztahů mezi dětmi a dospělými na obou stranách hranice.
- Zjednodušení administrativy by mohlo přilákat inovativní mikroprojekty a celkově zvýšit zájem o Fond mezi potenciálními příjemci.
- Mikroprojekty by měly být přesné, realistické a s ověřitelnými cíli, které by byly povinně monitorovány, např. formou kontrafaktuální evaluace u vybraných výzev.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Autor: Martin Nekola (evaluuj.cz)

Evaluace byla realizována v období červenec-prosinec 2018.

Evaluační metody: desk research, hloubkové rozhovory, dotazníkové šetření

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/posouzeni-udrzitelnosti-a-kontextu-prinosu-mikropr>



Operační program **Technická pomoc**



Obsah kapitoly:

- Evaluace monitorovacího systému
- Evaluace nastavení technické pomoci v rámci Dohody o partnerství

Evaluace monitorovacího systému

Monitorovací systém MS2014+ je robustní a vykazuje pouze dílčí nedostatky v uživatelské nepřívětivosti

Evaluace zkoumající monitorovací systém z technického a uživatelského pohledu přinesla důležité poznatky pro další období



Hodnocené funkcionality i systém jsou robustní a ucelené a jako celek odpovídají potřebám koncových uživatelů.



Systém sběru rozvojových požadavků a hlášení o vadách/incidentech je funkční a odpovídá defikovaným potřebám.



Systém archivace dat a dokumentů lze vylepšit tak, aby byl efektivnější.



Systém se z uživatelského pohledu jeví jako stabilní a vnitřně konzistentní.

EVALUACE BYLA ZAMĚŘENA NA ZÍSKÁNÍ PŘEHLEDNÉHO ZDROJE INFORMACÍ O VYBRANÝCH ASPEKTECH SYSTÉMU MS2014+. CÍLEM BYLO IDENTIFIKOVAT MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍVĚTIVOSTI MS2014+ A SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE.

Hlavní zjištění a doporučení

- Je potřeba prověřit zjištěné technické a funkční nedostatky uvedené pro moduly v oblasti kontrol, veřejných zakázek, indikátorové soustavy a případně provést jejich nápravu.
- Je nutné nalézt úzké hrdlo v některé z částí systému, které způsobuje problémy se stahováním a nahráváním souborů.
- V rámci rozvoje procesů řízení rozvoje a provozu je potřeba se soustředit na nastavení pravidel komunikace, metodickou kázeň uživatelů systému, vytížení lidských zdrojů, přístup pro specifikaci požadavků a využívání znalostní báze.
- Jako hlavní prvky uživatelské nepřívětivosti lze označit problémy spojené s navigací (intuitivností), reakcí systému, uploadem, asynchronními operacemi a ovládacími prvky.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatelé: Evaluation Advisory CE, s.r.o.

Evaluace byla realizována do září 2020.

Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-prioritni-osy-2-\(evaluace-monitorovaciho](https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-prioritni-osy-2-(evaluace-monitorovaciho)

Evaluace nastavení technické pomoci v rámci Dohody o partnerství

Technická pomoc je v současném období nastavena vhodně

Projekty technické pomoci by mohly využít zjednodušených metod vykazování pro snížení administrativní náročnosti



Obecná definice aktivit technické pomoci nespojuje příliš ruce implementační struktury ve financování potřebných výdajů.



Technická pomoc je svou povahou vhodná pro využití některé z metod zjednodušeného vykazování nákladů.



Stávající nastavení může přinášet nadměrnou administrativní zátěž a neefektivní nakládání s kapacitami.



Nejvhodnější variantou se jeví využití paušální sazby nad osobními výdaji, která by pokryla veškeré ostatní typy výdajů.

CÍLEM EVALUACE BYLO POSKYTNOUT DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ TECHNICKÉ POMOCI V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ. PŘEDMĚTEM EVALUACE BYLA JAK TECHNICKÁ POMOC POSKYTOVANÁ SKRZE OP TECHNICKÁ POMOC, TAK TECHNICKÁ POMOC V RÁMCI OSTATNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ.

Hlavní zjištění a doporučení

- Problémové oblasti souvisí zejména s nastavením rolí a odpovědností, nastavením kontroly výdajů a strukturou projektů.
- Aplikace metody zjednodušeného vykazování v OPTP i v ostatních operačních programech by měla jít ruku v ruce s racionalizací počtu a zaměření projektů technické pomoci.
- Z hlediska úspory administrativních nákladů má největší potenciální vliv varianta využití jednorázových plateb na technickou pomoc, navázaných na výsledek. Jedná se nicméně o v prostředí ČR a technické pomoci nevyzkoušenou metodu, jejíž aplikaci by bylo nutné velmi dobře zdůvodnit a ověřit předem s auditním orgánem a případně i EK.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dodavatelé: Ernst & Young, s.r.o.

Evaluace byla realizována do října 2020.

Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory, fokusní skupiny s klíčovými aktéry

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-prioritni-osy-1>

Hlavní zjištění z evaluací **evropských institucí**



Obsah kapitoly:

- Evropský parlament: Analýza opatření politiky soudržnosti v reakci na pandemii COVID-19
- Evropská komise (TC 8): Evaluace podpory zaměstnanosti a pracovní mobility
- Evropská komise (TC 9): Evaluace podpory sociálního začleňování, boje proti chudobě a diskriminaci
- Evropská komise (TC 10): Evaluace podpory vzdělávání a odborné přípravy

Analýza opatření politiky soudržnosti v reakci na pandemii COVID-19

Opatření politiky soudržnosti v reakci na pandemii pomáhají zmírnit nejnaléhavější problémy

Programy politiky soudržnosti jsou odpovídajícím způsobem upravovány



Opatření jsou zatím promarněnou příležitostí k urychlení strukturálních změn.



Nové nástroje by mohly způsobit zastínění politiky soudržnosti, což by vedlo ke zbytečné konkurenci.



Krátkodobé investice dostávají přednost před strategickými dlouhodobými investicemi.



Opatření zatím posilují úlohu ústředních orgánů v politice soudržnosti, což představuje riziko zvýšení regionálních rozdílů.

CÍLEM ANALÝZY BYLO

VYTVŮŘIT PŘEHLED OPATŘENÍ POLITIKY SOUDRŽNOSTI V REAKCI NA PANDEMII COVID-19. ANALÝZA TAKÉ FORMULUJE DOPORUČENÍ, JAK UPRAVIT TATO OPATŘENÍ, ABY KROMĚ KRÁTKODOBÉ POMOCI PŮSOBILA TAKÉ JAKO AKCELERÁTORY STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN.

Hlavní doporučení

- Strategická orientace, víceúrovňová správa a intenzivní spolupráce mohou přispět ke zefektivnění podpory.
- Při vytváření a formování opatření v reakci na pandemii COVID-19 je nutná spolupráce napříč politickými odvětvími, úrovněmi veřejné správy a místními společenskými uskupeními.
- Politika soudržnosti by měla věnovat zvláštní pozornost integraci přeshraničních regionů a přístupům ke zvýšení odolnosti vůči situacím, kdy by mohly být hranice uzavřeny.
- Ukazuje se potřeba strategické dělby práce mezi politikou soudržnosti a facilitou na podporu oživení a odolnosti.

Zadavatel: Výbor pro regionální politiku, Evropský parlament

Dodavatel: Spatial Forecast

Evaluace byla realizována do října 2020.

Evaluační metody: desk research, individuální rozhovory

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2020\)652216](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652216)

Evaluace podpory zaměstnanosti a pracovní mobility

Zásadní je podporovat konkrétní cílové skupiny a přizpůsobovat operace danému trhu práce

Podpora z Evropského sociálního fondu by měla být přizpůsobena trhům práce členských států a připravována v úzké spolupráci s partnery



V období 2014–2018 vydaly EU a ČR 633,3 mil. EUR z ESF na podporu zaměstnanosti a pracovní mobility v ČR.



Podpora byla napříč EU účinnější pro ženy a méně účinná pro osoby starší 54 let.



V důsledku toho se u nás uskutečnilo 223 376 účastí na aktivitách v oblasti zaměstnanosti a pracovní mobility.



Kombinace podpory z ESF a státního rozpočtu může zvýšit udržitelnost programů.

JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ

STRATEGIE EVROPA 2020 JE ZVÝŠIT MÍRU ZAMĚSTNANOSTI OSOB VE VĚKU 20–64 LET NA ALESPŇ 75 % DO ROKU 2020. TATO EVALUACE ZHODNOTILA PODPORU Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU (ESF) PROSTŘEDNICTVÍM TEMATICKÉHO CÍLE 8 VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH ZA OBDOBÍ 2014–2018.

Hlavní doporučení

- Účinnost podpory je největší tam, kde je přizpůsobena poptávce na trhu práce. K tomu je potřeba úzká spolupráce s partnery především během fáze přípravy výzev a projektů.
- Podpora je nejúčinnější pro osoby, které jsou buď dobře kvalifikované, nebo mají naopak větší znevýhodnění.
- Pokud je to možné, doporučuje se začlenění cílové skupiny, například v kontextu sociálních podniků, a používání metody „učení se praxí“ místo formálního školení.
- Nabídka služeb péče o děti je zásadní pro zapojení žen do hledání zaměstnání, zejména v ekonomicky znevýhodněných oblastech.

Zadavatel: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropská komise

Dodavatelé: Metis, FGB, Aplica a Ockham

Evaluace byla realizována do dubna 2020.

Evaluační metody: veřejná konzultace, případové studie, rozhovory, fokusní skupiny, kontrafaktuální analýza, RHOMOLO simulace, syntéza evaluačních zpráv členských států

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8330&furtherPubs=yes>

Evaluace podpory sociálního začleňování, boje proti chudobě a diskriminaci

Poskytnutí personalizované podpory účastníkům je zásadní pro zajištění jejich potřeb

Personalizovaná podpora účastníků je nákladná a vyžaduje intenzivnější školení poskytovatelů podpory



EU a ČR společně utratily v období 2014-2018 v rámci ESF celkem 217 milionů EUR na investice pro sociální začleňování.



Na podpoře participovalo v tomto období v ČR 4 270 migrantů a příslušníků etnických menšin včetně Romů.



Celkem se v ČR zúčastnilo aktivit v rámci sociálního začleňování 41 000 osob.



Zjednodušené vykazování nákladů má potenciál zvýšit čerpání a snížit administrativní zátěž.

CÍLEM EVALUACE BYLO ZHODNOTIT VÝSLEDKY DOSAŽENÉ NAPŘÍČ EU V RÁMCI TEMATICKÉHO CÍLE 9 DO KONCE ROKU 2018 A FORMULOVAT DOPORUČENÍ PRO JEDNÁNÍ O PROGRAMECH ESF. EVALUACE SI TAKÉ BRALA ZA CÍL POSKYTNOUT PODKLAD PRO EX-POST EVALUACI, KTERÁ MÁ BÝT VYPRACOVÁNA DO PROSINCE 2024.

Hlavní doporučení

- Inkluzivnější partnerství a informační strategie podporují nábor účastníků, což vede k větší relevanci intervence. Meziodvětvová partnerství usnadňují efektivní spolupráci s cílovou skupinou.
- Participativní přístup k navrhování a provádění intervencí sociálního začleňování může také zlepšit poskytování podpory.
- Přímá komunikace přes platformy pro interakci může podpořit povědomí o podpoře a využívání podpory ESF mezi potenciálními příjemci.
- Hodnocení měkkých výsledků by mělo být zabudováno do rámce monitorování a evaluací operací sociálního začleňování.

Zadavatel: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropská komise

Dodavatelé: ICF, Cambridge Econometrics a Eurocentre

Evaluace byla realizována do října 2020.

Evaluační metody: rozhovory a fokusní skupiny s řídicími orgány členských zemí EU, veřejná konzultace, případové studie, analýza přínosů a nákladů a delfská metoda na úrovni EU

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8350&furtherPubs=yes>

Evaluace podpory vzdělávání a odborné přípravy

Česko má v rámci EU v oblasti předčasného ukončování školní docházky dobré výsledky

V ČR existují velké rozdíly mezi jednotlivými kraji a vysoký podíl osob předčasně odcházejících ze vzdělávání, především u romských žáků



Do konce roku 2018 byla na tyto operace v Česku přidělena více než 1 miliarda EUR a bylo zaznamenáno 32 327 účastí.



Míra účasti dospělých na vzdělávání a odborné přípravě je u nás nižší než průměr EU (8,5 % vs. 11,1 % v roce 2018).



Nedostatek učitelů z důvodu nízké atraktivity profese a nízkých platů má dopad na kvalitu a inkluzivnost vzdělávání v ČR.



Míra dosaženého terciárního vzdělávání se v ČR zvýšila na 33,7 % v roce 2018, stále je však nižší než průměr EU (40,7 %).

V RÁMCI PŘÍPRAVY NA PŘÍŠTÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESF PROVÁDÍ KOMISE HODNOCENÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOU PŘÍPRAVU POSKYTOVANOU PROSTŘEDNICTVÍM TEMATICKÉHO CÍLE 10. TATO EVALUACE ZHODNOTILA STAV IMPLEMENTACE PODPORY DO KONCE ROKU 2018.

Hlavní zjištění a doporučení

- Místní, regionální a národní úřady by měly přijmout ústřední úlohu při realizaci projektů (zejména v případě předčasného ukončování školní docházky).
- Silná koordinace a zapojení místních a regionálních zúčastněných stran může pomoci přizpůsobit programy konkrétním potřebám účastníků.
- Poskytování intenzivní a na míru šité podpory osobám je žádoucí především v případě předčasného ukončování školní docházky a celoživotního učení.
- Účast místních zúčastněných stran (obcí, krajů, vedení škol, učitelů, rodičů) je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu.

Zadavatel: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropská komise

Autoři: Ecorys, Ismeri

Evaluace byla realizována do července 2020.

Evaluační metody: veřejná konzultace, dvacet případových studií, rozhovory, fokusní skupiny, analýza efektivity nákladů a syntéza evaluačních zpráv členských států

Celá evaluační zpráva je k dispozici zde:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8346&furtherPubs=yes>

