

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice

v programovém období 2014–2020

II. čtvrtletí 2024



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Národní orgán pro koordinaci
Odbor řízení a koordinace fondů EU
Staroměstské náměstí 6
110 10 Praha 1

E-mail: nok@mmr.cz

Vydáno MMR-NOK 15. 8. 2024

Základní informace

Identifikační číslo zprávy: 2024_2Q

Sledované období od: 1. 4. 2024

Sledované období do: 30. 06. 2024

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma OP PS ČR-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje poskytnuté z IS SZIF na základě dohod mezi MZe a MMR.

Data platná od: 1. 1. 2014

Data platná k: 30. 6. 2024

Datum generování: 3. 7. 2024

ISSN: 2533-5111

Obsah

Základní informace	3
1.....Úvod	7
1.1 Účel zprávy	7
2.....Stručný přehled čerpání	8
2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství	8
2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.....	9
3.....Realizace Dohody o partnerství	12
3.1 Finanční čerpání	12
4.....Plnění pravidla n+3	15
4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.....	15
5.....Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.....	17
5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	17
5.1.1 Zaměření	17
5.1.2 Přehled vyhlášených výzev.....	17
5.1.3 Finanční čerpání.....	17
5.1.4 Plnění indikátorů	20
5.1.5 Plnění výkonnostního rámce.....	21
5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	24
5.2.1 Zaměření	24
5.2.2 Přehled vyhlášených výzev.....	24
5.2.3 Finanční čerpání.....	25
5.2.4 Plnění indikátorů	28
5.2.5 Plnění výkonnostního rámce.....	29
5.3 Operační program Zaměstnanost.....	34
5.3.1 Zaměření	34
5.3.2 Přehled vyhlášených výzev.....	34
5.3.3 Finanční čerpání.....	34
5.3.4 Plnění indikátorů	37
5.3.5 Plnění výkonnostního rámce.....	38
5.4 Operační program Doprava.....	43
5.4.1 Zaměření	43
5.4.2 Přehled vyhlášených výzev.....	43
5.4.3 Finanční čerpání.....	44

5.4.4	Plnění indikátorů.....	47
5.4.5	Plnění výkonnostního rámce.....	47
5.5	Operační program Životní prostředí.....	50
5.5.1	Zaměření.....	50
5.5.2	Přehled vyhlášených výzev.....	50
5.5.3	Finanční čerpání.....	51
5.5.4	Plnění indikátorů.....	54
5.5.5	Plnění výkonnostního rámce.....	55
5.6	Integrovaný regionální operační program.....	60
5.6.1	Zaměření.....	60
5.6.2	Přehled vyhlášených výzev.....	60
5.6.3	Finanční čerpání.....	61
5.6.4	Plnění indikátorů.....	64
5.6.5	Plnění výkonnostního rámce.....	65
5.7	Operační program Praha - pól růstu ČR.....	69
5.7.1	Zaměření.....	69
5.7.2	Přehled vyhlášených výzev.....	69
5.7.3	Finanční čerpání.....	69
5.7.4	Plnění indikátorů.....	72
5.7.5	Plnění výkonnostního rámce.....	73
5.8	Operační program Technická pomoc.....	77
5.8.1	Zaměření.....	77
5.8.2	Přehled vyhlášených výzev.....	77
5.8.3	Finanční čerpání.....	77
5.9	Program rozvoje venkova.....	80
5.9.1	Zaměření.....	80
5.9.2	Přehled vyhlášených výzev.....	80
5.9.3	Finanční čerpání.....	80
5.9.4	Plnění indikátorů.....	84
5.9.5	Plnění výkonnostního rámce.....	85
5.10	Operační program Rybářství.....	89
5.10.1	Zaměření.....	89
5.10.2	Přehled vyhlášených výzev.....	89
5.10.3	Finanční čerpání.....	89
5.10.4	Plnění indikátorů.....	92
5.10.5	Plnění výkonnostního rámce.....	92

6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce	95
6.1 INTERREG V-A Česká republika - Polsko	95
6.1.1 Zaměření	95
6.1.2 Přehled vyhlášených výzev.....	96
6.1.3 Finanční čerpání.....	96
6.1.4 Plnění indikátorů.....	98
6.1.5 Plnění výkonnostní rámce.....	99
6.2 INTERREG V-A Slovensko - Česká republika.....	102
6.2.1 Zaměření	102
6.2.2 Přehled vyhlášených výzev.....	102
6.2.3 Finanční čerpání.....	102
6.2.4 Plnění indikátorů.....	103
6.3 INTERREG V-A Rakousko - Česká republika	104
6.3.1 Zaměření	104
6.3.2 Přehled vyhlášených výzev.....	104
6.3.3 Finanční čerpání.....	104
6.3.4 Plnění indikátorů.....	105
6.4 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.....	106
6.4.1 Zaměření	106
6.4.2 Přehled vyhlášených výzev.....	106
6.4.3 Finanční čerpání.....	106
6.4.4 Plnění indikátorů.....	107
6.5 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020	108
6.5.1 Zaměření	108
6.5.2 Přehled vyhlášených výzev.....	108
6.5.3 Finanční čerpání.....	108
6.5.4 Plnění indikátorů.....	108
7 Použité pojmy.....	110
8 Seznam zkratk.....	113

1 Úvod

1.1 Účel zprávy

Čtvrtletní zpráva o implementaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále ČZ) představuje základní výstup pravidelného monitorování realizace programů v programovém období 2014–2020.

Vydávání ČZ je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (dále MMR-NOK), který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni Dohody o partnerství (dále DoP), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy **tedy přímo závisí na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídicími orgány (dále ŘO) jednotlivých programů a příjemci pomoci.**

ČZ slouží k těmto hlavním účelům:


- pravidelný přehled o realizaci DoP a programů, konkrétně o stavu, pokroku a vývoji finančního a věcného čerpání a aktuálních informací;
- nástroj pro efektivní řízení a koordinaci programů z centrální úrovně, který umožňuje včasnou identifikaci případných problémů v implementaci DoP a programů, které se promítají do efektivity čerpání a následně mohou mít negativní dopad na plnění finančních a věcných cílů DoP a programů;
- prostředek k informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v České republice za účelem dodržení principu transparentnosti a informovanosti o hospodaření s veřejnými prostředky z evropských a národních zdrojů.

Následující komentované tabulky poskytují základní informace o postupu čerpání prostředků ESI fondů **za uplynulé druhé čtvrtletí roku 2024**. Při jejich vytváření se MMR-NOK opírá po stránce metodické o Metodický pokyn pro monitorování implementace evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020 a po stránce datové o data z centrálního informačního systému pro monitorování programů ESI fondů pro období 2014–2020 - MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma INTERREG V–A Česká republika-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (dále ENRF) se jedná o údaje poskytnuté z Informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále IS SZIF) na základě dohod mezi Ministerstvem zemědělství (MZe) a MMR-NOK.

2 Stručný přehled čerpání

2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství

Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství




Pozn. 1: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce.


Pozn. 2: V případě finančního stavu prostředků v žádostech o průběžnou platbu vychází procentní hodnota z EUR hodnot.

2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost


Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory



Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu




Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu



Pozn. 3: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování.

Pozn. 4: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje).

Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK



Pozn. 5: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK zahrnují i příspěvky z programu na finanční nástroje. Do žádostí je možné zahrnout celý vklad prostředků do finančního nástroje, a to bez zohlednění, zda finanční prostředky již byly poskytnuté konečným příjemcům.

3 Realizace Dohody o partnerství

3.1 Finanční čerpání

K 30. červnu 2024 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem **1 205 výzev s alokací 924,3 mld. Kč** (příspěvek EU). Tato částka představuje **141,2 % celkové alokace období 2014–2020**, která činí 654,7 mld. Kč (příspěvek EU).

Ze všech programů vyhlásil k 30. červnu 2024 **nejvyšší objem výzev vzhledem k celkové alokaci programu OP Rybářství, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Životní prostředí**. Počet a objem vyhlášených výzev v rámci jednotlivých programů je uveden v kapitole 5, jejímž obsahem jsou podrobnější informace k čerpání prostředků jednotlivých programů v programovém období 2014–2020.

Kromě vyhlášení výzev se řídicí orgány věnují také příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení. Žadatelům, jejichž žádost splní stanovená hodnotící kritéria a je doporučena k financování, jsou vydávány právní akty o poskytnutí / převodu podpory. Za celou DoP byly do 30. června 2024 **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory za 724,4 mld. Kč, tj. 110,7 % celkové alokace DoP**. Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem ke své celkové alokaci vykázal k uvedenému datu OP Rybářství, dále OP Technická pomoc a OP Doprava.

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů a proplácení způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců, **do konce června 2024 bylo na úrovni DoP proplaceno 677,9 mld. Kč, tj. 103,5 % celkové alokace**. Nejvíce finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo proplaceno v případě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc.

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci června 2024 činil 675,3 mld. Kč, tj. 103,1 % celkové alokace. K vyúčtování největšího objemu finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci došlo u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále u OP Technická pomoc a OP Zaměstnanost.

Řídicí orgány (mimo řídicí orgán PRV¹) po proplácení a vyúčtování předloží prostředky k certifikaci, v tzv. souhrnných žádostech, na Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF-PCO), který po certifikaci výdajů zasílá žádosti o platbu do EK. Do konce června 2024 byly odeslány EK žádosti o platbu všech programů v **celkové hodnotě odeslaných žádostí 649,3 mld. Kč, tj. 98,9 % celkové alokace DoP**.

Bližší přehled finančního čerpání za jednotlivé programy, v rozdělení dle fondu a kategorie regionu znázorňuje tabulka č. 1.

¹ ŘO PRV využívá k administraci plateb Platební agenturu SZIF.

Tabulka 1 Stav čerpání Dohody o partnerství

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
OP PIK	EFRR	MRR	97 951	28 207	218 456	223,0 %	13 202	111 093	113,4 %	104 020	106,2 %	102 052	104,2 %	104 238	106,4 %
OP VVV	EFRR	MRR	35 286	876	84 256	238,8 %	435	39 858	113,0 %	38 548	109,2 %	38 559	109,3 %	38 558	109,3 %
OP VVV	EFRR	VRR	3 556	455	11 606	326,4 %	205	4 159	116,9 %	3 932	110,6 %	3 989	112,2 %	3 989	112,2 %
OP VVV	ESF	MRR	29 702	20 725	42 991	144,7 %	19 239	33 431	112,6 %	32 025	107,8 %	32 039	107,9 %	31 935	107,5 %
OP VVV	ESF	VRR	2 067	2 443	2 713	131,2 %	2 058	1 991	96,3 %	1 870	90,5 %	1 870	90,5 %	1 870	90,4 %
OP Z	ESF	MRR	57 276	16 489	89 421	156,1 %	8 845	65 206	113,8 %	58 982	103,0 %	58 837	102,7 %	58 887	102,8 %
OP Z	ESF	VRR	3 018	1 767	4 841	160,4 %	932	3 539	117,3 %	3 153	104,5 %	3 144	104,2 %	3 145	104,2 %
OP Z	YEI + ESF související	NR	701	8	802	114,3 %	8	802	114,3 %	712	101,5 %	712	101,5 %	712	101,5 %
OP D	FS	NR	93 805	485	136 462	145,5 %	258	106 839	113,9 %	95 728	102,0 %	96 877	103,3 %	96 422	102,8 %
OP D	EFRR	MRR	22 883	56	29 578	129,3 %	51	27 858	121,7 %	25 203	110,1 %	25 222	110,2 %	25 222	110,2 %
OP ŽP	FS	NR	58 128	11 741	94 376	162,4 %	7 328	60 660	104,4 %	58 914	101,4 %	58 853	101,2 %	58 931	101,4 %
OP ŽP	EFRR	MRR	12 886	3 872	25 212	195,7 %	2 483	13 934	108,1 %	13 569	105,3 %	13 528	105,0 %	13 578	105,4 %
IROP	EFRR	MRR	120 985	16 824	194 325	160,6 %	12 043	133 238	110,1 %	124 283	102,7 %	124 293	102,7 %	124 231	102,7 %
IROP	EFRR	VRR	602	121	1 263	209,9 %	63	625	103,9 %	596	99,0 %	596	99,0 %	596	99,0 %
IROP	EFRR-REACT-EU	NR	28 253	736	33 789	119,6 %	616	29 548	104,6 %	28 527	101,0 %	28 527	101,0 %	28 432	100,6 %
OP PPR	EFRR	VRR	3 909	934	7 324	187,3 %	573	4 231	108,2 %	4 033	103,2 %	3 904	99,9 %	3 949	101,0 %
OP PPR	ESF	VRR	1 216	1 403	2 109	173,5 %	1 023	1 403	115,4 %	1 293	106,4 %	1 282	105,4 %	1 273	104,7 %
OP TP	FS	NR	5 401	316	8 729	161,6 %	266	6 397	118,4 %	5 716	105,8 %	5 716	105,8 %	5 702	105,6 %
PRV	EZFRV	NR	76 275	437 437	98 983	129,8 %	403 309	78 619	103,1 %	76 001	99,6 %	74 473	97,6 %	N/A	N/A
OP R	ENRF	NR	771	1 538	1 407	182,5 %	1 247	979	127,1 %	783	101,7 %	783	101,7 %	783	101,7 %

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
DoP	FS	NR	157 334	12 542	239 567	152,3 %	7 852	173 895	110,5 %	160 359	101,9 %	161 446	102,6 %	161 055	102,4 %
DoP	ENRF	NR	771	1 538	1 407	182,5 %	1 247	979	127,1 %	783	101,7 %	783	101,7 %	783	101,7 %
DoP	EZFRV	NR	76 275	437 437	98 983	129,8 %	403 309	78 619	103,1 %	76 001	99,6 %	74 473	97,6 %	N/A	N/A
DoP	EFRR	MRR	289 991	49 835	551 827	190,3 %	28 214	325 981	112,4 %	305 622	105,4 %	303 654	104,7 %	305 828	105,5 %
DoP	EFRR	VRR	8 067	1 510	20 193	250,3 %	841	9 016	111,8 %	8 561	106,1 %	8 488	105,2 %	8 534	105,8 %
DoP	EFRR-REACT-EU	NR	28 253	736	33 789	119,6 %	616	29 548	104,6 %	28 527	101,0 %	28 527	101,0 %	28 432	100,6 %
DoP	ESF	MRR	86 977	37 214	132 411	152,2 %	28 084	98 636	113,4 %	91 007	104,6 %	90 876	104,5 %	90 822	104,4 %
DoP	ESF	VRR	6 301	5 613	9 663	153,3 %	4 013	6 934	110,0 %	6 316	100,2 %	6 296	99,9 %	6 288	99,8 %
DoP	YEI + ESF související	NR	701	8	802	114,3 %	8	802	114,3 %	712	101,5 %	712	101,5 %	712	101,5 %
DoP	-	-	654 671	544 133	1 088 642	166,3 %	472 891	724 410	110,7 %	677 888	103,5 %	675 255	103,1 %	602 454	104,2 %

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také za staré závazky.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni DoP (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.

4 Plnění pravidla n+3

4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

Pravidlo n+3 je považováno za **kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů**. Podle tohoto pravidla musí být alokace na rok n vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, resp. konkrétním programem. **Plnění pravidla n+3 se vyhodnocuje na úrovni programu.**

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost nebyl schválen ze strany EK do konce roku 2014, tak alokace roku 2014 se převedla k alokaci roku 2015. V praxi to znamená, že vykazování pravidla n+3 probíhá až od roku 2018. Termíny, do kdy musí být vyčerpány jednotlivé roční závazky, znázorňuje tabulka č. 2. Limity čerpání byly ve všech předcházejících letech splněny a Česká republika tak nepřišla o žádné finanční prostředky. Vzhledem k aktuální fázi ukončování programového období 2014–2020 se **od 1. čtvrtletí 2023 sleduje již dočerpání celkové alokace programů. Stav odeslaných žádostí o průběžnou platbu k 30. červnu 2024 na úrovni jednotlivých programů je uveden v tabulce č. 3.²**

Tabulka 2 Pravidlo n+3 – datum plnění

Alokace roku n (roční závazek)	Datum plnění pravidla n+3
2014	31. 12. 2017 ³
2015	31. 12. 2018
2016	31. 12. 2019
2017	31. 12. 2020
2018	31. 12. 2021
2019	31. 12. 2022
2020	15. 2. 2025

² V případě PRV je nezbytné brát na zřetel také skutečnost, že tento program má oproti ostatním programům prodlouženou způsobilost výdajů.

³ Relevantní pouze pro OP PS BY-ČR v cíli Evropská územní spolupráce, jedná o limit čerpání pro rok 2017, protože program byl ze strany EK schválen v roce 2014. Ostatní programy obou cílů mají alokaci na rok 2014 nulovou.

Tabulka 3 Odeslané žádosti o průběžnou platbu do EK k 30. červnu 2024

Program (ŘO)	Celková alokace	Odeslané žádosti o platbu		Zbývá odeslat do EK
	EUR	EUR		EUR (podíl EU)
	(podíl EU)	EUR (podíl EU)	%	
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)	3 850 109 773	3 871 652 714,10	100,6 %	0,00
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	2 768 062 110	2 763 729 626,13	99,8 %	4 332 484,15
OP Zaměstnanost (MPSV)	2 386 158 492	2 347 790 287,64	98,4 %	38 368 204,36
OP Doprava (MD)	4 559 769 999	4 537 886 012,46	99,5 %	21 883 986,54
OP Životní prostředí (MŽP)	2 789 613 538	2 797 883 701,85	100,3 %	0,00
Integrovaný regionální OP (MMR)	5 911 210 274	5 823 042 916,25	98,5 %	88 167 357,75
OP Praha - Pól růstu ČR (HMP)	201 590 104	202 617 977,83	100,5 %	0,00
OP Technická pomoc (MMR)	209 704 582	207 741 367,45	99,1 %	1 963 214,55
Program rozvoje venkova (MZe)	3 075 728 199	2 921 532 681,75	95,0 %	154 195 517,25
OP Rybářství (MZe)	31 108 015	29 654 614,22	95,3 %	1 453 400,78
Celkem	25 783 055 086	25 503 531 899,68	98,9 %	310 364 165,38

Zdroj: MF-PCO

5 Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

5.1.1 Zaměření

Cílem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a roli zprostředkujícího subjektu převezme po agentuře CzechInvest nově založená Agentura pro podnikání a inovace. Dalšími zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/>.

Tabulka 4 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace	32,6
01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků	31,3
01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin	25,0
01.4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií	7,9
01.5 Technická pomoc	3,3

5.1.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK celkem 339 výzev v objemu 192,4 mld. Kč (příspěvek EU). Objem tohoto příspěvku představuje 196,4 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí 2024 nebyla vyhlášena žádná výzva. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <https://www.agentura-api.org/>


5.1.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nedošlo v OP PIK ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k žádnému pokroku. Celkem bylo ke dni 30. června 2024 v OP PIK uzavřeno 13 202 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v hodnotě 111,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 113,4 % alokace.

Proplaceno bylo celkem 104,0 mld. Kč, tedy 106,2 % alokace. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu během druhého čtvrtletí roku 2024 vzrostla o 0,5 mld. Kč, tj. 0,5 % alokace. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl ke sledovanému datu celkové výše 102,1 mld. Kč, tj. 104,2 % alokace, přičemž za druhé čtvrtletí roku 2024 bylo v žádostech o platbu vyúčtováno 2,6 mld. Kč, tj. 2,6 % alokace. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 98,2 mld. Kč, tj. 100,6 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 5,0 mld. Kč, tj. 5,2 % celkové alokace.

Nejvyšší čerpání vykazuje prioritní osa 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, kde bylo příjemcům proplaceno 110,5 % celkové alokace této prioritní osy. Naopak nejnižší čerpání v tomto finančním stavu ke sledovanému datu vykazuje prioritní osa 5 *Technická pomoc*, kde bylo příjemcům proplaceno 80,6 % celkové alokace této prioritní osy.

Graf 6 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 5 Stav čerpání programu

Prioritní osa / priorita	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–													
01.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	31 725	9 995	99 323	313,1	4 941	39 719	125,2	34 505	108,8	34 582	109,0	34 560	108,9
01.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	31 169	7 523	41 777	134,0	2 955	34 060	109,3	34 451	110,5	32 760	105,1	34 480	110,6
01.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	24 267	9 231	56 138	231,3	4 595	26 009	107,2	24 837	102,3	24 433	100,7	24 920	102,7
01.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	7 622	1 404	18 827	247,0	663	8 153	107,0	7 673	100,7	7 679	100,7	7 679	100,8
01.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 168	54	2 390	75,5	48	3 152	99,5	2 554	80,6	2 599	82,0	2 599	82,0
01	EFRR	Méně rozvinuté regiony	97 951	28 207	218 456	223,0	13 202	111 093	113,4	104 020	106,2	102 052	104,2	104 238	106,4

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.1.4 Plnění indikátorů

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP PIK vykazuje nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor *20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi* na prioritní ose 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, tento indikátor vykázal k 30. červnu 2024 plnění ve výši 154,6 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty vykázal k uvedenému datu indikátor *10000 Počet podniků pobírajících podporu* na prioritní ose 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, který vykázal plnění ve výši 107,8 % cílové hodnoty tohoto indikátoru.

Tabulka č. 6 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PIK k 30. červnu 2024.

Tabulka 6 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
01.1	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	2 452	2 651	2 644	107,8
01.1	20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	2 200	2 497	3 400	154,6
01.2	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	7 934	9 260	9 253	116,6
01.3	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	3 068	3 571	3 562	116,1
01.4	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	462	534	531	114,9

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.1.5 Plnění výkonnostního rámce


Z hlediska jednotlivých prioritních os v rámci OP PIK dosáhl nejvyššího procentuálního plnění finanční cíl na prioritní ose 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, plnění tohoto finančního cíle dosáhlo 110,2 % hodnoty tohoto cíle. Plnění finančních cílů na ostatních prioritních osách se pohybuje v rozsahu od 95,6 % do 105,1 % hodnoty daného finančního cíle.

Z hlediska plnění věcných cílů je v případě prioritní osy 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace* dosahováno hodnot 107,8 % a 154,6 % z výše jednotlivých věcných cílů na této prioritní ose. Plnění věcného cíle na prioritní ose 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků* dosahuje hodnoty 116,6 % tohoto věcného cíle. Věcný cíl na prioritní ose 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin* vykázal plnění na 116,1 % hodnoty věcného cíle. Na prioritní ose 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií* plnění dosahuje 114,9 % hodnoty věcného cíle.

Plnění věcných a finančních cílů na jednotlivých prioritních osách OP PIK ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Graf 7 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Graf 8 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Graf 9 Plnění výkonnostního rámce PO 3



Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Graf 10 Plnění výkonnostního rámce PO 4



5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

5.2.1 Zaměření

Cílem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>.

Tabulka 7 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	37,4
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	25,8
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	33,3
02.4 Technická pomoc	3,5

5.2.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP VVV celkem 76 výzev v objemu 96,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 137,1 % celkové alokace programu. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva.


Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách <https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy>.

5.2.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nedošlo v rámci OP VVV ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k pokroku. Celkem bylo ke dni 30. červnu 2024 v OP VVV uzavřeno 21 112 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 79,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 112,5 % alokace. Ke stejnému datu byly příjemcům proplaceny finanční prostředky v hodnotě 76,4 mld. Kč, tedy 108,2 % alokace. Během druhého čtvrtletí roku 2024 nedošlo ve stavu finančních prostředků v proplacených žádostech k žádnému pokroku. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu pak dosáhl k 30. červnu 2024 hodnoty 76,5 mld. Kč, tj. 108,3 % alokace, přičemž za druhé čtvrtletí roku 2024 byly v žádostech o platbu vyúčtovány prostředky ve výši 1,3 mld. Kč, tj. 1,8 % alokace. Řídící orgán OP VVV ve druhém čtvrtletí 2024 neodeslal do EK žádné žádosti o průběžnou platbu. Celkem byly v rámci OP VVV do EK odeslány žádosti v hodnotě 70,5 mld. Kč, tj. 99,8 % alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků proplacených příjemcům vykazuje prioritní osa 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj* (EFRR) v kategorii méně rozvinutých regionů, kde bylo proplaceno 11,5 mld. Kč, což odpovídá 126,2 % alokace prioritní osy. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků byl proplacen k 30. červnu 2024 u prioritní osy 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání* (ESF) v kategorii více rozvinutých regionů, kde v tomto finančním stavu bylo pouze 82,5 % hodnoty celkové alokace této prioritní osy.

Graf 11 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 8 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	Počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
02.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	23 822	637	65 858	276,5	252	25 396	106,6	24 689	103,6	24 739	103,8	24 739	103,8
02.1	EFRR	Více rozvinuté regiony	2 616	337	10 237	391,4	118	3 183	121,7	3 013	115,2	3 075	117,6	3 075	117,6
02.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 144	198	15 271	167,0	146	11 797	129,0	11 536	126,2	11 496	125,7	11 496	125,7
02.2	EFRR	Více rozvinuté regiony	772	77	1 142	147,9	50	783	101,4	750	97,2	745	96,5	745	96,5
02.2	ESF	Méně rozvinuté regiony	7 897	542	9 940	125,9	413	8 127	102,9	7 739	98,0	7 740	98,0	7 739	98,0
02.2	ESF	Více rozvinuté regiony	434	226	735	169,3	164	541	124,6	523	120,6	519	119,7	519	119,7
02.3	ESF	Méně rozvinuté regiony	21 805	20 183	33 051	151,6	18 826	25 304	116,0	24 286	111,4	24 299	111,4	24 195	111,0
02.3	ESF	Více rozvinuté regiony	1 633	2 217	1 978	121,1	1 894	1 451	88,8	1 347	82,5	1 351	82,7	1 351	82,7
02.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 320	41	3 127	134,8	37	2 664	114,8	2 323	100,1	2 323	100,1	2 323	100,1
02.4	EFRR	Více rozvinuté regiony	169	41	227	134,8	37	194	114,8	169	100,1	169	100,1	169	100,1
02	EFRR	Méně rozvinuté regiony	35 286	876	84 256	238,8	435	39 858	113,0	38 548	109,2	38 559	109,3	38 558	109,3
02	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 556	455	11 606	326,4	205	4 159	116,9	3 932	110,6	3 989	112,2	3 989	112,2
02	ESF	Méně rozvinuté regiony	29 702	20 725	42 991	144,7	19 239	33 431	112,6	32 025	107,8	32 039	107,9	31 935	107,5
02	ESF	Více rozvinuté regiony	2 067	2 443	2 713	131,2	2 058	1 991	96,3	1 870	90,5	1 870	90,5	1 870	90,4
02		–	70 611	23 128	141 566	200,5	21 112	79 438	112,5	76 375	108,2	76 456	108,3	76 352	108,1

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.2.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV bylo dosaženo k 30. červnu 2024 v případě indikátoru 24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence na prioritní ose 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, v kategorii více rozvinutých regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 568,3 % jeho cílové hodnoty. Nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno v případě indikátoru 52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem na prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, kategorie více rozvinutých regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 129,3 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka 9 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
02.1	24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Infrastruktury	0	36	116,9	115,9	321,9
02.1	24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence	EFRR	Více rozvinuté regiony	Infrastruktury	0	6	34,1	34,1	568,3
02.2	30600 Pořízené informační zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Informační zdroje	0	84	209,8	208,8	248,6
02.2	30600 Pořízené informační zdroje	EFRR	Více rozvinuté regiony	Informační zdroje	0	16	27,2	27,2	170,0
02.2	52100 Počet podpořených produktů	ESF	Méně rozvinuté regiony	Produkty	0	1 215	5 590,9	5 655,5	465,5
02.2	52100 Počet podpořených produktů	ESF	Více rozvinuté regiony	Produkty	0	135	648,1	658,5	487,8
02.2	52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Studenti	0	115 000	203 139,9	216 044,7	187,9
02.2	52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	Více rozvinuté regiony	Studenti	0	15 000	17 615,1	19 396,3	129,3
02.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	8 700	15 873,6	16 549,7	190,2
02.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	1 200	2 057,4	2 136,3	178,0
02.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	41 862	119 384,5	137 363,2	328,1
02.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	7 000	9 397,5	10 841,8	154,9
02.3	51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	Méně rozvinuté regiony	Děti a žáci	1 587	4 600	13 400,4	19 048,4	414,1
02.3	51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	Více rozvinuté regiony	Děti a žáci	0	50	76,6	185,6	371,1

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.2.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyššího plnění finančního cíle v rámci OP VVV bylo dosaženo na prioritní ose 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, fond EFRR, kategorie méně rozvinutých regionů, kde byl finanční cíl plněn na 125,5 % své hodnoty. Plnění finančních cílů na zbývajících prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, se pohybovalo v rozmezí 93,7 % až 115,1 % hodnoty jednotlivých cílů. Nejnižší hodnota plnění finančního cíle byla vykázána v případě prioritní osy 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, fond ESF, v kategorii více rozvinutých regionů, finanční cíl byl plněn na 73,7 % své hodnoty.

Nejvyšší hodnota plnění věcného cíle byla vykázána v případě prioritní osy 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum*, kategorie více rozvinutých regionů, kde byl věcný cíl *24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence* plněn na 568,3 %, vysoká hodnota plnění byla u tohoto věcného cíle vykázána i v kategorii méně rozvinutých regionů (321,9 %). Nejnižší hodnota věcného cíle byla vykázána na prioritní ose 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, fond EFRR, v kategorii více rozvinutých regionů, věcný cíl *52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem* byl plněn na 129,3 % jeho hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazaly plnění v rozsahu od 154,9 % do 487,8 % hodnot jednotlivých věcných cílů.

Plnění věcných a finančních cílů na jednotlivých prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 12 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 13 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 14 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 15 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 16 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 17 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – EFRR – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 18 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony



Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 19 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony



5.3 Operační program Zaměstnanost

5.3.1 Zaměření

Cílem OP Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020>.

Tabulka 10 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly	63,8
03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou	25,2
03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce	1,8
03.4 Efektivní veřejná správa	5,3
03.5 Technická pomoc	3,9

5.3.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP Z celkem 131 výzev v objemu 77 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 126,2 % celkové alokace programu. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva.

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách <https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz>.

5.3.3 Finanční čerpání

V průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 nedošlo v případě OP Z k pokroku ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory. Celkem tak bylo ke dni 30. června 2024 v OP Z uzavřeno 9 377 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 69,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 114,0 % alokace programu. V případě prostředků v proplacených žádostech o platbu nedošlo v druhém čtvrtletí 2024 nedošlo k pokroku. V případě OP Z bylo dosud proplaceno za celé programové období 62,8 mld. Kč, tedy 103,0 % alokace. Vyúčtovány pak byly v průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 finanční prostředky v hodnotě 1,3 mil. Kč, tj. 0,002 % alokace. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu tak dosáhl k 30. červnu 2024 úhrnné hodnoty 62,7 mld. Kč, tj. 102,8 % alokace programu. Do EK pak byly ke konci druhého čtvrtletí 2024 odeslány žádosti v celkové hodnotě 59,9 mld. Kč, tj. 98,4 % alokace. Během druhého čtvrtletí 2024 nebyly odeslány žádné žádosti o průběžnou platbu do EK.

Na úrovni prioritních os byl k 30. červnu 2024 nejvyšší podíl finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu zaznamenán v případě prioritní osy 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*, v kategorii více rozvinutých regionů, kde podíl finančních prostředků dosáhl hodnoty 114,5 % celkové alokace. Naopak nejnižší podíl proplacených prostředků, který dosahuje 97,9 % celkové alokace prioritní osy, lze ke sledovanému datu pozorovat v případě prioritní osy 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly*, v kategorii více rozvinutých regionů.

Graf 20 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 11 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Celkové alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
03.1	ESF	Méně rozvinuté regiony	36 682	9 748	50 845	138,6	5 541	40 736	111,1	36 541	99,6	36 464	99,4	36 504	99,5
03.1	ESF	Více rozvinuté regiony	1 589	690	2 212	139,2	424	1 731	109,0	1 555	97,9	1 549	97,5	1 549	97,5
03.1	YEI + ESF související	Nerelevantní	701	8	802	114,3	8	802	114,3	712	101,5	712	101,5	712	101,5
03.2	ESF	Méně rozvinuté regiony	14 297	5 102	26 451	185,0	2 614	17 332	121,2	15 913	111,3	15 852	110,9	15 863	110,9
03.2	ESF	Více rozvinuté regiony	1 055	427	1 941	183,9	219	1 383	131,1	1 208	114,5	1 205	114,2	1 207	114,3
03.3	ESF	Méně rozvinuté regiony	993	463	2 636	265,4	181	1 137	114,5	1 034	104,1	1 034	104,1	1 034	104,1
03.3	ESF	Více rozvinuté regiony	84	463	224	266,1	181	96	114,6	88	104,2	88	104,2	88	104,2
03.4	ESF	Méně rozvinuté regiony	3 045	1 170	7 308	240,0	503	3 749	123,1	3 262	107,1	3 255	106,9	3 255	106,9
03.4	ESF	Více rozvinuté regiony	180	181	358	198,6	102	219	121,4	193	107,2	193	107,3	193	107,3
03.5	ESF	Méně rozvinuté regiony	2 258	6	2 182	96,6	6	2 252	99,8	2 232	98,8	2 232	98,8	2 232	98,8
03.5	ESF	Více rozvinuté regiony	110	6	106	96,6	6	110	99,7	109	98,8	109	98,8	109	98,8
03	ESF	Méně rozvinuté regiony	57 276	16 489	89 421	156,1	8 845	65 206	113,8	58 982	103,0	58 837	102,7	58 887	102,8
03	ESF	Více rozvinuté regiony	3 018	1 767	4 841	160,4	932	3 539	117,3	3 153	104,5	3 144	104,2	3 145	104,2
03	YEI + ESF související	Méně rozvinuté regiony	701	8	802	114,3	8	802	114,3	712	101,5	712	101,5	712	101,5
03	-	-	60 995	17 452	95 063	155,9	9 377	69 547	114,0	62 847	103,0	62 693	102,8	62 745	102,9

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorií regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.3.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP Z bylo dosaženo k 30. červnu 2024 v případě indikátoru 68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření na prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa, kategorie méně rozvinutých regionů, tento indikátor vykazuje ke sledovanému datu plnění ve výši 230,3 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty bylo k 30. červnu 2024 vykázáno v případě indikátoru 68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření, v kategorii více rozvinutých regionů, uvedený indikátor vykázal plnění ve výši 100,8 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 12 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP Z.

Tabulka 12 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
03.1	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	361 564	567 375,1	570 714,9	157,8
03.1	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	12 917	23 740,9	27 670,1	214,2
03.1	60000 Celkový počet účastníků	YEI	Nerelevantní	Osoby	0	3 100	4 917,0	6 133,0	197,8
03.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	127 254	145 179,2	165 545,1	130,1
03.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	11 982	12 761,3	12 988,9	108,4
03.2	67001 Kapacita podpořených služeb	ESF	Méně rozvinuté regiony	Místa	0	35 593	46 659,2	54 933,9	154,3
03.2	67001 Kapacita podpořených služeb	ESF	Více rozvinuté regiony	Místa	0	4 252	7 107,9	7 484,6	176,0
03.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	2 204	4 041,3	4 063,3	184,4
03.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	296	541,7	544,7	184,0
03.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	19 977	23 205,8	25 753,7	128,9
03.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	2 006	2 661,9	2 893,3	144,2
03.4	68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	ESF	Méně rozvinuté regiony	instituce	0	615	1 482,1	1 416,5	230,3
03.4	68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	ESF	Více rozvinuté regiony	instituce	0	63	65,9	63,5	100,8

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.3.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle bylo v rámci OP Z dosaženo v případě prioritní osy 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*, v kategorii více rozvinutých regionů, kde byl finanční cíl plněn na 135,7 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v případě prioritní osy 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly* (YEI), kde byl finanční cíl plněn na 101,0 % jeho hodnoty. Ostatní finanční cíle byly plněny v rozsahu 105,5 % až 127,1 % jejich hodnoty.

Z hlediska věcných cílů bylo nejvyšší hodnoty plnění dosaženo v případě prioritní osy 4 *Efektivní veřejná správa*, kategorie méně rozvinutých regionů, kdy věcný cíl *68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření* byl plněn na 230,3 % jeho hodnoty. Věcný cíl s nejnižší hodnotou plnění byl vykázan na prioritní ose 4 *Efektivní veřejná správa*, v kategorii více rozvinutých regionů, cíl *68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření* je plněn na 100,8 % hodnoty věcného cíle. Ostatní věcné cíle jsou plněny v rozsahu hodnot od 108,4 % do 205,7 % hodnot jednotlivých věcných cílů.

Plnění finančních i věcných cílů OP Z na jednotlivých prioritních osách, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 21 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 22 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – YEI

Graf 23 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – YEI




Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 24 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 25 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 26 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 27 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 28 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Méně rozvinuté regiony



Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 29 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Více rozvinuté regiony



5.4 Operační program Doprava

5.4.1 Zaměření

OP Doprava (OP D) představuje v programovém období 2014–2020 hlavní nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, zprostředkujícím subjektem Státní fond dopravní infrastruktury.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.opd.cz/>.

Tabulka 13 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	51,2
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	27,5
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	19,8
04.4 Technická pomoc	1,5

5.4.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP D 77 výzev v objemu 157,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 134,9 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy.


Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://web.opd.cz/vyzvy/>.

5.4.3 Finanční čerpání

V případě OP D nebyl během druhého čtvrtletí roku 2024 zaznamenán žádný pokrok ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory. Celkem bylo ke dni 30. června 2024 v OP D uzavřeno 309 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 134,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 115,4 % alokace. Proplaceno pak bylo ke konci druhého čtvrtletí 120,9 mld. Kč, tedy 103,6 % alokace programu. V případě finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu došlo za druhé čtvrtletí roku 2024 k nárůstu o 1,5 mld. Kč, tedy 1,3 % alokace. Co se týče finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, došlo za druhé čtvrtletí roku 2024 k pokroku o 2,2 mld. Kč, což představuje 1,9 % alokace. Celkem tak dosáhl tento stav v OP D k 30. června 2024 hodnoty 122,1 mld. Kč, tj. 104,6 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí 2024 Řídící orgán OP D neodeslal do EK žádné žádosti o průběžnou platbu. Celkem hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK činila ke sledovanému datu 115,7 mld. Kč, tj. 99,5 % alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků proplacených příjemcům byl k 30. červnu 2024 na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*. K uvedenému datu lze v tomto finančním stavu sledovat 110,1 % celkové alokace této prioritní osy. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu byl ke sledovanému datu vykázan na prioritní ose 4 *Technická pomoc*, kde dosáhl podílu 48,8 % celkové alokace této prioritní osy.

Graf 30 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 14 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
04.1	FS	Nerelevantní	59 675	353	84 132	141,0	174	67 534	113,2	59 561	99,8	60 660	101,6	60 041	100,6
04.2	FS	Nerelevantní	32 365	129	50 979	157,5	81	38 335	118,4	35 306	109,1	35 356	109,2	35 519	109,7
04.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 883	56	29 578	129,3	51	27 858	121,7	25 203	110,1	25 222	110,2	25 222	110,2
04.4	FS	Nerelevantní	1 765	3	1 351	76,5	3	970	54,9	861	48,8	861	48,8	861	48,8
04	FS	Nerelevantní	93 805	485	136 462	145,5	258	106 839	113,9	95 728	102,0	96 877	103,3	96 422	102,8
04	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 883	56	29 578	129,3	51	27 858	121,7	25 203	110,1	25 222	110,2	25 222	110,2
04	-	-	116 688	541	166 040	142,3	309	134 697	115,4	120 931	103,6	122 099	104,6	121 644	104,2

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.4.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP D k 30. červnu 2024 dosáhl indikátor 72200 *Celková délka nově postavených silnic* na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*, který ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 558,8 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění vykázal indikátor 70201 *Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS* na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*, který byl k uvedenému datu plněn na 101,0 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 15 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP D k datu 30. června 2024.

Tabulka 15 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
04.1	70100 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	140	439,2	439,2	313,7
04.1	70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	930	939,3	939,3	101,0
04.2	72200 Celková délka nově postavených silnic	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	75	109,0	109,0	145,3
04.2	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	68	123,7	123,7	181,9
04.3	72200 Celková délka nově postavených silnic	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	28	171,8	156,5	558,8
04.3	72302 Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TEN-T	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	12	23,3	23,3	193,9

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.4.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle bylo dosaženo na prioritní ose 2 *Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu*, zde byl finanční cíl plněn na 101,1 % své hodnoty. Finanční cíl na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu* byl plněn na 100,7 % své hodnoty, finanční cíl na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T* byl plněn na 98,6 % své cílové hodnoty.

Z hlediska věcných cílů bylo dosaženo nejvyšší hodnoty plnění na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*, kde byly věcné cíle plněny na 558,8 % a 193,9 % své hodnoty. Ostatní věcné cíle vykázaly plnění v rozsahu od 101,0 % do 280,8 % hodnot jednotlivých věcných cílů.

Plnění finančních i věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP D ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Graf 31 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Graf 32 Plnění výkonnostního rámce PO 2



Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Graf 33 Plnění výkonnostního rámce PO 3



5.5 Operační program Životní prostředí

5.5.1 Zaměření

Hlavním cílem OP Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4, kde je zprostředkujícím subjektem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.opzp.cz.

Tabulka 16 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní	26,4
05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	19,1
05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	16,1
05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu	12,8
05.5 Energetické úspory	20,5
05.6 Technická pomoc	3,4
05.7 Podpora pro zmírnění důsledků energetické krize	1,7

5.5.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP ŽP 171 výzev v objemu 117,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 165,9 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí 2024 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy.

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://www.opzp.cz/vyzvy/>.


5.5.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 v OP ŽP vzrostla hodnota právních aktů o poskytnutí / převodu podpory o 1,9 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 2,6 % celkové alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. červnu 2024 v OP ŽP uzavřeno 9 811 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v hodnotě 74,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 105,0 % alokace programu. V případě finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu došlo za druhé čtvrtletí roku 2024 k nárůstu o 4,2 mld. Kč, tedy 6,0 % alokace. Celkem Řídicí orgán OP ŽP proplatil příjemcům do konce června 2024 72,5 mld. Kč, tj. 102,1 % alokace. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2024 vzrostla o 4,4 mld. Kč, což činí 6,2 % alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu tak k 30. červnu 2024 dosáhl hodnoty 72,4 mld. Kč, tj. 101,9 % alokace programu. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 71,2 mld. Kč, tj. 100,3 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí 2024 Řídicí orgán OP ŽP neodeslal do EK žádné žádosti o průběžnou platbu.

Nejvyšší podíl proplacených prostředků byl k 30. červnu 2024 vykázán v rámci OP ŽP na prioritní ose 7 *Podpora pro zmírnění důsledků energetické krize* (FS), kde tento finanční stav dosahuje 419,1 % celkové alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl byl k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 5 *Energetické úspory* (EFRR), kde dosáhl hodnoty 80,4 % celkové alokace.

Graf 34 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Životní prostředí v mld. CZK k 30. 6. 2024



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 17 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Celkové alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
05.1	FS	Nerelevantní	18 952	2 577	31 136	164,3	1 726	19 906	105,0	19 555	103,2	19 551	103,2	19 580	103,3
05.2	FS	Nerelevantní	13 219	543	20 075	151,9	250	14 408	109,0	14 128	106,9	14 079	106,5	14 084	106,5
05.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	537	155	2 573	479,5	77	491	91,5	487	90,8	487	90,8	487	90,8
05.3	FS	Nerelevantní	10 979	4 735	20 506	186,8	2 952	11 882	108,2	11 168	101,7	11 161	101,7	11 194	102,0
05.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	405	25	392	96,7	12	405	100,0	383	94,4	374	92,3	383	94,4
05.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 977	3 524	16 175	180,2	2 279	9 491	105,7	9 205	102,5	9 173	102,2	9 213	102,6
05.5	FS	Nerelevantní	12 078	3 808	17 706	146,6	2 329	9 648	79,9	9 334	77,3	9 333	77,3	9 344	77,4
05.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 301	166	4 427	192,4	113	1 902	82,7	1 851	80,4	1 850	80,4	1 851	80,4
05.6	FS	Nerelevantní	2 386	76	2 806	117,6	69	2 667	111,8	2 581	108,2	2 581	108,2	2 581	108,2
05.7	EFRR	Méně rozvinuté regiony	667	2	1 645	246,8	2	1 645	246,8	1 644	246,7	1 644	246,7	1 644	246,7
05.7	FS	Nerelevantní	513	2	2 148	419,2	2	2 148	419,2	2 148	419,1	2 148	419,1	2 148	419,1
05	FS	Nerelevantní	58 128	11 741	94 376	162,4	7 328	60 660	104,4	58 914	101,4	58 853	101,2	58 931	101,4
05	EFRR	Méně rozvinuté regiony	12 886	3 872	25 212	195,7	2 483	13 934	108,1	13 569	105,3	13 528	105,0	13 578	105,4
05	-	-	71 014	15 613	119 588	168,4	9 811	74 594	105,0	72 484	102,1	72 381	101,9	72 509	102,1

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.5.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty bylo u indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP dosaženo k 30. červnu 2024 v případě indikátoru 44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu na prioritní ose 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, tento indikátor vykázal plnění ve výši 1 995,4 % své cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách na prioritní ose 5 Energetické úspory (fond EFRR), tento indikátor vykázal plnění ve výši 16,8 % své cílové hodnoty.

Tabulka č. 18 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP k datu 30. června 2024.

Tabulka 18 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
05.1	42205 Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	FS	Nerelevantní	Ekvivalentní obyvatelé	0	377 439	381 259,0	255 927,0	67,8
05.1	43200 Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	FS	Nerelevantní	Osoby	0	278 330	411 154,0	416 725,0	149,7
05.2	36101 Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	FS	Nerelevantní	Stacionární zdroje	0	90 368	90 083,0	90 892,0	100,6
05.2	36101 Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Stacionární zdroje	0	54	85,0	35,0	64,8
05.3	40102 Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	FS	Nerelevantní	tuny za rok	0	323 153	327 441,3	269 694,9	83,5
05.3	40103 Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	FS	Nerelevantní	tuny za rok	0	345 000	328 500,6	304 801,0	88,3
05.3	44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu	FS	Nerelevantní	Plocha v m ²	0	500 000	5 547 569,5	9 976 895,4	1 995,4
05.3	40902 Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Zařízení	0	24	23,0	23,0	95,8
05.4	46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	EFRR	Méně rozvinuté regiony	ha	0	32 154	65 905,2	57 194,9	177,9
05.5	32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	FS	Nerelevantní	GJ/rok	0	1 246 464	1 195 648,5	712 658,1	57,2
05.5	32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	EFRR	Méně rozvinuté regiony	GJ/rok	0	40 867	57 028,9	6 863,8	16,8
05.5	32705 Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Projekty	0	21	16,0	16,0	76,2

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.5.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšších hodnot plnění finančních cílů v rámci OP ŽP bylo dosaženo v případě prioritní osy 5 *Energetické úspory* (fond FS), zde byl finanční cíl plněn na 120,2 % své hodnoty. Naopak nejnižší hodnota plnění věcného cíle byla ke sledovanému datu vykázána v případě prioritní osy 4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu* – 83,8 %. Plnění zbývajících finančních cílů se pohybuje v rozsahu od 89,3 % do 115,4 % své hodnoty.

V případě věcných cílů bylo dosaženo nejvyšších hodnot plnění v rámci OP ŽP na prioritní ose 3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*, kde indikátor 44101 *Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu* vykázal plnění ve výši 1 995,4 % své cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách* na prioritní ose 5 *Energetické úspory* (fond EFRR), který vykázal dosažení 16,8 % své cílové hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují plnění v rozsahu od 57,2 % do 177,9 % své hodnoty.

Plnění finančních i věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP ŽP ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Graf 35 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - FS

Graf 36 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 37 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 38 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – FS

Graf 39 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – FS




Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Graf 40 Plnění výkonnostního rámce PO 4




Prioritní osa 5 Energetické úspory - FS

Graf 41 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – FS



Prioritní osa 5 Energetické úspory – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 42 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – EFRR - Méně rozvinuté regiony



5.6 Integrovaný regionální operační program

5.6.1 Zaměření

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Zprostředkujícími subjekty jsou: Centrum pro regionální rozvoj ČR, dále pro realizaci nástroje ITI jsou to: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.dotaceEU.cz/irop.

Tabulka 19 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	28,8
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	29,3
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	13,3
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj	6,6
06.5 Technická pomoc	2,3
06.6 REACT-EU	19,0
06.7 Technická pomoc – REACT-EU	0,02
06.8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině	0,3
06.9 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině z REACT-EU	0,4

5.6.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil Řídicí orgán IROP 108 výzev v objemu 187,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 124,9 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí 2024 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy.


Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy>.

5.6.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nedošlo v IROP ve finančním stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k pokroku na úrovni programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2024 v IROP uzavřeno 12 662 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 163,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 109,1 % alokace programu. Proplaceno bylo v rámci IROP do konce června 2024 celkem 153,4 mld. Kč, tedy 102,4 % alokace, přičemž za druhé čtvrtletí roku 2024 došlo k nárůstu proplacených finančních prostředků o 4,4 mld. Kč, tedy 2,9 % alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu během druhého čtvrtletí roku 2024 činila 4,3 mld. Kč, tj. 2,9 % alokace. Od začátku programového období byly ke sledovanému datu vyúčtovány finanční prostředky v žádostech o platbu v hodnotě 153,4 mld. Kč, což představuje 102,4 % alokace. Do EK Řídící orgán IROP odeslal žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 148,0 mld. Kč, tj. 98,5 % alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 došlo k odeslání žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 10,5 mld. Kč, tj. 7,2 % celkové alokace.

Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků byl k 30. červnu 2024 vykázán v rámci IROP na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, v kategorii více rozvinutých regionů, kde tento finanční stav dosahuje podílu 111,5 % celkové alokace této prioritní osy. Naopak nejnižší podíl proplacených prostředků byl zaznamenán na prioritní ose 7 *Technická pomoc – REACT-EU*, kde dosáhl hodnoty 43,2 %.

Graf 43 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 20 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
06.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	43 591	2 069	78 569	180,2	1 370	52 208	119,8	47 089	108,0	47 090	108,0	47 025	107,9
06.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	44 305	8 655	69 206	156,2	5 931	48 788	110,1	46 312	104,5	46 320	104,5	46 324	104,6
06.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	19 669	1 056	29 857	151,8	733	19 297	98,1	18 450	93,8	18 450	93,8	18 449	93,8
06.3	EFRR	Více rozvinuté regiony	227	117	859	378,1	60	278	122,4	253	111,5	253	111,5	254	111,7
06.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 911	4 953	12 678	127,9	3 929	9 762	98,5	9 440	95,2	9 441	95,3	9 441	95,3
06.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 509	91	4 014	114,4	80	3 183	90,7	2 992	85,3	2 992	85,3	2 992	85,3
06.6	EFRR-REACT-EU	Nerelevantní	27 671	728	33 351	120,5	609	29 139	105,3	28 190	101,9	28 190	101,9	28 190	101,9
06.7	EFRR-REACT-EU	Nerelevantní	29	3	50	172,4	2	21	73,8	13	43,2	13	43,2	13	43,2
06.8	EFRR	Více rozvinuté regiony	375	4	404	107,8	3	347	92,7	342	91,4	342	91,4	342	91,4
06.9	EFRR-REACT-EU	Nerelevantní	553	5	388	70,2	5	388	70,2	325	58,7	325	58,7	230	41,6
06	EFRR	Méně rozvinuté regiony	120 985	16 824	194 325	160,6	12 043	133 238	110,1	124 283	102,7	124 293	102,7	124 231	102,7
06	EFRR	Více rozvinuté regiony	602	121	1 263	209,9	63	625	103,9	596	99,0	596	99,0	596	99,0
06	EFRR-REACT-EU	Nerelevantní	28 253	736	33 789	119,6	616	29 548	104,6	28 527	101,0	28 527	101,0	28 432	100,6
06	EFRR		149 840	17 564	229 377	153,1	12 662	163 412	109,1	153 405	102,4	153 416	102,4	153 259	102,3

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.6.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty u indikátorů výkonnostního rámce bylo k 30. červnu 2024 dosaženo u indikátoru 72300 *Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic* na prioritní ose 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony*, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 132,2 % své cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru 55301 *Počet podpořených bytů pro sociální bydlení* na prioritní ose 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů*, kategorie méně rozvinuté regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 39,1 % své cílové hodnoty.

Tabulka č. 21 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce IROP k 30. červnu 2024.

Tabulka 21 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
06.1	57501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Objekty	0	165	202,0	203,0	123,0
06.1	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	1 010	1 338,4	1 335,5	132,2
06.1	74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Vozidla	0	875	1 126,0	1 126,0	128,7
06.1	75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Terminály	0	100	89,0	89,0	89,0
06.2	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	160	141,0	141,0	88,1
06.2	32401 Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Domácnosti	0	76 100	81 396,0	81 437,0	107,0
06.2	50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Zařízení	0	1 950	2 103,0	2 114,0	108,4
06.2	55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Bytové jednotky	0	5 000	1 983,0	1 957,0	39,1
06.2	57805 Podpořená pracoviště zdravotní péče	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Pracoviště	0	128	142,0	142,0	110,9
06.3	30500 Počet pořízených informačních systémů	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet IS	0	492,77	462,5	455,3	92,4
06.3	90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Dokumenty	0	390	374,0	379,0	97,2
06.3	90501 Počet revitalizovaných památkových objektů	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Objekty	0	120	149,0	144,0	120,0
06.3	30500 Počet pořízených informačních systémů	EFRR	Více rozvinuté regiony	Počet IS	0	8,10	8,5	7,7	94,8
06.4	90001 Počet podpořených strategií CLLD	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Strategie	0	160	178,0	178,0	111,3

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.6.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle v rámci IROP bylo dosaženo na prioritní ose 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů*, kde je finanční cíl plněn na 128,4 % své hodnoty. Nejnižší hodnotu plnění vykazuje finanční cíl na prioritní ose 8 *Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině*, který vykázal plnění na 91,4 % své hodnoty. Plnění ostatních finančních cílů se pohybuje v rozmezí od 93,9 % do 112,7 % hodnoty jednotlivých finančních cílů.

Z hlediska věcných cílů dosahuje v rámci IROP nejvyšší hodnoty plnění věcný cíl 72300 *Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic* na prioritní ose 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony*, který vykazuje plnění 132,2 % hodnoty tohoto cíle. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno u věcného cíle 55301 *Počet podpořených bytů pro sociální bydlení* na prioritní ose 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů*, kategorie méně rozvinuté regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 39,1 % jeho cílové hodnoty. Ostatní věcné cíle jsou v rámci IROP plněny v rozsahu 88,1 % až 128,7 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách IROP ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Graf 44 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Graf 45 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 46 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 47 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Graf 48 Plnění výkonnostního rámce PO 4



Prioritní osa 8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině

Graf 49 Plnění výkonnostního rámce PO 8



5.7 Operační program Praha - pól růstu ČR

5.7.1 Zaměření

Cílem OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR) je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Řídicím orgánem je Hlavní město Praha. Zprostředkujícím subjektem pro realizaci nástroje ITI je také Hlavní město Praha.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html>.

Tabulka 22 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	27,9
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	27,8
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	12,8
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	27,6
07.5 Technická pomoc	4,0

5.7.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP PPR 60 výzev v objemu 8,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 162,3 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva.


Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://penizeproprahu.cz/vyzvy>.

5.7.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nedošlo v případě právních aktů o poskytnutí/převodu podpory k žádnému pokroku. Celkem tak bylo ke dni 30. června 2024 v OP PPR uzavřeno 1 596 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 5,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 109,9 % alokace programu. Ke stejnému datu byly příjemcům proplaceny finanční prostředky v úhrnné hodnotě 5,3 mld. Kč, tedy 103,9 % alokace, přičemž nárůst objemu finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2024 činí 0,1 mld. Kč, tedy 2,6 % alokace. Co se týče finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, došlo za druhé čtvrtletí roku 2024 k nárůstu o 0,2 mld. Kč, tj. 3,3 % alokace programu. Celkem dosáhla hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 30. červnu 2024 výše 5,2 mld. Kč, což představuje 101,2 % alokace. Řídicí orgán OP PPR odeslal do konce druhého čtvrtletí 2024 do EK žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 5,2 mld. Kč, tj. 100,5 % alokace. Za druhé čtvrtletí roku 2024 došlo k odeslání žádostí o průběžnou platbu do EK ve výši 9,1 tis. Kč, tj. 0,0002 % celkové alokace.

Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků, který dosahuje 111,1 % celkové alokace dané prioritní osy, byl k 30. červnu 2024 vykázán v rámci OP PPR na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* (EFRR). Nejnižší podíl proplacených finančních prostředků lze ke stejnému datu sledovat na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, kde hodnota tohoto podílu činí 101,2 % celkové alokace této prioritní osy.

Graf 50 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK

Tabulka 23 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
07.1	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 440	140	3 042	211,2	75	1 499	104,1	1 457	101,2	1 329	92,3	1 386	96,2
07.2	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 408	46	2 291	162,8	35	1 540	109,4	1 469	104,3	1 469	104,3	1 469	104,3
07.3	EFRR	Více rozvinuté regiony	319	170	672	210,4	92	371	116,4	355	111,1	350	109,6	351	110,0
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	342	384	818	238,8	176	386	112,7	369	107,7	368	107,4	368	107,4
07.4	EFRR	Více rozvinuté regiony	742	578	1 319	177,7	371	821	110,6	753	101,4	757	101,9	744	100,2
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	669	1 017	1 057	158,0	845	783	117,1	709	106,0	705	105,5	704	105,2
07.5	ESF	Více rozvinuté regiony	205	2	234	114,6	2	234	114,6	215	105,3	209	102,0	202	98,5
07	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 909	934	7 324	187,3	573	4 231	108,2	4 033	103,2	3 904	99,9	3 949	101,0
07	ESF	Více rozvinuté regiony	1 216	1 403	2 109	173,5	1 023	1 403	115,4	1 293	106,4	1 282	105,4	1 273	104,7
07	-	-	5 125	2 337	9 433	184,1	1 596	5 634	109,9	5 326	103,9	5 186	101,2	5 222	101,9

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.7.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty z indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 30. červnu 2024 vykázal indikátor *10000 Počet podniků pobírajících podporu* na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, indikátor vykázal plnění ve výši 231,5 % cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty indikátoru ve výši 68,2 % bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru *10000 Počet podniků pobírajících podporu* na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě*.

Tabulka č. 24 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 30. červnu 2024.

Tabulka 24 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
07.1	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	343	439,00	794,00	231,5
07.1	20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	109	160,00	136,00	124,8
07.2	32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	EFRR	Více rozvinuté regiony	Plocha v m ²	0	15 784	15 784,25	16 056,90	101,7
07.2	74001 Počet vytvořených parkovacích míst	EFRR	Více rozvinuté regiony	Parkovací místa	0	990	850,00	886,00	89,5
07.2	32802 Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu	EFRR	Více rozvinuté regiony	MWh/rok	0	6 523,7	N/A	5 445,95	119,8
07.3	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	22	15,00	15,00	68,2
07.3	55201 Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	EFRR	Více rozvinuté regiony	Zařízení	0	24	31,00	30,00	125,0
07.3	55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	EFRR	Více rozvinuté regiony	Zázemí	0	31	55,00	55,00	177,4
07.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	12 344	12 294,00	13 332,00	108,0
07.4	50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	10 565	19 050,00	19 723,00	186,7
07.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	6 351	8 029,00	10 434,00	164,3

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.7.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění dosáhl ke sledovanému datu finanční cíl na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě*, který je za EFRR plněn na 109,2 % hodnoty cíle. Naopak nejnižší plnění vykazuje finanční cíl na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, který je plněn na 93,1 % své hodnoty. Plnění ostatních finančních cílů se pohybuje v rozmezí od 99,8 % do 107,8 % hodnoty jednotlivých finančních cílů.

Nejvyšší hodnota plnění věcného cíle je dosahována na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, kde je věcný cíl *10000 Počet podniků pobírajících podporu* plněn na 231,5 % své hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují plnění v rozsahu od 68,2 % do 186,7 % své hodnoty.

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP PPR ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Graf 51 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR




Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

Graf 52 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF

Graf 53 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - ESF




Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – EFRR

Graf 54 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - EFRR




Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - ESF

Graf 55 Plnění výkonnostního rámce PO 4 - ESF



Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - EFRR

Graf 56 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – EFRR



5.8 Operační program Technická pomoc

5.8.1 Zaměření

OP Technická pomoc (OP TP) je svým způsobem specifický program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020>.

Tabulka 25 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	78,1
08.2 Jednotný monitorovací systém	21,9

5.8.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 měl Řídicí orgán OP TP vyhlášeny 4 výzvy v objemu 5,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 106,8 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/>.


5.8.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nebyl v OP TP ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory zaznamenán žádný pokrok. Celkem bylo ke dni 30. června 2024 v OP TP uzavřeno 266 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 6,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 118,4 % alokace. V případě finančních prostředků v proplacených, potažmo i vyúčtovaných žádostech o platbu nedošlo za druhé čtvrtletí roku 2024 k žádnému pokroku. Celkem Řídicí orgán OP TP proplatil, resp. také vyúčtoval do konce června 2024 finanční prostředky v hodnotě 5,7 mld. Kč, tedy 105,8 % alokace. Do EK byly do konce června 2024 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 5,3 mld. Kč, tj. 99,1 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 nedošlo k odeslání žádné žádosti o průběžnou platbu do EK.

OP TP je rozdělen pouze do dvou prioritních os, přičemž vyšší podíl proplacených finančních prostředků byl k 30. červnu 2024 vykázán v rámci OP TP na prioritní ose 1 *Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství*, kde tento finanční stav dosahuje 108,0 % celkové alokace této prioritní osy. Nižší podíl

proplacených finančních prostředků, který činí 98,0 % celkové alokace prioritní osy, lze ke konci června 2024 sledovat na prioritní ose 2 *Jednotný monitorovací systém*.

Graf 57 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 26 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
08.1	FS	Nerelevantní	4 219	255	6 781	160,7	222	5 221	123,8	4 558	108,0	4 558	108,0	4 558	108,0
08.2	FS	Nerelevantní	1 182	61	1 948	164,9	44	1 176	99,5	1 158	98,0	1 158	98,0	1 144	96,8
08	-	-	5 401	316	8 729	161,6	266	6 397	118,4	5 716	105,8	5 716	105,8	5 702	105,6

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.9 Program rozvoje venkova

5.9.1 Zaměření

Program rozvoje venkova (PRV) je nástrojem čerpání podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Řídicím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/>

Tabulka 27 Struktura programu

Priorita Unie	Podíl na celkové alokaci v %
09.1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech	
09.2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů	14,7
09.3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství	7,6
09.4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím	70,1
09.5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu	0,3
09.6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	6,1
09.7 Technická pomoc	0,8
09.8 Staré závazky - Předčasné ukončení zemědělské činnosti	0,3

5.9.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil Řídicí orgán PRV celkem 180 výzev v objemu 79,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 104,6 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná výzva.

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014.>

5.9.3 Finanční čerpání

Hodnota právních aktů o poskytnutí / převodu podpory uzavřených v průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 činila v rámci PRV 0,4 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok tedy představuje 0,5 % celkové alokace programu. Souhrnně bylo ke dni 30. června 2024 v PRV uzavřeno 403 305 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 78,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 103,1 % alokace. Proplaceno bylo od začátku programového období

do konce června 2024 celkem 76,0 mld. Kč, tedy 99,6 % alokace. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2024 vzrostla o 0,9 mld. Kč, tj. 1,2 % alokace programu. Objem finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl k 30. červnu 2024 hodnoty 74,5 mld. Kč, tj. 97,6 % alokace, přičemž jen za druhé čtvrtletí roku 2024 činí pokrok 0,9 mld. Kč, tj. 1,2 % alokace. Řídící orgán PRV dosud odeslal do EK žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 74,5 mld. Kč, tj. 95,0 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí došlo k nárůstu hodnoty finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK o 0,9 mld. Kč, tj. 1,1 % alokace.

Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků byl k 30. červnu 2024 vykázán v rámci PRV na prioritě Unie 8 *Staré závazky – Předčasné ukončení zemědělské činnosti*, kde tento finanční stav dosahuje 104,3 % celkové alokace této priority Unie. Nejnižší podíl proplacených finančních prostředků byl vykázán na prioritě Unie 7 *Technická pomoc*, kde hodnota tohoto podílu byla 64,0 % celkové alokace této priority Unie.

Graf 58 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 28 Stav čerpání programu

Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
09.1	EZFRV	Nerelevantní	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	N/A	N/A
09.2	EZFRV	Nerelevantní	11 238	23 206	22 781	202,7	12 664	10 936	97,3	10 303	91,7	10 001	89,0	N/A	N/A
09.3	EZFRV	Nerelevantní	5 825	10 888	9 547	163,9	8 694	6 244	107,2	5 622	96,5	5 545	95,2	N/A	N/A
09.4	EZFRV	Nerelevantní	53 500	352 438	57 583	107,6	341 258	55 799	104,3	55 180	103,1	49 725	92,9	N/A	N/A
09.5	EZFRV	Nerelevantní	195	18 285	304	155,7	18 169	204	104,8	196	100,6	215	110,3	N/A	N/A
09.6	EZFRV	Nerelevantní	4 664	26 329	7 787	167,0	16 736	4 502	96,5	4 047	86,8	8 342	178,9	N/A	N/A
09.7	EZFRV	Nerelevantní	587	539	665	113,1	520	656	111,6	376	64,0	371	63,1	N/A	N/A
09.8	EZFRV	Nerelevantní	265	5 752	316	119,1	5 268	278	104,6	277	104,3	274	103,1	N/A	N/A
09	EZFRV	Nerelevantní	76 275	437 437	98 983	129,8	403 309	78 619	103,1	76 001	99,6	74 473	97,6	N/A	N/A

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také staré závazky.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.

5.9.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce PRV bylo k 30. červnu 2024 dosaženo v případě indikátoru 94901 *Počet podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat* na prioritě Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství*, indikátor ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 143,5 % své cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu bylo vykázáno u indikátoru 93003 *Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5)* na prioritě Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu*, indikátor vykázal plnění ve výši 23,4 % své cílové hodnoty.

Tabulka č. 29 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce PRV k datu 30. červnu 2024.

Tabulka 29 Plnění indikátorů

Priorita Unie	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota	Plnění cílové hodnoty v %
09.2	93703 Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	8 201	9 929	121,1
09.3	92702 Počet podpořených operací (O.3)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 514	1 648	108,9
09.3	94901 Počet podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat	EZFRV	Nerelevantní	Projekty	0	4 800	6 888	143,5
09.4	93004 Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 432 413	1 464 199	102,2
09.5	92702 Počet podpořených operací (O.3)	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	32	21	65,6
09.5	93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5)	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	920	215	23,4
09.6	92703 Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 010	1 387	137,3
09.6	93501 Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	5 300 000	6 333 338	119,5

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.9.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší plnění finančního cíle bylo vykázáno v případě priority Unie 4 *Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím*, kde byl finanční cíl plněn na 99,0 % své hodnoty. Nejnižší hodnotu plnění vykázal finanční cíl na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*, který byl plněn na 86,9 % své hodnoty. Plnění zbývajících finančních cílů se pohybuje v rozsahu od 89,7 % do 94,8 % své hodnoty.

Nejvyššího plnění věcného cíle bylo dosaženo v případě priority Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství*, kde věcný cíl 94901 *Počet podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat* je plněn na 143,5 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší plnění věcného cíle bylo zaznamenáno v případě priority Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu*, kde je cíl 93003 *Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5)* plněn na 23,4 % jeho hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují plnění v rozsahu od 65,6 % do 137,3 % své hodnoty.

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritách Unie PRV ilustrují níže uvedené grafy.


Priorita Unie 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Graf 59 Plnění výkonnostního rámce PU 2




Priorita Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Graf 60 Plnění výkonnostního rámce PU 3




Priorita Unie 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Graf 61 Plnění výkonnostního rámce PU 4




Priorita Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Graf 62 Plnění výkonnostního rámce PU 5



Priorita Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Graf 63 Plnění výkonnostního rámce PU 6



5.10 Operační program Rybářství

5.10.1 Zaměření

OP Rybářství (OP R) je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství, zprostředkujícím orgánem je Státní zemědělský a intervenční fond.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.eagri.cz.

Tabulka 30 Struktura programu

Priorita Unie	Podíl na celkové alokaci v %
10.2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje	76,9
10.3 Podpora provádění Společné rybářské politiky	7,7
10.5 Podpora uvádění na trh a zpracování	11,3
10.6 Technická pomoc	4,1

5.10.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2024 vyhlásil ŘO OP Rybářství celkem 59 výzev v objemu 1,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 236,6 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva.

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/vyzvy/>.

5.10.3 Finanční čerpání

Během druhého čtvrtletí roku 2024 nebyly v OP R uzavřeny žádné právní akty, pokrok v tomto finančním stavu byl tedy nulový. Celkem bylo ke dni 30. červnu 2024 v OP R uzavřeno 1 247 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 1,0 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 127,1 % alokace. Celkem Řídicí orgán OP R proplatil do konce června 2024 finanční prostředky v hodnotě 0,8 mld. Kč, tedy 101,7 % alokace. Objem finančních prostředků proplacených příjemcům za druhé čtvrtletí roku 2024 vzrostl o 3 mil. Kč, tedy 0,3 % alokace. Ke shodnému čtvrtletnímu pokroku došlo i v případě finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, přičemž celková hodnota těchto prostředků rovněž dosáhla k 30. červnu 2024 výše 0,8 mld. Kč, tj. 101,7 %

alokace. Co se týče žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK, jejich celková hodnota činila k 30. červnu 2024 0,7 mld. Kč, tj. 95,3 % alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 nebyly do EK odeslány žádné žádosti o průběžnou platbu.

Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků byl k 30. červnu 2024 vykázán v rámci OP R na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, kde tento finanční stav dosahuje 106,3 % celkové alokace této priority Unie. Nejnižší podíl proplacených finančních prostředků byl ke sledovanému datu vykázán na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*, kde dosáhl podílu 75,0 % celkové alokace této priority Unie.

Graf 64 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 31 Stav čerpání programu

Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
–	–	–	mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
10.2	ENRF	Nerelevantní	593	1 232	1 084	182,9	997	747	125,9	630	106,3	630	106,3	630	106,3
10.3	ENRF	Nerelevantní	59	51	86	146,0	45	69	117,2	44	75,0	44	75,0	44	75,0
10.5	ENRF	Nerelevantní	87	185	184	212,3	139	118	135,5	76	87,4	76	87,4	76	87,4
10.7	ENRF	Nerelevantní	32	70	51	162,3	66	46	145,0	33	104,6	33	104,6	33	104,6
10	ENRF	Nerelevantní	771	1 538	1 407	182,5	1 247	979	127,1	783	101,7	783	101,7	783	101,7

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.10.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce k 30. červnu 2024 vykázal indikátor 97301 *Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů* na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*, který vykázal plnění ve výši 300,0 % své cílové hodnoty. Indikátor 96001 *Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury* na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje* vykázal plnění ve výši 137,4 % své cílové hodnoty. Indikátor 96401 *Počet projektů zaměřených na zpracování* na prioritě Unie 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* vykázal plnění ve výši 162,2 % své cílové hodnoty.

Tabulka č. 32 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP R k datu 30. června 2024.

Tabulka 32 Plnění indikátorů

Priorita Unie	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
10.2	96001 Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	580	900	797	137,4
10.3	97301 Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	5	18	15	300,0
10.5	96401 Počet projektů zaměřených na zpracování	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	45	83	73	162,2

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.10.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyššího plnění dosáhl finanční cíl na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, který byl naplněn na 106,9 % své hodnoty. Naopak nejnižší plnění finančního cíle bylo vykázáno na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*, finanční cíl byl plněn na 74,8 % své hodnoty.

Věcný cíl na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje* byl plněn na 137,4 % své hodnoty. Věcný cíl na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky* vykázal plnění ve výši 300,0 % hodnoty cíle. Věcný cíl na prioritě Unie 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* byl plněn ve výši 162,2 % své hodnoty.

Plnění věcných a finančních cíl na jednotlivých prioritách Unie ilustrují níže uvedené grafy.


Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Graf 65 Plnění výkonnostního rámce PU 2




Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

Graf 66 Plnění výkonnostního rámce PU 3



Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

Graf 67 Plnění výkonnostního rámce PU 5



6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce

6.1 INTERREG V-A Česká republika - Polsko

6.1.1 Zaměření

Program INTERREG V-A ČR – Polsko se zaměřuje na zlepšení podmínek v oblasti cestovního ruchu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice. Program INTERREG V-A ČR – Polsko je financován z EFRR.

Z územního hlediska je program zaměřen na české a polské příhraniční regiony NUTS III, kterými jsou: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a polské podregiony - Jeleniogórský, Walbrzyský, Opolský, Nyský, Rybnický, Bielský, částečně Tyský a Wrocławský.

Řídicím orgánem je MMR, Ministerstvo rozvoje Polské republiky plní funkci Národního orgánu. Činnost Společného sekretariátu, který sídlí v Olomouci, zajišťují na české straně pracovníci Centra pro regionální rozvoj České republiky, za polskou stranu doplnění o pracovníky delegované jednotlivými příhraničními vojvodstvími (Dolnoslezské, Opolské a Slezské). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.cz-pl.eu.

Tabulka 33 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
11.1 Společné řízení rizik	5,6
11.2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti	61,3
11.3 Vzdělání a kvalifikace	4,3
11.4 Spolupráce institucí a komunit	24,1
11.5 Technická pomoc	4,7


6.1.2 Přehled vyhlášených výzev

Od počátku programového období bylo vyhlášeno celkem 37 výzev s celkovou alokací 359,6 mil. EUR (CZV). V průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 nebyla pro žádosti přístupná žádná výzva. Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na internetových stránkách programu <http://www.cz-pl.eu/>.

6.1.3 Finanční čerpání

V programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko bylo k 30. červnu 2024 vydáno 256 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 250,1 mil. EUR, tj. 110,6 % celkové alokace programu. Proplaceno bylo 214,2 mil. EUR, tj. 94,7 % alokace. Hodnota žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK dosáhla k 30. červnu 2024 hodnoty 221,9 mil. EUR, tj. 98,1 % alokace.

Graf 68 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně EUR.

Tabulka 34 Stav čerpání programu

Prioritní osa	Fond	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu	
			mil. EUR	počet	mil. EUR	%	počet	mil. EUR	%	mil. EUR
11.1	EFRR	13	15	21	164,8	10	13	101,3	13	99,5
11.2	EFRR	139	1 043	420	302,6	581	155	111,6	131	94,4
11.3	EFRR	10	86	32	322,4	38	10	100,0	8	81,8
11.4	EFRR	55	2 160	111	203,5	1 560	61	111,3	54	98,7
11.5	EFRR	11	60	41	387,6	59	12	113,7	9	84,0
11	EFRR	226	3 364	624	275,9	2 248	250	110,6	214	94,7

Poznámky:

Tabulka obsahuje údaje o počtu individuálních projektů a fondů mikroprojektů, tzn., neuvádí se údaje o počtu mikroprojektů.

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

6.1.4 Plnění indikátorů

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko dosáhl k 30. červnu 2024 nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátor 57502 Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení na prioritní ose 1 Společné řízení rizik, indikátor vykázal plnění ve výši 395,8 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Nejnižší plnění cílové hodnoty vykázal ke sledovanému datu indikátor 91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou na prioritní ose 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, který byl plněn na 122,2 % své cílové hodnoty.

Tabulka č. 35 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Tabulka 35 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
11.1	57502 Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení	EFRR	Nerelevantní	Jednotky	0	24	95,0	95,0	395,8
11.1	57601 Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility	EFRR	Nerelevantní	Systémy	0	10	21,0	21,0	210,0
11.2	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	101	215,74	215,81	213,7
11.2	91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou	EFRR	Nerelevantní	Elementy	0	299	391,0	365,50	122,2
11.3	54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání	EFRR	Nerelevantní	Mechanismy	0	3	5,0	5,00	166,7
11.3	66600 Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy	EFRR	Nerelevantní	Osoby	0	6 500	9 993,0	12 116,0	186,4
11.4	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit	EFRR	Nerelevantní	Partneři	0	2 355	3 407,0	3 112,0	132,1

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

6.1.5 Plnění výkonnostní rámce


Z finančních cílů vykázal nejvyšší procentuální plnění finanční cíl na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik* (plnění ve výši 99,5 % hodnoty finančního cíle), nejnižší plnění vykázal finanční cíl na prioritní ose 3 *Vzdělání a kvalifikace* (plnění ve výši 93,0 % hodnoty finančního cíle).

V případě věcných cílů bylo dosaženo nejvyšší hodnoty plnění na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik*, kde plnění věcného cíle *57502 Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení* na této prioritní ose dosáhlo 395,8 % své hodnoty. Nejnižší plnění cílové hodnoty vykázal ke sledovanému datu indikátor *91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou* na prioritní ose 2 *Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti*, který byl plněn na 122,2 % své cílové hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují ke sledovanému datu plnění v rozsahu od 132,1 % do 213,7 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 Společné řízení rizik

Graf 69 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Graf 70 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Vzdělání a kvalifikace

Graf 71 Plnění výkonnostního rámce PO 3



Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

Graf 72 Plnění výkonnostního rámce PO 4



6.2 INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

6.2.1 Zaměření

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, podporu vzdělávání a odborné přípravy, ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochranu biologické rozmanitosti, ochranu půdy a podporu ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000. Dále se zaměřuje na podporu investování podniků do výzkumu a inovací a na vytváření synergií mezi podniky, centry výzkumu a vysokoškolským vzdělávacím prostředím. Program INTERREG V-A ČR – Slovensko je financován z EFRR.

Územně je program určen na české straně pro Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj, na slovenské straně pro Trenčinský, Trnavský a Žilinský samosprávný kraj.

Řídicím orgánem programu je slovenské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, funkci Národního orgánu plní MMR. Činnost Společného technického sekretariátu zajišťuje útvar na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova SR. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách programu www.sk-cz.eu.

Tabulka 36 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
1 Využívání inovačního potenciálu	16,0
2 Kvalitní životní prostředí	67,0
3 Rozvoj místních iniciativ	11,0
4 Technická pomoc	6,0

6.2.2 Přehled vyhlášených výzev

V programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika byl ukončen příjem nových projektových žádostí.

6.2.3 Finanční čerpání

V programu INTERREG V-A Slovensko - Česká republika bylo do 30. června 2024 vydáno 184 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v souhrnné hodnotě 104,4 mil. EUR, tj. 115,9 % celkové alokace programu. Proplaceno bylo 88,0 mil. EUR, tj. 97,6 % alokace. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 97,1 mil. EUR, tj. 107,7 % alokace.

6.2.4 Plnění indikátorů

K 30. červnu 2024 byly dosažené hodnoty všech indikátorů nenulové. Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána u indikátoru *1.4 Počet účastníků přeshraničních programů společného vzdělávání a odborné přípravy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, možnosti vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání (společný pro EÚS č. 46)*, v jehož případě je cílová hodnota plněna na 8 166,0 %. Ostatní indikátory vykazují plnění cílových hodnot v rozsahu 120,0 % až 2 230,0 %.

6.3 INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

6.3.1 Zaměření

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014–2020 je zaměřen na podporu vědy, výzkumu a inovací, ochranu životního prostředí, podporu kulturního a přírodního dědictví, podporu vzdělávání a rozvoj komunit v přeshraniční dimenzi. Program je orientován zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Program INTERREG V-A ČR – Rakousko je financován z EFRR.

Prioritou programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi.

Území programu je vymezeno regiony NUTS III. V České republice se jedná o Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. V Rakousku je programové území tvořeno regiony: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách: www.at-cz.eu.

Tabulka 37 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	13,0
2 Životní prostředí a zdroje	46,0
3 Rozvoj lidských zdrojů	14,0
4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	21,0
5 Technická pomoc	6,0

6.3.2 Přehled vyhlášených výzev

V programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika byl ukončen příjem nových projektových žádostí.

6.3.3 Finanční čerpání

K 30. červnu 2024 bylo vydáno 101 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 101,8 mil. EUR, tj. 104,1 % celkové alokace programu. Proplaceno bylo 95,3 mil. EUR, tj. 97,4 % alokace. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 95,3 mil. EUR, tj. 97,4 % alokace.

6.3.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší plnění cílové hodnoty k datu 30. června 2024 bylo dosaženo u indikátoru *OP 4 Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních výzkumných projektů* na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, v jehož případě je cílová hodnota plněna na 650,0 %. Zbývající indikátory vykazují plnění cílové hodnoty v rozmezí od 90,0 % do 487,0 %.

6.4 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

6.4.1 Zaměření

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je zaměřen na posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, investice do dovedností a vzdělávání a udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Program je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na bavorské straně jde o zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden. Program je financován z EFRR.

Řídicím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci Národního orgánu. Společný sekretariát sídlí v Bayreuthu. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu www.by-cz.eu.

Tabulka 38 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací	17,3
2 Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů	38,4
3 Investice do dovedností a vzdělávání	11,4
4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	26,9
5 Technická pomoc	6,0

6.4.2 Přehled vyhlášených výzev

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 byl ukončen příjem nových projektových žádostí.

6.4.3 Finanční čerpání

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 bylo k 30. červnu 2024 vydáno 173 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši 92,5 mil. EUR, tj. 89,5 % celkové alokace programu a příjemcům proplaceno 92,5 mil. EUR, tj. 89,5 % alokace. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 94,1 mil. EUR, tj. 91,0 % alokace.

6.4.4 Plnění indikátorů

Všechny indikátory Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 vykazují nenulové dosažené hodnoty. Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána u indikátoru CO46 *Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy pro přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy* na prioritní ose 3 *Investice do dovedností a vzdělávání*, v jehož případě je cílová hodnota plněna na 1034,8 %. Ostatní indikátory vykazují plnění cílových hodnot v rozsahu 70,0 % až 391,9 %.

6.5 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020

6.5.1 Zaměření

Program přeshraniční spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Kontaktními místy pro zájemce jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance (Drážďany) a krajské úřady v dotačním území. Program je financován z EFRR.

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz, včetně durynských okresů Greiz a Saale-Orla. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu: www.sn-cz2020.eu.

Tabulka 39 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	10,0
2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů	43,5
3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení	17,5
4 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě	23,0
5 Technická pomoc	6,0

6.5.2 Přehled vyhlášených výzev

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 byl ukončen příjem nových projektových žádostí.

6.5.3 Finanční čerpání

K 30. červnu 2024 bylo vydáno 172 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 150,9 mil. EUR, tj. 95,5 % celkové alokace programu, proplaceno bylo 149,8 mil. EUR, tj. 94,8 % alokace. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 147,9 mil. EUR, tj. 93,6 % alokace.

6.5.4 Plnění indikátorů

K 30. červnu 2024 je v průměru nejvyššího procenta plnění cílové hodnoty dosahováno na prioritní ose 3 *Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení*, zejména díky indikátoru CO46 *Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy*, u kterého dosažená

hodnota představuje 697,1 % hodnoty cílové. Nižší procento plnění cílové hodnoty je v průměru na prioritní ose 5 *Technická pomoc*, kde jsou všechny indikátory plněny na 100 % své cílové hodnoty.

7 Použité pojmy

Celková alokace Dohody o partnerství

Objem finančních prostředků z ESI fondů alokovaný pro DoP (resp. jednotlivé programy) na celé programové období 2014–2020.

Certifikované finanční prostředky

Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.

Cílová hodnota indikátoru

Hodnota indikátoru, ke které se ŘO programu zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn. datum cílové hodnoty se nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být naplňována i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru.

Dosažená hodnota indikátoru

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci ŘO OP / ZS. Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice.

Například:

- indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok“
- podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)“
- statistické indikátory.

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová a dosažená).

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

Finanční prostředky, u nichž je stvrzeno jejich poskytnutí / převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci, a to prostřednictvím právního aktu, příp. dodatku k právním aktům.

Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu

Finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil na účty příjemců na základě schválených žádostí o platbu ex-post a žádostí o kombinovanou platbu.

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený orgán (platební orgán / certifikační orgán / platební a certifikační orgán) proplatil na účet příjemce (vedoucího partnera) na základě schválených žádostí o platbu ex-post, resp. předloženého vyúčtování.

Dále jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil ve formě zálohových plateb v režimu ex-ante financování (event. obdržel od příjemců v případě přeplatků), a to bez ohledu na, zda příjemci již předložili / nepředložili vyúčtování ex-ante.

Tyto údaje jsou dostupné pouze za příspěvek Unie a národní spolufinancování (národní veřejné zdroje a národní soukromé zdroje). V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná pouze o výši dotace.

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.

Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK

Finanční prostředky, které byly zaúčtovány v účetním systému MF-PCO v daném účetním roce, MF-PCO je certifikoval, zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal EK k refundaci (včetně finančních prostředků za staré závazky). Údaj je dostupný pouze na úrovni programu.

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený orgán (certifikační orgán / platební a certifikační orgán) certifikoval a zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili (vyúčtovali) v žádostech o platbu a které ŘO / ZS / PA schválil (schváleno 2. stupněm).

Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil (schváleno 2. stupněm).

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.

Hlavní alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n)

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. na rok n, který odpovídá alokaci na daný rok implementace snížené o výši výkonnostní rezervy.

Limit čerpání pro rok n+3

Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního

závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o počáteční a roční předběžné platby.

Příspěvek Unie

Souhrnné označení pro zdroje spolufinancování z ESI fondů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF.

Výchozí hodnota indikátoru

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové řady.

Výkonnostní rámec

Výkonnostní rámec představuje nástroj, který slouží k hodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů a plnění finančních a věcných cílů prostřednictvím tzv. milníků a cílů. Motivací k naplnění těchto milníků a cílů představuje výkonnostní rezerva.

Závazek příjemce

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru.

8 Seznam zkratek

AEO	Agroenvironmentální opatření
AO	Auditní orgán
APZ	Aktivní politika zaměstnanosti
BSK5	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CF	Fond soudržnosti
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
CSV	Celostátní síť pro venkov
CZK	Koruna česká
CZV	Celkové způsobilé výdaje
CŽV	Celoživotní vzdělávání
ČOV	Čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČZ	Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020
DoP	Dohoda o partnerství
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
EIP	Evropské inovační partnerství
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond
ESF	Evropský sociální fond
ESIF, ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EUR	Společná evropská měna euro
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
FTE	Full time equivalent – přepočtený úvazek
GJ	Gigajoule
GSM-R/ETCS	Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace/Evropský vlakový zabezpečovací systém
CHSKCr	Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným
ICT	Informační a komunikační technologie
INTERREG V-A Česká republika - Polsko	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko
INTERREG V-A Rakousko - Česká republika	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
INTERREG V-A Slovensko - Česká republika	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu
ISDS	Informační systém datových schránek
IT	Informační technologie
ITI	Integrovaná územní investice
ITS	Inteligentní dopravní systémy

IZS	Integrovaný záchranný systém
KVET	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
kW	kilowatt
LEADER	Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova
LFA-H	Horské oblasti
LFA-O	Oblasti, které čelí značným přírodním omezením
LFA-S	Oblasti, které čelí specifickým omezením
MAS	Místní akční skupina
MHD	Městská hromadná doprava
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSP	Malé a střední podniky
MVA	Megavoltampér
MW	Megawatt
MZe	Ministerstvo zemědělství
NGA	Sítě nové generace
NNO	Nestátní neziskové organizace
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha – pól růstu
OP R	Operační program Rybářství
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSVČ	Osoba samostatně výdělečně činná
OZE	Obnovitelné zdroje energie
PF	Priorita financování
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova 2014– 2020
PS/DS	Transformační výkon přenosové/distribuční soustavy
PU	Priorita Unie
PVS	Portál veřejné správy
REACH	Registrace, evaluace a autorizace chemických látek
RPJ	Roční pracovní jednotka
ŘO	Řídicí orgán
SAIDI	Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období
SAIFI	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období
SVP	Speciální vzdělávací potřeby
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TEN-T	Transevropské dopravní sítě
TJ	Terajoule

ÚP	Úřad práce
VaV	Výzkum a vývoj
VŠ	Vysoká škola
YEI	Youth Employment Initiative - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
ZCHÚ	Zvláště chráněná území

