

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
Příprava karet specifických cílů	Schválení nového vzoru karet	■						
	Doplnění karet 224	■						
	Rozeslání karet resortům (gestorům)	■						
	Doplnění karet od resortů	■						
	Rozeslat všechny karty k připomínkám	■						
	Finalizace karet		■					
Příprava na II. fázi prioritizace	Aktualizovat návrh metodiky k hodnocení	■						
	Rozeslání k připomínkám	■						
	Projednáání na ESSP		■					
	Finalizace metodiky k hodnocení		■					
	Sestavit tým hodnotitelů	■	■					
	Seminář pro hodnotitele		■					
	Technická příprava - zadat do databáze strategií apod.		■					
II. fáze prioritizace	Vlastní hodnocení		■	■				
	Vyhodnocení prioritizace			■				
	Setkání hodnotitelů - prodiskutování výsledků			■				
	Promítnutí SDR/pozičního dokumentu EK			■				
	Finalizace výsledků II. fáze				■			
	Představení na kulatém stole / kulatých stolech				■			
Příprava finální verze NKR	Finalizace textu materiálu				■	■		
	Rozeslání platformám + předkolo VPŘ					■		
Připomínky a projednávání	P-Rada					■		
	Vypořádání a finalizace materiálu do MPŘ						■	
	Rozeslání do MPŘ						■	
	Odeslání na vládu							■