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VÝVOJ REALIZACE NSRR1 V OBDOBÍ 2007–2011 

Kapitola poskytuje přehled o vývoji čerpání SF / FS a národních zdrojů v průběhu uplynulých pěti let 

programového období 2007–2013, tedy od počátku programového období v roce 2007 do konce roku 

2011, a to z pohledu finančního i věcného pokroku. V rámci finančního pokroku tento přehled postihuje 

dynamiku vývoje a stav implementace Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR) 

a jednotlivých operačních programů (dále OP) na základě hlavních ukazatelů o stavu čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti (dále SF / FS) a národních zdrojů. V případě 

věcného pokroku se jedná o vývoj plnění cílů NSRR. Pokrok je zachycen na úrovni vybraných 

indikátorů na základě změny závazků příjemců a dosažených hodnot.  

Hlavním zdrojem dat jsou souhrnné údaje na úrovni NSRR prezentované v MMZ od jejího prvního 

vydání v lednu 2008, v případě věcného pokroku jsou použita data prezentovaná v MMZ od ledna 2011. 

Kapitola plynule navazuje na analýzu publikovanou v MMZ za měsíc prosinec 2010. 

FINANČNÍ POKROK 

Vývoj podaných žádostí 

První výzvy k podávání žádostí o podporu ze SF / FS a národních zdrojů řídicí orgány / zprostředkující 

subjekty vyhlašovaly od počátku roku 2007, tedy ještě v době, kdy probíhalo schvalování programové 

dokumentace jednotlivých OP Evropskou komisí. První projektové žádosti byly ze strany žadatelů 

o podporu připravovány již v průběhu roku 2007. V lednu 2008 tak bylo předloženo 150 žádostí 

o podporu. Do konce roku 2008 pak žadatelé předložili přes 14 tis. žádostí a v prosinci 2009 se tento 

počet více než zdvojnásobil na 31 tis. žádostí. V průběhu dalšího roku se jejich počet navýšil o dalších 

téměř 13 tis. Na konci roku 2010 tak bylo od počátku programového období podáno více než 

43 tis. žádostí o dotaci s nárokem téměř 1 000,0 mld. Kč. V roce 2011 žadatelé podali dalších více než 

16 tis. žádostí o dotaci. Od počátku programového období do konce roku 2011 je evidováno celkem 

74 824 podaných žádostí o podporu v souhrnné výši 1 166,4 mld. Kč ze SF / FS a národních zdrojů.  

Stálý růst počtu podaných žádostí od počátku programového období svědčí o přetrvávajícím vysokém 

zájmu žadatelů o čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů. V pátém roce ze sedmi let 

programového období u všech operačních programů objem finančních prostředků v podaných žádostech 

převyšuje celkovou alokaci OP na celé období implementace (blíže kap. Realizace NSRR – Finanční 

pokrok). Tato skutečnost ovšem neznamená, že už není možné dále žádat o poskytnutí dotace z fondů EU 

a národních zdrojů.  

Každá podaná žádost o dotaci prochází schvalovacím procesem, během kterého je žádost kontrolována 

a hodnocena z hlediska splnění podmínek výzvy a dalších předem stanovených kritérií. Tudíž ne každá 

projektová žádost je schválena ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů. Jednotlivé operační 

programy stále disponují částí celkové alokace, kterou řídicí orgány plánují rozdělit v tomto roce nebo 

                                                      
1 Údaje pouze za 17 operačních programů prvního a druhé cíle, tzn. bez operačních programů spadajících do třetího 
cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované v České republice. 
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v následujících letech implementace. Stále lze tedy žádat o poskytnutí dotace ze SF / FS a národních 

zdrojů v rámci aktuálně vyhlášených nebo plánovaných výzev jednotlivých OP. 

Od počátku programového období do konce roku 2011 byla během schvalovacího procesu vyřazena 

z administrace necelá polovina podaných žádostí, ve finančním vyjádření se jedná o jednu třetinu 

požadovaných finančních prostředků.  

Graf 1 - Vývoj počtu podaných žádostí na úrovni NSRR v období 2007–2011 

 
Zdroj: MSC2007 

Vývoj projekt ů s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace 

Poté, co projektová žádost úspěšně projde celým schvalovacím procesem, tedy splní veškeré formální 

záležitosti a podmínky přijatelnosti, získá dostatečné bodové ohodnocení a je doporučena 

ke spolufinancování, řídicí orgán / zprostředkující subjekt uzavře s žadatelem, resp. s příjemcem právní 

akt o poskytnutí dotace ze SF / FS a národních zdrojů. 

V procesu čerpání SF / FS se jedná o klíčový akt, který je základním předpokladem pro úspěšné 

vyčerpání všech poskytnutých finančních prostředků z fondů EU a současně pro naplnění věcných cílů 

NSRR a kohezní politiky EU v tomto programovém období.  

Od vydání Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace začíná fáze fyzické a finanční realizace projektu. 

Příjemce pravidelně předkládá žádosti o platbu a dílčí zprávy o pokroku v realizaci projektu na řídicí 

orgán / zprostředkující subjekt a ten veškeré tyto skutečnosti administruje. Po ukončení těchto činností, 

tedy po fyzické realizaci projektu a certifikaci všech vynaložených výdajů, ještě běží doba udržitelnosti 

výstupů daného projektu. 

Zatímco v lednu 2008 bylo schváleno ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů 

25 individuálních projektů s finančním nárokem 0,9 mld. Kč (0,2 % celkové alokace NSRR 
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Navýšení stavu v roce 2011 souvisí se změnou metodiky monitorování globálních grantů a grantových projektů. 
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na programové období 2007–2013), tak v prosinci stejného roku bylo vydáno Rozhodnutí / podepsána 

Smlouva o poskytnutí dotace už na více než 4 tis. IP / GG v celkové hodnotě téměř 160 mld. Kč (19,1 %). 

Na konci roku 2009 to bylo 3,5krát více, tedy přes 14 tis. IP / GG v hodnotě 255 mld. Kč (31,1 %). 

Do konce roku 2010 se stav schválených IP / GG navýšil o dalších téměř 6 tis. na necelých 

20 tis. v hodnotě 433,3 mld. Kč (55, 4 %).  

V průběhu roku 2011 se stav schválených IP navýšil o 9 tis. na 28 905 individuálních projektů ve výši 

541,9 mld. Kč. Kromě IP jsou ve dvou operačních programech (OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost) realizovány také globální granty2. Počet 

schválených GG na konci roku 2011 dosáhl 105 globálních grantů ve výši 32,3 mld. Kč. K navýšení 

počtu GG oproti předchozímu roku došlo pouze v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve kterém 

za uplynulý rok bylo schváleno ke spolufinancování 39 nových globálních grantů. V OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost zůstal počet schválených GG v roce 2011 zachován, konkrétně 14 globálních grantů. 

Finanční prostředky z globálních grantů jsou čerpány prostřednictvím dílčích grantových projektů. 

V uplynulém roce se počet grantových projektů navýšil o 1,3 tis. na 4 820 grantových projektů v hodnotě 

20,3 mld. Kč (62,8 % alokace schválených GG). 

Graf 2 - Vývoj prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace v období 2007–2011 
(CZK, EU a národní zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

Souhrnně lze uvést, že ke konci roku 2011 řídicí orgány / zprostředkující subjekty schválily 

ke spolufinancování 33 725 projektů (IP / GP) v celkové hodnotě 562,2 mld. Kč. Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace na IP / GP je tak kryto 70,5 % celkové alokace NSRR. 

Na konci pátého roku implementace má většina operačních programů vázáno v Rozhodnutí / Smlouvě 

o poskytnutí dotace ¾ celkové alokace OP na programové období 2007–2013. V průběhu roku 2011 

                                                      
2 Definice GG viz kap. Použité pojmy v Měsíční monitorovací zprávě. 
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Pozn. Příčinou poklesu údajů o IP / GG v období  března–červen 2009 je změna ve způsobu monitorování velkých projektů a     

dále individuální projektů dle stavu u OP ŽP v MSC2007.
Od ledna 2011 došlo ke změně metodiky monitorování globálních grantů a grantových projektů.
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došlo k navýšení objemu schválených finančních prostředků na úrovni všech OP v řádu desítek procent 

(graf 3). Největší nárůst byl zaznamenán u OP Výzkum a vývoj pro inovace (navýšení o 211 %), a to 

zejména díky schválení velkých projektů Evropskou komisí a dalších individuálních projektů v průběhu 

roku 2011. Nižší dynamiku (v řádu jednotek procent) ve sledovaném stavu vykazují za uplynulý rok 

pouze dva operační programy (OP Doprava, OP Praha–Konkurenceschopnost), což je dáno tím, že již 

mají významnou část své celkové alokace krytou Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace. Výjimku 

tvoří OP Praha–Adaptabilita, který jako jediný OP zaznamenal meziroční pokles schválených finančních 

prostředků (o 10 %) i přes navýšení počtu schválených projektů (o 4 projekty). Důvodem je krácení 

rozpočtu u některých schválených projektů formou dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Graf 3 - Vývoj prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace na úrovni OP v roce 
2011 (EU a národní zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

V roce 2011 byl zaznamenán také pozitivní vývoj v oblasti schvalování velkých projektů, které se 

významně podílí na implementaci tří operačních programů, které jsou realizovány v rámci NSRR 

(OP Doprava, OP Životní prostředí a OP Výzkum a vývoj pro inovace). Zatímco na konci roku 2010 bylo 

schváleno Evropskou komise 9 velkých projektů předložených českými OP, v uplynulém roce se jejich 
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3,6 % celkové alokace OP. Detailněji se velkým projektům věnuje kapitola Stav schvalování velkých 

projektů. 

Stále se také zvyšuje počet finančně ukončených projektů. Na konci roku 2009 byly veškeré realizační 

a administrativní činnosti ukončeny přibližně u 2,5 tis. individuálních projektů v celkové hodnotě 

9,5 mld. Kč, tedy u téměř každého šestého IP s Rozhodnutím/ Smlouvou. Do konce roku 2010 bylo 

finančně ukončeno přes 9 tis. projektů (IP / GP) v hodnotě 73 mld. Kč (z toho 7 grantových projektů 

v hodnotě 43,8 mil. Kč), dohromady necelá polovina z tehdejšího celkového počtu schválených projektů. 

Na konci roku 2011 je evidováno 13 209 finančně ukončených projektů (IP / GP) v hodnotě 131,2 mld. 

Kč (z toho 79 grantových projektů ve výši 351,4 mil. Kč), tedy každý druhý schválený projekt.  

Ne všechny projekty ovšem dospějí do stavu finančního ukončení. Ke konci roku 2010 bylo 

nedokončeno necelých 500 schválených projektů (IP / GP) v celkové hodnotě 3,6 mld. Kč, tj. 0,8 % 

schválených finančních prostředků. Do konce roku 2011 příjemci pomoci ze SF / FS a národních zdrojů 

stáhli projekt nebo řídicí orgány OP / zprostředkující subjekty odstoupily od Rozhodnutí / Smlouvy 

o poskytnutí dotace u dalších přibližně 300 projektů. Od počátku programového období do 4. ledna 2011 

je evidováno 813 nedokončených projektů (IP / GP) v celkové hodnotě 6,8 mld. Kč. Tato částka odpovídá 

více než 1 % schválených finančních prostředků. Tyto finanční prostředky se vrací zpět do procesu 

čerpání a jsou využity na jiné schválené projekty. 

Vývoj prost ředků proplacených p říjemcům 

Před zahájením fyzické realizace projektu, po ukončení části (etapy) nebo celého projektu (dle podmínek 

OP) příjemci předkládají dle harmonogramu stanoveného v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace 

žádosti o platbu na řídicí orgán / zprostředkující subjekt.  

První finanční prostředky na účty příjemců byly na základě schválených žádostí o platbu propláceny 

od počátku roku 2008. Na konci uvedeného roku bylo příjemcům proplaceno 1,8 mld. Kč. Do konce roku 

2009 objem proplacených prostředků vzrostl 70,4 mld. Kč. K dynamickému růstu sledovaného stavu 

docházelo hlavně v průběhu roku 2010. Ke konci roku 2010 bylo na účty příjemců, kteří realizovali nebo 

realizují projekty spolufinancované ze SF / FS a národních zdrojů, proplaceno 204,6 mld. Kč 

(26,2 % celkové alokace NSRR). V průběhu roku 2011 se sledovaný stav navýšil o více než 50 %. 

Ke konci orku 2011 objem proplacených prostředků příjemců činí 308,0 mld. Kč (38,6 % celkové alokace 

NSRR).  

Index změny v prvních letech implementace nemá příliš velkou vypovídající hodnotu, neboť čerpání 

finančních prostředků bylo na samotném počátku a docházelo k nárazovému navyšování nízkých částek. 

Přibližně od roku 2010 lze sledovat v čerpání trend. V posledních dvou letech se dynamika ustálila 

a dochází k stabilnímu rovnoměrnému růstu objemu proplacených prostředků příjemců (graf 4). 
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Graf 4 - Vývoj proplacených prostředků příjemcům na úrovni NSRR v období 2007–2011 (CZK, 
EU a národní zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

Graf 5 - Vývoj proplacených prostředků příjemcům na úrovni jednotlivých OP v roce 2011 
(EU a národní zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

  

0,0 0,0 0,2 0,9 1,8 5,6
19,9

42,2
70,4

116,0

140,2

165,5

204,6

221,0

245,3

272,0

308,0

919,9

480,5

106,6

201,7

257,3

111,8

67,0 64,8

20,8 18,1 23,6 8,0 11,0 10,9 13,3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

50

100

150

200

250

300

350

I.08 III.08 VI.08 IX.08 XII.08 III.09 VI.09 IX.09 XII.09 III.10 VI.10 IX.10 XII.10 III.11 VI.11 IX.11 XII.11

Č
tv

rt
le

tn
í i

n
de

x 
zm

ěn
y 

(%
)

Fi
n

an
čn

í p
ro

st
ře

d
ky

 (
m

ld
. K

č)

Měsíc.rok

Finanční prostředky Čtvrtletní index změny (%)

26,5

71,0 78,8

112,1

582,1

111,2
98,4

46,2 44,8
60,1

24,9 20,3 29,2
40,1

52,5 50,7
38,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

In
d

ex
 z

m
ěn

y 
(%

)

P
ro

ce
n

to
 c

el
ko

vé
 a

lo
ka

ce
 O

P

XII.2010 XII.2011 index změny



 
VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007–2013 

PROSINEC 2011  
 

 9

Na úrovni všech OP docházelo k  navyšování objemu proplacených prostředků příjemců každý měsíc 

roku 2011. V meziročním vývoji se jedná o nárůsty v řádu desítek procent (graf 5). Nejvíce se navýšil 

sledovaný stav u tematických OP. Extrém představuje OP Výzkum a vývoj pro inovace s nárůstem stavu 

o téměř 600 % oproti hodnotě na konci roku 2010, což pro tento OP představovalo významný pokrok 

v implementaci, resp. v čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

a zlepšilo to jeho podmínky pro splnění pravidla n+3 pro alokaci 2008 (včetně 1/6 alokace 2007). 

Regionální OP, pražské OP a OP Doprava (zejména ERDF) zaznamenaly v roce 2011 nižší dynamiku 

vývoje sledovaného stavu. Tyto OP ovšem vykazují relativně vysoký objem proplacených prostředků 

příjemcům vůči celkové alokaci, což souvisí se strategií řídicích orgánů v implementaci OP 

a s pokročilým stavem realizace projektů. 

Vývoj certifikovaných výdaj ů předložených EK 

Poté, co řídicí orgány OP proplatí finanční prostředky příjemcům, zahrnují tyto výdaje do souhrnných 

žádostí, které předkládají na Platební a certifikační orgán (dále PCO). Ten provede na základě 

předložených žádostí o platbu refundaci výdajů, které jednotlivé kapitoly státního rozpočtu poskytly 

na předfinancování prostředků z rozpočtu EU (SF / FS), a také certifikaci  všech vynaložených výdajů.  

Graf 6 - Vývoj certifikovaných výdajů na úrovni NSRR v období 2007–2011 (CZK, EU a národní 
zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

První vynaložené finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných ze SF / FS a národních 

zdrojů byly certifikovány v posledním čtvrtletí roku 2009 (graf 6). Na konci roku 2009 objem 

certifikovaných výdajů na úrovni NSRR dosahoval 24,1 mld. Kč, tedy 3 % celkové alokace NSRR 

na celé programové období. V průběhu dalšího roku se tato částka navýšila více než 3,5krát 

na 89,1 mld. Kč. Na konci roku 2010 tak činil podíl sledovaného stavu 11,4 % celkové alokace NSRR. 
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Do konce roku 2011 vzrostly certifikované výdaje o 55 % na 138,6 mld. Kč. Od počátku programového 

období do konce roku 2011 bylo certifikováno 17,4 % celkové alokace NSRR. 

Následně PCO vkládá certifikované výdaje do žádosti o platbu, kterou zasílá Evropské komisi 

k refundaci prostředků z rozpočtu EU, které v rámci předfinancování pokryly národní veřejné zdroje. 

Hodnocení vývoje certifikovaných výdajů na úrovni jednotlivých OP je uvedeno v následující 

podkapitole, protože tento stav úzce souvisí s faktickým čerpáním SF / FS a plněním pravidla n+3 / n+2. 

Vývoj čerpání finan čních prost ředků SF / FS 

Po schválení programové dokumentace jednotlivých OP Evropskou komisí na počátku programového 

období došlo k vyplacení tzv. předběžných plateb (záloh) z Evropské komise jednotlivým OP (blíže 

kap. Stav pravidla n+3 / n+2). Další, průběžné platby z EK jsou již propláceny na základě žádostí 

o platbu předkládaných PCO. Dle nařízení EK musela být první žádost o průběžnou platbu zaslána 

do 24 měsíců ode dne, kdy byla vyplacena EK první splátka předběžné platby. Pravidlo n+24, jak je tato 

podmínka označována, splnily všechny OP. 

Průběh dalšího čerpání finančních prostředků SF / FS v programovém období 2007–2013 je definován 

Obecným nařízením3, konkrétně čl. 93 Automatické zrušení závazku. Tento článek stanovuje, do kolika 

let musí být rozpočtové závazky, které byly přijaty na jednotlivé roky implementace, vyčerpány. 

V českých podmínkách se hovoří o pravidlu n+3 / n+2. Je žádoucí, aby objem předběžných 

a průběžných plateb ke konci roku, kdy je plnění tohoto pravidla vykazováno, dosahoval minimálně 

požadovaného limitu čerpání pro tento rok.  

Na konci roku 2011 řídicí orgány OP poprvé vykazovaly plnění pravidla n+3 pro alokaci 2008 (včetně 

1/7 alokace 20074). Kumulativní součet předběžných a průběžných žádostí o platbu zaslaných Evropské 

komisi od počátku programového období do konce roku 2011 musel dosahovat minimálně v průměru 

15,1 % celkové alokace OP. U vícecílových a vícefondových OP to musela být odpovídající část celkové 

alokace poskytnutá z daného fondu či v rámci daného cíle. V opačném případě by byl operační program 

vystaven riziku automatického zrušení závazku. Zájmem celé implementační struktury NSRR tudíž bylo 

limit čerpání pro rok 2011 naplnit a potenciálnímu riziku ztráty části celkové alokace předejít, 

resp. zamezit.  

Veškerá činnost jednotlivých subjektů v uplynulém roce, ale i letech předcházejících se promítla 

do pokroku v objemu certifikovaných výdajů zejména v roce 2011. Na úrovni jednotlivých OP / fondů / 

cílů byl zaznamenán roční nárůst sledovaného stavu o několik desítek až stovek procent (graf 7, 8).  

                                                      
3 Obecné Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. července 2006 
4 Rozdělení alokace 2007 je dáno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010, 
kterým se mění Obecné nařízení. 
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Graf 7 - Vývoj čerpání ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 dle tematických OP v roce 2011 (příspěvek 
Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 

Největší dynamiku certifikovaných výdajů v průběhu roku 2011 vykázaly tematické OP. Většina těchto 

OP tak naplnila či se významně přiblížila limitu čerpání pro rok 2011. V případě OP Výzkum a vývoj 

pro inovace vedlo rekordní navýšení nízké výchozí hodnoty k vyčerpání 2,3 % celkové alokace OP. 

Nízký stav čerpání finančních prostředků u tohoto OP vysvětluje pozdější schválení programové 

dokumentace OP Evropskou komisí a s tím související pozdější zahájení implementace OP oproti 

ostatním programům. Specifický je také samotný charakter implementace OP – program je z významné 

části realizován prostřednictvím velkých projektů, které Evropská komise schválila právě v roce 2011. 

Pokrok v reálném čerpání lze tedy u OP Výzkum a vývoj pro inovace očekávat v dalších letech 

implementace. Dále u dvou tematických OP nebyl v meziročním srovnání zaznamenán nárůst objemu 

certifikovaných výdajů. U OP Doprava je příčinou stažení žádosti o platbu zaslané Evropské komisy 

z iniciativy řídicího orgánu, a to v souvislosti s výsledky auditu. Dle dohody mezi PCO a řídicím orgánem 

tak nedochází k předkládání souhrnných žádostí a jejich certifikaci do doby vyřešení zjištěných 

nesrovnalostí. OP Životní prostředí měl v období od prosince 2010 do října 2011 pozastavenou 

certifikaci. Ta byla dokončena koncem roku a žádost o platbu EK byla odeslána v prosinci 2011. 
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Graf 8 - Vývoj čerpání ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 dle regionálních a pražských OP a OP 
příhraniční spolupráce v roce 2011 (příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 

U regionálních OP, pražských OP a OP přeshraniční spolupráce jsou evidovány nižší meziroční 

nárůsty. Tyto OP obecně vykazují vyšší stav čerpání fondů EU díky rychlejšímu tempu realizace OP 

v minulých letech, což je dáno charakterem jejich implementace. Část z nich už na konci roku 2010 

dosahovala limitu čerpání pro rok 2011, tj. certifikované výdaje přesahovaly průměrnou hranici 15,1 % 

celkové alokace OP. Také nyní, na konci roku 2011, již některé naplňují limity čerpání pro další roky 

implementace nebo mají vytvořené dobré východisko pro jejich dosažení. Výjimku v této skupině OP 

představoval ROP Jihozápad. U tohoto OP byla pozastavena certifikace od ledna 2010 do září 2011. 

Poté co PCO certifikovalo předložené finanční prostředky, které se po dobu pozastavení procesu 

kumulovaly v souhrnných žádostech, následně došlo k výraznému navýšení stavu certifikovaných výdajů 

(o více než 800 %) z 3,4 % na 30,8 % celkové alokace OP a tedy splnění limitu čerpání pro rok 2011. 

Nízký stav a pokrok v čerpání v porovnání s ostatními OP v této skupině vykazuje OP Praha–

Konkurenceschopnost. Program má sice ve Smlouvě o poskytnutí dotace vázánou velkou část své 

celkové alokace (86,9 %), nicméně při realizaci projektů dochází k problémům v oblasti výběrových 

řízení, čímž se prodlužuje proplácení a navazující procesy čerpání finančních prostředků. Dalším 

faktorem, který se promítá do nižšího stavu certifikovaných výdajů u OP Praha–Konkurenceschopnost, je 

pozastavení certifikace výdajů v oblasti podpory 3.3 „Rozvoj malých a středních podniků“. PCO tak 

rozhodlo v souvislosti s nálezy auditního šetření. 
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Souhrnně lze konstatovat, že všechny OP učinily v uplynulém roce i v předcházejících letech 

implementace dostatečný pokrok v čerpání finančních prostředků ze SF / FS pro naplnění pravidla 

n+3 pro alokaci 2008 (včetně 1/6 alokace 2007) a současně vytvořily v jednotlivých stavech dobrá 

východiska pro čerpání v dalších letech programového období. Způsob plnění limitu čerpání v roce 

2011, tzn. s využitím předběžných plateb či jiných relevantních nástrojů, je detailně popsán v kapitole 

Stav pravidla n+3 / n+2.  

Vývoj rozložení finan čních prost ředků ze SF / FS a národních zdroj ů 

na území Česka v období 2007–2011 

Na následujících obrázcích je graficky znázorněn územní aspekt implementace NSRR. Každý obrázek 

zachycuje prostorové rozmístění finančních prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí 

dotace na území Česka od počátku programového období do konce daného roku (tzn. od 1. 1. 2007 

do 31. 12. 2007, resp. 2008, 2009, 2010 a 2011). 

Z obrázků je patrné, že zejména během druhého a třetího roku implementace došlo k pokrytí finančními 

prostředky z fondů EU téměř celého území Česka. V roce 2009 k tomu přispěly projekty na zřízení center 

Czech POINT, které byly realizovány ve velkém počtu obcí. V dalších letech se zvyšovala koncentrace 

investic ze SF / FS a národních zdrojů do jádrových oblastí s významnými koncentracemi obyvatel 

a ekonomiky (pražská aglomerace, krajská města a jejich zázemí, další regionální centra), 

do strukturáln ě postižených oblastí (Ostravsko, Karlovarsko, Ústecko, Liberecko), 

ale i environmentálně atraktivních regionů (Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Moravskoslezské Beskydy). 

Finanční prostředky jsou směrovány také do periferních oblastí (Vysočina, východní Čechy). V mapách 

se projevují také tzv. vnitřních periférií , což jsou oblasti podél hranic jednotlivých krajů, kam míří 

finance v menší míře (obce podél hranic Středočeského kraje s ostatními kraji).  

Ke konci roku 2011 evidujeme necelých 350 obcí, kam prozatím „nedotekly“ finanční prostředky z fondů 

EU. Největší počet těchto obcí se nachází na území Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje. 

Hodnocení a vyvozování závěrů o této skutečnosti vyžaduje hlubší znalost, založenou na detailnější 

analýze.  

Další zbylá velká bílá místa na obrázcích představují vojenské újezdy (Hradiště v Karlovarském kraji, 

Brdy ve Středočeském kraji a Březina v Jihomoravském kraji), na jejichž území zatím nebyl realizován 

žádný projekt spolufinancovaný z fondů EU. Naopak ve vojenském újezdě Boletice v Jižních Čechách 

a Libavá v Olomouckém kraji jsou finanční prostředky ze SF / FS a národních zdrojů investovány 

v oblasti životního prostředí a vzdělávání. 

Poslední obrázek 6 nabízí informaci o objemu schválených finančních prostředků ze SF / FS 

a národních zdrojů na 1 obyvatele obce. Obce, ve kterých připadá na jednoho obyvatele nejvíce 

finančních prostředků, jsou zpravidla místem realizace finančně náročných projektů v oblasti dopravní 

infrastruktury, které jsou spolufinancovány z OP Doprava či regionálních OP, a dále v oblasti výzkumu 

a vývoje (centra VaV) nebo životního prostředí (sanace, revitalizace).  
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Obrázek 1 – Rozložení finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů do konce roku 2007 

 
Zdroj: MSC2007 

 

Obrázek 2 – Rozložení finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů do konce roku 2008 

 
Zdroj: MSC2007 
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Obrázek 3 – Rozložení finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů do konce roku 2009 

 
Zdroj: MSC2007 

 

Obrázek 4 – Rozložení finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů do konce roku 2010 

 
Zdroj: MSC2007 
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Obrázek 5 – Rozložení finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů do konce roku 2011 

 
Zdroj: MSC2007 

 

Obrázek 6 – Finanční prostředky ze SF / FS a národních zdrojů na 1 obyvatele k 31. 12. 2011 

 
Zdroj: MSC2007 – 4. 1. 2011 
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VĚCNÝ POKROK 

Cílem této části kapitoly je poskytnout informaci o vývoji hodnot indikátorů v roce 2011. Tato část je 

členěna na jednotlivé cíle NSRR. Pro každý cíl jsou v tabulce uvedeny vybrané indikátory a k nim 

závazky příjemců a dosažené hodnoty k 3. 2. 2011 a 4. 1. 2012. Hodnoty tedy odpovídají lednu 2011 

a prosinci 2011, což odráží meziroční pokrok obou hodnot 

Cíl 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ 

Pokrok v realizaci prvního cíle NSRR „Konkurenceschopná česká ekonomika“ uvádí následující tabulka, 

ve které kde jsou hodnoty indikátorů za leden a prosinec 2011. Je zřejmé, že nárůst závazků a dosažených 

hodnot indikátorů evidujeme téměř u všech sledovaných indikátorů. Výjimkou jsou dosažené hodnoty 

některých indikátorů OP Výzkum a vývoj pro inovace, kde zatím nejsou ukončené projekty. 

Tab. 1 – Vývoj projektových indikátorů cíle 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ v roce 2011 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

Leden 2011 
Prosinec 

2011 
Leden 
2011 

Prosinec 
2011 

070100 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst - celkem 

Počet 
míst 

0,0 30 405,0 9 483,8 13 609,0 5 756,2 8 363,3 

110300 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, 
zaměstnanci VaV - 
celkem 

Počet 
míst 

0,0 25 000,0 2 488,9 4 174,4 22,2 444,6 

110200 

Počet projektů 
na kooperaci mezi 
podniky a výzkumnými 
institucemi 

Počet 
projektů 

0,0 450,0 70,0 88,0 1,0 10,0 

380210 
Počet nově založených 
firem 

Počet 
firem 

0,0 450,0 171,0 177,0 171,0 177,0 

110820 

Počet studentů 
magisterských 
a doktorských studijních 
programů využívajících 
vybudovanou 
infrastrukturu 

Počet 
studentů 

0,0 500,0 176,0 2 199,0 0,0 0,0 

110815 

Počet studentů všech 
stupňů, kteří využívají 
vybudovanou 
infrastrukturu / 
zapojených do činnosti 
centra 

Počet 
studentů 

0,0 400,0 2 574,0 3 020,0 1,0 79,0 

111100 
Počet fungujících 
regionálních VaV center 

Počet 
center 

0,0 20,0 32,0 36,0 0,0 0,0 

110511 
Zrekonstruované, 
rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

Plocha 
v m

2
 

0,0 120 000,0 117 286,0 217 761,0 0,0 247,0 



 
VÝVOJ REALIZACE NSRR V

 

 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka

520212 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Počet 
míst

610112 

Délka nově 
vybudovaných nebo 
rekonstruovaných 
cyklostezek a cyklotras 

Počet km

632200 
Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

Počet 
objektů

Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2011, 4. 1. 2012 

V rozmezí ledna a prosince 2011 došlo u 

k nárůstu závazku i dosažené hodnoty p

o 4 125 nových pracovních míst, u

jednotlivých priorit k celkovému závazku indikátoru znázor

Graf 9 - Vývoj závazku indikátoru „Po
„Konkurenceschopná česká ekonomika“ v

Zdroj: MSC2007 

Nejvyšší měrou k závazku indikátoru 

„Konkurenceschopný podnikatelský sektor

příjemce se meziročně zvýšil o 1 842 nových pracovních míst, tj. o 35,9 %. V

VaV pro inovace“ zaznamenáváme n

což je v porovnání s ostatními prioritami tohoto cíle nejvyšší procentuální meziro

odrazem významného pokroku v realizaci OP Výzkum a vývoj pro inovace b

prioritě prvního cíle NSRR „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního d

došlo k nárůstu indikátoru „Počet nov

o 33,7 %. 

V prioritě „Konkurenceschopný pod

indikátorů. Závazek indikátoru „Poč
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Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek příjemce 

Počet 
míst 

0,0 1 405,0 1 857,3 2 454,4

Počet km 0,0 662,0 595,6 796,5

Počet 
objektů 

0,0 123,0 136,0 202,0

rozmezí ledna a prosince 2011 došlo u nově vytvořených pracovních míst v rámci prvního cíle NSRR 

stu závazku i dosažené hodnoty přibližně o 45 %. Celkový nárůst závazku indikátoru je 

nových pracovních míst, u dosažené hodnoty se jedná o 2 607 pracovních míst. P

celkovému závazku indikátoru znázorňuje následující graf. 

Vývoj závazku indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst“ v rámci cíle 
eská ekonomika“ v roce 2011 

závazku indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst“ 

Konkurenceschopný podnikatelský sektor“ , tedy především OP Podnikání a inovace. Závazek 

842 nových pracovních míst, tj. o 35,9 %. V priorit

VaV pro inovace“ zaznamenáváme nárůst závazku příjemců o 67,7 % (1 685 nových pracovních míst), 

ostatními prioritami tohoto cíle nejvyšší procentuální meziro

realizaci OP Výzkum a vývoj pro inovace během roku

 prvního cíle NSRR „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního d

čet nově vytvořených pracovních míst“, o 597 míst, tj. meziro

Konkurenceschopný podnikatelský sektor“ zaznamenáváme spíše nižší nár

. Závazek indikátoru „Počet nově založených firem“ v rámci první prioritní osy OP

IV V VI VII VIII IX X

Měsíc

Konkurenceschopný podnikatelský sektor Výzkum a vývoj

 

Dosažená hodnota 

2 454,4 596,5 938,5 

6,5 285,9 409,5 

202,0 72,0 108,0 

rámci prvního cíle NSRR 

st závazku indikátoru je 

607 pracovních míst. Příspěvek 

ených pracovních míst“ v rámci cíle 

 

 přispívá první priorita 

edevším OP Podnikání a inovace. Závazek 

prioritě „Podpora kapacit 

685 nových pracovních míst), 

ostatními prioritami tohoto cíle nejvyšší procentuální meziroční nárůst. Ten je 

hem roku 2011. V poslední 

 prvního cíle NSRR „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví“ 

ených pracovních míst“, o 597 míst, tj. meziroční nárůst 

zaznamenáváme spíše nižší nárůsty hodnot 

rámci první prioritní osy OP Podnikání 

X XI XII

Cestovní ruch
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a inovace vzrostl ze 171 na 177, tj. o 6%. Závazek indikátoru „Počet inovačních firem podpořených 

inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky“ sice vzrostl o 166,7 %, což ale představuje 

pouze 7 firem. Důvodem je, že projekty, které tento indikátor naplňují, jsou v současné době v realizaci 

a hodnoty budou naplňovány až v době udržitelnosti těchto projektů. 

Vysoký meziroční nárůst hodnot indikátorů zaznamenáváme v druhé prioritě „Podpora kapacit VaV 

pro inovace“, což je důsledkem pokroku v realizaci OP Výzkum a vývoj pro inovace. Zazávazkované 

finanční prostředky meziročně vzrostly o 55,6 % na 82,9 % z celkové alokace OP. Tudíž indikátory 

zaznamenaly poměrně vysoké nárůsty hodnot. V roce 2011 byla nově podpořena 4 centra excelence 

a 4 regionální VaV centra. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, jak již bylo zmíněno, 

vzrostl o 67,7 %. Meziroční nárůst závazku příjemců o 1 149,4 % (2 023 studentů) evidujeme 

u indikátoru „Počet studentů magisterských a doktorských studijních programů využívajících 

vybudovanou infrastrukturu“. O 17,3 % (446 studentů) vzrostl závazek u indikátoru „Počet studentů 

všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra“. Nárůst 

o 85,7 %, tj. 100,5 tis. m2, vykazuje indikátor „Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity“. 

Meziroční nárůsty výše zmíněných indikátorů znázorňuje následující graf. 

Graf 10 - Vývoj závazků vybraných projektových indikátorů priority „Podpora kapacit VaV 
pro inovace“ v roce 2011 

 

Zdroj: MSC2007 
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Z grafu je zřejmé, že k nejvyššímu mezim

byla podpořena 2 centra excelence.

V poslední prioritě prvního cíle NSRR 

kulturního d ědictví“ zaznamenáváme meziro

u dosažených hodnot 43,2–57,3 %. Jak již bylo zmín

vytvořených pracovních míst v cestovním ruchu je 32,1 %, na 2

aktivitou, kterou podporují regionální OP, je rekonstrukce 

příjemci zavázali zrekonstruovat dalších 66 objekt

Meziměsíční nárůst v roce 2011 znázor

postupně po celý rok 2011. 

Graf 11 - Vývoj závazku indikátoru „

Zdroj: MSC2007 

K časté aktivitě příjemců regionálních OP v

a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras. 

2011. 

Meziroční nárůst indikátoru „Délka nov

a cyklotras“ je 33,7 %, tzn. příjemce se b

cyklostezek a cyklotras. Strmější nár

v závěru roku už nedochází k výraznému navýšení závazku. D

které se v oblasti cestovního ruchu č
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nejvyššímu meziměsíčnímu nárůstu závazků indikátorů došlo v kv

ena 2 centra excelence. 

 prvního cíle NSRR „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu 

zaznamenáváme meziroční nárůst závazků příjemců v rozmezí 32,1

57,3 %. Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, meziro

cestovním ruchu je 32,1 %, na 2 454 pracovních míst. Další sledovanou 

aktivitou, kterou podporují regionální OP, je rekonstrukce památkových objektů. V

íjemci zavázali zrekonstruovat dalších 66 objektů, tj. 48,5% meziroční nárůst závazku indikátoru. 

roce 2011 znázorňuje následující graf, kde je vidět, že nárů

Vývoj závazku indikátoru „Počet zrekonstruovaných památkových objekt

 regionálních OP v prioritních osách zaměřených na cestovní ruch je výstavba 

onstrukce cyklostezek a cyklotras. Graf 12 znázorňuje pozitivnímu vývoji také v

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek 

říjemce se během roku 2011 zavázali postavit či zrekonstruovat 200,9

ější nárůst závazku indikátoru evidujeme v první polovin

výraznému navýšení závazku. Důvodem je stav realizace regionálních OP, 

cestovního ruchu často blíží k vyčerpání alokace pro tuto aktivitu.

168 171 171 176 179
187 189
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ů došlo v květu 2011, kdy 

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu 

 v rozmezí 32,1–48,5 %, 

úvodu této kapitoly, meziroční nárůst nově 

454 pracovních míst. Další sledovanou 

ů. V průběhu roku 2011 se 

ní nárůst závazku indikátoru. 

t, že nárůst závazku probíhal 

et zrekonstruovaných památkových objektů“ v roce 2011 

 

ených na cestovní ruch je výstavba 

uje pozitivnímu vývoji také v této aktivitě v roce 

 vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek 

či zrekonstruovat 200,9 km 

první polovině roku 2011, 

vodem je stav realizace regionálních OP, 
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Graf 12 - Vývoj závazku indikátoru „
a cyklotras“ v roce 2011 

Zdroj: MSC2007 

Cíl 2 „Otev řená, flexibilní

Pokrok v realizaci hodnot indikátoru druhého cíle NSRR „Otev

zaznamenán v následující tabulce. Nár

u všech sledovaných indikátorů. Výjimku tvo

programů prevence pro obyvatele“ a „

důvodu, že jsou v realizaci nebo již byly ukon

Tab. 2 – Vývoj projektových indikátor

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka

074100 
Počet podpořených osob 
- celkem 

Počet 
osob

074600 
Počet úspěšně 
podpořených osob 

Počet 
osob

074613 
Počet úspěšných 
absolventů kurzů - 
celkem 

Počet 
osob

074155 
Počet podpořených osob 
v počátečním vzdělávání - 
studentů celkem 

Počet 
studentů

070100 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst - celkem 

Počet 
míst

595,6
641,1

704,9 712,5
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Vývoj závazku indikátoru „Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek 

ená, flexibilní  a soudržná spole čnost“ 

hodnot indikátoru druhého cíle NSRR „Otevřená, flexibilní a soudržná spole

následující tabulce. Nárůst hodnot závazku příjemců i dosažené hodnoty evidujeme tém

ů. Výjimku tvoří indikátory Integrovaného OP „

“ a „Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech 

realizaci nebo již byly ukončeny projekty naplňující cíle těchto aktivit.

ých indikátorů cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná spole

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek příjemce 

Leden 2011 
Prosinec 

2011 

Počet 
osob 

0,0 1 659 220 2 700 336 3 116 434

Počet 
osob 

0,0 2 313 600 547 542 610 535

Počet 
osob 

0,0 733 000 1 361 742 1 738 050

Počet 
studentů 

0,0 126 500 427 531 815 434

Počet 
míst 

0,0 33 000 24 614 39 347

712,5 724,0
751,9 791,9 790,5 790,5 790,5

IV V VI VII VIII IX X

Měsíc

 

 vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek 

 

ená, flexibilní a soudržná společnost“ je 

 i dosažené hodnoty evidujeme téměř 

í indikátory Integrovaného OP „Počet dostupných 

ejné správy (Czech POINT)“, a to z toho 

chto aktivit.  

ená, flexibilní a soudržná společnost“ v roce 2011 

Dosažená hodnota 

Prosinec 
 

Leden 
2011 

Prosinec 
2011 

3 116 434 815 605 1 794 755 

610 535 92 521 260 371 

050 157 183 524 750 

815 434 43 742 215 385 

39 347 26 803 40 760 

790,5 794,3 796,5
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Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

080712 
Počet dostupných 
programů prevence 
pro obyvatele 

Počet 0,0 45 46 45 11 18 

075712 
Počet nových sociálních 
služeb a aktivit 

Počet 0,0 50 4 13 0 3 

150105 
Počet kontaktních míst 
veřejné správy (Czech 
POINT) 

Počet 1 300,0 6 244 6 572 6 572 6 557 6 557 

Poznámka: Indikátor „Počet podpořených osob – celkem“ není závazný pro celý OP VK, ale pouze pro některé prioritní osy, 
z tohoto důvodu je jeho cílová hodnota nižší než cílová hodnota indikátoru „Počet úspěšně podpořených osob“. 

Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2011, 4. 1. 2012 

Závazek příjemců cíle „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ je podpořit 3,1 mil. osob5, 

což představuje 15,4% meziroční nárůst. Dosažená hodnota tohoto indikátoru ukazuje 120,1% nárůst 

z 815,6 tis. podpořených osob na 1 794,8 tis. osob. Meziměsíční nárůst tohoto závazku indikátoru „Počet 

podpořených osob“ v druhém cíli NSRR znázorňuje následující graf. 

Graf 13 - Vývoj závazku indikátoru „Počet podpořených osob - celkem“ v rámci cíle „Otevřená, 
flexibilní a soudržná společnost“ v roce 2011 

 

Zdroj: MSC2007  

Meziroční nárůst závazku indikátoru „Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem“ je 27,6 % 

(376,3 tis.), tzn. příjemci se do konce roku 2011 zavázali, že proškolí 610,5 tis. účastníků kurzů6, z čehož 

k 4. lednu. 2012 úspěšně absolvovalo tyto kurzy 260,4 tis. účastníků, tj. 181,4% nárůst oproti předešlému 

roku. 

                                                      
5 Podpořená osoba je ta osoba, která v rámci projektu získá jakoukoliv formu podpory. Podpora je jakákoliv aktivita 
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu vzdělávacího nebo 
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. Každá 
podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. 
6 Jedná se o osoby, které ukončily kurz způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu (např. získaly certifikát, 
osvědčení, úspěšně absolvovaly závěrečný test). Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten tolikrát, 
kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem. 
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V prioritě „Vzdělávání“ je meziroční 90,7% nárůst závazku indikátoru „Počet podpořených osob 

v počátečním vzdělávání – studentů celkem“, závazek se zvýšil ze 427,5 tis. studentů na 815,4 tis. 

studentů. Dosažená hodnota tohoto indikátoru vzrostla o 392,4 % (ze 43,7 tis. na 215,4 tis.). 

Dalším indikátorem, sledovaným v druhém cíli NSRR, především v prioritě „Zvyšování zaměstnanosti 

a zaměstnatelnosti“, je indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem“. V roce 2011 

zaznamenal závazek indikátoru 59,9% nárůst, tzn. počet nově vytvořených pracovních míst se zvýšil 

ze 24,6 tis. na 29,4 tis. Graf 14 ukazuje, že nejvýraznější nárůst závazku indikátoru byl v červnu 2011. 

Dosažená hodnota se zvýšila ze 26,8 tis. na 40,8 tis. nových pracovních míst (52,1% nárůst). 

Graf 14 - Vývoj závazku indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem“ v rámci cíle 
„Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ v roce 2011 

 

Zdroj: MSC2007  

Další aktivity druhého cíle NSRR jsou podporovány Integrovaným OP. U některých indikátorů 

nezaznamenáváme nárůst závazku příjemců, jedná se o „Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech 

POINT) “ a „Počet dostupných programů prevence pro obyvatele“ (zde se závazek příjemce dokonce 

snížil o jeden program prevence pro obyvatele). Závazky obou indikátorů dosáhly cílových hodnot, 

indikátory jsou zazávazkovány mírně nad 100 %, tzn. ukončené projekty / projekty v realizaci dosahují 

svými závazky plánovaných hodnot. Realizace Czech POINT již byla ukončena, u dostupných programů 

prevence pro obyvatele probíhá realizace projektů. 

U dalšího sledovaného indikátoru Integrovaného OP evidujeme poměrně vysoký nárůst závazku 

příjemců. Příjemci se v roce 2011 zavázali vytvořit dalších 9 nových sociálních služeb a aktivit, 

což představuje nárůst závazku o 255 %. Tři z celkem 13 zazávazkovaných sociálních služeb a aktivit 

byly v roce 2011 skutečně zrealizovány, tj. 300% nárůst dosažné hodnoty tohoto indikátoru. 

Cíl 3 „Atraktivní prost ředí“ 

Také třetí cíl NSRR „Atraktivní prostředí“ vykazuje meziroční nárůst závazků a dosažených hodnot 

indikátorů. Výjimku tvoří indikátor „Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy - TEN-T“, 
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který má k prosinci 2011 stejné hodnoty jako v lednu 2011. Druhou výjimkou je dosažená hodnota 

indikátoru „Délka rekonstruovaných kanalizačních řadů“, kde je dosažená hodnota z počátku roku vyšší 

než na konci roku 2011. Důvodem je chyba na projektu. Meziroční vývoj indikátorů přibližuje následující 

tabulka. 

Tab. 3 – Vývoj projektových indikátorů cíle 3 „Atraktivní prostředí“ v roce 2011 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

Leden 2011 
Prosinec 

2011 
Leden 2011 

Prosinec 
2011 

230600 

Počet nových, 
rekonstruovaných 
a intenzifikovaných ČOV 
nad 2000 EO 

Počet 0,0 350,0 46,0 72,0 15,0 32,0 

230700 
Délka nových 
a rekonstruovaných 
kanalizačních řadů 

Počet km 0,0 120,0 726,2 1 373,4 639,56 918,5 

240100 
Plocha revitalizovaných 
území 

Plocha 
v ha 

0,0 1 000,0 3 176,9 8 403,8 3 775,5
1
 2 189,5 

240200 
Plocha odstraněných 
starých ekologických 
zátěží 

Plocha 
v m

2
 

0,0 1 mil. 939 187,0 1 044 941,0 584 452,0 655 952,0 

364300 Snížení spotřeby energie GJ/rok 0,0 9,1 mil. 726 122,0 5 593 265,6 248 517,8 446 386,9 

370200 
Délka nových silnic - 
celkem 

Počet km 0,0 168,3 262,0 263,6 44,0 81,1 

370300 
Délka nových dálnic 
a rychlostních silnic 
a silnic I. třídy - TEN-T 

Počet km 0,0 120,0 132,9 132,9 0,0 0,0 

370701 
Délka rekonstruovaných 
železničních tratí TEN-T 

Počet km 0,0 348,0 252,0 272,6 137,7 137,7 

370703 
Délka rekonstruovaných 
železničních tratí mimo 
TEN-T 

Počet km 0,0 105,2 43,9 66,7 39,2 39,2 

Poznámka: 1 Došlo ke snížení dosažené hodnoty z důvodu chyby na projektu. 

Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2011, 4. 1. 2012 

Nárůsty hodnot zaznamenáváme především v první prioritě třetího cíle NSRR „Ochrana a zlepšení 

kvality životního prostředí“, kterou naplňuje především OP Životní prostředí. Meziroční nárůst závazků 

příjemců se pohybuje v rozmezí 11,3–164,5 %. Nejvyšší meziroční nárůst vykazuje závazek příjemců 

indikátoru „Plocha revitalizovaného území“, jehož hodnota se zvýšila o 5 226,9 ha, což je 164,5% 

meziroční nárůst. Nárůst závazku o 89,1 % evidujeme u indikátoru „Délka nových a rekonstruovaných 

kanalizačních řadů“, jehož hodnota za rok vzrostla o 647,2 km. Nárůst 56,5 % pak vykazuje závazek 

indikátoru sledujícího nové, rekonstruované a intenzifikované ČOV, příjemci se během roku 2011 

zavázali podpořit dalších 26 ČOV, závazek tedy vzrost ze 46 na 72 ČOV. Meziměsíční vývoj závazku 

příjemců indikátorů „Počet nových, rekonstruovaných a intenzifikovaných ČOV nad 2000 EO“ a „Délka 

nových a rekonstruovaných kanalizačních řadů“ přibližuje graf 15. 
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Graf 15 - Vývoj závazku indikátorů „Počet nových, rekonstruovaných a intenzifikovaných ČOV 
nad 2000 EO“ a „Délka nových a rekonstruovaných kanalizačních řadů“ v roce 2011 

 

Zdroj: MSC2007  

V druhé prioritě „Zlepšení dostupnosti dopravou“ jsou realizovány spíše větší, finančně náročnější 

dopravní projekty, jejichž realizace je dlouhodobého charakteru, to je důvodem, proč oproti prioritě 

„Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ nebyly v roce 2011 tak vysoké nárůsty hodnot 

indikátorů. Nejvyšší nárůst závazku příjemců sledujeme v případě indikátoru „Délka rekonstruovaných 

železničních tratí mimo TEN-T“, kde došlo k nárůstu závazku o 51,9 %, tj. závazek se zvýšil o 22,8 km 

rekonstruovaných tratí mimo TEN-T na 66,7 km. Nárůst o 8,2 %, tj. 20,6 km zaznamenal také závazek 

příjemce indikátoru „Délka rekonstruovaných tratí TEN-T“, závazek dosáhl 272,6 km. 

V případě výstavby silnic evidujeme pouze minimální nárůst závazku příjemců, a to o 0,6 % na 263,6 km. 

U tohoto indikátoru však zaznamenáváme jediný meziroční nárůst dosažené hodnoty, konkrétně o 84,3 % 

na 81,1 km nových silnic. 

Vývoj hodnot závazků příjemců indikátorů priority „Zlepšení dostupnosti dopravou“ znázorňuje 

následující graf. K nárůstu závazků docházelo pouze v únoru a březnu 2011.  
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Graf 16 - Vývoj závazku indikátorů v prioritě„Zlepšení dostupnosti dopravou“ v roce 2011 

 

Zdroj: MSC2007  

Cíl 4 „Vyvážený rozvoj území“  

Téměř všechny indikátory cíle „Vyvážený rozvoj území“ zaznamenaly meziroční nárůst závazků 

příjemců a dosažených hodnot indikátorů. Výjimkou je indikátor „Délka nových a rekonstruovaných 

silnic II. a III. třídy celkem“, u kterého se meziročně snížil závazek příjemců. Je to důsledek pozastavení 

několika projektů ROP Jihozápad7, jejichž závazek je celkem 196,6 km. Pokud tyto projekty budou opět 

spuštěny, dojte tak k navýšení závazku příjemců. 

Stagnaci v nárůstu hodnot indikátorů evidujeme u indikátorů OP Praha–Konkurenceschopnost 

a OP Doprava (realizace pražského metra). 

Tab. 4 – Vývoj projektových indikátorů cíle 4 „Vyvážený rozvoj území“ v roce 2011 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

Leden 
2011 

Prosinec 
2011 

Leden 2011 
Prosinec 

2011 

610100 
Délka nových 
a rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy celkem 

Počet km 0,0 1 454,5 1 268,0 1 245,5 853,1 915,9 

610101 
Délka nových silnic II. a III. 
třídy 

Počet km 0,0 73,5 33,6 40,1 19,4 19,9 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel 
ve veřejné dopravě 

Počet 
vozidel 

0,0 250,0 190,0 446,0 72,0 152,0 

650100 
Plocha regenerovaného 
a revitalizovaného území 
celkem (ROP) 

Plocha 
v ha 

0,0 484,0 384,7 531,6 183,9 395,8 

                                                      
7 Projekty byly pozastaveny z důvodu prošetřování ze strany Policie ČR. Po ukončení vyšetřování řídicí orgán 
předpokládá realizaci projektů. Policie by měla podat vyjádření v průběhu února 2012. 
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Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

651100 
Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů 
ve městech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 475 200,0 529 062,8 737 952,3 312 146,8 511 327,8 

651500 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů 
ve venkovských oblastech 
celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 169 000,0 332 340,4 364 148,8 262 129,3 324 842,6 

331200 Počet regenerovaných bytů 
Počet 
bytů 

0,0 20 000,0 20 531,0 35 612,0 8 950,0 22 686,0 

331300 
Plocha revitalizovaného 
území v problémových 
sídlištích 

Plocha 
v m

2 0,0 4 000 000 602 091,6 1 652 282 334 452,7 991 612,8 

371000 
Délka nově vybudovaného 
metra 

Počet km 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

380200 
Počet podpořených nově 
založených MSP v hl. m. 
Praze 

Počet 
MSP 

0,0 20,0 30,0 30,0 0,0 0,0 

610111 
Délka nově vybudovaných 
cyklostezek v hl. m. Praze 

Počet km 0,0 2,5 4,3 7,8 4,3 4,3 

Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2011, 4. 1. 2012 

Jak již bylo zmíněno, indikátor „Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem“ 

zaznamenal meziroční pokles závazku příjemců o 1,8 %. V případě, že se vezmou v úvahu pozastavené 

projekty ROP Jihozápad, došlo by k meziročnímu  nárůstu závazku příjemců o 13,7 %. 

Z grafu 17 vyplývá, že s výjimkou snížení závazku příjemců u ROP Jihozápad v červenci 2011, 

docházelo po celý rok 2011 k meziměsíčním nárůstům závazku indikátoru sledujícího nové 

a rekonstruované silnice II. a III. třídy. Závazek indikátoru „Délka nových silnic II. a III. t řídy meziročně 

vzrost o 19,3 %, tj. 6,5 km nových silnic. 

Graf 17 - Vývoj závazku indikátoru „Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem“ 
v roce 2011 

 

Zdroj: MSC2007  
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Poznámka: *snížení závazku indikátoru u ROP JZ z důvodu pozastavení projektů (projekty jsou prošetřovány ze strany Policie ČR) .

*
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Nejvyšší meziroční nárůst závazku indikátoru ukazuje indikátor „Počet nově pořízených ekologických 

vozidel ve veřejné dopravě“. Závazek příjemců vzrostl v průběhu roku 2011 ze 190 na 446 nově 

pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě, tj. 134,7% nárůst závazku o 256 vozidel. 

Meziměsíční nárůst tohoto indikátorů je patrný z grafu 18. Nejvyšší nárůsty závazku byly zaznamenány 

v průběhu června a července roku 2011. 

Graf 18 - Vývoj závazku indikátoru „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“ 
v roce 2011 

 
Zdroj: MSC2007  

Mezi další aktivity realizované regionálními OP v rámci čtvrtého cíle NSRR patří regenerace 

a revitalizace území a objektů. Závazek indikátoru „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 

meziročně vzrostl o 38,2 %, tj. 146,9 ha. 

Regenerace a revitalizace venkovských a městských objektů také zaznamenala meziroční nárůst závazku 

příjemců. Vyšší meziroční nárůst závazku o 39,5 %, tj. 208,9 tis. m2, vykazuje indikátor, sledující 

regeneraci a revitalizaci městských objektů. Ve venkovských oblastech došlo k navýšení závazku tohoto 

indikátoru o 9,6 %, tj. 31,8 tis m2 regenerovaného a revitalizovaného území. Meziměsíční nárůsty 

regenerovaných a revitalizovaných ploch jak ve městech, tak i venkovských oblastech zaznamenává 

následující graf. Graf ukazuje v červenci a listopadu 2011 snížení závazku indikátoru ve městských 

oblastech, což je důsledkem opravy chybně zadaných hodnot indikátorů na projektech některých 

regionálních OP. 
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Graf 19 - Vývoj závazku indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 
a venkovských oblastech“ v rámci cíle „Vyvážený rozvoj území“ v roce 2011 - plocha v m2 

 

Zdroj: MSC2007 

Poslední sledovanou oblastí je hl. m. Praha, kde je pouze meziroční nárůst indikátoru sledujícího nově 

vybudované cyklostezky v Praze o 81,4 %, tj. o 3,5 km. Ostatní sledované indikátory nezaznamenaly 

žádný nárůst hodnot. 

 

V závěru lze shrnout, že v roce 2011 je zaznamenán nárůst hodnot téměř všech sledovaných 

indikátor ů na úrovni NSRR, což představuje pokrok v realizaci všech aktivit NSRR. 

Nejvýraznější nárůst v plnění indikátor ů sledujeme v aktivitě zaměřené na výzkum a vývoj, 

kde byla v roce 2011 zahájena realizace velkých projektů. Významný pokrok je evidován v oblasti 

zaměřené na podporu sociální integrace v Integrovaném OP. Další aktivitou s rychlým progresem 

hodnot je revitalizace území v rámci OP Životní prostředí a v problémových sídlištích v rámci 

Integrovaného OP. Velký meziroční nárůst pak také zaznamenáváme v pořizování ekologických 

vozidel ve veřejné dopravě u aktivit podporovaných regionálními OP. Naopak nižší meziroční 

nárůsty hodnot indikátorů vykazují velké finančně náročné dopravní projekty, které jsou 

realizovány v OP Doprava. 
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