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INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST 

Kapitola je zaměřena na problematiku Integrovaných plánů rozvoje měst (dále IPRM), 

tedy specifickou aktivitu v oblasti urbánní politiky spolufinancovanou ze strukturálních fondů EU 

na území České republiky v programovém období 2007–2013. IPRM je jedním ze základních 

koordinačních rámců navazující na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace 

a řešení problémů daného území s cílem specifikovat klíčové rozvojové potřeby. Přidanou hodnotou 

IPRM jsou právě synergie plynoucí z jednotlivých provázaných aktivit, které město realizuje.  

Kapitola navazuje na analýzu publikovanou v MMZ za měsíc červenec 2011, tudíž poskytuje informaci 

nejen o aktuálním stavu čerpání IPRM, ale i o pokroku v realizaci tohoto nástroje za uplynulý rok. 

Tyto údaje jsou zaneseny také v tematické mapě (obr. 1). Dále kapitola obsahuje stav a pokrok 

v realizaci IRPM spolufinancovaných z Integrovaného OP a regionálních OP a dalších projektech, 

které jsou spolufinancovány z ostatních OP realizovaných v rámci NSRR a mají synergickou vazbu 

na příslušný IPRM. Část je věnována rizikům a problémům implementace IPRM. V závěru kapitoly 

je zařazena případová studie, která na příkladu IPRM Frýdek-Místek „Přitažlivé město“ přibližuje 

konkrétní aktivity realizované v rámci tohoto nástroje pro rozvoj měst. 

IPRM FINANCOVANÉ Z INTEGROVANÉHO OP 

IPRM jsou v rámci Integrovaného OP podporovány z oblasti podpory 5.2 „Zlepšení prostředí 

v problémových sídlištích“, jejímž cílem je zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele 

problémových sídlišť ve velkých městech nad 20 tis. obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí 

těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie. Kromě těchto aktivit 

jsou v rámci tzv. pilotních projektů současně podporovány aktivity sociálního začleňování.  

Realizace IPRM probíhá v Integrovaném OP ve 41 městech, z toho v 6 městech (Orlová, Brno, Přerov, 

Most, Kladno, Ostrava) jsou realizována opatření v rámci pilotních projektů IPRM. Detailnější 

informace o způsobu implementace IPRM v Integrovaném OP jsou uvedeny v MMZ za měsíc 

červenec 20111. 

Stav čerpání IPRM v Integrovaném OP 

Na realizace schválených IPRM bylo alokováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále ERDF) 

celkem 4,9 mld. Kč2. Tato částka představuje více než 12,0 % celkové alokace Integrovaného OP 

na programové období 2007–2013. 

                                                      
1
 Dostupná na WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Zpravy-2/Pravidelne-

monitorovaci-zpravy/MMZ>. 
2
 Alokace IPRM je přepočítána směnným kurzem Evropské centrální banky 25,3 CZK/EUR k 3. 8. 2012. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Zpravy-2/Pravidelne-monitorovaci-zpravy/MMZ
http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Zpravy-2/Pravidelne-monitorovaci-zpravy/MMZ
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K 3. srpnu 2012 bylo předloženo 943 projektových žádostí ve výši 3,6 mld. Kč, což představuje 73,7 % 

alokace IPRM v Integrovaném OP. V porovnání s údaji z 3. srpna 2011 došlo k nárůstu počtu 

podaných žádostí o 25,0 %.  

V současné době je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 829 projektů v celkové hodnotě 

2,8 mld. Kč, tj. 57,3 % celkové alokace IPRM v Integrovaném OP. Za sledované období bylo schváleno 

259 projektů v hodnotě 843,8 mil. Kč, což představuje navýšení schválených prostředků o 42,0 %. 

Největší část zazávazkované alokace IPRM je u měst Kladno (97,8 %), Chrudim (91,6 %) a Hodonín 

(88,3 %), naopak nejnižší pokrok v implementaci IPRM můžeme sledovat u měst Děčín (14,8 %), Most 

(25,7 %) a Ostrava (26,1 %). Výrazný rozdíl implementace u vyjmenovaných IPRM je způsoben jednak 

nízkou absorpční kapacitou a připravenosti projektových záměrů. 

Nejvýraznější posun za sledované období je zaznamenán u finančně ukončených projektů, kde došlo 

k více než dvojnásobnému nárůstu počtu i finančních prostředků. K 3. srpnu 2012 bylo v rámci 

644 finančně ukončených projektů doposud proplaceno příjemcům z ERDF celkem 1 780,6 mil. Kč, 

tj. 36,0 % alokace IPRM v Integrovaném OP. Také v rámci certifikovaných výdajů došlo ke značnému 

navýšení stavu, konkrétně o 130,0 % na 980,4 mil. Kč, což představuje 19,8 % alokace IPRM 

v Integrovaném OP. 

Na konci každého roku musí jednotlivé IPRM prostřednictvím proplacených žádostí o platbu 

jednotlivých projektů vyčerpat určitou část celkových způsobilých výdajů (tj. prostředky z ERDF, 

státního rozpočtu a soukromých zdrojů), a to na základě Dohody o zabezpečení realizace IPRM mezi 

ŘO Integrovaného OP a městy, která realizují IPRM. Do konce roku 2011 bylo nezbytné vyčerpat 

alespoň 25 % celkových způsobilých výdajů IPRM. Tuto podmínku se podařilo splnit téměř všem IPRM 

kromě měst Děčín, Most a Ostrava. U těchto měst byla proto krácena alokace IPRM (celkem 

se jednalo o částku 2,8 mil.  EUR, tj. přibližně 70,7 mil. Kč). Důvodem nenaplnění požadovaného 

limitu byla nízká absorpční kapacita, která nebyla městy správně vyhodnocena při přípravě 

dokumentu IPRM.  

Na konci tohoto roku bude nutné, aby města vyčerpala alespoň 40 % celkových způsobilých výdajů. 

K 3. srpnu 2012 tuto podmínku nesplňují IPRM Brno (39,8 %), Ostrava (38,6 %), Děčín (17,7 %) a Most 

(24,8 %). ŘO Integrovaného OP úzce spolupracuje s uvedenými městy a pomáhá jim řešit potenciální 

možnost nevyčerpání prostředků do konce tohoto roku. Některá z přijatých opatření městy jsou 

například etapizace projektů v realizaci a zvýšení publicity poskytování dotace z oblasti podpory 5.2 

Integrovaného OP. 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – ČERVENEC 2012 

 

 

 

5 
 

Tab. 1 – Údaje o stavu čerpání IPRM v Integrovaném OP (ERDF, CZK) 

IPRM 

Alokace IPRM Podané žádosti  
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím  
Finančně ukončené projekty Projekty s certifikovanými výdaji 

mil. Kč počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % 

a b c c/a d e e/a f g g/a h i i/a 

Město Znojmo 96,9 7 42,4 43,8 6 39,0 40,3 6 20,0 20,7 3 9,4 9,7 

Město Hodonín 78,3 32 69,8 89,2 31 69,2 88,3 25 39,6 50,6 15 25,5 32,5 

Město Břeclav 52,8 12 41,0 77,7 10 38,3 72,6 9 20,7 39,3 4 7,0 13,2 

Město Třebíč 98,6 28 72,7 73,7 21 54,7 55,5 15 35,1 35,6 9 23,4 23,8 

Statutární město Brno 132,8 18 88,2 66,4 16 74,1 55,8 9 26,7 20,1 7 17,5 13,2 

Město Písek 99,5 12 51,9 52,2 12 51,3 51,6 10 34,0 34,2 9 22,2 22,3 

Město Tábor 105,1 26 116,6 111,0 18 46,9 44,6 15 28,6 27,2 8 13,1 12,5 

Statutární město České Budějovice 173,0 34 130,6 75,5 33 95,9 55,5 33 83,8 48,5 24 49,1 28,4 

Město Strakonice 120,6 44 80,5 66,7 42 72,5 60,1 28 39,2 32,5 23 38,5 31,9 

Statutární město Havířov 172,7 5 148,8 86,2 4 98,8 57,2 3 81,6 47,2 2 47,7 27,6 

Statutární město Frýdek-Místek 132,3 31 96,7 73,1 30 82,8 62,6 29 62,5 47,2 4 17,8 13,5 

Statutární město Opava 162,7 45 141,7 87,1 41 96,7 59,5 34 67,4 41,4 15 46,9 28,8 

Město Nový Jičín 92,6 25 90,4 97,6 14 64,9 70,1 11 45,3 49,0 4 28,5 30,8 

Město Orlová 80,8 16 76,6 94,9 15 61,0 75,5 7 21,1 26,1 4 12,5 15,5 

Statutární město Karviná 145,3 3 108,4 74,6 3 92,1 63,4 2 49,4 34,0 1 34,9 24,0 

Město Kopřivnice 96,0 7 94,0 97,9 6 53,0 55,2 5 40,1 41,8 2 23,2 24,2 

Statutární město Ostrava 165,6 10 57,2 34,5 8 43,3 26,1 7 24,0 14,5 4 12,7 7,6 

Město Bohumín 65,2 12 72,6 111,3 10 53,2 81,6 9 32,2 49,4 4 18,5 28,4 

Město Český Těšín 103,0 17 106,4 103,3 16 60,7 58,9 13 49,0 47,6 8 35,4 34,4 

Statutární město Kladno 156,9 18 158,2 100,8 17 153,5 97,8 13 139,8 89,1 8 64,1 40,9 

Statutární město Mladá Boleslav 179,3 43 161,2 89,9 42 123,1 68,6 36 78,8 44,0 16 40,9 22,8 

Město Příbram 128,8 19 118,3 91,9 16 69,4 53,9 14 55,7 43,3 8 37,6 29,2 

Město Kroměříž 96,4 39 88,6 91,9 31 81,6 84,7 27 61,2 63,5 19 28,1 29,2 

Město Vsetín 98,6 29 55,0 55,8 29 54,6 55,4 27 37,9 38,4 9 10,1 10,3 

Město Uherské Hradiště 89,8 26 96,2 107,1 23 53,1 59,2 10 23,1 25,7 6 19,5 21,7 

Statutární město Přerov 87,9 20 64,5 73,4 14 40,4 46,0 10 15,2 17,3 3 5,0 5,7 

Statutární město Olomouc 181,3 40 115,8 63,9 35 112,2 61,9 16 55,8 30,8 6 50,8 28,0 

Statutární město Parddubice 157,5 42 90,1 57,2 39 82,3 52,3 35 70,6 44,8 20 48,5 30,8 

Město Chrudim 81,3 13 90,9 111,9 10 74,4 91,6 10 43,3 53,2 5 22,1 27,2 

Jablonec nad Nisou 111,0 14 76,1 68,6 14 76,1 68,5 12 37,2 33,5 6 22,8 20,5 

Statutární město Liberec 152,1 65 106,0 69,7 58 83,7 55,1 30 50,8 33,4 4 3,3 2,2 

Město Náchod 106,9 15 75,2 70,3 14 72,8 68,1 10 39,0 36,5 4 19,5 18,2 

Statutární město Hradec Králové 167,5 16 72,4 43,2 15 62,6 37,4 14 28,6 17,1 11 18,0 10,8 
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IPRM 

Alokace IPRM Podané žádosti  
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím  
Finančně ukončené projekty Projekty s certifikovanými výdaji 

mil. Kč počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % 

a b c c/a d e e/a f g g/a h i i/a 

Město Cheb 94,2 13 55,7 59,1 13 54,8 58,1 9 10,4 11,0 8 9,9 10,5 

Statutární město Ústí nad Labem 171,0 6 80,6 47,1 6 80,6 47,1 5 44,3 25,9 2 5,4 3,2 

Statutární město Chomutov 163,9 37 149,3 91,1 31 89,9 54,9 28 42,4 25,9 23 28,6 17,4 

Statutární město Děčín 99,8 13 32,3 32,4 11 14,8 14,8 10 13,1 13,2 2 1,7 1,7 

Město Litvínov 84,3 16 68,9 81,7 15 51,3 60,8 6 22,1 26,3 5 18,1 21,5 

Statutární město Most 141,8 12 68,5 48,3 7 36,4 25,7 6 14,6 10,3 2 5,2 3,7 

Město Jirkov 101,2 39 95,5 94,3 30 82,8 81,8 28 76,2 75,3 20 23,5 23,2 

Město Karlovy Vary 81,9 24 38,9 47,5 23 33,5 40,9 18 20,2 24,7 13 13,8 16,8 

Celkem 4 907,1 943 3 644,8 73,7 829 2 832,6 57,3 644 1 780,6 36,0 350 980,4 19,8 

Zdroj: MSC2007 – 3. 8. 2012 
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IPRM FINANCOVANÉ Z REGIONÁLNÍCH OP 

Města nad 50 tis. obyvatel vč. Mladé Boleslavi mají možnost realizovat IPRM z příslušných oblastí 

podpory regionálních OP. Oproti IPRM financovaných z Integrovaného OP, kde jsou podporovány 

pouze IPRM zonálního charakteru3, jsou vytvářeny i tematické IPRM, které se na základě zvolené 

strategie zaměřují na řešení určitého problému na celém svém území.  

Stav čerpání IPRM v regionálních OP 

V regionálních OP je aktuálně realizováno celkem 28 IPRM. Alokace všech schválených IPRM v rámci 

regionálních OP činí 12,9 mld. Kč (ERDF)4, což představuje 10,7 % celkové alokace regionálních OP, 

což představuje 10,7 % celkové alokace regionálních OP.  

K 3. srpnu 2012 bylo na Úřady regionálních rad předloženo 284 žádostí o dotace v rámci IPRM 

v celkové výši 13,1 mld. Kč (ERDF), což představuje 103,7 % alokace IPRM v regionálních OP. 

V porovnání s minulým rokem (3. srpen 2011) došlo k nárůstu počtu podaných žádostí o 64,0 %.  

Celkem 190 projektů ve výši 7,8 mld. Kč (ERDF) se nachází ve fázi realizace, tj. téměř 60 % alokace 

IPRM v regionálních OP. Za sledované období došlo k nárůstu schválených prostředků o 25 %. 

Největší část zazávazkované alokace IPRM můžeme sledovat u měst České Budějovice (101,76 %), 

Chomutov (100,12 %), Havířov (99,26 %) a Frýdek–Místek (91 %). Přezávazkování u IPRM České 

Budějovice je způsobeno výkyvy měnového kurzu CZK/EUR. U IPRM Chomutov je přezávazkování 

v současnosti řešeno ŘO ROP Severozápad. Naopak nejnižší pokrok v implementaci IPRM můžeme 

sledovat u IPRM Most a Ústí nad Labem – Mobilita), které byly ŘO ROP Severozápad schváleny teprve 

v červnu minulého roku. Je ovšem nutné poznamenat, že v případě IPRM Ústí nad Labem jsou 

předloženy projektově projektové žádosti ve výši téměř celé alokace IPRM. 

Doposud bylo proplaceno příjemcům 4,5 mld. Kč, tj. 34,0 % alokace IPRM z regionálních OP. 

V  průběhu sledovaného období došlo k téměř dvojnásobnému navýšení původního stavu. 

Certifikováno bylo téměř 19,8 % alokace IPRM v regionálních OP.  

Města implementující IPRM financované z regionálních OP se ve svém schváleném dokumentu IPRM 

zavázala vyčerpat každoročně takovou část alokace, kterou si nastavila v rámci finančního plánu. 

                                                      
3
 IPRM zonálního charakteru jsou vytvořeny za účelem řešení problémů v geograficky vymezené zóně, 
která splňuje alespoň jedno kritérium podle čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. V případě tematického 
IPRM se město na základě zvolené strategie zaměřuje na řešení určitého problému na celém svém území.   

4 
Některé ŘO regionálních OP uzavřely s městy Smlouvy o realizaci IPRM v EUR (ROP Moravskoslezsko, ROP 
Střední Morava, ROP Jihozápad a ROP Střední Čechy). V těchto případech se alokace IPRM, resp. disponibilní 
(nevyčerpané) prostředky mění v závislosti na vývoji měnového kurzu. Tato města nesou kurzové riziko.  
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Tab. 2 – Údaje o stavu čerpání IPRM v regionálních OP (ERDF, CZK) 

IPRM 

Alokace IPRM Podané žádosti  
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím  
Finančně ukončené projekty Projekty s certifikovanými výdaji 

mil. Kč počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % 

a b c c/a d e e/a f g g/a h i i/a 

Statutární město Ústí nad Labem 843,0 12 791,9 93,9 10 692,4 82,1 10 593,9 70,5 7 320,6 38,0 

Statutární město Chomutov 951,2 9 975,5 102,5 9 952,3 100,1 8 634,8 66,7 2 170,6 17,9 

Statutární město Děčín 516,4 7 683,3 132,3 7 455,6 88,2 7 284,3 55,1 0 0,0 0,0 

Statutární město Karlovy Vary 385,9 3 317,6 82,3 3 298,5 77,3 2 75,9 19,7 0 0,0 0,0 

Statutární město Ústí nad Labem 273,7 2 265,2 96,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Statutární město Most 205,3 2 40,4 19,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

 ROP Severozápad 3 175,6 35 3 073,9 96,8 29 2 398,8 75,5 27 1 589,0 50,0 9 491,2 15,5 

Statutární město Opava 407,4 8 413,0 101,4 7 358,4 88,0 5 263,6 64,7 5 203,4 49,9 

Statutární město Ostrava 577,3 9 466,7 80,9 2 65,9 11,4 2 65,2 11,3 2 30,3 5,3 

Statutární město Frýdek-Místek 233,6 6 216,6 92,7 6 212,6 91,0 6 192,6 82,4 4 151,4 64,8 

Statutární město Karviná 420,2 9 254,7 60,6 8 256,3 61,0 4 45,9 10,9 1 19,2 4,6 

Statutární město Havířov 280,1 6 342,9 122,4 5 278,1 99,3 5 181,8 64,9 2 82,8 29,6 

Statutární město Ostrava 1 026,4 10 1 264,7 123,2 1 59,7 5,8 1 39,9 3,9 1 33,5 3,3 

ROP Moravskoslezsko 2 945,1 48 2 958,6 100,5 29 1 231,0 41,8 23 789,0 26,8 15 520,8 17,7 

Statutární město Jihlava 522,5 20 527,7 101,0 19 452,3 86,6 16 266,2 50,9 14 208,5 39,9 

Statutární město Brno 480,6 11 471,0 98,0 7 359,6 74,8 7 275,3 57,3 6 170,1 35,4 

Statutární město Brno 762,5 40 763,3 100,1 28 520,1 68,2 17 171,4 22,5 16 139,8 18,3 

ROP Jihovýchod 1 765,6 71 1 762,0 99,8 54 1 332,0 75,4 40 713,0 40,4 36 518,4 29,4 

Statutární město Olomouc 245,1 8 294,7 120,3 3 71,9 29,3 3 42,2 17,2 3 42,2 17,2 

Statutární město Zlín 454,6 4 505,0 111,1 1 331,0 72,8 1 291,9 64,2 1 291,9 64,2 

Statutární město Olomouc 224,6 16 155,7 69,3 4 61,5 27,4 2 13,3 5,9 1 8,6 3,8 

ROP Střední Morava 924,3 28 955,5 103,4 8 464,4 50,2 6 347,4 37,6 5 342,7 37,1 

Statutární město Pardubice 387,3 7 406,6 105,0 5 147,8 38,2 5 134,2 34,6 4 86,0 22,2 

Statutární město Hradec Králové 468,0 13 481,3 102,9 9 290,3 62,0 8 209,1 44,7 5 28,5 6,1 

Statutární město Liberec 643,0 9 780,1 121,3 7 545,5 84,8 3 37,3 5,8 3 36,7 5,7 

Statutární město Liberec 540,0 9 215,9 40,0 2 68,3 12,6 1 5,8 1,1 0 0,0 0,0 

ROP Severovýchod 2 038,3 38 1 884,0 92,4 23 1 052,0 51,6 17 386,4 19,0 12 151,2 7,4 

Statutární město Plzeň 350,2 11 455,8 130,1 6 152,1 43,4 4 54,4 15,5 4 46,2 13,2 

Statutární město Plzeň 253,0 4 335,9 132,8 4 225,4 89,1 3 197,0 77,9 2 118,6 46,9 

Statutární město České Budějovice 192,9 10 252,1 130,7 7 196,3 101,8 7 132,1 68,5 3 42,2 21,9 

Statutární město České Budějovice 234,9 6 208,8 88,9 6 144,4 61,5 4 84,4 35,9 1 1,6 0,7 

ROP Jihozápad 1 031,1 31 1 252,5 121,5 23 718,3 69,7 18 467,8 45,4 10 208,6 20,2 
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IPRM 

Alokace IPRM Podané žádosti  
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím  
Finančně ukončené projekty Projekty s certifikovanými výdaji 

mil. Kč počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % počet mil. Kč % 

a b c c/a d e e/a f g g/a h i i/a 

Statutární město Mladá Boleslav 404,3 11 404,7 100,1 7 169,4 41,9 5 101,6 25,1 2 22,1 5,5 

Statutární město Kladno 640,7 22 761,4 118,8 17 409,8 64,0 10 97,6 15,2 5 26,4 4,1 

ROP Střední Čechy 1 045,0 33 1 166,2 111,6 24 579,2 55,4 15 199,1 19,1 7 48,5 4,6 

Celkem 12 924,9 284 13 052,5 103,7 190 7 775,6 60,0 146 4 491,7 34,0 94 2 281,4 18,8 

Zdroj: MSC2007 – 3. 8. 2012 
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Obrázek 1 IPRM spolufinancované z ERDF v programovém období 2007–2013 na území Česka  
(schválené finanční prostředky vůči celkové alokaci IPRM k 3. 8. 2011 a k 3. 8. 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poznámka: V případě IPRM Děčín, Karlovy Vary, Pardubice a České Budějovice došlo v meziročním srovnání k ponížení prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace v důsledku snížení 
rozpočtu projektu/ů nebo nedokončení projektu/ů. Zdroj: MSC2007 – 3. 8. 2012 
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Rizika implementace IPRM 

ŘO Integrovaného OP a regionálních OP čelí v souvislosti s implementací IPRM následujícím rizikům: 

 plnění pravidla n+3 / n+2 – nerealistické nastavení finančního čerpání projektů v IPRM 

z hlediska času a objemu finančních prostředků a skutečné dosahování plánů má vliv 

na plnění pravidla n+3 / n+2 daného OP; 

 vývoj směnného kurzu EUR / CZK – všechny IPRM spolufinancované z Integrovaného OP 

a některé IPRM předložené v rámci regionálních OP mají celkovou alokaci schválenou v EUR; 

výkyvy kurzu se následně projevují ve výši disponibilní alokace IPRM, příp. přezávazkování; 

 Nepřipravenost dílčích projektů k předložení v rámci vyhlášených výzev – 

nepřipravenost projektů k realizaci vytváří neustálé oddalování implementace daného 

IPRM a v konečném důsledku i OP, v rámci kterého je IPRM implementován;  

 Veřejné zakázky – na plynulost čerpání projektů / IPRM má vliv také novelizace zákona 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou se mimo jiné prodloužila délka výběrových 

řízení. 

REALIZACE PROJEKTŮ Z JINÝCH OP S VAZBOU NA IPRM 

K naplňování integrovaného přístupu IPRM přispívá i realizace projektů financovaných z jiných 

operačních programů, které mají z hlediska naplňování cílů přímou vazbu na příslušné IPRM. 

Projekty, které mají přímou vazbu na příslušné IPRM, získávají v rámci hodnotícího procesu bonifikaci 

10,0 %.  Přidaná hodnota je spatřována především ve smysluplné návaznosti a synergických efektech 

realizovaných aktivit v daném městě. 

K 3. srpnu 2012 bylo na ŘO / ZS tematických OP předloženo 2 645 žádostí o poskytnutí dotace ve výši 

89,5 mld. Kč (ERDF / ESF) s vazbou na IPRM. Ve sledovaném období došlo k navýšení počtu 

schválených projektů, které mají  vazbu na IPRM, o 69,0 % na 1 082 projektů v celkové hodnotě 

45,9 mld. Kč. Výrazný posun můžeme sledovat u finančně ukončených projektů, kde se počet zvýšil 

o 95,0 % a prostředky o 153,0 %. U sledovaných OP, do kterých jsou projekty navazující na IPRM 

předkládány, došlo k významnému nárůstu certifikovaných výdajů, a to téměř dvanáctkrát. 
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Tab. 3 – Údaje o žádostech / projektech s vazbou na IPRM spolufinancovaných z jiných OP (ERDF / 
ESF, CZK) 

Operační program 

Podané žádosti  
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím 
Finančně ukončené 

projekty 
Projekty 

s certifikovanými výdaji 

mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 
b b/a c c/a d d/a e e/a 

OP ŽP 136 2 432,0 65 700,7 32 325,6 0 0,0 

OP LZZ 438 2 270,2 148 696,3 142 305,8 6 5,0 

OP VaVpI 165 53 812,4 75 33 029,9 70 11 809,9 52 1 667,7 

IOP 7 932,1 1 131,4 1 111,3 1 42,4 

OP VK 1899 30 062,3 793 11 373,2 706 4 478,2 93 140,3 

Celkem 2645 89 509,0 1082 45 931,5 951 17 030,8 152 1 855,5 

Poznámka:  
- V tabulce nejsou zahrnuty projekty předložené OP PI z důvodu přetrvávajícího technického problému přenosu dat 

do systému.  

Zdroj: MSC2007 – 3. 8. 2012 

Nejvíce projektů s vazbou na IPRM je doposud realizováno v OP Vzdělávání a konkurenceschopnost . 

Přispívají k naplňování cílů IPRM v oblasti zkvalitňování vzdělávání na školách.  

Projekty v  OP Lidské zdroje a zaměstnanost svou realizací naplňují cíle IPRM v oblasti podpory 

vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly. Neméně častou oblastí je podpora sociálních služeb 

na území města a podpora osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Projekty v  OP Výzkum a vývoj pro inovace přispívají k plnění opatření zaměřených na rozvoj 

infrastruktury pro výzkumné, vzdělávací a inovační aktivity školních a výzkumných institucí. 

Projekty s vazbou na IPRM realizované v OP Životní prostředí jsou zaměřeny na snižovaní spotřeby 

energie a regenerace a zakládání městské zeleně. 

Z Integrovaného OP jsou realizovány projekty navazující na cíle IPRM v oblasti zkvalitňování 

a přiblížení veřejných služeb občanovi prostřednictvím zavádění informačních technologií ve veřejné 

správě. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE: INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK 

„PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ 

Město Frýdek-Místek řídí na svém území 2 IPRM, konkrétně „Přitažlivé město“ financovaný z ROP 

Moravskoslezsko a „sídliště Skezská“ financovaný z Integrovaného OP. Z toho první jmenovaný 

v současnosti vykazuje největší finanční a věcný pokrok v porovnání s ostatními městy. IPRM    

Frýdek-Místek „Přitažlivé město“ byl proto vybrán za účelem prezentace typů aktivit realizovaných 

v rámci IPRM a dalších aspektů implementace IPRM. 

IPRM Frýdek-Místek „Přitažlivé město“ byl předložen v rámci oblasti podpory 3.1 „Rozvojové póly 

regionu“ ROP Moravskoslezsko a Výborem Regionální rady Moravskoslezsko schválen dne 3. prosince 

2008. Celková alokace tohoto IPRM Částka činí 9,25 mil. EUR, tj. 233,6 mil. Kč. Cílem IPRM Frýdek-

Místek „Přitažlivé město“ je zlepšení dostupnosti kulturních, sportovních a společenských akcí 

pro trávení volného času a podpora revitalizace místních komunikací a parků a zklidňování dopravy 
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uvnitř města. Jedná se o tematické IPRM, projekty jsou proto realizovány na území celého města 

a jsou zaměřeny jednak na revitalizaci veřejného prostranství, konkrétně na zefektivnění dopravní 

situace ve městě i na úpravu parkových ploch, a také na modernizaci sportovního zázemí. 

Plnění nastavených cílů 

Dva hlavní cíle IPRM Frýdek-Místek „Přitažlivé město“ jsou postupně naplňovány šesti městem 

připravenými projekty. Doposud bylo schváleno 5 projektů, přičemž čtyři z nich již mají ukončeno 

financování a pátý je nyní v realizaci. Poslední projekt by měl být podle nastaveného plánu IPRM 

předložen k financování v příštím roce. 

K naplnění cíle „Zlepšení dostupnosti kulturních, sportovních a společenských akcí pro trávení 

volného času“ přispěl projekt „Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky“, jehož cílem bylo vytvoření 

funkčního, plně vytíženého fotbalového stadionu s kvalitním technickým a sociálním zázemím 

jak pro sportovce, tak pro diváky, který splňuje vysoké nároky na provoz v rámci soutěže třetí 

fotbalové ligy. Na realizaci tohoto projektu bylo z veřejných zdrojů poskytnuto 73,6 mil. Kč, přičemž 

celková výše dotace z ERDF představovala 62,6 mil. Kč. 

Dalším projektem přispívajícím k dosažení cíle IPRM je projekt „Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-

Místku, II. Etapa“, jehož realizací vznikla 2. část cyklostezky, která propojila a navázala na síť 

stávajících cyklostezek ve městě a regionu. Projekt byl realizován s přispěním 52,4 mil. Kč veřejných 

prostředků, z toho bylo 19,0 mil. Kč poskytnuto z ERDF. 

Posledním projektem, který se zaměřuje na zlepšení dostupnosti kulturních, sportovních 

a společenských akci je „Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku“. Cílem 

tohoto projektu je modernizace sportovních a dětských areálů a zlepšení infrastruktury 

pro sportovní, klubovou a volnočasovou činnost. Projekt je v současné době v realizaci, příspěvek 

z veřejných zdrojů dosahuje 14,6 mil. Kč, přičemž příspěvek z ERDF představuje 12,4 mil. Kč. 

Cíl „Podpora revitalizace místních komunikací a parků a zklidňování dopravy uvnitř města“ 

je naplňován projektem „Revitalizace ulice 8. pěšího pluku“, který byl realizován v období od června 

2009 do června 2010. Došlo k modernizaci veřejné prostranství v centru Místku do podoby 

městského bulváru, k modernizaci vozovky a jejího okolí, k vybudování nových parkovacích míst 

a k modernizaci a rozšíření autobusových zastávek. Alokace projektu dosahovala 100,9 mil. Kč 

z veřejných prostředků, přičemž příspěvek ERDF činil 85,8 mil. Kč.  

Druhým realizovaným projektem je „Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy“, v rámci 

něhož byl rekonstruován zámecký park, který je součástí Městské památkové zóny. Z veřejných 

zdrojů bylo na projekt proplaceno celkem 14,7 mil. Kč, z toho město získalo na úpravu lokality dotaci 

z ERDF ve výši 12,5 mil. Kč. 

V  IPRM Frýdek-Místek „Přitažlivé město“ přispěly svým zaměřením k naplnění stanovaných cílů dva 

projekty spolufinancované z tematických OP. Konkrétně z OP Životní prostředí to byl projekt „Obnova 

Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (doplnění, založení a údržba parkové zeleně)“, který přispěl 
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k plnění druhého cíle IPRM.  K plnění prvního cíle pak přispěl projekt „Rozvoj kvalifikace zaměstnanců 

společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.“, spolufinancovaný z  OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Věcné plnění IPRM Frýdek-Místek 

V IPRM Frýdek-Místek „Přitažlivé město“ bylo stanoveno pět indikátorů, které svým zaměřením 

vystihují cíle IPRM a měly by být naplněny projekty realizovanými v tomto IPRM. Jde o indikátory 

zaměřené na regeneraci a revitalizaci území a objektů, případně výstavbu nových objektů. Projekty 

svými aktivitami také přispěly k plnění dalších indikátorů OP sledujících nové a rekonstruované 

komunikace a cyklostezky. 

Tab. 4 – Indikátory IPRM Frýdek-Místek „ přitažlivé město“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

511531 
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) - vybraných měst 

Počet 
projektů 

0,0 5,0 6,0 5,0 

650101 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
- ve městech 

Plocha 
v ha 

0,0 2,4 8,0 7,9 

652001 
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) ve městech 

Plocha 
v ha 

0,0 0,5 0,0 0,0 

651201 
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové 
a volnočasové aktivity 

Plocha 
v m

2
 

0,0 1 800,0 1927,5 1927,6 

651104 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů zájmové a volnočasové povahy (města) 

Plocha 
v m

2
 

0,0 1 200,0 1219,0 1219,0 

610105 
Délka nových a rekonstruovaných místních 
komunikací celkem Počet km 

0 N/A
1 

0,4 0,4 

610111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet km 0 N/A
1 

3,1 3,1 

Poznámka: Indikátory nejsou stanoveny na úrovni IPRM Frýdek-Místek „přitažlivé město“, avšak realizované projekty 
je naplňují. 

Zdroj: MSC2007 – 3. 8. 2012 

Jak již bylo zmíněno, v IPRM Frýdek-Místek „Přitažlivé město“ bylo realizováno 5 projektů (včetně 

projektu „Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze“, jeden projekt je v realizaci. Hodnoty většiny 

stanovených indikátorů potvrzují pokročilou realizaci IPRM, u většiny indikátorů již došlo k naplnění 

cílových hodnot. Výjimkou je aktivita zaměřená na revitalizaci nevyužívaných nebo zanedbaných 

areálů, v rámci níž má dojít k revitalizaci 0,5 ha ploch brownfields. Indikátor by měl být naplněn 

realizací plánovaného projektu „Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém lese“, který bude 

předložen k financování v příštím roce. V rámci projektů IPRM bylo regenerováno a revitalizováno 7,9 

ha městského území, vybudováno 1,9 m2 ploch objektů pro zájmové a volnočasové aktivity a 

regenerováno a revitalizování 1,2 m2 těchto ploch. Také došlo k rekonstrukci 0,4 km místní 

komunikace a vybudování 3,1 km nové cyklostezky. 

Problémy implementace 

Město Frýdek-Místek se při realizaci svého IPRM potýká  s několika problémy, a to především s 

velkým množstvím kontrol, které jsou pro město administrativní a časovou zátěží. Podle fáze 

projektového cyklu jsou ŘO ROP Moravskoslezko, jakožto poskytovatele dotace, postupně 
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realizovány kontroly ex-ante před uzavřením smlouvy, interim během realizace projektu a ex-post 

před proplacením závěrečné žádosti o platbu. Častým kontrolujícím subjektem je také Auditní orgán, 

který provádí na vzorku operací audit pro ověření výdajů vykázaných EK, a Nejvyšší kontrolní úřad.  

Dalším problémem implementace NSRR bává nedodržovaní termínů ze strany ŘO, především 

zpoždění v proplácení žádostí o platbu, které městu způsobuje finanční problémy. 

Významný problém představuje také kurzové riziko, a to především z toho důvodu, že město Frýdek-

Místek má celkovou alokaci IPRM schválenou v měně EUR. Kurzové výkyvy pak představují riziko 

nedodržení finančního plánu. K upřesňování disponibilní alokace dochází na základě zohledňování 

proplacených žádostí o platbu k určitému datu a kurzu.  

ZÁVĚR 

IPRM představují svého druhu ojedinělý příklad aplikace integrovaných přístupů v regionálním 

rozvoji. Nespornou výhodou jejich využití a skutečnou přidanou hodnotou je jejich vyšší efektivita 

při dosahování stanovených rozvojových cílů. Rovněž aplikace principu partnerství a široké zapojení 

veřejnosti do přípravy a realizace IPRM umožňuje maximální využití rozvojového potenciálu území. 

Z návrhů nařízení pro příští programové období a probíhajících diskuzí o budoucí podobě kohezní 

politiky vyplývá jednoznačný důraz na větší využití integrovaných přístupů při realizaci místních 

rozvojových strategií po roce 2013. Cílem je zaměřit podporu na subregionální a místní úroveň, 

kde budou jednotlivé intervence probíhat především ve spolupráci s místními komunitami a místními 

akčními skupinami. Další nemalý vliv na podporu regionálního rozvoje má rostoucí význam finančních 

nástrojů jako efektivního způsobu využívání prostředků ze strukturálních fondů, který zejména 

v příštím programovém období bude získávat na významu. Proto je zřejmé, že kromě tradičních 

zdrojů financování v podobě grantových dotací, budou města nucena využívat rovněž návratných 

forem financování. 



 

 

 


