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1 Manažerské shrnutí  

Úvod  Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) 

předkládá vládě ČR ke schválení Zprávu o rizicích a opatřeních implementace 

fondů EU k datu 31. 12. 2024 (ZRO). Zpráva informuje o nových rizicích na 

horizontální či programové úrovni či pokroku v plnění opatření u stávajících 

rizik. Obsahem této Zprávy jsou nejdůležitější skutečnosti s dopadem 

na implementaci fondů EU v ČR za rok 2024 vč.  rozřazení programů do 

kategorií rizikovosti, plnění opatření stanovených pro mitigaci rizik v roce 

2024 a také nová opatření stanovená pro rok 2025 jak na úrovni programů, 

tak Dohody o partnerství (DoP). Součástí ZRO jsou také hranice pro optimální 

čerpání na rok 2025 a dále realokace mezi programy navržené na základě 

výsledků přezkumu v polovině období. 

Výsledek 

hodnocení 

ISŘR 21-27 

 

Hodnocení proběhlo v únoru 2025 na datech k 31. 12. 2024. Základem pro 

hodnocení rizik byly zejména vstupy od řídicích orgánů (ŘO), data 

z monitorovacího systému MS2021+, vstupy od auditního orgánu, platebního 

orgánu a informace získané v rámci platforem a průběžné práce s ŘO. 

Z výsledků multikriteriálního hodnocení rizikovosti programů vyplynulo 

následující rozřazení programů do kategorií rizikovosti pro rok 2025. Rizika 

jednotlivých programů jsou popsána v kap. 3.2.: 

Obrázek 1 Rizikovost programů „semafor“ (únor 2025) 

 
Zdroj: MMR-NOK, únor 2025 

Co se povedlo 

v roce 2024  

V rámci hodnocení se MMR-NOK zaměřil především na vyhodnocení 

výkonnosti programů. Nastává realizační fáze a jsou dokončeny první projekty. 

MMR-NOK se bude zaměřovat na dosažení cílů stanovených v Dohodě 

o partnerství. Ve sledovaném období došlo v některých oblastech 

k pozitivnímu vývoji i u programů, které byly v únoru 2025 vyhodnoceny jako 

vysoce rizikové (OP ST a OP TAK), nicméně stále přetrvávají oblasti, které MMR-

NOK vnímá rizikově. OP ST se podařilo eliminovat riziko nesplnění pravidla n+3 

v roce 2025, pro rok 2026 toto riziko přetrvává. Dle analýzy MMR-NOK hrozí 

nesplnění pravidla n+3 v roce 2026 a možný decommitment ve rozpětí 1-
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4 mld. Kč. OP TAK má sice dostatečnou absorpční kapacitu, ale z počátku 

pomalejší administrace a posouvání spuštění finančních nástrojů (FN) mají stále 

dopad na pomalejší tempo čerpání a plnění cílů programu. U zavádění FN je 

nezbytné zajistit dostatečné kapacity Národní rozvojové banky (NRB).  V OP JAK 

vedla závažná předběžná zjištění z auditu shody EK k pozastavení zpracovávání 

a předkládání souhrnných žádostí o platbu, a návazně k přerušení předkládání 

žádostí o platbu do EK, nicméně v případě včasného vyřešení není ohroženo 

splnění pravidla n+3 v roce 2025 a nehrozí tak ztráta prostředků. Pomalejší 

tempo čerpání bylo identifikováno také u OP R a u IROP, kdy má tento program 

velkou část alokace v integrovaných nástrojích, které čerpají s časovou 

prodlevou, což způsobuje zaostávání za ostatními programy v objemu vydaných 

právních aktů (PA). 

V průběhu roku 2024 došlo z pohledu řízení rizik k pozitivnímu vývoji zejména 

v horizontálních oblastech:  

• Plnění základních podmínek (ZP) – v roce 2024 došlo ke splnění 

poslední nesplněné ZP 2.5 Vodní hospodářství, a to dne 4. 4. 2024. 

K datu 31. 12. 2024 bylo splněno všech 20 ZP. Problematickou oblastí 

v roce 2024 bylo především nenaplnění Akčního plánu 

deinstitucionalizace sociálních služeb spadajícího do ZP 4.4 Sociální 

začleňování, týkající se nutnosti legislativního ukotvení komunitních 

služeb, bez kterého hrozilo pozastavení čerpání ve výši 20,9 mld. Kč 

u dvou specifických cílů (SC) v Operačním programu Zaměstnanost plus 

(OP Z+) a jednoho SC v Integrovaném regionálním operačním programu 

(IROP), které jsou na tuto podmínku vázány. Definice komunitních 

služeb ovšem byla dne 4. 12. 2024 schválena Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR (PČR) ve třetím čtení. Dne 22. 1. 2025 byl návrh 

schválen Senátem PČR.  

• Předložení Vnitrostátního plánu pro energetiku a klima (VPEK) – VPEK 

byl na jednání vlády ČR předložen poprvé dne 16. 7. 2024 a podle 

dostupných informací bylo jeho schválení odloženo.  Nepředložení 

VPEK Evropské komisi (EK) by vyvolalo vymáhání práva ze strany EK 

prostřednictvím procedury „Infringement“ s následnou finanční sankcí 

pro ČR. Z tohoto důvodu byla nastavena opatření k eliminaci 

popisovaného rizika. Aktualizovaný VPEK vláda ČR schválila dne 

18. 12. 2024. Následně byl 19. 12. 2024 VPEK odeslán do EK.  

Plány opatření 

programů na 

rok 2025 

 

MMR-NOK navrhl Plány opatření programů na rok 2025 pro: 

• Operační program Spravedlivá transformace (OP ST) 

• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

(OP TAK) 

• Operační program Rybářství (OP R) 

• Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) 

Pro ostatní programy nebyl plán opatření programů pro rok 2025 stanoven, 

neboť hodnocená rizika nedosahovala vysokých měr významnosti. 
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2 Horizontální úroveň 

MMR-NOK zpracoval Zprávu o rizicích a opatřeních implementace fondů EU k datu 31. 12. 2024 

(ZRO), a to na základě povinnosti zpracovat ZRO, která vychází z Metodického pokynu společných 

procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027, účinného od 16. 12. 2021 a ve 

vazbě na zákon č. 248/2000 Sb. o regionální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a na základě 

usnesení vlády č. 937 ze dne 11. 12. 2024. 

Statistika plnění 

opatření 

z Registru 

horizontálních 

rizik na rok 2024 

Na horizontální úrovni bylo pro rok 2024 identifikováno celkem 12 rizik 

a stanoveno 20 opatření. V rámci aktualizace v srpnu/září 2024 byla 2 opatření 

vyřazena z důvodu jejich splnění a 2 rizika přidána spolu s opatřeními k jejich 

eliminaci a dále bylo přidáno nového opatření. Na horizontální úrovni jsou 

z velké části stanovována opatření, do jejichž plnění je zapojeno více subjektů 

a jejichž plnění vyžaduje více času nebo je realizováno ve více krocích nebo je 

nutné v opatřeních i nadále pokračovat, což odráží stavy plnění „Splněno 

a pokračuje“ a „Splněno částečně a pokračuje“ (viz obr. 2). Pokud dojde ke 

splnění opatření, je toto vyřazeno z RHR, jak je patrné z obr. 2, kdy v roce 2024 

byla 4 opatření splněna a v důsledku toho vyřazena z RHR. 

Obrázek 2 Přehled plnění opatření z RHR 2024 k datu 31. 12. 2024 

 

zdroj: MMR-NOK 

V lednu 2025 došlo k aktualizaci Registru horizontálních rizik na rok 2025, v rámci, které došlo 

k následujícím změnám: 

Vyřazená 

horizontální 

rizika z RHR na 

rok 2024 

Ve sledovaném období došlo k vyřazení rizika infringementu z důvodů 

nepředložení VPEK EK a nastaveného opatření k jeho eliminaci č. 17.1 MPO 

předloží aktualizovaný plán na jednání vlády ČR ke schválení a následně na EK, 

z důvodu schválení VPEK vládou ČR dne 18. 12. 2024 a jeho následné odeslání 

do EK dne 19. 12. 2024.  
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Vyřazená 

opatření z RHR 

na rok 2024 

Došlo také k vyřazení opatření č. 10.3 k revizi příspěvků programů k naplňování 

cílů VPEK u rizika Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství 

v oblasti energetické účinnosti, a to z důvodu schválení aktualizovaného VPEK 

vládou ČR dne 18. 12. 2024. 

Nová rizika 

v RHR na rok 

2025 

Nově bylo stanoveno riziko Střetu zájmů v návaznosti na nález ÚS, který zrušil 

tzv. lex Babiš II. Gestorem plnění opatření je Ministerstvo spravedlnosti.  

Nová opatření 

v RHR na rok 

2025 

K výše zmíněnému riziku byla nastavena dvě nová opatření k jeho eliminaci, 

a to opatření č. 18.1 Informovat na relevantních platformách (PS NOK, 

PS Metodika a PS KAN) o nálezu Ústavního soudu a povinnostech ŘO, které z něj 

plynou a opatření č. 18.2 V případě nepřijetí právní úpravy vycházející ze 

sněmovního tisku č. 110, ať už ve stávajícím znění, nebo s pozměňovacím 

návrhem tohoto tisku, který by v něm ponechal pouze změnu § 4c ZSZ, v tomto 

volebním období, připravit obdobnou novelu ZSZ, v příštím volebním období 

a nechat tuto novelizaci schválit vládou ČR. 

Pro rok 2025 je v Registru horizontálních rizik evidováno 12 rizik a 18 opatření. Celý Registr 
horizontálních rizik na rok 2025 je přílohou č. 3 ZRO. 

2.1 Pokrok v řešení vybraných horizontálních rizik 

Naplňování 

základních 

podmínek pro 

programové 

období 2021-

2027 

Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je nezbytným 

předpokladem pro účinné a efektivní čerpání z fondů EU v programovém 

období (PO) 2021-2027. ZP jsou definovány obecným nařízením č. 2021/1060 

(čl. 2), tzv. ON 2021-2027, a dále upraveny v čl. 15 a v přílohách III a IV. K datu 

31.12. 2024 bylo splněno všech 20 ZP. 

Současná opatření přispěla k monitorování a kontinuitě naplňování ZP 

a k informovanosti partnerů o jejich plnění.  

U ZP 3.1 Doprava došlo ke schválení nových dopravních strategií, které bylo 

nutné předložit k posouzení EK. Příslušné dokumenty byly 25. 10. 2024 vloženy 

do SFC. EK potvrdila další plnění ZP 3.1 dopisem ze dne 27. 11. 2024. 

Z důvodu nutnosti zvýšené koordinace při zajištění plnění ZP 4.4 nadále trvá 

opatření 1.3 Monitorovat průběžné plnění základní podmínky 4.4 Vnitrostátní 

strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby. 

Definice komunitních služeb byla dne 4. 12. 2024 schválena Poslaneckou 

sněmovnou PČR ve třetím čtení a dne 22. 1. 2025 ji schválil i Senát PČR. 

Očekáváme ještě do 30. 6. 2025 předložení plánu vládě ke schválení, jenž má 

navazovat na Akční plán deinstitucionalizace sociálních služeb.  

Při poslední videokonferenci upozornila EK na možné riziko související s jejím 

formálním upozorněním ohledně situace romských žáků v českém školství. 

Požádala ČR o zpracování stanoviska gestorů ZP 4.3 Vzdělávání, 4.5 Integrace 

Romů a horizontální ZP 3 Listina základních práv o tom, zda má daná situace 

dopad na plnění výše uvedených podmínek. Bude zaslána koordinovaná reakce 

do dalšího monitoringu ZP, jenž bude proveden do konce února 2025. 
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V případě neplnění ZP v průběhu programového období EK neproplatí výdaje 

spojené s relevantními SC. V zájmu efektivního čerpání fondů EU je proto 

nutné zajistit kontinuální plnění ZP. K tomu přispívají jak pravidelné 

monitorování jejich plnění, tak i opatření v rámci sledování horizontálních rizik. 

Další monitoring ZP je plánován ke konci února 2025. 

Riziko 

nedostatečného 

nastavení 

a přístupu 

k uplatnění 

zásady 

„významně 

nepoškozovat“ 

(DNSH) 

a prověřování 

infrastruktury 

s očekávanou 

životností 

alespoň 5 let 

z hlediska 

klimatického 

dopadu při 

výběru projektů 

Dle čl. 9 ON 21–27 jsou cíle fondů EU naplňovány s přihlédnutím k zásadě DNSH 

ve smyslu čl. 17 nařízení EP a Rady (EU) 2020/852. Dle čl. 73, bod 2 písm. j) 

ON 21–27 dále platí povinnost ŘO při výběru operací zajistit posouzení 

Klimatické odolnosti investic (CP) do infrastruktury s očekávanou životností 

alespoň 5 let. Relevantní implementace těchto nových požadavků EK je 

podmíněna dostatečným odborným vedením na horizontální úrovni, 

poskytnutím potřebných údajů a zajištěním odborně způsobilých personálních 

kapacit. K metodické konsolidaci přispěla Rámcová vodítka pro implementaci 

zásady DNSH a CP ve fondech EU v ČR, jež byla vypracována Ministerstvem 

životního prostředí (MŽP) v prosinci 2022 a nyní probíhá jejich aktualizace 

s předpokládaným termínem dokončení v 1. čtvrtletí 2025. V období září 2022 

až srpen 2024 byl realizován projekt Metodika aplikace principu DNSH a CP na 

národní úrovni v ČR v gesci Úřadu vlády ČR (ÚV ČR), z programu EK Nástroj pro 

technickou podporu (TSI). Cílem projektu bylo zlepšit odbornou kapacitu 

uplatňovat soulad s principem DNSH a CP při čerpání finanční podpory z fondů 

a programů EU. Hlavním výstupem tohoto projektu je návrh nové národní 

metodiky na dvou úrovních, pro orgány řídící veřejné investice i žadatele – 

příjemce podpory. Ten je pouze doporučujícím podkladem určený mj. i pro ŘO 

a vlastníky komponent Národního plánu obnovy (NPO). . Na základě výstupu 

projektu, ve kterém bylo doporučeno zřízení platformy pro sdílení informací 

a zkušeností pro všechny veřejné programy v ČR, bylo rozhodnuto, že 

problematika DNSH a CP bude pro fondy EU (tj. pro ŘO v rámci fondů politiky 

soudržnosti) diskutována na Pracovní skupině Metodika MMR-NOK. Doposud 

proběhla dvě jednání ve spolupráci s MŽP a ÚV Sekce pro evropské záležitosti 

(SEZ) za účasti zástupců ŘO a mimořádně i vlastníků komponent NPO. 

V červnu 2024 byla zahájena realizace projektu financovaného z OP TP 

2021-2027 Systém pro prověřování infrastruktury z hlediska klimatického 

dopadu (v MS2021+ veden pod názvem Aplikace klimatického prověřování). 

Nositelem projektu je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), činnost je 

realizována pod záštitou Garančního výboru, jenž zajišťuje správní a odborný 

dohled nad projektem. Členy výboru jsou zástupci MŽP, MMR-NOK, ČHMÚ, 

CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR a Centra pro 

otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK). Termín zprovoznění 

minimálního životaschopného produktu je předpokládán do 31. 8. 2025, termín 

uvedení plné verze aplikace do rutinního provozu je stanoven do 31. 5. 2026. 

K datu hodnocení bylo ukončeno zadávací řízení k veřejné zakázce na 

dodavatele aplikace CP a je připravována technická dokumentace pro veřejnou 

zakázku na dodavatele Hardwaru. Pro zajištění základních informací pro 

uživatele do doby, než bude aplikace pro klimatické prověřování zhotovena 

a uvedena do provozu, byl vytvořen rozcestník na adrese 

www.climateproofing.cz, který zastřešuje relevantní a ve sledovaném období 
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dostupné informace a nástroje. Na uvedené doméně bude v budoucnu 

provozována i vytvářená aplikace, která pak rozcestník nahradí. 

S ohledem na skutečnost, že problematika přesahuje stávající právní úpravu 

v oblasti životního prostředí, je dané téma průběžně zohledňováno i v rovině 

strategické/institucionální.  

V případě nedostatečného odborného a technického zajištění hrozí riziko 

nenaplnění uplatnění zásady DNSH a CP v průběhu implementace programů 

a možné auditní nálezy vč. finančních korekcí. 

Digitální 

stavební řízení 

V rámci podzimního cyklu Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) v roce 2024 

bylo identifikováno riziko související s dopady spuštění ostrého provozu 

Digitálního stavebního řízení (DSŘ) na rychlost povolovacích procesů a čerpání 

fondů EU. MMR-NOK proto průběžně sleduje plnění opatření k jeho eliminaci, 

přičemž s ohledem na možné dlouhodobé dopady byl termín monitorování 

prodloužen až do konce roku 2025. 

Dosavadní sledování ukazuje, že ve 4. čtvrtletí 2024 nebyly ze strany ŘO 

zaznamenány systémové problémy, které by zásadně ovlivnily efektivitu 

čerpání fondů nebo vedly k výraznému prodloužení lhůt. ŘO OP D evidoval 

u některých projektů dílčí zpomalení povolovacích procesů, avšak bez dopadu 

na splnění termínů výzev či samotnou realizovatelnost projektů. V případě 

zdržení, které nevzniklo zaviněním žadatele, přistupuje ŘO IROP individuálně 

k úpravě lhůt, přičemž stavební povolení mohou být doložena až před vydáním 

právního aktu. 

Plnění opatření ke zmírnění tohoto rizika pokračuje a jeho účinnost bude nadále 

sledována až do konce roku 2025. 

Nedostatečné 

lidské zdroje 

pro  

implementaci 

fondů EU 

V roce 2024 pokračovalo standardním způsobem monitorování 

identifikovaného horizontálního rizika Nedostatečné lidské zdroje 

pro implementaci fondů EU. MMR-NOK oslovil všechny subjekty 

implementace s žádostí o zaslání příslušných dat k sestavní pravidelné roční 

zprávy s názvem Informace o zajištění administrativní kapacity implementační 

struktury Dohody o partnerství za rok 2024 (dále jen Roční zpráva). Tato zpráva 

se předkládá pro informaci vládě ČR a následně i EK. Tabulka pro vkládání dat 

byla aktualizována a zpřehledněna tak, aby byla vizuálně a uživatelsky 

přívětivější. Dále byla odstraněna některá pole, která se tematicky duplikovala. 

MMR-NOK také vyzval subjekty implementace k využití prostoru pro 

komentáře v tabulce s ujištěním, že se zaslanými vstupy bude v Roční zprávě 

pracovat. 

Podle poskytnutých dat stále platí, že implementační struktura disponuje 

kvalifikovanou a zkušenou administrativní kapacitou. Fluktuace v roce 2024 

zůstala na prakticky stejné úrovni jako v roce 2023 (s hodnotou 9,04 %), 

zatímco stabilita mírně vzrostla na 91,64 %. MMR-NOK vnímá minimální 

posuny ve zjištěných hodnotách jako pozitivní. 

 Ve spolupráci s EK řeší MMR-NOK možnosti další podpory ŘO při posilování 

administrativní kapacity, snižování fluktuace a zvyšování stability za 

současného rozvíjení kompetencí zaměstnanců, zejména v souvislosti s rizikem 

nárůstu administrativní zátěže v roce 2025 v souvislosti s hodnocením 
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v polovině období, prvním plněním pravidla n+3 a zahájením přípravy 

PO 2028+. Z hlediska stability implementační struktury si je MMR-NOK vědom 

rizika přetrvávající nízké konkurenceschopnosti veřejné správy vůči 

soukromému sektoru v oblasti finančního ohodnocení. 

V souladu se závěry EK, které zdůrazňují význam kompetentní a stabilní 

administrativní kapacity na všech úrovních implementace, upozorňuje MMR-

NOK na to, že případné redukce systemizovaných míst implementační struktury 

mohou zásadně ohrozit vyčerpání příslušných alokací, plnění pravidla n+3 

a plynulosti a rychlosti proplácení finančních prostředků z rozpočtu EU. Zároveň 

upozorňuje, že pozice v implementační struktuře fondů EU jsou z větší části 

financovány z projektů technické pomoci, a jejich redukce tedy pro státní 

rozpočet nepředstavuje výraznou úsporu. 

MMR-NOK bude pokračovat v koordinaci a monitorování subjektů 

implementace z hlediska možného snižování administrativní zátěže a zvyšování 

kompetencí, které v důsledku povedou ke snížení rizika nepokrytí činností 

v potřebné kvalitě (zvýšená chybovost), kvantitě (nižší objem) a čase 

(prodloužení lhůt pro koncové příjemce). 

Vykazování plnění opatření z Registru horizontálních rizik na rok 2024 je přílohou č. 1 ZRO.  
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3 Programová úroveň 

Úvod MMR-NOK v rámci ISŘR pokračuje také na programové úrovni s průběžnou 

identifikací, vyhodnocováním a ve spolupráci s dotčenými orgány (zejména ŘO, 

Ministerstvo financí – Platební orgán (MF-PO), Ministerstvo financí – Auditní 

orgán (MF-AO)) navrhováním opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik. 

U programů, u kterých jsou v rámci ISŘR vyhodnocena významná rizika ovlivňující 

implementaci programu, provádí MMR-NOK tzv. zesílené řízení rizik (ZŘR). Na 

základě výsledku hodnocení v únoru 2025 byly uskutečněny schůzky ZŘR s vysoce 

rizikovými programy OP ST a OP TAK a dále se středně rizikovými programy 

OP JAK, OP R a IROP. 

V hodnoceném období probíhalo průběžné plnění věcných milníků, které je 

klíčové pro dosažení stanovených cílů jednotlivých programů. V rámci přezkumu 

v polovině období byly výsledky analyzovány a u 6 programů (IROP, OP JAK, 

OP TAK, OP ŽP, OP ST a OP D) došlo k úpravě formou revizí programů, tak, aby 

bylo dosaženo efektivního využití všech přidělených prostředků. Revize budou 

odeslány do EK nejpozději do 31. 3. 2025. 

Rizika 

hodnocená 

v únoru 2025 

MMR-NOK hodnotil v únoru 2025 již kompletní sadu 11 povinných programových 

rizik, a to na datech k 31. 12. 2024. Pokud povinné riziko není pro program 

relevantní (např. Implementace finančních nástrojů , Implementace nástrojů 

územní dimenze), nebylo u daného programu hodnoceno. 

Tabulka 1 – Sada povinných programových rizik PO 2021-2027 

Zdroj: MMR-NOK, únor 2025 

MMR-NOK přistoupil v únoru 2025 k úpravě výpočtu multikriteriální analýzy (MA), 

resp. k nezařazení OP TP do závěrečného rozřazení do kategorií rizikovosti, 

tzv. semaforu. OP TP je servisní program zaměřený na podporu implementační 

struktury fondů EU. Ze sady povinných programových rizik stanovených MMR-

NOK pro programové období 2021-2027 je pro program relevantních pouze 8 rizik, 

která jsou dlouhodobě hodnocena jako nízce riziková. V rámci výpočtu je toto 

důvodem distorze MA. Cílem MMR-NOK je v souladu s kap. 7, Metodický pokyn 

(MP) Společné procesy zajistit takové vyhodnocení, které bude porovnatelné 

v čase, a které bude rovné ve svém přístupu ke všem programům. MMR-NOK 
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i nadále program v rámci ISŘR sleduje a hodnotí relevantní povinná programová 

rizika. 

Rizika 

s největším 

dopadem na 

implementaci 

programů 

Jako vysoce a středně významná vyhodnotil MMR-NOK především finanční rizika, 

a to nenaplnění pravidla n+3 a/nebo nenaplnění stanovených věcných 

milníků/cílů (OP ST, OP TAK, IROP, OP D a OP R), což reflektuje potřebu zrychlit 

tempo administrace programů.  

Statistika plnění 

opatření 

z Plánů 

opatření 

programů 

na rok 2024 

Na programové úrovni bylo pro rok 2024 stanoveno celkem 23 opatření pro 

3 programy, z toho 13 opatření pro OP ST, 7 opatření pro OP TAK a 3 opatření pro 

OP R.  

Vykazování plnění opatření z Plánů opatření programů na rok 2024 je přílohou č. 2 

ZRO. 

Obrázek 3 Přehled plnění opatření z POP 2024 k datům 30. 9. 2024 a 31. 12. 2024 

Zdroj: MMR-NOK 

 

Plány opatření 

programů na rok 

2025 

 

MMR-NOK navrhl Plány opatření programů na rok 2025 pro OP ST (stanoveno 

9 opatření), OP TAK (stanoveno 9 opatření), OP R (stanovena 2 opatření) 

a OP JAK (stanoveno 1 opatření).  

Pro ostatní programy nebyl plán opatření programů pro rok 2025 stanoven, 

neboť hodnocená rizika nedosahovala vysokých měr významnosti. 

Celkem je na programové úrovni pro rok 2025 stanoveno 21 opatření. Souhrn 

Plánů opatření programů na rok 2025 je přílohou č. 4 ZRO. 
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Hranice pro 

optimální 

čerpání 

stanovené pro 

rok 2025 

Také pro rok 2025 stanovil MMR-NOK doporučené HOČ, které by měly vytvořit 

dostatečný základ pro splnění prvního pravidla n+3 v roce 2025, a to: 

Právní akty k 30. 6. 2025:   

• 55 % celkové alokace (pro všechny programy kromě OP ST)   

• 70 % celkové alokace pro OP ST  

Právní akty k 31. 12. 2025:   

• 65 % celkové alokace (pro všechny programy kromě OP ST)   

• 75 % celkové alokace pro OP ST  

Vyúčtované prostředky v ŽoP k 31. 12. 2025:   

• 22 % celkové alokace (pro všechny programy kromě OP ST)   

• 25 % celkové alokace pro OP ST  

I pro rok 2025 byla v případě OP ST stanovena odlišná doporučená hodnota pro 

optimální čerpání z důvodu potřeby rychlejšího čerpání prostředků 

NextGenerationEU (NGEU) v prvních letech implementace.  

Plnění pravidla 

n+3 v roce 2025 

 

Tabulka 2 - Plnění pravidla n+3 pro rok 2025 ke dni 31. 12. 2024 

 

Zdroj: MF-PO, stav ke dni 31. 12 2024 

Použitá grafika 

v kapitolách   

3.1.1–3.1.8 

Vysvětlivky k piktogramům vývoje:  

↑ - znamená změnu významnosti rizika  

▲ - znamená změnu kategorie rizikovosti, a to jak u rizik, tak u programů  
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3.1.1 OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE (OP ST) ► 

U programu došlo k relativnímu zrychlení implementace, a to zejména uzavírání právních aktů v první 

polovině roku 2024. Samotné čerpání v následující finančních stavech jako jsou vyúčtované 

prostředky a odeslané prostředky do EK je stále nízké. MMR-NOK upozorňuje na riziko možného 

decommitmentu v roce 2026, kdy musí program pro splnění pravidla n+3 vyčerpat 41 % svých 

prostředků (po aplikaci nařízení STEP ve výši 30 %) a zároveň vyčerpat celou alokaci NGEU. Oproti 

minulému hodnocení, kdy byla jeho výše odhadována na 4-9 mld. Kč, však došlo k jeho snížení na 1-

4 mld. Kč. ŘO ve svých predikcích uvádí, že prostředky vyčerpá, nicméně výše tzv. rezervy pro splnění 

pravidla n+3 stále klesá.  Hlavními důvody vysoké rizikovosti programu je nedostatečně rychlá 

implementace běžících projektů, prodlevy ve vydávání právních aktů a neplnění predikcí finančního 

čerpání, zejména v druhé polovině roku 2024. S tím souvisí i zpoždění realizace projektů (zejména 

strategických), které mohou negativně ovlivnit naplnění pravidla n+3 i naplnění stanovených 

věcných cílů. Program je z poloviny postaven na realizaci tzv. strategických projektů, dosud však 

nebylo o všech rozhodnuto. Proto je nezbytné neprodleně vydat zbývající právní akty, případně 

rozhodnout o jejich nerealizaci a uvolněné prostředky využít včas jinde v území. ŘO má spuštěný 

úspěšný úvěrový FN Transformace a připravuje další záruční schéma a specifickou podporu 

brownfieldů.    

Nenaplnění 

pravidla n+3   

→ 

 

Zvýšená významnost rizika je dána vyšším tlakem na rychlé čerpání programu 

z důvodu nutnosti vyčerpat alokaci NGEU do konce roku 2026. Pravidlo n+3 pro 

rok 2025 bylo splněno díky aplikaci nařízení STEP. V roce 2026 však bude nutné 

pro splnění pravidla n+3 vyčerpat 41 % celkové alokace programu (po aplikaci 

nařízení STEP ve výši 30 %). Aktuálně pro rok 2026 predikuje ŘO splnění pravidla 

n+3 ve výši 107 %. MMR-NOK však na základě svých výpočtů odhaduje riziko 

decommitmentu ve výši 1-4 mld. Kč. 

Program měl k datu hodnocení zasmluvněno 23,4 mld. Kč, což je 56,5 % celkové 

alokace programu. To je dáno vydáním právních aktů zejména u velkých 

strategických projektů. Dosud však nebylo o všech rozhodnuto. Vyúčtováno 

v ŽoP bylo pouze 1,7 mld. Kč, což představuje 4,1 % celkové alokace programu. 

Nenaplnění 

stanovených 

věcných 

milníků/cílů   

↓  

Z 36 milníků byly splněny pouze 2, a to díky implementaci finančních nástrojů. 

Některé indikátory jsou navázány na realizaci strategických projektů, která 

bude probíhat až v pozdějších letech.  

V rámci přezkumu v polovině období dojde k revizi výkonnostního rámce. 

Některé cílové hodnoty budou navýšeny, a to například v případě počtu firem 

podpořených finančními nástroji, jiné poníženy s ohledem na vyřazení 

některých strategických projektů, či financování určitých témat z jiných zdrojů 

(např. projekty v oblasti energetiky financované z Modernizačního fondu). Ze 

stejných důvodů budou vybrané indikátory z programového dokumentu také 

odstraněny. 

Nedodržení 

JNR   

↑ 

 

Důvodem zvýšené významnosti jsou nedostatky v zapracování strategie řízení 

rizik vyžadované Metodickým pokynem Kontrola finančních prostředků 

poskytovaných z EU fondů. Oproti předchozímu období významnost zůstává 

stejná. Dalším důvodem jsou pochybení v oblasti řízení výzev a hodnocení 

a výběru projektů. 



14 

 

Absorpční 

kapacita   

↑▲ 

Program k datu hodnocení vyhlásil 71 výzev ve výši 87,9 % celkové alokace 

programu. Podíl zaregistrovaných žádostí, očištěných o negativní stavy 

(potenciál), a právních aktů byl ve výši 87,1 % celkové alokace programu. 

Naplněnost výzev dosáhla k datu hodnocení v Karlovarském kraji 101 %, 

v Ústeckém kraji 70 % a v Moravskoslezském kraji 117 %. 

Program tak má dostatečnou absorpční kapacitu, nicméně je třeba zrychlit 

administraci a realizaci projektů, aby došlo k čerpání prostředků. 

Nastavení 

procesů a aktivit 

ovlivňujících 

realizaci 

programu 

↓  

V programu bylo identifikováno několik možných překryvů (OP TAK, IROP, 

OP Z+), čímž může dojít k riziku dvojího financování.   

Program se zlepšil v oblasti dodržování principu partnerství, zejména v procesu 

vypořádání připomínek.  

 

V rizicích Nestabilní administrativní kapacita, Riziko korupce a podvodu, Legalita a správnost výdajů, 

Implementace finančních nástrojů a Plnění Dohody o partnerství nebylo zjištěno žádné závažné 

pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku Implementace nástrojů územní dimenze, jelikož není pro 

program relevantní. 

Plán opatření programu na rok 2025 

Povinné 

riziko 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Gestor 

plnění 

Termín 

plnění 
Způsob plnění opatření 

Absorpční 

kapacita 

1.1 

V rámci schůzek ZŘR projednávat 

plnění predikcí, dodržování 

harmonogramu výzev, včetně 

zdůvodnění případných změn 

a informovat o rizikových oblastech 

implementace programu, včetně 

strategických projektů a plnění 

věcných cílů. Vzhledem k rizikovosti 

programu budou schůzky ZŘR 

probíhat čtvrtletně. Přizvat na 

jednání ZŘR i zástupce SFŽP. 

ŘO čtvrtletně 

ŘO zašle MMR-NOK 

elektronickou cestou 

informace 

o dodržování 

harmonogramu výzev 

a plnění predikcí, 

včetně informací 

o rizikových oblastech 

implementace 

programu. Na jednání 

ZŘR budou přizváni 

i zástupci SFŽP. 

1.3  

 

Zaslat aktualizované predikce 

čerpání a analýzu plánu dočerpání 

programu. 

ŘO 
do  

15. 1. 2026 

Ve stanovených 

termínech zašle ŘO 

elektronickou cestou 

aktualizované predikce 

čerpání a analýzu 

dočerpání programu. 

1.4 

Dodržovat harmonogram výzev. 

O případných posunech 

harmonogramu výzev a jejich 

důvodech informovat MMR-NOK. 

ŘO průběžně 

Informovat MMR-NOK 

o specifikaci termínů 

vyhlášení výzev v HMG 

výzev na rok 2025. 

V případě nedodržení 

harmonogramu výzev 

zašle ŘO elektronickou 

cestou MMR-NOK 

informaci včetně 

zdůvodnění posunu. 
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Povinné 

riziko 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Gestor 

plnění 

Termín 

plnění 
Způsob plnění opatření 

Nenaplnění 

pravidla n+3 

2.2 

Vykázat v právních aktech 70 % 

celkové alokace programu. 

Vykázat ve vyúčtovaných 

prostředcích ŽoP 25 % celkové 

alokace programu. 

ŘO 

30. 6. 2025 

31. 12. 2025 

 

Bude sledováno ze 

strany MMR-NOK 

v rámci průběžného 

monitoringu. 

2.3 

Alokovat dostatečné kapacity ŘO 

a ZS na implementaci programu, 

zejména s důrazem na 

implementaci strategických 

projektů. 

ŘO průběžně 

 ŘO bude usilovat 

o dostatečné kapacity 

za účelem dosažení 

pokroku 

v implementaci 

programu. 

2.4 

 

Ve spolupráci s MMR-NOK, MMR-

RESTART, MF-PO, kraji a EK 

pravidelně pořádat schůzku 

k projednání aktuálního stavu 

strategických projektů a rizik 

ohrožujících čerpání a dosažení cílů 

programu. Realizovat opatření 

k dodržování harmonogramu 

přípravy a realizace strategických 

projektů včetně informace 

o předpokládaných termínech 

předložení a výších ŽoP. Zasílat 

MMR-NOK informaci o přípravě 

a realizaci strategických projektů. 

ŘO 

čtvrtletně,  

podklad 

zaslat 7 dní 

před konáním 

Task Force 

Pořádání pravidelných 

schůzek Task Force 

a zasílání podkladů.  

ŘO pravidelně 

uspořádá schůzky Task 

Force a ve stanoveném 

termínu zašle 

podklady.  

Bezodkladně 

aktualizovat data 

k veřejným zakázkám 

v MS2021+ po vydání 

právního aktu a při 

jakékoliv změně. 

2.7 

Plnit predikce finančních prostředků 

v souhrnných žádostech 

autorizovaných ŘO, které byly 

nahrány do MS2021+ k datu 

31. 1. 2025 alespoň na 95 %. 

ŘO 31. 12. 2025 

Bude sledováno ze 

strany MMR-NOK 

v rámci průběžného 

monitoringu. 

2.8 

V případě nesplnění opatření 2.7 

bude ŘO OP ST spolupracovat 

s MMR-NOK a MF-PO na přípravě 

materiálu na Radu pro fondy EU 

s návrhy variant řešení za účelem 

zabránění ztráty finančních 

prostředků určených pro 

strukturálně postižené regiony 

(decommitmentu v roce 2026). 

MMR-NOK ve spolupráci s ŘO OP ST 

projedná návrh s EK.  

ŘO 30. 4. 2026 

Pokud bude opatření 

využito, bude 

upřesněn 

harmonogram 

zpracování materiálu 

a spolupráce s ŘO. 

Nenaplnění 

stanovených 

věcných 

milníků/cílů 

3.1 

Vykazovat predikce plnění cílů na 

rok 2029, včetně kroků ke zlepšení 

plnění či návrhu revize programu 

dle čl. 18 ON s ohledem na platná 

alokační pravidla a plnění 

očekávaných výsledků DoP a PSÚT. 

ŘO 
15 dní před 

ZŘR 

ŘO zašle MMR-NOK 

elektronickou cestou 

zhodnocení stavu 

hodnot cílových 

indikátorů a v případě 

rizikového plnění 

navrhne kroky ke 

zlepšení plnění. 
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3.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO 

KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) ► 

Hlavním důvodem vysoké rizikovosti programu je pomalé tempo čerpání programu, pomalé vydávání 

právních aktů, zpoždění ve vyhlašování FN a s tím související riziko nenaplnění pravidla n+3, které by 

znamenalo ztrátu alokace. Z počátku pomalé vyhlašování výzev rovněž vede ke zvýšené rizikovosti v 

oblasti absorpční kapacity, nenaplnění stanovených věcných milníků a cílů a tím i v plnění DoP. Za 

sledované období však došlo k zásadnímu snížení významnosti u rizika legality a správnosti výdajů. 

Nenaplnění 

pravidla n+3 

↑▲ 

Program měl k datu hodnocení v právních aktech finanční prostředky ve výši 

23,6 mld. Kč, což představuje pouze 29,8 % celkové alokace programu. Rychlost 

administrace je dlouhodobě pomalá. Vyúčtováno v ŽoP bylo pouze 2,7 mld. Kč, 

což představuje 3,4 % celkové alokace programu. 

Vysoká rizikovost je dána pomalejší administrací programu a odsouváním 

FN Expanze a Digitální transformace. To je mj. z důvodu nedostatečné kapacity 

NRB pro zavádění nových produktů do svých informačních systémů. Ačkoliv 

prostředků v žádostech o podporu je obecně dost, nedaří se dostatečným 

tempem vydávat právní akty. To je částečně ovlivněno zpožděním v dodávání 

podkladů od MSP před vydáváním právních aktů. ŘO na tuto situaci bude 

reagovat a posune hranici pro kontrolu MSP před vydáváním právních aktů. 

Stanovené predikce finančního čerpání se však celkově naplňovat daří. 

K datu hodnocení byl limit n+3 pro rok 2025 plněn pouze na 39,1 %, což je ze 

všech programů nejméně, nicméně ŘO predikuje limit n+3 pro rok 2025 naplnit 

na 109,2 %. Riziko nesplnění pravidla n+3 za rok 2025 spočívá především 

v nečekaném odsouvání termínů realizace některých finančně významnějších 

projektů či jejich odstoupení od realizace. ŘO zavádí opatření k navýšení rezervy 

pro splnění pravidla v roce 2025 i v letech následujících. Pomoci má také 

spuštění výše zmiňovaných FN. 

Nenaplnění 

stanovených 

věcných 

milníků/cílů 

↓ ▼ 

Většinu milníků ukazatelů výstupu se nepodařilo k datu hodnocení splnit. Ze 66 

sledovaných milníků jich bylo alespoň částečně naplněno 41 (v dosažené 

hodnotě). Celkově splněno bylo jen 9 milníků. 

Milníky se nepodařilo naplnit v oblasti výzkumu, digitalizace, internetu, 

obnovitelných zdrojů energie (OZE), podpory energetické soustavy a úspor 

vody. Alespoň některé z milníků se podařilo splnit v oblasti 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a oběhového 

hospodářství. Většinu milníků se podařilo splnit v oblasti úspor energií 

a snižování emisí. 

Důvodem snížení významnosti rizika ve srovnání s hodnocením v únoru 2024 je 

rychlejší plnění milníků na konci roku 2024 a to napříč celým programem. 

Přesto OP TAK patří k programům s nejnižším plněním milníků. ŘO 

nepředpokládá rizikovost plnění cílů pro rok 2029. 

Plnění Dohody 

o partnerství 

→ 

Střední významnost rizika je způsobena hrozbou nenaplnění očekávaných 

výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti, a to zejména nedosažení 

očekávaných kumulativních úspor energie. Jak vyplývá z prozatímních dat, hrozí 

opakování scénáře ze závazkového období 2014–2020, tzn., že právě nízkým 
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počtem úspor energie na počátku vykazovacího období se snižuje možnost 

splnění závazku s ohledem na jeho kumulativní charakter. 

Aktuálně probíhá do konce října 2025 příjem žádostí do druhé výzvy Úspory 

energie za 5 mld. Kč. V první výzvě byly vydány právní akty za 4,2 mld. Kč. Druhá 

výzva je zatím bez právních aktů, probíhá hodnocení předložených projektů, 

zájem žadatelů je vysoký. Dále je vyhlášen FN Úspory energie – úvěrový fond 

(alokace 1,771 mld. Kč). 

Absorpční 

kapacita 

→ 

Program k datu hodnocení vyhlásil 56 výzev ve výši 77,3 % celkové alokace 

programu. Podíl zaregistrovaných žádostí, očištěných o negativní stavy 

(potenciál) a právních aktů byl ve výši 77,1 % celkové alokace programu. 

Zatímco o výzvy v prioritách (P)3 (internetové připojení), P4 (nízkouhlíkové 

hospodářství) a P5 (úspory vody a oběhové hospodářství) mají žadatelé více než 

dostatečný zájem, u P1 (výzkum a digitalizace) je zájem o některé vyhlášené 

výzvy nižší. Na P2 (konkurenceschopnost) dosud nebyly vyhlášeny FN, které 

pokrývají většinu alokace této priority. 

ŘO řeší nečekané rozložení žádostí o podporu (zejména v oblasti internetu, kde 

je výrazný převis žádostí z méně rozvinutých regionů) předložením návrhu 

vnitřní realokace (v rámci 3. revize), která narovná alokaci jednotlivých 

kategorií regionů podle skutečného zájmu žadatelů. 

Vzhledem k velkému zájmu o projekty na stavbu větrných elektráren plánuje 

ŘO realokovat do této oblasti dosud nevyužité prostředky z oblasti 

energetických soustav, které budou nadále podporovány z Modernizačního 

fondu.  Revize by měla být zaslána do EK do konce března 2025.  

V rizicích Legalita a správnost výdajů, Nedodržení JNR, Implementace nástrojů územní dimenze, Riziko 

korupce a podvodu, Nastavení procesů a aktivit ovlivňujících realizaci programu, Implementace 

finančních nástrojů a Nestabilní administrativní kapacitě nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. 

Plán opatření programu na rok 2025 

Povinné 

riziko 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Gestor 

plnění 
Termín plnění Způsob plnění opatření 

Nenaplnění 

stanovených 

věcných 

milníků/cílů  

3.3 

Ročně vykazovat predikce 

plnění cílových hodnot 

ukazatelů výstupu, dokud 

nepomine zvýšená rizikovost 

tohoto povinného 

programového rizika.  

ŘO 

každoročně, 

vždy do 20. 1. 

na základě dat 

k 31. 12., první 

vykazování 

zaslat do 

20. 1. 2026 na 

základě dat 

k 31.  12. 2025. 

ŘO zašle e-mailem na 

MMR-NOK výstup 

v podobě excelové 

tabulky s přehledem 

plnění pro každý 

ukazatel s cílovou 

hodnotou a s komentáři 

k plnění na úrovni SC. 

V případě rizika 

nesplnění některé cílové 

hodnoty ŘO stanoví 

opatření.  

Legalita 

a správnost 

výdajů 
4.1  

Dle Zprávy o auditu systému za 

rok 2023 splnit opatření a 

informovat MMR-NOK o 

aktuálním stavu řešení 

jednotlivých zjištění, dokud 

nebudou opatření splněna.  

ŘO  

čtvrtletně, vždy   
do   

5. dne po 

skončení 

čtvrtletí.  

ŘO bude e-mailem na 

MMR-NOK zasílat 

informaci o stavu řešení 

nápravných opatření ke 

zjištěním ze Zprávy 

o auditu systému za rok 
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Povinné 

riziko 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Gestor 

plnění 
Termín plnění Způsob plnění opatření 

2023, která byla ve 

Zprávě o auditu systému 

za rok 2024 označena 

jako částečně splněná, 

a to, dokud nedojde 

k jejich celkovému 

splnění nebo dokud 

nepřestanou být ze 

strany MF-AO sledována.  

Nenaplnění 

pravidla n+3 

5.1 
Vykázat v právních aktech 55 % 

celkové alokace programu.  
ŘO  30. 6. 2025 

Bude sledováno ze 

strany MMR-NOK 

v rámci průběžného 

monitoringu. 

5.2 

Vykázat v právních aktech 65 % 

celkové alokace programu.  

Vykázat ve vyúčtovaných 

prostředcích v ŽoP 22 % 

celkové alokace programu.  

ŘO  31. 12. 2025 

Bude sledováno ze 

strany MMR-NOK 

v rámci průběžného 

monitoringu. 

5.3 

Do konce prvního čtvrtletí roku 

2025 spustit FN Expanze – 

úvěry v rámci SC 2.1 Růst 

a konkurenceschopnost MSP.  

ŘO  
do  

31. 3. 2025  

ŘO bude informovat 

MMR-NOK e-mailem 

o podepsání Dohody 

o Financování a o 

vyhlášení výzvy na FN.  

5.4 

Do konce druhého čtvrtletí 

roku 2025 spustit FN Digitální 

podnik v rámci SC 1.2 Využívání 

přínosů digitalizace.  

ŘO  
do  

30. 6. 2025  

ŘO bude informovat 

MMR-NOK e-mailem 

o podepsání Dohody 

o Financování a o 

vyhlášení výzvy na FN.  

5.5 

Pokud je to možné, stanovovat 

termíny pro ukončení fyzické 

realizace projektů v rámci nově 

předkládaných výzev tak, aby 

nespadaly na měsíce listopad 

nebo prosinec a platby tak 

přispěly k plnění pravidla n+3 v 

daném roce. 

ŘO průběžně 

MMR-NOK bude 

ověřovat plnění opatření 

účastí na Platformě pro 

přípravu výzev (počínaje 

15. platformou OP TAK). 

5.6 

Analyzovat důvody dlouhého 

procesu administrace žádostí o 

podporu a navrhnout opatření 

pro urychlení procesu 

schvalování žádostí a vydávání 

PA.  

  

ŘO 

  

do  
31. 5. 2025 

ŘO provede analýzu 

a navrhne opatření pro 

urychlení procesu 

a provede je. Výsledek 

analýzy včetně 

navržených opatření ŘO 

zašle na MMR-NOK. 

5.7 

Sledovat projekty plánující 

předložit žádost o platbu v 

prvních kvartálech a aktivně 

oslovovat zejména projekty s 

větší alokací za účelem jejich 

možného přesunu do 

posledních kvartálů 

předcházejících let. 

ŘO 

průběžně  

do 

31. 12. 2025 

ŘO bude informovat 

MMR-NOK 

o provedených úkonech 

při oslovování příjemců 

ohledně možného 

posunu žádostí o platbu 

jejich projektů na dřívější 

datum čtvrtletně, a to 
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Povinné 

riziko 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Gestor 

plnění 
Termín plnění Způsob plnění opatření 

vždy v rámci vykazování 

plnění plánu opatření. 

3.1.3 OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK) 

Program byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2025 zařazen do středně rizikové kategorie, což 

představuje zhoršení oproti hodnocení v únoru 2024. Hlavním důvodem zvýšení rizikovosti programu 

jsou závažná předběžná zjištění z auditu EK týkající se nesprávné aplikace zjednodušených metod 

vykazování (ZMV). Program má dostatečný objem finančních prostředků v uzavřených právních 

aktech a průměrnou výši prostředků odeslaných do EK. Za podmínky úspěšného vyřešení zjištění ze 

zmíněného auditu EK se plnění pravidla n+3 v roce 2025 a letech následujících v tuto chvíli nejeví jako 

rizikové.  

Legalita 

a správnost 

výdajů  

↑▲▲ 

  

Důvodem vysoké významnosti rizika jsou výsledky auditu shody EK, ze kterého 

vyplynulo předběžné zjištění týkající se ZMV s případným závažným dopadem na 

implementaci programu. 

Dotčené výdaje byly dočasně vyjmuty z uzavíraných účtů, bylo pozastaveno 

zpracovávání a předkládání souhrnných žádostí o platbu, a návazně došlo 

k přerušení předkládání žádostí o platbu do EK, a to do vyřešení dané 

problematiky. ŘO intenzivně řeší nápravu, připravuje revizi programového 

dokumentu s úpravou ZMV a probíhají jednání s MF-AO k zajištění formálního ex-

ante posouzení této úpravy.   ŘO také komunikuje s EK a předložil tuto revizi na 

jednání MV dne 27. 2. 2025 k odsouhlasení, a to s možností finalizace úprav dle 

připomínek EK.   

Po schválení revize ze strany EK budou všechny dotčené způsobilé výdaje za 

aktivity navázané na ZMV opětně předloženy EK k proplacení, prostřednictvím 

žádostí o platbu (nejdříve však na podzim 2025).   

Nenaplnění 

stanovených 

věcných 

milníků/cílů 

↑ 

V této oblasti nebylo v hodnoceném období zjištěno žádné závažné pochybení. 

Nízká významnost rizika vychází ze skutečnosti, že všech 33 věcných milníků mělo 

k datu hodnocení nenulový závazek a 27 z nich už má dosaženou hodnotu. Nízká 

významnost rizika vychází také z dostatečné míry plnění věcných milníků/cílů, kdy 

k datu 31. 12. 2024 bylo splněno 15 milníků a 3 indikátory již dosáhly cílové 

hodnoty.   

Nulové hodnoty byly zaznamenány u indikátorů v SC 2.1 Zlepšování rovného 

přístupu v oblasti pomocí rozvoje přístupné infrastruktury (Evropský fond pro 

regionální rozvoj (EFRR)) a SC 2.4 Prosazovat socioekonomickou integraci 

marginalizovaných komunit, jako jsou Romové (ESF+). V obou SC byly ve 

sledovaném období vyhlášeny příslušné výzvy a projekty se začínají postupně 

realizovat. K naplnění milníků by tak mělo dojít v průběhu roku 2025, nejpozději 

v roce 2026.  

Nenaplnění 

pravidla n+3 

↑ 

V této oblasti nebylo v hodnoceném období zjištěno žádné závažné pochybení. 

Program měl k datu hodnocení v právních aktech finanční prostředky ve výši 

35,4 mld. Kč, což představuje 55,1 % celkové alokace programu. Uzavírání smluv 
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s příjemci bylo vyhodnoceno jako dostatečně rychlé. Vyúčtováno v ŽoP bylo 

6,5 mld. Kč, což představuje 10,1 % celkové alokace programu. Limit čerpání n+3 

pro rok 2025 byl k 31. 12. 2024 plněn na 69,8 %. Tyto skutečnosti se podílejí na 

nízké významnosti tohoto rizika.   

Absorpční 

kapacita 

→  

V této oblasti nebylo v hodnoceném období zjištěno žádné závažné pochybení. 

Program k datu hodnocení vyhlásil 35 výzev ve výši 94,0 % celkové alokace 

programu. Podíl zaregistrovaných žádostí, očištěných o negativní stavy (potenciál) 

a právních aktů byl ve výši 90,1 % celkové alokace programu. Naplněnost výzev 

dosáhla k datu hodnocení v P1 Výzkum a vývoj výše 108,39 % a v P2 Vzdělávání 

výše 84,65 %. ŘO již vyhlásil většinu přidělené alokace, zejména v oblastech 

podpory vědy a výzkumu a vysokého školství, vyhlášené výzvy se zpravidla plní 

v dostatečné míře.    

V rámci přezkumu v polovině období neidentifikoval ŘO důvod pro změnu 

rozložení částky flexibility, ale identifikoval riziko odlišného rozložení predikované 

alokace mezi kategoriemi regionů oproti skutečnému stavu, konkrétně přebytek 

v alokaci EFRR pro kategorie více rozvinutých regionů (VRR) a přechodových 

regionů (PR), a naopak nedostatek alokace pro kategorii méně rozvinutých 

regionů (MRR) v P1. V rámci plánované 2. revize tedy provede ŘO mimo jiné 

i vnitřní realokaci z SC 2.1 Zlepšování rovného přístupu v oblasti pomocí rozvoje 

přístupné infrastruktury (EFRR – PR, VRR) do SC 1.1 Rozvoj a posilování 

výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (MRR). Dále 

v rámci 2. revize dojde k vnější realokaci, kdy bude do této kategorie regionů na 

P1/SC 1.1. převedena částka 201,8 mil. Kč1z IROP z SC 4.2 (EFRR) z oblasti 

sociálního bydlení. Převedená alokace bude efektivně využita na dofinancování 

výzvy na podporu výzkumných infrastruktur.  

V rizicích Nestabilní administrativní kapacita, Nedodržení JNR, Riziko korupce a podvodu, Nastavení 

procesů a aktivit ovlivňujících realizaci programu, Plnění Dohody o partnerství, Implementace 

nástrojů územní dimenze nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku 

Implementace finančních nástrojů, jelikož není pro program relevantní 

Plán opatření programu na rok 2025 

Povinné 

riziko 

Číslo 

opatřen 
Opatření 

Gestor 

plnění 

Termín 

plnění 
Způsob plnění opatření 

Riziko 

legality 

a správnosti 

výdajů  

1.1 

ŘO upraví ZMV dle nálezu auditu takto:  

1. Připraví jednotkový náklad na 

vzdělávání zaměstnanců veřejného 

sektoru či NNO, a jednotkový náklad 

na inovativní vzdělávání ve školách 

(institucích dle ISCED) či institucích 

mimo ISCED (NNO).  

2. Aktualizuje výpočet ZMV 

schválených v první revizi OP JAK, 

aby částky byly rovny hodnotám ve 

výzvách.  

Před formálním podáním revize je 

nutné pro obě situace zajistit 

ŘO  31. 3. 2025  

ŘO provede kroky 
uvedené v opatření 
a bude MMR-NOK 
průběžně informovat o 
vývoji v úpravách ZMV 
a postoji EK do doby, 
než budou změny ze 
strany EK schváleny 
a bude obnoveno 
proplácení a refundace 
těchto výdajů. 

 
1 Na přepočet použit z ledna 2025 kurz 1 EUR = 25,226 Kč. 
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Povinné 

riziko 

Číslo 

opatřen 
Opatření 

Gestor 

plnění 

Termín 

plnění 
Způsob plnění opatření 

neformální souhlas EK a formální ex 

ante posouzení od MF-AO.  

ŘO předloží revizi programového 

dokumentu na jednání MV dne 

27. 2. 2025 k odsouhlasení s možností 

finalizace úprav dle připomínek EK. 

Revizi následně odešle do stanoveného 

termínu 31. 3. 2025 do EK.  

3.1.4 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ (OP R) 

Hlavním důvodem střední rizikovosti programu je pomalejší čerpání programu, které se projevuje 

jednak zvýšenou významností rizika nenaplnění pravidla n+3, tak i nenaplněním věcných milníků. 

Ostatní povinná programová rizika byla u programu vyhodnocena s nízkou významností. 

Nenaplnění 

stanovených 

věcných 

milníků/cílů 

↑ 

 

Program má stanoveny pouze 3 věcné milníky (mimo TP). Důvodem zvýšené 

významnosti rizika je, že 2 ze 3 milníků nebyly splněny k datu hodnocení a jsou 

tedy považovány za rizikové. V prvním nesplněném milníku v oblasti podpory 

inovací, investic do akvakultury a kompenzací bude vyhlášeno několik výzev dle 

schváleného harmonogramu na rok 2025 a 2026, s tím, že ve výzvě týkající se 

aktivity Kompenzace došlo k rozšíření způsobilé výměry rybníků. Dopad ŘO 

očekává v první polovině roku 2025. Splnění cílové hodnoty by tedy ani u tohoto 

milníku nemělo působit potíže. U druhého nesplněného milníku z oblasti 

propagačních kampaní, organizací producentů a zpracování produktů je 

evidována sice nízká dosažená hodnota, ale za to je v závazku 113,8 % hodnoty 

milníku. 

Nenaplnění 

pravidla n+3 

↓ 

Nižší čerpání je způsobeno především zpožděním realizace programu a jeho 

specifickým charakterem, který zahrnuje vyhlašování výzev v jarních 

a podzimních „kolech“. To vede ke skokovému plnění, kdy dochází 

k nerovnoměrnému čerpání prostředků, s výraznějšími nárůsty po ukončení 

jednotlivých výzev a vydání právních aktů. Uzavírání smluv s příjemci bylo 

vyhodnoceno na 175 dní, což je zlepšení oproti předchozímu hodnocení. K datu 

hodnocení činí částka v právních aktech 242,7 mil. Kč, což odpovídá pouze 32 % 

celkové alokace programu. Příjemci vyúčtovali 7,2 % celkové alokace programu, 

což představuje pokrok oproti předloňskému roku, kdy bylo k datu 31. 12. 2023 

vyúčtováno pouze 1,2 %, avšak stále jde stále o nízkou úroveň. Tyto skutečnosti 

přispívají k vyšší významnosti tohoto rizika. Limit čerpání n+3 pro rok 2025 byl 

k 31. 12. 2024 plněn pouze na 46,7 %. ŘO predikuje plnění limitu čerpání n+3 

pro rok 2025 na 103,1 %. 

V rizicích, Absorpční kapacita, Nedodržení JNR, Nestabilní administrativní kapacita, Riziko korupce 

a podvodu, Legalita a správnost výdajů, Nastavení procesů a aktivit, ovlivňujících realizaci programu 

a Plnění Dohody o partnerství nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen 

v rizicích Implementace nástrojů územní dimenze a Implementace finančních nástrojů, jelikož nejsou 

pro program relevantní. 
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Plán opatření programu na rok 2025 

Povinné 

riziko 

Číslo 

opatření 
Opatření 

Gestor 

plnění 
Termín plnění Způsob plnění opatření 

Nenaplnění 

pravidla n+3 

1.1 

Zpracovat analýzu plánu čerpání 

programu: 

- Mapování naplněnosti výzev  

- Aktualizovat predikce 

čerpání 

ŘO 

pololetně 

do  

30. 6. 2025 

do  

31. 12. 2025 

ŘO bude pravidelně 

zasílat informaci na 

MMR-NOK do 

15 dnů po termínu 

plnění. 

1.3 
 Rozšíření způsobilých výdajů s cílem 

plnění n+3. 
ŘO 

do 

31. 12. 2025 

Průběžné 

předkládání návrhů 

na jednání MV. 

3.1.5 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) ► 

Hlavním důvodem střední rizikovosti programu je zpoždění v implementaci, které stále přetrvává, 

i když došlo ke zrychlení čerpání prostředků. Program se stále potýká s pomalejším naplňováním 

stanovených věcných milníků/cílů. Pomalejší tempo čerpání v porovnání s ostatními programy je 

způsobeno významným podílem alokace v integrovaných nástrojích, které čerpají s časovou 

prodlevou. Program se však zlepšil v plnění pravidla n+3, což vedlo ke snížení významnosti tohoto 

rizika. 

Nenaplnění 

stanovených 

věcných 

milníků/cílů  

↓ 

K datu hodnocení mělo 109 z 122 věcných milníků nenulový závazek a u 74 

indikátorů byly dosaženy hodnoty. 60 indikátorů má dostatečný závazek, 

z nichž 3 již dosáhly cílové hodnoty. Zvýšení rizika oproti únoru 2024 je 

důsledkem pomalejšího plnění ukazatelů s milníkovou hodnotou na konci roku 

2024.  

Horší plnění bylo zaznamenáno v oblasti SC 2.1 (Integrovaný záchranný systém 

(IZS)), kde byly projektové kapacity vyčerpány na realizaci projektů 

financovaných z dodatečné alokace z REACT-EU, přičemž tyto projekty byly 

dokončovány teprve koncem roku 2023. Nízké čerpání je také v SC 2.2 (zelená 

infrastruktura v Praze) vzhledem k nízké míře podpory a vysokým nezpůsobilým 

výdajům. Z této oblasti navrhuje ŘO realokovat prostředky ve výši 928 mil. Kč 

na IZS v Praze.  

V oblasti SC 4.1 (vzdělávací infrastruktura) se nedaří plnit odborné učebny 

středních škol v Praze. ŘO aktivně komunikuje s žadateli, ale nečeká nenaplnění 

cílových hodnot. Pomalé čerpání v SC 4.2 (sociální infrastruktura) v oblasti 

sociálního bydlení je způsobeno přísnými podmínkami pro žadatele a zároveň 

souběžnou podporou dostupného bydlení z NPO, která je pro žadatele 

atraktivnější. ŘO vyhlásil nové výzvy s upravenými podmínkami, ale naplňování 

bylo i tak nízké. ŘO v tuto chvíli plánuje realokaci 504,5 mil. Kč2 ze sociálního 

bydlení na podporu výzkumných infrastruktur v OP JAK a na nový FN na 

podporu čističek odpadních vod v OP ŽP. V SC 4.3 (zdravotnická infrastruktura) 

nebyly milníky naplněny. Výzvy byly vyhlašovány s odkladem, jelikož projektové 

týmy ve zdravotnictví byly zaměstnány projekty v rámci REACT-EU a NPO, ale 

 
2 Na přepočet použit z ledna 2025 kurz 1 EUR = 25,226 Kč. 
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očekává se dostatek projektů. V SC 4.4 (cestovní ruch) jsou výzvy určeny pouze 

pro hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) a zájem žadatelů byl 

zpočátku nízký, ale ŘO upravil podmínky a zaznamenal nárůst žádostí.  

V SC 5.1 (Komunitně vedený místní rozvoj) je plnění pomalejší, ale očekává se 

zrychlení v roce 2025. ŘO upozorňuje MAS, které zaostávají v čerpání, na 

hrozbu odebrání části alokace. 

V SC 6.1 (čistá mobilita) se nenaplnily indikátory. Dopravní podnik hl. m. Prahy 

v oblasti kolejových vozidel řešil projekt z NPO. ŘO tedy prodloužil vyhlášenou 

výzvu a komunikuje s žadatelem ohledně termínu předložení projektu do IROP. 

Problematická je také oblast plnicích a dobíjecích stanic (PR, MRR). O tuto 

aktivitu delší dobu nebyl zájem a první žádosti o podporu byly předkládány až 

koncem roku 2024. 

V rizicích Nenaplnění pravidla n+3, Nastavení procesů a aktivit, ovlivňujících realizaci programu, 

Absorpční kapacita, Nestabilní administrativní kapacita, Nedodržení JNR, Riziko korupce a podvodu, 

Plnění Dohody o partnerství, Legalita a správnost výdajů a Implementace nástrojů územní dimenze 

nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku Implementace finančních 

nástrojů, jelikož není pro program relevantní. I když byl program vyhodnocen jako středně rizikový, 

nebyl pro něj stanoven v souladu s pravidly uvedenými v MP Společné procesy Plán opatření 

programu na rok 2025. 

3.1.6 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) ► 

Hlavními důvody nízké rizikovosti programu jsou dostatečná absorpční kapacita a dostatečná výše  

zasmluvněné alokace. U programu byla identifikována hrozba nenaplnění očekávaných výsledků DoP 

v oblasti energetické účinnosti a metodická porušení. V ostatních sledovaných oblastech nebyla 

identifikována žádná závažná pochybení. 

Plnění Dohody 

o partnerství  

→  

Střední významnost rizika je způsobena hrozbou nenaplnění očekávaných 

výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti, a to zejména nedosažení 

očekávaných kumulativních úspor energie. Jak vyplývá z prozatímních dat, hrozí 

opakování scénáře ze závazkového období 2014–2020, tzn. že právě nízkým 

počtem úspor energie na počátku vykazovacího období se snižuje možnost 

splnění závazku s ohledem na jeho kumulativní charakter.  

Pomalé plnění bylo způsobeno upřednostněním vyhlášení výzev v oblasti 

energetické účinnosti v NPO. K vyhlášení výzev v OP ŽP proto došlo až 1. 3. 2023 

a příjem žádostí byl ukončen 28. 6. 2024, přičemž obě výzvy byly naplněny nad 

rámec přidělené alokace. Pro dosažení cílů v oblasti energetické účinnosti je 

nyní zásadní včasné dokončení projektů, aby tyto projekty generovaly 

energetické úspory a tím bylo dosaženo kumulativních úspor. 

Nedodržení JNR 

↑▲  

Důvodem zvýšené významnosti jsou nedostatky v zapracování strategie řízení 

rizik vyžadované Metodickým pokynem Kontrola finančních prostředků 

poskytovaných z EU fondů. Oproti předchozímu období významnost zůstává 

stejná. Dalším důvodem pro zvýšení významnosti rizika nedodržení JNR je 

drobné pochybení v oblasti procesu hodnocení projektů, kdy mohlo dojít 

k hodnocení projektů na základě již neplatné verze hodnotících kritérií. 
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V rizicích Nenaplnění pravidla n+3, Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů, Absorpční kapacita, 

Legalita a správnost výdajů, Riziko korupce a podvodu, Nastavení procesů a aktivit ovlivňujících 

realizaci programu, Nestabilní administrativní kapacita a Implementace nástrojů územní dimenze 

nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku Implementace finančních 

nástrojů, jelikož není pro program relevantní. 

3.1.7 OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OP D) ► 

Hlavními důvody nízké rizikovosti programu jsou dostatečná absorpční kapacita programu 

a dostatečná výše zasmluvněné alokace. U programu bylo identifikováno nedostatečné plnění 

věcných milníků a cílů, což je způsobeno typem realizovaných projektů, které jsou náročné na 

přípravu a mají také pomalejší realizaci. V ostatních sledovaných oblastech nebyla identifikována 

žádná závažná pochybení. 

Nenaplnění 

stanovených 

věcných 

milníků/cílů 

↑  

Střední významnost rizika vychází ze skutečnosti, že 13 z 15 stanovených 

věcných indikátorů nemělo k datu hodnocení dostatečnou dosaženou hodnotu 

milníku, přičemž 8 milníků mělo dosaženou hodnotu nulovou. Zvýšená 

významnost vychází také z nedostatečného plnění věcných cílů, pouze 

2 indikátory mají dostatečnou dosaženou hodnotu cíle a zároveň dosáhly 

milníkové hodnoty 

Pomalé dosahování stanovených milníků a cílů je způsobeno především typem 

projektů, které jsou časově náročné na přípravu i realizaci. ŘO administruje 

dostatečné množství projektů, aby dosáhl stanovených milníků a cílů, ale se 

zpožděním. 

V rizicích Nenaplnění pravidla n+3, Absorpční kapacita, Legalita a správnost výdajů, Nedodržení JNR, 

Riziko korupce a podvodu, Nastavení procesů a aktivit ovlivňujících realizaci programu, Plnění Dohody 

o partnerství, Nestabilní administrativní kapacita a Implementace nástrojů územní dimenze nebylo 

zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku Implementace finančních 

nástrojů, jelikož není pro program relevantní. 

3.1.8 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OP Z+) 

Hlavním důvodem nízké rizikovosti programu je skutečnost, že v programu nebylo vyhodnoceno 

žádné riziko s vysokou či střední významností a zároveň nebyla v žádné ze sledovaných oblastí 

identifikována závažná pochybení.  

Program disponuje dostatečnou absorpční kapacitou ve všech oblastech podpory, což dokládá 

i úspěšné naplňování výzev vyhlášených na většinu přidělené alokace a splněním téměř všech 

věcných milníků. Čerpání i realizace programu probíhají optimálním způsobem. To zároveň vytváří 

předpoklad pro splnění stanovených cílů programu. 

3.1.9 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OP TP) 

MMR-NOK přistoupil v únoru 2025 k úpravě výpočtu MA, resp. k nezařazení OPTP do závěrečného 

rozřazení do kategorií rizikovosti, tzv. semaforu. OP TP je servisní program zaměřený na podporu 

implementační struktury fondů EU. Ze sady povinných programových rizik stanovených MMR-NOK 
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pro programové období 2021-2027 je pro program relevantních pouze 8 rizik, která jsou dlouhodobě 

hodnocena jako nízce riziková. V rámci výpočtu MA je toto důvodem distorze výsledků. Cílem MMR-

NOK je v souladu s kap. 7, MP Společné procesy zajistit takové vyhodnocení, které bude porovnatelné 

v čase, a které bude rovné ve svém přístupu ke všem programům. MMR-NOK i nadále program 

v rámci ISŘR sleduje a hodnotí relevantní povinná programová rizika.   

K datu hodnocení nebylo v programu identifikováno žádné závažné pochybení a všechna relevantní 

programová povinná rizika byla hodnocena s nízkou významností. Program má dostatečnou 

absorpční kapacitu, disponuje dostatečným závazkem ke splnění stanovených milníků/cílů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o program servisního charakteru, jsou prostředky čerpány 

průběžně, riziko nenaplnění pravidla n+3 a s tím spojená ztráta prostředků je minimální. Je však třeba 

upozornit, že přidělená alokace programu pravděpodobně nebude stačit na financování všech 

požadavků ke konci období. Z tohoto důvodu budou muset být vyhodnoceny další možnosti 

financování administrativní kapacity a jejich případný dopad na státní rozpočet.  

Program nebyl hodnocen v rizicích Implementace nástrojů Územní dimenze, Implementace 

finančních nástrojů a Plnění Dohody o partnerství, jelikož nejsou pro program relevantní. 
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4 Závěr 

I přes pozitivní posun v implementaci, která u většiny programů probíhá plynule, vnímá MMR-NOK 

jako zásadní zaměřit se v následujících letech na zvýšení tempa administrace programů, které je 

základním předpokladem k úspěšnému naplnění pravidla n+3, dostatečnému plnění stanovených 

indikátorů a naplňování cílů programů, respektive DoP. Všechny programy predikují splnění 

pravidla n+3 v roce 2025. Zvýšené riziko nesplnění tohoto pravidla identifikoval MMR-NOK opět 

u OP ST, OP TAK a OP R. MMR-NOK v únoru 2025 neidentifikoval závažné ohrožení plnění věcných 

cílů. Dále MMR-NOK na základě svých výpočtů odhaduje možné riziko decommitmentu u OP ST 

ve výši 1-4 mld. Kč. Proto se tento program musí v roce 2025 zaměřit na zrychlení realizace projektů, 

aby docházelo k reálnému čerpání prostředků. U OP TAK bude klíčové vyhlášení FN, které urychlí 

čerpání programu.  

Na horizontální úrovni se podařilo eliminovat riziko naplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti 

energetických úspor (energetické účinnosti) týkající se nastavení cílů ve VPEK a také riziko 

„Infringementu“ s následnou finanční sankcí pro ČR, a to schválením VPEK vládou ČR dne 18. 12. 2024 

a jeho následným odesláním do EK dne 19. 12. 2024. V únoru 2025 MMR-NOK nově identifikoval 

riziko Střetu zájmů, v souvislosti s nálezem Ústavního soudu z 4. 12. 2024, který zrušil část novely 

zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ke kterému byla nastavena dvě nová opatření k jeho eliminaci.  

Dle výsledků hodnocení v únoru 2025 identifikoval MMR-NOK potřebu pokračovat v zesíleném řízení 

rizik u OP ST, OP TAK a OP R, a také s IROP a OP JAK. Těmto programům (kromě IROP) byla pro rok 

2025 stanovena opatření ke snížení jejich rizikovosti.  

Další cyklus ISŘR proběhne v období srpen-říjen 2025, bude zaměřen především na vyhodnocení 

plnění stanovených opatření, a to jak na programové, tak horizontální úrovni, a identifikaci možných 

rizik ovlivňujících úspěšné čerpání fondů EU a implementaci stanovených intervencí. Výsledky 

předloží MMR-NOK k projednání vládě ČR ve Zprávě o rizicích a opatřeních implementace fondů EU 

k datu 30. 9. 2025 nejpozději do 1. 12. 2025.  
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5 Přílohy 

Příloha č. 1 Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2024 – plnění opatření k 31. 12. 2024 

Příloha č. 2 Plány opatření programů 2021-2027 na rok 2024 – plnění opatření k 31. 12. 2024 

Příloha č. 3 Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2025 

Příloha č. 4 Plány opatření programů 2021-2027 na rok 2025 
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6 Seznam zkratek 

ADK Riziková oblast Administrativní kapacita 

AdKap Administrativní kapacita 

API Agentura pro podnikání a inovace 

AS Audit systému 

AV ČR Akademie věd ČR 

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development) 

COVID-19 Vysoce infekční onemocnění, které je způsobeno koronavirem SARS-CoV-2 

COŽP UK Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 

CP Klimatická odolnost investic (climate proofing) 

CRR Centrum pro regionální rozvoj 

Czechglobe Ústav výzkumu globální změny AV ČR 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

DNSH zásada významně nepoškozovat (do not significant harm) 

DoP Dohoda o partnerství 

DSŘ Digitální stavební řízení 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development 

EK Evropská komise 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund 

– ERDF) 

ESM Evidence skutečných majitelů 

EU Evropská unie 

EÚD Evropský účetní dvůr 

FAU Finanční a analytický útvar 

FiŘ Riziková oblast Finanční řízení 

FMC Riziková oblast Finanční řízení, Milníky a cíle 

FN Finanční nástroj/e 

FP Finanční plán 

Fondy EU Evropské fondy v programovém období 2021-2027  

FS Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF) 
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HOČ Hranice pro optimální čerpání 

HSOÚ Hospodářsky a sociálně ohrožená území 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IS Implementační struktura 

ISŘR Integrovaný systém řízení rizik 

IT Informační technologie 

ITI Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments) 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JNR Jednotný národní rámec 

KPSV Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 

M Manuál 

M-Rada Ministerská úroveň Rady pro fondy EU 

MaC Riziková oblast Milníky a Cíle 

MAP Místní akční plán 

MAS Místní akční skupina/y 

MF Ministerstvo financí 

MF-AO Ministerstvo financí – Auditní orgán 

MF-CHJ Ministerstvo financí – Centrální harmonizační jednotka 

MF-PO Ministerstvo financí – Platební orgán 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR-NOK Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci 

MMR-RESTART Ministerstvo pro místní rozvoj – Oddělení RESTART 

MO/A Metropolitní oblastí a aglomerace 

MP Metodický pokyn 

MP INRAP Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních 

plánů v programovém období 2021-2027 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MP INRAP Metodickém pokynu pro integrované nástroje 

MP VHVP Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů 

MRR Méně rozvinuté regiony 

MS Metodické stanovisko 

MS2021+ Monitorovací systém pro programové období 2021-2027 
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MSP Malé a střední podniky 

MSp Ministerstvo spravedlnosti 

MV Monitorovací výbor 

MV Ministerstvo vnitra 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NECP National energy and climate plan 

NEN Národní elektronický nástroj 

NextGenerationEU Balíček hospodářské obnovy Evropské unie na podporu členských států EU, 

aby se zotavily z pandemie COVID-19 

NGEU NextGenerationEU 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NPO Národní plán obnovy 

NRB Národní rozvojová banka 

NSK Národní stálá konference 

ON 21-27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 

2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, 

Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou 

transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních 

pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro 

vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové 

politiky, v platném znění. 

OSZ MMR Odbor sociálního začleňování – Ministerstvo pro místní rozvoj 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava 

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský 

OP R Operační program Rybářství 

OP ST Operační program Spravedlivá transformace 

OP TAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP Z + Operační program Zaměstnanost plus 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PA právní akt 
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PČR Parlament ČR 

P-Rada Pracovní úroveň Rady pro fondy EU 

PO Programové období 

PV-RP Výbor pro regionální politiku jedná na pracovní úrovni 

PrŽaP Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

PSÚT Plán spravedlivé územní transformace 

PS Pracovní skupina 

PS KAN Pracovní skupina Kontrola, audit, nesrovnalosti 

ReP Riziková oblast Realizace programu 

RAP Regionální akční plán 

REACT-EU Nástroj podpory v rámci NextGenerationEU 

RHR Registr horizontálních rizik 

RKOS Riziková oblast Řídicí a kontrolní systémy 

RP Riziková oblast Realizace programu 

ŘKS Řídicí a kontrolní systémy 

ŘO Řídicí orgán 

SC Specifický cíl 

SEEPIA Centrum socio-ekonomického výzkumu 

SFC Systém Evropské unie pro správu fondů 

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR 

SP CSS Státní pokladny centra sdílených služeb 

SRR Strategie regionálního rozvoje České republiky 

STEP Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/795, kterým se zřizuje 

Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP) a mění některé 

související předpisy EU), a kterým se umožňuje členským státům zavést do 

svých plánů pro oživení a odolnost opatření na podporu investičních operací, 

které přispívají k cílům STEP 

SUD Udržitelný rozvoj měst (Sustainable Urban Development) 

TA ČR Technologická agentura ČR 

TA ČR PERUN TA ČR Pojekt (Prediction, Evaluation and Research for Understanding 

National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia) 

TSI Nástroj pro technickou podporu (technical support instrument) 

UA Ukrajina 

ÚDOP 21+ Územní dimenze v operačních programech 

UV Usnesení vlády 
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ÚV ČR Úřad vlády ČR 

ÚV-SEZ Úřad vlády – Sekce pro evropské záležitosti 

VPEK Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu 

VV-RP Výbor pro regionální politiku jedná na vládní úrovni 

ZMV Zjednodušené metody vykazování 

ZP Základní podmínka/y 

ZRO Zpráva o rizicích a opatřeních implementace fondů EU 

ZŘR Zesílené řízení rizik 

ZS Zprostředkující subjekt 

ŽoP Žádost o platbu 
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Riziková 
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Název rizika 
Gestor 
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Popis rizika 
Opatření pro eliminaci 

rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

Postup plnění opatření k 31. 12. 2024 

RKOS 

14. Sankční 
mechanismy EU 
v reakci na UA 
krizi 

O27 
(272) 

S ohledem na agresi Ruska na Ukrajině přijala 
Rada EU soubor sankcí, které mimo jiné 
neumožňují poskytovat jakoukoliv finanční 
podporu osobám nebo firmám zapsaným na 
sankčním seznamu. 

Vzhledem k tomu, že sankční seznamy se v 
čase vyvíjí a jsou doplňovány dalšími subjekty 
(osobami, firmami) v různých jazykových 
transkripcích, je nutné pro naplnění tohoto 
závazku a nezpomalení rychlosti poskytování 
podpory poskytnout všem poskytovatelům 
dotací, potažmo veřejných zadavatelům, 
jasné vodítko a nástroj, který jim umožní 
rychlé vyhledávání a snadnou identifikaci 
osob ze sankčního seznamu za účelem 
ověření oprávnění poskytnutí/vyplacení 
finanční podpory. 

14.1 Zajištění vhodného 
IT řešení v oblasti 
vedení a aktualizace 
sankčního seznamu. 

do  
30. 6. 2025 

MMR 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 

MSp provedlo prvotní analýzu a sběr informací k vytvoření 
minimalistického řešení, kterým je zanesení údajů ze sankčních 
seznamů do Evidence skutečných majitelů (ESM). Na základě 
zjištěných informací bylo konstatováno, že úprava ESM, tj. vytvoření 
nové položky v ESM, nemůže být učiněna bez předchozích kroků, 
kterými je úprava zákona o provádění mezinárodních sankcí 
a vytvoření sankčního seznamu dle zákona o informačních 
systémech veřejné správy a na to navazujících zákonů. Uvedené 
podmínky jsou v gesci MZV a MF, přičemž změna nebo odstranění 
legislativních bariér nebyly ze strany MSp (gestor úkolu z M-rady, 
konané v dubnu 2022) iniciovány. 

Z tohoto důvodu muselo MMR přistoupit k náhradnímu řešení. 
MMR-NOK, ve spolupráci s pracovní skupinou připravil rámcové 
zadání pro tvorbu IT nástroje. Vzhledem k tomu, že gesci za tento 
nástroj odmítlo MSp i MF, bylo ze strany MMR připravováno 
náhradní řešení. Tím bylo propojení vybraných informačních 
systémů ve správě MMR s daty poskytovanými některou 
specializovanou soukromou společností. Tyto práce na přípravě 
zadávací dokumentace však byly pozastaveny, a to z důvodu aktivity 
ÚV ČR, který na apel MMR-NOK po hledání konsolidovaného řešení 
a hospodárného postup, svolat několik jednání s relevantními 
resorty. Výsledkem jednání byl společný postup  

 Státní pokladny Centra sdílených služeb (SPCSS) a Finančního 
analytického útvaru, kdy K datu vykazování probíhá příprava 
společného zadání za vybrané části státní správyJe možné, aby řídicí 
orgány využily možnosti přistoupit k databázi pomocí individuálních 
licencí (po skončení soutěže organizované SPCSS). O této možnosti 
byli zástupci řídících orgánů (ŘO) informování na jednání 
PS Metodika dne 4. 11. 2024 s tím, že počet licencí je nutno 
komunikovat napřímo s SPCSS a FAU. Tyto individuální přístupy k 
vysoutěženému nástroji umožní ŘO jak jednotlivé, tak dávkové 
ověření sankcionovaných subjektů. Dle nastaveného 
harmonogramu by nástroj by měl být vysoutěžen v průběhu roku 
2025.  
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Gestor plnění 
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Postup plnění opatření k 31. 12. 2024 

Nad rámec těchto individuálních přístupů se dále řeší možnost 
kontroly sankcionovaných subjektů pro zadavatele a nadále se 
hledá vhodné řešení pro Národní elektronický nástroj (NEN). 

RP 

1. Naplňování 
základních 
podmínek pro 
programové 
období 2021-2027 

O23 
(233) 

Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, 
jejichž plnění je předpokladem pro čerpání z 
fondů EU v programovém období 2021-2027 a 
jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní 
plnění cílů stanovených v rámci fondů EU. 

ZP by měly být splněny nejpozději do doby 
schvalování programů, v opačném případě 
nelze ze strany EK proplatit výdaje související 
s operací týkající se specifického cíle, na který 
je vázána nesplněná ZP. Plnění ZP je 
vyžadováno během celého programového 
období 2021-2027. 

1.1 Věnovat intenzivní 
pozornost naplňování 
ZP ze strany gestorů ZP 
a úzce spolupracovat s 
MMR-NOK, 
spolugestory a dalšími 
zapojenými subjekty. 

Ze strany MMR-NOK 
dále využívat fungující 
systém koordinace 
naplňování ZP 
nastavený v 
programovém období 
2014-2020. 

průběžně 
MMR-NOK 

ve spolupráci 
s gestory ZP 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Ve sledovaném období bylo plnění základních podmínek (ZP) 
průběžně monitorováno ze strany MMR-NOK a pokračovala 
průběžná komunikace s gestory, spolugestory ZP a s EK. 

Ke dni 31. 12. 2024 bylo splněno všech 20 ZP.   

MMR-NOK zajišťuje v úzké spolupráci s příslušnými gestory 
a spolugestory monitorování naplňování ZP dvakrát ročně, ve 
vazbě na frekvenci jednání monitorovacích výborů (MV). Poslední 
monitoring (k 31. 8. 2024) byl projednán s Evropskou komisí (EK) 
dne 10. 10. 2024.  Další monitoring je naplánován ke konci února 
2025. 

U ZP 3.1 (Doprava) došlo ke schválení nových dopravních strategií, 
které musela posoudit EK. Příslušné dokumenty byly 25. 10. 2024 
vloženy do SFC.  EK potvrdila další plnění ZP 3.1 dopisem ze dne 27. 
11. 2024. 

Při posledním videokonferenci s EK upozornila rovněž EK na možné 
riziko související s formálním upozorněním EK ohledně situace 
romských žáků v českém školství. Požádala ČR o zpracování 
stanoviska gestorů ZP 4.3 Vzdělávání, 4.5 Integrace Romů 
a horizontální ZP 3 Listina základních práv o tom, zda má daná 
situace dopad na plnění výše uvedených podmínek. Bude zaslána 
koordinace do dalšího monitoringu ZP, jenž bude proveden do 
konce února 2025. 

Další vývoj u ZP 4.4, která se jeví jako riziková, je popsán u opatření 
1.3. 

Ve sledovaném období byla o stavu naplňování ZP informována P-
Rada pro fondy EU dne 11. 11. 2024.  

MMR-NOK nadále apeluje na relevantních platformách na gestory 
ZP, aby přistupovali k plnění ZP zodpovědně během celého 
programového období. 
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O23 
(233) 

1.3 Monitorovat 
průběžné plnění 
základní podmínky 4.4 
Vnitrostátní strategický 
rámec politiky pro 
sociální začleňování 
a snižování chudoby 

do  

30. 6. 2025 

MPSV 

a 

MMR-NOK 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 

MMR-NOK a EK aktivně monitorují stav plnění ZP 4.4. EK zdůrazňuje 
nutnost ukotvení definice komunitních služeb v legislativě co 
nejdříve. Definice komunitních služeb byla dne 4. 12. 2024 
schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ve třetím čtení. 
Dne 22. 1. 2025 byl návrh schválen Senátem PČR.   

Do 30. 6. 2025 má být předložen vládě ČR plán, jenž má navazovat 
na Akční plán deinstitucionalizace sociálních služeb. 

 O aktuální situaci bylo informováno i pracovní jednání Rady pro 
fondy EU dne 11. 11. 2024. 

2. Naplňování 
dokumentu 
Územní dimenze 
v operačních 
programech 
2021+ 

O67 
(672) 

Dokument Územní dimenze v programech 
2021+ shrnuje, ve kterých specifických cílech, 
případně aktivitách operačních programů, se 
očekává uplatnění územní dimenze (nástroje a 
formy územní dimenze jsou dokumentem 
definovány). Dále definuje, jaké alokace by 
měly být alokovány prostřednictvím územních 
nástrojů (ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně 
postižených regionů a hospodářsky a sociálně 
ohrožených území. 

Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu 
(a) nevyhlášení územně zacílených výzev a 
(b) nedostatečné alokace vyčleněné na 
územní nástroje pro definované typy území. 
Dokument Územní dimenze v programech 
2021+ je po svém schválení vládou (schváleno 
26. července 2021 usnesením č. 678) pro řídicí 
orgány závazný. 

2.1 Průběžná 
komunikace na 
pracovní a nejvyšší 
úrovni s řídicími orgány 
týkající se vyhlašování 
územně zacílených 
výzev a plnění 
stanovených alokací 
(např. platformy pro 
vyhlašování výzev, 
monitorovací výbory, 
platformy CLLD, ITI, 
pracovní skupiny pro 
implementaci Akčních 
plánů SRR, nově též 
Výbor pro regionální 
politiku). 

průběžně MMR 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Diskuse s ŘO k územně zacíleným výzvám probíhá průběžně na 
základě podkladů, zaslaných ŘO k jednotlivým výzvám. Diskuse 
probíhá také na MV programů a na platformách pro přípravu výzev. 
Diskuse o podobě zacílených územních výzvách probíhá např. na 
základě dat sekretariátů regionálních stálých konferencí (RSK) 
o absorpční kapacitě nebo prostřednictvím Informačního systému 
projektových záměrů. ŘO postupují dle Územní dimenze 
v programech 2021+ (ÚDOP 2021+) a vyhlašují příslušné výzvy 
s konkrétní alokací. 

Téma naplňování ÚDOP 2021+ bude pravidelnou součástí 
průběžného vyhodnocování Akčního plánu SRR 2023–2024, a také 
součástí Výboru pro regionální politiku. Výbor pro regionální 
politiku si klade za cíl účinně koordinovat regionální politiku napříč 
všemi resorty tak, aby se snižovaly nerovnosti mezi regiony. Výbor 
pro regionální politiku jedná na vládní úrovni (VV-RP) a na pracovní 
úrovni (PV-RP). První zasedání VV-RP proběhlo dne 21. 2. 2024 na 
ÚV ČR. Ze zasedání VV-RP vyplynuly úkoly týkající se investice do 
školské infrastruktury, dopravy (dopravní obslužnost), a využití 
Sociálního klimatického fondu.  Druhé zasedání VV RP proběhlo dne 
17. 7. 2024. První jednání PV-RP proběhlo dne 15. 4. 2024. 

Ze závěrů prvního pracovního monitorování naplňování 
ÚDOP 2021+ k 30. 6. 2023 vyplývá, že ŘO zpravidla vyhlašují výzvy 
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v souladu s dokumentem ÚDOP 2021+. To znamená, že ŘO plní 
karty specifických cílů a aktivit ÚDOP 2021+ do značné míry – 
některé formy a nástroje realizace územní dimenze u dílčích 
programů však ještě nejsou implementovány. Další monitorování 
proběhlo v srpnu 2024. 

Závěry: 

OPZ+: K datu vykazování zatím nebyla v SC 1.1 OPZ+ identifikována 
potřeba vyhlásit specifické výzvy zaměřené pouze na žadatele 
z Hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ), resp. stanovení 
subalokace na HSOÚ v rámci standardních výzev. 

Na řešení specifických regionálních problémů v oblasti 
zaměstnanosti se zaměřuje v SC 1.1 výzva č. 03_22_023 Realizace 
nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni. V rámci této 
výzvy mohou jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce ČR žádat 
finanční prostředky na řešení specifických regionálních problémů 
trhu práce, včetně zaměření na specifické regiony v rámci kraje 
a zohledňují individuální potřeby jednotlivých cílových skupin.  

V SC 1.3 je u výzev zaměřených na podporu dalšího profesního 
vzdělávání stanovena bonifikace, pokud má žadatel sídlo ve 
strukturálně postižených regionech (žadatel, který má sídlo na 
území Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje nebo 
Karlovarského kraje získá 10 bodů, žadatelé z ostatních krajů 0 
bodů).  

OPJAK: K datu vykazování prozatím necílí OP JAK v žádné výzvě na 
HSOÚ. Taková výzva není v budoucnu plánována. V rámci OP JAK 
jsou vyhlašovány výzvy na vybraná území, např. území se sociálně 
vyloučenou lokalitou, uhelné regiony. 

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I: V návaznosti na 
Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje je max. výše celkových 
způsobilých výdajů u těchto krajů navýšena o 30 mil. Kč. 

Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – Místní akční plány 
(MAP): Projekty, které budou realizovány na územních obvodech 
obcí s rozšířenou působností, na kterých se nachází obec/obce se 
sociálně vyloučenými lokalitami zařazené do Koordinovaného 
přístupu k sociálnímu vyloučení (KPSV 2021+) mající s Odborem 
sociálního začleňování MMR (OSZ MMR) uzavřené Memorandum 
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o spolupráci/dodatek k Memorandu, aktivně spolupracují 
a k žádosti o podporu doloží přílohu Potvrzení o spolupráci MAP 
s MMR v KPSV 2021+, mají nárok na finanční bonifikaci 10 %. 
Maximální výše projektu = 3 000 000 Kč + (počet zapojených IZO x 
100 000 Kč) + bonifikace 10 % z celkové částky na počet zapojených 
IZO. 

Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ: V rámci výzvy je 
realizován komplementární projekt „Desegregace vzdělávání dětí 
a žáků se sociálním znevýhodněním“, který realizuje OSZ MMR, 
který k výše uvedeným 15 projektům MAP poskytuje podporu při 
zavádění desegregačních opatření ve vzdělávání.  

OP TAK: K datu vykazování se žádná forma územní bonifikace 
nevyužívá, ŘO plánuje vyhlásit některé výzvy, kde budou 
bonifikovány projekty, které budou realizovány v HSOÚ nebo 
v území s vyšší než průměrnou mírou nezaměstnanosti. 

IROP: K datu vykazování byla nad rámec ÚDOP 21+ vyhlášena 
specifický výzva pro žadatele z HSOÚ (oblast cestovného ruchu). 

Další platformou pro komunikaci s ŘO ve věci plnění a budoucí 
zacílení nejen územních výzev je NSK. Platforma se schází minimálně 
dvakrát za rok. 

5. Příspěvek ŘO k 
plnění příspěvku 
na klimatické cíle 
dle čl. 6 ON 

O23 
(231) 

Čl. 6 Obecného nařízení (ON) ukládá povinnost 
pravidelného sledování dodržování cílů 
příspěvku v oblasti klimatu, předběžně 
stanovených pro EFRR a FS v Dohodě o 
partnerství. V případě nedostatečného 
pokroku jsou po dohodě s EK na výročních 
přezkumných jednáních realizována nápravná 
opatření. Nedosažení dostatečného pokroku 
do 31. 12. 2024 musí být rovněž zohledněno v 
rámci přezkumu v polovině období. Naplnění 
příspěvku ke klimatickým cílům musí být 
dodržováno v průběhu celého PO 2021-2027. 

5.2 Dodržování 
příspěvku ke 
klimatickým cílům 
během celého 
programového období 
2021-2027, a to jak při 
případných realokacích, 
tak na základě 
celkových způsobilých 
výdajů, které příjemci 
vykázali řídícímu 
orgánu. 

průběžně 

MMR 
ve spolupráci 
s ŘO OP ŽP, 

OP D, OP 
JAK, OP TAK, 

IROP 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 

Závazek na klimatické cíle je dle programových dokumentů 
aktuálních k datu vykazování v odpovídající výši. Jeho dodržování je 
předmětem schvalovacího procesu revizí programů.  

Dodržování příspěvku na základě celkových způsobilých výdajů (tj. 
na úrovni plnění závazku) je pravidelně monitorováno 
a reportováno v rámci Výroční zprávy o implementaci DoP. 

Příspěvek na klimatické cíle na úrovni závazku a jeho plnění bude 
rovněž předmětem přezkumu v polovině období dle čl. 18 ON. 

12. Plnění 
stanovené min. 
8% alokace EFRR 
vyčleněné na 
podporu 

O67 
(671) 

Na základě míry plnění finančních plánů 
nositelů nástroje ITI, v okamžiku 
navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, 
bude v součtu za programy IROP, OP JAK, OP 
TAK a OP ŽP vyhodnocován rozsah odchýlení 

12.1 Průběžně 
monitorovat plnění 
finančních plánů 
nositelů integrovaných 
strategií. V případě 

průběžně 

MMR 
ve spolupráci 
s MO/A a ŘO 

OP JAK, 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 
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udržitelného 
rozvoje měst 
prostřednictvím 
nástroje ITI 

od referenčně stanoveného benchmarku 
určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro 
dosažení minimálního požadavku daného čl. 9 
Nařízení o EFRR a FS. Souvztažně bude 
hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – 
vývoj a naplňování té části alokace, jež přispívá 
k naplňování uloženého závazku. 

Odchýlení se od stanoveného benchmarku, 
určujícího nutnou míru plnění, vede k 
porušení závazku vůči EK. Procento 
prostředků přidělené na udržitelný rozvoj 
měst musí být dodržováno v průběhu celého 
programového období. 

identifikovaných 
problémů na základě 
průběžného 
monitorování připravit 
návrh případných 
realokací finančních 
zdrojů na ITI v rámci 
dotčených programů. 

OP TAK, IROP 
a OP ŽP 

Implementace udržitelných městských strategií již byla zahájena 
a došlo k předložení prvních projektů. Všechny aglomerace již mají 
schválené koncepční části Integrovaných strategií. 

Podmínkou zahájení monitoringu plnění finančních plánů (FP) je 
plná funkčnost MS2021+. V době vykazování bylo zprovoznění FP 
řešeno s dodavatelem. Ke dni 31.12.2024 nebyly problémy 
s načítáním FP nositelů v MS2021+ ještě zcela opraveny. Načítání 
tabulek FP a indikátorů je ke zmíněnému datu téměř hotovo, stále 
jsou však nedořešeny některé chyby s načítáním dat. Dodavatel 
společně s Odborem správy monitorovacích systémů EU (MMR) 
k datu vykazování testuje, zda jsou opravy chyb v načítání FP 
a indikátorů zapracovány a již nevznikají nové. Samotné 
monitorování plnění FP nositelů ITI ze strany MMR proto bude 
předmětem druhého čtvrtletí roku 2025.  

13. Riziko 
nedostatečného 
nastavení a 
přístupu 
k uplatnění 
zásady „významně 
nepoškozovat“ 
(DNSH) a 
prověřování 
infrastruktury 
s očekávanou 
životností alespoň 
5 let z hlediska 
klimatického 
dopadu při výběru 
projektů 

O23 
(231) 

Riziko spočívá v nedostatečném personálním, 
odborném a technickém zajištění uplatnění 
zásady DNSH a klimatické odolnosti investic 
v průběhu implementace programů. 

13.1 Bude zajištěno 
odborné vedení 
uplatňování zásady 
DNSH a prověřování 
infrastruktury z hlediska 
klimatického dopadu na 
horizontální úrovni. 

průběžně 

MŽP 
ve spolupráci 
s MMR-NOK, 
ŘO a dalšími 
relevantními 

subjekty 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 

V termínu do konce března 2025 je ze strany MŽP plánováno 
schválení aktualizace Rámcových vodítek pro implementaci zásady 
“významně nepoškozovat” životní prostředí (DNSH) a prověřování 
infrastruktury z hlediska klimatického dopadu ve fondech EU v ČR.  
MŽP na podzim 2024 provedlo sběr podnětů věcných odborů 
a dalších dotčených subjektů jako jsou administrátoři fondů. První 
konsolidovaná verze se k datu vykazování očekává v polovině ledna 
2025, v průběhu února 2025 bude poskytnuta aktualizovaná 
metodika k připomínkám řídicím orgánům fondů EU a rovněž 
zástupcům žadatelů. V rámci aktualizace budou zohledněny výstupy 
projektu Methodology for the application of the DNSH principle at 
the national level in Czechia, realizovaného pod vedením Úřadu 
vlády ČR (ÚV ČR) z Nástroje pro technickou podporu (TSI). Na 
základě výstupu z TSI projektu, ve kterém je doporučeno zřízení 
platformy pro všechny veřejné programy v ČR, bylo rozhodnuto, že 
problematika DNSH a CP bude pro fondy EU diskutována na 
PS Metodika MMR-NOK. 

K 31. 12. 2024 probíhají práce na projektu Systém pro prověřování 
infrastruktury z hlediska klimatického dopadu (v MS21+ veden pod 
názvem Aplikace klimatického prověřování 
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CZ.07.01.01/00/22_005/0000233). Je zpracována studie 
proveditelnosti IT systému.  Na základě dotazů firem 
v listopadu 2024 probíhaly práce na zpřesnění zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku a byla prodloužena lhůta pro 
podání nabídek na 17. 12. 2024.  Připravuje se veřejná zakázka na 
HW sloužící k provozu aplikace.  Zároveň probíhají metodické práce 
v rámci dodávek z projektů Technologické agentury ČR (TAČR) 
Centrum socio-ekonomického výzkumu (SEEPIA) a TAČR PERUN. 
Činnost je realizována pod záštitou Garančního výboru (zástupci 
MŽP, MMR-NOK, Českého hydrometeorologického ústavu, 
Akademie věd ČR Czechglobe a Centrum pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy), jenž zajišťuje správní a odborný 
dohled nad projektem.  

O23 
(231) 

13.2 V souvislosti s 
vytvořením 
podpůrného rámce pro 
uplatnění zásady DNSH 
a prověřování 
infrastruktury z hlediska 
klimatického dopadu 
(zejména v oblasti 
přizpůsobení se změně 
klimatu) zohlednit 
problematiku v průběhu 
implementace Strategie 
přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách 
ČR (1. Aktualizace pro 
období 2021–2030) při 
plnění relevantních 
úkolů. 

průběžně 

MŽP 

a 

relevantní 
ministerstva 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Opatření je v rámci implementace adaptační strategie plněno 
průběžně. 

Doporučení přípravy investic v souladu s environmentálními 
a klimatickými závazky a vyšší environmentální ambice při 
poskytování veřejné podpory jsou součástí Aktualizovaného 
strategického rámce Česká republika 2030 s výhledem do roku 2050, 
schváleného vládou ČR dne 6. 11. 2024 (usnesení vlády 
č. 802/2024).  

RP 

15. Možné 
nedodržování 
principu 
partnerství 
a transparentnosti 
v rámci realizace 
nástroje ITI 

O67 
(671) 

MP INRAP neobsahoval standardizaci procesů 
nositelů ITI. MMR obdržel několik stížnosti na 
dodržování principu partnerství v rámci ŘV ITI 
a transparentnosti při výběru strategických 
projektů do programových rámců ITI. 

MMR řeší dodržování principu partnerství v 
rámci ŘV ITI a transparentnosti při výběru 

15.2 Sledovat plnění 
stanovených postupů 
pro zajištění 
standardizace ITI 
a vlastního procesu 
standardizace, který 
umožní ověřit, zda 

průběžně MMR 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 

 

Kontrola požadovaných standardů a podmínek definovaných 
v Metodickém pokynu pro integrované nástroje (MP INRAP) již byla 
ze strany MMR zahájena. 
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strategických projektů do programových 
rámců ITI. Z tohoto důvodu došlo k doplnění 
MP INRAP o kapitolu týkající se standardizace 
procesů pro nositele ITI.  Nositelé ITI nyní 
musejí projít standardizací a své procesy 
upravit tak, aby vyhovovaly standardům, které 
jsou vyžadovány MP INRAP. 

Pokud nebudou dodržovány principy 
partnerství a transparentního postupu v 
rámci ITI, ŘO/EK odmítne financovat 
příslušné projekty. Tím může být ohroženo 
využití prostředků určených na ITI v rámci 
alokace na SUD a dojde ke zdržení realizace 
projektů. 

nositelé ITI splňují 
požadované standardy 
a podmínky definované 
MP INRAP po celou 
dobu implementace 
strategie. 

K datu vykazování probíhá kontrola v prvních vybraných 
aglomeracích (jedná se Jihlavskou aglomeraci a Ústecko-
chomutovská aglomeraci). Tato kontrola je zaměřena na ověření, 
zda nositelé ITI plní stanovené požadavky a podmínky během 
implementace strategií, a zároveň poskytuje zpětnou vazbu ke 
zdokonalování procesů standardizace. 

První výsledky z probíhající kontroly budou k dispozici ke konci 
prvního čtvrtletí 2025. 

RP 
16. Digitální 
stavební řízení 

O27 
(273) 

Problémy provázející spuštění ostrého 
provozu DSŘ mohou mít vliv na rychlost 
povolování staveb a realizaci projektů. 

Tato skutečnost může mít dopad i na čerpání 
fondů EU a plnění Dohody o partnerství. 

16.1 Pravidelně 
čtvrtletně monitorovat 
dopad na čerpání fondů 
EU. 

do  
31. 12. 2024 

MMR-NOK 

ŘO 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

 

Dopad spuštění provozu Digitálního stavebního řízení (DSŘ) na 
čerpání fondů EU je průběžně MMR-NOK monitorován. Ve 4Q 2024 
nevykázaly ŘO žádné systémové problémy ve spojení s DSŘ, které 
by negativně ovlivnily schopnost efektivně čerpat prostředky 
z fondů EU nebo způsobily prodloužení lhůt.  

ŘO OP D identifikoval u jednotlivých projektů dílčí prodloužení 
povolovacích procesů, nicméně prozatím bez dopadu na dodržení 
termínů vyplývajících z příslušných výzev či bez dopadu na 
samotnou realizovatelnost jednotlivých projektů. 

ŘO IROP bude k projektům, u kterých došlo ke zdržení bez vlastního 
zavinění, přistupovat individuálně a případné lhůty je možné 
prodloužit, jelikož stavební povolení mohou žadatelé dodat až před 
vydáním právního aktu.   
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FMC 

6. Monitoring 
vymezení mezi 
politikou 
soudržnosti, 
novými nástroji 
a fondy 

O23 
(231) Pro programové období 2021-2027 bylo ze 

strany EU vytvořeno několik nových nástrojů 
za účelem oživení ekonomik po pandemii 
COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. 
Zejména jde o Nástroj pro oživení a odolnost, 
Modernizační fond, ale i Fond pro 
spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje 
do značné míry podporují obdobné intervence 
jako dosavadní fondy v rámci politiky 
soudržnosti. 

Z toho důvodu je klíčové postupovat v 
průběhu implementace těchto nástrojů a při 
jejich změnách ve vzájemné koordinaci tak, 
aby bylo nastavení přehledné a srozumitelné 
pro žadatele a aby nedocházelo k 
nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity a 
nedocházelo k dvojímu financování 

6.1 Průběžná 
komunikace gestorů 
zodpovědných za 
implementaci 
a strategické nastavení 
Dohody o partnerství a 
operačních programů 
(vč. OP Spravedlivá 
transformace) 
financovaných z fondů 
EU, Modernizačního 
fondu a Národního 
plánu obnovy 

průběžně 

MMR, MŽP, 
MPO ÚV ČR 

ve spolupráci 
s ŘO 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Zajištění aktualizace přehledu vymezení a doplňkovosti mezi fondy, 
ostatními nástroji EU a národními dotacemi je z pohledu MMR-NOK 
důležitý nástroj pro zamezení nežádoucích překryvů a tím eliminaci 
rizika vzniku dvojího financování. V této souvislosti byl přehled 
vymezení a doplňkovosti aktualizován ke dni 30. 9. 2024.  

Aktualizace bude dále probíhat 2x ročně, vždy ke konci 
I. a III. čtvrtletí. 

S Národním plánem obnovy (NPO) je také nastavena spolupráce 
prostřednictvím účasti zástupce MMR-NOK ve Výboru NPO 
a zástupce MMR-NOK se také účastní pravidelných koordinačních 
schůzek vlastníků komponent.  

K usnadnění vyhledávání výzev slouží jednotný Vyhledávač 
dotačních příležitostí na webu dotaceeu.cz, který umožňuje 
vyhledávání výzev i z NPO a Modernizačního fondu. 

Komunikace zodpovědných gestorů bude kontinuálně probíhat 
i nadále. 

O23 
(231) 

6.2 MMR-NOK ve 
spolupráci s nositeli 
nástrojů podpory 
zohlední při práci na 
přehledu vymezení a 
doplňkovosti 
v podporovaných 
aktivitách 
financovaných z fondů 
EU, NPO, 
Modernizačního fondu, 
národních prostředků a 
dalších, závěry z auditu 
EÚD CL-14479. 
Dokument se bude 
aktualizovat a sledovat 
v půlročních intervalech 

průběžně, 

k 31. 3  
a 

30. 9. 
daného 

roku 

MMR-NOK 
ve spolupráci 
s MPO, MŽP, 
ŘO a dalšími 
relevantními 

subjekty   

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Aktualizace bude dále probíhat dvakrát ročně, vždy ke konci 

I. a III. čtvrtletí, k datům 31. 3 a 30. 9. daného roku. Poslední 

aktualizace proběhla ke dni 30. 9. 2024.  

Aktualizovaná data jsou nasdílena všem ŘO/relevantním subjektům 

a zároveň zveřejněna na webu www.dotaceeu.cz.         

      

 

 

file://///praha.mmr.cz/dfs/J/SF/NSRR/06_odd_273/05_ISŘR/ISŘR_2021-2027/06_Horizontální%20rizika%2021-27/03_Vykazování%20HR%20opatření/35_Vykazování%20k%2031.%2012.%202024/05_Finální%20dokument/01_staženo%20z%20SP/www.dotaceeu.cz
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(vždy k 31. 3. a 30. 9. 
roku n) 

10. Nenaplnění 
očekávaných 
výsledků Dohody 
o partnerství 
v oblasti 
energetické 
účinnosti 

O23 
(231) 

Ze strany řídicích orgánů, zejména OP ŽP, IROP 
a OP TAK, dochází k nenaplnění očekávaných 
výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti 
energetických úspor (energetické účinnosti) z 
důvodu posunutí začátku implementace 
programového období 2021-2027. 

Kvůli prozatím nulovému naplňování jak 
finančních, tak věcných indikátorů a milníků v 
rámci relevantních programů hrozí nesplnění 
předpokládaného příspěvku těchto 
programů k závazkům ČR vůči EK v 
energetických úsporách do roku 2030, které 
jsou obsaženy ve Vnitrostátním plánu ČR v 
oblasti energetiky a klimatu (v případě 
nesplnění závazných cílů mohou hrozit ČR 
sankce). 

Jako problematické se jeví zejména splnění 
závazku kumulativních úspor, kde je 
předpoklad realizace projektů energetických 
úspor z alokovaných prostředků pro 2021-
2027 již od začátku tohoto programového 
období. 

10.1 V nejbližším 
možném termínu 
vyhlásit výzvy na 
realizaci energetických 
úspor z alokovaných 
prostředků na 
programové období 
2021-2027. 

pololetně, 

 30. 6. 2024 
 a  

31. 12. 2024 

ŘO 
ve spolupráci 
s MMR-NOK 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Jednotlivé programy postupně vyhlašují předmětné výzvy a dávají 
tak předpoklad k naplnění jejich závazků v oblasti energetické 
účinnosti. 

OP TAK – Výzva Úspory energie – výzva II. byla vyhlášena 10. 5. 2024 
a příjem žádostí byl zahájen dne 24. 5. 2024. Výzva je průběžná. Dále 
byla vyhlášena výzva na finanční nástroj Nové Úspory Energie – 
úvěry – Výzva I, 

OP ŽP 2021-2027 – Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné 
nové výzvy. Z předchozích výzev došlo k předčasnému uzavření 
výzvy č. 63 a č. 64, které se zaměřují na zvýšení energetické 
účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení 
ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v sektorech 
zdravotnictví, školství a v sociálních službách, a kde nastal výrazný 
převis žádostí o podporu nad alokaci obou výzev. Na výzvě č. 77 jsou 
zatím podané jen 3 projekty za 62 mil. Kč a do výzvy č. 78 nebyl 
dosud podán žádný projekt. Jedná se však o výzvy CLLD, kde 
zpravidla dochází k pozdějšímu předkládání projektů. Výzvy jsou 
otevřeny až do 30. 6. 2025.  

IROP 2021-2027 – ŘO již vyhlásil naprostou většinu výzev, které 
obsahují i sledování energetických úspor, nicméně ŘO nevyhlašoval 
žádné výzvy jen na energetické úspory, protože by docházelo 
k překryvu s OP ŽP. 

OP ST – V rámci OP ST není vyhlášena samostatná výzva na 
energetickou účinnost. Důvodem je dostatečná podpora těchto 
aktivit z Modernizačního fondu. Avšak v relevantních výzvách je 
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Riziková 
oblast 

Název rizika 
Gestor 
MMR 

Popis rizika 
Opatření pro eliminaci 

rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

Postup plnění opatření k 31. 12. 2024 

požadavek na energetickou účinnost zakotven, např. v Úvěru 
Transformace v případě investic do budov.   

Pro rok 2025 se zvažuje podpora energetických úspor ve veřejných 
budovách (případné využití zásobníkových projektů OP ŽP), či 
podpora energetického managementu. Zda budou tyto výzvy 
vyhlášeny, či nikoliv souvisí i s úspěšností čerpání v jiných výzvách 
a s úsporami v projektech na již vyhlášených výzvách, včetně 
projektů strategických.   

O23 
(231) 

10.2 Pro zvýšení 
absorpční kapacity 
poskytnout 
dostatečnou publicitu 
připravované podpoře 
energetických úspor. 

pololetně, 
30. 6. 2024 

a 
31. 12. 2024 

ŘO 
ve spolupráci 
s MMR-NOK 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Publicita poskytované podpory energetických úspor v jednotlivých 
operačních programech pomohla vytvořit dostatečnou absorpční 
kapacitu pro využití disponibilních finančních prostředků určených 
pro tuto oblast. 

OP TAK – V rámci další zvýšení informovanosti o programech na 
úspory energií a obnovitelné zdroje energie se začal ŘO připravovat 
na další online kampaň, tentokrát prostřednictvím sociální sítě FB. 
Za účelem lepšího cílení reklamy na cílovou skupinu připravuje ŘO 
žádost o podporu na EK, která členským státům tuto podporu 
nabídla v rámci jejich rozpočtu, a to na placenou reklamu na sociální 
síti FB. Tzv. PPC reklama je v dnešní době nutnost z důvodu 
nastavení viditelnosti kampaní společností Meta.  

OP ŽP 2021-2027 – Mimo standardních způsobů komunikace 
uvedených v minulém reportu proběhla propagace OPŽP rovněž 
v rámci pořadu Česko a Evropa řeší klima, který je vysílán v České 
televizi.  

Problematika změny klimatu byla diskutována na akcích pro širokou 
veřejnost (např. festival Ekofilm v Brně, Zlín film festival) a na třech 
prezenčních seminářích s názvem „Škola, která chrání klima aneb 
Jak na dekarbonizaci škol z OPŽP“ (celkem 240 účastníků, Praha, 
Jihlava, Olomouc).   

 IROP 2021-2027 – ŘO nepředpokládá nízkou absorpční kapacitu 
v oblastech, kde je možné jako doplňkovou aktivitu financovat 
energetickou účinnost, proto stačí standardní nástroje publicity 
IROP (webové stránky, semináře, konzultace na CRR apod.). 
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Riziková 
oblast 

Název rizika 
Gestor 
MMR 

Popis rizika 
Opatření pro eliminaci 

rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

Postup plnění opatření k 31. 12. 2024 

OP ST – S dostatečnou a propracovanou publicitou u zmíněných 
plánovaných „klasických“ výzev i finančních nástrojů se počítá. ŘO 
má nastavený provázaný systém publicity, ve kterém hraje silnou 
roli subjektů několik – především ŘO, kraje, regionální pobočky 
CzechInvestu a NRB. Aktivity probíhají dle schváleného Ročního 
komunikačního plánu. 

O23 
(231) 

10.3 Kumulativní úspory 
v oblasti energetické 
účinnosti pro OP jsou 
stanoveny ve 
Vnitrostátním plánu ČR 
v oblasti energetiky a 
klimatu, který je 
v průběhu 1. pololetí 
2024 aktualizován. ŘO 
prověří ve spolupráci s 
gestorem problematiky 
energetické účinnosti, 
Odborem energetické 
účinnosti a úspor na 
Ministerstvu průmyslu a 
obchodu, nastavení 
výše příspěvku 
programů k naplňování 
cílů v této oblasti a 
případně bude iniciovat 
změnu způsobu 
naplnění cílů v NECP. ŘO 
budou kontrolovat 
nastavení cílů v oblasti 
energetické účinnosti 
v aktualizovaném NECP 
před jeho schválením 
vládou ČR. Do 
30.6.2024 měla být 
aktualizace NECP 
schválena vládou ČR a 
předložena EK, nový 

do 
31. 12. 2024 

OP TAK, 
OP ŽP, IROP, 
MPO-Odbor 
energetické 

účinnosti 
a úspor 

SPLNĚNO 

Dotčené operační programy prověřily nastavení cílů energetické 
účinnosti ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu 
(Vnitrostátní plán) a podle potřeby upravily jejich hodnoty. 
Aktualizovaný Vnitrostátní plán vláda ČR schválila dne 18. 12. 2024 
a 19. 12. 2024 byl plán odeslán do EK. 

OP TAK – K datu vykazování jsou jeho strategické priority ve vztahu 
k nastavení OP TAK posuzovány, aby byly vhodným způsobem 
zohledněny v případné další revizi.   

OP ŽP 2021-2027 – Vnitrostátní plán byl schválen včetně dotčených 
cílů pro OP ŽP. MŽP spolupracovalo s MPO na finalizaci 
Vnitrostátního plánu. Nastavení výše příspěvku OPŽP ke 
kumulativním úsporám v oblasti energetické účinnosti bylo ze 
strany MŽP odsouhlaseno. 

IROP 2021-2027 – Hodnoty ve Vnitrostátním plánu ČR pro IROP byly 
v roce 2024 před jeho schválením ze strany MPO poníženy na reálné 
hodnoty.   
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Riziková 
oblast 

Název rizika 
Gestor 
MMR 

Popis rizika 
Opatření pro eliminaci 

rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

Postup plnění opatření k 31. 12. 2024 

termín je nejpozději do 
31. 12. 2024. 
Nenaplnění 
stanovených termínů 
znamená spuštění 
vynucovacích procesů 
ze strany EK. 

17. Riziko 
infringementu 
z důvodů 
nepředložení 
VPEK EK 

O23 

(231) 

Nepředložení Vnitrostátního plánu ČR v oblasti 
energetiky a klimatu Evropské komisi vyvolá 
vymáhání práva ze strany EK prostřednictvím 
procedury „Infringement“ s následnou 
finanční sankcí pro ČR. 

17.1 MPO předloží 
aktualizovaný plán na 
jednání vlády ČR ke 
schválení a následně na 
EK. 

do 
16. 12. 2024 
předložit ke 
schválení na 

vládu ČR; 

do 
31. 12. 2024 

zaslat ke 
schválení do 

EK 

MPO 

SPLNĚNO 

Aktualizovaný Vnitrostátní plán pro energetiku a klima vláda ČR 
schválila dne 18. 12. 2024. Následně byl plán odeslán do EK 
(19. 12. 2024). 

 

ADK 

8. Nedostatečné 
lidské zdroje pro 
implementaci 
fondů EU 

O29 
(292) 

Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro 
pokrytí všech potřených agend v souladu s 
evropskými i národními předpisy může vyústit 
ve zpomalení čerpání operačních programů a 
ohrožení stanovených závazků. V tomto 
ohledu představuje konkrétní riziko také 
postupný převod lidských zdrojů z období 
2014–2020 do období 2021-2027 a zajištění 
financování lidských zdrojů v potřebné míře z 
technické pomoci. Konkrétním rizikem je v 
tomto ohledu očekávaný nárůst zátěže v roce 
2025 v souvislosti s mid-term review, prvním 
plněním pravidla n+3 a zahájením přípravy PO 
28+. Zejména s ohledem na výše uvedené 
představuje další konkrétní riziko mimo jiné 
nízká konkurenceschopnost vůči soukromému 
sektoru v oblasti finančního ohodnocení 
(platu, resp. mzdy) a také případná změna 
systemizace, která by snížila administrativní 

8.1 Administrativní 
kapacita bude průběžně 
monitorována MMR-
NOK. V rámci ročních 
informací 
o administrativní 
kapacitě bude 
vyhodnocen stav 
administrativní kapacity 
ve vztahu k potřebám 
jednotlivých ŘO a ZS 
a zajištění řádné 
implementace fondů 
EU. 

MMR-NOK, ŘO a MF 
budou ve vzájemné 
spolupráci usilovat 
o předcházení tohoto 
rizika a dbát na zajištění 
dostatečných lidských 

průběžně, 

do 
 10. 3. 2025 

MMR-NOK 
ve spolupráci 
s jednotlivým

i subjekty 
implementač
ní struktury 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ  

MMR-NOK vyhodnocuje a analyzuje údaje k administrativním 
kapacitám (AdKap) zaslané jednotlivými subjekty implementační 
struktury (IS).  

Platí, že případné redukce systemizovaných míst IS mohou zásadně 
ohrozit vyčerpání příslušných alokací, plnění pravidla n+3 a také 
plynulosti a rychlosti proplácení finančních prostředků z rozpočtu 
EU. Zároveň je třeba zmínit, že pozice v IS fondů EU jsou z větší části 
financovány z projektů technické pomoci, a jejich redukce tedy pro 
státní rozpočet nepředstavuje výraznou úsporu. 

Na základě dat, která má MMR-NOK ve sledovaném období 
k dispozici, lze stav AdKap obecně hodnotit jako dobrý a stabilní, 
tudíž je riziko nedostatečných personálních kapacit nízké. 
V souvislosti s výše uvedeným však MMR-NOK situaci nadále 
monitoruje.  MMR-NOK dále průběžně usiluje o kontinuální 
zlepšování HR managementu v oblasti administrativních kapacit 
fondů EU. Revidoval např. tabulku rozesílanou ŘO s žádostí o vstupy 
do Roční zprávy, která je nyní uživatelsky přívětivější a dává ŘO více 
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Riziková 
oblast 

Název rizika 
Gestor 
MMR 

Popis rizika 
Opatření pro eliminaci 

rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

Postup plnění opatření k 31. 12. 2024 

kapacitu v implementační struktuře 
evropských fondů. 

 

zdrojů pro 
implementaci. 

prostoru ke komentářům týkajícím se aktuálního stavu 
administrativních kapacit. 

O29 
(292) 

8.2 Aktuální stav 
administrativní kapacity 
bude průběžně 
sledován a řešen s 
jednotlivými subjekty 
implementace. V 
případě potřeby (např. 
při plánované změně 
systemizace) provede 
MMR-NOK ad hoc 
šetření k vyhodnocení 
dopadů na 
administrativní kapacitu 
fondů EU. 

průběžně 

MMR-NOK 
ve spolupráci 
s jednotlivým

i subjekty 
implementač
ní struktury 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Ve 4Q 2024 MMR-NOK ve spolupráci s EK zorganizoval fokusní 
skupinu k Roadmap za účelem vyhodnocení plnění opatření a získání 
zpětné vazby ke strategickému dokumentu jako takovému. 
Výsledky fokusních skupin napříč členskými státy budou EK svodně 
prezentovány během roku 2025.  

  

Zástupci MMR-NOK se v září 2024 sešli se zástupci EK odpovědnými 
za administrativní kapacitu a konzultovali aktuální stav admin. 
kapacit v ČR a možnosti další podpory stability implementační 
struktury fondů EU, také s ohledem na začátek plánování příštího 
programového období 2028+. 

  

Dále MMR-NOK ve sledovaném období podpořil žádost OP ST 
o zajištění dostatečných administrativních kapacit na ZS. Výsledkem 
bylo znovuotevření debaty s MF ohledně systemizace. Jednání 
k datu vykazování probíhá. 



Příloha č. 2 

 

 

 

 

PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ  

NA ROK 2024 

PLNĚNÍ OPATŘENÍ K 31. 12. 2024 

LEDEN 2025 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

Operační program SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE 

Absorpční 
kapacita 

 

1.1 

V rámci schůzek ZŘR 
projednávat plnění predikcí, 
dodržování harmonogramu 
výzev, včetně zdůvodnění 
případných změn 
a informovat o rizikových 
oblastech implementace 
programu, včetně 
strategických projektů a 
plnění věcných milníků a cílů. 
Vzhledem k rizikovosti 
programu budou schůzky ZŘR 
probíhat čtvrtletně. Přizvat na 
jednání ZŘR i zástupce SFŽP. 

ŘO čtvrtletně 

ŘO zašle MMR-NOK elektronickou 
cestou informace o dodržování 
harmonogramu výzev a plnění 
predikcí, včetně informací o rizikových 
oblastech implementace programu. 
Na jednání ZŘR budou přizváni i 
zástupci SFŽP. 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

V roce 2024 probíhaly jednání ZŘR dle 
harmonogramu. V některých 
případech byla schůzka ZŘR nahrazena 
tzv. Task Force, která se zaměřuje na 
projednání aktuálního stavu 
strategických projektů.  

Ve 3Q proběhla schůzka ZŘR dne 
21. 10. 2024 Témata opatření 
s výjimkou plnění věcných milníků 
a cílů jsou také prezentována na 
pravidelných koordinačních schůzkách 
s kraji pořádaných každý měsíc.  

1.3  
Zaslat aktualizované predikce 
čerpání a analýzu plánu 
dočerpání programu. 

ŘO 
do  

15. 1. 2025 

Ve stanovených termínech zašle ŘO 
elektronickou cestou aktualizované 
predikce čerpání a analýzu dočerpání 
programu. 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

MMR-NOK i nadále upozorňuje, že čas 
na realizaci projektů a zejména 
čerpání prostředků bude velmi 
omezen, a proto bude postup 
realizace na základě informací 
dodaných ŘO bedlivě sledován. 

ŘO pravidelně předkládá podklady, 
resp. analýzy plánu čerpání, před 
koordinačními schůzkami s kraji či na 
Task Force. 

Podklady budou zaslány ve 
stanoveném termínu.  
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

1.4 

Dodržovat harmonogram 
výzev. O případných 
posunech harmonogramu 
výzev a jejich důvodech 
informovat MMR-NOK. 

ŘO průběžně 

Informovat MMR-NOK o specifikaci 
termínů vyhlášení výzev v HMG výzev 
na rok 2024. V případě nedodržení 
harmonogramu výzev zašle ŘO 
elektronickou cestou MMR-NOK 
informaci včetně zdůvodnění posunu. 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Ve 3Q 2024 docházelo k opožďování 
ve vyhlašování výzev oproti 
plánovaným termínům 
v harmonogramu výzev programu. 
U plánovaných výzev byly uvedeny 
měsíce, nicméně probíhaly pravidelné 
konzultace se zástupci krajů, kteří jsou 
o aktuálním stavu přípravy výzev 
informováni. Pokud dochází 
k posunům v harmonogramu výzev, 
jsou o změnách informováni členové 
pracovních skupin, kterým je 
aktualizace harmonogramu 
rozesílána. Změny v harmonogramu 
výzev jsou často dány různými faktory, 
např. potřeba jednoznačně vyřešit 
metodické nejasnosti nebo 
prodiskutování nastavení výzev 
s dotčenými kraji. 

Nenaplnění 
pravidla n+3 

2.2 

Vykázat ve vyúčtovaných 
prostředcích ŽoP 15 % celkové 
alokace programu. 

Vykázat v právních aktech 
70 % celkové alokace 
programu. 

 

ŘO 
31. 12. 2024 

30. 6. 2025 

Bude sledováno ze strany MMR-NOK v 
rámci průběžného monitoringu. 

Z důvodu aplikace nařízení STEP byla 
hranice v ŽoP snížena na 15 %. 

NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ  

K aktuálnímu datu vykazování bylo 

vykázáno v právních aktech 

23,4 mld. Kč, což představuje 

56,5 % celkové alokace programu. 

Z důvodu aplikace STEP se snížila 
hranice, tj. 15 % v ŽoP do 31. 12. 2024. 
Tato hranice nebyla dosažena. Ke 
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konci roku 2024 bylo vyúčtováno 
pouze 4,1 % celkové alokace 
programu. Dosažení hranice 
optimálního čerpání 15 % doporučené 
ze strany MMR-NOK predikuje ŘO 
během roku 2025 a zároveň počítá se 
splněním hranice 70 % celkové alokace 
v právních aktech k datu 30. 6. 2025. 

2.3 

Alokovat dostatečné kapacity 
ŘO a ZS na implementaci 
programu, zejména 
s důrazem na implementaci 
strategických projektů. 

ŘO průběžně 
ŘO bude usilovat o dostatečné 
kapacity za účelem dosažení pokroku v 
implementaci programu. 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Ačkoliv ŘO informoval o aktuální 

relativní personální stabilitě, 

administrativní kapacitu bude 

s pokračující implementací i nadále 

nutné posilovat.  

K datu 1. 1. 2025 došlo schválenou 
změnou systemizace k navýšení 
administrativní kapacity ŘO o 5 míst, 
a to v Oddělení metodiky spravedlivé 
transformace (4) a Oddělení 
koordinace OP ST (1). Navzdory tomu 
je ŘO stále nejméně personálně 
obsazeným ŘO z hlediska 
administrativní kapacity. Žádost 
o navýšení počtu služebních míst pro 
zprostředkující subjekt (SFŽP) nebyla 
ze strany MF akceptována, navzdory 
písemným upozorněním na nízkou 
administrativní kapacitu ohrožující 
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implementaci programu z úrovně EK 
i MMR-NOK. 

V roce 2025 bude ŘO usilovat 
o posílení ZS, a to zejména o kapacity 
zaměřené na práci se strategickými 
projekty.  

2.4 

Ve spolupráci s MMR-NOK, 
MMR-RESTART, MF-PO, kraji 
a EK pravidelně pořádat 
schůzku k projednání 
aktuálního stavu 
strategických projektů a rizik 
ohrožujících čerpání 
a dosažení cílů programu. 
Realizovat opatření 
k dodržování harmonogramu 
přípravy a realizace 
strategických projektů včetně 
informace 
o předpokládaných 
termínech předložení a výších 
ŽoP. Zasílat MMR-NOK 
informaci o přípravě a 
realizaci strategických 
projektů. 

ŘO 

čtvrtletně,  

podklad zaslat 7 dní 
před konáním Task 

Force 

Pořádání pravidelných schůzek Task 
Force a zasílání podkladů. 

ŘO pravidelně uspořádá schůzky Task 
Force a ve stanoveném termínu zašle 
podklady. 

Bezodkladně aktualizovat data 
k veřejným zakázkám v MS2021+ po 
vydání právního aktu a při jakékoliv 
změně. 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Poslední jednání Task Force proběhlo 
dne 21. 10. 2024 a přineslo několik 
klíčových závěrů. ŘO uvedl, že splnění 
cílových hodnot indikátorů je u většiny 
indikátorů reálné, avšak některé bude 
nutné řešit v rámci revize současně 
s přezkumem v polovině období. EK 
zdůraznila, že je nezbytné přesně 
alokovat prostředky pouze na 
projekty, které lze dokončit a které 
dosáhnou stanovených cílů. Dále EK 
navrhla kategorizovat projekty podle 
stavu implementace a soustředit se na 
řešení vzniklých problémů, aby byl 
zajištěn efektivní průběh realizace. 

ŘO potřebu aktualizace dat k veřejným 
zakázkám v MS21+ bere na vědomí. 
Další jednání Task Force proběhne ve 
druhé polovině ledna 2025.  
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Nenaplnění 
stanovených 
věcných 
milníků/cílů 

3.1 

Vykazovat predikce plnění 
cílů na rok 2029, včetně kroků 
ke zlepšení plnění či návrhu 
revize programu dle čl. 18 ON 
s ohledem na platná alokační 
pravidla a plnění očekávaných 
výsledků DoP a PSÚT. 

ŘO 15 dní před ZŘR 

ŘO zašle MMR-NOK elektronickou 
cestou zhodnocení stavu hodnot 
cílových indikátorů a v případě 
rizikového plnění navrhne kroky ke 
zlepšení plnění. 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO průběžně monitoruje stav hodnot 
výstupových indikátorů. Predikce 
plnění cílových hodnot ke dni 
30. 6. 2024 byla dne 26. 7. 2024 
poskytnuta. V říjnu 2024 proběhla 
aktualizace dat a znovu sumarizována 
jako podklad pro jednání MV, který 
proběhl dne 2. 12. 2024. 

K naplnění milníkových indikátorů 
dojde ve většině případů se 
zpožděním, a to mj. z důvodu 
dokončování realizace projektů po 
31. 12. 2024. 

ŘO rovněž poskytl informaci, že na 
základě konzultace s EK proběhne 
revize indikátorů (cílových hodnot) 
jako důsledek přezkumu v polovině 
období a jako součást návrhu revize 
programu společně předkládané 
s přezkumem v polovině období EK ke 
dni 31. 3. 2025, tzn., že není plánována 
samostatná revize programu před 
datem 31. 3. 2025.  

Operační program TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Nenaplnění 
stanovených 

3.1 
Mapovat stav plnění milníků 
ukazatelů výstupu. V případě 
rizika nenaplnění některého z 

ŘO čtvrtletně, vždy do 15. 
dne měsíce 

ŘO zašle MMR-NOK elektronickou 
cestou zhodnocení stavu plnění milníků 
ukazatelů výstupu. V případě 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 
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věcných 
milníků/cílů 

nich, navrhnout opatření ke 
zlepšení plnění včetně 
harmonogramu, případně 
vypracovat návrh revize 
programu dle čl. 18 ON s 
ohledem na platná alokační 
pravidla a očekávané výsledky 
DoP.  O rizicích nenaplnění 
indikátorů a harmonogramu 
opatření informovat MMR-
NOK. 

následujícího po 
ukončení čtvrtletí, 

poprvé data 
k 31. 3. 2024 vykázat 

do 15. 4. 2024; 
do 30. 6. 2024 

informovat o případné 
revizi programu. 

rizikového plnění navrhne kroky ke 
zlepšení plnění vč. harmonogramu. 
Případně navrhne revizi programu. 
V návaznosti na zaslaná data bude 
případně svolána schůzka mezi ŘO 
a MMR-NOK (dle potřeby). 

 

 

 

ŘO průběžně monitoruje stav hodnot 
výstupových indikátorů. ŘO zasílá 
MMR-NOK své predikce plnění a další 
doplňující informace o plnění jak 
v rámci plánu opatření (naposledy ke 
dni 15. 10. 2024) tak i v rámci přípravy 
přezkumu v polovině období. ŘO 
předpokládal, že se plnění milníků 
ukazatelů výstupu výrazně zlepší 
s koncem roku 2024. 

ŘO obecně informoval MMR-NOK 
o revizích ukazatelů výstupu v rámci 
3. revize a přezkumu v polovině 
období. 

Dne 14. 11. 2024 byla na 5. MV 
schválena první část 3. revize, která 
spočívala v převodu prostředků 
z SC 4.3 Inteligentní energetické 
systémy do SC 4.2 Energie 
z obnovitelných zdrojů na podporu 
větrných elektráren ve výši 2,8 mld. Kč.  

Dne 25. 2. 2025 je v plánu na 6. MV 
schválit druhou část 3. revize, která 
spočívá v obdobném vyvedení dalších 
500 mil. Kč na větrné elektrárny. 
Celkem tak budou pro větrné 
elektrárny k dispozici 3,3 mld. Kč navíc. 
Tím dojde fakticky ke zrušení SC 4.3 a 
tedy i odstranění ukazatelů. Zároveň 
dojde k vnější realokaci z SC 5.2 
Oběhové hospodářství do OP ŽP na FN 
pro čistírny odpadních vod také ve výši 
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500 mil. Kč. Dále je v plánu úprava 
financování dle kategorií regionů, 
která zasáhne tři další SC. V plánu je 
tedy úprava cílových hodnot a zpětná 
úprava milníkových hodnot ukazatelů 
až na šesti SC. 

Další podrobné vykazování má ŘO na 
MMR-NOK zaslat do 15. 1. 2025. 

3.2 
Čtvrtletně vykazovat predikce 
naplnění milníků ukazatelů 
výstupu. 

ŘO 

čtvrtletně, vždy do 15. 
dne měsíce 

následujícího po 
ukončení čtvrtletí, 

poprvé data 
k 31. 3. 2024 vykázat 

do 15. 4. 2024. 

ŘO zašle MMR-NOK elektronickou 
cestou predikce naplnění milníků 
ukazatelů výstupu. 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO zaslal požadované predikce na 
MMR-NOK naposledy dne 15. 10. 2024.  
Dále pak podrobnější informace jako 
součást komentovaného monitoringu 
v rámci přípravy na přezkum v polovině 
období dne 26. 7. 2024 (s aktualizacemi 
k datům 15. 8. a 12. 9. 2024). Plnění 
hodnot je opožděné v čase. ŘO 
dlouhodobě avizuje, že milníkové 
hodnoty byly nastaveny příliš 
ambiciózně, přesto ve vykazovaných 
predikcích ŘO očekával jejich splnění, 
což se nepodařilo. Velká část ukazatelů 
má nulové plnění v dosažených 
hodnotách a některé i nulové hodnoty 
v závazcích příjemců. ŘO se 
z dlouhodobého hlediska zaměřuje 
spíše na průběžné plnění cílových 
hodnot pro rok 2029. 



Vykazování plnění opatření dle 
UV 937/2024 ke dni 31. 12. 2024 

9 

 

Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

Stav naplňování ukazatelů výstupu na 
jednotlivých SC je vzhledem k termínu 
splnění milníků ukazatelů výstupu 
(31. 12. 2024) následující: 

SC 1.1 Posílení výzkumu a inovací – 
Žádný milník se nepodařilo splnit. 
Dosažené hodnoty se pohybují do 
36 %. V závazcích příjemců je plnění 
většiny ukazatelů dobré. Nebyly 
splněny milníky ukazatelů s vazbou na 
ITI. Je zde nulové plnění i v závazku 

SC 1.2 Využívání přínosů digitalizace – 
Žádný milník se nepodařilo splnit. 
Dosažené hodnoty se pohybují do 
23 %, ačkoliv ke konci roku narostly. 
Závazky příjemců několika indikátorů 
jsou výrazně nad hodnotou milníku. 
Nesplnění milníků s vazbou na FN bylo 
dopředu avizováno (spuštění FN 
Digitalizace byl posunut na červen 
2025). Milník Hodnota digitálních 
služeb, produktů a procesů vyvinutých 
pro podniky má zatím velmi nízké 
plnění, nicméně ve výzvě na virtuální 
podnik je dostatek právních aktů. 

SC 2.1 Růst a konkurenceschopnost 
MSP – Nebyly splněny milníky s vazbou 
na FN. FN Expanze – úvěry byl odsunut 
na rok 2025. Výzva na povodňovou 
část Expanze byla na konci roku 2024 
zrušena. Zvažovaný FN Rizikový kapitál 
byl zrušen ve 3. revizi programu. 
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Absorpční kapacita FN však bývá 
vysoká, a lze tak předpokládat rychlé 
čerpání a následné splnění cílů. 
3. revizí byly schváleny úpravy (zvýšení 
i snížení) některých milníkových 
hodnot ukazatelů na tomto SC. 
U ukazatelů s vazbou na CLLD ke 
splnění došlo. O podporu podnikatelů 
skrze CLLD je zájem dostatečný 
a v nedávné době byly vydány první 
právní akty. 

SC 3.1 Digitální konektivita – Milníky 
BCO konzultace byly splněny 
ze 44 a 76 % v dosažených hodnotách. 
Závazek příjemců je v tomto případě 
velmi výrazně nad milníkovou 
hodnotou. 

SC 4.1 Energetická účinnost – Šest 
milníků bylo splněno. Dva ukazatele 
byly splněny z 43 a 42 % v dosažených 
hodnotách, nicméně mají dostatečný 
závazek příjemců pro splnění. 

SC 4.2 Obnovitelné zdroje energie – 
Milníky se nepodařilo splnit. Dosažené 
hodnoty jsou nulové. V závazcích 
příjemců jsou hodnoty většiny 
ukazatelů nulové nebo jen velmi nízké 
(20 % a méně) s výjimkou 
dostatečného závazku u Zvýšení 
kapacity pro výrobu energie z OZE. 
Nulové plnění je dáno zpožděním 
implementace tohoto SC kvůli změně 
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legislativních podmínek. Výzvy byly 
uzavřeny teprve nedávno nebo stále 
běží. Právní akty má zatím jen první 
výzva na větrné elektrárny, FN byl 
spuštěn teprve v červenci 2024. 
Obecně je o výzvy na OZE dostatečný 
zájem. U čtyřech ukazatelů 
s nejhorším plněním došlo ve 3. revizi 
k ponížení jejich milníkových hodnot. 

SC 4.3 Inteligentní energetické systémy 
– Plnění všech čtyř ukazatelů 
s milníkovou hodnotou je nulové, což 
je dáno zrušením výzev na tomto SC 
z důvodu realokace do SC 4.2 OZE. 
Všechny tyto sledované ukazatele byly 
ve 3. revizi z programu odstraněny. 

SC 5.1 Udržitelné hospodaření s vodou 
– Žádný milník se nepodařilo splnit. 
Všechny dosažené hodnoty jsou 
nulové. Nicméně v závazcích příjemců 
došlo od posledního vykazování 
k výraznému zlepšení (plněno ze 
100 % u všech milníků) díky nedávno 
vydaným právním aktům. 

SC 5.2 Oběhové hospodářství – Pět 
milníků je splněno z 50 % a jeden 
z 250 % v dosažených hodnotách. Zde 
došlo od posledního vykazování opět 
k výraznému zlepšení díky nově 
vydaným právním aktům. V závazcích 
příjemců je plnění od 950 do 1 600 %, 
neboť milníkové hodnoty jsou 
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nastaveny v tomto případě poměrně 
nízko (jednotky podniků či 
technologií). 

Legalita 
a správnost 
výdajů 

4.1 

Dle Zprávy o auditu systému 
za rok 2023 splnit opatření a 
informovat MMR-NOK o 
aktuálním stavu řešení 
jednotlivých zjištění, dokud 
nebudou opatření splněna. 

ŘO 

čtvrtletně, vždy  

do  

5. dne po skončení 
čtvrtletí. 

ŘO zašle vyplněný akční plán s 
komentáři o pokroku a způsobu plnění 
jednotlivých opatření, které vyplývají z 
auditu systému, e-mailem na MMR-
NOK. 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

V Auditu systému (AS) jsou v OP TAK za 
rok 2023 evidována zjištění 3 
s vysokou, 5 se střední a 8 s nízkou 
mírou závažnosti. ŘO zaslal na MMR-
NOK dne 10. 10. 2024 Akční plán s 
komentáři o pokrocích v jeho plnění. 
ŘO některá opatření již zrealizoval 
nebo je plní průběžně, o čemž ke dni 
30. 6. 2024 informoval MF-AO. MF-AO 
postup v plnění každého opatření již 
vyhodnotil v auditu systému za rok 
2024. 

Dle Zprávy o auditu systému za rok 
2024 č. OPTAK/2024/S/001 bylo 13 
nápravných opatření realizováno plně 
a 3 opatření realizována částečně. 

Stav plnění opatření ke dni vykazování:  

Ke zjištěním s vysokou mírou 
závažnosti: 

• č. 1 – opatření částečně 
realizováno. ŘO provádí nebo 
provedl potřebné změny v ŘKS. ŘO 
konzultoval s MF-AO nastavování 
výzev (např. výzvy Aplikace) 
a provedl zefektivnění procesu 
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vyhlašování výzev. Jisté nedostatky 
přetrvávají a jsou nadále sledovány 
jako zjištění č. 4 a 5 v AS za rok 
2024. 

• č. 2 – opatření plně realizováno. 
Výpočty alternativních investic 
proběhly. Druhá část zjištění 
ohledně vyhlašování výzev 
v případě rizika změny 
legislativních podmínek bude dále 
vedena jako riziko. ŘO 
neidentifikoval v tomto směru 
žádné problematické vyhlášení 
výzvy. 

• č. 3 – opatření plně realizováno. 
ŘO u nově vyhlašovaných výzev 
změnil koncept věcného 
hodnocení.  

Ke zjištěním se střední mírou 
závažnosti: 

• č. 4 – opatření plně realizováno. 
Došlo k doplnění kontrolních listů 
u relevantních projektů. Školení 
schvalovatelů byla provedena. 

• č. 5 – opatření plně realizováno.  
ŘO provedl všechny kroky ve 
vztahu k odbornosti externích 
hodnotitelů. 

• č. 6 – opatření plně realizováno. 
ŘO předložil potřebná účetní data 
k ověření jednotkových nákladů. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

• č. 7 – opatření plně realizováno. 
Proběhlo dokontrolování zakázek 
dle doplňujících kontrolních listů.  

• č. 8 – opatření částečně 
realizováno. Na ŘO bylo odesláno 
koordinované stanovisko MF-CHJ 
a MF-AO, kde byla mimo jiné 
formulována doporučení 
k administrativnímu ověřování, 
která však nebyla plně 
zakomponována do řídící 
dokumentace. 

Ke zjištěním s nízkou mírou závažnosti: 

• č. 9 – opatření plně realizováno. 
ŘO dbá na nutnost postupovat 
v souladu s pravidly pro změny 
výzev. 

• č. 10 – opatření plně realizováno. 
ŘO aktualizoval popisy pracovních 
pozic ŘO/ZS a vymezil trvalou 
zastupitelnost zaměstnanců. 

• č. 11 – opatření plně realizováno. 
ŘO informoval žadatele o nutnosti 
uvádět v Evidenci skutečných 
majitelů (ESM) aktuální informace 
v souladu se zk. č. 37/2021 a to 
prostřednictvím webových stránek 
Agentury pro Podnikání a Inovace 
(API) a aktualizací Pravidel pro 
žadatele a příjemce (PrŽaP) ke dni 
7. 3. 2024. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

• č. 12 – opatření plně realizováno. 
ŘO vložil do Manuálu (M) OP TAK 
vysvětlující větu pro případ 
nedodržování stanovených lhůt 
pro hodnocení vydáním 
Metodického dopisu č. 35/4. 

• č. 13 – opatření plně realizováno. 
ŘO důsledněji kontroluje soulad 
výzev a modelů hodnocení (MH) 
s M OP TAK. Dne 12. 6. 2024 ŘO 
vydal novou verzi šablony výzvy. 

• č. 14 – opatření plně realizováno. 
ŘO aktualizoval šablonu výzvy ke 
dni 18. 9. 2023 tak, aby výzvy 
obsahovaly více informací 
o zacílení dle kap. 4.1.5 
Metodického pokynu výzvy, 
hodnocení a výběr projektů 
v období 2021-2027 (MP VHVP). 

• č. 15 – opatření plně realizováno. 
průběžné plnění, dále viz opatření 
ke zjištění č. 14. 

• č. 16 – opatření částečně 
realizováno.  Ověřením ŘKS 
v oblasti kontrol bylo zjištěno, že 
v M OP TAK, verze 5, nejsou 
dostatečně popsány postupy 
v několika oblastech. Nedostatky 
jsou sledovány jako zjištění č. 5 
v AS za rok 2024.  

Nenaplnění 
pravidla n+3 

5.1 
Vykázat v právních aktech 35 
% celkové alokace programu. 

ŘO 30. 6. 2024 
Bude sledováno ze strany MMR-NOK v 
rámci průběžného monitoringu. 

NESPLNĚNO 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

Ke dni 30. 6. 2024 bylo vykázáno 
v právních aktech pouze 14,9 % 
celkové alokace programu. Opatření 
tedy nebylo splněno v termínu. 

K aktuálnímu datu vykazování bylo 
vykázáno v právních aktech 29,8 % 
celkové alokace programu. 

5.2 

Vykázat v právních aktech 45 
% celkové alokace programu. 

Vykázat ve vyúčtovaných 
prostředcích v ŽoP 15 % 
celkové alokace programu. 

ŘO 31. 12. 2024 
Bude sledováno ze strany MMR-NOK v 
rámci průběžného monitoringu. 

NESPLNĚNO 

Ke dni 31. 12. 2024 bylo vykázáno 
v právních aktech pouze 29,8 % 
celkové alokace programu a ve 
vyúčtovaných prostředcích v ŽoP 3,4 % 
celkové alokace programu.  

Ve stanoveném termínu tedy nebyla 
splněna ani jedna část opatření. 

5.3 

Do konce prvního čtvrtletí 
roku 2025 spustit FN Expanze 
– úvěry v rámci SC 2.1 Růst 
a konkurenceschopnost MSP. 

ŘO 
do 

31. 3. 2025 

ŘO bude informovat MMR-NOK e-
mailem o podepsání Dohody o 
Financování a o vyhlášení výzvy na FN. 

Bude vykázáno v termínu. 

ŘO informoval MMR-NOK o podpisu 
Dohody o Financování a vyhlášení 
výzvy. 

Dne 5. 11. 2024 byla podepsána mezi 
MPO a Národní rozvojovou bankou 
Dohoda o vytvoření a správě 
Úvěrového fondu EXU 2024. FN byl 
pod reg. číslem FN_2024_010 zadán 
do MS21+. V rámci FN došlo 
k vyhlášení výzvy na podporu 
podnikatelů zasažených povodněmi 
v září 2024. Tato výzva ale byla 
předčasně ukončena k datu 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

27. 11. 2024 a nahrazena národní 
výzvou programu „Povodňový restart 
2024" s příjmem žádostí do 
31. 3. 2025. Dohoda o Financování 
stále počítá s poskytnutím 
4,352 mld. Kč na úvěrovou část. 

Na 5. MV dne 14. 11. 2024 bylo 
schváleno v rámci 3. revize programu 
zrušení aktivity Rizikový kapitál 
(s plánovanou alokací 703 mil. Kč) 
a převedení její alokace do aktivity 
Expanze. Vše v rámci SC 2.1 Růst 
a konkurenceschopnost. Pro FN 
Expanze – úvěry tak bude celkově 
k dispozici až 5.4 mld. Kč. 

Vyhlášení výzvy je plánováno po 
ukončení národní výzvy dne 1. 4. 2025.  

5.4 

Do konce druhého čtvrtletí 
roku 2025 spustit FN Digitální 
podnik v rámci SC 1.2 
Využívání přínosů digitalizace. 

ŘO 
do 

30. 6. 2025 

ŘO bude informovat MMR-NOK e-
mailem o podepsání Dohody o 
Financování a o vyhlášení výzvy na FN. 

Bude vykázáno v termínu. 

Dohoda o Financování nebyla k datu 
vykazování podepsána. Výzva nebyla 
k datu vykazování vyhlášena. 

ŘO informoval MMR-NOK o přípravě 
FN prostřednictvím pravidelné 
informace o stavu FN k listopadu 2024. 

Jako implementační partner byla 
určena Evropská banka pro obnovu 
a rozvoj (EBRD). EBRD nyní jedná 
s komerčními/partnerskými bankami, 
za jakých podmínek se budou ochotny 
účastnit jako finanční 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 
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plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

zprostředkovatelé úvěrových linek. 
Připravuje se Termsheet, který po 
vzájemném odsouhlasení bude 
základem pro přípravu Dohody 
o Financování mezi EBRD a MPO. 

Podpis Dohody o Financování se 
předpokládá v únoru 2025. Následovat 
bude podpis dohod mezi EBRD 
a partnerskými bankami, což by mělo 
proběhnout v dubnu 2025. 

Vyhlášení výzvy je plánováno na 
2. čtvrtletí roku 2025. 

Operační program RYBÁŘSTVÍ 

Nenaplnění 
pravidla n+3 

1.1 

Zpracovat analýzu plánu 
čerpání programu: 

- Mapování 
naplněnosti výzev 

- Aktualizovat predikce 
čerpání 

ŘO 
pololetně,  

poprvé k datu  
31. 12. 2024 

ŘO bude pravidelně zasílat informaci 
na MMR-NOK do 15 dnů po termínu 
plnění. 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO předložil podklad k Mapování 
naplněnosti výzev. K datu vykazování 
je ve výzvách vyhlášeno 70,2 % alokace 
programu, přičemž další výzvy budou 
vyhlášeny dle harmonogramu pro rok 
2025 a harmonogramu pro rok 2026 
schválených na MV dne 21. 11. 2024. 

ŘO rovněž předložil aktualizované 
predikce čerpání. Pro rok 2025 
predikuje ŘO hodnotu souhrnných 
žádostí zaúčtovaných v IS VIOLA ve 
výši 3 285 761 EUR, což překračuje 
požadovanou částku 3 103 458 EUR 
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plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2024 

nutnou pro splnění pravidla n+3 do 
konce roku 2025.  

1.2 
Zrychlit proces vydávání 
právních aktů. 

ŘO do 30. 6. 2025 
Bude sledováno ze strany MMR-NOK v 
rámci průběžného monitoringu. 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO informoval MMR-NOK dne 
6. 1. 2025 o zkrácení doby 
administrace u všech projektů (resp. 
Žádostí o podporu) podaných v rámci 
21. a 22. výzvy, kde není potřeba 
posudek externího hodnotitele v rámci 
věcného hodnocení.  

1.3 
Rozšíření způsobilých výdajů 
s cílem plnění n+3. 

ŘO do 30. 6. 2025 
Průběžné předkládání návrhů na 
jednání MV. 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO informoval o rozšíření způsobilých 
výdajů, konkrétně o rozšíření 
způsobilé výměry rybníků u 4. výzvy 
OP Rybářství 2021-2021 u aktivity 
2.1.4. Kompenzace. Tato výzva má být 
spuštěna v lednu 2025. Dopad na 
plnění n+3 tímto rozšířením 
způsobilých výdajů očekává ŘO 
koncem února 2025. 

K datu vykazování bylo pravidlo n+3 
pro rok 2025 plněno na 46,7 %. 
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Riziková 
oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

RKOS 

14. Sankční 

mechanismy EU 

v reakci na UA 

krizi 

S ohledem na agresi Ruska na Ukrajině přijala Rada EU a následně i ČR soubor sankcí, které mimo jiné neumožňují 

poskytovat jakoukoliv finanční podporu subjektům, na které se vztahují tyto sankce.  

Vzhledem k tomu, že rozsah a cílení sankcí se v čase vyvíjí a jsou doplňovány dalšími subjekty (osobami, firmami) v 

různých jazykových transkripcích, je nutné pro naplnění tohoto závazku a nezpomalení rychlosti poskytování 

podpory poskytnout všem poskytovatelům dotací, potažmo veřejných zadavatelům, jasné vodítko a nástroj, který 

jim umožní rychlé vyhledávání a snadnou identifikaci osob ze sankčního seznamu za účelem ověření oprávnění 

poskytnutí/vyplacení finanční podpory. 

14.1 Zajištění vhodného IT řešení 

v oblasti vedení a aktualizace 

sankčního seznamu. 

do 

30. 6. 2025 
MMR/SP CSS 

18. Střet zájmů  

V návaznosti na zrušení tzv. lex Babiš II ze strany Ústavního soudu, který ve svém nálezu z 4. 12. 2024 rozhodl, že novela 

zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích provedená zákonem č. 253/2023 Sb. obsahovala 

neústavní přílepek, dochází k úpravě § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (ZSZ). Tento přílepek měnil textaci 

zákazu poskytnout dotaci podle § 4c ZSZ, a to tak, že rozhodující nebyl vztah veřejného funkcionáře coby 

vlastníka/ovládající osoby, ale coby skutečného majitele žadatele o dotaci. Ústavní soud tuto novelu v rozsahu 

neústavního přílepku zrušil a uvedl, že „zrušení novelizujících ustanovení je spojeno s obživnutím předchozí právní 

úpravy“. Ke dni vyhlášení nálezu ve sbírce (k 19. 12. 2024) tak znovu „obživla“ textace § 4c ZSZ účinná před 1. 1. 2024.  
V Poslanecké sněmovně byl již 17. 12. 2021 skupinou poslanců předložen sněmovní tisk č. 110, který novelizaci § 4c ZSZ 

ve znění odpovídajícím zrušené novele obsahuje. Není však jisté, zda poslanecká sněmovna tento sněmovní tisk, ať už 

v navrženém, nebo pozměněném znění, které by obsahovalo pouze změnu § 4c ZSZ, v tomto volebním období schválí. 

 

18.1 Informovat na relevantních 

platformách (PS NOK, PS 

Metodika a PS KAN) o nálezu 

Ústavního soudu a povinnostech 

ŘO, které z něj plynou. 

do 30. 6. 

2025 

MMR, MF-

CHJ 

18.2 V případě nepřijetí právní 

úpravy vycházející ze 

sněmovního tisku č. 110, ať už ve 

stávajícím znění, nebo s 

pozměňovacím návrhem tohoto 

tisku, který by v něm ponechal 

pouze změnu § 4c ZSZ, v tomto 

volebním období, připravit 

obdobnou novelu ZSZ, v příštím 

volebním období a nechat tuto 

novelizaci schválit vládou ČR. 

 

do  

30. 6. 2026 

 

MSP 

RP 

1. Naplňování 

základních 

podmínek pro 

programové 

období 2021-2027 

Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro čerpání z fondů EU v programovém 

období 2021-2027 a jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU.  

1.1 Věnovat intenzivní pozornost 

naplňování ZP ze strany gestorů 

ZP a úzce spolupracovat s MMR-

NOK, spolugestory a dalšími 

zapojenými subjekty.  

průběžně 

MMR-NOK 

ve spolupráci 

s gestory ZP 
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Riziková 
oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

ZP by měly být splněny nejpozději do doby schvalování programů, v opačném případě nelze ze strany EK proplatit 

výdaje související s operací týkající se specifického cíle, na který je vázána nesplněná ZP. Plnění ZP je vyžadováno 

během celého programového období 2021-2027. 

Ze strany MMR-NOK dále 

využívat fungující systém 

koordinace naplňování ZP 

nastavený v programovém 

období 2014-2020. 

1.3 Monitorovat průběžné plnění 

základní podmínky 4.4 

Vnitrostátní strategický rámec 

politiky pro sociální začleňování 

a snižování chudoby 

do 

30. 6. 2025 

MPSV 

a 

MMR-NOK 

2. Naplňování 

dokumentu 

Územní dimenze 

v operačních 

programech 

2021+ 

Dokument Územní dimenze v programech 2021+ shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně aktivitách operačních 

programů, se očekává uplatnění územní dimenze (nástroje a formy územní dimenze jsou dokumentem definovány). 

Dále definuje, jaké alokace by měly být alokovány prostřednictvím územních nástrojů (ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně 

postižených regionů a hospodářsky a sociálně ohrožených území. 

Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu (a) nevyhlášení územně zacílených výzev a (b) nedostatečné alokace 

vyčleněné na územní nástroje pro definované typy území. Dokument Územní dimenze v programech 2021+ je po 

svém schválení vládou (schváleno 26. července 2021 usnesením č. 678) pro řídicí orgány závazný.  

2.1 Průběžná komunikace na 

pracovní a nejvyšší úrovni s 

řídicími orgány týkající se 

vyhlašování územně zacílených 

výzev a plnění stanovených 

alokací (např. platformy pro 

vyhlašování výzev, monitorovací 

výbory, platformy CLLD, ITI, 

pracovní skupiny pro 

implementaci Akčních plánů SRR, 

nově též Výbor pro regionální 

politiku). 

průběžně MMR 

5. Příspěvek ŘO k 

plnění příspěvku 

na klimatické cíle 

dle čl. 6 ON 

Čl. 6 Obecného nařízení (ON) ukládá povinnost pravidelného sledování dodržování cílů příspěvku v oblasti klimatu, 

předběžně stanovených pro EFRR a FS v Dohodě o partnerství. V případě nedostatečného pokroku jsou po dohodě s EK 

na výročních přezkumných jednáních realizována nápravná opatření. Nedosažení dostatečného pokroku do 31. 12. 

2024 musí být rovněž zohledněno v rámci přezkumu v polovině období. Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí 

být dodržováno v průběhu celého PO 2021-2027. 

5.2 Dodržování příspěvku ke 

klimatickým cílům během celého 

programového období 2021-

2027, a to jak při případných 

realokacích, tak na základě 

celkových způsobilých výdajů, 

které příjemci vykázali řídícímu 

orgánu. 

průběžně 

MMR 

ve spolupráci 

s ŘO OP ŽP, 

OP D, OP JAK, 

OP TAK, IROP 
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Riziková 
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Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

12. Plnění 

stanovené min. 

8% alokace EFRR 

vyčleněné na 

podporu 

udržitelného 

rozvoje měst 

prostřednictvím 

nástroje ITI 

Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, 

bude v součtu za programy IROP, OP JAK, OP TAK a OP ŽP vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného 

benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného čl. 9 Nařízení o 

EFRR a FS. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, jež 

přispívá k naplňování uloženého závazku. 

Odchýlení se od stanoveného benchmarku, určujícího nutnou míru plnění, vede k porušení závazku vůči EK. Procento 

prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového období. 

12.1 Průběžně monitorovat 

plnění finančních plánů nositelů 

integrovaných strategií. V 

případě identifikovaných 

problémů na základě 

průběžného monitorování 

připravit návrh případných 

realokací finančních zdrojů na ITI 

v rámci dotčených programů. 

průběžně 

MMR 

ve spolupráci 

s MO/A a ŘO 

OP JAK, 

OP TAK, IROP 

a OP ŽP 

13. Riziko 

nedostatečného 

nastavení a 

přístupu 

k uplatnění 

zásady 

„významně 

nepoškozovat“ 

(DNSH) a 

prověřování 

infrastruktury 

s očekávanou 

životností alespoň 

5 let z hlediska 

klimatického 

dopadu při výběru 

projektů 

Riziko spočívá v nedostatečném personálním, odborném a technickém zajištění uplatnění zásady DNSH a klimatické 

odolnosti investic v průběhu implementace programů. 

13.1 Bude zajištěno odborné 

vedení uplatňování zásady DNSH 

a prověřování infrastruktury z 

hlediska klimatického dopadu na 

horizontální úrovni. 

průběžně 

MŽP 

ve spolupráci 

s MMR-NOK, 

ŘO a dalšími 

relevantními 

subjekty 

13.2 V souvislosti s vytvořením 

podpůrného rámce pro uplatnění 

zásady DNSH a prověřování 

infrastruktury z hlediska 

klimatického dopadu (zejména v 

oblasti přizpůsobení se změně 

klimatu) zohlednit problematiku 

v průběhu implementace 

Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR 

(1. Aktualizace pro období 2021–

2030) při plnění relevantních 

úkolů. 

průběžně 

MŽP 

a 

relevantní 

ministerstva 

RP 

15. Možné 

nedodržování 

principu 

partnerství 

MP INRAP neobsahoval standardizaci procesů nositelů ITI. MMR obdržel několik stížnosti na dodržování principu 

partnerství v rámci ŘV ITI a transparentnosti při výběru strategických projektů do programových rámců ITI.  

15.2 Sledovat plnění 

stanovených postupů pro 

zajištění standardizace ITI 

a vlastního procesu 

průběžně MMR 
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Riziková 
oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

a transparentnost

i v rámci realizace 

nástroje ITI 

MMR řeší dodržování principu partnerství v rámci ŘV ITI a transparentnosti při výběru strategických projektů do 

programových rámců ITI. Z tohoto důvodu došlo k doplnění MP INRAP o kapitolu týkající se standardizace procesů pro 

nositele ITI.  Nositelé ITI nyní musejí projít standardizací a své procesy upravit tak, aby vyhovovaly standardům, které 

jsou vyžadovány MP INRAP. 

Pokud nebudou dodržovány principy partnerství a transparentního postupu v rámci ITI, ŘO/EK odmítne financovat 

příslušné projekty. Tím může být ohroženo využití prostředků určených na ITI v rámci alokace na SUD a dojde ke 

zdržení realizace projektů. 

standardizace, který umožní 

ověřit, zda nositelé ITI splňují 

požadované standardy a 

podmínky definované MP INRAP 

po celou dobu implementace 

strategie.   

RP 
16. Digitální 

stavební řízení 

Problémy provázející spuštění ostrého provozu DSŘ mohou mít vliv na rychlost povolování staveb a realizaci projektů.  

Tato skutečnost může mít dopad i na čerpání fondů EU a plnění Dohody o partnerství. 

16.1 Pravidelně čtvrtletně 

monitorovat dopad na čerpání 

fondů EU. 

do 

31. 12. 2025 

MMR-NOK 

ŘO 

FMC 

6. Monitoring 

vymezení mezi 

politikou 

soudržnosti, 

novými nástroji 

a fondy 

Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik nových nástrojů za účelem oživení ekonomik 

po pandemii COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. Zejména jde o Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační 

fond, ale i Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje do značné míry podporují obdobné intervence jako 

dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.  

Z toho důvodu je klíčové postupovat v průběhu implementace těchto nástrojů a při jejich změnách ve vzájemné 

koordinaci tak, aby bylo nastavení přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby nedocházelo k nežádoucímu 

vykrádání absorpční kapacity a nehrozilo riziko dvojího financování. 

6.1 Průběžná komunikace 

gestorů zodpovědných za 

implementaci a strategické 

nastavení Dohody o partnerství a 

operačních programů (vč. OP 

Spravedlivá transformace) 

financovaných z fondů EU, 

Modernizačního fondu 

a Národního plánu obnovy 

průběžně 

MMR, MŽP, 

MPO ÚV ČR 

ve spolupráci 

s ŘO 

6.2 MMR-NOK ve spolupráci 

s nositeli nástrojů podpory 

zohlední při práci na přehledu 

vymezení a doplňkovosti 

v podporovaných aktivitách 

financovaných z fondů EU, NPO, 

Modernizačního fondu, 

národních prostředků a dalších, 

závěry z auditu EÚD CL-14479. 

Dokument se bude aktualizovat a 

sledovat v půlročních intervalech 

(vždy k 31. 3. a 30. 9. roku n)  

průběžně, 

k 31. 3 

a 

30. 9. 

daného 

roku 

MMR-NOK 

ve spolupráci 

s MPO, MŽP, 

ŘO a dalšími 

relevantními 

subjekty   
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Riziková 
oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

10. Nenaplnění 

očekávaných 

výsledků Dohody 

o partnerství 

v oblasti 

energetické 

účinnosti 

Ze strany řídicích orgánů, zejména OP ŽP, IROP a OP TAK, dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o 

partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu posunutí začátku implementace 

programového období 2021-2027. 

Kvůli prozatím nulovému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů 

hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazkům ČR vůči EK v energetických úsporách do 

roku 2030, které jsou obsaženy ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (v případě nesplnění 

závazných cílů mohou hrozit ČR sankce). 

Jako problematické se jeví zejména splnění závazku kumulativních úspor, kde je předpoklad realizace projektů 

energetických úspor z alokovaných prostředků pro 2021-2027 již od začátku tohoto programového období. 

10.1 V nejbližším možném 

termínu vyhlásit výzvy na 

realizaci energetických úspor z 

alokovaných prostředků na 

programové období 2021-2027. 

pololetně, 

30. 6. 2025 

a 

31. 12. 2025 

ŘO 

ve spolupráci 

s MMR-NOK 

10.2 Pro zvýšení absorpční 

kapacity poskytnout 

dostatečnou publicitu 

připravované podpoře 

energetických úspor. 

pololetně, 

30. 6. 2025 

a 

31. 12. 2025 

ŘO 

ve spolupráci 

s MMR-NOK 

ADK 

8. Nedostatečné 

lidské zdroje pro 

implementaci 

fondů EU 

Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřených agend v souladu s evropskými i národními 

předpisy může vyústit ve zpomalení čerpání operačních programů a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu 

představuje konkrétní riziko také postupný převod lidských zdrojů z období 2014–2020 do období 2021-2027 a zajištění 

financování lidských zdrojů v potřebné míře z technické pomoci. Konkrétním rizikem je v tomto ohledu očekávaný 

nárůst zátěže v roce 2025 v souvislosti s mid-term review, prvním plněním pravidla n+3 a zahájením přípravy PO 28+. 

Zejména s ohledem na výše uvedené představuje další konkrétní riziko mimo jiné nízká konkurenceschopnost vůči 

soukromému sektoru v oblasti finančního ohodnocení (platu, resp. mzdy) a také případná změna systemizace, která by 

snížila administrativní kapacitu v implementační struktuře evropských fondů. 

 

8.1 Administrativní kapacita 

bude průběžně monitorována 

MMR-NOK. V rámci ročních 

informací o administrativní 

kapacitě bude vyhodnocen stav 

administrativní kapacity ve 

vztahu k potřebám jednotlivých 

ŘO a ZS a zajištění řádné 

implementace fondů EU. 

MMR-NOK, ŘO a MF budou ve 

vzájemné spolupráci usilovat 

o předcházení tohoto rizika a 

dbát na zajištění dostatečných 

lidských zdrojů pro 

implementaci. 

průběžně, 

do 

10. 3. 2026 

MMR-NOK 

ve spolupráci 

s jednotlivými 

subjekty 

implementač

ní struktury 

8.2 Aktuální stav administrativní 

kapacity bude průběžně 

sledován a řešen s jednotlivými 

subjekty implementace. V 

případě potřeby (např. při 

průběžně 

MMR-NOK 

ve spolupráci 

s jednotlivými 

subjekty 
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Riziková 
oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor plnění 
opatření 

plánované změně systemizace) 

provede MMR-NOK ad hoc 

šetření k vyhodnocení dopadů na 

administrativní kapacitu fondů 

EU.  

implementač

ní struktury 



Příloha č. 4 

 

 

 

 

PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ  

NA ROK 2025 

LEDEN 2025 



    

 

2 

 

Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření 

Operační program SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE 

Absorpční 
kapacita 

1.1 

V rámci schůzek ZŘR projednávat plnění 

predikcí, dodržování harmonogramu 

výzev, včetně zdůvodnění případných 

změn a informovat o rizikových oblastech 

implementace programu, včetně 

strategických projektů a plnění věcných 

cílů. Vzhledem k rizikovosti programu 

budou schůzky ZŘR probíhat čtvrtletně. 

Přizvat na jednání ZŘR i zástupce SFŽP. 

ŘO čtvrtletně 

ŘO zašle MMR-NOK elektronickou cestou informace 

o dodržování harmonogramu výzev a plnění predikcí, 

včetně informací o rizikových oblastech 

implementace programu. Na jednání ZŘR budou 

přizváni i zástupci SFŽP. 

1.3 
Zaslat aktualizované predikce čerpání 

a analýzu plánu dočerpání programu. 
ŘO 

do  

15. 1. 2026 

Ve stanovených termínech zašle ŘO elektronickou 

cestou aktualizované predikce čerpání a analýzu 

dočerpání programu. 

1.4 

Dodržovat harmonogram výzev. 

O případných posunech harmonogramu 

výzev a jejich důvodech informovat 

MMR-NOK. 

ŘO průběžně 

Informovat MMR-NOK o specifikaci termínů 

vyhlášení výzev v HMG výzev na rok 2025. V případě 

nedodržení harmonogramu výzev zašle ŘO 

elektronickou cestou MMR-NOK informaci včetně 

zdůvodnění posunu. 

Nenaplnění 
pravidla n+3 

2.2 

Vykázat v právních aktech 70 % celkové 

alokace programu. 

Vykázat ve vyúčtovaných prostředcích 

ŽoP 25 % celkové alokace programu. 

ŘO 

30. 6. 2025 

31. 12. 2025 

 

Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci 

průběžného monitoringu. 

 

2.3 
Alokovat dostatečné kapacity ŘO a ZS na 

implementaci programu, zejména 
ŘO průběžně 

 ŘO bude usilovat o dostatečné kapacity za účelem 

dosažení pokroku v implementaci programu. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření 

s důrazem na implementaci strategických 

projektů. 

2.4 

 

Ve spolupráci s MMR-NOK, MMR-

RESTART, MF-PO, kraji a EK pravidelně 

pořádat schůzku k projednání aktuálního 

stavu strategických projektů a rizik 

ohrožujících čerpání a dosažení cílů 

programu. Realizovat opatření k 

dodržování harmonogramu přípravy a 

realizace strategických projektů včetně 

informace o předpokládaných termínech 

předložení a výších ŽoP. Zasílat MMR-

NOK informaci o přípravě a realizaci 

strategických projektů. 

ŘO 

čtvrtletně,  

podklad zaslat 7 dní před 

konáním Task Force 

Pořádání pravidelných schůzek Task Force a zasílání 

podkladů.  

ŘO pravidelně uspořádá schůzky Task Force a 

ve stanoveném termínu zašle podklady.  

Bezodkladně aktualizovat data k veřejným zakázkám 

v MS2021+ po vydání právního aktu a při jakékoliv 

změně. 

 

2.7 

Plnit predikce finančních prostředků 

v souhrnných žádostech autorizovaných 

ŘO, které byly nahrány do MS2021+ 

k datu 31. 1. 2025 alespoň na 95 %. 

ŘO 31. 12. 2025 
Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci 

průběžného monitoringu. 

2.8 

V případě nesplnění opatření 2.7 bude 

ŘO OP ST spolupracovat s MMR-NOK a 

MF-PO na přípravě materiálu na Radu pro 

fondy EU s návrhy variant řešení za 

účelem zabránění ztráty finančních 

prostředků určených pro strukturálně 

postižené regiony (decommitmentu v 

roce 2026). MMR-NOK ve spolupráci s ŘO 

OP ST projedná návrh s EK.  

ŘO 30. 4. 2026 

Pokud bude opatření využito bude upřesněn 

harmonogram zpracování materiálu a spolupráce 

s ŘO. 



    

 

4 

 

Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření 

Nenaplnění 
stanovených 
věcných 
milníků/cílů 

3.1 

Vykazovat predikce plnění cílů na rok 

2029, včetně kroků ke zlepšení plnění či 

návrhu revize programu dle čl. 18 ON s 

ohledem na platná alokační pravidla a 

plnění očekávaných výsledků DoP a PSÚT. 

ŘO 15 dní před ZŘR 

ŘO zašle MMR-NOK elektronickou cestou 

zhodnocení stavu hodnot cílových indikátorů 

a v případě rizikového plnění navrhne kroky 

ke zlepšení plnění. 

Operační program TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Nenaplnění 
stanovených 
věcných 
milníků/cílů  

3.3 

Ročně vykazovat predikce plnění cílových 

hodnot ukazatelů výstupu, dokud 

nepomine zvýšená rizikovost tohoto 

povinného programového rizika.  

ŘO 

každoročně, vždy do 20. 1. na 

základě dat k 31. 12., první 

vykazování zaslat do 

20. 1. 2026 na základě dat 

k 31.  12. 2025. 

ŘO zašle e-mailem na MMR-NOK výstup v podobě 

excelové tabulky s přehledem plnění pro každý 

ukazatel s cílovou hodnotou a s komentáři k plnění 

na úrovni SC. V případě rizika nesplnění některé 

cílové hodnoty ŘO stanoví opatření.  

Legalita 
a správnost 
výdajů 

4.1  

Dle Zprávy o auditu systému za rok 2023 

splnit opatření a informovat MMR-NOK o 

aktuálním stavu řešení jednotlivých 

zjištění, dokud nebudou opatření 

splněna.  

ŘO  

čtvrtletně, vždy   

do   

5. dne po skončení čtvrtletí.  

ŘO bude e-mailem na MMR-NOK zasílat informaci 

o stavu řešení nápravných opatření ke zjištěním ze 

Zprávy o auditu systému za rok 2023, která byla ve 

Zprávě o auditu systému za rok 2024 označena jako 

částečně splněná, a to, dokud nedojde k jejich 

celkovému splnění nebo dokud nepřestanou být ze 

strany MF-AO sledována.  

Nenaplnění 
pravidla n+3 

5.1 
Vykázat v právních aktech 55 % celkové 

alokace programu.  
ŘO  30. 6. 2025 

Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci 

průběžného monitoringu. 

5.2 

Vykázat v právních aktech 65 % celkové 

alokace programu.  

Vykázat ve vyúčtovaných prostředcích 

v ŽoP 22 % celkové alokace programu.  

ŘO  31. 12. 2025 
Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci 

průběžného monitoringu. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření 

5.3 

Do konce prvního čtvrtletí roku 2025 

spustit FN Expanze – úvěry v rámci SC 2.1 

Růst a konkurenceschopnost MSP.  

ŘO  
do  

31. 3. 2025  

ŘO bude informovat MMR-NOK e-mailem 

o podepsání Dohody o Financování a o vyhlášení 

výzvy na FN.  

5.4 

Do konce druhého čtvrtletí roku 2025 

spustit FN Digitální podnik v rámci SC 1.2 

Využívání přínosů digitalizace.  

ŘO  
do  

30. 6. 2025  

ŘO bude informovat MMR-NOK e-mailem 

o podepsání Dohody o Financování a o vyhlášení 

výzvy na FN.  

5.5 

Pokud je to možné, stanovovat termíny 

pro ukončení fyzické realizace projektů v 

rámci nově předkládaných výzev tak, aby 

nespadaly na měsíce listopad nebo 

prosinec a platby tak přispěly k plnění 

pravidla n+3 v daném roce. 

ŘO průběžně 

MMR-NOK bude ověřovat plnění opatření účastí na 

Platformě pro přípravu výzev (počínaje 15. 

platformou OP TAK). 

5.6 

Analyzovat důvody dlouhého procesu 

administrace žádostí o podporu a 

navrhnout opatření pro urychlení 

procesu schvalování žádostí a vydávání 

PA.  

  

ŘO 

  

do  

31. 5. 2025 

ŘO provede analýzu a navrhne opatření pro 

urychlení procesu a provede je. Výsledek analýzy 

včetně navržených opatření ŘO zašle na MMR-NOK. 

5.7 

Sledovat projekty plánující předložit 

žádost o platbu v prvních kvartálech a 

aktivně oslovovat zejména projekty s 

větší alokací za účelem jejich možného 

přesunu do posledních kvartálů 

předcházejících let. 

ŘO 

průběžně  

do 

31. 12. 2025 

ŘO bude informovat MMR-NOK o provedených 

úkonech při oslovování příjemců ohledně možného 

posunu žádostí o platbu jejich projektů na dřívější 

datum čtvrtletně, a to vždy v rámci vykazování plnění 

plánu opatření. 

Operační program JAN ÁMOS KOMENSKÝ 

Riziko 

legality 
1.1 ŘO upraví ZMV dle nálezu auditu takto:  ŘO  31. 3. 2025  

ŘO provede kroky uvedené v opatření a bude MMR-

NOK průběžně informovat. O vývoji v úpravách ZMV 

a postoji EK do doby, než budou změny ze strany EK 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění Postup v plnění opatření 

a správnosti 

výdajů  

1. Připraví jednotkový náklad na 

vzdělávání zaměstnanců veřejného 

sektoru či NNO, a jednotkový náklad na 

inovativní vzdělávání ve školách 

(institucích dle ISCED) či institucích 

mimo ISCED (NNO).  

2. Aktualizuje výpočet ZMV schválených v 

první revizi OP JAK, aby částky byly 

rovny hodnotám ve výzvách.  

Před formálním podáním revize je nutné 

pro obě situace zajistit neformální 

souhlas EK a formální ex ante posouzení 

od MF-AO.  

ŘO předloží revizi programového 

dokumentu na jednání MV dne 

27. 2. 2025 k odsouhlasení s možností 

finalizace úprav dle připomínek EK. Revizi 

následně odešle do stanoveného termínu 

31. 3. 2025 do EK.  

schváleny a bude obnoveno proplácení a refundace 

těchto výdajů. 

Operační program RYBÁŘSTVÍ 

Nenaplnění 

pravidla n+3 

1.1 

Zpracovat analýzu plánu čerpání 

programu: 

- Mapování naplněnosti výzev  

Aktualizovat predikce čerpání 

ŘO 

pololetně 

 

do 30. 6. 2025 

do 31. 12. 2025 

ŘO bude pravidelně zasílat informaci na MMR-NOK 

do 15 dnů po termínu plnění. 

1.3 
 Rozšíření způsobilých výdajů s cílem 

plnění n+3. 
ŘO do 30. 12. 2025 Průběžné předkládání návrhů na jednání MV. 
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