

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ A RIZIKA NEDOČERPÁNÍ

Pravidelný monitoring MMR o stavu čerpání evropských fondů v programovém období 2007–2013 ukazuje, že koncem roku 2015 je příjemcům proplaceno 87,7 % alokace NSRR.


Informace pro vládu ČR

Vláda ČR pravidelně projednává informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v období 2007–2013. Aktuálně je proplaceno příjemcům 87,7 % alokace NSRR, do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 83,4 mld. Kč, a to bez

zohlednění finančních oprav, které tuto částku ještě navýší o přibližně 25 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit téměř 108,4 mld. Kč (EU podíl). Tato částka zahrnuje i odhadované nedočerpání. Jedná se o značné množství prostředků, které řídicí orgány mají proplatit do

konce programového období. Takové množství prostředků, které má být proplaceno v krátkém časovém úseku, s sebou nese nejen časová rizika, ale také vysoké riziko chybovosti, zvýšené nároky na administrativní kapacitu i kapacitu informačních systémů.

Graf č. 1: Stav čerpání od roku 2007 (EU podíl) - stav k 4. listopadu 2015



* Reálně není zazávazkováno více než 100 % alokace. Tato částka nezohledňuje úspory a finanční opravy, které mohou v rámci jednotlivých programů představovat významné částky.

Zdroj: Informace o stavu čerpání a plnění ÚV č. 124/2015 - říjen 2015

Trend vývoje nedočerpání

Česká republika dlouhodobě usiluje o maximálně efektivní dočerpání prostředků z programového období 2007–2013. Proto byla na začátku roku 2015 stanovena řada opatření, jejichž cílem je snížení rizik, která mohou mít dopad na nedočerpání alokace. Většina z těchto opatření již byla realizována. MMR-NOK se však i nadále věnuje sledování dalších možných rizik majících vliv na dočerpání alokace 2007–2013. Vzhledem k blížícímu se konci programového období jsou však možnosti již omezené a řídicí orgány i MMR-NOK se nyní musí soustředit zejména na důsledné monitorování průběhu čerpání a předcházení rizikovým situacím. Jako největší riziko dočerpání prostředků se v současnosti jeví zpoždění v realizaci projektů. Řídicí

orgány se proto věnují maximální spolupráci s příjemci, aby bylo maximum projektů dokončeno včas a nedocházelo k navyšování částky, která nebude dočerpána.


Bilaterální jednání s EK

Česká strana průběžně informuje a jedná s Evropskou komisí. Tato bilaterální jednání umožňují řídicím orgánům hledat a nastavovat opatření k efektivnímu dočerpání alokace. Poslední jednání k tomuto tématu se uskutečnilo na začátku listopadu 2015. Hlavním tématem jednání byl pokrok v čerpání prostředků a možná opatření pro jeho urychlení. Rychlost dočerpání však často vede ke zvýšení chybovosti, a proto MMR-NOK upozorňuje, že i nadále je třeba dbát na minimalizaci možných chyb a zajistit tak vysokou kvalitu všech procesů spja-

tých s čerpáním i v posledních měsících končícího programového období. MMR dále informovalo EK o aktivitách realizovaných v roce 2015 a také o evaluacích, které budou zpětně hodnotit využití prostředků v období 2007–2013. Toto vyhodnocení výsledků a přínosů ve vybraných aktivitách následně přinese mnohá doporučení pro nastavení kohezní politiky v České republice i po roce 2020.

Aktuální stav čerpání na konci roku 2015 shrnují grafy níže. Ministerstvo pro místní rozvoj bude i ve zbývajících dnech tohoto roku a první polovině roku 2016, kdy bude čerpání prostředků ještě administrováno, intenzivně napomáhat řídicím orgánům v jejich snaze vedoucí k efektivnímu snížení nedočerpání financí přidělených České republice v končícím programovém období 2007–2013.

Graf č. 2: Stav plnění limitu čerpání jednotlivých OP na konci programového období (EU podíl) - stav k 4. listopadu 2015



Zdroj: Informace o stavu čerpání a plnění ÚV č. 124/2015 - říjen 2015