



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

LEDEN 2011



Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení a koordinace NSRR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

E-mail: nok@mmr.cz

Vydáno NOK-MMR 23. února 2011

STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

Pravidlo n+3 / n+2 může být považováno za **administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků** ze SF / FS. Podle tohoto pravidla musí být alokace podpory pro n-tý rok vyčerpána v následujících třech / dvou kalendářních letech. Pro alokace roku 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3. Na alokace roku 2011 a 2012 se vztahuje pravidlo n+2. Část rozpočtových závazků dosud otevřená k 31. prosinci 2015, tj. alokace roku 2013, se automaticky zruší, pokud k ní EK neobdrží přijatelnou žádost o platbu do 31. března 2017 (odst. 3 čl. 93 Obecného nařízení). Prostředky, které nejsou z příslušné alokace vyčerpány do daného roku, podléhají tzv. **automatickému zrušení závazku**. Znamená to, že alokace podpory na daný rok je snížena o nevyčerpané finanční prostředky a tyto jsou navráceny zpět do rozpočtu EU.

Na konci roku 2011 budou řídicí orgány OP prvně konfrontovány s plněním pravidla n+3, a to pro alokaci roku 2008. Dle tohoto pravidla musí být na **konci roku 2011 certifikovány výdaje ve výši přibližně 15 %¹ celkové alokace OP** na celé programové období 2007–2013.

V případě hrozby nenaplnění pravidla n+3 / n+2 mohou být za účelem snížení rizika automatického zrušení závazku využity tzv. **předběžné platby** (zálohy). Jedná se o finanční prostředky, které poskytla Evropská komise České republice pro každý OP² na počátku programového období. S ohledem na nastavení programového období NOK-MMR doporučuje ponechat možnost jejich případného využití na rok 2013, tj. rok, kdy dojde k souběhu pravidla n+3 pro alokaci 2010 a pravidla n+2 pro alokaci 2011. Nicméně způsob implementace každého OP, resp. využití předběžných plateb je plně v gesci a odpovědnosti řídicího orgánu OP.

Ve snaze předejít automatickému zrušení závazku nejen v roce 2011, ale zejména v příštích letech implementace (zvláště v roce 2013 z výše uvedených důvodů), je nezbytné zaměřit se na hodnocení stavu čerpání jednotlivých OP v delším časovém horizontu. Důležité jsou zejména informace o predikcích stavu čerpání OP v nejbližších letech a zvláště také vyhodnocení „úspěšnosti“ plnění stanovených odhadů.

Parametry sledování

Plnění pravidla n+3 / n+2 je sledováno dle následujících kritérií:

- **v EUR** (rozpočtové závazky jsou přijímány v EUR, ve stejné měně také probíhají certifikace výdajů)
- **za zdroje EU** (tj. **ESF, ERDF a FS**; na národní zdroje se automatické zrušení závazku nevztahuje)
- **na úrovni OP** (rozpočtové závazky ze zdrojů EU se přijímají na OP, pravidlo n+3/ n+2 se tedy vztahuje na alokace jednotlivých OP na daný rok)

¹ Hranice se dle OP mírně odlišují, u některých OP činí 15,0 %, u jiných 15,1 % a u pražských operačních programů 16,0 %.

² Výše předběžných plateb se liší podle typu fondu EU, ze kterého je realizace daného OP spolufinancována: pro SF (tj. ERDF ESF) činí výše předběžné platby 9 % celkové alokace 2007–2013 a pro FS 10,5 % celkové alokace 2007–2013.

- **na úrovni fondů** (u vícefondových OP, tj. OP Doprava a OP Životní prostředí)
- **na úrovni cílů** (u víceúčelových OP, tj. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc).

Změna nařízení Rady ES č. 1083/2006

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve **zrušení pravidla n+3 pro alokaci roku 2007** (novela čl. 93 Obecného nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období.

Pro ČR je zásadní skutečnost, že dle stanoviska DG Regio³ se nově platné podmínky vztahují také na OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Aktuální stav plnění pravidla n+3 / n+2

Stav implementace jednotlivých OP se velmi liší. K 3. únoru 2011 **pravidlo n+3 pro alokaci 2008** již **nyní splňuje celkem pět operačních programů** (graf 2), konkrétně:

- OP Doprava,
- ROP Jihovýchod,
- ROP Střední Morava,
- ROP Severovýchod,
- ROP Moravskoslezsko.

Všechny tyto operační programy mají vyčerpano, resp. certifikováno více než 15 % vlastní alokace na celé programové období a v současné době čerpají finanční prostředky z alokací na další roky programového období, tj. 2009 a 2010.

Při monitoringu naplňování pravidla n+3 / n+2 je jsou sledovány také další ukazatele, které předchází samotné certifikaci a vypovídají o průběhu realizace OP. Za tímto účelem jsou sledovány **prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO**. Na základě tohoto stavu lze odhadnout vývoj čerpání finančních prostředků OP v časovém horizontu čtvrt až půlroku, lze tedy posoudit, kdy se OP přiblíží požadované hranici pro naplnění pravidla n+3 / n+2.

K 3. únoru 2011 **lze předpokládat naplnění pravidla n+3 pro alokaci 2008 u dalších pěti operačních programů**, a to:

- ROP Severozápad,
- ROP Střední Čechy,
- OP Praha-Adaptabilita,
- OP Praha-Konkurenceschopnost,
- OP Podnikání a inovace.

³ Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, které je správcem Kohezní politiky EU.

Pokud PCO certifikuje aktuálně předložené prostředky v souhrnných žádostech, navýší se o ně stav certifikovaných výdajů a tyto OP dosáhnou nebo překročí v nejbližším půl roku potřebnou hranici pro naplnění pravidla n+3 pro alokaci 2008.

Nízký stav čerpání finančních prostředků z fondů EU a tedy i **určitou míru rizika nenaplnění pravidla n+3 / n+2 vykazuje šest operačních programů**. K 3. únoru 2011 by pravidlo n+3 pro alokaci 2008 s **využitím plné výše nebo části předběžné platby** splnilo pět operačních programů, konkrétně:

- OP Technická pomoc,
- OP Životní prostředí,
- OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
- Integrovaný OP,
- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ke konci ledna 2011 by i při započtení plné výše předběžných plateb toto pravidlo nesplnil pouze jeden operační program, a to:

- OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Vzhledem k dosavadnímu nízkému stavu čerpání vůči pravidlu n+3 pro alokaci 2008 vede NOK-MMR s uvedenými šesti operačními programy tzv. **zesílené řízení rizik**. Jedná se o pravidelné schůzky s představiteli řídicích orgánů OP za účelem identifikace rizik implementace OP a nastavení opatření vedoucích k jejich eliminaci.

Dalším OP, který vykazuje nízký stav vyčerpaných finančních prostředků, je **ROP Jihozápad** (3,4 %). Tento stav souvisí s rozhodnutím o pozastavení procesu certifikace ze strany Platebního a certifikačního orgánu v souvislosti s probíhajícím šetřením na nahlášené podezření na nesrovnalosti v procesu hodnocení projektů v rámci vybraných výzev (blíže o pozastavení certifikace v závěru této kapitoly).


Podrobnější informace o stavu čerpání všech výše hodnocených operačních programů dle fondů a cílů nabízí tabulka č. 1 a graf č. 2.

Tab. 1 – Stav čerpání finančních prostředků jednotlivých OP vzhledem k vlastní alokaci v programovém období 2007–2013 (v EUR za příspěvek Společenství)

OP	Fond	Cíl	Alokace podpory z fondů EU 2007–2013	Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO od počátku období			Certifikované výdaje předložené EK (bez předběžných plateb) od počátku období		Předběžné platby z EK	
				mil. EUR	mil. EUR	%	mil. EUR	%		
			A	b	b/a	c	c/a	d	d/a	
OP D	ERDF	1	1 170,4	518,8	44,3	447,4	38,2	105,3	9,0	
	FS		4 603,6	484,4	10,5	449,7	9,8	483,4	10,5	
OP ŽP	ERDF	1	702,5	83,2	11,8	57,2	8,1	63,2	9,0	
	FS		4 215,4	433,3	10,3	296,4	7,0	442,6	10,5	
OP PI	ERDF	1	3 041,3	440,5	14,5	290,0	9,5	273,7	9,0	
OP LZZ	ESF	1	1 811,8	209,3	11,6	188,0	10,4	163,1	9,0	
		2	25,6	1,8	6,9	1,6	6,2	2,3	9,0	
OP VaVpl	ERDF	1	2 070,7	3,1	0,1	1,3	0,06	186,4	9,0	
IOP	ERDF	1	1 553,0	133,6	8,6	85,4	5,5	139,8	9,0	
		2	29,4	1,1	3,8	0,8	2,8	2,6	9,0	
OP VK	ESF	1	1 811,8	54,0	3,0	28,4	1,6	163,1	9,0	
		2	16,9	1,3	7,8	0,6	3,3	1,5	9,0	
OP TP	ERDF	1	243,8	29,2	12,0	16,3	6,7	21,9	9,0	
		2	3,9	0,5	12,0	0,3	6,7	0,4	9,0	
ROP SZ	ERDF	1	745,9	215,5	28,9	109,4	14,7	67,1	9,0	
ROP MS	ERDF	1	716,1	151,7	21,2	119,6	16,7	64,4	9,0	
ROP JV	ERDF	1	704,4	281,8	40,0	221,1	31,4	63,4	9,0	
ROP SM	ERDF	1	657,4	259,8	39,5	205,5	31,3	59,2	9,0	
ROP SV	ERDF	1	656,5	245,7	37,4	186,5	28,4	59,1	9,0	
ROP JZ	ERDF	1	619,7	174,4	28,1	21,1	3,4	55,8	9,0	
ROP SČ	ERDF	1	559,1	130,3	23,3	72,1	12,9	50,3	9,0	
OP PK	ERDF	2	234,9	38,4	16,3	31,7	13,5	21,1	9,0	
OP PA	ESF	2	108,4	20,1	18,5	13,9	12,9	9,8	9,0	

Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2011

Graf 1 - Čerpání finančních prostředků jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu $n+3 / n+2$



Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2011

Pozastavení certifikace

Pozastavení procesu certifikace je jedním z faktorů, který může ovlivnit plnění pravidla n+3 / n+2. O pozastavení procesu certifikace rozhoduje Platební a certifikační orgán na základě podezření na nesrovnalost v procesu administrace projektů a implementace OP.

Jedná se o administrativní proces, který je součástí kontrolního mechanismu, zajišťující transparentní čerpání ze SF / FS. Certifikace je pozastavena do doby přešetření podezření na nesrovnalost a sjednání nápravy.

Tato situace například vysvětluje dlouhodobě nízký stav certifikovaných výdajů u ROP Jihozápad (3,4 % vlastní alokace na programové období 2007-2013). Souhrnný přehled aktuálně pozastavených certifikací dle jednotlivých OP nabízí tabulka č. 2.

Tab. 2 – Přehled aktuálně pozastaveného procesu certifikace dle jednotlivých OP k 3. únoru 2011

OP	Řídící orgán OP	Datum pozastavení certifikace	Datum obnovení certifikace	Důvod pozastavení certifikace
ROP JZ	RR Jihozápad	12.1.2010		procesní
OP ŽP	Ministerstvo životního prostředí	22.12.2010		procesní
OP VaVpl	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	22.12.2010		administrativní

Zdroj: PCO – 3. 2. 2011

