

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2021
Program / DoP	08 Operační program Technická pomoc
Verze dokumentu	draft
Číslo draftu	2

Obsah

Obsah

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	4
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	4
3. IMPLEMENTACE PRIORITY OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	6
3.1 Přehled implementace	6
3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	7
3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017	13
3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	13
4. SHRNUÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	19
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)	19
6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	19
7. SHRNUÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	21
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	22
9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)	22
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	23
10.1 Velké projekty	23
10.2 Společné akční plány	23

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2021

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Ivana

Příjmení: Hladíková

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2021

Datum generování: 15. 3. 2022

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16CFTA001
Název	Výroční zpráva o implementaci programu 08 Operační program Technická pomoc za rok 2021
Verze	Draft 2
Vykazovaný rok	2021
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2021 nebyla provedena revize OPTP.

S účinností k 1. 2. 2021 byla aktualizována výzva č. 3, vyhlášená 12. 10. 2015 pro prioritní osu č. 1 „Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství“, v rámci které jsou podpořeny aktivity specifického cíle 1.3 – Podpora kapacit pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni. Důvodem této změny výzvy byly identifikované nejasnosti ve způsobilosti výdajů na odměny u některých příjemců, zejména pokud jde o výši ročního úhrnu a pracovního úvazku daného zaměstnance. V zájmu transparentnosti a vyjasnění této oblasti přistoupil ŘO OPTP k příslušné formulační úpravě výzvy.

Následně byla k 1. 5. 2021 provedena osmá aktualizace této výzvy č. 3, a to zejména z důvodu legislativních změn (novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje – ukončení činnosti regionálních rad) a rovněž s cílem klást větší důraz na podporu odborné stránky projektových aktivit.

Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 289 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 341,8 mil. EUR.

Z podaných žádostí bylo vydáno 240 právních aktů o poskytnutí podpory ve výši 295,2 mil. EUR, což představuje 119,7 % celkové alokace programu. Příjemci vykazali řídicímu orgánu výdaje v objemu 199,1 mil. EUR, tedy 80,7 % celkové alokace programu. Vykázané výdaje příjemci se podílí 67,4 % na objemu prostředků krytých právním aktem. OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 192,6 mil. EUR, to je 78 % celkové alokace programu. V OPTP je plněn limit čerpání N+3 pro rok 2021 a pro rok 2022. ŘO OPTP odhaduje, že do konce programového období bude dočerpána celková alokace programu.

Kontrola PCO „Kontrola systému pro čerpání prostředků Fondu soudržnosti v rámci OPTP 2014-2020“ zaměřená na příjem žádosti o podporu a hodnocení a výběr projektů; evidenci šetření a hlášení nesrovnalostí a administraci žádostí příjemce o platbu byla ukončena 24. 5. 2021 bez zjištění.

Audit systému č. OPTP/2021/S/001 „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPTP“ byl 18.11.2021 ukončen s jedním zjištěním se střední mírou závažnosti, přičemž opatření doporučená auditním týmem ŘO OPTP realizoval ještě v 12/2021 s účinností od 1.1. 2022.

V roce 2021 bylo realizováno 46 kontrol na místě, přičemž 40 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, 5 kontrol bylo ukončeno se zjištěním a jedna kontrola nebyla prozatím ukončena. Objem zkontrolovaných výdajů činil 298 426 123,28 Kč, objem odhalených nezpůsobilých výdajů činil 207 431,65 Kč, tj. podíl odhalených nezpůsobilých výdajů činí 0,07 %. Ačkoliv 1 kontrola byla ukončena se zjištěním, tak se jednalo o zjištění bez finančního dopadu, přičemž zjištění se týkalo postupu v rozporu s péčí řádného hospodáře, neboť došlo k porušení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (paušální výdaje za školení v roce 2020 jsou nepřiměřené počtu realizovaných školení). O zjištění bez finančního dopadu se u této kontroly jednalo, neboť na projektu již byla aplikována finanční oprava ve výši 25 % dotčených výdajů, která odpovídá i dřívějšímu zjištění vyplývajícího z auditu operace, a tudíž nově stanovená finanční oprava by byla duplicitního charakteru. Identifikované nezpůsobilé výdaje se pak týkají především nesprávného vedení účetnictví, plnění bez platného a účinného právního titulu a nedostatků ve vykazovaných cestovních náhradách.

Přehled aktivit OPTP ve sledovaném období 2021:

Z důvodu opatření k omezení šíření onemocnění COVID-19 proběhlo i 13. jednání monitorovacího výboru OPTP v květnu 2021 formou elektronického projednání per rollam. V rámci tohoto projednání ve dnech 18. 5. 2021 až 25. 5. 2021 byla schválena Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2020, aktualizace Evaluačního plánu a na vědomí byla vzata informace o aktuálním stavu realizace OPTP 2021-2020.

14. jednání MV OPTP se uskutečnilo prezenční formou 23. listopadu 2021 a na tomto zasedání byla schválena Zpráva o plnění Evaluačního plánu 2021 a rovněž byl schválen Roční komunikační plán na rok 2022. MV OPTP vzal na vědomí informaci o stavu realizace OPTP 2014-2020 a přípravě OPTP 2021+ a rovněž informaci o finančním čerpání z OPTP 2014-2020.

V roce 2021 došlo k aktualizaci následující dokumentace OPTP:

- Pravidla pro žadatele a příjemce:
 - 22.03.2021 byla vydána aktualizovaná Pravidla pro příjemce a žadatele včetně všech příloh ve verzi 3.3. účinná od 1.4.2021
 - 17.12.2021 byla vydána aktualizovaná PŽP včetně všech příloh ve verzi 3.4. účinná od 01.01.2022
- Operační manuál:
 - 15.03.2021 - vydání Operačního manuálu verze 1.8
 - 10.12.2021 - vydání Operačního manuálu verze 1.9
- Popis funkcí a postupů zavedených pro Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 a Certifikační orgán (dále "PRKS")
 - 15.03.2021 - vydání PRKS verze 1.8
 - 10.12.2021 - vydání PRKS verze 1.9

V průběhu 2021 se z důvodu přetrvávající nepříznivé pandemické situace neuskutečnily hromadné prezenční schůzky s příjemci. Jednání probíhala buď on-line formou (např. 22. 4. 2021 se touto formou uskutečnilo jednání s ITI a RSK, 30. 8. 2021 se konalo jednání s novými ITI příjemci) anebo prezenčně pouze s jednotlivými příjemci (s cílem redukovat počet přítomných zástupců z důvodu aktuálních opatření proti šíření epidemie), kdy např. 15.11.2021 se takto uskutečnilo jednání s OPŘ MMR.

Během roku 2021 intenzivně pokračovaly přípravy na nové programové období, uskutečnila se řada jednání s ostatními rezorty, MMR-NOK a budoucími žadateli o dotaci z OPTP2021+. Průběžně probíhal neformální dialog o návrhu Programového dokumentu OPTP 2021+ (dále také „PD OPTP 2021+) se zástupci Evropské komise a bez větších problémů byly postupně vyřešeny všechny uplatněné připomínky EK.

Dne 4. října 2021 byl po ukončeném mezirezortním připomínkovém řízení schválen OPTP 2021+ vládou ČR. V závěru roku 2021 byl oficiálně odeslán návrh PD OPTP 2021+ Evropské komisi a bylo tak zahájeno formální projednání konečné podoby OPTP 2021+ s EK. Po schválení OPTP 2021+ Evropskou komisí bude svoláno první zasedání Monitorovacího výboru OPTP 2021+ s cílem co nejdříve vyhlásit první výzvy.

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

3.1 Přehled implementace

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
08.1	Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	<p>K 31. 12. 2021 bylo do PO 1 podáno 231 projektových žádostí v celkovém objemu 263,9 mil. EUR.</p> <p>Od počátku programového období do 31. 12. 2021 bylo vydáno 199 právních aktů o poskytnutí podpory v hodnotě 236,1 mil. EUR, což představuje 122,6 % alokace PO 1. Výdaje vykázané příjemci ŘO OPTP byly ve výši 163,5 mil. EUR, což činí 84,9 % alokace PO 1.</p> <p>V návaznosti na revizi indikátorové soustavy realizované v roce 2020, jejíž součástí byla i úprava cílových hodnot u některých indikátorů, se dosažené hodnoty indikátorů přiblížily cílovým hodnotám nebo je (tam, kde to je žádoucí) překračují.</p>
08.2	Jednotný monitorovací systém	<p>K 31. 12. 2021 bylo do PO 2 podáno 58 projektových žádostí v objemu 77,9 mil. EUR.</p> <p>K 31. 12. 2021 bylo vydáno 41 právních aktů o poskytnutí podpory v celkové výši 59,1 mil. EUR, což činí 109,2 % alokace PO 2. Příjemci vykazali výdaje ŘO OPTP ve výši 35,6 mil. EUR, což činí 65,7 % alokace PO 2.</p> <p>V případě PO 2 došlo revizí indikátorové soustavy k úpravě indikátorů, které nebyly naplňovány vzhledem k problematickému proplácení projektů na MS2014+. Současně byly výrazně upraveny cílové hodnoty dotčených indikátorů (např. u indikátoru č. 82200). I přes tuto úpravu cílových hodnot však lze sledovat, že u indikátorů č. 82200 a 83200 dojde k překročení cílových hodnot</p>

3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
80110	Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin	%	Nerelevantní	67,000	2014	70,000	0,000	0,000	67,000	62,000	69,000	66,000	66,000	45,000	0,000	0,000	Výsledky z posledního dotazníkového šetření– Stemmark (metoda CAWI, prosinec 2021). U míry znalosti konkrétního projektu je velký propad, ale podobná otázka z Eurobarometru (šetření EK) vychází výrazně lépe – 70%
80120	Míra informovanosti o fondech u cílových skupin	%	Nerelevantní	65,000	2014	68,000	0,000	0,000	65,000	59,000	0,000	38,000	38,000	29,000	0,000	0,000	V roce 2019 došlo ke změně formulace otázky, která zapříčinila výrazné snížení dosažené hodnoty. Formulace otázek měla stejný dopad na vyšší dosažené hodnoty i v roce 2021.
80130	Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU	%	Nerelevantní	83,000	2014	85,000	0,000	0,000	87,700	86,000	87,000	95,000	115,000	94,000	0,000	0,000	Výše indikátoru poklesla vzhledem k epidemiologické situaci v r. 2021.
80220	Míra úspěšnosti projektových žádostí v rámci integrovaných nástrojů	%	Nerelevantní	0,000	2014	75,000	0,000	0,000	0,000	64,800	85,240	139,160	114,060	89,400	0,000	0,000	
80710	Ukončený operační program	Ukončený program	Nerelevantní	0,000	2014	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	Ukončení činnosti Regionálních rad bylo k 31. 12. 2021. Od 1.1. 2022 RR nejsou příjemci OPTP.
81510	Schválené metodické prostředí dříve, než přijetí prvního OP	Kalendářní měsíce	Nerelevantní	0,000	2014	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Metodické prostředí v podobě Jednotného národního rámce bylo schváleno v březnu 2019. V roce 2021 nebyl ještě schválen žádný OP . Vykazovaná hodnota bude zaznamenána za rok 2022.

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
82110	Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání	%	Nerelevantní	65,000	2014	72,000	0,000	2,000	62,000	63,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0,000	0,000	Dotazníkové šetření se provádí 1x za 2 roky – hodnota je proto stejná jako v 2020
82410	Míra spokojenosti relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/OP	%	Nerelevantní	63	2014	70,000	0,000	0,000	64,000	66,000	67,000	67,000	72,000	72,000	0,000	0,000	Dotazníkové šetření se provádí 1x za 2 roky – hodnota je proto stejná jako v 2020
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	%	Nerelevantní	55,000	2014	75,000	0,000	0,000	55,000	71,390	73,640	71,000	86,310	92,200	0,000	0,000	Implementační struktura se stabilizovala již více, než se původně předpokládalo.
82520	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	FTE	Nerelevantní	297,000	2014	550,000	0,000	0,000	424,600	477,250	494,250	505,500	537,750	865,750	0,000	0,000	Dochází k nárůstu hodnoty, jelikož dle definice spadají do tohoto indikátoru zaměstnanci pracující v implementační struktuře déle jak 3 roky.

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
83410	Elektronizace procesů	%	Nerelevantní	60,000	2014	90,000	0,000	0,000	60,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	0,000	0,000	Dotazníkové šetření se provádí 1x za 2 roky – hodnota je proto stejná jako v 2020
83420	Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem	%	Nerelevantní	64,000	2014	70,000	0,000	0,000	53,000	55,000	60,000	60,000	66,000	66,000	0,000	0,000	Dotazníkové šetření se provádí 1x za 2 roky – hodnota je proto stejná jako v 2020

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
83430	Úplnost a správnost dat v systému	%	Nerelevantní	98,000	2014	98,000	0,000	0,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	0,000	0,000	Dotazníkové šetření se provádí 1x za 2 roky – hodnota je proto stejná jako v 2020

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
	60000/CES F0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	7 000	0	0	8 406	8 461	2 821	4 936	5 100	5 702	0	0	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	60000/CES F0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	7 000	0	0	0	58	2 894	3 820	4 995	6 627	0	0	
	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	120	0	0	32	32	53	97	48	136	0	0	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	120	0	0	0	5	6	53	106	99	0	0	
	80103/	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	4,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80103/	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,000	2,000	0,000	0,000	
	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	35,000	0,000	0,000	20,000	20,000	21,000	29,000	15,000	40,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	26,000	27,000	0,000	0,000	
	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	47,000	53,000	85,000	124,000	137,000	162,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	9,000	24,000	46,000	65,000	129,000	0,000	0,000	
	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	1 000,000	0,000	0,000	132,000	342,000	722,000	737,000	737,000	862,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	389,000	389,000	389,000	640,000	0,000	0,000	
	80902/	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	kontroly/audity	FS	Nerelevantní	2 500,000	0,000	0,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 670,000	2 670,000	2 650,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80902/	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	kontroly/audity	FS	Nerelevantní	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 381,000	1 381,000	1 381,000	2 366,000	0,000	0,000	
	80905/	Počet finálních zpráv o auditu	zprávy	FS	Nerelevantní	40,000	0,000	0,000	0,000	75,000	75,000	75,000	28,000	28,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80905/	Počet finálních zpráv o auditu	zprávy	FS	Nerelevantní	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,000	24,000	0,000	0,000	
	81101/	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	Osoby	FS	Nerelevantní	3 300,000	0,000	0,000	280,000	1 120,000	1 900,000	3 350,000	3 350,000	3 352,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	81101/	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	Osoby	FS	Nerelevantní	3 300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 979,000	1 979,000	1 979,000	3 027,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivita	FS	Nerelevantní	2 500,000	0,000	2,000	1 954,000	2 015,000	1 700,000	2 083,000	2 242,000	2 619,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivita	FS	Nerelevantní	2 500,000	0,000	0,000	0,000	122,000	1 032,000	1 340,000	1 782,000	2 247,000	0,000	0,000	
	82100/	Počet účastníků vzdělávání	Osoby	FS	Nerelevantní	3 500,000	0,000	0,000	1,000	1 000,000	2 400,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82100/	Počet účastníků vzdělávání	Osoby	FS	Nerelevantní	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 458,000	2 458,000	2 458,000	3 865,000	0,000	0,000	
	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	220 000 000,000	0,000	0,000	66 913 330,000	215 559 192,810	199 647 750,640	309 083 950,550	249 093 826,550	386 788 697,700	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	220 000 000,000	0,000	0,000	0,000	400 060,640	50 184 609,240	106 308 307,790	224 286 052,750	233 536 631,240	0,000	0,000	
	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	170,000	170,000	242,000	175,000	176,000	176,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	0,000	54,000	176,000	178,000	354,000	180,000	0,000	0,000	
	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	171,500	741,130	1 172,010	1 495,630	1 528,590	1 573,240	2 049,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	0,000	0,000	421,650	752,930	1 073,070	1 473,680	1 557,810	0,000	0,000	

Investiční prioritá: 08.2.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	30,000	0,000	0,000	18,000	18,000	24,000	22,000	28,000	11,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	10,000	0,000	0,000	
	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	400 000 000,000	0,000	0,000	218 652 325,000	227 452 325,000	349 006 555,910	450 785 252,630	944 233 121,440	879 621 861,720	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	400 000 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	178 827 965,840	228 861 188,600	485 665 318,750	418 962 990,750	0,000	0,000	
	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventurní čísla	FS	Nerelevantní	100,000	0,000	0,000	1,000	1,000	68,000	132,000	135,000	169,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventurní čísla	FS	Nerelevantní	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81,000	176,000	142,000	0,000	0,000	
	83000/	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	180,000	0,000	0,000	36,000	108,000	108,000	178,000	178,000	166,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	83000/	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	180,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	70,000	106,000	70,000	0,000	0,000	
	83100/	Počet vytvořených interface (rozhraní)	Interface	FS	Nerelevantní	10,000	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	83100/	Počet vytvořených interface (rozhraní)	Interface	FS	Nerelevantní	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	8,000	4,000	0,000	0,000	
	83200/	Počet uživatelů informačního systému	Uživatelé	FS	Nerelevantní	10 000,000	0,000	0,000	500,000	500,000	2 500,000	9 642,000	9 642,000	10 658,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	83200/	Počet uživatelů informačního systému	Uživatelé	FS	Nerelevantní	10 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 683,000	8 683,000	17 366,000	13 058,000	0,000	0,000	

3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

Pro OPTP nerelevantní.

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *												Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									Roční hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota												
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem									
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž									

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

Pro OPTP nerelevantní.

3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

Finanční přiděl prioritní osy na základě operačního programu						Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu					
Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet podpory Unie	Financování celkem (v EUR)	Míra spolufinancování (v %)	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)	Veřejně způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci (v %)	Počet vybraných operací
PO1	FS		Veřejné	192 593 626,00	85,00	236 072 091,45	122,58	236 072 091,45	163 534 182,29	84,91	199
PO2	FS		Veřejné	54 117 648,00	85,00	59 112 427,79	109,23	59 112 427,79	35 552 892,98	65,70	41
Celkem	FS			246 711 274,00	85,00	295 184 519,24	119,65	295 184 519,24	199 087 075,27	80,70	240
Celkový součet				246 711 274,00	85,00	295 184 519,24	119,65	295 184 519,24	199 087 075,27	80,70	240

Sestava vytvořena v MS2014+

15.03.2022

Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)

(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace							Finanční údaje				
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykazali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ010	151 221 159,15	151 221 159,15	104 832 899,22	71
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ020	81 317,90	81 317,90	58 231,05	1
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ031	1 970 266,85	1 970 266,85	1 828 606,15	1
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ032	2 562 491,03	2 562 491,03	2 226 966,91	4
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ041	1 963 483,73	1 963 483,73	1 653 178,44	1
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ042	2 794 305,97	2 794 305,97	2 308 461,75	5
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ051	1 000 961,20	1 000 961,20	806 778,31	1
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ052	1 039 740,26	1 039 740,26	850 442,25	1
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ053	1 588 577,43	1 588 577,43	1 202 038,19	4
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ063	1 727 207,88	1 727 207,88	1 554 738,16	1
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ064	3 438 006,99	3 438 006,99	2 669 592,49	8
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ071	4 874 551,41	4 874 551,41	3 865 038,73	7
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ072	3 366 219,31	3 366 219,31	2 721 813,58	2
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ080	5 174 883,93	5 174 883,93	4 279 441,26	8
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ010	5 681,28	5 681,28	2 522,68	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ020	190 232,56	190 232,56	113 837,95	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ031	189 891,72	189 891,72	135 786,88	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ032	125 143,13	125 143,13	85 471,11	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ041	386 741,76	386 741,76	292 334,62	2
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ042	474 204,05	474 204,05	385 283,08	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ051	126 117,14	126 117,14	71 984,83	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ052	356 156,46	356 156,46	273 320,63	2
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ053	186 143,83	186 143,83	138 793,97	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ063	183 551,38	183 551,38	129 014,16	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ064	215 348,68	215 348,68	152 447,99	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ071	402 907,31	402 907,31	264 638,10	2
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ072	71 285,04	71 285,04	42 794,74	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ080	832 654,61	832 654,61	643 516,69	2
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ010	69 499,84	69 499,84	30 878,99	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ020	1 820 444,71	1 820 444,71	926 477,97	5
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ031	3 126 503,11	3 126 503,11	2 282 728,66	5
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ032	3 103 147,41	3 103 147,41	2 343 058,32	5
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ041	1 658 145,76	1 658 145,76	1 063 556,39	4
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ042	3 384 150,96	3 384 150,96	2 625 223,60	6
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ051	924 813,66	924 813,66	507 899,54	4
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ052	2 405 340,04	2 405 340,04	1 631 866,09	4
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ053	1 418 649,20	1 418 649,20	907 149,51	4
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ063	2 631 575,51	2 631 575,51	1 855 889,44	5
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ064	2 620 869,36	2 620 869,36	1 831 334,86	4
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ071	875 190,20	875 190,20	487 003,91	3
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ072	781 358,53	781 358,53	468 863,45	4
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ080	3 216 498,18	3 216 498,18	2 429 021,02	5
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ010	3 818 547,16	3 818 547,16	2 207 687,21	10
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ020	3 390,84	3 390,84	1 721,04	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ031	1 847,92	1 847,92	937,94	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ032	20 092,40	20 092,40	15 556,11	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ041	397,29	397,29	201,60	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ042	1 056,45	1 056,45	536,21	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ051	639,92	639,92	324,80	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ052	215 508,68	215 508,68	183 168,43	1

Sestava vytvořena v MS2014+

15.03.2022

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace							Finanční údaje				
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážalí řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ053	783 229,31	783 229,31	628 940,31	3
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ063	2 084,55	2 084,55	1 058,03	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ064	28 612,61	28 612,61	23 975,20	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ071	1 190,67	1 190,67	604,30	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ072	909,01	909,01	461,41	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ080	977,07	977,07	495,94	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ010	504 446,15	504 446,15	504 383,20	3
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ020	602,14	602,14	593,37	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ031	328,13	328,13	323,35	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ032	268,29	268,29	264,38	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ041	70,60	70,60	69,57	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ042	187,60	187,60	184,87	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ051	113,64	113,64	111,98	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ052	235,67	235,67	232,24	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ053	240,72	240,72	237,21	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ063	370,16	370,16	364,77	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ064	368,81	368,81	363,44	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ071	211,47	211,47	208,39	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ072	161,38	161,38	159,03	1
PO1	FS		122	01	01	07			24	CZ080	173,48	173,48	170,95	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ010	445,38	445,38	211,08	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ020	12 207,31	12 207,31	6 392,12	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ031	6 652,83	6 652,83	3 483,70	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ032	25 478,99	25 478,99	18 541,68	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ041	1 429,77	1 429,77	748,46	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ042	3 803,31	3 803,31	1 991,54	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ051	2 303,74	2 303,74	1 206,31	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ052	4 777,48	4 777,48	2 501,57	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ053	4 881,28	4 881,28	2 556,14	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ063	7 504,61	7 504,61	3 929,69	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ064	12 351,20	12 351,20	7 619,85	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ071	4 286,10	4 286,10	2 244,18	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ072	3 272,91	3 272,91	1 713,98	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ080	3 517,71	3 517,71	1 842,08	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ010	96,44	96,44	95,03	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ020	1 940,52	1 940,52	1 912,25	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ031	1 057,48	1 057,48	1 042,07	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ032	864,62	864,62	852,02	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ041	227,54	227,54	224,22	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ042	604,59	604,59	595,78	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ051	366,22	366,22	360,88	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ052	759,53	759,53	748,46	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ053	775,77	775,77	764,47	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ063	1 192,92	1 192,92	1 175,54	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ064	1 188,58	1 188,58	1 171,26	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ071	681,51	681,51	671,58	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ072	520,07	520,07	512,49	1
PO1	FS		122	01	02	07			24	CZ080	559,08	559,08	550,93	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ010	5 451,46	5 451,46	2 583,61	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ020	149 399,34	149 399,34	78 228,00	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ031	81 420,88	81 420,88	42 634,18	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ032	224 121,66	224 121,66	135 917,11	3
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ041	17 498,27	17 498,27	9 159,74	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ042	46 546,86	46 546,86	24 372,76	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ051	28 194,41	28 194,41	14 763,01	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ052	58 469,34	58 469,34	30 614,73	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ053	59 739,63	59 739,63	31 282,49	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace							Finanční údaje				
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážalí řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ063	91 845,43	91 845,43	48 092,30	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ064	120 997,83	120 997,83	66 380,07	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ071	52 455,51	52 455,51	27 464,72	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ072	40 055,67	40 055,67	20 975,96	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ080	43 051,60	43 051,60	22 543,72	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ010	1 180,29	1 180,29	1 163,09	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ020	23 751,65	23 751,65	23 405,60	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ031	12 943,39	12 943,39	12 754,81	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ032	10 582,80	10 582,80	10 428,62	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ041	2 784,94	2 784,94	2 744,37	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ042	7 400,01	7 400,01	7 292,20	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ051	4 482,45	4 482,45	4 417,14	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ052	9 296,42	9 296,42	9 160,98	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ053	9 495,35	9 495,35	9 357,01	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ063	14 601,10	14 601,10	14 388,37	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ064	14 548,05	14 548,05	14 336,09	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ071	8 341,59	8 341,59	8 220,06	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ072	6 365,60	6 365,60	6 272,86	1
PO1	FS		122	01	03	07			24	CZ080	6 843,02	6 843,02	6 743,32	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ010	1 908 688,73	1 908 688,73	1 443 363,11	2
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ020	53 065,36	53 065,36	19 689,01	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ031	28 909,96	28 909,96	10 724,57	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ032	23 640,51	23 640,51	8 770,57	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ041	6 209,91	6 209,91	2 301,00	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ042	16 534,36	16 534,36	6 135,16	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ051	10 013,14	10 013,14	3 714,84	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ052	20 766,92	20 766,92	7 704,47	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ053	21 215,03	21 215,03	7 871,68	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ063	32 620,52	32 620,52	12 103,08	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ064	32 502,03	32 502,03	12 059,12	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ071	18 618,92	18 618,92	6 903,76	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ072	14 223,61	14 223,61	5 277,87	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ080	15 290,09	15 290,09	5 673,53	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ010	8 492,66	8 492,66	3 140,06	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ020	170 926,74	170 926,74	63 204,14	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ031	93 121,18	93 121,18	34 427,39	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ032	76 147,72	76 147,72	28 154,69	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ041	20 003,23	20 003,23	7 386,86	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ042	53 258,03	53 258,03	19 694,54	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ051	32 253,05	32 253,05	11 925,17	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ052	66 891,66	66 891,66	24 732,38	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ053	68 334,90	68 334,90	25 269,02	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ063	105 072,84	105 072,84	38 852,43	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ064	104 691,13	104 691,13	38 711,30	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ071	59 973,68	59 973,68	22 162,42	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ072	45 815,02	45 815,02	16 942,57	1
PO1	FS		123	01	02	07			18	CZ080	49 250,27	49 250,27	18 212,71	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ010	104 025,60	104 025,60	38 478,78	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ020	2 093 661,14	2 093 661,14	774 513,93	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ031	1 140 628,72	1 140 628,72	421 878,13	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ032	932 723,76	932 723,76	345 011,91	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ041	245 015,01	245 015,01	90 518,61	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ042	652 351,53	652 351,53	241 340,27	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ051	395 063,43	395 063,43	146 132,86	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ052	819 347,55	819 347,55	303 074,37	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ053	837 026,18	837 026,18	309 650,90	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ063	1 287 024,47	1 287 024,47	476 104,02	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace							Finanční údaje				
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážalí řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ064	1 282 349,17	1 282 349,17	474 374,63	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ071	734 607,21	734 607,21	271 580,14	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ072	561 183,05	561 183,05	207 617,31	1
PO1	FS		123	01	03	07			18	CZ080	603 260,81	603 260,81	223 181,75	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ010	49 783 296,47	49 783 296,47	32 247 884,56	38
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ020	1 239,62	1 239,62	1 080,48	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ031	675,52	675,52	588,80	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ032	552,33	552,33	481,42	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ041	145,35	145,35	126,69	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ042	386,21	386,21	336,63	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ051	233,94	233,94	203,91	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ052	485,19	485,19	422,90	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ053	495,57	495,57	431,95	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ063	762,04	762,04	664,21	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ064	759,27	759,27	661,80	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ071	1 015 666,86	1 015 666,86	342 460,53	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ072	332,23	332,23	289,58	1
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ080	357,14	357,14	311,29	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ010	64 667,54	64 667,54	21 895,79	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ020	3 994,91	3 994,91	3 482,06	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ031	2 177,02	2 177,02	1 897,54	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ032	1 779,98	1 779,98	1 551,47	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ041	468,41	468,41	408,28	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ042	1 244,64	1 244,64	1 084,86	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ051	753,93	753,93	657,14	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ052	1 563,61	1 563,61	1 362,88	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ053	1 597,08	1 597,08	1 392,05	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ063	2 455,83	2 455,83	2 140,56	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ064	2 446,92	2 446,92	2 132,79	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ071	456 008,26	456 008,26	154 401,61	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ072	1 070,67	1 070,67	933,22	1
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ080	1 150,97	1 150,97	1 003,21	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ010	933 016,29	933 016,29	315 677,93	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ020	48 897,12	48 897,12	42 619,88	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ031	26 646,33	26 646,33	23 225,57	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ032	21 786,66	21 786,66	18 989,76	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ041	5 733,34	5 733,34	4 997,31	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ042	15 234,28	15 234,28	13 278,56	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ051	9 227,93	9 227,93	8 043,28	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ052	19 138,40	19 138,40	16 681,48	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ053	19 547,93	19 547,93	17 038,43	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ063	30 059,03	30 059,03	26 200,16	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ064	29 949,83	29 949,83	26 104,97	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ071	6 579 230,78	6 579 230,78	2 226 045,94	3
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ072	13 104,75	13 104,75	11 422,41	1
PO2	FS		121	01	03	07			18	CZ080	14 087,61	14 087,61	12 279,09	1
Celkem	FS										295 184 519,24	295 184 519,24	199 087 075,27	415
Celkový součet											295 184 519,24	295 184 519,24	199 087 075,27	415

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.	2. Prioritní osa	3. Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	4. Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (3/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)	5. Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast, na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	6. Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (5/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství				
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	08.2 Jednotný monitorovací systém				

¹ V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

Pro OPTP nerelevantní.

4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2021 byly vysoutěženy plánované evaluace v souladu s evaluačním plánem OPTP schváleným MV OPTP 2014-2020 dne 25. 5. 2021.

Jedná se o následující evaluaci:

Hodnocení evaluační činnosti a příprava podkladů k Průběžné evaluaci pro období 2021-2027.

Dodavatel: EY

Nabídková cena: 380 000 Kč bez DPH

Očekávána akceptace závěrečné zprávy: srpen 2022

Evaluace si klade tyto cíle::

- 1) Nastavit Průběžnou evaluaci naplňování cílů OPTP pro období 2021+¹, zejména dotazníkové šetření vedoucí k hodnocení implementace OPTP.
- 2) Zhodnotit procesní nastavení evaluační činnosti/evaluační jednotky, zejména proces komunikace ohledně záměru a závěrů.

Evaluace má sloužit primárně Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc (ŘO OPTP), má se stát zdrojem zlepšení dosavadní evaluační praxe, a to v kontextu příprav programovacího období 2021+.

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Pro OPTP nerelevantní.

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

Operační program Technická pomoc byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2021 opětovně vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu. Při hodnocení v únoru 2021 byly v riziku Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace hodnoceny obě PO programu jako nízké rizikové, nicméně nižší čerpání bylo identifikováno u PO2 Jednotný monitorovací systém. Ve sledovaném období došlo na této PO k pozitivnímu vývoji, ve stavu právní akty již bylo dosaženo 109,2 % celkové alokace PO a ve stavu vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu došlo k nárůstu na 65,7 % celkové alokace PO. Absorpční kapacita programu je dostatečná, program má potenciál dočerpat alokaci. Pro program nejsou stanoveny věcné a finanční cíle. Ze strany MMR-NOK nebyl stanoven Plán opatření OPTP na rok 2021. Na základě těchto skutečností nebylo ze strany MMR-NOK uskutečněno v 1. pol. 2021 zesílené řízení rizik. Ve 2. pol. 2021 se uskutečnila v rámci zesíleného řízení rizik společná schůzka všech relevantních programů k problematice střetu zájmů. Úspěšnou implementaci OPTP významně neovlivnila ani přijatá vládní opatření proti šíření epidemie nemoci COVID-19.

ŘO OPTP se v řídicí dokumentaci zaměřuje mimo jiné na boj proti podvodům a korupci. Postup je nastaven zejména v OM OPTP. ŘO OPTP využívá např. nástroj ARACHNE, prostřednictvím kterého je možné identifikovat projekty, které by mohly být náchylné k rizikům podvodu. Tento nástroj je pravidelně využíván např. v rámci ex-ante analýzy rizik, při kontrole na místě a zejména při ověření výběrových/zadávacích řízení.

¹ V programovém období 2021-2027 ŘO OPTP plánuje využít formát průběžné evaluace jako nástroj k sledování naplňování výsledků OPTP.

Každý pracovník ŘO OPTP se řídí Rezortním interním protikorupčním programem a Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců MMR. V Etickém kodexu jsou k protikorupční tematice podchyceny především oblasti střetu zájmů a korupce. V případě podezření na korupční jednání je každý zaměstnanec povinen informovat svého nadřízeného, který nahlášené podezření prošetří a následně pořídí písemný záznam. Po odhalení podvodného jednání ŘO OPTP provede přezkum sebehodnocení rizik podvodu a přijme potřebná opatření.

V případě, že by bylo vedení MMR informováno o návrhu na postoupení výsledků šetření orgánům činným v trestním řízení a případ byl předán jako podezření na spáchání trestného činu či se ŘO OPTP z jiného podnětu dozví, že v rámci OPTP bylo zahájeno šetření podezření na spáchání trestného činu, pak se v rámci OPTP jedná o nesrovnalost. ŘO OPTP případ eviduje jako nesrovnalost na vnitřní úrovni hlášení v MS2014+.

K identifikaci podvodů ŘO OPTP využívá indikátory podvodu, které zaměstnanci ŘO OPTP pravidelně zohledňují v rámci administrativního ověření projektů a při kontrole na místě. V případě identifikace operace vykazující indikátory podvodu ŘO OPTP přijme opatření k jejich eliminaci, a to například prostřednictvím kontroly na místě.

Během roku 2021 ŘO OPTP neidentifikoval v kontrolovaných projektech OPTP žádný indikátor podvodu ani podezření na podvodné jednání.

b) **VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV**, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V programovém období 2014-2020 je OPTP definován jako operační program podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

K 1.2.2021 byla aktualizována výzva č.3, důvodem této změny výzvy byly identifikované nejasnosti ve způsobilosti výdajů na odměny u některých příjemců, zejména pokud jde o výši ročního úhrnu a pracovního úvazku daného zaměstnance. ŘO OPTP proto provedl příslušné formulační zpřesnění výzvy.

Následně byla k 1.5.2021 provedena osmá aktualizace výzvy č. 3, a to zejména z důvodu legislativních změn (novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje – ukončení činnosti regionálních rad) a především s cílem klást větší důraz na podporu odborné stránky projektových aktivit.

O konkrétních změnách byli informováni všichni příjemci a žadatelé, a to prostřednictvím webových stránek OPTP - viz [DotaceEU - Výzva č.3 aktualizace k 1.5.2021](#).

Celkem bylo ke dni 31. prosince 2021 v OPTP uzavřeno 240 právních aktů ve výši 295,2 mil. EUR, což představuje 119,7% celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje ve výši 199,1 mil. EUR, tj. 80,7% celkové alokace programu. Certifikovány byly výdaje v objemu 192, 6 mil. EUR, tj. 78 % celkové alokace programu.

ŘO OPTP každoročně oslovuje všechny příjemce, aby aktualizovali své výhledy potřeb financování z OPTP do roku 2023. Z vyhodnocení screeningů vyplývá, že výhled potřeb příjemců přesahuje aktuální disponibilní alokaci programu v obou prioritních osách. ŘO OPTP bude i nadále sledovat vývoj absorpční kapacity v programu.

I v roce 2021 byla průběžně prováděna potřebná aktualizace dokumentace OPTP.

V 2021 se uskutečnila dvě jednání monitorovacího výboru OPTP, vzhledem k opatřením proti šíření epidemie COVID-19 proběhlo 13. jednání formou elektronického projednávání per rollam, a to 18. 5. 2021 – 25. 5. 2021. 14. zasedání MV OPTP proběhlo prezenční formou dne 23.11.2021.

Na těchto jednáních MV byly schváleny dokumenty jako např. Výroční zpráva o implementaci OPTP za rok 2020, Roční komunikační plán na rok 2022 a členové MV OPTP byli informováni o aktuální situaci implementace a stavu čerpání v OPTP a přípravě na nové programové období 2021+.

V průběhu 2021 se z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemické situace neuskutečnily hromadné prezenční schůzky s příjemci. Jednání probíhala buď on-line formou (např. 22.4.2021 se touto formou uskutečnilo jednání s ITI a RSK, 30.8.2021 se konalo jednání s novými ITI příjemci) anebo prezenčně pouze s jednotlivými příjemci (s cílem redukovat počet přítomných zástupců z důvodu aktuálních opatření proti šíření epidemie),

Na webových stránkách OPTP jsou pravidelně uveřejňovány veškeré informace o dění v OPTP.

Během roku 2021 intenzivně pokračovaly přípravy na nové programové období, uskutečnila se řada jednání s ostatními rezorty, MMR-NOK a budoucími žadateli OPTP2021+. Průběžně probíhal neformální dialog o návrhu Programového dokumentu OPTP 2021+ (dále také „PD OPTP 2021+“) se zástupci Evropské komise a bez větších problémů byly postupně vyřešeny všechny uplatněné připomínky EK.

4. října 2021 byl po ukončeném mezirezortním připomínkovém řízení schválen OPTP 2021+ vládou ČR. V závěru roku 2021 byl oficiálně odeslán návrh PD OPTP 2021+ Evropské komisi a bylo tak zahájeno formální projednání konečné podoby OPTP 2021+ s EK . Po schválení OPTP 2021+ Evropskou komisí bude svoláno první zasedání Monitorovacího výboru OPTP 2021+ s cílem co nejdříve vyhlásit první výzvy.

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pro OPTP nerelevantní.

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)

10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

10.1 Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisi (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita / osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo ¹ (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)
---------	-----	---	-------------------	---------------------------	---	---	---	--	--------------------------------------	---	--	----------------	--	--------------------------------

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Pro OPTP nerelevantní.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

Pro OPTP nerelevantní.

10.2 Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Pro OPTP nerelevantní.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Přínos OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. první SAP 3. YEI	[Plánované] předložení Komisi	[Plánované] zahájení implementace	[Plánované] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi	Připomínky (v případě potřeby)

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Pro OPTP nerelevantní.