

Datum: 19. 11. 2020
Místo konání: Seminář proběhne on-line prostřednictvím MS Teams
Zahájení: 9:00
Ukončení: 16:00

8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 9:15

Zahájení, představení Eurocentra Olomouc –
Radovan Dluhy-Smith, MSc., B.A.

9:15 - 10:45

Teoretické minimum finančního manažera projektu

- Základní pojmy finančního řízení projektu - náklad, výdaj, výnos, příjem, rozpočet, finanční plán, nulová a investiční varianta projektu a další.
- Náklady/výdaje v projektech ESI fondů – základní typologie, způsobilost, principy vynakládání, evidence a způsoby vykazování.
- Cash flow projektu – základní typologie.

10:45 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:30

Finanční řízení přípravy a plánování projektu

- Příprava finanční stránky projektu, aneb když jsme na začátku.
- Příprava rozpočtu aneb plánování nákladů projektu.
- Na co si dát pozor při přípravě rozpočtu projektu.
- Zdroje a struktura (před)financování projektu.
- Praktické ukázky a aplikace (rozpočet, podrobný položkový rozpočet, struktura financování).

12:30 – 13:15

Přestávka na oběd

13:15 – 14:45

Finanční plán a analýza finanční realizovatelnosti projektu

- Východiska a požadavky na zpracování finančního plánu v projektech ESI fondů.
- Doporučený postup zpracování finančního plánu v projektech ESI fondů.
- Finanční plán provozních toků projektu.
- Kalkulace bodu zvratu a finanční návratnost investice.
- Praktické ukázky a aplikace (finanční plán, analýza provozního cash flow, bod zvratu).

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:00

Realizace a ukončení projektu z pohledu finančního řízení

- Sledování nákladů/výdajů v průběhu realizace projektu.
- Účetnictví projektu a oddělená účetní evidence dotace.
- Finanční ukončení projektu aneb co potřebujeme pro finanční část Žádosti o platbu.
- Finanční aspekty monitoringu projektu.
- Praktické ukázky a aplikace (sledování hospodárnosti výdajů, analýza vytvořené hodnoty projektu, kontrolní list projektu).

16:00

Ukončení semináře

