

# Program semináře Dotace EU a řízení rizik 2025

**Datum:** 18. 6. 2025  
**Místo konání:** online přes MS Teams

**Zahájení:** 9:00  
**Ukončení:** 16:30

**9:00 – 9:15**

**Zahájení, představení Eurocenter**  
Lenka Marečková

**9:15 – 10:45**

**Teoretické minimum manažera řízení rizik**

- Vymezení a pojetí rizika v projektu.
- Riziko v projektovém cyklu.
- Strategický vs. procesní pohled na riziko.
- Risk manažer – mýtus nebo realita v organizaci.
- Systém řízení rizik – základní metodické aspekty a postupy.
- Metody redukce rizika a rozhodování za rizika.
- Typologie rizik v projektech spolufinancovaných z fondů EU.

**10:45 – 11:00**

**Coffee break**

**11:00 – 12:30**

**Identifikace rizik v projektech spolufinancovaných z fondů EU**

- Kontext řízení rizika v organizaci.
- Přístupy k identifikaci rizik v projektech spolufinancovaných z fondů EU.
- Rizika v předprojektové přípravě projektů spolufinancovaných z fondů EU.
- Identifikace rizika v projektu – jak na to.
- Nástroje a techniky identifikace rizika.
- Praktické ukázky a aplikace (SWOT analýza rizik, Registr rizik).



## Program semináře Dotace EU a řízení rizik 2025

**12:30 - 13:15**

**Přestávka na oběd**

**13:15 - 14:45**

**Analýza a hodnocení rizik v projektech  
spolufinancovaných z fondů EU**

- Metodické aspekty měřitelnosti a hodnocení rizika.
- Metody měření rizik.
- Nástroje a techniky analýzy a hodnocení rizik.
- Hodnocení rizika a výběr rizikových variant.
- Opatření nezbytná k eliminaci rizik projektu.
- Selhání a chyby při analýze a hodnocení rizik.
- Praktické ukázky a aplikace (Matice rizik, Heat mapa rizik, riziková analýza).

**14:45 - 15:00**

**Coffee break**

**15:00 - 16:30**

**Řízení rizik v průběhu realizace, ukončování a  
udržitelosti projektů spolufinancovaných z  
fondů EU**

- Rizika v realizační fázi projektu aneb implementace analýzy rizika.
- Strategie ošetření rizika z pohledu příjemce podpory.
- Integrovaný systém řízení rizika - nástroj dokumentace a reportingu rizik příjemce podpory.
- Selhání a chyby při řízení rizik aneb čeho se vyvarovat.
- Softwarové nástroje a aplikace pro řízení rizik v projektech.
- Praktické ukázky a aplikace (příklady rizik v realizační fázi, ukončování a v průběhu udržitelosti projektu).

**16:30**

**Ukončení semináře**

