

Program semináře Dotace EU a řízení rizik 2025

Datum: 19. 3. 2025
Místo konání: online přes MS Teams

Zahájení: 9:00
Ukončení: 16:30

9:00 – 9:15

Zahájení, představení Eurocenter
Lenka Marečková

9:15 – 10:45

Teoretické minimum manažera řízení rizik

- Vymezení a pojetí rizika v projektu.
- Riziko v projektovém cyklu.
- Strategický vs. procesní pohled na riziko.
- Risk manažer – mýtus nebo realita v organizaci.
- Systém řízení rizik – základní metodické aspekty a postupy.
- Metody redukce rizika a rozhodování za rizika.
- Typologie rizik v projektech spolufinancovaných z fondů EU.

10:45 – 11:00

Coffee break

11:00 – 12:30

Identifikace rizik v projektech spolufinancovaných z fondů EU

- Kontext řízení rizika v organizaci.
- Přístupy k identifikaci rizik v projektech spolufinancovaných z fondů EU.
- Rizika v předprojektové přípravě projektů spolufinancovaných z fondů EU.
- Identifikace rizika v projektu – jak na to.
- Nástroje a techniky identifikace rizika.
- Praktické ukázky a aplikace (SWOT analýza rizik, Registr rizik).



Program semináře Dotace EU a řízení rizik 2025

12:30 – 13:15

Přestávka na oběd

13:15 – 14:45

**Analýza a hodnocení rizik v projektech
spolufinancovaných z fondů EU**

- Metodické aspekty měřitelnosti a hodnocení rizika.
- Metody měření rizik.
- Nástroje a techniky analýzy a hodnocení rizik.
- Hodnocení rizika a výběr rizikových variant.
- Opatření nezbytná k eliminaci rizik projektu.
- Selhání a chyby při analýze a hodnocení rizik.
- Praktické ukázky a aplikace (Matice rizik, Heat mapa rizik, riziková analýza).

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

**Řízení rizik v průběhu realizace, ukončování a
udržitelosti projektů spolufinancovaných z
fondů EU**

- Rizika v realizační fázi projektu aneb implementace analýzy rizika.
- Strategie ošetření rizika z pohledu příjemce podpory.
- Integrovaný systém řízení rizika – nástroj dokumentace a reportingu rizik příjemce podpory.
- Selhání a chyby při řízení rizik aneb čeho se vyvarovat.
- Softwarové nástroje a aplikace pro řízení rizik v projektech.
- Praktické ukázky a aplikace (příklady rizik v realizační fázi, ukončování a v průběhu udržitelosti projektu).

16:30

Ukončení semináře

