

Datum: 4.12.2019
Místo konání: Evropský dům, U Jezu 525/4, Liberec, zasedací
místnost 3.07, 2. patro
Zahájení: 9:00
Ukončení: 16:00

8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 9:15

Zahájení, představení Eurocentra Liberec – Mgr.
Bc. Alena Beršíková

9:15 - 10:45

**Teoretické minimum finančního manažera
projektu**

- Základní pojmy finančního řízení projektu - náklad, výdaj, výnos, příjem, rozpočet, finanční plán/analýza, ekonomická analýza, efektivita investice a další.
- Náklady/výdaje v projektech ESI fondů - způsobilost a vykazování, přiměřenost a principy vynakládání.
- Náklady/výdaje v projektech ESI fondů - typologie.
- Cash-flow projektu - typologie a časová hodnota hotovostních toků.
- Hodnocení efektivity projektu - východiska, dokumenty, metody, a nástroje.

10:45 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:30

Finanční řízení přípravy a plánování projektu

- Příprava finanční stránky projektu, aneb když jsme na začátku.
- Příprava rozpočtu aneb plánování nákladů projektu.
- Na co si dát pozor při přípravě rozpočtu projektu.
- Zdroje a struktura (před)financování projektu.
- Praktické ukázky a aplikace (rozpočet, podrobný položkový rozpočet, struktura financování).

12:30 – 13:15

Přestávka na oběd

13:15 – 14:45

Finanční plán a analýza finanční realizovatelnosti projektu

- Východiska a požadavky na zpracování Finančního plánu/Finanční analýzy v projektech ESI fondů.
- Praktický postup zpracování Finančního plánu/Finanční analýzy v projektech ESI fondů.
- Finanční plán provozních toků projektu.
- Kalkulace bodu zvratu a finanční návratnost investice.
- Praktické ukázky a aplikace (finanční plán, analýza provozního Cash-flow, bod zvratu).

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:00

Realizace a ukončení projektu z pohledu finančního řízení

- Realizace projektu aneb sledování nákladů/výdajů projektu.
- Účetnictví projektu a oddělená účetní evidence dotace.
- Finanční ukončení projektu aneb co potřebujeme pro finanční část Žádosti o platbu.
- Finanční aspekty monitoringu projektu.
- Praktické ukázky a aplikace (Analýza vytvořené hodnoty projektu, Kontrolní list projektu).

16:00

Ukončení semináře

