

ZPRÁVA O REALIZACI OPATŘENÍ SOUHRNNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚK, MSK A KVK

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

Úvod.....	2
Aktuální stav naplňování akčních plánů.....	3
Realizace projektů	6
Výhled na období 2020.....	6
Aktuálně dostupné a připravované výzvy	Chyba! Záložka není definována.
Národní dotační tituly	7
Aktualizace strategických dokumentů RE:START	8
Bariéry a rizika a další realizace.....	8
Platforma pro uhelné regiony v transformaci	9
Uhelná komise.....	10
Závěr	10
Seznam použitých zkratk.....	12
Seznam tabulek.....	12
Přílohy	12

Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnného akčního plánu (dále jen Zpráva o realizaci) se vztahuje k již schváleným 3 Souhrnným akčním plánům Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje (dále jen „Akční plány“), které byly potvrzeny vládou ČR.

V roce 2018 došlo k aktualizaci implementačních zásad, které vstoupily v platnost 1. ledna 2019. Na jejich základě došlo k transformaci organizační struktury a přechodu řízení programu RE:START z Úřadu zmocněnce vlády do gesce Ministerstva pro místní rozvoj a jím zřízeného Národního výkonného týmu RE:START (od 1. 1. 2020 v rámci oddělení RE:START). Současně s těmito změnami došlo pro odstranění disproporcí v implementaci programu RE:START k posílení regionálních RSK pro posílení a zajištění individuálního přístupu při zlepšování absorpční kapacity v regionech.



Aktuální stav naplňování akčních plánů

Program RE:START neboli proces restrukturalizace výše uvedených regionů je vymezen 7 tematickými pilíři:

- Podnikání a inovace,
- Přímé investice,
- Výzkum a vývoj,
- Lidské zdroje,
- Sociální stabilizace,
- Životní prostředí,
- Infrastruktura a veřejná správa

Schválením 3. Akčního plánu došlo k aktualizaci, sloučení, či vyřazení některých opatření atp. Aktuálně je tedy v implementaci 94 opatření v následující fázi plnění:

Tabulka 1 – Přehled naplňování opatření po schválení 3. Akčního plánu v MSK, ÚK a KVK k datu 15. 3. 2020

OPATŘENÍ	ALOKACE	REALIZACE
Celkem 94	Cca 68 mld. Kč	2017 - 2030
Fáze implementace	Počet opatření:	
Počet opatření celkem	94	
Příprava a rozpracování	37	
Finalizace/běží výzvy	34	
Částečně splněno	4	
Iniciace dalšího jednání s resorty	13	
Opatření s problémy v realizaci	6	



Tabulka 2 – Přehled finančních zdrojů uvolněných na realizaci opatření k 15. 3. 2020

Popis k 15.3.2020	Celková alokace opatření v mil. Kč	Přiděleno na konkrétní projekty v mil. Kč v roce 2017-2019	Přiděleno na konkrétní projekty v mil. Kč v roce 2020	Alokace otevřených / hodnocených nebo připravovaných výzev v roce 2020	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč na 2020+
Realizovaných/finalizovaných 33 opatření formou dotací celkem	15 017	5 351	940	3 895	4 831
1 opatření formou přímých investic I. G.1.1 (dálnice a silnice I.třídy) ¹	11 300	3 986			7 314
Celkem	26 317	9 337	940	3 895	12 145

Vyhlášené a plánované výzvy pro rok 2020 uvádíme níže v přehledu aktuálně dostupných a připravovaných výzev (str. 6 - 8).

Výčet 34 opatření, jež lze označit za splněné či v probíhající realizaci:

- ✓ I.B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
- ✓ I.C.1.3 Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
- ✓ I.C.1.9 Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)
- ✓ I.C.2.1 Program na podporu aplikovaného společenskovo vědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)
- ✓ I.C.2.3 Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci
- ✓ I.C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE
- ✓ I.D.1.1 Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky
- ✓ I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech
- ✓ I.D.2.1 Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích
- ✓ I.D.2.2 Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol

¹ Prostředky určené na I.G.1.1 Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy dopravní infrastruktury jsou realizovány v souladu s aktuálně platnou Dopravní sektorovou strategií 2. fáze formou přímých dotací. U ostatních opatření se jedná o prostředky, o které se ucházeli žadatelé v dotačních výzvách vyhlášených pod záštitou strategie RE:START

- ✓ I.D.2.3 Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
- ✓ I.D.2.4 Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS
- ✓ I.D.2.6 Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)
- ✓ I.D.2.7 V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory
- ✓ I.D.2.8 Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
- ✓ I.D.2.9 Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
- ✓ I.D.2.10 Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
- ✓ I.D.2.11 Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti
- ✓ I.D.3.5 Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání
- ✓ I.D.3.6 Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility
- ✓ I.D.4.1 Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání
- ✓ I.E.1.4 Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje
- ✓ I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu
- ✓ I.F.2.2 Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem prostřednictvím jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)
- ✓ I.F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje
- ✓ I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)
- ✓ I.F.2.3 Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci
- ✓ I.F.2.4 Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín

- ✓ I.G.1.1 Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
- ✓ I.G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí
- ✓ II.A.1.1 Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)
- ✓ II.C.2.3 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- ✓ II.G.1.3 Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace
- ✓ III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti

Realizace projektů

K datu 15. 3. 2020 byla v regionech podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev z výše uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.

Tabulka 3 – Přehled čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení programu RE:START do 15. 3. 2020 v Kč

Region	NUTS II Moravskoslezsko	NUTS II Severozápad	Ústecký	Karlovarský	Moravskoslezský
Celkem v Kč	3 675 810 031	2 615 336 909	2 205 993 876	409 343 033	3 675 810 031

Tato tabulka obsahuje vyčíslení prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na program RE:START, nezahrnuje tak prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen.

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha – Souhrn čerpání ve vazbě na strategii RE:START“.

Výhled na období 2020

Realizované výzvy

V současné době je také celá řada opatření v přípravě či v průběžné realizaci. V rámci programu RE:START byly či jsou v roce 2020 otevřeny/v hodnocení či plánovány následující výzvy:

- **OP VVV - Implementace krajských akčních plánů II –** v této výzvě došlo ke specifickému zvýhodnění strukturálně postižených krajů navýšením maximální výše dotace na jednoho žáka oproti ostatním krajům. Termín pro předkládání žádostí je od 31. 10. 2019 do 31. 5. 2021 (průběžná výzva – alokace pro strukturálně postižené kraje 851 mil. Kč). Podrobnější informace zde: <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-078-implementace-krajskych-akcnich-planu-ii.htm>
- **Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)/realokace**



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

- **NEMOVITOSTI** byla vyhlášena výzva pouze pro strukturálně postižené regiony v min. výši 1,4 – 2 mld. Kč pro projekty ze strukturálně postižených regionů. **Termín pro předkládání žádostí: od 16. 10. 2019 – 16. 3. 2020** Podrobnější informace zde: <https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/>
- **POTENCIÁL – výzva VI.** Zahájení příjmu žádostí od 1. 10. 2019 do 16. 12. 2020. Alokace výzvy je 1 mld. Kč. *Obsahuje díky programu RE:START bodovou bonifikaci 5 bodů pro projekty s prokazatelnými dopady do strukturálně postižených regionů.* Podrobnější informace zde: <https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/potencial/potencial-vyzva-vi/>.
- **Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace –** vyhlášena výzva č. 92 na Modernizaci základních škol s alokací 265 mil. Kč. (Výzva vyhlášena 6. 12. 2019 – žádosti bylo možné podávat od 20. 12. 2019 do 31. 1. 2020)
- **Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace –** vyhlášena výzva č. 93 na Nízkoemisní a bezemisní vozidla II s alokací cca 0,9 mld. Kč, výzva vyhlášena od 16. 1. 2020 do 27. 2. 2020.

Národní dotační tituly

- **Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů –** Byla vyhlášena výzva 15. 11. 2019 s termínem ukončení 14. 2. 2020 (oprávnění žadatelé *na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území Moravskoslezského kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově.* Bylo podáno 6 žádostí (žadatelé: Skalná, Karlovy Vary, Opava, Ostrava, Chomutov, Teplice).
- **Program Demolice v sociálně vyloučených lokalitách –** výzva byla vyhlášena 15. 11. 2019, termín pro podání žádostí o dotaci do 14. 2. 2020. Ze strukturálně postižených regionů bylo podáno 15 žádostí za cca 54 mil. Kč.
- **Program Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – 2.** výzva vyhlášena 18. 12. 2019 a žádosti je možné podávat do 11. 5. 2020. ([odkaz na podmínky výzvy](#)).
- **Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů –** národní dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlášena již výzva č. IV s alokací 260 mil. Kč. Žádosti je možné předkládat od 19.2. 2020 do 31. 8. 2020 (http://www.brownfielddy.eu/wp-content/uploads/2020/02/Vyzva-IV-2020_1.pdf)
- **Program DOPRAVA 2020+ -** vyhlášená 2. veřejná soutěž. Projekty bylo možné podávat od 9.4. – 10.6.2020. Vítány jsou: návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládnutí mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19 a také *návrhy projektů, kde se zapojují uchazeči ze strukturálně postižených regionů.* Mezi specifické cíle programu patří Udržitelná doprava; Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura; Přístupná a interoperabilní doprava; Automatizace, digitalizace,



navigační a družicové systém; Maximální míra intenzity podpory je 80 % až do výše 50 mil. Kč/projekt.

Aktualizace strategických dokumentů RE:START

- V roce 2019 proběhla aktualizace Vstupní analýzy a nyní běží navazující aktualizace Strategického rámce. Jedná se o pravidelný 3 letý cyklus, který zajišťuje ověřování změny stavu ve strukturálně postižených regionech a také aktuálnost nastavení a rozsahu 7 definovaných pilířů. Tato aktualizace bude realizována i ve vazbě na výstupy Uhelné komise České republiky.
- V roce 2020 by měla proběhnout příprava metodiky pro výběr strategických projektů včetně metodiky jejich hodnocení a možné podpory různých fází připravenosti.
- Dále probíhá příprava 4. Akčního plánu, jehož cílem bude zejména hodnocení implementace stávajících akčních plánů a případná aktualizace již schválených opatření tak, aby lépe odpovídala potřebám strukturálně postižených regionů.
- Probíhají jednání s NOK a ŘO o promítnutí potřeb strukturálně postižených regionů a strategie RE:START v rámci územní dimenze do nových operačních programů v programovém období 2021+.

Bariéry a rizika a další realizace

Oblasti, na něž je třeba se zaměřit:

- **Některá opatření nejsou ze strany příslušných rezortů plněna.** Hlavním problémem je delší časová prodleva či neposkytnutí zpětné vazby od resortů k nastavení harmonogramu. V některých případech dochází k odmítnutí splnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády s odvoláním na nedostatek finančních zdrojů, či jiné důvody. Návrh řešení: vláda bude průběžně informována a bude vyhodnocovat schopnost naplňování. Současně bude díky posílení výkonné role v území průběžně vyhodnocováno naplňování i na úrovni konkrétních projektů.
- **Ve výzvách přetrvávají bariéry, které snižují možnost čerpání i efekty v území.** Návrh řešení: Bude dle možností OP kladen důraz na specifické výzvy, které umožní zohlednění potřeb dotčených krajů a efektivnější zacílení prostředků.
- **Návrhy z území pro aktualizace akčních plánů mnohdy nesouvisí s cíli hospodářské restrukturalizace nebo jsou poptávána řešení, která již dostatečně nabízí stávající celoplošné programy.** Návrh řešení: díky posílení výkonné role v území bude zlepšena komunikace a posílena informovanost regionálních aktérů. Dále je žádoucí v rámci aktualizace Strategického rámce přesněji definovat jaké aktivity jsou pro naplnění cílů restrukturalizace klíčové a jaké lze označit za doprovodné.
- **Nedostatečná připravenost konkrétních projektů v území.** Návrh řešení: zajistit finanční i lidské zdroje na přípravu a development projektů přímo v území.
- **Stávající pravidla evropských dotačních programů neumožňující realizaci některých typů aktivit.**

Návrh řešení: větší aktivita řídicích orgánů (v koordinaci s Národním orgánem pro koordinaci) s cílem v odůvodněných případech vyjednat s EK změnu podmínek i v průběhu probíhajícího programového období a adekvátně zohlednit implementaci programu RE:START v programovém období 2021+.

- **Skrze RE:START není možné podporovat konkrétní projekty, šlo by o formu účelové dotace.** Návrh řešení: Národní výkonný tým navrhne novou metodiku pro hodnocení a výběr konkrétních projektů, po konzultaci v Poradním týmu ministryně bude předložena vládě v příštím roce.
- **I přes relativně úspěšnou implementaci není širokou veřejností vnímán dostatečně pozitivní přínos programu RE:START**
Návrh řešení: posílit proces realizace zejména u zatím neplněných opatření a také všeobecné povědomí o cílech a výsledcích programu RE:START. V souvislosti s tím, posílit odkazy na program RE:START i v rámci publicity souvisejících dotačních titulů ze strany jednotlivých odpovědných resortů.

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace lze považovat:

- **Přerušeni procesu hospodářské restrukturalizace**, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné.
- **Nezajištění potřebných finančních zdrojů** nebo poskytování finančních zdrojů opatřením ad hoc či významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny tři případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace.

Platforma pro uhelné regiony v transformaci

- Platforma je jedním z hlavních doprovodných opatření balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany (IP/16/4009)“, který byl představen v listopadu 2016.
- V praxi jsou aktivity Platformy doposud naplňovány především realizací multilaterálních i bilaterálních dialogů na půdě Evropské komise i přímo v jednotlivých uhelných regionech.
- **Česká republika byla zařazena mezi pilotní země Platformy na jaře 2018 a to právě na základě realizované Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského, a Karlovarského kraje.** Zástupci Národního výkonného týmu programu RE:START (od 1. 1. 2020 oddělení RE:START se účastní všech relevantních jednání organizovaných Platformou.
- V současné době se řeší podoba tzv. **Fondu pro spravedlivou transformaci.** Z pohledu komunikovaného návrhu nařízení by se mělo jednat o nástroj, který kromě uhelných regionů bude podporovat širší škálu území směřující k dodržení závazku neutrální uhlíkové stopy (tedy i tzv. uhlíkově intenzivní regiony), zatímco jednotlivé členské země považují za optimální variantu využití tohoto fondu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

pouze na transformaci uhelných regionů. V této věci se tak stále vedou jednání o konečné podobě a možnostech tohoto Transformačního fondu včetně **diskuze, zda bude realizován v rámci kohezní politiky či nad její rámec.**

Hlavní a očekávané přínosy zařazení českých strukturálně postižených / uhelných regionů:

- Větší podpora ze strany Evropské komise celému transformačnímu procesu – a to jak nepřímá prostřednictvím intenzivní konzultační podpory na úrovni jednotlivých opatření programu RE:START, tak přímá prostřednictvím finanční podpory z úrovně ESIF (viz dále v tomto materiálu řešená problematika realokací, kdy z úrovně EK byly na konci roku 2018 potvrzeny realokace ESIF z nevyužitých prostředků na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu ve prospěch strukturálně postižených regionů a to prostřednictvím IROP, OPPIK a OPŽP).
- Možnost aktivní výměny zkušeností mezi regiony, rozvoj vzájemné spolupráce a možnost tvorby společných projektů.
- Posílení schopnosti ČR využívat potenciál tzv. komunitárních programů.
- Vytvoření nových nástrojů přímo zaměřených na uhelné regiony včetně vyčlenění finančních prostředků a to se specifickým důrazem na programové období EU 2021 – 2027, ve vztahu k němuž lze identifikovat potenciál pro navýšení celkového objemu finančních prostředků, které by – právě ve prospěch strukturálně postižených, resp. uhelných regionů – měla mít Česká republika šanci v tomto příštím programovém období čerpat.

V únoru 2019 byla realizována návštěva zástupců Platformy, resp. EK v Moravskoslezském kraji, návštěva Ústeckého a Karlovarského kraje proběhla v květnu 2019.

Uhelná komise

- Dne 30. července 2019 byla vládním usnesením č. 565 ustanovena Uhelná komise, která by měla řešit problematiku útlumu těžby uhlí a jeho dopadů do strukturálně postižených regionů a také na energetickou situaci v celé ČR.
- Činnosti komise jsou vázány také na program RE:START zejména v oblasti kvantifikace nákladů a dopadů odklonu od využití uhlí a související strukturální změny v dotčených regionech.
- MMR je do činnosti Uhelné komise zapojeno mimo jiné jako vedoucí pracovní skupiny řešící identifikaci sociálních a ekonomických dopadů do jednotlivých regionů, a to v úzké spolupráci s kraji.

Závěr

Realizace opatření 1. Akčního plánu až 3. Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje ve sledovaném období zahrnuje *94 opatření s plánovanou realizací do roku 2030 s předpokládanou hodnotou 68 mld. Kč. Dosud se podařilo zpřístupnit programy s alokací cca 26 mld. Kč, z nich bylo do regionů k 15. 3. 2020 přiděleno téměř 6,3 mld. Kč v rámci dotačních výzev a téměř 4 mld. Kč*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v rámci realizace dálnic a silnic I. tříd. Další výzvy jsou průběžně připravovány jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů.

Pozitivně lze hodnotit i přístup Evropské komise, která vnímá program RE:START jako příklad dobré praxe pro ostatní evropské státy a aktivně prezentuje tuto činnost České republiky jako vzor pro ostatní země.

Národní výkonný tým programu RE:START, i přes relativně úspěšnou implementaci programu, identifikoval aktuální bariéry a budoucí rizika včetně návrhu jejich řešení.

Následující období bude věnováno pokračování naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhům na jejich eliminaci. Dále bude v souladu s vládním usnesením č. 3/2017 připravena aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Obecně lze konstatovat, že implementace programu RE:START probíhá až na dílčí výše uvedené výjimky v souladu s plánovaným harmonogramem a Implementačními zásadami, je však potřeba zajistit jeho systémové financování v rámci nového programového období, podpořit přípravu kvalitních projektů v území dotčených regionů a celkově posílit povědomí o implementaci programu RE:START.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
AOPK	Agentura ochrany přírody a krajiny
AP	Akční plán
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
IROP	Integrovaný regionální operační program
KVK	Karlovarský kraj
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠMT	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NVT	Národní výkonný tým
OPPIK	Operační program podnikání a inovace
OPŽP	Operační program životní prostředí
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
TAČR	Technologická agentura České republiky
ÚK	Ústecký kraj
ÚP	úřad práce
UV	Úřad vlády – Rada pro výzkum, vývoj a inovace
RVVI	inovace
ŽP	životní prostředí

Seznam tabulek

Tabulka 1 – Přehled naplňování opatření po schválení 3. Akčního plánu v MSK, ÚK a KVK k datu 15. 3. 2020.....	3
Tabulka 2 – Přehled finančních zdrojů uvolněných na realizaci opatření k 15.3.2020.....	4
Tabulka 3 – Přehled čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení programu RE:START do 15. 3. 2020 v Kč.....	6

Přílohy

Tabulka I – Souhrn čerpání ve vazbě strategii RE:START
Tabulka II – Přehled realizace opatření v AP1-3



Tabulka III - Přehled staveb vyvádějí tranzitní dopravu z obydlené zástavby ve vlastnictví státu na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR