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Číslo 
clusteru

Číslo opatření
Opatření zařazená v harmonogramu realizace Dopravní 

strategie (Návrhová varianta financování)

Pásmo 
hodnocení 

clusteru

Vážený 
součet 

bodových 
stupňů

Stavební 
náklady s 
DPH (CÚ 

2012)

CEF
kohezní

OPD II
FS

OPD II
ERDF

OPD I SR
Balíček 

OBCHVATY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

12 092 64 853 13 890 25 305 45 921 15 894
CS006P - D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - - 1 534 0 0 0 1 931 0 0
CS006P - D3 0309/III Borek - Usilné - - 1 430 0 0 0 2 203 0 0
CS015P S131 R4 Skalka - křiž. II/118 - - 1 150 0 0 0 1 150 0 0
CS017P - R6 Lubenec - Bošov 14 - 1 850 1 850
CS045P - I/11 Mokré Lazce - hr.o.Opava,Ostrava - - 4 346 0 0 0 1 449 0 0

CS4202N - I/44 Vlachov - Rájec - - 1 018 0 0 0 339 0 0
CS023P S373 R35 MÚK Opatovice (dostavba estakády) 4 8,10 1 559 0 0 0 1 559 0 0

CS4083P S370 - KON I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa 14 7,08 363 0 0 0 363 0 0
CS045P S376 I/11 Ostrava Prodloužená Rudná 46 5,05 2 999 0 0 0 2 999 0 0

- - D1 Mirošovice - Kývalka - - 14 888 0 5 013 0 3 190 6 684 0
CS004P - D1 0137 Přerov - Lipník n.B. - - 6 052 0 2 017 0 4 035 0 0

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze; Příloha č.1: Harmonogram realizace Dopravní strategie pro oblast silniční infrastruktury na roky 2014 - 2020(23)

Předpokládané období realizace projektu od - doVMH Návrh financování projektů pro období 2014-2020(23)Mil. Kč

CS004P - D1 0137 Přerov - Lipník n.B. - - 6 052 0 2 017 0 4 035 0 0
CS046P S073 I/11 Oldřichovice - Bystřice 8 6,39 3 355 0 1 118 0 2 237 0 0
CS046P S072 I/11 Nebory - Oldřichovice 8 6,39 2 366 1 366 1 000
CS006P S193 D3 0309/I Bošilec - Ševětín 9 6,66 2 746 1 746 1 000
CS008P S183 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 3 7,32 8 066 8 066 0 0 0 0
CS008P S184 D11 1107 Smiřice - Jaroměř 3 7,32 4 026 4 026 0 0 0 0
CS004P S202 D1 0136 Říkovice-Přerov 3 8,97 7 577 0 7 577 0 0 0
CS023P S292 R35 Časy - Ostrov 4 8,10 5 014 0 5 014 0 0 0
CS023P S293 R35 Opatovice nad Labem - Časy 4 8,10 6 123 0 6 123 0 0 0
CS046P S071 I/68 Třanovice - Nebory 8 6,39 2 693 0 2 693 0 0 0
CS006P S194 D3 0309/II Ševětín - Borek 9 6,66 2 615 0 2 615 0 0 0
CS006P S197 D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 9 6,66 6 587 0 6 587 0 0 0
CS006P S196 D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 9 6,66 7 422 0 7 422 0 0 0
CS028P S155 R48 Frýdek Místek - obchvat vč. připojení na R56 9 6,17 6 134 0 6 134 0 0 0
CS029P S379 R49 4901 Hulín - Fryšták 13 7,15 7 211 0 7 211 0 0 0
CS033P S062 R55 5505 Otrokovice obchvat JV 13 6,64 1 077 0 1 077 0 0 0

CS4007P S136 R3 0312/II (část clusteru Třebonín - st. hranice AUS) 38 5,25 7 372 0 1 140 0 0 0
CS072P S276 I/27 Přeštice, obchvat 11 7,83 728 0 0 728 0 0
CS078P S051 I/33 Jaroměř - obchvat 11 7,01 928 0 0 928 0 0
CS085P S057 I/36 Sezemice obchvat 12 7,46 680 0 0 680 0 0
CS085P S050 I/36 Časy - Holice 12 7,46 237 0 0 237 0 0CS085P S050 I/36 Časy - Holice 12 7,46 237 0 0 237 0 0

CS4083P S120-KON I/35 Lešná - Palačov 14 7,08 2 342 0 0 2 342 0 0
CS4045P S068 I/11 Opava severní obchvat východní část 21 6,70 1 135 0 0 1 135 0 0
CS052P S042 I/14 Kunratice - Jablonec n.N. 31 6,63 556 0 0 556 0 0
CS096P S058 I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov 31 7,44 788 0 0 788 0 0
CS069P S023 I/26 Staňkov přeložka 61 5,25 472 0 0 472 0 0
CS057P S005 I/16 Slaný - Velvary 92 4,45 2 017 0 0 2 017 0 0
CS038P S251 I/3 Mirošovice / Benešov uspořádání 2+1 - - 110 0 0 110 0 0
CS081P S019 I/34 Božejov - Ondřejov - 3,61 336 0 0 336 0 0
CS081P S020 I/34 Ondřejov - Pelhřimov - 3,61 418 0 0 418 0 0
CS087P S096 I/37 Pardubice - Trojice - 5,47 757 0 0 757 0 0
CS094P S310 I/42 Brno VMO Žabovřeská I. - 5,47 2 385 0 0 2 385 0 0
CS072P S022 I/27 Šlovice - Přeštice přeložka 11 7,83 1 530 0 0 0 0 1 530

CS4106P S061 - KON I/57 Semetín - Bystřička, 2.stavba 11 8,34 1 214 0 0 0 0 1 214
CS102P S065 I/55 Břeclav, obchvat 12 7,85 1 446 0 0 0 0 1 446
CS042P S040 I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat 22 6,05 1 197 0 0 0 0 1 197
CS042P S043 I/9 Nový Bor - Dolní Libchava 22 6,05 1 970 0 0 0 0 1 970
CS054P S055 I/14 Nové Město nad Metují - přeložka 31 6,30 995 0 0 0 0 995
CS091P S049 I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat 52 5,47 1 773 0 0 0 0 1 773
CS088P S368 I/38 Znojmo obchvat I 54 4,59 355 0 0 0 0 355
CS088P S064 I/38 Znojmo obchvat II 54 4,59 459 0 0 0 0 459CS088P S064 I/38 Znojmo obchvat II 54 4,59 459 0 0 0 0 459

CS4065P S259 I/20 Pištín - České Vrbné 77 4,50 1 688 0 0 0 0 1 688
CS4065P S262 I/20 České Budějovice, severní spojka 77 4,50 1 364 0 0 0 0 1 364
CS087P S048 I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 - 5,47 1 516 0 0 0 0 1 516
CS087P S047 I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany - 5,47 386 0 0 0 0 386
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Opatření zařazená v harmonogramu realizace Dopravní 

strategie (Návrhová varianta financování)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Předpokládané období realizace projektu od - doVMH Návrh financování projektů pro období 2014-2020(23)Mil. Kč

D8 dostavba D805 A-F - - 4 301 0 0 0 4 301 0
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - - 1 482 0 0 0 1 482 0

CS010P S200 R1 511 Běchovice - D1 5 9,10 11 522 0 0 0 11 522 0
CS237P S296 R35 Ostrov - Vysoké Mýto 3 8,77 4 091 0 0 0 4 091 0
CS237P S298 R35 Vysoké Mýto - Džbánov - Litomyšl 3 8,77 3 636 0 0 0 3 636 0
CS237P S295 R35 Litomyšl - Janov 3 8,77 7 273 0 0 0 7 273 0
CS237P S297 R35 Janov - Opatovec 3 8,77 5 000 0 0 0 5 000 0
CS028P S158 R48 MÚK Nošovice 9 6,17 349 0 0 0 349 0
CS009P S248 R1 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění 31 7,44 1 582 0 0 0 1 582 0

Mil. Kč

Číslo 
clusteru

Číslo opatření
Opatření pro zvýšení absorbční kapacity (nad rámec Návrhové 

varianty financování)

Pásmo 
hodnocení 

clusteru

Vážený 
součet 

bodových 

Stavební 
náklady s 
DPH (CÚ 

CEF kohezní
OPD II

FS
OPD II
ERDF

OPD I SR
Balíček 

obchvaty

VMH Zvýšení absorbční kapacity dle potenciálního zdroje Možný termín zahájení realizace projektů zvyšujících absorbční kapacitu (projekty FS vč. doby realizace)

clusteru varianty financování)
clusteru

bodových 
stupňů

DPH (CÚ 
2012)

FS ERDF obchvaty

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CS4007P S134, S135 R3 Třebonín - Nažidla (KON) - - 6 250 6 250
CS016P S138 R6 Nové Strašecí - Řevničov 14 5,90 1 420 1 420
CS016P S139 R6 Řevničov, obchvat 14 5,90 1 850 1 850

CS4017P S148 R6 Lubenec, obchvat I. etapa 14 7,00 1 620 1 620
CS4015P S130, S129, R4 II/118 - Mirotice 33 7,20 8 686 8 686
CS019P S149 - S153, R7 Slaný - Bítozeves 14 7,10 10 220 10 220

CS4041P S014 I/9 a I/16 Mělník, 1. stavba 31 6,30 244 244
CS036P S033 I/9 Dubá, obchvat - 5,30 640 640
CS044P S056 I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat - 6,40 231 231

CS4045P S336 I/11 Opava, obchvat, západní část 46 6,70 1 640 1 640
CS131N S426 I/11 Komárov, obchvat - - 1 900 1 900
CS047P S006 I/12 R1 - Úvaly 21 6,70 6 230 6 230

CS4049P S037 I/13 Kladrubská spojka - 6,50 2 125 2 125
CS4049P S035 I/13 Bílina - obchvat - 6,50 3 520 3 520
CS058P S053 I/16 Nová Paka, obchvat 51 5,10 2 120 2 120
CS061P S302 I/19 Kámen obchvat - 4,60 454 454
CS061P S261 I/19 Chýnov 4,60 673 673
CS154N S160 I/20 Jasmínová - Plaská - - 535 535
CS066P S029 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 2. stavba 91 4,10 390 390
CS066P S032 I/21 Trstěnice - Drmoul 91 4,10 852 852CS066P S032 I/21 Trstěnice - Drmoul 91 4,10 852 852
CS066P S027 I/21 Planá - Trstěnice přeložka 91 4,10 1 288 1 288
CS071P S024 I/27 Klatovy, přeložka 1. stavba - 4,60 2 277 2 277
CS074P S365 I/27 Velemyšleves, obchvat - 3,90 825 825
CS074P S036 I/27 Žiželice obchvat a přemostění - 3,90 598 598

CS4073P S161 I/27 Třemošenský Rybník - Orlík - 4,60 342 342
CS079P S017 I/34 Lišov - Vranín 77 4,50 1 358 1 358
CS089P S011 I/38 Církvice obchvat - 4,30 826 826
CS090P S013 I/38 Luštěnice - Újezd 46 6,00 963 963
CS089P S082 I/38 Malín - Kuchyňka, přeložka - 4,30 153 153
CS191N S420 - KON I/38 Želetava, obchvat - - 1 420 1 420
CS094P S163 I/42 Tomkovo náměstí - 5,50 1 320 1 320

CS4097P S326 I/44 Bludov - obchvat 32 6,60 4 120 4 120
CS111P S118 I/44 Červenohorské sedlo, jih - 3,10 611 611
CS099P S077 I/46 Olomouc - východní tangenta 46 5,70 2 770 2 770
CS099P S323 I/46 Týneček - Šternberk 46 5,70 2 169 2 169
CS099P S070 I/46 Šternberk, obchvat 46 5,70 1 069 1 069
CS100P S066 I/49 Vizovice - Lhotsko - 4,80 273 273
CS211N S063 I/50 Bučovice přeložka - 5,00 1 138 1 138
CS112P S367 I/53 Lechovice, obchvat - 4,30 394 394
CS104P S121 I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí - 4,60 667 667
CS107P S067 I/57 Krnov, obchvat SV část 91 4,60 1 941 1 941

CS4106P S334 I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová 21 8,30 2 908 2 908
CS4226N S469 I/61 Kladno, obchvat, I. etapa 91 4,60 1 216 1 216
CS109P S366 I/62 Děčín - Vilsnice 52 5,00 534 534
CS110P S078 I/67 Karviná, obchvat 31 6,90 536 536

• Tento harmonogram realizace Dopravní strategie je přílohou Souhrnného dokumentu Dopravních sektorových strategií, 2. fáze. Jeho výstupy je nezbytné interpretovat v jeho kontextu, neboť uvádí východiska pro jeho sestavení.
•  Barva jednotlivých buněk harmonogramu symbolizuje zdroj s jehož využitím Dopravní strategie u konkrétního projektu kalkuluje. Vzájemná změna zdrojů mezi projekty není při dodržení stanovených principů vyloučena.
•  Podmínkou pro využití konkrétního zdroje EU na konkrétní projekt je schválení žádosti o jeho financování na národní i evropské úrovni.
•  Harmonogram realizace neobsahuje projekty zahajované po roce 2019 (v horizontu 2020 - 2035) neboť harmonogram realizace na toto období musí být upřesněn v rámci další aktualizace Dopravní strategie pro toto období.
•  V rámci projektů navržených ke kofinancování z OPD II (FS) není vyloučeno, že bude využit institut fázování v rámci potřeby maximalizovat jistotu dočerpání alokace OPD I v prioritní ose 2.
•  U akcí navržených ke kofinancování z EU je vždy kalkulován celkový předpokládaný objem stavebních nákladů (EU + národní kofinancování) a uváděn takto jako zdroj v rámci příslušného sloupce.
•  Harmonogram Dopravní strategie uvádí v buňkách realizace od - do předpokládanou dobu výstavby od jejího zahájení do jejího zprovoznění. Dofinancování akcí bude probíhat i v letech následujících po zprovoznění (až 2 roky dle současné praxe)
•  Proškrtnutí v buňce "Pásmo hodnocení" resp. "Vážený součet bodových stupňů" znamená, že projekt nebyl hodnocen VMH neboť je již v pokročilé fázi realizace, resp. projekt má své specifické odůvodnění a byl hodnocen individuálně mimo VMH
•  Výběr opatření určených k realizaci se řídí prioritami Dopravní strategie, připraveností projektu k realizaci a disponibilitou jednotlivých zdrojů v čase (omezenost využití jednotlivých zdrojů je dána jejich určením z úrovně EU)
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Číslo 
clusteru

Číslo 
opatření

Název opatření zařazeného v harmonogramu realizace Dopravní 
strategie

Pásmo 
hodnocení 

clusteru

Vážený 
součet 

bodových 
stupňů

Stavební 
náklady bez 

DPH
OPD I CEF kohezní

OPD II
FS

SR Balíček UZLY

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NP 29653 29 014 89 553 14 485 13 809
X Z424 Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba - - 3967 793 0 0 0 0
X Z036 Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I - - 1012 253 0 0 0 0
X Z153 Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK - - 1310 328 0 0 0 0

CZ003P Z130 Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice 12 6,32 983 655 0 0 0 0
CZ008P Z045 Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav 2. stavba - 3,10 1032 344 0 0 0 0
CZ024P Z117 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - 5,34 1182 788 0 0 0 0

CZ005P Z032 Modernizace trati Ševětín  - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice 
8 8,52

998 665 0 0 0 0

CZ005P Z034

Modernizace tratě Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u 
Tábora, 1. etapa: Veselí n.L. - Soběslav

8 8,52
1550 1033 0 0 0 0

CZ016P Z083 Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald 12 7,14 878 585 0 0 0 0
CZ029P Z104 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov 21 6,70 429 215 0 0 0 0
CZ020P Z027 Revitalizace trati České Budějovice - Volary 76 4,12 1640 1093 0 0 0 0
CZ104P Z013 GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno - - 675 450 0 0 0 0

X Z026 Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek žst. Strakonice - - 810 405 0 0 0 0

CZ010P Z121

Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1.stavba 
zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

1 7,83
998 998 0 0 0 0

CZ018P Z065

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 1.část, 
rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n.O.

31 6,30
210 210 0 0 0 0

CZ018P Z066

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2.část, 
rekonstrukce žst. Častolovice

31 6,30
467 467 0 0 0 0

CZ112P Z078 Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba
77 3,59

537 537 0 0 0 0
CZ013P Z229 Elektrizace Kadaň Prunéřov - Kadaň předměstí 77 4,27 431 431 0 0 0 0

X Z425 Rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí - - 642 642 0 0 0 0

X Z427 Rekonstrukce koleje č.2 Brno Maloměřice – Brno Královo Pole - - 681 681 0 0 0 0
X Z428 Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole – Kuřim - - 620 620 0 0 0 0
X Z429 GSM-R uzel Praha (Beroun  - Praha – Benešov) - - 386 386 0 0 0 0
X Z195 Revitalizace trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun - - 716 451 0 0 0 0

CZ005P Z030 Modernizace trati Tábor  - Sudoměřice u Tábora 8 8,52 2057 1029 0 514 0 0

CZ005P Z033 Modernizace trati Ševětín  - Veselí nad Lužnicí, 2.část, Horusice - Veselí
8 8,52

2260 1130 0 565 0 0

X Z430

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. 
Praha Hostivař

8 8,52
1214 809 0 405 0 0

CZ003P Z128 Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly 12 6,32 2205 1103 0 551 0 0

CZ004P Z094 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín, 2. část - žst.Český Těšín
38 4,74

1399 700 0 350 0 0
CZ025P Z107 Rekonstrukce žst. Olomouc - 4,32 2311 1156 0 578 0 0

X Z152 Modernizace trati Rokycany  - Plzeň - - 5630 2815 0 1408 0 0
CZ004P Z095 Optimalizace trati  Český Těšín - Dětmarovice 38 4,74 2798 1865 0 933 0 0
CZ002P Z154 Uzel Plzeň, 1. stavba -  přestavba pražského zhlaví 51 4,63 2943 1962 0 981 0 0
CZ022P Z180 Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba 61 5,25 727 485 0 242 0 0
CZ027P Z158 Revitalizace trati Klatovy - Železná Ruda 76 4,63 900 600 0 300 0 0

X Z426 Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou - - 988 659 0 329 0 0

CZ014P Z305
Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice 
(mimo)

- 5,85
800 533 0 267 0 0

CZ014P Z306
Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice 
(mimo)  

- 5,85
300 200 0 100 0 0

X Z431 Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - - 673 449 0 224 0 0

X Z432 Rekonstrukce koleje Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, 1. část
- -

700 467 0 233 0 0
X Z133 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - - 992 661 0 331 0 0

CZ001P Z137 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 2 7,65 2258 0 2258 0 0 0

CZ005P Z141 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část
8 8,52

4750 0 4750 0 0 0
CZ001P Z138 Optimalizace traťového úseku Praha hl.n. - Praha Smíchov 2 7,65 4013 0 4013 0 0 0
CZ001P Z194 Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo) 2 7,65 4350 0 4350 0 0 0

CZ019P Z200 Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba 
12 6,83

8250 0 8250 0 0 0

CZ002P Z155

Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů 
Mikulášská 51 4,63 1373 0 1373 0 0 0

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze; Příloha č.2: Harmonogram realizace Dopravní strategie pro oblast infrastruktury železniční dopravy na roky 2014 - 2020(23)

Mil. KčVMH Návrh financování projektů pro období 2014-2020(23) Možný termín zahájení realizace projektů zvyšujících absorbční kapacitu (projekty FS vč. doby realizace)
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Číslo 
clusteru

Číslo 
opatření

Název opatření zařazeného v harmonogramu realizace Dopravní 
strategie

Pásmo 
hodnocení 

clusteru

Vážený 
součet 

bodových 
stupňů

Stavební 
náklady bez 

DPH
OPD I CEF kohezní

OPD II
FS

SR Balíček UZLY

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mil. KčVMH Návrh financování projektů pro období 2014-2020(23) Možný termín zahájení realizace projektů zvyšujících absorbční kapacitu (projekty FS vč. doby realizace)

CZ025P Z113 Rekonstrukce žst. Přerov 2.stavba - 4,32 2283 0 2283 0 0 0
CZ002P Z156 Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati 51 4,63 1737 0 1737 0 0 0

CZ005P Z035

Modernizace tratě Veselí n.L.-Tábor-II.část úsek Veselí n.L.-Doubí u 
Tábora, 2. etapa: Soběslav - Doubí

8 8,52
3510 0 0 3510 0 0

CZ005P Z199 Modernizace trati Sudoměřice - Votice 8 8,52 5999 0 0 5999 0 0
Z433 Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba 61 - 323 0 0 323 0 0

CZ021P Z100

Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek - Český Těšín, včetně 
PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2. část

7 7,36
4596 0 0 4596 0 0

CZ011P Z247 Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 26 5,65 3415 0 0 3415 0 0
CZ005P Z031 Modernizace trati Nemanice I  - Ševětín 8 8,52 12800 0 0 12800 0 0

CZ014P Z058 Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží
- 5,85

20411 0 0 8748 0
CZ045N Z134 Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží - 6,51 1000 0 0 1000 0 0
CZ028P Z041 Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 51 5,14 4101 0 0 4101 0 0
CZ001P Z193 Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 2 7,65 1636 0 0 1636 0 0

CZ009P Z050 Modernizace tratě Brno - Přerov, I.etapa Blažovice - Nezamyslice
7 8,56

24213 0 0 0 9685 0

CZ006P Z132

Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. Etapa 
- 1. stavba Pha Veleslavín - Letiště Ruzyně

- 6,36
9600 0 0 0 4800 0

CZ074P Z119 Modernizace trati Ústí nad Orlicí - Choceň 18 5,43 14924 0 0 0 0 0
CZ012P Z263 Modernizace úseku Praha-Radotín - Praha-Vršovice seř.n. - 4,83 2125 0 0 0 0 2125

CZ012P Z144

Zkapacitnění trati Praha-Libeň – Praha-Malešice – Praha-Hostivař / Praha-
Vršovice seř.n.

- 4,83
1688 0 0 0 0 1688

CZ004P Z091 Průjezd želelezničním uzlem Ostrava 38 4,74 6000 0 0 0 0 6000
CZ080P Z116 Průjezd železničním uzlem Česká Třebová - 4,32 5994 0 0 0 0 3996

Číslo 
clusteru

Číslo 
opatření

Opatření pro zvýšení absorbční kapacity (nad rámec Návrhové varianty 
financování)

Pásmo 
hodnocení 

clusteru

Vážený 
součet 

bodových 
stupňů

Stavební 
náklady bez 

DPH
OPD I CEF kohezní

OPD II
FS

SR Balíček UZLY

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CZ009P Z111 Modernizace tratě Brno - Přerov, II.etapa Nezamyslice - Přerov 7 8,56 12235 0 0 12235 0 0
CZ009P Z051 Modernizace tratě Brno - Přerov, III.etapa, Brno - Blažovice 7 8,56 7082 0 0 7082 0 0
CZ117P Z285 Modernizace žst. Nymburk hl. n. 21 5,56 950 0 0 950 0 0
CZ069P Z049 Boskovická spojka 51 4,63 1082 0 0 1082 0 0
CZ087P Z246 Modernizace a elektrizace tratě Kojetín - Hulín - Holešov 51 5,14 3500 0 0 3500 0 0
CZ007P Z109 Elektrizace a modernizace trati Olomouc - Uničov 52 4,45 1737 0 0 1737 0 0
CZ114P Z307 Elektrizace tratě Tišnov - Nedvědice 53 4,43 560 0 0 560 0 0

CZ006P Z189

Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. 
etapa

- 6,36
4700 0 0 4700 0 0

CZ008P Z044 Dokončení I. Žel. koridoru v trať. Úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) - 3,10 600 0 0 600 0 0
CZ080P Z118 Průjezd železničním uzlem Pardubice - 4,32 500 0 0 500 0 0
CZ039N Z122 Zkapacitnění tratě Pardubice – Hradec Králové, dokončení - 4,65 2169 0 0 2169 0 0

X Z434

„Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek Místek – Český Těšín, včetně 
PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, 1.část“(Frýdek-Místek - Dobrá u FM – 
Nošovice)“

- -
2971 0 0 2971 0 0

CZ042N Z166

Modernizace trati Plzeň - Česká Kubice (úsek Domažlice (včetně) - Furth 
im Wald (mimo))

- 6,70
6000 0 0 6000 0 0

CZ042N Z167

Modernizace trati Plzeň - Česká Kubice úsek Stod (mimo) - Domažlice 
(mimo)

- 6,70
7000 0 0 7000 0 0

CZ042N Z168 Modernizace trati Plzeň - Česká Kubice úsek Plzeň (mimo)-Stod (včetně)
- 6,70

6000 0 0 6000 0 0
CZ036N Z185 Optimalizace trati Všetaty - Kolín - 4,10 6000 0 0 6000 0 0
CZ036N Z211 Optimalizace trati Děčín - Všetaty - 4,10 6000 0 0 6000 0 0

VMH

•  Rizika přípravy klíčových projektů zařazených do harmonogramu realizace jsou natolik vysoká, že bude nutné realizovat přípravu většího množství projektů, kterými by v případě, že se příprava těchto projektů bude komplikovat, bylo zajištěno plynulé čerpání OPD II - viz. Souhrnný dokument.
•  V harmonogramu realizace nejsou jmenovitě uváděny akce interoperability, jejichž finanční krytí je navrhováno z finančních alokací v balíčcích (národní zdroje). Lze však předpokládat, že větší množství těchto akcí bude realizováno s využitím zdrojů EU a národní zdroje budou využity na jiných projektech.

• Tento harmonogram realizace Dopravní strategie je přílohou Souhrnného dokumentu Dopravních sektorových strategií, 2. fáze. Jeho výstupy je nezbytné interpretovat v jeho kontextu, neboť uvádí východiska pro jeho sestavení.
•  Barva jednotlivých buněk harmonogramu symbolizuje zdroj s jehož využitím Dopravní strategie u konkrétního projektu kalkuluje. Vzájemná změna zdrojů mezi projekty není vyloučena.
•  Podmínkou pro využití konkrétního zdroje EU na konkrétní projekt je schválení žádosti o jeho financování na národní i evropské úrovni.
•  Harmonogram realizace neobsahuje všechny projekty zahajované po roce 2019 (v horizontu 2020 - 2035) neboť harmonogram realizace na toto období musí být upřesněn v rámci další aktualizace Dopravní strategie pro toto období.
•  V rámci projektů navržených ke kofinancování z OPD II (FS) není vyloučeno, že bude využit institut fázování v rámci potřeby maximalizovat jistotu dočerpání alokace OPD I v prioritní ose 1.
•  U akcí navržených ke kofinancování z EU je vždy kalkulován celkový předpokládaný objem stavebních nákladů (EU + národní kofinancování) a uváděn takto jako zdroj v rámci příslušného sloupce.
•  Harmonogram Dopravní strategie uvádí v buňkách realizace od - do předpokládanou dobu výstavby od jejího zahájení do jejího zprovoznění. Dofinancování akcí bude probíhat i v letech následujících po zprovoznění (až 2 roky dle současné praxe)
•  Pokud buňka "Pásmo hodnocení clusteru" obsahuje značku "-"  znamená to, že u projektu nebylo možné ze specifických důvodů převést vážený součet bodových stupňů na pásmo hodnocení. Projekt má návaznost na již realizované clustery či je specificky popsán.
•  Výběr opatření určených k realizaci se řídí prioritami Dopravní strategie, připraveností projektu k realizaci a disponibilitou jednotlivých zdrojů v čase (omezenost využití jednotlivých zdrojů je dána jejich určením z úrovně EU)

Možný termín zahájení realizace projektů zvyšujících absorbční kapacitu (projekty FS vč. doby realizace)Mil. Kč Zvýšení absorbční kapacity dle potenciálního zdroje
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Dopravní sektorové strategie, 2. fáze; Příloha č.3: Harmonogram realizace Dopravní strategie pro oblast infrastruktury vodní dopravy na roky 2014 - 2020(23)

Mil. Kč

Číslo 
clusteru

Číslo 
opatření

Název opatření zařazeného v harmonogramu realizace 
Dopravní strategie

Pásmo 
hodnocení 

clusteru

Vážený 
součet 

bodových 
stupňů

Stavební 
náklady s 
DPH (CÚ 

2012)
CEF kohezní / 
evropská část

OPD II
FS ERDF SR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 616 1 929 3 203 3 701 0 0 0 0 0 0 0

CV001P V001
Zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi v úseku 
Střekov – st. hr*. 2 7,2 4 189 0 1 929 0 2 260

CV002P V002 Stupeň Přelouč II 27 5,3 3 063 3 063 0 0 0
CV002P V003 Modernizace plavební komory Srnojedy 27 5,3 418 418 0 0 0
CV002P V004 VD Velký Osek, modernizace plavební komory 27 5,3 92 92 0 0 0
CV002P V005 Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem 27 5,3 323 323 0 0 0

CV002P V006 Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi 27 5,3 214 214 0 0 0
CV002P V007 Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice 27 5,3 88 88 0 0 0
CV002P V008 Veřejný přístav Pardubice 27 5,3 224 224 0 0 0

CV003P V039
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

8 5,7 1 004 1 004 0 0 0
CV003P V035 Plavební komora Praha - Staré Město 8 5,7 650 650 0 0 0
CV003P V036 Úprava ohlaví PK Hořín 8 5,7 230 230 0 0 0
CV003P V038 Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě 8 5,7 65 65 0 0 0
CV003P V040 Úprava  plavebních úžin Zbraslav, Štěchovice 8 5,7 200 200 0 0 0
CV003P V047 Modernizace rejd PK Štvanice 8 5,7 45 45 0 0 0

CV004P V050
Dokončení VVC v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

- 4 361 0 0 0 361
CV004P V052 Přístav Hluboká n.V. - 4 230 0 0 0 230
CV005P V074 Rekreační přístav Petrov - 3,5 40 0 0 0 40

*Konkrétní opatření bude přiřazeno v případě souhlasného stanoviska EIA umožňujícího jeho realizaci.

•  Tento harmonogram realizace Dopravní strategie je přílohou Souhrnného dokumentu Dopravních sektorových strategií, 2. fáze. Jeho výstupy je nezbytné interpretovat v jeho kontextu, neboť uvádí východiska pro jeho sestavení.
•  Barva jednotlivých buněk harmonogramu symbolizuje zdroj s jehož využitím Dopravní strategie u konkrétního projektu kalkuluje. Vzájemná změna zdrojů mezi projekty není vyloučena.
•  Podmínkou pro využití konkrétního zdroje EU na konkrétní projekt je schválení žádosti o jeho financování na národní i evropské úrovni.
•  U akcí navržených ke kofinancování z EU je vždy kalkulován celkový předpokládaný objem stavebních nákladů (EU + národní kofinancování) a uváděn takto jako zdroj v rámci příslušného sloupce.
•  Harmonogram Dopravní strategie uvádí v buňkách realizace od - do předpokládanou dobu výstavby od jejího zahájení do jejího zprovoznění. Dofinancování akcí bude probíhat i v letech následujících po zprovoznění (až 2 roky dle současné praxe)
•  V rámci harmonogramu nejsou uváděny projekty infrastruktury vodních cest pro rekreační dopravu. Zajištění jejich financování se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu (ERDF), resp. z příslušného projektového balíčku (národní zdroje)
•  Výběr opatření určených k realizaci se řídí prioritami Dopravní strategie, připraveností projektu k realizaci a disponibilitou jednotlivých zdrojů v čase (omezenost využití jednotlivých zdrojů je dána jejich určením z úrovně EU)

Předpokládané období realizace projektu od - doVMH Návrh financování projektů pro období 2014-2020(23)
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Skupina balíčků A mimo databázi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Projektová a investorská příprava 3,8            3,8             3,8             3,8             3,8             3,8             3,8             3,8             3,8             3,8             

A5 Rozvoj dopravních terminálů (VLC  a MHD) -                0,1             0,3             0,3             0,3             0,1             0,1             -                 -                 -                 
A 5.1. Výstavba nových VLC a veřejných terminálů kombinované dopravy 0,2             0,2             0,2             
A 5.2. Výstavba nových přestupních terminálů HD 0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             

Skupina balíčků B 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

B 1
Zavádění a rozvoj ITS pro silniční dopravu na dálnicích, rychlostních
komunikacích a silnicích I. třídy  (vč. provozu mýtného systému) 3,8            3,9             3,9             3,8             3,2             3,2             3,3             3,3             3,3             3,3             

B 1.1 Sběr dat 0,3            0,3             0,3             0,4             0,4             0,4             0,4             0,5             0,5             0,5             
B 1.2. Poskytování dopravních informací a řízení dopravy 0,1            0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             
B 1.3 Systém elektronického mýtného 3,4             3,4              3,4              3,4              2,7              2,7              2,7              2,7              2,7              2,7              
B 1.4 Interoperabilní služba eCall -                0,1             0,1             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

B 2 Bezpečnost a životní prostředí -                0,2             0,2             0,2             0,2             0,3             0,2             0,2             0,2             0,2             
B 2.1 Využití systémů řízení silniční dopravy pro bezpečnosti dopravy 0,1             0,1             0,1             0,1             
B 2.2 Zařízení pro monitorování dodržování emisních limitů 0,1             0,1             0,1             
B 2.3. Úpravy nehodových lokalit 0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             

B 3 Zařízení pro řízení provozu na železniční infrastruktuře 0,3            1,6             1,2             1,4             2,4             1,5             2,4             2,3             2,0             1,8             

B 3.1
Modernizace zabezpečovacích a sdělovacího zařízení jako podmínka zajištění
interoperabiltiy celostátních tratí (vč. ETCS / GSM-R) 1,4             1,0             1,2             2,1             1,2             2,1             2,0             1,7             1,5             

B 3.2
Modernizace zabezpečovacích a sdělovacího zařízenína vedlejších celostátních
a regionálních tratích -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 0,1             0,1             0,1             

B 3.3 Odstranění nebo zabezpečení úrovňových přejezdů 0,3            0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             
B 4 Řízení provozu vodní infrastruktury  0,0            0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             

B 4.1 Projekty řízení vodní infrastruktury 0,01          0,01           0,01           0,01           0,01           0,01           0,01           0,01           0,01           0,01           
B 4.2 Zařízení pro zvýšení spolehlivosti vodních cest 0,03           

B 5 Řízení provozu letecké dopravy -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
B 5.1 Projekty řízení letecké dopravy

B 6 Vybavení dopravních terminálů -                -                 -                 0,2             0,2             0,3             0,3             0,2             0,2             -                 
B 6.1 Vybavení terminálů nákladní dopravy 0,2             0,2             0,2             0,2             
B 6.2 Vybavení terminálů osobní dopravy - letiště, přístavy 0,2             0,2             0,2             0,2             

Skupina balíčků  C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
provoz Správa a provoz 2,0        1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,9         1,7         1,7         1,7         

SFDI vč. dálničních kupónů 0,3            0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             
Železniční: Mimořádnosti, ostatní 0,2            0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             -                 -                 -                 
Silniční: Běžné výdaje 1,4            1,3             1,3             1,3             1,3             1,3             1,3             1,3             1,3             1,3             
Vodní: Řízení provozu 0,1            0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             

C1
Zajištění systémového financování údržby, opravy, rekonstrukce železniční 
dopravní infrastruktury 8,2            8,2             9,2             10,0           10,5           11,4           12,0           12,5           13,3           13,8           

C 1.1 Údržba, opravy železničních tratí, stanic a jejich částí 4,1            4,1             4,1             4,1             4,2             4,2             4,2             4,2             4,3             4,3             
C 1.2 Rekonstrukce železničních tratí, stanic a jejich částí 4,1            4,1             5,1             5,9             6,3             7,2             7,8             8,3             9,0             9,5             

C2
Zajištění systémového financování údržby, opravy, rekonstrukce státní silniční 
infrastruktury 6,7            6,6             8,8             9,0             9,5             9,9             10,2           11,1           12,1           13,0           

C2.1 Údržba a  opravy dálnice, rychlostních silnic, silnici I. třídy 6,3            6,3             6,9             7,1             7,6             8,0             8,3             8,5             8,9             9,3             

C2.2
Rekonstrukce dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy, opatření malého rozsahu 
řešící dílčí nedostatky a závady 0,4            0,3             1,8             1,8             1,8             1,8             1,9             2,5             3,1             3,7             
Střediska právy a údržby dálnic / rychlostních silnic 0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             

C3 Zajištění systémového financování údržby, oprav a obnovy vodních cest
-                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

C3.1 Údržba a opravy vodních cest
C3.2 Rekonstrukce vodních cest

C4 Omezování dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví -                -                 0,3             0,3             0,4             0,4             0,4             0,4             0,2             0,2             

C4.1
Opatření na ochranu před hlukem na stávající dopravní infrastruktuře 
v kompetenci státu 0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             

C4.2
Opatření ke zvýšení průchodnosti dálnic a rychlostních komunikací pro volně 
žijící živočichy 0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             

C4.3
Jiné investice na snížení negativních dopadů provozu železnice na životní 
prostředí 0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             

Skupina balíčků  D 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

D
Finanční podpora rozvoje strategické klíčové infrastruktury na regionání nebo 
městské úrovni 0,6            0,5             0,7             0,9             1,4             1,5             1,6             1,2             1,2             1,2             

D 1 Podpora rozvoje infrastruktruy veřejné dopravy -                -                 -                 0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             

D 2
Modernizace technické infrastruktury významných veřejných regionálních 
letišť s mezinárodním provozem -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

D 3 Budování cyklistické infrastruktury 0,2            0,2             0,2             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             0,3             
D 4 Inteligentní dopravní systémy v městech 0,2            0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             
D 5 Zlepšení bezpečnosti silniční infrastruktury v městech 0,1            0,1             0,1             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,3             0,3             

D 6
Zpřístupnění veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 0,1            0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             

D 7 Omezování dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví 0,0            0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             
D 8 Údržba, opravy a obnova silnic II. a III. třídy -                -                 0,2             0,2             0,7             0,7             0,7             0,2             0,2             0,2             

D 9 Podpora rozvoje přístavů a logistických center v soukromém vlastnictví
0,1             0,1             0,1             0,1             0,1             

Suma balíčků mandatorních (bez provozování železnice) 24,08 23,89 27,06 28,10 28,29 29,65 30,63 31,79 33,49 35,01
Suma investičních balíčků (náklady na přípravu v rámci mandatorních) 1,26 2,81 3,14 3,68 5,38 4,61 5,54 4,83 4,33 4,04
Celkem balíčky bez provozování železnice 25,34 26,70 30,20 31,78 33,66 34,26 36,17 36,62 37,82 39,04

Projektové balíčky - mimo dopravní model nebo CBA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UZLY Rekonstrukce a úpravy uzlů včetně dodatečných úprav 1,63          1,64           1,65           1,85           1,85           1,85           1,85           0,5             0,5             0,5             
Přístaviště 0,15          0,15           0,15           0,15           0,15           0,15           0,15           0,15           0,15           0,15           
OBCHVATY 1,85          1,85           1,85           1,85           1,85           1,85           1,85           2,0             2,0             2,0             
KŘIŽOVATKY 0,15          0,15           0,15           0,15           0,15           0,15           0,15           0,20           0,20           0,20           

CELKEM za projektové balíčky 3,78 3,79 3,80 4,00 4,00 4,00 4,00 2,85 2,85 2,85

Suma balíčků nemandatorních (investiční + projektové balíčky) 5,04 6,60 6,94 7,68 9,38 8,61 9,54 7,68 7,18 6,89

Suma všech balíčků (bez provozování železnice) 30,38 33,31 37,13 39,46 43,04 42,87 45,71 44,30 45,01 45,93

• Rozklad nákladů na balíčky a prinicip sestavování balíčků je podrobněji popsán v Souhrnném dokumentu Dopravních sektorových strategií, jehož je tento list přílohou.Bez provázanosti s textovou částí se nedoporučuje samostně interpretovat tyto 
položky.

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze; Příloha č.4: Náklady na balíčky (mandatorní, investiční, projektové) na roky 2014 - 2020(23)
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Vážený součet 
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stupňů

1. pilíř
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2. pilíř

Environmentál

ní

3.pilíř

Ekonomický

Cluster
Číslo 

opatření

CS003P D1 Kývalka - Holubice rozšíření P S219 S220 S221 S222 S223 S224 JHM 0 0 D 5,6 B B C 37 C

CS004P D1 Říkovice - Přerov P S202 OLK 0 0 D 9,0 A C A 3 C

CS005P D3 STC  CS117N P S187 S188 S189 S190 S191 STC 0 0 D 7,9 B D A 14 B

CS006P D3 Veselí nad Lužnicí - Třebonín P S193 S194 S196 S197 JHC 0 0 D 6,7 A D B 9 B

CS007P R3 Třebonín - st.hranice AUS CS118aN P S134 S135 S136 JHC 0 0 R 4,9 B C D 53 A

CS008P D11 Hradec Králové - Jaroměř P S183 S184 HKK 0 0 D 7,3 A C A 3 B

CS009P R1 Běchovice - Satalice (510) P S248 PHA 0 0 R 6,9 C B A 32 B

CS010P R1 Běchovice - D1 (511) CS239N P S200 PHA STC 0 R 8,7 A D A 4 C

CS012P R1 Ruzyně - Březiněves (518-519) CS239N P S198 S199 PHA 0 0 R 6,5 A E B 10 B

CS013P R1 Březiněves - Satalice (520) CS239N P S201 PHA STC 0 R 6,7 B E A 15 B

CS015P R4 Skalka - Mirotice
CS119N, 

CS4015P P
S129 S130 S131 S132 S137 STC JHC 0 R 6,9 B C A 13 A

CS016P R6 Nové Strašecí - Hořovičky
CS122N, 

CS4016P P
S138 S139 S140 S141 S142 STC 0 0 R 5,9 C C A 33 A

CS017P R6 kř. I/27 - Lubenec - Karlovy Vary
CS122N, 

CS4017P P
S147 S148 S143 S144 S145 S146 S371 ULK KVK 0 R 5,3 B D B 24 A

x

S371

CS019P R7 STC, ÚST P S149 S150 S151 S152 S153 S375 STC ULK 0 R 7,1 B D A 14 B x S375

CS021P R11 Jaroměř - Královec

CS143N, 

CS187N, 

CS4021P P

S185 S186 HKK 0 0 R 4,4 B C D 53 A

CS022P R35 Jičín – Hradec Králové CS181N P S154 S287 S288 S289 HKK 0 0 R 7,6 B D A 14 B

CS023P R35 Opatovice –  Vysoké Mýto CS183N P S292 S293 S373 PCK 0 0 D 8,1 A D A 4 B x S373

CS024P R35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa P S181 OLK 0 0 R 6,4 C C A 33 B

CS025P R43 Troubsko - Kuřim CS242N P S165 JHM 0 0 R 5,6 B E B 25 B

CS027P R48 Bělotín - Rychaltice P S156 S157 MSK 0 0 R 5,4 B C C 38 B

CS028P R48 Frýdek-Místek - Nošovice P S155 S158 S069 MSK 0 0 R 6,2 A D B 9 B

CS029P R49 Hulín - Lípa P S214 S215 S379 ZLK 0 0 R 7,1 B C A 13 B x S379

CS030P R49 Lípa  - Horní Lideč

CS100P, 

CS209N, 

CS243N, 

CS4030P P

S216 S217 S218 ZLK 0 0 R 4,6 B C C 38 A

CS031P R52 Pohořelice -  Mikulov

CS231N, 

CS244N, 

CS4031P P

S002 S003 S004 JMK 0 0 R 5,3 B E B 25 A

CS032P R55 Olomouc - Přerov CS215N P S204 S205 OLK 0 0 R 7,9 B D A 14 B

CS033P R55 Otrokovice – Moravský Písek

CS103P, 

CS216N, 

CS217N P

S062 S206 S207 S208 S209 ZLK JHM 0 R 6,6 B C A 13 B

CS034P R55 Moravský Písek - Rohatec
CS218N, 

CS241N P
S210 S211 JHM 0 0 R 7,0 B E A 15 B

CS035P R55 Rohatec - Hrušky P S212 S213 JHM 0 0 R 6,4 B E A 15 B

CS036P I/9 Dubá P S033 LBK 0 0 S 5,3 C B A 32 B

CS037P I/2 Pardubice P S046 PAK 0 0 S 7,3 C B A 32 B

CS038P I/3 STC P S250 S251 S012 STC 0 0 S 7,5 B B - - C

CS039P I/7 Chomutov - St.hranice P S091 ULK 0 0 S 6,7 C B - - B

CS041P I/9 Mělník CS4041P P S007 S008 S009 S014 STC 0 0 MS 4,8 D A A 56 E

CS042P I/9 Česká lípa P S040 S043 LBK 0 0 S 6,1 B B B 22 C x S033

CS043P I/9  Nový Bor - Rumburk P S039 S286 ULK LBK 0 S 4,6 B B - - C

CS044P I/11 Kostelec nad Orlicí - Žamberk P S056 HKK 0 0 S 6,4 C A - - B

CS045P I/11 Opava - Ostrava
CS219N, 

CS4045P P
S068 S336 S376 MSK 0 0 S 5,1 C A B 46 A

x S376

CS046P I/11 R48 - Jablunkov CS4046P P S072 S073 S071 MSK 0 0 S 6,4 A C B 8 B

CS047P I/12 Praha – Úvaly P S006 PHA STC 0 S 6,7 B A B 21 B

CS049P I/13 Chomutov – Teplice CS4049P P S035 S037 S090 ULK 0 0 S 5,0 B B - - A

CS050P I/13 Děčín – Liberec P S038 S041 S174 LBK 0 0 S 4,9 C C - - C

CS051P I/13 Stráž nad Nisou – Frýdlant P S285 LBK 0 0 S 4,5 C B C 62 B

CS052P I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou P S042 LBK 0 0 S 6,6 C A A 31 B

CS053P I/14 Jablonec nad Jizerou - Víchová P S171 LBK 0 0 S 2,6 D C - - B

CS054P I/14 Náchod - Dobruška P S055 HKK 0 0 S 6,3 C A A 31 B

CS055P I/15 Litoměřice, Kravaře P S283 S034 ULK LBK 0 S 4,3 C B C 62 B

CS057P I/16 Slaný – Velvary P S005 STC 0 0 S 5,0 B B E 67 B

CS058P I/16 Nová Paka - Horka u Staré Paky P S053 S093 HKK 0 0 S 5,1 B A D 51 C

CS059P I/18 Příbram – Sedlčany P S010 STC 0 0 S 6,4 D A A 56 A

CS060P I/19 křižovatka s I/20 - Spálené Poříčí P S277 PLK 0 0 S 4,1 C B - - B

CS061P I/19 Tábor – Pelhřimov P S261 S302 JHC VYS 0 S 4,6 C A - - C

CS062P I/19 Přibyslav - Nové Město na Moravě P S303 VYS 0 0 S 4,4 C A C 61 A

CS063P I/20 Seč - D5 CS4063P P S268 PLK 0 0 S 4,6 C A - - A

CS064P I/20 Nepomuk – Třebkov,Nová Hospoda P S018 S030 PLK JHC 0 S 3,1 D A - - A

CS065P I/20 Písek – České Budějovice, Nemanice
CS158N, 

CS4065P P
S259 S262 JHC 0 0 S 5,0 B B - - A

CS066P I/21 kř. D5 - Mariánské Lázně P S027 S029 S032 KVK PLK 0 S 4,1 C A E 91 B

CS067P I/21 Cheb - Vojtanov CS4067P P S031 S086 KVK 0 0 S 3,6 C A - - A

CS068P I/22 Strakonice P S015 JHC 0 0 MS 3,6 D A D 101 A

CS069P I/26 kř. D5 - Staňkov P S023 S267 PLK 0 0 S 5,3 C A C 61 B

CS070P I/26 Babylon  - Folmava P S026 PLK 0 0 S 3,1 D A - - A

CS071P I/27 Klatovy - st.hranice P S024 S025 S028 PLK 0 0 S 4,6 C A - - B

CS072P I/27 Přeštice - Plzeň P S022 S272 S276 PLK 0 0 S 7,8 B A A 11 B

CS073P I/27 Plzeň - hr.Plzeňského kraje CS4073P P S161 S266 S159 PLK 0 0 S 4,1 C A - - A

CS074P I/27 Žatec - Most P S036 S365 ULK 0 0 S 3,9 C B - - B x S365

CS075P I/27 Litvínov - I/13 CS4075P P S087 ULK 0 0 S 3,4 D B - - A

CS077P I/32 Jičín - Kopidlno P S052 HKK 0 0 S 2,3 E A - - A

CS078P I/33 kř. D11  - Náchod P S051 S054 HKK 0 0 S 7,0 B A A 11 D

CS079P
I/34 České Budějovice - Třeboň - Stráž nad 

Nežárkou - Lásenice P
S017 S021 JHC 0 0 S 4,5 C B D 77 B

CS081P I/34 Kamenice nad Lipou - Pelhřimov P S019 S020 VYS 0 0 S 3,6 D A - - A

CS082P I/34 Havlíčkův Brod - Česká Bělá P S097 VYS 0 0 S 3,3 C A - - B

CS083P I/35 Hranice - Rožnov pod Radhoštěm CS4083P P S119 S120 S178 S370 MSK OLK ZLK R 5,8 C D A 34 A x S370

CS085P I/36 Pardubice - Holice P S045 S050 S057 PAK 0 0 MS, S 7,5 B B A 12 B

CS086P I/37 Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš P S060 S300 VYS 0 0 S 3,8 C A - - B

CS087P I/37 Chrudim - Opatovice nad Labem P S047 S048 S096 PAK 0 0 S 5,5 B A - - C x S048

CS088P I/38 Znojmo -  Hatě P S064 S312 S368 JHM 0 0 S 4,2 B E D 55 C x S368

CS089P I/38 Čáslav - Kolín P S011 S082 STC 0 0 S 4,3 C A - - C

CS090P I/38 kř. R10 - Nymburk P S013 STC 0 0 S 6,0 C A B 46 B

CS091P I/38 Havlíčkův Brod P S049 VYS 0 0 S, MS 5,5 B B D 52 C

CS093P I/39 kř. I/3 - Volary P S016 S083 S260 JHC 0 0 S 3,9 C B - - C

CS094P I/42 Brno P S163 S164 S310 S319 S320 JHM 0 0 MS 5,5 B B - - C

CS096P I/43 Letovice - Lanškroun
CS199bN, 

CS242N P
S058 PAK 0 0 S 7,4 C A A 31 D

CS097P I/44 Zábřeh - Jeseník CS4097P P S326 OLK 0 0 S 5,8 C B A 32 A

CS098P I/45 Bruntál -  Krnov P S076 S079 MSK 0 0 S 3,4 C B D 77 B

CS099P I/46 Olomouc - Šternberk CS4099P P S070 S077 S323 OLK 0 0 S 5,7 C A B 46 A

CS100P I/49 Zlín - kř. I/57
CS030P, 

CS243N P
S066 ZLK 0 0 S 4,8 D B - - A

CS101P I/51 Hodonín P S059 JHM 0 0 S 3,6 D A D 101 B

CS102P I/55 Břeclav P S065 JHM 0 0 S 7,9 B B A 12 C

CS103P I/55 Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště CS033P P S332 ZLK 0 0 MS 2,8 D A - - A

CS104P I/55 Přerov - Olomouc P S121 S325 OLK 0 0 MS 4,6 C A - - B

CS105P I/56 Ostrava - Frýdek-Místek P S166 MSK 0 0 MR 5,2 C A - - D

CS106P I/57 Valašské Meziříčí - Vsetín CS4106P P S061 S334 ZLK 0 0 S 6,7 B A B 21 A

CS107P I/57 Město Albrechtice - Opava P S067 MSK 0 0 S 4,6 C A E 91 B

CS108P I/58 Příbor - Ostrava P S074 S075 MSK 0 0 S 4,6 C A - - B

CS109P I/62 Ústí nad Labem - Děčín P S284 S366 ULK 0 0 MS 5,0 C B B 47 B x S366

CS110P I/67 Český Těšín - Orlová P S078 MSK 0 0 S 6,9 C A A 31 B

CS111P I/44 Šumperk - Jeseník P S118 OLK 0 0 S 3,1 D B - - B

CS112P I/53 Znojmo - Pohořelice P S367 JHM 0 0 S 4,3 C A - - C

CS115N I/2 R1 - Mukařov CS4115N N S625 STC 0 0 S 6,1 C B A 32 E

CS116N I/2 Staré Čivice - Sezemice N S481 S044 PAK 0 0 S 6,0 C A A 31 B

CS117N I/3 Miličín
CS005P, 

CS4117N N
S583 STC 0 0 S 4,5 C B B 47 A

CS118aN I/3 Kaplice, nádr. - Netřebice
CS007P, 

CS4118aN N
S568 S569 JHC 0 0 S 3,5 C B - - A

Zasmluvněné 

stavby

Úroveň známky hodnocení

Pásmo 

hodnocení

Úroveň 

kvality 

dopravy

Číslo 

clusteru

Cluster (Tah)

Alternativa k

Projektový  / 

Námětový  / 

Sloučený 

projektový  / 

Kapacitně 

optimalizovaný 

námětový cluster

Čísla projektů / námětů Průchod kraji
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CS118bN I/3 Borek N S570 JHC 0 0 S 3,5 C B - - B

CS119N I/4 Skalka - Mirotice CS015P N S584 S585 STC JHC 0 S 4,3 C A - - B

CS120N I/4 Volyně - Solná Lhota N S523 JHC 0 0 S 4,1 C A D 76 B

CS122N I/6 Lubenec - Řevničov
CS016P, 

CS017P N
S586 S566 STC ULK 0 S 3,8 C A - - C

CS123N I/9 Jestřebí - Nový Bor CS4123N N S618 S513 LBK 0 0 S 3,6 C B - - A

CS124N I/9 Nový Bor - st.hranice N S518 S629 LBK ULK 0 S 3,6 C C - - C

CS125N I/9 D8 - Mělník N S621 S601 STC 0 0 S 5,2 B B - - B

CS126N I/10 Jablonec n.N. - Smržovka - Tanvald N S514 LBK 0 0 S 6,2 C A B 46 B

CS127N I/11 Hradec Králové - Vamberk N S488 S487 HKK 0 0 S 3,9 C B D 77 B

CS128N I/11 Žamberk N S480 PAK 0 0 S 2,7 D B E 112 A

CS129N I/11 Dolní Lipka - Chromeč N S421 S422 PAK OLK 0 S 6,4 C B A 32 B

CS130N I/11 Malá Štáhle - Kamenec N S423 S424 S425 MSK 0 0 S 4,6 C A - - C

CS131N I/11 Opava - Ostrava CS4131N N S426 S427 MSK 0 0 S 4,1 C A - - A

CS132N I/11 Ostrava - Třanovice CS4132N N S383 S397 MSK 0 0 S 5,6 B C C 38 A

CS134N I/13 Ostrov nad Ohří - Chomutov N S492 S516 S610 KVK ULK 0 S 4,5 C B D 77 B

CS135N I/13 Teplice - Děčín N S519 S536 ULK 0 0 S 5,5 B B D 52 B

CS136N I/13 Děčín - Cvikov N S515 S521 S565 ULK LBK 0 S 4,1 C B D 77 B

CS137N I/13 Frýdlant N S517 LBK 0 0 S 4,7 C A C 61 B

CS138N I/14 Vrchoviny - Červený kostelec N S381 S490 HKK 0 0 S 5,5 C C B 48 C

CS139N I/14 Česká Třebová obchvat N S486 PAK 0 0 S 4,7 D A B 71 B

CS140N I/14 Vrchlabí obchvat N S489 HKK 0 0 S 3,1 C B - - B

CS141N I/16 Kosmonosy-Jičín N S470 S564 STC HKK 0 S 3,6 C A - - A

CS142N I/16 Horka u Staré Paky N S491 HKK LBK 0 S 5,1 C A B 46 C

CS143N I/16 Zlatá Olešnice - st.hranice PL CS021P N S609 HKK 0 0 S 2,9 D B - - A

CS145N I/19 Krátká Ves - Lesoňovice N S401 VYS 0 0 S 2,9 D B E 112 A

CS146N I/19 Nezvěstice - Spálené Poříčí N S497 S499 PLK 0 0 S 3,9 C B D 77 B

CS147N I/19 Oltyně - Hranice kraje 32 N S524 JHC 0 0 S 2,8 D A - - A

CS148N I/19 Tábor - hr.kraje Vysočina CS149N N S525 JHC 0 0 S 3,6 C B - - B

CS149N I/19 Tábor - hr.kraje Vysočina_Var CS148N N S577 S578 S579 JHC 0 0 S 3,1 C B - - B

CS150N I/19 Hr.kraje Vysočina - Pelhřimov N S400 S399 VYS 0 0 S 4,1 C A - - B

CS151N I/19 a I/29 Písek - Tábor 
CS174N, 

CS4151N N
S526 JHC 0 0 S 3,6 C A - - A

CS152N I/19 Hodonín - Sebranice N S603 JHM 0 0 S 2,3 E A - - A

CS153N I/20 Toužim - Plzeň N S612 S613 KVK PLK 0 S 2,9 D B - - B

CS154N I/20 Plzeň - Nepomuk N S503 S504 S505 S160 PLK 0 0 S 3,9 C B D 77 B

CS155N I/20 Nepomuk - Blatná N S591 JHC 0 0 S 3,1 D A - - A

CS156N I/20 Toužim - Žalmanov CS157N N S512 KVK 0 0 S 3,4 C B D 77 B

CS157N I/20 Toužim - Tašovice CS156N N S611 KVK 0 0 S 2,6 C C - - A

CS158N I/20 České Budějovice - Písek
CS065P, 

CS4158N N
S527 S630 JHC 0 0 S 3,4 C B D 77 A

CS159N I/21 Stará voda N S588 KVK 0 0 S 3,1 C B - - B

CS160N I/22 Domažlice - Loučim N S500 S506 S507 S508 PLK 0 0 S 4,4 C A C 61 B

CS161N I/22 Nalžovské Hory - Vodňany N S509 S510 S511 S528 PLK JHC 0 S 4,1 C A C 61 C

CS163N I/23 Strmilov - Mrákotín - Červená  Hospoda N S529 S402 JHC VYS 0 S 1,9 E C - - A

CS164N I/23 Třebíč - Rapotice - Vysoké Popovice - D1 N S403 S404 S405 S406 S605 VYS JHM 0 S, MS 2,9 D B - - A

CS165N I/23 Jindřichův Hradec - Dráchov N S530 S258 JHC 0 0 S 2,9 D B E 112 B

CS167N I/24 Veselí nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí N S602 JHC 0 0 S 2,6 D B - - A

CS168N I/26 Plzeň - Horšovský Týn N S498 S501 S162 S589 PLK 0 0 S 4,1 C A - - A

CS171N I/27 Štěpánovice - st.hranice N S502 S592 PLK 0 0 S 4,1 C B - - C

CS172N I/27 Žatec - Pšov - MÚK Kolešov - Most N S522 S590 ULK 0 0 S 3,3 C B - - B

CS173N I/29 Písek - Kbelnice N S531 JHC 0 0 S 3,1 D A D 101 A

CS174N I/19 a I/29 Písek - Tábor _VAR CS151N N S571 S572 S573 S574 S575 S576 S615 S617 PLK 0 0 S 3,3 C A - - B

CS175N I/34 Pelhřimov - Věž N S408 S407 S626 VYS 0 0 S 2,9 D B E 112 A

CS176N I/34 Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou N S409 S410 S412 S413 VYS 0 0 S 3,4 C C - - A

CS177N I/34 Stráž nad Nežárkou - Jindřichův Hradec JV
N

S532 S533 JHC 0 0 S 3,1 D A D 101 A

CS179N I/35 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm
N

S384 S385 S386 ZLK 0 0 S 6,0 C B B 47 A

CS180N I/35 Turnov - Jičín
CS182N, 

CS240N N
S562 LBK HKK 0 S 3,1 C C - - B

CS181N I/35 Jičín - Hradec Králové CS022P N S561 S608 HKK 0 0 S 3,1 C C - - A

CS182N R35 Úlibice - Ohrazenice (Turnov)
CS180N, 

CS240N N
S478 LBK HKK 0 R 4,5 C D B 49 A

CS183N I/35 Hradec Králové - Litomyšl CS023P N S557 S558 S559 S560 S597 S598 PAK 0 0 S 3,6 C C - - B

CS184N R35 Staré Město - Mohelnice N S343 PAK OLK 0 R 7,6 B D A 14 B

CS185N I/36 D11 - Lázně Bohdaneč N S483 S485 PAK 0 0 S 3,4 D B - - A

CS186N I/36 Holice - Častolovice N S484 PAK HKK 0 S 5,3 C B A 32 B

CS187N I/37 Trutnov - Dvůr Králové nad Labem CS021P N S563 S599 S622 HKK 0 0 S 4,0 C B - - B

CS188N I/37 Nasavrky - Žďár nad Sázavou N S414 S415 S581 S582 S416 S417 PAK VYS 0 S 3,4 C B E 92 A

CS191N I/38 Jihlava - Znojmo - Hatě N S419 S420 S580 S633 S451 S453 S454 S455 S634 VYS JHM 0 S 4,6 B B - - B

CS192N I/38 Golčův Jeníkov - Poděbrady N S472 S473 S587 S418 STC 0 0 S 3,8 C A - - A

CS193N I/38 Nymburk-Luštěnice N S477 STC 0 0 S 4,1 C A D 76 B

CS194N I/38 Mladá Boleslav - Jestřebí N S600 LBK 0 0 S 4,8 C B - - C

CS195N I/39 Rájov stoupací pruh N S535 JHC 0 0 S 3,1 C B - - C

CS196N I/40 Břeclav - Novosedly
CS197N N

S457 JHM 0 0 S, MO 2,6 D B - - A

CS197N I/40 Valtice obchvat CS196N N S456 JHM 0 0 S 3,6 D A - - A

CS198N I/42 VMO Brno N S318 JHM 0 0 S 4,1 C A - - A

CS199aN R43 Kuřim - Svitávka
CS242N, 

CS4199aN N
S322 JHM 0 0 R 5,8 B E B 25 A

CS199bN R43 Svitávka - Staré Město

CS096P, 

CS242N, 

CS4199bN N

S321 JHM PAK 0 R 3,7 C D C 64 A

CS200N I/43 Mladějov - Lanškroun N S479 S645 PAK 0 0 S 5,0 D B B 72 B

CS201N I/43 Svitavy - Lipůvka

CS199aN, 

CS199bN, 

CS242N, 

CS4201N N

S538 S539 S540 S541 S542 S556 PAK JHM 0 S 3,3 C B - - A

CS202N I/44 Mohelnice - Rapotín CS4202N N S428 S429 S430 S431 OLK 0 0 S 3,4 C D C 64 A

CS203N I/44 Domašov - Jeseník - Mikulovice N S432 OLK 0 0 S 4,1 C B - - B

CS204N I/45 Horní Loděnice - Bruntál N S433 S434 MSK 0 0 S 3,6 C A - - B

CS205N I/45 Nové Heřminovy - Krnov N S436 S437 MSK 0 0 S 4,1 C A D 76 B

CS206N I/46 Šternberk - Lipina - Horní Loděnice N S438 OLK 0 0 S 3,8 C A - - C

CS207N I/46 Bílčice - Litultovice N S439 MSK 0 0 S 3,4 D B - - A

CS208N I/46 Služovice - Sudice N S440 S441 S442 S443 MSK 0 0 S 3,1 D B - - A

CS209N I/49 Vizovice - Valašská Polanka CS030P N S593 S594 ZLK 0 0 S 3,8 C B - - C

CS210N I/49 Otrokovice - Vizovice N S616 ZLK 0 0 S 6,8 C B A 32 A

CS211N I/50 Slavkov u Brna - st.hranice CS212N N S458 S063 S543 S628 S546 JHM ZLK 0 S 5,0 B B - - B

CS212N I/50 Slavkov u Brna - Nesovice CS211N N S459 JHM ZLK 0 S 3,8 C A - - C

CS213N I/53 Znojmo - Pohořelice N S627 JHM 0 0 S 3,6 C B - - C

CS214N I/54 Kyjov - Bzenec N S604 S606 JHM 0 0 S 3,6 C B - - B

CS215N I/55 Olomouc - Přerov CS032P N S555 OLK 0 0 S 4,5 B B - - C

CS216N I/55 Otrokovice -Veselí nad Moravou
CS033P, 

CS241N N
S331 ZLK 0 0 S 3,6 C A D 76 A

CS217N I/55 Otrokovice - Veselí nad Moravou_VAR
CS033P, 

CS241N N
S547 S548 ZLK 0 0 S 4,1 C B - - C

CS218N I/55 Moravský Písek - Hodonín
CS034P, 

CS241N N
S545 JHM 0 0 S 4,1 C B - - B

CS219N R56 Opava - Ostrava CS045P N S444 S445 MSK 0 0 R 7,3 B B A 12 A

CS220N I/57 Valašské Meziříčí - Valašské Příkazy CS4220N N S389 S390 S391 S392 S595 S596 S552 ZLK 0 0 S 4,5 C B - - A

CS221N I/57 Vrchy - Opava N S393 S448 MSK 0 0 S 4,9 C B - - B

CS222N I/57 Opava - st. hranice PL N S446 S447 S607 MSK 0 0 S 5,1 B A D 51 C

CS223N I/58 Krmelín - obchvat CS4223N N S394 MSK 0 0 S 4,1 C A - - A

CS224N I/58 Frenštát p. Radhoštěm - Vlčovice N S395 MSK 0 0 S 3,4 C B - - B

CS225N I/60 Javorník - Lipová-Lázně N S449 S450 OLK 0 0 S 2,6 D B - - A

CS226N I/61 Kladno, obchvat CS4226N N S469 STC 0 0 S 4,1 C A E 91 A

CS227N I/67 Skřečoň - Karviná N S396 MSK 0 0 S 3,9 C B D 77 A

CS229N I/69 Vsetín - Vizovice N S398 S619 S620 ZLK 0 0 S 3,3 C A - - B

CS231N I/52 Obchvat Mikulov CS031P N S537 JHM 0 0 S 4,6 B B - - C

CS234N Václavice - Benešov N S476 STC 0 0 S 4,7 D A B 71 B
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kraj 1 kraj 2 kraj 3
Kateg

orie

Vážený součet 

bodových 

stupňů

1. pilíř

Dopravní a 

společenský

2. pilíř

Environmentál

ní

3.pilíř

Ekonomický

Cluster
Číslo 

opatření

Zasmluvněné 

stavby

Úroveň známky hodnocení

Pásmo 

hodnocení

Úroveň 

kvality 

dopravy

Číslo 

clusteru

Cluster (Tah)

Alternativa k

Projektový  / 

Námětový  / 

Sloučený 

projektový  / 

Kapacitně 

optimalizovaný 

námětový cluster

Čísla projektů / námětů Průchod kraji

CS235N R43 Jihozápadní tangenta Brna CS245N N S643 S644 JHM 0 0 R 4,2 C C C 63 B

CS236N I/37 - D11 CS4236N N S646 HKK 0 0 S 5,4 D A A 56 A

CS237P R35 Ostrov - Opatovec P S296 S298 S295 S297 PCK 0 0 R 8,8 A C A 3 C

CS238P R35 Opatovec - Staré Město P S299 PCK 0 0 R 7,2 B C A 13 B

CS239N
R1 SOKP - REGIONÁLNÍ VARIANTA (propojení R7, 

D8,R10,D11, D1)

CS010P 

CS012P 

CS013P N

S647 SCK PHA 0 R 5,9 B E A 15 C

CS240N
R35 (S5 dle PUR 2008) Úlibice - Ohrazenice - 

alternativní

CS180N 

CS182N, 

CS4240N N

S648 HKK SCK 0 R 4,9 C E B 50 A

CS241N
Varianta R55 v úseku Babice - Staré Město - 

Rohatec (5507 až 5511) - alternativní

CS034P 

CS216N 

CS217N 

CS218N, 

CS4241N N

S649 JMK ZLK 0 R 4,5 B E B 25 A

CS242N R43 D1 - R35 - alternativní

CS025P 

CS199N 

CS096P 

CS201N, 

CS4242N N

S650 S651 S652 JMK PCK 0 R 4,6 A E D 30 A

CS243N
R49 – Lípa – státní hranice ČR/SR - nulová varianta 

pouze se stavbou Vizovice - Lhotsko

CS100P 

CS030P N
S066 ZLK 0 0 S 2,8 D A - - D

CS244N
R52 Pohořelice - Mikulov - nulová varianta 

(ponechání I/52 ve stávající stopě) CS031P N
JMK 0 0 S 3,6 D A - - C

CS245N Brněnské tangenty - nulová varianta CS235N N JMK 0 0 - 3,1 D A - - -

CS3239P
R1 SOKP - OFICIÁLNÍ VARIANTA (propojení R7, 

D8,R10,D11, D1) CS239N SP
S198 S199 S201 S200 S248 PHA STC 0 R 7,9 A E A 5 B

CS3241P R55 Staré Město - Rohatec - oficiální varianta CS241N SP S208 S209 S210 S211 ZLK JHM 0 R 7,0 B E A 15 B

CS3242P R43 D1 - R35 oficiální varianta CS242N SP S165 S322 S321 JHM PAK 0 R 5,6 A E C 20 B

CS4007P R3 Třebonín - st.hranice AUS
CS007P, 

CS118aN KON
S134 S135 S136 JHC 0 0 S 5,3 B C C 38 D

CS4015P R4 Skalka - Mirotice
CS015P, 

CS119N KON
S129 S130 S131 S132 S137 STC JHC 0 S 7,7 B C A 13 C

CS4016P R6 Nové Strašecí - Hořovičky
CS016P, 

CS122N KON
S138 S139 S140 S141 S142 STC 0 0 S 6,8 B C A 13 D

CS4017P R6 kř. I/27 - Lubenec - Karlovy Vary
CS017P, 

CS122N KON
S147 S148 S143 S144 S145 S146 S371 ULK KVK 0 S 7,0 B D A 14 C

CS4021P R11 Jaroměř - Královec

CS021P, 

CS143N, 

CS187N KON

S185 S186 HKK 0 0 R 4,9 B C D 53 B

CS4030P R49 Lípa  - Horní Lideč

CS030P, 

CS100P, 

CS209N, 

CS243N KON

S216 S217 S218 ZLK 0 0 S 5,7 B C B 23 D

CS4031P R52 Pohořelice -  Mikulov

CS031P, 

CS231N, 

CS244N KON

S002 S003 S004 JMK 0 0 S 6,6 B E A 15 D

CS4041P I/9 Mělník CS041P KON S007 S008 S009 S014 STC 0 0 S 6,3 C A A 31 C

CS4045P I/11 Opava - Ostrava
CS045P, 

CS219N KON
S068 S336 S376 MSK 0 0 S 6,7 B A B 21 C

CS4049P I/13 Chomutov – Teplice CS049P KON S035 S037 S090 ULK 0 0 S 6,5 A B - - C

CS4063P I/20 Seč - D5 CS063P KON S268 PLK 0 0 S 4,6 C A - - D

CS4065P I/20 Písek – České Budějovice, Nemanice
CS065P, 

CS158N KON
S259 S262 JHC 0 0 S 6,0 B B - - C

CS4067P I/21 Cheb - Vojtanov CS067P KON S031 S086 KVK 0 0 S 4,6 C A - - C

CS4073P I/27 Plzeň - hr.Plzeňského kraje CS073P KON S161 S266 S159 PLK 0 0 S 4,6 C A - - B

CS4075P I/27 Litvínov - I/13 CS075P KON S087 ULK 0 0 S 4,3 C B - - D

CS4083P I/35 Hranice - Rožnov pod Radhoštěm CS083P KON S119 S120 S178 S370 MSK OLK ZLK S 7,1 B D A 14 C

CS4097P I/44 Zábřeh - Jeseník CS097P KON S326 OLK 0 0 S 6,6 C B A 32 C

CS4099P I/46 Olomouc - Šternberk CS099P KON S070 S077 S323 OLK 0 0 S 7,0 B A B 21 C

CS4106P I/57 Valašské Meziříčí - Vsetín CS106P KON S061 S334 ZLK 0 0 S 8,3 B A A 11 C

CS4115N I/2 R1 - Mukařov CS115N KON S625 STC 0 0 S 6,6 C B A 32 B

CS4117N I/3 Miličín
CS005, 

CS117N KON
S583 STC 0 0 S 6,1 C B B 47 C

CS4118aN I/3 Kaplice, nádr. - Netřebice
CS007P, 

CS118aN KON
S568 S569 JHC 0 0 S 4,5 B B - - C

CS4123N I/9 Jestřebí - Nový Bor CS123N KON S618 S513 LBK 0 0 S 3,6 C B - - A

CS4131N I/11 Opava - Ostrava CS131N KON S426 S427 MSK 0 0 S 4,6 C A - - A

CS4132N I/11 Ostrava - Třanovice CS132N KON S383 S397 MSK 0 0 S 6,5 A D C 19 C

CS4151N I/19 a I/29 Písek - Tábor 
CS151N, 

CS174N KON
S526 JHC 0 0 S 4,1 C A - - B

CS4158N I/20 České Budějovice - Písek
 CS065P, 

CS158N KON
S527 S630 JHC 0 0 S 4,5 C B D 77 C

CS4179N I/35 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm
CS179N KON

S384 S385 S386 ZLK 0 0 S 7,3 B B A 12 C

CS4181N I/35 Jičín - Hradec Králové
CS022P, 

CS181N KON
S561 S608 HKK 0 0 S 3,6 C C - - D

CS4182N R35 Úlibice - Ohrazenice (Turnov)

CS180N, 

CS182N, 

CS240N KON

S478 LBK HKK 0 S 5,9 B D B 24 C

CS4192N I/38 Golčův Jeníkov - Poděbrady CS192N KON S472 S473 S587 S418 STC 0 0 S 4,8 B A - - C

CS4199aN R43 Kuřim - Svitávka
CS199aN, 

CS242N KON
S322 JHM 0 0 R 6,1 B E A 15 A

CS4199bN R43 Svitávka - Staré Město

CS096P, 

CS199bN 

CS242N KON

S321 JHM PAK 0 S 5,1 C D B 49 D

CS4201N I/43 Svitavy - Lipůvka

CS199aN, 

CS199bN, 

CS201N, 

CS242N KON

S538 S539 S540 S541 S542 S556 PAK JHM 0 S 4,3 B B - - C

CS4202N I/44 Mohelnice - Rapotín CS202N KON S428 S429 S430 S431 OLK 0 0 S 4,7 B D C 39 C

CS4220N I/57 Valašské Meziříčí - Valašské Příkazy CS220N KON S389 S390 S391 S392 S595 S596 S552 ZLK 0 0 S 5,5 B B - - C

CS4223N I/58 Krmelín - obchvat CS223N KON S394 MSK 0 0 S 5,1 C A - - C

CS4226N I/61 Kladno, obchvat CS226N KON S469 STC 0 0 S 4,6 C A E 91 B

CS4236N I/37 - D11 CS236N KON S646 HKK 0 0 S 5,9 D A A 56 B

CS4240N
R35 (S5 dle PUR 2008) Úlibice - Ohrazenice - 

alternativní

CS180N, 

CS182N, 

CS240N KON

S648 HKK SCK 0 S 5,2 C E A 35 D

CS4241N
Varianta R55 v úseku Babice - Staré Město - 

Rohatec (5507 až 5511) - alternativní

CS034P, 

CS216N, 

CS217N, 

CS218N, 

CS241N KON

S649 JMK ZLK 0 R 5,1 B E B 25 A

CS4242N R43 D1 - R35 - alternativní

CS025P, 

CS069P, 

CS199N, 

CS201N, 

CS242N KON

S650 S651 S652 JMK PCK 0 S 5,1 A E D 30 D
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1 2 3 4 5 6 7 8 Kraj1 Kraj2 Kraj3

1. pilíř

Dopravní

2. pilíř

Environmentál

ní

3.pilíř

Ekonomický

IEF

CZ001P III.TŽK Praha - Plzeň (mimo uzel Plzeň) x Z137 Z138 Z193 Z194 SCK PLK 0 7,7 A B A 2

CZ002P III.TŽK železniční uzel Plzeň (1.etapa) x Z154 Z155 Z156 PLK 0 0 4,6 B A D 51

CZ003P I.TŽK železniční uzel Praha x Z128 Z130 PHA 0 0 6,3 B B A 12

CZ004P III.TŽK východní část (Ostrava - Bystřice n.O.) x Z091 Z094 Z095 MSK 0 0 4,7 B C C 38

CZ005P IV.TŽK Praha - České Budějovice x Z030 Z031 Z032 Z033 Z034 Z035 Z141 Z199 SCK JCK 0 8,5 A C B 8

CZ006P Modernizace tratě Praha - Kladno / letiště Ruzyně, 1.část
CZ045N Z132 Z189 PHA SCK 0

6,4
A A -

-

CZ007P Elektrizace trati Olomouc - Uničov - Šumperk x Z109 Z423 OCK 0 0 4,5 B B D 52

CZ008P Žel. uzel Břeclav, Břeclav - Lanžhot x Z044 Z045 JMK 0 0 3,1 C C - -

CZ009P Modernizace tratě Brno - Přerov (včetně) x Z050 Z051 Z111 JMK OCK 0 8,6 A B B 7

CZ010P Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice, 1.část x Z069 Z121 PCK KHK 0 7,8 A A A 1

CZ011P Elektrizace tratě Otrokovice - Zlín střed x Z247 ZLK 0 0 5,6 A A D 26

CZ012P Nákladní průtah žel. uzlem Praha (III. a IV.TŽK) x Z144 Z263 PHA 0 0 4,8 B A - -

CZ013P Elektrizace tratí v okolí Chomutova x Z220 Z227 Z228 Z229 ULK 0 0 4,3 C B D 77

CZ014P Železniční uzel Brno x Z058 Z305 Z306 JMK 0 0 5,8 A A - -

CZ015P Revitalizace regionálních tratí Karlovarského kraje, 1.část
x Z073 Z074 Z077 KVK 0 0

5,7
C A B

46

CZ016P
Rekonstrukce tratě Liberec - Tanvald - Harrachov / Josefův 

Důl x Z082 Z083 LBK 0 0
7,1

B B A
12

CZ017P Úpravy tratě Liberec - Frýdlant v Čechách x Z140 LBK 0 0 4,1 C A C 61

CZ018P Úpravy tratě Hradec Králové - Týniště n.O. - Letohrad, 1.část
x Z065 Z066 KHK PCK 0

6,3
C A A

31

CZ019P Optimalizace tratě Praha - Lysá nad Labem, 1.část x Z200 SCK PHA 0 6,8 B B A 12

CZ020P Revitalizace tratí v okolí Volar (194, 197, 198) x Z027 Z028 Z147 JCK 0 0 4,1 C A D 76

CZ021P
Elektrizace a zkapacitnění tratě Ostrava - Valašské Meziříčí, 

1.část x Z100 Z101 MSK ZLK 0
7,4

A B B
7

CZ022P Zkapacitnění tratě Nymburk - Mladá Boleslav x Z180 SCK 0 0 5,3 C A C 61

CZ023P Revitalizace tratě Veselí n.L. - Jindřichův Hradec - Jihlava
x Z037 Z038 JCK VYS 0

6,8
B B A

12

CZ024P Průjezd žel. uzlem Ústí nad Orlicí x Z117 PCK 0 0 5,3 A A - -

CZ025P III.TŽK střední část (Olomouc, Přerov) x Z107 Z113 OCK 0 0 4,3 B A - -

CZ026P Revitalizace tratě Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun
x SCK PHA 0

0,0
- - -

-

CZ027P Revitalizace tratě Klatovy - Železná Ruda x Z158 PLK 0 0 4,6 C A D 76

CZ028P Elektrizace tratě Brno - Zastávka u Brna x Z041 JMK 0 0 5,1 B A D 51

CZ029P Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov x Z104 MSK 0 0 6,7 B A B 21

CZ030N Rychlé spojení RS4 (Praha - Dresden) CZ118N Z208 Z209 Z210 Z230 Z231 SCK ULK 0 3,3 B D - -

CZ031N Rychlé spojení RS3 (Praha - Beroun) x Z203 PHA SCK 0 4,1 B B - -

CZ032N Rychlé spojení RS1 (Praha - Brno) CZ119N Z204 Z205 Z239 Z240 Z418 Z419 CZ 0 0 3,8 B D - -

CZ033N Rychlé spojení RS2 (Brno - Wien / Bratislava) x Z056 Z057 JMK 0 0 3,1 B - - -

CZ034N Rychlé spojení RS1 (Přerov - Ostrava) x Z114 Z115 Z410 CZ 0 0 3,8 B D - -

CZ035N Modernizace spojení Praha - Liberec Z080 Z143 Z175 Z178 Z182 Z254 Z289 SCK LBK 0 5,8 A D - -

CZ036N Modernizace tratě Děčín - Všetaty - Kolín x Z184 Z185 Z211 ULK SCK 0 4,1 B C - -

CZ037N Úpravy tratě Kolín - Kutná Hora pro příměstskou dopravu
x Z202 Z250 SCK 0 0

3,3
C A -

-

CZ038N Modernizace spojení Hradec Králové - Trutnov/Náchod
x Z067 Z070 Z071 Z340 Z342 Z422 KHK 0 0

5,1
A C -

-

CZ039N Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice, 2.část x Z122 KHK PCK 0 4,6 B B - -

CZ040N Modernizace tratě Ústí nad Labem - Cheb x Z222 Z223 Z224 Z225 Z370 Z371 Z368 Z392 ULK KVK 0 4,6 A C - -

CZ041N Revitalizace tratě Pardubice - Havlíčkův Brod x Z123 Z124 Z126 PCK VYS 0 3,1 C C - -

CZ042N Moderizace tratě Plzeň - Česká Kubice Z166 Z167 Z168 PLK 0 0 6,7 A B - -

CZ043N Elektrizace / dostavba tratě Zlín - Valašská Polanka x Z248 Z249 ZLK 0 0 6,0 A B - -

CZ044P Úpravy tratě Kladno - Rakovník / Chomutov x Z274 Z275 SCK ULK 0 4,1 C A D 76

CZ045N Modernizace tratě Praha - Kladno / letiště Ruzyně, 2.část
CZ006P Z131 Z134 Z135 Z329 Z420 PHA SCK 0

6,5
A B -

-

CZ046P Revitalizace tratě Děčín - Rumburk - Dolní Poustevna x Z214 Z217 ULK 0 0 5,4 C A B 46

CZ047P Revitalizace tratě Litoměřice - Louny - Most / Rakovník
x Z206 Z219 Z221 Z276 ULK SCK 0

4,6
C A D

76

CZ048N Rychlé spojení RS5 (Praha - Wroclaw) x Z262 CZ 0 0 3,1 B - - -

CZ049N Zkapacitnění / nová trať Praha - Kolín CZ119N Z055 Z098 Z287 PHA SCK 0 4,1 A D - -

CZ050N Zkapacitnění tratě Kolín - Pardubice - Choceň x Z053 SCK PCK 0 3,8 C A - -

CZ051P Revitalizace regionálních tratí Karlovarského kraje, 2.část
x Z075 Z076 Z334 KVK 0 0

3,6
C A D

76

CZ052N Rekonstrukce tunelů v úseku Praha - Děčín x Z187 Z218 SCK ULK 0 1,9 D B - -

CZ053N Elektrizace a zkapacitnění tratě Praha - Všetaty Z177 Z318 PHA SCK 0 4,0 B B - -

CZ054N Úpravy tratě Hradec Králové - Týniště n.O. - Letohrad, 2.část
x Z061 Z062 Z064 Z269 Z343 Z344 KHK PCK 0

5,1
A C -

-

CZ055N Úpravy tratě Velký Osek - Hradec Králové x Z063 Z173 Z174 SCK KHK 0 4,1 B C - -

CZ056P Revitalizace tratě Týniště n.O. - Meziměstí - Broumov
x Z270 KHK 0 0

4,4
C A C

61

CZ057P Revitalizace tratě Jaroměř - Stará Paka - Turnov x Z268 KHK LBK 0 5,3 B A C 36

CZ058P
Revitalizace tratě Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - 

Trutnov x Z271 Z272 KHK LBK 0
3,9

C A C
61

CZ059N Modernizace tratě Kralupy n.V. - Všetaty x Z188 SCK 0 0 4,0 B B - -

CZ060N Zkapacitnění tratě Plzeň - Mladotice x Z149 PLK 0 0 4,8 B A - -

CZ061N Úpravy tratí v okolí Chebu x Z079 Z260 Z331 Z341 KVK 0 0 3,8 C B - -

CZ062N Modernizace tratě Olomouc - Opava - Ostrava x Z043 Z092 Z256 Z313 Z314 OCK MSK 0 4,6 B C - -

CZ063N Modernizace tratě Brno - Veselí n.M. x Z054 Z266 Z353 JMK 0 0 3,6 B C - -

CZ064N
Modernizace tratě Veselí n.M. - Horní Lideč / Vlárský 

průsmyk x Z251 Z253 Z308 Z359 Z361 ZLK 0 0
4,1

B C -
-

CZ065N Železniční uzel Liberec x Z065 LBK 0 0 4,3 B A - -

CZ066N
Elektrizace a zkapacitnění tratě Ostrava - Valašské Meziříčí, 

2.část x Z099 Z103 Z315 MSK ZLK 0
2,9

C B -
-

CZ067N Železniční uzel Praha (segregace příměstských tratí) x Z145 Z146 PHA 0 0 4,5 B B - -

CZ068P Úpravy tratě Nymburk - Poříčany x Z176 Z273 SCK 0 0 5,3 C B B 47

CZ069P Boskovická spojka x Z049 JMK PCK 0 4,6 B A D 51

CZ070N Úpravy železničních uzlů a stanic I.TŽK (trať 090/098) x Z258 Z259 CZ 0 0 3,8 C A - -

CZ071P Revitalizace regionálních tratí Zlínského kraje x Z244 Z245 ZLK 0 0 3,4 D A C 86

CZ072N Modernizace tratě Děčín - Česká Lípa - Liberec CZ073N Z086 Z088 Z216 Z402 Z403 ULK LBK 0 4,6 A C - -

CZ073N Rynoltická spojka CZ072N Z087 LBK 0 0 4,1 B B - -

Číslo 
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CZ074P Nová trať Ústí nad Orlicí - Choceň CZ125N Z119 PCK 0 0 5,4 A C C 18

CZ075N Elektrizace tratě Zdice - Písek - Protivín x Z196 SCK JCK 0 2,6 D C - -

CZ076P Úpravy tratě Praha - Vrané n.V. - Čerčany / - Dobříš x Z197 PHA SCK 0 3,3 C B D 77

CZ077P Revitalizace tratě Čerčany - Světlá nad Sázavou x Z232 SCK VYS 0 4,6 C A D 76

CZ078N Zdvoukolejnění úseku Jihlava - Havlíčkův Brod x Z233 VYS 0 0 3,6 C B - -

CZ079P Revitalizace tratě Nymburk - Jičín x Z172 CZ 0 0 4,3 C B C 62

CZ080P Rekonstrukce železničních uzlů I.TŽK (trať 010) x Z116 Z118 CZ 0 0 4,3 C A - -

CZ081N Zkapacitnění tratě Plzeň - Klatovy x Z159 PLK 0 0 3,8 C A - -

CZ082N Elektrizace tratě Střelice - Ivančice / Moravský Krumlov
x Z042 JMK 0 0

3,1
C C -

-

CZ083N Železniční uzel Brno (2.část) x Z052 Z267 Z304 JMK 0 0 5,3 A A - -

CZ084N Modernizace tratě Plzeň - České Budějovice x Z025 Z162 Z163 Z164 Z324 Z383 PLK JCK 0 5,6 A C - -

CZ085P Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice x Z157 PLK 0 0 5,1 B A D 51

CZ086N Optimalizace tratě Hranice n.M. - Horní Lideč x Z108 Z360 OCK ZLK 0 3,6 B C - -

CZ087P Elektrizace tratě Kojetín - Hulín - Valašské Meziříčí x Z246 ZLK OCK 0 5,1 B A D 51

CZ088N Optimalizace tratě Polanka n.O. - Český Těšín x Z097 Z312 MSK 0 0 2,6 C C - -

CZ089N Úpravy tratě Brno - Břeclav a elektrizace návazných tratí
x Z046 Z047 Z059 JMK 0 0

4,0
C B -

-

CZ090N Úpravy tratě Praha-Smíchov - Hostivice - Rudná u Prahy
x Z136 PHA SCK 0

4,3
B A -

-

CZ091P Revitalizace trati Neratovice - Čelákovice x Z183 SCK 0 0 4,6 B A D 51

CZ092N Revitalizace tratě Choceň - Litomyšl x Z102 PCK 0 0 2,9 C B - -

CZ093N Revitalizace tratě Mladá Boleslav - Dolní Bousov - Libuň
x Z181 SCK KHK 0

3,8
C A -

-

CZ094N Úpravy tratě Liberec - Hrádek n.N. CZ126N Z207 LBK 0 0 3,3 C A - -

CZ095N Úpravy tratě Most - Postoloprty x Z264 ULK 0 0 2,9 C B - -

CZ096P Revitalizace tratě Rakovník - Beroun x Z277 SCK 0 0 5,4 C A B 46

CZ097N Úpravy železničního uzlu České Budějovice CZ122N Z261 JCK 0 0 2,9 C B - -

CZ098N Elektrizace tratě Veselí n.L. - České Velenice x Z039 JCK 0 0 3,1 C B - -

CZ099P Revitalizace tratě Olomouc - Červenka / - Prostějov x Z255 Z356 OCK 0 0 4,7 C A C 61

CZ100N Zkapacitnění tratě Olomouc - Prostějov - Nezamyslice
x Z112 OCK 0 0

4,8
B A -

-

CZ101N Modernizace tratě Žďár n.S. - Tišnov x Z238 VYS JMK 0 3,1 C C - -

CZ102P Projekty ETCS a EMC (1.část) x Z001 Z002 Z003 Z023 Z024 CZ 0 0 0,0 - - - -

CZ103N Projekty ETCS a EMC (2.část) x Z006 Z009 Z012 Z020 CZ 0 0 0,0 - - - -

CZ104P Projekty GSM-R (1.část) x Z004 Z007 Z008 Z010 Z013 Z018 Z022 CZ 0 0 0,0 - - - -

CZ105N Projekty GSM-R (2.část) x CZ 0 0 0,0 - - - -

CZ106P Projekty DOZ a CDP (1.část) x Z019 Z021 CZ 0 0 0,0 - - - -

CZ107N Projekty DOZ a CDP (2.část) x Z005 Z011 CZ 0 0 0,0 - - - -

CZ108N Rekonstrukce tratě Kolín - Havlíčkův Brod - Brno x Z014 CZ 0 0 0,0 - - - -

CZ109N Rychlé spojení RS3 (Beroun - Plzeň - st.hr.) Z396 Z421 SCK PLK 0 3,1 B - - -

CZ110N Železniční uzel Plzeň, 2.etapa x Z148 Z165 PLK 0 0 2,9 C B - -

CZ111P Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice x Z040 JCK VYS 0 5,2 C A B 46

CZ112P Optimalizace Cheb - státní hranice x Z078 KVK 0 0 3,6 C B D 77

CZ113P Elektrizace tratě Písek - Písek město x Z029 Z296 JCK 0 0 3,3 C B D 77

CZ114P Elektrizace Tišnov - Nedvědice x Z307 JMK 0 0 4,4 B C D 53

CZ115P Elektrizace regionálních tratí Pardubického kraje x Z345 Z348 PCK 0 0 3,9 C C E 93

CZ116P Revitalizace trati Česká Lípa - Litoměřice x Z387 LBK ULK 0 3,9 C A C 61

CZ117P Modernizace železničních stanic na trati 231 x Z284 Z285 SCK 0 0 5,6 B A B 21

CZ118N VRT Praha - Dresden CZ030N Z399 Z400 Z401 SCK ULK 0 3,8 B C - -

CZ119N VRT Praha - Brno CZ032N Z405 Z406 Z407 CZ 0 0 3,9 B C - -

CZ120N Elektrizace tratě Plzeň - Domažlice Z332 PLK 0 0 3,5 C B - -

CZ121N Úpravy tratě Kladno - Rakovník / Chomutov, 2. část x Z190 Z191 Z290 SCK ULK 0 3,6 C C - -

CZ122N Nová trať České Budějovice - Linz CZ097N Z325 Z326 Z327 JCK 0 0 3,3 C C - -

CZ123N Nová trať Praha - Mladá Boleslav Z295 SCK 0 0 4,1 A - - -

CZ124N Modernizace tratě Hradec Králové - Jičín – Turnov x Z150 Z298 KHK LBK 0 3,6 C C - -

CZ125N Modernizace tratě Ústí nad Orlicí - Choceň CZ074P Z301 PCK 0 0 4,6 A C - -

CZ126N Elektrizace tratí na Liberecku CZ094N Z084 Z335 Z366 LBK 0 0 3,6 C C - -

CZ127N Úpravy tratě Praha - Vrané n.V. - Čerčany / - Dobříš, 2. část
x Z280 Z321 Z381 SCK PHA 0

2,6
C C -

-

CZ128N Železniční spojení Pňovany - Bezdružice - Teplá x Z385 PLK KVK 0 2,6 B - - -

CZ129N Modernizace regionálních tratí Plzeňského kraje x Z160 Z161 Z328 Z330 Z386 Z397 Z398 PLK 0 0 4,6 A C - -

CZ130N Modernizace a elektrizace tratí na Vysočině x Z234 Z236 Z349 Z350 VYS 0 0 4,1 B C - -

CZ131N Elektrizace tratě Turnov - Jaroměř x Z241 KHK LBK 0 3,1 C C - -

CZ132N Modernizace tratě Praha - Rudná u Prahy - Beroun / Jeneč
x Z139 Z291 Z292 SCK PHA 0

4,1
B C -

-

CZ133N Modernizace regionálních tratí Olomouckého kraje x Z354 OCK 0 0 3,6 C B - -

CZ134N Modernizace tratě Zábřeh n.M. - Jeseník x Z310 Z355 OCK 0 0 3,1 C C - -

CZ135N Šumavské elektrické dráhy x Z384 Z413 Z416 Z417 JCK 0 0 2,0 C - - -

CZ136N Modernizace tratě Kralupy n.V. - Kladno / Velvary x Z235 Z320 Z382 SCK 0 0 3,5 C B - -

CZ137N Modernizace regionálních tratí Pardubického kraje x Z347 Z389 PCK 0 0 4,0 B B - -

CZ138N Revitalizace regionálních železničních přechodů x Z388 Z414 CZ 0 0 3,1 C C - -

CZ139N Kolejový triangl v Ústí nad Orlicí x Z299 PCK 0 0 2,8 C B - -

CZ140N Modernizace regionálních tratí Moravskoslezského kraje
x Z311 Z362 MSK 0 0

2,6
C C -

-

CZ141N Modernizace tratě Kolín - Havlíčkův Brod x Z404 VYS SCK 0 5,2 B B - -

CZ142N Úpravy tratě Plzeň - Cheb x Z333 Z395 PLK KVK 0 4,1 B B - -

CZ143N Modernizace tratě Břeclav - Znojmo x Z303 JMK 0 0 3,1 C C - -

CZ144N Elektrizace tratě Nymburk - Jičín x Z337 SCK KHK 0 3,6 C C - -

CZ145N Elektrizace tratě Všetaty - Turnov - Tanvald Z179 Z336 SCK LBK 0 3,8 B D - -

CZ146N Úpravy tratě Česká Třebová - Brno x Z048 Z265 JMK PCK 0 3,6 C C - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kraj 1 kraj 2 kraj 3

1. pilíř

Dopravní

2. pilíř

Environm

entální

3.pilíř

Ekonomic

ký

IEF

CV001P Modernizace dolního Labe V001 V027 ULK SCK 7,2 A B A 2

CV002P Modernizace středního Labe včetně splavnění do Pardubic V002 V003 V004 V005 V006 V007 V008 V009 V021 SCK PCK 5,3 A B D 27

CV003P Modernizace dolní Vltavy V035 V036 V038 V039 V040 V047 V048 V070 SCK PHA 5,7 A C B 8

CV004P Modernizace střední Vltavy V041 V044 V045 V046 V049 V050 V052 V060 V063 V090 V091 V092 V093 V094 SCK JCK 4,0 B B - -

CV005P Modernizace Baťova kanálu V071 V072 V073 V074 V075 V076 V077 V095 V096 V097 V098 V099 JMK ZLK 3,5 C B - -

CV006N Modernizace dolní Vltavy (2.část) V068 SCK 4,3 B B - -

Vážený 

součet 

bodových 

stupňů

Úroveň známky hodnocení

Pásmo 

hodnocení
Číslo 

clusteru Tah

Čísla projektů / námětů Průchod kraji
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