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2. [bookmark: _Toc181623446]PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 
Řídící orgán (dále „ŘO“) Operačního programu Technická pomoci (dále „OPTP“) v roce 2023 neidentifikoval potřebu provedení revize Programového dokumentu OPTP, ani  aktualizaci žádné z výzev. Všech 5 výzev bylo k datu 30. 9. 2023 uzavřeno a zároveň byl ukončen příjem žádostí o podporu.

[bookmark: _Hlk183077907]Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé celkem 316 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 404,80 mil. EUR.  
 
Z podaných žádostí bylo vydáno 266 právních aktů o poskytnutí podpory ve výši 294,11 mil. EUR, což představuje 119,21 % celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje v objemu 260,01 mil. EUR, tedy  105,39 % celkové alokace programu. Vykázané výdaje příjemců se podílí  88,41 % na objemu prostředků krytých právním aktem. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 258,54 mil. EUR, tj.104,80 % celkové alokace programu, tudíž celková alokace programu byla vyčerpána.Za rok 2023 podali žadatelé na základě vyhlášených výzev 3 projektové žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 4,66 mil. EUR. Z podaných žádostí byly vydány 2 právní akty o poskytnutí podpory ve výši 0,80 mil. EUR, což představuje 0,32 % celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje v objemu 20,17 mil. EUR, tedy 8,18 % celkové alokace programu.
V listopadu 2023 byl ukončen  audit systému č. OPTP/2023/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPTP“, jehož cílem bylo ověřit účinné fungování řídicího a kontrolního systému OPTP a prověřit soulad s požadavky použitelného právního rámce pro programové období 2014-2020. V rámci auditu systému nebyly zjištěny nedostatky a audit konstatoval, že na základě ověřených skutečností, je výrok k řídicímu a kontrolnímu systému OPTP bez výhrad. 
Od začátku roku 2023 bylo realizováno 39 kontrol na místě, přičemž 36 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, a 3 kontroly byly ukončeny se zjištěním. Objem zkontrolovaných výdajů činil 305 154 742,26 Kč, objem zjištěných nezpůsobilých výdajů činil 2 165 445,47 Kč, tj. podíl nezpůsobilých výdajů činí 0,71 %. Identifikované nezpůsobilé výdaje se týkají pochybení souvisejícího s neoprávněným vyloučením jednoho z účastníků zadávacího řízení, a to na úrovni centrálního zadavatele (Ministestvo vnitra).

Přehled aktivit OPTP ve sledovaném období 2023:
Dne 11. 5. 2023 proběhlo 17. zasedání Monitorovacího výboru (dále „MV“) OPTP. V rámci tohoto jednání byla schválena Výroční zpráva o implementaci programu za rok  2022, na vědomí byla vzata informace 
o aktuální situaci v OPTP, o implementaci OPTP 2014+ a OPTP 2021+ a o současných komunikačních aktivitách v rámci Odboru publicity a evaluací fondů EU.
Další, tedy 18. jednání MV OPTP, proběhlo v listopadu 2023 formou projednávání per rollam a členové MV vzali na vědomí informace o stavu realizace OPTP 2014-2020. 
V roce 2023 byla aktualizována tato  dokumentace OPTP:
· Pravidla pro žadatele a příjemce:
· s platností a účinností od 15. 5. 2023 byly aktualizovány přílohy 11 „Pravidla způsobilosti výdajů a dokladování“ a 14 „Zadávání veřejných zakázek/zakázek“  Pravidel pro žadatele a příjemce OPTP 2014-2020, ve verzi 3.6
· s platností od 3. 7. 2023 a účinností od 10. 7. 2023 byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce OPTP 2014-2020 vč. všech příloh, ve verzi 3.7 
· Operační manuál:
· s platností a účinností od 1. 7. 2023 byl vydán aktualizovaný Operační manuál OPTP 2014-2020, verze 1.11

V průběhu roku 2023 se prezenční schůzky s příjemci zaměřily zejména na stav jednotlivých projektů, kontrolu cílových hodnot indikátorů, čerpání prostředků podle finančního plánu a termíny předložení závěrečných žádostí o platbu. S většinou příjemců již nebylo nutné organizovat prezenční jednání a vzájemné informace byly předávány individuální formou on-line nebo e-mailem.    
V roce 2023 nedošlo k žádné změně, jež nekoresponduje s vývojem hodnot indikátorů v předešlých letech. Nárůst hodnot je kontinuální a podrobné informace k jednotlivým indikátorům jsou uvedeny ve sloupci „Vysvětlení v tabulkách“ č. 1 a 3A a v kap. 3.1.


3. [bookmark: _Toc29210567][bookmark: _Toc29210568][bookmark: _Toc29210569][bookmark: _Toc29210570][bookmark: _Toc181623447]IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
[bookmark: _Toc181623448] Přehled implementace

	ID
	Prioritní osa
	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 

	08.1
	Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
	K 30. 6. 2024 bylo do prioritní osy (dále „PO“) 1 podáno 255 projektových žádostí v celkovém objemu 314,27 mil. EUR. 
Od počátku programového období do 30. 6. 2024 bylo vydáno  222 právních aktů o poskytnutí podpory v hodnotě 240,19 mil. EUR, což představuje 124,71 % alokace PO 1. Výdaje vykázané příjemci ŘO OPTP byly ve výši 208,67 mil. EUR, což činí  108,35 % alokace PO 1. V návaznosti na revizi indikátorové soustavy realizované v roce 2020, jejíž součástí byla i úprava cílových hodnot u některých indikátorů, se dosažené hodnoty indikátorů přiblížily cílovým hodnotám nebo je (tam, kde to je žádoucí) překračují. 
Ve sledovaném období došlo k rozšíření příjemců a cílové skupiny v SC 1.1 o příjemce: Ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívaly k naplnění DoP a Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014-2020. Cílová skupina byla rozšířena o účastníky aktivit zaměřených na ESIF (např. partneři zapojení do platforem, odborná veřejnost). V rámci další revize programu byla přidána nová aktivita v SC 1.1 „Podpora iniciativy Uhelné regiony v transformaci“ a vzhledem k většímu zapojení dotčených krajů bylo z OPTP v SC 1.3 financováno rozšíření aktivit a počtu pracovníků sekretariátů regionálních stálých konferencí. V rámci poslední revize programu došlo k revizi indikátorové soustavy a k upřesnění příjemce v SC 1.3 o právní nástupce Regionálních rad dle legislativní úpravy.  

	08.2
	Jednotný monitorovací systém
	K 30. 6. 2024 bylo do PO 2 podáno 61 projektových žádostí v objemu 90,53 mil. EUR. 
K 30. 6. 2024 bylo vydáno 44 právních aktů o poskytnutí podpory v celkové výši 53,92 mil. EUR, což činí 99,64 % alokace PO 2. Příjemci vykázali výdaje ŘO OPTP ve výši  51,34 mil. EUR, což činí 94,86 % alokace PO 2. 
Přes provedenou revizi indikátorové soustavy v roce 2020, kde byly mj. upraveny cílové hodnoty některých indikátorů, aby lépe odpovídaly aktuální implementaci programu, budou cílové hodoty některých indikátorů (např. č. 82200)  výrazně překročeny.
V návaznosti na technickou revizi Víceletého finančního rámce pro programové období 2014-2020 došlo ke snížení alokace OPTP o 14 mil. EUR v SC 2.1 „Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat“. 




 Str. 1
3.2 [bookmark: _Toc181623449]Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)
Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc
	
	ROČNÍ HODNOTA
	

	ID
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Kategorie regionu
(je-li relevantní)
	Výchozí hodnota
	Výchozí rok
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Vysvětlení (v případě potřeby)

	80110
	Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin
	%
	Nerelevantní
	67,000
	2014
	70,000
	0,000
	0,000
	67,000
	62,000
	69,000
	66,000
	66,000
	45,000
	45,000
	64,000
	U indikátoru 80110 je rozdílná hodnota v r. 2016 (67 mělo být 60), v r. 2017 (62 mělo být 56) a v r. 2020 (66 mělo být 68).
Podrobný komentář je pod tabulkou.

	80120
	Míra informovanosti o fondech u cílových skupin
	%
	Nerelevantní
	65,000
	2014
	68,000
	0,000
	0,000
	65,000
	59,000
	0,000
	38,000
	38,000
	29,000
	29,000
	45,000
	[bookmark: _Hlk178594688]Hodnota tohoto indikátoru byla zjišťována na  reprezentativnímu  vzorku široké veřejnosti metodou CAWI otázkou „Domníváte se, že informace o fondech EU jsou pro zájemce dobře dostupné?“, ve sledovaných letech výrazně kolísá. V roce 2016 byla dokonce přeplněna, později opět klesla a finální výsledek v roce 2023 je nejlepší hodnotou od roku 2020. Některými z možných vysvětlení kolísání hodnoty jsou rostoucí boj o pozornost, dění ve společnosti spjaté s epidemií Covid-19 (ke zlomu došlo 2019/2020) i odbornost problematiky (fondy EU). Nedosažení cílové hodnoty může být spjato se směřováním otázky na nevhodnou cílovou skupinu široké veřejnosti. Pro nové programové období se proto bude využívat pestřejší sada otázek, se kterými se dá výrazně lépe pracovat při zaměření budoucích komunikačních aktivit. U indikátoru 80120 je rozdílná hodnota v r. 2016 (65 mělo být 67). Podrobný komentář je pod tabulkou.

	80130
	Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU
	%
	Nerelevantní
	83,000
	2014
	85,000
	0,000
	0,000
	87,700
	86,000
	87,000
	95,000
	115,000
	94,000
	94,000
	89,000
	U indikátoru 80130 je rozdílná hodnota v r. 2020 (115 mělo být 97).
Podrobný komentář je pod tabulkou.

	80220
	Míra úspěšnosti projektových žádostí v rámci integrovaných nástrojů
	%
	Nerelevantní
	0,000
	2014
	75,000
	0,000
	0,000
	0,000
	64,800
	85,240
	139,160
	114,060
	89,400
	100,000
	100,000
	

	80710
	Ukončený operační program
	Ukončený program
	Nerelevantní
	0,000
	2014
	7,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,000
	7,000
	7,000
	Cílová hodnota byla dosažena již v roce 2021 ukončením činnosti regionálních rad k 31. 12. 2021. Od 1.1. 2022 RR nejsou příjemci OPTP.

	81510
	Schválené metodické prostředí dříve, než přijetí prvního OP
	Kalendářní měsíce
	Nerelevantní
	0,000
	2014
	4,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5

	První OP schválený EK pro období 2014 – 2020: OP PIK (29.4.2015)

Metodické dokumenty, které byly schváleny před tímto datem:
Metodika pro přípravu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020:  schváleno 29.5. 2013 (účinnost od 1.6.2013)
Metodický pokyn Zásady tvorby a používání indikátorů: schváleno 9.8.2013 (účinnost 1.11.2013)
Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů: schváleno 15.1.2014 (účinnost 1.4.2014)
Metodický pokyn pro evaluace: schváleno 9.8.2013 (účinnost 1.11.2013)
Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů: 1.část: schváleno 15.1. 2014, 2. část schválena 9.7.2014.


	82110
	Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání
	%
	Nerelevantní
	65,000
	2014
	72,000
	0,000
	2,000
	62,000
	63,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	

	82410
	Míra spokojenosti relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/OP
	%
	Nerelevantní
	63
	2014
	70,000
	0,000
	0,000
	64,000
	66,000
	67,000
	67,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	

	82510
	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury
	%
	Nerelevantní
	55,000
	2014
	75,000
	0,000
	0,000
	55,000
	71,390
	73,640
	71,000
	86,310
	92,200
	82,240
	80,280
	

	[bookmark: _Hlk98326655]82520
	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury
	FTE
	Nerelevantní
	297,000
	2014
	550,000
	0,000
	0,000
	424,600
	477,250
	494,250
	505,500
	537,750
	865,750
	862,750

	553,750
	Dle definice indikátoru  tato hodnota zahrnuje zaměstnance, kteří  pracují v implementační struktuře déle než 3 roky. ŘO upravil do ZZ hodnotu podle skutečně dosažené hodnoty – jedná se o projekty ve stavu PP40 (projekt fyzicky ukončen) a výše.
V předchozích letech se do tabulky automaticky natahovaly hodnoty z projektů ve stavu PP30 (projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory). ŘO měl tuto automatiku nastavenou v MS2014+. Důvodem byl charakter výzev OPTP, které jsou kontinuální a proto by výsledná data byla zkreslená, neboť projekty byly v realizaci.



Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc
	
	ROČNÍ HODNOTA
	

	ID
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Kategorie regionu
(je-li relevantní)
	Výchozí hodnota
	Výchozí rok
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Vysvětlení (v případě potřeby)

	83410
	Elektronizace procesů
	%
	Nerelevantní
	60,000
	2014
	90,000
	0,000
	0,000
	60,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	

	83420
	Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem
	%
	Nerelevantní
	64,000
	2014
	70,000
	0,000
	0,000
	53,000
	55,000
	60,000
	60,000
	66,000
	66,000
	66,000
	66,000
	

	83430
	Úplnost a správnost dat v systému
	%
	Nerelevantní
	98,000
	2014
	98,000
	0,000
	0,000
	98,000
	98,000
	98,000
	98,000
	98,000
	98,000
	98,000
	98,000
	



PO 08.1.125: Cílové hodnoty indikátorů jsou naplněny. 
U indikátoru 80120 Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU, jehož hodnota byla zjišťována na reprezentativnímu  vzorku široké veřejnosti metodou CAWI  otázkou Domníváte se, že informace o fondech EU jsou pro zájemce dobře dostupné?, nebyla cílová hodnota naplněna pravděpodobně z důvodu směřování otázky na nevhodnou cílovou skupinu široké veřejnosti, nicméně finální výsledek v roce 2023 je nejlepší hodnotou od roku 2020. Pro nové programové období se proto bude využívat pestřejší sada otázek, se kterými se dá výrazně lépe pracovat při zaměření budoucích komunikačních aktivit.  
Některé hodnoty výstupových indikátorů 80110, 80120 a 80130 jsou ve Výročních zprávách a ZZ z předešlých let odlišné od údajů OPEU. 
ŘO OPTP je každý rok zaznamenává ručně do MS2014+ na základě průzkumů a e-mailem dodaných podkladů od OPEU. 
Tyto hodnoty se před 28. 2. každý rok přepisují do MS2014+ k datu k 31. 12. předešlého roku na záložce Skutečnosti indikátorů vyplňované ŘO na SC a výzvě. K 28. 2. každý rok dochází k přehrání dat do záložky Roční sklad a k aktualizaci dat z projektů. 
Nyní jsou na záložce Skutečnosti indikátorů vyplňované ŘO OPTP na SC a výzvě již aktuální data za r. 2023. Stará data se vždy k 28. 2. přepíší na základě nově zadaných hodnot. Není tedy možné zkontrolovat, jak byla data zaznamenána.
Lze se domnívat, že došlo k chybě v přepisu dat, ta se následně přehrála v MS2014+ do záložky Roční sklad a z této se data generují do Výročních zpráva a Tab. č. 1 Závěrečné zprávy. 
Nesprávné hodnoty jsou ve Výročních zprávách i v MS2014+ a SFC. Dodatečná oprava Výročních zpráv není možná, data nelze přepsat.
ŘO v rámci Závěrečné zprávy do sloupce Vysvětlení v Tabulce č.1  uvedl k jednotlivým indikátorům správné hodnoty za dané roky.
PO 08.2.125: Cílové hodnoty indikátorů jsou naplněny.

Podrobné komentáře jsou uvedeny v tabulce 1 ve sloupci vysvětlení.

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)
Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc
	
	ID
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Fond
	Kategorie regionu
(je-li relevantní)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Vysvětlení (v případě potřeby)

	
	60000/CESF0
	Celkový počet účastníků
	Osoby
	FS
	Nerelevantní
	7 000
	0
	0
	8 406
	8 461
	2 821
	4 936
	5 100
	5 702
	5 542
	5 797 
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	60000/CESF0
	Celkový počet účastníků
	Osoby
	FS
	Nerelevantní
	7 000
	0
	0
	0
	58
	2 894
	3 820
	4 995
	6 627
	6 909
	7728
	

	
	80001/
	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit
	Aktivity
	FS
	Nerelevantní
	120
	0
	0
	32
	32
	53
	97
	48
	136
	136
	130

	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	80001/
	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit
	Aktivity
	FS
	Nerelevantní
	120
	0
	0
	0
	5
	6
	53
	106
	99
	99
	134
	

	
	80103/
	Počet vytvořených komunikačních nástrojů
	Nástroje
	FS
	Nerelevantní
	4,000
	0,000
	0,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	80103/
	Počet vytvořených komunikačních nástrojů
	Nástroje
	FS
	Nerelevantní
	4,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,000
	4,000
	2,000
	2,000
	2
	Vlivem období Covid nebyla dosažena cílová hodnota. Projekty nerealizovány z důvodu přezávazkování.

	
	80200/
	Počet vytvořených informačních materiálů
	Unikátní materiály
	FS
	Nerelevantní
	35,000
	0,000
	0,000
	20,000
	20,000
	21,000
	29,000
	15,000



	40,000
	40,000
	37

	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	80200/
	Počet vytvořených informačních materiálů
	Unikátní materiály
	FS
	Nerelevantní
	35,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	13,000
	26,000
	27,000
	27,000
	36

	

	
	80500/
	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
	Dokumenty
	FS
	Nerelevantní
	150,000
	0,000
	0,000
	47,000
	53,000
	85,000
	124,000
	137,000
	162,000
	181,000
	176


	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	80500/
	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
	Dokumenty
	FS
	Nerelevantní
	150,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,000
	24,000
	46,000
	65,000
	129,000
	143,000
	189

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80600/
	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin
	Jednání
	FS
	Nerelevantní
	1 000,000
	0,000
	0,000
	132,000
	342,000
	722,000
	737,000
	737,000
	862,000
	862,000
	622

	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	80600/
	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin
	Jednání
	FS
	Nerelevantní
	1 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	389,000
	389,000
	389,000
	640,000
	646,000
	681
	Jednání probíhala po období covidu ve velké míře v online formě. Z tohoto důvodu se nezapočítala jednání do hodnoty indikátoru.

	
	80902/
	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO
	kontroly/ audity
	FS
	Nerelevantní
	2 500,000
	0,000
	0,000
	2 300,000
	2 300,000
	2 300,000
	2 670,000
	2 670,00
	2 650,000
	2 700,000
	2 780,000

	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	80902/
	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO
	kontroly/ audity
	FS
	Nerelevantní
	2 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 381,000
	1 381,00
	1 381,00
	2 366,000
	2 366,000
	2 799,000
	

	
	80905/
	Počet finálních zpráv o auditu
	zprávy
	FS
	Nerelevantní
	40,000
	0,000
	0,000
	0,000
	75,000
	75,000
	75,000
	28,000
	28,000
	30,000
	30
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	80905/
	Počet finálních zpráv o auditu
	zprávy
	FS
	Nerelevantní
	40,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	48,000
	24,000
	24,000
	30
	Projekty byly ukončeny dříve z důvodu přezávazkování, proto nebyla  naplněna cílová hodnota.

	
	81101/
	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest
	Osoby
	FS
	Nerelevantní
	3 300,000
	0,000
	0,000
	280,000
	1 120,000
	1 900,000
	3 350,000
	3 350,000
	3 352,000
	3 352,000
	3 151,000

	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	81101/
	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest
	Osoby
	FS
	Nerelevantní
	3 300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 979,000
	1 979,000
	1 979,000
	3 027,000
	3 027,000
	3 377,000
	

	
	82000/
	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
	Aktivity
	FS
	Nerelevantní
	2 500,000
	0,000
	2,000
	1 954,000
	2 015,000
	1 700,000
	2 083,000
	2 242,000
	2 619,000
	2 748,000
	3 81602634,87
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	82000/
	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
	Aktivity
	FS
	Nerelevantní
	2 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	122,000
	1 032,000
	1 340,000
	1 782,000
	2 247,000
	2 400,000
	2 874,000
	

	
	82100/
	Počet účastníků vzdělávání
	Osoby
	FS
	Nerelevantní
	3 500,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1 000,000
	2 400,000
	4 000,000
	4 000,000
	4 000,000
	4 000,000
	4 000,000

	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	82100/
	Počet účastníků vzdělávání
	Osoby
	FS
	Nerelevantní
	3 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 458,000
	2 458,000
	2 458,000
	3 865,000
	3 865,000
	3 865,000
	

	
	82200/
	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu
	Kč
	FS
	Nerelevantní
	220 000 000,000
	0,000
	0,000
	66 913 330,000
	215 559 192,810
	199 647 750,640
	309 083 950,550
	249 093 826,550
	386 788 697,700
	377 204 489,620
	375 577 759,62
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	82200/
	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu
	Kč
	FS
	Nerelevantní
	220 000 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	400 060,640
	50 184 609,240
	106 308 307,790
	224 286 052,750
	233 536 631,240
	267 029 805,740
	359 916 401,07
	Indikátor byl výrazně přeplněn z důvodu  realizace nákupů materiálu a zboží, které nespadalo do definice dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tento indikátor a jeho plnění souvisí s indikátorem 82300.

	
	82300/
	Počet nově pořízeného vybavení
	Inventární čísla
	FS
	Nerelevantní
	400,000
	0,000
	0,000
	170,000
	170,000
	242,000
	175,000
	176,000
	176,000
	176,000
	176
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	82300/
	Počet nově pořízeného vybavení
	Inventární čísla
	FS
	Nerelevantní
	400,000
	0,000
	0,000
	0,000
	54,000
	176,000
	178,000
	354,000
	180,000
	180,000
	180

	Cílová hodnota indikátoru nebyla dosažena, protože dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nebyl pořizován z takové miry jak bylo původně předpokládáno, ale vice byl realizován nákup materiálu, zboží a služeb odpovídající definici indikátoru 82200, který byl tudíž výrazně přeplněný. 

	
	82500/
	Počet pracovních míst financovaných z programu
	FTE
	FS
	Nerelevantní
	0,000
	0,000
	171,500
	741,130
	1 172,010
	1 495,630
	1 528,590
	1 573,240
	2 049,000
	2 282,32
	2389,68
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	82500/
	Počet pracovních míst financovaných z programu
	FTE
	FS
	Nerelevantní
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	421,650
	752,930
	1 073,070
	1 473,680
	1 557,810
	1860,94
	2363,72
	


Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc
	
	ID
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Fond
	Kategorie regionu
(je-li relevantní)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Vysvětlení (v případě potřeby)

	
	80200/
	Počet vytvořených informačních materiálů
	Unikátní materiály
	FS
	Nerelevantní
	30,000
	0,000
	0,000
	18,000
	18,000
	24,000
	22,000
	28,000
	11,000
	11,000
	11
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	80200/
	Počet vytvořených informačních materiálů
	Unikátní materiály
	FS
	Nerelevantní
	30,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,000
	4,000
	10,000
	11,000
	11
	Cílvá hodnota nedosažena z důvodu nerealizace některých projektů.Projekty v negativním stavu – celkem cílová hodnota 18( 
Správa MS programového období 2007-2013 - Provozování IS Monit7+ a Benefit7, Zajištění vazby IS Monit7+ a Benefit7 na Základní registry, IS APAO) 
30-18


	
	82200/
	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu
	Kč
	FS
	Nerelevantní
	400 000 000,000
	0,000
	0,000
	218 652 325,000
	227 452 325,000
	349 006 555,910
	450 785 252,630
	944 233 121,440
	879 621 861,720
	881 840 951,720
	875727438,54 
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	82200/
	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu
	Kč
	FS
	Nerelevantní
	400 000 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	178 827 965,840
	228 861 188,600
	485 665 318,750
	418 962 990,750
	848 455 729,720
	873700464,73
	K výraznému překročení indikátoru došlo z důvodu potřeby zakoupit vybavení pro zaměstnance implementační struktury v období covidu (mobilní telefony, notebooky, SIM atd.).

	
	82300/
	Počet nově pořízeného vybavení
	Inventární čísla
	FS
	Nerelevantní
	100,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	68,000
	132,000
	135,000
	169,000
	171,000
	186
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	82300/
	Počet nově pořízeného vybavení
	Inventární čísla
	FS
	Nerelevantní
	100,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	81,000
	176,000
	142,000
	144,000
	191


	Z důvodu období covidu bylo nutné zakoupit HW a SW pro zaměstnance implementační struktury.

	
	83000/
	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013
	Kalendářní měsíce
	FS
	Nerelevantní
	180,000
	0,000
	0,000
	36,000
	108,000
	108,000
	178,000
	178,000
	166,000
	166,000
	166,000
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	83000/
	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013
	Kalendářní měsíce
	FS
	Nerelevantní
	180,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	34,000
	70,000
	106,000
	70,000
	142,000
	166,000
	

	
	83100/
	Počet vytvořených interface (rozhraní)
	Interface
	FS
	Nerelevantní
	10,000
	0,000
	0,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	4,000
	4,000
	4,000
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	83100/
	Počet vytvořených interface (rozhraní)
	Interface
	FS
	Nerelevantní
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,000
	4,000
	8,000
	4,000
	4,000
	4,000
	Nebyla naplněna cílová hodnota dle předpokladu. Realizoval se jeden projekt.

	
	83200/
	Počet uživatelů informačního systému
	Uživatelé
	FS
	Nerelevantní
	10 000,000
	0,000
	0,000
	500,000
	500,000
	2 500,000
	9 642,000
	9 642,000
	10 658,000
	10 658,000
	9642,000
	

	Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]
	83200/
	Počet uživatelů informačního systému
	Uživatelé
	FS
	Nerelevantní
	10 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8 683,000
	8 683,000
	17 366,000
	13 058,000
	13 058,000
	13058,000
	Počet uživateleů ISKP nelze ovlivnit - změna statutárů, projektových manažerů apod. Všichni zaměstnanci musí být registrováni v MS14+ jinak by nemohli využívat modul vzdělávání. Účatníci MV musí být registrováni i když nejsou aktivní uživatelé MS - povinnost obesílat všechny účastníky depeší. Fluktuace zaměstnanců, někteří nejsou aktivní uživatelé.



----------------------------------------------------
3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

V tabulce jsou uvedeny výstupové indikátory, jejichž hodnoty se generují z Monitorovacího systému (dále „MS“) 2014+ z projektů.
Podrobné komentáře jsou uvedeny v tabulce 3A ve sloupci vysvětlení.



3.3. [bookmark: _Toc181623450]Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017
Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).
Pro OPTP nerelevantní.
Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

	
	Dosažená hodnota *

	Prioritní osa
	Druh ukazatele
	ID
	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok
	Měrná jednotka
	Fond
	Kategorie regionu
	Milník pro rok 2018
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Vysvětlení (v případě potřeby)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Roční hodnota
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulativní hodnota
	

	
	
	
	
	
	
	
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	Celkem
	

	
	
	
	
	
	
	
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	Ž
	


*	Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.
Pro OPTP nerelevantní.

3.4 [bookmark: _Toc181623451]Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

	Finanční příděl prioritní osy na základě operačního programu
	Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu

	Prioritní osa
	Fond
	Kategorie regionu
	Základ pro výpočet podpory Unie
	Financování celkem (v EUR)
	Míra spolufinancování (v %)
	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)
	Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)
	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)
	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu
	Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci (v %)
	Počet vybraných operací

	PO1
	FS
	
	Veřejné
	192 593 626,00
	85,00
	240 191 328,14
	124,71
	240 191 328,14
	208 668 029,18
	108,35
	222

	PO2
	FS
	
	Veřejné
	54 117 648,00
	85,00
	53 921 635,74
	99,64
	53 921 635,74
	51 338 416,68
	94,86
	44

	Celkem
	FS
	
	
	246 711 274,00
	85,00
	294 112 963,88
	119,21
	294 112 963,88
	260 006 445,86
	105,39
	266

	Celkový součet
	
	
	
	246 711 274,00
	85,00
	294 112 963,88
	119,21
	294 112 963,88
	260 006 445,86
	105,39
	266




Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)
(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)

	Prioritní osa
	Vlastnosti výdajů
	Dimenze kategorizace
	Finanční údaje

	
	Fond
	Kategorie regionu
	Oblast zásahu
	Forma financování
	Dimenze území
	Mechanismus územního plnění
	Dimenze tématického cíle
	Vedlejší téma ESF
	Dimenze ekonomické činnosti
	Dimenze polohy
	 Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR) 
	 Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro posytnutí podpory (v EUR) 
	 Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu (v EUR) 
	Počet vybraných operací

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	153 597 004,37
	153 597 004,37
	136 501 759,78
	75

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	5 903,44
	5 903,44
	4 963,48
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	72 183,07
	72 183,07
	60 689,33
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	3 475 514,04
	3 475 514,04
	2 720 005,44
	10

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ010
	504 448,43
	504 448,43
	504 383,20
	3

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	454,01
	454,01
	218,49
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ010
	96,49
	96,49
	95,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	5 556,95
	5 556,95
	2 674,33
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ010
	1 180,91
	1 180,91
	1 163,09
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	1 924 841,01
	1 924 841,01
	1 443 744,63
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	6 182,78
	6 182,78
	4 374,55
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	75 750,67
	75 750,67
	53 590,27
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	83 014,42
	83 014,42
	73 733,78
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	211 489,13
	211 489,13
	183 683,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	2 058 809,71
	2 058 809,71
	1 755 696,33
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	3 453,46
	3 453,46
	1 967,53
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ020
	602,46
	602,46
	593,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	12 427,58
	12 427,58
	7 606,70
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ020
	1 941,55
	1 941,55
	1 912,25
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	152 095,45
	152 095,45
	93 089,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ020
	23 764,23
	23 764,23
	23 405,60
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	38 708,27
	38 708,27
	27 366,40
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	124 443,78
	124 443,78
	88 046,49
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	1 524 672,36
	1 524 672,36
	1 078 611,52
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	1 975 916,83
	1 975 916,83
	1 838 333,34
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	199 648,65
	199 648,65
	172 440,50
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	3 343 474,96
	3 343 474,96
	2 882 682,85
	6

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	1 882,06
	1 882,06
	1 072,30
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ031
	328,3
	328,3
	323,35
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	6 772,88
	6 772,88
	4 145,75
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ031
	1 058,04
	1 058,04
	1 042,07
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	82 890,20
	82 890,20
	50 734,68
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ031
	12 950,25
	12 950,25
	12 754,81
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	21 086,01
	21 086,01
	14 908,34
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	67 790,10
	67 790,10
	47 965,16
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	830 555,85
	830 555,85
	587 595,20
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	2 816 834,29
	2 816 834,29
	2 622 459,22
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	127 567,00
	127 567,00
	111 957,69
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	3 142 952,08
	3 142 952,08
	2 770 304,23
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	22 448,85
	22 448,85
	17 783,42
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ032
	268,43
	268,43
	264,38
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	29 021,16
	29 021,16
	22 259,46
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ032
	865,08
	865,08
	852,02
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	333 666,98
	333 666,98
	245 281,58
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ032
	10 588,41
	10 588,41
	10 428,62
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	17 243,50
	17 243,50
	12 191,31
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	55 436,59
	55 436,59
	39 223,48
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	679 202,69
	679 202,69
	480 505,98
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	1 977 300,72
	1 977 300,72
	1 659 053,79
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	429 285,57
	429 285,57
	351 577,42
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	1 966 960,28
	1 966 960,28
	1 528 089,10
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	404,62
	404,62
	230,4
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ041
	70,64
	70,64
	69,57
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	1 455,58
	1 455,58
	890,36
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ041
	227,66
	227,66
	224,22
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	17 814,11
	17 814,11
	10 895,92
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ041
	2 786,42
	2 786,42
	2 744,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	4 526,35
	4 526,35
	3 201,20
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	14 552,44
	14 552,44
	10 299,71
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	178 292,95
	178 292,95
	126 174,94
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	3 090 472,89
	3 090 472,89
	2 687 828,18
	6

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	536 428,01
	536 428,01
	484 476,84
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	3 871 895,85
	3 871 895,85
	3 459 997,53
	7

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	1 075,96
	1 075,96
	613,01
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ042
	187,7
	187,7
	184,87
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	3 871,93
	3 871,93
	2 369,96
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ042
	604,91
	604,91
	595,78
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	47 386,86
	47 386,86
	29 002,94
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ042
	7 403,93
	7 403,93
	7 292,20
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	12 061,30
	12 061,30
	8 527,10
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	38 775,98
	38 775,98
	27 434,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	475 079,41
	475 079,41
	336 084,24
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	1 008 177,94
	1 008 177,94
	810 738,05
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	128 794,81
	128 794,81
	94 177,13
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	947 217,69
	947 217,69
	723 789,05
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	651,73
	651,73
	371,31
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ051
	113,7
	113,7
	111,98
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	2 345,30
	2 345,30
	1 435,51
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ051
	366,41
	366,41
	360,88
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	28 703,22
	28 703,22
	17 567,46
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ051
	4 484,82
	4 484,82
	4 417,14
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	7 303,64
	7 303,64
	5 163,74
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	23 480,65
	23 480,65
	16 613,45
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	287 682,33
	287 682,33
	203 522,59
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	1 047 321,15
	1 047 321,15
	856 955,56
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	372 633,79
	372 633,79
	308 114,74
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	2 625 540,86
	2 625 540,86
	2 090 817,81
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	262 866,01
	262 866,01
	229 683,92
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ052
	235,8
	235,8
	232,24
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	4 863,70
	4 863,70
	2 976,81
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ052
	759,93
	759,93
	748,46
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	59 524,52
	59 524,52
	36 429,47
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ052
	9 301,35
	9 301,35
	9 160,98
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	15 147,48
	15 147,48
	10 709,40
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	48 698,06
	48 698,06
	34 455,72
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	596 642,98
	596 642,98
	422 098,62
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	1 486 002,13
	1 486 002,13
	1 254 460,46
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	203 559,86
	203 559,86
	172 539,58
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	1 634 806,11
	1 634 806,11
	1 325 067,65
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	1 158 325,63
	1 158 325,63
	1 000 432,92
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ053
	240,84
	240,84
	237,21
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	4 969,36
	4 969,36
	3 042,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ053
	776,18
	776,18
	764,47
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	60 817,65
	60 817,65
	37 227,93
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ053
	9 500,38
	9 500,38
	9 357,01
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	15 475,44
	15 475,44
	10 940,92
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	49 752,14
	49 752,14
	35 200,43
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	609 558,14
	609 558,14
	431 222,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	1 733 984,27
	1 733 984,27
	1 564 230,70
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	188 670,98
	188 670,98
	161 489,40
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	2 734 424,36
	2 734 424,36
	2 293 219,26
	6

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	2 123,04
	2 123,04
	1 209,58
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ063
	370,36
	370,36
	364,77
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	7 640,04
	7 640,04
	4 676,44
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ063
	1 193,55
	1 193,55
	1 175,54
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	93 502,86
	93 502,86
	57 229,15
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ063
	14 608,84
	14 608,84
	14 388,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	23 794,67
	23 794,67
	16 822,69
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	76 497,86
	76 497,86
	54 124,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	937 243,65
	937 243,65
	663 045,08
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	3 840 692,96
	3 840 692,96
	3 183 965,92
	9

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	229 140,10
	229 140,10
	193 028,33
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	2 797 645,71
	2 797 645,71
	2 334 951,40
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	30 320,90
	30 320,90
	25 669,83
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	21
	CZ064
	101 149,44
	101 149,44
	101 149,44
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ064
	369,01
	369,01
	363,44
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	15 074,19
	15 074,19
	10 918,62
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ064
	1 189,21
	1 189,21
	1 171,26
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	156 127,31
	156 127,31
	108 681,60
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ064
	14 555,76
	14 555,76
	14 336,09
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	23 708,23
	23 708,23
	16 761,58
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	76 220,00
	76 220,00
	53 927,43
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	933 839,12
	933 839,12
	660 636,54
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	5 313 399,22
	5 313 399,22
	4 617 393,18
	8

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	421 867,05
	421 867,05
	294 540,49
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	1 088 253,50
	1 088 253,50
	879 755,98
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	1 212,66
	1 212,66
	690,8
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ071
	211,58
	211,58
	208,39
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	4 363,45
	4 363,45
	2 670,38
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ071
	681,87
	681,87
	671,58
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	53 402,20
	53 402,20
	32 679,45
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ071
	8 346,01
	8 346,01
	8 220,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	13 576,48
	13 576,48
	9 600,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	43 648,09
	43 648,09
	30 887,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	534 768,70
	534 768,70
	378 379,35
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	3 393 318,66
	3 393 318,66
	2 896 490,96
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	92 924,49
	92 924,49
	74 473,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	976 570,25
	976 570,25
	793 658,42
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	925,8
	925,8
	527,55
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ072
	161,47
	161,47
	159,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	3 331,97
	3 331,97
	2 039,91
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ072
	520,34
	520,34
	512,49
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	40 778,46
	40 778,46
	24 963,95
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ072
	6 368,98
	6 368,98
	6 272,86
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	10 375,83
	10 375,83
	7 335,46
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	33 357,35
	33 357,35
	23 600,50
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	408 691,18
	408 691,18
	289 117,50
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	5 524 070,84
	5 524 070,84
	4 879 719,52
	9

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	840 685,78
	840 685,78
	725 570,68
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	3 254 331,12
	3 254 331,12
	2 830 982,57
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	36 182,87
	36 182,87
	35 312,40
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ080
	173,57
	173,57
	170,95
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	102 041,95
	102 041,95
	99 415,19
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ080
	559,37
	559,37
	550,93
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	374 398,53
	374 398,53
	353 242,33
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ080
	6 846,64
	6 846,64
	6 743,32
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	11 153,75
	11 153,75
	7 885,45
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	35 858,26
	35 858,26
	25 369,98
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	439 331,89
	439 331,89
	310 794,46
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	43 774 658,52
	43 774 658,52
	41 212 132,50
	40

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	70 497,53
	70 497,53
	70 474,29
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	1 017 167,60
	1 017 167,60
	1 016 859,88
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	1 246,53
	1 246,53
	1 167,74
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	4 017,20
	4 017,20
	3 763,29
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	49 169,93
	49 169,93
	46 062,11
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	679,3
	679,3
	636,36
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	2 189,17
	2 189,17
	2 050,80
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	26 795,01
	26 795,01
	25 101,41
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	555,4
	555,4
	520,3
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	1 789,91
	1 789,91
	1 676,78
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	21 908,21
	21 908,21
	20 523,49
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	146,16
	146,16
	136,92
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	471,03
	471,03
	441,26
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	5 765,32
	5 765,32
	5 400,92
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	388,37
	388,37
	363,82
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	1 251,59
	1 251,59
	1 172,48
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	15 319,28
	15 319,28
	14 351,01
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	235,25
	235,25
	220,38
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	758,13
	758,13
	710,21
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	9 279,41
	9 279,41
	8 692,90
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	487,9
	487,9
	457,06
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	1 572,34
	1 572,34
	1 472,96
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	19 245,18
	19 245,18
	18 028,78
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	498,34
	498,34
	466,84
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	1 605,99
	1 605,99
	1 504,48
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	19 656,99
	19 656,99
	18 414,56
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	766,29
	766,29
	717,86
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	2 469,54
	2 469,54
	2 313,45
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	30 226,74
	30 226,74
	28 316,24
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	763,51
	763,51
	715,25
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	2 460,56
	2 460,56
	2 305,04
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	30 116,92
	30 116,92
	28 213,36
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	1 107 460,12
	1 107 460,12
	1 107 265,22
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	497 118,63
	497 118,63
	496 954,58
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	7 172 626,52
	7 172 626,52
	7 170 454,16
	3

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	334,08
	334,08
	312,96
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	1 076,64
	1 076,64
	1 008,59
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	13 177,87
	13 177,87
	12 344,95
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	359,14
	359,14
	336,44
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	1 157,38
	1 157,38
	1 084,23
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	14 166,21
	14 166,21
	13 270,82
	1

	Celkem
	FS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294 112 963,88
	294 112 963,88
	260 006 445,86
	438

	Celkový součet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294 112 963,88
	294 112 963,88
	260 006 445,86
	438

	Prioritní osa
	Vlastnosti výdajů
	Dimenze kategorizace
	Finanční údaje

	
	Fond
	Kategorie regionu
	Oblast zásahu
	Forma financování
	Dimenze území
	Mechanismus územního plnění
	Dimenze tématického cíle
	Vedlejší téma ESF
	Dimenze ekonomické činnosti
	Dimenze polohy
	 Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR) 
	 Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro posytnutí podpory (v EUR) 
	 Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu (v EUR) 
	Počet vybraných operací

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	153 597 004,37
	153 597 004,37
	136 501 759,78
	75

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	5 903,44
	5 903,44
	4 963,48
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	72 183,07
	72 183,07
	60 689,33
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	3 475 514,04
	3 475 514,04
	2 720 005,44
	10

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ010
	504 448,43
	504 448,43
	504 383,20
	3

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	454,01
	454,01
	218,49
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ010
	96,49
	96,49
	95,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	5 556,95
	5 556,95
	2 674,33
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ010
	1 180,91
	1 180,91
	1 163,09
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	1 924 841,01
	1 924 841,01
	1 443 744,63
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	6 182,78
	6 182,78
	4 374,55
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	75 750,67
	75 750,67
	53 590,27
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	83 014,42
	83 014,42
	73 733,78
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	211 489,13
	211 489,13
	183 683,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	2 058 809,71
	2 058 809,71
	1 755 696,33
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	3 453,46
	3 453,46
	1 967,53
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ020
	602,46
	602,46
	593,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	12 427,58
	12 427,58
	7 606,70
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ020
	1 941,55
	1 941,55
	1 912,25
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	152 095,45
	152 095,45
	93 089,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ020
	23 764,23
	23 764,23
	23 405,60
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	38 708,27
	38 708,27
	27 366,40
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	124 443,78
	124 443,78
	88 046,49
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	1 524 672,36
	1 524 672,36
	1 078 611,52
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	1 975 916,83
	1 975 916,83
	1 838 333,34
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	199 648,65
	199 648,65
	172 440,50
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	3 343 474,96
	3 343 474,96
	2 882 682,85
	6

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	1 882,06
	1 882,06
	1 072,30
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ031
	328,3
	328,3
	323,35
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	6 772,88
	6 772,88
	4 145,75
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ031
	1 058,04
	1 058,04
	1 042,07
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	82 890,20
	82 890,20
	50 734,68
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ031
	12 950,25
	12 950,25
	12 754,81
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	21 086,01
	21 086,01
	14 908,34
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	67 790,10
	67 790,10
	47 965,16
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	830 555,85
	830 555,85
	587 595,20
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	2 816 834,29
	2 816 834,29
	2 622 459,22
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	127 567,00
	127 567,00
	111 957,69
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	3 142 952,08
	3 142 952,08
	2 770 304,23
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	22 448,85
	22 448,85
	17 783,42
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ032
	268,43
	268,43
	264,38
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	29 021,16
	29 021,16
	22 259,46
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ032
	865,08
	865,08
	852,02
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	333 666,98
	333 666,98
	245 281,58
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ032
	10 588,41
	10 588,41
	10 428,62
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	17 243,50
	17 243,50
	12 191,31
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	55 436,59
	55 436,59
	39 223,48
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	679 202,69
	679 202,69
	480 505,98
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	1 977 300,72
	1 977 300,72
	1 659 053,79
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	429 285,57
	429 285,57
	351 577,42
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	1 966 960,28
	1 966 960,28
	1 528 089,10
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	404,62
	404,62
	230,4
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ041
	70,64
	70,64
	69,57
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	1 455,58
	1 455,58
	890,36
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ041
	227,66
	227,66
	224,22
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	17 814,11
	17 814,11
	10 895,92
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ041
	2 786,42
	2 786,42
	2 744,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	4 526,35
	4 526,35
	3 201,20
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	14 552,44
	14 552,44
	10 299,71
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	178 292,95
	178 292,95
	126 174,94
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	3 090 472,89
	3 090 472,89
	2 687 828,18
	6

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	536 428,01
	536 428,01
	484 476,84
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	3 871 895,85
	3 871 895,85
	3 459 997,53
	7

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	1 075,96
	1 075,96
	613,01
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ042
	187,7
	187,7
	184,87
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	3 871,93
	3 871,93
	2 369,96
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ042
	604,91
	604,91
	595,78
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	47 386,86
	47 386,86
	29 002,94
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ042
	7 403,93
	7 403,93
	7 292,20
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	12 061,30
	12 061,30
	8 527,10
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	38 775,98
	38 775,98
	27 434,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	475 079,41
	475 079,41
	336 084,24
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	1 008 177,94
	1 008 177,94
	810 738,05
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	128 794,81
	128 794,81
	94 177,13
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	947 217,69
	947 217,69
	723 789,05
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	651,73
	651,73
	371,31
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ051
	113,7
	113,7
	111,98
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	2 345,30
	2 345,30
	1 435,51
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ051
	366,41
	366,41
	360,88
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	28 703,22
	28 703,22
	17 567,46
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ051
	4 484,82
	4 484,82
	4 417,14
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	7 303,64
	7 303,64
	5 163,74
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	23 480,65
	23 480,65
	16 613,45
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	287 682,33
	287 682,33
	203 522,59
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	1 047 321,15
	1 047 321,15
	856 955,56
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	372 633,79
	372 633,79
	308 114,74
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	2 625 540,86
	2 625 540,86
	2 090 817,81
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	262 866,01
	262 866,01
	229 683,92
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ052
	235,8
	235,8
	232,24
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	4 863,70
	4 863,70
	2 976,81
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ052
	759,93
	759,93
	748,46
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	59 524,52
	59 524,52
	36 429,47
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ052
	9 301,35
	9 301,35
	9 160,98
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	15 147,48
	15 147,48
	10 709,40
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	48 698,06
	48 698,06
	34 455,72
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	596 642,98
	596 642,98
	422 098,62
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	1 486 002,13
	1 486 002,13
	1 254 460,46
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	203 559,86
	203 559,86
	172 539,58
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	1 634 806,11
	1 634 806,11
	1 325 067,65
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	1 158 325,63
	1 158 325,63
	1 000 432,92
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ053
	240,84
	240,84
	237,21
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	4 969,36
	4 969,36
	3 042,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ053
	776,18
	776,18
	764,47
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	60 817,65
	60 817,65
	37 227,93
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ053
	9 500,38
	9 500,38
	9 357,01
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	15 475,44
	15 475,44
	10 940,92
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	49 752,14
	49 752,14
	35 200,43
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	609 558,14
	609 558,14
	431 222,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	1 733 984,27
	1 733 984,27
	1 564 230,70
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	188 670,98
	188 670,98
	161 489,40
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	2 734 424,36
	2 734 424,36
	2 293 219,26
	6

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	2 123,04
	2 123,04
	1 209,58
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ063
	370,36
	370,36
	364,77
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	7 640,04
	7 640,04
	4 676,44
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ063
	1 193,55
	1 193,55
	1 175,54
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	93 502,86
	93 502,86
	57 229,15
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ063
	14 608,84
	14 608,84
	14 388,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	23 794,67
	23 794,67
	16 822,69
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	76 497,86
	76 497,86
	54 124,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	937 243,65
	937 243,65
	663 045,08
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	3 840 692,96
	3 840 692,96
	3 183 965,92
	9

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	229 140,10
	229 140,10
	193 028,33
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	2 797 645,71
	2 797 645,71
	2 334 951,40
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	30 320,90
	30 320,90
	25 669,83
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	21
	CZ064
	101 149,44
	101 149,44
	101 149,44
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ064
	369,01
	369,01
	363,44
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	15 074,19
	15 074,19
	10 918,62
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ064
	1 189,21
	1 189,21
	1 171,26
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	156 127,31
	156 127,31
	108 681,60
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ064
	14 555,76
	14 555,76
	14 336,09
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	23 708,23
	23 708,23
	16 761,58
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	76 220,00
	76 220,00
	53 927,43
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	933 839,12
	933 839,12
	660 636,54
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	5 313 399,22
	5 313 399,22
	4 617 393,18
	8

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	421 867,05
	421 867,05
	294 540,49
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	1 088 253,50
	1 088 253,50
	879 755,98
	4

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	1 212,66
	1 212,66
	690,8
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ071
	211,58
	211,58
	208,39
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	4 363,45
	4 363,45
	2 670,38
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ071
	681,87
	681,87
	671,58
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	53 402,20
	53 402,20
	32 679,45
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ071
	8 346,01
	8 346,01
	8 220,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	13 576,48
	13 576,48
	9 600,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	43 648,09
	43 648,09
	30 887,06
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	534 768,70
	534 768,70
	378 379,35
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	3 393 318,66
	3 393 318,66
	2 896 490,96
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	92 924,49
	92 924,49
	74 473,37
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	976 570,25
	976 570,25
	793 658,42
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	925,8
	925,8
	527,55
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ072
	161,47
	161,47
	159,03
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	3 331,97
	3 331,97
	2 039,91
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ072
	520,34
	520,34
	512,49
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	40 778,46
	40 778,46
	24 963,95
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ072
	6 368,98
	6 368,98
	6 272,86
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	10 375,83
	10 375,83
	7 335,46
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	33 357,35
	33 357,35
	23 600,50
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	408 691,18
	408 691,18
	289 117,50
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	5 524 070,84
	5 524 070,84
	4 879 719,52
	9

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	840 685,78
	840 685,78
	725 570,68
	2

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	3 254 331,12
	3 254 331,12
	2 830 982,57
	5

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	36 182,87
	36 182,87
	35 312,40
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	1
	7
	 
	 
	24
	CZ080
	173,57
	173,57
	170,95
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	102 041,95
	102 041,95
	99 415,19
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	2
	7
	 
	 
	24
	CZ080
	559,37
	559,37
	550,93
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	374 398,53
	374 398,53
	353 242,33
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	122
	1
	3
	7
	 
	 
	24
	CZ080
	6 846,64
	6 846,64
	6 743,32
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	11 153,75
	11 153,75
	7 885,45
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	35 858,26
	35 858,26
	25 369,98
	1

	PO1
	FS
	Nerelevantní
	123
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	439 331,89
	439 331,89
	310 794,46
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	43 774 658,52
	43 774 658,52
	41 212 132,50
	40

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	70 497,53
	70 497,53
	70 474,29
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ010
	1 017 167,60
	1 017 167,60
	1 016 859,88
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	1 246,53
	1 246,53
	1 167,74
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	4 017,20
	4 017,20
	3 763,29
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ020
	49 169,93
	49 169,93
	46 062,11
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	679,3
	679,3
	636,36
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	2 189,17
	2 189,17
	2 050,80
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ031
	26 795,01
	26 795,01
	25 101,41
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	555,4
	555,4
	520,3
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	1 789,91
	1 789,91
	1 676,78
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ032
	21 908,21
	21 908,21
	20 523,49
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	146,16
	146,16
	136,92
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	471,03
	471,03
	441,26
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ041
	5 765,32
	5 765,32
	5 400,92
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	388,37
	388,37
	363,82
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	1 251,59
	1 251,59
	1 172,48
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ042
	15 319,28
	15 319,28
	14 351,01
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	235,25
	235,25
	220,38
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	758,13
	758,13
	710,21
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ051
	9 279,41
	9 279,41
	8 692,90
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	487,9
	487,9
	457,06
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	1 572,34
	1 572,34
	1 472,96
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ052
	19 245,18
	19 245,18
	18 028,78
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	498,34
	498,34
	466,84
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	1 605,99
	1 605,99
	1 504,48
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ053
	19 656,99
	19 656,99
	18 414,56
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	766,29
	766,29
	717,86
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	2 469,54
	2 469,54
	2 313,45
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ063
	30 226,74
	30 226,74
	28 316,24
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	763,51
	763,51
	715,25
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	2 460,56
	2 460,56
	2 305,04
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ064
	30 116,92
	30 116,92
	28 213,36
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	1 107 460,12
	1 107 460,12
	1 107 265,22
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	497 118,63
	497 118,63
	496 954,58
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ071
	7 172 626,52
	7 172 626,52
	7 170 454,16
	3

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	334,08
	334,08
	312,96
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	1 076,64
	1 076,64
	1 008,59
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ072
	13 177,87
	13 177,87
	12 344,95
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	1
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	359,14
	359,14
	336,44
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	2
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	1 157,38
	1 157,38
	1 084,23
	1

	PO2
	FS
	Nerelevantní
	121
	1
	3
	7
	 
	 
	18
	CZ080
	14 166,21
	14 166,21
	13 270,82
	1

	Celkem
	FS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294 112 963,88
	294 112 963,88
	260 006 445,86
	438

	Celkový součet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294 112 963,88
	294 112 963,88
	260 006 445,86
	438



11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).




Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Prioritní osa
	Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)
	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu
(v %)
(3/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)
	Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast, na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)
	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu
(v %)
(5/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)

	Náklady na operace mimo programovou oblast (1)
	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
	
	
	
	

	Náklady na operace mimo programovou oblast (1)
	08.2 Jednotný monitorovací systém
	
	
	
	


1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

Pro OPTP nerelevantní.




	Sestava vytvořena v MS2014+
	         
	04.09.2024
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4. [bookmark: _Toc181623452]SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
Jelikož byly všechny úkoly Evaluačního plánu (dále „EP“) OPTP 2014-2020 realizovány v roce 2022, nebyla v roce 2023 provedena žádná evaluace. V průběhu roku 2023 byla připravována „Průběžná evaluace naplňování cílů OPTP pro období 2021+“, která je součástí EP pro OPTP 2021 - 2027.
.



5. [bookmark: _Toc181623453]INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Pro OPTP nerelevantní.



6. [bookmark: _Toc181623454]ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
· 
a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření
Operační program Technická pomoc byl v rámci hodnocení rizikovosti  za rok 2023 vyhodnocen opětovně jako program s nízkým rizikem. Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (dále „MRR-NOK“) ve Zprávě o rizicích a opatřenich implementace fondů EU  k 31. 12. 2023 uvedl za hlavní důvody nízké rizikovosti skutečnost, že v programu nebylo vyhodnoceno žádné riziko s vysokou či střední významností a zároveň nebyla v žádné ze sledovaných oblastí identifikována závažná pochybení. Zpráva rovněž konstatovala, že program má dostatečnou absorpční kapacitu, disponuje dostatečným závazkem ke splnění stanovených milníků a cílů. Prostředky jsou čerpány průběžně a nenaplnění pravidla n+3 a s tím spojená ztráta prostředků je minimální. Dále bylo uvedeno, že potenciální ohrožení administrativní kapacity programu mohou způsobit další případné systemizace, toto riziko ŘO OPTP elimininoval komunikací s personálním odborem. 

Řídicí orgán OPTP řešil v roce 2023 přezávazkování programu. Za hlavní faktory ovlivňující přezávazkování programu byly považovány financování Regionálních operačních programů a kurz koruny vůči EUR v průběhu programového období. Byla přijata a realizována opatření ke snížení přezávazkování programu, a to přesun financování některých projektů do programového období 2021-2027 – týkalo se to především mzdových projektů Auditního orgánu Ministerstva financí (dále „MF“), Platebního orgánu MF a CKB AFCOS a dále provedení změnových řízení za účelem snížení rozpočtů projektů o nedočerpané prostředky na projektech (úspory). 

ŘO OPTP se v řídicí dokumentaci zaměřuje mimo jiné na boj proti podvodům a korupci. Postup je nastaven zejména v operačním manuálu OPTP. ŘO OPTP využívá např. nástroj ARACHNE, prostřednictvím kterého je možné identifikovat projekty, které by mohly být náchylné k rizikům podvodu. Tento nástroj je pravidelně využíván např. v rámci ex-ante analýzy rizik, při kontrole na místě a zejména při ověření výběrových/zadávacích řízení.   
Každý pracovník ŘO OPTP se řídí Rezortním interním protikorupčním programem a Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců MMR. V Etickém kodexu jsou k protikorupční tématice podchyceny především oblasti střetu zájmů a korupce. V případě podezření na korupční jednání je každý zaměstnanec povinen informovat svého nadřízeného, který nahlášené podezření prošetří a následně pořídí písemný záznam.
Po odhalení podvodného jednání ŘO OPTP provede přezkum sebehodnocení rizik podvodu a přijme potřebná opatření.
V případě, že by bylo vedení MMR informováno o návrhu na postoupení výsledků šetření orgánům činným v trestním řízení a případ byl předán jako podezření na spáchání trestného činu či se ŘO OPTP z jiného podnětu dozví, že v rámci OPTP bylo zahájeno šetření podezření na spáchání trestného činu, pak se 
v rámci OPTP jedná o nesrovnalost. ŘO OPTP případ eviduje jako nesrovnalost na vnitřní úrovni hlášení v MS2014+.
K identifikaci podvodů ŘO OPTP využívá indikátory podvodu, které zaměstnanci ŘO OPTP pravidelně zohledňují v rámci administrativního ověření projektů a při kontrole na místě. V případě identifikace operace vykazující indikátory podvodu, ŘO OPTP přijme opatření k jejich eliminaci, a to například prostřednictvím kontroly na místě.
Během roku 2023 ŘO OPTP neidentifikoval v kontrolovaných projektech OPTP žádný indikátor podvodu ani podezření na podvodné jednání.


b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):




7. [bookmark: _Toc181623455]SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
Operační program Technická pomoc představoval v programovém období 2014-2020 jeden z úspěšných programů v čerpání finačních prostředků z ESI fondů. Svou podporou se zaměřoval na účinné a kvalitní realizace projektů v České republice včetně financování jejich propagace a šíření tak povědomí široké veřejnosti o efektivním využití finančních prostředků fondů Evropské unie v České republice. 

V programovém období 2014-2020 byl OPTP definován jako operační program podpůrného charakteru. Zaměřoval se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které tak umožnilo a zjednodušilo dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vycházelo ze základního předpokladu, kterým byla existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 mělo tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.
Celkem bylo ke dni 30. června 2024 v OPTP uzavřeno 266 právních aktů ve výši 294,114 mil. EUR, což představuje 119,21 % celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje ve výši 
260,01 mil. EUR, tj. 105,39 % celkové alokace programu. Certifikovány byly výdaje v objemu 258,54 mil. EUR, tj. 104,80 % celkové alokace programu. 
V roce 2023 se uskutečnila dvě jednání Monitorovacího výboru OPTP, z toho 17. MV dne 11. 5. 2023 prezenční formou a 18. MV v listopadu 2023 formou per rollam. 
Na těchto jednáních MV byla schválena Výroční zpráva o implementaci OPTP za rok 2022 a byla předložena informace o aktuálních komunikačních aktivitách, kterou MV vzal na vědomí. Dále byla vzata na vědomí informace o stavu implementace OPTP 2014+ a OPTP 2021+. 
V průběhu roku 2023 probíhala realizace projektů plynule, proto se jednání s příjemci zaměřila zejména na stav jednotlivých projektů, kontrolu cílových hodnot indikátorů, čerpání prostředků podle finančního plánu a termíny předložení závěrečných žádostí o platbu. S většinou příjemců již nebylo nutné  organizovat hromadná prezenční jednání a vzájemné informace byly předávány individuální formou on-line nebo 
e-mailem.    
Na webových stránkách OPTP byly pravidelně uveřejňovány informace o dění v OPTP včetně aktualizovaných Pravidel pro žadatele a příjemce OPTP.  
Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc komunikační aktivity bezprostředně nevykonával, ale projekty na propagaci Evropských strukturálních a investičních (dále „ESI“) fondů financoval. 

Crossmediální kampaně s cílem zvýšit povědomí o přínosů fondů EU se soustředily  zahrnovaly televizní a online reklamu, outdoorovou a rozhlasovou propapaci, informace o podpořených projektech byly uváděny v pravidelných přílohách Deníků a Blesku, na webových stránkách Seznam stream probíhalo představení vybraných projektů v rámci akce Česko netradičně. Kde fondy pomáhají byl titul propagace projektů na sociálních sítích Facebook a Instagram, došlo rovněž k pilotnímu nasazení nativní reklamy na největším internetovém zpravodajském portále SeznamZpravy.cz. Mezi akce pro širokou veřejnost patřily zejména Dny otevřených dveří, Putování po projektech, online Dny otevřených dveří a regionální akce. Snahou bylo zapojit do problematiky EU fondů  i studenty středních škol formou soutěže EU4U a Navrhni projekt.  

Do aktivit na podporu horizontální absorpční kapacity lze zařadit spuštění vyhledavače dotačních příležitostí na dotaceEU.cz, vydání publikace Abeceda fondů EU, podcasty, pořádání seminářů v rámci Eurocenter pro žadatele v jednotlivých regionech apod.





8. [bookmark: _Toc181623456]ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pro OPTP nerelevantní.



9. [bookmark: _Toc181623457]OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013
Pro OPTP nerelevantní.
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10. [bookmark: _Toc181623458]POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)
10.1 [bookmark: _Toc181623459]Velké projekty
Tabulka 12: Velké projekty

	Projekt
	CCI
	Stav velkého projektu
1. dokončen
2. schválen
3. předložen
4. plánuje se oznámení / předložení Komisi

	Celkové investice
	Celkové způsobilé náklady
	Plánované datum oznámení / předložení
(je-li použitelné)
(rok, čtvrtletí)
	Datum automatického schválení Komisí
(je-li použitelné)
	Plánované datum zahájení realizace

(rok, čtvrtletí)
	Plánované datum dokončení
(rok, čtvrtletí)
	Priorita / osa / investiční priority
	Současný stav realizace – finanční pokrok
(% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)
	Současný stav realizace – fyzický pokrok
Hlavní fáze provádění projektu
1. dokončeno / v provozu;
2. pokročilá výstavba;
3. výstavba;
4. zadávání zakázek
5. návrh
	Hlavní výstupy
	Datum podpisu první smlouvy o dílo1
(je-li použitelné)
	Připomínky (v případě potřeby)


1	U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Pro OPTP nerelevantní.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

Pro OPTP nerelevantní.

10.2 [bookmark: _Toc181623460]Společné akční plány
Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.
Pro OPTP nerelevantní.
Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

	Název SAP
	CCI
	Fáze provádění SAP
1. dokončen
2. provedeno > 50 %
3. zahájen
4. schválen
5. předložen
6. plánuje se
	Celkové způsobilé náklady
	Celková podpora z veřejných zdrojů
	Přínos OP k SAP
	Prioritní osa
	Druh SAP
1. normální
2. první SAP
3. YEI
	[Plánované]
předložení Komisi
	[Plánované] zahájení implementace
	[Plánované] dokončení
	Hlavní výstupy a výsledky
	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi
	Připomínky (v případě potřeby)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.


Pro OPTP nerelevantní.
	Sestava vytvořena v MS2014+
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11. [bookmark: _Toc181623461]ČÁST B – ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2018 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 3 a 4 nařízení EU č. 1303/2013), POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

[bookmark: _Toc181623462]11.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 

Prioritní osa 1 OPTP se zaměřovala na podporu řízení a koordinace Dohody o partnerství (dále “DoP”) a implementace ESI fodů v ČR. Obsahovala čtyři specifické cíle, které se týkaly vytvoření stabilní struktury horizontálních institucí, zajištění informovanosti o ESI fondech u cílových skupin, podpory kapacit pro implementaci ESI fondů na nižší než národní úrovni a vytvoření podmínek pro účinnou kontrolu a audit ESI fondů. Důraz byl kladen na nutnost zlepšení administrativní kapacity, jednotného metodického prostředí, elektronizace procesů, principu partnerství, hodnocení a monitorování, a na přípravu nového programového období 2021+. 
Od počátku programového období došlo k rozšíření příjemců a cílové skupiny v SC 1.1 o příjemce: Ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívaly k naplnění DoP a Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014-2020. Cílová skupina byla rozšířena o účastníky aktivit zaměřených na ESIF (např. partneři zapojení do platforem, odborná veřejnost). V rámci další revize programu byla přidána nová aktivita v SC 1.1 „Podpora iniciativy Uhelné regiony v transformaci“ a vzhledem k většímu zapojení dotčených krajů bylo z OPTP v SC 1.3 financováno rozšíření aktivit a počtu pracovníků sekretariátů regionálních stálých konferencí. V rámci poslední revize programu došlo k revizi indikátorové soustavy a k upřesnění příjemce v SC 1.3 o právní nástupce Regionálních rad dle legislativní úpravy.  
Od počátku programového období do 30. 6. 2024 bylo vydáno  222 právních aktů o poskytnutí podpory v hodnotě 240,19 mil. EUR, což představuje 124,71 % alokace PO 1. Výdaje vykázané příjemci ŘO OPTP byly ve výši 208,67 mil. EUR, což činí  108,35 % alokace PO 1.

Prioritní osa 2 podporovala monitorování a elektronizaci implementace ESI fondů v ČR prostřednictvím rozvoje a provozu jednotného monitorovacího systému a dalších podpůrných informačních systémů. Cílem bylo zjednodušit a zefektivnit administrativní procesy, zlepšit informovanost a transparentnost o využití ESI fondů, zajistit soulad s požadavky Evropské komise  a e-Governmentu ČR a připravit se na nové programové období 2021+.
 V návaznosti na technickou revizi Víceletého finančního rámce pro programové období 2014-2020 došlo ke snížení alokace OPTP o 14 mil. EUR v SC 2.1 „Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat“.
Ve sledovaném období do 30. 6. 2024 bylo vydáno 44 právních aktů o poskytnutí podpory v celkové výši 53,92 mil. EUR, což činí 99,64 % alokace PO 2. Příjemci vykázali výdaje ŘO OPTP ve výši  51,34 mil. EUR, což činí 94,86 % alokace PO 2. 
V programovém období 2014-2020 podali žadatelé na základě vyhlášených výzev celkem 316 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 404,80 mil. EUR.  Z podaných žádostí bylo vydáno 266 právních aktů o poskytnutí podpory ve výši 294,11 mil. EUR, což představuje 119,21 % celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje v objemu 260,01 mil. EUR, tedy  105,39 % celkové alokace programu. Vykázané výdaje příjemců se podílí  88,41 % na objemu prostředků krytých právním aktem. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 258,54 mil. EUR, tj.104,80 % celkové alokace programu, tudíž celková alokace programu byla vyčerpána.
Dále bylo realizováno 292 kontrol z toho 246 bez zjištění a 46 se zjištěním. Objem skutečně zkontrolovaných výdajů činí 1 743 763 871,99 Kč a objem identifikovaných nezpůsobilých výdajů činí 14 097 120,10 Kč. 

V programovém období 2014-2020 se zlepšila úroveň řízení a monitorování v oblasti ESI fondů a stabilizovala se administrativní kapacita. Zavedením jednotného metodického prostředí (dále “JMP”) došlo k sjednocení procesů implementace.ESI fondů, a to pomocí zajištění maximální jednotnosti pravidel napříč programy, zjednodušením administrativních postupů a stanovením minimálních standardů, jednotných pravidel a společných postupů pro všechny subjekty zapojené do implementační struktury. 

Vytvořením jednotného monitorovacího systému (dále “JMS”) v programovém období 2014-2020 došlo k zajištění elektronizace procesů při implementaci ESI fondů. JMS se mimo jiné osvědčil v době pandemie Covid-19, kdy mnoho zaměstnanců implementační struktury pracovalo na home office s využitím JMS a tudíž nedocházelo ke zpožděním realizace projektů v důsledku administrace. JMS umožnil využít práci na home office i po pandemii Covid-19 a tím sladit osobní život s výkonem státní služby či s výkonem práce z jiného místa. JMS přispěl k zajištění plynulé administrace projektů a komunikace s příjemci. Evaluace JMS prokázala vysokou míru stability a vnitřní konzistenci, která odpovídá potřebám koncových uživatelů, jejichž spokojenost s JMS rostla. V souvislosti se zavedením JMP a JMS byla řada kritických míst, týkajících se komplikované administrace implementace fondů EU, odstraněna. Jednalo se například o metodické nastavení zadávání veřejných zakázek, řízení výzev a monitoringu.

V programovém období 2014-2020 se osvědčil mj. systém horizontální publicity a evaluace na úrovni DoP jdoucí napříč programem. Dále došlo ke stabilizaci administrativních kapacit jednotlivých subjektů, ke snížení fluktuace zaměstnanců a zvýšení odbornosti a profesionality pracovníků subjektů zapojených do implementace fondů EU. Indikátor 82110 Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání vykazuje plnění cílové hodnoty v roce 2023 na 89 %, z čehož vyplývá, že zaměstnanci se cítí spokojenější s personální politikou, vytvořenými pracovními podmínkami i systémem vzdělávání zajišťovaným prostřednictvím OPTP i technické pomoci (dále „TP“) jednotlivých programů. Ke stabilizaci administrativních kapacit významnou měrou přispěl i zákon o státní službě, který vstoupil v platnost v roce 2014, o čemž vypovídá indikátor 82510 Míra stabilizece zaměstnanců implementační struktury, jehož cílová hodnota byla stanovena na 75 % a v roce 2023 činila 80,28 %, tj. indikátor byl plněn na 107 %.

Během programového období 2014-2020 byly schváleny Evropskou komisí čtyři revize operačního programu, a to formou prováděcích rozhodnutí Komise ze dne 20. 9. 2017, 7. 12. 2017, 
12. 2. 2019 a 26. 2. 2020. Revize programu v roce 2020 byla provedena na základě evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých cílů OPTP, která doporučila přehodnotit nastavení indikátorové soustavy OPTP tak, aby lépe odpovídala specifikům operačního programu a lépe vykazovala průběh projektů a jejich přínosy a dopady. V návaznosti na to byla nastavena indikátorová soustava směrem k menšímu počtu obecněji zaměřených indikátorů, čímž byla snížena administrativní náročnost vykazování indikátorů a sjednotila se vypovídací hodnota indikátorů.

Během programového období bylo zpracováno 6 procesních evaluací. Závěry a doporučení z těchto evaluací byly využity pro úpravu relevantní dokumentace v programovém období 2014+ (např. revize indikátorové soustavy), ale zejména byly využity při přípravě OPTP21+. Z evaluace indikátorové soustavy vyplynula razantní změna monitoringu implementace a výrazná redukce indikátorové soustavy v OPTP21+. Podobně evaluace nastavení OPTP 2021+ potvrdila smysluplnost využití zjednodušené metody vykazování nákladů aplikací paušálů na projekty OPTP. Evaluace monitorovacího systému, tj. evaluace, která byla jenom částečně procesní, si kladla za úkol identifikovat možnosti, jak udělat monitorovací systém uživatelsky příjemnější, zároveň byla reakcí na sníženou spokojenost s MS2014+, která byla měřena v rámci dotazníkových šetření Hodnocení spokojenosti a měla identifikovat příležitosti ke zlepšení nastavení MS2014+ a ISKP2014+, a to zejména pro přípravu informačních systémů pro nadcházející programové období. Evaluace absorpční kapacity měla ambici reagovat na pozastavení čerpání v rámci PO2 – na potřebu vytvořit zásobník projektů, které by pomohly vykrýt výpadek v rámci PO2. Riziko nečerpání PO2 se nakonec nenaplnilo, výsledky šetření ale ŘO umožnily získat informace ohledně možností TP, a to zejména příkladem z Polska, kde je zastáván názor, že TP by měla být jednoduchý a flexibilní nástroj, schopný se přizpůsobit neustále se měnícím okolnostem, a že již není dostačující jen podpora základních funkcí.  Přístup Polska může sloužit do určité míry jako inspirace ohledně možností zacílení TP.

V průběhu krize způsobené COVID-19 Operační program Technická pomoc reagoval promptně na požadavky příjemců, týkající se například posouvání termínů předkládání žádostí o platbu, zpráv o realizaci  apod. převážně ze zdravotních důvodů ze strany příjemců. 


[bookmark: _Toc181623463]11.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminace, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhého podostavce písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013 
Pro OPTP nerelevantní.

[bookmark: _Toc181623464]11.3 Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhého podostavce písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013 

Pro OPTP nerelevantní.

[bookmark: _Toc181623465]11.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 

Pro OPTP nerelevantní.


[bookmark: _Toc181623466]11.5 Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013 


Identifikace a výběr relevantních partnerů pro přípravu OPTP 2014-2020 a též pro samotnou implementaci vycházely ze zaměření OPTP a jeho priorit a s ohledem na rozdělení kompetencí při přípravě programového období 2014+ v ČR a následné implementaci programů,to vše s ohledem na zkušenosti z příprav a implementace předchozího programového období a v neposlední řadě s ohledem na předpokládaný příspěvek partnerů k analýze a identifikaci potřeb, stanovení cílů a priorit, nastavení struktury a řízení programu, nastavení mechanismu koordinace apod. Zapojenými institucemi byly především věcně příslušné odbory MMR, odbory zapojené do implementace období 2007–2013, ministerstva, Úřad vlády, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí CŘ, Asociace nestátních neziskových organizací, Svaz průmyslu a obchodu, Českomoravská konfederace odborových svazů a Magistrát hl. města Prahy. 

Zástupci těchto institucí byli členy Monitorovacího výboru OPTP a podíleli se na kompletní implementaci, monitorování a hodnocení operačního programu, a to formou projednávání a schvalování změn operačního programu, výročních zpráv, evaluačních zpráv, komunikačních strategií. Rovněž v rámci monitorování programu byli pravidelně informování o finančním pokroku OPTP, přípravě nového programového období apod. Uvedené partnerství bylo přínosem pro implementaci programu, členové MV vznášeli na jednáních relevantní připomínky a dotazy, které vedly k případným dalším úpravám předkládaných dokumentů či informací.



12. [bookmark: _Toc181623467]POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

[bookmark: _Toc181623468]12.1 Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 


1. Přehled evaluační činnosti

V rámci programového období 2014-2020 bylo ukončeno 6 evaluačních studií, které byly vypracovány externí firmou. 
Zaměření evaluací vycházelo zejména z podnětů vedení ŘO, beneficienty byly také MMR-NOK, odbor MMR-ONEUIS u Evaluace MS, představitelé TP v rámci ostatních ŘO u Evaluace nastavení TP v rámci DoP. Závěry evaluací byly aktivně rozšiřovány v rámci prezentací na rozličných fórech, výstupy jsou veřejně k dispozici v rámci Knihovny evaluací.

Evaluační otázky byly zacíleny na témata, která byla relevantní v rozličných fázích programového cyklu:
I. Evaluace fungování nastavení procesů v rámci OPTP (08.001) si kladla za cíl ověření efektivity nastavení procesů a identifikaci případných úzkých hrdel (bottlenecks) při administraci. 

II. Evaluace absorpční kapacity (08.003) byla zadána v situaci zastavení proplácení výdajů u projektů v Prioritní ose 2, kladla si za cíl zhodnocení dosavadního čerpání v rámci PO 2 ve srovnání s plány a i nastínění predikce dalšího vývoje, a hlavně zmapování činnosti TP v rámci EU za účelem doplnit zásobník projektů OPTP.
Klíčový závěr: Za inovativní lze označit přístup a trendy pro TP uvedené ŘO OPTP Polska. Technická pomoc by dle jejich názoru měla být jednoduchý a flexibilní nástroj, schopný se přizpůsobit neustále se měnícím okolnostem, již není dostačující jen podpora základních funkcí.
Doporučení: Zvážit rozšíření příjemců o instituce, které nejsou přímo zapojeny do kohezní politiky, ale mohou ji významně ovlivnit, začít diskuzi k rozšíření aktivity OPTP v oblasti podpory příjemců a potenciálních příjemců,k podpoře pilotních projektů či k podpoře spolupráce institucí při řešení konkrétní problematiky v území/regionu/městě.

III. Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP (08.004) vycházela z potřeb ŘO zhodnotit nastavení indikátorové soustavy (dale “IS”) jako nástroje monitoringu OPTP, tj. zhodnotit nastavení sledovaných hodnot IS a pokrytí aktivit IS (definice indikátorů), a v důsledku i zhodnocení IS jako vhodného nástroje monitoringu TP.
Klíčový závěr: Byly identifikovány aktivity, které nejsou dostatečně pokryty vhodnými indikátory, respektive existují indikátory s nízkou vazbou na podporované aktivity. Nabídka indikátorů tak ne vždy přináší vysokou vypovídající hodnotu o aktivitách programu a stavu projektů, což je rovněž ovlivněno výběrem indikátorů ze strany realizátorů projektů. Široká nabídka indikátorů v kombinaci (v některých případech) se slabou vazbou na aktivity projektu a povinností výběru pouze jednoho indikátoru se nejeví jako vhodné nastavení IS.
Doporučení: Vytvořit méně početnou indikátorovou soustavu . V novém období 2021+ využít menšího počtu nabízených výstupových indikátorů, což by umožnilo lépe předjímat cílové hodnoty.

IV. Evaluace monitorovacího systému (08.005) si kladla za cíl identifikovat příležitosti pro zvýšení uživatelské přívětivosti MS2014+ a ISKP14+ i přípravy MS 2021+ a tím v důsledku snížení administrativní zátěže implementační struktury i žadatelů/příjemců. K tomu sloužilo zejména testování vybraných funkcionalit, analýza procesů modulů CRM a RIM, analýza práce s přílohami. 
Klíčový závěr: Z hlediska celkového odlehčení systému redukovat rozsah funkčnosti MS pro Integrované nástroje (dále „IN“).
Doporučení: Proces hodnocení IN z MS vyjmout a administrovat ho jiným způsobem, neboť tento krok výrazným způsobem zjednoduší celkový systém i jeho fungování.
Klíčový závěr: Systém ISKP14+ se z uživatelského pohledu jeví jako stabilní a vnitřně konzistentní systém, který vykazuje pouze dílčí nedostatky a prvky uživatelské nepřívětivosti. Jako hlavní prvky uživatelské nepřívětivosti lze označit problémy spojené s navigací (intuitivností), reakcí systému, uploadem, asynchronními operacemi a ovládacími prvky.
Doporučení: Po vyhodnocení efektivnosti zvážit implementaci některých navržených opatření, a to zejména u částí ISKP14+, u kterých lze předpokládat další dlouhodobé užívání.

V. Evaluace nastavení technické pomoci v rámci Dohody o partnerství (08.007) byla podkladem pro přípravu OPTP v období 2021+, ale také prioritních os TP v rámci ostatních ŘO, kladla si za cíl zhodnotit rozhraní mezi „malou a velkou TP“, vytvořit přehled a porovnat strukturu projektů, aktivit a nákladových položek v PO TP v rámci ŘO a OPTP, a posoudit aplikovatelnost metod zjednodušeného vykazování nákladů pro aktivity podporované z OPTP a z prioritních os TP ŘO.
[bookmark: _Hlk177543908]Klíčový závěr: Nastavení rozhraní mezi oběma typy TP v období 2014–2020 nezpůsobuje zásadní problémy v následné implementaci. 
Problémové oblasti souvisí zejména s nastavením rolí a odpovědností, nastavením kontroly výdajů a strukturou projektů TP.
Doporučení: Z věcného hlediska je žádoucí, aby projekty TP nebyly příliš konkrétní a nesvazovaly tak ŘO v realizaci některých ad hoc aktivit, které se při implementaci programu nevyhnutelně objeví.
Klíčový závěr: Vzhledem k charakteru většiny projektů TP, kde výrazně převažují mzdové náklady, se jako nejvhodnější varianta jeví využití paušální sazby vypočítané z osobních výdajů, která by pokrývala všechny ostatní typy výdajů.
Doporučení: Aplikovatelnost zjednodušené metody vykazování se v případě "malé" a "velké" TP liší v možnostech využití. Aplikovaní paušálních sazeb jako procento z osobních nákladů se jeví jako vhodné pro "malé" TP z důvodu výrazné převahy osobních nákladů v struktuře jejich nákladů.

VI. Cílem Hodnocení evaluační činnosti a příprava podkladů k Průběžné evaluaci pro období 2021-2027 (08.008) bylo nastavit Průběžnou evaluaci naplňování cílů OPTP pro období 2021+, zejména dotazníkové šetření vedoucí k hodnocení implementace OPTP .
Klíčový závěr: Pro zajištění kvalitních a komplexních výstupů shrnujících implementaci celého operačního programu bude klíčové nastavení průběžné evaluace na celou dobu programového období. Průběžná evaluace by měla propojovat kvantitativní (dotazníkové šetření, sběr statistických dat) a kvalitativní (hloubkové rozhovory) metody sběru dat.
Doporučení: Navržený dotazník je po revizi a dalším pilotování využit pro sběr dat v rámci “Průběžné evaluace naplňování cílů OPTP21+”.
Po interní diskuzi byly návrhy evaluačního designu využity v zadávací dokumentaci k VZ “Průběžné evaluace”.

2. Závěr
Evaluační plán, zacílení evaluací, zvolené metody a výstupy reflektují specifickou pozici OPTP v rámci implementační struktury. Pro „servisní“ operační program bez silné vazby na tematické cíle se jako klíčová výzva pro evaluace jevilo nastavení procesů, resp. administrativní náročnost, která se projevovala v rozličných dimenzích – v nastavení řídící dokumentace, resp. v případných negativních dopadech řídící dokumentace na implementaci, což zahrnovala Evaluace fungování nastavení procesů v rámci OPTP, v otázce monitoringu, čemu se věnovala Evaluace indikátorové soustavy. Tématu zjednodušení administrace se věnovala Evaluace nastavení TP v rámci DoP, a to v kontextu kontrol projektů TP, identifikování rozdílů a dopadů těchto rozdílů v nastavení projektů TP u ŘO, a zejména možností aplikace metod zjednodušeného vykazování v rámci projektů TP.
V neposlední řadě se zefektivnění nastavení procesů OPTP, specificky v oblasti evaluací, věnovalo šetření „Hodnocení evaluační činnosti a příprava podkladů k Průběžné evaluaci pro období 2021-2027“
Závěry a doporučení z těchto evaluací byly využity zejména při přípravě OPTP21+, razantní změna monitoringu implementace a výrazná redukce indikátorové soustavy v OPTP21+ navazuje mimo jiné i na závěry vzešlé z Evaluace indikátorové soustavy. Podobně evaluace nastavení TP potvrdila smysluplnost plánu ŘO aplikovat zjednodušené metody vykazování nákladů aplikací paušálů na projekty OPTP.
Mimo využití závěrů pro přípravu OPTP21+ byly výstupy využity pro úpravu Programového dokumentu v programovém období 2014+ (IS a její úprava).
Evaluace MS, tj. evaluace, která byla jenom částečně procesní, si kladla za úkol identifikovat možnosti, jak udělat MS uživatelsky příjemnější, byla reakcí na sníženou spokojenost s MS2014+, která byla měřena v rámci dotazníkových šetření Hodnocení spokojenosti. Evaluace připravená ve spolupráci s ONEUIS, měla sloužit právě ONEUIS identifikovat příležitosti ke zlepšení nastavení MS2014+ a ISKP2014+, a to zejména pro přípravu informačních systémů pro nadcházející programové období. 
Evaluace absorpční kapacity měla ambici reagovat na pozastavení čerpání v rámci PO2 – na potřebu vytvořit zásobník projektů, který by pomohl vykrýt výpadek v rámci PO2. Riziko nečerpání PO2 se nakonec nenaplnilo, výsledky šetření ale ŘO umožnily získat informace ohledně možností TP, a to zejména příkladem z Polska, který může sloužit do určité míry jako inspirace ohledně možností zacílení TP.

[bookmark: _Toc181623469][bookmark: _Hlk177556774]12.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

[bookmark: _Hlk177478251]Operační program technická pomoc komunikační aktivity bezprostředně nevykonával, ale projekty na propagaci ESI fondů financoval. Za programové období 2014-2020 se jednalo o částku 208 259 474,99 Kč. Monitorovací výbor každoročně schvaloval roční komunikační plán a byl pravidelně podrobně informován o komunikačních aktivitách vedoucím odboru publicity fondů EU.
Příklady hlavních zrealizovaných komunikačních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny včetně finančních nákladů v programovém období 2014-2020
Na cílovou skupinu široká veřejnost se komunikovalo zejména prostřednictvím crossmediálních kampaní (náklady na výrobu a nákup mediálního prostoru na jednu kampaň byly v průměru 20 mil. Kč), jejichž základ spočíval v televizní reklamě a byl doplňován online reklamou na internetu, outdoorovou reklamou či rozhlasovou reklamou. Tyto kampaně měly za hlavní cíl zvýšit obecné povědomí o přínosu fondů EU. Dalším významným komunikačním prostředkem byly eventy, což jsou formy přímé komunikace, které mají velký potenciál zvýšit pozitivní vnímání fondů EU v ČR a zvýšit znalost konkrétních projektů v bezprostředním okolí respondentů. Mezi hlavní eventy lze zařadit každoroční účast na Dnech Evropy (náklad na prezentaci fondů EU v řádu statisíců Kč) a dále zejména akce v regionech, jako byly Dny otevřených dveří (náklady se pohybovaly do 400 000 Kč za jeden event), kdy se příjemcům otevírají dveře úspěšných projektů v rámci celodenní akce s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu, který nenásilnou formou představuje, kde fondy EU v ČR pomáhají. Jako poslední příklad hlavní komunikační aktivity směrující na širokou veřejnost lze uvést realizaci pravidelných komerčních příloh (placená inzerce) v českých denících (cena za roční spolupráci v průměru 2 mil. Kč), kdy každý měsíc vycházela dvoustrana která představovala jedno téma, které fondy EU podporují, např. životní prostředí a školství. V rámci této dvoustrany tak byly představovány úspěšné projekty jak formou článku, tak formou rozhovoru s příjemci. Každé vydání pak mělo několik regionálních mutací. Průběžně byla komunikace realizována i na sociálních sítích, především Facebooku, Instagramu, Youtube a v posledních letech i LinkedInu.

Cílová skupina potenciálních žadatelů, žadatelů a příjemců byla oslovována především formou webového portálu DotaceEU.cz (částka za jeho tvorbu, vývoj, rozvoj a správu činila do 10 mil. Kč za 9 let), dále pak formou tiskovin, např. přehled programů a jejich možností pro jednotlivé typy příjemců (částka za tiskoviny činila 1-2 mi. Kč) nebo formou podcastů (v ceně několik set tisíc Kč), ale také formou konzultací v regionálních Eurocentrech (zdarma). Pro cílovou skupinu média se komunikovalo především formou tiskových zpráv (zdarma).

Všechny výše uvedené příklady komunikační aktivit se osvědčily (pravidelně probíhala jejich evaluace) a pokračují i v novém programovém období. 

Hlavní informační činnosti v programovém období 2014-2020
Úvodní event ke startu programového období byl realizován formou fyzického festivalu v Praze na Letné za účasti všech řídicích orgánů.
Příklady hlavních komuničkačních aktivit v jednotlivých letech:
2014 – TV kampaň "Evropa pro Česko II"
2015 – event „Den Evropy“, Praha
2016 – mediální kampaň „Velké i malé projekty pomáhají našim regionům“
2017 – mediální kampaň „Evropské fondy. Každý den pomáháme.“
2018 – mediální kampaň „100 000 projektů pro lepší Česko“
2019 – série eventů Dny otevřených dveří na evropských projektech, různá místa v ČR
2020 – mediální kampaň „100 000 projektů pro bezpečné Česko“
[bookmark: _Hlk177991979]2021 – série eventů Dny otevřených dveří na evropských projektech, různá místa v ČR
2022 – mediální kampaň „100 000 projektů pro Zelené Česko“
2023 – série eventů Dny otevřených dveří na evropských projektech, různá místa v ČR

Do komunikačních aktivit byly zapojeny nejen ostatní instituce vykonávající funkce řídících orgánů, ale také Zastoupení Evropské komise, např. spolupráce na Dnech Evropy. V oblasti přímé komunikace v regionech probíhala spolupráce s Úřadem vlády ČR. Směrem k cílové skupině odborná veřejnost a potenciální žadatelé a příjemci probíhala spolupráce např. s Národní rozvojovou bankou na informační kampani k finančním nástrojům nebo s Národní sítí MAS na konferencích. 

Na webových stránkách OPTP byly pravidelně uveřejňovány veškeré informace o dění v OPTP včetně aktualizovaných Pravidel pro žadatele a příjemce.  



13. [bookmark: _Toc181623470]OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Není relevantní pro ZZ.



14. [bookmark: _Toc181623471] DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)
[bookmark: _Toc181623472]14.1 Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, keré čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu (čl. 111, odst. 4 druhý pododstavec písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

[bookmark: _Toc178077604]Pro OPTP nerelevantní.  

[bookmark: _Toc181623473]14.2 Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy 


ŘO OPTP zjednodušil implemenační strukturu programu, kdy již nadále nebylo zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj (CRR). Tuto změnu umožnil vznik Odboru projektového řízení na MMR, který převzal většinu projektů MMR financovaných z OPTP.

K zjednodušení administace projektů také přispěla aktivní komunikace s příjemci, pravidelné schůzky a semináře, zavedení a aktualizace F&Q, klientský a partnerský přístup k příjemcům ze strany projektových a finančních manažerů. K profesionální komunikaci s příjemci také přispěla skutečnost, že každý příjemce znal svého projektového a finančního manažera projektu.

V prostředí státní služby nemá vedení řídicího orgánu mnoho možností motivovat zaměstance prostřednictvím finančních benefitů. Zaměstnanci měli vždy maximální přístup k rozvoji odborných znalostí, mohli využívat jazykové kurzy (i individuální), školení v oblasti soft skills a také se účastnit seminářů v zahraničí.

V průběhu programového období došlo ke stabilizaci administrativní kapacity programu. Z počátku období byla fluktuace zaměstnanců vyšší. V závěru programového období je tým stabilizovaný a fluktuace je přirozená a bez výrazných výkyvů.

Díky provedeným evaluacím upravil ŘO OPTP některé klíčové procesy, případně výstupy využil k přípravě OPTP 2021+. Jedná se např. o revizi indikátorové soustavy, vyjmutí integrovaných nástrojů z MS a zavedení zjednodušeného vykazování v OPTP 2021+ pomocí využití paušálních sazeb a snížení počtu indikátorů v OPTP 2021+.

Na základě závěrů a doporučení z uskutečněné Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP a po následné konzultaci s dotčenými příjemci provedl ŘO OPTP přehodnocení indikátorové soustavy OPTP 2014-2020. Z krátkodobého hlediska bylo doporučeno vyjmout z indikátorové soustavy indikátory, které nenavazují na aktivity v jednotlivých specifických cílech a vyjmout indikátory, kterou nejsou a nebudou v žádných projektech naplňovány. Úprava cílových hodnot indikátorů spočívající ve snížení/zvýšení hodnot byla provedena na základě aktuálního plnění, dle predikce realizace předpokládaných projektů do konce programového období 2014-2020 a dle odhadů naplňování indikátorů poskytnutých od relevantních příjemců.

Z evaluace Proces hodnocení integrovaných nástrojů z monitorovacího systému vyplynulo vyjmout integrované nástroje z monitorovacího systému a administrovat je jiným způsobem, což výrazně zjednodušilo celkový systém i jeho fungování.

Zavedením JMP došlo k sjednocení procesů implementace.ESI fondů pomocí nastavení jednotných pravidel napříč programy, zjednodušení administrativních postupů a stanovení minimálních standardů, pro všechny subjekty zapojené do implementační struktury. 

Vytvořením JMS v programovém období 2014-2020 došlo k zajištěníbyla zajištěna elektronizace procesů při implementaci ESI fondů. JMS se mimo jiné osvědčil v době pandemie Covid-19, kdy mnoho zaměstnanců implementační struktury pracovalo na home office s využitím JMS a tudíž nedocházelo ke zpožděním realizace projektů v důsledku administrace. JMS umožnil využít práci na home office i po pandemii Covid-19 a tím sladit osobní život s výkonem státní služby či s výkonem práce z jiného místa.

V OPTP 2014-2020 došlo k zavedení nových opatření a to např. financování nových aktivit primárně na základě podnětů příjemců (podpora implementace DoP a příprava programového období 2021+), rozšíření příjemců (ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívají k naplnění DoP a Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014-2020), financování programu RE:START, revizi indikátorové soustavy spočívající ve vyjmutí indikátorů, které nenavazovaly na aktivity v jednotlivých specifických cílech a indikátorů, které nebyly v žádných projektech naplňovány, dále došlo k úpravě cílových hodnot (k jejich snížení/zvýšení). 

V průběhu krize způsobené COVID-19 Operační program Technická pomoc reagoval promptně na požadavky příjemců, týkající se například posouvání termínů předkládání žádostí o platbu, zpráv o realizaci  apod. převážně ze zdravotních důvodů ze strany příjemců.

V boji s korupcí a podvody při implementaci DoP rovněž došlo k zásadnímu posunu, především ve smyslu nastavení celkové koncepce, systematizaci pravidel a postupů a včasné zavádění nápravných mechanismů. Byla zpracována Strategie pro boj s podvody a korupcí a na ni navázané akční plány, které byly  každoročně vyhodnocovány. Tato strategie byla implementována prostřednictvím JMP do dalších metodických dokumentů a řídicí dokumentace jednotlivých ŘO. Opatření daná strategií pokryla všechna rizika identifikovaná v rámci implementace fondů EU (především ve fázi výběru projektů). Pozitivně byl hodnocený důraz na posilování kultury odmítající podvodné jednání a nulovou toleranci k podvodům. 

[bookmark: _Toc181623474]14.3 Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření 
[bookmark: _Toc178077607]
Pro OPTP nerelevantní.  

[bookmark: _Toc181623475]14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti 
[bookmark: _Toc178077609]
Pro OPTP nerelevantní.  
[bookmark: _Toc181623476]14.5 Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací 
[bookmark: _Toc178077611]
Pro OPTP nerelevantní.  

[bookmark: _Toc181623477]14.6 Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení 
[bookmark: _Toc178077613]
Pro OPTP nerelevantní.  



15. [bookmark: _Toc181623478]FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIIORITNÍ OSY A PROGRAMU (ČL. 21 ODST. 2 A ČL. 22 ODST. 7 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013


ČÁST C – ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (ČL. 50 ODST. 5 NAŘÍZENÍ (EU) ČL.1303/2013)
16. [bookmark: _Toc181623479] INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ  (ČL. 50 ODST. 5 NAŘÍZENÍ (EU) ČL. 1303/2013 
[bookmark: _Toc178077616]Pro OPTP nerelevantní.  




17. [bookmark: _Toc181623480]ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ  - VÝKONNOSTNÍ RÁMEC  (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 
[bookmark: _Toc178077618]Pro OPTP nerelevantní. 



 
18. [bookmark: _Toc181623481] INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ  (ČL. 19 ODST. 4 A 6 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)
[bookmark: _Toc178077620]Pro OPTP nerelevantní. 
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	Celkem (na obě fáze, konečné nebo odhadované náklady)
	Na druhou fázi (konečné nebo odhadované náklady)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Pro OPTP nerelevantní. 

Příloha č. 2 - Seznam nefungujících projektů
	Název programu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Číslo CCI
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Priorita/fond/ kategorie regionu
	Registrační číslo projektu
	Název projektu
	Jméno příjemce
	Celkové náklady
 na projekt
(v EUR)
	Celkové certifikované výdaje
(v EUR)
	Příspěvek z veřejných zdrojů
(v EUR)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Pro OPTP nerelevantní. 

Příloha č. 3 - Seznam projektů ovlivněných probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním nebo pozastavených soudním řízením/řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem

	Název OP
	

	
	

	Číslo kódu CCI
	

	
	

	Priorita/fond/ kategorie regionu
	Registrační číslo projektu
	Název projektu
	Jméno příjemce
	Celkové ovlivněné certifikované výdaje 
(v EUR) 
	Ovlivněný příspěvek 
z veřejných zdrojů 
(v EUR) 
	Projekty ovlivněné probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním 
	Projekty pozastavené soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku 
s odkladným účinkem 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Pro OPTP nerelevantní.
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