
Datum:               

Místo konání:
    

Zahájení:             
Ukončení:  

16. 10. 2020              

Krajský úřad JMK, Administrativní a školící
centrum, Cejl 73, 602 00 Brno, učebna č. 120

9:00             

16:00  

8:30 - 9:00

 

9:00 – 9:15 

9:15 – 10:45

 

10:45 - 11:00

11:00 - 12:30

 

Základní pojmy projektového řízení - projekt, projektové

Projektový cyklus - životní cyklus projektu vs. dotační

Projektem krok za krokem - cesta žadatele a příjemce

Proč je projektové řízení těžké a proč projekty dopadají

Na co si dát pozor při řízení projektů.

Inicializace a zdůvodnění projektu. 

Projektové cíle a základní projektové otázky.

Dokumenty, nástroje a techniky pro zahájení projektu
(analýza dotačních příležitostí, zakládací listina projektu,

myšlenkové mapy, logický rámec projektu).

Ukázky a praktická aplikace vybraných dokumentů,

nástrojů a technik předprojektové přípravy.

Registrace účastníků

Zahájení, představení Eurocentra Brno – 

Mgr. Ivana Draholová

 Teoretické minimum projektového manažera

řízení, operační program, projektový manažer, dotace 

a další. 

cyklus. 

projektem spolufinancovaným z ESI fondů. 

špatně?

Coffee break

Jak projekt zahájit aneb předprojektová příprava

Program semináře Dotace EU      
a Projektové řízení



12:30 – 13:15

13:15 – 14:45 

14:45 – 15:00

15:00 - 16:00

16:00

Plánování věcného rozsahu projektu (WBS).

Plánování organizační struktury projektu (OBS).

Plánování času v projektu (TBS).

Dokumentace plánovací fáze projektu. 

Ukázky a praktická aplikace vybraných technik
v plánovacích procesech projektu (struktura členění prací,
organigram, matice odpovědnosti, Ganttův diagram).

Kick-off projektu a porady projektového týmu.

Operativní řízení a komunikace v projektu.

Dokumentace realizační fáze projektu. 

Řízení rizik v projektu. 

Ukončení projektu aneb co potřebujeme pro Závěrečnou
zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu.

Monitoring projektu, aneb když to máme vše (zdánlivě) za
sebou. 

Ukázky a praktická aplikace vybraných dokumentů 

Přestávka na oběd

Jak projekt naplánovat? 

Coffee break 

Jak projekt realizovat, ukončit a monitorovat? 

     a technik realizace a ukončení projektu.

Ukončení semináře
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