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1 Vyhodnoceni plnéni evaluacniho planu v roce 2022

Ve sledovaném obdobi 11. 10. 2021 az 10. 10. 2022 byl evaluaéni plan pinén dle pfedpokladu, doslo v8ak k nékolika podstatnym zménam.

Ve sledovaném obdobi pokrocila prace u nékolika internich evaluaci, tedy téch, které jsou v celém rozsahu zajistovany oddélenim evaluaci. UkonCena byla
Evaluace vyzev 080 a 118 OPZ, jejimz pfedmétem bylo zhodnoceni pfinost vyzev 80 a 118 OPZ zamérenych na podporu fizeni kvality a procesniho Fizeni v
organizaci, tvorbu strategickych dokumentl, nastroje komunikace s vefejnosti a realizaci specifickych vzdélavacich programi pfispivajicich ke zkvalitnéni
rozvoje lidskych zdroju ve vefejné spravé. Dale byla ukonéena Zpétna vazba klientd OPZ ? vzhledem ke konzistentnim vysledkim Setfeni za pfedchozi 3 roky
(2016, 2017 a 2018) a absenci vyznamnych zmén v prostfedi administrace projektt v OPZ, které by mohly vyvolat zmény postojd respondentd, nebyla Setfeni
za dalSi roky realizovana. V ramci Evaluace projektu Outplacement, jejimz cilem je poskytnout pribéznou zpétnou vazbu realizatorGm projektu a zhodnotit
vhimany pfinos projektu a nabizenych aktivit s ohledem na specifika CS, bylo v roce 2022 realizovano 2. prabézné vyhodnoceni (pfed vystupem CS z projektu).
Na zakladé ziskanych vysledk( byly upraveny parametry sbéru dat, zavére¢né vyhodnoceni, v némz se propoji data pfed/po, se planuje na rok 2023. V
soucasném obdobi také probiha Evaluace soutéznich projektd v ramci IP 1.2, kdy u vyzev 61 a 62 probéhla analyza dat ze ZoR a byla zpracovana analyza
dat o podpofe z IS ESF. V ramci realizovanych internich evaluaci byla do evalua¢niho planu zafazena Vysledkova evaluace OPZ, ktera vychazi z pozadavku
obecného nafizeni €. 1303/2013, ¢&l. 114, odst. 2, ve kterém je stanoveno, Ze do 31. 12. 2022 je tfeba predlozit Komisi zpravu shrnujici zavéry hodnoceni
provedenych v pribéhu programového obdobi a hlavni vystupy a vysledky operaéniho programu. V ramci Vysledkové evaluace OPZ byly zpracovany mimo
jiné i vysledky souhrnnych evaluaci, které byly nasledné v evaluaénim planu zruSeny jako samostatné vystupy. Jedna se o nasledujici vystupy: Syntéza
sebeevaluaci systémovych projektd v IP 1.2, Souhrnna evaluace projekta v IP 1.4, Hodnoceni dopadt projektl pfimého pfidéleni IP 2.1 OPZ (SC 1), Hodnoceni
dopadu projektd pfimého pfidéleni IP 2.2 OPZ, Syntéza poznatk(i ze sebeevaluaci a analyza dopadu projektd IP 4.1.

Stejné jako v minulych letech jsou v evaluaénim planu vyznamné zastoupeny evaluace se smiSenym designem. V tomto roce byla dokonéena Analyza situace
v oblasti transformace pobytovych socialnich sluzeb a evaluace vyzev OPZ na podporu transformace, kdy byla v rdmci interni €asti zpracovana syntéza zjisténi
ze sebeevaluaci projektd ve vSech vyzvach a byl uspofadan online kulaty stlll s realizatory na téma vyhodnocovani zmén v Zivotech klientd v pobytovych
socialnich sluzbach. Dale bylo ukonéeno Hodnoceni vysledkd ?Strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje - CLLD (1.)?, kdy byla v tomto roce dokonena
externi zakazka Vyhodnoceni pfinosu spoluprace aktért mistnich akénich skupin. BEéhem srpna tohoto roku byla také dokonéena externi zakazka Analyza
nakladud a pfinosu u vybranych socialné inovacnich projektd, realizovana v ramci Vyhodnoceni vysledk( podpory socialnich inovaci PO 3 OPZ, ktera se
zameéfovala na vyhodnoceni uskutecnitelnosti realizace CBA v pfipadé dvou projekttd podpofenych ve vyzvé €. 24 OPZ. Dale probiha realizace Evaluace
vysledkl vyzvy Podpora programu Housing First (Bydleni pfedev§im), kdy byla dokonena zakazka zaméfena na kvalitativni rozhovory se zabydlenymi
osobami s cilem ovéfit pfinosy projektdl Housing First. Sou€asné bylo v ramci této evaluace v ¢ervnu 2022 dokonceno zpracovani vyhodnoceni dotazniku pred
nastéhovanim a byly zpracovany dvé pfipadové studie zamérené na zkuSenosti z realizace projektll Housing First. V realizace je také Evaluace vysledk pilotni
podpory mezinarodni mobility znevyhodnéné mladeze, v ramci které probiha dotaznikové Setfeni ve formatu tfi pozorovani, které bude dopinéno externé
realizovanym kvalitativnim doSetfenim. U této externi zakazky dosSlo v roce 2022 k akceptaci vstupni i pribézné zpravy, zavéreéna zprava je planovana na 1.
polovinu pfistiho roku.

V ramci evaluaci se smiSenym designem doslo v tomto roce ke zruseni tii evaluaci. Prvni dvé zruSené evaluace jsou z oblasti vefejné spravy, a to Vyhodnoceni
pfispévku OPZ k naplfiovani Strategického ramce vefejné spravy CR 2014 ? 2020 a Evaluace vysledkil projektll zaméfenych na revizi a optimalizaci vefejné




spravy v Uzemi. Ke zruseni doslo z toho duvodu, jelikoz v OPZ+ nebude podporovana prioritni osa vefejna sprava a dané vyhodnoceni nebylo identifikovano
jako potfebné. Treti zruSenou evaluaci je Evaluace podpory dalSiho podnikového vzdélavani zaméstnancu (1l.), vzhledem k tomu, Ze sbér dat a zpracovani
potfebnych vystupl probéhlo jiz v ramci Evaluace podpory dalSiho podnikového vzdélavani zaméstnancu (l.), ktera byla doplnéna mj. o vyhodnoceni dat o
cilové skupiné z IS ESF a dal$i vyhodnoceni bylo identifikovano jako nadbyte¢né.

Zcela externé je realizovana v sou€asném obdobi pouze Evaluace vyzvy 130 - genderové re-audity, kdy v souCasné dobé probiha akceptace zavérecné zpravy.

Kromé realizace evaluaci oddéleni evaluaci poskytuje metodickou a konzultaéni podporu pfijemcim, ktefi maji ve svych projektech zahrnutou sebeevaluaci.
Tato podpora spociva predevsim v poskytovani konzultaci k nastaveni evaluacnich aktivit projektu, pfi tvorbé& zadavaci dokumentace pro vyhlaseni verejné
zakazky na realizaci evaluaénich aktivit a pfipominkovani evaluaénich vystup(l, zejména navrhl evaluaénich zprav zpracovanych jak externimi dodavateli, tak
i pfipadné internimi evaluatory v organizaci pfijemcu.

1 Vyhodnoceni plnéni evaluaéniho planu v roce 2022

Tabulka 1 Vyhodnoceni pInéni evaluaéniho planu na arovni etap

Datum planovaného / Datum planovaného /
Koéd etapy Nazev etapy Stav etapy skuteéného zahajeni skuteéného ukonéeni
realizace realizace
03.002.01 Evaluace narodnich a regiondlnich projekttl APZ v realizaci 01. 01. 2017 31. 12. 2023
03.009.01 Prabézné dotaznikové Setfeni u socidlnich podnikateld a podpofenych osob v realizaci 01. 09. 2017 31. 10. 2023
03.011.02 Vyhodnoceni mezinarodni mobility znevyhodnéné mladeze - vyzva 59 v realizaci 01. 01. 2019 31. 05. 2023
03.011.03 Kvalitativni Setfeni pfinost projektl Mezinarodni mobility v realizaci 15. 10. 2021 30. 03. 2023
03.012.03 Evaluace podpory zaméstnanosti mladych 1.1 a 1.5 v realizaci 01. 01. 2017 31. 12. 2023
03.015.01 Vyhodnoceni vysledkt podpory socidlnich inovaci v PO 3 OPZ v realizaci 01. 06. 2018 31. 12. 2022
03.038.01 Dotaznikové Setfeni u pfijemcu soutéZnich projektl OPZ (Dotaznik ZoR) v realizaci 01.01.2018 31. 10. 2023
03.044.01 Vyhodnoceni dotazniku pro evaluaci dopadt programu HF pro fe$eni bytové nouze v realizaci 02. 09. 2019 29. 12. 2023
03.044.03 Ptipadové studie projektd vyzvy Podpora programu Housing First v realizaci 01. 09. 2021 30. 12. 2022
03.045.01 Zpracovani pfipadovych studii a vyhodnoceni projektt podporenych ve vyzveé ¢. 130 v realizaci 31.10. 2021 31. 12. 2022
OPZ na podporu implementace doporuéeni genderového auditu
03.046.01 Evaluace vyzev 61, 62 v realizaci 20. 08. 2020 31.12. 2022
03.046.02 Evaluace vyzvy 81: Dotaznikové Setfeni s cilovou skupinou v realizaci 01. 01. 2021 31.12. 2023
03.047.01 Dotaznikové Setfeni - vyhodnoceni fungovani a pfinosu projektu Outplacement pro v realizaci 01. 10. 2020 31. 12. 2023
CS a zaméstnavatele
03.047.02 Kvalitativni Setfeni s CS, zaméstnavateli a realizacnim tymem projektu v realizaci 01. 01. 2021 31.12. 2023
03.049.01 Vysledkova evaluace OPZ - Hodnoceni specifickych cili OPZ 2014-2022 v realizaci 01. 03. 2022 30. 12. 2022
03.003.01 Zpétna vazba klientd OPZ_Dotaznikova Setieni ukonceno 01.10. 2016 01. 09. 2022
03.015.04 Analyzy nakladu a pfinosl u vybranych sociélné inovacnich projektt ukonéeno 29.12. 2021 22.08. 2022




Datum planovaného / Datum planovaného /
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy skuteéného zahajeni skuteéného ukonéeni
realizace realizace
03.027.03 Vyhodnoceni pfinosu spoluprace aktéra mistnich akénich skupin ukonéeno 11. 10. 2021 31. 08. 2022
03.043.01 Analyza situace v oblasti transformace pobytovych socidlnich sluzeb v CR ukonéeno 01. 05. 2019 30. 06. 2022
03.043.02 Vyhodnoceni nastaveni a vysledku vyzev na podporu transformace pobytovych ukonéeno 01. 01. 2020 30. 06. 2022
sluZzeb a sluzeb komunitniho typu
03.044.02 Ovéreni pfinosl projektd Housing First pro zabydlené osoby kvalitativni Setfeni ukonéeno 01. 10. 2021 30. 04. 2022
03.048.01 PFinos vzdélavacich aktivit pro cilové skupiny ukonéeno 30. 01. 2020 31. 07. 2022
03.019.01 Syntéza sebeevaluaci systémovych projektu v IP 1.2 nerealizovano / zruSeno 01. 06. 2021 30. 09. 2022
03.021.01 Souhrnna evaluace projektt v IP 1.4 nerealizovano / zruseno 01.12. 2021 30. 09. 2022
03.029.01 Evaluace vysledk( projektd zamérfenych na revizi a optimalizaci vefejné spravy v nerealizovano / zruSeno 01. 01. 2022 30. 09. 2022
uzemi
03.030.01 Syntéza poznatkl ze sebeevaluaci a analyza dopadu projektd IP 4.1 nerealizovano / zruSeno 01. 02. 2022 30. 09. 2022
03.031.01 Vyhodnoceni pfispévku OPZ k napliiovani Strategického ramce vefejné spravy CR nerealizovano / zruseno 01. 06. 2022 30. 09. 2022
2014-2020

2 Prehled ukoncéenych evaluaci

Hlavni zjisténi a vysledky z Analyzy situace v oblasti transformace pobytovych socialnich sluzeb a evaluace vyzev OPZ

Analyza aktualni situace v oblasti transformace pobytovych socialnich sluZeb ustavniho a komunitniho charakteru pro osoby se zdravotnim postiZzenim na
celonarodni Urovni probéhla na zakladé syntézy dostupnych dat z registru poskytovatel(l a vlastniho sbéru dat na drovni jednotlivych poskytovatell. V ramci
vyhodnoceni vyzev OPZ zaméfenych na transformaci pobytovych sluzeb byl realizovan sbér dat o realizovanych projektech na Grovni realizator( a koordinator
na strané pfijemcd i na trovni projektovych manazer(i na strané RO. Z hlediska vysledkd podporenych projekttl prob&hlo kvalitativni Setfeni také ve spolupréci
se zaméstnanci a klienty zafizeni, v nichz byly projekty realizovany.

Vyhodnoceni Analyzy aktualni situace v oblasti transformace pobytovych socialnich sluzeb Ustavniho a komunitniho charakteru pro osoby se zdravotnim
postizenim na celonarodni Urovni operuje se tfemi zvolenymi indikatory: (a) absence tfi a vicelizkovych pokojl, (b) neposkytovani ambulantni socialni sluzby
ve stejném objektu, kde je poskytovana pobytova socialni sluzba a (c) nepfekroeni maximalni celkové kapacity objektu. NejvysSi podil naplnéni kritérii byl u
chranénych bydleni (83 procent zafizeni), mensi miru vykazuji DOZP (48 procent), nejméné Casto kritéria naplfiuji DZR (7 procent). V ramci interni evaluace
byla v roce 2022 zpracovana syntéza zjisténi ze sebeevaluaci projektu ve vSech vyzvach a byl uspofadan online kulaty stul s realizatory na téma vyhodnocovani
zmén v Zivotech klientd v pobytovych socialnich sluzbach. Do téchto aktivit byli zapojeni zastupci vyhlaSovatele vyzvy i vécného gestora oblasti. V ramci
evaluace byla identifikovana dvé doporuceni.

Hlavni zjisténi a vysledky z Hodnoceni vysledkt “Strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje - CLLD (l.)”

Tato evaluace se zaméfovala na vyhodnoceni nastaveni a vysledkl integrovanych nastroji v ramci Strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje (CLLD) a
sledovala vyhodnoceni naplnéni cile zvySeni zapojeni lokalnich aktérd do feSeni problémld nezaméstnanosti a socialniho zaclefovani ve venkovskych




oblastech.

V roce 2017 probéhlo vyhodnoceni dotaznikového Setfeni mezi zastupci Mistnich akénich skupin (MAS), které maji do své Strategie komunitné vedeného
mistniho rozvoje (SCLLD) zafazené cile z programového ramce OPZ. Na vysledky dotazniku navazaly v fijnu 2017 dvé fokusni skupiny realizované externim
dodavatelem. V prosinci 2019 byla zpracovana zavére¢na zprava u zakazky Zpracovani pfipadovych studii projektu financovanych z Operac¢niho programu
Zaméstnanost ve vyzvach Mistnich akénich skupin. V pribéhu roku 2022 byla akceptovana zavére¢na zprava u externi zakazky Vyhodnoceni pfinosu
spoluprace aktérl mistnich akénich skupin. Na zakladé realizace 3 fokusnich skupin a zpracovani 3 pfipadovych studii dobré praxe MAS byly formulovany
zaveéry a doporuceni pro tato témata: Spoluprace aktérd v izemi MAS, Podpora obci smérem k ¢innosti MAS a rozvoji tzemi MAS, Pfidana hodnota nastroje
CLLD a Napliovani Strategie CLLD. Dle vysledkd jsou mistni akéni skupiny povazovany za uzite€ny nastroj, a to nejen v programovém ramci OPZ, ale i v
dalSich oblastech, kdy pFispivaji vyznamnou mérou k setkavani vSech relevantnich aktér(i v izemi a jsou vhodné pro podporu rozvoje socialni prace a také
dalSich forem podpory a pomoci ze strany komunity pro osoby ohrozené socialnim vylou€enim (komunitni prace) v oblastech, kam socialni pracovnici ORP a
socialnich sluzeb nemaiji takovy dosah. V navaznosti na zavéry z vyhodnoceni byla formulovana 2 doporugeni pro RO OPZ pro oblast CLLD: Podpofit rozvoj
socialni prace a také dal$ich forem podpory a pomoci ze strany komunity a Prostfednictvim uz$i koordinace mezi RO zajistit lepsi synergii mezi investi¢nimi a
neinvesti¢nimi projekty.

Hlavni zjisténi a vysledky z Evaluace vyzev 080 a 118 OPZ

Pfedmétem této evaluace bylo ovéfeni pfinosu vzdélavacich aktivit realizovanych v ramci projektd zamérenych na cilové skupiny, kterymi jsou zaméstnanci
Ufad(l samospravnych Uzemnich celkl a voleni zastupci. Data byla ve vztahu ke vzdélavacim aktivitam sbirana od zacatku roku 2020 a to prostfednictvim
dotaznikového Setfeni. Zprava z tohoto Setfeni byla zpracovana na jafe a v ervenci roku 2022.

Z vysledkud Setfeni bezprostfedné po realizaci kurzu vyplyva, Ze ucastnici vzdélavani byli s realizovanymi kurzy nadmiru spokojeni na vSech sledovanych
urovnich. U miry propojeni kurzud s praxi u¢astnik(l je mozné sledovat urcité nedostatky, pfesto je souhrnné vnimani jednoznacéné pozitivni. Co se tyCe vysledku
s odstupem, i nadale je celkové hodnoceni pozitivni, byt uz ne tak jednoznacné. Velka vétSina respondentl tohoto Setfeni vyuziva poznatky ze Skoleni ve své
praxi, materialy ziskané na Skoleni vyuziva v praxi zhruba polovina respondentd.

Tabulka 2 Pfehled ukonéenych evaluaci

Datum
. . Datum skute¢ného skute¢ného
Kéd etapy Nazev etapy Stav etapy L i L
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.002.01 Evaluace narodnich a regiondlnich projekttl APZ v realizaci 01.01. 2017 31.12. 2023

Predmét etapy - popis

Realizuje se prubézné, zaméfuje se na vSechny projekty APZ, jednd se o kvantitativni vyhodnoceni projektt APZ na zakladé dat z IS ESF. Realizace RIPO byla prodlouzena.

V tnoru 2019 byla dokoné&ena sebeevaluace NOPP - SUPM a NOPP - VPP. V priib&hu roku 2021 byly dale realizovany interni evaluace projektti NOPP - SUPM a NOPP - VPP a regionalnich projektti zaméfenych na CS 50+.




Datum
3 ; Datum skuteéného skutecného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.003.01 Zpétna vazba klientll OPZ_Dotaznikova Setfeni ukonéeno 01. 10. 2016 01. 09. 2022

Predmét etapy - popis

Opakované vyhodnoceni nastaveni a fungovani procesti administrace pfipravy, vybéru a realizace projekti OPZ na zakladé ziskavani zpétné vazby od klientd OPZ, v&. méfeni indikatoru miry spokojenosti klientd celkové a s
jednotlivymi procesnimi oblastmi. Analyza vystupu garanty procesli na RO OPZ a zahrnuti jejich pohledu.

Hlavni zjisténi a vysledky

Sbér dat, vyhodnoceni a interpretace prvniho Setfeni probéhlo v prvni poloviné roku 2017. Zavere¢na zprava byla rozeslana ¢lenim PSE OPZ 23. 5. 2017. Sbér dat, vyhodnoceni a interpretace druhého Setfeni probéhlo v prvni
poloviné roku 2018. Zavérecna zprava byla rozeslana ¢lenim PSE OPZ 22. 5. 2018. Sbér dat, vyhodnoceni a interpretace tietiho Setfeni probéhlo v prvni poloviné roku 2019. Zavérecna zprava byla rozeslana ¢leniim PSE
OPZ 12. 6. 2019. Vzhledem ke konzistentnim vysledkim Setfeni za pfedchozi 3 roky a absenci vyznamnych zmén v prostfedi administrace projektt v OPZ, které by mohly vyvolat zmény postoji respondentll, nebyla Setfeni
za dalSi roky realizovana.

Datum
; ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) N
zahajeni realizace ukongeni
realizace
03.009.01 Prubézné dotaznikové Setieni u socialnich podnikatelt a podpofenych osob v realizaci 01. 09. 2017 31. 10. 2023

Predmét etapy - popis

Prabézné interni dotaznikové Setfeni u socialnich podnikatelt. Prabézné probiha sbér dat z interniho pribézného dotazniku pro pfijemce podpory - socidlni podnikatele a pribézny sbér dat z dotazniku pro podpofené osoby
zaméreného na pfinosy v rdmci zlepSeni pozice na trhu prace. V lednu 2019 zpracovana pribézna zprava Vyhodnoceni Setfeni socidlnich podnikd: vyzvy OPZ €. 15, 26, 47 a 67 po 12 mésicich. V srpnu 2021 byla zpracovana
pribézna zprava Vyhodnoceni $etfeni socialnich podnikd po 6 mésicich od za¢atku podpory z OPZ.

Datum
. | Datum skuteé¢ného skutec¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L.
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.011.02 Vyhodnoceni mezinarodni mobility znevyhodnéné mladeze - vyzva 59 v realizaci 01. 01. 2019 31. 05. 2023

Predmét etapy - popis

Ve 3Q 2019 byla dokon¢ena Zavéreéna zprava vyzvy 32. Od konce roku 2018 probihala pFiprava evaluace navazujici vyzvy 59. Od €ervna 2019 se rozbéhl vstupni dotaznik podle zac¢atku realizace jednotlivych projektd, od
listopadu 2019 jsou sbirana data ve 2. snimku, od zafi 2020 ve 3. snimku. V roce 2021 byla pfipravena a vyhlaSena verejna zakazka na kvalitativni dosetfeni. Vstupni zprava této zakazky byla akceptovana na za¢atku Gnora
2022, priibézna zprava pak v poloviné ervence tohoto roku. Zavére¢na zprava je planovana na zacatek pfistiho roku. Soubézné s tim probiha sbér kvantitativnich dat o podporenych osobach.




Datum
3 ; Datum skuteéného skutecného
Kéd etapy Nazev etapy Stav etapy o i ..
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.011.03 Kvalitativni $etfeni pfinost projektl Mezinarodni mobility v realizaci 15. 10. 2021 30. 03. 2023

Predmét etapy - popis

Predmétem plinéni této verejné zakazky je diléi kvalitativni Setfeni, které ma vyhodnotit pfinosy projektd zaméfenych na zvySeni zaméstnanosti a zaméstnatelnosti mladych osob ve véku 15 az 30 let v ramci vyzvy &islo 59 OPZ
Mezinarodni mobilita a socialni zaclefiovani znevyhodnéné mladeze (dale jen "Mezinarodni mobilita mladeze"). Vyzva 59 je zacilena na mladé lidi, ktefi jsou uchazeci o zaméstnani nebo osoby neaktivni a zarover splriuji
jednu z dalSich podminek uvedenych ve vyzvé. V roce 2021 byla pfipravena a vyhlaSena vefejna zakazka na kvalitativni doSetfeni vyzvy 059. Vstupni zprava této zakazky byla akceptovana na zacatku Unora 2022, prubézna
zprava pak v poloviné ¢ervence 2022.

Datum
; ; Datum skuteé¢ného skutecného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.012.03 Evaluace podpory zaméstnanosti mladych 1.1 a 1.5 v realizaci 01. 01. 2017 31.12. 2023
Predmét etapy - popis
Tato evaluace bude hodnotit pfedevsim pfispéni ke zvySeni zaméstnanosti cilovych skupin mladych uchaze¢t o zaméstnani do 30 let.
Na rok 2023 je planovana zavérecna evaluace iniciativy YEI, ve které budou vyuZity také zavéry evaluace Zaruky pro mladé, kterd je v souasné dobé realizovana v rdmci evaluace projektd RIP.
Datum
; ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) -
zahajeni realizace ukongeni
realizace
03.015.01 Vyhodnoceni vysledki podpory socidlnich inovaci v PO 3 OPZ v realizaci 01. 06. 2018 31. 12. 2022

Predmét etapy - popis

Vyhodnoceni pfispévku inovaénich vyzev k plnéni SC PO 3 "Zvysit kvalitu a kvantitu vyuzivani socialnich inovaci a mezinarodni spoluprace v tematickych oblastech OPZ". Analyza relevantnich datovych zdroji k vyzvam PO
3, individualni hloubkové rozhovory a fokusni skupiny s realizatory, evaluatory a stakeholdery vybranych projektd podporenych ve vyzvach PO 3, CBA vybranych projekt.

Od prvni poloviny roku 2018 probihalo ve spolupraci s oddélenim 833 nastavovani designu evaluace. Nasledné byla pfipravena verejna zakazka na prvni vinu kvalitativniho sbéru dat u realizatori vybranych projektt podpofenych
v inovacénich vyzvach €. 24 a 124 OPZ. Tato zakazka byla realizovana od kvétna 2019 do ¢ervna 2020 a navazala na ni druha zakazka na dalsi vinu projektu z téchto vyzev realizovana od ¢ervna 2020 do kvétna 2021. Na
zakladé dosavadnich prabéznych zjisténi byla v poloviné roku 2020 ve spolupraci s implementac¢nim oddélenim zahajena prace na aktualizaci evalua¢niho designu a predbézné naplanovana prevazné interné zpracovavana
¢ast vyhodnoceni (detailni monitoring podpofenych projektl, pfipadové studie vzorku projektd). Dale v druhé poloviné roku 2020 zacaly prace na mapovani moznosti externiho zadani CBA vybraného projektu, v prosinci
probéhla predbé&zna trzni konzultace a v pribéhu roku 2021 byla vyhlaSena VZMR na realizaci a vyhodnoceni uskute¢nitelnosti realizace CBA v pfipadé dvou projektdl podpofenych ve vyzvé €. 24 OPZ. Tato zakazka byla
ukonéena na konci srpna 2022.




Datum
. . Datum skuteéného skute¢ného
Kéd etapy Nazev etapy Stav etapy L i L
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.015.04 Analyzy nakladl a pfinosl u vybranych socialné inovacénich projektl ukonéeno 29.12. 2021 22. 08. 2022

Predmét etapy - popis

Realizace Analyzy nakladd a pfinost u vybranych socialné inovacénich projektli, podpofenych v ramci Opera¢niho programu Zaméstnanost. Zakazka je dil¢i sou€asti celkového Vyhodnoceni vysledkd podpory socialnich inovaci
v PO 3 OPZ. Jednim z cilt zakazky stanovenych zadavatelem je zodpovédét, zda je u vybraného projektu pfi sou¢asné podobé nastaveni inovacnich vyzev v rdmci Opera¢niho programu Zaméstnanost a se souc¢asnymi
dostupnymi daty realné mozné Analyzu nakladu a pfinosu realizovat, pfipadné jaky typ dat je pro naplnéni stanovenych vyzkumnych cili potfeba. V ramci zakazky by mélo dojit nejen k tomuto zhodnoceni proveditelnosti a
vyuzitelnosti Analyzy naklad(l a pfinosli u vybraného projektu, ale také k identifikaci problém( a rizik pfi realizaci Analyzy naklad a pfinosu, spolu s definovanim pfipadnych doporuceni pro minimalizaci téchto rizik.
Pokud se Analyza nakladt a pfinost ukaze u vybraného projektu jako proveditelna, bude dal$im cilem zakazky zjistit, jaké efekty pfinasi dany projekt. V ramci zakazky by u daného projektu mélo dojit k zméfeni ekonomického
dopadu intervence ke sledovani a vycisleni finanénich nakladu a vynosl spjatych s realizaci projektu spolu se zhodnocenim skute¢nych efektu projektu/inovace pro celou spole¢nost (pfimych i nepfimych).

Hlavni zjisténi a vysledky

V réamci VZMR doslo k zodpovézeni vyzkumné otazky, zda je u vybranych projektd rediné mozné Analyzu nakladll a pfinosU realizovat. V ramci zakazky doslo nejen k zhodnoceni proveditelnosti a vyuzitelnosti CBA, ale také
k identifikaci problému a rizik pfi realizaci, spolu s definovanim doporuceni pro jejich minimalizaci. U projektu Cochemsky model vysledky analyzy ukazaly, Ze komplexni CBA neni mozné realizovat, jelikoZ data pro klicové
dopady intervence nebyla sbirana. Idealni evaluace by se opirala o dlouhodoby vyzkum dospivani déti, jenz by umoznil sledovat cilovou skupinu v dlouhém ¢asovém obdobi. U projektu Spole¢né na Svobodu vysledky prvni
faze analyzy ukazaly, Ze komplexni CBA neni mozné realizovat, prestoZze mnohé aspekty komplexni CBA byly spinény. Slabinu pfedstavuje design experimentu kvuli nenahodnému rozdéleni cilové skupiny a malému vzorku.
DalSim cilem zakazky bylo zjistit, jaké efekty pfinasi dany projekt, v idealnim pfipadé skrze zméreni ekonomického dopadu intervence ke sledovani a vycisleni finan¢nich nakladu a vynosu spjatych s realizaci projektu spolu se
zhodnocenim skute¢nych efektl inovace pro celou spoleénost (pfimych i nepfimych). V pfipadé projektu Cochem bylo provedeno nékolik expertnich odhadu, které se zaméfily na vybrané dopady: Uspory ¢asovych kapacit
socialnich pracovniki a Uspory na strané soudu. Jedna se vSak o velmi diléi odhady, na zakladé kterych nelze hodnotit celkové pfinosy dané intervence, ani je nelze spolehlivé vyuzit pro odhad dopadu pfi $kalovani. U projektu
SnS byly zpfesnény vypocty nakladovosti trestné €innosti a recidivy, zejména zahrnutim dalSich poloZek jako nehmotné Skody. Konkrétné byly vy€isleny dvé stinové ceny, celkové spole¢enské naklady trestného ¢inu, o kterém
nejsou dostupné zadné dalsi informace, a trestného ¢inu, po kterém nasleduje nepodmine¢né odsouzeni k VTOS. K finalnimu vypoctu a porovnani pfinost a naklad v analyze nedos$lo z divodu nespolehlivosti naméfeného
rozdilu v recidivé mezi KS a IS.

Datum
; ; Datum skute¢ného skutec¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.019.01 Syntéza sebeevaluaci systémovych projektt v IP 1.2 nerealizovano / zruSeno 01. 06. 2021 30. 09. 2022

Predmét etapy - popis

Syntéza vysledki sebeevaluaci zrealizovanych v rdmci evaluace 12_01. Syntéza bude zaméfena na souhrnné zhodnoceni projekttl zaméfenych na podporu rovnych pfilezitosti Zen a muza.

Duvod zru$eni: Bylo zpracovano v rdmci vysledkové evaluace OPZ.
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Datum
3 ; Datum skuteéného skutecného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.021.01 Souhrnna evaluace projektd v IP 1.4 nerealizovano / zruseno 01.12. 2021 30. 09. 2022

Predmét etapy - popis

Vzhledem k rGznorodosti projektt pfimého pfidéleni v ramci této IP budou vystupy této evaluace shrnovat pfispévky jednotlivych projektd k naplnéni cilG 1P 1.4 pfedevSim s ohledem na efektivitu a dopady na cilovou skupinu.

Bylo zpracovano v rdmci vysledkové evaluace OPZ.

Datum
; ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.027.03 Vyhodnoceni pfinosu spoluprace aktérd mistnich akénich skupin ukonéeno 11.10. 2021 31. 08. 2022

Predmét etapy - popis

V roce 2021 byla pfipravovana dal$i etapa evaluace - externi zakazka Vyhodnoceni pfinosu spoluprace aktérl mistnich akénich skupin, realizace zakazky probéhla mezi lednem a srpnem roku 2022.

Predmétem plnéni je vyhodnoceni pfinosu spoluprace aktért mistnich akénich skupin (MAS) pro rozvoj Uzemi v ramci témat programového ramce Operacniho programu Zaméstnanost (OPZ). P¥inos bude zjistovan v ramci
fokusnich skupin se tfemi skupinami aktérti komunitné vedeného mistniho rozvoje (CLLD) ? manazery MAS; starosty obci ¢i jinymi relevantnimi zastupci obci; a zastupci nestatnich neziskovych organizaci a podnikatelského
sektoru. Vedle toho je cilem také vypracovani pfipadovych studii, jejichz zdmérem je zachytit dobrou praxi fungovani spoluprace mistnich aktérd na uzemi MAS v rdmci témat programového ramce OPZ.

Hlavni zjisténi a vysledky

Mistni akéni skupiny byly vemi tfemi skupinami aktér povazovany za uzite¢ny nastroj, a to nejen v programovém ramci OPZ, ale i v dal$ich oblastech, kdy pfispivaji vyznamnou mérou k setkavani véech relevantnich aktért
v Uzemi. Z vypovédi respondentd vyplynulo, Ze projekty a aktivity MAS jsou vhodné pro podporu rozvoje socialni prace a také dal$ich forem podpory a pomoci ze strany komunity pro osoby ohrozené socidlnim vylou¢enim
(komunitni prace) v oblastech, kam socialni pracovnici ORP a socidlnich sluZzeb nemaji takovy dosah.Ug&astnici FS oceriovali moznost éerpat koordinované a integrované prostredky z IROP a z OPZ a také v té souvislosti nizsi
administrativni zatéz. Dal$im vyznamnym pfinosem MAS byla podle uc¢astnikt FS koordinace a lep$i efektivita realizovanych projektt, kdy byla moZnost spolupracovat s jinymi organizacemi na stejnych problémech v tzemi, i
kdyZ se predtim jednalo o konkurenty v soutézi v programovych vyzvach.

Zaveéry Doporuceni
Kéd zavéru Hlavni zavéry Kéd doporuéeni Doporuceni Typ Zavaznost a | Identifikace Komentar
casovost doporucéeni k FreSeni
03.027.03.01 Mistni akéni skupiny byly vSemi tfemi skupinami | 03.027.03.01.01 Podporit rozvoj | jiné kratkodoby relevantni (R)

aktérd povazovany za uzitecny nastroj, a to nejen v socidlni prace a

programovém ramci OPZ, ale i v dalSich oblastech,
kdy pfispivaji vyznamnou mérou k setkavani vSech
relevantnich aktért v Uzemi. Z vypovédi

také dalSich forem
podpory a pomoci
ze strany komunity

respondenty vyplynulo, Ze projekty a aktivity MAS pro osoby
jsou vhodné pro podporu rozvoje socialni prace a ohrozené

také dalSich forem podpory a pomoci ze strany socialnim
komunity pro osoby ohroZené socialnim vylouéenim vylouéenim
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(komunitni prace) v oblastech, kam socialni (komunitni prace) v
pracovnici ORP a socidlnich sluzeb nemaiji takovy oblastech, kam
dosah. Ugastnici FS ocefiovali moznost &erpat socialni pracovnici
koordinované a integrované prostredky z IROP a z ORP a socidlnich
OPZ a také v té souvislosti niz§i administrativni sluzeb nemaji
zatéz. Dal$im vyznamnym pFinosem MAS byla takovy dosah.
podle Ucastnikll FS koordinace a lepSi efektivita
realizovanych  projektl, kdy byla moznost
spolupracovat s jinymi organizacemi na stejnych
problémech v Uzemi, i kdyz se pfedtim jednalo o
konkurenty v soutézZi v programovych vyzvach.
03.027.03.01 Mistni akéni skupiny byly vSemi tfemi skupinami | 03.027.03.01.02 Prostfednictvim jiné kratkodoby relevantni (R)
aktéru povazovany za uzite€ny nastroj, a to nejen v uzsi  koordinace
programovém ramci OPZ, ale i v dal$ich oblastech, mezi RO je vhodné
kdy pfispivaji vyznamnou mérou k setkavani vSech zajistit lepsi
relevantnich aktérd v Uzemi. Z vypovédi synergii mezi
respondentl vyplynulo, Ze projekty a aktivity MAS investicnimi a
jsou vhodné pro podporu rozvoje socialni prace a neinvesti¢nimi
také dalSich forem podpory a pomoci ze strany projekty, a
komunity pro osoby ohroZené socialnim vylou¢enim predevsim  zajistit
(komunitni prace) v oblastech, kam socialni moznost
pracovnici ORP a socialnich sluzeb nemaji takovy pokracovani
dosah. Ugastnici FS ocefiovali moZnost &erpat osvédcéenych
koordinované a integrované prostredky z IROP a z inovativnich
OPZ a také v té souvislosti niz8i administrativni projekta. Jako
zatéz. DalSim vyznamnym pfinosem MAS byla vhodny prostor pro
podle Ucastnikll FS koordinace a lepSi efektivita takovou synergii se
realizovanych  projektl, kdy byla moznost ukazaly napfiklad
spolupracovat s jinymi organizacemi na stejnych projekty
problémech v Uzemi, i kdyz se predtim jednalo o komunitnich
konkurenty v soutézi v programovych vyzvach. center, které
sméfuji k podpore
celé komunity i
rdznorodych
cilovych skupin.
Datum
; ; Datum skuteé¢ného skutec¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.029.01 Evaluace vysledku projektli zaméfenych na revizi a optimalizaci vefejné spravy v izemi nerealizovano / zruSeno 01. 01. 2022 30. 09. 2022

Predmét etapy - popis

Predmétem etapy evaluace je hodnoceni dosazenych vysledkl projektd realizovanych organizaénimi slozkami statu zaméfenych na plnéni strategického cile 2 Strategického ramce rozvoje vetejné spravy CR 2014 - 2021

Vzhledem k tomu, Ze podpora vefejné spravy nebude pfedmétem navazujiciho operaéniho programu, nebyla u potencialniho vyhodnoceni této oblasti nad ramec realizované "Vysledkové evaluace OPZ" z hlediska hospodarnosti

nakladani s prostredky projektu *2750 identifikovana adekvatni potfebnost ani hypoteticka vyuzitelnost.
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Datum
. . Datum skuteéného skute¢ného
Kéd etapy Nazev etapy Stav etapy L i L
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.030.01 Syntéza poznatk(l ze sebeevaluaci a analyza dopadu projektl IP 4.1 nerealizovano / zru§eno 01. 02. 2022 30. 09. 2022

Predmét etapy - popis

Predmétem této etapy evaluace je syntéza vystupl ze sebeevaluaci u strategickych projektt s rozpo¢tem nad 50 miliond K¢&. Jako soucéast vstupll do syntézy budou realizovana doSetfeni zaméfena na dlouhodoby dopad
podporovanych intervenci. Zaroveri bude analyzovan dopad dalSich projektt vyzev 03_15_019 a 03_15_025, tedy projektt organizac¢nich sloZek statu. Z divodu zpozdéni projektt pfimého pridéleni evaluace odlozena pfiblizné
0 2 roky.

Souhrnné vystupy byly zpracovany ramci Vysledkové evaluace OPZ.

Datum
; ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahajeni realizace ukongeni
realizace
03.031.01 Vyhodnoceni pFisp&vku OPZ k naplfiovani Strategického ramce vefejné spravy CR 2014 ? 2020 nerealizovano / zruSeno 01. 06. 2022 30. 09. 2022

Predmét etapy - popis

Pfedmétem této etapy evaluace je zhodnoceni pfispévku intervenci podporovanych z OPZ k naplfovani strategickych a specifickych cili Strategického ramce rozvoje VS. Zarover bude evaluace obsahovat zhodnoceni
nastaveni podminek pro napliiovani cill Strategického ramce prostfednictvim OPZ.

Evaluace nebude realizovana, jelikoz v OPZ+ nebude podporovana prioritni osa vefejna sprava a dané vyhodnoceni nebylo identifikovano jako potfebné.

Datum
. . Datum skuteéného skuteéného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L, i L
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.038.01 Dotaznikové Setfeni u pfijemcu soutéZnich projektll OPZ (Dotaznik ZoR) v realizaci 01.01. 2018 31. 10. 2023

Predmét etapy - popis

04/2017 Zahajen prabezny sbér dat formou elektronického dotazniku povinného pro pfijemce v rdmci zavéreénych ZoR. Prvni pribézna zprava zpracovana v dubnu 2019. Druha priibézna zprava byla zpracovana v kvétnu
roku 2021 a do tohoto vyhodnoceni bylo zahrnuto 3869 odpovédi.
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Datum
3 ; Datum skuteéného skutecného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.043.01 Analyza situace v oblasti transformace pobytovych socidlnich sluzeb v CR ukonéeno 01. 05. 2019 30. 06. 2022

Predmét etapy - popis

Analyza aktualni situace v oblasti transformace pobytovych socidlnich sluzeb Ustavniho a komunitniho charakteru pro osoby se zdravotnim postizenim na celonarodni urovni probéhne na zakladé syntézy dostupnych dat z
registru poskytovatell a vlastniho sbéru dat na Urovni jednotlivych poskytovatelt

Hlavni zjisténi a vysledky

Od ledna 2019 probihala jednani se Sekci 2 MPSV ohledné nastaveni evaluace vzhledem k evaluaci systémového projektu MPSV "Zivot jako kazdy jiny", od &ervence 2019 probihal sbér dat mezi poskytovateli pobytovych
socialnich sluzeb (PSS) pro OZP. Zprava z Vyhodnoceni dotazniku pro PSS k procesu transformace a deinstitucionalizace byla dopracovdana a zvefejnéna na pfelomu roku 2019 a 2020.
Zjistovano bylo naplriovani 3 zvolenych indikatort neustavniho charakteru zafizeni pobytovych socidlnich sluzeb - absence tfi a vicelGZkovych pokoji, neposkytovani ambulantni socialni sluzby ve stejném objektu, kde je
poskytovana pobytova socialni sluzba a nepfekroceni maximalni celkové kapacity objektu. Nejvyssi podil naplnéni kritérii byl u chranénych bydleni (83 procent zafizeni), mensi miru vykazuji DOZP (48 procent), nejméné casto
kritéria naplfiuji DZR (7 procent).40 procent (166 ze 411) respondentu - zastupct poskytovateld pobytovych socialnich sluzeb - uvedlo, Ze jejich organizace transformaci a deinstitucionalizaci sluZzeb v nejblizSi dobé neplanuje,
nejCastéji proto, Ze tento proces vnimaji jako komplikovany ¢ nevhodny pro jejich cilovou skupinu. Desetina dotazovanych organizaci dle respondentl transformaci a deinstitucionalizaci svych pobytovych sluzeb aktualné
zvazuje. 5 procent organizaci pfipravuje ¢astec¢nou transformaci a deinstitucionalizaci svych pobytovych sluzeb, 11 procent organizaci je v sou¢asnosti v procesu ¢astec¢né nebo Uplné transformace a deinstitucionalizace svych
pobytovych sluzeb, 9 procent organizaci jiz proces ¢asteéné nebo Uplné transformace a deinstitucionalizace svych pobytovych sluzeb dokonéilo. Ctvrtina respondentti uvedia, Ze pobytové sluzby jejich organizace jiz od poéatku
napliiovaly parametry deinstitucionalizovanych sluzeb.

Datum
. ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L.
zahajeni realizace ukongeni
realizace
03.043.02 Vyhodnoceni nastaveni a vysledkl vyzev na podporu transformace pobytovych sluzeb a sluzeb | ukonéeno 01. 01. 2020 30. 06. 2022
komunitniho typu

Predmét etapy - popis

V ramci vyhodnoceni vyzev OPZ zaméfenych na transformaci pobytovych sluzeb bude realizovan sbér dat o realizovanych projektech na drovni realizaé¢niho tymu na strané pfijemcu. Z hlediska vysledkd podporenych projektt
bude probihat kvalitativni Setfeni také ve spolupraci se zaméstnanci a klienty zafizeni, \ nichz byly projekty realizovany.

V prvni poloviné roku 2020 byl vybran dodavatel na externi sbér dat - individualni rozhovory v zafizenich PSS podpofenych ve vyzvé ¢. 37 OPZ, zakazka byla realizovana v druhé poloviné roku a finalizovana v prvni poloviné
roku 2021. Interné byla nasledné zpracovana syntéza kliovych zjisténi. Plivodné planovana 2. vina analogického sbéru dat v zafizenich podporenych ve vyzvach ¢. 66 a 89 - vzhledem k zavértim 1. viny a silnému predpokladu
potencialné velmi podobnych zavéra i v téchto projektech - realizovana nebude. V ramci interni ¢asti evaluace byla v roce 2022 zpracovana syntéza zjisténi ze sebeevaluaci projektd ve vSech vyzvach a byl uspofadan online
kulaty stul s realizatory na téma vyhodnocovani zmén v Zivotech klientli v pobytovych socidlnich sluzbach. Do téchto aktivit byli zapojeni zastupci vyhlaovatele vyzvy i vécného gestora oblasti.

Hlavni zjisténi a vysledky

Postoj v§ech dotazovanych zastupct podporenych zafizeni k tématu je pozitivni a orientovany na efektivni realizaci TF a posilovani DI, které jsou jednozna¢né v zajmu klientd. Mezi respondenty panuje shoda na tom, Ze zmén,
které je z hlediska ochrany zakladnich prav a svobod klientd nezbytné realizovat, neni mozné dosahnout v Ustavnich prostorech a s ustavnim smyslenim. Proces shodné povazuji za nutné dlouhodoby, kontinudlni, v praxi
komplikovany financovanim skrze evropské fondy a postoji vefejnosti, které se méni na pozitivni az s del$i zkusenosti s fungovanim transformovanych sluzeb v sousedstvi. V§echny organizace se v za¢atcich zmén spojenych
s transformaci citily nepfipravené, za kliCové faktory Uspéchu povaZzuji entuziasmus vedeni, postupné ztotoznéni s procesem u veSkerého persondlu a externi odbornou podporu pfi konzultacich a vzdélavani.
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Z hlediska dal$ich dlezitych faktorti pro ispé&$nou transformaci a pokroky v deinstitucionalizaci neexistuje jejich jednozna&ny soubor nebo manual, spravny postup vzdy zalezi na mistnich specifikach. Setfeni presto piineslo
a respondenti se shodovali na fadé poznatk( k tomuto tématu ve 3 hlavnich oblastech: 1. podpora pro klienty, 2. prace s personalem, 3. vnéjsi faktory (pfistup partner(, komunity, kraje, obce atd.). Tyto poznatky jsou dostupné
v zavére¢né zpravé a prehledné v syntéze hlavnich zjisténi.

Vyzva ¢. 37 OPZ podle respondentt velmi dobfe reagovala na potieby zafizeni v raznych fazich procesu TF a DI, aktivity projekt zkvalitnily, prohloubily nebo akcelerovaly procesy TF a DI v podpofenych organizacich. K
prostfedkim, které bylo mozné Eerpat z téchto vyzev OPZ prakticky neni alternativa, jinde by je nebylo mozné ziskat a aktivity by neslo realizovat v daném rozsahu. Realizované projekty pfispély ke zlepSeni situace klientd.
Naopak nedostatkem vyzvy byla nemoznost financovat $koleni pro jiné zaméstnance neZ socidlni pracovniky a pracovniky v socidlnich sluzbach.

Zavéry Doporuceni
Koéd zavéru Hlavni zavéry Kod doporuéeni Doporucéeni Typ Zavaznost Identifikace Komentar
casovost doporuceni k FeSeni
03.043.02.03 Vyzva €. 37 OPZ podle respondentl velmi dobfe | 03.043.02.03.01 \% pripadé | Vyzvy (vyhlaSeni, | dlouhodoby relevantni (R)
reagovala na potifeby zafizeni v rdznych fazich analogické cileni)
procesu TF a DI, aktivity projektd zkvalitnily, podpory v OPZ+
prohloubily nebo akcelerovaly procesy TF a DI v umoznit financovat
podpofenych organizacich. K prostfedkim, které Skoleni /
bylo mozné cCerpat z téchto vyzev OPZ prakticky vzdélavani i pro
neni alternativa, jinde by je nebylo mozné ziskat a jiné zaméstnance
aktivity by neSlo realizovat v daném rozsahu. zafizeni
Realizované projekty pfispély ke zlepSeni situace poskytujicich
klientl. Naopak nedostatkem vyzvy byla nemoznost socialni sluzby,
financovat $koleni pro jiné zaméstnance nez nez pouze pro
socialni pracovniky a pracovniky v socialnich socialni pracovniky
sluzbach. a pracovniky v
socialnich
sluzbach
03.043.02.03 Vyzva €. 37 OPZ podle respondenti velmi dobfe | 03.043.02.03.02 Pokracovat v | Vyzvy (vyhlaSeni, | dlouhodoby relevantni (R)
reagovala na potfeby zafizeni v rGznych fazich poskytovani cileni)
procesu TF a DI, aktivity projektd zkvalitnily, analogického typu
prohloubily nebo akcelerovaly procesy TF a DI v podpory i v OPZ+
podporenych organizacich. K prostfedkim, které
bylo mozné &erpat z téchto vyzev OPZ prakticky
neni alternativa, jinde by je nebylo mozné ziskat a
aktivity by neSlo realizovat v daném rozsahu.
Realizované projekty pfispély ke zlepSeni situace
klientd. Naopak nedostatkem vyzvy byla nemoznost
financovat $koleni pro jiné zaméstnance nez
socialni pracovniky a pracovniky v socidlnich
sluzbach.
Datum
; ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L.
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.044.01 Vyhodnoceni dotazniku pro evaluaci dopadt programu HF pro feSeni bytové nouze v realizaci 02. 09. 2019 29. 12. 2023

Predmét etapy - popis

Od ¢ervna 2019 probiha pfiprava podklad( (scénait dotazniku) pro interni sbér dat u pfijemct podpory a cilové skupiny. Scénar dotazniku pro cilové skupiny pfed nastéhovanim do socialniho bydleni byl v zafi 2019 opilotovan
a od fijna 2019 zacina plodny sbér dat. Béhem 2020 dokonéeny verze dotazniku po 12 mésicich / 24 mésicich od zabydleni domacnosti.
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Datum
3 ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.044.02 Ovéreni pfinosl projektd Housing First pro zabydlené osoby kvalitativni Setfeni ukonéeno 01. 10. 2021 30. 04. 2022

Predmét etapy - popis

V roce 2021 pfipravovana dal$i etapa evaluace - externi zakazka Ovéreni pfinosu projektd Housing First pro zabydlené osoby - kvalitativni Setfeni, realizace zakazky predpokladana v prvni poloviné roku 2022.

Hlavni zjisténi a vysledky

Vysledky ukazuji vysokou spokojenost zabydlenych osob se ziskanym bydlenim. Takika vSechny zabydlené osoby se k situaci vyjadfuji tak, Ze byt poskytnuty v projektu Housing First pro né znamenal vyraznou zménu k lepSim
Zivotnim podminkam. V nékterych pfipadech respondenti hovofi o redlné zachrané pred Zivotem na ulici, resp. pfed dal§im obdobim v nelehkych a doslova zdravi $kodlivych podminkach pfedchoziho typu bydleni a zpusobu
Zivota nejen jich samotnych, ale i jejich rodinnych pfislusnik( véetné déti. Zabydlené osoby na ziskaném byté poskytnutém v projektu Housing First vyzdvihuiji zejména pfinos v podobé klidu a soukromi, vétsiho prostoru (hlavné

Datum
. | Datum skuteé¢ného skutecného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L. . L
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.044.03 Pripadové studie projektd vyzvy Podpora programu Housing First v realizaci 01. 09. 2021 30. 12. 2022

Predmét etapy - popis

Cilem pfipadovych studii je zachytit zkuSenosti realizator(i z pilotniho vyuziti pfistupu Housing First k zabydlovani osob bez domova a v bytové nouzi. Cilem je podpora Sifeni dobré praxe v oblasti socialniho bydleni. Zjisténi z
této studie maji slouzit zejména neziskovym organizacim &i obcim, které se chtéji dozvédét vice informaci o realizaci projektu Housing First a pfipadné zvazuiji vlastni aktivity v tomto sméru.

Datum
; ; Datum skute¢ného skutec¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L.
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.045.01 Zpracovani pfipadovych studii a vyhodnoceni projektl podpofenych ve vyzvé ¢. 130 OPZ na | v realizaci 31.10. 2021 31. 12. 2022
podporu implementace doporuceni genderového auditu

Predmét etapy - popis

Cilem evaluaéniho vyzkumu je v 8 pfipadovych studiich kriticky zhodnotit pfinos osmi vybranych projektt s ohledem na potieby aktéri a prosazovani genderové rovnosti v praxi u riznych typi zaméstnavateld. Pfipadové studie
maiji pfinést detailni vhled do problematiky implementace genderovych auditti u zaméstnavatelt v Ceské republice, zachytit (dobrou) praxi ve zplisobech prosazovani genderové rovnosti na pracovisti a zmapovat véechny
efekty, k nimz dana intervence sméfuje. Zpracovatel v druhém evalua¢nim Ukolu poznatky ziskané v pfipadovych studiich kriticky posoudi, porovna a shrne. Pokud to data umozni navrhne rovnéz zobecriujici zavéry, které
bude mozné vyuzit jak pro efektivni nastaveni navazujicich vyzev, tak i pro dal$i evaluaéni aktivity v této oblasti. V druhé poloviné roku 2022 probiha akceptace zavérecné evaluaéni zpravy.
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Datum
3 ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.046.01 Evaluace vyzev 61, 62 v realizaci 20. 08. 2020 31.12. 2022

Predmét etapy - popis

Pro projekty z vyzev 61 a 62 analyza dat z dotazniku ZoR a z IS ESF CR.

Tato evaluace hodnoti Uspésnost projektd zamérenych pfevazné na Zeny z ohrozenych skupin na trhu prace, tedy matky vracejici se na TP po MD/RD a matky pecujici o osoby mladsi 15 let. Dale Zeny starsi 50 let a Zeny
zapsané na UP déle neZ pul roku. Evaluace bude slouzit k zhodnoceni efektivity projektti. Cilem je zhodnotit dopad téchto typd projekti na zaméstnanost, zaméstnatelnost a platové ohodnoceni Zen. Tyto vystupy poslouzi k
optimalizaci nastaveni IP, aby co nejlépe naplfiovali stanovené cile. Aktualni stav: vyzva 61, 62 probéhla analyza dat ZoR a na jejim zakladé byla dokon¢ena zprava. Dale byla zpracovana analyza dat o podpore z IS ESF,
ktera byla zverejnéna. Také bude do konce roku 2022 dokon&ena analyza dat ekonomické aktivity podpofenych osob do 30 mésict od vstupu do projektu.

Hlavni zjisténi a vysledky

Analyzované projekty vyzev 61 a 62 OPZ se zaméfily témér vyhradné na Zeny (skoro 99 %), nejc¢astéji na ekonomicky neaktivni Zeny ve véku mezi 30 az 39 lety. Primérny vék podpofené osoby &ini 39 let.
Polovina G¢astnic a U¢astniku ziskala podporu pfesahujici 115 hodin, tj. del$i nez dva tydny. Primérna celkova délka podpory na osobu bez zapogitani nedotovaného zaméstnani ¢inila 200 hodin, tj. 25 dna. Nej¢astéji podpora
trvala mezi 5 az 7,5 dny. Del$i podporu ziskaly osoby ekonomicky neaktivni a vétSina osob ziskala podporu komplexni. Nejcastéji osoby ziskaly typ podpory ?Kariérové poradenstvi a diagnostika? (76 %) a ?Podpora zakladnich
kompetenci pro nalezeni pracovniho uplatnéni? (72 %). Na konkrétné&jsi urovni, specifikaci podpory si vétSina tcastnik( zvysila povédomi o pravidlech trhu prace a motivaci k hledani uplatnéni (57 %), vyuzila sluzeb poradenstvi
k volbé ¢i zméné zaméstnani (54 %). PFiblizné dvé pétiny absolvovaly kurz mékkych dovednosti jako jsou sebeprezentace Ci prace s ¢asem. Do vzdélavani vstupovaly ve vy$si mife vysokoSkolsky vzdélané osoby, zarover
jejich vzdélavani trvalo oproti ostatnim v priméru kratsi dobu. Oborové vzdélavani v délce minimalné 80 hodin (rekvalifikaci) ziskala pfiblizné tfetina PO. Pracovni uplatnéni ziskala pfiblizné kazda sedma podpofena osoba ?
nejCastéji nezaméstnani i studujici (vice nez pétina Ucastniku téchto kategorii). Polovina G¢astnik(l na tomto typu podpory ziskala uplatnéni del$i nez 5 mésicl pfi celém Uvazku (40 hodin/tyden). Primérna délka podpory ¢ini
206 dnu. Priblizné tfetina osob z analyzovanych projektd se pfed nebo po vstupu do projektu zacastnila alespon jednoho dalSiho evropského projektu. Nejvice osob se zapojilo do vyzev ze stejného operacniho programu
podporujicich aktivni politiku zaméstnanosti (APZ) realizované Uradem prace CR. Témé&F kazdy desaty ziskal dal$i podporu v ramci jednoho ze &tyr velkych projektti UP CR z vyzvy Nastroje APZ Il zamé&Fenych na rekvalifikace
nebo zamé&stnavani (VPP, SUPM).

Datum
| ; Datum skuteé¢ného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L.
zahajeni realizace ukongeni
realizace
03.046.02 Evaluace vyzvy 81: Dotaznikové Setfeni s cilovou skupinou v realizaci 01. 01. 2021 31.12. 2023

Predmét etapy - popis

Vysledky dotaznikového Setfeni zaméfeného na Gc¢astnice a Ucastniky projektl budou slouzit ke zjisténi piinosu projektt OP Z zaméfenych na sniZzovani genderové nerovnosti na trhu prace prostfednictvim opatfeni a ¢innosti,
které nejsou soucasti zadné z Uzce zacilenych vyzev (sluzby péfe o déti, genderové audity u zaméstnavatelt, implementace vladni strategie rovnosti Zen a muzd ve statni spravé a samosprave).
Pro projekty z vyzvy 81 realizace dotaznikového Setfeni a analyza dat z dotazniku ZoR a z IS ESF CR. U vyzvy 81 stale probiha sbér dat. Konec realizace je zavisly na rychlosti sbéru dat.
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Datum
3 ; Datum skuteéného skutecného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahajeni realizace ukonceni
realizace
03.047.01 Dotaznikové Setfeni - vyhodnoceni fungovani a pFinosu projektu Outplacement pro CS a | v realizaci 01. 10. 2020 31.12. 2023
zaméstnavatele

Predmét etapy - popis

Predmétem evaluace je zhodnoceni pfinosu intervenci podporovanych z OPZ Kk napliovani cile projektu, kterym je zmirnéni negativnich dopadi celosvétového problému s Sifenim
onemocnéni COVID-19 formou pomoci zaméstnancdm, ktefi jsou ohrozeni ztratou zameéstnani nebo jsou jiz ve vypovédni dobé, a na zvySeni adaptability téchto zaméstnancl pro nalezeni nového pracovniho uplatnéni.
Evaluace se zaméfi na vnimani pfinosu projektu pro zajemce o zaméstnani a mistni trh prace (zaméstnavatele), a hodnoceni vhodnosti volby konkrétni nabidky kli¢ovych aktivit z hlediska CS. Probiha sbér dat CAWI od klientu
ve dvou fazich: 1. po vstupu do projektu, 2. pfed vystupem z projektu. V prdbé&hu srpna 2021 pfipravena 1. pribézna zprava zaloZena na vyhodnoceni dat sebranych od klientd po vstupu do projektu (1. faze). V roce 2022 bylo
provedeno 2. pribézné vyhodnoceni (pfed). Na zakladé ziskanych vysledkl byly upraveny parametry sbéru dat. Zavére¢né vyhodnoceni, v némZ se propoji data pred/po se planuje na rok 2023.

Datum
. | Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L . L.
zahajeni realizace ukongeni
realizace
03.047.02 Kvalitativni Setfeni s CS, zaméstnavateli a realizacnim tymem projektu v realizaci 01. 01. 2021 31. 12. 2023

Predmét etapy - popis

Pfedmétem evaluace je zhodnoceni pfinosu intervenci podporovanych z OPZ k napliiovani cile projektu, kterym je zmiméni negativnich dopadu celosvétového problému s Sifenim
onemocnéni COVID-19 formou pomoci zaméstnanclim, ktefi jsou ohrozeni ztratou zaméstnani nebo jsou jiz ve vypovédni dobé, a na zvySeni adaptability téchto zaméstnancl pro nalezeni nového pracovniho uplatnéni.
Evaluace se zaméfi na vnimani pfinosu projektu pro zdjemce o zaméstnani a mistni trh prace (zaméstnavatele), a hodnoceni vhodnosti volby konkrétni nabidky klicovych aktivit z hlediska CS.

Dale bude evaluovano i procesni zaijisténi projektu a komunikace pracovnikii UP s CS a zaméstnavateli. Tato &ast evaluace se predpoklada realizovat pomoci fokusnich skupin. Kvalitativni Setfeni bude realizovano se zastupci
CS, s realiza¢nim tymem projektu a se zastupci zaméstnavatell. Do vzorku budou vybrani, jak zastupci zaméstnavatelu, ktefi zaméstnance propousti, tak zaméstnavatelé, ktefi nové zaméstnance pfijali nebo alespori deklarovali
svij zajem.

Datum
B ; Datum skuteéného skute¢ného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahajeni realizace ukongceni
realizace
03.048.01 PFinos vzdélavacich aktivit pro cilové skupiny ukonéeno 30. 01. 2020 31. 07. 2022

Predmét etapy - popis

Predmétem etapy je ovéfovani piinosu vzdélavacich aktivit realizovanych v ramci projektd pro cilové skupiny, kterymi jsou zaméstnanci Ufadd samospravnych Uzemnich celkG a voleni zastupci.

Data byla ve vztahu ke vzdélavacim aktivitm sbirana od zacatku roku 2020. S ohledem na posun v realizaci jednotlivych projekt( a vzdélavacich aktivit realizovanych v jejich ramci doslo k posunu sbéru dat, ktery byl ukon¢en
na prelomu let 2021 a 2022. Zprava z dotaznikového Setfeni byla zpracovana na jafe a v ervenci roku 2022.
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Hlavni zjisténi a vysledky

Z vysledkl Setfeni bezprostfedné po realizaci kurzu vyplyva, Ze UGCastnici vzdélavani byli s realizovanymi kurzy nadmiru spokojeni na vSech sledovanych urovnich. Vyhovovala jim uaroven lektora,
srozumitelnosti vykladu, tempo vyuky i napft. prakticka vyuzitelnost. Pravé u miry propojeni kurzt s praxi t¢astnikl je mozné sledovat urcité nedostatky, presto je souhrnné vnimani jednoznacné pozitivni a celkové realizace
kurzu v hodnoceni cilové skupiny predCila ocCekavani. Pokud se mezi rdznymi skupinami respondentl ukazovaly rozdily =z hlediska celkového hodnoceni, znatelné tomu tak
bylo predevs§im pfi rozliseni UCastnikl vzdélavani podle nominace na kurz. Lépe vzdélavani hodnotili ti zastupci cilové skupiny, ktefi se mohli podilet na rozhodovacim procesu ohledné toho, na ktery kurz
budou vyslani. Co se tyce vysledkd s odstupem, i nadale je celkové hodnoceni pozitivni, byt uz ne tak jednoznac¢né. Velka vétSina respondentl tohoto Setfeni vyuziva poznatky ze Skoleni ve své praxi. Materialy ziskané
na $koleni vyuziva v praxi zhruba polovina respondentu a to nepfili§ ¢asto.

Datum
; ; Datum skuteé¢ného skutecného
Kod etapy Nazev etapy Stav etapy L ) L
zahdjeni realizace ukonéeni
realizace
03.049.01 Vysledkova evaluace OPZ - Hodnoceni specifickych cili OPZ 2014-2022 v realizaci 01. 03. 2022 30. 12. 2022

Predmét etapy - popis

Predmétem je vyhodnoceni pInéni specifickych cild OPZ na zakladé dosud vyhlasenych vyzev a realizovanych projektd a jimi dosaZzenych souhrnnych hodnot vystupovych a vysledkovych indikatort. Bude provedena syntéza
vystupl ze samostatnych predevS§im vysledkovych evaluaci jednotlivych IP/SC  OPZ, pfip. jinych relevantnich hodnoceni, které jsou realizovany v ramci jinych evaluaci OPZ.
Jedna se o strategické vyhodnoceni pokroku v implementaci OPZ v zavére¢né fazi jeho realizace a syntézu zavérl provedenych evaluaci a dosazenych vystupt a vysledk( dle €. 114 Nafizeni ¢. 1303/2013.
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3 Posileni a rozvoj evaluacni capacity

Zastupci evaluacni jednotky OPZ priibézné absolvuji vzdélavaci a dalSi aktivity, které vedou k posileni a rozvoji evalua¢ni kapacity této jednotky. Ve
sledovaném obdobi (11. Fijna 2021 - 10. Fijna 2022) se pracovnici evalua¢ni jednotky ucastnili pfedevsim konferenci a zasedani jak se zaméfenim na konkrétni
oblasti Gzce spojené s jejich agendou, tak na metodologii evaluaéniho vyzkumu.

16. 2. 2022 - Ing. Filip KuCera
Ucast na pravidelném zasedani narodnich zastupcl evaluacénich jednotek program( ESF z ¢lenskych statd EU "Evaluation Partnership Meeting" (online)

20. - 22. 4. 2022 - Ing. Ondfej Vrba
Uvod do programovani v jazyce R, GOPAS, a.s.,

19. 5. 2022 - Ing. Filip KuCera
Ucast na pravidelném zasedani narodnich zastupcu evaluacénich jednotek programt ESF z ¢lenskych statd EU "Evaluation Partnership Meeting" (online)

16. 6. 2022 ) 3
6 zameéstnancl odd. evaluaci - U¢ast na Ceské evaluacni konferenci
Mgr. Vaclav Voslaf a Mgr. et Bc. VojtiSkova Katefina, Ph.D. se v ramci konference zucastnili také pfidruzenych workshopd dne 15. 6. 2022

23.-24. 6. 2022 - Mgr. et Bc. Vojtiskova Katefina, Ph.D a Mgr. Vaclav Voslar
Uc€ast na letni Skole EK "Evaluation Helpdesk of Cohesion policy 2014?2020 Summer School for Managing Authorities; Evaluation Helpdesk of Cohesion
policy", pofadatel: European Commission

16. - 20. 8. 2022 - Mgr. Simona Smrckova
Ucast na letni Skole "Summer School in Social Science Methods Lugano 2022", kurzu "Quantitative methods for Social Researchers", pofadatel: Universita
della Svizzera ltaliana

22. - 26. 8. 2022 - Mgr. Vaclav Voslar
UcCast na letni Skole "Summer School in Social Science Methods Lugano 2022", kurzu "Qualitative Comparative Analysis: Research Design and Application",
poradatel: Universita della Svizzera Italiana
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14. 9. 2022 - Ing. Filip KuCera
Ucast na pravidelném zasedani narodnich zastupct evaluacénich jednotek programl ESF z ¢lenskych statd EU "Evaluation Partnership Meeting" (online)

18. - 22. 9. 2022 - Ing. Ondfej Vrba
Podzimni $kola Housing First, Platforma pro socialni bydleni, z.s.

4 Ruzné
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