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Použité zkratky

	AFCOS
	Anti-Fraud Coordination Structure

	AFIS
	Anti-Fraud Information System

	AKČR
	Asociace krajů České republiky

	AO (AA)
	Auditní orgán (Audit Autority)

	AP
	Administrace plateb

	AS
	Program podpory (Aid scheme)

	CEDR
	Centrální evidence dotací rozpočtu

	CCI
	Common Identification Code

	CHJ (CHU)
	Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (Central Harmonisation Unit)

	ČCM
	Číselníky pro centrální monitorování

	ČR
	Česká republika

	DCM
	Data pro centrální monitorování

	DIS
	Dotační informační systém

	EK
	Evropská komise

	EP
	Etapa projektu

	ES
	Evropské společenství

	EU
	Evropská unie

	FÚ OP
	Finanční útvar pro operační program

	FS
	Fond soudržnosti

	GIP
	Projekt realizovaný v rámci globálního grantu

	GG
	Globální grant

	HoP
	Hlášení o pokroku

	HSS
	Hospodářská a sociální soudržnost

	ICT
	Informační a komunikační technologie

	IP
	Individuální projekt

	IPRM
	Integrovaný plán rozvoje města

	IRIS
	Integrovaný regionální informační systém

	IS ŘO
	Informační systém řídícího orgánu

	IS P- webová žádost příjemce podpory
	Informační systém příjemce podpory z programů SF a FS

	ISPROFIN
	Informační systém programového financování

	JMS
	Jednotný monitorovací systém

	LAU
	Místní administrativní jednotka

	MF
	Ministerstvo financí

	MFTK
	Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, FS a EFF na programové období 2007 - 2013

	MM2007
	Metodika monitorování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj 

	MSC2007
	Monitorovací systém Central 2007

	ms2007
	informační systém pro monitorování programů pro období 2007–2013

	MSSF
	informační systém pro monitorování programů pro období 2004-2006

	MV
	Monitorovací výbor

	MZ
	Monitorovací zpráva

	NCI
	Národní číselník indikátorů

	NKÚ
	Nejvyšší kontrolní úřad

	NRP
	Národní rozvojový plán

	NOK
	Národní orgán pro koordinaci

	NSRR
	Národní strategický referenční rámec

	OŘSF
	Odbor řízení strukturálních fondů

	OLAF
	Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (European Anti-Fraud Office)

	OP
	Operační program

	OSMS
	Odbor správy monitorovacího systému MMR

	OSR MF
	Odbor státního rozpočtu MF

	P
	Příjemce

	PCO (CA)
	Platební a certifikační orgán (Certifying Autority)

	PMT
	Pravidelná monitorovací tabulka

	PD
	Pracovní den

	PS
	Pracovní skupina

	RPS
	Rámec podpory Společenství

	RR
	Regionální rada regionu soudržnosti

	ŘO (MA)
	Řídící orgán (Managing Authority)

	ŘKV
	Řídící a koordinační výbor

	SCM
	Stavy pro centrální monitorování

	SF
	Strukturální fondy

	SFC2007
	System for Fund Management in the European Community 2007 – 2013 – informační systém EK

	TP
	Technická pomoc

	ÚRR
	Úřad Regionální rady

	VIOLA
	Informační systém PCO

	VŘ
	Výběrové řízení

	ZS
	Zprostředkující subjekt

	ZUJ
	Základní územní jednotka

	ŽOP
	Žádost o platbu


AFCOS

Síť kontaktních bodů AFCOS je koordinovaná struktura kontaktních bodů, vytvořená pro spolupráci s úřadem OLAF v ČR. Kontaktní body AFCOS zpracovávají a provádějí hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni hlášení EK (OLAF) prostřednictvím IS EK AFIS

AFIS

Informační systém EK, který slouží mj. k předávání pravidelných zpráv o nesrovnalostech, zjištěných při implementaci programů SF a FS OLAF (tzv. vnější úroveň hlášení nesrovnalostí). 

CCI kód

Identifikační kód přidělený EK jednotlivým OP nebo velkým projektům

Den

Kalendářní den, pokud výslovně není uvedeno jinak. 

Pozn.: pokud vychází stanovený kalendářní den na svátek, sobotu nebo neděli, vztahuje se závazný termín na následující pracovní den.

Příjemce

Příjemce podpory u IP, GG, GIP (dříve, tj. před schválením: žadatel).

Výběrové řízení
Výběrové řízení zahrnuje: zadávací řízení, jehož předmětem je zadání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem neregulovaným v zákoně, řízení podle koncesního zákona č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a soutěž o návrh a postupy v režimu mimo výše uvedené zákony.
Pozn.: Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013

Dodavatel

Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

Metodika monitorování programů SF a FS v ČR 2007 – 2013 (dále jen „MM2007“) vytváří centrálně závazný rámec monitorovacího systému pro programové období 2007- 2013. Cílem je poskytnout odpovědným subjektům okamžitý přístup ke spolehlivým, konzistentním a aktuálním informacím, které poskytnou podporu zejména pro jejich řízení, koordinaci a hodnocení programů a projektů tak, aby byla zajištěna maximální absorpce poskytovaných prostředků a naplněny všechny požadavky relevantních právních předpisů a dalších závazných dokumentů ES i ČR. MM2007 pokrývá centrální požadavky na monitorování pomoci ze strukturálních fondů
 a Fondu soudržnosti v rámci všech cílů HSS.

MM2007 definuje odpovědnosti, závazné postupy a lhůty pro monitorování politiky HSS a Data pro centrální monitorování pro oblast monitorování. Stanoví jednotnou terminologii a definuje obsah jednotlivých centrálně závazných datových položek. MM2007 dále shrnuje závazná pravidla a postupy pro monitorování programů SF a FS tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z relevantních legislativních dokumentů případně dalších závazných metodických předpisů. MM2007 tak definuje KDO tvoří organizační strukturu systému monitorování (subjekty – jejich role, odpovědnosti a kompetence), CO je předmětem monitorování (Data pro centrální monitorování), JAK probíhají jednotlivé procesy a činnosti (postupy), pokud je to relevantní, KDY budou definované postupy realizovány (časové vymezení postupů – lhůty a termíny) a PROČ jsou data pro centrální monitorování monitorována. Součástí MM2007 je rovněž nastavení systému monitorovacích zpráv o realizaci projektů, jednotlivých programů i celé strukturální pomoci České republice z pohledu potřeb centrálního monitorování.

MM2007 byla vydána Opatřením č. 1/2007 ze dne 20.8.2007 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj. Příslušná ministerstva musí zajistit její závazné dodržování. Postupy spojené s aktualizací MM2007 jsou uvedeny v kap. II, 7.
Na základě této skutečnosti všechny dotčené subjekty zohlední MM2007 ve své vlastní závazné smluvní a prováděcí dokumentaci (operační manuály, příručky, atd.) a do informačního systému. 

V kompetenci řídících orgánů je stanovit další specifické požadavky a postupy v oblasti monitorování jednotlivých OP, které však nesmí být v rozporu s centrálně závaznými pravidly a požadavky stanovenými MM2007
.

MM2007 byla zpracována s ohledem na zajištění potřeb monitorování pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na centrální úrovni, a to zejména s ohledem na potřeby koordinace, řízení a hodnocení. Nepostihuje tak požadavky pro zajištění administrace projektů a programů z hlediska finančních toků, kontrol a dalších požadavků vyplývajících z právních předpisů ČR a EU a závazných metodických pokynů.
I.
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I. Obecný rámec systému monitorování

1. Základní informace

Dnem 1. ledna 2007 vstupuje Česká republika do nového programového období pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti (FS) EU. Základním požadavkem, který je zakotven i v nových nařízeních k těmto fondům je efektivní řízení této pomoci, především nastavení spolehlivých a kvalitních řídících, kontrolních a monitorovacích systémů. Podrobné nastavení implementační struktury a nastavení procesů řízení programu, včetně řízení finančních toků, monitorování, hodnocení programu a zajišťování jeho publicity, je však již ponecháno v kompetenci každého členského státu, respektive příslušných řídících orgánů.

Zohledněním tohoto požadavku, ale i domácích zkušeností z prvních dvou let implementace a doporučení EK je usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 198, kterým byl ministr pro místní rozvoj pověřen úkolem zajistit funkci Národního rámce politiky soudržnosti (od července 2007 Národního orgánu pro koordinaci - NOK) jako koordinačního a metodického orgánu, který stanoví jednotný metodický rámec pro řízení a provádění programů strukturální pomoci, a to v celé ČR v rámci všech cílů politiky soudržnosti a zabezpečit jeho funkčnost od 1. 1. 2007. Centrální koordinační role je vykonávána především prostřednictvím zpracování metodické dokumentace pro horizontální oblasti implementace operačních programů
. Pro oblast monitorování je tímto koordinačním nástrojem MM2007.

2. Legislativní rámec

MM2007 byla vypracována v souladu s relevantními právními předpisy ES a ČR a dalšími dokumenty určujícími podobu implementace strukturální pomoci v ČR v programovém období 2007-2013.
2.1. Předpisy ES

	Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“)

	Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 stanovující prováděcí pravidla pro aplikaci Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Implementační nařízení“)

	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen „nařízení o ERDF“)

	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (dále jen „nařízení o ESF“)

	Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

	Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 1. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94


2.2. Předpisy ČR

	Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)

	Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

	Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

	Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

	Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

	Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

	Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

	Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

	Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

	Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

	Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

	Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

	Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

	Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o finanční kontrole) 

	Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

	Zákon 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

	Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

	Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

	Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

	Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů

	Vyhláška MF č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných výpomocí

	Vyhláška MI č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích

	Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku

	Usnesení Vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 175 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 až 2013

	Usnesení Vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 198 ke koordinaci přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013

	Usnesení Vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 494 k evropským zdrojům v letech 2007 až 2013

	Usnesení Vlády ČR ze dne 6. prosince 2006 č. 1397 k Monitorovacímu systému strukturálních fondů pro programové období let 2007 až 2013 v České republice


MM2007 respektuje nejen požadavky dané právními předpisy ES a ČR, ale i požadavky dané dalšími dokumenty určujícími podobu implementace strukturální pomoci v ČR v programovém období 2007-2013, zejména:

· Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 a Metodikou certifikace výdajů na programové období 2007-2013 zpracovaných Ministerstvem financí, 

· Metodickým pokynem předávání údajů do databáze SFC2007 zpracovaným MMR,

· Metodickým pokynem - nesrovnalosti pro období 2007-2013 zpracovaným MMR, 

· Pravidly způsobilých výdajů SF zpracovanými MMR.

MM2007 navazuje dále na výstupy projektů technické asistence RPS a na zkušenosti z programového období 2004-2006. Kromě výsledků střednědobé evaluace RPS, projektu Zefektivnění monitoringu, jsou to evaluační projekty Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni NSRR, Podpora zpracování indikátorů NRP/NSRR a OP pro programové období 2007-2013, Správa, aktualizace a hodnocení indikátorové soustavy pro programy strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007-13 a projekt Rámcové parametry nastavení modelu implementační struktury OP.
3. Monitorování a jeho role v procesu implementace

Monitorování se zabývá sběrem, tříděním, agregováním a ukládáním informací o sledovaných programech/projektech a následným vyhodnocováním průběhu jejich realizace oproti plánu. V praxi se používá několik typů monitorování: 

· Finanční monitorování - sbírá data a informace týkající se vynaložených finančních prostředků. Umožňuje sledování shody skutečnosti s předloženým plánem čerpání alokovaných prostředků.

· Věcné monitorování - souvisí s věcným zaměřením projektu a umožňuje sledování shody skutečnosti s plánovanými cíli pomocí měřitelných indikátorů.

Monitorování strukturální pomoci je nezbytným podpůrným nástrojem pro:

· řízení (dodává informace pro rozhodovací procesy – tzn. umožňuje sledovat průběh programů/projektů s ohledem na jejich harmonogram, konkrétní cíle i závazné procesy a podniknout opravné kroky v případě, že dochází ke zpoždění či jejich realizace nevede k očekávaným výsledkům), 

· evaluaci (systém dodává potřebné informace pro hodnocení),

· reportování (zajištění datových podkladů pro potřeby reportování),
· administraci (systém dodává informace pro zajištění plynulé administrace v souladu se závaznými postupy v oblasti finančních toků, kontrol, auditu a nesrovnalostí. Poskytuje data pro zpracování dokumentů a formulářů nezbytných pro realizaci projektů a programů v rámci jejich administrace).
4. Systém monitorování

Systém monitorování je komplexní systém zahrnující: 

· organizovanou strukturu zahrnující řadu subjektů s pevně definovanými rolemi a odpovědnostmi, které tvoří institucionální rámec monitorování; 
· procesy a činnosti, které v této struktuře probíhají; 
· nástroje, které tyto procesy a činnosti podporují, zejména informační systém pro monitorování;
· lidské a finanční zdroje potřebné pro řádné fungování systému.
Pro efektivní fungování tohoto systému je nutné optimální nastavení a koordinace všech jeho prvků. Nástrojem, který ke koordinaci a řízení monitorování slouží, je závazná metodika monitorování.

Metodika monitorování se zaměřuje z pohledu centrální úrovně především na:
· organizační strukturu,
· nastavení procesů,
· centrální rozsah sledovaných dat a stavů,
· systém monitorovacích zpráv a další související aspekty.
Požadavky na ostatní prvky systému monitorování, zejména technické charakteristiky a podrobný popis vlastního informačního systému včetně postupů pro jeho uživatele jsou předmětem manuálů a příruček k IS.
II.

Organizační struktura

	Rev.
č.
	Předmět revize
	Strana
	Platné od
	Podpis správce kopie

	1
	Doplnění úkolů a úprava formulací u jednotlivých subjektů organizační struktury
	15-29
	17. 9. 2007
	

	2
	Úprava termínů v tabulce Aktualizace MM2007
	28-29
	17. 9. 2007
	

	3
	Doplnění možnosti sankcí při nepředložení monitorovacích hlášení/zpráv žadatelem/příjemcem
	25
	14. 1. 2008
	

	4
	Úprava povinností subjektů vzhledem ke změnám předkládaných podkladů a koordinačních jednání
	17-28
	15. 8. 2008
	

	5
	Úprava názvů subjektů
	14-28
	15. 8. 2008
	

	6
	Úprava procesů v tabulce kapitoly Aktualizace MM2007
	29
	30.9.2008
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Do systému monitorování je zapojena celá řada subjektů. V zásadě lze, podle rozsahu jejich zapojení, rozlišovat čtyři typy subjektů:

· subjekty, které nejsou aktivně do monitorovacího systému zapojeny, ale prostřednictvím legislativy definují hlavní požadavky na monitorovací systém;

· subjekty, pro které z relevantních legislativních předpisů ES i ČR vyplývá odpovědnost za monitorování a nastavení monitorovacího systému za celou ČR;

· subjekty, pro které z relevantních legislativních předpisů ES i ČR vyplývá odpovědnost za monitorování a nastavení monitorovacího systému v rámci příslušného resortu;

· subjekt(y), které odpovídají za výkon správy a realizaci rozvoje informačního systému.

5. Subjekty definující základní požadavky na systém monitorování

5.1. Evropská komise (EK)

Evropská komise definuje své požadavky v oblasti politiky soudržnosti v řadě nařízení (viz kap. I., podkap. 2.1) s cílem zajistit, aby členské státy využívaly pomoc ze SF a FS legálním způsobem a v souladu se zásadami řádného finančního řízení. 

V souladu s čl. 66 Obecného nařízení a čl. 40 odst.2 Implementačního nařízení musí ŘO a MV pro zajištění kvality realizace programů provádět monitorování programů na základě finančních a věcných indikátorů a definované údaje předávat EK prostřednictvím informačního systému.
Dále, v souladu s čl. 76 Obecného nařízení a čl. 40 odst.1 Implementačního nařízení musí být stanovené údaje o finančních transakcích rovněž poskytovány EK prostřednictvím informačního systému.

EK získává informace o realizaci programů strukturální pomoci a postupu realizace velkých projektů především prostřednictvím: 

· výročních zpráv a závěrečné zprávy o realizaci od NOK a ŘO OP (čl. 60, 67 Obecného nařízení a čl. 1 Implementačního nařízení);

· hlášení AFCOS o nesrovnalostech (čl. 70 Obecného nařízení a čl. 27-36 Implementačního nařízení);

· pravidelné certifikace výdajů a žádosti o průběžnou platbu a platbu konečného zůstatku, kterou vystavuje PCO (čl. 61 Obecného nařízení a čl. 20 Implementačního nařízení);

· výročních kontrolních zpráv a závěrečné kontrolní zprávy od AO (čl. 62 Obecného nařízení a čl. 18 Implementačního nařízení);

· dalších specifických informací o velkých projektech podle požadavků z rozhodnutí Komise k danému velkému projektu;

· strategických zpráv dle čl. 29 odst. 2 Obecného nařízení předkládaných v letech 2009 a 2012 (viz též kap. V., podkap. 7).

Konkrétní požadavky EK na charakter a rozsah těchto informací jsou uvedeny v rámci následujících kapitol popisujících role a odpovědnosti jednotlivých subjektů.

5.2. Vláda ČR a orgány státní správy

Vláda ČR odpovídá za zajištění požadavků legislativy ES ze strany ČR ve všech oblastech společného zájmu, tedy i v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti a jejího monitorování. Tento úkol plní prostřednictvím:

· přípravy a navrhování právních předpisů, které zohledňují legislativu ES (viz kap. I., podkap. 2.2);

· přípravy/schvalování legislativních a jiných dokumentů (např. usnesení), v jejichž rámci zajišťuje (ukládá úkoly k) vytvoření vhodných podmínek pro naplňování požadavků ES;

· sledování plnění uložených úkolů, včetně pokroku, v realizaci programů spolufinancovaných z rozpočtu EU prostřednictvím zpráv předkládaných subjekty, které jsou zapojeny do implementace pomoci EU. 

Vláda či jednotlivé orgány státní správy připravují nebo se podílí na zpracování dalších legislativních a prováděcích předpisů (viz 2.2kap. I., podkap. 
), které mají dopad na monitorování hospodaření s národními veřejnými prostředky (zejména MF).

Konkrétní požadavky na informace vyplývající z těchto předpisů jsou uvedeny v rámci následujících kapitol popisujících role a odpovědnosti jednotlivých subjektů.
6. Subjekty odpovědné za systém monitorování na úrovni ČR

6.1. Národní orgán pro koordinaci (NOK)

V souladu s rolí definovanou v NSRR je Národní orgán pro koordinaci (NOK) koordinačním a metodickým orgánem odpovědným vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti především v horizontálních oblastech implementace operačních programů. Při plnění svých úkolů spolupracuje s EK, PCO, AO, ŘO jednotlivých operačních programů a dalšími relevantními subjekty. NOK nese celkovou odpovědnost za účinné a hospodárné využívání podpory ze SF a FS v ČR rámci všech cílů politiky soudržnosti. 

V oblasti monitorování plní zejména následující úkoly: 

· v souladu s potřebami efektivního řízení strukturální pomoci ČR a ve spolupráci s PCO definuje další požadavky na centrálně závazná data (zejména s ohledem na splnění pravidla n+3/n+2, naplňování cílů programu, vyhodnocování průběhu realizace strukturální pomoci a hlášení nesrovnalostí),

· ve spolupráci s ŘO (PS pro jednotný monitorovací systém) definuje požadavky na sestavy generované z MSC2007, které jsou součástí informací požadovaných EK pro informační systém SFC2007,

· a v rámci MSC2007 kontroluje, autorizuje, případně doplňuje data získaná od ŘO OP před předáním do informačního systému EK SFC2007, pokud daný dokument schvaluje,

· za účelem zabezpečení koordinační funkce v rámci pracovní skupiny Kontrola audit nesrovnalosti má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za všechny programy,

· účastní se jednání PS pro jednotný monitorovací systém (viz kap. II., podkap. 6),

· na základě stanoveného závazného rozsahu dat sleduje průběh realizace pomoci ze SF a FS na národní úrovni a připravuje pro EK a pro potřeby řízení pomoci:

· měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF 

· informace pro vládu o stavu plnění úkolů v oblasti HSS;

· zprávy o realizaci NSRR pro ŘKV;

· strategické zprávy;

· ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS dle specifických potřeb vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních subjektů. 

· zajišťuje výkon funkce sekretariátu ŘKV,

· předsedá ŘKV a zpracovává pro něj dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění pomoci ES v ČR a navrhuje případná nápravná opatření,

· koordinuje termíny jednání MV OP (viz kap. VI),
· zajišťuje hodnocení (evaluaci) realizace NSRR a koordinuje provádění hodnocení OP.

6.2. Platební a certifikační orgán (PCO)

PCO je odpovědný za správu finančních prostředků poskytnutých ČR z rozpočtu EU. Výkonem funkce PCO byl rozhodnutím ministra financí (vydaném na základě usnesení vlády č. 198 ze dne 22. února 2006) pověřen odbor Národní fond MF. 

PCO plní v oblasti monitorování strukturální pomoci zejména následující úkoly:

· v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení předává PCO do informačního systému EK následující údaje a informace:

	Ověření adicionality cíle „Konvergence“ na období 2007-2013 – ověření pro jednotlivé fáze hodnocení
	Čl. 15, 27 a 28 Obecného nařízení

Čl. 40 odst. 2b) a příloha XIX Implementačního nařízení

	Certifikát, výkaz výdajů a žádost o průběžnou platbu 

Certifikát, výkaz výdajů a žádost o závěrečnou platbu 
	Čl. 61 Obecného nařízení,

čl. 20, 40 odst. 1c) a příloha X Implementačního nařízení

	Výroční výkaz o částkách, jež byly odejmuty nebo byly získány zpět, a o částkách, jejichž zpětné získání se očekává
	Čl. 61 Obecného nařízení,

čl. 20, 40 odst. 2l) a příloha XI Implementačního nařízení

	Roční odhad objemu žádostí o platby
	Čl. 40 odst. 1d) a příloha XVII Implementačního nařízení

	Výkaz výdajů k částečnému uzavření, Certifikát, Žádost o závěrečnou platbu
	Čl. 88 Obecného nařízení,

čl. 20, 40 odst. 2k) a příloha XIV Implementačního nařízení


· v souvislosti s výše uvedenými požadavky EK spolupracuje s NOK při definování svých požadavků na Data pro centrální monitorování (tj. informace od ŘO OP za jednotlivé OP) v MSC2007,

· definuje a aktualizuje obsah vybraných číselníků,  

· z MSC2007 získává potřebná data o finančních operacích jednotlivých OP pro IS VIOLA
 a zpracovává je do požadovaných výstupů,
· zodpovídá za přenos údajů o certifikacích výdajů, uskutečněných platbách do státního rozpočtu, přijatých prostředcích z EK a vratkách z IS VIOLA do MSC2007,

· v rámci MSC2007 kontroluje, autorizuje, případně doplňuje, údaje před předáním do informačního systému EK SFC2007, pokud daný dokument schvaluje,

· vyhodnocuje čerpání alokací SF a FS pro sledování plnění pravidla n+2/n+3,
· účastní se jednání PS pro jednotný monitorovací systém,

· zpracovává a aktualizuje Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 a Metodiku certifikace výdajů na programové období 2007-2013 a tím ovlivňuje procesy spojené s finančním monitorováním na všech úrovních implementace,

· za účelem zabezpečení funkcí PCO má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za všechny programy,

· poskytuje případné doplňující informace pro kompletaci zpráv o realizaci NSRR a OP,
· zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje vlastního IS, tj. IS VIOLA, pro podporu výkonu své funkce včetně datové komunikace s MSC2007.

6.3. Auditní orgán (AO)

Výkonem funkce AO byl rozhodnutím ministra financí, vydaném na základě usnesení vlády č. 198 ze dne 22. února 2006, pověřen útvar Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu MF, který je funkčně nezávislý na ŘO a na PCO. AO odpovídá za audit ve veřejné správě na všech úrovních implementace programů podpory ze SF a FS. 

AO plní v oblasti monitorování strukturální pomoci zejména následující úkoly:

· v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení předává AO do informačního systému EK následující údaje a informace:
	Auditní strategie 
	Čl. 62, odst.1c) Obecného nařízení,

čl. 18, 40 odst. 2i) a příloha V Implementačního nařízení

	Výroční kontrolní zprávy a stanovisko, zda řídící a kontrolní systém funguje účinně
	Čl. 62, odst.1d) Obecného nařízení,

čl. 18, 40 odst. 2j) a přílohy VI, VII Implementačního nařízení

	Závěrečná kontrolní zpráva a prohlášení o uzavření
	Čl. 62, odst.1e) Obecného nařízení,

čl. 18, 40 odst. 2j) a příloha VIII Implementačního nařízení

	Prohlášení o částečném uzavření OP (pokud je prováděno)

Závěrečná kontrolní zpráva
	Čl. 62, odst.1d) Obecného nařízení,

čl. 18, 40 odst. 2j) a příloha IX Implementačního nařízení

	Stanovisko a zpráva k výsledkům posouzení zavedených řídících a kontrolních systémů
	Čl. 71 odst.2 Obecného nařízení,

čl. 25, 40 odst. 2j) a příloha XIII Implementačního nařízení


· v souvislosti s výše uvedenými požadavky EK spolupracuje s NOK při definování svých požadavků na Data pro centrální monitorování v MSC2007,

· definuje a aktualizuje obsah vybraných číselníků,  

· z MSC2007 získává potřebná data o plánovaných a provedených kontrolách/auditech, přičemž spolupracuje s NOK, ŘO, PCO a EK a v rámci MSC2007 kontroluje, autorizuje, případně doplňuje údaje před předáním do informačního systému EK SFC2007, pokud daný dokument schvaluje,

· účastní se jednání PS pro jednotný monitorovací systém,

· podílí se na nastavování a aktualizaci procesů kontrol a auditů v MFTK,

· za účelem plnění funkcí AO má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za všechny programy,
· informuje MV jednotlivých OP o výroční kontrolní zprávě a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených EK po přezkoumání této zprávy.
7. Subjekty odpovědné za monitorování na úrovni OP

7.1. Řídící orgány operačních programů (ŘO OP)
Řídící orgány jednotlivých operačních programů byly určeny usnesením vlády č. 175 ze dne 22. února 2006. Rozhodnutím příslušných ministrů/předsedů Regionálních rad byly stanoveny útvary, které zabezpečují činnosti ŘO OP tak, aby byla zajištěna podmínka oddělení funkce řídící, platební a kontrolní.

ŘO OP odpovídá za řízení a provádění příslušného OP v souladu s platnou legislativou, zásadami řádného finančního řízení a v souladu s jednotným metodickým rámcem pro implementaci OP definovaným NOK jako centrálním koordinačním a metodickým orgánem, resp. MF (PCO, AO) jako centrálním metodickým orgánem pro oblast finančních toků a kontrol. 

ŘO OP plní v oblasti monitorování zejména tyto úkoly:

· v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení a požadavky na data pro centrální monitorování definované ze strany NOK zadává do MSC2007 vstupní údaje o OP (rámec programu – názvy a alokace na prioritní osy, oblasti podpory a podoblasti podpory) a předává do MSC2007 následující údaje a informace o OP, které jsou prostřednictvím MSC2007 předávány do informačního systému Evropské komise SFC2007
:

	Operační programy včetně orientačního rozpisu plánovaného využití příspěvku z fondů na OP podle kategorizace pomoci
	Čl. 37 Obecného nařízení,              

čl. 11, 40 odst. 2c) a části A, B přílohy II Implementačního nařízení

	Rozhodnutí EK o příspěvku z fondů
	Čl. 40 odst. 2d) Implementačního nařízení

	Finanční plán OP
	Čl. 37 odst.1e) Obecného nařízení,    

Čl. 40 odst. 1b) a příloha XVI Implementačního nařízení

	Popis řídících a kontrolních systémů programu
	Čl. 58, 71 odst.1 Obecného nařízení,       

čl. 21-24, 40 odst. 2h) a příloha XII Implementačního nařízení

	Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění programu
	Čl. 60, 67 Obecného nařízení,       

čl. 11, 40 odst. 2f) a přílohy II a XVIII Implementačního nařízení

	Ověřování na místě týkající se jednotlivých operací
	Čl. 60 Obecného nařízení

	Hlášení nesrovnalostí 
	Čl. 70 Obecného nařízení,       

čl. 27-36 Implementačního nařízení

	Údaje o účastnících v projektech financovaných z ESF
	Čl. 40 odst. 2g) a příloha XXIII Implementačního nařízení

	Komunikační plán OP
	Čl. 2, 40 odst. 2m) Implementačního nařízení

	Žádosti o podporu velkých projektů
	Čl. 39 – 41 Obecného nařízení,       

čl. 40 odst. 2e) a přílohy XX – XXII Implementačního nařízení


· v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení a požadavky na data pro centrální monitorování definovanými ze strany PCO a AO předává do MSC2007 další údaje a informace (viz kap II., podkap. 2.2 a 2.3), které jsou následně předávány do informačního systému Evropské komise SFC2007,

· dále v souladu s požadavky NOK na efektivní řízení programů sleduje průběh finanční a věcné realizace OP a zajišťuje, aby správná data v požadovaném rozsahu a termínech byla předávána do MSC2007,

· v případě, že v rámci implementační struktury programu nebo některé jeho části nevyužívá zprostředkující subjekt/subjekty, vykonává všechny úkoly ŘO sám (viz kap. II., podkap. 3.2); zejména sběr dat o projektech, pořizování dat do IS ŘO a jejich předávání do MSC2007,

· využívá MSC2007 pro plnění svých odpovědností v oblasti finančního řízení – (sledování plnění pravidla n+2/n+3, vystavování souhrnné žádosti o platbu prostředků EU z účtu PCO na příjmový účet správce své kapitoly SR, resp. v případě ROP a obou OP Praha na účet kapitoly MMR, a zpracovávání podkladů pro PCO pro certifikaci výdajů),
· využívá MSC2007 pro vypracování zprávy o realizaci OP, výroční zprávy a závěrečné zprávy o realizaci OP, ad hoc zprávy a sestavy na žádost NOK, MV OP, vedení ministerstva/RR či jiného subjektu,
· odpovídá za zajištění IS ŘO tak, aby dodával do MSC2007 závazná data za OP vyžadovaná NOK, PCO, AO, resp. EK,

· v souladu s čl. 60 Obecného nařízení a čl. 14 a přílohou III Implementačního nařízení vede a uchovává záznamy a data o projektech a poskytuje je na vyžádání EK pro účely administrativní a fyzické kontroly,

· v souladu s požadavky vyhlášek MF č. 560/2006 a č. 296/2005 předává do MSC2007 data pro ISPROFIN a IS CEDR (pokud používá MSC2007 pro předávání dat do těchto systémů),

· v rámci nastaveného systému podávání zpráv připravuje:

· podklady pro informace pro vládu zpracovávané NOK,

· zprávy o realizaci OP pro MV OP,

· výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci OP, které po schválení MV OP předkládá EK (viz tabulka výše),

· sestavy, které jsou součástí informací požadovaných EK pro informační systém SFC2007 (viz tabulka výše), 

· podklady pro výroční kontrolní zprávy AO, 

· ad hoc zprávy a sestavy, na žádost NOK, MV OP, vedení ministerstva/RR či jiného subjektu.

· účastní se jednání PS pro jednotný monitorovací systém,

· průběžně komunikuje a spolupracuje s NOK při řešení problematiky monitorování, 

· promítá požadavky vyplývající z MM2007 do své prováděcí dokumentace, IS ŘO a IS P, a řídí a koordinuje v této oblasti ZS i příjemce, v souladu s požadavky NOK zajišťuje splnění výchozích předpokladů pro kvalitu a aktuálnost dat v MSC2007 a provádí pravidelné testování kvality a aktuálnosti dat v IS ŘO 

· zajišťuje hodnocení realizace pomoci za OP (evaluace), 

· zajišťuje funkci sekretariátu MV OP, řídí činnost MV a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění OP.

7.2. Zprostředkující subjekty (ZS)

ŘO OP má právo své pravomoci delegovat na jeden či více ZS; nelze však delegovat celkovou odpovědnost za řízení OP, tj. za naplnění cílů programu. Zprostředkující subjekty využívají k monitorování IS ŘO.  V oblasti monitorování plní ZS úkoly, kterými je ŘO pověří v dohodě o delegování činností. Může se jednat zejména o následující úkoly:

· zajišťuje včasný sběr informací a dat od příjemců podpory z IS P a administruje projekty v IS ŘO (zejména data související s příjmem a hodnocením žádostí o podporu, výběrem a schvalováním projektů, proplácením projektů, kontrolami projektů),

· v souladu s požadavky ŘO OP plní přeneseně požadavky NOK, PCO a AO na předávání dat v požadované formě a rozsahu a termínech z IS ŘO do MSC2007, 

· připravují podklady pro ŘO OP pro:

· zprávy o realizaci OP pro MV, 

· výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci OP, 

· případně pro další ad-hoc zprávy, na žádost NOK,
· případně pro hlášení o nesrovnalostech.

V případě, že v rámci implementační struktury programu nebo některé jeho části ŘO OP nevyužívá ZS, vykonává všechny výše uvedené úkoly ŘO OP sám.

7.3. Žadatel/příjemce

Hlavní datovou základnou pro monitorování strukturální pomoci jsou údaje z úrovně žadatele/příjemce. Kvalitní a dostatečné údaje o realizaci projektů poskytují ŘO OP nezbytné informace pro efektivní řízení programu. Žadatel, a v případě schválení
 IP/GG/GIP příjemce, poskytuje prostřednictvím IS příjemce resp. Webové žádosti příjemce podpory do ms2007 data o sobě a svém projektu: 

· údaje ze žádosti o podporu,

· údaje o průběhu realizace projektu (prostřednictvím pravidelných hlášení o postupu projektu),

· údaje ze žádosti o platbu a doprovodné monitorovací zprávy při ukončení etapy a celého projektu.

Pokud žadatel/příjemce do 10 pracovních dnů od termínu pro vložení do systému nepodá monitorovací hlášení/zprávu, ZS/ŘO má možnost pozastavit platbu. V případě, kdy je ukončeno financování projektu, je žadatel upozorněn na možnost předání záležitosti finančnímu úřadu.

8. Subjekty zodpovědné za správu IS

8.1. Odbor správy monitorovacího systému MMR (OSMS)

Odpovídá za metodické řízení systému monitorování a aplikační správu MSC2007, který slouží k centrálnímu monitorování programů a projektů financovaných z prostředků SF a FS a komunikaci s relevantními externími informačními systémy.

V rámci stanovených kompetencí plní zejména následující úkoly:

· koordinuje a metodicky řídí všechny složky systému monitorování s cílem vytvořit jednotný národní rámec pro monitorování pomoci ze SF a FS,

· zpracovává a aktualizuje MM2007; 

· řídí nastavení a odpovídá za provoz centrálního informačního systému, zaměřeného především na sběr dat pro řízení, sledování (monitorování) a hodnocení (evaluaci) prováděných intervencí,  

· provádí kontrolu splnění výchozích předpokladů ze strany ŘO pro zajištění kvalitních a aktuálních dat v MSC2007 a zajišťuje pravidelné ověřování aktuálnosti dat v MSC2007 na základě vyhodnocování přenosů dat podle odsouhlaseného harmonogramu a odpovídá za naplnění systému MSC2007 požadovanými daty,

· odpovídá za definování obsahu vybraných centrálních číselníků včetně centrálních stavů OP/IP/GG/A S a jejich aktualizaci,

· zabezpečuje přenosy dat a předepsaných výstupů z informačního systému MSC2007 do databáze Evropské komise SFC2007

· zadává do MSC2007 vstupní údaje NSRR (základní rámec včetně indikátorů),

· zajišťuje správu systému z hlediska organizace a rolí; definuje jednotlivé uživatelské role a přiděluje je konkrétním uživatelům, 

· přidělování přístupových práv a kompetencí podle požadavků NOK, PCO, AO a ŘO OP,

· provádí evidenci nových uživatelů a nastavení přístupových práv.

· zajišťuje správu systému z hlediska ICT a jeho rozvoj, 

· spravuje datové položky DCM (včetně číselníků a indikátorů), tj. provádí zadání, úpravy nebo zrušení jednotných názvů, definic a formátů do MSC2007 na základě schválené aktualizace, 

· zadává a aktualizuje přehled ČCM v MSC2007 na základě požadavku subjektu odpovědného za obsah číselníku v souladu se stanovenou strukturou (viz kap. III., podkap. 1.1.3),

· řídí PS pro jednotný monitorovací systém a podílí se na koordinaci definování požadavků na rozvoj/úpravy MSC2007 (vč. promítnutí polí DCM), 

· odpovídá za zapracování požadavků schválených PS pro jednotný monitorovací systém do systému a spoluodpovídá (se zadavatelem požadavku) za testování provedených úprav/změn,

· poskytuje podporu uživatelům zahrnující:

· poskytování školení – podpora ve formě pokynů pro práci s aplikací MSC2007, konferencí, vzdělávacích akcí o provozování monitorovacího systému 

· případně operativní řešení problémů (hot-line).

· zadává dle aktuální potřeby v rámci OP TP projekty technické pomoci na podporu výstavby a provozu IS,

· zabezpečuje úplnou dokumentaci popisu rozhraní, aplikační a technologickou správu IS MSC2007,

· zabezpečuje technické prostředí pro přenos dat (rozhraní) a komunikaci MSC2007 s externími IS (SFC2007, VIOLA, CEDR, ISPROFIN – viz kapitola VII).
8.2. Odbor informatiky MMR (OI)

Odpovídá za provozní podporu, zálohování a spolupodílí se na systémové integraci MSC2007, za provoz jeho hardwarových komponent i SSW, bezpečnostní politiku v rámci provozovaných informačních systémů provozovaných na MMR a dostupnost aplikace prostřednictvím internetu.

Poznámka:

Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 132/2007 bylo Centrum pro regionální rozvoj ČR pověřeno zajištěním správy a provozu IS MONIT7+ a IS BENEFIT+ pro období 2007 – 2013.
9. Subjekty externě ovlivňující systém monitorování
Existují další subjekty, které jsou sice zapojeny do implementace SF a FS v ČR, ale v tomto dokumentu (viz výše) uvedeny nejsou. Jedná se zejména o řadu orgánů veřejné správy a poradních a koordinačních orgánů (na všech úrovních), které nemají přímý vliv na systém monitorování, ale mohou být uživateli jeho výstupů, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Systém organizačního zajištění monitorování
V rámci řešení společných problémů v oblasti monitorování jsou organizována jednání Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém. 
10.1. Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém

Jednou ze stálých pracovních skupin je PS pro jednotný monitorovací systém pro programové období 2007-2013 (ustanovena Rozhodnutím ministra č. 141/2008 ze dne 11. 8. 2008). Pracovní skupina je poradním orgánem Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast koordinace jednotného monitorovacího systému v rámci fondů EU v ČR. Pracovní skupina slouží k projednání a schvalování návrhů a požadavků Národního orgánu pro koordinaci jako centrálního koordinačního orgánu, řídících orgánů operačních programů, Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu na rozvoj jednotného monitorovacího systému. Členy PS jsou zástupci NOK, ŘO, PCO, AO, OSMS a Centra pro regionální rozvoj ČR. 

11. Aktualizace MM2007

Aktualizace MM2007 (včetně příloh) je v gesci OSMS
. OSMS průběžně zpracovává a projednává návrhy úprav se zástupci subjektů zapojených do systému monitorování (viz tabulka níže). 

Následující tabulka obsahuje závazné procesy, které musí zohlednit zodpovědné subjekty při aktualizaci MM2007 a případných souvisejících úpravách IS:

	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Úprava MM2007

	Návrh úprav MM2007
	OSMS ve spolupráci s ostatními subjekty zapojenými do monitorování 
	Průběžně dle potřeby

	Projednání návrhů úprav MM2007 na PS pro jednotný monitorovací systém
	Účastníci PS pro jednotný monitorovací systém
	Na nejbližším jednání PS pro jednotný monitorovací systém

	Schvalování změn v MM2007 
	NOK
	Do 5 PD od projednání změn v MM2007 na PS pro jednotný monitorovací systém

	Zapracování schválených změn do MM2007. 
	OSMS
	Do 3 PD od schválení změn v MM2007

	Vydání nové verze MM2007
	OSMS
	Po nashromáždění většího počtu schválených návrhů úprav (cca po 6 měsících)

	Distribuce nové verze MM2007 ŘO OP k promítnutí do metodik OP 
	OSMS
	Do 3 PD od vydání nové verze MM2007

	Předání nové verze MM2007 OSMS
 a ŘO OP k promítnutí změn do MSC2007/IS ŘO/IS P (pokud požadavek na změnu vyžaduje zapracování do příslušné aplikace)
	OSMS
	Do 3 PD od vydání nové verze MM2007

	Promítnutí změn do metodik OP
	ŘO OP
	V nejbližším možném termínu v souvislosti se zapracováním změn do aplikací IS ŘO/IS P.


	Úprava IS

	Zapracování změn do aplikace MSC2007 (pokud je relevantní)
	OSMS
	Požadavky dodané do 5. dne v měsíci bez nutnosti další analýzy v rámci nejbližší instalace aplikace MSC2007, ostatní v dalším termínu

	Zapracování změn do aplikací IS ŘO/ IS P (pokud je relevantní) 
	ŘO OP/OSMS
	V nejkratším možném termínu daném technickými možnostmi


III.

Požadavky na monitorování

	Rev.
č.
	Předmět revize
	Strana
	Platné od
	Podpis správce kopie

	1
	Celková úprava a doplnění definic sledovaných stavů a souvisejících dat
	37-83
	17. 9. 2007
	

	2
	Úprava termínů a přesnější definice obsahu monitorovacích hlášení a zpráv
	49-51
	17. 9. 2007
	

	3
	Doplnění datových položek v jednotlivých podskupinách, úprava terminologie a výkladů
	38-83
	14. 1. 2008
	

	4
	Úprava nastavení systému monitorovacích hlášení/ zpráv
	49-51
	14. 1. 2008
	

	5
	Doplnění datových položek pro sledování velkých projektů
	64
	15. 8. 2008
	

	6
	Změny datových položek a výkladů v tabulkách 
	40-42, 48
	15. 8. 2008
	

	7
	Požadavky na monitorování IPRM
	61
	15. 8. 2008
	

	8
	Změna kapitoly Monitorovací hlášení/zprávy
	48
	15. 8. 2008
	

	9
	Změna kapitoly Výdaje a příjmy příjemce
	52
	15. 8. 2008
	

	10
	Změna kapitoly Hodnocení a výběr projektů
	44
	15. 8. 2008
	

	11
	Změna datových položek environmentálních indikátorů
	42
	15. 8. 2008
	

	12
	Vložení poznámek k textu kap. o Výdajích a příjmech
	52
	15. 8. 2008
	

	13
	Doplnění monitoringu Výzev
	82-83
	15. 8. 2008
	

	14
	Úprava kapitoly Kontrola a testování dat
	90-92
	15. 8. 2008
	

	15
	Úprava kódů a textů v tabulkách  Sledované stavy
	44-59
	31.10.2008
	

	16
	Doplnění kapitoly Kontrola shody dat v IS
	97
	28.11.2008
	

	17
	Doplnění kapitoly Finanční monitoring programů textem o vratkách 
	90
	28.11.2008
	

	18
	Upřesnění procesní specifikace IS AO
	94
	4. 2. 2009
	

	19
	Úprava kapitoly o IPRM
	66-68
	4. 2. 2009
	

	20
	Úprava kapitoly Velké projekty
	69-70
	4. 2.2009
	

	21
	Úprava položek v tabulce závazných stavů
	39
	20. 2  2009
	

	22
	Úprava a doplnění datových položek a výkladů
	41-46
	20. 2. 2009
	

	23
	Úprava a doplnění datových položek a výkladů
	48-51
	20.2. 2009
	

	24
	Úprava textu Hop/MZ
	54
	20. 2. 2009
	

	25
	Úprava sledovaných stavů ukončených projektů
	62
	20. 2. 2009
	

	26
	Vložení nové tabulky souvisejících dat Výzvy
	90-91
	20. 2. 2009
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. Požadavky na monitorování

12. Nástroje pro monitorování na centrální úrovni

Pro zajištění konzistentních, srovnatelných a aktuálních klíčových údajů o realizaci programů a projektů SF a FS na centrální úrovni využívá systém monitorování následující metodické nástroje:

· data pro centrální monitorování vč. požadavků na pořizování dat do IS           (odpovědnosti a lhůty), 
· stavy pro centrální monitorování a procesy vztahující se k jednotlivým stavům.
12.1. Data pro centrální monitorování (DCM)

12.1.1. Datové potřeby

Rozsah dat pro centrální monitorování (viz příloha č. 1 MM2007) je dán datovými potřebami subjektů odpovědných za systém monitorování na úrovni ČR (viz kap. II., podkap. 2.) a vyplývá z:

· požadavků legislativy ES a národní legislativy, případně dalších závazných dokumentů (viz kap. I., pokap. 2 a kap. II., podkap. 1)

· potřeb efektivního řízení programů SF a FS a jejich hodnocení,

· potřeb plynulé administrace projektů a programů SF a FS,

· datového rozsahu vyplývajícího z rozhraní na externí systémy (SFC2007, VIOLA, CEDR, ISPROFIN – viz kapitola VII).

Na základě datových potřeb definují tyto subjekty své požadavky na ŘO OP a další subjekty zapojené do implementace OP (viz kap. II., podkap. 3).

12.1.2. Struktura dat pro centrální monitorování

DCM (viz příloha č. 1) je metodickým nástrojem, který definuje:

· název datových položek (závazná terminologie - Pole),

· subjekt odpovědný za pořízení (Odpovědný subjekt),

· způsob pořízení
 (Plnění),

· IS, do něhož je údaj prvotně pořizován,

· vztah k rozhraní s IS ŘO,

· metodickou závaznost,

· technickou závaznost,

· datový typ,

· historie.
DCM (příloha č. 1) slouží jako popis systému s jednotlivými datovými poli.

Datové položky DCM jsou členěny do následujících modulů: 

· Plánování programového období

· Věcný monitoring programů

· Věcný monitoring GG

· Věcný monitoring projektů

· Finanční monitoring programů

· Finanční monitoring GG

· Finanční monitoring projektů

· Data pro SFC2007
· IPRM
· Autorizace plateb

· Kontroly/Nesrovnalosti

V rámci těchto datových oblastí jsou položky dále členěny do tématických podskupin (viz příloha č. 1).

12.1.3. Číselníky IS MSC2007
Číselníky jsou definovány v modulu Matriční soubory a obsahují data, která vytvářejí technický rámec pro realizaci konkrétních programů a projektů (resp. zadávání dat o programech a projektech). Data jsou pořizována přímo na centrální úrovni do MSC2007, přebírána z externích informačních systémů MF, nebo doplňována skriptem, který zabezpečuje dodavatel po dodání od zdroje dat. Na výkonnou úroveň (do IS ŘO i do IS příjemce) jsou předávány číselníky podle přílohy č.2 MM2007. 

Přehled číselníků v příloze je uveden ve struktuře:

· Číslo 

· Kategorie / název číselníku

· Odpovědnost za obsah číselníku - zdroj

· Odpovědnost za správu (pořízení a aktualizaci) číselníku do MSC2007 

· Export z IS MSC2007 do IS ŘO
· Název DB tabulky v MSC2007
· Poznámka
Číselníky jsou aktualizovány na základě požadavků jejich zdrojů. Zavádění nových číselníků a aktualizace číselníků kategorie Systémové musí být koordinováno s dodáním nové verze programu.

12.2. Stavy pro centrální monitorování (SCM)

SCM jsou jednotně a závazně definované klíčové body životního cyklu:

· programu,

· projektu (IP, GIP),

· globálních grantů (GG).

V rámci realizační fáze životního cyklu projektu a GG jsou definovány ještě SCM pro:

· administraci plateb,

· průběh etap projektu,

· průběh zadávacího řízení.

Podrobný výčet a popis SCM je uveden v příloze č.3. Zde je ke každému SCM uveden:

· název,

· závazná definice, 

· související procesy v rámci životního cyklu projektu/programu, 

· úroveň IS, do které se zadává změna stavu,

· subjekt odpovědný za registraci SCM do IS, 

· závazný termín pro registraci příslušného stavu do IS, 

· informace o využití konkrétního stavu pro monitorování. 

Jednotlivé SCM jsou rozděleny na pozitivní a negativní: 

· Pozitivní stav (Pn) indikuje úspěšný výsledek vybraného/ých procesu/ů a je předpokladem pro realizaci dalších procesů s pozitivním stavem.
· Negativní stav (Nn) indikuje neúspěšný výsledek, který znamená dočasné pozastavení realizace dalších procesů nebo jejich ukončení.
Stavy a přechody mezi jednotlivými stavy jsou závazně stanoveny v přílohách č. 3, 4 a musí být respektovány při nastavení v IS. Při přechodu na nový stav musí odpovědný subjekt zadat:
· aktuální/nový stav,
· datum změny z předchozího stavu na aktuální.
Při přechodu na nový stav je nezbytné zachovat informace zadávané při přechodu na stavy předchozí. Zachování  výše uvedených informací v IS je nezbytné pro zajištění informací o době trvání přechodu mezi jednotlivými stavy.
13. Požadavky na monitorování projektu (IP, GIP, GG)

Ke každému z definovaných stavů pro centrální monitorování se váže povinnost ŘO OP předat, případně pořídit do MSC2007 jednotně definované datové položky související s vybranými procesy realizace projektů/programu.

Vzhledem k tomu, že datová struktura pro centrální monitorování GG se v některých ohledech liší od IP, jsou případná specifika uvedena
.
Závazné stavy projektu (IP, GIP, GG) jsou sledovány ve vazbě na následující základní fáze projektového cyklu:
	Typ projektu
	IP, GIP
	GG

	Fáze projektu
	Stav projektu

	1. Registrace žádosti o podporu
	P1 (Projektová žádost zaregistrována)
	P1 (Žádost o GG/AS zaregistrována)

	2. Hodnocení a výběr projektu
	N0 (Projektová žádost vrácena k dopracování)

P2 (Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí) 

N1 (Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí)

P3 (Projekt doporučen k financování) 

N2 (Projekt nedoporučen k financování) 

N3 (Projekt doporučen jako náhradní projekt)

N4 (Projekt neschválen k financování)
N5 (Projektová žádost stažena žadatelem)
	P2 (GG/AS doporučeno k financování) 

N1 (GG/AS vráceno k dopracování) 

N2 (GG/AS nedoporučeno k financování)

N3 (GG/AS neschváleno k financování)

	3. Realizace projektu
	P4 (Projekt schválen k financování) 
P45 (Projekt v realizaci)
N6 (Projekt pozastaven)
N7 (Projekt nedokončen/stažen)
	P3 (GG/AS schváleno k financování), příp. 

N4 (GG/AS pozastaveno)

	4. Ukončení projektu
	N7 (Projekt nedokončen/stažen)
P5 (Realizace projektu ukončena) 

P6 (Financování projektu ukončeno) 

P7 (Výdaje projektu certifikovány)

P8 (projekt finálně uzavřen)
	N5 (GG/AS nedokončeno)

P4 (Realizace GG/AS ukončena) 

P5 (Financování GG/AS ukončeno) 

P6 (Výdaje GG/AS certifikovány)

P7 (GG/AS finálně uzavřeno)


	13.1. Registrace projektové žádosti 


Registrace projektové žádosti je proces získání údajů od žadatele při předložení projektové žádosti do IS ŘO. Data o žadateli po doplnění relevantních údajů ze strany ŘO jsou předána do MSC2007.

Sledované stavy

	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	IP, GIP
	P1
	Projektová žádost zaregistrována

	GG
	P1
	Žádost o GG/AS zaregistrována


Většina údajů k projektové žádosti je pořizována žadatelem přímo do formuláře žádosti, jejíž základní datový rozsah musí plnit požadavky centrálního monitoringu. Předložená žádost je přenesena do IS ŘO odpovědným pracovníkem ZS/ŘO, který potvrdí její registraci do IS ŘO - (přechod do stavu P1).

Související data

V souvislosti s přechodem projektu IP, GIP, GG do stavu P1 je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v modulech Věcný monitoring a Finanční monitoring projektu/GG v následujících podskupinách: 
	Registrace projektové žádosti - typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o projektu
	Název a číslo programu
	Název programu je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC2007. Číslo programu musí být ve formátu podle přílohy č.5

	
	Název a číslo GG
	Název GG a identifikační číslo GG, v rámci kterého se projekt realizuje 

	
	Název a číslo prioritní osy
	Název a číslo prioritní osy, v rámci které se projekt realizuje 

	
	Název a číslo oblasti podpory
	Název a číslo oblasti podpory, v rámci které se projekt realizuje

	
	Název a číslo podoblasti podpory
	Název a číslo podoblasti podpory, v rámci které se projekt realizuje

	
	Číslo výzvy
	Číslo výzvy v rámci programu, do které byl projekt předložen

	
	Název a číslo projektu
	Název projektu v češtině (povinný) a angličtině(nepovinný), který bude realizován žadatelem. Číslo projektu musí být ve formátu podle přílohy č.5
Pozn.: Pro projekty ČR-Polsko v polštině (nepovinné)

	
	Popis projektu
	Stručný popis obsahu projektu realizovaného žadatelem, jeho cílů, aktivit, předpokladů a rizik, případně vazeb na jiné projekty

	Informace o žadateli
	Právní forma organizace
	Výběr z číselníku Právní forma organizace, vedeného Českým statistickým úřadem.

	
	Název žadatele
	Jméno žadatele, který podal žádost o projekt. Jde o obchodní jméno u právnických osob nebo o název organizace u fyzických osob podnikajících. Tj.: název žadatele zapsaný v přesném tvaru uvedeném v příslušném registru při jeho registraci/vzniku.

	
	IČ, DIČ,Rodné číslo
	Žadatel uvede IČ (identifikační číslo) ve formátu 12345678 nebo DIČ (daňové identifikační číslo) ve formátu CZ12345678.

Nebo rodné číslo jedná-li se o osobu nepodnikající ve formátu YY/MM/DD/XXXX

	
	Stát
	Uvádějí žadatelé z jiného státu než je Česká republika 

	
	Adresa sídla žadatele
	Jedná se o adresu sídla žadatele osoby podnikající/PO nepodnikající a o adresu trvalého bydliště osoby nepodnikající s identifikací: Ulice, č. p, č. orientační, PSČ, Obec,Okres, Kraj

	
	Adresa pro doručování
	Adresa, na kterou žadatel bude přijímat poštovní zásilky. S identifikací: Ulice, č. p, č. orientační, PSČ, Obec, Okres, Kraj

	
	Statutární zástupce
	Osoba oprávněná jednat jménem žadatele. S identifikací: jméno, příjmení, tituly, pozice ve společnosti (funkce osoby), telefony (minimálně jedno z polí Telefon I a Telefon II je povinné), fax, e-mail

	
	Kontaktní osoba
	Osoba jmenovaná žadatelem pro vedení projektu. S identifikací: jméno, příjmení, tituly, pozice ve společnosti (funkce osoby), telefony (minimálně jedno z polí Telefon I a Telefon II je povinné), fax, e-mail

	
	Je žadatel MSP?
	Informace, zda žadatel spadá do kategorie „malé a střední podniky“ (ano/ne). Tato kategorie zahrnuje i drobné podnikatele (tzv. drobné podniky nebo někdy mikropodniky, tj. méně než 10 osob a roční obrat a bilanční úhrn menší než 2 mil. EUR) 

	
	Je žadatel plátce DPH?
	Informace, zda je žadatel plátcem DPH (ano/ne).

	
	Podpora de minimis

	Informace, zda žadatel je/byl v posledních 3 letech příjemcem podpory de minimis (ano/ne)

	
	Částka v Kč
	Informace o výši dosavadní poskytnuté podpory de minimis (Nařízení komise 1998/2006) v Kč

	
	Ostatní veřejná podpora
	Informace zda byla žadateli poskytnuta veřejná podporavyjma podpora de minimis (ano/ne)

	
	Částka v Kč
	Informace o výši poskytnuté veřejné podpory vyjma podpory de minimis v Kč

	Informace o projektu
	Datum podání žádosti
	Datum, ke kterému žadatel podal žádost příslušnému subjektu přijímajícímu žádosti v rámci OP. Předává se z IS ŘO. Může vzniknout v IS ŘO

	
	Předpokládané datum zahájení realizace projektu
	Datum předpokládaného zahájení fyzické realizace projektu, tj. první činnost na projektu (popsána ve výkladu k datové položce Skutečné datum zahájení realizace projektu). Vyplňuje žadatel

	
	Předpokládané datum ukončení realizace projektu
	Datum předpokládaného ukončení fyzické realizace projektu (popsána ve výkladu k datové položce Skutečné datum ukončení realizace projektu). Vyplňuje žadatel.

	
	Místo realizace projektu
	Žadatel předá výběrem z číselníku ZUJ; údaj, kde je projekt fyzicky realizován na úrovni obce. Pokud věcné plnění projektu přesahuje více než jednu obec, jsou tyto obce vyjmenovány


	
	Dopad projektu NUTS/ZUJ
	Název a kód ZUJ až NUTS3, dle dopadu realizace projektu vyplývající z obsahu projektu (vyplňuje se jen příslušná územní jednotka, na kterou má realizace projektu dopad). V případě dopadu projektu na území celé ČR žadatel vyplní názvy a kódy všech krajů (NUTS3). Pokud má projekt dopad na více územních jednotek, musí být všechny tyto jednotky stejné úrovně (např. pouze ZUJ)
.

	
	Realizovaná investice v NUTS 3
	Název a kód  NUTS3 (kód), ve kterém (kterých) probíhá realizace projektu

	
	Podíl realizované investice %
	Podíl čerpání podpory podle NUTS3
podíl plánované částky způsobilých výdajů projektu (v %) vztahující se k NUTS3, v němž je projekt realizován. V případě uvedení jednoho NUTS3 je podíl realizované investice % roven 100 %. Pokud věcné plnění projektu zahrnuje více než jeden NUTS3, je ke každému NUTS3, v němž je projekt realizován, uveden příslušný procentní podíl plánované částky podpory

	
	Projekt vychází z IPRM
	Projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje města Ano/Ne

	
	Název IPRM
	Název Integrovaného plánu rozvoje měst, z kterého projekt vychází. 

	
	Opatření/aktivita IPRM
	Identifikace opatření/aktivity IPRM, v rámci kterého/které je projekt realizován

	Etapizace

	Název etapy
	Krátký název etapy

	
	Popis etapy
	Stručný popis obsahu prací v rámci etapy

	
	Pořadí etapy
	Pořadí etapy v rámci realizace projektu

	
	Datum zahájení etapy
	Předpokládané datum zahájení fyzické realizace etapy

	
	Datum ukončení etapy
	Předpokládané datum ukončení fyzické realizace etapy

	
	Přehled výdajů v rámci etapy
	Struktura dat v příloze č. 8, tabulka A 

	Rozpočet projektu
	Typ účetní jednotky

	Výběr z číselníku typ účetní jednotky, kterou je žadatel (tzn. kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí jeho účetnictví). Z údaje bude zřejmé, jaké účetní postupy používá.

	
	Účtová osnova

	Výběr účtové osnovy odpovídající českým účetním standardům dle číselníku „Směrné účtové osnovy“. Z údaje bude zřejmé, na jakých účtech vede uznatelné výdaje. V Pokynech pro žadatele je nutné uvést poznámku, že žadatel vede zvláštní analytiku daného syntetického účtu.

	Rozpočet projektu-nákladová část (viz příloha č.8 B)
	Celkem investiční výdaje
	Celkové investiční výdaje za všechny etapy projektu

	
	Celkem neinvestiční výdaje
	Celkové neinvestiční výdaje za všechny etapy projektu

	
	Celkem způsobilé výdaje
	Součet celkových investičních a neinvestičních  způsobilých výdajů za všechny etapy

	
	Celkem nezpůsobilé výdaje
	Ostatní výdaje projektu, které nepatří mezi výdaje způsobilé

	
	Celkem výdaje projektu
	Součet způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

	Rozpočet projektu-zdrojová část (viz příloha č. 8 B)
	Příspěvek Společenství
	Částka uhrazená žadateli z evropských fondů na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

	
	Finanční prostředky ze SR
	Částka uhrazená žadateli ze státního rozpočtu na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem organizace spravující prostředky státního rozpočtu 

	
	Finanční prostředky ze státních fondů
	Částka uhrazená žadateli ze státních fondů na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem organizace spravující prostředky státního fondu 

	
	Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady
	Částka uhrazená žadateli z rozpočtu regionální rady na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem regionální rada 

	
	Prostředky z rozpočtu krajů/kraje
	Částka uhrazená žadateli z rozpočtu krajů/kraje na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem kraj 

	
	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
	Částka uhrazená žadateli z rozpočtu obcí/obce na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem obec 

	
	Jiné národní veřejné finanční prostředky
	Částka poskytnutá specifickými státními subjekty -jedná se např. vysoké školy, výzkumné ústavy. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem výše uvedený specifický subjekt 

	
	Národní veřejné finanční prostředky celkem
	Součet fin. prostředků ze SR, ze státních fondů, z rozpočtu RR, rozpočtu krajů,rozpočtu obcí, jiných národních veřejných fin. prostředků

	
	Veřejné finanční prostředky celkem
	Součet Národní veřejné finanční prostředky celkem a Příspěvek Společenství

	
	Soukromé financování
	Částka soukromých zdrojů připadajících na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů  způsobilých výdajů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem subjekt soukromého sektoru 

	
	Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje
	Částka poskytnutá žadatelem a příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje

	
	Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje
	Částka příjmů projektu připadající na způsobilé výdaje (na základě poměru výše způsobilých výdajů k nezpůsobilým). Pole se týká pouze projektů ve smyslu článku 55 Obecného nařízení

	
	Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje
	Částka příjmů projektu připadající na nezpůsobilé výdaje (na základě poměru výše způsobilých výdajů k nezpůsobilým). Pole se týká pouze projektů ve smyslu článku 55 Obecného nařízení

	
	Celkem zdroje projektu
	Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé a způsobilé výdaje, viz příloha 7C

	Vliv projektu na rovné příležitosti
	Cíleně zaměřen na rovné příležitosti
	Nabývá hodnot Ano/Ne.  Ano - v případě, že jde o projekt, jehož hlavním cílem je odstranění překážek pro účast znevýhodněných skupin na trhu práce, v hospodářském, sociálním nebo rodinném životě

	
	Pozitivní k rovným příležitostem
	Nabývá hodnot Ano/Ne. Ano - v případě, že jde o projekt, kdy rovné příležitosti nejsou sice hlavní náplní projektu, projektové aktivity však přispívají k odstraňování diskriminace (dopravní obslužnost umožní přístup handicapovaným apod.). Dále lze projekt označit za pozitivní k rovným příležitostem v případě, kdy doprovodné aktivity umožňují participaci znevýhodněných skupin

	
	Neutrální k rovným příležitostem
	Nabývá hodnot Ano/Ne. Ano - v případě, že jde o projekt, u něhož nelze vysledovat přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné skupiny

	
	Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti
	Text popisující vliv projektu na rovné příležitosti

	Environmentální indikátory
	Číslo a název environmentálního indikátoru
	Identifikace environmentálního indikátoru,  na který má realizace projektu vliv; výběr čísla a názvu environ. indikátoru dle číselníku Environmentálních kritérií a indikátorů. Environ. indikátory rozumíme položky číselníku s kódem 01 – 21

	
	Měrná jednotka
	 Měrná jednotka je přiřazena k danému environ. indikátoru v číselníku Environmentálních kritérií a indikátorů

	
	Má vliv
	Nabývá hodnot Ano/Ne výběrem příslušného kritéria. Ano – projekt má vliv na příslušný indikátor. Ne – projekt nemá uvedený vliv

	
	Cílová hodnota
	Hodnota z projektové žádosti předložené žadatelem. Hodnota jednou zadaná a neměnná.

	
	Doplňující text
	Připojení doplňujícího textu (max.30 slov) k vybranému indikátoru, pokud má na něj projekt vliv 

	
	Číslo a název environmentálního kritéria
	Identifikace environm. kritéria, na které má realizace projektu vliv; výběr čísla a názvu z číselníků Environmentálních kritérií a indikátorů

	
	Má vliv
	Výběr Ano/Ne výběrem příslušného kritéria. Ano – projekt má vliv na příslušné kritérium. Ne – projekt nemá uvedený vliv (povinné pro položky číselníku env. indikátorů 01 – 21)

	Indikátory
	Kód, název, jednotka
	Kód, název a jednotka příslušného indikátoru vztahujícího se k projektu. Výběr z číselníku

	
	Výchozí hodnota a datum
	Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace projektu. Hodnota se během realizace projektu nemění

	
	Cílová hodnota a datum jejího plánovaného dosažení
	Hodnota ke dni, ke kterému se žadatel zaváže, že ji realizací projektu dosáhne (technicky povinné)

	Výběrové řízení
	Bude uskutečněno VŘ?
	Informace, zda bude uskutečněno výběrové řízení

	
	Bylo zahájeno VŘ?
	Informace, zda bylo zahájeno výběrové řízení


V případě GG je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 údaje o plánovaných kolech výzev:

	Výzva
	Číslo a název výzvy 


	Číslo a název výzvy v rámci GG

	
	Datum zahájení výzvy 
	Datum zahájení výzvy v rámci GG

	
	Datum ukončení výzvy
	Datum ukončení výzvy v rámci GG (v případě průběžné výzvy se zadá datum ukončení platnosti OP)


	13.2. Hodnocení a výběr projektu


Sledované stavy
Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti, odborné hodnocení a výběr projektu IP, GIP jsou spojeny s přechody do stavů:
	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	IP, GIP
	P2
	Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí

	nebo
	N0
	Projektová žádost vrácena k dopracování

	
	N1
	Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí 

	
	P3
	Projekt doporučen k financování 

	nebo
	N2
	Projekt nedoporučen k financování

	
	N3
	Projekt doporučen jako náhradní projekt

	
	N4
	Projekt neschválen k financování

	
	N5
	 Projektová žádost stažena žadatelem


Hodnocení a výběr projektu GG je spojeno s přechody do stavů:
	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	GG
	P2
	GG/AS doporučeno k financování 

	nebo
	N1
	GG/AS vráceno k dopracování

	
	N2
	GG/AS nedoporučeno k financování

	
	N3
	GG/AS neschváleno k financování


Související data

V souvislosti s přechodem projektu IP, GIP do výše uvedených stavů je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v modulu „Věcný monitoring projektu“ v následující podskupině:

	Hodnocení a výběr projektu - typ projektu: 
IP, GIP

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Hodnocení a výběr projektu
	Datum neschválení k financování
	Datum přijetí rozhodnutí o neschválení projektu k financování


V souvislosti s přechodem projektu GG do výše uvedených stavů je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v modulu „Věcný monitoring GG“ v následující podskupině:

	Hodnocení a výběr projektu - typ projektu: 
GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Hodnocení a výběr projektu
	Datum neschválení GG k financování
	Datum přijetí rozhodnutí o neschválení projektu k financování


Údaje o hodnocení a výběru projektu pořizují ZS či ŘO z relevantních protokolů o výsledcích hodnocení a výběru projektu do IS ŘO. Tato informace slouží zejména pro identifikaci projektů s nízkou administrativní, technickou a finanční připraveností předkládaných do jednotlivých OP.
	13.3. Realizace projektu


Na centrální úrovni jsou sledovány datové položky k následujícím procesům, které mohou ovlivnit plnění termínů realizace projektu IP, GIP.:
· schválení projektu, 

· sledování realizace projektu,

· administrace plateb. 

U projektů GG jsou sledovány datové položky k následujícím procesům:

· schválení GG, 

· sledování realizace GG, 

· administrace plateb.

13.3.1. Schválení projektu

Projekt IP, GIP, GG je schválen vydáním Rozhodnutí/uzavřením Smlouvy nebo jiného dokumentu. Následně dochází k zahájení realizace projektů/GG.

Sledované stavy

Uzavření smluvního ujednání u IP, GIP a GG je spojeno s přechodem do stavu:

	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	IP, GIP
	P4
	Projekt schválen k financování

	
	P45
	Projekt v realizaci

	nebo
	N6
	Projekt pozastaven

	
	N7
	Projekt nedokončen/stažen

	GG
	P3
	GG/AS schváleno k financování

	nebo
	N4
	GG/AS pozastaveno


Související data
V souvislosti s přechodem projektu do výše uvedených stavů je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v modulech Věcný monitoring projektu/GG.
	Schválení projektu - typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Informace o projektu
	Stav projektu a Stav k datu
	Vyplnění stavu, ve kterém se projekt nachází k definovanému datu

	
	Anglický název projektu
	Název projektu, který bude realizován žadatelem, v angličtině (povinný údaj od schválení projektu). Pozn.: Pro projekty přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v polštině.

	
	Skutečné datum zahájení realizace projektu
	Skutečné datum zahájení dodávek, služeb a fyzických prací (u stavebních prací doloženo prvním záznamem ve stavebním deníku) nebo první právně závazný akt smluvního vztahu (datum vystavení objednávky, uzavření smlouvy, uskutečnění zdanitelného plnění) – podle toho, který z aktů nastal dříve. Tj. první činnosti vztahující se k projektu (po datu přijetí žádosti po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí)

	
	Datum doplnění náležitostí potřebných k uzavření smlouvy/rozhodnutí
	Datum stanovené pro doplnění zbývajících náležitostí smlouvy/rozhodnutí ze strany žadatele

	Výkonné orgány
	Zprostředkující subjekt (identifikace)
	Zprostředkující subjekt vztahující se k projektu s detailem názvu a adresy,  nebo subjekt, který vykonává činnost zprostředkujícího subjektu

	
	Finanční útvar (identifikace)
	Finanční útvar vztahující se k financování projektu z veřejných zdrojů s detailem názvu a adresy subjektu

	Dodavatelé
	Název
	Název dodavatele/ dodavatelů vybraných ve výběrovém/výběrových řízeních
 v rámci realizace projektu, zapsaný v přesném tvaru uvedeném v příslušném registru při jeho registraci/vzniku (např. uvedený v obchodním rejstříku nebo matrice)

	
	Hospodářsko-právní forma
	Právní forma organizace (číselník Českého statistického úřadu, např. Fyzická osoba podnikající ....). Nepovinné

	
	Identifikační číslo dodavatele
	DIČ (daňové identifikační číslo) dodavatele/ dodavatelů  vybraných ve VŘ pro realizaci projektu (ve formátu „CZ1234567890“), nebo VAT zahraničního dodavatele. Pokud není, pak IČ (identifikační číslo organizace), nebo rodné číslo. Tj. identifikační číslo, pod kterým je evidován u správních orgánů státu. Jedno povinné

	Výběrová řízení
	Struktura dle kapitoly 2.3.2
	

	Etapizace
	Datum zahájení etapy
	Datum skutečného zahájení realizace etapy (u jednoetapových projektů shodné s datem zahájení realizace projektu)

	
	Datum ukončení etapy
	Datum skutečného ukončení realizace etapy (u jednoetapových projektů shodné s datem ukončení realizace projektu)

	
	Přehled výdajů v rámci etapy
	Struktura dat v příloze č. 7, tabulka C

	
	Stav etapy
	Skutečný stav realizace etapy. Výběr z číselníku

	
	Historie
	Historie etapy: Naposledy změněno, Změnil. Tabulka historie s položkami: název položky, výchozí hodnota, datum změny a změnil

	Indikátory
	Ve struktuře uvedené v kapitole IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Environmentální indikátory
	Naplňování indikátoru
	Hodnota, kterou žadatel realizací projektu finálně dosáhl

	
	Datum naplňování indikátoru
	Datum dosažené hodnoty, kterou žadatel realizací projektu dosáhl (povinné od stavu P5 Realizace projektu ukončena)

	Kategorizace pomoci
-prioritní témata
	Kód a Název 
	Identifikace prioritního tématu; výběr z číselníku prioritních témat (vyplňuje ŘO/ZS)

	
	Částka v Kč 
	Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na prioritní téma. Zaokrouhlení na celá čísla (vyplňuje ŘO/ZS)

	
	% z celku
	Představuje procentní podíl vybraného prioritního tématu na projektu jako celku

	Kategorizace pomoci – typ území
	Kód a Název 
	Identifikace převažujícího typu území vztahujícího se k projektu. Výběr z číselníku

	
	Částka v Kč
	Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na vybraný typ území. Zaokrouhleně na celá čísla.

	
	% z celku
	Představuje procentní podíl vybraného typu území v rámci projektu (vždy 100%)

	Kategorizace pomoci - hospodářská činnost
	Kód a Název 
	Identifikace převažující hospodářské činnosti vztahující se k projektu. Výběr z číselníku 

	
	Částka v Kč
	Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na vybranou hospodářskou činnost. Zaokrouhleně na celá čísla

	
	% z celku
	Představuje procentní podíl vybrané hospodářské činnosti v rámci projektu (vždy 100 %)

	Kategorizace pomoci - forma financování
	Kód a Název 
	Identifikace převažující formy financování vztahující se k projektu. Výběr z číselníku

	
	Částka v Kč
	Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na vybranou formu financování. Zaokrouhlení na celá čísla

	
	% z celku
	Představuje procentní podíl vybrané formy financování v rámci projektu (vždy 100 %)

	Kategorizace pomoci - zeměpisná poloha
	Kód NUTS2 a Název NUTS2
	Kód a Název NUTS2 zeměpisné polohy (odvozen z datové položky „Realizovaná investice v NUTS3)

	
	Částka v Kč
	Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na vybranou zeměpisnou polohu. Zaokrouhlení na celá čísla

	
	% z celku
	Představuje procentní podíl vybraného NUTS2 na všech NUTS2 přiřazených k projektu. . (Procentní podíl jednotlivých NUTS2 je odvozen z Podílu realizované investice % v tabulce Realizovaná investice v NUTS3.)

	Publicita
	Vyplnění údajů k publicitě dle přílohy č.1
	Uvedení, jakým způsobem bude prováděna publicita na místě realizace projektu

	Dokumenty
	Dokumenty
	Popis uložení souvisejících dokumentů: Název dokumentu, možnost uložení

	Smlouvy/dodatky
	Číslo smlouvy/dodatku/rozhodnutí
	Číslo smlouvy/dodatku ke smlouvě/rozhodnutí o financování projektu

	
	Pořadové číslo smlouvy/dodatku/rozhodnutí
	Pořadí smlouvy/dodatku ke smlouvě/rozhodnutí o financování projektu  

	
	Typ
	Rozlišení, zda se jedná o dodatek nebo smlouvu

	
	Název
	Název smlouvy/dodatku/rozhodnutí ke smlouvě o financování projektu

	
	Datum podpisu smlouvy/dodatku/rozhodnutí o financování
	Datum podpisu smlouvy/dodatku/rozhodnutí o financování oběma stranami. (Datum posledního podpisu, tj. obvykle ministra).

	
	Datum platnosti 
	Systémové datum aktualizace dat. Datum platnosti záznamu.

	Rozpočet projektu
	Aktualizace finančního plánu projektu
	Aktualizace údajů finančního plánu do úrovně etap na základě uzavřené smlouvy/dodatku/rozhodnutí ke smlouvě

	Kontrola a audit
	Datum kontroly na místě
	Jedná se o datum ověření, které bylo provedeno podle článku 13, odst. 2, písm. b) nařízení 1828/2006. (Zaznamenává se každá provedená kontrola)

	
	Datum provedení auditu
	Datum provedení auditů podle článku 16, odst. 1, nařízení 1828/2006. (Zaznamenává se každý provedený audit)

	
	Subjekt provádějící audit
	Subjekt provádějící audit nebo ověřování dle nařízení 1828/2006


13.3.2. Výběrové řízení

Pokud je v rámci projektu IP, GIP realizováno jedno či více VŘ, je jejich průběh sledován na centrální úrovni. Realizace výběrového řízení je sledována prostřednictvím projektové žádosti o podporu
, smluvního ujednání, prostřednictvím monitorovacích hlášení nebo zpráv, nebo účastí ZS ŘO na VŘ.
Data k projektům typu IP, GIP musí být předávána do MSC2007 v rozsahu datových položek, které jsou v DCM zařazeny v datové oblasti „Projekt (IP, GIP)“ v následující podskupině:
	Realizace projektu (výběrové řízení) - typ projektu: 
IP, GIP 

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Údaje z žádosti
	Bude uskutečněno VŘ?
	Informace, zda bude uskutečněno výběrové řízení

	
	Bylo zahájeno VŘ?
	Informace, zda bylo zahájeno VŘ

	Informace o výběrovém řízení
	Stav VŘ
	Plánované, zahájené, ukončené nebo zrušené. Výběr z číselníku MSC2007

	
	Pořadové číslo VŘ

	Pořadové číslo výběrového řízení (automaticky generované)

	
	Název VŘ
	Pojmenování výběrového řízení

	
	Druh VŘ podle předmětu:
	Výběr z číselníku. Při zahájení výběrového řízení. Povinné pouze ve stavu VŘ zahájeno, ukončeno

	
	Postup při VŘ
	Výběr z číselníku. Při zahájení výběrového řízení. Povinné pouze ve stavu VŘ zahájeno, ukončeno

	
	Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ
	Určí se podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů (pokud se postupuje podle těchto zákonů).

Předpokládané/skutečné podle stavu VŘ. (Předpokládané datum pro VŘ ve stavu plánované; Skutečné datum pro VŘ ve stavu zahájené, ukončené nebo zrušené

	Uskutečněné výběrové řízení
	Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ
	Předpokládané/skutečné podle stavu VŘ (Předpokládané datum pro VŘ ve stavu plánované, zahájené; Skutečné datum pro VŘ ve stavu ukončené nebo zrušené

	
	Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH
	Celková smluvní částka. Předpokládaná/skutečná podle stavu VŘ. Povinné pouze ve stavu VŘ zahájeno, ukončeno. (Předpokládané datum pro VŘ ve stavu plánované, zahájené; Skutečné datum pro VŘ ve stavu ukončené nebo zrušené ) Pozn.: pro OP ČR-Polsko údaje v řídící měně programu, tj. Datová položka: Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v EUR bez DPH.


13.3.3. Monitorovací hlášení/zprávy

Hlavním cílem monitorovacích hlášení a zpráv je zpřesnit na centrální úrovni a na úrovni ŘO informace o postupu realizace projektů v rámci OP a vytvořit nástroj pro včasnou identifikaci a efektivní řízení rizik spojených s plněním pravidla n+3/n+2. 
Z hlediska transparentnosti systému rozdělování evropských fondů a efektivního řízení jsou monitorovací hlášení a zprávy považovány za důležitý nástroj řízení pro jednotlivé operační programy, který přináší aktuální informace o realizaci projektu a s jehož pomocí lze identifikovat problémové projekty a vytvářet včasná opatření k nápravě.
Realizace projektu je sledována prostřednictvím monitorovacích hlášení a zpráv, tj. Hlášení o pokroku a Monitorovací zprávy, zpracovávaných příjemcem podpory (jejich název je doporučený):

1. Hlášení o pokroku (HoP)
Slouží k průběžnému hlášení o postupu realizace projektu. Údaje získává ZS/ŘO od příjemce podpory v průběhu realizace projektu ve struktuře definovaných dat.
Při změně stavu žádosti na „Projekt schválen k financování“, kdy je Smlouva/Rozhodnutí podepsáno (žádost se stává projektem v realizaci) se na daném projektu automaticky vygenerují záhlaví pořadí všech budoucích HoP.

HoP je podáváno se stavem k poslednímu dni 6 měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla podepsána Smlouva/Rozhodnutí (rozhodující je datum podpisu rozhodnutí a ne datum změny stavu projektu). Následující HoP jsou podávány k datu posledního dne každých 6 následujících měsíců (dále jen „sledované období“). Poslední HoP je to, jehož datum pro podání je před datem ukončení projektu.
HoP předkládá příjemce ZS/ŘO do 5. pracovního dne od ukončeného kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit. ZS/ŘO zajišťuje předání zaslaných údajů do IS ŘO. Údaje mají indikativní charakter (ZS/ŘO kontroluje úplnost údajů, správnost údajů podrobně neověřuje).

V HoP jsou uvedeny následující údaje:

· informace o výběrových řízeních. (tj. datum zahájení a ukončení, předmět, smluvní částka celkem – výklad viz struktura v kap. III., podkap. 2.3.2)
· plnění finančního plánu ve vztahu k plánovaným termínům podání ŽOP nebo kalendář plateb (slovní vyjádření)
· realizované způsobilé výdaje za sledované období a jejich odhad na následující sledované období. Za realizované způsobilé výdaje je v tomto případě považována částka z faktur (tj. proplacené faktury) za sledované období; odhad se rovná částce, kterou příjemce plánuje na dalších 6 měsíců nebo do nejbližší žádosti o platbu. V rámci každého HoP příjemce vyplní následující údaje:
· Realizované způsobilé výdaje - plán (za následující sledované období) 
· Realizované způsobilé výdaje - skutečnost (za minulé sledované období)

· informace o plnění indikátorů (struktura dle kap. IV., realizace projektu)
V případě indikátorů v HoP/MZ se jedná o kumulativní údaje od začátku realizace projektu.
V případě překrytí termínů +/- jeden kalendářní měsíc s monitorovací zprávou (viz dále bod 2) příjemce předkládá jen monitorovací zprávu k ukončení etapy/projektu nebo podání ŽOP.
2. Monitorovací zpráva (MZ)

Obsahuje údaje stanovené ZS/ŘO, minimálně však v rozsahu stanoveném pro HoP.

MZ jsou podávány v případě ukončení etapy projektu, podání ŽoP nebo ukončení projektu. V případě, že jsou ŽOP předkládány v krátkých intervalech po sobě, pak příjemce předkládá monitorovací zprávu minimálně 1 x za 6 měsíců do 30 dnů po tomto období. (Po vyplacení poslední části dotace podává příjemce MZ po dobu určenou OP ve lhůtách stanovených ŘO, minimálně 1 x za rok).

ZS/ŘO ověří úplnost a správnost MZ zaslané příjemcem a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění údajů. ZS/ŘO nejpozději do 40 pracovních dnů od obdržení MZ zajistí předání údajů do IS ŘO (lhůta je spojena s ověřením správnosti ŽOP). 

MZ za Globální grant je předávána jednou za 6 měsíců, nebo se souhrnnou žádostí o platbu. Pokud se tyto termíny shodují, podává se MZ spolu s ŽoP. V případě, že bude zpracovávána výroční zpráva , která bude obsahovat požadované údaje, pak nebude MZ na úrovni GG požadována.
Pro operační programy Cíle 3 platí vzhledem k jejich specifickým podmínkám výjimka v termínech předkládání monitorovacích hlášení: jednotliví projektoví partneři předkládají monitorovací hlášení do 30 dní od konce monitorovaného období v rámci projektu a vedoucí partner předkládá monitorovací hlášení za celý projekt nejpozději do 120 dní od konce monitorovaného období v rámci projektu.

Hlášení o pokroku se přenáší do MSC2007 jen ve formě uvedených strukturovaných dat přes technické rozhraní mezi IS ŘO a MSC2007. Údaje předávané žadatelem v monitorovací zprávě se do MSC2007 přenáší prostřednictvím aktualizace datových položek uvedených v technickém rozhraní mezi IS ŘO a MSC2007.

Příjemce je povinen předkládat monitorovací hlášení/zprávy (viz kap.II., podkap. 3.3).

Do podmínek pro příjemce pomoci je nezbytné uvést, že příjemce je povinen na žádost ZS/ŘO poskytnout dodatečné požadované informace o průběhu realizace projektu a po ukončení realizace projektu.
Související data

	Monitorovací zpráva/Hlášení o pokroku - typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Informace o hlášení
	Pořadí
	Pořadové číslo hlášení

	
	Datum sledovaného období od
	Datum sledovaného období od

	
	Datum sledovaného období do
	Datum sledovaného období do

	
	Datum aktualizace dat
	Poslední aktualizace, datum rovno datu „Sledované období do“

	Informace o výdajích
	Datum podpisu Smlouvy/Rozhodnutí o financování
	Datum, kdy byla podepsána Smlouva/Rozhodnutí 

	
	Výdaj – skutečnost za sledované období
	Hodnota realizovaných způsobilých výdajů v Kč. Částka z proplacených faktur, uvedená v účetnictví příjemce, doložitelná účetními doklady  Pozn.: Příjemce neplátce DPH uvádí výdaje včetně DPH. DPH zahrne do výdajů jen ten, kdo má DPH způsobilým výdajem

	
	Výdaj – plán na  následující sledované období
	Hodnota plánovaných způsobilých výdajů v Kč. Pozn.: Příjemce neplátce DPH uvádí výdaje včetně DPH. DPH zahrne do výdajů jen ten, kdo má DPH způsobilým výdajem

	
	Výdaje – součet skutečnost
	Součtové pole v MSC2007

	
	Výdaje – součet plán
	Součtové pole v MSC2007

	
	Změnil
	Kdo záznam měnil (zaznamenáno automaticky při operaci Insert nebo Update)

	
	Datum změny
	Kdy byl záznam měněn (zaznamenáno automaticky při operaci Insert nebo Update)

	Informace o výběrových řízeních
	
	Aktualizace údajů dle struktury uvedené v kapitole 2.3.2 Výběrová řízení

	
	Změnil
	Jméno toho,  kdo záznam provedl

	
	Datum změny
	Datum provedení záznamu

	Informace o indikátorech
	Dosažená hodnota
	Příjemce aktualizuje hodnotu indikátoru


13.3.4. Výdaje a příjmy příjemce

Na centrální úrovni jsou sledovány informace o výdajích a příjmech příjemce, které vynaložil/získal (uskutečněné výdaje/příjmy) v souvislosti s realizací projektu a které předpokládá vynaložit/získat (plán uskutečněných výdajů/příjmů) v následujícím monitorovacím období. Sledované stavy žádostí o platbu a související data (viz. podkap. 2.3.5).

Sledovaná struktura

Uskutečněné výdaje a příjmy IP, GIP, GG jsou sledovány ve struktuře dle formuláře F1 (Žádost o platbu/Vyúčtování žádostí o ex-ante platbu na projekt a žádost o ex-ante platbu).:
	Výdaje a příjmy příjemce

	Typ položky
	Druh výdajů / příjmů
	Kód
	Informační systém

	Uskutečněno
	Investiční výdaj
	RV1
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Neinvestiční výdaj
	RV2
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Nezpůsobilý výdaj
	RV3
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Příjem projektu připadající na způsobilé výdaje
	RP1
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Příjem projektu připadající na nezpůsobilé výdaje
	RP2
	IS ŘO ( MSC2007

	Plán
	Investiční výdaj
	PV1
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Neinvestiční výdaj
	PV2
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Nezpůsobilý výdaj
	PV3
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Příjem projektu připadající na způsobilé výdaje
	PP1
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Příjem projektu připadající na nezpůsobilé výdaje
	PP2
	IS ŘO ( MSC2007


Poznámka č.1: 

ŘO MŠMT a MPSV používá formulář F5 (Souhrnná žádost o proplacení výdajů v rámci globálního grantu a vyúčtování poskytnutého předfinancování).

Poznámka č. 2:

Jestliže v průběhu realizace projektu a v období následujícím, tzn. v referenčním období a nejdéle tři roky po ukončení operačního programu vznikají příjmy, je příjemce povinen postupovat v souladu s čl. 55 Nařízení rady č. 1083/2006 „Projekty vytvářející příjmy“, Nařízení rady č. 1341/2008  (kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006) a „Pracovního dokumentu č. 4“.

U projektů jejichž příjmy lze odhadnout předem (čl. 55, odst. 2), je uveden postup výpočtu pomocí finanční mezery, která zohledňuje čisté příjmy a vyjadřuje část investičních nákladů, jež nemůže být financována samotným projektem a musí být financována formou grantů. 

U projektů, kde příjmy nelze odhadnout předem, se odečtou příjmy vytvořené do 5 let od ukončení operace od výdajů vykázaných Komisi. 

Odpočet provede certifikační orgán nejpozději při částečném nebo konečném uzavření operačního programu. Žádost o platbu konečného zůstatku se opraví odpovídajícím způsobem (čl. 55, odst. 3).
.Poznámka č. 3:

Z nařízení 1828/2006, příloha III, vyplývá pro ZS/ŘO povinnost sledování jednotlivých druhů výdajů: výdaje na nákup pozemků, výdaje za bydlení a výdaje za nepřímé náklady/režijní náklady účtované paušální sazbou.

Poznámka č. 4: 
„Investiční výdaj“ a „Neinvestiční výdaj“ jsou způsobilé výdaje.  

Poznámka č. 5: 
Podle toho, zda byly vyžádané a přijaté prostředky použity na výdaje investiční či neinvestiční je nezbytné rozdělit i příjmy z EK na investiční či neinvestiční (komentář pro ŘO předkládání Odhadu příjmů a výdajů Národního fondu Ministerstva financí).

Související data

Pro účely řízení je nezbytné zaznamenávat v IS uskutečněné příjmy a výdaje včetně jejich plánování příjemcem. V souvislosti s tím jsou do MSC2007 za IP, GIP a GG předávána data ve výše uvedené struktuře, které jsou v DCM zařazeny v datové oblasti „Finanční monitoring projektů (IP, GIP)“, „Finanční monitoring GG (GG)“ (příloha č. 7A) .
Procesní specifikace pro zadávání dat do IS
Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení projektové žádosti a do 40 pracovních dnů od předložení ŽOP (nebo jiné události).

	Popis procesu 

(CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Vazba na událost (KDY)

	Zadání údajů o výdajích a příjmech do IS ŘO + přenos do MSC2007
	ZS/ŘO
	Po schválení projektové žádosti a dále po každém předložení žádosti o platbu příjemcem


13.3.5. Administrace plateb (AP)

Administrace platby projektu IP, GIP, GG je spojena s přechodem do stavu:
	Administrace plateb

	Typ platby
	Stav platby
	Identifikátor platby podle MSC2007
	Kód
	Informační systém

	Žádost o platbu (předfinancování)
	Žádost o platbu zaregistrována na ZS/ŘO
	-
	P1
	IS ŘO ( MSC2007*

	
	Žádost o platbu schválena (Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu)
	Schválená
	P2
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Žádost o platbu neschválena
	Neschválená
	N1
	IS ŘO

	
	Žádost o platbu proplacena
	Proplacená
	P4
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Proplacené předfinancování navráceno
	Navrácená
	V1
	IS ŘO ( MSC2007

	Žádost o refundaci
	Žádost o refundaci schválena (Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu)
	Schválená 
	P5
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci autorizována ŘO
	Autorizovaná
	P7
	MSC2007 ( IS VIOLA

	
	Žádost o refundaci zahrnuta do SŽ
	Zahrnutá do SŽ
	P8
	MSC2007 ( IS VIOLA

	
	Žádost o refundaci zaúčtována
	Zaúčtovaná
	P9
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci zamítnuta
	Zamítnutá
	N3
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci vyřazena ze SŽ
	Vyřazená ze SŽ
	N4
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci certifikována
	Certifikovaná
	P10
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci proplacena
	Proplacená
	P11
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci proplacena a certifikována
	Certifikovaná a proplacená
	P12
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Proplacená refundace navrácena
	Navrácená
	V2
	IS VIOLA ( MSC2007


* Předává se pouze informace do Platebního kalendáře dle přílohy č. 7, tabulky D.

Pozn.: Výjimkou je OP Přeshraniční spolupráce – Polsko, u něhož probíhá financování tzv. standardními platbami z účtu PCO na účet příjemce. V rámci tohoto operačního programu nejsou vytvářeny souhrnné žádosti (SŽ) o refundaci a platby neprochází stavy Zahrnutá do SŽ a Vyřazená ze SŽ.

Související data

Pro účely řízení je nezbytné zachovávat v IS předchozí hodnoty o požadovaných částkách na krytí způsobilých výdajů a provedených platbách. V souvislosti s přechodem IP, GIP, GG do výše uvedených stavů musí být do MSC2007 předány skupiny dat, které jsou v DCM zařazeny v datové oblasti „Finanční monitoring projektů (IP, GIP)“, „Finanční monitoring GG (GG)“ v následujících podskupinách:

	Administrace plateb - typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Platební kalendář
	Zdroj financování

Plán CZK 

Plán datum 

Úprava plánu CZK

Úprava plánu datum

Žádost zaregistrována na ZS CZK

Žádost zaregistrována na ZS datum
	Informace o plánovaných platbách zadává ZS/ŘO po zaregistrování projektové žádosti

Úpravu plánu ZS/ŘO na základě informací od příjemce a po schválení úpravy kdykoli v průběhu realizace projektu 

Žádost zaregistrována na ZS zadává ZS/ŘO po podání žádosti o platbu příjemcem

	Platby (detail a klasifikace)
	Zdroj financování

Typ platby

Měna

Částka

Směnný kurz

Datum žádosti / platby

Datum schválení / zaúčtování 

Číslo etapy

Registr. číslo žádosti / Referenční číslo platby

Umístění

Kód účelového znaku

Odpovědnostní třídění

Druhové třídění

Odvětvové třídění

Žadatel – subjekt

Žadatel – číslo účtu

Správce kapitoly – subjekt

Správce kapitoly – číslo účtu

Investice/Neinvestice

Křížové financování

Forma podpory

Vazba na F1

Vazba na F5
Vazba na F2
Vazba na SŽ

Částka předfinancování

Datum předfinancování

Ověřil předfinancování
	● Následující informace zadává ZS/ŘO po obdržení žádosti o platbu:

Zdroj financování – viz zdroje financování z projektové žádosti. Typ platby – Předfinancování, Refundace, Standardní platba. Měna – CZK/EUR. Částka – částka žádosti / platby. Směnný kurz – orientační směnný kurz v době zadání žádosti. Datum žádosti – datum podání žádosti na ZS/ŘO příjemcem. Datum schválení – datum schválení žádosti ZS/ŘO. Datum platby – datum odeslání platby předfinancování / spolufinancování příjemci. Číslo etapy – pořadí etapy, ke které se žádost / platba vztahuje. Registrační číslo žádosti / Referenční číslo platby – unikátní označení žádosti / platby. Umístění – fyzické umístění dokladů vztahujících se k dané platbě (nepovinný údaj). Kód účelového znaku – podle číselníku účelových znaků (nepovinný údaj). Odpovědnostní třídění – kapitola SR podle platné rozpočtové skladby (nepovinný údaj). Druhové třídění – položka podle platné rozpočtové skladby (nepovinný údaj). Odvětvové třídění – § podle platné rozpočtové skladby (nepovinný údaj). Žadatel-subjekt, číslo účtu – údaje o příjemci, kterému bude vyplaceno předfinancování / spolufinancování. Investice / Neinvestice – označení, zda se jedná o investiční či neinvestiční položku. Křížové financování – částka spadající do režimu křížového financování. Forma podpory – dle Nařízení 1083/2006. Vazba na F1 – formulář Žádosti, ke kterému se platba vztahuje. Vazba na F2 – formulář Prohlášení, ke kterému se platba vztahuje. Vazba na F5 pro GG MPSV a MŠMT.
● Následující informace zadává ZS/ŘO po realizaci předfinancování:

Datum žádosti – datum vystavení žádosti o refundaci ZS/ŘO. Správce kapitoly - subjekt, číslo účtu – údaje o subjektu, který předfinancoval příjemce a jemuž budou prostředky refundovány. Částka předfinancování – částka, která byla vyplacena příjemci v rámci předfinancování. Datum předfinancování – datum odeslání platby předfinancování příjemci. Ověřil předfinancování – odpovědný pracovník ZS/ŘO, který ověřil realizaci předfinancování. Vazba na SŽ – informace o vazbě dílčí žádosti o refundaci k souhrnné žádosti o refundaci zasílané PCO k proplacení. 
● Následující informace zadává PCO po doručení žádosti o refundaci do IS VIOLA:

Datum zaúčtování – datum zaúčtování žádosti o refundaci v IS VIOLA. Datum platby – datum odeslání refundace předfinancujícímu subjektu. Směnný kurz – směnný kurz platný v den zaúčtování žádosti o refundaci v IS VIOLA. Referenční číslo platby – unikátní označení refundace.

	Informace o certifikaci
	Datum zařazení do certifikace

Datum certifikace

Stav polož. certifikace

Vstupní částka

Částka certifikace


	Informace zadává PCO při procesu certifikace žádosti.

Datum zařazení do certifikace – zařazení žádosti do certifikačního procesu. Datum certifikace – certifikování žádosti (odeslání žádosti o platbu EK). Stav polož. certifikace – umožňuje zařazování a vyřazování plateb z Výkazu výdajů (Vloženo / Rozpracováno / Uzavřeno / Odloženo / Vyřazeno). Vstupní částka – částka v měně žádosti. Částka certifikace – částka v měně certifikace (EUR)



Řešení v MSC2007 je obsahem přílohy č. 1 a č. 7 (tabulka C a D).

Procesní specifikace pro zadávání dat do IS
Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat nejpozději do 3 pracovních dnů od dané události.

	Kód procesu
	Popis procesu 

(CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Vazba na stav (KDY)

	Administrace žádosti o platbu příjemce 
	Stav platby

	AP.1
	Načtení žádosti o platbu do IS ŘO a její registrace
	ZS/ŘO
	P1

	AP.2
	Zadání informací o výsledku kontroly věcné správnosti žádosti o platbu a kontroly oprávněnosti fakturace prováděné ZS/ŘO do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P2 / N1

	AP.3
	Zadání informace o výsledku schválení žádosti o platbu ŘO do IS ŘO
	ŘO
	P3 / N2

	AP.4
	Zadání informace o uskutečněné platbě příjemci do resortního účetního IS + přenos do MSC2007 
	FÚ+ŘO
	P4

	Administrace žádosti o refundaci předfinancování
	Stav AP

	AP.5
	Schválení a vystavení žádosti o refundaci ZS + přenos do MSC2007
	ZS+ŘO
	P5

	AP.6
	Schválení / zamítnutí žádosti o refundaci ŘO + přenos údajů o schválení ŘO do MSC2007
	ŘO+OSMS
	P6 / N3

	AP.7
	Autorizace / zamítnutí žádosti o refundaci v MSC2007 + přenos do IS VIOLA
	ŘO+OSMS
	P7 / N3

	AP.8
	Zahrnutí žádosti o refundaci do souhrnné žádosti + přenos údajů o vazbě na SŽ do IS VIOLA
	ŘO+OSMS
	P8

	AP.9
	Zaúčtování / zamítnutí / vyřazení žádosti o refundaci ze SŽ v IS VIOLA + přenos do MSC2007
	PCO+OSMS
	P9 / N3 / N4

	AP.10
	Certifikace žádosti o refundaci + přenos údajů o certifikaci do MSC2007
	PCO+OSMS
	P10

	AP.11
	Proplacení žádosti o refundaci + přenos údajů o proplacení do MSC2007
	PCO+OSMS
	P11

	AP.12
	Certifikace a proplacení žádosti o refundaci + přenos údajů o certifikaci do MSC2007 (celý proces administrace žádosti je ukončen buď certifikací nebo proplacením žádosti o refundaci – záleží na tom, který dílčí proces proběhne dříve a tento stav stvrzuje ukončení celého procesu administrace žádosti) 
	PCO
	P12


	13.4. Ukončení projektu


Sledované stavy

Ukončení projektu IP, GIP a GG je spojeno s přechodem do stavu:

	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	
	P5
	Realizace projektu ukončena

	IP, GIP
	P6
	Financování projektu ukončeno

	
	P7
	Výdaje projektu certifikovány

	
	P8
	Projekt finálně uzavřen

	
	N7
	Projekt nedokončen/stažen

	GG
	N5
	GG/AS nedokončeno

	
	P4
	Realizace GG/AS ukončena

	
	P5
	Financování GG/AS ukončeno

	
	P6
	Výdaje GG/AS certifikovány

	
	P7
	GG/AS finálně uzavřeno


Související data

V souvislosti s přechodem IP, GIP, GG do výše uvedených stavů musí být do MSC2007 předány skupiny dat, které jsou v DCM zařazeny v modulech Věcný monitoring projektu/GG:

	Typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Informace o projektu
	Skutečné datum ukončení realizace projektu
	Datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům (v případě stavby datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí), nebo ukončení aktivit na projektu financovaných z OP. Rozhodné je datum, které nastane později

	
	Termín finančního uzavření
	Datum proplacení poslední žádosti o platbu z veřejných zdrojů na účet příjemce


Údaje k datovým položkám pořizují ZS/ŘO ze závěrečné monitorovací zprávy projektu, případně ze zpráv z provedených kontrol ex-post a auditů.

13.5. Procesní specifikace pro zadávání dat do IS
Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat nejpozději do 3 pracovních dnů od dané události.

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem A):

Pro projekty IP, GIP
	Kód procesu
	Popis procesu 

(CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Vazba na stav 

(KDY)

	Registrace žádostí o podporu
	Stav projektu (IP, GIP)

	A.1
	Načtení projektových žádostí do IS ŘO a jejich registrace
	ZS/ŘO
	 P1



	Hodnocení a výběru projektů
	Stav projektu (IP, GIP)

	A.2
	Zadání informace o výsledku kontroly splnění podmínek přijatelnosti do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P2/N1

	A.3a
	Zadání informace do IS ŘO o doporučení/ nedoporučení projektu k financování (na základě procedury schválené MV), příp. zařazení projektu mezi náhradní projekty 
	ZS/ŘO
	P3/N2,N3

	A.3b
	Neschválení projektu k financování
	ZS/ŘO
	N4

	Zahájení realizace projektu
	Stav projektu (IP, GIP)

	A.4
	Zadání informace o vydání/nevydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4,P3,N5,N4

	
	Výběrové řízení
	

	
	A.4.1
	Přenos informací o průběhu výběrových řízení z monitorovacích hlášení nebo monitorovacích zpráv do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4

	
	Etapy projektu
	

	
	A.4.2
	Přenos informací z monitorovacích hlášení do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4

	
	A.4.3
	Přenos informací z monitorovací zpráv/  (etapové, závěrečné) do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4

	A.5
	Zadání informace o případném pozastavení projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	N6 

	Ukončení projektu
	Stav projektu (IP, GIP)

	A.6
	Zadání informace o ukončení realizace projektu do IS ŘO (skutečné datum ukončení)
	ZS/ŘO
	P5 

	A.7
	Zadání informace o ukončení financování projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P6

	A.8
	Zadání informace o certifikaci výdajů projektu (přenášeno z  IS VIOLA do MSC2007) 
	PCO
	P7 

	A.9
	Zadání informace o finálním uzavření projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P8 

	A.10
	Zadání informace o případném nedokončení projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	N6 


Pro projekty GG

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem B):

	Kód procesu
	Popis procesu (CO + JAK)
	Subjekt (KDO)
	Vazba na stav

	Registrace žádostí
	Stav GG

	B.1
	Zadání informací ze žádosti
 o GG do IS ŘO a její registrace
	ZS/ŘO
	P1

	Hodnocení a výběr GG
	Stav GG 

	B.2
	Zadání informací o výsledcích hodnocení a výběru GG (na základě procedury schválené MV) do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P2/N1

	Zahájení realizace GG
	Stav projektu GG

	B.3
	Zadání informace o vydání/nevydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P3/N3 

	Časové etapy GG
	

	
	B.3.1
	Přenos informací o realizovaných výdajích z monitorovacích hlášení do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P3

	
	B.3.2
	Přenos informací z monitorovací zprávy (etapové, závěrečné) do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P3

	B.4
	Zadání informace o případném pozastavení GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	N4

	Ukončení realizace GG
	Stav GG

	B.5
	Zadání informace o ukončení realizace GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4

	B.6
	Zadání informace o ukončení financování GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P5

	B.7
	Zadání informace o certifikaci výdajů GG (přenášeno z  IS VIOLA do MSC2007)
	PCO
	P6

	B.8
	Zadání informace o finálním uzavření GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P7

	B.9
	Zadání informace o případném nedokončení GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	N5


13.6. Požadavky na monitorování projektů technické pomoci (TP)
Pro účely monitorování projektů TP jsou na centrální úrovni sledovány kroky projektového cyklu prostřednictvím standardních projektových stavů IP. Stavy projektů TP se však v některých případech váží na specifické procesy a centrálně je sledován omezený rozsah dat. Současně jsou projekty TP sledovány podle svého tématického zaměření. Mezi hlavní tématické oblasti monitorování TP patří podpora řízení a implementace, monitorování, kontrola, evaluace a publicita. 

Specifika sledovaných stavů
Projekty TP jsou povinně sledovány v MSC2007 od okamžiku, kdy byly doporučeny k financování, tj. kdy prošly stavem P3 „Projekt doporučen k financování“.

Uzavření smluvního vztahu (stav projektu P4 Projekt schválen k financování) se váže na schválení projektu dle nastavených interních postupů.

Další fáze životního cyklu projektu TP již procházejí standardními stavy IP. 

Jsou posuzovány technické možnosti specifického nastavení stavů pro projekty TP.

Specifické požadavky na související data 

Struktura dat pro monitorování projektů TP na centrální úrovni bude vycházet ze struktury definované pro IP, GIP, ale v omezeném rozsahu. Na projekt TP se nevztahuje povinnost předkládat pravidelná monitorovací hlášení. Jsou pouze sledovány údaje o VŘ na dodavatele.

Specifické požadavky pro projekty TP:

· označení projektů naplňujících komunikační plán

· určení tématické oblasti projektu
13.7. Požadavky na monitorování IPRM

Specifika 
sledovaných stavů

IPRM je povinně sledován v MSC2007 od okamžiku jeho schválení, tj. od okamžiku, kdy prošel stavem P1 „IPRM v realizaci“. Další fáze životního cyklu IPRM procházejí stavy P2 „IPRM finálně dokončen“, případně negativními stavy N1 „IPRM pozastaven“ a N2 „IPRM zrušen“.
Specifické požadavky na související data 

Statická souhrnná data o IPRM, tj. identifikační, popisné údaje, plán věcného plnění (indikátory) a finančního plnění, jsou zadávána na úrovni MSC2007 ŘO OP po schválení IPRM. Informace o projektech realizovaných v rámci IPRM jsou získávány ze standardních dat projektů obsažených v MSC2007. Na IPRM se vztahuje povinnost předkládat pravidelné monitorovací zprávy. Textová část monitorovací zprávy za IPRM bude doplňována o strukturovaná data předaná formou periodických automatických výstupů z MSC2007.

Požadavky na monitorování IPRM 

Statická souhrnná data o IPRM  jsou zadávána  ze strany ŘO OP v podmodulu IPRM, který je podmnožinou modulu Řízení. Založení nového IPRM je možné pouze na základě výběru záznamu z číselníku IPRM v modulu „Věcný monitoring.“ Data jsou zadávána jednorázově po schválení IPRM a následně jsou upravována, pokud dojde k změně IPRM.
Související data

Data IPRM zadává ŘO do podmodulu IPRM. Jednotlivé záložky podmodulu IPRM slouží k sledování datových položek uvedených v následujících tabulkách. 

	Typ projektu: 
IPRM

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Identifikace IPRM
	Číslo IPRM
	Výběr z číselníku 

	
	Název IPRM
	Výběr z číselníku 

	
	Stav IPRM
	Údaj z číselníku. Stav IPRM je k danému IPRM přiřazován při založení nového IPRM v číselníku IPRM. Je možné volit ze dvou pozitivních stavů: IPRM v realizaci, IPRM finálně dokončen, a dvou negativních stavů: IPRM pozastaven, IPRM zrušen

	
	Platnost IPRM
	Údaj o platnosti IPRM z číselníku, nabývá hodnot ano/ne

	
	Datum schválení IPRM zastupitelstvem města
	Datum schválení

	
	Datum schválení IPRM ŘO
	Datum schválení

	Hlavní Operační program
	Název OP
	Výběr z číselníku

	
	Číslo OP
	Výběr z číselníku

	
	Číslo a název oblasti podpory
	Výběr oblasti podpory hlavního OP  z číselníku

	Informace o předkladateli 
	Úplný úřední název předkladatele
	Platný název předkladatele, bez vazeb na Registr subjektů MSC2007

	
	Úřední adresa předkladatele
	Platná adresa v členění: ulice, číslo popisné, obec, PSČ

	
	IČ předkladatele
	Číselný kód přidělený předkladateli jako IČ

	
	Počet obyvatel
	Počet obyvatel předkladatele

	
	Adresa www stránek předkladatele
	Odkaz na internetové stránky předkladatele

	
	Statutární zástupce předkladatele
	Údaje o statutárním zástupci  v členění: jméno, příjmení, titul, funkce

	
	Manažer IPRM
	Údaje o manažeru IPRM  v členění: jméno, příjmení, titul, funkce, adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ), telefon, e-mail

	Věcný popis IPRM
	Globální/Hlavní cíl IPRM
	Název/popis globálního/hlavního cíle IPRM 


	
	Stručný popis IPRM
	Stručný popis obsahu realizovaného IPRM, jeho cílů, aktivit, předpokladů a rizik

	
	Výběr z prioritních oblastí IPRM
	Výběr – 8 checkboxů: ekonomický rozvoj, sociální agregace, životní prostředí, přitažlivá místa, dostupnost a mobilita, správa věcí veřejných, zonální IPRM, tématický IPRM

	
	Specifické cíle  
	Název a popis specifických cílů IPRM

	
	Plánovaná opatření/aktivity
	 Výběr z číselníku Opatření/aktivit IPRM s identifikací číslo opatření/aktivity, název opatření/aktivity, platnost, související OP, související prioritní osy

	
	Seznam monitorovacích indikátorů
	 Výběr z číselníku indikátorů MSC2007 v členění: název indikátoru (z NČI), kód indikátoru (z NČI), měrná jednotka (z NČI), výchozí hodnota, cílová hodnota. Členění na projekty spadající pod hlavní oblast podpory hlavního OP, ostatní oblasti podpory hlavního OP, ostatní OP

	Předpokládaný celkový finanční objem IPRM
	Celkové výdaje
	 Předpokládané celkové výdaje IPRM (součet způsobilých a nezpůsobilých výdajů)

	
	Celkové způsobilé výdaje
	Součet celkových investičních a celkových neinvestičních způsobilých výdajů

	Zdroje financování IPRM
	Zdroje financování IPRM
	Rozpad celkových výdajů dle jednotlivých zdrojů financování 

	Finanční plán
	Finanční plán
	Přehled plánovaných způsobilých výdajů dle jednotlivých let a opatření/aktivit a celkových nezpůsobilých výdajů dle opatření/aktivit. Členění na projekty spadající pod hlavní oblast podpory hlavního OP, ostatní oblasti podpory hlavního OP, ostatní OP

	
	Samostatné členění dle závazných aktivit IPRM
	Rozčlenění projektů IPRM podle aktivit (výběr z číselníku Aktivity IPRM)


13.8. Požadavky na monitorování velkých projektů 

V souladu s čl. 39 – 41 Obecného nařízení mohou být z ERDF a FS financovány výdaje na realizaci tzv. velkých projektů. Jedná se o IP, jejichž náklady přesahují 25 mil. EUR v oblasti životního prostředí a 50 mil. EUR v jiných oblastech. Velké projekty vykazují určitá specifika s ohledem na procesy, které se váží k některým centrálně závazným stavům i na požadavky na rozsah sledovaných dat
. Velké projekty jsou sledovány na úrovni individuálních projektů, navíc jsou přidána specifická pole pro velké projekty.
Specifika sledovaných stavů

Registrace žádosti o podporu

Vzhledem k tomu, že projektová žádost pro velký projekt je nejprve předkládána
 ke schválení příslušnému orgánu na národní úrovni, je stav projektu: 

· P1 (Projektová žádost zaregistrována) 

vázán na schválení tímto orgánem.

Hodnocení a výběr projektu

Vzhledem k tomu, že projektová žádost pro velký projekt je předkládána EK k posouzení a rozhodnutí o finančním příspěvku z fondu EU, jsou relevantní stavy projektu: 

· P2 (Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí), příp. N1 (Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí) – u velkých projektů odpovídá stavu, kdy je na úrovni ČR rozhodnuto o přijatelnosti/nepřijatelnosti projektu k předání ke schválení EK prostřednictvím MSC2007 do SFC2007.

· P3 (Projekt doporučen k financování), příp. N2 (Projekt nedoporučen k financování) nebo N3 (Projekt doporučen jako náhradní projekt) - u velkých projektů odpovídá schválení/neschválení projektu ze strany EK (vydání Rozhodnutí ze strany EK).

Realizace projektu
· Stav P4 (Projekt schválen k financování) - u velkých projektů odpovídá stavu, kdy je po vydání Rozhodnutí EK vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro velký projekt.
· Stav P45 (Projekt v realizaci), příp. N6 (Projekt pozastaven), nebo N7 (Projekt nedokončen/stažen).

· Stav P5 (Realizace projektu ukončena), příp. N7 (Projekt nedokončen/stažen).
Specifické požadavky na související data

Při dodržení standardních požadavků na data při monitorování životního cyklu velkých projektů musí MSC2007 v souvislosti s přechodem velkého projektu do stavu P2 (Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti) obsahovat data dle příloh XX-XXI resp. XXII Implementačního nařízení, která jsou předána do SFC2007.

V souvislosti s přechodem velkého projektu do stavu etapy P1 (Etapa zahájena) musí být při tříměsíčních hlášeních vykazováno plnění milníků věcné realizace IP, kdy je sledováno čtvrtletní plnění plánu prací, dodávek a služeb ve finančním vyjádření.

U velkých projektů je požadavek EK na zpracování tzv. Průběžných monitorovacích zpráv k jednotlivým projektům jako podklad pro jednání příslušného monitorovacího výboru.
Související data

Velké projekty jsou přebírány z IS ŘO do Věcného a Finančního monitoringu projektů. Z uvedených modulů se data načítají do modulu Data pro SFC2007. Datové položky předávané do MSC2007 jsou totožné jako u individuálních projektů, navíc se vyžaduje sledování datových položek uvedených v následujících tabulkách. Velké projekty jsou dvojího typu – Investice do výroby a Investice do infrastruktury. Ve vybraných  datových polích se uvedené typy liší. První tabulka obsahuje datové položky společné pro oba existující typy velkých projektů, následující tabulky pak datové položky specifické jen pro Investice do výroby nebo pro  Investice do infrastruktury.

	Typ projektu: 
Velký projekt – společné položky

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o projektu
	Typ
	Typ velkého projektu – Investice do výroby nebo Investice do infrastruktury.

	Obecné
	CCI Velkého projektu
	Přenos z Věcného monitoringu projektů

	
	CCI Programu
	Přenos z Věcného monitoringu programů

	
	NACE
	Kód  NACE – výběr z číselníku,  který je k dispozici v MSC2007 a bude distribuován do IS ŘO.

	
	Poznámky
	Text – řetězec znaků maximálně 255

	Výkonné orgány
	Druh výkonného orgánu
	Přenos z Věcného monitoringu programů

	
	Název výkonného orgánu
	Přenos z Věcného monitoringu programů

	
	Adresa
	Přenos z Věcného monitoringu programů

	
	Kontaktní osoba
	Jméno kontaktní osoby

	
	Telefon , Fax, E-mail
	Telefon, fax, e-mail  kontaktní osoby

	Kategorizace pomoci
	Kód, název, hodnota  a % podíl prioritního tématu
	Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % podíl

	
	Kód, název, hodnota a % podíl formy financování
	Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % podíl 

	
	Kód, název, hodnota a % podíl typu území
	Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % podíl 

	
	Kód, název, hodnota a % podíl typu hospodářské činnosti
	Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % podíl 

	
	Kód, název, hodnota a % podíl typu zeměpisné polohy
	Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % podíl 

	Harmonogram projektu
	Název etapy
	Krátký název etapy.

	
	Zahájení
	Předpokládané datum zahájení fyzické realizace etapy.

	
	Ukončení
	Předpokládané datum ukončení fyzické realizace etapy.

	Finanční analýza
	Referenční období
	Počet let životnosti  investice, referenční časový horizont podle jednotlivých odvětví  je doporučený EK na základě mezinárodně uznávané praxe. 

	
	Finanční diskontní sazba 
v %
	Výše diskontní sazby je dle metodického pokynu Evropské komise stanovena na 5 %.

	
	Celkové investiční náklady 
	Celkové investiční náklady za  velký projekt uváděné v EUR. Plátci DPH uvádějí náklady bez DPH, neplátci včetně DPH.

	
	Čistá současná hodnota  NPV (bez příspěvku Společenství)
	Vyčíslení rozdílu mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů  (cash flow)  a náklady na investici, v EUR. Nezapočten příspěvek Společenství.

	
	Čistá současná hodnota NPV  (s příspěvku Společenství)
	Vyčíslení rozdílu mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů  (cash flow)  a náklady na investici, v EUR. Započten příspěvek Společenství.

	
	Finanční míra návratnosti (bez příspěvku Společenství)
	Úroková míra, při které se čistá současná hodnota bude rovnat nule. Nezapočítává se příspěvek Společenství. Uvádí se v %.

	
	Finanční míra návratnosti (s příspěvkem Společenství)
	Úroková míra, při které se čistá současná hodnota bude rovnat nule. Započítává se příspěvek Společenství. Uvádí se v %.

	Ekonomické náklady 
a přínosy
	Název
	Výčet  dílčích ekonomických nákladů /ekonomických přínosů.

	
	Hodnota
	Jednotková hodnota.

	
	Jednotka
	Základní kvantifikační standard dané veličiny.

	
	Celková hodnota
	Vyčíslení celkové hodnoty daného ekonomického nákladu a ekonomického přínosu, v EUR, diskontováno

	
	Procentní část
	Uvedeno procento celkových přínosů.

	Dopad na zaměstnanost
	Počet pracovních míst vytvořených během fáze provádění
	Počet pracovních míst přepočtených na plný pracovní úvazek během prováděcí fáze.

	
	Počet pracovních míst vytvořených během provozní  fáze 
	Počet pracovních míst přepočtených na plný pracovní úvazek během provozní  fáze.

	
	Průměrná délka pracovních míst vytvořených během fáze provádění
	Průměrná doba trvání  těchto pracovních míst vytvořených během fáze provádění  v měsících.

	
	Průměrná délka pracovních míst vytvořených během provozní fáze
	Průměrná doba trvání  těchto  pracovních míst vytvořených během provozní fáze v měsících.

	Analýza rizik
	Kritické proměnné
	Odhad rozložení pravděpodobnosti indexů finanční a ekonomické výkonnosti  velkého projektu, max. 2000 znaků

	Životní prostředí
	Hodnocení dopadu na životní prostředí
	Žadatel uvede, zda bylo pro daný projekt  provedeno posouzení vlivů na životní prostředí (ano/ne).

	
	Negativní dopad na oblasti zařazené do soustavy NATURA 2000
	Žadatel uvede, zda  daný projekt bude mít významné nepříznivé účinky na oblasti zařazené do soustavy NATURA 2000 nebo na oblasti, jejichž zařazení se plánuje  (ano/ne).

	
	Procento z nákladů na vyrovnání negativních dopadů na životní prostředí
	Odhadnutý podíl nákladů na opatření přijatá za účelem snížení a /nebo napravení nepříznivých vlivů na životní prostředí, uvádí se v %.

	
	Rozvojová třída z hlediska hodnocení dopadu na životní prostředí
	Výběr z číselníku EIA Class of Development (I./II./N)

	Politiky Společenství
	Jiné zdroje Společenství (EIB/EIF)
	Byla s ohledem na tento projekt podána žádost o podporu  z jiných zdrojů Společenství  (EIB/EIF) – ano/ne. 

	
	Právní postup pro dosažení souladu s právními předpisy Společenství
	Podléhá projekt právnímu řízení ohledně souladu s právními předpisy Společenství? (Ano/ne).

	
	Zapojení společné pomoci při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS)
	Přispěla technická pomoc v rámci nástroje JASPERS   k jakékoliv části přípravy tohoto projektu? (Ano/ne).

	Finanční plán
	Částka rozhodnutí
	Částka, na kterou se vztahuje míra spolufinancování dané prioritní osy, při dodržení nejvyššího možného příspěvku z veřejných zdrojů podle pravidel státní podpory, v EUR. 

	
	Příspěvek Společenství
	Částka uhrazená žadateli z evropských fondů, součin částky rozhodnutí a míry spolufinancování prioritní osy, v EUR.

	
	Národní veřejné zdroje
	Suma finančních prostředků ze SR, ze státních fondů, z rozpočtu RR, rozpočtu krajů,rozpočtu obcí, jiných národních veřejných finančních  prostředků, v EUR.

	
	Soukromé financování
	Suma finančních prostředků z  vlastních zdrojů žadatele, v EUR.

	
	Financování EIB/EIF
	Suma  finančních prostředků poskytnutých ve formě úvěrů EIB/EIF, v EUR.

	
	Míra spolufinancování prioritní osy
	Podíl národních veřejných zdrojů a  Příspěvku společenství, v %

	
	Celkové investice
	Součet finančních prostředků  za Příspěvek Společenství, Národní veřejné zdroje, Soukromé financování a Jiné financování, v EUR.

	
	Roční detaily
	Rozepsané částky pro jednotlivé roky, roční finanční plán Příspěvku společenství

	Hlavní parametry
 a ukazatele
	Sociální diskontní sazba
 v %
	Výše diskontní sazby je dle metodického pokynu Evropské komise stanovena na 5,5  %

	
	Ekonomická míra návratnosti
	Úroková míra, při které se ekonomická čistá současná hodnota bude rovnat nule. Uvádí se  v %.

	
	Ekonomická čistá současná hodnota
	Vyčíslení rozdílu mezi současnou hodnotou očekávaných přínosů  a náklady na investici, v EUR.

	
	Poměr  nákladů 
k přínosům
	Podíl nákladů na investici k  přínosům, v %.


	Typ projektu: 
Velký projekt – specifické položky Investic do výroby

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Obecné
	Dotčený výrobek
	Výběr z číselníku, který je k dispozici v MSC2007 
a bude distribuován do IS ŘO

	
	Charakter investice
	Výběr z číselníku, který je k dispozici v MSC2007 
a bude distribuován do IS ŘO

	Údaje o podniku
	Malé a střední podniky
	Informace, zda žadatel spadá do kategorie Malé a střední podniky  (ano/ne). 

	
	Obrat
	Žadatel uvede roční obrat  v mil EUR.

	
	Struktura skupiny (držba akcií)
	Výběr Ano/Ne; pokud je 25% a více kapitálu nebo hlasovacích práv podniku vlastněno jednou společností nebo skupinou společností, které nepatři do definice malých a středních podniků – Ano; v opačném případě - Ne.

	
	Celkový počet zaměstnanců
	Žadatel uvede celkový počet zaměstnaných osob. 

	Finanční analýza
	Předpokládaná míra využití kapacity
	Podíl využívané kapacity k celkové kapacitě, v %.

	
	Odhadovaná míra využití kapacity, jež se předpokládá při nulovém zisku
	Míra využití kapacity při nulové rentabilitě, podíl bodu zvratu a celkové kapacity, v %. 

	
	Předpokládaný nárůst ročního obratu v důsledku investice
	Odhadované  navýšení obratu za 1 rok, v EUR. 

	
	Obrat na jednoho zaměstnance
	Podíl obratu a počtu zaměstnanců, v EUR. 

	
	Procento změny obratu na jednoho zaměstnance
	Vyčíslení počtu procent, o které se změní obrat na jednoho zaměstnance. Uvádí se v %, pouze v případě rozšíření činnosti. 

	Dopad na zaměstnanost
	Počet pracovních míst, která se zachovala
	Odhad počtu pracovních míst přepočtených na plný pracovní úvazek, která by zanikla, kdyby se investice neuskutečnila.

	
	Počet pracovních míst  nepřímo vytvořených během fáze provádění
	Počet nepřímo vytvořených  pracovních míst během prováděcí fáze přepočtených na plný pracovní úvazek. 

	
	Počet pracovních míst nepřímo vytvořených během provozní  fáze 
	Počet nepřímo vytvořených pracovních míst během provozní  fáze přepočtených na plný pracovní úvazek. 

	
	Průměrná délka pracovních míst nepřímo vytvořených během fáze provádění
	Průměrná doba trvání  těchto pracovních míst nepřímo vytvořených během fáze provádění  v měsících. 

	
	Průměrná délka pracovních míst nepřímo vytvořených během provozní fáze
	Průměrná doba trvání  těchto  pracovních míst  nepřímo vytvořených během provozní fáze v měsících.



	
	Dopad na zaměstnanost uvnitř regionu
	Dopad  velkého projektu na zaměstnanost v regionu (příznivý/neutrální/nepříznivý dopad). 

	Politiky Společenství
	Předchozí vývoj vrácení podpor
	Podléhal či podléhá v současnosti příjemce podpory řízení k navrácení podpory  Společenství  po přesunu  výrobní činnosti v rámci členského státu  nebo do jiného členského státu?  (Ano/ne).


	Typ projektu: 
Velký projekt – specifické položky Investic do infrastruktury

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Finanční analýza
	Typ finanční diskontní sazby
	reálná (analýza ve stálých cenách) nebo nominální (analýza v běžných cenách). 

	
	Zbytková hodnota (nediskontovaná)
	Teoretická hodnota majetku pořízeného v rámci projektu, která zbývá na konci období analýzy, v EUR, nediskontovaná.  

	
	Zbytková hodnota (diskontovaná)
	Teoretická hodnota majetku pořízeného v rámci projektu, která zbývá na konci období analýzy, v EUR, diskontovaná.  

	
	Výnosy
	Příjmy z velkého projektu, v EUR, diskontované.  Plátci DPH uvádějí náklady bez DPH, neplátci včetně DPH.

	
	Provozní náklady 
	Náklady na provoz investice včetně nákladů na běžnou a mimořádnou údržbu, v  EUR,  diskontované. Plátci DPH uvádějí náklady bez DPH, neplátci včetně DPH

	
	Čistý výnos 
	Součet výnosů a zbytkové hodnoty  s odečtením provozních nákladů   v EUR,  diskontováno.

	
	Způsobilé náklady 
	Investiční náklady s odečtením čistého výnosu, v EUR, diskontováno. 

	
	Nedostatek financování
	Podíl způsobilých nákladů a celkových investičních nákladů diskontovaných, v %. 

	Finanční plán
	Uznatelné náklady
	Rozdíl celkových nákladů na projekt a nezpůsobilých nákladů, v EUR.

	
	Míra nedostatku  financování
	Podíl způsobilých nákladů a celkových investičních nákladů diskontovaných, v %. 


13.9. Požadavky na monitorování projektů cíle Evropské územní spolupráce

Monitorování projektů realizovaných v rámci programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, které jsou pokračováním Iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC má vzhledem ke společně realizovaným projektům s účastí jednoho či více zahraničních partnerů svá specifika. 

Požadavky na datový rozsah pro finanční a věcné monitorování společných projektů a programů na centrální úrovni vychází z dostupnosti monitorovacích údajů v příslušných modulech IS ŘO v rámci ms2007. 

Monitorovací data k projektům OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, jehož ŘO, PCO a  AO mají sídlo v ČR, jsou v IS ŘO dostupná za celý projekt, tj. i část realizovanou zahraničním partnerem. Tato data jsou předávána do MSC2007 ve standardním požadovaném rozsahu DCM přes datové rozhraní.

Ostatní programy:

· OP Meziregionální spolupráce

· OP Nadnárodní spolupráce,

· OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko,

· ESPON 2013,

mají sídla ŘO, PCO a AO v jiných členských státech EU. Monitorovací data k projektům jsou dostupná v IS ŘO pouze za část realizovanou českým partnerem. Data za OP Přeshraniční spolupráce jsou dodávána agregovaně za jednotlivé prioritní osy k 5. dni každého následujícího kalendářního měsíce ve formátu MS EXCEL v požadované struktuře. Data za OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce a ESPON 2013 budou zadávána přímo do IS MONIT. Data za jednotlivé prioritní osy budou předávána agregovaně jednou za tři měsíce ve formátu MS EXCEL v požadované struktuře NOK (odbor řízení NSRR).
Za každou prioritní osu jsou dodávány následující kumulované monitorovací údaje:

Projekty v procesu hodnocení

· Počet projektů

Počet žádostí o IP, GG, které byly zaregistrovány do IS, ale nebylo u nich vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projektová žádost zaregistrována“ a nenastal u nich ještě stav „Projekt schválen k financování“

a

· GG, které prošly stavem „Žádost o GG/AS zaregistrována“ a nenastal u nich ještě stav „GG/AS schváleno k financování“.

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům v procesu hodnocení (vazba na stavy viz výše).

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže k projektům v procesu hodnocení (vazba na stavy viz výše).

Zamítnuté projekty 

· Počet projektů

Počet žádostí za IP, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení byly vyřazeny, a ještě u nich nenastal stav „Projekt schválen k financování“, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“ 

nebo nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt nedoporučen k financování“

nebo prošly úspěšně procesem hodnocení, ale byly zařazeny mezi náhradní projekty, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt doporučen jako náhradní projekt“

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:
· IP, které prošly stavem „Projekt neschválen k financování“. 

a

Počet žádostí o GG, které byly zaregistrovány do IS, ale byly vráceny k dopracování, a ještě u nich nenastal stav „GG/AS schváleno k financování“, tj.:
· GG, které prošly stavem „GG/AS vráceno k dopracování“

nebo nebyly doporučeny k financování, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“ 

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.: 

· GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k zamítnutým projektům (vazba na stavy viz výše).

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže k zamítnutým projektům (vazba na stavy viz výše).

Projekty doporučené k financování

· Počet projektů

Počet IP a GG, které byly, na základě postupů schválených MV, doporučeny k financování, tj.: 

· IP, které prošly stavem „Projekt doporučen k financování“

 a 

· GG, které prošly stavem „GG/AS doporučeno k financování“.

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům doporučeným k financování (vazba na stavy viz výše).

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže k projektům doporučeným k financování (vazba na stavy viz výše).

Neschválené projekty

· Počet projektů

Počet žádostí o podporu za IP, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení byly vyřazeny a ještě u nich nenastal stav „Projekt schválen k financování“, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“ 

nebo nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt nedoporučen k financování

nebo prošly úspěšně procesem hodnocení, ale byly zařazeny mezi náhradní projekty, tj.:
· IP, které prošly stavem „Projekt doporučen jako náhradní projekt“ 

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt neschválen k financování“.

a

Počet žádostí o GG, které byly zaregistrovány do IS, ale byly vráceny k dopracování, a ještě u nich nenastal stav „GG/AS schváleno k financování“, tj.:

·  GG, které prošly stavem „GG/AS vráceno k dopracování“

nebo nebyly doporučeny k financování, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k neschváleným projektům (vazba na stavy viz výše)

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže k neschváleným projektům (vazba na stavy viz výše).

Schválené projekty

· Počet projektů

Počet IP a AS, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“ 

a 

· AS, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“.

a

Počet GIP, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· GIP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“.

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže ke schváleným projektům (vazba na stavy viz výše).

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže ke schváleným projektům (vazba na stavy viz výše).

· Objem uskutečněných způsobilých výdajů dle jednotlivých zdrojů financování

Finančně ukončené projekty 

· Počet projektů 

Počet IP a GIP, u nichž byla poslední žádost o platbu autorizována ŘO a příslušná částka proplacena příjemci, tj.:

· IP, které prošly stavem „Financování projektu ukončeno“.

a

· GIP, které prošly stavem „Financování GS/AS ukončeno“.

Proplacené způsobilé výdaje příjemcům

· Objem proplacených způsobilých výdajů z EU 

Objem proplacených způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům, u nichž byly proplaceny uskutečněné výdaje příjemci.

· Objem proplacených způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem proplacených způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), u nichž byly proplaceny uskutečněné výdaje příjemci.

Certifikované projekty 

· Počet projektů 

Počet IP a GIP, u nichž byly veškeré způsobilé výdaje certifikovány PCO a předloženy EK
 , tj.:
·  IP, které prošly stavem „Projekt certifikován“, příp. stavem „Projekt finálně uzavřen“.

a

· GIP, které prošly stavem „Projekt certifikován“, příp. stavem „Projekt finálně uzavřen“.

· Objem certifikovaných způsobilých výdajů z EU 

Objem certifikovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům, u nichž byly veškeré výdaje certifikovány PCO (vazba na stavy viz výše).

Projekty, u nichž byly vypořádány veškeré závazky 

· Počet projektů 

Počet IP a GIP, u nichž byly vypořádány veškeré závazky (spojené s udržitelností výstupů projektu) vyplývající z Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace či jiného dokumentu, tj.:
· IP, které prošly stavem „Projekt finálně uzavřen“

a

· GIP, které prošly stavem „Projekt finálně uzavřen“.

Za jednotlivé programy cíle Evropské územní spolupráce budou rovněž dodávány: 

· Výchozí, plánované a dosažené hodnoty věcných indikátorů na úrovni OP a prioritních os.
14. Požadavky na monitorování programů
Pro účely centrálního monitorování programu jsou sledována data vztahující se k procesu:

· přípravy programu (plánování programového období),
· realizace a uzavírání programu (věcný a finanční monitoring programu).
14.1. Plánování programů (plánování programového období)
Sledované stavy

Na úrovni programu jsou sledovány stavy a data k procesu:

· přípravy programů

Proces přípravy programů je spojen s následujícími změnami stavu programu: P1 (OP v přípravě) a P2 (OP předložen EK).

Související data

V souvislosti se stavem programu P1 (OP v přípravě) je možné zahájit plánování základního rámce programu. Data jsou pořizována přímo do MSC2007 z úrovně NOK.

Jedná se o data, která tvoří základní programový rámec pro zahájení plánování OP. Při stavu P1 je nutné ze strany NOK vyplnit následující datové položky:

	Plánování programového období

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o cílech
	Cíl, název cíle, název cíle v angličtině
	Číslo cíle, název cíle je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC 2007

	Operační program
	Číslo OP, název OP, název OP v angličtině
	Číslo a název OP je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC 2007

	
	Fond
	Typ fondu je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC 2007

	
	Platnost od – do
	Datum zahájení a ukončení OP

	
	Vícecílovost
	Zaškrtnutí v checkboxu, zda je program vícecílový nebo ne

	
	
	


Před uvedením do stavu P2 (OP předložen EK) je nutné vyplnit ze strany ŘO OP následující datové položky:

	Plánování programového období

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory na program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory
	Struktura v kapitole IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Prioritní osy
	Číslo prioritní osy, název prioritní osy, název prioritní osy v angličtině
	Číslo prioritní osy ŘO vyplní ve formátu uvedeném v příloze MM č.5. Název prioritní osy zadá v souladu s připravovaným operačním programem

	
	Fond
	ŘO uvede z jakého fondu je financována prioritní osa z výběrového checkboxu (výběr z údajů uvedených u operačního programu)

	
	Financování v rámci cíle
	Název cíle, z něhož je prioritní osa financovaná 

	
	Veřejné výdaje, technická pomoc, národní výkonnostní rezerva, národní rezerva pro nepředvídatelné události, transnational bonus 
	Zaškrtnutí v checboxu v případě nastalého stavu. Jestliže je prioritní osa financována jen z veřejných zdrojů je nutné zatrhnout Veřejné výdaje. V případě financování prioritní osy podle čl. 53 obecného nařízení je nutné zatrhnout Mezinárodní příspěvek

	Oblast podpory
	Číslo oblasti, název oblasti podpory, název oblasti podpory anglicky
	Číslo oblasti podpory ŘO vyplní ve formátu uvedeném v příloze MM č. 5 Název oblasti podpory zadá v souladu s připravovaným operačním programem

	
	Fond
	Zobrazení údaje o typu fondu relevantního pro prioritní osu příslušné oblasti podpory 

	
	Financování v rámci cíle
	Zobrazení údaje o cíli relevantního pro prioritní osu příslušné oblasti podpory 

	
	Veřejné výdaje, technická pomoc, národní výkonnostní rezerva, národní rezerva pro nepředvídatelné události, mezinárodní spolupráce 
	Zobrazení údajů relevantních pro prioritní osu příslušné oblasti podpory 

	Podoblast podpory
	Číslo podoblasti, název podoblasti podpory, název podoblasti podpory anglicky
	Číslo a název podoblasti podpory se zadá v souladu s připravovaným operačním programem 

	
	Fond
	Zobrazení údaje o typu fondu relevantního pro prioritní osu příslušné podoblasti podpory 

	
	Financování v rámci cíle
	Zobrazení údaje o cíli relevantního pro prioritní osu příslušné podoblasti podpory 

	
	Veřejné výdaje, technická pomoc, národní výkonnostní rezerva, národní rezerva pro nepředvídatelné události
	Zobrazení údajů relevantních pro prioritní osu příslušné podoblasti podpory  

	Finanční plán
	Plánovaná alokace 
	Plánovaná alokace na OP

	
	Rok, Fond, Cíl
	Alokovaná částka na OP po letech podle jednotlivých fondů a cílů OP. Jestliže OP je vícefondový je nutno alokovat částky ke každému z fondů zvlášť. Jestliže je OP vícecílový ŘO rozdělí alokaci do příslušných cílů

	
	Celkem
	Automatický součet zadaných finančních alokací OP

	Finanční plán prioritní osy
	Příspěvek Společenství celkem
	Celková alokovaná částka z prostředků EU na prioritní osu

	
	Finanční prostředky ze státního rozpočtu
	Celková alokovaná částka z prostředků SR na prioritní osu

	
	Finanční prostředky ze státních fondů
	Celková alokovaná částka z prostředků státních fondů na prioritní osu

	
	Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady
	Celková alokovaná částka z prostředků regionální rady na prioritní osu

	
	Finanční prostředky z rozpočtu kraje
	Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů krajů na prioritní osu

	
	Finanční prostředky z rozpočtu obce
	Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů obcí na prioritní osu

	
	Jiné národní veřejné finanční prostředky
	Celková alokovaná částka z jiných národních veřejných prostředků na prioritní osu. 

Částka poskytnutá specifickými státními subjekty -jedná se např. vysoké školy, výzkumné ústavy. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem výše uvedený specifický subjekt

	
	Národní veřejné prostředky celkem
	Automatický výpočet

	
	Veřejné prostředky celkem
	Automatický výpočet

	
	Soukromé financování
	Celková částka soukromého financování na prioritní osu

	
	Celkem
	Automatický výpočet

	
	Financování EIB
	Celková alokovaná částka z prostředků EIB na prioritní osu

	
	Jiné financování
	Celková alokovaná částka z jiných zdrojů financování na prioritní osu

	
	Celkem za OP za daný rok
	Roční alokace na OP, v jehož rámci se realizuje daná prioritní osa

	
	Celkem za OP pro roky 2007-2013
	Součet ročních alokací na OP, v jehož rámci se realizuje daná prioritní osa


14.2. Realizace programů

Sledované stavy

Na úrovni programu jsou sledovány stavy a data k procesu:

· věcná a finanční realizace programů

· uzavírání realizace programů

Proces realizace a uzavírání programů je spojen s následujícími změnami stavu programu: 

P3 (OP schválen EK), P4 (Financování OP zahájeno), P5 (OP uzavřen), případně N1 (Program neschválen EK). 

Do stavu P3 (OP schválen EK) se operační program dostane dnem obdržení informace z EK přes vazbu na SFC2007.

P3 (OP schválen EK) v modulu Plánování programového období do měsíce od schválení OP  ŘO vyplní následující údaje:

	Plánování programového období

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory pro Operační program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory
	Struktura dle kapitoly IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Prioritní osy

	% pro výkaznictví vícecílovosti
	Procentní podíl financování prioritní osy v rámci cíle (v případě vícecílovosti)

	
	Hlavní / vedlejší
	Zaškrtnutí v checboxu, zda je cíl hlavní nebo vedlejší (v případě vícecílovosti)

	Finanční plán oblasti podpory
	Oblast podpory
	Číslo oblasti podpory

	
	Rok
	Alokovaná částka na oblast podpory po letech

	
	Příspěvek Společenství celkem
	Celková alokovaná částka z prostředků EU na oblast podpory

	
	Finanční prostředky ze státního rozpočtu
	Celková alokovaná částka z prostředků SR na oblast podpory

	
	Finanční prostředky ze státních fondů
	Celková alokovaná částka z prostředků státních fondů na oblast podpory

	
	Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady
	Celková alokovaná částka z prostředků regionální rady na oblast podpory

	
	Finanční prostředky z rozpočtu kraje
	Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů krajů na oblast podpory

	
	Finanční prostředky z rozpočtu obce
	Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů obcí na oblast podpory

	
	Jiné národní veřejné finanční prostředky
	Celková alokovaná částka z jiných národních veřejných prostředků na oblast podpory

	
	Národní veřejné prostředky celkem
	Automatický výpočet

	
	Veřejné prostředky celkem
	Automatický výpočet

	
	Soukromé financování
	Celková částka soukromého financování na oblast podpory

	
	Celkem
	Celková alokace na oblast podpory  

	
	Financování EIB
	Celková alokovaná částka z prostředků EIB na oblast podpory

	
	Jiné financování
	Celková alokovaná částka z jiných zdrojů financování na oblast podpory


14.3. Věcný monitoring programu

Stav P2 (OP předložen EK)

	Věcný monitoring programu

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o programu
	Zahájení a ukončení programu
	Datum zahájení a ukončení realizace OP

	
	Výdaje uznatelné od - do
	Datum zahájení a ukončení uznatelnosti výdajů

	
	Řídící orgán
	Řídící orgán OP, pole se automaticky dotahuje z pole výkonných orgánů

	
	NUTS 2, kraje, okresy
	Kód z číselníku, popis a zkratka oblasti, na niž se daný program vztahuje

	Prioritní osy
	Číslo a popis prioritní osy
	Výběr z číselníku předávaného z MSC 2007

	Kategorizace pomoci – prioritní témata
	Číslo oblasti a podoblasti podpory
	Výběr z číselníku

	
	Kód 
	Kód prioritního tématu, výběr z číselníku

	
	Prioritní téma
	Zobrazeno přiřazené prioritní téma

	
	Hodnota prioritního tématu (EUR)
	Odhadovaná částka odpovídající jednotlivým prioritním tématům (součet jednotlivých položek musí odpovídat celkové alokaci za OP z příspěvku Společenství)

	
	Odhad výdajů (%)
	Vypočtená procentní částka odpovídající jednotlivým prioritním tématům

	Kategorizace pomoci – formy financování
	Číslo oblasti a podoblasti podpory
	Výběr z číselníku

	
	Kód 
	Kód formy financování, výběr z číselníku

	
	Forma financování
	Zobrazena přiřazená forma financování

	
	Hodnota formy financování (EUR)
	Odhadovaná částka odpovídající jednotlivým formám financování. (součet jednotlivých položek musí odpovídat celkové alokaci za OP z příspěvku Společenství)

	
	Odhad výdajů (%)
	Vypočtená procentní částka odpovídající jednotlivým formám financování

	Kategorizace pomoci – typ území
	Číslo oblasti podpory
	Výběr z číselníku

	
	Kód 
	Kód typu území, výběr z číselníku

	
	Typ území
	Zobrazen přiřazený typ území

	
	Hodnota typu území (EUR)
	Odhadovaná částka odpovídající jednotlivým typům území. (součet jednotlivých položek musí odpovídat celkové alokaci za OP z příspěvku Společenství)

	
	Odhad výdajů (%)
	Vypočtená procentní částka odpovídající jednotlivým typům území

	Výkonné orgány
	Druh VO
	Výběr ze seznamu (AO, PCO, ŘO…)

	
	Výkonný orgán
	Název výkonného orgánu

	
	Adresa
	Adresa sídla výkonného orgánu

	
	Kontaktní osoba
	Jméno, telefon, fax a e-mail na kontaktní osobu


P3 (OP schválen EK) ŘO OP následující údaje doplní nejpozději do jednoho měsíce ode dne schválení OP EK.

	Věcný monitoring programu

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o programu
	Schváleno dne
	Datum schválení programu

	
	Výroční a závěrečná zpráva k
	Období, ke kterému se výroční a závěrečná zpráva vztahuje

	
	Poslední nároky žadatele
	Poslední možné datum vznesení nároků v rámci OP

	
	Kapitola státního rozpočtu
	Číslo a název kapitoly státního rozpočtu, ze které budou plynout případné příspěvky státu na daný OP

	
	Měna programu
	Měna, ve které je program denominován

	
	Stav ISPROFIN 
	Textová informace o stavu ISPROFIN

	Jednání monitorovacího výboru
	Předpokládaný termín jednání, skutečný termín konání jednání, konečný termín konání monitorovacího výboru OP, per-rollam
	Data termínů jednání

	Zprávy
	Zpráva vyžadována ke dni
	Datum, kdy má být zpráva předložena EK

	
	Zpráva předložena MV OP ke dni
	Datum, kdy byla zpráva předložena MV OP

	
	Zpráva předložena EK ke dni
	Datum, kdy byla zpráva předložena EK

	
	Typ zprávy
	Výroční, závěrečná, strategická 

	
	Datum schválení zprávy
	Datum schválení zprávy EK

	Indikátory v rámci prioritní osy
	Struktura dle kapitoly IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Oblasti podpory
	Číslo, název a popis oblasti podpory
	Výběr z číselníku, identifikace oblasti podpory

	
	Fond
	K jakému fondu se vztahuje oblast podpory

	
	Prioritní osa
	Na jakou prioritní osu je oblast podpory navázána

	Indikátory v rámci oblasti podpory
	Struktura dle kapitoly IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Podoblast podpory
	Číslo a popis podoblasti podpory
	Výběr z číselníku, identifikace podoblasti podpory

	
	Alokace
	Přidělené prostředky pro danou podoblast podpory

	Indikátory v rámci podoblasti podpory
	Struktura dle kapitoly IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Rozhodnutí
	Číslo rozhodnutí EK
	Číslo přiřazené EK k dokumentu o rozhodnutí

	
	Typ
	Výběr ze seznamu

	
	Důvod
	Popis zdůvodnění rozhodnutí

	
	Zpráva předložena EK dne
	Datum, kdy byl dokument zaslán EK ke schválení nebo kdy byl vysloven požadavek převod do/z jiné položky

	
	Datum rozhodnutí EK
	Datum, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí EK

	
	Přijato od EK dne
	Datum, kdy ministerstvo obdrželo dokument o rozhodnutí


Věcný monitoring programů – výzvy

ŘO OP následující údaje doplní nejpozději do tří pracovních dnů před zahájením výzvy (podávání projektových žádostí).

	Věcný monitoring programu

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad


	Výzvy
	Číslo výzvy
	Číslo výzvy v rámci OP

	
	Název a číslo oblasti podpory
	Číslo a název oblasti nebo několika oblastí podpory 

	
	Název a číslo podoblasti podpory
	Číslo a název podoblasti nebo několika podoblastí podpory

	
	Datum vyhlášení výzvy
	Datum, kdy je výzva zveřejněna/vyhlášena

	
	Vyhlašovatel
	Výběr ŘO nebo ZS (pokud je vyhlašovatelem ZS, napíše se i název ZS)

	
	Podávání projektových žádostí - datum zahájení výzvy
	Datum, od kdy jsou projektové žádosti v rámci této výzvy přijímány.

	
	Podávání projektových žádostí - datum ukončení výzvy
	Datum, do kdy jsou projektové žádosti v rámci této výzvy přijímány.

	
	Druh výzvy
	Kolová (časově omezená, žádosti přijaté v jednom kole výzvy se hodnotí najednou) nebo průběžná výzva (časově neomezená, je stanoven první den, od kterého se přijímají žádosti a příjem žádostí pak nadále trvá po celé programovací období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí. Žádosti se přijímají a hodnotí průběžně.)

	
	Typ projektů
	Individuální projekt (IP) nebo globální grant (GG) nebo grantový individuální projekt (GIP)

	
	Velké projekty
	Informace, zda se počítá s velkými projekty v rámci výzvy. Výběr ano/ne.

	
	Typ žadatele
	Oprávnění žadatelé dle aktuálního Implementačního/Prováděcího dokumentu. Údaj z číselníku IS ŘO

	
	Křížové financování
	Informace, zda se počítá s křížovým financováním. Výběr ano/ne.

	
	Synergické projekty
	Informace, zda se počítá se synergickými projekty navazujícími na jiné projekty operačních programů ČR.Výběr ano/ne. 

	
	Identifikace čísla synergické výzvy
	Informace o výzvách, v rámci kterých mohou vzniknout potenciální synergické projekty. Identifikace čísla výzvy dle uvedené struktury: číslo OP (XX)/oblast podpory daného OP(YY)/číslo výzvy (.....)

	
	Alokace celkem
	Informace, jaká je alokace na jednu výzvu. Veřejné finanční prostředky celkem , tj. EU (příspěvek Společenství) i ČR. (fin. prostředky ze státního rozpočtu, státních fin. aktiv, státních fondů a územních rozpočtů). 
Veřejné fin. prostředky ČR: Jedná se o prostředky poskytované (hrazené) veřejnoprávními subjekty přímo (dodavatelsko odběratelský vztah), jakož i o prostředky procházející rozpočty jiných subjektů (do okamžiku jejich poskytnutí soukromému subjektu vůči konkrétnímu plnění).

	
	Alokace prostředků EU
	Informace, jaká je alokace na jednu výzvu. Finanční prostředky  EU (příspěvek Společenství).

	
	Měna
	Alokace v CZK/EUR. Výběr.

	
	Platnost
	Platnost výzvy v daném okamžiku. Výběr ano/ne.

	
	Stav výzvy
	Rozpracovaná (R),  Finalizovaná (F), Pozastavená (P), Načítání projektů ukončeno (U)

	
	Datum změny stavu výzvy
	Datum změny stavu výzvy


Související data

Převážná většina dat pro monitorování realizace programů jsou data o projektech, která jsou sbírána z úrovně žadatele/příjemce, případně ZS. Vybraná data (viz kap. III., podkap. 2) jsou předávána do MSC2007 a doplňována některými daty zadávanými na úrovni IS ŘO, MSC2007 či daty přenášenými z externích IS. Datové položky jsou v DCM zařazeny v datové oblasti Věcný monitoring programů.

Finanční údaje (finanční údaje za program, které nelze získat agregací z projektové úrovně)  jsou popsány v tabulce v kapitole 3.4

V agregované podobě jsou data využívána pro souhrnné výstupy, resp. zprávy a sestavy, které podávají informaci o věcné a finanční realizaci programů až do jeho ukončení (viz kap. V., podkap. 1), Monitorovací zprávy za program a sestavy dle přílohy Implementačního nařízení. 

Procesní specifikace pro zadávání dat do IS
V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem D):

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín pořízení do IS
	Vazba na stav

	Monitorování programu v přípravě

	D.1
	Zadání identifikačních údajů o strukturálních operacích a OP do MSC2007
	NOK
	Po schválení OP vládou ČR
	P1

	D.2
	Zadání identifikačních údajů o prioritních osách do MSC2007
	ŘO
	Po zadání názvu OP ze strany NOK do MSC2007 
	P1

	D.3
	Zadání věcných indikátorů k NSRR, OP a prioritním osám včetně výchozích a plánovaných hodnot do MSC2007
	NOK/ŘO
	Bezprostředně po převzetí schváleného seznamu indikátorů od NOK
	P1

	D.4
	Pořízení finančních údajů (Finanční plán) k plánování strukturální operace do MSC2007
	ŘO
	Po schválení OP vládou ČR
	P1

	D.5
	Zadání informace o předložení programu EK do MSC2007
	NOK
	Do 3 dnů od zaslání programového dokumentu EK
	P2

	D.6
	Zadání informace o neschválení programového dokumentu EK do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů od obdržení informace EK o neschválení programového dokumentu
	N1


V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do IS ŘO a MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem E):
	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín pořízení do IS (KDY)
	Vazba na stav

	Monitorování programu v realizaci

	E.1
	Zadání informace o schválení programového dokumentu EK do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů od obdržení informace EK o schválení programového dokumentu
	P3

	E.2
	Zadání identifikačních údajů o schváleném OP do MSC2007
	ŘO
	Bezprostředně po obdržení informace EK o schválení programového dokumentu
	P3

	E.3
	Pořízení finančních údajů pro ex-ante ověření adicionality programů Cíle Konvergence
	PCO
	Bezprostředně po schválení NSRR vládou ČR
	P3

	E.4
	Zadání informací o orientačním rozdělení příspěvku společenství podle kategorizací pomoci
	ŘO
	Před předložením programového dokumentu do EK
	P1/P2

	E.5
	Zadání informací o zprávách pro MV a EK
	NOK/ŘO/AO
	Do 3 dnů po nastalé skutečnosti
	P3

	E.6
	Zadávání průběžných hodnot věcných indikátorů k NSRR, OP a prioritním osám, které nelze agregovat z úrovně projektu
	NOK/ŘO
	Průběžně (k 30.6, 31.12 příslušného roku)
	P3

	E.7
	Zadání informací o výzvách vyhlášených v rámci OP
	ŘO
	Do 3 dnů od vyhlášení výzvy v rámci OP
	P3

	E.8
	Zadání informace o schválení řídícího a kontrolního systému OP 
	ŘO
	Do 3 dnů od obdržení informace od EK
	P4

	Monitorování ukončení realizace programu

	E.9
	Zadání informace o částečném uzavření programu do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů od odeslání relevantních dokumentů EK
	P5

	E.10
	Zadání informace o uzavření programu do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů od odeslání relevantních dokumentů EK
	P6

	E.11
	Zadávání dosažených hodnot věcných indikátorů k NSRR, OP a prioritním osám, které nelze agregovat z úrovně projektu
	NOK/ŘO
	Bezprostředně po odeslání relevantních dokumentů EK
	P6

	E.12
	Zadání informace o případném pozastavení realizace programu do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů po podání vzájemné informace
	N2

	E.13
	Zadání informace o případném zrušení realizace programu do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů po podání vzájemné informace
	N3


14.4. Finanční monitoring programů

Finanční monitoring programů poskytuje uživateli potřebné informace o programu z finančního hlediska, které byly zadány v IS MSC2007 či načteny z IS VIOLA. Pro účely centrálního monitorování programu jsou sledována data vztahující se k procesu finanční realizace a uzavírání programu.

Sledovaná data

Pro účely finančního monitoringu programů je potřeba sledovat následující datové oblasti:

Platební a účetní bilance - 
v rámci této oblasti se sledují zůstatky na bankovním účtu PCO (analyticky rozdělený účet po OP) příspěvku společenství za OP, pohledávky/závazky PCO k EK a také přehled uskutečněných plateb z/do EK na základě bankovních výpisů.

Kurzy – sleduje se směnný kurz, jehož aktuální hodnotu stanovuje ECB dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 81 (odst. 3). Využívá se pro přepočet a zobrazení finančních částek v EURO nebo Kč. Směnné kurzy jsou v MSC2007 nahrávány do číselníku ”Kurzy měn CZK/EUR”. 

Souhrnný platební kalendář - slouží k zobrazení odeslaných souhrnných žádostí z MSC2007 o refundaci prostředků z účtu PCO na účet kapitoly SR, z které byly předfinancovány platby příjemci, a přijatých zaúčtovaných souhrnných skutečností z IS Viola. Souhrnné žádosti o refundace jsou zpravidla 1x měsíčně ŘO vystavovány v MSC2007 v modulu Autorizace plateb. 

Přehled zdrojů financování – slouží k zobrazení podrobných informací o plánovaných (alokace OP) a skutečných prostředcích pro jednotlivé operační programy. Plánované hodnoty se načítají v MSC2007 z modulu Plánování programového období/Finanční plán, za jejich zadání a výši odpovídají jednotlivé ŘO. Ostatní hodnoty na tomto přehledu jsou agregované a jsou pořízeny v MSC2007 z projektové/GG úrovně. Aktuálnost hodnot přehledu financování je dána intervalem přenosu dat z jednotlivých IS ŘO do MSC2007. ŘO se při zadávání dat řídí závaznou strukturou zdrojů financování platnou pro období 2007-2013. Na záložce Přehled zdrojů financování na úrovni programu je k dispozici zástupci ŘO s rolí „Gestor vratek“ náhled na upravené finanční hodnoty o vratky (odlišeno barevně v MSC2007). Navrácené prostředky zpětně navyšují objem nevyčerpané alokace OP. Z této záložky je umožněn také přístup k výstupním sestavám zahrnujícím vratky, jež jsou zobrazeny pouze pro uživatele s rolí „Gestor vratek“ v rámci jejich programu.  Přehled zdrojů financování viz příloha č. 7 (tabulka C) k Metodice monitorování.
Poznámka: 

Bližší specifikace systému vratek v MSC2007 je popsána v manuálu OSMS MMR „Systém vratek“.

Procesní specifikace

V následující tabulce jsou shrnuty procesy získávání dat do MSC2007 pro potřeby finančního monitoringu, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech.

	Název oblasti
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín pořízení do IS (KDY)
	Vazba na stav

	Zůstatky na bankovním účtu 
	Zjištění aktuální výše disponibilních prostředků z bankovního účtu PCO za daný OP na proplacení souhrnných žádostí (dílčích žádostí u OP PS ČR-Polsko)
	PCO
	Následující den po obdržení informace PCO o změně/ aktuální výši zůstatku
	P4

	Pohledávky/Závazky k EK
	Zjištění aktuální výše pohledávek či závazků PCO vůči EK na základě certifikace výdajů za jednotlivé OP
	PCO
	Následující den po obdržení informace PCO o aktuální výši pohledávek/závazků k EK.
	P4

	Platby z/do EK 
	Zjištění aktuální výše uskutečněných plateb za jednotlivé OP mezi PCO a EK
	PCO
	Následující den po obdržení informace PCO o aktuální výši plateb z/do EK
	P4

	Kurzy 
	Zadání hodnoty směnného kurzu ECB platného jeden měsíc
	PCO
	První kalendářní den v měsíci
	-

	Souhrnný platební kalendář
	Zaúčtování a proplacení souhrnných žádostí za jednotlivé OP
	PCO
	Do 5 pracovních dnů od zaevidování formuláře souhrnné žádosti v papírové podobě v knize došlé pošty PCO
	P4

	Přehled financování
	Přehled plánovaných (alokace OP) a skutečných prostředků financování jednotlivých OP
	ŘO/ZS
	Na počátku a průběžně
	P1/P4


15. Požadavky na monitorování průřezových procesů
15.1. Monitorování kontrol/auditů

V souladu s čl. 62 a 71 Obecného nařízení a čl. 18, 40 odst. 2 i) a 2 j) a příslušnými přílohami Prováděcího nařízení zpracovává AO pro EK požadované výstupy za programy spolufinancované z rozpočtu EU. Tyto výstupy slouží ke sledování plnění plánů kontrol/auditů prostřednictvím realizovaných auditů a kontrol ve veřejné správě.

Pro účely centrálního monitorování kontrol/auditů jsou sledována data vztahující se k:

· ročnímu plánování kontrol/auditů,
· střednědobému plánování kontrol/auditů,
· výsledkům kontrol operací (primární systém),
· výsledkům auditů vzorku operací (sekundární a centrální systém),
· výsledkům auditů systému (sekundární a centrální systém).
Procesní specifikace pro zadávání dat do IS
V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do IS ŘO nebo MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem F):

	Kód 
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín pořízení do IS

	Monitorování plánů auditů

	F.1
	Zadání/aktualizace informací k plánu prioritních os a horizontálních otázek auditů do MSC2007/IS ŘO 
	Auditní orgán/ pověřený auditní subjekt
	 Minimálně 1x ročně

	F.2
	Generování plánu prioritních os a horizontálních otázek auditů za ČR z IS AO 
	AO
	 Na vyžádání

	F.4
	Zadání/aktualizace informací k ročním plánu auditů do IS AO 
	Auditní orgán/ pověřený auditní subjekt
	Průběžně

	F.5
	Generování konsolidovaného ročního plánu auditů za ČR z IS AO
	AO
	Každoročně do 15. 2.

	F.6
	Předání konsolidovaného ročních plánů auditů za ČR EK


	AO
	Po upřesnění EK

	Monitorování auditů vzorku operací a systému (sekundární a centrální systém)

	F.7
	Zadání informací k provedeným auditům vzorku operací /systému do IS AO
	Auditní orgán/ pověřený auditní subjekt
	Do 10 pracovních dnů dle PAS od podepsání auditní zprávy odpovědnou osobou auditovaného subjektu

	F.8
	Předání zprávy z auditu vzorku operací /systému ŘO a AO, náhled PCO
	Auditní orgán/ pověřený auditní subjekt
	Ihned po zadání informací do IS AO

	F.9
	Generování Plnění plánů auditů za ČR z IS AO
	AO
	Na vyžádání PCO

	F.11
	Generování Plnění ročních plánů auditů za ČR z IS AO
	AO
	Dle požadavku EK

	F.12
	Předání Plnění ročních plánů auditů za ČR EK  
	AO
	Dle požadavku EK

	Monitorování kontrol vzorku operací (primární systém)

	F.13
	Zadání informací k provedené kontrole vzorku operací do IS ŘO/MSC
	ZS/ŘO, PCO
	Do 10 dnů od vypořádání připomínek protokolu

	F.15
	Generování Přehledu čtvrtletních kontrol ve veřejné správě za ČR z MSC2007
	AO
	Do 10 dnů po ukončení čtvrtletí a není prozatím zpracováno do MSC2007 (není předán požadavek na rozsah dat)

	F.16
	Předání Čtvrtletního přehledu kontrol ve veřejné správě za ČR AO a případně PCO
	AO
	Ihned po vygenerování v MSC2007


15.2. Monitorování nesrovnalostí

V souladu s čl. 70 Obecného nařízení, čl. 27-36 Implementačního nařízení nesou ŘO odpovědnost za evidenci, hlášení a šetření podezření na nesrovnalost a potvrzených nesrovnalostí a monitorování jejich dalšího šetření. ŘO monitorují nesrovnalosti prostřednictvím MSC2007. Pravidelná hlášení jsou podávána AO, PCO a pracovníkovi sítě AFCOS (tzv. kontaktní bod). Pracovník AFCOS je odpovědný za řádné hlášení nesrovnalostí vůči EK (tzv. vnější úroveň hlášení nesrovnalostí). Pro tyto účely postupují odpovědné orgány dle MFTK a Metodického pokynu pro nesrovnalosti. Tato problematika je řešena na úrovni NOK v rámci PS pro kontrolu, audit a nesrovnalosti, ve které jsou zastoupeni zástupci řídících orgánů, NOK, PCO a odbor kontrol MF.

Datové položky jsou v DCM zařazeny v modulu Nesrovnalosti..
15.3. Monitorování pro účely evaluace programů
V průběhu realizace programů je prováděna řada hodnocení, jejichž úkolem je analýza účinnosti realizačních procesů, zkoumání přínosů z realizace programu a jejich souladu se stanovenými cíli a vhodnosti jejich nastavení a vydávání doporučení ke zvýšení efektivnosti OP.

Evaluace využívají kromě dalších nástrojů i výstupy monitorování.
V průběhu implementačního období jsou zabezpečovány ŘO OP a NOK následující typy hodnocení:

· Průřezové (na úrovni OP a NOK)

· na základě okamžité potřeby (ad hoc) 
 v návaznosti na zjištění monitorování (odchylky od cílů, požadavky revizí ap.), 

· pro zlepšení procesu implementace, průběžné (on-going),

· Souhrnné (na úrovni NOK)

· pro účely vypracování strategických zpráv (viz kap. V., podkap. 7).

Po ukončení implementačního období zabezpečuje EK:

· hodnocení ex post. 

Vlastní evaluační postupy a procesy jsou předmětem samostatných metodických dokumentů a příruček.

Pro účely MM2007 jsou ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083 ze dne 11. 7. 2006 jsou jako průřezová hodnocení označována hodnocení operativní povahy a jako hodnocení souhrnná hodnocení strategické povahy. 

16. Kontrola a testování dat

16.1. Výchozí předpoklady

Zajištění kvality a aktuálnosti dat předávaných do MSC2007 je podmíněno splněním následujících výchozích předpokladů:

1. Terminologické a obsahové sjednocení datových polí IS ŘO resp. IS P s datovými poli centrální úrovně monitorování v MSC2007 tedy s MM2007.

2. Promítnutí centrálně závazných procesů pro zabezpečení aktuálnosti monitorovacích dat do prováděcí dokumentace OP. 

Kontrola splnění výchozích předpokladů

OSMS provádí kontrolu ad 1. výchozích předpokladů porovnáním obou IS s MM2007 ve spolupráci s ŘO a předává požadavky na ŘO k provedení opravy jejich IS. 

NOK kontroluje ad 2. Promítnutí centrálně závazných procesů pro zabezpečení aktuálnosti monitorovacích dat do prováděcí dokumentace OP a ověří po uplynutí závazně stanovených termínů pro splnění výchozího předpokladu, zda odpovědné subjekty potřebné kroky ve stanoveném termínu a požadovaném rozsahu provedly.  

16.2. Kontrola a vyhodnocování

Poté, co budou požadavky MM2007 promítnuty do prováděcí dokumentace OP a do IS, bude jejich plnění podléhat řídícímu a kontrolnímu systému OP. NOK a OSMS však budou obsahovou stránku dat, vztahujících se k DCM, pravidelně ověřovat v rámci průběžného vyhodnocování plnění termínů a naplněnosti IS.
16.2.1. Kontrola shody dat v IS

OSMS provádí kontrolu obsahové shody mezi daty v IS, na základě sad testovacích sestav:

· agregovaná data v sestavě MSC209 pro finanční monitoring

· vybraná data (datové položky) u náhodně vybraných projektů pro věcný monitoring

Poznámka:

ŘO budou mít zapracovány ve svých IS sestavy (sady testovaných dat) shodné se sestavami OSMS/NOK. 

Data budou automaticky generována do výstupní sestavy v IS ŘO ihned po přenosu do IS MSC2007 (důvodem je zabezpečit neměnnost dat v IS ŘO).

Generování kontrolní sestavy na MMR proběhne po přenosu z IS ŘO, aby byla zajištěna shoda dat.

Data v sestavách ŘO budou porovnána se sestavami OSMS/NOK.

a v předem stanovených termínech:
· testování dat bude probíhat čtvrtletně 

· datum a čas spuštění generování je nastaveno na 3. den v měsíci následujícím po konci kalendářního čtvrtletí, případně na první středu v tomto měsíci, pokud bude 3. den v měsíci připadat na sobotu, neděli, pondělí nebo úterý.

Poznámka:

Data z IS ŘO budou odeslána e-mailem po automatickém generování určeným pracovníkům OSMS a NOK, kteří provedou jejich porovnání s daty v sestavách OSMS/NOK. 

Budou určeny kontaktní osoby na ŘO, OSMS, NOK.

Případné jednotlivé nesrovnalosti budou řešeny operativně na pracovní úrovni, závažné nesrovnalosti budou projednány na následném jednání PS JMS.

16.2.2. Kontrola procesů implementace OP

NOK porovnává stanovené termíny v metodikách OP se skutečnými údaji poskytovanými do centrální úrovně. Při ověřování vychází z následujících podkladů:

· specifických termínů pro plnění jednotlivých kroků projektového cyklu příslušného OP (vyhlášení programu/kola výzvy, předkládání žádostí o podporu, atd.),

· termínů k pořizování dat do IS ŘO (definované v MM2007 a promítnuté do prováděcí dokumentace OP), 

· údajů poskytovaných na centrální úrovni k vybraným procesům pro zadávání dat do IS ŘO (datum pořízení, jméno pracovníka zodpovědného za pořízení dat). 

Porovnáním výše uvedených dat NOK vyhodnocuje míru zpoždění při zadávání dat do IS v rámci příslušného OP.. 

16.2.3. Řešení zjištěných nedostatků

V případě, že NOK a OSMS identifikují při kontrolách a ověřování nedostatky, které mají negativní dopad na kvalitu a aktuálnost dat, písemně osloví zodpovědný subjekt a navrhnou řešení včetně termínu pro odstranění tohoto nedostatku. NOK a OSMS provádějí do 10 dnů od uplynutí stanoveného termínu kontrolu odstranění zjištěných nedostatků.
IV.

Indikátory

	Rev.
č.
	Předmět revize
	Strana
	Platné od
	Podpis správce kopie

	1
	Úprava formulací a termínů pro zadávání údajů do IS 
	87-88
	17. 9. 2007
	

	2
	Úprava textové části kapitoly IV Indikátory
	96-101
	15 .8. 2008
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


IV. Indikátory
17. Obecné informace

Indikátorová soustava OP a NSRR je tvořena pro účely efektivního řízení rozdělování finančních prostředků strukturálních fondů. Hlavními uživateli jsou, jak manažeři projektů, tak pracovníci monitoringu a evaluace. Cílem monitorování a hodnocení rozvojových programů podporovaných ze zdrojů EU je měření/hodnocení úspěšnosti poskytované podpory a hodnocení dopadů na cíle stanovené pro řešení specifických strukturálních problémů. Pro tento účel využíváme tzv. intervenční logiky, která dokumentuje příčinné vazby mezi vstupy – výstupy – výsledky a dopady programu. Důležitým předpokladem pro posouzení účinnosti podpory je použití systému indikátorů, který umožňuje změřit její výkon. 
Pojem „indikátor“ má stejný význam jako jeho český ekvivalent „ukazatel“ případně méně používaný výraz „parametr“. Pro sjednocení terminologie je zavedeno jednotné označení monitorovací indikátor (MI).
Indikátor = nástroj pro měření cíle, mobilizovaných prostředků, dosažených efektů, míry kvality nebo kontextových proměnných. Tvoří jej šestimístný kód, přesná definice, hodnota, měrná jednotka a zdroj.
Základní typy indikátorů:

· kontextu – charakterizují sociální a ekonomické prostředí

· dopadu – slouží k měření pokroku dlouhodobého charakteru

· výsledku – poskytují informace o fyzických efektech akce (např. snížení jízdní doby, snížení dopravních nehod, snížení emisí skleníkových plynů atd.)

· výstupu – typ indikátorů ukazující konkrétní výstupy jednotlivých projektů (např. délka nových žel. tratí, počet podpořených projektů)

Další typy indikátorů: 

· CORE indikátor = tématicky vyjadřují hlavní priority Společenství, jsou součástí EDRF programů a ŘO se k nim vyjadřuje prostřednictvím výročních zpráv. Nejedná se o indikátory přímo naplňované žadatelem a pro potřeby věcného monitoringu naplňování cílů NSRR a sledování dopadu intervence v jednotlivých regionech jsou pouze informativní (např. počet podpořených projektů).
· Indikátor Lisabon = označeny vybrané indikátory, které slouží k monitorování naplňování cílů Lisabonské strategie

V tomto kontextu je podstatné zajištění provázanosti a hierarchického propojení cílů v linii, tzn. z úrovně NSRR na úroveň OP a projektů tak, jak je zobrazuje následující schéma:
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NOK definuje soustavu indikátorů pro měření úspěšnosti realizace globálního a čtyř strategických cílů NSRR.

Soustava indikátorů je dále promítnuta do úrovně jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os operačních programů, a to v podobě výsledkových a výstupových indikátorů (příp. dopadových). 

Důležitou součástí soustavy indikátorů NSRR a zejména OP tvoří indikátory „core“, které vyjadřují priority Společenství a dále indikátory, které navazují na priority Společenství a specifikují priority ČR. Do tohoto stupně patří také indikátory, které charakterizují Lisabonskou strategii členských států Unie.

18. Plnění věcných indikátorů

ŘO OP dodávají/aktualizují informace o věcném plnění indikátorů do MSC2007 v pravidelných intervalech. Periodicita sledování jednotlivých monitorovacích indikátorů je dána požadavky na obsah, strukturu a předkládací termíny výročních zpráv o provádění programu a dále potřebami průběžné evaluace dosahovaných výsledků a následně potřebami řízení realizace programových cílů.

Informační toky musí být proto řídícími složkami organizovány tak, aby příslušné informace byly k dispozici v potřebném rozsahu a k určitému datu. Zadání dosažených hodnot indikátorů do IS ŘO bude u indikátorů, které se agregují z projektové úrovně (tj. hodnoty jsou vykazované příjemcem), zajištěno ŘO v daných termínech po odevzdání příslušné zprávy (monitorovací zpráva/hlášení a závěrečná zpráva) příjemcem. Do měsíce po konci každého čtvrtletí zodpovědní pracovníci ŘO deklarují správnost dat přenesených  do MSC za příslušné čtvrtletí.

ŘO zajistí v systému MSC aktualizaci hodnot indikátorů (např. podíly), při jejichž výpočtu vychází z hodnot indikátorů agregovaných z projektové úrovně, vždy ke konci měsíce srpna a února za první resp. druhé pololetí příslušného roku.

Hodnoty indikátorů zjišťované z jiných zdrojů (externích – ČSÚ, Eurostat, resortní statistiky aj.) budou ŘO aktualizovány u dostupných dat v MSC nejpozději do tří měsíců po skončení daného roku, ostatní data v okamžiku, kdy budou k dispozici (tj. hodnoty ke konci každého kalendářního roku).

S ohledem na závazný termín strategických zpráv pro EK musí být ŘO zajištěny hodnoty veškerých indikátorů OP do konce srpna 2009 a 2012 (hodnoty se budou vztahovat k datu 30. 6. daného roku, včetně dostupných dat z externích zdrojů).
ŘO zodpovídá za správnost agregovaných údajů indikátorů na úrovni podoblastí podpory, oblastí podpory, prioritních os/programu přenesených do MSC2007.

19. Tvorba indikátorové soustavy a aktualizace NČI
Subjekty zapojené do procesu monitorování indikátory nevytváří odděleně, ale vybírají je  z „Národního číselníku indikátorů“ (NČI), který obsahuje již po technické a metodické stránce upravené indikátory, s jasnou definicí, měřením, a kódováním. 

V případě, že v průběhu procesu přípravy programu tvůrce programu (ŘO) nenalezne v „Národním číselníku indikátorů“ vhodný indikátor, který by vystihoval jejich stanovené cíle, předloží vlastní návrh na rozšíření tohoto číselníku. Tento návrh zašle koordinátorovi na národní úrovni (NOK). V návrhu bude uveden název, definice a způsob měření. Národní koordinátor indikátor zformuje, prověří, zda-li již podobný není v číselníku zařazen, přiřadí kód a nový indikátor vloží do číselníku. Pouze takto zformovaný, upravený a prověřený indikátor může být následně použit v Operačním programu a zapracován do systému MSC07. Indikátory, které nebudou zařazeny do NČI nemohou být v rámci indikátorové soustavy používány. 
Při tvorbě a aktualizaci
 NCI budou zohledněny následující závazné procesy:

	Subjekt
	Věc
	Termín
	Poznámky

	NOK
	Správce NČI
	
	

	ŘO
	Předloží návrh nového indikátoru
	
	Návrh bude obsahovat název, definici, měrnou jednotku, zdroj. 

	NOK
	Prověření indikátoru, zanesení a aktualizace NČI
	do 5 pracovních dní
	


Předložení IS
 a proces zapracování změn
	Subjekt
	Věc
	Termín
	Poznámky

	ŘO
	Zaslání kompletní indikátorové soustavy
	3 týdny před plánovaným odesláním programu ke schválení EK
	Doporučujeme vyžádat si aktuální verzi NČI a průběžně spolupracovat s NOK při tvorbě indikátorové soustavy.



	NOK
	Kontrola předložené indikátorové soustavy, doplnění kódů a zapracování změn do číselníku
	do 5 pracovních dnů po obdržení dokumentu
	

	ŘO
	Zapracuje domluvené změny před odesláním programu ke schválení
	Do 5 pracovních dní tzn. před odesláním programu EK
	


Související data

	Projektová žádost - typ projektu: IP, GIP, GG 

	Modul Věcný monitoring projektu/GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory
	Kód, název, jednotka
	Výběr z číselníku příslušný indikátor vztahující se k projektu

	
	Výchozí hodnota a datum
	Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace projektu. Hodnota se během realizace projektu nemění.

	
	Cílová hodnota a datum
	Hodnota (plán) ke dni, ke které se žadatel zaváže, že ji projektem zrealizuje k uvedenému dni


Pro realizaci projektu (v modulu Věcný monitoring projektu/GG)

	Realizace projektu - typ projektu: IP, GIP, GG 

	Modul Věcný monitoring projektu/GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory pro oblast podpory a podoblast podpory
	Kód, název, jednotka, typ 
	Kód, název indikátoru, měrná jednotka a typ vztahující se k projektu

	
	Cílová hodnota a datum
	Změna cílové hodnoty (plánu) uvedené v žádosti o projekt před podpisem smlouvy

ŘO zanese případné změny v cílových hodnotách indikátorů projektu do IS po podpisu smlouvy s žadatelem

	
	Dosažená hodnota a datum
	Hodnota průběžného naplnění indikátoru ke dni (povinná od stavu P45, případně po obdržení HoP/MZ)

	
	Dosažená hodnota v NUTSIII a datum 
	Hodnota, kterou žadatel realizací projektu finálně dosáhl v jednotlivých NUTSIII (krajích)


Pro plánování programu (v modulu Plánování programového období)

	Plánování programového období

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory pro program, prioritní osy, oblast podpory, podoblast podpory
	Kód, název, měrná jednotka, typ indikátoru
	Výběr indikátoru z číselníku vztahujícího se k programu

	
	Výchozí hodnota a datum výchozí hodnoty
	Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace programu, datum naměření hodnoty

	
	Cílová hodnota a datum dosažení cílové hodnoty
	Cílová hodnota (plán) realizace programu a předpokládané datum realizace programu

	
	Pro žádost
	Identifikace zadání indikátoru do IS P


Pro realizaci programu (v modulu Věcný monitoring programu)

	Realizace programu 

	Modul Věcný monitoring programu

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory pro program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory
	Kód, název, měrná jednotka, typ indikátoru
	Výběr indikátoru z číselníku vztahujícího se k programu

	
	Výchozí hodnota, datum výchozí hodnoty
	Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace programu, datum naměření hodnoty

	
	Cílová hodnota, datum dosažení cílové hodnoty
	Cílová hodnota (plán) realizace programu a předpokládané datum dosažení cílové hodnoty

	
	 Závazek příjemců
	Předpokládaná hodnota plnění indikátoru na základě schválených projektů

	
	Dosažená hodnota, datum dosažení hodnoty 
	Dosažená hodnota indikátoru, datum dosažení hodnoty 

	
	Dosažená hodnota v NUTSIII, datum
	Skutečně dosažená hodnota indikátoru za NUTSIII (kraj) ke dni

Ve stejných jednotkách jako hodnoty v předchozím řádku

	
	Pro žádost
	Identifikace zadání indikátoru do IS P


V.

Systém zpráv

	Rev.
č.
	Předmět revize
	Strana
	Platné od
	Podpis správce kopie

	1
	Úprava definic pojmů v měsíční monitorovací zprávě
	94-99
	17. 9. 2007
	

	2
	Úprava obsahu zprávy o realizaci programu pro MV
	101-102
	17. 9. 2007
	

	3
	Úprava některých termínů pro zpracování výroční zprávy
	105
	17. 9. 2007
	

	4
	Úprava definic údajů v PMT
	107-112
	17. 9. 2007
	

	5
	Dílčí úpravy terminologie
	93-114
	14. 1. 2008
	

	6
	Úprava kapitoly  2.o HSÚS 
	110
	15. 8. 2008
	

	7
	Odstranění kapitoly 6. o PMT
	117
	15. 8 .2008
	

	8
	Úprava kapitoly o měsíčních monitorovacích zprávách
	114-116
	20. 2. 2009
	

	
	
	
	
	


V. Systém zpráv

Monitorovací zprávy představují hlavní výstupy monitorování. Umožňují vyhodnocovat aktuální situaci při implementaci strukturální pomoci z EU a včasnou identifikací rizik přispět k maximální absorpci alokovaných prostředků. Systém monitorovacích zpráv je vybudován hierarchicky od úrovně příjemce (zprávy o realizaci projektů – viz kap. III., podkap. 2.3.3), přes výkonnou úroveň (zprávy o stavu provádění jednotlivých OP) až po úroveň centrální (zprávy podávají agregované informace o realizaci celé strukturální pomoci v ČR). Většina zpráv zpracovávaných na úrovni NOK využívá údaje poskytované z nižších úrovní.

Na úrovni OP jsou připravovány následující zprávy a sestavy:

· zprávy o provádění OP pro MV;

· výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění OP;

· tabulky pro databázi SFC2007;

· ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS a národních zdrojů dle specifických potřeb vedení ministerstva, příp. NOK.

Na úrovni NOK jsou připravovány zprávy/sestavy analogické zprávám/sestavám připravovaným na úrovni OP
:

· měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF/FS a národních zdrojů, 

· informace o stavu plnění úkolů v oblasti HSS,

· zprávy o realizaci NSRR pro MV,

· výroční zprávy a závěrečná zpráva o realizaci NSRR,

· ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS a národních zdrojů dle specifických potřeb vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních subjektů. 

a zprávy další:

· strategické zprávy dle odst. 2, čl. 29 Obecného nařízení.
20. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/FS a národních zdrojů
20.1. Obsah zprávy

Prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF/FS a národních zdrojů provádí NOK průběžné monitorování strukturální pomoci ČR pro účely jejího efektivního řízení. Měsíční monitorovací zprávu připravuje NOK po ukončení každého kalendářního měsíce na základě měsíčních sestav za jednotlivé OP (generovaných NOK z MSC2007) a komentářů ŘO OP o stavu realizace jednotlivých OP. Za programy Cíle 3 budou informace pro zpracování zprávy předávány čtvrtletně.
Měsíční sestavy obsahují informace o předpokládaných a vyhlášených výzvách v rámci OP, vybrané agregované údaje o projektech
, údaje o prostředcích krytých Rozhodnutím/Smlouvou nebo jiným dokumentem (viz níže) a údaje o stavu čerpání finančních prostředků a plnění plánu čerpání za operační program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory, v členění podle jednotlivých zdrojů financování.

Definice používaných pojmů:

Údaje o projektech

· Podané žádosti o podporu 

Žádosti o podporu za IP, GIP a GG, které byly zaregistrovány/přeneseny do IS, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projektová žádost zaregistrována“  

a

· GG, které prošly stavem „Žádost o GG/AS zaregistrována“

· Projekty vyřazené během administrace z důvodů formálních nedostatků nebo nesplnění kritérií přijatelnosti 

Žádosti o podporu za IP, GIP, které byly vyřazeny z procesu z důvodu nesplnění formálních náležitostí nebo kritérií přijatelnosti, tj.:
· IP, GIP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“. 

a
Žádosti o GG, které byly ohodnoceny a na základě procedury schválené MV vráceny k dopracování, tj.:
· GG, které prošly stavem „GG/AS vráceno k dopracování“.

· Projekty splňující formální náležitosti a kritéria přijatelnosti 

Žádosti o podporu za IP, GIP, které splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, tj.:
· IP, GIP, které prošly stavem „Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti“.

· Projekty vyřazené z další administrace 

Žádosti o podporu za IP, GIP, které byly zaregistrovány do IS, a u nichž ještě nenastal stav „Projekt schválen k financování“ (projekty, které byly vyřazeny v průběhu procesu hodnocení a nebylo u nich vydáno Rozhodnutí, příp. uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace či jiný dokument), tj.:

IP, GIP, které nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projekt nedoporučen k financování

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projekt neschválen k financování“.

a

Žádosti o GG, které byly zaregistrovány do IS, a u nichž ještě nenastal stav „GG/AS schváleno k financování“ (GG, které byly vyřazeny v průběhu procesu hodnocení a nebylo u nich vydáno Rozhodnutí, příp. uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace či jiný dokument), tj.,

GG, které nebyly doporučeny k financování, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“.
· Projekty   staženy žadatelem před schválením k financování

IP, GIP , které byly staženy žadatelem před schválením k financování, tj.:

· IP, GIP, u kterých nenastal stav „Projekt schválen k financování“ a které prošly stavem „Projektová žádost zaregistrována“, nebo „Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí“, nebo „Projekt doporučen k financování“ , nebo „Projektová žádost vrácena k dopracování, nebo „Projekt doporučen jako náhradní projekt“ a v současnosti jsou ve stavu „Projektová žádost stažena žadatelem“. 
· Projekty vybrané k realizaci

IP, GIP a GG, které byly, na základě postupů schválených MV, doporučeny k financování, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projekt doporučen k financování“ 

a

· GG, které prošly stavem „GG/AS doporučeno k financování“.

· Projekty zařazené mezi náhradní projekty 

IP a GIP, které byly, na základě příslušných postupů schválených MV, zařazeny mezi náhradní projekty, tj.:

· IP, GIP, které jsou ve stavu „Projekt doporučen jako náhradní projekt“ 

· Schválené projekty

IP, GIP a GG, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:
· IP, GIP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“ (P4) 

a 

· GG, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“ (P3).

·  Projekty nedokončené nebo stažené po schválení k financování
IP, GIP a GG, které byly v průběhu realizace nestandardně ukončeny, tj.:

· IP, GIP, které jsou ve stavu „Projekt nedokončen“.

a

· GG, které jsou ve stavu „GG/AS nedokončeno/staženo“.

· Dokončené projekty 

IP a GIP a GG, u nichž byly všechny aktivity ukončeny a příjemce předložil ZS/ŘO Závěrečnou zprávu, tj.:
· IP, GIP, které prošly stavem „Realizace projektu ukončena“.

a

· GG, které prošly stavem „Realizace GG/AS ukončena“.

· Finančně ukončené projekty

IP, GIP a GG u nichž byla poslední žádost o platbu autorizována ŘO a příslušná částka proplacena příjemci, tj.:

· IP, které prošly stavem „Financování projektu ukončeno“

a

· GIP, které prošly stavem „Financování GS/AS ukončeno“.

· Certifikované projekty 

IP, GIP a GG, u nichž byly veškeré způsobilé výdaje certifikovány PCO a předloženy EK
, tj.:
· u IP, GIP, které prošly stavem „Výdaje projektu certifikovány“.

a

· u GG, které prošly stavem Výdaje GG certifikovány“.

· Finálně uzavřené projekty

IP, GIP a GG u nichž bylo ukončeno financování projektu a všechny výdaje certifikovány, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projekt finálně uzavřen“

a

· GG, které prošly stavem „GG/AS finálně uzavřeno“.

Údaje o stavu čerpání finančních prostředků (v tis. Kč) - na základě prokázaných výdajů projektů

· Celková alokace podpory za celé programové období 2007–2013

Finanční zdroje, alokované na období 2007 - 2013 celkem, uvedené v programových dokumentech jednotlivých OP na záložce „Finanční plán“ v modulu „Plánování programového období“.

· Alokace podpory za období 2007–x

Finanční zdroje, alokované na jednotlivé roky v období 2007–x (výběr roků). Částka odpovídající sloupcům roků 2007–x na záložce „Finanční plán“ v modulu „Plánování programového období“
· Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou z alokace na r. 2007–2013 celkem

Objem nárokovaných způsobilých výdajů ze SF/FS a národních zdrojů (v tis. Kč), uvedený ve vydaném Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace (případně Dodatku) nebo jiném dokumentu k IP, GIP, GG, tj.:

· u IP, GIP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“

a

· u GG, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“. 

· Uskutečněné výdaje z alokace na r. 2007-2013
Objem způsobilých výdajů, které příjemci dosud vynaložili v rámci realizace IP a GIP, doložitelný vydanými fakturami, ostatními účetními doklady nebo doklady stejné důkazní hodnoty
 (viz údaje uváděné v  monitorovacích hlášeních/zprávách za IP, GIP a GG). 
· Předložené žádosti o platbu z alokace na r. 2007-2013

Objem nárokovaných způsobilých výdajů uvedený v  žádostech o platbu přijatých ZS, případně ŘO za IP, GIP, GG, tj.:

·  u IP, GIP, GG, které prošly stavem P1 “Žádost o platbu zaregistrována“.

· Realizované výdaje z alokace na r. 2007-2013

Objem způsobilých výdajů za IP, GIP, GG, které byly autorizovány ŘO OP
 , tj.:

· u IP, GIP, GG, které prošly stavem „Žádost o platbu schválena ŘO“

· Proplacené prostředky příjemcům

Schválená částka způsobilých výdajů za IP, GIP, GG, kterou FÚ OP proplatil na účet příjemce, tj.:

· u IP, GIP, GG, které prošly stavem „Proplaceno příjemci“.

· Prostředky předložené k certifikaci 

Objem způsobilých výdajů za IP, GIP, GG uvedených v souhrnném výkazu výdajů autorizovaném ŘO a zaúčtované v IS Viola, tj.:

·  u IP, GIP, které prošly stavem „Zaúčtováno v IS Viola“.

a

· u GG, které prošly stavem “Zaúčtováno v IS Viola“.

· Certifikované výdaje vyžádané z EK

Výdaje za IP, GIP a GG, které byly certifikovány PCO a předloženy EK, tj.:

·  u IP,GIP, které prošly stavem “Certifikace výdajů na PCO“ 

a

· u GG, které prošly stavem “Certifikace výdajů na PCO“.

Údaje o realizovaných a plánovaných výzvách a výběrových řízeních

· Plánované a realizované výzvy
· Plánovaná a realizovaná výběrová řízení 
20.2. Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem H), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF:

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF

	H.1
	Kontrola dat sledovaných prostřednictvím měsíční sestavy v MSC2007 a odeslání případných komentářů
	ŘO OP
	K poslednímu dni v měsíci, za nějž je sestava vytvářena

	H.2
	Vygenerování měsíční sestavy z MSC2007
	NOK 
	3. den v měsíci, který následuje po měsíci, za nějž je sestava vytvářena (automaticky generováno a ukládáno systémem v měsíčních intervalech)


21. Zpráva o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS)

21.1. Obsah zprávy
Zpráva o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti za jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku je zpracovávána na základě usnesení vlády č. 430/2006 a 571/2007.  Zprávu zpracovává na základě podrobné flexibilní osnovy Odbor evropských záležitostí z podkladů odborných útvarů MMR, NOK, věcně příslušných resortů, v jejichž gesci jsou dílčí oblasti kohezní politiky a ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a Nejvyšším kontrolním úřadem. 

Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti HSÚS je čtvrtletně předkládána pro informaci na jednání vládního Výboru pro evropské záležitosti (VEU) a zaměřuje se na následující oblasti: 

stav realizace kohezní politiky v oblasti  hospodářské, sociální a územní soudržnosti

realizace kohezní politiky na základě intervence ze SF/EF za příslušné programové období 

vyhodnocení čerpání finančních prostředků za příslušné čtvrtletí kumulativně v souvislosti s ukončováním programů a iniciativ RPS 

vyhodnocení čerpání finančních prostředků za příslušné čtvrtletí kumulativně za programové období 2007 – 2013

hodnocení systému indikátorů 

zaměření a účinnost kontrolního systému a auditních činností při realizaci kohezní politiky. 

Pro potřeby centrálního monitoringu si může NOK vyžádat od ŘO OP informace o předpokládaném čerpání na další období (na následující měsíc nebo čtvrtletí) ve struktuře: objem předložených žádostí o platbu, proplacené prostředky, vyčerpané prostředky.

21.2. Závazné procesy
Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem I), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za čtvrtletní zpracování Zprávy o plnění úkolů v oblasti HSÚS: 

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Čtvrtletní zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti HSS

	I.1
	Zpracování koncepce nové osnovy včetně tabulek a komentářů, garance dotčených subjektů na příslušné čtvrtletí s ohledem na nové skutečnosti v implementaci kohezní politiky
	OEZ
	3. týden nového čtvrtletí

	I.2
	Rozeslání žádostí o zpracování podkladů k jednotlivým částem osnovy dotčeným subjektům (MMR, MF, resorty, NKÚ, ČSÚ, atd.)                       a  vyžádání doplňujících informací od ŘO OP
	OEZ
	4. .týden nového čtvrtletí



	I.3
	Zpracování a předání podkladů 

 
	Příslušné subjekty
	5. a 6. týden nového čtvrtletí


22. Zprávy o realizaci programu pro MV
22.1. Obsah zpráv

Řídící orgány (OP i NSRR) připravují pravidelně pro každé jednání MV (OP i NSRR) zprávu o realizaci programu. Zpráva hodnotí pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu, případně o zásadnějším odklonu od původně stanovených cílů, informace o věcném plnění programu a realizaci velkých projektů. Zpráva pro ŘKV využívá jako vstupy zprávy o provádění jednotlivých OP.

Zpráva o realizaci programu je připravována v následující struktuře:

· Pokrok v realizaci programu 

· indikátory na úrovni OP

· hlavní aktivity v období od minulého jednání MV

· hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu

· opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 

· Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory

· popis pokroku (finanční, věcné plnění) podle jednotlivých oblastí podpory

· specifické problémy nebo pozitivní charakteristiky oblastí podpory

· příklady úspěšných aktivit, charakteristické projekty

· Finanční údaje

· plnění pravidla N+3 (resp. N+2), cílové hodnoty do konce roku

· předpověď uskutečněných a certifikovaných výdajů

· Administrativní zajištění programu

· provádění specifických finančních kontrol

· provádění technické pomoci

· realizace komunikačního plánu

· provedené evaluace, opatření přijatá na základě dřívějších evaluačních zpráv

· Aktivity MV

· zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP

· Závěry a doporučení 

22.2. Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem J), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Zprávy o realizaci NSRR pro ŘKV.
	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Zpráva o realizaci NSRR pro ŘKV

	J.1
	Zadání žádosti o externí vstupy/podklady (externí zpracovatelé, ŘO OP, příp. další subjekty)
	 NOK
	nejpozději 8 týdnů před zasedáním MV

	J.2
	Předání požadovaných informací externích vstupů/podkladů NOK
	 ŘO OP a další oslovené subjekty
	6 týdnů před zasedáním MV

	J.3
	Zpracování návrhu zprávy a jeho zaslání k vnitřnímu připomínkovému řízení MMR
	 NOK
	5 týdnů před zasedáním MV

	J.4
	Předání výsledků vnitřního připomínkového řízení NOK
	MMR
	4 týdny před zasedáním MV

	J.5
	Zapracování připomínek, vyhotovení finálního návrhu zprávy  
	NOK
	3 týdny před zasedáním MV

	J.6
	Zpracování překladu zprávy, rozeslání členům MV
	NOK
	2 týdny před zasedáním MV

	J.7
	Projednání a schválení zprávy MV
	ŘKV
	zasedání ŘKV


23. Výroční a závěrečná zpráva o provádění programu
23.1. Obsah zpráv

Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění programu představuje jeden ze základních nástrojů sledování průběhu programu mezi EK a ŘO OP. Výroční zprávu o realizaci programu připravuje ŘO OP a předkládá ji po schválení Monitorovacím výborem k posouzení EK. Kopie schválené zprávy je současně zasílána NOK, PCO a AO. 

Výroční zpráva o provádění OP obsahuje zejména následující informace (viz článek 67, odst.2 Nařízení EK 1083/2006)
:

a) pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění OP a prioritních os ve vztahu k jejich konkrétním a ověřitelným cílům, které jsou, dají-li se kvantifikovat, kvantitativně vyjádřeny pomocí indikátorů uvedených v čl. 37 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení na úrovni prioritní osy;

b) finanční provádění OP, podrobně uvádějící u každé prioritní osy;

i. výdaje vynaložené příjemci, které jsou zahrnuty do žádostí o platbu zaslaných řídícímu orgánu, a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů,

ii. celkové platby přijaté od EK a kvantitativní vyjádření finančních indikátorů podle čl. 66 odst. 2 a Obecného nařízení, 

iii. výdaje vynaložené subjektem odpovědným za provádění plateb příjemcům, finanční provádění v oblastech čerpajících přechodnou podporu se případně uvádí v rámci každého operačního programu odděleně;

c) pouze pro informaci orientační rozpis přídělů fondů podle kategorií v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK postupem podle čl. 103 odst. 3 Obecného nařízení;

d) opatření, které řídící orgán nebo monitorovací výbor přijaly pro zajištění kvality a účinnosti provádění, zejména

i. monitorovací a hodnotící opatření, včetně opatření pro shromažďování údajů,

ii. přehled všech závažných obtíží, které se při provádění operačního programu vyskytly, a veškerá přijatá opatření, případně včetně reakce na připomínky vznesené podle čl. 68 odst. 2 Obecného nařízení,

iii. využití technické pomoci;

e) opatření přijatá za účelem poskytování informací o OP a zajištění jeho propagace;

f) informace o závažných obtížích týkajících se souladu s právními předpisy Společenství, které se vyskytly při provádění OP, a o opatřeních přijatých k jejich řešení;

g) případně pokrok a financování velkých projektů;

h) využití pomoci uvolněné po zrušení podle čl. 98 odst. 2 Obecného nařízení k dispozici ŘO nebo jinému orgánu veřejné moci během období provádění OP;

i) případy, kdy byla zjištěna podstatná změna podle článku 57 Obecného nařízení.

Rozsah informací předaných EK je úměrný celkovému množství výdajů daného programu. Tyto informace mohou být ve vhodných případech poskytovány v souhrnné formě.

Informace podle písmen d), g), h) a i) se neuvádějí, pokud zde od předchozí zprávy nedošlo k žádné významné změně.

ŘO uvědomí EK ve Výroční zprávě o provádění o každé změně podle odstavce 1
 článku 57 Obecného nařízení.

23.2. Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódy K, L), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Výroční a závěrečné zprávy o provádění OP:

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Výroční zpráva o provádění OP

	K.1
	Zadání žádosti o externí vstupy/podklady (externí zpracovatelé, příp. další subjekty)


	ŘO OP
	leden 2008 - 2016

	K.2
	Předání externích vstupů/podkladů  od externích zpracovatelů a dalších subjektů
	oslovené subjekty
	březen 2008-2016

	K.3
	Zpracování zprávy a její zaslání k překladu


	ŘO OP
	6 týdnů před zasedáním MV

	K.4
	Předání přeložené zprávy ŘO OP
	překladatel
	3 týdny před zasedáním MV

	K.5
	Rozeslání zprávy členům MV  
	ŘO OP
	10 pracovních dní před zasedáním MV

	K.6
	Projednání a schválení zprávy na jednání MV OP
	MV OP
	do 15.6.2008 - 2016

	K.7
	Odeslání EK a kopie NOK, PCO a AO
	ŘO OP
	do 30.6. 2008 - 2016

	K.8
	Zaslání informace ŘO o přípustnosti zprávy
	EK
	do 10 pracovních dní ode dne jejího doručení

	K.9
	Zaslání informace ŘO o stanovisku k obsahu přípustné výroční zprávy o provádění
	EK
	do 2 měsíců ode dne doručení (pokud se EK ve stanovené lhůtě nevyjádří, považuje se zpráva za přijatou)

	Závěrečná zpráva o provedení OP

	L.1
	Zadání žádosti o externí vstupy/podklady (externí zpracovatelé, příp. další subjekty)


	ŘO OP
	říjen 2016

	L.2
	Předání externích vstupů/podkladů  od externích zpracovatelů a dalších subjektů NOK
	oslovené subjekty
	Do 31.12.2016

	L.3
	Zpracování zprávy a její zaslání k překladu
	ŘO OP
	6 týdnů před jarním zasedáním MV

	L.4
	Předání přeložené zprávy ŘO OP
	překladatel
	3 týdny před jarním zasedáním MV

	L.5
	Rozeslání zprávy členům MV  
	ŘO OP
	10 pracovních dní před jarním zasedáním MV

	L.6
	Projednání a schválení zprávy na jednání MV OP
	MV OP
	do 28. 2. 2017

	L.7
	Odeslání EK a kopie NOK, PCO a AO
	ŘO OP
	do 31. 3. 2017

	L.8
	Zaslání informace ŘO o přípustnosti zprávy
	EK
	do 10 pracovních dní ode dne jejího doručení

	L.9
	Zaslání informace ŘO o stanovisku k obsahu přípustné výroční zprávy o provádění
	EK
	do 2 měsíců ode dne doručení (pokud se EK ve stanovené lhůtě nevyjádří, považuje se zpráva za přijatou)


24. Informace předávané do databáze EK

Pro účely monitorování programů včetně finančních transakcí členských států (dle čl. 66 a 76 Obecného nařízení) provozuje EK vlastní informační systém “System for Fund Management in the European Community 2007 – 2013“ (pro období 2007 – 2013 označovaný jako „SFC2007“). Rozsah přenášených dat pro programové období 2007 - 2013 je specifikován v rámci Implementačního nařízení EK a jeho příloh, které obsahují jak textové části, tak v řadě případů i tabulky.

Data pro tabulky vyžadované SFC2007 poskytují ŘO OP případně pověřené auditní subjekty. Data jsou do SFC2007 předávána elektronickou cestou, a to jednotně (jednou vazbou společnou pro všechny programy za celou ČR) z MSC2007. Pro přenosy dat zpracoval OSMS Metodický pokyn předávání údajů do databáze EK SFC2007
.

Data jsou před odesláním do SFC2007 autorizována NOK, PCO či AO v MSC2007.

Závazné procesy vztahující se k zasílání obsahu dat do databáze SFC2007 budou uvedeny v metodickém pokynu NOK (viz výše).
Kromě uvedených dat předávaných EK si může EK vyžádat pro účely kontrol dokumentace a kontrol na místě další údaje o operacích podle přílohy III Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 další údaje. 
25. Strategické zprávy

25.1. Obsah zpráv

Podle čl. 29, odst. 2, Obecného nařízení předloží NOK do konce roku 2009 a roku 2012 stručnou zprávu obsahující informace o příspěvku z programů spolufinancovaných z fondů: 

a) k provádění cílů politiky soudržnosti stanovených ve Smlouvě;

b) k naplňování úkolů fondů stanovených v tomto nařízení;

c) k provádění priorit podrobně popsaných ve strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost podle článku 25 Obecného nařízení a blíže určených v prioritách stanovených národním strategickým referenčním rámcem podle článku 27 a tohoto nařízení. 

d) k dosahování cíle podpory konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst a k práci na naplňování cílů integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost (2005–2008) podle čl. 9 odst. 3 Obecného nařízení.

NOK vymezí obsah těchto zpráv s cílem určit: 

a) socioekonomickou situaci a směry vývoje;

b) dosažené výsledky, výzvy a výhledy do budoucna, pokud jde o provádění dohodnuté strategie, 

c) příklady osvědčených postupů.

25.2. Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem N), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Strategické zprávy (dle čl. 29, odst.2 Obecného nařízení):
	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Strategické zprávy (dle odst.2, čl. 29 Nařízení EK 1083/2006)

	N.1
	Oslovení ŘO OP, příp. dalších subjektů s žádostí o informace
	NOK
	Do 30. 6. 2009 a 2012

	N.2
	Předání vyžadovaných informací NOK
	RO, další subjekty
	Do 20. 8. 2009 a 2012

	N.3
	Zpracování zprávy a   zaslání k případnému překladu do angličtiny
	NOK
	Do 20. 10. 2009 a 2012

	N.4
	Předání případného překladu zprávy NOK
	překladatel
	Do 20. 11. 2009 a 2012

	N.5
	Zaslání zprávy EK
	NOK
	Do 31. 12. 2009 a 2012


26. Ad-hoc sestavy/zprávy
NOK připravuje rovněž ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS dle specifických potřeb vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních subjektů. ŘO OP spolupracují v případě potřeby na zpracování ad-hoc sestav a zpráv. 

NOK zpracovává ad-hoc zprávy na základě okamžité potřeby výše uvedených subjektů, přičemž požadavky na termín dodání, zaměření, strukturu i na rozsah zpráv se mohou značně lišit. Závazné procesy pro zpracování tohoto typu zpráv/sestav nejsou proto v rámci MM2007 definovány.

VI.

Monitorovací výbory

	Rev.
č.
	Předmět revize
	Strana
	Platné od
	Podpis správce kopie

	1
	Úprava některých definic úkolů MV
	117-119
	17. 9. 2007
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


VI. Monitorovací výbory

V souladu s článkem 63 Obecného nařízení jsou členskými státy po dohodě s ŘO a partnery zřizovány MV, a to nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy je členskému státu oznámeno rozhodnutí o schválení OP. Postavení a úloha MV jsou definovány ve statutu.  MV vypracuje svůj jednací řád a přijme jej po dohodě s ŘO.

MV zasedá minimálně dvakrát do roka. Složení MV odpovídá principu partnerství. Ve vertikálním směru se jedná o zastoupení jednotlivých úrovní státní správy a samosprávy (regiony, vláda, a s poradním hlasem EK). Horizontálně odpovídá složení MV hlavním dotčeným složkám společnosti. 

V souladu s článkem 66 Obecného nařízení MV společně s ŘO zajišťují účinnost a kvalitu provádění programu. MV plní zejména tyto úkoly:

· sleduje realizaci programu na základě finančních a věcných indikátorů;

· na základě dokumentů předložených ŘO pravidelně přezkoumává pokrok v dosahování stanovených cílů programu, cílů stanovených pro každou prioritní osu a výsledky prováděných hodnocení;

· posuzuje pokrok v realizaci velkých projektů;

· schvaluje kritéria pro výběr financovaných projektů a veškeré jejich revize (do šesti měsíců od schválení programu);

· posuzuje a schvaluje návrhy na změnu obsahu Rozhodnutí EK o příspěvku z fondů;

· přezkoumává a schvaluje výroční a závěrečnou zprávu o provádění programu před jejich odesláním EK;

· je informován o výroční kontrolní zprávě ve vztahu k příslušnému programu a o veškerých souvisejících připomínkách EK;

· přezkoumává výsledky hodnocení programu prováděného dle čl.48, odst. 3 Obecného nařízení;

· navrhuje ŘO úpravy nebo přezkoumání programu, které umožní dosažení cílů nebo přispějí ke zlepšení řízení programu; 

· dle potřeby ustavuje pracovní skupiny k řešení specifických problémů, jejichž vedoucí a členy jmenuje a odvolává předseda MV.

Monitorovací výbor je ustaven i pro NOK. Úkoly ŘKV a MV OP jsou v rámci svých úrovní obdobné. ŘKV: 

· monitoruje realizaci intervence z úrovně NOK, 

· sleduje pokrok v dosahování cílů NSRR a eventuálně navrhuje pro NSRR úpravy nebo přezkoumání pomoci. 

Sekretariát MV

Funkci sekretariátu MV vykonává útvar ŘO, který v této roli plní následující úkoly: 

· organizačně zajišťuje jednání MV  

· navrhuje a finalizuje program jednání na základě připomínek, distribuuje pozvánky;

· koordinuje přípravu a distribuci podkladů pro jednání MV;

· zabezpečuje činnost MV po organizační, technické a administrativní stránce

· shromažďuje materiály a informace potřebné pro činnost MV

· zodpovídá za zpracování, připomínkování a rozeslání zápisu z jednání MV a jeho archivaci;

· zajišťuje pravidelné informování MV o postupu realizace rozhodnutí z předchozích jednání; 

· po schválení ze strany MV předkládá EK výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci pomoci, zajišťuje její projednání s EK a reaguje na připomínky EK;

· zajišťuje zveřejnění výstupů, které MV určí k předání veřejnosti (přehledy čerpání, tiskové zprávy, prezentace apod.);

· zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností MV.

Důležitým úkolem NOK je koordinace jednání MV OP. Pro tyto účely ŘO OP zadávají do MSC2007 informace o:

· Předpokládaném termínu konání MV

· Projednávaném termínu konání MV (s EK)

· Konečném termínu konání MV.

Tato data jsou v DCM zařazena v datové oblasti Monitorovací výbory v podskupině Základní informace (informace o termínech konání MV).

Závazné termíny pro zadávaní těchto informací do MSC2007 jsou uvedeny v tabulce procesní specifikace níže.

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem O), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zapojené do procesu koordinace činnosti Monitorovacích výborů:

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Koordinace MV OP

	O.16
	Zadání předpokládaného termínu zasedání jarního/podzimního MV OP do MSC2007
	ŘO
	Do 31.3./30.9. 

	O.17
	Upřesnění termínu zasedání jarního/podzimního MV OP v MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů po zahájení jednání o konkrétním termínu s EK

	O.18
	Zadání konečného termínu zasedání jarního/podzimního MV OP do MSC2007
	ŘO
	Mělo by být do 30.4./31.10.

	O.19
	Generování souhrnného předběžného/upřesněného/konečného plánu zasedání MV OP z MSC2007
	NOK
	Průběžně dle potřeby od 3.4./ 3.10. do 3.5./3.11.

	O.20
	Koordinace plánu zasedání MV OP
	NOK
	Průběžně dle potřeby od 3.4./ 3.10. do 3.5./3.11.


VII.

Informační systém

	Rev.
č.
	Předmět revize
	Strana
	Platné od
	Podpis správce kopie

	1
	Úpravy formulací v charakteristikách jednotlivých IS
	125-127
	17. 9. 2007
	

	2
	Doplnění kapitoly IS Viola textem o vratkách 
	135
	28.11.2008
	

	3
	Doplnění kapitoly IS AO
	138
	4. 2. 2009
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


VII. Informační systém

27. Informační systém pro monitorování programů v období 2007-2013
Informační systém pro monitorování programů v období 2007–2013 (dále jen ms2007) slouží pro účely řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů financovaných ze strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 na všech úrovních administrace.

Systém je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních systémů, skládající se ze tří vrstev:

· centrální a řídící - souhrnný monitoring za všechny OP ČR, využití k řízení, koordinaci, monitorování programů, přenosům dat do ostatních IS (EK a ČR), pro subjekty centrálního monitoringu

· výkonná (operačního programu / zprostředkujícího subjektu
) - monitoring za jednotlivé OP, slouží administraci projektů daného řídícího orgánu OP

· příjemce/žadatele o podporu (webová žádost) - monitoring na úrovni příjemce, slouží k oboustranné komunikaci mezi řídícím orgánem a příjemcem, zejména k předávání informací ze strany příjemce (webová žádost).

Strukturu informačního systému ms2007 znázorňuje následující schéma:
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28. Zajištění informačního systému MSC2007
Úloha centrální a řídící vrstvy Informačního systému pro monitorování programů v období 2007–2013 zajišťována IS MSC2007. Datové potřeby pro centrální úroveň vycházejí především z požadavků legislativy ES a ČR a následně z požadavků NOK a MF, které jsou odpovědné za celkové monitorování pomoci EU a správu prostředků poskytnutých ČR ze SF. Na základě těchto požadavků jsou definována data pro centrální monitorování (DCM), která jsou společná a závazná pro všechny OP. Každý ŘO OP musí zajistit v rámci všech úrovní implementace OP sběr dat definovaných v DCM a přenos požadovaných dat do MSC2007 ve stanovených termínech.

Uživatelé IS MSC2007 (NOK, ŘO OP, útvary MF a další definovaní uživatelé) přistupují do systému prostřednictvím sítě Internet.

Vývoj, provozování, údržba IS MSC2007 a podpora jeho uživatelů je zabezpečována prostřednictvím MMR – OSMS. Konkrétní vývoj IS MSC2007 OSMS realizuje na základě předaných metodických dokumentů a požadavků uživatelů, požadavků EK a za úzké koordinace s metodickými útvary MMR a MF.

Je nezbytné průběžně zohledňovat vazby mezi IS MSC2007 na ostatní externí IS a na systémy EK tak, aby byla udržována plná funkčnost datových přenosů mezi systémy a udržováno komunikační rozhraní.

Kromě vlastního provozování systému musí být zajištěna všem uživatelům odpovídající provozní podpora – hotline. Podpora bude zabezpečována centrálně ze strany MMR – OSMS.
29. Návaznost MSC2007 na ostatní IS
IS MSC2007 plní komunikační a přenosovou roli. Data jsou přenášena z jednotlivých řídících orgánů OP, jsou přenášena do komunikujících externích IS. Z některých IS naopak určité informace přebírá. 

MSC2007 komunikuje s následujícími externími systémy:
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29.1. Datové přenosy mezi MSC2007 a externími systémy
Všechny přenosy jsou primárně řešeny technologií XML. Pro konkrétní přenosy jsou aplikována specifická pravidla dle povahy a možností jednotlivých externích IS (dokumentace jednotlivých datových rozhraní).

29.1.1. IS SFC2007

Přenos mezi MSC2007 a IS SFC2007 je budován na základě požadavků ze strany EK. Vlastní přenosy probíhají automaticky s využitím technologie XML a Web Services vytvořené Evropskou komisí. Rozsah přenášených dat v období 2007-2013 je definován v Obecném a Prováděcím nařízení a jeho přílohách.

Data jsou do IS SFC2007 přenášena jednotně (jednou vazbou společnou pro všechny OP za celou ČR) z modulu MSC2007. Pro oblast informační podpory přenosu dat je připraven modul „Data pro SFC2007“ na úrovni MSC2007 tak, aby vyhovoval novým požadavkům ze strany EK co do rozsahu a obsahu dat a nastaveným metodickým postupům, které jsou zpracovány v dokumentu „Metodický pokyn předávání údajů do databáze Evropské komise SFC2007 („System for Fund Management in the European Community 2007-2013“).

Data pro přenosy poskytují jednotlivé ŘO OP. Přenosy do IS SFC2007 metodicky garantuje OSMS MMR ve spolupráci s NOK, PCO a AO a technicky OSMS MMR.
29.1.2. IS ŘO

Na výkonné úrovni využívají jednotlivé ŘO a jejich ZS pro vlastní administraci projektů a programů „rezortní“ informační systémy operačních programů (IS ŘO). 
Kompatibilitu jednotlivých IS zaručuje jednotně stanovený závazný datový rozsah; řídící orgány nastavují IS podle vlastních postupů s možností promítnutí specifik daného programu. Řídící orgány OP tak odpovídají za nastavení IS ŘO z hlediska zajištění centrálních požadavků na monitorování a administraci projektů. 

IS ŘO jsou současně napojeny na MSC2007, z něj získávají odpovídající data nezbytná pro konkrétní administraci projektů daného OP. Data z MSC2007 se týkají příslušného operačního programu (přiřazení prioritních os, oblastí podpory, indikátorů, alokací, číselníků, apod.). IS ŘO předávají do MSC2007 informace o konkrétní realizaci projektů ve svém OP. Rozsah předávaných dat je definován rozhraním systému, který vychází z DCM. Všechny uvedené přenosy probíhají automaticky. Charakteristika vlastního propojení IS je předmětem dokumentace datových rozhraní IS MSC2007 a jednotlivých IS ŘO.
V souladu s požadavkem Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF na programové období 2007 – 2013 (kapitoly 3.3.2 a 3.3.3) jsou ŘO povinny zajistit komunikaci IS ŘO s příslušným účetním IS, ze kterého jsou do IS ŘO předávány elektronickou cestou výdaje na předfinancování prostředků, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a výdaje prostředků národního financování příjemcům. Z IS ŘO jsou data dále předávána do MSC2007 a IS VIOLA.

29.1.3. IS VIOLA

Organizace i procesy související s přenosy dat MSC2007 a IS VIOLA jsou definovány v Metodice finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu vydané v kompetenci MF ČR. V období 2007-2013 jsou realizovány finanční toky v režimu předfinancování příjemce a následné refundace prostředků předfinancujícímu subjektu z účtu PCO prostřednictvím souhrnné žádosti. Výjimkou je OP Přeshraniční spolupráce, u něhož jsou prostředky propláceny přímo z účtu PCO příjemci. Do IS Viola se předávají autorizovaná data o projektech a dílčích/souhrnných žádostech a zpět do MSC2007 dochází k přenosu dat o dílčích a souhrnných skutečnostech.  Výjimku tvoří OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko u něhož se předávají pouze dílčí žádosti a skutečnosti.

Dále z IS Viola do MSC2007 dochází k přenosu vratek, což jsou platby (záporné skutečnosti) vztahující se k danému projektu, nenavázané na předchozí žádosti. 

Vratkami se míní: vratky od FÚ, penále, ostatní vratky (podrobnější popis je uveden v manuálu OSMS MMR „Systém vratek“).

Údaje o vratkách jsou citlivá data a vtahuje se na ně povinnost mlčenlivosti. V současné době se nepřenášejí data o vratkách do externích IS (např. IS ŘO).

Přenosy do IS VIOLA metodicky garantuje PCO a technicky OSMS MMR ve spolupráci s PCO. Data jsou do a z IS VIOLA přenášena jednotným způsobem (jednou vazbou společnou pro všechny OP) z MSC2007.
29.1.4. IS CEDR

Přenos mezi MSC2007 a IS CEDR je prováděn na nové kvalitativní úrovni, je zabezpečen přenos číselníků z IS CEDR a data musí mít zkontrolovánu validitu na UIR-ADR a ARES (systémy MF a MPSV). Rozsah přenášených dat bude předmětem dokumentace datového rozhraní IS MSC2007 a IS CEDR (rozsah povinných údajů a přenosy na CEDRIII z IS MSC2007 jsou podle vyhlášky 286/2007Sb. a 52/2008Sb.). Poskytovatelé dat, kteří jsou podle zmíněné vyhlášky resorty, se podle platného znění mohou rozhodnout jaký IS pro přenos dat do IS CEDR využijí (povinnost se nevztahuje na ROPy). 
Přenosy do IS CEDR metodicky garantuje MF ČR odbor 38 a technicky OSMS MMR. Data budou do IS CEDR přenášena jednotně (jednotným rozhraním společným pro všechny vyžádané OP) z MSC2007.

29.1.5. ISPROFIN

Přenosy mezi MSC2007 a ISPROFIN probíhají na komponentách vybudovaných v programovacím období 2004-2006 s tím, že je zapracována pouze část, která odpovídá platné vyhlášce MF č.560/2006 . 

ŘO OP mohou pro předávání dat do IS ISPROFIN využít MSC2007 nebo mohou data předávat jiným způsobem. Požadavky vyhlášky MF č. 560/2006 jsou aplikovány na všechny OP, které předávají data do IS ISPROFIN, shodným způsobem, rozsah přenášených dat definuje dokumentace popisu rozhraní (věcná správnost dat musí být zajištěna na úrovni IS ŘO). (povinnost se nevztahuje na ROPy).
Data budou z rozhodnutí MF do ISPROFIN předávána jednotným interface do resortních ISPROFIN (v případě MMR do IS DIS v individuálním rozsahu) z IS MSC2007 za OP, kde řídící orgány o takovou službu požádají. Přenosy do ISPROFIN metodicky garantuje MF ČR odbor 11 a technicky OSMS MMR.
29.1.6. IS IRIS

Cílem přenosů je zajistit přenos dat mezi IS MSC2007 a IS IRIS za účelem poskytnutí informací o realizovaných programech a projektech pro širokou veřejnost. Data budou dále využita pro tvorbu mapových presentací.

Přenosy do IS IRIS metodicky garantuje CRR ČR a technicky OSMS MMR. Data budou do IS IRIS přenášena jednotným způsobem (jednou vazbou společnou pro všechny OP) z MSC2007 a v předem definovaném rozsahu dat dle požadavků CRR z rozsahu existujících dat v MSC2007. Obsahem dávek budou data operačních programů odsouhlasených individuálně jejich Řídícími orgány. 

29.1.7.  IS AO

Realizace přenosu dat mezi MSC2007 a IS AO bude předmětem meziresortního jednání. Přenosy dat mezi MSC2007 a IS AO (informační systém auditního orgánu MF) by měly probíhat za účelem poskytnutí informací, které jsou nezbytné pro plánování a provádění auditů auditním orgánem a pověřenými auditními subjekty a rovněž pro činnosti spojené s vydáváním prohlášení o uzavření. Současně by měly být předávány údaje o provedených auditech a vydávání prohlášení o uzavření do MSC2007. Data by měla být přenášena jednotným způsobem v předem definovaném rozsahu dle požadavků AO a EK, z rozsahu dat existujících v MSC2007. 

29.2. Datové přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO
Datové přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO probíhají:

· formou inkrementálních přenosů (maximální omezení velikosti dávky a umožnění co nejčastějších přenosů – probíhají pouze přenosy změn oproti minulé dávce přenosu),

· v denních intervalech.

Tímto je plněn požadavek na zajištění nejvyšší frekvence předávání dat od řídících orgánů a na splnění požadavku aktuálnosti dat.

Přenosy z jednotlivých IS ŘO budou doplněny o přenosy kontrolních součtů (např. celkový počet projektů a celková suma jejich alokace), které samy zkontrolují, zda sumy vybraných klíčových datových údajů jsou po uskutečnění přenosu mezi oběma dotčenými částmi systému shodné. Pokud nebudou kontroly pozitivní, bude systémem vydáno automatizované upozornění odpovědnému subjektu. Implementací uvedeného technického opatření dojde k maximálnímu zpřehlednění obsahové integrity mezi jednotlivými ms2007 (IS MSC2007 a IS ŘO).

Nezbytným opatřením pro optimalizaci datových přenosů je odpovídající metodické a technické vymezení procesů souvisejících s přenosy:

· Přenosy budou přenášet data o projektech v rozsahu DCM a stavy projektů, GG dle vymezených centrálních stavů (SCM)

· Budou dodrženy stanovené lhůty a odpovědnosti definované pro jednotlivé datové oblasti (jak pro pořízení dat, tak jejich kontrola, validace, apod.)

Ze strany OSMS MMR budou všechny přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO centrálně gestorovány a koordinovány. OSMS bude definovat komunikační pravidla pro koordinaci všech přenosů (včetně úprav dokumentace datového rozhraní).
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� Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF)


� Tato Metodika monitorování bude na Operační program Rybářství 2007 – 2013 uplatněna v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu.





� Zejména v oblastech nastavení implementačních struktur, monitorování, způsobilých výdajů, indikátorů a jejich plnění, veřejných zakázek, veřejné podpory, informovanosti a publicity, provádění evaluací a komunikace s Evropskou komisí.


� Ve všech případech se jedná o předpisy v platném znění 


� Manažerský a účetní IS sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU na účtech PCO


� Tyto informace jsou předávány do SFC2007 jednak ve formě tabulek popsaných v Metodickém pokynu předávání údajů do databáze SFC2007, jednak ve vlastních dokumentech.


� Viz usnesení vlády č. 1397/2006  z 6. 12. 2006


� Vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.


� Za dodávání aktuálních vstupů pro přílohu ČCM je odpovědný OSMS


� V případě aplikace MSC2007


� Datové položky DCM jsou prvotně pořizovány různým způsobem:


pořízení manuální,


výběr z číselníků pro centrální monitorování (ČCM),


výběr z národního číselníku indikátorů (NCI),


systémově generované (např. Identifikátor plánu)


� Monitorování GG bude upřesněno v návaznosti na nastavení finančních toků pro GG ze strany PCO.


� Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR, v oblasti silniční dopravy maximálně 100 000 EUR. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Právní úprava podpory de minimis – Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o podpoře de minimis.





� Jedná se o místo realizace v ČR, kde je projekt přímo realizován (místo realizace stavby, školení, tvorba studie financované v projektem atd.). V případě aktivit jako např. školení v zahraničí by mělo být uvedeno místo, z kterého jsou účastníci školení vysláni – tedy např. obec, kde je sídlo RR, pro jejíž pracovníky je školení pořádáno. U projektů, kde nelze místo realizace jednoznačně určit, může být místo realizace specifikováno do úrovně kraje – NUTS3 (platí zejména u projektů ESF na území Hl. m. Prahy).


� Dopadem projektu rozumíme jeho územní působnost, tj. záměrné působení projektu na určité cílové území V případě dopadu projektu na území celé ČR žadatel vyplní názvy a kódy všech krajů (NUTS III). Pokud má projekt dopad na více územních jednotek, musí být všechny tyto jednotky stejné úrovně (např. pouze ZUJ), tj. má-li projekt dopad např. na jednu obec, vybere žadatel z číselníku kód a název této obce, má-li dopad na celý kraj, vybere žadatel z číselníku příslušný kód a název kraje. 





� Každý projekt IP, GIP,GG má alespoň jednu etapu, tzn. že projekty/GG, které nejsou členěny na etapy, jsou pro účely monitorování považovány za projekty jednoetapové.


� V žádosti má být jednoznačně identifikováno, o jakou účetní jednotku se jedná (tzn. kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí její účetnictví). Z tohoto údaje bude zřejmé, jaké účetní postupy používá.


� Z tohoto údaje bude zřejmé, na jakých účtech vede „způsobilé výdaje“. Pro způsobilé výdaje vede zvláštní analytiku daného syntetického účtu. Zatím povinně pro OPTP a IOP. Směrné účtové osnovy jsou obsahem distribuovaných číselníků.


� Provádí se i dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (vydány NOK, schváleny Vládou ČR 12.ledna.2009, platnost od 1.února 2009), tj. ŘO stanoví finanční limity zakázek. Nevyplňují se údaje o dodavatelích u zakázek malého rozsahu 1. kategorie (přímý nákup). 


� Dle nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, příloha 2 


� Pojem Výběrové řízení zahrnuje: výběrové řízení, jehož předmětem je zadání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem neregulovaným v zákoně, řízení podle koncesního zákona č. 139/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a  soutěž o návrh a postupy v režimu mimo výše uvedené zákony.


� Vzhledem k tomu, že některé OP umožňují v případě IP realizovat výběrové řízení ještě před podáním žádosti o podporu, tzn. před zahájením realizace projektu, mohou být u těchto IP informace o výběrovém řízení přebírány již z projektové žádosti.


� Jako specifikum OP LZZ bude další evidenční číslo ISVZ.


� Žádosti o GG se připravují pouze v tištěné podobě.


� Velké projekty budou složeny  minimálně z dvou podprojektů (např. stavba, supervizor, …) 


� V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a jeho prováděcí vyhláškou č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku.


� Tj., které byly zaúčtovány ze strany PCO.


� Střednědobé hodnocení, tzv. mid-term evaluace, byla na základě zkušeností z minulých obdobích nahrazena hodnoceními průběžnými (on-going) a ad-hoc, která budou flexibilněji reagovat na potřebu členského státu.


� Proces tvorby a aktualizace indikátorů bude ukončen v okamžiku schválení programu EK.


� Indikátorová soustava


� Pro tyto sestavy/zprávy představují vstupy informace ze zpráv/sestav OP.


� U všech položek bude sledován počet projektů, rozpočet projektu, celkové výdaje projektu i odpovídající finanční nárok, tj. objem nárokovaných způsobilých výdajů (výdajů SF/FS, výdajů národního spolufinancování).


� Tj., které byly zaúčtovány ze strany PCO.


� Viz MFTK, kap. 3.3.


� Viz MFTK, kap. 3.3.


� Podrobný popis struktury zpráv a požadovaných informací je uveden v příloze XVIII. Implementačního nařízení


� Členský stát nebo řídící orgán zajistí, že příspěvek z fondů bude pro danou operaci zachován, pouze pokud do pěti let od ukončení operace nebo tří let od ukončení operace v členských státech, které zvolily možnost zkrácení této lhůty pro zachování investice nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky, neprojde tato operace podstatnou změnou:


ovlivňující její povahu nebo prováděcí podmínky nebo poskytující podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a


způsobenou buď změnou formy vlastnictví položky infrastruktury, nebo zastavením výrobní činnosti.


� Metodický pokyn byl předložen ŘO OP na � HYPERLINK "http://" ��� PSJMS dne 23. 10. 2008 v aktuálním znění k 15. 10. 2008.


� Činnosti v metodice monitorování definované pro zprostředkující subjekt (ZS) vykonává ZS, pokud byl řídícím orgánem zřízen. Pokud ZS neexistuje vykonává tyto činnosti řídící orgán (obdobně platí i pro informační systém ZS).
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