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Souhrn vývoje Programu (Manažerské shrnutí) 

OP Infrastruktura byl koncipován jako monofondový, finanční prostředky pro jeho zabezpečení byly poskytnuty z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Na OP Infrastruktura bylo alokováno 16,94 % celkové alokace pro ČR na Cíl 1, tj. 246 360 355 EUR. Rozdělení alokovaných prostředků na jednotlivé Priority OP Infrastruktura vycházelo z původně stanovených alokací na samostatné operační programy (OP Doprava a OP Životní prostředí) na základě vládou schváleného návrhu Národního rozvojového plánu. Operační program byl realizován prostřednictvím třech věcných priorit a jedné priority pro technickou pomoc. Největší objem prostředků připadal na prioritu 3, která zaujímala 42,5 % alokace programu a na prioritu 1, která zaujímala 34,1 % alokace programu. Na prioritu 2 bylo určeno 5,9 % alokace programu a na prioritu 4 – technická pomoc 2,1 %.

Realizace programu započala vyhlášením průběžných výzev dne 27.5.2004. U všech opatření Priority 1 a Opatření 2.1 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci této průběžné výzvy v období od 26.6.2004 do 30.9.2006. U ostatních opatření priority 2 vyhlásilo Ministerstvo dopravy tzv. 2. kolo výzvy od 1.7.2005 do 30.9.2006. V souvislosti s realokací finančních prostředků ve prospěch Opatření 2.1., která proběhla v roce 2006, byl konečný termín pro předkládání žádostí v tomto opatření posunut na 30.9.2008. V rámci priority 3 byly celkem vyhlášeny tři výzvy (opatření 3.2 se týkala jen 1. a 3. výzva) a přijímání projektů bylo realizováno v letech 2004 a 2005 s konečným termínem 31.10. 2005. 

V průběhu programového období bylo celkem v rámci programu předloženo 936 projektů o celkovém objemu veřejných výdajů ve výši 581,8 mil. EUR. Největší zájem měli žadatelé z oblasti dopravy o Prioritu 1, Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest (17 podaných žádostí), z oblasti životního prostředí zaznamenala největší úspěch Priorita 3., Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství (229 podaných žádostí). 
Z předložených projektů bylo schváleno 398 žádostí o podporu ve finančním objemu 389 898 546,05 EUR, což představuje 116 % alokace za celé programové období. 
Důsledkem velmi dobrého pokroku v realizaci u priority 1 a priority 3 (díky opatření 3.2) překračovala výše certifikovaných výdajů ve všech letech rozhodných pro čerpání z hlediska pravidla n+2 objem příslušných alokací. 
V současné době probíhá 11. certifikace OP Infrastruktura a po této certifikace bude objem certifikovaných výdajů dosahovat hodnoty 363 258 669,77, což představuje 109 % alokace OP Infrastruktura. Překročení alokace bude hrazeno z národních zdrojů.

V důsledku hospodářské krize bylo Evropskou komisí navrženo a Monitorovacím výborem OPI schváleno prodloužení programového období k datu 30.6.2009 oproti plánovanému ukončení 31.12.2008. Toto prodloužení umožnilo dočerpání zbývající alokace především u Technické pomoci OP Infrastruktura. 
Realizaci programu lze celkově hodnotit jako úspěšnou. Realizované projekty přispívaly ke stanoveným cílům. 
1. ÚVOD

1.1. Identifikace operačního programu

Číslo CCI: 2003 CZ 16 1 PO 002

Číslo cíle / iniciativa Společenství: Cíl 1 - Konvergence
Členský stát / region: NUTS I: Česká republika - CZ0

Název pomoci: OP Infrastruktura

Programové období: 2004 – 2006

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR

Platební orgán: Ministerstvo financí ČR – odbor Národní fond

Datum schválení monitorovacím výborem:

Zpráva se vztahuje rovněž na rok 2008 a 1. pololetí roku 2009: ANO

1.2. Zpracování závěrečné zprávy

Závěrečná zpráva Operačního programu Infrastruktura byla zpracována Řídícím orgánem. Tato Závěrečná zpráva byla schválena Monitorovacím výborem OP Infrastruktura formou per rollam dne 20. ledna 2010. Řídící orgán při zpracování Závěrečné zprávy o programu OP Infrastruktura vycházel z požadavků, které jsou uvedeny v článku 37 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, v dokumentu Evropské komise „Pokyny k ukončení pomoci (2000 – 2006) ze strukturálních fondů“, dokumentu Ministerstva financí „Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 – 2006“, dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj „Metodická pomůcky pro ukončování programu SF pro období 2004 – 2006“, dále pak a z kapitoly 6 (Výroční zprávy) Vademekum / Pracovní dokument 1 a Pracovního dokumentu Evropské Komise o výročních zprávách programů strukturálních fondů z prosince 2003.

Závěrečná zpráva shrnuje a popisuje stav OP Infrastruktura k 30.11.2009. Zvláštní pozornost je soustředěna na průběh realizace operačního programu v roce 2008 a v prvním pololetí roku 2009. Namísto samostatných Výročních zpráv za rok 2008  a 1. pololetí 2009 byly zpracovány jako součást této Závěrečné zprávy: Kapitola o stavu realizace k 31.12.2008 a Kapitola o stavu realizace k 30.6.2009, které Výroční zprávy nahrazují.
Data pro tuto zprávu byla čerpána z MSSF Central, IS SFŽP, vlastních zdrojů MŽP, MD a SFŽP ČR a statistických údajů. Zdroj dat a kurz k přepočtení CZK/EUR je uveden u jednotlivých kapitol.

Úvod do OP Infrastruktura

OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory Společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 – 2006. Operační program dále rozvíjí Programový dodatek, který obsahuje priority a podrobné úpravy na úrovni jednotlivých opatření.

Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.

Během přípravy a vlastního zpracování OP Infrastruktura a rovněž s ohledem na dříve zpracované dokumenty a připomínky k těmto materiálům, byly formulovány specifické cíle jako podklad pro návrh tří priorit OP Infrastruktura v rámci prioritních os NRP – č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury a č. 4 Ochrana a zkvalitňování životního prostředí:

1. zlepšení parametrů dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu a zajištění souladu se standardy EU a dalšími relevantními parametry,

2. zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na životní prostředí,

3. kvalitativní zlepšení dílčích složek životního prostředí.

OP Infrastruktura tvoří 4 priority a 14 opatření:

Priorita 1. Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (gesce MD)

Opatření 1.1.: Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

Opatření 1.2.: Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Opatření 1.3.: Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

Opatření 1.4.: Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Priorita 2. Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (gesce MD) 

Opatření 2.1.: Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

Opatření 2.2.: Podpora kombinované dopravy

Opatření 2.3.: Podpora zavádění alternativních paliv

Opatření 2.4.: Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

Priorita 3. Zlepšování environmentální infrastruktury (gesce MŽP) 

Opatření 3.1.: Obnova environmentálních funkcí území

Opatření 3.2.: Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Opatření 3.3.: Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Opatření 3.4.: Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Priorita 4. Technická pomoc (společná priorita pro MD, MŽP a SFŽP)

Opatření 4.1.: Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura

Opatření 4.2.: Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura

1.3. Legislativní rámec

Operační program Infrastruktura vznikl na základě usnesení vlády č. 149/2003 sloučením již schválených programových dokumentů OP Doprava (přijat usnesením vlády č. 14/2003) a OP Životní prostředí (přijat usnesením vlády č. 82/2003), které byly připravovány odpovědnými ministerstvy, tj. Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Řídícím orgánem bylo ustanoveno Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které písemnými dohodami delegovalo některá práva a povinnosti na zprostředkující subjekty - Ministerstvo dopravy (MD) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

OP Infrastruktura naplňuje specifické cíle rozvoje, které jsou definovány v Národním rozvojovém plánu ČR jako prioritní osy: č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury a č. 4 Ochrana a zkvalitňování životního prostředí.

Priority v oblasti dopravy respektují cíle dalších národních strategických dokumentů, jako je Dopravní politika pro léta 2005 – 2013, schválená usnesením vlády ČR č. 882/2005, Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, schválený usnesením vlády ČR č. 741/1999 a Harmonogram a finanční zajištění realizace rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, schválený usnesením vlády ČR č. 145/2001.

Priority programu v oblasti životního prostředí jsou v souladu se Státní politikou životního prostředí, schválenou usnesením vlády ČR č. 235/2004.

1.4. Popis změn základních dokumentů OP Infrastruktura

Programový dokument OP Infrastruktura

Dne 12.2.2003 vláda svým usnesením č. 149, bod II /2, o změně počtu operačních programů pro využívání strukturálních fondů, uložila připravit OP Infrastruktura sloučením Operačního programu Doprava (původní dokument schválen usnesením vlády č. 14/2003) a Operačního programu Životní prostředí (původní dokument schválen usnesením vlády č. 82/2003) a jejich finančních alokací. Dne 18.12.2003 Evropská komise ukončila technické konzultace k OP Infrastruktura. Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 21.6.2004 oficiálně Programový dokument OP Infrastruktura schválila. V průběhu realizace OP Infrastruktura nedošlo k žádným změnám tohoto dokumentu.

Programový dodatek

Programový dodatek stručně rekapituluje některé základní teze OP Infrastruktura (přehled cílů a priorit programu, vymezení vůči ostatní programovým dokumentům) a především podrobně specifikuje okruh možných příjemců, indikativní finanční plán a sledované ukazatele pro jednotlivá opatření. Byl schválen v roce 2004 a od té doby několikrát pozměněn. 

Směrnice o poskytování finančních prostředků

V průběhu operačního programu došlo ke změnám Směrnice o poskytování finančních prostředků v důsledku změn Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vydané Ministerstvem financí, která popisuje finanční toky prostředků EU. Největší změnou bylo zahrnutí prostředků EU pod státní rozpočet České republiky. 

Pokyny pro žadatele - Priorita 1 a 2

Ministerstvo dopravy jako Zprostředkující subjekt OP Infrastruktura publikovalo 25.6.2004 Pokyny pro žadatele. Tyto pokyny popisují předmět a výši podpory, kterou může žadatel získat. Dále seznamují žadatele s tím, kde získá žádost, jakým způsobem ji může podat a popisují způsob administrace a schvalování žádosti. V roce 2005 a 2006 byly pokyny pro žadatele několikrát aktualizovány. Tyto aktualizace se týkaly zejména povinných příloh a oblasti publicity. Pokyny pro žadatele nebyly poté již dále aktualizovány.

Manuál pracovních postupů OP Infrastruktura

Manuál pracovních postupů OP Infrastruktura je společným manuálem pro Řídící orgán a zprostředkující subjekty. Tento manuál slouží pracovníkům podílejícím se na implementaci OP Infrastruktura. První verze Manuálu byla vydána dne 30.7.2004 a byla poté několikrát aktualizována.

2. OBECNÉ PODMÍNKY IMPLEMENTACE OP INFRASTRUKTURA

2.1. Hlavní socioekonomické tendence

Realizace programu, která probíhala v období 2004 – 2009, se uskutečnila všeobecně za mnohem příznivějších makroekonomických podmínek, než bylo výchozí očekávání programu. Tento mimořádně příznivý socioekonomický vývoj se pozitivně projevil mimo jiné na trhu práce, měl příznivý dopad i na zkvalitnění dopravní infrastruktury a na zlepšení kvality životního prostředí, na posílení pozice MSP v národním hospodářství i na vývoj platební bilance cestovního ruchu. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že vedle těchto pozitivních makroekonomických trendů přetrvávala v jednotlivých sektorech řada problémů, na jejichž zmírnění byly především zaměřeny intervence podporované v rámci prioritních os Rámce podpory Společenství. V tomto smyslu tedy makroekonomický vývoj nikterak nezpochybnil globální a strategické cíle RPS, resp. OP a neohrozil tak realizaci OP. 

Dosažené výsledky OP dokumentuje především věcný pokrok, který je měřen podle věcného charakteru a zaměření příslušného OP soustavou vybraných indikátorů na úrovni výstupů a výsledků. Případný dopad OP na makroekonomický vývoj, resp. jeho vliv na socioekonomický rozvoj v daném období, lze posuzovat především na základě dosažených hodnot indikátorů na úrovni dopadu. V tomto kontextu je však třeba uvést, že makroekonomický dopad samotného RPS mohl být s ohledem na jeho celkový finanční objem nutně pouze velmi omezený (a ve většině případů i za hranicí měřitelnosti). Na tento závěr lze usuzovat například ze skutečnosti, že na strukturální operace RPS (Cíle 1) bylo na období 2004 ‑ 2006 alokováno celkem 1 954,5 mil. EUR
 (což představovalo zhruba 0,14% HDP ČR
).   Z uvedené alokované částky pak připadl na OP I 16,9 %.

I když měla realizace OP pouze okrajový vliv na celkový vývoj makroekonomické situace ve státě, přínosy realizace strukturálních operací uskutečněných v rámci RPS, resp. OP, je třeba hledat i v dalších oblastech, než jsou sféry podchycené monitorovacími indikátory. Za hlavní přínos tohoto prvního programového období lze proto považovat především prosazení programového financování na úrovni krajů, široké prosazení projektového cyklu s využitím mechanizmu grantových schémat, vytvoření zcela nového institucionálního rámce a vybudování příslušných institucionálních kapacit, resp. podpora rozvoje kapacit v oblasti lidských zdrojů. Skutečnost, že přínosy tohoto typu nelze přímo kvantifikovat v žádném případě neznamená, že se jedná o přínosy nevýznamné.

Třebaže se na tomto místě zabýváme vlivem OP na vývoj makroekonomické situace, je třeba mít na paměti, že dopady realizovaných intervencí byly v mnoha případech prokazatelně významné především z lokálního pohledu, tzn. že výsledky realizovaných intervencí vedly ke zlepšení původní situace v dané obci či mikroregionu.

2.2. Změny ve vnitrostátních, regionálních a odvětvových politikách

2.2.1. Politický kontext

Volby v roce 2006 výrazně ovlivnily politické a společenské klima ve státě. Volební výsledky skončily politickým patem, nicméně na jejich základě nakonec vznikla proreformně orientovaná koaliční vláda se středo-pravicovým zaměřením. 

Základní rámec pro činnost vlády představovalo její programové prohlášení ze 17. ledna 2007. Mezi hlavní priority vlády patřila reforma daní a veřejných rozpočtů, reforma podnikatelského prostředí a trhu práce, reforma důchodů a sociálního systému a reforma zdravotnictví, výraznější podpora vzdělávání a konečně i reforma veřejné správy. Součástí politiky vlády byl i důraz na efektivní využívání prostředků z evropských fondů, a to především cestou zprůhlednění a zjednodušení administrativního systému.

Výraznější prosazování uvedených reforem však postupně stále více ztěžovala pozice vlády oslabené vnitřními koaličními spory a postupnou ztrátou většiny v dolní komoře Parlamentu ČR. Pro prosazení dílčích reformních opatření bylo třeba vyjednat nezbytnou většinovou podporu. Podzimní volby do krajských zastupitelstev a do senátu, ve kterých koaliční strany zcela propadly, dále výrazně oslabily pozici vlády a de facto zablokovaly naděje na pokračování reformních kroků. 

Od ledna 2009 se ČR ujala předsednictví Evropské rady a převzala tak odpovědnost za řízení složité a náročné agendy EU. V březnu 2009 prosadily opoziční strany v Parlamentu ČR hlasování o nedůvěře vládě, ve kterém uspěly a přivodily tím pád koaliční vlády. Z následných jednání pak vzešla dohoda o ustavení tzv. „nepolitické“, překlenovací vlády. Tato vláda získala potřebný mandát v květnu a v intencích politické dohody dokončila agendu českého předsednictví EU. 

Další skutečností, která významně ovlivnila vývoj ve sledovaném období, byla příprava a zahájení nového programového období EU 2007 - 2013, včetně přípravy, projednání a schválení Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a operačních programů.

Celková strategie změn v domácích politikách je formulována v Národním programu reforem (NPR)
, kterým je realizována Lisabonská strategie. Tento program, který specifikuje reformní kroky v letech 2005 - 2008, byl předložen Evropské komisi v říjnu 2005. Cíle v makroekonomické oblasti formuluje Konvergenční program České republiky, který byl v roce 2007 dvakrát aktualizován (březen 2007, listopad 2007). 

2.2.2. Fiskální konsolidace
 

Jednou z hlavních priorit vlády vzešlé z voleb 2006 bylo provedení nezbytných reforem (především daňových, sociálních, zdravotních reforem), které by přispěly ke stabilizaci a udržitelnosti veřejných financí. Hlavní příčinou problémů veřejných financí jsou neudržitelné trendy v oblasti běžných, zejména mandatorních výdajů. Z uveřejněných predikcí vyplynulo, že bez provedení nezbytných reformních kroků budou již v roce 2009 mandatorní výdaje vyšší, než příjmy státního rozpočtu. Za účelem provedení nezbytné fiskální konsolidace vláda připravila komplexní balík reformních opatření, které byly přijaty parlamentem a většina z nich vstoupila v platnost od ledna 2008. Reformní opatření se týkala zejména úprav daňového systému (např. zavedení rovné daně), norem upravujícím fungování sociálního a zdravotního systému (např. zákonů o státní sociální podpoře, zákonu o sociálních službách, zákonu o důchodovém a zdravotním pojištění, zákonu o zaměstnanosti). Hlavním cílem těchto opatření byla konsolidace veřejných financí a redukce vládního deficitu ve střednědobém horizontu cestou snížení podílu mandatorních vládních výdajů. V dlouhodobém horizontu bylo pak cílem přijetí reforem systémů důchodového zabezpečení a systému poskytování zdravotní péče, s cílem posílení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Pád vlády na jaře 2009 znamenal faktický odklad realizace řady reformních opatření. Osud reforem bude nyní závislý na výsledcích voleb v říjnu 2009 a zejména pak na vývoji ekonomické situace v období ekonomické recese v EU.

2.2.3. Udržitelný rozvoj
 

Cíle rozvojové politiky Ministerstva životního prostředí ČR v oblasti ochrany a zkvalitňování životního prostředí specifikují Státní politika životního prostředí (přijatá v roce 2004) a Národní rozvojový plán. Ty jsou dále rozvíjeny Prioritou 3 OP Infrastruktura „Zlepšování environmentální infrastruktury“. Opatření v rámci této priority navazují na probíhající programy v resortu životního prostředí a v mezinárodním měřítku vycházejí z Evropské strategie udržitelného rozvoje a 6. Akčního programu EU. 

Při výběru projektů spadajících do jednotlivých opatření byl kladen důraz na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny, zvýšení environmentálního povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu takovým způsobem, aby byly respektovány principy udržitelného rozvoje a přibližování ke standardům EU. Nebyl podpořen žádný projekt, který by nebyl v souladu se směrnicí o posuzování vlivu na životní prostředí.

V roce 2005 byl přijat zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (č. 180/2005 Sb.), který měl přispět nejen k přílivu investic do výroby čisté energie, ale i k lepšímu využívání zemědělské půdy a zvýšení zaměstnanosti na venkově. V květnu 2005 vláda schválila také program podpory využívání alternativních paliv v dopravě. Evropská komise schválila Národní alokační plán o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

ČR předložila počátkem roku 2005 Evropské komisi návrh na vymezení 864 evropsky významných lokalit a 38 ptačích oblastí v ČR v rámci soustavy Natura 2000 a v průběhu roku probíhalo jeho projednávání. Byla také vyhlášena 25. chráněná krajinná oblast v ČR: Český les a Český ráj byl vyhlášen Geoparkem UNESCO. Byly zpřístupněny údaje z integrovaného registru znečištění. 

V roce 2005 intenzivně pokračovalo projednávání návrhu nového stavebního zákona, pokračovala také příprava Politiky územního rozvoje ČR. 

Strategie udržitelného rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády již v roce 2004. Jejím hlavním úkolem bylo včas upozornit na existující a potenciální problémy, které by mohly ohrozit přechod ČR k udržitelnému rozvoji, a iniciovat opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo alespoň zmírnit jejich dopad. V prosinci 2006 byla vládě předložena 2. Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Svoláním Fóra pro udržitelný rozvoj v říjnu 2006 byly provedeny první kroky k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR. V dubnu 2006 byl novelizován zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

V roce 2006 byla novou směrnicí Ministerstva životního prostředí upravena pravidla pro poskytování finanční podpory v rámci Programu péče o krajinu. 

K významným změnám došlo v roce 2006 v oblasti koordinace územního rozvoje. 17. května 2006 byl schválen dlouho připravovaný koncepční dokument Politika územního rozvoje. Současně byl přijat také nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahrazuje předchozí normu z roku 1976. Nový zákon však vstoupil v platnost až od 1.1. 2007. 

V roce 2007 přistoupila Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR, na niž se pracovalo ještě v průběhu roku 2008.

V roce 2007 pokračovala příprava Programu udržitelného využívání a produktivity zdrojů, který je orientován na dematerializaci procesů a zvýšení produktivity zdrojů a dále na snižování dopadů výrobních a spotřebních procesů na životní prostředí. Realizace Programu bude probíhat v období 2008 - 2013. K podpoře úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energií v ČR byl pro rok 2007 vyhlášen Státní program na podporu úspor energie a využití OZE (program EFEKT). V rámci ekologické daňové reformy byly zavedeny spotřební daně na pevná paliva, zemní plyn a elektrickou energii, zvýšení daňové zátěže bylo kompenzováno snížením daňového zatížení práce. Tím se fakticky dokončila první fáze ekologické daňové reformy.

Jedním z cílů v oblasti informací a komunikace je také elektronizace veřejné správy. K naplnění tohoto cíle by měl směřovat nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, s účinností od 1.7.2009, který umožní plnohodnotné využívání informačních a komunikačních technologií v praxi veřejné správy a v komunikaci s veřejnou správou. Dalším předpokladem elektronické veřejné správy jsou bezpečně a spolehlivě propojené základní informační systémy veřejné správy. Primárním zdrojem informací ve veřejné správě a obsahovým jádrem eGovernmentu by se mělo stát vytvoření čtyř základních registrů – registr územní identifikace, adres a nemovitostí, hospodářský registr, registr obyvatel a registr práv a povinností. Pro urychlení rozvoje eGovernmentu byl spuštěn projekt CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), tzn. vytvoření základních kontaktních míst občanů s veřejnou správou. Zájem o využívání CzechPOINTů lze sledovat z nárůstu jejich počtu. Zatímco v prosinci 2007 bylo v provozu necelých 300 CzechPOINTů, k 20.1. 2008 se do projektu aktivně zapojilo již 837 úřadů.

2.2.4. Dopravní politika ČR

Základem dopravní politiky ČR je dokument Dopravní politika České republiky pro léta 2005 ‑ 2013 schválený vládou dne 13. července 2005 (usnesení vlády č. 882). Tento dokument nebyl v období 2005 ‑ 2008 nijak měněn či aktualizován. 

Dopravní politika je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy a deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční možnosti.

Cílem Dopravní politiky je sjednotit podmínky na dopravním trhu a vytvořit podmínky zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje. Hlavní priority Dopravní politiky jsou:

· Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek v přístupu na dopravní trh,

· Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury umožňující hospodářský růst,

· Zajištění financování v sektoru dopravy,

· Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy,

Podpora rozvoje dopravy v regionech.

Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (na vědomí vládě 12.4.2006 usnesením č. 381) a Strategie podpory dopravní obsluhy území (zpracována na základě usnesení vlády č. 882/2005 z 13. července 2005), které představují návazné dokumenty, nebyly vládou navzdory původnímu záměru již dále schvalovány a nestaly se tak závaznou součástí národní dopravní politiky. 

Dopravní politika byla kladně vyhodnocena jako první strategický dokument na národní úrovni v České republice v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. procesem SEA včetně prvního  vyhodnocení vlivu překládané koncepce na lokality soustavy Natura 2000, dle novelizovaného zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci železniční dopravy pokračovaly v roce 2007 práce na přípravě výstavby evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS).
Během roku 2007 bylo provedeno Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky v období 2005 - 2007 a bylo předloženo vládě dne 12.12. 2007. Další vyhodnocení proběhlo v roce 2009 a to bude předloženo vládě do konce roku 2009.
2.2.5. Politika životního prostředí ČR

V souladu se stavem životního prostředí, transpozicí a implementací evropského práva a základními principy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje byla usnesením vlády ČR č. 235/2004 schválena Státní politika životního prostředí. Platí pro léta 2004 až 2010 a soustředí se na čtyři prioritní oblasti:

4. ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti,

5. udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady,

6. životní prostředí a kvalita života,

7. ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší.

Státní politika životního prostředí klade důraz jak na ochranu základních složek životního prostředí, tak i na integrovanou ochranu ekosystémů a krajiny (zachování biodiverzity), udržitelný rozvoj a zlepšování kvality života. Čtvrtá oblast odráží odpovědnost ČR za evropské a globální životní prostředí a z toho vyplývající mezinárodní spolupráci.

OP Infrastruktura z této politiky vychází a její cíle naplňují všechny jeho 4 priority, především je to Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury a Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

Environmentální aspekty představují jedno ze zásadních kritérií pro výběr projektů OP Infrastruktura. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny, zvýšení environmentálního povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu takovým způsobem, aby byly respektovány principy udržitelného rozvoje a přibližování ke standardům EU. Zvláštní pozornost je věnována „principu znečišťovatel platí“.

2.2.6. Regionální politika ČR 

Regionální politika ČR vycházela ve sledovaném období ze schválené Strategie regionálního rozvoje, která byla z větší části na národní úrovni zaměřena na podporu problémových regionů, vymezených touto strategií (včetně dalších regionů přechodně podporovaných do konce roku 2008 podle usnesení vlády č. 829/2006). V roce 2006 byla původní Strategie regionálního rozvoje nahrazena novou Strategií regionálního rozvoje ČR pro období 2007 ‑ 2013. 

V oblasti české regionální politiky realizované MMR ČR nedošlo ve sledovaném období k žádným zásadním změnám v oblasti legislativy
. Nicméně z hlediska tendencí regionálního vývoje je vhodné zmínit legislativní změnu, ke které došlo v oblasti systému financování obcí v ČR, který je mimořádný i finančním objemem (suma rozpočtu obcí je cca 250 mld. Kč ročně). Tyto prostředky logicky představují jeden z významných mechanizmů ovlivňujících regionální rozvoj. 

V ČR v současnosti existuje model financování obcí, který je založen na výrazné preferenci principu “solidarity” nad principem “zásluhovosti”. Na redistribuci daňových výnosů mají vliv koeficienty stanovené podle počtu obyvatel, zvýhodňující větší města, která však plní řadu funkcí i pro obce v jejich zázemí. Na základě protestů malých obcí byla v roce 2007 přijata novela zákona č. 243/2000 Sb., která vstoupila v platnost od 1.1.2008. Cílem této změny bylo navýšit příjmy obcí především v nejmenších velikostních kategoriích. Novela zákona dále odstraňuje dosavadní skokovitost, kdy vyšší koeficient je od r. 2008 aplikován jen na ten počet obyvatel, který přesahuje danou hranici, nikoli jako dosud na všechny obyvatele. 

Z pohledu regionálního rozvoje je tedy nutno zdůraznit existenci výrazně solidárně koncipovaného systému financování místní správy, který výrazně napomáhá jak městům ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech, která by při „výkonově“ orientovaném systému získávala podstatně méně, tak (od r. 2008) i malým, případně nejmenším obcím, což představuje nemalý podnět pro rozvoj venkovských obcí. Novela zákona o rozpočtovém určení daní napomohla k dosažení disparitně orientovaného strategického cíle Strategie regionálního rozvoje ČR. 

2.2.7.  Politika hospodářské a sociální soudržnosti 

Strategie regionálního rozvoje byla pro sledované období nejen základním koncepčním dokumentem regionální politiky, ale současně vytvářela i základní rámec pro propojení politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU s regionální politikou ČR. 

Na vývoj jednotlivých sektorových politik mělo podstatný vliv zahájení nového programového období EU 2007 - 2013. Nová Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2007 – 2013 zahrnuje dva základní strategické cíle:
· „zvýšení ekonomického potenciálu, konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů ČR na úroveň srovnatelnou s vyspělými regiony Evropy, tj. rozvojově zaměřený cíl“ 

· „zastavení růstu a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit a využívání specifik území (tzv. disparitně zaměřený cíl)“

Na Lisabonskou strategii, resp. na její střednědobé vyhodnocení navazuje i Strategie hospodářského růstu, která se zaměřuje na zlepšení podmínek důležitých pro konkurenceschopnost české ekonomiky a stanovuje úkoly hospodářské politiky do roku 2013 v rámci pěti oblastí: institucionální prostředí pro podnikání, zdroje financování, infrastruktura, rozvoj lidských zdrojů a výzkum, vývoj a inovace. Pro každou oblast jsou stanoveny priority a doporučení pro jejich řešení. Hlavním cílem strategie je dosáhnout do roku 2013 ekonomické úrovně odpovídající průměru 25 členských států EU.
2.3. Makroekonomická situace

Shrnutí hlavních tendencí makro-ekonomického vývoje 

Analýza makroekonomického vývoje v období realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (PHSS) v rámci prvního (zkráceného) programového období v ČR byla provedena s ohledem na identifikaci klíčových skutečností, resp. vývoje makroekonomických parametrů, které s vysokou pravděpodobností ovlivnily míru úspěšnosti realizace PHSS v ČR. I na makroekonomické úrovni lze vzhledem k objemu a struktuře finančních prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti EU označit tyto zdroje za pozitivní expanzní faktor posilující mj. poptávku. 

Je třeba zdůraznit, že toto shrnutí vývoje základních makroekonomických parametrů se týká období 2004 – 2008 a tudíž nereflektuje dopady globální finanční a hospodářské krize. Tato krize se v ČR projevila výrazněji až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008, a to ještě nikoli zásadním způsobem. Z celkového pohledu lze konstatovat, že makroekonomický vývoj byl v celém sledovaném období mimořádně příznivý. Tuto skutečnost ilustrují i souhrnná data z níže uvedené tabulky, která shrnují vývoj hlavních makroekonomických indikátorů. 

Celkově velmi příznivý obraz vývoje české ekonomiky navíc ještě podtrhují podstatně slabší výsledky států eurozóny, takže ve sledovaném období došlo k výrazné konvergenci úrovně české ekonomiky k průměru EU i k průměru států eurozóny, což byl jeden ze základních cílů Rámce podpory Společenství 2004 - 2006. HDP ČR v paritě kupní síly konvergoval vůči průměru států eurozóny (EU27) ve sledovaném období o 12 procentních bodů (z 68 % v r. 2004 na 80 % v r. 2008). 

I přes celkově příznivý vývoj došlo ve sledovaném období k několika jevům, které fungování ekonomiky zřetelně komplikovaly. Mezi těmito faktory je třeba na prvním místě uvést výrazné střednědobé posilování koruny vůči klíčovým měnám (EUR, USD), a to z úrovně cca 32,7 Kč/EUR v době vstupu ČR do EU v květnu 2004 až na vrchol dosažený v červenci 2008 ve výši 22,97 Kč/EUR, po němž následovala razantní korekce kurzu koruny na samém závěru sledovaného období (průměrný kurz koruny tak činil v prosinci 2008 26,11 Kč/EUR). Je třeba zdůraznit, že takto výrazné změny kurzu koruny měly dopad jak na podnikatelskou sféru, tak se následně projevily i ve sféře fiskální politiky. Navíc kolísání kurzu má výrazný dopad i ve sféře implementace politiky soudržnosti EU, neboť alokace pro ČR jsou fixované v EUR.

I přes posilování kurzu koruny během převážné části sledovaného období byl zaznamenán velmi příznivý vývoj obchodní bilance, tj. z mírně pasivního salda v roce 2004 až ke kladnému saldu obchodní bilance ve výši více než 100 mld. Kč v letech 2007 a 2008. 

Dalším významným prvkem nestability pro ekonomický vývoj ČR bylo extrémní kolísání ceny ropy způsobené nejprve bezprecedentním rozsahem spekulativních nákupů na komoditních burzách a následně naopak výrazně negativními očekáváními klíčových aktérů globální ekonomiky ohledně dalšího ekonomického vývoje. Tato extrémní volatilita se však týkala především samého závěru sledovaného období, tedy hlavně roku 2008. 

Dílčí a navíc zřejmě i krátkodobou komplikací ekonomického vývoje bylo prudké zvýšení míry inflace v roce 2008, a to až na 6,3 %. Toto zvýšení však lze do značné míry připsat administrativním opatřením (zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 %, růst cen plynu, cigaret, dále např. zavedení poplatků u lékaře apod.). 

Ve sledovaném období přijala vláda ČR řadu opatření s cílem posílit růst a zvýšit celkovou efektivnost ekonomiky, a to včetně zlepšení fungování trhu práce. Jednalo se o poměrně širokou škálu opatření zahrnujících např. urychlení výstavby velké dopravní infrastruktury, snížení ceny práce snížením plateb na sociální pojištění, radikální re-orientace investičních pobídek od podpory montážních závodů směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou jako jsou např. technologická centra (tato re-orientace byla přitom završena 1. ledna 2009, odkdy jsou poskytovány investiční pobídky pouze na tento typ sofistikovaných investic) apod. 

Přestože se jednalo o řadu dílčích zlepšení, zaměřených na mnoho sfér, některé chronické problémy české ekonomiky naopak zůstaly nevyřešeny. Mezi přetrvávající problémy patří především nadbytečná administrativní zátěž (např. nedošlo ke sjednocení výběru daní, sociálního a zdravotního pojištění do jednoho místa), nevyvážená proporce mezi sociálními dávkami a minimální, příp. dokonce i průměrnou mzdou apod. 

I na makroekonomické úrovni lze vzhledem k objemu a struktuře finančních prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti EU označit tyto zdroje za pozitivní expanzní faktor posilující mj. poptávku.

Následující tabulka a graf ukazují vývoj základních makroekonomických ukazatelů v letech 2002 až 2008.

Tabulka 1: Základní makroekonomické ukazatele ČR v letech 2002 – 2008
	U k a z a t e l  /  R o k


	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	HDP (mld. Kč, b. c.)
	2464,4
	2577,1
	2814,8
	2987,7
	3231,6
	3557,7
	3696,4

	Obecná míra nezaměstnanosti (%, průměr)
	7,3
	7,8
	8,3
	7,9
	7,1
	5,3
	4,4

	Průměrné reálné mzdy (%, r/r)
	5,4
	6,5
	3,7
	3,3
	3,8
	4,4
	2

	Míra inflace (%, r/r, průměr)
	1,8
	0,1
	2,8
	1,9
	2,5
	2,8
	6,3

	Běžný účet (BÚ) platební bilance (mld. Kč)
	-136,4
	-160,6
	-147,5
	-48,5
	-100,8
	-89,0
	-113,9

	Finanční účet (FÚ) platební bilance (mld. Kč)
	347,8
	157,1
	177,3
	154,8
	104,9
	104,5
	151,2

	Státní dluh (mld. Kč)
	395,9
	493,2
	592,9
	691,2
	802,5
	892,3
	999,8


Pramen: ČSÚ

Graf  1: Základní ekonomické trendy ČR v letech 2002 – 2008
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2.3.1. Vývoj HDP

Z pohledu vývoje HDP je možno konstatovat, že roky 2005 až 2007 představovaly vrcholící fázi ekonomického cyklu. Růst HDP v roce 2008 ztratil na dynamice a vzrostl pouze o 3,1 %, a proti předchozímu roku se tak snížil o méně než polovinu. Tato skutečnost byla důsledkem nepříznivých vnitřních i vnějších faktorů, zejména však poklesu tuzemských i zahraničních zakázek, resp. nedostatečného odbytu výrobků na vnitřním i vnějším trhu. 

Graf  2: Vývoj HDP (v %, meziročně, s. c. roku 2000) 
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Růst HDP ve sledovaném období byl především tažen exportem výrobků a služeb, spotřebou domácností a tvorbou hrubého kapitálu (investic). Růst HDP podpořil rovněž pozitivní vývoj zaměstnanosti zejména v letech 2004 – 2007 (v průměru 0,7 p.b.), dále růst produktivity práce (1,9 p.b.), navyšování zásoby kapitálu (meziročně v průměru 2 p.b.) a jeho produktivity (v průměru 1,3 p.b.). 

Mezera výstupu měřená růstem HDP ve stálých cenách mezi českou ekonomikou a ekonomikou EU27 činila v roce 2008 2,3 p.b. Při výpočtu HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPS) se podle Eurostatu podíl ČR na EU27 proti roku 2007 nezměnil a zůstal na 80,2 %.

2.3.2. Očekávané tendence dalšího vývoje HDP

Vývoj ekonomiky v eurozóně
, kam směřuje zhruba 70 % vývozu z ČR (plných 82 % vývozu pak směřuje do celé EU), signalizoval již v průběhu druhé poloviny roku 2008 výrazné zpomalení a postupný přechod do recese, přičemž naplno se tento propad projevil ve 4. čtvrtletí (v meziročním srovnání činila změna HDP pouze +0,7 %). V posledním čtvrtletí roku 2008 tak došlo v zemích eurozóny k poklesu vývozu o -6,7 %, investic o -4,0 % a spotřebitelských výdajů o -0,3 %. Prognózy na rok 2009 hovoří o dalším výrazném meziročním poklesu HDP, a to v průměru o -4,1 % (u Německa, které je naším největším obchodním partnerem, pak dokonce o -5,3 %).

I když česká ekonomika zaznamenala zpomalení již ve 3. čtvrtletí 2008 (přičemž ve 4.čtvrtletí došlo již k výraznému poklesu výkonu národního hospodářství), v meziročním srovnání však ČR ještě zaznamenala růst HDP, a to ve výši 3,1 %, v posledním čtvrtletí činil přírůstek HPD již jen 0,7 % (např. v případě Polska to bylo ještě 3,1 %, u Slovenska 2,5 %). 

Růst české ekonomiky tak byl nejnižší za posledních 6 let. Může za to především zahraniční obchod a také průmyslová výroba, přičemž na obojím se podepsal vliv prohlubující se recese v zahraničí. To, že v posledním čtvrtletí nedopadla česká ekonomika ještě hůře, bylo především díky spotřebě domácností (domácnosti na konci roku nešetřily na nákupu potravin, telekomunikačních služeb, aut a pohonných hmot). Pokles mezi kvartály byl naposledy zaznamenán před více než 10 lety, v roce 1998, a česká ekonomika se tak ocitla v recesi po takřka 12 letech. 

Další vývoj HDP je obtížné určit. Na základě informací o situaci ekonomiky v březnu 2009 je zřejmé, že pesimistické prognózy MMF nejsou nereálné. K několikaměsíčnímu propadu průmyslové výroby a exportu začali táhnout ekonomiku dolů i spotřebitelé (pokles maloobchodu o téměř 8 % v důsledku ztráty cca 20 mld. korun na tržbách oproti stejnému období roku 2008). HDP tak tlačí dolů nejen klesající přebytek obchodní bilance, ale i klesající domácí poptávka. Pokud zůstane meziročně zachována struktura české ekonomiky (v neprospěch výrob s vyšší přidanou hodnotou), mohou propady průmyslové výroby stáhnout HDP i o 8 procentních bodů, tedy daleko za hranici nejčernějších výhledů
. Podle posledních údajů ČSÚ poklesl HDP v 1. čtvrtletí 2009 v meziročním srovnání o 3,4 %.

2.3.3. Vývoj ostatních makroekonomických ukazatelů

Po velmi příznivém vývoji salda obchodní bilance ve výši více než 100 mld. korun v letech 2006 a 2007 dochází v roce 2008 k jeho výrazném poklesu (na 57 mld. korun). Pokles zahraničního obchodu trvá (s výjimkou září) od srpna 2008 a v posledních měsících je více než dvacetiprocentní. Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám došlo k většímu snížení zahraničního obchodu v přepočtu na eura (vývoz o 30,6 % a dovoz o 30 %). V meziročním srovnání zaznamenaly největší propad osobní vozidla (-21,6 %) a automobilové díly (-38,0 %), dále pak počítače a jejich součásti (-28,5 %) a telefony a hlasová zařízení (-43,5 %). Mezi trhy s největšími poklesy patří ze zemí EU Rumunsko (‑43,3 %), Bulharsko (-37,5 %), Španělsko (-37,0 %), Velká Británie (-30,4 %), Polsko (‑29,7 %). Prudké propady obchodu postihly i tzv. nadějné trhy, např. Ukrajinu (-55,5 %). Vývoz v březnu 2009 byl tedy zhruba o čtvrtinu nižší, než před rokem a propad se týká v podstatě všech skupin zboží.

Zřetelným trendem po vstupu ČR do EU bylo posilování české měny vůči dolaru i euru. Dynamiku vývoje tohoto trendu dále urychlily pozitivní ekonomické dopady související se vstupem do EU, opírající se zejména o prudký nárůst zahraničního obchodu v důsledku odstranění celních bariér, s příznivým dopadem především na vývoj salda platební bilance. Vývoj kurzu v tomto období v zásadě odrážel pozitivní trend vývoje ekonomiky akcelerující od roku 2004. 

Od poloviny roku 2007 však začala tendence k posilování koruny výrazněji zesilovat. Do poloviny roku 2008 tak česká koruna posílila vůči euru o téměř 21 % (přičemž podle názorů některých bankovních analytiků
 se za přiměřené tempo zhodnocení měny považuje růst v mezích max. 8 – 10 % ročně), a to i přesto, že ekonomika již v této době jevila známky ke zpomalení. Uvedený vývoj měl negativní dopady především na ekonomické postavení českých exportérů, u nichž se odhadované ztráty pohybovaly v řádech mld. korun. Trend posilování české měny v tomto období výrazně předbíhal i vývoj produktivity práce, což vedlo ke snižování výkonnosti a konkurenceschopnosti národního hospodářství, zejména pak průmyslu. Od druhé poloviny roku 2008 však docházelo k opačnému trendu, tedy k oslabení pozice koruny vůči euru, přičemž její kurz vůči euru se v březnu 2009 přiblížil hranici 30 korun. V současné době se vývoj kurzu stabilizoval a pohybuje okolo 26 korun za euro. Tento kurz v zásadě odráží reálnou výkonnost ekonomiky, nicméně na jeho poměrně značné výkyvy oběma směry má vliv i celková situace v zemích středoevropského regionu (zejména Polska a Maďarska).

Reálným důsledkem posilování české měny (oslabování eura) tak bylo mimo jiné i faktické snižování finanční hodnoty dotací z evropských fondů. 

I přes řadu postupných dílčích kroků nedošlo během sledovaného období k razantní změně podnikatelského prostředí, která by se zřetelně mohla promítnout do situace na trhu práce. Spíše lze hovořit o řadě dílčích kroků realizovaných v různých sférách (daňová politika, změny v oblasti sociálních dávek, redukce administrativní zátěže, postupný rozvoj e‑governmentu, zavedení lhůt na zápis do obchodního rejstříku, zavedení jednotné registrace podnikatelů, apod.). 

Mezi další významné vnitřní vývojové trendy pozitivně ovlivňující vývoj sociálně‑ekonomického prostředí patřily zejména finalizace daňové reformy, jejímž cílem je snížení daňového zatížení fyzických i právnických osob (zavedení 15% rovné daně). 

2.3.4. Česká ekonomika v kontextu světové finanční a ekonomické krize 

Z výše uvedených dat a informací je zřejmé, že na rozdíl od počátečních optimistických proklamací nezůstala česká ekonomika ušetřena nepříznivých dopadů jak finanční krize, tak zejména ekonomické recese, která postihla země EU. 

Česká proexportně orientovaná ekonomika je výrazně závislá na vývoji vnější hospodářské situace (poptávky), a to zejména v zemích EU a jmenovitě eurozóny. Tahounem české ekonomiky (na rozdíl od většiny vyspělých států EU) byl a je především průmysl. Ekonomická krize výrazně snížila poptávku po vývozu, což má logicky nepříznivý dopad zejména na český průmysl a na celou síť jeho subdodavatelů. Vedle toho zhoršuje domácí situaci i snižování veřejné i soukromé spotřeby jako důsledek poklesu bohatství společnosti. 

Krizi provází a dále zhoršuje značná nejistota a negativní očekávání, která brzdí soukromé investice. Důsledkem těchto procesů bude v roce 2009 hospodářský pokles
 (odhadovaný až na –3 % HDP), další nárůst nezaměstnanosti (pravděpodobně nad 10 %) a výrazné navýšení schodku státního rozpočtu (nyní v odhadovaných mezích 150 – 175 mld. Kč), a to jednak v důsledku výběru nižších daňových příjmů, jednak nárůstem (zejména sociálních) výdajů. 

Navzdory relativně dobré kondici českého bankovního sektoru dochází ke zostřování kritérií financování podniků. Platební potíže postihují již dnes řadu firem (platební neschopnost našich firem se odhaduje v řádu několika set miliard korun).

Další vývoj v ČR bude záviset i na konkrétní aplikaci protikrizových opatření. Jejich základní „politický“ koncept je však zásadně odlišný: zatímco bývalý kabinet preferoval spíše opatření povzbuzující ekonomickou a podnikatelskou sféru, a to především s cílem zachovat pracovní místa (např. zrychlením odpisů, plošným snížením soc. pojištění), návrhy opozice spíše akcentují opatření na povzbuzení domácí spotřeby (např. formou zvýšení sociálních dávek pro obyvatele, kteří přišli nebo jsou bez práce, resp. dodatečných dávek pro další skupiny obyvatel, např. pro důchodce, apod.).

Prognózy MMF potvrzují, že globální ekonomická recese bude tentokrát nezvykle dlouhá a oživení pomalé. Česká republika musí s tímto pesimistickým vývojem počítat. Pro českou ekonomiku je klíčové především oživení a obnova zahraniční poptávky (podpora domácí poptávky je drahá a vzhledem k její velikosti i málo efektivní); zcela zásadní význam má v této souvislosti i boj proti protekcionismu.

3. REALIZOVANÉ PRIORITY

3.1. Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Tato Priorita byla koncipována jako nástroj dosažení účelu a specifických cílů programu. Její čtyři opatření byla navržena jako řada intervencí zaměřených na zlepšení nevyhovujících parametrů současného stavu dopravní infrastruktury a zároveň zvýšení její výkonnosti, a to v dopravě železniční, silniční a vodní. Toto úsilí bylo vynakládáno za účelem vytvoření podmínek pro rostoucí potřeby hospodářského rozvoje při respektování životního prostředí. I když název priority neobsahuje přímo odkaz na sledování vlivu na životní prostředí, byl specifický cíl 1, tj. Priorita 1, realizován s cílem eliminace negativních vlivů na životní prostředí.

Priorita vycházela z prioritní osy 2 Národního rozvojového plánu, která nese název „Rozvoj dopravní infrastruktury“. Byla zaměřená na modernizaci železničních a silničních sítí především zařazených  do sítě TINA (budoucí rozšířené sítě TEN-T) a modernizaci v letecké a vodní dopravě. 

Cílem priority bylo zkvalitnit dopravní infrastrukturu celostátního významu tak, aby vyhovovala ekonomickému rozvoji České republiky, zajišťovala vazby mezi všemi regiony ČR a zabezpečovala napojení všech regionů na mezinárodní dopravní síť. Opatření byla navržena s ohledem na komplexní přístupy k dopravní infrastruktuře a jejímu plánování s ohledem na dopady environmentální, prostorové, provozní, ekonomické a sociální a s respektem k nemotorovým druhům dopravy.

Dne 27.5.2004 byly oficiálně vyhlášeny průběžné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci priority „Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu“. Podávání žádostí na všechna opatření z Priority 1 uvedená v programovém dokumentu Operační program Infrastruktura bylo vymezeno daty od 26.6.2004 do 30.9.2006.

Všechny podané žádosti byly ZS MD zkontrolovány z formálního hlediska a v případě, že vyhověly, byly posouzeny z hlediska projektové přijatelnosti v souladu s Operačním programem a Manuálem pracovních postupů OP Infrastruktura. Dále byly žádosti hodnoceny Hodnotícími komisemi. Hodnotící komise byly svolány zvlášť pro jednotlivá opatření a sestávaly se z představitelů věcně příslušných odborů MD a přizvaných nezávislých expertů. Hodnotící komise provedly hodnocení jednotlivých žádostí dle kritérií výběru projektů stanovených Programovým dodatkem.

Následující tabulka popisuje přehled podaných, schválených a zamítnutých projektových žádostí. Schválených projektových žádostí, tedy žádostí, které mají vydané rozhodnutí o financovaní z ERDF a také spolufinancování z prostředků ČR, bylo celkem 35. K datu 30.6.2009 nebyla v Prioritě 1 zamítnuta žádná projektová žádost. 

Tabulka 2: Přehled podaných, schválených a zamítnutých projektových žádostí u Priority 1 kumulativně k datu 30.6.2009

	PRIORITA 1

	 
	Podané projektové žádosti
	Schválené projektové žádosti
	Zamítnuté projektové žádosti

	 Opatření 1.1.
	10
	9
	0

	Opatření 1.2.
	11
	9
	0

	Opatření 1.3.
	3
	3
	0

	Opatření 1.4.
	17
	14
	0

	Součet
	41
	35
	0


Přehled všech realizovaných projektů Priority 1 je přílohou č. 4 Závěrečné zprávy.
Forma a výše podpory

Formou podpory byla nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty, výše příspěvku na jednotlivé projekty byla stanovena v souladu s čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pro příspěvek z ERDF platila horní mez nejvýše 75 % celkových uznatelných  nákladů, na které lze poskytnout podporu, a zpravidla nejméně 50 % veřejných výdajů, na které lze poskytnout podporu, v případě investic do infrastruktury, které byly spojeny se značnými čistými příjmy (v případě opatření 1.3 a 1.4), nesměl příspěvek překročit 50 % celkových uznatelných nákladů, v případě investic do podniků nesměl příspěvek překročit 35 % celkových uznatelných nákladů, výše podpory musela být v souladu s horními mezemi pro výši podpory a pro kombinace podpor stanovené v oblasti státní podpory, míry podpory byly stanoveny v Pokynech pro žadatele, které schvaloval Podvýbor doprava.

Výzva pro předkládání žádostí o podporu

Ministerstvo dopravy České republiky jako zprostředkující subjekt OP Infrastruktura vyhlásilo dne 27.5.2004 tzv. průběžnou výzvu pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Infrastruktura, Priority 1. Projektové žádosti bylo možno předkládat od 26.6.2004, konečný termín předkládání projektových žádostí byl stanoven na 30.9.2006.

3.1.1. Opatření 1.1.: Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

Toto opatření zahrnovalo přímou podporu akcí realizovaných v železniční infrastruktuře. Spolufinancování opatření bylo zajišťováno Státním fondem dopravní infrastruktury. Opatření bylo zaměřeno na čtyři základní problémy mimokoridorových tratí. Přednostně byla pozornost věnována tratím zařazeným do dohod AGC, AGTC a do sítě TINA.

Operační cíle opatření:

8. zrychlení železniční dopravy a zajištění její plynulosti,

9. zvýšení úrovně zabezpečovacích systémů,

10. zlepšení vazeb uvnitř železniční sítě a na síť okolních států,

11. odstranění bariér plynoucích ze špatného stavu železničních uzlů,

12. vytváření podmínek pro větší konkurenceschopnost železniční dopravy,

13. zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu zvýšením její kvality.

Typy podporovaných projektů:

· elektrizace tratí celostátní sítě,

· modernizační úpravy železničních uzlů celostátní sítě,

· zvýšení kapacity a kvality železniční infrastruktury v příhraničních oblastech s vazbou na železniční sítě okolních států,

· zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Tabulka 3: Indikativní finanční rámec Opatření 1.1. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 1

Opatření 1.1.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFDI

	2004
	11 756 900
	8 817 675
	0
	0
	0
	2 939 225

	2005
	16 839 633
	12 629 725
	0
	0
	0
	4 209 908

	2006
	21 846 055
	16 384 541
	0
	0
	0
	5 461 514

	2004 – 2006
	50 442 588
	37 831 941
	0
	0
	0
	12 610 647


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.
3.1.2. Opatření 1.2.: Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Opatření bylo navrhováno pro podporu projektů předkládaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V oblasti silniční dopravy se projevují negativní stránky spojené se zvýšením ekologické zátěže, s nekontrolovatelným růstem individuální dopravy a těžké silniční nákladní dopravy, zastaralým vozovým parkem, zanedbaností a nízkou kvalitou silnic včetně problémů s jejich financováním.

Velký podíl silnic I. třídy prochází značným množstvím obcí, kde vysoká intenzita dopravy obtěžuje místní občany. Velká část silnic I. třídy má nedostatečné šířkové parametry a není vybavena stoupacími pruhy pro pomalejší vozidla ve složitějších terénech.

Operační cíle opatření:

14. odvést intenzivní dopravu z obydlených lokalit,

15. minimalizovat problémy plynoucí z nedostatečné kapacity,

16. vytvářet podmínky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu,

17. zlepšit silniční napojení některých hraničních přechodů,

18. zvýšit kapacitu a bezpečnost silnic celostátního významu v příhraničních oblastech.

Typy podporovaných projektů:

· výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích I. třídy,

· odstranění bodových závad,

· modernizace ostatních silnic I. třídy na normový stav,

· modernizace příhraničních úseků silnic I. třídy.

Tabulka 4: Indikativní finanční rámec Opatření 1.2. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 1

Opatření 1.2.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFDI

	2004
	10 450 341
	7 837 756
	0
	0
	0
	2 612 585

	2005
	14 968 225
	11 226 169
	0
	0
	0
	3 742 056

	2006
	19 418 279
	14 563 709
	0
	0
	0
	4 854 570

	2004 – 2006
	44 836 845
	33 627 634
	0
	0
	0
	11 209 211


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.1.3. Opatření 1.3.: Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

Opatření bylo navrhováno pro podporu projektů předkládaných vlastníky a provozovateli letišť poskytujícími služby veřejnosti v oblasti letecké dopravy.

Z letišť celostátního významu (mimo letiště Praha/Ruzyně) se pozornost obracela k regionům, v nichž jsou umístěna mezinárodní veřejná letiště celostátního významu, a to zejména letiště Ostrava/Mošnov, Brno/Tuřany a Karlovy Vary/Olšová Vrata. Důvody takové pozornosti byly především disponibilita dráhy požadované délky a únosnosti pro vzlety a přistání letadel odpovídající MTOM (mobilní vzletová hmotnost), výhodná lokalizace na území ČR, vhodná poloha vůči letišti Praha/Ruzyně, či vyhovující umístění v blízkosti rozsáhlého urbanistického celku.

Mezi typy podporovaných projektů patřily např. projekty podporující funkci letišť u velkých aglomerací, začleňující je do přilehlé dopravní infrastruktury.

Operační cíle opatření:

19. modernizace technické infrastruktury letišť s nadregionální důležitostí,

20. vytvoření podmínek pro zlepšení funkce letišť u velkých aglomerací pro podporu podnikatelských aktivit.

Typy podporovaných projektů:

· vybavení vybraných letišť nadregionálního významu potřebným zařízením,

· modernizační úpravy vybraných letišť nadregionálního významu,

· zvýšení kapacity a kvality vybraných letišť nadregionálního významu,

· zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.

Tabulka 5: Indikativní finanční rámec Opatření 1.3. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 1

Opatření 1.3.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFDI

	2004
	1 632 755
	979 653
	0
	653 102
	0
	0

	2005
	2 338 627
	1 403 176
	0
	935 451
	0
	0

	2006
	3 033 900
	1 820 340
	0
	1 213 560
	0
	0

	2004 – 2006
	7 005 282
	4 203 169
	0
	2 802 113
	0
	0



Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.1.4. Opatření 1.4.: Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Opatření bylo navrhováno pro podporu projektů předkládaných Ředitelstvím vodních cest ČR, Povodím Labe, Povodím Vltavy, případně dalšími subjekty poskytujícími služby veřejnosti. Spolufinancování bylo zajišťováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury, případně i z jiných zdrojů. Vodní doprava byla podporována jako druh dopravy příznivý k životnímu prostředí. Mezi tyto formy podpory patřily i investice do infrastruktury. Předpokládalo se, že takové projekty umožní využití vodní dopravy při intermodálních přepravních řetězcích v oblasti nákladní dopravy, popřípadě přispějí i k využití vodních cest v dopravě osobní a příznivě budou působit z hlediska rekreačního, cestovního ruchu a celospolečenského.

Operační cíle opatření:

21. zlepšení stavu infrastruktury vodní dopravy,

22. modernizace přístavní infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

· odstranění úzkých míst a normalizace parametrů na stávající labsko-vltavské vodní cestě,

· modernizace přístavní infrastruktury, např. v oblasti telematiky.

Tabulka 6: Indikativní finanční rámec Opatření 1.4. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 1

Opatření 1.4.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFDI

	2004
	2 799 387
	1 959 571
	0
	0
	0
	839 816

	2005
	4 009 616
	2 806 731
	0
	0
	0
	1 202 885

	2006
	5 201 674
	3 641 172
	0
	0
	0
	1 560 502

	2004 – 2006
	12 010 677
	8 407 474
	0
	0
	0
	3 603 203


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy. 
3.2. Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Tato Priorita byla koncipována jako důležitý nástroj pro snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Její čtyři opatření byla navržena jako řada intervencí vedoucích ke zlepšení dopravní infrastruktury a souvisejících problémů pro vytvoření kvalitního životního prostředí. Priorita vycházela z prioritní osy 2 NRP „Rozvoj dopravní infrastruktury“ a z obsahu priorit, vymezených usnesením vlády č. 401/2002. Priorita je v souladu se Sdělením Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti, v návaznosti na článek 10, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Zde v části A „Dopravní infrastruktura: zlepšení sítí a systémů“ je v odstavci „Udržitelný rozvoj“ uvedeno, že je nutno vytvářet udržitelné dopravní systémy, což nutně vyžaduje jak omezení vlivu dopravy na životní prostředí, tak podporu přechodu na využití udržitelných forem dopravy. Programy tudíž musejí být v souladu se závazkem Společenství snížit emise skleníkových plynů a to vyžaduje zvláštní úsilí v oblastech silniční a letecké dopravy.

Negativní ovlivňování kvality životního prostředí je důležitým faktorem pro život v předmětném území. V oblasti dopravy se jedná zejména o:

· zatížení hlukem a další nepříznivé účinky komunikací na okolí,

· spotřebu energie (z neobnovitelných zdrojů): fosilních paliv popř. elektrické energie z těchto paliv,

· ovlivnění klimatu produkcí skleníkových plynů, zejména CO2,

· znečištění ovzduší oxidem uhelnatým, oxidy dusíku, těkavými organickými látkami, prachovými částicemi a dalšími polutanty včetně přízemního ozonu.

Následující tabulka popisuje přehled podaných, schválených a zamítnutých projektových žádostí. Schválených projektových žádostí, tedy žádostí, které mají vydané rozhodnutí o financovaní z ERDF a také spolufinancování z prostředků ČR, bylo celkem 23. K 30.6.2009 bylo v Prioritě 2 zamítnuto 7 projektových žádostí.

Tabulka 7: Přehled podaných, schválených a zamítnutých projektových žádostí u Priority 2 kumulativně k datu 30.6.2009

	PRIORITA 2

	 
	Podané projektové žádosti 
	Schválené projektové žádosti
	Zamítnuté projektové žádosti

	Opatření 2.1.
	9
	9
	0

	Opatření 2.2.
	10
	2
	5

	Opatření 2.3.
	8
	6
	1

	Opatření 2.4.
	12
	6
	1

	Součet
	39
	23
	7


Přehled všech realizovaných projektů Priority 2 je přílohou č. 4 Závěrečné zprávy.
Forma a výše podpory

Formou podpory byla nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty, výše příspěvku na jednotlivé projekty byla stanovena v souladu s čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pro příspěvek z ERDF platila horní mez nejvýše 75 % celkových uznatelných nákladů, na které lze poskytnout podporu, a zpravidla nejméně 50 % veřejných výdajů, na které lze poskytnout podporu, v případě investic do infrastruktury, které byly spojeny se značnými čistými příjmy (v případě opatření 2.2 a 2.3), nesměl příspěvek překročit 50 % celkových uznatelných nákladů, v případě investic do podniků nesměl příspěvek překročit 35 % celkových uznatelných nákladů, výše podpory musela být v souladu s horními mezemi pro výši podpory a pro kombinace podpor stanovené v oblasti státní podpory, míry podpory jsou stanoveny v Pokynech pro žadatele, které schvaloval Podvýbor doprava.

Výzva pro předkládání žádostí o podporu

Dne 27.5.2004 byly oficiálně vyhlášeny průběžné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Priority 2. Podávání žádostí z Priority 2 Opatření 2.1. bylo vymezeno daty od 26.6.2004 do 30.9.2006.  Pro Opatření 2.2., 2.3. a 2.4. vyhlásilo Ministerstvo dopravy tzv. 2. kolo výzvy od 1.7.2005 do 30.9.2006. V souvislosti s realokací finančních prostředků ve prospěch Opatření 2.1., která proběhla v roce 2006, byl konečný termín pro předkládání žádostí v tomto opatření posunut na 30.9.2008.
3.2.1. Opatření 2.1.: Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

Opatření bylo navrhováno pro podporu projektů předkládaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Cílem opatření bylo snížení důsledků fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou, podpora bezpečné a udržitelné dopravní sítě prostřednictvím opatření k zachování biodiverzity lokalit a k redukci střetů fauny s vozidly, tato opatření se týkají i stávajících silnic I. třídy. Dále se projekty týkají snížení hlukové expozice a zastavení zvyšování dopravního hluku.

Operační cíle opatření:

23. snížení důsledků fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou, podpora bezpečné a udržitelné dopravní sítě prostřednictvím opatření k zachování biodiverzity lokalit a k redukci střetů fauny s vozidly, tato opatření se týkají sítě stávajících silnic I. třídy, dálnic a rychlostních silnic (např. dálnice D1 působí jako výrazná bariéra v krajině),

24. snížení hlukové expozice a zastavení zvyšování dopravního hluku.

Typy podporovaných projektů:

· úprava vybraných stávajících silnic I. třídy, dálnic a rychlostních silnic za účelem snížení případně odstranění jejich negativních vlivů na fragmentaci krajiny,

· vybudování protihlukových bariér podél existujících silnic I. třídy, dálnic a rychlostních silnic na místech jejich styku s obytnou zástavbou postiženou nadlimitním hlukem,

· zajištění realizace směrnice Evropské Rady a Parlamentu 2002/49/EC ve smyslu navrženého zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí.

Tabulka 8: Indikativní finanční rámec Opatření 2.1. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 2

Opatření 2.1.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFDI

	2004
	922 151
	691 613
	0
	0
	0
	230 538

	2005
	3 092 701
	2 319 526
	0
	0
	0
	773 175

	2006
	5 996 897
	4 497 673
	0
	0
	0
	1 499 224

	2004 – 2006
	10 011 749
	7 508 812
	0
	0
	0
	2 502 937


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.2.2. Opatření 2.2.: Podpora kombinované dopravy

Opatření bylo navrhováno pro podporu projektů předkládaných vlastníky a provozovateli veřejných dopravně-logistických center, překladišť a infrastruktury kombinované dopravy. Spolufinancování opatření bylo zajišťováno ze státního rozpočtu.

Operační cíle opatření:

1. dosažení vyššího podílů kombinované dopravy na úkor přímé dopravy silniční,

2. zajištění lepší obsluhy území budováním veřejných dopravně-logistických center,

3. snížení nehodovosti v silniční dopravě (snížení počtu těžkých kamionů),

4. zlepšení kvality životního prostředí v důsledku přesunu nákladní přepravy ze silnice na ekologičtější druhy doprav.

Typy podporovaných projektů:

· projekty zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně zabezpečení informačními systémy,

· investice do veřejných dopravně-logistických center a překladišť kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou,

· investice do infrastruktury vedoucí k odstranění překážek pro provozování kombinované dopravy.

Tabulka 9: Indikativní finanční rámec Opatření 2.2. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 2

Opatření 2.2.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování


	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFDI

	2004
	2 305 203
	1 728 902
	576 301
	0
	0
	0

	2005
	1 529 898
	1 147 424
	 382 474
	0
	0
	0

	2006
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2004 – 2006
	3 835 101
	2 876 326
	958 775
	0
	0
	0


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.2.3. Opatření 2.3.: Podpora zavádění alternativních paliv

Podpora zavádění alternativních paliv a podpora využívání alternativních energií v dopravě slouží k rychlejšímu snižování množství emitovaných škodlivin, snižování spotřeby a závislosti na neobnovitelných zdrojích, podpoře regionálního rozvoje a zaměstnanosti, a podpoře inovačních a čistých technologií. Dle věcného zaměření opatření „Podpora zavádění alternativních paliv“ bylo sledovaným cílem zvýšení podílu alternativních paliv na celkové spotřebě paliv v dopravě, přičemž dosažení sledovaného cíle v krátkém časovém období není možné bez návazné podpory souvisejících technologií (zavádění a vývoj alternativních typů pohonu, zavádění a vývoj bezprostředně související infrastruktury).

Alternativními druhy paliv v dopravě vůči klasickým motorovým palivům (ropné deriváty) jsou např. paliva na bázi zemního plynu (CNG), biopaliva a vodík jakožto nosič elektrické energie. Alternativními pohony dopravních prostředků jsou elektromotory, palivové články 
a ostatní trakční zařízení, speciálně vyvinutá nebo přizpůsobená pro využívání alternativních paliv. Související infrastrukturou mohou být např. plnicí stanice na alternativní paliva, ostatní zařízení pro distribuci alternativních energií v dopravě, solární systémy pro dopravní účely. Jedním z cílů opatření „Podpora zavádění alternativních paliv“ je i podpora dosažení úkolů uložených členským státům směrnicí 2003/30/ES o využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě.

Operační cíle opatření:

1. snížení ekologické zátěže, která je způsobena rozvojem silniční dopravy,

2. zvýšení podílu motorových vozidel využívajících alternativní paliva, mj. biopaliva, a to v souladu se směrnicí ES (směrnice 2003/30/EC o podpoře používání biopaliv v dopravě) s indikativním cílem dosažení jejich podílu 2 % na celkové spotřebě motorových paliv (na základě jejich energetického obsahu) do roku 2005 a 5,75 % v roce 2010.

Typy podporovaných projektů:

· podpora a rozvoj dopravních prostředků a trakčních zařízení (např. vozidla a jejich pohony využívající alternativní paliva a energie),

· podpora a rozvoj související infrastruktury (např. plnicí stanice na alternativní paliva, ostatní zařízení pro distribuci alternativních energií v dopravě, solární systémy pro dopravní účely),

· výzkumné projekty pro rozvoj alternativních typů pohonu, paliv a energií,

· podpora aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologií pohonu vozidel palivovými články.

Tabulka 10: Indikativní finanční rámec Opatření 2.3. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 2

Opatření 2.3.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFDI

	2004
	922 141
	691 606
	230 535
	0
	0
	0

	2005
	1 320 800
	990 600
	330 200
	0
	0
	0

	2006
	1 713 475
	1 285 106
	428 369
	0
	0
	0

	2004 – 2006
	3 956 416
	2 967 312
	989 104
	0
	0
	0


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.2.4. Opatření 2.4.: Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

Opatření bylo navrhováno pro podporu projektů předkládaných zadavateli výzkumných projektů ve veřejném zájmu. Spolufinancování opatření je zajišťováno ze státního rozpočtu.

V rámci opatření se řešily problémy v rámci projektů studijních a výzkumných k problematice přístupu státu k dopravní infrastruktuře jednotlivých druhů doprav, aby byly stejné podmínky pro užívání dopravní infrastruktury všemi oprávněnými subjekty bez ohledu na druh dopravy, aby poplatky za používání infrastruktury byly stanovené podle velikosti účinků na infrastrukturu a podle rozsahu používání. Dále opatření podporovalo studijní a výzkumné projekty zabývající se internalizací externích nákladů, nákladů z nehod, lokálního znečišťování ovzduší, globálního ovlivňování klimatu, hluku a kongescí.

Opatření se snažilo přispět k vytvoření předpokladů pro harmonizaci podmínek dopravního trhu a podmínek pro přesnou metodiku finančního ohodnocení ekologické zátěže z dopravy.

Operační cíle opatření:

1. vytváření předpokladů pro harmonizaci podmínek dopravního trhu,

2. vytvoření podmínek pro přesnou metodiku finančního ohodnocení ekologické zátěže z dopravy.

Typy podporovaných projektů:

· výzkumné projekty řešící problematiku zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy,

· projekty zabývající se internalizací externích nákladů (z nehod, lokálního znečištění ovzduší, lokálního ovlivňování klimatu, účinků hluku a kongescí).

Tabulka 11: Indikativní finanční rámec Opatření 2.4. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 2

Opatření 2.4.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFDI

	2004
	460 868
	345 651
	115 217
	0
	0
	0

	2005
	660 111
	495 083
	165 028
	0
	0
	0

	2006
	856 361
	642 271
	214 090
	0
	0
	0

	2004 – 2006
	1 977 340
	1 483 005
	494 335
	0
	0
	0


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.3. Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Tato Priorita rozvíjela prioritní osu č. 4 Národního rozvojového plánu „Ochrana a zkvalitňování životního prostředí“. Opatření v rámci Priority 3 navazovala na probíhající programy v resortu životní prostředí a v mezinárodním měřítku vycházela z Evropské strategie udržitelného rozvoje a Šestého akčního programu EU. Podporované projekty byly v souladu s dlouhodobými strategickými cíli Státní politiky životního prostředí schválené usnesením vlády České republiky č. 38/2001 a respektují cíle ochrany životního prostředí formulované v NRP.

Opatření obsažená v Prioritě 3 byla komplementární s opatřeními v oblasti životního prostředí obsaženými v ostatních operačních programech, Fondu soudržnosti i v rámci Priority 2 OP Infrastruktura.

V letech 2004 až 2006 byly všechny registrované žádosti odborně posouzeny ZS SFŽP na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle technické úrovně řešení, a to v každé kategorii opatření dle výběrových kritérií uvedených v Programovém dodatku. S bodovým hodnocením, které vychází z metodiky uvedené v Manuálu pracovních postupů, hodnocením Krajské pracovní skupiny a ekonomickým doporučením o výši a formě podpory předložil ZS SFŽP žádosti Podvýboru ŽP. Ten projednal takto předložené žádosti a předal je Řídícímu výboru.

Následující tabulka popisuje přehled projektových žádostí v hodnocení, schválených a zamítnutých projektových žádostí. Schválených projektových žádostí, tedy žádostí, které mají vydané rozhodnutí o financovaní z ERDF a také spolufinancování z prostředků ČR, bylo celkem 223. K datu 30.6.2009 bylo v Prioritě 3 zamítnuto celkem 151 projektových žádostí. 

Tabulka 12: Přehled projektových žádostí v hodnocení, schválených a zamítnutých projektových žádostí u Priority 3 kumulativně k datu 30.6.2009

	PRIORITA 3

	 
	Podané projektové žádosti 
	Schválené projektové žádosti
	Zamítnuté projektové žádosti

	Opatření 3.1.
	207
	57
	27

	Opatření 3.2.
	229
	56
	91

	Opatření 3.3.
	114
	50
	10

	Opatření 3.4.
	149
	57
	23

	Součet
	699
	220
	151


Přehled všech realizovaných projektů Priority 3 je přílohou č. 4 Závěrečné zprávy.
Výzva pro předkládání žádostí o podporu

V rámci Priority 3 byly celkem vyhlášeny tři výzvy (pro Opatření 3.2 jen 1. a 3. výzva)  a přijímání projektů bylo realizováno v letech 2004 a 2005. První výzva byla s termínem k předkládání projektových žádostí od 26.5. 2004 do 30.7. 2004. Příjem projektů v rámci 2. a 3. výzvy probíhal v průběhu roku 2005. 2. výzva nebyla vyhlášena pro Opatření 3.2 v důsledku vysokého počtu předložených projektů v 1. výzvě. Termín pro předkládání žádostí byl ve 2. výzvě od 3.1. 2005 do 15.3. 2005 a ve 3. výzvě od 1.9. 2005 do 31.10. 2005. 

3.3.1. Opatření 3.1.: Obnova environmentálních funkcí území

Toto opatření zahrnovalo přímou podporu vybudování systémové ochrany před povodněmi. Spolufinancování opatření bylo zajišťováno SFŽP a z rozpočtů obcí.

Cílem opatření byla prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí. Základními kritérii pro hodnocení žádostí byly ekologické přínosy s ohledem na potřeby dané lokality. Zvláštní pozornost byla věnována územím zařazeným do soustavy Natura 2000, kterou v České republice tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality.

A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů

Podporu bylo možné poskytnout:

25. na revitalizace vodních toků včetně jejich niv, na napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, a to pouze uměle odpojených od vodních toků a ne přirozeně zazemněných, na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, které pozbyly svoji původní technickou funkci, na revitalizace přírodního charakteru koryt vodních toků a na zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů podél vodních toků a melioračních kanálů,

26. na revitalizace nevhodně odvodněných pozemků a odvodňovacích soustav v pramenných oblastech a na revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů,

27. na zakládání nových retenčních prostorů, na zakládání nových suchých poldrů, na revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů a na revitalizace rybníků s extenzivním chovem ryb.

B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy

Podporu bylo možné poskytnout na zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy (např. výstavba rybích přechodů).

Operační cíle opatření:

28. prevence a snížení ničivých následků povodní,

29. zvýšení retenční schopnosti krajiny,

30. zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí.

Typy podporovaných projektů:

· zakládání nových retenčních prostorů,

· revitalizace rybníků s extenzivním chovem ryb.

Forma a výše podpory

Formou podpory byla nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty. Výše příspěvku na jednotlivé projekty byla stanovena v souladu s čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Pro příspěvek z ERDF  byla v případě opatření 3.1 stanovena horní mez až na 80 % celkových uznatelných nákladů. Výše míry podpory z ERDF byla stanovena po konzultacích s Evropskou komisí a je vztažena k veřejným zdrojům. Výše podpory musela být v souladu s horními mezemi pro výši podpory a pro kombinace podpor stanovené v oblasti státní podpory. Minimální výše celkových uznatelných nákladů musela činit 0,5 mil. Kč.

Tabulka 13: Indikativní finanční rámec Opatření 3.1. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 3

Opatření 3.1.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFŽP

	2004
	3 941 876
	3 153 500
	0
	0
	394 188
	394 188

	2005
	5 646 022
	4 516 818
	0
	0
	564 602
	564 602

	2006
	6 654 862
	5 323 890
	0
	0
	665 486
	665 486

	2004 – 2006
	16 242 760
	12 994 208
	0
	0
	1 624 276
	1 624 276


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.3.2. Opatření 3.2.: Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Toto opatření se zaměřovalo na zlepšení kvality vod, a to zejména omezením bodových zdrojů znečištění. Spolufinancování opatření bylo zajišťováno Státním fondem životního prostředí a z rozpočtů obcí.

Cílem opatření bylo snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Podpora se týkala i projektů v oblasti poskytování kvalitní pitné vody v souladu s požadavky směrnice 98/83/EHS o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

Dělí se na 3 kategorie:

A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů

Podporu bylo možné poskytnout:

· u aglomerací od 2 000 do 50 000 ekvivalentních obyvatel (EO) na výstavbu, na rekonstrukci, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS tak, jak jsou v současné době vyjádřeny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a také za účelem účinnějšího čištění přívalových vod (v případě jednotné kanalizace),

· u aglomerací od 2 000 do 50 000 EO na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných) za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS, včetně opatření k účinnější regulaci přívalových vod (v případě jednotné kanalizace),

· u aglomerací pod 2 000 EO, kde již existuje zkolaudovaná kanalizační síť (splašková nebo jednotná), na kterou je připojeno minimálně 500 EO, a kde takto shromážděné odpadní vody nejsou čištěny, na výstavbu ČOV a na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných),

· u aglomerací pod 2 000 EO, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem nebo na území NATURA 2000 nebo na území CHOPAV nebo na území dle usnesení vlády  č. 456 ze dne 6.5.2002, nebo u kterých je poskytována podpora na opatření kategorie B na zásobení obcí pitnou vodou, na výstavbu, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV a doplnění kanalizačních sítí (jednotných nebo splaškových).

B. Zásobování obcí pitnou vodou

Podporu bylo možné poskytnout:

· na opatření s cílem dosažení prahových hodnot definovaných v seznamech A a B směrnice 98/83/ES u existujících vodovodních sítí  které zásobují  nejméně 50 osob nebo jejichž průtok je větší než 10 m3den-1.
Navíc podporu bylo možné poskytnout tam, kde existuje řádné odůvodnění z hlediska nedostačující kvality nebo množství pitné vody:

· na rozšíření vodovodních sítí pro obce do 5 000 obyvatel včetně přivaděčů pitné vody, čerpacích stanic a vodojemů,

· na rozšíření úpraven vod a výstavbu nových zdrojů pitné vody pro obce do 5 000 obyvatel.

C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod

Podporu bylo možné poskytnout:

· na budování a rekonstrukci zařízení na úpravu kalů v čistírnách odpadních vod s kapacitou do 50 000 ekvivalentních obyvatel.

Operační cíle opatření:

31. zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod,

32. zlepšení čistoty vodních toků,

33. zlepšení úrovně kalového hospodářství,

34. zlepšení zásobování pitnou vodou.

Typy podporovaných projektů:

· vybudování nové nebo rozšíření stávající čistírny odpadních vod,

· vybudování kanalizace,

· výstavba vodovodu včetně zdroje pitné vody.

Forma a výše podpory

Formou podpory byla nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty. Výše příspěvku na jednotlivé projekty byla stanovena v souladu s čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Speciální pozornost byla věnovaná odstavci 4 tohoto článku. Pro příspěvek z ERDF platila horní mez nejvýše 75 % celkových uznatelných nákladů, na které bylo možné poskytnout podporu, a zpravidla nejméně 50 % veřejných výdajů, na které bylo možné poskytnout podporu. Průměrná míra spolufinancování z ERDF vztažená k celkovým veřejným zdrojům (73 % celkových uznatelných nákladů), uvedená v indikativním finančním rámci tohoto opatření, byla stanovena po dohodě s EK na základě odhadu podílu projektů, které budou vytvářet podstatný zisk. Tento průměr není směrodatný pro jednotlivé projekty. Výše podpory musela být v souladu s horními mezemi pro výši podpory a pro kombinace podpor stanovené v oblasti státní podpory. Minimální výše celkových uznatelných nákladů musela činit 5 mil. Kč.

Tabulka 14: Indikativní finanční rámec Opatření 3.2. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 3

Opatření 3.2.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFŽP

	2004
	19 342 045
	14 119 693
	0
	0
	3 304 625
	1 917 727

	2005
	27 703 983
	20 223 907
	0
	0
	4 733 280
	2 746 796

	2006
	56 042 890
	40 671 770
	0
	0
	9 726 752
	5 644 368

	2004 – 2006
	103 088 918
	75 015 370
	0
	0
	17 764 657
	10 308 891


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.3.3. Opatření 3.3.: Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Toto opatření v oblasti ochrany ovzduší směřovalo ke zlepšení kvality ovzduší podle požadavků rámcové směrnice 96/62/ES a ostatních tématicky příbuzných směrnic, a dále ke snížení emisí skleníkových plynů vyplývající ze závazků Kjótského protokolu.

Dělilo se na 3 kategorie:
A. Využívání šetrných technologií při spalování

Podpora byla poskytována na zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu a snižování emisí z velkých a středních veřejných spalovacích zařízení.

B. Snižování emisí těkavých organických látek

Podpora byla poskytována na snižování znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických procesů používajících organická rozpouštědla a v rámci realizace opatření budou zaváděny progresivní technologie umožňující účinné zachycování emisí a zaváděny technologie a zařízení uplatňující nízkoemisní techniky a progresivní nátěrové hmoty v oblasti jejich aplikace.
C. Využívání obnovitelných zdrojů energie

Podpora byla poskytována na rekonstrukci a stavbu elektráren využívajících k výrobě elektrické energie biomasu nebo jiné obnovitelné zdroje energie, změnu ze stávajících systémů na systémy využívající obnovitelné zdroje energie, využití obnovitelných zdrojů energie pro dodávky tepla z obecních kotelen a výstavbu kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívajících biomasu a bioplyn.

Operační cíle opatření:

35. snížení množství vypouštěných znečišťujících látek,

36. zlepšení imisní situace dotčených lokalit,

37. zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace,

38. snížení emisí skleníkových plynů,

Typy podporovaných projektů:

· rekonstrukce a dovybavení technologie spalovny,

· rekonstrukce středních a velkých zdrojů znečištění ovzduší v sektoru veřejné energetiky,

· projekty na snížení emisí těkavých organických látek,

výstavba a rekonstrukce kotelen na spalování biomasy (centrální zdroje),

· vytápění a ohřev teplé vody pomocí obnovitelných zdrojů energie (lokální zdroje).

Forma a výše podpory

Formou podpory byla nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty. Výše příspěvku na jednotlivé projekty byla stanovena v souladu s čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.  Speciální pozornost byla věnovaná odstavci 4 tohoto článku. Pro příspěvek z ERDF platila horní mez nejvýše 75 % celkových uznatelných  nákladů, na které bylo možné poskytnout podporu, a zpravidla nejméně 50 % veřejných výdajů, na které bylo možné poskytnout podporu. V případě investic do infrastruktury, které byly spojeny se značnými čistými příjmy, nesměl příspěvek překročit 50 % celkových uznatelných nákladů. V případě investic do podniků nesměl příspěvek překročit 35 % celkových uznatelných nákladů. Průměrná míra spolufinancování z ERDF vztažená k celkovým veřejným zdrojům (70 % celkových uznatelných nákladů), uvedená v indikativním finančním rámci tohoto opatření, byla stanovena po dohodě s EK na základě odhadu podílu projektů, které vytváří podstatný zisk. Tento průměr nebyl směrodatný pro jednotlivé projekty. Výše podpory musela být v souladu s horními mezemi pro výši podpory a pro kombinace podpor stanovené v oblasti státní podpory. Minimální výše celkových uznatelných nákladů musela činit 0,5 mil. Kč.

Tabulka 15: Indikativní finanční rámec Opatření 3.3. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 3

Opatření 3.3.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFŽP

	2004
	10 281 020
	7 196 714
	0
	0
	2 056 204
	2 056 204

	2005
	14 725 703
	10 307 992
	0
	0
	2 945 140
	1 472 571

	2006
	5 602 143
	3 921 500
	0
	0
	1 120 429
	560 214

	2004 - 2006
	30 608 866
	21 426 206
	0
	0
	6 121 773
	3 060 887


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.
3.3.4. Opatření 3.4.: Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

V České republice je produkováno nemalé množství odpadů, přičemž nejčastěji užívanou metodou odstraňování odpadů bylo dosud skládkování. Stále se však zvyšuje podíl odpadů, které jsou využívány jako druhotná surovina. Cílem Opatření 3.4. bylo zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání s odpady (prevence, materiálové využití, energetické využití a konečné odstranění) a rekultivace a sanace starých ekologických zátěží.

A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů

Podporu bylo možné poskytnout na následující typy projektů:

· budování zařízení pro třídění odpadů,

· budování zařízení pro recyklaci,

· budování zařízení na využívání odpadů (např. kompostování, bioplyn. stanice atd.),

· budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů (např. pro vybrané složky komunálního odpadu, baterie, použité oleje, odpady z obalů, autovraky, bioodpady, odpad z elektrických a elektronických zařízení atd.),

· budování sběrných dvorů  a překladišť,

· budování zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů, 

· vybudování zařízení na dekontaminaci (např. zařízení pro nakládání s PCB) a odstraňování nebezpečných odpadů (vyjma skládkování).

Podporu bylo možné poskytnout pouze u projektů, kde není porušena zásada znečišťovatel platí a kde existuje řádné odůvodnění k využití veřejných zdrojů. Podporu nebylo možné poskytnout v případě výrobců, dovozců, plničů a jiných producentů odpadu kterým ukládá povinnost příslušný zákon (tj. např. zákon o odpadech a zákon o obalech v aktuálním znění).

B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

Podporu bylo možné poskytnout na následující typy projektů:

· rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu a ostatního odpadu,

· likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích,

· sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožující složky životního prostředí a zdraví člověka (max. výše celkových uznatelných nákladů je 50 mil. Kč).

Operační cíle opatření

39. snížení množství odpadu ukládaného na skládkách,

40. zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu,

41. snížení počtu starých ekologických zátěží.

Typy podporovaných projektů:

· systém kompostáren

· separační dvůr

Forma a výše podpory

Formou podpory byla nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty. Výše příspěvku na jednotlivé projekty byla stanovena v souladu s čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Speciální pozornost byla věnovaná odstavci 4 tohoto článku. Pro příspěvek z ERDF platila horní mez nejvýše 75 % celkových uznatelných  nákladů, na které bylo možné poskytnout podporu, a zpravidla nejméně 50 % veřejných výdajů, na které bylo možné poskytnout podporu. V případě investic do infrastruktury, které byla spojeny se značnými čistými příjmy, nesměl příspěvek překročit 50 % celkových uznatelných nákladů. V případě investic do podniků nesměl příspěvek překročit 35 % celkových uznatelných nákladů. Výše podpory musela být v souladu s horními mezemi pro výši podpory a pro kombinace podpor stanovené v oblasti státní podpory. Průměrná výše míry podpory z ERDF (vztažená k celkovým veřejným zdrojům) byla stanovena po konzultacích s Evropskou komisí. Minimální výše celkových uznatelných nákladů musela činit 0,5 mil. Kč.

Tabulka 16: Indikativní finanční rámec Opatření 3.4. dle Programového dodatku 12/2007 (v EUR)

	Priorita 3

Opatření 3.4.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	SFŽP

	2004
	11 531 124
	8 648 343
	0
	0
	1 729 669
	1 153 112

	2005
	16 516 252
	12 387 189
	0
	0
	2 477 438
	1 651 625

	2006
	15 495 251
	11 621 438
	0
	0
	2 324 287
	1 549 526

	2004 - 2006
	43 542 627
	32 656 970
	0
	0
	6 531 394
	4 354 263


Charakteristický projekt je uveden v příloze 6 Závěrečné zprávy.

3.4. Priorita 4 - Technická pomoc
Priorita 4 - Technická pomoc OP Infrastruktura řešila administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností konečných příjemců podpory. Realizovala se v souladu s postupy danými v kapitole 8 Manuálu pracovních postupů pro OP Infrastruktura.

Přehled všech projektů Technické pomoci je přílohou č. 5 Závěrečné zprávy.
Technická pomoc byla v rámci OP Infrastruktura realizována dvěma opatřeními:

3.4.1. Opatření 4.1.: Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura

Opatření bylo zaměřeno na podporu:
· řízení a implementace;

· monitoringu;

· auditu a kontroly.

3.4.2. Opatření 4.2.:  Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura

Opatření bylo zaměřeno na podporu:

· informování a propagace, organizace seminářů;

· hodnocení, posudků, studií;

· monitorovacího systému;

· ostatních výdajů.

Formou podpory opatření byla nevratná přímá pomoc. Konečnými příjemci podpory byly Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a Státní fond životního prostředí ČR. Limit finančních prostředků pro Technickou pomoc byl stanoven v souladu s pravidlem 11 nařízení Komise (ES) č. 448/2004 a byl závislý na objemu finančních prostředků strukturálních fondů alokovaných pro operační program.

Tabulka 17: Indikativní finanční rámec Opatření 4.1. a Opatření 4.2. (v EUR)

	Priorita 4

Opatření 4.1.
	Veřejné zdroje financování

	
	Veřejné zdroje celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	
	
	
	SR
	Rozpočty krajů
	Rozpočty obcí
	Ostatní

(státní fondy)

	2004
	1 009 340
	757 005
	252 335
	0
	0
	0

	2005
	1 445 697
	1 084 273
	361 424
	0
	0
	0

	2006
	1 875 503
	1 406 627
	468 876
	0
	0
	0

	2004 - 2006
	4 330 540
	3 247 905
	1 082 635
	0
	0
	0

	Opatření 4.2.
	

	2004
	656 968
	492 726
	164 242
	0
	0
	0

	2005
	940 987
	705 740
	235 247
	0
	0
	0

	2006
	1 220 743
	915 557
	305 186
	0
	0
	0

	2004 - 2006
	2 818 697
	2 114 023
	704 675
	0
	0
	0


Charakteristické projekty jsou uvedeny v příloze 6 Závěrečné zprávy.

4. POKROK V REALIZACI PROGRAMU ZA ROK 2008 (VÝROČNÍ ZPRÁVA)

4.1. Shrnutí

V roce 2008 probíhaly finální fáze realizace většiny projektů. Mnoho z nich bylo kompletně dokončeno, další byly dokončeny ze stavebního hlediska a probíhalo jejich finanční vypořádání. Pokrok nastal zejména v realizaci projektů a certifikaci výdajů. 

V roce 2008 nebyl v prioritách 1 až 3 OP Infrastruktura schválen žádný projekt, nicméně u projektu Opatření 2.1 „Silnice I/31 ul. Okružní v HK PHS – 2. etapa“ byla navýšena výše podpory. V prioritě 4 Technická pomoc bylo schváleno 20 nových projektů.
K 31.12.2008 bylo schváleno 398 projektových žádostí v celkové výši 413 418 558 EUR, koneční příjemci uzavřeli s dodavateli smlouvy v celkové výši 406 163 027 EUR, byly realizovány výdaje ve výši 405 278 183 EUR a proběhla certifikace výdajů v celkové výši 283 836 434,71 EUR.  

Přílohou č. 1 této zprávy je finanční tabulka dle Vademecum/Working paper kumulovaně za roky 2004 až 2008, která popisuje stav certifikovaných výdajů. Přílohou č. 2 je „Standardní monitorovací tabulka k 31.12.2008“, která popisuje celkový finanční stav programu dle jednotlivých priorit a opatření. 

4.2. Pokrok v realizaci priorit

4.2.1. Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Priorita 1 – implementace:

V průběhu roku 2008 proběhla dvě zasedání Řídícího výboru OP Infrastruktura, a to 19. září a 13. října, na nichž nebyly projednávány žádné nové projekty z této priority. Na říjnovém zasedání ŘV OPI bylo Podvýborem doprava doporučeno zvýšit míru podpory u tří vybraných železničních projektů (Sokolice - Chrlice, Brno - Lesná, Šatov) na maximální možnou míru spolufinancování z prostředků EU (75%) s ohledem na potřebu vytvoření rezervy pro případné snížení způsobilých výdajů v důsledku zjištěných nesrovnalostí a zajištění vyčerpání celé alokace určené pro PO1. 
Tabulka 18: Přehled projektových žádostí v hodnocení, schválených a zamítnutých projektových žádostí u Priority 1 kumulativně k datu 31.12.2008
	PRIORITA 1

	 
	Projektové žádosti v hodnocení
	Schválené projektové žádosti
	Zamítnuté projektové žádosti

	 Opatření 1.1.
	0
	9
	0

	Opatření 1.2.
	2
	9
	0

	Opatření 1.3.
	0
	3
	0

	Opatření 1.4.
	1
	14
	0

	Součet
	3
	35
	0


Indikátory Priority 1 dle Programového dokumentu a indikátory opatření dle Programového dodatku

Hodnoty indikátorů na úrovni priority a opatření za rok 2008 jsou shodné s rokem 2009 a proto jsou hodnoty indikátorů uvedené souhrnně až v části Ukončování.

4.2.2. Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Priorita 2 – implementace:

Dne 27.5.2004 byly oficiálně vyhlášeny průběžné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Priority 2. Podávání žádostí z Priority 2 Opatření 2.1. bylo vymezeno daty od 26.6.2004 do 30.9.2006.  Pro Opatření 2.2., 2.3. a 2.4. vyhlásilo Ministerstvo dopravy 
tzv. 2. kolo výzvy od 1.7.2005 do 30.9.2006. V souvislosti s realokací finančních prostředků ve prospěch Opatření 2.1., která proběhla v roce 2006, byl konečný termín pro předkládání žádostí v tomto opatření posunut na 30.9.2008.
V roce 2008 projednal Podvýbor doprava per rollam navýšení finanční podpory u projektu Silnice I/31 ul. Okružní v HK PHS – 2. etapa. 

Proběhla dvě zasedání Řídícího výboru OP Infrastruktura, a to 19. září 2008 a 13. října 2008, na nichž nebyly projednávány žádné nové projekty z této priority. Na prvním zasedání ŘV bylo jednáno o žádosti o podporu podané v rámci Opatření 2.1 OPI z důvodu nárůstu celkových nákladů projektu Silnice I/31 ul. Okružní v HK PHS – 2. etapa a prodloužení doby výstavby akce, na druhém zasedání ŘV bylo navýšení způsobilých výdajů u tohoto projektu schváleno. 

K datu 31.12.2008 bylo v Opatření 2.1. schváleno celkem 9 projektových žádostí. 

Tabulka 19: Přehled projektových žádostí v hodnocení, schválených a zamítnutých projektových žádostí u Priority 2 kumulativně k datu 31.12.2008
	PRIORITA 2

	 
	Projektové žádosti v hodnocení
	Schválené projektové žádosti
	Zamítnuté projektové žádosti

	Opatření 2.1.
	0
	9
	0

	Opatření 2.2.
	0
	2
	5

	Opatření 2.3.
	0
	6
	1

	Opatření 2.4.
	0
	6
	1

	Součet
	0
	23
	7


Indikátory Priority 2 dle Programového dokumentu

Indikátory v Prioritě 2 vycházejí z Programového dokumentu OP Infrastruktura, ukazují naplňování cílů programu a umožňují jeho efektivní monitorování. Vypsané indikátory a jejich hodnoty za schválené i zrealizované projekty popisují stav naplnění cílů Priority. Plnění cílů Priority 2 vyjádřené pomocí indikátorů je uvedeno v tabulce 19.

Tabulka 20: Indikátory Priority 2

[image: image5.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Výchozí data 

(2002)

Cíl

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Snížení počtu obyvatel zasažených 

hlukem

počet obyvatel - 4000 N/A N/A

Výsledek

Počet kontejnerů přepravených na 

dotčených překladištích za rok (TEU) 

počet - 12 000 21 098 87 876

Výsledek

Nárůst využívání alternativních paliv 

ve srovnání se současným stavem*

% - 15 - -

Výsledek Nárůst podílu biopaliv** % 0,05

5,75 (do roku 

2010)

- -

Výsledek Zapojení privátního kapitálu  EUR - 365 148 4 497 332 6 634 990

Výstup

Délka silnic a železnic s 

protihlukovými opatřeními

km - 5 5,88 5,88

Výstup

Počet upravených multimodálních 

center 

počet - 2 2 2

Výstup

Počet zařízení pro využití 

alternativních paliv 

počet - 1 6 6


* U indikátoru "Nárůst podílu biopaliv" je hlavním důvodem absence hodnot skutečnost, že nebyly předloženy žádné  projekty zaměřené na využívání biopaliv. Kromě toho je při dané finanční alokaci na opatření 2.3. zřejmé, že by i dopady případných projektů byly prakticky neměřitelné. 

** Druhý uváděný důvod (praktická neměřitelnost) je také hlavním důvodem pro neuvádění hodnot u indikátoru "Nárůst využívání alternativních paliv ve srovnání se současným stavem“.

K navýšení hodnot indikátorů oproti roku 2007 došlo zejména postupným dokončováním projektů. Bylo vybudováno 5,88 km protihlukových zdí a privátní kapitál byl zapojen v hodnotě 6 634 990 EUR, což na rozdíl od Priority 1 převyšuje vysokou měrou cíl stanovený před začátkem programu. Do 31.12.2008 byla upravena 2 multimodální centra a bylo vybudováno 6 zařízení pro využití alternativních paliv.  

Následující tabulky indikátorů u jednotlivých opatření uvádí kumulované hodnoty ze schválených projektových žádostí, ke kterým se zavázali koneční příjemci podpory a hodnoty ze skutečně zrealizovaných projektů. 
4.2.2.1. Opatření 2.1.: Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

Tabulka 21: Indikátory - Opatření 2.1. dle Programového dodatku 

[image: image6.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Snížení počtu obyvatel zasažených 

hlukem

počet obyvatel 8 700 8 700

Výsledek

Délka silnic I. třídy, dálnic, 

rychlostních silnic a železnic s 

protihlukovými opatřeními 

km 5,88 5,88

Výstup Počet implementovaných změn  počet 9 9

Výstup

Délka vybudovaných / 

rekonstruovaných protihlukových 

bariér 

km 5,88 5,88


V tomto opatření bylo zrealizováno celkem 9 projektů týkajících se snižování hlukové expozice a zastavení zvyšování dopravního hluku. Celkem bylo protihlukovými bariérami ošetřeno 5,88 km silnic a počet obyvatel nově chráněných před hlukem byl 8 700. 

4.2.2.2. Opatření 2.2.: Podpora kombinované dopravy

Tabulka 22: Indikátory – Opatření 2.2. dle Programového dodatku 

[image: image7.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Zvýšení přepravy kontejnerů 

ekologicky šetrnějšími druhy dopravy 

(železnice, vodní doprava)

TEU 0 0

Výsledek

Počet kontejnerů přepravených na 

dotčených překladištích za rok 

TEU 21 098 87 876

Výsledek Zapojení privátního kapitálu  EUR 3 122 408 5 260 066

Výstup

Počet upravených multimodálních 

center 

počet 2 2

Výstup

Zvýšení kapacity překladišť nebo 

přístupových bodů 

TEU 9 645 19 932


* Indikátory dopadu nebyly definovány ani v projektové žádosti ani v Rozhodnutí, z toho důvodu jsou u hodnot indikátorů dopadu za schválené projekty vykazovány nulové hodnoty.

V tomto opatření byly zrealizovány celkem 2 projekty, které byly k 31.12.2008 stavebně ukončeny a finančně vypořádány. Díky těmto projektům se zvýšila kapacita překladišť na 
19 932 TEU a počet kontejnerů přepravených na dotčených překladištích za rok byl 87 876 TEU. Byla upravena 2 multimodální centra a byl zapojen privátní kapitál v hodnotě 5 260 066 EUR. U indikátorů Počet kontejnerů a Zvýšení kapacity překladišť jde o průběžné hodnoty. Vyšší hodnota za zrealizované projekty je z důvodu lepších přepravních výsledků u projektu Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice.

4.2.2.3. Opatření 2.3. – Podpora zavádění alternativních paliv

Tabulka 23: Indikátory - Opatření 2.3. dle Programového dodatku 

[image: image8.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Zvýšení podílu alternativních paliv na 

celkové spotřebě paliv v dopravě* 

% - -

Dopad

Snížení emisí CO2 ekv. dosažené 

realizací opatření 

t/rok

121,169  121,169 

Dopad

Úspora konvenčních paliv (benzin, 

nafta) dosažená realizací opatření

tis. hl/rok

4,324  4,324 

Výsledek

Motorová vozidla využívající 

alternativní pohon 

počet 

realizovaných

1  1 

Výsledek Související infrastruktura 

počet 

realizovaných

2 2

Výsledek Zapojení privátního kapitálu  EUR 1 374 924 1 374 924

Výstup

Projekty podporující zavádění 

alternativních pohonů 

počet 

realizovaných

1 1

Výstup

Projekty podporující zavádění 

alternativních paliv 

počet 

realizovaných

4 4

Výstup

Výzkumné projekty pro rozvoj 

alternativních pohonů 

počet 

realizovaných

1 1

Výstup

Výzkumné projekty pro rozvoj 

alternativních paliv a energií 

počet 

realizovaných

1 1


* Tyto indikátory dopadu nebyly definovány ani v projektové žádosti ani v Rozhodnutí, z toho důvodu jsou u hodnot indikátorů dopadu za schválené projekty vykazovány nulové hodnoty. Navíc je velmi složité na základě těchto projektů vytvářet komplexní stanovisko vztahující se k celkové energetické spotřebě dopravního systému.

U opatření 2.3. byly k 31.12.2008 stavebně a finančně ukončeny 4 schválené projekty, 2 projekty jsou ukončeny stavebně, zbývá administrace plateb. Realizací 6 projektů podporujících zavádění alternativních paliv došlo ke snížení emisí CO2 o 121,169 t/rok a úspoře konvenčních paliv 4,324 tis. hl/rok. Privátní kapitál byl zapojen ve výši 1 374 924 EUR.
4.2.2.4. Opatření 2.4.: Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

Tabulka 24: Indikátory - Opatření 2.4. dle Programového dodatku 

[image: image9.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Velikost ovlivněné populace v 

případě implementace projektu

počet obyvatel 10 489 000 10 489 000

Výsledek Počet dokončených studií  počet 27 27

Výstup Počet podpořených projektů  počet 6 6


*celá ČR

U opatření 2.4. bylo k 31.12.2008 ukončeno 6 schválených projektů, 1 projekt má ukončeny studie, ale zbývá vypořádat platby . V roce 2008 vzrostly hodnoty indikátorů za zrealizované projekty, tj. bylo dokončeno všech 27 studií. Projekty pozitivně ovlivňují celou populaci České republiky. 

Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Priorita 3 – implementace:

V roce 2008 nebyla vyhlášena žádná výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v Prioritě 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury. Proto nebyly přijímány žádné nové žádosti a nebyl schválen žádný projekt. 

V roce 2008 se nekonalo žádné jednání Podvýboru životní prostředí.

Proběhla dvě zasedání Řídícího výboru OP Infrastruktura, a to 19. září 2008 a 13. října 2008, na nichž nebyly projednávány žádné nové projekty z této priority. 

Indikátory Priority 3 dle Programového dokumentu

Indikátory v Prioritě 3 vycházejí z Programového dokumentu OP Infrastruktura, ukazují naplňování cílů programu a umožňují jeho efektivní monitorování. Vypsané indikátory a jejich hodnoty za schválené i zrealizované projekty popisují stav naplnění cílů Priority.

Tabulka 25: Indikátory Priority 3

[image: image10.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Výchozí data 

(2002)

Cíl

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad

Pokles CHSK

Cr 

v odpadních vodách

t/rok - 2 000 2 470 2 733

Výstup

Počet ekvivalentních obyvatel (EO) 

nově napojených na kanalizaci a 

čistírny odpadních vod

počet - 55 000 71 149 68 812

Výstup

Množství odstraněných škodlivin v 

odpadních plynech 

emisní j. /rok - 4 200 1 688    2 343

Výstup Zapojení privátního kapitálu EUR - 7 062 827 3 289 736,00 2 809 142

Výsledek

Počet odstraněných starých 

ekologických zátěží

počet - 12 19 19

Výsledek Délka nových kanalizačních sítí  km - 135 387,81 383

Výsledek Plocha revitalizovaných území  ha - 1 000 139 137


V Prioritě 3 byla v roce 2006 provedena realokace finančních prostředků do Opatření 3.2 z důvodu obrovské poptávky po finančních prostředcích právě v tomto opatření. Proto zde bylo podpořeno i nejvíce projektů a plnění indikátorů probíhá v tomto opatření bez problémů. U dopadového indikátoru „Pokles CHSKCr v odpadních vodách“ bylo dosaženo snížení o téměř 2 733 t/rok. U indikátoru výsledku „Délka nových kanalizačních sítí“ je splněn cíl, který byl stanoven Programovým dokumentem, neboť bylo vybudováno 383 km nových kanalizačních sítí. Rovněž bylo nově napojeno na kanalizaci a čistírny odpadních vod 68 812 ekvivalentních obyvatel (EO). Do 31.12.2008 bylo u indikátoru „Množství odstraněných škodlivin v odpadních plynech“ dosaženo hodnoty 2 343 emisních jednotek / rok. Do projektů byl postupně zapojován privátní kapitál, v současné době v hodnotě 2 809 142 EUR, což je však výrazně méně, než se předpokládalo. Cílová hodnota nebyla před začátkem programu správně nastavena. U indikátoru výsledku „Počet odstraněných starých ekologických zátěží“ je rovněž splněn cíl, který byl stanoven Programovým dokumentem, neboť bylo odstraněno 19 ekologických zátěží. Bylo revitalizováno 137 ha plochy, avšak cílová hodnota tohoto indikátoru byla špatně nastavena (cíl stanovený v roce 2004 byl 1 000 ha), jelikož hodnota za schválené projekty je 139 ha. 

Následující tabulky indikátorů na úrovni opatření uvádí kumulované hodnoty ze schválených projektových žádostí, ke kterým se zavázali koneční příjemci podpory a hodnoty ze skutečně zrealizovaných projektů. 

4.2.2.5. Opatření 3.1.: Obnova environmentálních funkcí území

Indikátory v Opatření 3.1.

Tabulka 26: Indikátory - Opatření 3.1. dle Programového dodatku 12/2007

[image: image11.emf]Úroveň indikátoru Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad Zvýšení retenční kapacity území

m

2

1 399 069 1 387 945

Dopad

Zprůchodnění překážek na vodních 

tocích

ks 1 1

Výsledek Výměra revitalizovaných rybníků 

m

2

1 146 269 1 135 145

Výsledek Výměra nových poldrů 

m

2

30 823 30 823

Výsledek Výměra nové retenční nádrže 

m

2

169 497 169 497

Výsledek

Revitalizace, zakládání mokřadních 

systémů 

m

2

52 480 52 480

Výsledek

Délka revitalizovaného toku, slepého 

ramene a bývalých náhonů 

km 1,2 1,2

Výsledek

Délka realizovaných opatření (délka 

rybího přechodu atd.) 

m 175 175

Výstup Počet realizovaných projektů A ks 55 54

Výstup Počet realizovaných projektů B ks 1 1


S postupným dokončováním projektů dochází k naplňování indikátorů tohoto opatření. 
Retenční kapacita byla zvýšena na území o velikosti 1 387 945 m2 a zprůchodněna byla jedna překážka na vodních tocích. Bylo revitalizováno 1 135 145 m2 rybníků, revitalizováno a založeno 52 480 m2 mokřadních systémů, vystavěno 30 823 m2 poldrů a 169 497 m2 retenčních nádrží. 

Bylo dokončeno 54 projektů opatření 3.1 A (indikátor výstupu A) - revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů a 1 projekt kategorie B Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy.

4.2.2.6. Opatření 3.2.: Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Indikátory v Opatření 3.2.

Tabulka 27: Indikátory - Opatření 3.2. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image12.emf]Úroveň indikátoru Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad Pokles CHSK-Cr v odpadních vodách t/rok 2 470 2 733

Dopad Pokles NL v odpadních vodách t/rok 1 183 1 669

Dopad Pokles BSK 5 v odpadních vodách t/rok 1 215 1 242

Dopad

Snížení podílu obyvatel zásobených 

nekvalitní vodou 

% Nelze kvalifikovat Nelze kvalifikovat

Dopad Snížení podílu nevyužitého kalu  % 0 0

Výsledek

Počet EO napojených na vyhovující 

ČOV 

počet EO 71 149 68 812

Výsledek

Počet obyvatel nově připojených na 

vodovod 

počet obyvatel 8 818 6 008

Výsledek

Počet obyvatel zásobených kvalitní 

pitnou vodou A+C

počet obyvatel 6 910 4 650

Výstup Počet rekonstruovaných/nových ČOV  ks 30 28

Výstup Délka nových kanalizačních sítí  km 388 383

Výstup

Počet rekonstruovaných/nových 

úpraven, zdrojů PV 

ks 4 4

Výstup Délka nových vodovodních sítí   km 77,29 78,31

Výstup Počet zařízení na úpravu kalů  ks 0 0

Výstup

Využitý kal z celkové produkce 

A+B+C

% 0 0


Pozn.: „A“ znamená kategorii opatření 3.2.A Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů, „B“ kategorii 3.2.B Zásobování obcí pitnou vodou a „C“ kategorii 3.2.C Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod.
V roce 2008 došlo v tomto opatření k nárůstu hodnot za zrealizované projekty. V odpadních vodách poklesly hodnoty CHSKCr, NL a BSK5. K 31.12.2008 bylo díky realizaci 28 projektů rekonstruovaných a nových ČOV a 383 km nových kanalizačních sítí napojeno na vyhovující ČOV 68 812 EO. Dále byly zrealizovány 4 úpravny vod a vybudováno 78,31 km vodovodních sítí, díky nimž bylo 6 008 obyvatel nově připojeno na vodovod a 4 650 obyvatel zásobeno kvalitní pitnou vodou. V kategorii 3.2 C nebyl realizován žádný projekt, proto indikátor výstupu „Počet zařízení na úpravu kalů“ nedosahuje žádných hodnot. 

4.2.2.7. Opatření 3.3.: Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Indikátory v Opatření 3.3.

Tabulka 28: Indikátory - Opatření 3.3. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image13.emf]Úroveň indikátoru Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad Snížení emisí PCDD/PCDF g/rok 0,3 0,3

Dopad

Snížení emisí hlavních znečišťujících 

látek

t/rok 553 629,7

Dopad Snížení emisí skleníkových plynů t/rok 40 661 40 449

Dopad Úspora energie GJ/rok 117 743 120 260

Dopad Snížení emisí VOC t/rok 177 233

Dopad Výroba tepla z OZE GJ 182 146 184 763

Dopad

Výroba elektrické energie z OZE 

(využití kogenerace)

GJ, kWh 569 180 567 980

Výsledek Počet instalovaných filtrů ks 4 4

Výsledek Počet instalovaných měření  ks 6 6

Výsledek Nový instalovaný výkon tepelný 

MW

t

72 72

Výsledek Nový instalovaný výkon elektrický 

MW

e

0,6 0,4

Výsledek

Snížení celkového instalovaného 

výkonu 

MW

t

16,75 16,53

Výsledek

Délka vybudovaných/ 

rekonstruovaných rozvodů 

km 3 3,18

Výsledek

Počet instalovaných zařízení k 

snížení emisí VOC 

ks 8 8

Výsledek Instalovaný tepelný výkon z OZE  kW  18 920 18 970

Výsledek

Instalovaný elektrický výkon z OZE 

(využití kogenerace) 

kW  530 560

Výsledek Délka rozvodů CZT  km 11 14

Výsledek Počet přípojek  ks 211 238

Výstup Počet realizovaných projektů A ks 15 15

Výstup Počet realizovaných projektů B ks 7 7

Výstup Počet realizovaných projektů C ks 28 28


S postupným dokončováním projektů v roce 2008 došlo k nárůstu hodnot indikátorů za realizované projekty. V tomto opatření bylo v kategorii A (Využívání šetrných technologií při spalování) zrealizováno 15 projektů. V kategorii B (Snižování emisí těkavých organických látek) bylo dokončeno 7 projektů. V kategorii C (Využívání obnovitelných zdrojů energie) byly k 31.12.2008 dokončeny taktéž všechny. Z tabulky hodnot indikátorů je dále patrné, že byly nainstalovány 4 filtry a 6 měřících zařízení. Byl zvýšen tepelný výkon a vybudováno/ rekonstruováno 3,18 km rozvodů. Instalováno bylo 8 zařízení ke snížení emisí VOC. Zvýšen byl rovněž počet přípojek a délka rozvodů CZT. 

Dopadové indikátory poukazují na snížení emisí PCDD/PCDF o 0,3 g/rok, emisí hlavních znečišťujících látek o 629,7 t/rok, emisí skleníkových plynů o 40 449 t/rok a VOC 233 t/rok. Z obnovitelných zdrojů energie bylo vyrobeno 184 763 GJ tepla a dohromady 567 980 GJ/kWh elektrické energie kogenerací. Bylo dosaženo úspory energie o 120 260 GJ/rok.
4.2.2.8. Opatření 3.4.: Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Indikátory v Opatření 3.4.

Tabulka 29: Indikátory - Opatření 3.4. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image14.emf]Úroveň indikátoru Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad

Kapacita sběrných dvorů, systému 

oddělného sběru  

t/rok 35 742 44 320

Dopad Upraveno odpadů t/rok 7 010 10 954

Dopad Materiálově využito (recyklováno) t/rok 9 480 9 480

Dopad Energeticky využito t/rok 0 0

Dopad Třídění odpadů t/rok 43 534 49 563

Dopad Odstraněno odpadů  t/rok 0 0

Dopad

Plocha sanovaného a 

rekultivovaného území 

m

2

370 365 351 156

Výsledek

Plocha sběrného dvora, plocha 

území  spádové oblasti  

m

2

33 692 34 691

Výsledek Počet vybudovaných zařízení  ks 38 38

Výsledek Počet sanovaných území  ks 19 19

Výstup

Počet sběrných dvorů,systémů 

odděleného sběru 

ks 26 26

Výstup Počet realizovaných projektů A ks 38 38

Výstup Počet realizovaných projektů B ks 19 19


S postupným dokončováním projektů v roce 2008 se zvýšily hodnoty indikátorů za zrealizované projekty. V kategorii A (Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů) bylo dokončeno všech 38 schválených projektů, tj. bylo vybudováno 38 zařízení pro sběr a recyklaci odpadu. Dvacet šest z nich jsou sběrné dvory nebo systémy odděleného sběru. Z tabulky hodnot indikátorů je dále zřejmé, že hodnota indikátoru výsledku plocha sběrného dvora / plocha území spádové oblasti je 34 691 m2. Kapacita sběrných dvorů/ systému oddělného sběru je 44 320 t/rok – vytříděno je zde 49 563 t/rok a upraveno 10 954 t/rok. Odpady jsou využívány především materiálově, což odpovídá Směrnici o odpadech 75/442/EEC a Zákonu o odpadech v platném znění, kde má materiálové využití odpadů přednost před jiným využitím. 

V kategorii B (Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží) bylo schváleno 19 projektů,které byly rovněž k 31.12.2008 kompletně dokončeny. Plocha sanovaného a rekultivovaného území je 351 156 m2. 

Finanční implementace

Následující kapitola popisuje finanční implementaci OP Infrastruktura. Pro přepočet nákladů schválených projektů, projektů s dodavatelskými smlouvami a realizovaných výdajů byl použit kurz 25,180 Kč/EUR (kurz ze SMT k 31.12.2008). V případě certifikovaných výdajů jsou použity různé kurzy příslušné k datu, kdy byla žádost o platbu zaúčtována do IS Viola. 

4.2.3. Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Tabulka 30: Finanční implementace Priority 1

	Priorita
	Opatření
	Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)
	Schválené akce 
	Akce s dodavatelskými smlouvami
	Realizované výdaje 
	Certifikované výdaje

	Priorita 1
	 
	114 295 392
	156 196 363,26
	149 673 202,56
	150 874 066,24
	112 386 304,20

	 
	Opatření 1.1
	50 442 588
	62 852 270,45
	62 852 270,45
	62 475 358,97
	46 835 644,09

	 
	Opatření 1.2
	44 836 845
	61 362 624,74
	54 839 464,04
	56 417 239,20
	40 221 309,31

	 
	Opatření 1.3
	7 005 282
	15 304 049,40
	15 304 049,40
	15 304 049,40
	13 967 464,66

	 
	Opatření 1.4
	12 010 677
	16 677 418,67
	16 677 418,67
	16 677 418,67
	11 361 886,14


Graf č. 3 ukazuje poměr schválených projektů, projektů s dodavatelskými smlouvami a výši realizovaných a certifikovaných výdajů v roce 2008 k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2008 pro jednotlivá opatření v Prioritě 1. Graf č. 4 znázorňuje tyto hodnoty celkem za Prioritu 1 ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  3: Alokace na opatření vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů v Prioritě 1 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008
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Graf  4: Alokace vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů celkem v Prioritě 1 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a k 31.12.2008
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Celková alokace Priority 1 činila 114 295 392 EUR. Do konce roku 2008 byly schváleny projekty v celkové výši 156 196 363 EUR uznatelných nákladů. Převýšení celkové alokace schválenými projekty a projekty s dodavatelskými smlouvami bylo způsobeno dvěma faktory. Jednak snížením míry spolufinancování z ERDF v Opatření 1.3. za účelem podpoření většího množství projektů. Dále změnou kurzu CZ/EUR, kdy posílením CZK došlo k vyčerpání více EUR na jednotlivé projekty. Rozdíl finančních prostředků alokovaných pro tuto Prioritu a prostředků schválených projektů je hrazen z národních zdrojů. Schválené projekty již byly z 97 % realizovány a jejich výdaje byly certifikovány ze 72 % (112 386 304,20). S blížícím se ukončováním programu očekáváme finální fázi realizace projektů a certifikaci zbývajících výdajů. 

Opatření 1.1. – Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  5: Finanční realizace Opatření 1.1. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 1 - 114 295 392 EUR a pro Opatření 1.1. - 50 442 588 EUR. Navýšení hodnot v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 bylo způsobeno posílením měny CZK vůči EUR. Certifikováno bylo 46 835 644,09 EUR, což představuje 75 % realizovaných výdajů. 

4.2.3.1. Opatření 1.2. – Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  6: Finanční realizace Opatření 1.2. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 1 - 114 295 392 EUR a pro Opatření 1.2. - 44 836 845 EUR. Z grafu je zřejmé, že celková výše uznatelných nákladů schválených projektů 61 362 625 EUR převyšuje danou alokaci. Rozdíl finančních prostředků je uhrazen z národních zdrojů. Ve srovnání s r. 2007 je patrný zejména nárůst realizovaných a certifikovaných výdajů. Schválené projekty již byly realizovány z 92 % a certifikace proběhla u 71 % těchto realizovaných výdajů (40 221 309,31 EUR). 

4.2.3.2. Opatření 1.3. – Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.

U toho opatření došlo ke snížení míry podpory z ERDF na přibližně 30 %, což znamenalo navýšení národního spolufinancování. Díky tomuto opatření mohlo být podpořeno více žadatelů a podpora mohla být poskytnuta ve více regionech. Při snížení míry podpory z ERDF a navýšení veřejných prostředků na spolufinancování tohoto opatření byly dodrženy všechny podmínky čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

Graf  7: Finanční realizace Opatření 1.3. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 1 - 114 295 392 EUR a pro Opatření 1.3. - 7 005 282 EUR. Z grafu je zřejmé, že došlo ke schválení projektů s celkovými uznatelnými náklady vyššími než je alokace tohoto opatření (viz vysvětlení výše). Celková výše uznatelných nákladů dosáhla hodnoty 15 304 049 EUR.V tomto opatření byly podpořeny 3 velké projekty letišť nadregionálního významu, konkrétně v Brně, Ostravě a Karlových Varech. Projekty byly stavebně a finančně ukončeny již v roce 2006, proto nejsou žádné rozdíly výdajů v letech 2007 a 2008.  Certifikovány byly všechny výdaje (13 967 464,66 EUR). Výše certifikovaných výdajů je dána zaúčtováním do IS VIOLA.
4.2.3.3. Opatření 1.4. – Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  8: Finanční realizace Opatření 1.4. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 1 - 114 295 392 EUR a pro Opatření 1.4. - 12 010 677 EUR. Z grafu je zřejmé, že celková výše uznatelných nákladů schválených projektů (16 677 419 EUR) je vyšší než výše dané alokace. Díky ukončení dalších projektů ze stavebního i finančního hlediska došlo k nárůstu realizovaných a certifikovaných výdajů. Všechny schválené projekty již byly realizovány, výše certifikovaných výdajů (11 361 886,14 EUR) představuje 68 % realizovaných výdajů.

4.2.4. Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Tabulka 31: Finanční implementace Priority 2

	Priorita
	Opatření
	Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)
	Schválené akce 
	Akce s dodavatelskými smlouvami
	Realizované výdaje 
	Certifikované výdaje

	Priorita 2
	 
	19 780 606
	32 756 593,45
	32 756 593,45
	32 756 593,45
	9 292 827,87

	 
	Opatření 2.1
	10 011 749
	17 809 908,70
	17 809 908,70
	17 809 908,70
	6 541 377,28

	 
	Opatření 2.2
	3 835 101
	6 674 117,76
	6 674 117,76
	6 674 117,76
	1 630 621,65

	 
	Opatření 2.3
	3 956 416
	5 745 481,29
	5 745 481,29
	5 745 481,29
	355 882,70

	 
	Opatření 2.4
	1 977 340
	2 527 085,70
	2 527 085,70
	2 527 085,70
	764 946,24


Následující graf č. 9 ukazuje poměr schválených projektů, projektů s dodavatelskými smlouvami a výši realizovaných a certifikovaných výdajů v roce 2008 k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2006 pro jednotlivá opatření v Prioritě 2. Graf č. 10 znázorňuje tyto hodnoty celkem za Prioritu 2 ve srovnání roků 2007 a 2008.

Graf  9: Alokace na opatření vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů v Prioritě 2 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008
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Graf  10: Alokace vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů celkem v Prioritě 2 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 2 činí 19 780 606 EUR. Do konce roku 2008 byly schváleny projekty v celkové výši 32 756 93 EUR uznatelných nákladů a ve stejné výši byly také realizovány (tedy 100 % výdajů schválených projektů). Certifikováno bylo 9 292 827,87 EUR, což je 30 % výdajů schválených projektů. 

4.2.4.1. Opatření 2.1. – Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  11: Finanční realizace Opatření 2.1. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
[image: image23.emf]0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Alokace 2004-2006

(EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými

smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

2007 2008


Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 2 - 19 780 606 EUR a pro Opatření 2.1. po realokaci v roce 2006 - 10 011 749 EUR. V roce 2008 byl schválen a zrealizován další jeden projekt. Z grafu je zřejmé, že oproti roku 2007 došlo k  nárůstu realizovaných výdajů (až na hodnotu 17 809 909 EUR). Certifikováno bylo 40 % realizovaných výdajů (6 541 377,28 EUR). 

4.2.4.2. Opatření 2.2. – Podpora kombinované dopravy

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  12: Finanční realizace Opatření 2.2. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 2 - 19 780 606 EUR. Po realokaci finančních prostředků představovala alokace pro Opatření 2.2. částku 3 835 101 EUR. Převýšení prostředků určených na toto opatření po realokaci je způsobeno započtením použitého privátního kapitálu. Realizovány byly již všechny výdaje a v porovnání s rokem 2007 došlo k nárůstu certifikovaných výdajů (1 630 621,65 EUR - 24 % realizovaných výdajů).  
4.2.4.3. Opatření 2.3. – Podpora zavádění alternativních paliv

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  13: Finanční realizace Opatření 2.3. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 2 - 19 780 606 EUR a pro Opatření 2.3. -  3 956 416 EUR. Projektové žádosti v tomto opatření byly schváleny v celkové výši 5 745 481 EUR uznatelných nákladů a všechny projekty jsou již realizované (výrazný nárůst v porovnání s rokem 2007). Certifikováno bylo 355 882,70 EUR a kompletní certifikace výdajů se předpokládá v roce 2009.  

4.2.4.4. Opatření 2.4. – Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  14: Finanční realizace Opatření 2.4. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 2 činila 19 780 606 EUR a alokace Opatření 2.4. 1 977 340 EUR. Realizovány byly již všechny výdaje. Dosud bylo certifikováno 29 % realizovaných výdajů (764 946,24 EUR) a další certifikaci předpokládáme v nejbližší době.
4.2.5. Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Tabulka 32: Finanční implementace Priority 3

	Priorita
	Opatření
	Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)
	Schválené akce 
	Akce s dodavatelskými smlouvami
	Realizované výdaje 
	Certifikované výdaje

	Priorita 3
	 
	193 483 171
	216 671 765,02
	216 671 765,02
	215 165 716,36
	159 914 086,30

	 
	Opatření 3.1
	16 242 760
	17 110 852,03
	17 110 852,03
	16 776 547,59
	11 856 431,58

	 
	Opatření 3.2
	103 088 918
	117 992 112,07
	117 992 112,07
	117 992 112,07
	91 612 644,36

	 
	Opatření 3.3
	30 608 866
	32 616 799,05
	32 616 799,05
	32 616 799,05
	22 648 046,51

	 
	Opatření 3.4
	43 542 627
	48 952 001,87
	48 952 001,87
	47 780 257,65
	33 796 963,85


Následující graf č. 15 ukazuje poměr schválených projektů, projektů s dodavatelskými smlouvami a výši realizovaných a certifikovaných výdajů v roce 2008 k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2006 pro jednotlivá opatření v Prioritě 3. Graf č. 16 znázorňuje tyto hodnoty celkem za Prioritu 3 ve srovnání roků 2007 a 2008.

Graf  15: Alokace na opatření vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů v Prioritě 3 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008
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Graf  16: Alokace vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů celkem v Prioritě 3 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Do konce roku 2008 byly schváleny projekty v celkové výši 216 671 765 EUR uznatelných nákladů. Rozdíl finančních prostředků alokovaných pro tuto Prioritu a prostředků schválených projektů je hrazen z národních zdrojů. Oproti roku 2007 došlo k  nárůst realizovaných a certifikovaných výdajů. Realizováno je 215 165 716 EUR (99 % nákladů schválených projektů) a certifikováno 159 914 086,30 EUR (73 % nákladů schválených projektů). S blížícím se ukončováním programu očekáváme finální fázi realizace projektů a certifikaci zbývajících výdajů.

Opatření 3.1. – Obnova environmentálních funkcí území

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  17: Finanční realizace Opatření 3.1. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Celková alokace 2004 – 2006 Opatření 3.1. činila po realokaci 16 242 760 EUR. K 31.12. 2008 byly schváleny projekty v celkové výši 17 110 852 EUR, čímž je alokace pro toto opatření mírně přečerpána. S postupující realizací projektů došlo k výraznému nárůstu realizovaných a certifikovaných výdajů. Realizované výdaje představují 98 % uznatelných výdajů schválených projektů. Certifikováno bylo 71 % realizovaných výdajů (11 856 431,58 EUR).

4.2.5.1. Opatření 3.2. – Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008. Z grafu č. 15 je zřejmý velký zájem o podporu z tohoto opatření.
Graf  18: Finanční realizace Opatření 3.2. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Celková alokace 2004 – 2006 Opatření 3.2. činila po realokaci 103 088 918 EUR. Schváleny byly projekty v celkové hodnotě 117 992 112 EUR, což je hodnota převyšující alokaci. V tomto opatření je většina projektů ze stavebního hlediska dokončena a zároveň probíhá jejich finanční vypořádání. Ke konci roku 2008 byly realizovány všechny výdaje a 78 % realizovaných výdajů bylo certifikováno (91 612 644,36 EUR).

4.2.5.2. Opatření 3.3. – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  19: Finanční realizace Opatření 3.3. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Celková alokace 2004 – 2006 Opatření 3.3. činila po realokaci 30 608 866 EUR. Všechny projekty jsou již realizované (nárůst oproti roku 2007) a certifikováno bylo 70 % realizovaných výdajů (22 648 046,51 EUR). 

4.2.5.3. Opatření 3.4. – Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2007 a 2008.
Graf  20:  Finanční realizace Opatření 3.4. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2007 a 31.12.2008
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Celková alokace 2004 – 2006 Opatření 3.4. činila 43 542 627 EUR. Oproti roku 2007 došlo k výraznému nárůstu realizovaných výdajů (98 % uznatelných nákladů schválených projektů) a certifikovaných výdajů (33 796 963,85 EUR – 71  % realizovaných výdajů). 
4.2.6. Priorita 4 – Technická pomoc

Finanční čerpání technické pomoci je podrobněji popsáno v kapitole 4.5.

4.2.7. Finanční tabulka 

Finanční tabulka dle Vademecum/Warking Paper 1 Chapter 6 je přílohou č. 1 závěrečné zprávy.

Z celkové alokace let 2004 - 2006 OP Infrastruktura (334 708 406 EUR) bylo do konce roku 2008 vyplaceno a certifikováno 283 836 434,71 EUR (jedná se o složku ERDF i národního spolufinancování), tj. 85 % celkové alokace. V roce 2007 to bylo 75 % z celkové alokace.

K nárůstu plateb došlo u všech tří Priorit, kdy bylo vyplaceno a certifikováno 98, 47 a 83 % uznatelných nákladů.

U Priority 1 činí podíl certifikovaných výdajů průměrně 92 % na opatření (Opatření 1.1., 1.2. a 1.4.). Uznatelné náklady na Opatření 1.3. - Modernizace civilních letišť nadregionálního významu přesáhly určenou alokaci díky navýšení podílu národního spolufinancování, proto je průměrná hodnota čerpání alokace Priority 1 vyšší (98 %). 

U Priority 2 se zvýšil poměr certifikovaných výdajů k celkové alokaci oproti roku 2007 ze 38 na 47 %. Nárůst certifikovaných výdajů očekáváme v roce 2009. 

V Prioritě 3 je tradičně nejvýkonnější Opatření 3.2., kde je již certifikováno 89 % všech prostředků. Oproti roku 2007 byl nárůst certifikovaných výdajů v opatření 3.1. o 18, 3.2 o 3, 3.3. o 8 a 3.4. o 27 procentních bodů. 

Certifikované výdaje ERDF, tedy ty, o které bylo požádáno Evropskou komisi, činí 199 297 983,42 EUR, což je 81 %. Oproti roku 2007 byl jejich růst o 11 procentních bodů.

4.2.8. Standardní monitorovací tabulka k 31.12.2008
Standardní monitorovací tabulka k 31.12.2008 je přílohou č. 2 závěrečné zprávy. Data byla přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR (kurz ze SMT k 31.12.2008), u certifikovaných výdajů byly použity různé kurzy (kurz k datu, kdy byla žádost o platbu zaúčtována do IS Viola).

Priorita 1

K 31.12.2008 bylo schváleno celkem 35 projektů (stejný stav jako k 31.12. roku 2007) v souhrnné výši 156 196 363,26 EUR, což činí 137 % z celkové alokace Priority 1. U těchto projektů byly do konce roku uzavřeny dodavatelské smlouvy v celkové výši 149 673 202,56 EUR (95,8 % z rozpočtu schválených projektů). Realizované výdaje činily 150 874 066,24 EUR (132 % z celkové alokace). V této prioritě bylo certifikováno 74,5 % realizovaných výdajů (112 386 304,2 EUR).

Vůči celkové alokaci na Prioritu 1 byly realizované výdaje ve výši 132 % a certifikované ve výši 98 %. Oproti roku 2007 činí nárůst realizovaných výdajů 14 procentních bodů a certifikovaných výdajů 9 procentních bodů. 

U opatření 1.3. byly již zrealizovány všechny tři schválené projekty a certifikace výdajů proběhla již kompletně. Vzhledem k tomu, že v tomto opatření došlo ke snížení míry podpory z ERDF na přibližně 30 %, bylo navýšeno národní spolufinancování a bylo podpořeno více žadatelů. Zároveň byly zachovány všechny podmínky čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.
Priorita 2

K 31.12.2008 bylo celkem schváleno 23 projektů v celkové výši 31 265 953,35 EUR uznatelných nákladů. Realokace finančních prostředků z Opatření 2.2 do Opatření 2.1 ve výši 4,54 mil. EUR, která proběhla v roce 2006, měla napomoci absorpční kapacitě těchto prostředků. Problémy u Opatření 2.2 vznikly díky limitovaným podmínkám z hlediska veřejné podpory, kdy podmínky pro žadatele byly velmi těžké a dále z důvodu zpožďování vydání registračních listů. 

Dodavatelské smlouvy mají uzavřeny všechny schválené projekty. Všechny projekty již byly realizovány a proto realizované výdaje činily 31 265 953,35 EUR. Certifikováno bylo 29,7 % realizovaných výdajů (9 292 827,87 EUR).

Vůči celkové alokaci na Prioritu 2 byly realizované výdaje ve výši 158 % a certifikované ve výši 47 %. Oproti roku 2007 činí nárůst realizovaných výdajů 65 procentních bodů a certifikovaných výdajů 9 procentních bodů. Nejvýkonnější bylo Opatření 2.1., kde bylo již certifikováno 65 % celkové alokace na toto opatření.

Priorita 3

K 31.12.2008 bylo celkem schváleno 220 projektů v souhrnné výši 216 671 765,01 EUR, což činí 112 % z celkové alokace Priority 3. U těchto projektů byly do konce roku uzavřeny dodavatelské smlouvy v celkové výši 216 671 765,01 EUR (100 % z výše schválených projektů) a realizované výdaje činily 215 165 716,36 EUR (111 % z celkové alokace). U této Priority proběhla certifikace výdajů v celkové výši 159 914 086,3 EUR, což je 74,3 % hodnoty realizovaných výdajů.

Vůči celkové alokaci na Prioritu 3 byly realizované výdaje ve výši 111 % a certifikované ve výši 83 %. Oproti roku 2007 činí nárůst realizovaných výdajů 22 procentních bodů a certifikovaných výdajů 10 procentních bodů. Nejvíce realizovaných a certifikovaných výdajů bylo v Opatření 3.2., do kterého bylo z důvodu obrovské poptávky po finančních prostředcích realokováno v roce 2006 14,4 mil. EUR.

Priorita 4

K 31.12.2008 bylo celkem schváleno 120 projektů ve výši 7 793 836,2 EUR. U 119 projektů byly uzavřeny dodavatelské smlouvy v celkové výši 7 061 465,6 EUR, což činí 99 % z celkové alokace na tuto prioritu a 90,6 % u schválených projektů. Realizované výdaje činily 6 481 807,4 EUR (91 % z celkové alokace,což je o 41 procentních bodů více než k 31.12. 2007). U této Priority proběhla certifikace výdajů v celkové výši 2 243 216,3 EUR, což je 34,6 % realizovaných výdajů a 31 % alokace.

OP Infrastruktura celkem

Ke konci roku 2008 bylo v OP Infrastruktura celkem schváleno 398 projektů v souhrnné výši 413 418 557,94 EUR uznatelných výdajů. Z této částky činily realizované výdaje 406 163 026,63 EUR a certifikované výdaje 283 836 434,71 EUR. Certifikováno bylo 85 % celkové alokace OP Infrastruktura pro roky 2004-2006.
Oproti roku 2007 vzrostly realizované výdaje o 23 procentních bodů a certifikované výdaje o 10 procentních bodů. 

4.2.9. Certifikace a plnění pravidla N+2

K 30.4.2008 bylo certifikováno 283 836 434,7 EUR celkových veřejných zdrojů a 199 297 983,4 EUR evropských zdrojů, což je 85 resp. 81% alokace. Připočtením zálohové platby ve výši 39 417 657 EUR bylo OPI proplaceno již téměř 97 % alokace evropských zdrojů. Jelikož již platby překročily 95 % příspěvku z fondů, budou v souladu s čl. 32 odst. 3 zbývající finance vyplaceny v rámci konečného zůstatku pomoci. 

4.3. Kroky Řídícího orgánu a Monitorovacího výboru na zajištění kvality implementace 

4.3.1. Změny ve funkcích Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů 

V roce 2008 neproběhly žádné významné změny ve funkcích a činnostech Řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu MD. V souvislosti se změnou vedení resortů proběhly dílčí změny v organizačních strukturách, které ovšem neměly podstatný vliv na implementační strukturu OP Infrastruktura.

V roce 2008 došlo k organizačním změnám Zprostředkujícího subjektu Státního fondu Životního prostředí, které však neměly zásadní vliv na implementaci OP Infrastruktura:

· funkce vedoucí kanceláře ředitele se změnila na funkci náměstek Úseku kancelář ředitele (personální změna 10.9.2009)

· Personální oddělení - změna na Odbor řízení lidských zdrojů

· Oddělení interního auditu a oddělení interní kontroly - změna  - oddělení byla soustředěna do Odboru interního auditu

· Odbor technické asistence a neinvestičních programů bylo rozděleno na Oddělení národních programů a EVVO a oddělení realizace projektů TA 

· V rámci Úseku projektové přípravy a kontroly vzniklo nové Oddělení administrace TA

· V rámci Úseku řízení projektů vznikl Odbor metodické a projektové podpory řízení projektů

4.3.2. Činnost Monitorovacího výboru

V roce 2008 proběhly dvě jednání Monitorovacího výboru:

Deváté jednání monitorovacího výboru se uskutečnilo dne 3. června 2008. Během tohoto jednání byla předložena ke schválení Výroční zpráva OP Infrastruktura za rok 2007, která byla členy MV schválena konsensuálně. Poté byly předneseny informace o aktuálním stavu OP Infrastruktura v Prioritě 1 a 2 Ministerstvem dopravy a v Prioritě 3 Ministerstvem životního prostředí v rámci Zprávy o aktuálním stavu OPI k 31.3. 2008. 

K Prioritě 1 zástupce MD poznamenal, že není vyhlášena žádná aktivní výzva. K Prioritě 2 řekl, že nebyla od začátku tak úspěšná jako Priorita 1 a probíhá zde stále výzva na protihlukové stěny. Zástupce MD reagoval na dotaz EK týkající se přesahů ve schválených objemech prostředků oproti alokaci OPI. Tyto přesahy budou hrazeny z národních veřejných zdrojů, především v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, částečně pak budou také hrazeny ze státního rozpočtu. 

K Prioritě 3 zástupce Řídícího orgánu informoval o tom, že v této Prioritě není vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí. Podaných žádostí bylo téměř 700 v celkové výši 600 milionů EUR. Zástupce EK zmínil, že se jedná o Prioritu, která vyčerpala téměř všechnu disponibilní alokaci. Dále podotknul, že je důležité si upřesnit, co se díky evropským fondům podařilo udělat a co získat.

Dále byly předneseny informace o čerpání technické pomoci OP Infrastruktura. Na závěr bylo prezentováno plnění Komunikačního akčního plánu OP Infrastruktura.

Desáté jednání monitorovacího výboru se uskutečnilo dne 4. prosince 2008, hlavním bodem jednání bylo projednání Zprávy o aktuálním stavu OPI k 30. 9. 2008.

Zástuce MD uvedl, že v rámci Priorit 1 a 2 jsou s výjimkou jednoho menšího projektu všechny projekty stavebně dokončeny a u několika projektů probíhá dokončování financování. Na závěr své prezentace informoval, že celkové přezávazkování dopravní části je 107 %. Prostředky, které by nemohly být uhrazeny z prostředků EU, budou kryty z prostředků kapitoly MD. Takto vysoké přezávazkování bylo zvoleno s ohledem na poměrně značný pohyb kurzu a vzhledem k objemu prostředků, které byly, respektive budou z EK, vyžádány. Vzhledem k tomu, že MD nechce přijít o financování z EU v důsledku kursových rozdílů, byla na úrovni MD prodiskutována možnost přezávazkování až do výše 7,5 % nad alokaci OP. MD vyčlenilo poměrně značný objem prostředků na předběžné krytí projektů s tím, že po uzavření programu v roce 2010 bude zřejmé, jaká část musí být nakonec pokryta přímo z kapitoly ministerstva.

Zástupce ŘO zmínil aktuální stav Priority 3, kde bylo přistoupeno k mírnému navýšení uzavřených smluv oproti finanční alokaci.

Dále byly předneseny informace o čerpání technické pomoci OP Infrastruktura. Na závěr bylo prezentováno plnění Komunikačního akčního plánu OP Infrastruktura.

Na konci prosince 2008 proběhlo hlasování členů MV formou per rollam ve věci prodloužení konečné uznatelnosti výdajů OP Infrastruktura do 30. června 2009. Prodloužení uznatelnosti výdajů bylo schváleno nadpoloviční většinou členů MV.

4.3.3. Popis změn Programového dodatku

V roce 2008 nedošlo k žádným změnám v Programovém dodatku

4.3.4. Evaluace OP Infrastruktura

V souladu s čl. 43 Nařízení rady (ES) č. 1260/1999 bylo prováděno ex post hodnocení OP Infrastruktura, které bylo přímo řízeno Evropskou komisí. Ta ve spolupráci s členským státem a řídícím orgánem za evaluaci ex-post také odpovídá. Řídící orgán OP Infrastruktura poskytl nezávislým posuzovatelům požadované informace. Ex-post evaluace byla prováděna na úrovni celé EU, tedy nebyly zpracovávány zprávy hodnotící jednotlivé země nebo programy. Ex-post evaluace byla rozdělena do 11 pracovních balíků a  byla zpracována pro každý fond zvlášť. EK zajistí propojení těchto studií, ukončení hodnocení se předpokládá v červnu roku 2009.  

4.3.5. Finanční kontrola

4.3.5.1. Interní audity

V průběhu roku 2008 proběhly na obou zprostředkujících subjektech interní audity OP Infrastruktura. 

Na Řídícím orgánu byl v době 18.2.2008 – 2.5.2008 (zpráva ze dne 28.5.2008) proveden „Audit Řízení, realizace, monitorování a kontrola operací Operačního programu Infrastruktura na úrovni řídícího orgánu“ navazující na zjištění z auditu řídících a kontrolních systémů OP Infrastruktura ukončeného v 3/2007. Auditováno bylo období leden 2007 – duben 2008. V rámci auditu byly zjištěny nedostatky v oblasti rozdělení kompetencí, v oblasti hodnocení programu, v oblasti kontroly prováděné Řídícím orgánem u zprostředkujících subjektů OP Infrastruktura a v oblasti čerpání prostředků z technické pomoci. Auditoři doporučili v rámci jednotlivých kontrolovaných oblastí např. zlepšit spolupráci při řešení podezření na nesrovnalosti, aktualizovat Manuál OP Infrastruktura v částech týkajících se dodržování legislativy ES, provést analýzu rizik s cílem vytipovat a eliminovat rizika, která by mohla ovlivnit ukončování OP Infrastruktura, u nedostatků zjištěných kontrolami prováděnými řídícím orgánem stanovit termíny pro jejich odstranění, věnovat pozornost čerpání zdrojů TA. 

Na Státním fondu životního prostředí proběhl ve dnech 19.5. - 30.6.2008 interní audit „Ověření funkčnosti řídících a kontrolních systémů nastavených u Zprostředkujícího subjektu OP Infrastruktura Státního fondu životního prostředí ČR“.

Audit byl proveden jako řádný systémový audit zprostředkujícího subjektu OP Infrastruktura SFŽP ČR zahrnutý v „Ročním plánu interního auditu fondu na rok 2008“. Zaměření auditu spočívalo v ověření účinnosti zavedených řídících a kontrolních systémů tak, aby vyhovělo požadavkům Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, a to v rozsahu oblastí auditních zjištění na základě analýzy rizik. V rámci tohoto auditu nebyly zjištěny žádné velmi významné nedostatky. 

4.3.5.2. Audity EK a Evropského účetního dvora

Audity EK provedli auditoři DG Regio v roce 2006, audit Evropského účetního dvora byl vykonán v roce 2007. Nové skutečnosti, které nastaly v roce 2008 v souvislosti s těmito audity jsou uvedeny níže.

Audity EK

systémový audit – 1. fáze (27.3. – 31.3.2006)

První fáze systémového auditu Evropské Komise proběhla na všech úrovních implementace OP Infrastruktura. Audit zkoumal zavedené řídící a kontrolní systémy, zejména postupy výběru projektů a jejich schvalování, informační systém, postupy pro ohlašování nesrovnalostí, soulad s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, pokyny poskytnuté zprostředkujícím subjektům a konečným příjemcům, respektování požadavků na propagaci a soulad s články 4, 9, 10 a 15 nařízení (ES) č. 438/2001. 

Dne 25.8.2008 obdržel ŘO finální verzi zprávy z auditu. EK nezjistila žádné nesprávně vyplacené výdaje a nebyly aplikovány žádné finanční korekce. EK považuje všechna zjištění auditu v této fázi za uzavřená, avšak upozorňuje, že zjištění č. 7 a 8 týkající se oblasti veřejných zakázek a uznatelnosti výdajů bude i nadále monitorovat během auditní fáze 2. 

audit 8 vybraných projektů – 2. fáze auditu (18.12. – 22.12.2006)

Tento audit představoval druhou fázi auditu (tj. audit projektu) a navazoval na 1. fázi (systémový audit), která se uskutečnila v březnu 2006. Audit byl zaměřen především na konečné příjemce, konkrétně na výběrová řízení, uznatelné náklady a publicitu a propagaci. Součástí auditu byla i kontrola na místě realizace projektu. K auditu byly vybrány 4 projekty ze sektoru doprava (Priority 1 a 2) a 4 projekty ze sektoru životní prostředí (Priorita 3).

Kontrolovány byly následující projekty:

· Protihluková opatření na silnici I/10 u Pískové Lhoty;

· Protipovodňová opatření v přístavu Děčín – Rozbělesy;

· Obchvat na silnici I/16 u obce Mlčechvosty;

· Elektrizace traťového úseku (včetně rekonstrukce železničního svršku a spodku) žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. Ostrava Kunčice;

· Odbahnění rybníku Pivovarský v České Třebové;

· Vybudování čistírny odpadních vod a kanalizační sítě v městysu Hustopeče nad Bečvou;

· Vybudování čistírny odpadních vod a kanalizační sítě v obci Bludov;

· Skupinový vodovod Bohuňovice.

Zprávu s předběžnými zjištěními z auditu obdržel Řídící orgán dne 15.2.2008. Dne 4.4.2008 byla na Stálé zastoupení ČR při EU zaslána reakce českých orgánů na nalezená zjištění. K 31.12.2008 nebyl audit uzavřen.

audit - veřejné zakázky (26.6. - 30.6.2006)

Audit DG REGIO zaměřený na veřejné zakázky probíhal jak pro Fond soudržnosti, tak pro operační programy spolufinancované z ERDF. Cílem auditu bylo ověřit, že zakázky na stavební práce, služby nebo dodávky spolufinancované z FS nebo ERDF byly zadávány na základě řádné výzvy k účasti ve veřejné soutěži, že existoval řádný dohled nad otevíráním obálek, že před zadáním zakázky byly nabídky řádně vyhodnoceny a že byly v oblasti zadávání veřejných zakázek řádně prováděny kontroly řízení podle článku 4 nařízení Komise (ES) č. 483/2001. Audit byl proveden u zadavatelů a zprostředkujících subjektů (odpovědných za kontroly podle článku 4). U OP Infrastruktura bylo celkem zkontrolováno 5 projektů z Opatření 1.1, 1.2, 1.4, 3.2 a 3.4

Kontrolovány byly následující projekty OP Infastruktura:

· Elektrizace traťového úseku včetně předelektrizačních úprav žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. Ostrava Kunčice;

· Výstavba odbavovacího terminálu letiště Brno;

· Rekonstrukce zdí plavební komory na Labi;

Kanalizace Šenov;

· Rekultivace a uzavření skládky TKO v Dojetřicích.

Předběžnou zprávu z auditu obdržely řídící orgány v roce 2007, následně byla EK zaslána souhrnná reakce. V roce 2008 nenastaly žádné nové skutečnosti, k 31.12.2008 nebyl audit uzavřen.

retrospektivní verifikace procedur v souvislosti s projekty ERDF a FS z období 2004-2006

Na základě zjištění z auditů provedených generálním ředitelstvím pro regionální politiku v letech 2006 a 2007 usuzovala EK na nedostatečné fungování systémů řízení a kontroly. Dopisem ze dne 9.7.2008 zaslala EK české straně požadavek na zpětné prověření správné aplikace procedur v souvislosti s projekty ERDF a FS z období 2004-2006. U OP Infrastruktura EK požadovala provést zpětnou kontrolu řádného uplatňování postupů týkajících se zadávaní veřejných zakázek a projektů generující příjmy. 

Retrospektivní verifikace v obou sektorech OP Infrastruktura byla provedena v průběhu října a listopadu 2008 způsobem odsouhlaseným EK. V sektoru doprava provedl ZS - MD zpětné ověření na vzorku 9 projektů. V sektoru životní prostředí byly na základě auditů již v roce 2006 upraveny checklisty a provedena zpětná kontrola výběrových řízení u všech projektů OPI. V rámci retrospektivní verifikace vypracoval tedy Řídící orgán ve spolupráci se ZS – SFŽP souhrnnou zprávu založenou na vyhodnocení checklistů ke kontrole výběrových řízení. Oblasti, které nebyly pokryty kontrolními otázkami checklistů, byly znovu prověřeny u všech projektů schválených k financování. Byly vyčísleny finanční korekce a stanovena míra chybovosti. Součástí provedené verifikace bylo i posouzení stanovené výše dotace u projektů generujících příjmy. Zprávy o provedených verifikacích byly EK zaslány v polovině listopadu 2008.

Audit Evropského účetního dvora (EÚD) (24.9. – 26.10.2007)  

Audit se týkal jak kontroly systémů na všech úrovních implementační struktury OP Infrastruktura, tak kontroly konečných příjemců u náhodně vybraných projektů. Cílem auditu bylo zejména posouzení národního systému administrace a kontroly a prověření podkladové dokumentace související s ověřovanými příjmy a výdaji předmětných projektů. Součástí auditu byla také kontrola na místě realizace projektu. Pro audit bylo vybráno 11 projektů – 4 ze sektoru doprava (Priorita 1 a 2) a 7 ze sektoru životní prostředí (Priorita 3). 

Kontrolovány byly následující projekty:

· Kanalizace a ČOV Buštěhrad;

· ČOV, rozšíření kanalizačních řadů Brnky, Holosmetky, Zdiby;

· Energeticky soběstačná obec Kněžice;

· Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic;

· Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou;

· Elektrizace traťového úseku včetně předelektrizačních úprav žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. Ostrava Kunčice;

· Zvýšení rychlosti Plzeň-Česká Kubice;

· Vodovod Syrákov – 2.stavba;

· Kanalizace Šenov;

· Davle – tlaková kanalizace a ČOV;

· Modernizace letiště Karlovy Vary – I. Etapa.

Dne 5.5.2008 obdržel Řídící orgán zprávu s předběžnými zjištěními z auditu. Souhrnné stanovisko českých orgánů ke zjištěním uvedeným ve zprávě bylo dne 4.6.2008 zasláno elektronicky na EÚD, EK a NKÚ a dne 5.6.2008 oficiálním dopisem na NKÚ. Dne 7.8.2008 obdržel ŘO zprávu o vypořádání připomínek zainteresovaných orgánů k předběžným zjištěním auditu (analýzu odpovědí). Vzhledem k tomu, že orgánem odpovědným za následná opatření je EK, připravila česká strana stanovisko k analýze odpovědí, které bylo odesláno auditorům EK dne 10.9.2008. Dne 10. listopadu zveřejnil EÚD Výroční zprávu o implementaci rozpočtu EU za rok 2007. V návaznosti na vydání zprávy oslovila Evropská komise Českou republiku se žádostí o reakci na zjištění EÚD a o vyplnění přiloženého dotazníku. Požadované dokumenty byly dne 11.12.2008 odeslány na MF-PCO.

4.3.5.3. Kontroly vzorku operací dle článku 10

V roce 2008 proběhly dále kontroly vzorku operací podle článku 10 nařízení Komise č. 438/2001. 

V sektoru dopravy proběhly tři veřejnoprávní kontroly zaměřené na užití finančních prostředků poskytnutých EU. Kontroly se uskutečnily vždy jak u konečného příjemce, tak u zprostředkujícího subjektu (MD), proto je lze rovněž považovat za interní audity ZS. Kontroly byly zaměřeny na řídící systémy, účtování v oblasti čerpání prostředků EU u konečných příjemců a Platební jednotky, zadávaní veřejných zakázek, implementaci projektů u ZS a kontrolní systémy KP v oblasti čerpání prostředků EU.

Jednalo se o kontrolu projektu „D1 Protihluková stěna Brno – Starý Lískovec, vlevo“, kde subjektem kontroly bylo Ředitelství silnic a dálnic. Další kontrola proběhla na České dráhy, a.s. u projektu „Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při Průmyslovém logistickém centru Lovosice“. Projekt „Realizace a provoz vodíkového autobusu s palivovými články“ byl kontrolován v Ústavu jaderného výzkumu Řež. Kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky, tj. kontrolované subjekty postupují ve smyslu závazných předpisů EU a ČR. 

V sektoru životní prostředí byly provedeny kontroly projektů: „Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava“, realizovaného obecně prospěšnou společností Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s, „Vytápění a klimatizace auly a centra informačních technologií VŠB – TUO pomoci tepelných čerpadel“ Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, „Moravský Krumlov - ČOV“, u společnosti Vodovody a kanalizace svazek obcí se sídlem v Třebíči, „Zařízení pro třídění odpadů SOČ Černošín“, realizovaného Sdružením obcí pro výstavbu a provoz skládky Černošín, „Intenzifikace čistírny odpadních vod Špindlerův Mlýn“ a „Sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Nový Rychnov“ realizovaného Městysem Dolní Cerekev. Kontrolami nebyly u většiny projektů zjištěny závažné nedostatky, tj. kontrolované subjekty postupují ve smyslu závazných předpisů EU a ČR. 

V době od 14.5.2008 do 30.11.2008 (s přerušením) proběhla na SFŽP Kontrola vzorku operací a ověření účinnosti řídících a kontrolních systémů u zprostředkujícího subjektu OPI a kontrola vzorku operací. Ke zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k nápravě.
4.3.5.4. Kontroly na místě dle článku 4

V tomto roce probíhaly pouze kontroly na místě – kontroly fyzické realizace projektu, podle článku 4 nařízení Komise č. 438/2001. 

V sektoru dopravy proběhlo u Priority 1 celkem 8 kontrol na místě a u Priority 2 celkem 13 kontrol na místě. U Opatření 1.1 se jednalo o 1 kontrolu na místě, dále 5 kontrol bylo provedeno u Opatření 1.2,  2 kontroly u Opatření 1.4.  U Opatření 2.1 byly provedeny 3 kontroly, u Opatření 2.2 proběhla 1 kontrola, u Opatření 2.3 bylo provedeno 8 kontrol, u Opatření 2.4 proběhlo 6 kontrol. Zároveň byly v rámci OP Infrastruktura zkontrolovány veškeré Žádosti o platbu podané v roce 2008. 

V sektoru životní prostředí se v roce 2008 uskutečnilo celkem 66 kontrol na místě u 41 projektů (některé projekty byly kontrolovány vícekrát). Bylo provedeno 42 kontrol průběžných a 24 kontrol závěrečných. Proběhlo 23 kontrol u Opatření 3.1, 12 kontrol u Opatření 3.2, 11 kontrol u Opatření 3.3 a 20 kontrol u opatření 3.4.

4.3.6. Problémy a jejich řešení

V průběhu roku 2008 nebyly na úrovni ŘO a ZS v rámci realizace OPI zaznamenány žádné významné problémy.

4.3.7. Nesrovnalosti 

Řídící orgán (odbor fondů EU) vede evidenci nesrovnalostí (resp. podezření na nesrovnalost) identifikovaných v rámci implementace OPI. Tento přehled předává formou pravidelných hlášení pracovníkovi sítě AFCOS (pracovník odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP) a dále odboru Kontrola Ministerstva financí, Auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu (viz Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 – 2006). Řídící orgán řeší nesrovnalosti týkající se zprostředkujících subjektů. Na základě  Manuálu pracovních postupů pro Operační program Infrastruktura řeší nesrovnalosti týkající se konečných příjemců v sektoru dopravy zprostředkující subjekt, tedy MD. V sektoru ŽP zpracovává zprostředkující subjekt podklady pro řešení nesrovnalostí týkajících se konečných příjemců a předává je k řešení Řídícímu orgánu.

K 31. 12. 2008 bylo v sekci Doprava potvrzeno 6 opodstatněných podezření na nesrovnalost, v sekci Životní prostředí bylo potvrzeno jako opodstatněných 21 podezření na nesrovnalost. V sekci Technická pomoc (společná pro dopravu i ŽP) nebylo identifikováno žádné podezření.

Z uvedených 27 opodstatněných podezření na nesrovnalost:

a) v 10 případech po  provedených šetřeních Řídící orgán podezření na nesrovnalost nepotvrdil. Jedná se o projekty:

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4006 – Kovanice - vodovod 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4116 – Kovanice – tlaková kanalizace, ČOV a vodovod 
CZ.04.1.21/3.4.00.2/4204 – Rekultivace skládky TKO Hošťálková 
CZ.04.1.21/3.4.00.2/4211 – Dílna pro úpravu odpadů Maleč 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4001 – Vytápění tepelným čerpadlem ve Sboru církve bratrské v Hrádku 
CZ.04.1.21/3.2.00.1/4095 – Brněnec – kanalizace a ČOV 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4076 – Tlaková kanalizace a ČOV Strachotice – Slup

CZ.04.1.22/1.4.00.1/0011 – Telematický systém vodní dopravy na LVVC

CZ.04.1.22/2.3.00.2/0089 – Plnící stanice CNG – Tábor

CZ.04.1.22/1.2.00.1/0020 – I/44 – Rájec - Zábřeh
b) ve 4 případech  Řídící orgán konstatoval, že k nesrovnalosti došlo a případ uzavřel jako vyřešenou nesrovnalost s tím, že v prvních dvou případech byla stanovena opatření k nápravě spočívající ve finanční korekci. 

U Filtrace od boxových stříkacích kabin odbor 43 Metodiky a správy daní MF ČR schválil žádost konečného příjemce a prominul odvod a penále vyměřené FÚ v Chebu. Projekt Strojovna s tepelným čerpadlem v objektu mateřské školy Bernartice byl již realizován z vlastních zdrojů žadatele, financování z veřejných prostředků zahájeno nebylo, konečný příjemce ztratil nárok na poskytnutí dotace.

  Jedná se  o projekty:

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4114 – Kanalizace a čistírna odpadních vod Bludov 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4011 – Kanalizace Lázně Toušeň 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4027 – Filtrace od boxových stříkacích kabin 

CZ.04.1.21/3.3.00.3/4689 – Strojovna s tepelným čerpadlem v objektu mateřské školy 
   


         Bernartice 

c) ve zbývajících 13  případech  Řídící orgán potvrdil opodstatněnost nahlášených podezření na nesrovnalost a buď postoupil k prošetření a k posouzení územně příslušnému finančnímu úřadu, k vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo zahájil veřejnosprávní kontrolu.  Jedná se  o projekty:

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4028 – Instalace kontinuálního měření emisí s rozšířeným rozsahem na 
                                  SPALOVNĚ odpadu Plzeň s.r.o. 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4026 – Rekonstrukce technologie čištění spalin ve spalovně 

                                 nebezpečného odpadu Nemocnice Znojmo

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4078 – Vidnava – kanalizace ulice Svobodova 

CZ.04.1.21/3.1.00.1/4040 – Rybník Čerňák, Dlouhá Ves, Odbahnění a oprava hráze 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4105 – Komorní Lhotka – Intenzifikace ČOV a 2. etapa rozšíření 
   


          kanalizace 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4091 – Splašková kanalizace Ferdinandov I

CZ.04.1.21/3.4.00.2/4210 – Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy 
CZ.04.1.21/3.1.00.2/4227 – Revitalizace rybníků u Trhových Svinů

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4029 – Čištění spalin a zavedení kontinuálního měření ve spalovně 
   


          nebezpečného odpadu Jihlava

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4044 – Vodovod Syrákov  - 2. stavba
CZ.04.1.22/1.1.00.1/0042 – Zvýšení rychlosti Plzeň – Česká Kubice

CZ.04.1.22/1.4.00.1/0052 – VD Lysá nad Labem, rekonstrukce zdí plavební komory
CZ.04.1.22/2.2.00.1/0036 – Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při   



          Průmyslovém a logistickém centru Lovosice
4.4. Technická pomoc

Celková alokace Technické pomoci OP Infrastruktura na programovací období 2004 – 2006 činí 7 149 237 EUR.
Počet schválených projektových žádostí v roce 2008 činil 20 (z toho 12 za MŽP, 0 za MD, 8 za SFŽP). Částka schválená v těchto projektových žádostech činila 12 216 866 EUR (z toho MŽP – 8 729 477 EUR, SFŽP – 693 584 EUR). Počet uzavřených smluv/objednávek činil 16 (z toho 11 za MŽP a 23 za SFŽP). Suma proplacená ze státního rozpočtu/prostředků SFŽP činila  2 320 160 EUR, z toho MŽP – 1 794 867  EUR, SFŽP – 525 293 EUR. 
4.4.1. Jednotlivé akce schválené v rámci Opatření 4.1.

Konečný příjemce – MŽP

· Technické a organizační zajištění výborů a dalších zasedání hrazených z Technické pomoci OPI dle Opatření 4.1. v roce 2008

· Organizace zadávacího řízení nadlimitní VZ

· Zajištění překladů pro OP Infrastruktura v roce 2008

· Administrativní zabezpečení - II. Etapa

· Školení - systém využití strukturálních fondů v Irsku

Konečný příjemce – MD

V roce 2008 nebyly na MD schváleny nové projekty, ale byla prodloužena doba realizace projektů schválených v roce 2006 (Technické a administrativní zabezpečení činnosti ZS OP Infrastruktura – doprava).

Konečný příjemce – SFŽP

· Expertní podpora pro reakci na prozatímní zjištění auditu DG Regio

· Zahraniční konference a semináře pro zaměstnance administrující OPI

· Vypracování stanovisek k Závěrečným vyhodnocením akcí realizovaných v OPI

· Refundace mezd OPI

· Odborný ČJ-AJ slovník Ekologie a ochrana ŽP

Graf  21: Čerpání finanční alokace Technické pomoci v rámci Opatření 4.1.
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U Opatření 4.1. jsou celkové přidělené prostředky 4 330 540 EUR pro roky 2004 – 2006. Z této částky bylo přiděleno MŽP 2 484 905 EUR, MD 1 077 820 EUR a SFŽP 767 815 EUR. Celková výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí byla 3 850 844 EUR, z toho MŽP 1 264 992 EUR, MD 1 502 127 EUR a SFŽP 1 083 725 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SR/SFŽP činila 2 825 014 EUR, z toho MŽP 907 836 EUR, MD 1 192 920 EUR a SFŽP 724 259 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SF činila 2 118 761 EUR, z toho MŽP 680 877 EUR, MD 894 690 EUR a SFŽP 543 194 EUR.

Tabulka 33: Indikátory v rámci Opatření 4.1.
	Opatření 4.1.

	Úroveň indikátoru
	Indikátor
	Jednotka
	Hodnota indikátorů za schválené projekty
	Hodnota indikátorů za realizované projekty
	Zdroj

	Výsledek
	Počet provedených kontrol na místě
	počet
	1072
	1074
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vypracovaných studií, analýz a zpráv
	počet
	110
	107
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet zasedání výborů a podvýborů
	počet
	41
	41
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet uskutečněných školení pro zaměstnance Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů
	počet
	82
	81
	MŽP,MD, SFŽP

	Výstup
	Počet realizovaných projektů
	počet
	62
	60
	MŽP,MD, SFŽP


Pozn.: Indikátory zde uvedené vycházejí z Programového dodatku OP Infrastruktura z prosince 2007.

Tabulka udává informace k datu 31.12.2008. K tomuto datu proběhlo 1074 kontrol na místě, bylo vypracováno 107 studií, analýz či zpráv, konalo se 41 zasedání výborů a podvýborů, uskutečnilo se 81 školení pro zaměstnance ŘO a ZS. 

4.4.2. Jednotlivé akce schválené v rámci Opatření 4.2.

Konečný příjemce – MŽP

· Technické a organizační zajištění konferencí a seminářů hrazených z Technické pomoci OPI dle Opatření 4.2. v roce 2008

· Náklady na provoz mobilů a připojení k internetu

· Seminář - chyby VŘ

· Sběrné nádoby do škol a veřejných institucí

· Zpracování propagačních materiálů z realizovaných projektů OPI

· Sběrné nádoby- filmová dokumentace projektu

· Sběrné nádoby do škol - II. etapa

Konečný příjemce – MD

V roce 2008 nebyly na MD schváleny nové projekty, byla prodloužena doba realizace projektů schválených v roce 2005 (MSSF Monit) a v roce 2006 (Evaluace a příprava programových dokumentů 2006 a Publicita, semináře a prohlubování znalostí v roce 2006)

Konečný příjemce – SFŽP

· Cyklus exkurzí aktérů implementace OPŽP/OPI u úspěšných modelových projektů

· Inzerce OPI v denním tisku

· Upomínkové předměty OPI

Graf  22: Čerpání finanční alokace Technické pomoci v rámci Opatření 4.2.
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U Opatření 4.2. jsou celkové přidělené prostředky 2 782 541 EUR pro roky 2004 - 2006, z toho MŽP 754 475 EUR, MD 857 242 EUR a SFŽP 1 170 824 EUR. Celková výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí byla 7 241 308 EUR, z toho MŽP 3 273 575 EUR, MD 1 235 703 EUR a SFŽP 1 366 015 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SR/SFŽP činila 4 059 708 EUR, z toho MŽP 1 996 901 EUR, MD 951 025 EUR a SFŽP 1 111 782 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SF činila 3 044 782 EUR, z toho MŽP 1 497 676 EUR, MD 713 269 EUR a SFŽP 833 838 EUR.

Tabulka 34: Indikátory v rámci Opatření 4.2.

	Opatření 4.2.

	Úroveň indikátoru
	Indikátor
	Jednotka
	Hodnota indikátorů za schválené projekty
	Hodnota indikátorů za realizované projekty
	Zdroj

	Výsledek
	Počet uskutečněných seminářů, workshopů, konferencí
	počet
	75
	76
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vydaných publikací a informačních letáků
	počet
	38052
	38252
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet aktualizací webových stránek
	počet
	489
	495
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vypracovaných studií a analýz
	počet
	60
	60
	MŽP,MD, SFŽP

	Výstup
	Počet realizovaných projektů
	počet
	78
	63
	MŽP,MD, SFŽP


Pozn.: Indikátory zde uvedené vycházejí z Programového dodatku OP Infrastruktura z prosince 2007.

Tabulka udává informace k datu 31.12.2008. K tomuto datu se uskutečnilo 76 seminářů, workshopů či konferencí, bylo vydáno 38 252 publikací či informačních letáků, webové stránky byly 495x aktualizovány, bylo vypracováno 60 studií a analýz. 

Ministerstvo životního prostředí v rámci uskutečněných výdajů u Opatření 4.1. vyčerpalo k datu 31.12.2008 (od 1.1.2008) na činnost Řízení a implementace 520 789 EUR, na činnost Monitoring 5 893 EUR a na činnost Audity a kontroly 0 EUR. U Opatření 4.2. vyčerpalo na činnost Informace a propagace 1 265 154 EUR, na činnost Hodnocení 1 996 EUR, na činnost Monitorovací systém 0 EUR a na Ostatní výdaje 1 035 EUR.

Ministerstvo dopravy v rámci uskutečněných výdajů u Opatření 4.1. vyčerpalo k datu 31.12.2008 (od 1.1.2008) na činnost Řízení a implementace 35 609 EUR, na činnost Monitoring 0 EUR a na činnost Audity a kontroly 2 588 EUR. U Opatření 4.2. vyčerpalo na činnost Informace a propagace 3 892 EUR, na činnost Hodnocení 0 EUR, na činnost Monitorovací systém 21 843 EUR a na Ostatní výdaje 919 EUR.

Státní fond životního prostředí v rámci uskutečněných výdajů u Opatření 4.1. vyčerpal k datu 31.12.2008 (od 1.1.2008)  na činnost Řízení a implementace 480 507 EUR, na činnost Monitoring 16 828 EUR a na činnost Audity a kontroly 0 EUR. U Opatření 4.2. vyčerpal na činnost Informace a propagace 27 958 EUR, na činnost Hodnocení 0, na činnost Monitorovací systém 21 843 EUR a na Ostatní výdaje  0 EUR.

4.5. Plnění Komunikačního Akčního Plánu

Internetové stránky

Webové stránky jsou zdrojem nejaktuálnějších informací o implementaci Operačního programu Infrastruktura. V průběhu roku 2008 byly zveřejňovány aktuální informace na webových stránkách OPI www.opinfrastruktura.cz, na stránkách Řídícího orgánu MŽP www.mzp.cz a webových stránkách RPS www.strukturalni-fondy.cz. Dalším zdrojem informací jsou webové stránky zprostředkujících subjektů. Ministerstvo dopravy zveřejňuje informace týkající se Priority 1 a Priority 2 na svých webových stránkách www.mdcr.cz. Základní informace a odkaz na Operační program Infrastruktura jsou rovněž uvedeny na webové adrese Operačního programu Doprava www.opd.cz. Informace týkající se Priority 3 jsou zveřejňovány na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR www.sfzp.cz. K dispozici je i nová databáze realizovaných projektů v Prioritě 3, tzv. Atlas OPI (http://opi.sfzp.cz/). U jednotlivých projektů je uvedeno, co bylo jejich náplní, jakou získali podporu z Evropské unie a ze státního rozpočtu. Projekty lze třídit dle krajů a oblastí podpory. Je zde uvedena rovněž fotogalerie. 

Publikace, plakáty a letáky

V roce 2008 vydal SFŽP ČR 1 000 ks Atlasu OPI v tištěné podobě a bylo vytištěno celkem 30 000 letáků a 12 000 plakátů v rámci projektu „Sběrné nádoby do škol a veřejných institucí“. Propagační materiály k tomuto projektu poskytují informaci o možnosti čerpat dotace z OP Životní prostředí.

Spolupráce s masmédii

V roce 2008 proběhla v tisku společná inzerce Operačního programu Infrastruktura, jako úspěšně proběhlého programu, ze kterého je možno se poučit, a OP Životní prostředí, díky kterému mohou žadatelé v letech 2007 – 2013 získat téměř 5 miliard EUR. 

Implementační orgány OP Infrastruktura dále poskytovaly příspěvky do novin a odborných časopisů.

Na konci roku 2008 proběhla pro zástupce médií, ale i příjemce dotace a veřejnost exkurze na projekty realizované v rámci OPI, která se setkala s velkým zájmem.

Semináře, workshopy, konference

V roce 2008 organizoval SFŽP ČR sérii 13 seminářů „Zkušenosti s OPI“ v jednotlivých krajích ČR, které byly zaměřeny na zhodnocení Operačního programu Infrastruktura a představení Operační program Životní prostředí. Celkem bylo proškoleno 1 014 zástupců měst a obcí. Dále Zprostředkující subjekt v roce 2008 zorganizoval 40 seminářů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 2 356 posluchačů. V rámci školení pracovníků bylo v roce 2008 proškoleno celkem 913 osob na 135 seminářích.  

Řídící orgán zorganizoval v roce 2008 čtyři semináře zaměřené na prohloubení znalostí a výměnu zkušeností v oblasti výběrových řízení v  rámci strukturálních fondů se zaměřením na OP Infrastruktura, a to zejména v řešení nesrovnalostí a nejčastějších chyb v procesu řízení.

Zástupci ZS MD se zúčastnili celkem 11 seminářů a workshopů, kde prezentovali Priority 1 a 2 OPI společně s novým programem OPD.

Veletrhy

Zástupci implementačních orgánů OP Infrastruktura se ve dnech 20. – 22.5.2008 zúčastnili mezinárodního veletrhu ENVI Brno, kde informovali o Operačním programu Infrastruktura a představili možnosti podpory z OP Životní prostředí.

Propagační předměty

Řídící orgán připravil sérii informativních a uměleckých fotografií 16 projektů Priority 3. Z každého opatření byly vybrány 4 projekty. Kalendář realizovaných projektů OPI byl distribuován v počtu 2 000 ks.

V roce 2008 byly vyrobeny lékárničky, vesty a laserová ukazovátka. Dále byly připraveno 1 200 ks flash disků s Atlasem OPI a 600 ks flash disků s ražbou do koženého pouzdra. 

V rámci projektu „Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení“ vybraný subjekt zajistil 8 000 ks nádob na papír, 8 000 ks nádob na plast, 8 000 ks nádob na sklo, 4 000 ks nádob na nápojový kartón ve 4 různých variantách; 2 000 ks exteriérových (240 l) nádob na plast, 500 ks exteriérových  (120 l) nádob na nápojové kartony, 1 000 ks kompostérů. K tomu bylo vytištěno 44 000 ks polepek na papír, plast, sklo a nápojový karton; 30 000 informačních brožur a 12 000 informačních posterů. Dodavatel provedl distribuci sběrných nádob do distribučních míst ve 14 krajích, kraje dále distribuují nádoby do zvolených školských a jiných veřejných zařízeních.
Dne 16.10.2008 byla k projektu uspořádána tisková konference, o projektu byl rovněž zfilmován krátký dokumentární film.   

5. POKROK V REALIZACI PROGRAMU ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2009

5.1. Shrnutí

V prvním pololetí roku 2009 byly již všechny projekty ze stavebního hlediska kompletně dokončeny, nicméně díky prodloužení způsobilosti výdajů probíhali poslední finanční vypořádání projektů a byla dočerpána technická pomoc OP. U sedmi projektů Priority 3 schválil Řídící výbor navýšení spolufinancování.
K 30.6.2009 bylo schváleno 398 projektových žádostí v celkové výši 389 898 546,05 EUR, koneční příjemci uzavřeli s dodavateli smlouvy v celkové výši 383 5555 938,56 EUR, byly realizovány výdaje ve výši 383 393 997,78 EUR a proběhla certifikace výdajů v celkové výši 283 836 434,71 EUR.  

Přílohou č. 3 je „Standardní monitorovací tabulka k 30.6.2009“, která popisuje celkový finanční stav programu dle jednotlivých priorit a opatření. 

5.2. Pokrok v realizaci priorit

Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Indikátory Priority 1 dle Programového dokumentu a indikátory opatření dle Programového dodatku

Hodnoty indikátorů na úrovni priority a opatření jsou uvedeny souhrnně v části Ukončování.

5.2.1. Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Indikátory Priority 2 dle Programového dokumentu

Indikátory v Prioritě 2 vycházejí z Programového dokumentu OP Infrastruktura, ukazují naplňování cílů programu a umožňují jeho efektivní monitorování. Vypsané indikátory a jejich hodnoty za schválené i zrealizované projekty popisují stav naplnění cílů Priority. Plnění cílů Priority 2 vyjádřené pomocí indikátorů je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 35: Indikátory Priority 2
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* U indikátoru "Nárůst podílu biopaliv" je hlavním důvodem absence hodnot skutečnost, že nebyly předloženy žádné  projekty zaměřené na využívání biopaliv. Kromě toho je při dané finanční alokaci na opatření 2.3. zřejmé, že by i dopady případných projektů byly prakticky neměřitelné. 

** Druhý uváděný důvod (praktická neměřitelnost) je také hlavním důvodem pro neuvádění hodnot u indikátoru "Nárůst využívání alternativních paliv ve srovnání se současným stavem“.

V porovnání s rokem 2008 nedošlo k 30.6.2009 k výrazným změnám v oblasti naplňování indikátorů, nepatrně byla zvýšena hodnota indikátoru za realizované projekty „Počet kontejnerů přepravených na dotčených skladištích za rok“. V Prioritě 2 byl zapojen privátní kapitál v hodnotě 6 634 990 EUR, což na rozdíl od Priority 1 převyšuje vysokou měrou cíl stanovený před začátkem programu. 

Indikátory opatření dle Programového dodatku

Hodnoty indikátorů na úrovni opatření k 30.6.2009 dosahují shodných hodnot jako k 30.11.2009 a proto jsou souhrnně uvedeny v části Ukončování.

Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Hodnoty indikátorů Priority 3 a opatření 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 k 30.6.2009 jsou uvedeny v kapitole X Ukončení pomoci, jelikož nabývají shodných hodnot. 

Finanční implementace

Následující kapitola popisuje finanční implementaci OP Infrastruktura. Pro přepočet nákladů schválených projektů, projektů s dodavatelskými smlouvami a realizovaných výdajů byl použit kurz 26,761 Kč/EUR (kurz ze SMT k 30.6.2009). V případě certifikovaných výdajů jsou použity různé kurzy příslušné k datu, kdy byla žádost o platbu zaúčtována do IS Viola. 

5.2.2. Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Tabulka 36: Finanční implementace Priority 1

	Priorita
	Opatření
	Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)
	Schválené akce 
	Akce s dodavatelskými smlouvami
	Realizované výdaje
	Certifikované výdaje

	Priorita 1
	 
	114 295 392
	147 872 655,32
	141 734 873,24
	142 864 791,68
	112 386 304,20

	 
	Opatření 1.1
	50 442 588
	59 139 051,98
	59 139 051,98
	58 784 407,86
	46 835 644,09

	 
	Opatření 1.2
	44 836 845
	57 737 412,32
	51 599 630,23
	53 084 192,79
	40 221 309,31

	 
	Opatření 1.3
	7 005 282
	15 304 049,40
	15 304 049,40
	15 304 049,40
	13 967 464,66

	 
	Opatření 1.4
	12 010 677
	15 692 141,63
	15 692 141,63
	15 692 141,63
	11 361 886,14


Graf č. 23 ukazuje poměr schválených projektů, projektů s dodavatelskými smlouvami a výši realizovaných a certifikovaných výdajů k 30.6.2009 k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2009 pro jednotlivá opatření v Prioritě 1. Graf č. 24 znázorňuje tyto hodnoty celkem za Prioritu 1 ve srovnání roku 2008 a 30.6.2009.

Graf  23: Alokace na opatření vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů v Prioritě 1 (v mil. EUR) - stav k 30.6.2009.
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Graf  24: Alokace vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů celkem v Prioritě 1 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a k 30.6.2009
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Celková alokace Priority 1 činila 114 295 392 EUR. K 30.6.2009 byly schváleny projekty v celkové výši 147 872 655 EUR uznatelných nákladů. Převýšení celkové alokace schválenými projekty a projekty s dodavatelskými smlouvami bylo způsobeno dvěma faktory. Jednak snížením míry spolufinancování z ERDF v Opatření 1.3. za účelem podpoření většího množství projektů. Dále změnou kurzu CZ/EUR, kdy posílením CZK došlo k vyčerpání více EUR na jednotlivé projekty. Rozdíl finančních prostředků alokovaných pro tuto Prioritu a prostředků schválených projektů je hrazen z národních zdrojů. Schválené projekty již byly z 97 % realizovány a jejich výdaje byly certifikovány ze 78 % (112 386 304,20 EUR). 

Opatření 1.1. – Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  25: Finanční realizace Opatření 1.1. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a k 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 1 - 114 295 392 EUR a pro Opatření 1.1. - 50 442 588 EUR. Navýšení hodnot za schválené projekty a projekty s dodavatelskými smlouvami bylo způsobeno, jak již bylo uvedeno, posílením měny CZK vůči EUR. Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR. Certifikováno bylo 46 835 644,09 EUR, což představuje 79 % realizovaných výdajů. 

5.2.2.1. Opatření 1.2. – Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  26: Finanční realizace Opatření 1.2. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a k 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 1 - 114 295 392 EUR a pro Opatření 1.2. - 44 836 845 EUR. Z grafu je zřejmé, že celková výše uznatelných nákladů schválených projektů 57 737 412 EUR převyšuje danou alokaci. Rozdíl finančních prostředků je uhrazen z národních zdrojů. Schválené projekty již byly realizovány ze 92 % a certifikace proběhla u 70 % těchto realizovaných výdajů (40 221 309,31EUR). Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR. 

5.2.2.2. Opatření 1.3. – Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.

U toho opatření došlo ke snížení míry podpory z ERDF na přibližně 30%, což znamenalo navýšení národního spolufinancování. Díky tomuto opatření mohlo být podpořeno více žadatelů a podpora mohla být poskytnuta ve více regionech. Při snížení míry podpory z ERDF a navýšení veřejných prostředků na spolufinancování tohoto opatření byly dodrženy všechny podmínky čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních 
o strukturálních fondech.

Graf  27: Finanční realizace Opatření 1.3. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a k 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 1 - 114 295 392 EUR a pro Opatření 1.3. - 7 005 282 EUR. Z grafu je zřejmé, že došlo ke schválení projektů s celkovými uznatelnými náklady vyššími než je alokace tohoto opatření (viz vysvětlení výše). Celková výše uznatelných nákladů dosáhla hodnoty 15 304 049 EUR.V tomto opatření byly podpořeny 3 velké projekty letišť nadregionálního významu, konkrétně v Brně, Ostravě a Karlových Varech. Projekty byly stavebně a finančně ukončeny již v roce 2006, proto nejsou žádné rozdíly výdajů v letech 2008 a 2009.  Certifikovány byly všechny výdaje, tj. 13 967 464,66 EUR. Výše certifikovaných výdajů je dána zaúčtováním do IS VIOLA.
5.2.2.3. Opatření 1.4. – Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  28: Finanční realizace Opatření 1.4. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 1 - 114 295 392 EUR a pro Opatření 1.4. - 12 010 677 EUR. Z grafu je zřejmé, že celková výše uznatelných nákladů schválených projektů (15 692 142 EUR) je vyšší než výše dané alokace. Projekty jsou stavebně a finančně ukončeny a výše certifikovaných výdajů (11 361 886,14 EUR) zaujímá 72 % realizovaných výdajů. Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR.
5.2.3. Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Tabulka 37: Finanční implementace Priority 2

	Priorita
	Opatření
	Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)
	Schválené akce 
	Akce s dodavatelskými smlouvami
	Realizované výdaje
	Certifikované výdaje

	Priorita 2
	 
	19 780 606
	30 821 382,72
	30 821 382,72
	30 821 382,72
	9 292 827,87

	 
	Opatření 2.1
	10 011 749
	16 757 725,83
	16 757 725,83
	16 757 725,83
	6 541 377,28

	 
	Opatření 2.2
	3 835 101
	6 279 820,83
	6 279 820,83
	6 279 820,83
	1 630 621,65

	 
	Opatření 2.3
	3 956 416
	5 406 046,82
	5 406 046,82
	5 406 046,82
	355 882,70

	 
	Opatření 2.4
	1 977 340
	2 377 789,24
	2 377 789,24
	2 377 789,24
	764 946,24


Následující graf č. 29 ukazuje poměr schválených projektů, projektů s dodavatelskými smlouvami a výši realizovaných a certifikovaných výdajů k 30.6.2009 k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2006 pro jednotlivá opatření v Prioritě 2. Graf č. 30 znázorňuje tyto hodnoty celkem za Prioritu 2 ve srovnání roků 2008 a 2009.

Graf  29: Alokace na opatření vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů v Prioritě 2 (v mil. EUR) - stav k 30.6.2009
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Graf  30: Alokace vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů celkem v Prioritě 2 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 2 činí 19 780 606 EUR. K 30.6.2009 byly schváleny projekty v celkové výši 30 821 383 EUR uznatelných nákladů a ve stejné výši byly také realizovány (tedy 100 % výdajů schválených projektů). Certifikováno bylo 9 292 827,87 EUR, což je 30 % výdajů schválených projektů. 
5.2.3.1. Opatření 2.1. – Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  31: Finanční realizace Opatření 2.1. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 2 - 19 780 606 EUR a pro Opatření 2.1. po realokaci v roce 2006 - 10 011 749 EUR. Certifikováno bylo 6 541 377,28 EUR, což je 39 % výdajů schválených projektů. Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR.

5.2.3.2. Opatření 2.2. – Podpora kombinované dopravy

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  32: Finanční realizace Opatření 2.2. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 2 - 19 780 606 EUR. Po realokaci finančních prostředků představovala alokace pro Opatření 2.2. částku 3 835 101 EUR. V tomto opatření byly schváleny pouze 2 projektové žádosti – obě v roce 2006, a to v celkové výši 6 279 821 EUR uznatelných nákladů. Převýšení prostředků určených na toto opatření po realokaci je způsobeno započtením použitého privátního kapitálu. Realizovány byly již všechny výdaje a certifikaci realizovaných výdajů předpokládáme v nejbližší době (k 30.6.2009 byly certifikované výdaje ve výši 1 630 621,65 EUR, což je 26 % schválených výdajů). Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR.
5.2.3.3. Opatření 2.3. – Podpora zavádění alternativních paliv

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  33: Finanční realizace Opatření 2.3. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 činila pro Prioritu 2 - 19 780 606 EUR a pro Opatření 2.3. -  3 956 416 EUR. Projektové žádosti v tomto opatření byly schváleny v celkové výši 5 406 047 EUR uznatelných nákladů, všechny projekty jsou již realizovány. Certifikováno bylo 355 882,70 EUR. Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR. 
5.2.3.4. Opatření 2.4. – Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  34: Finanční realizace Opatření 2.4. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 2 činila 19 780 606 EUR a alokace Opatření 2.4. 1 977 340 EUR. Realizovány byly již všechny výdaje a certifikováno 764 946,24 EUR. Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR.

5.2.4. Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Tabulka 38: Finanční implementace Priority 3
	Priorita
	Opatření
	Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)
	Schválené akce 
	Akce s dodavatelskými smlouvami
	Realizované výdaje
	Certifikované výdaje

	Priorita 3
	 
	193 483 171
	203 871 120,03
	203 871 120,03
	202 579 260,81
	159 914 086,30

	 
	Opatření 3.1
	16 242 760
	16 099 968,39
	16 099 968,39
	15 787 180,61
	11 856 431,58

	 
	Opatření 3.2
	103 088 918
	111 021 313,93
	111 021 313,93
	111 021 313,93
	91 612 644,36

	 
	Opatření 3.3
	30 608 866
	30 689 847,17
	30 689 847,17
	30 689 847,17
	22 648 046,51

	 
	Opatření 3.4
	43 542 627
	46 059 990,55
	46 059 990,55
	45 080 919,11
	33 796 963,85


Následující graf č. 35 ukazuje poměr schválených projektů, projektů s dodavatelskými smlouvami a výši realizovaných a certifikovaných výdajů v roce 2008 k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2006 pro jednotlivá opatření v Prioritě 3. Graf č. 36 znázorňuje tyto hodnoty celkem za Prioritu 3 ve srovnání roků 2008 a 2009.

Graf  35: Alokace na opatření vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů v Prioritě 3 (v mil. EUR) - stav k 30.6.2009
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Graf  36: Alokace vůči schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami a výše realizovaných a certifikovaných výdajů celkem v Prioritě 3 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. K 30.6.2009 byly schváleny projekty v celkové výši 203 871 120 EUR uznatelných nákladů. Rozdíl finančních prostředků alokovaných pro tuto Prioritu a prostředků schválených projektů je hrazen z národních zdrojů. Realizováno je 202 579 261 EUR (99 % nákladů schválených projektů) a certifikováno 159 914 086,30 EUR (78 % nákladů schválených projektů). Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR.

5.2.4.1. Opatření 3.1. – Obnova environmentálních funkcí území

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  37: Finanční realizace Opatření 3.1. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009

[image: image49.emf]0 5 10 15 20

Alokace 2004-2006

(EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými

smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

2008 2009


Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Celková alokace 2004 – 2006 Opatření 3.1. činila po realokaci 16 242 760 EUR. K 30.6.2009 byly schváleny projekty v celkové výši 16 099 968 EUR, čímž je alokace pro toto opatření mírně přečerpána. Realizované výdaje představují 98 % uznatelných výdajů schválených projektů. Certifikováno bylo 11 856 431,58 EUR, tj. 74 % realizovaných výdajů. Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR. 

5.2.4.2. Opatření 3.2. – Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009. Z grafu č. 38 je zřejmý velký zájem o podporu z tohoto opatření.
Graf  38: Finanční realizace Opatření 3.2. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Celková alokace 2004 – 2006 Opatření 3.2. činila po realokaci 103 088 918 EUR. Schváleny byly projekty v celkové hodnotě 111 021 314 EUR, což je hodnota převyšující alokaci. V tomto opatření jsou již všechny projekty dokončeny, 83 % realizovaných výdajů bylo certifikováno (91 612 644,36 EUR). Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR.

5.2.4.3. Opatření 3.3. – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  39: Finanční realizace Opatření 3.3. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009

[image: image51.emf]0 10 20 30

Alokace 2004-2006

(EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými

smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

2008 2009


Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Celková alokace 2004 – 2006 Opatření 3.3. činila po realokaci 30 608 866 EUR. Všechny schválené projekty jsou již realizovány, k 30.6.2009 bylo certifikováno 22 648 046,51 EUR, tj. 74 % realizovaných výdajů. Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR.

5.2.4.4. Opatření 3.4. – Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Následující graf popisuje vztah alokace 2004-2006 ke schváleným projektům, projektům s dodavatelskými smlouvami, realizovaným výdajům a certifikaci výdajů ve srovnání roků 2008 a 2009.
Graf  40:  Finanční realizace Opatření 3.4. vztažená k celkové alokaci (v mil. EUR) - stav k 31.12.2008 a 30.6.2009
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Celková alokace 2004 – 2006 Priority 3 činila 193 483 171 EUR. Celková alokace 2004 – 2006 Opatření 3.4. činila 43 542 627 EUR. Realizováno bylo již 98 % schválených projektů a certifikováno bylo 33 796 963,85 EUR, tj. 73 % realizovaných výdajů. Pokles výdajů je způsoben změnou kurzu CZK/EUR. 

5.2.5. Priorita 4 – Technická pomoc

Finanční čerpání technické pomoci je podrobněji popsáno v kapitole 5.8.

5.2.6. Finanční tabulka 

V období 1. pololetí 2009 neproběhla žádná certifikace a proto není Finanční tabulka dle Vademecum/Warking Paper 1 Chapter 6 samostatnou přílohou závěrečné zprávy (hodnoty jsou shodné s rokem 2008 – Příloha č. 1 ZZ).

5.2.7. Standardní monitorovací tabulka k 30.6.2009
Standardní monitorovací tabulka k 30.6.2009 je přílohou č. 3 závěrečné zprávy. Data byla přepočtena kurzem 26,761 Kč/EUR (kurz ze SMT k 30.6.2009), u certifikovaných výdajů byly použity různé kurzy (kurz k datu, kdy byla žádost o platbu zaúčtována do IS Viola).

Priorita 1

K 30.6.2009 bylo schváleno celkem 35 projektů (stejný stav jako k 31.12. roku 2007) v souhrnné výši 147 872 655,32 EUR, což činí 129 % z celkové alokace Priority 1. U těchto projektů byly uzavřeny dodavatelské smlouvy v celkové výši 141 734 873,24 EUR (95,8 % z rozpočtu schválených projektů). Realizované výdaje činily 142 864 791,68 EUR (125 % z celkové alokace). V této prioritě bylo certifikováno 78,7 % realizovaných výdajů (112 386 304,2 EUR).

U opatření 1.3. byly již zrealizovány všechny tři schválené projekty a certifikace výdajů proběhla již kompletně. Vzhledem k tomu, že v tomto opatření došlo ke snížení míry podpory z ERDF na přibližně 30 %, bylo navýšeno národní spolufinancování a bylo podpořeno více žadatelů. Zároveň byly zachovány všechny podmínky čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.
Priorita 2

K 30.6.2009 bylo celkem schváleno 23 projektů v celkové výši 30 821 382,72 EUR uznatelných nákladů. Realokace finančních prostředků z Opatření 2.2 do Opatření 2.1 ve výši 4,54 mil. EUR, která proběhla v roce 2006, měla napomoci absorpční kapacitě těchto prostředků. Problémy u Opatření 2.2 vznikly díky limitovaným podmínkám z hlediska veřejné podpory, kdy podmínky pro žadatele byly velmi těžké a dále z důvodu zpožďování vydání registračních listů. 

Dodavatelské smlouvy mají uzavřeny všechny schválené projekty. Všechny projekty již byly realizovány (30 821 382,72 EUR). Certifikováno bylo 30,2 % realizovaných výdajů (9 292 827,87 EUR). Nejvýkonnější bylo Opatření 2.1., kde bylo již certifikováno 65 % celkové alokace na toto opatření.

Priorita 3

K 30.6.2009 bylo celkem schváleno 220 projektů v souhrnné výši 203 871 120,03 EUR, což činí 105 % z celkové alokace Priority 3. U všech projektů byly do konce roku uzavřeny dodavatelské smlouvy a realizované výdaje činily 202 579 260,81 EUR (105) % z celkové alokace). U této Priority proběhla certifikace výdajů v celkové výši 159 914 086,3 EUR, což je 78,9 % hodnoty realizovaných výdajů. Nejvíce realizovaných a certifikovaných výdajů bylo v Opatření 3.2., do kterého bylo z důvodu obrovské poptávky po finančních prostředcích realokováno v roce 2006 14,4 mil. EUR.

Priorita 4

K 30.6.2009 bylo celkem schváleno 120 projektů ve výši 7 333 387,98 EUR. U všech projektů byly uzavřeny dodavatelské smlouvy v celkové výši 7 128 562,58 EUR, což činí 100 % z celkové alokace na tuto prioritu a 97,2 % u schválených projektů. Realizované výdaje činily 7 128 562,58 EUR (100 % z celkové alokace,což je o 9 procentních bodů více než k 31.12. 2008). U této Priority proběhla certifikace výdajů v celkové výši 2 243 216,34 EUR, což je 31,8 % realizovaných výdajů a 31 % alokace.

OP Infrastruktura celkem

K 30.6.2009 bylo v OP Infrastruktura celkem schváleno 398 projektů v souhrnné výši 389 898 546,05 EUR uznatelných výdajů. Z této částky činily realizované výdaje 383 393 997,78 EUR a certifikované výdaje 283 836 434,71 EUR. Certifikováno bylo 85 % celkové alokace OP Infrastruktura pro roky 2004-2006.

5.2.8. Certifikace a plnění pravidla N+2

K 30.4.2008 bylo certifikováno 283 836 434,7 EUR celkových veřejných zdrojů a 199 297 983,4 EUR evropských zdrojů, což je 85 resp. 81% alokace. Připočtením zálohové platby ve výši 39 417 657 EUR bylo OPI proplaceno již téměř 97 % alokace evropských zdrojů. Jelikož již platby překročily 95 % příspěvku z fondů, budou v souladu s čl. 32 odst. 3 zbývající finance vyplaceny v rámci konečného zůstatku pomoci. 

5.3. Kroky Řídícího orgánu a Monitorovacího výboru na zajištění kvality implementace

5.3.1. Změny ve funkcích Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů 

V období od 1.1.2009 – 30.6.2009 neproběhly žádné změny ve funkcích a činnostech Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů. V souvislosti se změnou vedení resortů proběhly dílčí změny v organizačních strukturách, které ovšem neměly podstatný vliv na implementační strukturu OP Infrastruktura.

5.3.2. Činnost Monitorovacího výboru

V období od 1.1.2009 – 30.6.2009 neproběhlo žádné jednání Monitorovacího výboru.

5.3.3. Popis změn Programového dodatku

V období od 1.1.2009 – 30.6.2009 nedošlo k žádným změnám v Programovém dodatku.

5.3.4. Monitoring

V období od 1.1.2009 do 30.6.2009 nedošlo k žádným změnám ani nebyly zaznamenány žádné problémy s fungováním monitorovacího systému OPI.

5.3.5. Evaluace OP Infrastruktura

V souladu s čl. 43 Nařízení rady (ES) č. 1260/1999 bylo v období od září 2007 do července 2009 provedeno ex post hodnocení OP Infrastruktura. Hodnocení bylo přímo řízeno Evropskou komisí, která ve spolupráci s členským státem a řídícími orgány za evaluaci ex-post odpovídá. Řídící orgán poskytl požadované informace. Zpráva za Českou republiku vytvořená nezávislými hodnotiteli ve spolupráci s MMR je součástí zprávy "WP11 Ex Post Evaluation of Management and Implementation Systems of ERDF, Objective 1 and 2, 2000-06", která byla společně s ostatními závěrečnými zprávami za jednotlivé pracovní balíky (WP) zveřejněna na webových stránkách:

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm.

5.3.6. Finanční kontrola

5.3.6.1. Interní audity

V 1. pololetí roku 2009 nebyl na Řídícím orgánu OP Infrastruktura proveden žádný interní audit.

V období od 1.1.2009 do 30.6.2009 proběhly na obou zprostředkujících subjektech interní audity OP Infrastruktura. 

Na Státním fondu životního prostředí ČR proběhl ve dnech 17. 2. 2009 až 27. 3. 2009 interní audit „Ověření funkčnosti řídících a kontrolních systémů nastavených u Zprostředkujícího subjektu OP Infrastruktura Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR)“.

Audit byl proveden jako řádný systémový audit zprostředkujícího subjektu OP Infrastruktura SFŽP ČR zahrnutý v „Ročním plánu odboru interního auditu na rok 2009“. Byl zaměřen na ověření účinnosti zavedených řídících a kontrolních systémů tak, aby vyhověl požadavkům Nařízení komise č. 438/2001. 

V rámci tohoto auditu nebyly zjištěny žádné velmi významné nedostatky, pouze minimum drobných závad. Podstatné řídící a kontrolní mechanismy jsou zavedeny a jsou poměrně efektivní.

5.3.6.2. Audity EK a Evropského účetního dvora

Audit EK 

Ve dnech 12.-16.1.2009 provedli auditoři EK na vzorku projektů ověření věrohodnosti výsledků retrospektivní verifikace provedené národními orgány v návaznosti na dopis EK zaslaný ze dne 9.7.2008 (podrobnosti viz kap. 5.6.4.1). Anglická verze zprávy se zjištěními byla řídícím orgánům zaslána dne 12.6.2009 s požadavkem na zaslání reakce české strany do 2 měsíců od obdržení české verze zprávy.

V ostatních dosud neuzavřených auditech provedených EK v roce 2006 nenastaly žádné nové skutečnosti.

Audit Evropského účetního dvora (EÚD) (24.9. – 26.10.2007)  

Evropský účetní dvůr neprovedl v rámci OP Infrastruktura v období 1.1.2009 - 30.6.2009 žádný audit.

5.3.6.3. 5.6.2. Kontroly vzorku operací dle článku 10

V období 1.1.2009 – 30.6.2009 proběhly dále kontroly vzorku operací podle článku 10 nařízení Komise č. 438/2001. 

V sektoru dopravy proběhly dvě veřejnoprávní kontroly zaměřené na užití finančních prostředků poskytnutých EU. Kontroly se uskutečnily vždy jak u konečného příjemce, tak u zprostředkujícího subjektu (MD), proto je lze rovněž považovat za interní audity ZS. Kontroly byly zaměřeny na řídící systémy, účtování v oblasti čerpání prostředků EU u konečných příjemců a Platební jednotky, zadávaní veřejných zakázek, implementaci projektů u ZS a kontrolní systémy KP v oblasti čerpání prostředků EU. Jednalo se o kontrolu projektu „Trolejbusová trať Vltava-České Vrbné“, kde subjektem kontroly bylo město České Budějovice. Další kontrola byla následná kontrola u projektu „Realizace a provoz vodíkového autobusu s palivovými články“ v Ústavu jaderného výzkumu Řež. Kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky, tj. kontrolované subjekty postupují ve smyslu závazných předpisů EU a ČR. 

V sektoru životní prostředí byly v období od 1.1.2009 do 30.6.2009 provedeny kontroly projektů: „Revitalizace vodní nádrže Hrabinka“, realizovaného městem Český Těšín, „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Úpice“ a „Sanace skládky odpadů Hodonín“ na Krajském úřadě Pardubického kraje. . U žádného z příjemců dotace nebyly zjištěny významné nedostatky.

5.3.6.4. Kontroly na místě dle článku 4

V prvním pololetí roku 2009 probíhaly pouze kontroly na místě – kontroly fyzické realizace projektu, podle článku 4 nařízení Komise č. 438/2001. 

V sektoru dopravy bylo vykonáno odborem fondů EU, resp. Oddělením administrace žádosti o platbu a kontrol v období od 1.1.2009 do 30.6.2009 celkem 6 kontrol na místě: 3 kontroly v rámci Opatření 1.2, 1 kontrola v rámci Opatření 2.2 a 2 kontroly v rámci Opatření 2.3. 

V současné době navíc probíhá zpracování protokolu z kontrol na místě, které nejsou dokončeny: 1 kontrola v rámci Priority 2, Opatření 2.1, 1 kontrola v rámci Priority 2, Opatření 2.4.
V sektoru životní prostředí se v průběhu prvního pololetí 2009 uskutečnilo 5 kontrol na místě: 2 kontroly v rámci Opatření 3.2, 1 kontrola v rámci Opatření 3.3 a 2 kontroly v rámci Opatření 3.4.

5.3.7. Problémy a jejich řešení

5.3.7.1. Změny v systému finančních toků

Od 1.1.2007 došlo ke změně systému poskytování finančních prostředků v rámci OP Infrastruktura. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím státního rozpočtu České republiky, který poskytuje prostředky na proplácení výdajů konečným příjemcům. Prostředky ERDF jsou poté použity pro doplnění státního rozpočtu.

V průběhu první poloviny roku 2009 nebyly na úrovni ZS v rámci realizace OPI zaznamenány žádné problémy.

5.3.7.2. Čerpání finančních prostředků

Všechny žádosti o proplacení výdajů na schválených projektech byly předloženy do konce roku 2008. Vzhledem ke skutečnosti, že některé žádosti o proplacení výdajů byly předloženy až na úplném konci roku 2008, došlo k jejím proplacení v průběhu  první poloviny roku 2009.

5.3.7.3. Nesrovnalosti 

Řídící orgán (odbor fondů EU) vede evidenci nesrovnalostí (resp. podezření na nesrovnalost) identifikovaných v rámci implementace OPI. Tento přehled předává formou pravidelných hlášení pracovníkovi sítě AFCOS (pracovník odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP) a dále odboru Kontrola Ministerstva financí, Auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu (viz Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 – 2006). Řídící orgán řeší nesrovnalosti týkající se zprostředkujících subjektů. Na základě  Manuálu pracovních postupů pro Operační program Infrastruktura řeší nesrovnalosti týkající se konečných příjemců v sektoru dopravy zprostředkující subjekt, tedy MD. V sektoru ŽP zpracovává zprostředkující subjekt podklady pro řešení nesrovnalostí týkajících se konečných příjemců a předává je k řešení Řídícímu orgánu.

K 30. 6. 2009 bylo v sekci Doprava potvrzeno 6 opodstatněných podezření na nesrovnalost, v sekci Životní prostředí bylo potvrzeno jako opodstatněných 21 podezření na nesrovnalost. V sekci Technická pomoc (společná pro dopravu i ŽP) nebylo identifikováno žádné podezření.

Z uvedených 27 opodstatněných podezření na nesrovnalost:

a) ve 12 případech po provedených šetřeních Řídící orgán podezření na nesrovnalost nepotvrdil. Jedná se o projekty:

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4006 – Kovanice - vodovod 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4116 – Kovanice – tlaková kanalizace, ČOV a vodovod 
CZ.04.1.21/3.4.00.2/4204 – Rekultivace skládky TKO Hošťálková 
CZ.04.1.21/3.4.00.2/4211 – Dílna pro úpravu odpadů Maleč 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4001 – Vytápění tepelným čerpadlem ve Sboru církve bratrské v Hrádku 
CZ.04.1.21/3.2.00.1/4095 – Brněnec – kanalizace a ČOV 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4076 – Tlaková kanalizace a ČOV Strachotice – Slup

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4105 – Komorní Lhotka – Intenzifikace ČOV a 2. etapa rozšíření 
   


          kanalizace

CZ.04.1.22/1.4.00.1/0011 – Telematický systém vodní dopravy na LVVC

CZ.04.1.22/2.3.00.2/0089 – Plnící stanice CNG – Tábor

CZ.04.1.22/1.2.00.1/0020 – I/44 – Rájec – Zábřeh

CZ.04.1.22/2.2.00.1/0036 – Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při   



          Průmyslovém a logistickém centru Lovosice
b) ve 4 případech  Řídící orgán konstatoval, že k nesrovnalosti došlo a případ uzavřel jako vyřešenou nesrovnalost s tím, že v prvních dvou případech byla stanovena opatření k nápravě spočívající ve finanční korekci. 

U Filtrace od boxových stříkacích kabin odbor 43 Metodiky a správy daní MF ČR schválil žádost konečného příjemce a prominul odvod a penále vyměřené FÚ v Chebu. Projekt Strojovna s tepelným čerpadlem v objektu mateřské školy Bernartice byl již realizován z vlastních zdrojů žadatele, financování z veřejných prostředků zahájeno nebylo, konečný příjemce ztratil nárok na poskytnutí dotace.

Jedná se o projekty:

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4114 – Kanalizace a čistírna odpadních vod Bludov 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4011 – Kanalizace Lázně Toušeň 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4027 – Filtrace od boxových stříkacích kabin 

CZ.04.1.21/3.3.00.3/4689 – Strojovna s tepelným čerpadlem v objektu mateřské školy 
   


         Bernartice 

c) ve zbývajících 11  případech  Řídící orgán potvrdil opodstatněnost nahlášených podezření na nesrovnalost a buď postoupil k prošetření a k posouzení územně příslušnému finančnímu úřadu, k vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo zahájil veřejnosprávní kontrolu.  Jedná se  o projekty:

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4028 – Instalace kontinuálního měření emisí s rozšířeným rozsahem na 
                                  SPALOVNĚ odpadu Plzeň s.r.o. 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4026 – Rekonstrukce technologie čištění spalin ve spalovně 

                                 nebezpečného odpadu Nemocnice Znojmo

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4078 – Vidnava – kanalizace ulice Svobodova 

CZ.04.1.21/3.1.00.1/4040 – Rybník Čerňák, Dlouhá Ves, Odbahnění a oprava hráze 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4091 – Splašková kanalizace Ferdinandov I

CZ.04.1.21/3.4.00.2/4210 – Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy 
CZ.04.1.21/3.1.00.2/4227 – Revitalizace rybníků u Trhových Svinů

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4029 – Čištění spalin a zavedení kontinuálního měření ve spalovně 
   


          nebezpečného odpadu Jihlava

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4044 – Vodovod Syrákov  - 2. stavba
CZ.04.1.22/1.1.00.1/0042 – Zvýšení rychlosti Plzeň – Česká Kubice

CZ.04.1.22/1.4.00.1/0052 – VD Lysá nad Labem, rekonstrukce zdí plavební komory
5.3.8. Čerpání technické pomoci

Počet schválených projektových žádostí v roce 2009 činil 3 (z toho 0 za MŽP, 0 za MD, 3 za SFŽP). Částka schválená v těchto projektových žádostech činila 440 458 EUR (pouze SFŽP). Počet uzavřených smluv/objednávek činil 3 (1 za MŽP, 2 za SFŽP). Suma proplacená ze státního rozpočtu/prostředků SFŽP činila  442 077  EUR, z toho MŽP – 2 108  EUR, SFŽP – 439 969 EUR. 
 Jednotlivé akce schválené v rámci Opatření 4.1.

Konečný příjemce – MŽP

V roce 2009 nebyly na MŽP schváleny nové projektové žádosti a zároveň již bylo ukončeno čerpání z OP Infrastruktura.

Konečný příjemce – MD

V roce 2009 nebyly na MD schváleny nové projektové žádosti  a zároveň již bylo ukončeno čerpání z OP Infrastruktura.

Konečný příjemce – SFŽP

· Komparativní analýza implementace strukturálních fondů v oblasti ochrany ŽP

· Refundace mezd OPI II. etapa

Graf  41: Čerpání finanční alokace Technické pomoci v rámci Opatření 4.1.
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U Opatření 4.1. jsou celkové přidělené prostředky 4 330 540 EUR pro roky 2004 – 2006. Z této částky bylo přiděleno MŽP 2 484 905 EUR, MD 1 077 820 EUR a SFŽP 767 815 EUR. Celková výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí byla 3 979 756 EUR, z toho MŽP 1 190 258 EUR, MD 1 413 384 EUR a SFŽP 1 376 114 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SR/SFŽP činila 3 014 042 EUR, z toho MŽP 854 202 EUR, MD 1 122 444 EUR a SFŽP 1 037 396 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SF činila 2 260 531 EUR, z toho MŽP 1 379 213 EUR, MD 671 130 EUR a SFŽP 2 897 951 EUR.

Tabulka 39: Indikátory v rámci Opatření 4.1.

	Opatření 4.1.

	Úroveň indikátoru
	Indikátor
	Jednotka
	Hodnota indikátorů za schválené projekty
	Hodnota indikátorů za realizované projekty
	Zdroj

	Výsledek
	Počet provedených kontrol na místě
	počet
	1072
	1074
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vypracovaných studií, analýz a zpráv
	počet
	110
	107
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet zasedání výborů a podvýborů
	počet
	41
	41
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet uskutečněných školení pro zaměstnance Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů
	počet
	82
	81
	MŽP,MD, SFŽP

	Výstup
	Počet realizovaných projektů
	počet
	62
	60
	MŽP,MD, SFŽP


Pozn.: Indikátory zde uvedené vycházejí z Programového dodatku OP Infrastruktura z prosince 2007.

Tabulka udává informace k datu 30.6.2009. K tomuto datu proběhlo 1074 kontrol na místě, bylo vypracováno 107 studií, analýz či zpráv, konalo se 41 zasedání výborů a podvýborů, uskutečnilo se 81 školení pro zaměstnance ŘO a ZS. 

Jednotlivé akce schválené v rámci Opatření 4.2.

Konečný příjemce – MŽP

V roce 2009 nebyly na MŽP schváleny nové projektové žádosti. Pokračovalo se v čerpání u projektové žádosti schválené v roce 2008 (Sběrné nádoby do škol - II. etapa).

Konečný příjemce – MD

V roce 2009 nebyly na MD schváleny nové projektové žádosti  a zároveň již bylo ukončeno čerpání z OP Infrastruktura.

Konečný příjemce – SFŽP

· Propagace zpětného odběru a recyklace elektrošrotu

Graf  42: Čerpání finanční alokace Technické pomoci v rámci Opatření 4.2.
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U Opatření 4.2. jsou celkové přidělené prostředky 2 782 541 EUR pro roky 2004 - 2006, z toho MŽP 754 475 EUR, MD 857 242 EUR a SFŽP 1 170 824 EUR. Celková výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí byla 5 612 233 EUR, z toho MŽP 3 080 177 EUR, MD 1 162 699 EUR a SFŽP 1 369 357 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SR/SFŽP činila 3 863 934 EUR, z toho MŽP 1 838 951 EUR, MD 894 840 EUR a SFŽP 1 130 144 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SF činila 2 897 951 EUR, z toho MŽP 1 379 213 EUR, MD 671 130 EUR a SFŽP 847 609 EUR.

Tabulka 40: Indikátory v rámci Opatření 4.2.

	Opatření 4.2.

	Úroveň indikátoru
	Indikátor
	Jednotka
	Hodnota indikátorů za schválené projekty
	Hodnota indikátorů za realizované projekty
	Zdroj

	Výsledek
	Počet uskutečněných seminářů, workshopů, konferencí
	počet
	75
	75
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vydaných publikací a informačních letáků
	počet
	39960
	39960
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet aktualizací webových stránek
	počet
	499
	499
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vypracovaných studií a analýz
	počet
	60
	60
	MŽP,MD, SFŽP

	Výstup
	Počet realizovaných projektů
	počet
	78
	60
	MŽP,MD, SFŽP


Pozn.: Indikátory zde uvedené vycházejí z Programového dodatku OP Infrastruktura z prosince 2007.

Tabulka udává informace k datu 30.6.2009. K tomuto datu se uskutečnilo 75 seminářů, workshopů či konferencí, bylo vydáno 39 960 publikací či informačních letáků, webové stránky byly 499x aktualizovány, bylo vypracováno 60 studií a analýz. 

Ministerstvo životního prostředí v rámci uskutečněných výdajů u Opatření 4.1. vyčerpalo k datu 30.6.2009 (od 1.1.2009) na činnost Řízení a implementace 0 EUR, na činnost Monitoring 0 EUR a na činnost Audity a kontroly 0 EUR. U Opatření 4.2. vyčerpalo na činnost Informace a propagace 2 108 EUR, na činnost Hodnocení 0 EUR, na činnost Monitorovací systém 0 EUR a na Ostatní výdaje 0 EUR.

Ministerstvo dopravy v období od 1.1.2009 – 30.6.2009 již nečerpalo prostředky z Technické asistence OPI.

Státní fond životního prostředí v rámci uskutečněných výdajů u Opatření 4.1. vyčerpal k datu 30.6.2009 (od 1.1.2009)  na činnost Řízení a implementace 356 414 EUR, na činnost Monitoring 0 EUR a na činnost Audity a kontroly 0 EUR. U Opatření 4.2. vyčerpal na činnost Informace a propagace 84 0434 EUR, na činnost Hodnocení 0, na činnost Monitorovací systém 0 EUR a na Ostatní výdaje  0 EUR.

5.3.9. Komunikační Akční Plán

5.3.9.1. Plnění Komunikačního akčního plánu - prostředky a metody

V roce 2009 byla prezentovaná dobrá praxe na úrovni konkrétních projektů při implementaci OP Infrastruktura. Zástupci implementačních orgánů OP Infrastruktura se ve dnech 26.-28.5.2009 zúčastnili mezinárodního veletrhu WATENVI, který se konal v Brně. Na tomto veletrhu připravili zástupci ŘO doprovodný program na stánku týkající se mimo jiné představení projektu sběrných nádob podpořeného v rámci Operačním programu Infrastruktura a byl distribuován vzdělávací dokumentární film o tomto projektu.

Implementační orgány vydaly tiskové zprávy k prodloužení uznatelnosti výdajů z 31.12.2008 na 30.6.2009 a k ukončení programu. V časopise operačního programu Životní prostředí „Priorita“, který je měsíčně distribuován zdarma 13 tisícům zájemců, byly uvedeny příspěvky o realizovaných projektech v rámci OP Infrastruktura. 
6. UKONČENÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU

6.1. Provádění priorit a opatření

6.1.1. Analýza naplnění globálního a horizontálních cílů programu
6.1.1.1. Analýza plnění globálního cíle programu

Pro posouzení míry naplnění globálního cíle OP Infrastruktura, jehož cílem je ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU, byly stanoveny 3 indikátory na úrovni dopadu a 5 kontextových indikátorů. 

Tento globální cíl tak, jak byl definován, byl plněn, nicméně realizace programu vzhledem k celkovým finančním prostředkům nemohla do větší míry ovlivnit obecný stav v oblasti dopravy a životního prostředí (viz následující tabulka).
Zároveň bylo sledováno 5 kontextových indikátorů, jejichž zdrojem dat je Český statistický úřad. Naplňování těchto indikátorů tak spíše ukazuje na vnější prostředí programu, které mělo během realizace programu spíše příznivý charakter, např. v oblasti celkové nezaměstnanosti, snižováním sledovaných nehod či poklesem emisí oxidu uhlíku z dopravy (viz následující tabulka). Některé jiné aspekty vnějšího prostředí se však nevyvíjely zcela příznivě.

 Tabulka 41: Programové indikátory globálního cíle OP Infrastruktura

	Globální cíl

	Úroveň indikátoru
	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí data (2002)
	Cíl
	Hodnota indikátorů (2008/2009)

	Dopad
	Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí
	%
	0
	 20 - silniční doprava          5 - železnice 
	2,97 

(2008) 

	Dopad
	Snížení počtu obyvatel zasažených hlukem
	počet obyv.
	-
	4 000
	-

	Dopad
	Pokles CHSKCr v odpadních vodách
	t/rok
	-
	2 000
	2 819

(2008)

	Kontext
	Celkový pokles míry nehodovosti v České republice (silnice/železnice)
	 
	1375 / 26586 
	-
	-

	Kontext
	HDP v dopravě a v telekomunikacích v ČR 
	mld. EUR
	6,14
	-
	-

	Kontext
	Celkové emise oxidu uhlíku z dopravy v ČR 
	1000 t
	14 073
	-
	236,2

(2007)

	Kontext
	Celkové investice do ochrany životního prostředí v ČR 
	mil.EUR
	645,63
	-
	737,04

(2007)

	Kontext
	Míra nezaměstnanosti v ČR 
	%
	9,15
	-
	6,0

(2008)


Oblast dopravy

Indikátor „Snížení počtu obyvatel zasažených hlukem“ nebylo možné objektivně stanovit, protože mapy hlukového zatížení podél hlavních silnic, železničních tratí a v blízkosti významných letišť se postupně teprve zpracovávají. Přesto bylo možné v období 2004 – 2008 ve zvýšené míře sledovat trend eliminace hlukové zátěže výstavbou protihlukových stěn, které však paradoxně mohou v některých případech dále prohlubovat fragmentaci krajiny dopravními stavbami. 

Ve sledovaném období, a to od roku 2005, došlo k poklesu celkového počtu nehod na území na území ČR. Protože jsou ve statistice vedeny pouze nehody, které byly Policii ČR nahlášeny, je skutečný pokles nehodovosti nejasný, protože došlo ke změně legislativy, tj. povinnosti nahlašování nehod Policii ČR. Účastník dopravní nehody je povinen nehodu nahlásit dopravní policii, dojde-li ke zranění nebo usmrcení, nebo ke škodě na majetku třetí osoby, nebo při škodě na některém z vozidel (včetně nákladu) převyšující částku 50 000 Kč (od 1.7. 2006, do 30.6. 2006 to bylo pouze 20 000 Kč). Počet nehod v železniční dopravě výrazně poklesl. Nicméně i v tomto případě je obtížné zhodnotit vývoj tohoto ukazatele v čase, protože došlo rovněž k úpravě legislativy – od roku 2006 jsou ze statistiky vyloučeny sebevraždy a pokusy o sebevraždu.

Indikátor „HDP v dopravě a v telekomunikacích v ČR“ není ČSÚ takto sledován, nicméně ho lze charakterizovat hrubou přidanou hodnotou v odvětví dopravy, skladování a spojů (dosažená hodnota k 31.12.2007 – 327 mld. Kč, 10,3% HDP celé ekonomiky.). Ekonomické charakteristiky pro oblast dopravy zaznamenaly relativně spíše pozitivní vývoj, protože dochází k růstu hrubé přidané hodnoty v odvětví dopravy, skladování a spojů – zejména od roku 2006, a zároveň podíl tohoto odvětví na celkovém HDP ČR bez Prahy zůstává obdobný, přičemž se pohybuje kolem 10 %. Otázkou bude další vývoj tohoto ukazatele, přičemž na území celé ČR je vývoj podílu odvětví dopravy, skladování a spojů na HDP příznivější než na území ČR bez Prahy. 

Oblast životního prostředí

V oblasti životního prostředí sice dochází k pozitivnímu vývoji ve sledovaných indikátorech, jako jsou celkové sledované emise oxidu uhlíku z dopravy nebo pokles CHSKCr v odpadních vodách, nicméně v roce 2007 došlo k poklesu celkových investic do ochrany ŽP, což se může projevit v dalším negativním vývoji v oblasti životního prostředí. 

6.1.1.2. Analýza plnění horizontálních cílů programu

OP Infrastruktura navazuje na priority Národního rozvojového plánu a na vymezení obsahu operačních programů. Současně respektoval určité horizontální principy a priority, uvedené ve sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti.

Prosazování politiky rovných příležitostí, životního prostředí a informační společnosti je předpokladem pro dosažení udržitelného rozvoje, který je definován jako globální cíl Rámce podpory Společenství – strategického dokumentu ČR pro pomoc ze strukturálních fondů. V samotném OP I pak byly definovány tyto horizontální cíle:

· Udržitelný rozvoj

· Princip rovných příležitostí

· Vyrovnaný rozvoj regionů

· Informační společnost

Pro sledování horizontálních cílů byly stanoveny 4 indikátorů, které vzhledem k celkovému zaměření programu na životní prostředí, úplně neodrážejí skutečný příspěvek programu k horizontálním cílům, ale spíše dokumentují celkový vývoj v této oblasti (zdrojem horizontálních indikátorů je Český statistický úřad).

Indikátory popisující účinnost programu v horizontálních cílech nebyly ani nemohly být u projektů v oblasti životního prostředí ani dopravy sledovány. V oblasti horizontálních priorit nebylo vyžadováno hodnocení plnění horizontálních cílů u opatření, která zcela jednoznačně nemohla mít k příslušné horizontální prioritě žádný vztah.

Dosažené hodnoty jsou uvedené v následující tabulce.

Tabulka 42: Programové indikátory horizontálních cílů OP Infrastruktura

	Horizontální cíle

	Cíl
	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí data (2002)
	Cíl
	Hodnota indikátorů (2008)

	Udržitelný rozvoj
	Předpokládaný věk dožití při narození (můži/ženy) 
	roky
	72,1/78,6
	-
	73,6/79,9                (2008)

	Princip rovných příležitostí
	Počet zaměstnanců v železničním sektoru muži/ženy
	počet
	58 175 / 25 664
	-
	41 316/16 072  (2007, včetně Prahy)

	Vyrovnaný rozvoj regionů
	Meziregionální rozdíly v HDP - koeficient rozdílnosti
	%
	4,52 (2000)
	-
	8,0                  (2007)

	Informační společnost
	Populace pravidelně využívající Internet - podíl z celku
	%
	21,7
	-
	47,0                 (2008)


Udržitelný rozvoj

Ze strany Evropské komise byl a je kladen značný důraz na hodnocení dopadů strukturálních fondů EU na životní prostředí. Hodnocení projektů z hlediska životního prostředí bylo pro žadatele povinné a postupovalo se dle Manuálu Horizontálních Priorit.

Tato horizontální priorita byla implementována do OP I zejména v Prioritě 3, která byla přímo celá zaměřená na oblast životního prostředí. Také v ostatních prioritách OP I je kladen důraz na minimalizaci negativních vlivů infrastrukturních projektů na životní prostředí.

Indikátory pro tento horizontální cíl byly velmi obecné, a to naděje dožití pro muže a ženy. Tyto ukazatele zaznamenaly pozitivní vývoj, nicméně dopady programu na změny této hodnoty jsou zcela zanedbatelné. 

Rovné příležitosti 

Zohlednění principu rovných příležitostí bylo pro všechny žadatele povinné a jeho naplnění sledovala část projektových žádostí „Horizontální priority, rovné příležitosti“. Nicméně, ani jedna z priorit OP I nebyla na rovné příležitosti primárně zaměřena.

Co se týče definovaných ukazatelů, a to počtu zaměstnanců v železničním sektoru, došlo z pohledu žen k nepříznivému vývoji, a to k poklesu jejich relativního zastoupení v odvětví – ze 44 % na necelých 39 %. Zejména však v průběhu programového období docházelo k celkovému poklesu počtu zaměstnanců v železničním sektoru – o více než 30 %. 

Rozvoj regionů

Nejzávažnějším problémem je existence strukturálně postižených regionů, které se potýkají s negativními dopady restrukturalizace průmyslu a zemědělství, nízkou dopravní obslužností, silně narušeným životním prostředím a vysokou mírou nezaměstnanosti s výraznými prvky dlouhodobé strukturální nezaměstnanosti. Podle usnesení vlády ČR č. 722 z 16. července 2003 patří mezi problémové regiony, tzv. regiony se soustředěnou podporou státu, regiony strukturálně postižené a hospodářsky slabé.

Tato horizontální priorita byla v rámci OP I zohledněna, a to jak z hlediska zvýhodnění projektu v bodovém hodnocení, tak i v odezvě na realizaci projektu v těchto regionech. Současně byli zástupci regionu zastoupeni ve výborech OP I (v obou podvýborech, Řídícím i Monitorovacím výboru).

Indikátor pro sledování plnění této horizontální priority byl velmi obecný, a to mezikrajské rozdíly v HDP na obyvatele, přičemž tato hodnota se v průběhu programového období na území Cíle 1 zhoršila (z 6,8 % na 8,0 %) a na území celé ČR víceméně stagnovala okolo 34 %.

Informační společnost

Do horizontálních priorit bylo téma informační společnosti zapojeno nově v roce 1999 v rámci začlenění celé problematiky do Evropské strategie zaměstnanosti. Pro Evropskou unii bylo a je vytvoření a rozvoj informační společnosti jasnou prioritou a je také jedním ze zásadních kroků pro dosažení strategických cílů Lisabonského procesu.

Podporované projekty v rámci OP I nebyly primárně zaměřeny na podporu informační společnosti, avšak některé projekty měly nepřímý pozitivní vliv na tuto horizontální prioritu. Nicméně u dopravy byl reálný dopad na informační společnost nízký; jen u několika projektů týkajících se automatizace železniční a vodní dopravní cesty. 
6.1.2. Popis výsledků ve vztahu k jejich konkrétním cílům a záměrům

Globálním cílem OP Infrastruktura byla stanovena ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.
Východiskem pro stanovení Specifických cílů programu byly návrhy tří priorit OP Infrastruktura v rámci prioritních os NRP – č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury a č. 4 Ochrana a zkvalitňování životního prostředí:

· zlepšení parametrů dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu a zajištění souladu se standardy EU a dalšími relevantními parametry (Priorita 1);

· zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na životní prostředí (Priorita 2);

· kvalitativní zlepšení dílčích složek životního prostředí (Priorita 3).
6.1.2.1. Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Cílem priority bylo zlepšit současné nevyhovující parametry železniční, silniční, vodní a letecké infrastruktury a přispět tak ke zvýšení její výkonnosti, zlepšit návaznost letecké dopravy na ostatní druhy doprav, za účelem vytvoření podmínek pro rostoucí potřeby hospodářského rozvoje při respektování ochrany životního prostředí. Při plánování a výstavbě v silniční dopravě bylo nutné respektovat veřejný zájem ochrany přírody a krajiny. Všechna předpokládaná opatření toto respektovala, a to nejen ve vztahu k velkoplošně chráněným územím (národní park, chráněná krajinná oblast), ale také vzhledem k vyhlášeným lokalitám soustavy NATURA 2000. 

Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

Projekty podporované v rámci Opatření 1.1 zahrnovaly elektrizaci nekoridorových tratí, modernizaci zabezpečovacího zařízení, zkvalitnění a zkapacitnění železniční infrastruktury v příhraničních oblastech v součinnosti se železnicemi v sousedních státech a zlepšení bezpečnosti. 

Operační cíle opatření:

· zrychlení železniční dopravy a zajištění její plynulosti;

· zvýšení úrovně zabezpečovacích systémů;

· zlepšení vazeb uvnitř železniční sítě a na síť okolních států;

· odstranění bariér plynoucích ze špatného stavu železničních uzlů;

· vytváření podmínek pro větší konkurenceschopnost železniční dopravy;

· zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu zvýšením její kvality.

Projekty, které byly zaměřeny na zlepšení technických parametrů a tím zvýšení bezpečnosti provozu splnily svůj cíl a zároveň specifický cíl programu. V rámci 9 podpořených projektů byla nejčastěji provedena rekonstrukce železničního svršku (někde i spodku); rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a osvětlení; vybavení výhybek elektrickým ohřevem. V několika případech musel být rekonstruován i mostní objekt. Kromě těchto uvedených obnov byl realizován projekt na elektrizaci mezistátního železničního úseku kdy byl zajištěn soulad se standardy EU na nadregionálně významném úseku. Další z projektů zabezpečil bezpečný přestup mezi různými dopravními mody pro cestující, tím zvýšil i bezpečnost provozu v celé lokalitě.
Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy 

Opatření 1.2 bylo zaměřeno na zlepšení kvality silnic I. třídy, jmenovitě na jejich přestavbu na rychlostní komunikace nebo na jejich uvedení do normového stavu odstraněním závad. Především byly podporovány projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a vytvoření podmínek pro snížení nehodovosti na silnicích této kategorie.

Mezi typy podporovaných projektů patřila také výstavba obchvatů obcí na silnicích I. třídy nebo odstranění bodových závad pro zvýšení bezpečnosti provozu a modernizaci ostatních komunikací I. třídy pro dosažení standardní úrovně. Implementace těchto opatření by měla pomoci snížit negativní vliv z těžké silniční dopravy na dotčené obyvatelstvo. Rovněž zvýšení plynulosti provozu by mělo přispět ke snížení vlivu dopravy na životní prostředí a rovněž snížit spotřebu energie. 

Operační cíle opatření:

· odvést intenzivní dopravu z obydlených lokalit ;

· minimalizovat problémy plynoucí z nedostatečné kapacity;

· vytvářet podmínky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu;

· zlepšit silniční napojení některých hraničních přechodů;

· zvýšit kapacitu a bezpečnost silniční infrastruktury celostátního významu v příhraničních oblastech.

Většina realizovaných projektů tohoto Opatření řešila neúnosné situaci v obcích, kdy byla odvedena doprava mimo obec na obchvat (bylo postaveno 6 obchvatů). Ve dvou případech byla provedena přeložka silnice I. třídy za účelem dosažení větší efektivity přepravních toků v dané lokalitě (např. po dostavbě úseku dálnice). V rámci tohoto opatření byla také podpořena obnova pětikolového mostu na silnici I. třídy. Nezanedbatelný přínos lze spatřit také ke zvýšení bezpečnosti provozu ve všech dotčených obcí. Odstraněním průjezdu sídly se zvýšila bezpečnost chodců i cyklistů a dokonce i pohyb návštěvníků či turistů, pokud se jedná o turistické místo. Míra nehodovosti na dotčených úsecích se snížila o výborných 51% původního stavu. Z výčtu realizovaných projektů je také patrné, že byly podpořeny intervence rovnoměrně (regionální vyrovnanost) a jejich realizací se přispělo k plnění cíle opatření odvést intenzivní dopravu z obydlených lokalit a vytvářet podmínky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, zvýšit kapacitu a bezpečnost silniční infrastruktury celostátního významu v příhraničních oblastech. 
Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

Mezi typy podporovaných projektů patřily projekty podporující funkci letišť u velkých aglomerací, tyto projekty zahrnovaly především dovybavení vybraných letišť, modernizační úpravy u vybraných letišť s nadregionálním významem, zvýšení kapacity a kvality vybraných letišť a zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.

Operační cíle opatření:

· modernizace technické infrastruktury letišť s nadregionální důležitostí;

· vytvoření podmínek zlepšení funkce letišť u velkých aglomerací pro podporu podnikatelských aktivit.

Byly podpořeny 3 regionální letiště a lze konstatovat, že na všech letištích se zvýšila přepravní kapacita a následně i pohyb či přeprava nákladu. Podpora z fondů EU přispěla k modernizaci technické infrastruktury letišť s nadregionální důležitostí, vytvořila podmínky pro zlepšení funkce letišť u velkých aglomerací pro podporu podnikatelských aktivit a zvýšila význam těchto regionálních center, i když letecká doprava zažívá v současné době útlum způsobený ekonomickou krizí. 
Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Mezi podporované projekty v rámci tohoto Opatření patřila vedle odstranění úzkých míst, standardizace parametrů na stávající labsko-vltavské vodní cestě, investice do vybavení přístavů a do oblasti telematiky.

Operační cíle opatření:

· zlepšení stavu infrastruktury vodní dopravy;

· modernizace přístavní infrastruktury.

Realizované projekty významně přispěly k naplnění oběma stanoveným cílům opatření: zlepšení stavu infrastruktury vodní dopravy a modernizace přístavní infrastruktury, pouze v případě zapojení privátního kapitálu bylo předpokládáno vyšší zapojení soukromých subjektů. Významně byla podpořena zejména přístavní infrastruktura. Několik projektů bylo zaměřeno na protipovodňová opatření. Přístavy byly vybaveny vysokovodními vyvazovacími zařízeními, zrekonstruovány 2 plavební komory vč. elektroinstalace a vystavena přístavní zeď. Dále byla zvýšena únosnost koruny přístavní hráze vybudováním vrtaných pilot jako statického zajištění jeřábových podpěr v blízkosti nábřežní hrany. V rámci dalšího projektu byla zvýšena podjezdová výška pod silničním mostem. 

6.1.2.2. Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Základním cílem této priority bylo zlepšit kvalitu životních podmínek obyvatel ČR v souvislosti s působením na omezení negativních vlivů rostoucí dopravy na životní prostředí, včetně podpory doprav šetrnějších k životnímu prostředí, tj. zajišťovat potřebnou mobilitu občanů a zboží v ČR tak, aby docházelo k co nejmenšímu zatížení životního prostředí. 

Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí 

Cílem opatření bylo snížení vlivu dopravní infrastruktury, který se projevuje fragmentací krajiny, podpora bezpečné a udržitelné dopravní sítě prostřednictvím opatření na ochranu biodiversity lokalit a redukce střetnutí s divoce žijícími zvířaty. Dalším cílem je snížení hlukové expozice a zastavení růstu hluku z dopravy.

Operační cíle opatření:
· snížení důsledků fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou, podpora bezpečné a udržitelné dopravní sítě prostřednictvím opatření k zachování biodiverzity lokalit a k redukci střetů fauny s vozidly, tato opatření se týkají i stávající sítě dálnic a rychlostních silnic ( např. dálnice D1 působí jako výrazná bariéra v krajině);

· snížení hlukové expozice a zastavení zvyšování dopravního hluku. 
V rámci opatření 2.1 byly především budovány protihlukové stěny v místech se zvýšenou hlukovou zátěží. Opatření mělo jednoznačný přínos, došlo ke splnění cílů opatření, především ke snížení počtu obyvatel zasažených hlukem o cca 8 700 obyvatel v dotčených obcích. Realizací projektů byl naplněn cíl opatření snížení hlukové expozice a zastavení zvyšování dopravního hluku a byl omezován negativní vlivy rostoucí dopravy na kvalitní životní podmínky obyvatel na dotčených územích.
Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy 

Podpora byla zaměřena na technologie kombinované dopravy, vznik veřejných dopravně – logistických center, nových, resp. rozvoje stávajících překladišť. Tyto prostředky kombinované dopravy a její infrastruktura by měly sloužit k propojování jednotlivých druhů dopravy a měly by být založeny na otevřeném a nediskriminačním principu.

Operační cíle opatření:

· dosažení vyššího podílu kombinované dopravy na úkor přímé dopravy silniční; 

· zajištění lepší obsluhy území budováním veřejných dopravně-logistických center;

· snížení nehodovosti v silniční dopravě (snížení počtu těžkých kamionů);

· zlepšení kvality životního prostředí v důsledku přesunu nákladní přepravy ze silnice na ekologičtější druhy doprav.
Realizace projektů v rámci Opatření 2.2 napomáhá k efektivnímu řízení logistických činností, snižuje zatížení dopravní infrastruktury a přemísťuje přepravu na dopravní prostředky příznivější vůči životnímu prostředí a tím dostatečně naplňuje cíle opatření.
Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv

Opatření bylo navrženo pro financování výzkumných projektů na podporu rozvoje alternativních typů pohonu, podporu zavádění alternativních paliv (včetně biopaliv) v existujících provozech a podporu aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologii palivových článků.

Operační cíle opatření:

· snížení ekologické zátěže, která je způsobena rozvojem silniční dopravy,
· zvýšení podílu motorových vozidel na alternativní paliva, zejména biopaliv jako je metylester řepkového oleje ve formě směsného paliva (bionafta 2. generace), a to v souladu se Směrnicí EU (Směrnice 2003/30/EC O podpoře používání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě) o biopalivech v dopravě, s cílem dosažení jejich podílu 5,75 % na celkové spotřebě do roku 2010.
Opatření 2.3 bylo zaměřeno na rozvoj využití alternativních paliv a energií v oblasti dopravy. Podpora směřovala do výzkumných projektů i do rozvoje konkrétní infrastruktury umožňující využívat ve větší míře alternativní paliva a energie. Podpořeny byly především plnicí stanice CNG, ale i výstavba trolejbusové trati, výzkum perspektivního užití vodíkového pohonu a další projekty. Opatření proto bylo otevřené různým projektům i různým směrům v oblasti alternativních pohonů. Přestože se nejednalo o opatření s velkou alokací prostředků, jeho přínos byl (zejména u výzkumných projektů) nesporný. V rámci tohoto opatření byl realizován také unikátní projekt, který využil výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti palivových článku na bázi vodíku a jeho využití v městské dopravě. 

Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

Opatření bylo navrženo k financování projektů na podporu výzkumu nových postupů pro harmonizaci podmínek dopravního trhu za účelem zmírnění negativního vlivu dopravy na životní prostředí a projektů na realizaci zpoplatnění dopravní cesty.

Operační cíle opatření:

· vytváření předpokladů pro harmonizaci podmínek dopravního trhu;

· vytvoření podmínek pro přesnou metodiku finančního ohodnocení ekologické zátěže z dopravy.

Předložené projekty byly z velké části zaměřeny na otázku hlukové zátěže obyvatel z dopravy a jejího sledování, méně na sledování dopravního chování obyvatel, zavádění alternativních technologií a rozvoj veřejných logistických center. Předkladatelem projektů byly státní a akademické instituce a obce. V některých případech vznikla pilotní díla (např. hlukové mapy) s definicemi a ustanoveními směrnice 2002/49/ES, která jsou široce využitelná pro navazující dopravní plánování. 

6.1.2.3. Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Cílem priority bylo přispět ke kvalitativnímu zlepšení dílčích složek životního prostředí a zlepšení nakládání s odpady. Priorita proto zahrnuje opatření v oblasti vodohospodářské infrastruktury, ochrany ovzduší, zvýšení retenčních schopností krajiny, odpadového hospodářství a odstraňování starých zátěží. Mimo stanovených cílů je v rámci realizace Priority 3 snaha přispět k naplnění požadavků environmentálního acquis communautaire i dalších mezinárodních závazků (např. v ochraně ovzduší, v ochraně vod).

Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území

Záměrem opatření 3.1 bylo přispět k systémové ochraně před povodněmi prostřednictvím obnovy narušeného vodního režimu krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity. Zvýšení retenční schopnosti krajiny podpoří snížení ničivého dopadu povodní  částečným omezením povodňových kulminačních průtoků, transformováním povodňové vlny. Tím příznivěji ovlivní časový průběh povodní a umožní tak přijmout účinnější opatření pro záchranu životů a majetku.

Operační cíle opatření:

· prevence a snížení ničivých následků povodní

· zvýšení retenční schopnosti krajiny

· zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí

Realizované projekty Opatření 3.1 byly svým charakterem menší (průměrná velikost projektu byla 0,35 mil. EUR) a jejich výstupy se začaly projevovat již v roce 2005. Jednoznačně větší úspěšnost v rámci tohoto Opatření mělo podopatření  A zaměřené na revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů, kde bylo podpořeno 55 projektů. V kategorii B zaměřené na odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy, byl podpořen a realizován pouze jeden projekt. Celkově lze hodnotit realizaci Opatření 3.1 za úspěšnou, zejména z hlediska zvýšení retenční kapacity území (1 387 945 m2).  
Projekty realizované v rámci tohoto Opatření značně přispěly ke stanoveným cílům, v současné době jsou projekty podobného charakteru podporovány v rámci Prioritní osy 1 (omezování rizika povodní) a v rámci Prioritní osy 6 (zlepšování stavu přírody a krajiny) OP Životní prostředí pro rok 2007 – 2013.
Opatření 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Hlavním cílem opatření v oblasti ochrany vod bylo snižování znečištění vodních toků, především prostřednictvím plnění požadavků Směrnice 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, a zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Hlavními prostředky řešení bylo vybudování čistíren odpadních vod a dostavba kanalizačních systémů v obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO), rekonstrukce a modernizace ČOV v obcích nad 10 000 EO a jejich doplnění o technologie na odstraňování nutrientů (dusíku a fosforu) a budování různých typů zařízení na úpravu kalů z čistíren odpadních vod. Pro projekty na vybudování čistíren odpadních vod v obcích pod 2 000 EO se mohlo žádat pouze ve speciálních, přesně definovaných, případech. V rámci tohoto opatření byly podporovány také projekty v oblasti úpravy pitné vody. Důraz byl kladen zejména na plnění požadavků Směrnice Rady 98/83/ES o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu.

Operační cíle opatření:

· zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na vyhovující čistírnu odpadních vod

· zlepšení čistoty vodních toků

· zlepšení úrovně kalového hospodářství

· zlepšení zásobování pitnou vodou

Projekty realizované v rámci Opatření 3.2 byly svým charakterem střední (cca 3,11 mil. EUR). Dopady projektů z hlediska některých indikátorů se projevily až v roce 2006 z důvodu dlouhodobého charakteru infrastrukturních projektů (povolovací proces a následná výstavba ČOV atd.). K dalšímu výraznějšímu posunu došlo v roce 2008. Vysoký zájem byl zejména o podporu na rekonstrukci a výstavbu nových ČOV a na vybudování nových kanalizačních sítí napojených na vyhovující ČOV. Podpořeny byly také projekty zaměřené na výstavbu nových vodovodních sítí a úpravny vod. Protože v rámci Opatření 3.2 nebyly realizovány žádné projekty zaměřené na nakládání s čistírenskými kaly, nebylo možno vyhodnotit indikátor „Počet zařízení na úpravu kalů“ ani indikátor „Snížení podílu nevyužitelného kalu“. Měřené ukazatele v oblasti vod byly naplněny a dokonce přesáhly cílovou hodnotu. Velký zájem o realizaci projektů v oblasti zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství ze strany žadatelů byl způsoben zejména tlakem na splnění požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Důvodem tohoto tlaku byly nedostatky v oblasti infrastruktury pro čištění komunálních (splaškových) odpadních vod, které vedly k tomu, že Česká republika vyjednala pro praktickou implementaci požadavku na výstavbu čistíren odpadních vod u obcí kategorie 2000 - 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel) přechodné období do 31.12. 2010. Velký zájem o projekty v této oblasti vedl jak ke zlepšení infrastruktury, tak i ke snížení znečištění v odpadních vodách. Větší část finančních prostředků na toto opatření byla vyčerpána již na začátku programového období.

Projekty realizované v tomto Opatření výrazně přispěly ke stanoveným cílům, zejména se příspěvek realizovaných projektů projevil v čistotě odpadních vod (indikátor Pokles CHSK-Cr v odpadních vodách výrazně překročil stanovenou cílovou hodnotu) a v počtu obyvatel připojených na vyhovující ČOV (překročení stanovené cílové hodnoty). Podporované aktivity jsou i nadále úspěšně realizovány v rámci Prioritní osy 1 OP Životní prostředí pro léta 2007 2013.

Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Realizovaná opatření byla zaměřena na tři oblasti, první oblast realizovaných opatření přispěla k využívání šetrných technologií při spalování, podporováno bylo především zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu, (zvláště nemocničního) a snižování emisí z velkých a středních obecních spalovacích zařízení. Druhá oblast opatření přispěla ke snižování emisí těkavých organických látek, to znamená podpora opatření zaměřených na zavádění např. progresivních technologií umožňujících účinné zachycování emisí. Poslední skupinou byla opatření zaměřená na využívání obnovitelných zdrojů energie, která představovala projekty typu podpory rekonstrukcí a výstavby elektráren využívajících k výrobě elektrické energie obnovitelné zdroje energie, přechodu ze stávajících systémů na systémy využívající obnovitelné zdroje energie a tepelná čerpadla, využití těchto obnovitelných zdrojů pro dodávky tepla z obecních kotelen, výstavby kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívajících biomasu a bioplyn. Ve shodě se Směrnicí 2001/77/ES o podpoře energie z obnovitelných zdrojů přispěly podpořené projekty k plnění závazku České republiky pro zvýšení podílu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (8 % do roku 2010).  

Operační cíle opatření:

· snížení množství vypouštěných znečišťujících látek

· zlepšení imisní situace dotčených lokalit

· zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace

· snížení emisí skleníkových plynů

Celkem bylo sníženo množství emisí hlavních znečišťujících látek vznikajících při spalování o 629,7 t/rok a emisí VOC o 233 t/rok (8 projektů), toto snížení je z pohledu ochrany ovzduší významné. Dále lze konstatovat, že vzhledem k 28 projektům, které byly realizovány z podoblasti 3.3.C (využívání obnovitelných zdrojů energie) předpokládáme zlepšení imisní situace v okolí zdrojů, které využívají bezemisní zdroje vytápění. V oblasti rozvoje technologií využívajících obnovitelné zdroje energie byla realizována opatření o instalovaném tepelném výkonu 18 970 kW a o instalovaném elektrickém výkonu (při využití kogenerace) 560 kW. Celkem bylo z OZE vyrobeno 184 763 GJ tepla a 567 980 kWh elektrické energie (při využití kogenerace). Zároveň projekty, zrealizované z oblasti podpory 3.3.A (15 projektů), zaměřené na využívání šetrných způsobů při spalování, mají pozitivní vliv na lokální imisní situaci v dotčených oblastech. Realizaci těchto projektů přinesla úspory energie ve výši 120 230 GJ za rok. Ročně byly uspořeny emise skleníkových plynů v souhrnné výši 40 449 tun.Vzhledem k pravděpodobnému zlepšení imisní situace v důsledku realizace výše uvedených projektů předpokládáme lokálně i zlepšení zdravotního stavu obyvatel a vegetace.

Závěrem lze konstatovat, že projekty v rámci Opatření 3.3 byly realizované v souladu se stanovenými cíli oblasti a výrazně přispěly k naplnění stanovených cílů. Projekty zaměřené na zlepšování emisní  a imisní situace v České republice a na vyšší podíl využívání OZE jsou úspěšně realizovány i v současné době v rámci Prioritních os 2 a 3 OP Životní prostředí pro programové období 2007 -2013.

Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Cílem opatření 3.4 bylo zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání s odpady (předcházení vzniku odpadů, materiálové využití, energetické využití a konečné  odstranění) a rekultivace a sanace starých ekologických zátěží. Opatření zaměřená na vybudování integrovaných systémů sběru a recyklace odpadů směřovala ke zvýšení podílu opětovně využitého a bezpečně odstraněného odpadu, zejména komunálního (např. prostřednictvím budování sběrných dvorů, třídících linek, zařízení na recyklaci, zařízení pro mechanicko – biologickou úpravu odpadů a kompostáren) a zvýšení podílu odděleně sbíraných a využitých vybraných druhů odpadu (např. baterií, použitých olejů, obalů, organických, elektrických a elektronických odpadů). Podporované projekty byly součástí integrovaného systému nakládání s odpady a v souladu s relevantními koncepcemi a plány odpadového hospodářství na národní a regionální úrovni. Opatření zaměřená na odstraňování starých zátěží podporovala rekultivace a sanace starých skládek a starých ekologických zátěží, kde dochází k závažnému ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, nebo na lokalitách, kde je rekultivace neodkladná. 

Operační cíle opatření:

· snížení množství odpadu ukládaného na skládkách

· zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu

· snížení počtu starých ekologických zátěží

Projekty Opatření 3.4 byly svým charakterem menší až střední (průměrně 1,11 mil. EUR). Nejvíce projektů bylo podpořeno v kategorii A – Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů, v rámci které bylo vybudováno 38 zařízení pro sběr a recyklaci odpadů. Odpady jsou využívány především materiálově, což odpovídá Směrnici o odpadech 75/442/EEC a Zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, kde má materiálové využití odpadů přednost před jiným využitím. V oblasti energetického využití odpadů a odstranění odpadů nebyly realizovány žádné projekty, a proto mají indikátory nulovou hodnotu. Ve vybudovaných zařízení pro nakládání s odpady je možno upravovat 10 954 tun odpadu za rok, materiálově využívat (recyklovat) 9 480 tun odpadu za rok a vytřídit až 49 563 tun vstupujících odpadů do zařízení za rok. Hodnoty indikátorů sběrných dvorů (celkem vybudováno 26 sběrných dvorů) a systému odděleného sběru jsou hodnotami pouze orientačními, jedná se o kapacity zařízení, jejichž množství odpadů jsou schopny zpracovat (47 202 t/rok). 

Realizované projekty přispěly ke stanoveným cílům programu. Zkvalitnění nakládaní s odpady se v návaznosti na toto Opatření v současné době věnuje Prioritní osa 4 OP Životní prostředí. 

Přestože realizovaná opatření na odstraňování starých ekologických zátěží překročila o 58% stanovenou cílovou hodnotu (Počet odstraněných starých ekologických zátěží – cílová hodnota 12, dosažená hodnota 19), je problematika SEZ v České republice i nadále velice rozsáhlá a vyžaduje další způsoby řešení nad rámec již realizovaného OP Infrastruktura. Z tohoto důvodu je podpora odstraňování SEZ v České republice realizována i v rámci OP Životní prostředí pro léta 2007 -2013 (Prioritní osa 4).
6.1.2.4. OP Infrastruktura

V rámci první priority byla podporována modernizace železnic, silnic I. třídy, civilních letišť nadregionálního významu a přístavní infrastruktury a vodních cest. Na Prioritu 1 bylo alokováno 34,1 % finančních prostředků programu. V rámci druhé priority byla realizována opatření na dopravní síti k ochraně životního prostředí, podpora kombinované dopravy, alternativních paliv a studijní a výzkumné projekty v této oblasti. Na druhou prioritu bylo alokováno pouhých 5,9 % finančních prostředků programu. Třetí priorita byla zaměřena na obnovu environmentálních funkcí území, infrastruktury ve vodním hospodářství a ochraně ovzduší a nakládání s odpady. Priorita orientována na životní prostředí měla alokaci 57,8 % z celého programu. Celkový objem veřejných prostředků alokovaných na OP Infrastruktura byl ve výši 334 708 406 EUR. Reálně byl však tento objem prostředků navýšen v důsledku navýšení podílu národního spolufinancování. Pro úspěšnou realizaci programu z hlediska čerpání prostředků byla klíčová realizace Priority 1 a 2, které dohromady pokrývaly 91,9 % celkové alokace programu.

Absorpční kapacita byla v dostatečné míře od počátku realizace programu zajištěna pro naplnění Priority 1 a Priority 3, u kterých byly do konce roku 2006 zazávazkovány projekty v objemu, který pokrýval celkovou alokaci u obou priorit. Pokrok v realizaci Priority 3 byl zajištěn výhradně díky velkému přetlaku u Opatření 3.2. Ostatní opatření priority se naopak potýkaly s nedostatečnou absorpční kapacitou. Z těchto důvodů byla v roce 2006 uskutečněna v rámci Priority 3 realokace 20,1 mil. EUR ve prospěch Opatření 3.2 z ostatních opatření priority. Priorita 2, která zaujímala pouze 5,9 % alokace programu, se od počátku potýkala s problémy při čerpání alokovaných prostředků zapříčiněnou nízkou absorpční kapacitou u Opatřeních 2.2, 2,3 a 2.4 a v roce 2006 bylo přikročeno k realokaci prostředků z Opatření 2.2 ve prospěch Opatření 2.1 ve výši 4,54 mil. EUR.

Realizaci programu lze celkově hodnotit jako úspěšnou. Realizované projekty přispívaly ke stanoveným cílům. Program však vzhledem ke svému rozsahu mohl přispět ke zlepšení dopravní infrastruktury a infrastruktury v oblasti životního prostředí pouze okrajově. 

Hodnocení programu rovněž komplikují stanovené indikátory, které ne vždy odpovídají zaměření opatření a priorit a zejména možnostem operačního programu. Významnější přínos programu lze spatřovat v oblasti budování infrastruktury ve vodním hospodářství budováním ČOV (a kanalizací), na které byl koncentrován největší podíl programu. V této oblasti byly naplněny či překročeny cílové hodnoty indikátorů. Díky 390 km nově vybudovaných kanalizačních sítí a připojení cca 60 tis. ekvivalentních obyvatel na nově vybudované ČOV a kanalizace se snížil objem CHSKCr v odpadních vodách o téměř 3 000 t/rok, což představuje překročení cílové hodnoty o 40 %. Klíčový vliv na koncentraci prostředků do této oblasti měl tlak na splnění požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.  V oblasti nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží byly také cíle uspokojivě naplněny. Částečně nesplněny zůstaly stanovené cíle v oblasti zlepšení ochrany ovzduší, kde nebyly připraveny odpovídající projekty a v oblasti revitalizace území (zde však nebyly cílové hodnoty reálně nastaveny). 

V oblasti dopravní infrastruktury byly realizovány rozsáhlé připravené projekty směřující k dosažení specifických cílů zejména první priority. I když některé stanovené cílové hodnoty splněny nebyly, jednalo se většinou o nereálně definované cíle.  I když došlo ke zlepšení hodnot dopadových indikátorů jako je počet nehod, nelze přímý vliv realizovaných intervencí programu na vývoj nehodovosti prokázat. Nicméně s ohledem na celkovou finanční alokaci na Prioritu 1- Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (114,3 mld. EUR, resp. 3,2 mld. Kč, což představuje cca 0,9 promile HDP) a faktickou délku zrekonstruovaných komunikací (resp. železničních tratí) se lze domnívat, že vliv samotného programu na snížení celkové nehodovosti byl zcela zanedbatelný. Na nehodovost měly pravděpodobně největší vliv legislativní změny.

Obecně lze konstatovat, že v průběhu let 2004 – 2008 došlo ke zlepšení stavu životního prostředí i ke zkvalitnění vybrané dopravní infrastruktury, ale zejména díky externím vlivům, které se promítly i do výsledných hodnot indikátorů. V novém programovém období 2007 – 2013 navázaly na OP Infrastruktura dva operační programy, OP Doprava, pro který je Řídícím orgánem Ministerstvo dopravy a OP Životní prostředí, pro který je Řídícím orgánem Ministerstvo  životního prostředí. Oba programy tak mohou navázat na zkušenosti získané implementací OP Infrastruktura. 
6.1.3. Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Indikátory Priority 1 dle Programového dokumentu

Indikátory v Prioritě 1 vycházejí z Programového dokumentu OP Infrastruktura, ukazují naplňování cílů programu a umožňují jeho efektivní monitorování. Vypsané indikátory a jejich hodnoty za schválené i zrealizované projekty popisují stav naplnění cílů Priority. Plnění cílů Priority 1 vyjádřené pomocí indikátorů je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 43: Indikátory Priority 1
[image: image55.emf]Typ indikátoru Název Indikátoru Jednotka

Výchozí data 

(2002)

Cíl

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Snížení míry nehodovosti na 

dotčených úsecích*

% 0

20 - silniční 

doprava             

5 - železnice

-

51 - silniční    

doprava            

N/A - železnice

Výsledek

Zkrácení jízdních dob v osobní 

dopravě na dotčených úsecích

% - 5 45,58 40,48

Výsledek

Zkrácení jízdních dob v nákladní 

dopravě na dotčených úsecích

% - 5 48,31 44,68

Výsledek Dostupnost - zvýšení ESS % - 3 66,57 63,12

Výsledek Zapojení privátního kapitálu EUR - 700 529 139 116 172 186

Výstup

Délka rekonstruovaných železničních 

tratí

km - 45 25,64 25,64

Výstup

Délka rekonstruovaných a nových 

silnic I.třídy 

km - 25 19,69 19,69

Výstup

Počet upravených přístavů a vodních 

cest 

počet projektů - 2 15 15

Výstup Počet upravených letišť  počet - 1 3 3


* Údaj je pouze za silniční dopravu, pro železniční projekty je tento indikátor irelevantní kvůli převážně nulovým výchozím hodnotám.

Prioritu 1 lze vyhodnotit s využitím 7 indikátorů. Dopadovým indikátorem bylo snížení míry nehodovosti na dotčených úsecích. U silničních projektů byl více než 2,5 násobně překročen cíl stanovený na počátku programu, což potvrzuje, že realizovaná opatření řešící nebezpečné úseky mají vyšší efekt k zamezení událostí, u kterých dochází ke zranění či smrti účastníků nehody. Sledování tohoto indikátoru u železničních projektů se ukázalo jako nerelevantní s ohledem na mizivé počty nebezpečných situací, které lze kvalifikovat jako nehody. 

Další indikátory byly splněny v rozmezí od 75 do 85 % plánovaných hodnot. Důvodem byly malé zkušenosti při plánování priority 1 operačního programu. Vyšší hodnota indikátoru „Zapojení privátního kapitálu“ za zrealizované projekty je dána tím, že u některých projektů Opatření 1.4 (VD Poděbrady, VD Lysá nad Labem, VD Čelákovice) byla skutečná potřeba privátních investic vyšší, než byla předpokládána v Projektové žádosti. Přínos a výsledky jednotlivých opatření jsou uvedeny níže.

6.1.3.1. Opatření 1.1.: Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

Indikátory v Opatření 1.1.

Tabulka 44: Indikátory - Opatření 1.1. dle Programového dodatku 12/2007

[image: image56.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Snížení míry nehodovosti na 

dotčených úsecích

% 0 0

Výsledek

Zkrácení jízdních dob v osobní 

dopravě na dotčených úsecích 

% 19,14 19,81

Výsledek

Zkrácení jízdních dob v nákladní 

dopravě na dotčených úsecích 

% 16,75 18,90

Výsledek Dostupnost - zvýšení ESS  % 17,90 17,90

Výstup Délka rekonstruovaných žel. tratí  km 26,40 25,64

Výstup

Délka nově elektrizovaných  

železničních tratí 

km 8,99 8,93

Výstup Počet modernizací  počet 9 9


* Pro železniční projekty je tento indikátor irelevantní kvůli převážně nulovým výchozím hodnotám.

V opatření 1.1. došlo k 30.11.2009 k rekonstrukci 25,64 km železničních tratí, čímž se zkrátily jízdní doby jak osobní (konkrétně o téměř 20 %), tak nákladní dopravy (o necelých 19 %) a došlo ke zvýšení dostupnosti průměrně o téměř 18 %. Dále bylo nově elektrizováno 8,93 km železničních tratí. U indikátoru Zkrácení jízdních dob je vyšší hodnota u zrealizovaných projektů dána dosažením lepších než plánovaných charakteristik modernizované tratě u jednoho z projektů (trať Popelín Počátky-Žirovnice).

6.1.3.2. Opatření 1.2.: Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Indikátory v Opatření 1.2.

Tabulka 45: Indikátory - Opatření 1.2. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image57.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Snížení míry nehodovosti na 

dotčených úsecích

% 0,00 0,21

Výsledek

Zkrácení jízdních dob v osobní 

dopravě na dotčených úsecích 

% 26,44 20,67

Výsledek

Zkrácení jízdních dob v nákladní 

dopravě na dotčených úsecích 

%

31,56 25,78

Výsledek Dostupnost - zvýšení ESS  % 48,67 45,22

Výstup

Délka rekonstruovaných a nových 

silnic I.třídy 

km 19,69 19,69

Výstup Počet postavených obchvatů  počet 6 6

Výstup

Počet odstraněných problematických 

míst 

počet 18 18


U opatření 1.2. bylo k 30.11.2009 zrealizováno všech 9 schválených projektů.. Díky výstavbě a rekonstrukci 19,69 km silnic I. třídy, z nichž 6 bylo obchvatů, bylo odstraněno 18 problematických míst.

Indikátory výsledku byly ovlivněny skutečností, že v důsledku složité majetkoprávní přípravy byl projekt „Silnice I/38 Znojmo obchvat I. stavba“ rozdělen do dvou etap, z nichž 2. etapa proběhla s plánovaným termínem dokončení k 15.8.2008. Na 1. etapu byl v důsledku probíhajících vyvlastňovacích řízení uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s novým termínem zahájení prací k 15.8.2009 a termínem pro dokončení k 15.11.2010, přičemž tato etapa bude spolufinancována ze SFDI. Úplné naplnění  indikátorů výsledku bude možné až po zprovoznění obou etap projektu, tj. po vybudování obchvatu v celé plánované délce.

6.1.3.3. Opatření 1.3.: Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

Indikátory v Opatření 1.3.

Tabulka 46: Indikátory - Opatření 1.3. dle Programového dodatku 12/2007

[image: image58.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Zvýšení objemu přepravy na 

dotčených leťištích

tuny, počet 

cestujících

0 930 531

Výsledek

Zvýšení počtu pohybů na dotčených 

letištích 

počet 7 959 21 055

Výsledek

Zvýšení přepravní kapacity dotčených 

letišť 

tuny, počet 

cestujících

6 314

980 PAX/hod, 

16,3 t

Výstup Počet upravených letišť  počet 3 3

Výstup Počet podpořených projektů  počet 3 3


V tomto opatření byly podpořeny 3 projekty letišť. Plánovaná hodnota indikátoru Zvýšení přepravní kapacity nebyla pro všechny projekty udána ve stejných jednotkách, proto byly dodatečně určeny dvě relevantní dosažené hodnoty - pro zvýšení max.počtu odbavených cestujících za hodinu (PAX/hod., pro letiště Brno a Ostrava) a pro zvýšení množství nákladu přepraveného v letadlech (v t, pro letiště K.Vary). Pohyby na letištích a přepravní kapacita se dle průběžných měření zvýšily na více než 21 tis. pohybů za rok, 16,3 tun nákladu a 980 cestujících/hod. U indikátoru Zvýšení počtu pohybů je vyšší hodnota za zrealizované projekty dána dosažením lepších než plánovaných přepravních výsledků u všech projektů.

6.1.3.4. Opatření 1.4.: Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Indikátory v Opatření 1.4.

Tabulka 47: Indikátory - Opatření 1.4. dle Programového dodatku 12/2007

[image: image59.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Výsledek Zvýšení počtu plavebních dnů  dny 116 157

Výsledek Zapojení privátního kapitálu  EUR 139 116 172 186

Výstup

Počet upravených přístavů a vodních 

cest 

počet 15 15


V tomto opatření bylo v rámci 14 realizovaných projektů upraveno celkem 15 přístavů a vodních cest. Počet plavebních dnů se zvýšil na 157 a privátní kapitál byl zapojen v hodnotě 172 186 EUR. U indikátoru Zvýšení počtu plavebních dnů je vyšší hodnota za zrealizované projekty dána lepším než plánovaným výsledkem u jednoho z projektů (Zvýšení užitečného zatížení koruny hráze v přístavu Děčín).

6.1.4. Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Indikátory Priority 2 dle Programového dokumentu

Indikátory v Prioritě 2 vycházejí z Programového dokumentu OP Infrastruktura, ukazují naplňování cílů programu a umožňují jeho efektivní monitorování. Vypsané indikátory a jejich hodnoty za schválené i zrealizované projekty popisují stav naplnění cílů Priority. Plnění cílů Priority 2 vyjádřené pomocí indikátorů je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 48: Indikátory Priority 2
[image: image60.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Výchozí data 

(2002)

Cíl

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Snížení počtu obyvatel zasažených 

hlukem

počet obyvatel - 4000 8 700 8 700

Výsledek

Počet kontejnerů přepravených na 

dotčených překladištích za rok (TEU) 

počet - 12 000 21 098 88 942

Výsledek

Nárůst využívání alternativních paliv 

ve srovnání se současným stavem

% - 15 - -

Výsledek Nárůst podílu biopaliv % 0,05

5,75 (do roku 

2010)

- -

Výsledek Zapojení privátního kapitálu  EUR - 365 148 4 497 332 6 634 990

Výstup

Délka silnic a železnic s 

protihlukovými opatřeními

km - 5 5,88 5,88

Výstup

Počet upravených multimodálních 

center 

počet - 2 2 2

Výstup

Počet zařízení pro využití 

alternativních paliv 

počet - 1 6 6


Priorita 2 byla úspěšná v naplňování všech indikátorů, kromě dvou výsledkových indikátorů týkajících se biopaliv. U indikátoru "Nárůst podílu biopaliv" je hlavním důvodem absence hodnot skutečnost, že nebyly předloženy žádné  projekty zaměřené na využívání biopaliv. Kromě toho je při dané finanční alokaci na opatření 2.3. zřejmé, že by i dopady případných projektů byly prakticky neměřitelné. Druhý uváděný důvod (praktická neměřitelnost) je také hlavním důvodem pro neuvádění hodnot u indikátoru „Nárůst využívání alternativních paliv ve srovnání se současným stavem“. Indikátor „Délka silnic a železnic s protihlukovými opatřeními byl naplňován hodnotami z projektů, v kterých se realizovaly ochranná opatření na silniční síti. Protihluková opatření na nadregionáních železničních koridorech je řešena v novém programovém období v rámci Operačního programu Doprava. Byla upravena 2 multimodální centra a bylo vybudováno 6 zařízení pro využití alternativních paliv. Cílová hodnota výsledkového indikátoru „Zapojení privátního kapitálu“ byla výrazně překročena. Ze závěrečných zpráv příjemců bylo zřejmé, že i původní odhad realizátorů projektů byl o 1/3 překonán v míře zapojení privátního kapitálu.

Následující tabulky indikátorů na úrovni opatření uvádí kumulované hodnoty ze schválených projektových žádostí, ke kterým se zavázali koneční příjemci podpory a hodnoty ze skutečně zrealizovaných projektů. 

6.1.4.1. Opatření 2.1.: Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

Indikátory v Opatření 2.1.

Tabulka 49: Indikátory - Opatření 2.1. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image61.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Snížení počtu obyvatel zasažených 

hlukem

počet obyvatel 8 700 8 700

Výsledek

Délka silnic I. třídy, dálnic, 

rychlostních silnic a železnic s 

protihlukovými opatřeními 

km 5,88 5,88

Výstup Počet implementovaných změn  počet 9 9

Výstup

Délka vybudovaných / 

rekonstruovaných protihlukových 

bariér 

km 5,88 5,88


V tomto opatření bylo zrealizováno celkem 9 projektů týkajících se snižování hlukové expozice a zastavení zvyšování dopravního hluku. Celkem bylo protihlukovými bariérami vybaveno 5,88 km silnic a počet obyvatel nově chráněných před hlukem byl 8 700. 
6.1.4.2. Opatření 2.2.: Podpora kombinované dopravy

Indikátory v Opatření 2.2.

Tabulka 50: Indikátory – Opatření 2.2. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image62.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Zvýšení přepravy kontejnerů 

ekologicky šetrnějšími druhy dopravy 

(železnice, vodní doprava)*

TEU 0 0

Výsledek

Počet kontejnerů přepravených na 

dotčených překladištích za rok 

TEU 21 098 88 942

Výsledek Zapojení privátního kapitálu  EUR 3 122 408 5 260 066

Výstup

Počet upravených multimodálních 

center 

počet 2 2

Výstup

Zvýšení kapacity překladišť nebo 

přístupových bodů 

TEU 9 645 21 175


Vybudovala se hlavní základna kombinovaných přeprav v severočeském regionu a zabezpečení dopravní obsluhy nově vybudovaných průmyslových zón. Podpořený objekt v Lovosicích poskytuje služby na bázi logistických technologií a principů se zaměřením na manipulace s přepravovaným zbožím, shromažďování zásilek exportovaných a importovaných v regionu a vytváření směrových kompletů, poskytování dodatečných logistických služeb pro všechny uživatele. Oba podporované projekty v logistických centrech Lovosice a Ústí nad Labem přispěly k překročení sledovaného výsledkového indikátoru, který vyjadřuje zvýšení přepravního výkonu (vyjádřeno v TEU) na dotčených multimodálních center. Indikátory dopadu nemohly být definovány ani v projektové žádosti ani v Rozhodnutí, z toho důvodu jsou u hodnot indikátorů dopadu za schválené projekty vykazovány nulové hodnoty. Na zjištění skutečných hodnot popisující dopady projektů by byl nezbytný zvláštní výzkum. Realizace těchto projektů napomáhá k efektivnímu řízení logistických činností, snižuje zatížení dopravní infrastruktury a přemísťuje přepravu na dopravní prostředky příznivější vůči životnímu prostředí a tím dostatečně naplňuje cíle opatření.
6.1.4.3. Opatření 2.3. – Podpora zavádění alternativních paliv

Indikátory v opatření 2.3.

Tabulka 51: Indikátory - Opatření 2.3. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image63.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Zvýšení podílu alternativních paliv na 

celkové spotřebě paliv v dopravě* 

%

- -

Dopad

Snížení emisí CO2 ekv. dosažené 

realizací opatření 

t/rok

121,169  121,169 

Dopad

Úspora konvenčních paliv (benzin, 

nafta) dosažená realizací opatření

tis. hl/rok

4,324  4,324 

Výsledek

Motorová vozidla využívající 

alternativní pohon 

počet 

realizovaných

1  1 

Výsledek Související infrastruktura 

počet 

realizovaných

2 2

Výsledek Zapojení privátního kapitálu  EUR 1 374 924 1 374 924

Výstup

Projekty podporující zavádění 

alternativních pohonů 

počet 

realizovaných

1 1

Výstup

Projekty podporující zavádění 

alternativních paliv 

počet 

realizovaných

4 4

Výstup

Výzkumné projekty pro rozvoj 

alternativních pohonů 

počet 

realizovaných

1 1

Výstup

Výzkumné projekty pro rozvoj 

alternativních paliv a energií 

počet 

realizovaných

1 1


* Indikátor dopadu !Zvýšení podílu alternativních paliv na celkové spotřebě paliv v dopravě“ nebyl definován v projektové žádosti ani v Rozhodnutí. Navíc je velmi složité na základě realizovaných projektů vytvářet komplexní stanovisko vztahující se k celkové spotřebě dopravního systému.

U opatření 2.3. došlo realizací 6 projektů podporujících zavádění alternativních paliv ke snížení emisí CO2 o 121,169 t/rok a úspoře konvenčních paliv 4,324 tis. hl/rok. Privátní kapitál byl zapojen ve výši 1 374 924 EUR.

6.1.4.4. Opatření 2.4.: Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

Indikátory v Opatření 2.4.

Tabulka 52: Indikátory - Opatření 2.4. dle Programového dodatku 12/2007

[image: image64.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

realizované 

projekty

Dopad

Velikost ovlivněné populace v 

případě implementace projektu*

počet obyvatel 10 489 000 10 489 000

Výsledek Počet dokončených studií  počet 27 27

Výstup Počet podpořených projektů  počet 6 6


*celá ČR

U opatření 2.4 bylo realizováno 6 projektů, v jejichž rámci bylo zpracováno 27 studií. Projekty je ovlivněna celá populace České republiky.  

6.1.5. Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Indikátory Priority 3 dle Programového dokumentu

Indikátory v Prioritě 3 vycházejí z Programového dokumentu OP Infrastruktura, ukazují naplňování cílů programu a umožňují jeho efektivní monitorování. Vypsané indikátory a jejich hodnoty za schválené i zrealizované projekty popisují stav naplnění cílů Priority.

Tabulka 53: Indikátory Priority 3
[image: image65.emf]Úroveň 

indikátoru

Indikátor Jednotka

Výchozí data 

(2002)

Cíl

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad

Pokles CHSK

Cr 

v odpadních vodách

t/rok - 2 000 2 470 2 733

Výstup

Počet ekvivalentních obyvatel (EO) 

nově napojených na kanalizaci a 

čistírny odpadních vod

počet - 55 000 71 149 68 812

Výstup

Množství odstraněných škodlivin v 

odpadních plynech 

emisní j. /rok - 4 200 1 688    2 343

Výstup Zapojení privátního kapitálu EUR - 7 062 827 3 289 736 2 809 142

Výsledek

Počet odstraněných starých 

ekologických zátěží

počet - 12 19 19

Výsledek Délka nových kanalizačních sítí  km - 135 387,81 383

Výsledek Plocha revitalizovaných území  ha - 1 000 139 137


V Prioritě 3 byla v roce 2006 provedena realokace finančních prostředků do Opatření 3.2 z důvodu obrovské poptávky po finančních prostředcích právě v tomto opatření. Proto zde bylo podpořeno i nejvíce projektů a plnění indikátorů probíhá v tomto opatření bez problémů. U dopadového indikátoru „Pokles CHSKCr v odpadních vodách“ bylo dosaženo snížení o téměř 2 954 t/rok. U indikátoru výsledku „Délka nových kanalizačních sítí“ je splněn cíl, který byl stanoven Programovým dokumentem, neboť bylo vybudováno téměř 393 km nových kanalizačních sítí. Rovněž bylo nově napojeno na kanalizaci a čistírny odpadních vod 68 812 ekvivalentních obyvatel (EO). U indikátoru „Množství odstraněných škodlivin v odpadních plynech“ bylo dosaženo hodnoty 2 343 emisních jednotek / rok. Do projektů byl postupně zapojován privátní kapitál, v celkové hodnotě 2 809 142 EUR, což je však výrazně méně, než se předpokládalo. Cílová hodnota nebyla před začátkem programu správně nastavena. 

U indikátoru výsledku „Počet odstraněných starých ekologických zátěží“ je splněn cíl, který byl stanoven Programovým dokumentem, neboť bylo odstraněno 19 ekologických zátěží. Bylo revitalizováno 137 ha plochy, avšak cílová hodnota tohoto indikátoru byla špatně nastavena (cíl stanovený v roce 2004 byl 1 000 ha), jelikož hodnota za schválené projekty je 139 ha. 

Následující tabulky indikátorů na úrovni opatření uvádí kumulované hodnoty ze schválených projektových žádostí, ke kterým se zavázali koneční příjemci podpory a hodnoty ze skutečně zrealizovaných projektů.

6.1.5.1. Opatření 3.1.: Obnova environmentálních funkcí území

Indikátory v Opatření 3.1.

Tabulka 54: Indikátory - Opatření 3.1. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image66.emf]Úroveň indikátoru Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad Zvýšení retenční kapacity území

m

2

1 399 069 1 387 945

Dopad

Zprůchodnění překážek na vodních 

tocích

ks 1 1

Výsledek Výměra revitalizovaných rybníků 

m

2

1 146 269 1 135 145

Výsledek Výměra nových poldrů 

m

2

30 823 30 823

Výsledek Výměra nové retenční nádrže 

m

2

169 497 169 497

Výsledek

Revitalizace, zakládání mokřadních 

systémů 

m

2

52 480 52 480

Výsledek

Délka revitalizovaného toku, slepého 

ramene a bývalých náhonů 

km 1,2 1,2

Výsledek

Délka realizovaných opatření (délka 

rybího přechodu atd.) 

m 175 175

Výstup Počet realizovaných projektů A ks 55 55

Výstup Počet realizovaných projektů B ks 1 1


S postupným dokončováním projektů dochází k naplňování indikátorů tohoto opatření. 
Retenční kapacita byla zvýšena na území o velikosti 1 387 945 m2 a zprůchodněna byla jedna překážka na vodních tocích. Bylo revitalizováno 1 135 145 m2 rybníků, revitalizováno a založeno 52 480 m2 mokřadních systémů, vystavěno 30 823 m2 poldrů a 169 497 m2 retenčních nádrží. 

Bylo dokončeno 55 projektů opatření 3.1 A (indikátor výstupu A) - revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů a 1 projekt kategorie B Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy.

6.1.5.2. Opatření 3.2.: Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Indikátory v Opatření 3.2.

Tabulka 55: Indikátory - Opatření 3.2. dle Programového dodatku 12/2007

[image: image67]
Pozn.: „A“ znamená kategorii opatření 3.2.A Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů, „B“ kategorii 3.2.B Zásobování obcí pitnou vodou a „C“ kategorii 3.2.C Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod.
V odpadních vodách poklesly hodnoty CHSKCr, NL a BSK5. Díky realizaci 30 projektů rekonstruovaných a nových ČOV a 393 km nových kanalizačních sítí bylo napojeno na vyhovující ČOV 68 812 EO. Dále byly zrealizovány 4 úpravny vod a vybudováno 78,31 km vodovodních sítí, díky nimž bylo 8 348 obyvatel nově připojeno na vodovod a 6 990 obyvatel zásobeno kvalitní pitnou vodou. V kategorii 3.2 C nebyl realizován žádný projekt, proto indikátor výstupu „Počet zařízení na úpravu kalů“ a „Snížení podílu nevyužitého kalu“ nedosahují žádných hodnot. 

6.1.5.3. Opatření 3.3.: Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Indikátory v Opatření 3.3.

Tabulka 56: Indikátory - Opatření 3.3. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image68.emf]Úroveň indikátoru Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad Snížení emisí PCDD/PCDF g/rok 0,3 0,3

Dopad

Snížení emisí hlavních znečišťujících 

látek

t/rok 553 629,7

Dopad Snížení emisí skleníkových plynů t/rok 40 661 40 449

Dopad Úspora energie GJ/rok 117 743 120 260

Dopad Snížení emisí VOC t/rok 177 233

Dopad Výroba tepla z OZE GJ 182 146 184 763

Dopad

Výroba elektrické energie z OZE 

(využití kogenerace)

GJ, kWh 569 180 567 980

Výsledek Počet instalovaných filtrů ks 4 4

Výsledek Počet instalovaných měření  ks 6 6

Výsledek Nový instalovaný výkon tepelný 

MW

t

72 72

Výsledek Nový instalovaný výkon elektrický 

MW

e

0,6 0,4

Výsledek

Snížení celkového instalovaného 

výkonu 

MW

t

16,75 16,53

Výsledek

Délka vybudovaných/ 

rekonstruovaných rozvodů 

km 3 3,18

Výsledek

Počet instalovaných zařízení k 

snížení emisí VOC 

ks 8 8

Výsledek Instalovaný tepelný výkon z OZE  kW  18 920 18 970

Výsledek

Instalovaný elektrický výkon z OZE 

(využití kogenerace) 

kW  530 560

Výsledek Délka rozvodů CZT  km 11 14

Výsledek Počet přípojek  ks 211 238

Výstup Počet realizovaných projektů A ks 15 15

Výstup Počet realizovaných projektů B ks 7 7

Výstup Počet realizovaných projektů C ks 28 28


V tomto opatření bylo v kategorii A (Využívání šetrných technologií při spalování) podpořeno 15 projektů, v kategorii B (Snižování emisí těkavých organických látek) bylo realizováno 7 projektů a v kategorii C (Využívání obnovitelných zdrojů energie) bylo zrealizováno 28 projektů. Byly nainstalovány 4 filtry a 6 měřících zařízení. Zvýšen byl tepelný výkon a vybudováno / rekonstruováno 3,18 km rozvodů. Instalováno bylo 8 zařízení ke snížení emisí VOC. Zvýšen byl rovněž počet přípojek a délka rozvodů CZT. 

Dopadové indikátory poukazují na snížení emisí PCDD/PCDF o 0,3 g/rok, emisí hlavních znečišťujících látek o 629,7 t/rok, emisí skleníkových plynů o 40 449 t/rok a VOC 233 t/rok. Z obnovitelných zdrojů energie bylo vyrobeno 184 763 GJ tepla a dohromady 567 980 GJ/kWh elektrické energie kogenerací. Bylo dosaženo úspory energie o 120 260 GJ/rok.
6.1.5.4. Opatření 3.4.: Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Indikátory v Opatření 3.4.

Tabulka 57: Indikátory - Opatření 3.4. dle Programového dodatku 12/2007
[image: image69.emf]Úroveň indikátoru Indikátor Jednotka

Hodnota 

indikátorů za 

schválené 

projekty

Hodnota 

indikátorů za 

zrealizované 

projekty

Dopad

Kapacita sběrných dvorů, systému 

oddělného sběru  

t/rok 35 742 47 202

Dopad Upraveno odpadů t/rok 7 010 10 954

Dopad Materiálově využito (recyklováno) t/rok 9 480 9 480

Dopad Energeticky využito t/rok 0 0

Dopad Třídění odpadů t/rok 43 534 49 563

Dopad Odstraněno odpadů  t/rok 0 0

Dopad

Plocha sanovaného a 

rekultivovaného území 

m

2

370 365 379 956

Výsledek

Plocha sběrného dvora, plocha 

území  spádové oblasti  

m

2

33 692 35 141

Výsledek Počet vybudovaných zařízení  ks 38 38

Výsledek Počet sanovaných území  ks 19 19

Výstup

Počet sběrných dvorů,systémů 

odděleného sběru 

ks 26 26

Výstup Počet realizovaných projektů A ks 38 38

Výstup Počet realizovaných projektů B ks 19 19


V kategorii A (Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů) bylo realizováno 38 projektů, z nichž 26 jsou sběrné dvory nebo systémy odděleného sběru, jejichž kapacita je 47 202 t/rok. Plocha těchto sběrných dvorů nebo plocha území jejich spádové oblasti je 35 141 m2. Vytříděno je zde 49 563 t/rok a upraveno 10 954 t/rok. Odpady jsou využívány především materiálově, což odpovídá Směrnici o odpadech 75/442/EEC a Zákonu o odpadech v platném znění, kde má materiálové využití odpadů přednost před jiným využitím. 

V kategorii B (Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží) bylo realizováno 19 projektů. Plocha sanovaného a rekultivovaného území je 379 956 m2.  

Finanční provádění
V současné době probíhá 11. certifikace OP Infrastruktura (k 30.9.2009). Následující kapitola popisuje odhady výše certifikovaných výdajů OP Infrastruktura. Použity byly různé kurzy CZK/EUR příslušné k datu, kdy byla žádost o platbu zaúčtována do IS Viola. 

6.1.6. Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Následující graf ukazuje výši certifikovaných výdajů k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2009 pro jednotlivá opatření v rámci Priority 1. 

Graf  43: Alokace na opatření vůči certifikovaným výdajům v Prioritě 1 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2009
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Celková alokace Priority 1 činila 114 295 392 EUR. K 30.9.2009 budou certifikovány výdaje ve výši 133 764 945 EUR, což je 117 % všech alokovaných prostředků pro Prioritu 1. Převýšení celkové alokace bylo způsobeno dvěma faktory. Jednak snížením míry spolufinancování z ERDF v Opatření 1.3. za účelem podpoření většího množství projektů. Dále změnou kurzu CZ/EUR, kdy posílením CZK došlo k vyčerpání více EUR na jednotlivé projekty. Rozdíl finančních prostředků alokovaných pro tuto Prioritu a prostředků schválených projektů je hrazen z národních zdrojů. 

6.1.7. Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Následující graf ukazuje poměr certifikovaných výdajů k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2009 pro jednotlivá opatření v Prioritě 2. 
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: Alokace na opatření vůči certifikovaným výdajům v Prioritě 2 (v mil. EUR)
Celková alokace Priority 2 činí 19 780 606 EUR. Certifikováno k 30.9.2009 bude 26 625 064,49 EUR, což je 135 % všech alokovaných prostředků pro Prioritu 2. Rozdíl finančních prostředků alokovaných pro tuto Prioritu a prostředků schválených projektů je hrazen z národních zdrojů.
6.1.8. Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Následující graf ukazuje poměr certifikovaných výdajů k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2009 pro jednotlivá opatření v Prioritě 3. 
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Graf  45: Alokace na opatření vůči certifikovaným výdajům v Prioritě 3 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2009

Celková alokace Priority 3 činí 193 483 171 EUR. Celkem bude k 30.9.2009 certifikováno 195 857 230,81 EUR, což je 101 % všech alokovaných prostředků pro Prioritu 3.
6.1.9. Priorita 4 – Technická pomoc

Následující graf ukazuje poměr certifikovaných výdajů k celkové alokaci veřejných prostředků kumulovaně za roky 2004 – 2009 pro obě opatření v Prioritě 4. 
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Graf  46: Alokace na opatření vůči certifikovaným výdajům v Prioritě 4 (v mil. EUR) - stav k 31.12.2009
Celková alokace Priority 4 činí 7 149 237 EUR. Celkem bude v rámci programového období 2004 - 2009 certifikováno 7 128 562,58 EUR, což je téměř 100 % všech alokovaných prostředků pro Prioritu 4.
6.1.10. Přehled certifikovaných výdajů – souhrnně za celý OP Infrastruktura

V následující tabulce je souhrnně uveden odhad výše certifikovaných výdajů ve vztahu k alokaci na jednotlivé priority a opatření a to za celé programové období v období let 2004 – 2009. Certifikace s datem 30.9.2009 stále probíhá.
Tabulka 58: Alokace na opatření vůči odhadu certifikovaných výdajů v OP Infrastruktura (v mil. EUR) - stav k 30.9.2009
	Priorita/           Opatření
	Alokace
	Certifikováno
	Certifikováno/
Alokace

	Priorita 1
	 
	 
	 

	Opatření 1.1
	50 442 588
	56 411 703,74
	112

	Opatření 1.2
	44 836 845
	48 183 975,22
	107

	Opatření 1.3
	7 005 282
	13 967 464,66
	199

	Opatření 1.4
	12 010 677
	15 201 801,22
	127

	Celkem Priorita 1
	114 295 392
	133 764 944,84
	117

	Priorita 2
	 
	 
	 

	Opatření 2.1
	10 011 749
	16 965 172,68
	169

	Opatření 2.2
	3 835 101
	3 181 957,17
	83

	Opatření 2.3
	3 956 416
	4 060 926,71
	103

	Opatření 2.4
	1 977 340
	2 417 007,93
	122

	Celkem Priorita 2
	19 780 606
	26 625 064,49
	135

	Priorita 3
	 
	 
	 

	Opatření 3.1
	16 242 760
	15 447 281,46
	95

	Opatření 3.2
	103 088 918
	107 943 951,55
	105

	Opatření 3.3
	30 608 866
	28 637 743,96
	94

	Opatření 3.4
	43 542 627
	43 828 253,84
	101

	Celkem Priorita 3
	193 483 171
	195 857 230,81
	101

	Priorita 4
	 
	 
	 

	Opatření 4.1
	4 330 540
	3 107 583,87 
	72

	Opatření 4.2
	2 818 697
	4 020 978,71
	143

	Celkem Priorita 4
	7 149 237
	7 128 562,58
	100

	Celkem OP I
	334 708 406
	363 375 802,72
	109


Celková alokace 2004 – 2006 pro OP Infrastruktura činila 334 708 406 EUR. K 30.9.2009 bude certifikováno v rámci celého programu 363 375 802,72 EUR, což představuje 109 % všech alokovaných prostředků pro OP Infrastruktura.

Grafické znázornění certifikovaných výdajů pro OP Infrastruktura ukazuje následující graf. 

Graf  47: Alokace na priority vůči certifikovaným výdajům v OP Infrastruktura (v mil. EUR) - stav k 31.12.2009
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Seznam realizovaných projektů je přílohou č. 4 a 5 Závěrečné zprávy.
Tabulka nedokončených a nefungujících projektů je uvedena jako příloha č. 7 Závěrečné zprávy.
6.1.11. Priorita 4 – Technická pomoc

Finanční čerpání technické pomoci je podrobněji popsáno v kapitole 6.4.

6.1.12. Finanční tabulka 

Finanční tabulka dle Vademecum/Warking Paper 1 Chapter 6 je uvedena v předchozí kapitole 6.2.5 jako Tab. 52.

6.1.13. Pravidlo N+2

Evropská komise zruší každou část závazku na daný program, na kterou do konce druhého roku po roce přijetí závazku (tj. do 31.12. roku n+2) neobdrží žádost o platbu nebo která není pokryta ze zálohové platby. 

Alokace z roku 2004 by tedy byla krácena o tu částku, o kterou by nebylo do konce roku 2006 požádáno Evropskou komisi. Protože se zálohová platba bere, jako by to byl výdaj, o který se již Evropskou komisi požádalo, stačí v prvém roce uplatnění pravidla N+2 podat žádosti o platby do Evropské komise ve výši alokace z roku 2004 snížené o zálohovou platbu.

Stejně tak by byla alokace z roku 2005 tedy krácena o částku, o kterou by nebylo požádáno na Evropské komisi do konce roku 2007.

K odpočtu příjmů podle pravidla n+2 v průběhu programového období OP Infrastruktura nedošlo.

6.1.14. Výše proplacených výdajů dle formuláře B2 a výkaz plateb obdržených od EK

Zálohové platby

První zálohová platba ve výši 24 636 035,50 byla přijata od Evropské komise dne 30.7.2004. Druhá zálohová platba ve výši 14 781 621,30 byla přijata 17.3.2005. Dvě zálohové platby tedy celkem činily  39 417 656,80 EUR.

V období od října 2005 do 30.6.2009 proběhlo v rámci OP Infrastruktura celkem 10 certifikací výdajů. 11. certifikace k datu 30.9.2009 právě probíhá. Odhad všech certifikovaných výdajů včetně poslední 11. certifikace je 363 375 802,72 EUR, přičemž podíl prostředků EU činí 254 787 133,18 EUR.
Níže jsou v prvním odstavci uvedeny výše proplacených výdajů konečným příjemcům dle formuláře B2 a ve druhém odstavci požadované a obdržené prostředky od Evropské komise:
1. certifikace výdajů

První certifikace výdajů v rámci OP Infrastruktura proběhla v říjnu 2005. Byly certifikovány celkové veřejné výdaje ve výši 1 905 553,87 EUR (částka zahrnuje uznatelné národní veřejné výdaje a uznatelné výdaje ERDF) zaúčtované v IS VIOLA v období 1.5.2004 – 3.10.2005. Výše zdrojů EU byla 1 306 452,86 EUR.
Evropská komise zaslala prostředky společně s následující 2. certifikací.
2. certifikace výdajů

Druhá, a to mimořádná certifikace výdajů proběhla v listopadu 2005 a byly v ní Ministerstvem financí certifikovány výdaje zaúčované v období 4.10.2005 – 31.10.2005 ve výši 1 617 270,82 EUR (částka zahrnuje uznatelné národní veřejné výdaje a uznatelné výdaje ERDF). Výše zdrojů EU byla 1 216 397,44 EUR.
Evropská komise zaslala společně výdaje za 1. a 2. certifikaci v celkové výši 2 486 528,07 EUR. Rozdíl ve výši požadované a proplacené částky - 36 322,23 EUR byl dán dočasným překročením míry spolufinancování na úrovni opatření. 
3. certifikace výdajů

Třetí certifikace výdajů proběhla v březnu 2006. V rámci této certifikace byly certifikovány výdaje ve výši 8 018 890,15 EUR (částka zahrnuje uznatelné národní veřejné výdaje a uznatelné výdaje ERDF) zaúčtované v IS VIOLA v období 1.11.2005 – 31.1.2006. Výše zdrojů EU byla 5 989 499,27 EUR.
Evropská komise zaslala 5 955 944,33 EUR. Rozdíl mezi požadovanými a proplacenými částkami vyplývá z odlišné metodiky výpočtu kalkulací. 
4. certifikace výdajů

V pořadí čtvrtá certifikace proběhla v období od 1.2.2006 do 30.4.2006 a byly při ní certifikovány výdaje ve výši 19 323 026,48 EUR, přičemž podíl prostředků EU činil 13 712 178,5 EUR.
Evropská komise zaslala požadovaných 13 742 387,56 EUR.

5. certifikace výdajů

Pátá certifikace se týkala období 1.5.2006 – 30.9.2006. V této certifikaci byly certifikovány uznatelné výdaje ve výši 54 943 815,47 EUR. Podíl prostředků EU činil 38 128 716,46 EUR. 
Evropská komise zaslala 38 110 668,75 EUR. Rozdíl mezi požadovanými a proplacenými částkami vyplývá z odlišné metodiky výpočtu kalkulací.
6. certifikace výdajů

Šestá certifikace výdajů se týkala období od 1.10.2006 do 30.11.2006 a byly při ní certifikovány výdaje ve výši 44 494 894,64 EUR, přičemž podíl prostředků EU činil 29 795 020,82 EUR.
Evropská komise zaslala požadovaných 29 704 328,07 EUR.
7. certifikace výdajů

V pořadí sedmá certifikace se týkala období od 1.12.2006 do 30.4.2007 a byly při ní certifikovány výdaje ve výši 38 813 390,77 EUR, přičemž podíl prostředků EU činil 27 214 880,17 EUR.
Evropská komise zaslala požadovaných 26 738 222,67 EUR.
8. certifikace výdajů

Osmá certifikace se týkala období od 1.5.2007 do 10.10.2007 a byly při ní certifikovány výdaje ve výši 54 609 487,56 EUR, přičemž podíl prostředků EU činil 39 148 578,66 EUR. 
Evropská komise zaslala požadovaných 39 289 973,60 EUR. 
9. certifikace výdajů

Devátá certifikace výdajů se týkala období od 11.10.2007 do 30.11.2007 a byly při ní certifikovány výdaje ve výši 22 396 272,54 EUR, přičemž podíl prostředků EU činil 15 921 822,12 EUR.
Evropská komise zaslala požadovaných 15 896 084,98 EUR. 
10. certifikace výdajů
V pořadí desátá certifikace se týkala období od 1.12.2007 do 30.4.2008 a byly při ní certifikovány výdaje ve výši 37 713 832,41 EUR, přičemž podíl prostředků EU činil 26 864 437,12 EUR.

Evropská komise zaslala požadovaných 22 700 542,42 EUR. 
11. certifikace výdajů
Jedenáctá certifikace se týká období od 1.5.2008 do 30.9.2009 a jsou při ní certifikovány výdaje ve výši 81 292 044,29 EUR, přičemž podíl prostředků EU činí 56 707 268,28 EUR.
6.1.15. Vratky

Informace o vratkách na OPI projekty SŽDC

Ve dnech 24.9.-26.10.2007 proběhl na Ministerstvu dopravy ČR audit Evropského účetního dvora. Audit byl zaměřen na prověření systémů řízení a kontroly OPI a současně na kontrolu projektů. Mezi kontrolované projekty byly vybrány dva projekty Konečného příjemce SŽDC, a to: 

· CZ.04.1.22/1.1.00.1/0042 – Zvýšení rychlosti na traťovém úseku Plzeň – Česká Kubice,

· CZ.04.1.22/1.1.00.1/0063 – Elektrizace traťového úseku včetně předelektrizačních úprav – žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. Ostrava Kunčice

Při kontrole výše uvedených projektů bylo nalezeno Zjištění: Nezapočtení výzisků do příjmů z projektů.  

Zjištění Evropského účetního dvora bylo uznáno jako oprávněné. SŽDC provedlo dne 30. 4. 2009 u 9 železničních projektů úhradu finančních prostředků ve výši 11 559 000,- Kč (433 083,55 EUR). Převedení finančních prostředků na speciální účet PCO bylo doloženo výpisem z bankovního účtu ze dne 5. 5. 2009.

Informace o vratce na OPI (opatření 1.3) projektu „Výstavba odbavovacího terminálu letiště Brno“

Ministerstvo dopravy ČR bylo informováno příjemcem dotace Jihomoravským krajem, že se stal plátcem DPH a uplatnil nárok podle §74 zákona o DPH na vrácení DPH. V této souvislosti se tato část výdajů projektu ve výši DPH stala nezpůsobilými.

Dne 20.3.2007 byl vyzván příjemce k vrácení finančních prostředků ve výši 8 180 826,97 Kč (291 807,63 EUR) na universální účet SF/CF – platební orgán č.ú. 6001125021/0710. Požadovaný převod finančních prostředků byl proveden dne 30.3.2007.

Sektor životního prostředí

Prostředky vrácené z titulu plátcovství DPH 

Město Týnec nad Sázavou v rámci projektu „Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura“ vrátilo k 24.6.2009 15 746 046 Kč (588 395  EUR). Dolní Kounice v rámci projektu „Dolní Kounice - kanalizace a ČOV“ vrátili k 15.6.2009 1 024 178 Kč (38 271 EUR). Navíc k 1.12.2009 bylo vráceno DPH v rámci projektu Mirošov - kanalizace IV. etapa a intenzifikace ČOV ve výši 195 725 Kč (7 474 EUR).

Odvody vyměřené příslušnými finančními úřady

U projektu města Hejnice „Splašková kanalizace Ferdinandov I“ byl 18.5.2009 zaplacen odvod ve výši 4 210 752 Kč (157 765 EUR). U projektu společnosti RUMPOLD s.r.o. „Čištění spalin a zavedení kontinuálního měření ve spalovně nebezpečného odpadu Jihlava“ byl vyměřen a uhrazen odvod ve výši 15 761 Kč (591 EUR) k 13.5.2009.

U projektu „Rybník Čerňák - Dlouhá Ves, odbahnění a oprava hráze“ byl odvod ve výši 15 464 EUR Kč byl odvod z prostředků ERDF vymožen, ale do dnešního dne nebyl převeden na účet PCO (je řešeno ze strany PCO). 

6.1.16. Úroky ze zdrojového účtu PCO

Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004-2006 v kapitole 2.14 Administrace úroků stanoví, že prostředky uložené na zdrojovém účtu PCO, určeném pro příjem prostředků z rozpočtu EU, jsou úročeny čtvrtletně. Úroky jsou rozpočítávány v souladu s analytickým členěním na úroveň programů SF/projektů CF, či v případě, že je program financován z více fondů, tak zároveň na úroveň jednotlivých fondů. PCO eviduje výši úroků vygenerovaných na jednotlivé programy/projekty, resp. fondy, v IS VIOLA. Vygenerované úroky se vykazují Evropské komisi při uzavření programu a jsou v rámci SF součástí alokace jednotlivých operačních programů/fondů. V případě projektů CF jsou prostředky zaslány po ukončení projektu na účet KP, který zajistil prostředky národního financování.

Vyčíslení úroků k 30.9.2009 pro OP Infrastruktura je 425 727,34 EUR.
Uvedené prostředky byly použity na národní spolufinancování projektů operačního programu, a to v rámci refundace již vynaloženého národního spolufinancování příslušné kapitole státního rozpočtu. 

6.2. Opatření přijatá Řídícím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti implementace 

6.2.1. Opatření pro monitorování, finanční kontrolu (každodenní kontrola řízení) a hodnocení, včetně způsobů shromažďování údajů

6.2.1.1. Monitorování

Monitorování je nedílnou součástí jak programového tak projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci programů, resp. projektů a porovnávání získaných informací s výchozím přepokládaným plánem. Monitorování je na rozdíl od hodnocení soustavnou činností, která probíhá během celého trvání programu. Monitorovací data jsou nezbytným východiskem pro provedení všech typů evaluací. Systém pro měření plnění je vytvořen na principu stanovení měřitelných ukazatelů, které umožňují monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům. Indikátory jsou stanoveny pro jednotlivé priority a pro jednotlivá opatření.

Během programového období tak, jak postupovala realizace jednotlivých projektů, byly postupně indikátory naplňovány. Stav k 30.11.2009 je uveden v této zprávě v části věnované věcnému pokroku priorit i jednotlivých opatření.

Kromě indikátorů se při monitorování OP Infrastruktura používá Standardní monitorovací tabulka, která slouží ke sledování především finančních ukazatelů. Tato tabulka sleduje vývoj v objemu schválených projektů, uzavřených dodavatelských smluv, proplacených fakturách a certifikovaných výdajích. 

Monitorovací systém OP Infrastruktura

Pro řízení OP Infrastruktura byl využíván decentralizovaný systém MSSF s jednotlivými moduly. Na ZS SFŽP byl využíván IS SFZP CENTRAL. Celý informační systém je zde pro ilustraci popsán:

Zprostředkující subjekt MD

1. MSSF BENEFIT

Tento informační systém slouží žadatelům pro vyplňování a podávání žádostí o podporu v Prioritách 1 a 2. Žadatelé jej naleznou na webových stránkách MD www.mdcr.cz a na www.strukturalni-fondy.cz a odtud si ho mohou stáhnout do svého počítače.

2. MSSF MONIT

Data z MSSF BENEFIT jsou elektronickou cestou přenášena do MSSF MONIT. Do tohoto informačního systému mají přístup pouze pracovníci Zprostředkujícího subjektu MD. Data z MSSF MONIT jsou exportována do MSSF CENTRAL. 

MSSF MONIT na ZS MD slouží k evidenci a hodnocení žádostí, k monitorování projektů z věcného i finančního hlediska.

Zprostředkující subjekt SFŽP ČR

1. BENE-FILL

Tento softwarový nástroj slouží žadatelům nejen pro vyplňování a podávání žádostí o podporu pro Prioritu 3, ale také pro komunikaci mezi žadateli a odpovědnými pracovníky ZS při implementaci projektů. Žadatelé jej naleznou na webových stránkách SFŽP ČR (http://zadosti.sfzp.cz), kde se do tohoto systému mohou pod zvoleným heslem přihlásit. Žadatelé mohou v tomto modulu postupně vyplňovat a ukládat své žádosti o podporu, jeho pomocí mohou posílat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektů, apod. Na druhou stranu jsou žadatelé použitím tohoto systému informováni o stavu projektových žádostí, mohou se SFŽP ČR komunikovat o financování akce apod.

2. MSSF MONIT /  SFZP CENTRAL

Aplikace MSSF-MONIT je Zprostředkujícím subjektem SFŽP ČR využívána pro zpracování žádostí TP (technické pomoci) OP Infrastruktura. Data z MSSF MONIT jsou exportována do MSSF CENTRAL.

Informační systém SFZP CENTRAL zajišťuje výkonné činnosti přípravy a řízení, tzn. např. evidenci projektů, monitorování a hodnocení z věcného i finančního hlediska na úrovni projektu a reportování v rámci Priority 3. Do tohoto systému jsou elektronickou cestou přenášena data z MSSF BENE-FILL a přístup do něj mají pouze pracovníci Zprostředkujícího subjektu SFŽP ČR. Data ze SFZP CENTRAL jsou exportována do MSSF CENTRAL.

Řídící orgán MŽP

Řídící orgán využívá ke své činnosti IS MSSF CENTRAL, ke kterému se vzdáleně připojuje na Ministerstvo pro místní rozvoj. Přístup je realizován prostřednictvím meziresortní sítě GOVNET.

Pro zpracování žádostí TP (technické pomoci), kde je MŽP konečným příjemcem, využívá Řídící orgán OP Infrastruktura aplikaci MSSF-MONIT.

6.2.1.2. Změny ve funkcích Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů 

V průběhu realizace operačního programu v letech 2004 – 2009 došlo k několika změnám v organizačních strukturách Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů, jejichž potřeba primárně vzešla z přípravy programového období 2007 – 2013, ale které nicméně pozitivně ovlivnily rovněž implementaci OP Infrastruktura. 

Na MŽP došlo k 1.3.2007 k vnitřní organizační změně Odboru fondů Evropské unie (330), který je určen jako Řídící orgán OP Infrastruktura a OP Životní prostředí. Oddělení zabývající se implementací OPI jsou tato:

331 – oddělení projektů I. (zabývá administrací programu na úrovni projektů);

334 – oddělení financování (zabývá se financováním a certifikacemi programu) ;

335 – oddělení monitoringu (zabývá se monitorováním, informačními systémy, zpracovává výroční a závěrečné zprávy, organizuje řídící a monitorovací výbory, naplňuje aktivity publicity a propagace OP). 

K 15.11.2007 bylo vytvořeno 336 – oddělení technické asistence, které se zabývá administrací projektů technické asistence.  

Na MD došlo k 1.8.2007 k vnitřní organizační změně uvnitř Zprostředkujícího subjektu – Odboru fondů EU (O430) – původní samostatná oddělení Strukturálních fondů a oddělení Fondu soudržnosti byla transformována tak, aby bylo možno sledovat projekty všech operačních programů administrovaných na MD po projektových cyklech. Nová struktura je následující:

431 – oddělení metodik, koordinace a evaluace programů;

432 – oddělení přípravy projektů;

433 – oddělení monitoringu;

434 – oddělení administrace žádostí o platbu a kontrol;

435 – oddělení technické pomoci a podpůrných činností.

Na Státním fondu životního prostředí došlo v roce 2008 k těmto organizačním změnám:

· v rámci Úseku řízení projektů vznikl Odbor metodické a projektové podpory řízení projektů;

· oddělení interního auditu a oddělení interní kontroly byla soustředěna do Odboru interního auditu;

· odbor technické asistence a neinvestičních programů bylo rozděleno na Oddělení národních programů a EVVO + Odd. realizace projektů TA; 

· v rámci Úseku projektové přípravy a kontroly vzniklo nové Oddělení administrace TA.

6.2.1.3. Činnost Monitorovacího výboru

První ustavující jednání Monitorovacího výboru OP Infrastruktura (MV) se konalo dne 4. 3. 2004. Na zasedání bylo shrnuto rozdělení pravomocí v implementační struktuře OP Infrastruktura. Ze zasedání dále vzešly připomínky k úpravě statutu a jednacího řádu MV. Členové MV byli požádáni o zaslání připomínek k připravovanému Programovému dodatku OP Infrastruktura.

Na 2. jednání MV (21. 4. 2004) byla podána informace o aktualizaci Statutu MV a byl schválen Jednací řád. Během projednávání Programového dodatku byly vzneseny připomínky a dokument byl schválen včetně připomínek. Plán Technické pomoci byl schválen s tím, že bude doplněn o operační cíle, ukazatele a strukturu výdajů a bude rozeslán členům MV spolu se záznamem z jednání MV. Dále byla na zasedání zmíněna nutnost uzavřít dohody o delegování některých pravomocí Řídícího orgánu na zprostředkující subjekty a byl nastíněn harmonogram implementace OP Infrastruktura.

Na 3. jednání MV (5.března 2005) navrhl zástupce Evropské komise p. Yannoussis stanovit limitní termín, resp. datum, ke kterému se budou prezentovat výsledky programu, a rovněž upravit strukturu dat, které jsou MV předkládány. Velký zájem o Opatření 3.2. byl zdůvodněn snahou obcí naplnit závazek ČR vůči EU na splnění norem o čištění odpadních vod do r. 2010. Zástupce EK p. Boijmans doporučil orientovat se na semináře pro potenciální žadatele, a to hlavně v opatřeních, kde podle statistik není takový zájem žadatelů. 

Na 4. jednání MV (9. prosince 2005) byl projednán pokrok a aktuální stav OPI. Zástupce EK uvedl, že z důvodu sledování průběžného stavu projektů v programu, je třeba vyplňovat pro všechny programy jednotnou tzv. standardní monitorovací tabulku. Bylo navrženo technické setkání na počátku ledna 2006, kde si zástupci dotčených stran měli ujasnit obsah sloupců standardní monitorovací tabulky a formát podávaných průběžných zpráv. Dlouhá doba při uzavírání smluv byla zástupcem MŽP odůvodněna nutností řídit se Metodikou finančních toků Ministerstva financí, která se během roku změnila dvakrát. Zástupce ŘO informoval o stavu zprovoznění internetové stránky www.opinfrastruktura.cz.

Na 5. jednání MV (8. června 2006) byla schválena Výroční zpráva OP Infrastruktura za rok 2005. Byla diskutována shoda dat v textu zprávy se Standardní monitorovací tabulkou (dále SMT) a dále vyjasnění některých pojmů. Zástupce EK pan Yannoussis konstatoval, že je dobré vidět nárůst realizovaných výdajů, i když zatím nejsou certifikované. Dále konstatoval, že v OP Infrastruktura jsou opatření, která nejsou využívána. Upozornil na blížící se konec období, kdy je možné dělat změny v programu, a vyzval ke zvážení případných realokací a změn. V rámci Priority 3 byly předneseny informace o proběhlé realokaci, kdy byly realokovány finanční prostředky ve výši 14,4 mil. EUR do Opatření 3.2. z důvodu obrovské poptávky po finančních prostředcích právě v tomto opatření a plnění směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Rovněž byla představena zpráva o střednědobé evaluaci OP Infrastruktura. Bylo uvedeno, že zkušenosti z realizace OP Infrastruktura byly využity při zpracovávání OP Životní prostředí a OP Doprava pro nové programové období.

Na 6. jednání MV (11. prosince 2006) byl projednán pokrok a aktuální stav OPI a změna Programového dodatku - realokace finančních prostředků v rámci Priority 2 (ve výši 4,54 mil. EUR z Opatření 2.2. do Opatření 2.1). Pan Yannoussis požádal o vysvětlení vyšších hodnot indikátorů u realizovaných projektů než u schválených projektů. Další připomínka se týkala schvalování finančních prostředků tj. zda jsou po schválení evropských prostředků Řídícím orgánem schváleny ještě prostředky národní. U Opatření 1.3., kde převyšují realizované výdaje alokaci, bylo navýšeno národní spolufinancování, tj. krajské úřady dofinancují projekty z vlastních zdrojů při snížené výši podpory z ERDF tak, aby mohlo být podpořeno více kvalitních projektů. Bylo přislíbeno předložení vzorků publikací a letáků vždy za dané období na zasedání MV OP Infrastruktura. 

Na 7. jednání  MV (31. května 2007) byla schválena Výroční zpráva OP Infrastruktura za rok 2006 a zástupci EK byly informováni o pokroku realizace operačního programu. EK pochválila celkové zpracování Výroční zprávy a vyzdvihla popis všech realizovaných projektů. Do všech tabulek VZ budou navíc doplněny hodnoty indikátorů dopadu, které jsou aktuálně měřitelné. Zástupci ŘO na žádost EK přislíbili pravidelné zasílání všech vydaných publikačních materiálů k OPI v papírové formě.

Na dotazy EK bylo uvedeno, že u opatření Priorit 1 a 2 kde uzavřené smlouvy přesahují rozpočet alokace, bude rozdíl mezi nasmlouvanými částkami a finanční alokací pokryt z národních zdrojů. U projektů umístěných v zásobníku projektů se počítá s využitím v novém programovém období. U Priority 2, u které certifikace neprobíhala dostatečně rychle, zástupci MD reagovali, že se problémy v Prioritě 2 poučili pro další období a realokovali finanční prostředky v rámci Priority 2 do dobře fungujícího opatření 2.1. Problémy s certifikací byly spíše technického rázu.

Na 8. jednání MV (6. prosince 2007) byl projednán pokrok a aktuální stav OP Infrastruktura, upraven Statut a pozměněn Programový dodatek v rámci Priorit 1 a 2. Zástupce EK ocenil pokrok v realizaci projektů v porovnání s minulým zasedáním. Stále však zůstává rozdíl mezi realizovanými a certifikovanými výdaji a je v zájmu ČR vzhledem k dobíhání programu toto zpoždění co nejrychleji dohnat.  

Zástupce EK pan Gogos doporučil, aby na internetovou stránku OPI bylo jasně zřejmé, které projekty jsou již dokončené. ŘO dále přislíbilo, že z letáků, které jsou zasílány EK, bude jasně vidět, kdo byl financujícím subjektem. K prezentaci technické pomoci pro další MV bylo sděleno, aby finanční čerpání bylo uváděno v měně EUR a bylo doporučeno změnit název projektu, který byl v prezentaci představen, aby bylo jasně specifikováno, na co je projekt zaměřen. 

Na 9. jednání MV (3. června 2008) byla schválena Výroční zpráva OP Infrastruktura za rok 2007 a předneseny informace o aktuálním stavu OPI. V Prioritě 2, která nebyla od začátku tak úspěšná jako Priorita 1, byla prodloužena výzva na protihlukové stěny. Přesahy ve schválených objemech prostředků oproti alokaci OPI v Prioritě 1 a 2 budou hrazeny z národních veřejných zdrojů, především v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, částečně pak budou také hrazeny ze státního rozpočtu. Zástupce EK podotknul, že je důležité si upřesnit, co se díky evropským fondům podařilo udělat a co získat.

Na 10. jednání MV (4. prosince 2008) byla projednána Zpráva o aktuálním stavu OPI k 30. 9. 2008. Přezávazkování dopravní části je 107 % a prostředky budou kryty z kapitoly MD. Takto vysoké přezávazkování bylo zvoleno s ohledem na poměrně značný pohyb kurzu a vzhledem k objemu prostředků, které byly, respektive budou z EK, vyžádány. Vzhledem k tomu, že MD nechce přijít o financování z EU v důsledku kursových rozdílů, byla na úrovni MD prodiskutována možnost přezávazkování až do výše 7,5 % nad alokaci OP. MD vyčlenilo poměrně značný objem prostředků na předběžné krytí projektů s tím, že po uzavření programu v roce 2010 bude zřejmé, jaká část musí být nakonec pokryta přímo z kapitoly ministerstva. U Priority 3 bylo přistoupeno k mírnému navýšení uzavřených smluv oproti finanční alokaci.

Na konci prosince 2008 proběhlo hlasování členů MV formou per rollam ve věci prodloužení konečné uznatelnosti výdajů OP Infrastruktura do 30. června 2009. Prodloužení uznatelnosti výdajů bylo schváleno nadpoloviční většinou členů MV.

6.2.1.4. Popis změn programového dodatku

Programový dodatek OP Infrastruktura byl Monitorovacím výborem schválen dne 21. 4. 2004 a jeho platná verze byla opakovaně schválena po oficiálním schválení Programového dokumentu Operačního programu Infrastruktura procedurou per rollam v průběhu července a srpna 2004. V průběhu realizace OP byly provedeny změny Programového dodatku vyplývající ze zkušeností s implementací operačního programu. 

V roce 2005 byla provedena komplexní revize programových indikátorů a v kapitole 7 - Zajištění výměny dat byly upřesněny softwarové moduly, které jsou využívány při administraci OP. Dále byly upřesněny kategorie oblastí intervence strukturálních fondů a zároveň bylo provedeno procentuální rozdělení těchto oblasti intervence mezi jednotlivá opatření. U opatření 2.1. se Operační cíle opatření nově týkaly sítě stávajících dálnic a rychlostních silnic. V opatření 2.3. byl upřesněn popis opatření a typy podporovaných projektů tak, aby byly ve shodě s nově navrhovanými indikátory. Rovněž byla upravena maximální výše způsobilých výdajů technické pomoci v rámci OP Infrastruktura.

V roce 2006 byla upravena alokace priority 3 a priority 2. Finanční prostředky ve výši 14,4 mil. EUR byly realokovány z Opatření 3.1., 3.3. a 3.4. do Opatření 3.2. z důvodu obrovské poptávky po finančních prostředcích. Realokace finančních prostředků z Opatření 2.2 ve výši 4,54 mil. EUR do Opatření 2.1 byla provedena z důvodu maximálního využití finančních prostředků, protože v Opatření 2.2 nedosáhl objem podaných projektových žádostí takové výše, aby byly alokované prostředky vyčerpány. 

V roce 2007 byly aktualizovány organizační struktury a především vypuštěny některé indikátory z důvodu irelevance pro daná Opatření a dále jejich praktickou neměřitelnost. Jednalo se o indikátor „Zapojení privátního kapitálu“ pro Opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 a 2.4 z důvodu absence privátního kapitálu pro spolufinancování projektů u těchto Opatření. U Opatření 1.4 byl vypuštěn dopadový indikátor „Zvýšení přepravy na dotčených vodních cestách“ z důvodu absence jeho dopadu v realizovaných projektech a indikátor „Zvýšení plavební hloubky (cm) ( Prodloužení splavnosti (km)“ z důvodu absence projektů, které by tento indikátor mohly ovlivnit. U Opatření 2.3 byly vypuštěny následující indikátory: „Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické spotřebě dopravy“, „Projekty podporující zavádění obnovitelných zdrojů energie v dopravě“, „Výzkumné projekty pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v dopravě“ (všechny z důvodu absence projektů) a „Zvýšení podílu dopravního výkonu vozidel s alternativním pohonem vůči celkovému výkonu všech vozidel dopravního systému“ (z důvodu praktické neměřitelnosti dopadu realizovaných projektů).

6.2.1.5. Změny Manuálu pracovních postupů OP Infrastruktura

Manuál pracovních postupů OP Infrastruktura je společným manuálem pro Řídící orgán a zprostředkující subjekty. Tento manuál slouží pracovníkům podílejícím se na implementaci OP Infrastruktura a byl vydán dne 30.7.2004.

Dne 7. ledna 2005 byla vydaná druhá verze Manuálu, která reflektovala připomínky z tzv. „Zahajovacího Auditu připravenosti“. Na podzim roku 2005 byly prováděny revize Manuálu, které reflektovaly připomínky Ministerstva financí a změny v systému finančních toků, kdy prostředky EU budou zařazeny od 1. ledna 2006 pod státní rozpočet České republiky.

V roce 2007 byla vydána nová verze Manuálu pracovních postupů OP Infrastruktura, která byla průběžně revidována v návaznosti na zkušenosti s implementací programu a výstupy provedených auditů. Významnou změnou bylo vytvoření nového Manuálu pracovních postupů odboru fondů EU Ministerstva dopravy. Na základě dodatku č. 2 Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako Řídícího orgánu OP Infrastruktura na Ministerstvo dopravy předložilo Ministerstvo dopravy jako Zprostředkující subjekt OP Infrastruktura a Fondu soudržnosti 2004-06 a současně Řídicí orgán OP Doprava pro období 2007 – 2013 ke dni 4.6.2007 vlastní Manuál pracovních postupů odboru fondů EU Ministerstva dopravy, ve kterém jsou uvedeny mimo jiné části týkající se OP Infrastruktura. V důsledku této skutečnosti byla Řídicím orgánem OP Infrastruktura dne 10.7.2007 vydána 3. verze Manuálu pracovních postupů OP Infrastruktura, do které byly promítnuty změny spojené s aktualizací relevantních údajů a s vyjmutím částí pracovních postupů týkajících se Ministerstva dopravy. Řídicí orgán OP Infrastruktura nadále schvaluje veškeré změny Manuálu pracovních postupů odboru fondů EU Ministerstva dopravy, které se vztahují k implementaci OP Infrastruktura.

6.2.1.6. Výroční kontrolní jednání

V rámci realizace OP Infrastruktura neprobíhala výroční kontrolní jednání Evropské komise a Řídícího orgánu. ŘO OPI se spolupodílel na odpovědi na dopis EK Rámci podpory společenství ze dne 27.10.2008, jehož předmětem bylo, jak probíhá příprava ukončování programu, jaký je počet nesrovnalostí a jaká opatření učinily ŘO ke zmírnění rizika nevyčerpání celkové alokace programů do konce roku 2008.

6.2.1.7. Kontroly

Interní audity

V následující tabulce je uveden přehled provedených interních auditů OP Infrastruktura. 
Tabulka 59: Přehled interních auditů
[image: image71.emf]Rok Organizace Název / Zaměření Termín Poznámky, zjištění a výstupy*

1. etapa - konec r. 2003

2. etapa - 11.3.2004

3. etapa - 1.5.2004

4. etapa

Na základě Usnesení vlády č. 697 ze dne 14. 7. 

2004

Zpráva podle článku 5 nařízení Komise (ES) 438/2001

21.9.2004 odeslání na EK

Popsán systém řízení a kontroly OP 

Infrastruktura

MŽP

Prověření funkčnosti řídících a kontrolních systémů 

1.11. – 23.12.2005

MD

Nastavení procesu užití finančních prostředků 

25.2.- 18.3.2005 

SFŽP

Řídící a kontrolní systémy 

16.12. – 22.12.2005

Doporučení ke zlepšení výkonu kontroly 

zadávání veřejných zakázek v rámci kontrol 

dle čl. 4. Nařízení 438/2001

MŽP

Řídící a kontrolní systémy 

20. 12. 2006 – 9.3.2007

Doporučení v oblasti publicity a řádného 

provádění kontrol v rámci ŘO

Nastavení procesu užití finančních prostředků 

14.2. - 10.3.2006

Nastavení procesu v Platební jednotce 

18.7. - 11.8.2006 

SFŽP

Prověření funkčnosti řídících a kontrolních systémů 

nastavených u ZS a platební jednotky OPI SFŽP ČR

1.8. – 31.8.2006 

Nastavení procesu užití finančních prostředků poskytnutých 

z EU na Technickou pomoc 

2.2. - 16.3.2007 

Audit vykazování čerpání prostředků SR

5. - 30.11.2007

Ověření, zda a jak byly odstraněny nedostatky 

zjištěné v rámci veřejnosprávní kontroly 

provedené Odborem 040 – auditu, kontroly a 

dozoru, ze dne 13. 4. 2006

Audit finančních toků v oblasti čerpání prostředků EU

3.9. - 27. 9.2007 

Prověření funkčnosti řídících a kontrolních systémů 

nastavených u ZS a platební jednotky OPI SFŽP ČR

5.3. – 31.3.2007 

Prověření funkčnosti řídících a kontrolních systémů 

nastavených u ZS a Oddělení realizace plateb OPI SFŽP ČR

2.10. - 2.11.2007 

MŽP

Řízení, realizace, monitorování a kontrola operací OPI na 

úrovni ŘO 

18.2. – 2.5.2008 

Zjištěny nedostatky v oblasti rozdělení 

kompetencí, v oblasti hodnocení programu, 

v oblasti kontroly prováděné ŘO u ZS OPI a 

v oblasti čerpání prostředků z technické 

pomoci

SFŽP

Ověření funkčnosti řídících a kontrolních systémů 

nastavených u ZS OPI SFŽP ČR

19.5. - 30.6.2008 

2009

SFŽP

Ověření funkčnosti řídících a kontrolních systémů 

nastavených u ZS OPI SFŽP ČR

17. 2. - 27. 3. 2009 

MD

MD

SFŽP

MŽP, MD, 

SFŽP

2006

2007

2008

Na základě Usnesení vlády ČR z 9.7.2003 č. 678 k 

Metodice finančních toků a kontroly SF a FS

Audity připravenosti implementačního systému na čerpání 

prostředků poskytnutých ze SF a FS

2004

2005


*Pokud není uvedeno jinak, závažná zjištění nebyla nalezena.
Audity EK a Evropského účetního dvora

V rámci OP infrastruktura provedly evropské instituce následující audity:
Audity EK

· systémový audit – 1. fáze (27.3. – 31.3.2006) 
(Ref.: 2006/CZ/REGIO/I2/413/1)

První fáze systémového auditu Evropské Komise proběhla na všech úrovních implementace OP Infrastruktura. Audit zkoumal zavedené řídící a kontrolní systémy, zejména postupy výběru projektů a jejich schvalování, informační systém, postupy pro ohlašování nesrovnalostí, soulad s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, pokyny poskytnuté zprostředkujícím subjektům a konečným příjemcům, respektování požadavků na propagaci a soulad s články 4, 9, 10 a 15 nařízení (ES) č. 438/2001. 

Tento audit EK je jediný, který byl dosud uzavřen. Řídící orgán obdržel finální verzi zprávy z auditu dne 25.8.2008. EK nezjistila žádné nesprávně vyplacené výdaje a nebyly aplikovány žádné finanční korekce. EK považuje všechna zjištění auditu v této fázi za uzavřená, avšak upozorňuje, že zjištění č. 7 a 8 týkající se oblasti veřejných zakázek a uznatelnosti výdajů bude i nadále monitorovat během auditní fáze 2.

· audit 8 vybraných projektů – 2. fáze auditu (18.12. – 22.12.2006) 
(Ref: 2006/CZ/REGIO/I2/413/2)

Tento audit představoval druhou fázi auditu (tj. audit projektu) a navazoval na 1. fázi (systémový audit), která se uskutečnila v březnu 2006. Audit byl zaměřen především na konečné příjemce, konkrétně na výběrová řízení, uznatelné náklady a publicitu a propagaci. Součástí auditu byla i kontrola na místě realizace projektu. K auditu byly vybrány 4 projekty ze sektoru doprava (Priority 1 a 2) a 4 projekty ze sektoru životní prostředí (Priorita 3).

Kontrolovány byly následující projekty:

· Protihluková opatření na silnici I/10 u Pískové Lhoty;

· Protipovodňová opatření v přístavu Děčín – Rozbělesy;

· Obchvat na silnici I/16 u obce Mlčechvosty;

· Elektrizace traťového úseku (včetně rekonstrukce železničního svršku a spodku) žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. Ostrava Kunčice;

· Odbahnění rybníku Pivovarský v České Třebové;

· Vybudování čistírny odpadních vod a kanalizační sítě v městysu Hustopeče nad Bečvou;

· Vybudování čistírny odpadních vod a kanalizační sítě v obci Bludov;

· Skupinový vodovod Bohuňovice.

· audit - veřejné zakázky (26.6. - 30.6.2006) 
(Ref.: 2006/CZ/REGIO/I2/478/1)

Audit DG REGIO zaměřený na veřejné zakázky probíhal jak pro Fond soudržnosti, tak pro operační programy spolufinancované z ERDF. Cílem auditu bylo ověřit, že zakázky na stavební práce, služby nebo dodávky spolufinancované z FS nebo ERDF byly zadávány na základě řádné výzvy k účasti ve veřejné soutěži, že existoval řádný dohled nad otevíráním obálek, že před zadáním zakázky byly nabídky řádně vyhodnoceny a že byly v oblasti zadávání veřejných zakázek řádně prováděny kontroly řízení podle článku 4 nařízení Komise (ES) č. 483/2001. Audit byl proveden u zadavatelů a zprostředkujících subjektů (odpovědných za kontroly podle článku 4). U OP Infrastruktura bylo celkem zkontrolováno 5 projektů z Opatření 1.1, 1.2, 1.4, 3.2 a 3.4

Kontrolovány byly následující projekty OP Infastruktura:

· Elektrizace traťového úseku včetně předelektrizačních úprav žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. Ostrava Kunčice;

· Výstavba odbavovacího terminálu letiště Brno;

· Rekonstrukce zdí plavební komory na Labi;

· Kanalizace Šenov;

· Rekultivace a uzavření skládky TKO v Dojetřicích;

Audit nebyl  dosud uzavřen.

· Retrospektivní verifikace procedur v souvislosti s projekty ERDF a FS z období 2004-2006 (Ref. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1)
Na základě zjištění z auditů provedených generálním ředitelstvím pro regionální politiku v letech 2006 a 2007 usuzovala EK na nedostatečné fungování systémů řízení a kontroly. Dopisem ze dne 9.7.2008 zaslala EK české straně požadavek na zpětné prověření správné aplikace procedur v souvislosti s projekty ERDF a FS z období 2004-2006. U OP Infrastruktura EK požadovala provést zpětnou kontrolu řádného uplatňování postupů týkajících se zadávaní veřejných zakázek a projektů generující příjmy. 

Retrospektivní verifikace v obou sektorech OP Infrastruktura byla provedena v průběhu října a listopadu 2008 způsobem odsouhlaseným EK. Zprávy o provedených verifikacích byly EK zaslány v polovině listopadu 2008.

V lednu 2009 provedli auditoři EK na vzorku projektů ověření věrohodnosti výsledků retrospektivní verifikace provedené národními orgány. Českou verzi zprávy z této auditní mise obdržel Řídící orgán v říjnu 2009. Souhrnná reakce české strany byla EK zaslána prostřednictvím Stalého zastoupení ČR při EU v listopadu 2009.

Audit Evropského účetního dvora (EÚD) (24.9. – 26.10.2007) (Ref.: PF-2702)

Audit se týkal jak kontroly systémů na všech úrovních implementační struktury OP Infrastruktura, tak kontroly konečných příjemců u náhodně vybraných projektů. Cílem auditu bylo zejména posouzení národního systému administrace a kontroly a prověření podkladové dokumentace související s ověřovanými příjmy a výdaji předmětných projektů. Součástí auditu byla také kontrola na místě realizace projektu. Pro audit bylo vybráno 11 projektů – 4 ze sektoru doprava (Priorita 1 a 2) a 7 ze sektoru životní prostředí (Priorita 3). 

Kontrolovány byly následující projekty:

· Kanalizace a ČOV Buštěhrad;

· ČOV, rozšíření kanalizačních řadů Brnky, Holosmetky, Zdiby;

· Energeticky soběstačná obec Kněžice;

· Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic;

· Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou;

· Elektrizace traťového úseku včetně předelektrizačních úprav žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. Ostrava Kunčice;

· Zvýšení rychlosti Plzeň-Česká Kubice;

· Vodovod Syrákov – 2.stavba;

· Kanalizace Šenov;

· Davle – tlaková kanalizace a ČOV;

· Modernizace letiště Karlovy Vary – I. Etapa.

Ze strany EÚD byl audit uzavřen v srpnu 2008. Vzhledem k tomu, že česká strana nesouhlasila s některými zjištěními a k tomu, že orgánem odpovědným za následná opatření je EK, připravila česká strana stanovisko k finální zprávě z auditu EÚD, které bylo odesláno auditorům EK v září 2008.
Kontroly vzorku operací dle článku 10

V průběhu realizace operačního programu probíhaly kontroly vzorku operací podle článku 10 nařízení Komise č. 438/2001. 

V roce 2005 proběhly dvě kontroly vzorku operací (jedna kontrola byla v sektoru doprava, jedna kontrola v sektoru životní prostředí). 

V roce 2006 proběhly v sektoru dopravy čtyři a v sektoru životního prostředí pět   veřejnoprávních kontrol zaměřených na užití finančních prostředků.

V roce 2007 proběhly v sektoru dopravy čtyři veřejnoprávní kontroly a v sektoru životního prostředí 10 kontrol. Navíc byla na SFŽP provedena kontrola vzorku operací a ověření činnosti řídících a kontrolních systémů u zprostředkujícího subjektu OPI (kontrola vybraného vzorku operací na úrovni zprostředkujícího subjektu) v období 14.5.2007 – 30.11.2007. 
V roce 2008 proběhly v sektoru dopravy tři veřejnoprávní kontroly a v sektoru životního prostředí šest kontrol. V době od 14.5.2008 do 30.11.2008 navíc proběhla na SFŽP Kontrola vzorku operací a ověření účinnosti řídících a kontrolních systémů u zprostředkujícího subjektu OPI a kontrola vzorku operací. Ke zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k nápravě. 
V prvním pololetí roku 2009 proběhly v sektoru dopravy dvě a v sektoru životní prostředí tři veřejnoprávní kontroly.
Kontroly na místě dle článku 4

V průběhu realizace operačního programu probíhaly kontroly na místě podle článku 4 nařízení Komise č. 438/2001. Celkem proběhlo 1 234 kontrol. Přehled provedených kontrol dle jednotlivých opatření je uveden v následující tabulce.

Tabulka 60: Přehled kontrol na místě dle článku 4

	Priorita
	Opatření
	2005
	2006
	2007
	2008
	CELKEM

	Priorita 1
	Opatření 1.1
	2
	9
	4
	1
	16

	 
	Opatření 1.2
	5
	20
	11
	5
	41

	 
	Opatření 1.3
	1
	10
	0
	0
	11

	 
	Opatření 1.4
	0
	21
	9
	2
	32

	Celkem 1
	 
	
	
	
	
	100

	Priorita 2
	Opatření 2.1
	1
	2
	8
	3
	14

	 
	Opatření 2.2
	0
	0
	6
	1
	7

	 
	Opatření 2.3
	0
	1
	12
	8
	21

	 
	Opatření 2.4
	0
	4
	13
	6
	23

	Celkem 2
	 
	
	
	
	
	65

	Priorita 3
	Opatření 3.1
	2
	79
	75
	23
	179

	 
	Opatření 3.2
	58
	345
	85
	12
	500

	 
	Opatření 3.3
	17
	88
	73
	11
	189

	 
	Opatření 3.4
	1
	86
	94
	20
	201

	Celkem 3
	 
	 
	 
	 
	 
	1069

	CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	1234


6.2.1.8. Ukončování programu

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo Metodickou pomůcku pro ukončování programů s platností od 1.2.2008 (aktualizovaná 1.4.2009), na jejímž obsahu se podílely Řídící orgán RPS, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a všechny řídící orgány. Metodická pomůcka vychází z nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, z nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a z Rozhodnutí Komise č. KOM (2006) 3424 Pokyny k ukončení pomoci (2000-2006) ze strukturálních fondů.

Zástupce ŘO OPI se zúčastnil semináře Evropské komise pro Řídící orgány všech OP evropských zemí „K úspěšnému ukončení operačních programů financovaných ze strukturálních fondů v období 2000 – 2006“, který se uskutečnil dne 15.9.2008. Na seminář navazovala schůzku pro zástupce operačních programů z České republiky k dovyjasnění problematiky ukončování programů z období 2004 – 2006.
ŘO OPI vytvořil harmonogram ukončování v souladu s Metodickou pomůckou pro ukončování MMR a na schůzce informoval Zprostředkující subjekty o všech požadavcích a náležitostech vedoucích k úspěšnému ukončení programového období 2004 – 2006. 

6.2.2. Souhrn všech významných obtíží, které se objevily v řízení pomoci, a všechna přijatá opatření

6.2.2.1. Absorpční kapacita 

Pro posílení adsorpční kapacity OPI byla přijata tato opatření:

· Pracovníci ŘO a ZS připravili pro potenciální žadatele a konečné příjemce řadu školení pro zvýšení absorpční kapacity.

· Byly připraveny studie a podpůrné analýzy, které byly hrazeny z Technické pomoci OPI.

· Byly prodlouženy termíny výzev. 
Nicméně jako problematická se v roce 2006 jevila skutečnost, že ze strany Konečných příjemců nebyla v průběhu roku 2006 dostatečná absorpční kapacita a hrozilo reálné nebezpečí, že alokace určená  pro Opatření 2.2. „Podpora kombinované dopravy“ v rámci Priority 2 OPI nebude vyčerpána. Vzhledem k blížícímu se konci programového období předložilo Ministerstvo dopravy (prostřednictvím ŘO OPI) Monitorovacímu výboru ke schválení návrh realokace zbylých finančních prostředků z Opatření 2.2. do Opatření 2.1. „Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí.“ Monitorovací výbor schválil realokaci finančních prostředků ERDF ve výši 4 541 469 EUR. 

Realokace ve prospěch Opatření 2.1. byla zvolena proto, že jediný Konečný příjemce v daném opatření (ŘSD) se zaručilo, že má připraven dostatečný počet projektů, které zajistí bezproblémové vyčerpání realokované části finančních prostředků, a tím dojde k maximálnímu možnému vyčerpání prostředků ERDF určené pro Prioritu 2. 

Ministerstvo dopravy podporuje realizaci projektů orientovaných na oblast kombinované dopravy, která je součástí „nového“ Operačního programu Doprava v rámci Prioritní osy 6 „Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy“, oblast podpory 6.1. – „Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD“. Pro programovací období 2007 – 2013 je na výše uvedenou oblast určena alokace finančních prostředků z ERDF 119 mil. EUR.

6.2.2.2. Nastavení podmínek programu

Problémy u Opatření 2.2 vznikly rovněž kvůli limitovaným podmínkám z hlediska veřejné podpory, kdy podmínky pro žadatele byly velmi přísné a dále z důvodu zpožďování vydání registračních listů. 

6.2.2.3. Změny v systému finančních toků

Od 1.1.2006 došlo ke změně statutu prostředků ERDF Priority 3 OP Infrastruktura na prostředky státního rozpočtu kapitoly 315. Tato změna si vyžádala změny administrativních procedur a informačních systémů, aby nedošlo k přerušení integrity systému (zastavení plateb) nebo porušení shody s evropskou a českou legislativou.

Na základě této změny byla v září 2005 ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu SFŽP ČR a odboru rozpočtu Ministerstva životního prostředí (který byl díky této změně nově zahrnut do implementační struktury OP Infrastruktura), aby připravila přechod finančního toku prostředků EU pod státní rozpočet ČR. Pracovní skupina řešila postup schvalování projektových žádostí, aby odpovídal zákonu ČR č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhlášce ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a také postup administrace žádostí konečných příjemců o platbu. V souvislosti s touto úpravou finančních toků byla také připravována změna Dohody o delegování některých činností a pravomocí mezi MŽP a SFŽP (Řídicí orgán – Zprostředkující subjekt).

Od 1.1.2007 došlo ke změně systému poskytování finančních prostředků v rámci OP Infrastruktura. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím státního rozpočtu České republiky, který poskytuje prostředky na proplácení výdajů konečným příjemcům. Prostředky ERDF jsou poté použity pro doplnění státního rozpočtu. 

6.2.2.4. Čerpání finančních prostředků

Na začátku programového období bylo v případě OP Infrastruktura nízké čerpání finančních prostředků, avšak po skončení výběrových řízení a zahájení vlastních stavebních prací naběhlo proplácení prostředků příjemcům rychlým tempem.

Hlavním důvodem bylo zejména dodržování zákonných lhůt v rámci projektové přípravy (př. výběrové řízení na dodavatele zpracování dokumentace pro stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele stavby, odvolání neúspěšných žadatelů), která je ve většině případů zahájena až po schválení projektu Řídícím orgánem. Průměrná doba projektové přípravy infrastrukturního projektu tak zpravidla trvá až 15 měsíců, doba, kdy je do procesu zahájeného schválením projektu až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zapojen Zprostředkující subjekt případně Řídící orgán, pak trvá přibližně 3 měsíce.
K 1.1.2007 došlo v souladu s Metodikou finančních toků k přechodu na předfinancování EU prostředků přes státní rozpočet. Vzhledem ke komplikacím při přípravě a schvalování programové dokumentace projektů však nebylo možno náklady projektů financovaných v rámci ISPROFIN přes státní rozpočet předfinancovat. V roce 2008 byly programové dokumentace schváleny a dále probíhalo plynulé proplácení žádostí o proplacení výdajů na jednotlivých projektech.

V důsledku čerpání velkého množství finančních prostředků v rámci Priority 1 v roce 2007 docházelo k nedostatku disponibilních finančních prostředků pro projekty  předložené v této prioritě. Pro dofinancování projektů byly použity zbývající disponibilní finanční prostředky u Priority 2 OP Infrastruktura. 

U projektů v opatřeních 2.3 a 2.4 byla realizace zpožděna z několika důvodů, z nichž nejvýznamnější byla změna finančních toků od 1.1. 2007 a nedostatečná zkušenost a administrativní kapacita na straně konečných příjemců, jejichž pracovníci mají kromě administrace projektů spolufinancovaných z EU fondů také standardní pracovní náplň. K částečnému zpoždění došlo i z důvodu opožděného vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MD, bez něhož příjemci nezahajují realizaci projektu. Vzhledem k atypickému předmětu projektů v opatření 2.4 (např. studie, výzkumy) docházelo k jiným problémům v oblasti plateb, kontrol publicity než u standardních infrastrukturních projektů.

6.2.2.5. Monitorovací systém

Na začátku programového období se vyskytovali problémy s přenosem dat mezi jednotlivými úrovněmi monitorovacího systému, z čehož hrozila neaktuálnost dat (mezi jednotlivými přenosy) v IS MSSF Central a problémy při agregaci dat v indikátorech. Postupem realizace programu byly problémy odstraněny.

6.2.2.6. Nesrovnalosti 

Řídící orgán (odbor fondů EU) vede evidenci nesrovnalostí (resp. podezření na nesrovnalost) identifikovaných v rámci implementace OPI. Tento přehled předává formou pravidelných hlášení pracovníkovi sítě AFCOS (pracovník odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP) a dále odboru Kontrola Ministerstva financí, Auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu (viz Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 – 2006). Řídící orgán řeší nesrovnalosti týkající se zprostředkujících subjektů. Na základě  Manuálu pracovních postupů pro Operační program Infrastruktura řeší nesrovnalosti týkající se konečných příjemců v sektoru dopravy zprostředkující subjekt, tedy MD. V sektoru ŽP zpracovává zprostředkující subjekt podklady pro řešení nesrovnalostí týkajících se  konečných příjemců a předává je k řešení Řídícímu orgánu.

K 30. 11. 2009 bylo v sekci Doprava potvrzeno 6 opodstatněných podezření na nesrovnalost, v sekci Životní prostředí bylo potvrzeno jako opodstatněných 21 podezření na nesrovnalost. V sekci Technická pomoc (společná pro dopravu i ŽP) nebylo identifikováno žádné podezření.

Z uvedených 27 opodstatněných podezření na nesrovnalost:

a) ve 12 případech po  provedených šetřeních Řídící orgán podezření na nesrovnalost nepotvrdil. Jedná se o projekty:
CZ.04.1.21/3.2.00.1/4006 – Kovanice - vodovod 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4116 – Kovanice – tlaková kanalizace, ČOV a vodovod 
CZ.04.1.21/3.4.00.2/4204 – Rekultivace skládky TKO Hošťálková 
CZ.04.1.21/3.4.00.2/4211 – Dílna pro úpravu odpadů Maleč 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4001 – Vytápění tepelným čerpadlem ve Sboru církve bratrské v Hrádku 
CZ.04.1.21/3.2.00.1/4095 – Brněnec – kanalizace a ČOV 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4076 – Tlaková kanalizace a ČOV Strachotice – Slup

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4105 – Komorní Lhotka – Intenzifikace ČOV a 2. etapa rozšíření 
   


          kanalizace

CZ.04.1.22/1.4.00.1/0011 – Telematický systém vodní dopravy na LVVC

CZ.04.1.22/2.3.00.2/0089 – Plnící stanice CNG – Tábor

CZ.04.1.22/1.2.00.1/0020 – I/44 – Rájec – Zábřeh

CZ.04.1.22/2.2.00.1/0036 – Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při   



          Průmyslovém a logistickém centru Lovosice
b) ve 12 případech  Řídící orgán konstatoval, že k nesrovnalosti došlo a případ uzavřel jako vyřešenou nesrovnalost. Jedná se  o projekty:
CZ.04.1.21/3.2.00.1/4114 – Kanalizace a čistírna odpadních vod Bludov 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4011 – Kanalizace Lázně Toušeň 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4027 – Filtrace od boxových stříkacích kabin 

CZ.04.1.21/3.3.00.3/4689 – Strojovna s tepelným čerpadlem v objektu mateřské školy 
   


         Bernartice 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4028 – Instalace kontinuálního měření emisí s rozšířeným rozsahem na 
                                  SPALOVNĚ odpadu Plzeň s.r.o. 

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4026 – Rekonstrukce technologie čištění spalin ve spalovně 

                                 nebezpečného odpadu Nemocnice Znojmo

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4078 – Vidnava – kanalizace ulice Svobodova 

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4091 – Splašková kanalizace Ferdinandov I

CZ.04.1.21/3.4.00.2/4210 – Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy 
CZ.04.1.21/3.1.00.2/4227 – Revitalizace rybníků u Trhových Svinů

CZ.04.1.21/3.3.00.1/4029 – Čištění spalin a zavedení kontinuálního měření ve spalovně 
   


          nebezpečného odpadu Jihlava

CZ.04.1.21/3.2.00.1/4044 – Vodovod Syrákov  - 2. stavba
c) ve zbývajících 3  případech  Řídící orgán potvrdil opodstatněnost nahlášených podezření na nesrovnalost a buď postoupil k prošetření a k posouzení územně příslušnému finančnímu úřadu, k vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo zahájil veřejnosprávní kontrolu.  Jedná se  o projekty:

CZ.04.1.21/3.1.00.1/4040 – Rybník Čerňák, Dlouhá Ves, Odbahnění a oprava hráze 

CZ.04.1.22/1.1.00.1/0042 – Zvýšení rychlosti Plzeň – Česká Kubice

CZ.04.1.22/1.4.00.1/0052 – VD Lysá nad Labem, rekonstrukce zdí plavební komory
K datu zpracování Závěrečné zprávy Zprostředkující subjekt zpracovává podezření na nesrovnalost u projektu CZ.04.1.22/1.2.00.1/0008 – Silnice I/38 Znojmo, obchvat I. Tento projekt bude vyjmut ze spolufinancování vzhledem k probíhajícímu správnímu řízení.

Tabulka nesrovnalostí je uvedena v příloze č. 7 Závěrečné zprávy.
6.2.3. Čerpání Technické pomoci

Celková alokace Technické pomoci OP Infrastruktura na programovací období 2004 – 2006 činila 7 149 237 EUR. Rozdělení finančních prostředků v EUR pro jednotlivé konečné příjemce je uvedeno v následující tabulce. V roce 2008 pak bylo převedeno z alokace ERDF 210 00 EUR z MŽP na SFŽP, tedy celkové přidělené prostředky na SFŽP byly navýšeny o 280 000  EUR. 

Tabulka 61: Původní rozdělení finančních prostředků

	Organizace
	Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006 celkem
	ERDF
	Národní spolufinancování

	MŽP
	2 484 905
	1 863 679
	621 226

	MD
	1 077 820
	808 365
	269 455

	SFŽP
	767 815
	575 861
	191 954

	Celkem Opatření 4.1.
	4 330 540
	3 247 905
	1 082 635

	MŽP
	754 475
	565 856
	188 619

	MD
	857 243
	642 932
	214 311

	SFŽP
	1 206 979
	905 234
	301 745

	Celkem Opatření 4.2.
	2 818 697
	2 114 023
	704 674

	Celkem Priorita 4
	7 149 237
	5 361 928
	1 787 309


Pozn. V následujících tabulkách je ve sloupci Přidělené prostředky již převedena částka 280 000 EUR
V průběhu let 2004 – 2009 vyčerpalo Ministerstvo životního prostředí 94 % své alokace, Ministerstvo dopravy vyčerpalo svou alokaci zcela, Státní fond životního prostředí vyčerpal svou alokaci z 99 %. Prostředků v opatření 4.1 bylo vyčerpáno méně, než jaký byl původní předpoklad. Naopak v opatření 4.2 se vyčerpalo více než jaké bylo původní rozdělení. 

Tabulka 62: Rozdělení finančních prostředků mezi konečné příjemce a čerpání v opatření 4.1
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Tabulka 63: Rozdělení finančních prostředků mezi konečné příjemce a čerpání v opatření 4.2
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Tabulka 64: Původní rozdělení fin. prostředků mezi konečné příjemce a čerpání v PO 4
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Počet schválených projektových žádostí v letech 2004 - 2009 činil 120 (z toho 53 za MŽP, 27 za MD, 40 za SFŽP). MŽP schválilo a realizovalo v opatření 4.1 celkem 24 projektových žádostí v letech 2004-2008, v opatření 4.2 schválilo a realizovalo ve stejném období  29 projektových žádostí. MD schválilo a realizovalo v opatření 4.1 celkem 13 projektových žádostí v letech 2004-2006, v opatření 4.2 schválilo a realizovalo ve stejném období 14 projektových žádostí. SFŽP schválil a realizoval v opatření 4.1 celkem 23 projektových žádostí v letech 2005-2009, v opatření 4.2 schválil a realizoval ve stejném období  17 projektových žádostí.

Tabulka 65: Počet schválených a realizovaných projektových žádostí dle opatření
	
	Rok
	MŽP
	MD
	SFŽP

	Opatření 4.1
	2004
	1
	6
	0

	
	2005
	10
	6
	5

	
	2006
	5
	1
	6

	
	2007
	4
	0
	5

	
	2008
	4
	0
	5

	
	2009
	0
	0
	2

	Celkem 4.1
	
	24
	13
	23

	Opatření 4.2
	2004
	2
	4
	0

	
	2005
	7
	8
	4

	
	2006
	7
	2
	5

	
	2007
	6
	0
	4

	
	2008
	7
	0
	3

	
	2009
	0
	0
	1

	Celkem 4.2
	
	29
	14
	17

	Celkem
	
	53
	27
	40


6.2.3.1.  Jednotlivé akce schválené v rámci Opatření 4.1.

Projekty v  opatření 4.1 se týkaly především zabezpečení chodu Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů (zajištění administrativního zabezpečení, školení, překladů, právních služeb, organizace výborů, nákup aut). 

U Opatření 4.1. byly celkové přidělené prostředky 4 330 540 EUR pro roky 2004 – 2006. Z této částky bylo přiděleno MŽP 2 484 905 EUR, MD 1 077 820 EUR a SFŽP 767 815 EUR. Celková výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí byla 4 045 960 EUR, z toho MŽP 1 227 478 EUR, MD 1 383 163 EUR a SFŽP 1 435 319 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SR/SFŽP činila 3 107 583 EUR, z toho MŽP 880 852 EUR, MD 1 146 201 EUR a SFŽP 1 080 531 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SF činila 2 330 594 EUR, z toho MŽP 660 546 EUR, MD 859 649 EUR a SFŽP 810 398 EUR.

Graf  48: Čerpání finanční alokace Technické pomoci v rámci Opatření 4.1.
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Tabulka 66: Indikátory v rámci Opatření 4.1.

	Opatření 4.1.

	Úroveň indikátoru
	Indikátor
	Jednotka
	Hodnota indikátorů za schválené projekty
	Hodnota indikátorů za realizované projekty
	Zdroj

	Výsledek
	Počet provedených kontrol na místě
	počet
	1232
	1234
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vypracovaných studií, analýz a zpráv
	počet
	110
	107
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet zasedání výborů a podvýborů
	počet
	41
	41
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet uskutečněných školení pro zaměstnance Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů
	počet
	82
	81
	MŽP,MD, SFŽP

	Výstup
	Počet realizovaných projektů
	počet
	62
	60
	MŽP,MD, SFŽP


Pozn.: Indikátory zde uvedené vycházejí z Programového dodatku OP Infrastruktura z prosince 2007.

Tabulka udává informace k datu 30.6.2009. K tomuto datu proběhlo 1 234 kontrol na místě, bylo vypracováno 107 studií, analýz či zpráv, konalo se 41 zasedání výborů a podvýborů, uskutečnilo se 81 školení pro zaměstnance ŘO a ZS. 
6.2.3.2. Jednotlivé akce schválené v rámci Opatření 4.2.

Projekty v  opatření 4.2 se týkaly především publicity a propagace operačního programu (pořádání seminářů, inzerce, webové stránky, brožury, letáky, propagační předměty). 
U Opatření 4.2. jsou celkové přidělené prostředky 2 818 696 EUR pro roky 2004 - 2006, z toho MŽP 754 475 EUR, MD 857 242 EUR a SFŽP 1 206 979  EUR. Celková výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí byla 5 898 728 EUR, z toho MŽP 3 226 932 EUR, MD 1 224 036  EUR a SFŽP 1 447 759 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SR/SFŽP činila 4 020 979 EUR, z toho MŽP 1 977 989 EUR, MD 876 719 EUR a SFŽP 1 166 270 EUR. Celková výše proplacených prostředků ze SF činila 3 008 486 EUR, z toho MŽP 1 483 492 EUR, MD 650 291 EUR a SFŽP 874 702 EUR.

Graf  49: Čerpání finanční alokace Technické pomoci v rámci Opatření 4.2.   
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Tabulka 67: Indikátory v rámci Opatření 4.2.

	Opatření 4.2.

	Úroveň indikátoru
	Indikátor
	Jednotka
	Hodnota indikátorů za schválené projekty
	Hodnota indikátorů za realizované projekty
	Zdroj

	Výsledek
	Počet uskutečněných seminářů, workshopů, konferencí
	počet
	114
	114
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vydaných publikací a informačních letáků
	počet
	39 960
	39 960
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet aktualizací webových stránek
	počet
	499
	499
	MŽP,MD, SFŽP

	Výsledek
	Počet vypracovaných studií a analýz
	počet
	60
	60
	MŽP,MD, SFŽP

	Výstup
	Počet realizovaných projektů
	počet
	78
	60
	MŽP,MD, SFŽP


Pozn.: Indikátory zde uvedené vycházejí z Programového dodatku OP Infrastruktura z prosince 2007.

Tabulka udává informace k datu 30.6.2009. K tomuto datu se uskutečnilo 114 seminářů, workshopů či konferencí, bylo vydáno 39 960 publikací či informačních letáků, webové stránky byly 499x aktualizovány, bylo vypracováno 60 studií a analýz. Většina projektů v tomto opatření měla propagační charakter.
Ministerstvo životního prostředí v rámci uskutečněných výdajů u Opatření 4.1. vyčerpalo za období 2004 – 2009 na činnost Řízení a implementace a Audity a kontroly 859 061 EUR a na činnost Monitoring 21 791 EUR. U Opatření 4.2. vyčerpalo na činnost Informace a propagace 1 606 597 EUR, na činnost Hodnocení 183 581 EUR, na činnost Monitorovací systém 117 775 EUR a na Ostatní výdaje 70 036 EUR.
Ministerstvo dopravy v rámci uskutečněných výdajů u Opatření 4.1. vyčerpalo za období 2004 – 2009 na činnost Řízení a implementace 961 965 EUR, na činnost Monitoring 16 203 EUR a na činnost Audity a kontroly 168 033 EUR. U Opatření 4.2. vyčerpal na činnost Informace a propagace 286 789 EUR, na činnost Hodnocení 337 666 EUR, na činnost Monitorovací systém 144 575 EUR a na Ostatní výdaje 107 690 EUR. 

Ministerstvo dopravy mělo celkové uznatelné  výdaje ve výši 2 246 801 EUR, ovšem výše přidělených prostředků byla 1 935 063 EUR. V tomto případě tedy došlo k refundaci prostředků do výše přidělených prostředků.

Státní fond životního prostředí v rámci uskutečněných výdajů u Opatření 4.1. vyčerpal za období 2004 – 2009 na činnost Řízení a implementace a Audity a kontroly 1 069 885 EUR, na činnost Monitoring 10 646 EUR. U Opatření 4.2. vyčerpal na činnost Informace a propagace 228 963 EUR, na činnost Hodnocení 174 040, na činnost Monitorovací systém 632 412 EUR a na Ostatní výdaje  130 856 EUR.

6.2.4. Komunikační Akční Plán

6.2.4.1. Úvod ke KAP

Podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 musí členský stát zajistit přiměřeným způsobem všem operačním programům dostatečná informační a propagační opatření, jejichž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o programech samotných a také o pomoci ze strukturálních fondů EU.

Řídící orgán OP Infrastruktura vypracoval Komunikační akční plán, který je nástrojem pro informování potenciálních a konečných příjemců podpory a dalších cílových skupin o možnostech nabízených společnou pomocí Evropské unie a členských států a dále pro informování široké veřejnosti o úloze, kterou hraje Evropská unie spolu s členskými státy v poskytované pomoci a o jejích výsledcích.

Komunikační akční plán je nedílnou součástí schváleného Programového dodatku pro období 2004-2006. V následujícím textu jsou shrnuty aktivity realizované v průběhu roku 2006.

6.2.4.2. Plnění Komunikačního akčního plánu – použité prostředky a metody

S postupným vývojem operačního programu se vyvíjí i publikační i propagační aktivity (viz následující obrázek 1). 

Obrázek 1: Model efektivní komunikace operačního programu
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Na začátku programového období v roce 2004 byl OP Infrastruktura představen veřejnosti pomocí letáků, příspěvků do rádia a  tisku.
Byly vydávány tiskové zprávy o průběhu implementace a uspořádána tisková konference, kde ministr životního prostředí informoval o schválených projektech v rámci Priority 3 vč. výše přidělených finančních prostředků z ERDF a SFŽP ČR.
Potenciální žadatelé byly informováni o možnosti podávat žádosti o dotace v rámci OP Infrastruktura. Využitými nástroji byly např. publikace „Jak získat finanční prostředky z Operačního programu Infrastruktura“ a především semináře a konference. V průběhu roku 2004 se zástupci implementačních orgánů OP Infrastruktura zúčastnili 34 seminářů a workshopů jako školitelé a proškolili cca 1 351 osob. Dále byly uspořádány 3 konference pro konečné příjemce.
V roce 2005 pokračovala motivace a vzdělávání potenciálních žadatelů a příjemců dotace. Byla vydána publikace „OPI – Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury“. Zástupci implementačních orgánů se zúčastnili 36 seminářů a workshopů jako školitelé a proškolili cca 1 431 osob. Dále byly uspořádány 2 konference pro konečné příjemce.

Ke konci roku 2005 byly spuštěny webové stránky zaměřené výhradně na OP Infrastruktura www.opinfrastruktura.cz, kde jsou publikovány veškeré informace o tomto operačním programu, vč. nejaktuálnějších informací o implementaci, informací o schválených projektech, zápisů z výborů a podvýborů, zveřejněných publikací, informace o pořádaných školeních apod.

Webové stránky jsou jak pro potenciální konečné příjemce podpory, tak pro úspěšné žadatele nejen hlavním zdrojem informací, ale např. v rámci Priority 3 také prostředím pro komunikaci se Zprostředkujícím subjektem (vyplňování projektové žádosti, podávání projektových žádostí či žádostí o platby, zasílání monitorovacích zpráv o projektu, koneční příjemci mohou zjistit aktuální stav  žádosti atd.). Na webových stránkách jsou také zveřejněny veškeré dokumenty týkající se implementace OP Infrastruktura, informace o vyhlášených výzvách, tiskové zprávy, informace o tiskových konferencích, zápisy z jednání Řídícího a Monitorovacího Výboru, informace o konferencích pořádaných implementačními orgány, apod. Na konci roku bylo také zpracováno oficiální logo OP Infrastruktura, které je mj. použito na webových stránkách www.opinfrastruktura.cz.

Nad rámec Komunikačního akčního plánu uspořádalo Ministerstvo dopravy v prosinci 2005 setkání s konečnými příjemci sektoru doprava. Na tomto setkání byli koneční příjemci informováni o výsledcích realizace Priority 1 a 2 OP Infrastruktura a o předpokládaném vývoji v roce 2006. 

Široká veřejnost byla informována o průběhu OPI vydáním publikace „Schválené projekty za sektor doprava k 1.10.2005“, která veřejnost seznamuje s dosud realizovanými projekty Priority 1 a Priority 2. Rovněž byla vydána „Výroční zpráva Operačního programu Infrastruktura za rok 2004“.
V roce 2006 se OP dostal do poslední fáze komunikace, bylo třeba budovat povědomí o přínosech OP. Proto byly připravovány letáky se zaměřením na dokončené projekty. V každém letáku byly uvedeny základní parametry projektu, včetně výše podpory z ERDF a fotodokumentace na počátku realizace projektu a po jeho ukončení. Zástupci implementačních orgánů poskytovali příspěvky do odborných publikací, novin a časopisů. Hlavním obsahem příspěvků bylo opět hodnocení úspěšných projektů podpořených z OP Infrastruktura. 

V průběhu ledna až března se Ministr životního prostředí zúčastnil několika tiskových konferencí v jednotlivých krajích České republiky a v dubnu proběhla tisková konference o využití strukturálních fondů EU na projekty v oblasti vodního hospodářství. V průběhu roku se také připravovala mediální kampaň na zvýšení povědomí o strukturálních fondech Evropské unie a na propagaci příštího programového období. 

V tomto roce bylo v rámci 24 seminářů a workshopů proškoleno 1 078 osob. 

Dále byla uspořádána dvoudenní konference s mezinárodní účastí zaměřená na čerpání prostředků z fondů EU v sektoru doprava. Na konci roku 2006 byla rovněž organizována konference s logistickou tématikou. Státní fond životního prostředí ČR uspořádal dne 14.12.2006 Konferenci k vyhodnocení Operačního programu Infrastruktura 2004 – 2006, která za účasti zaměstnanců Státního fondu životního prostředí ČR, Řídícího orgánu a hostů působících v rámci administrace OPI zhodnotila úspěchy Operačního programu Infrastruktura.

Zástupci implementačních orgánů OP Infrastruktura se ve dnech 24.–29.4.2006 zúčastnili mezinárodního veletrhu URBIS INVEST, který se konal v Brně a jenž byl určen pro zástupce měst a obcí. Nad rámec Komunikačního akčního plánu bylo v prosinci 2006 uspořádáno setkání s konečnými příjemci sektoru doprava. 

V průběhu roku 2007 byly dále připravovány a distribuovány letáky se zaměřením na dokončené projekty. Byla vydána Výroční zprávu Operačního programu Infrastruktura za rok 2006. Ve spolupráci s Českou televizí došlo k realizaci mediální kampaně na zvýšení povědomí o strukturálních fondech Evropské unie, o realizovaných projektech a na propagaci příštího programového období.
Zástupci ŘO a ZS SFŽP se zúčastnili 27 seminářů a workshopů, kde bylo proškoleno 1 625 osob. Většina těchto akcí byla zaměřena na zhodnocení Operačního programu Infrastruktura. Zástupci ZS MD se zúčastnili celkem 11 seminářů a workshopů, kde prezentovali priority 1 a 2 OPI společně s novým programem OPD. Ve dnech 18. – 21.4.2007 proběhla účast na mezinárodním veletrhu URBIS INVEST.

V roce 2008 vydal SFŽP ČR 1 000 ks Atlasu OPI v tištěné podobě a bylo vytištěno celkem 30 000 letáků a 12 000 plakátů v rámci projektu „Sběrné nádoby do škol a veřejných institucí“. Propagační materiály k tomuto projektu poskytují informace o výsledcích OPI a představují možnost čerpání dotací z OPŽP.

V roce 2008 proběhla v tisku společná inzerce Operačního programu Infrastruktura, jako úspěšně proběhlého programu, ze kterého je možno se poučit, a OP Životní prostředí. Implementační orgány OP Infrastruktura dále poskytovaly příspěvky do novin a odborných časopisů.

Řídící orgán zorganizoval v roce 2008 čtyři semináře zaměřené na prohloubení znalostí a výměnu zkušeností v oblasti výběrových řízení v  rámci strukturálních fondů se zaměřením na OP Infrastruktura, a to zejména v řešení nesrovnalostí a nejčastějších chyb v procesu řízení. SFŽP ČR zorganizoval sérii 13 seminářů „Zkušenosti s OPI“ v jednotlivých krajích ČR, které byly zaměřeny na zhodnocení Operačního programu Infrastruktura a představení Operační program Životní prostředí. Celkem bylo proškoleno 1 014 zástupců měst a obcí. Dále Zprostředkující subjekt v roce 2008 zorganizoval 40 seminářů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 2 356 posluchačů. 
Zástupci ZS MD se zúčastnili celkem 11 seminářů a workshopů, kde prezentovali Priority 1 a 2 OPI společně s novým programem OPD.

Zástupci implementačních orgánů OP Infrastruktura se ve dnech 20. – 22.5.2008 zúčastnili mezinárodního veletrhu ENVI Brno, kde informovali o Operačním programu Infrastruktura a představili možnosti podpory z OP Životní prostředí.

V průběhu programového období OP Infrastruktura byly vyrobeny drobné propagační předměty (kalendáře, diáře, propisovací tužky, vizitkáře, tašky, deštníky), které byly distribuovány na konferencích a seminářích. 

ŘO OPI připravil sérii informativních a uměleckých fotografií 16 projektů Priority 3. Z každého opatření byly vybrány 4 úspěšně realizované projekty. Kalendář realizovaných projektů OPI byl distribuován v počtu 2 000 ks. SFŽP ČR připravil 1 200 ks flash disků s Atlasem OPI informujícím o realizovaných projektech. 

V rámci projektu „Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení“ bylo distribuováno 8 000 ks nádob na papír, 8 000 ks nádob na plast, 8 000 ks nádob na sklo, 4 000 ks nádob na nápojový kartón ve 4 různých variantách; 2 000 ks exteriérových (240 l) nádob na plast, 500 ks exteriérových  (120 l) nádob na nápojové kartony, 1 000 ks kompostérů. K tomu bylo vytištěno 44 000 ks polepek na papír, plast, sklo a nápojový karton; 30 000 informačních brožur a 12 000 informačních posterů. Nádoby a informační materiály byly distribuovány do všech 14 krajů České republiky a umístěny ve zvolených školských a jiných veřejných zařízeních. Dne 16.10.2008 byla k projektu uspořádána tisková konference, o projektu byl rovněž zfilmován krátký dokumentární film.
Na konci roku 2008 proběhla pro zástupce médií, ale i příjemce dotace a veřejnost exkurze na projekty realizované v rámci OPI, která se setkala s velkým zájmem.

V roce 2009 pokračovala prezentace dobré praxe konkrétních projektů OP Infrastruktura. Zástupci implementačních orgánů OP Infrastruktura se ve dnech 22.-25.5.2009 zúčastnili mezinárodního veletrhu WATENVI, který se konal v Brně. Na tomto veletrhu připravili zástupci ŘO doprovodný program na stánku týkající se mimo jiné představení projektu sběrných nádob podpořeného v rámci Operačním programu Infrastruktura a byl distribuován vzdělávací dokumentární film o tomto projektu.

Implementační orgány vydaly tiskové zprávy k prodloužení uznatelnosti výdajů z 31.12.2008 na 30.6.2009 a k ukončení programu. V časopise operačního programu Životní prostředí „Priorita“, který je měsíčně distribuován zdarma 13 tisícům zájemců, byly uvedeny příspěvky o realizovaných projektech v rámci OP Infrastruktura. 

6.2.5. Evaluace OP Infrastruktura 

V souladu s čl. 40-43 Nařízení č. 1260/1999 bylo v proběhu přípravy a realizace OP Infrastruktura zajištěno provedení ex-ante hodnocení, hodnocení v průběhu realizace programu a ex-post hodnocení za účelem zajištění efektivnosti pomoci Společenství ze strukturálních fondů a vyhodnocení dopadů.

6.2.5.1. Ex-ante hodnocení OP Infrastruktura

Ex-ante hodnocení mělo za cíl ověřit vhodnost navrhovaných cílů, priorit a opatření OP Infrastruktura a jejich vzájemnou provázanost na základě expertních názorů a doporučení vypracovaných nezávisle na zpracovatelích programu. Hodnocení bylo zpracováno samostatně pro sekci doprava (priorita 1 a 2, původně OP Doprava) a pro sekci řiovtní prostředí (priorita 3, původně OP Životní prostředí). V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek byly vybrány za nezávislé hodnotitele dvě poradenské firmy. Hodnocení probíhalo průběžně na společných schůzkách se zpracovateli SEA, v průměru ve dvoutýdenních intervalech. Zprvu byly posuzovány jednotlivé kapitoly, poté dokument jako celek. Připomínky byly průběžně diskutovány a posléze v převážné většině zapracovávány do dokumentu.

Ex – ante hodnocení OP Infrastruktura – sektor doprava bylo provedeno konzultační společností DHV ČR, Ostrava. Celkový dojem z dokumentu byl ohodnocen jako příznivý, dokument byl shledán v souladu s příslušnou vládní politikou a zahrnující sféru problémů soudržnosti ve vztahu k dopravě. Po implementaci doporučených úprav by se měl OP Doprava stát vyrovnaným dokumentem pro implementaci v rámci strukturální politiky a pro zlepšení národní dopravní politiky. Doporučení na úpravu byla vznesena především v rámci SWOT analýzy, ke zdůvodnění a kvalitě popisu priorit a opatření a dále k výběru indikátorů pro kvantifikaci cílů a předpokládaných socio-ekonomických dopadů. Navržená doporučení byla zapracována. 

Ex – ante hodnocení OP Infrastruktura – sektor životní prostředí provedla společnost CityPlan s.r.o. Hodnotitel ocenil zejména harmonizaci a vzájemnou vazbu mezi OP Životní prostředí, Národním rozvojovým plánem a dalšími programy. Bylo konstatováno, že dokument je v souladu s relevantní vládní politikou a dokumenty. Celková vnitřní soudržnost cílů, priorit a opatření byla shledána rovněž jako vyhovující. Doporučení ex-ante hodnocení, zahrnující hlavně informace, které by měly být zahrnuty do Programového dodatku (např. systém kvantifikovatelných indikátorů) byly zpracovateli OP Životní prostředí akceptovány.

Ex-ante hodnocení bylo shledáno celkově pozitivní, OP Infrastruktura byl nalezen ve shodě s příslušnými vládními politikami a dokumenty. Nastavený program přispívá k plnění závazků ČR vyplývajících z vyjednávání s ES a navržené cíle, priority a opatření jsou vnitřně konzistentní.

6.2.5.2. Hodnocení SEA OP Infrastruktura
Obdobně jako ex-ante hodnocení byla SEA (hodnocení vlivů na životní prostředí) OP Infrastruktura provedena zvlášť pro sektor doprava a zvlášť pro sektor životní prostředí.

SEA hodnocení OP Infrastruktura – sektor doprava byla zpracována společností DHV ČR, spol.s r.o. (dále jen DHV ČR). Odpovídající verze hodnocení SEA byly publikovány s relevantními verzemi OP, závěry každého hodnocení byly akceptovány v následující verzi OP. Cílem SEA bylo zejména identifikovat dopady na životní prostředí pro daná opatření z programu, charakterizovat a posoudit potenciální míru vlivů opatření na životní prostředí a poskytnout konzultační pomoc tvůrcům programového dokumentu při určování alternativních, resp. preventivních opatření uplatněných ve fázi výběru projektu. SEA tým doporučil několik úprav navrženého dokumentu z hlediska potenciálního dopadu na životní prostředí, které následně byly zapracovány. V souladu se zákonem č. 244/1992, ve znění pozdějších úprav, MŽP (odbor SEA) vydal k hodnocení SEA kladné stanovisko.

SEA Hodnocení OP Infrastruktura – sektor životní prostředí bylo provedeno nezávislou konzultační společností – Regionální environmentální centrum Česká republika (REC ČR) v období od srpna do listopadu 2002. Týmem SEA bylo navrženo několik dílčích doporučení pro optimalizaci OP Infrastruktura z hlediska potenciálního dopadu na životní prostředí. Zejména doporučil nahradit deset původně navržených referenčních cílů ochrany přírody jedenácti jinými cíli, stanovenými pro NRP pro Českou republiku, což bylo autory akceptováno. Rovněž bylo doporučeno několik úprav a doplnění ve vztahu ke kapitole analyzující sektor životního prostředí. Většina z nich byla akceptována a zapracována do textu dokumentu. Bylo vypracováno hodnocení potenciálního dopadu na životní prostředí každého navrhovaného opatření. Podle zák. č. 244/1992, ve znění pozdějších úprav, MŽP (odbor SEA) formálně ohodnotilo, jaký rozsah postoupených návrhů a doporučení se zapracuje do verze OP z prosince 2002, a vydalo k hodnocení SEA kladné vyjádření.

6.2.5.3. Hodnocení v průběhu realizace programu OP Infrastruktura
V roce 2004 probíhaly přípravy na zahájení evaluace v rámci OP Infrastruktura. I když v tomto roce nebyly zahájeny žádné projekty zaměřené na evaluaci, pracovníci Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů se účastnili odborných skupin Rámce podpory společenství (dále jen RPS), které vznikly na základě evaluačního plánu RPS. Oblast evaluačních projektů pokryla širokou oblast témat spojených s implementací strukturálních fondů v ČR (hodnocení indikátorů, hodnocení zaměřené na horizontální priority, hodnocení bariér růstu konkurenceschopnosti, vyhodnocení současného rozložení národních a strukturálních rozvoj. programů EU, analýza systému implementace a další). 

V polovině roku 2005 MŽP jako Řídící orgán OP Infrastruktura vyhlásil výběrové řízení na realizátora projektu „Evaluace střednědobého pokroku realizace OP Infrastruktura”, který byl hrazen z prostředků technické pomoci z Opatření 4.2 „Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura“. Hlavním cílem tohoto projektu bylo posouzení pokroku, který dosavadní realizace OP Infrastruktura přinesla a formulace doporučení pro programové období 2007 – 2013. Projekt zahrnoval zejména zjištění dosaženého pokroku v implementaci, zkoumání implementačního systému, monitorování, finančního řízení a naplňování horizontálních priorit.

Na základě výběrového řízení byla za řešitele projektu vybrána firma MEBIS spol. s r.o.spolu s CITYPLAN spol. s r.o. Projekt byl zahájen přibližně v září 2005, kdy byly zpracovávány zadávací podmínky na základě společné osnovy Rámce podpory společenství. Výstupy dílčích analýz a konečné závěry projektu byly rovněž použity pro projekt „Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS“, jehož zadavatel bylo MMR a který byl syntézou výsledků evaluací střednědobého pokroku jednotlivých operačních programů. Projekt byl ukončen v březnu 2006 předložením závěrečné zprávy. Řešitel projektu formuloval několik doporučení pro stávající programové období 2004-2006 a zároveň navrhl 17 hlavních doporučení pro připravovaný OP Doprava a OP Životní prostředí v novém programovém období 2007-2013. 

Po skončení tohoto evaluačního projektu došlo v rámci OP Infrastruktura k několika změnám. Byl zdokonalen informační systém zprostředkujícího subjektu (SFŽP ČR) tak, aby představoval efektivní nástroj pro výměnu informací mezi žadatelem respektive konečným příjemcem a SFŽP. Byla provedena realokace finančních prostředků z Opatření 2.2. do Opatření 2.1. Vzhledem k výzvám pro předkládání žádostí, které umožnily alokovat většinu volných prostředků, nebylo účelné změnit systém schvalování projektů. Další změny byly spojené se začleněním prostředků ERDF pod státní rozpočet ČR.

6.2.5.4. Ex-post hodnocení OP Infrastruktura

V souladu s čl. 43 Nařízení rady (ES) č. 1260/1999 bylo v období od září 2007 do července 2009 provedeno ex post hodnocení OP Infrastruktura. Hodnocení bylo přímo řízeno Evropskou komisí, která ve spolupráci s členským státem a řídícími orgány za evaluaci ex-post odpovídá. Řídící orgán poskytl požadované informace. Zpráva za Českou republiku vytvořená nezávislými hodnotiteli ve spolupráci s MMR je součástí zprávy "WP11 Ex Post Evaluation of Management and Implementation Systems of ERDF, Objective 1 and 2, 2000-06", která byla společně s ostatními závěrečnými zprávami za jednotlivé pracovní balíky (WP) zveřejněna na webových stránkách:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm
6.3. Poučení pro programové období 2007 – 2013

6.3.1. Zkušenosti s OP Infrastruktura z pohledu ZS – Ministerstva dopravy a jeho vliv na OPD

MD a příjemci v sektoru dopravy získávali zkušenosti s pomocí z rozpočtu EU na budování dopravní infrastruktury v 90. letech v rámci programu PHARE a od r. 2000 v rámci předvstupního nástroje ISPA. Připomínkování předložených projektových žádostí a schvalování projektů do r. 2004 prováděla EK, resp. její delegace v Praze. Po vstupu ČR do EU 1. 5. 2004 dostalo mj. i MD možnost rozhodování o výběru projektů v rámci schváleného programu OPI. MD plnilo v OP Infrastruktura roli ZS. 

Průběh implementace priority 1 a 2 v OPI nastínil další směr v této oblasti při plánování nového programového období 2007 – 2013. Zkušenosti s absorpční kapacitou v jednotlivých opatření v rámci OPI měly také pozitivní vliv na určování a definování prioritních os a vymezení příjemců podpory. Pro příjemce některých oblastí podpory, kteří přes veškerou snahu svoji i MD dlouhodobě prokazovali neschopnost vyčerpat alokované prostředky byla alokace v rámci OPI snížena a v rámci OP Doprava (OPD) projednána již v realistické výši.

Z postupného nárůstu administrativní náročnosti spojené především s nárůstem administrovaných prostředků a počtem projektů do r. 2006 (kdy byl odbor fondů EU členěn dle zdrojových fondů na odd. fondu soudržnosti a odd. strukturálních fondů, ve kterých nutně docházelo k nárůstu počtu pracovníků) vyplynula potřeba změny organizačního uspořádání s ohledem na lepší řiditelnost odboru; vzniklo 5 oddělení strukturovaných dle činností projektového cyklu. Pracovní postupy uplatněné v rámci OPI se staly základem při nastavování implementační struktury nového programu, kdy byly využity všechny v praxi osvědčené postupy, které byly uzpůsobeny, ve většině případech i rozšířeny kvůli novým požadavkům v souvislosti s národní či evropskou legislativou a v návaznosti na organizační změny MD, odboru fondů EU a metodiky (programové financování, předfinancování ze státního rozpočtu a role ZS SFDI).

Co se týče administrace žádostí byly zvoleny v některých prioritních osách kontinuální výzvy, aby bylo příjemcům umožněno předkládat žádosti hned, jakmile je budou mít připravené. 

6.3.2. Zkušenosti s OP Infrastruktura a jeho dopad na administraci OPŽP z pohledu ZS – Státního fondu životního prostředí

Operační program Infrastruktura – priorita 3 byl koncipován jako nástroj, jehož cílem bylo přispívat k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí prostřednictvím realizace vybraných projektů v rámci jednotlivých opatření, která byla zaměřena na obnovu environmentálních funkcí území, zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství, zlepšování ochrany ovzduší a nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží.

V rámci OPI bylo v prioritě 3 realizováno celkem 220 projektů. Konkrétní výsledky programu včetně finančních přehledů čerpání podpory a dosažených hodnot technicko-ekologických ukazatelů jsou podrobně rozebrány v dalších kapitolách této Závěrečné zprávy. Je na místě zhodnotit rovněž výsledky programu ve smyslu nabytých zkušeností s poskytováním finanční podpory prostřednictvím orgánů státní správy, kterými byly v případě OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí (Řídící orgán) a Státní fond životního prostředí ČR (Zprostředkující subjekt). 

Zkušenosti s administrací OPI se staly výchozím bodem pro nastavení systému zpracování žádostí o podporu a vyplácení dotací na realizaci projektů v OP Životní prostředí (OPŽP) v programovém období 2007 – 2013. V obou případech byl SFŽP pověřen výkonem činností souvisejících s podporou environmentálních projektů na základě Delegační dohody uzavřené mezi MŽP a SFŽP. 

Je nezbytné zmínit, že přenositelnost zkušeností a zavedených pracovních postupů mezi OPI a OPŽP byla do značné míry limitována rozdílností obou programů co do počtu realizovaných projektů a objemu finančních prostředků, které byly na podporu těchto projektů určeny. Pracovní postupy uplatňované v OPI se staly základem pro definování postupů platných nyní v OPŽP. Ale vzhledem ke zmíněné skutečnosti realizace řádově více projektů bylo nutné většinu pracovních činností a návazností mezi nimi modifikovat, případně zcela přepracovat tak, aby vznikl efektivní systém administrace žádostí a projektů, díky kterému by SFŽP zvládl výrazně vyšší zátěž související s podstatným nárůstem agendy strukturální pomoci v OPŽP.

Pracovníci, zapojení do správy projektů OPI, využívali k zaznamenávání operací u projektu, vyplácení podpory konečným příjemcům a monitorování projektů specializované informační systémy. Z výše uvedených důvodů se však administrace projektů OPŽP přesunula do nového jednotného IS, který na rozdíl od informačních systémů OPI neplnil spíše podpůrnou úlohu, ale získal zcela nový význam, neboť soustředil veškeré úkony při vedení projektu do jednoho informačního prostředí, ve kterém jsou pracovní činnosti přesně vymezeny a navázány na sebe ve specifikovaných časových posloupnostech. Lze říci, že v OPŽP oproti OPI došlo k výraznějšímu využití informačních technologií ve prospěch efektivity práce a zároveň byla posílena kontrolní funkce IS. K obdobnému posunu ve funkcích a vyspělosti IS došlo i u webového rozhraní, které slouží žadatelům pro vkládání údajů o projektu a komunikaci s administrátory projektů.

Realizace OPI byla přínosem v tom smyslu, že došlo k definování priorit v oblasti životního prostředí, na jejichž podporu budou směřovány prostředky z fondů Evropské unie. V OPŽP byly hlavní oblasti podpory stanovené v OPI nejen zachovány, ale dále specifikovány a rozšířeny v podobě dílčích opatření a podopatření. Z pohledu pracovních postupů bylo OPI pro OPŽP rovněž jednoznačně inspirací.
Výstupem shrnutí výsledků OPI a jejich vlivu na systém poskytování finanční podpory na projekty v OPŽP je jednoznačné konstatování o pozitivním dopadu ve smyslu získání velmi cenného rámce znalostí, jakým způsobem přistupovat k nastavení procesu administrace environmentálních projektů. Lze říci, že obecný model řízení a správy realizovaných projektů byl formulován právě v období let 2004 – 2006 a do značné míry byl převzat i do programu OPŽP. Dílčí procesy však prošly více či méně zásadními úpravami, aby odpovídaly nárokům, jež na vedení programu i jednotlivých projektů klade objemově nepoměrně náročnější program OPŽP.

6.4. Soulad s pravidly Společenství

6.4.1. Ochrana hospodářské soutěže

Všechny finanční operace proběhly v souladu se Smlouvou o založení ES a s nástroji přijatými podle této Smlouvy v oblasti hospodářské soutěže. Při implementaci OP Infrastruktura bylo vzato do úvahy vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR a následné upřesňující dotazy DG Competition.

6.4.2. Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek se v rámci všech subjektů implementační struktury OP Infrastruktura řídilo zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.7.2006 se řídí zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákony jsou plně v souladu s legislativou Evropského společenství. 

Instrukce pro konečné žadatele týkající se zadávání veřejných zakázek jsou součástí „Pokynů pro žadatele“ u Priorit 1 a 2, u Priority 3 jsou součástí samostatné metodiky. Dále jsou pokyny součástí Manuálu pracovních postupů OP Infrastruktura, kde je řešeno zadávání veřejných zakázek pro Technickou pomoc.

Na základě kontroly vzorku operací podle čl. 10 Nařízení č. 438/2001, interního auditu a také auditu provedeného EK, které odhalily nedostatky v kontrole zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 40/2004 Sb. prováděné Zprostředkujícím subjektem dle čl. 4 Nařízení č. 438/2001, byly v roce 2006 inovovány a více rozpracovány kontrolní listy pro tuto oblast a provedena zpětná kontrola výběrových řízení u všech schválených projektů OPI-sektor životní prostředí. Kvalita dopracovaných checklistů byla následně kladně ohodnocena v dalších auditech provedených EK a checklisty pro kontrolu zadávání veřejných zakázek zpracované SFŽP byly doporučeny jako vzor i pro ostatní subjekty zapojené do implementace projektů financovaných EU.
6.4.3. Ochrana Životního prostředí

Politika ES v oblasti ochrany životního prostředí představuje stěžejní východisko pro OPI, což se jasně promítá do formulace globálního cíle. Přijetí principů udržitelného rozvoje a tedy i ochrany a zkvalitňování životního prostředí je základním předpokladem pro realizaci rozvojových aktivit s regionálním, národním i evropským dopadem. Environmentální aspekty představují jedno ze zásadních kritérií pro výběr projektů. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny, zvýšení environmentálního povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu takovým způsobem, aby se respektovaly principy udržitelného rozvoje a přibližování ke standardům EU. Zvláštní pozornost byla věnována „principu znečišťovatel platí“. 

V souvislosti s legislativou ES v oblasti ochrany životního prostředí jde především o zajištění dodržování směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS), směrnice o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS), směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí – EIA (85/337/EHS) a směrnice o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (2002/49/ES).

Implementace OP Infrastruktura je plně v souladu s cíli Státní politiky životního prostředí na období 2004 – 2010, přičemž na ochranu životního prostředí je v OP Infrastruktura zaměřena kompletně celá Priorita 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury. Environmentální aspekty byly také zohledněny v ostatních prioritách a zahrnuty do výběrových kritérií. Samozřejmým hlediskem bylo respektování ochrany životního prostředí také v oblastech, které jsou součástí celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000. 

6.4.4. Regionální politika

Regionální politika je v implementační struktuře zohledněna zejména činností krajských pracovních skupin v Prioritě 3, kde se projednávají projektové žádosti z hlediska potřeb příslušných regionů a také zahrnutím zástupců regionů do výborů a podvýborů v rámci operačního programu. Regionální hledisko je také zohledněno při  hodnocení jednotlivých projektových žádostí, kdy se bere v úvahu Usnesení Vlády České republiky č. 722 ze dne 16.července 2003 o vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let 2004 až 2006.

6.5. Velké projekty a granty

Velké investiční projekty a sdružené projekty (tzv. skupiny projektů) celostátního významu, nejsou v OP Infrastruktura realizovány. 

V rámci OP Infrastruktura nejsou realizovány žádné globální granty.

6.6. Popis součinnosti FS A SF

Strukturální fondy (SF) slouží k financování strukturální pomoci Evropského společenství, která je směřována převážně do chudších regionů členských států a s jejíž pomocí je posilována hospodářská a sociální soudržnost EU.

OP Infrastruktura je jedním ze sektorových operačních programů Rámce podpory Společenství. OP Infrastruktura podporuje modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Podporuje ochranu životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a klimatu, nakládání s odpady), ochranu přírody a krajiny a odstraňování starých zátěží. Finanční prostředky pro zabezpečení OP Infrastruktura jsou čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Oblasti zájmu OP Infrastruktura (doprava a životní prostředí) jsou obdobné se zájmy Fondu soudržnosti (FS), ze kterého jsou poskytovány prostředky na velké investiční projekty a sdružené projekty. Pozornost se věnuje tomu, aby se vyloučilo financování projektu z Fondu soudržnosti a Strukturálních fondů současně. Hranice mezi projekty FS a SF v oblasti životního prostředí je určena částkou celkových nákladů projektu zhruba 10 mil. EUR. V oblasti dopravy je hranice určena věcně podle charakteru podporovaných projektů.
Fond soudržnosti nepatří mezi strukturální fondy, svou činností navazuje na činnost předvstupního nástroje ISPA, jehož funkce byla analogická. Pomoc z tohoto fondu se dává těm regionům, jejichž HDP je nižší než 90% průměru EU.

Z hlediska objemu finančních prostředků z EU tvoří FS cca 1/3 z celé pomoci.

Prostředky FS jsou poskytovány na obdobné akce jako v rámci OP Infrastruktura, jedná se především o projekty Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství a Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů, Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy.

Z hlediska umístění jsou projekty OP Infrastruktura a projekty FS situovány ve všech krajích ČR. V sektoru dopravy jsou projekty FS a SF soustředěny především do krajů Moravskoslezského a Plzeňského. V sektoru životního prostředí projekty FS a projekty OP Infrastruktura společně přispívají především k rozvoji následujících krajů: Středočeský, Olomoucký a Vysočina.

V sektoru dopravy byly FS v  podpořeny následující projekty:

Tabulka 68: Projekty podpořené FS – oblast doprava
[image: image78.emf]Projekty spolufinancované z FS - Rozhodnutí EK

Rozhodnutí 

EK ze dne

Předkladatel

Celkové 

náklady 

[MEUR] 

Dotace FS

[MEUR]

Železnice

Červenka – Zábřeh na Moravě 24.12.2004 SŽDC 133,531 100,148

Plzeň - Stříbro 27.12.2005 SŽDC 130,208 79,427

Silnice

Dálnice D1, úsek  Mořice - Kojetín - Kroměříž východ 23.12.2004 ŘSD 120,269 74,567

Silniční okruh Prahy R1, úsek Lahovice-Slivenec 24.12.2004 ŘSD 258,501 77,550

R48 Tošanovice-Žukov 23.12.2004 ŘSD 48,766 37,062

691,275 368,754

Celkem:


V letech 2004-2006 byly FS v sektoru životního prostředí podpořeny následující projekty:

Tabulka 69: Projekty podpořené FS – oblast životní prostředí
[image: image79.emf]Projekty spolufinancované z FS - Rozhodnutí EK 

podepsáno roku 2004

Rozhodnutí 

EK ze dne

Předkladatel

Celkové 

náklady 

[MEUR] 

Dotace FS

[MEUR]

Technická pomoc Řídícímu orgánu Fondu soudržnosti

23.12.2004 

změna 

22.12.2006

Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky

1,620 1,337

Karviná - rozšíření kanalizace 21.12.2004 Město Karviná 22,062 17,650

Příbram - úprava ČOV

21.12.2004, 

změna 

28.11.2006

Město Příbram 7,150 5,077

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň 21.12.2004 Město Plzeň 52,120 39,090

Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a 

rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické 

Nisy

23.12.2004

Severočeská vodárenská 

společnost, a.s.

28,797 20,734

Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt

21.12.2004, 

změna 

26.12.2006

Vodohospodářské 

sdružení obcí západních 

Čech 

9,402 6,864

Klatovy - čisté město

23.12.2004, 

změna 

26.12.2006

Město Klatovy 11,493 8,045

Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun 23.12.2004 Město Beroun 12,379 8,047

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze 21.12.2004 VHZ Šumperk 20,831 15,623

Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky 

Radbuzy

21.12.2004

Svazek obcí mikroregionu 

Radbuza

24,161 18,121

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské 

infrastruktury v povodí řeky Dyje

21.12.2004 VaK Břeclav, a.s. 47,279 37,350

237,296 177,937

Projekty spolufinancované z FS - Rozhodnutí EK 

podepsáno roku 2005

Rozhodnutí 

EK ze dne

Předkladatel

Celkové 

náklady 

[MEUR] 

Dotace FS

[MEUR]

Olomouc - kanalizace - II. etapa 3.5.2005 Město Olomouc 34,842 25,086

Střední Pomoraví/Hodonínsko 15.12.2005 VaK Hodonín, a.s. 23,963 17,733

Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec 16.12.2005

Svazek obcí pro VaK 

Šlapanicko

20,079 15,862

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v 

Kravařích

16.12.2005 Město Kravaře 14,972 11,978

Labe-Loučná 16.12.2005 VaK Pardubice, a.s. 20,180 12,512

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě 

jihozápadní Moravy - region Třebíčsko

16.12.2005 VaK Třebíč 13,998 9,659

Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod 16.12.2005 VaK Mladá Boleslav, a.s. 19,226 12,305

Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury 

v okrese Vyškov

19.12.2005 VaK Vyškov, a.s. 19,425 12,820

Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy 15.12.2005 VaK Přerov, a.s. 12,373 7,548

Čistá horní Úpa 15.12.2005 VaK Trutnov, a.s. 16,360 10,634

Cidlina 23.12.2005

Vodohospodářská a 

obchodní společnost, a.s. 

Jičín

16,621 11,136

212,039 147,272

Projekty spolufinancované z FS - Rozhodnutí EK 

podepsáno roku 2006

Rozhodnutí 

EK ze dne

Předkladatel

Celkové 

náklady 

[MEUR] 

Dotace FS

[MEUR]

Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a 

zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko

22.12.2006 Svaz VaK Jihlavsko 15,006 10,054

Revitalizace povodí Olše I 22.12.2006

Slezský vodohospodářský 

svazek

36,067 26,329

Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko 22.12.2006

Vodárenská společnost 

Táborsko s.r.o.

14,246 7,693

Čisté horní Labe 22.12.2006 Město Vrchlabí 14,726 10,897

80,045 54,973

Celkem za rok 2004:

Celkem za rok 2005:

Celkem za rok 2006:

 
7. SEZNAM ZKRATEK

CHOPAV
Chráněná oblast přirozené akumulace vod

CNG

Stlačený zemní plyn

ČD

České dráhy

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EK

Evropská komise

EO

Ekvivalentní obyvatel

ERDF

Evropský fond pro regionální rozvoj

EU

Evropská Unie

EUR

Euro

FS

Fond soudržnosti

HDP

Hrubý domácí produkt

HPH

Hrubá přidaná hodnota

CHOPAV
Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IS

Informační systém

IS VIOLA
Účetní systém

ISPA

Nástroj předvstupních strukturálních politik

MD

Ministerstvo dopravy

MF

Ministerstvo financí

MMF

Mezinárodní měnový fond

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MSP

Malé a střední podniky

MSSF

Monitorovací systém strukturálních fondů


MSSF Central

Úroveň ŘO a PO


MSSF Monit

Úroveň ZS


Benefit

 
Úroveň KP (priorita 1 a 2)


Bene-fill

Úroveň KP (priorita 3)

MV

Monitorovací výbor

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NP

Národní park

NRP

Národní rozvojový plán

OP

Operační program

OPD

Operační program Doprava

OPI

OP Infrastruktura

OPŽP

OP Životní prostředí

PCO

Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí – odbor Národní fond)

RPS

Rámec podpory společenství

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

ŘO

Řídící orgán

ŘV

Řídící výbor

SEA

Posuzování vlivů koncepcí na ŽP

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP

Státní fond životního prostředí České republiky

SF

Strukturální fondy

SMT

Standardní monitorovací tabulka

SR

Státní rozpočet

SROP

Společný regionální operační program

SŽDC 

Správa železniční dopravní cesty

TP

Technická pomoc

ZS

Zprostředkující subjekt

ŽP

Životní prostředí

8. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1

Finanční tabulka kumulovaně za roky 2004 až 2008

Příloha č. 2

Standardní monitorovací tabulka  k 31.12. 2008

Příloha č. 3

Standardní monitorovací tabulka  k 30.6. 2009
Příloha č. 4

Přehled realizovaných projektů OP Infrastruktura z Priorit 1 až 3
Příloha č. 5

Přehled realizovaných projektů Technické pomoci OP Infrastruktura

Příloha č. 6

Charakteristické projekty OP Infrastruktura
Příloha č. 7

Tabulka nesrovnalostí

Příloha č. 8

Tabulka nedokončených a nefungujících projektů














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0





0





%





A+B+C





Využitý kal z celkové produkce 





Výstup





0





0





ks





Počet zařízení na úpravu kalů 





Výstup





78,31





77,29





km





Délka nových vodovodních sítí  





Výstup





4





4





ks





úpraven, zdrojů PV 





Počet rekonstruovaných/nových 





Výstup





393





388





km





Délka nových kanalizačních sítí 





Výstup





30





30





ks





Počet rekonstruovaných/nových ČOV 





Výstup





6 990





6 910





počet obyvatel





pitnou vodou A+C





Počet obyvatel zásobených kvalitní 





Výsledek





8 348





8 818





počet obyvatel





vodovod 





Počet obyvatel nově připojených na 





Výsledek





68 812





71 149





počet EO





ČOV 





Počet EO napojených na vyhovující 





Výsledek





0





0





%





Snížení podílu nevyužitého kalu 





Dopad





Nelze


 kvantifikovat





Nelze


 kvantifikovat





%





nekvalitní vodou 





Snížení podílu obyvatel zásobených 





Dopad





1 401





1 215





t/rok





Pokles BSK 5 v odpadních vodách





Dopad





1 758





1 183





t/rok





Pokles NL v odpadních vodách





Dopad





2 954





2 470





t/rok





Pokles CHSK-Cr v odpadních vodách





Dopad





projekty





zrealizované 





indikátorů za 





Hodnota 





projekty





schválené 





indikátorů za 





Hodnota 





Úroveň indikátoru





Indikátor





Jednotka





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���
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� EMBED Excel.Chart.8 \s ���











� Viz ČR 2004 – 2006, Rámec podpory Společenství


� HDP v roce 2008 - 3 696 mld.Kč v b.c.


� NPR se stal hlavním vodítkem pro rozčlenění politik v textu uvedeném níže.


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR)


� Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje ČR (2007)


� Nepočítáme-li Usnesení vlády České republiky „o přechodné podpoře hospodářsky slabých regionů do roku 2008, které nebyly zařazeny mezi regiony se soustředěnou podporou státu na léta 2007 až 2013“, č. 829 ze 3.7.2006 a několik novel zákona č. 248/2000 „O podpoře regionálního rozvoje“, z nichž nejvýznamnější byla novela upravující právní postavení Regionálních rad regionů soudržnosti. 


� HN 8.4. 2009 (údaje Eurostat, OECD)


� Odhad Patria Finance, HN 15.4. 2009


� Např. bankovní analytici z Reiffeisen Bank či Komerční banky (debaty na serveru HN ihned , 08/2008)


� Prognózy zveřejňované MF ČR, OECD a MMF od počátku roku 2009
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Priorita 1 vč.Opatř 07

		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.

		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.

		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.

		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

50442588

62852270.4527403

62852270.4527403

62475358.9662431

46835644.09

44836845

61362624.7418586

54839464.0416998

56417239.2049245

40221309.31

7005282

15304049.4

15304049.4

15304049.4

14927799.95

12010677

16677418.669579

16677418.669579

16677418.669579

13232106.24

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59



Prior 1 celk 07-08

		





Prior 1 celk 07-08

		1		1		1		1



#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

mil. EUR

Priorita 1 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

1

1

1

1



Prior. 2 vč. Opatř 08

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

114295392

149787311.837453

143395463.014481

134458542.210842

102128355.94

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59



Prior 2 celk 07-08

		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

10011749

8905440.82605242

8905440.82605242

8905440.82605242

6751471.04

3835101

6674117.75615568

6674117.75615568

6674117.75615568

1630621.65

3956416

5745481.29070691

5745481.29070691

5745481.29070691

1014911.47

1977340

2527085.69737887

2527085.69737887

2527085.69737887

764946.24

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4



Prior 3 vč. Opatř 08

		





Prior 3 vč. Opatř 08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 2 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

19780606

2085110.03

1641778.41

0

19780606

16459599.6855795

2474977.88337859

1653282.15



Prior 3 celk. 07-08

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

22767116.0674754

22075896.0208491

18410850.9469295

7454521.43

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4



TAB Prior vč. opatř 08

		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

16242760

17110852.025417

17110852.025417

16776547.5913979

11856431.58

103088918

117992112.073074

117992112.073074

117992112.073074

91612644.36

30608866

32616799.0468626

32616799.0468626

32616799.0468626

22648046.51

43542627

48952001.8665608

48952001.8665608

47780257.6492057

33796963.85

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



TAB Prior vč. opatř 05-06-07-08

		





TAB Prior vč. opatř 05-06-07-08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

193483171

160924135

16042266

3459662.64

193483171

201088095.612405

109188901.63

74614922.67



Graf 1.1. b

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

193483171

206425808.225929

193259434.270629

171451084.167862

140365589.14

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31										0.5874342244

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95						1				0.9754150395

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007				8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008				8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007				6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008				6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007				5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0

		Opatření 2.3. 2008		2008				5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007				2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		0

		Opatření 2.4. 2008		2008				2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950								0				0.4260396152

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007				16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008						17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007				112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008						117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007				31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008						32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007				45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008						48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698
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				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108
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Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

22767116.0674754

22075896.0208491

18410850.9469295

7454521.43

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4



TAB Prior vč. opatř 08

		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

16242760

17110852.025417

17110852.025417

16776547.5913979

11856431.58

103088918

117992112.073074

117992112.073074

117992112.073074

91612644.36

30608866

32616799.0468626

32616799.0468626

32616799.0468626

22648046.51

43542627

48952001.8665608

48952001.8665608

47780257.6492057

33796963.85

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



TAB Prior vč. opatř 05-06-07-08

		





TAB Prior vč. opatř 05-06-07-08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

193483171

160924135

16042266

3459662.64

193483171

201088095.612405

109188901.63

74614922.67



Graf 1.1. b

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

193483171

206425808.225929

193259434.270629

171451084.167862

140365589.14

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31										0.5874342244

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95						1				0.9754150395

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950								0				0.4260396152

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007		16,242,760		16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0.7202158689		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008		2008		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007		103,088,918		112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0.9841181354				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008		2008		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007		30,608,866		31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0.8659095902		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008		2008		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007		43,542,627		45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0.7302408807				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008		2008		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698

										0.9674895984

										15304049.4		403720823.172

										15,782,584		441912364.013149





Graf 1.4. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)
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26996384.02

44101131.909439
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31796606.2865277

2482322.43
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				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108
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193259434.270629
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216671765.011914

215165716.36054
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Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812
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				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31										0.5874342244

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95						1				0.9754150395

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950								0				0.4260396152

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007		16,242,760		16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0.7202158689		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008		2008		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007		103,088,918		112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0.9841181354				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008		2008		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007		30,608,866		31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0.8659095902		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008		2008		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007		43,542,627		45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0.7302408807				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008		2008		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698
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				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108

				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Celkem Priorita 1






_1324118817.xls
Data

		

		Priorita/           Opatření		Alokace		Certifikováno		Certifikováno/Alokace

		Priorita 1

		Opatření 1.1		50,442,588		56,411,703.74		112

		Opatření 1.2		44,836,845		48,183,975.22		107

		Opatření 1.3		7,005,282		13,967,464.66		199

		Opatření 1.4		12,010,677		15,201,801.22		127

		Celkem Priorita 1		114,295,392		133,764,944.84		117

		Priorita 2

		Opatření 2.1		10,011,749		16,965,172.68		169

		Opatření 2.2		3,835,101		3,181,957.17		83

		Opatření 2.3		3,956,416		4,060,926.71		103

		Opatření 2.4		1,977,340		2,417,007.93		122

		Celkem Priorita 2		19,780,606		26,625,064.49		135

		Priorita 3

		Opatření 3.1		16,242,760		15,447,281.46		95

		Opatření 3.2		103,088,918		107,943,951.55		105

		Opatření 3.3		30,608,866		28,637,743.96		94

		Opatření 3.4		43,542,627		43,828,253.84		101

		Celkem Priorita 3		193,483,171		195,857,230.81		101

		Priorita 4

		Opatření 4.1		4,330,540		3,107,583.87		72

		Opatření 4.2		2,818,697		4,020,978.71		143

		Celkem Priorita 4		7,149,237		7,128,562.58		100

		Celkem OPI		334,708,406		363,375,802.72		109





P1

		Opatření 1.1		Opatření 1.1

		Opatření 1.2		Opatření 1.2

		Opatření 1.3		Opatření 1.3

		Opatření 1.4		Opatření 1.4

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace

Certifikováno

50442588

56411703.74

44836845

48183975.22

7005282

13967464.66

12010677

15201801.22

114295392

133764944.84



P2

		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace

Certifikováno

10011749

16965172.68

3835101

3181957.17

3956416

4060926.71

1977340

2417007.93

19780606

26625064.49



P3

		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace

Certifikováno

16242760

15447281.46

103088918

107943951.55

30608866

28637743.96

43542627

43828253.84

193483171

195857230.81



P4

		Opatření 4.1		Opatření 4.1

		Opatření 4.2		Opatření 4.2

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4



Alokace

Certifikováno

4330540

3107583.87

2818697

4020978.71

7149237

7128562.58



Celkem

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4

		Celkem OP I		Celkem OP I



Alokace

Certifikováno

114295392

133764944.84

19780606

26625064.49

193483171

195857230.81

7149237

7011429.63

334708406

363258669.77



List2

		





List3

		






_1324118875.xls
Data

		

		Priorita/           Opatření		Alokace		Certifikováno		Certifikováno/Alokace

		Priorita 1

		Opatření 1.1		50,442,588		56,411,703.74		112

		Opatření 1.2		44,836,845		48,183,975.22		107

		Opatření 1.3		7,005,282		13,967,464.66		199

		Opatření 1.4		12,010,677		15,201,801.22		127

		Celkem Priorita 1		114,295,392		133,764,944.84		117

		Priorita 2

		Opatření 2.1		10,011,749		16,965,172.68		169

		Opatření 2.2		3,835,101		3,181,957.17		83

		Opatření 2.3		3,956,416		4,060,926.71		103

		Opatření 2.4		1,977,340		2,417,007.93		122

		Celkem Priorita 2		19,780,606		26,625,064.49		135

		Priorita 3

		Opatření 3.1		16,242,760		15,447,281.46		95

		Opatření 3.2		103,088,918		107,943,951.55		105

		Opatření 3.3		30,608,866		28,637,743.96		94

		Opatření 3.4		43,542,627		43,828,253.84		101

		Celkem Priorita 3		193,483,171		195,857,230.81		101

		Priorita 4

		Opatření 4.1		4,330,540		3,107,584		72

		Opatření 4.2		2,818,697		4,020,979		143

		Celkem Priorita 4		7,149,237		7,128,563		100

		Celkem OP I		334,708,406		363,375,803		109





P1

		Opatření 1.1		Opatření 1.1

		Opatření 1.2		Opatření 1.2

		Opatření 1.3		Opatření 1.3

		Opatření 1.4		Opatření 1.4

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace

Certifikováno

50442588

56411703.74

44836845

48183975.22

7005282

13967464.66

12010677

15201801.22

114295392

133764944.84



P2

		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace

Certifikováno

10011749

16965172.68

3835101

3181957.17

3956416

4060926.71

1977340

2417007.93

19780606

26625064.49



P3

		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace

Certifikováno

16242760

15447281.46

103088918

107943951.55

30608866

28637743.96

43542627

43828253.84

193483171

195857230.81



P4

		Opatření 4.1		Opatření 4.1

		Opatření 4.2		Opatření 4.2

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4



Alokace

Certifikováno

4330540

3076722.08

2818697

3934708.55

7149237

7011429.63



Celkem

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4

		Celkem OP I		Celkem OP I



Alokace

Certifikováno

114295392

133764944.84

19780606

26625064.49

193483171

195857230.81

7149237

7128562.58

334708406

363375802.72



List2

		





List3

		






_1322045577.xls
Data

		

		Priorita/           Opatření		Alokace		Certifikováno		Certifikováno/Alokace

		Priorita 1

		Opatření 1.1		50,442,588		56,411,703.74		112

		Opatření 1.2		44,836,845		48,183,975.22		107

		Opatření 1.3		7,005,282		13,967,464.66		199

		Opatření 1.4		12,010,677		15,201,801.22		127

		Celkem Priorita 1		114,295,392		133,764,944.84		117

		Priorita 2

		Opatření 2.1		10,011,749		16,965,172.68		169

		Opatření 2.2		3,835,101		3,181,957.17		83

		Opatření 2.3		3,956,416		4,060,926.71		103

		Opatření 2.4		1,977,340		2,417,007.93		122

		Celkem Priorita 2		19,780,606		26,625,064.49		135

		Priorita 3

		Opatření 3.1		16,242,760		15,447,281.46		95

		Opatření 3.2		103,088,918		107,943,951.55		105

		Opatření 3.3		30,608,866		28,637,743.96		94

		Opatření 3.4		43,542,627		43,828,253.84		101

		Celkem Priorita 3		193,483,171		195,857,230.81		101

		Priorita 4

		Opatření 4.1		4,330,540		3,076,722.08		71

		Opatření 4.2		2,818,697		3,934,708.55		140

		Celkem Priorita 4		7,149,237		7,011,429.63		98

		Celkem OP I		334,708,406		363,258,669.77		109





P1

		Opatření 1.1		Opatření 1.1

		Opatření 1.2		Opatření 1.2

		Opatření 1.3		Opatření 1.3

		Opatření 1.4		Opatření 1.4

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace

Certifikováno

50442588

56411703.74

44836845

48183975.22

7005282

13967464.66

12010677

15201801.22

114295392

133764944.84



P2

		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace

Certifikováno

10011749

16965172.68

3835101

3181957.17

3956416

4060926.71

1977340

2417007.93

19780606

26625064.49



P3

		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace

Certifikováno

16242760

15447281.46

103088918

107943951.55

30608866

28637743.96

43542627

43828253.84

193483171

195857230.81



P4

		Opatření 4.1		Opatření 4.1

		Opatření 4.2		Opatření 4.2

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4



Alokace

Certifikováno

4330540

3076722.08

2818697

3934708.55

7149237

7011429.63



Celkem

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4

		Celkem OP I		Celkem OP I



Alokace

Certifikováno

114295392

133764944.84

19780606

26625064.49

193483171

195857230.81

7149237

7011429.63

334708406

363258669.77



List2

		





List3

		






_1324117335.xls
Data

		

		Priorita/           Opatření		Alokace		Certifikováno		Certifikováno/Alokace

		Priorita 1

		Opatření 1.1		50,442,588		56,411,703.74		112

		Opatření 1.2		44,836,845		48,183,975.22		107

		Opatření 1.3		7,005,282		13,967,464.66		199

		Opatření 1.4		12,010,677		15,201,801.22		127

		Celkem Priorita 1		114,295,392		133,764,944.84		117

		Priorita 2

		Opatření 2.1		10,011,749		16,965,172.68		169

		Opatření 2.2		3,835,101		3,181,957.17		83

		Opatření 2.3		3,956,416		4,060,926.71		103

		Opatření 2.4		1,977,340		2,417,007.93		122

		Celkem Priorita 2		19,780,606		26,625,064.49		135

		Priorita 3

		Opatření 3.1		16,242,760		15,447,281.46		95

		Opatření 3.2		103,088,918		107,943,951.55		105

		Opatření 3.3		30,608,866		28,637,743.96		94

		Opatření 3.4		43,542,627		43,828,253.84		101

		Celkem Priorita 3		193,483,171		195,857,230.81		101

		Priorita 4

		Opatření 4.1		4,330,540		3,076,722.08		71

		Opatření 4.2		2,818,697		3,934,708.55		140

		Celkem Priorita 4		7,149,237		7,011,429.63		98

		Celkem OP I		334,708,406		363,258,669.77		109





P1

		Opatření 1.1		Opatření 1.1

		Opatření 1.2		Opatření 1.2

		Opatření 1.3		Opatření 1.3

		Opatření 1.4		Opatření 1.4

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace

Certifikováno

50442588

56411703.74

44836845

48183975.22

7005282

13967464.66

12010677

15201801.22

114295392

133764944.84



P2

		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace

Certifikováno

10011749

16965172.68

3835101

3181957.17

3956416

4060926.71

1977340

2417007.93

19780606

26625064.49



P3

		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace

Certifikováno

16242760

15447281.46

103088918

107943951.55

30608866

28637743.96

43542627

43828253.84

193483171

195857230.81



P4

		Opatření 4.1		Opatření 4.1

		Opatření 4.2		Opatření 4.2

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4



Alokace

Certifikováno

4330540

3076722.08

2818697

3934708.55

7149237

7011429.63



Celkem

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4

		Celkem OP I		Celkem OP I



Alokace

Certifikováno

114295392

133764944.84

19780606

26625064.49

193483171

195857230.81

7149237

7011429.63

334708406

363258669.77



List2

		





List3

		






_1321964669.xls
Data

		

		Priorita/           Opatření		Alokace		Certifikováno		Certifikováno/Alokace

		Priorita 1

		Opatření 1.1		50,442,588		56,411,703.74		112

		Opatření 1.2		44,836,845		48,183,975.22		107

		Opatření 1.3		7,005,282		13,967,464.66		199

		Opatření 1.4		12,010,677		15,201,801.22		127

		Celkem Priorita 1		114,295,392		133,764,944.84		117

		Priorita 2

		Opatření 2.1		10,011,749		16,965,172.68		169

		Opatření 2.2		3,835,101		3,181,957.17		83

		Opatření 2.3		3,956,416		4,060,926.71		103

		Opatření 2.4		1,977,340		2,417,007.93		122

		Celkem Priorita 2		19,780,606		26,625,064.49		135

		Priorita 3

		Opatření 3.1		16,242,760		15,447,281.46		95

		Opatření 3.2		103,088,918		107,943,951.55		105

		Opatření 3.3		30,608,866		28,637,743.96		94

		Opatření 3.4		43,542,627		43,828,253.84		101

		Celkem Priorita 3		193,483,171		195,857,230.81		101

		Priorita 4

		Opatření 4.1		4,330,540		3,076,722.08		71

		Opatření 4.2		2,818,697		3,934,708.55		140

		Celkem Priorita 4		7,149,237		7,011,429.63		98

		Celkem OP I		334,708,406		363,258,669.77		109





P1

		Opatření 1.1		Opatření 1.1

		Opatření 1.2		Opatření 1.2

		Opatření 1.3		Opatření 1.3

		Opatření 1.4		Opatření 1.4

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace

Certifikováno

50442588

56411703.74

44836845

48183975.22

7005282

13967464.66

12010677

15201801.22

114295392

133764944.84



P2

		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace

Certifikováno

10011749

16965172.68

3835101

3181957.17

3956416

4060926.71

1977340

2417007.93

19780606

26625064.49



P3

		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace

Certifikováno

16242760

15447281.46

103088918

107943951.55

30608866

28637743.96

43542627

43828253.84

193483171

195857230.81



P4

		Opatření 4.1		Opatření 4.1

		Opatření 4.2		Opatření 4.2

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4



Alokace

Certifikováno

4330540

3076722.08

2818697

3934708.55

7149237

7011429.63



Celkem

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3

		Celkem Priorita 4		Celkem Priorita 4

		Celkem OP I		Celkem OP I



Alokace

Certifikováno

114295392

133764944.84

19780606

26625064.49

193483171

195857230.81

7149237

7011429.63

334708406

363258669.77



List2

		





List3

		






_1321449717.xls
Priorita 1 vč.Opatř 07

		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.

		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.

		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.

		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

50442588

62852270.4527403

62852270.4527403

62475358.9662431

46835644.09

44836845

61362624.7418586

54839464.0416998

56417239.2049245

40221309.31

7005282

15304049.4

15304049.4

15304049.4

14927799.95

12010677

16677418.669579

16677418.669579

16677418.669579

13232106.24

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59



Prior 1 celk 07-08

		





Prior 1 celk 07-08

		1		1		1		1



#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

mil. EUR

Priorita 1 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

1

1

1

1



Prior. 2 vč. Opatř 08

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

114295392

149787311.837453

143395463.014481

134458542.210842

102128355.94

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59



Prior 2 celk 07-08

		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

10011749

8905440.82605242

8905440.82605242

8905440.82605242

6751471.04

3835101

6674117.75615568

6674117.75615568

6674117.75615568

1630621.65

3956416

5745481.29070691

5745481.29070691

5745481.29070691

1014911.47

1977340

2527085.69737887

2527085.69737887

2527085.69737887

764946.24

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4



Prior 3 vč. Opatř 08

		





Prior 3 vč. Opatř 08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 2 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

19780606

2085110.03

1641778.41

0

19780606

16459599.6855795

2474977.88337859

1653282.15



Prior 3 celk. 07-08

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

22767116.0674754

22075896.0208491

18410850.9469295

7454521.43

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4



TAB Prior vč. opatř 08

		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

16242760

17110852.025417

17110852.025417

16776547.5913979

11856431.58

103088918

117992112.073074

117992112.073074

117992112.073074

91612644.36

30608866

32616799.0468626

32616799.0468626

32616799.0468626

22648046.51

43542627

48952001.8665608

48952001.8665608

47780257.6492057

33796963.85

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



TAB Prior vč. opatř 05-06-07-08

		





TAB Prior vč. opatř 05-06-07-08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

193483171

160924135

16042266

3459662.64

193483171

201088095.612405

109188901.63

74614922.67



Graf 1.1. b

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

193483171

206425808.225929

193259434.270629

171451084.167862

140365589.14

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31										0.5874342244

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95						1				0.9754150395

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950								0				0.4260396152

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007		16,242,760		16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0.7202158689		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008		2008		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007		103,088,918		112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0.9841181354				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008		2008		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007		30,608,866		31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0.8659095902		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008		2008		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007		43,542,627		45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0.7302408807				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008		2008		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698

										0.9674895984

										15304049.4		403720823.172

										15,782,584		441912364.013149
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32616799.0468626

26504510.6135481

32616799.0468626

20162634.82

22648046.51



		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami
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2006

2007

mil. EUR

43542627

44879487.6018294

45583055.3449583

26996384.02

44101131.909439

11266841.14

31796606.2865277

2482322.43

22214397.55



				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108

				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Celkem Priorita 1






_1321449256.xls
Priorita 1 vč.Opatř 07
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Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

50442588

62852270.4527403

62852270.4527403

62475358.9662431

46835644.09
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61362624.7418586

54839464.0416998
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40221309.31
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15304049.4

15304049.4
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14927799.95
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16677418.669579
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#REF!
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mil. EUR

Priorita 1 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

1

1

1

1
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		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008
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Projekty s dodavatelskými smlouvami
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Certifikované výdaje
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114295392

149787311.837453

143395463.014481
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102128355.94
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150874066.240747
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1977340

2527085.69737887
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2527085.69737887

764946.24

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4



Prior 3 vč. Opatř 08

		





Prior 3 vč. Opatř 08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 2 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

19780606

2085110.03

1641778.41

0

19780606

16459599.6855795

2474977.88337859

1653282.15
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		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008
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Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

22767116.0674754

22075896.0208491

18410850.9469295

7454521.43

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4
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		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1
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11856431.58

103088918

117992112.073074

117992112.073074
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		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006
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Schválené projekty
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mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

193483171

160924135

16042266

3459662.64

193483171

201088095.612405

109188901.63

74614922.67
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		2007		2007		2007		2007		2007
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Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami
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mil. EUR

193483171

206425808.225929

193259434.270629

171451084.167862

140365589.14

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812
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				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31										0.5874342244

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95						1				0.9754150395

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950								0				0.4260396152

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007				16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008						17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007				112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008						117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007				31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008						32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007				45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008						48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698
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		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami
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Certifikované výdaje

mil. EUR
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

22767116.0674754

22075896.0208491

18410850.9469295
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19780606
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

193483171

206425808.225929

193259434.270629

171451084.167862

140365589.14

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31										0.5874342244

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95						1				0.9754150395

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950								0				0.4260396152

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007		16,242,760		16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0.7202158689		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008		2008		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007		103,088,918		112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0.9841181354				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008		2008		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007		30,608,866		31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0.8659095902		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008		2008		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007		43,542,627		45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0.7302408807				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008		2008		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698

										0.9674895984
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				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108
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				2005		2006		2005		2006		2005		2006
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Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31										0.5874342244

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95						1				0.9754150395

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950								0				0.4260396152

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007				16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008						17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007				112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008						117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007				31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008						32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007				45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008						48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698
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		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

103088918

107474609.904245

112624768.08188

85105821.13

102258625.955891

77429894.44

101451673.760834

61230766.13

89087789.21



		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

30608866

32738578.0334429

31885235.2160728

30716316.3

31885235.2160728

16193514.45

26504510.6135481

8269236.27

20162634.82



		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

43542627

44879487.6018294

45583055.3449583

26996384.02

44101131.909439

11266841.14

31796606.2865277

2482322.43

22214397.55



				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108

				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Celkem Priorita 1
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

50442588

59139051.98

59139051.98

58784407.86

46835644.09

44836845

57737412.32

51599630.23

53084192.79

40221309.31

7005282

15304049.4

15304049.4

15304049.4

14927799.95

12010677

15692141.63
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13232106.24

114295392

147872655.33

141734873.24

142864791.68

115216859.59



Prior 1 celk 08-09

		





Prior 1 celk 08-09
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Priorita 1 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

1

1

1

1
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		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59

114295392

147872655.32

141734873.24

142864791.68

115216859.59
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Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

10011749

16757725.83

16757725.83

16757725.83

6751471.04

3835101

6279820.83

6279820.83
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1630621.65
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5406046.82
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5406046.82
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764946.24
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 2 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

19780606

2085110.03

1641778.41

0

19780606

16459599.6855795

2474977.88337859

1653282.15
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4

19780606

30821382.72

30821382.72

30821382.72

10161950.4



TAB Prior vč. opatř 08

		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

16242760

16099968.39

16099968.39

15787180.61

11856431.58
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111021313.93

111021313.93

111021313.93

91612644.36

30608866

30689847.17
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30689847.17

22648046.51
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TAB Prior vč. opatř. 05-09

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

193483171

160924135

16042266

3459662.64

193483171

201088095.612405

109188901.63

74614922.67
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		2008		2008		2008		2008		2008
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3

193483171

203871120.04

203871120.04

202579260.82

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 1/2 2009

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		59,139,051.98		59,139,051.98		58,784,407.86		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		57,737,412.32		51,599,630.23		53,084,192.79		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		15,692,141.63		15,692,141.63		15,692,141.63		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		147,872,655		141,734,873		142,864,792		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		16,757,725.83		16,757,725.83		16,757,725.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,279,820.83		6,279,820.83		6,279,820.83		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,406,046.82		5,406,046.82		5,406,046.82		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,377,789.24		2,377,789.24		2,377,789.24		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		30,821,383		30,821,383		30,821,383		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		16,099,968.39		16,099,968.39		15,787,180.61		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		111,021,313.93		111,021,313.93		111,021,313.93		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		30,689,847.17		30,689,847.17		30,689,847.17		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		46,059,990.55		46,059,990.55		45,080,919.11		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		203,871,120		203,871,120		202,579,261		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		3,466,377.64		3,086,347.55		3,082,651.69		1,307,326.79

				Opatření 4.2		2,818,697		4,307,468.73		4,093,382.06		3,976,111.51		1,230,485.08

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,773,846		7,179,730		7,058,763		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.1. 2009		2009		50,442,588		59,139,051.98		59,139,051.98		58,784,407.86		46,835,644.09				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12										0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.2. 2009		2009		44,836,845		57,737,412.32		51,599,630.23		53,084,192.79		40,221,309.31				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145						1				0.9754150395

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.3. 2009		2009		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

		Opatření 1.4. 2009		2009		12,010,677		15,692,141.63		15,692,141.63		15,692,141.63		13,232,106.24				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Celkem		2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860		0		0.4149617726

		Celkem		2009		114,295,392		147,872,655		141,734,873		142,864,792		115,216,860		0.9218368666		0.1752237245

																0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		0		0

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04		0		0

		Opatření 2.1. 2009		2009		10,011,749		16,757,725.83		16,757,725.83		16,757,725.83		6,751,471.04		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53		0		0

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.2. 2009		2009		3,835,101		6,279,820.83		6,279,820.83		6,279,820.83		1,630,621.65		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.082999399

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47		0.4048982555		0.9307526244

		Opatření 2.3. 2009		2009		3,956,416		5,406,046.82		5,406,046.82		5,406,046.82		1,014,911.47								0.3297045591				0.4260396152

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 2.4. 2009		2009		1,977,340		2,377,789.24		2,377,789.24		2,377,789.24		764,946.24		0.6124241006		0.264650318

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0.7608603387		0.7202158689		0.5449644296		0.71624765

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.2314223527		0.153932028

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950		0.7907897405		0.7510981388

		Celkem		2009		19,780,606		30,821,383		30,821,383		30,821,383		10,161,950		0.8781303049		0.9841181354				0.9007936308

				Priorita 3												0.182532842		0.0597995329

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.7607246598		0.8659095902		0.831247141

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598

		Opatření 3.1. 2007		2007		16,242,760		16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0		0.0080062606

		Opatření 3.1. 2008		2008		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.1. 2009		2009		16,242,760		16,099,968.39		16,099,968.39		15,787,180.61		11,856,431.58		0.69864052		0.7302408807				0.6975532036

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.2156592242		0.0829129785

		Opatření 3.2. 2007		2007		103,088,918		112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.6833562895		0.5643328103

		Opatření 3.2. 2008		2008		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Opatření 3.2. 2009		2009		103,088,918		111,021,313.93		111,021,313.93		111,021,313.93		91,612,644.36		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236

		Opatření 3.3. 2007		2007		30,608,866		31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82

		Opatření 3.3. 2008		2008		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.3. 2009		2009		30,608,866		30,689,847.17		30,689,847.17		30,689,847.17		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322

		Opatření 3.4. 2007		2007		43,542,627		45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55

		Opatření 3.4. 2008		2008		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Opatření 3.4. 2009		2009		43,542,627		46,059,990.55		46,059,990.55		45,080,919.11		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

		Celkem		2009		193,483,171		203,871,120		203,871,120		202,579,261		159,914,086

										0.9674895984

										15304049.4		403720823.172

										15,782,584		441912364.013149
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				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108

				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Celkem Priorita 1
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		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.

		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.
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		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty
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Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

50442588

59139051.98

59139051.98

58784407.86

46835644.09

44836845

57737412.32

51599630.23

53084192.79

40221309.31

7005282
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14927799.95
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15692141.63
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Prior 1 celk 08-09
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#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

mil. EUR

Priorita 1 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

1

1

1

1
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje
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3956416
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5406046.82
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1977340
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764946.24
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Prior 3 vč. Opatř 08

		





Prior 3 vč. Opatř 08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 2 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

19780606

2085110.03

1641778.41

0

19780606

16459599.6855795

2474977.88337859

1653282.15
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Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4
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30821382.72

30821382.72

30821382.72

10161950.4



TAB Prior vč. opatř 08

		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

16242760

16099968.39

16099968.39

15787180.61

11856431.58

103088918

111021313.93

111021313.93

111021313.93

91612644.36

30608866

30689847.17

30689847.17

30689847.17

22648046.51

43542627

46059990.55

46059990.55

45080919.11

33796963.85

193483171

203871120.04

203871120.04

202579260.82

159914086.3



TAB Prior vč. opatř. 05-09

		





TAB Prior vč. opatř. 05-09

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

193483171

160924135

16042266

3459662.64

193483171

201088095.612405

109188901.63

74614922.67
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		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3

193483171

203871120.04

203871120.04

202579260.82

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 1/2 2009

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		59,139,051.98		59,139,051.98		58,784,407.86		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		57,737,412.32		51,599,630.23		53,084,192.79		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		15,692,141.63		15,692,141.63		15,692,141.63		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		147,872,655		141,734,873		142,864,792		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		16,757,725.83		16,757,725.83		16,757,725.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,279,820.83		6,279,820.83		6,279,820.83		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,406,046.82		5,406,046.82		5,406,046.82		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,377,789.24		2,377,789.24		2,377,789.24		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		30,821,383		30,821,383		30,821,383		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		16,099,968.39		16,099,968.39		15,787,180.61		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		111,021,313.93		111,021,313.93		111,021,313.93		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		30,689,847.17		30,689,847.17		30,689,847.17		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		46,059,990.55		46,059,990.55		45,080,919.11		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		203,871,120		203,871,120		202,579,261		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		3,466,377.64		3,086,347.55		3,082,651.69		1,307,326.79

				Opatření 4.2		2,818,697		4,307,468.73		4,093,382.06		3,976,111.51		1,230,485.08

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,773,846		7,179,730		7,058,763		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.1. 2009		2009		50,442,588		59,139,051.98		59,139,051.98		58,784,407.86		46,835,644.09				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12										0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.2. 2009		2009		44,836,845		57,737,412.32		51,599,630.23		53,084,192.79		40,221,309.31				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145						1				0.9754150395

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.3. 2009		2009		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

		Opatření 1.4. 2009		2009		12,010,677		15,692,141.63		15,692,141.63		15,692,141.63		13,232,106.24				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Celkem		2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860		0		0.4149617726

		Celkem		2009		114,295,392		147,872,655		141,734,873		142,864,792		115,216,860		0.9218368666		0.1752237245

																0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		0		0

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04		0		0

		Opatření 2.1. 2009		2009		10,011,749		16,757,725.83		16,757,725.83		16,757,725.83		6,751,471.04		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53		0		0

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.2. 2009		2009		3,835,101		6,279,820.83		6,279,820.83		6,279,820.83		1,630,621.65		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.082999399

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47		0.4048982555		0.9307526244

		Opatření 2.3. 2009		2009		3,956,416		5,406,046.82		5,406,046.82		5,406,046.82		1,014,911.47								0.3297045591				0.4260396152

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 2.4. 2009		2009		1,977,340		2,377,789.24		2,377,789.24		2,377,789.24		764,946.24		0.6124241006		0.264650318

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0.7608603387		0.7202158689		0.5449644296		0.71624765

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.2314223527		0.153932028

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950		0.7907897405		0.7510981388

		Celkem		2009		19,780,606		30,821,383		30,821,383		30,821,383		10,161,950		0.8781303049		0.9841181354				0.9007936308

				Priorita 3												0.182532842		0.0597995329

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.7607246598		0.8659095902		0.831247141

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598

		Opatření 3.1. 2007		2007		16,242,760		16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0		0.0080062606

		Opatření 3.1. 2008		2008		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.1. 2009		2009		16,242,760		16,099,968.39		16,099,968.39		15,787,180.61		11,856,431.58		0.69864052		0.7302408807				0.6975532036

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.2156592242		0.0829129785

		Opatření 3.2. 2007		2007		103,088,918		112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.6833562895		0.5643328103

		Opatření 3.2. 2008		2008		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Opatření 3.2. 2009		2009		103,088,918		111,021,313.93		111,021,313.93		111,021,313.93		91,612,644.36		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236

		Opatření 3.3. 2007		2007		30,608,866		31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82

		Opatření 3.3. 2008		2008		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.3. 2009		2009		30,608,866		30,689,847.17		30,689,847.17		30,689,847.17		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322

		Opatření 3.4. 2007		2007		43,542,627		45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55

		Opatření 3.4. 2008		2008		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Opatření 3.4. 2009		2009		43,542,627		46,059,990.55		46,059,990.55		45,080,919.11		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

		Celkem		2009		193,483,171		203,871,120		203,871,120		202,579,261		159,914,086
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List1

		

		2008

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí				Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek				Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP						Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK						CZK						CZK						CZK

		MŽP		2,484,905		78,945,432

		MD		1,077,820		34,242,341

		SFŽP		767,815		24,393,483		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671

		MD		857,242		27,234,578

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		3		2,737,000				3		703,993				0		703,993						527,994

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		2004-2008

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

		MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,264,992		26		23,190,861		921,003		2		22,859,307		907,836		17,144,480		680,877

		MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,502,127		13		37,040,871		1,471,043		0		30,037,719		1,192,920		22,528,290		894,690

		SFŽP		767,815		24,393,483		21		27,288,200		1,083,725		21		18,236,837		724,259		0		18,236,837		724,259		13,677,628		543,194

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		62		96,964,257		3,850,844		60		78,468,569		3,116,305		2		71,133,863		2,825,014		53,350,398		2,118,761

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,273,575		31		50,987,657		2,024,927		1		50,281,969		1,996,901		37,711,477		1,497,676

		MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,235,703		14		27,585,369		1,095,527		0		23,946,801		951,025		17,960,101		713,269

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		16		34,396,253		1,366,015		16		27,994,674		1,111,782		0		27,994,674		1,111,782		20,996,035		833,838

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		63		182,336,126		7,241,308		61		106,567,700		4,232,236		1		102,223,444		4,059,708		76,667,613		3,044,782

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		125		279,300,383		11,092,152		121		185,036,269		7,348,541		3		173,357,307		6,884,722		130,018,011		5,163,543

		2004-2009

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

		MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,190,258		26		23,298,389		870,610		2		22,859,307		854,202		17,144,480		640,652

		MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,413,384		13		37,040,871		1,384,136		0		30,037,719		1,122,444		22,528,290		841,833

		SFŽP		767,815		24,393,483		23		36,826,200		1,376,114		23		27,761,747		1,037,396		9		27,761,747		1,037,396		20,821,310		778,047

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		64		106,502,257		3,979,756		62		88,101,007		3,292,142		11		80,658,773		3,014,042		60,494,080		2,260,531

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,080,177		32		50,987,657		1,905,297		1		49,212,159		1,838,951		36,909,119		1,379,213

		MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,162,699		14		27,585,369		1,030,805		0		23,946,801		894,840		17,960,101		671,130

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		17		36,645,353		1,369,357		17		30,243,774		1,130,144		24		30,243,774		1,130,144		22,682,860		847,609

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		64		150,188,973		5,612,233		63		108,816,800		4,066,246		25		103,402,734		3,863,934		77,552,080		2,897,951

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		128		256,691,230		9,591,989		125		196,917,807		7,358,387		36		184,061,507		6,877,976		138,046,160		5,158,483
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						EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,264,992		26		23,190,861		921,003		2		22,859,307		907,836		17,144,480		680,877

				MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,502,127		13		37,040,871		1,471,043		0		30,037,719		1,192,920		22,528,290		894,690

				SFŽP		767,815		24,393,483		21		27,288,200		1,083,725		21		18,236,837		724,259		0		18,236,837		724,259		13,677,628		543,194

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		62		96,964,257		3,850,844		60		78,468,569		3,116,305		2		71,133,863		2,825,014		53,350,398		2,118,761

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,273,575		31		50,987,657		2,024,927		1		50,281,969		1,996,901		37,711,477		1,497,676

				MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,235,703		14		27,585,369		1,095,527		0		23,946,801		951,025		17,960,101		713,269

				SFŽP		1,170,824		37,197,078		16		34,396,253		1,366,015		16		27,994,674		1,111,782		0		27,994,674		1,111,782		20,996,035		833,838

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		63		182,336,126		7,241,308		61		106,567,700		4,232,236		1		102,223,444		4,059,708		76,667,613		3,044,782

				Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		125		279,300,383		11,092,152		121		185,036,269		7,348,541		3		173,357,307		6,884,722		130,018,011		5,163,543



Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace



2008

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



2009

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



Pro ZZ

		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,190,258		26		23,298,389		870,610		2		22,859,307		854,202		17,144,480		640,652

				MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,413,384		13		37,040,871		1,384,136		0		30,037,719		1,122,444		22,528,290		841,833

				SFŽP		767,815		24,393,483		23		36,826,200		1,376,114		23		27,761,747		1,037,396		9		27,761,747		1,037,396		20,821,310		778,047

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		64		106,502,257		3,979,756		62		88,101,007		3,292,142		11		80,658,773		3,014,042		60,494,080		2,260,531

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,080,177		32		50,987,657		1,905,297		1		49,212,159		1,838,951		36,909,119		1,379,213

				MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,162,699		14		27,585,369		1,030,805		1		23,946,801		894,840		17,960,101		671,130

				SFŽP		1,170,824		37,197,078		17		36,645,353		1,369,357		17		30,243,774		1,130,144		24		30,243,774		1,130,144		22,682,860		847,609

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		64		150,188,973		5,612,233		63		108,816,800		4,066,246		26		103,402,734		3,863,934		77,552,080		2,897,951

				Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		128		256,691,230		9,591,989		125		196,917,807		7,358,387		37		184,061,507		6,877,976		138,046,160		5,158,483





Pro ZZ

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



Pro ZZ (2)

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR						CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905						31,202,500		1,227,478						22,774,198		880,852		17,077,858		660,546

				MD		1,077,820						35,160,000		1,383,163						31,138,978		1,146,201		23,881,799		859,649

				SFŽP		767,815						36,485,802		1,435,319						27,761,747		1,080,531		20,821,310		810,398

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540						102,848,302		4,045,960				0		81,674,922		3,107,583		61,780,967		2,330,594

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475						82,028,620		3,226,932						50,338,374		1,977,989		37,753,781		1,483,492

				MD		857,242						31,115,000		1,224,036						24,029,174		876,719		18,021,880		650,291

				SFŽP		1,206,979						36,802,042		1,447,759						30,243,774		1,166,270		22,673,830		874,702

				Celkem Opatření 4.2.		2,818,696						149,945,662		5,898,728						104,611,323		4,020,979		78,449,492		3,008,486

				Celkem Priorita 4		7,149,236						252,793,964		9,944,688		0		0		186,286,245		7,128,562		140,230,459		5,339,079



eblazkova:
100% celkových nákladů

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



						EUR		CZK		EUR		CZK		EUR

				Opatření 4.1.

						Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				MŽP		2,204,905		22,774,198		880,852		17,077,858		660,546

				MD		1,077,820		31,138,978		1,077,820		23,881,799		808,365

				SFŽP		1,047,815		27,761,747		1,080,531		20,821,310		810,398

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		81,674,922		3,039,202		61,780,967		2,279,309

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		50,338,374		1,977,989		37,753,781		1,483,492

				MD		857,242		24,029,174		857,242		18,021,880		642,932

				SFŽP		1,206,979		30,243,774		1,166,270		22,673,830		874,702

				Celkem Opatření 4.2.		2,818,696		104,611,323		4,001,501		78,449,492		3,001,127

				Celkem Priorita 4		7,149,236		186,286,245		7,040,704		140,230,459		5,280,436

						Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

				MŽP		2,959,380		2,858,841		0.9660271003

				MD		1,935,062		1,935,062

				SFŽP		2,534,794		2,246,801		0.8863838771

				celkem		7,429,236		7,040,704



eblazkova:
100% celkových nákladů

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace



		



MŽP

MD

SFŽP

EUR

Čerpání 4.1



		



MŽP

MD

SFŽP

EUR

Čerpání 4.2



Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

MŽP

MD

SFŽP

EUR

Čerpání PO 4


_1321447519.xls
Priorita 1 vč.Opatř 07

		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.

		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.

		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.

		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

50442588

62852270.4527403

62852270.4527403

62475358.9662431

46835644.09

44836845

61362624.7418586

54839464.0416998

56417239.2049245

40221309.31

7005282

15304049.4

15304049.4

15304049.4

14927799.95

12010677

16677418.669579

16677418.669579

16677418.669579

13232106.24

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59



Prior 1 celk 07-08

		





Prior 1 celk 07-08

		1		1		1		1



#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

mil. EUR

Priorita 1 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

1

1

1

1



Prior. 2 vč. Opatř 08

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

114295392

149787311.837453

143395463.014481

134458542.210842

102128355.94

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59



Prior 2 celk 07-08

		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

10011749

8905440.82605242

8905440.82605242

8905440.82605242

6751471.04

3835101

6674117.75615568

6674117.75615568

6674117.75615568

1630621.65

3956416

5745481.29070691

5745481.29070691

5745481.29070691

1014911.47

1977340

2527085.69737887

2527085.69737887

2527085.69737887

764946.24

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4



Prior 3 vč. Opatř 08

		





Prior 3 vč. Opatř 08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 2 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

19780606

2085110.03

1641778.41

0

19780606

16459599.6855795

2474977.88337859

1653282.15



Prior 3 celk. 07-08

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

22767116.0674754

22075896.0208491

18410850.9469295

7454521.43

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4



TAB Prior vč. opatř 08

		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

16242760

17110852.025417

17110852.025417

16776547.5913979

11856431.58

103088918

117992112.073074

117992112.073074

117992112.073074

91612644.36

30608866

32616799.0468626

32616799.0468626

32616799.0468626

22648046.51

43542627

48952001.8665608

48952001.8665608

47780257.6492057

33796963.85

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



TAB Prior vč. opatř 05-06-07-08

		





TAB Prior vč. opatř 05-06-07-08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

193483171

160924135

16042266

3459662.64

193483171

201088095.612405

109188901.63

74614922.67



Graf 1.1. b

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

193483171

206425808.225929

193259434.270629

171451084.167862

140365589.14

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812
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				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31										0.5874342244

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95						1				0.9754150395

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007				8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008				8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007				6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008				6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007				5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0

		Opatření 2.3. 2008		2008				5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007				2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		0

		Opatření 2.4. 2008		2008				2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950								0				0.4260396152

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007				16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008						17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007				112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008						117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007				31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008						32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007				45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008						48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698

										0.9674895984

										15304049.4		403720823.172

										15,782,584		441912364.013149





Graf 1.4. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2007

2008

mil. EUR

50442588

50442588

59993183.0932525

62852270.4527403

59993183.0932525

62852270.4527403

59633416.9359363

62475358.9662431

43805383.12

46835644.09



Graf 2.1. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2007

2008

mil. EUR

44836845

44836845

61362624.7418586

58571299.8862775

54839464.0416998

52344871.287718

56417239.2049245

46306255.5924943

40221309.31

34406786.12



Graf 2.2. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

7005282

7005282

15782584.429041

15304049.4

15782584.429041

15304049.4

15782584.429041

15304049.4

13312145.07

13967464.66



Graf 2.3. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

12010677

14883682.7926254

15918779.4579227

8400023.90310133

15753359.2335102

6095415.35658139

13214820.2824109

4667528.28

9948722.04



Graf 2.4. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

10011749

8173202.47963413

8500341.16755117

6510775.72531085

8500341.16755117

1754295.94826354

7199671.22365428

1617174.68

6293918.8



Graf 3.1. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

3835101

3189890.91753609

6370518.76800606

2025296.55566671

6370518.76800606

0

6370518.76800606

0

103162.53



Graf 3.2. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

3956416

4314599.11390596

5484125.05307051

702268.829498356

4792905.00644428

362499.10676004

2428529.87642153

0

355882.7



Graf 3.3. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

1977340

781907.174503359

2412131.07884761

770281.3

2412131.07884761

358182.828355009

2412131.07884761

36107.47

701557.4



Graf 3.4. b

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

16242760

15995420.0728884

16332749.5830174

12579128.53

15014441.1892267

4298651.6

11698293.5069522

2632597.84

8900767.56



2005+2006

		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

103088918

107474609.904245

112624768.08188

85105821.13

102258625.955891

77429894.44

101451673.760834

61230766.13

89087789.21



		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

30608866

32738578.0334429

31885235.2160728

30716316.3

31885235.2160728

16193514.45

26504510.6135481

8269236.27

20162634.82



		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

		Schválené projekty		Schválené projekty

		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Projekty s dodavatelskými smlouvami

		Realizované výdaje		Realizované výdaje

		Certifikované výdaje		Certifikované výdaje



2006

2007

mil. EUR

43542627

44879487.6018294

45583055.3449583

26996384.02

44101131.909439

11266841.14

31796606.2865277

2482322.43

22214397.55



				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108

				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Celkem Priorita 1






_1314690755.xls
Priorita 1 vč.Opatř 09

		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.

		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.

		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.

		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

50442588

59139051.98

59139051.98

58784407.86

46835644.09

44836845

57737412.32

51599630.23

53084192.79

40221309.31

7005282

15304049.4

15304049.4

15304049.4

14927799.95

12010677

15692141.63

15692141.63

15692141.63

13232106.24

114295392

147872655.33

141734873.24

142864791.68

115216859.59



Prior 1 celk 08-09

		





Prior 1 celk 08-09

		1		1		1		1



#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

mil. EUR

Priorita 1 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

1

1

1

1



Prior. 2 vč. Opatř 09

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59

114295392

147872655.32

141734873.24

142864791.68

115216859.59



Prior 2 celk 08-09

		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1
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		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

10011749

16757725.83

16757725.83

16757725.83

6751471.04

3835101

6279820.83

6279820.83

6279820.83

1630621.65

3956416

5406046.82

5406046.82

5406046.82

1014911.47

1977340

2377789.24

2377789.24

2377789.24

764946.24

19780606

30821382.72

30821382.72

30821382.72

10161950.4



Prior 3 vč. Opatř 08

		





Prior 3 vč. Opatř 08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 2 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

19780606

2085110.03

1641778.41

0

19780606

16459599.6855795

2474977.88337859

1653282.15



Prior 3 celk. 07-09

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4

19780606

30821382.72

30821382.72

30821382.72

10161950.4



TAB Prior vč. opatř 08

		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1
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		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

16242760

16099968.39

16099968.39

15787180.61

11856431.58

103088918

111021313.93

111021313.93

111021313.93

91612644.36

30608866

30689847.17

30689847.17

30689847.17

22648046.51

43542627

46059990.55

46059990.55

45080919.11

33796963.85

193483171

203871120.04

203871120.04

202579260.82

159914086.3



TAB Prior vč. opatř. 05-09

		





TAB Prior vč. opatř. 05-09

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 3 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

193483171

160924135

16042266

3459662.64

193483171

201088095.612405

109188901.63

74614922.67



Graf 1.1. b

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

193483171

216671765.011914

216671765.011914

215165716.36054

159914086.3

193483171

203871120.04

203871120.04

202579260.82

159914086.3



Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 1/2 2009

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		59,139,051.98		59,139,051.98		58,784,407.86		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		57,737,412.32		51,599,630.23		53,084,192.79		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		15,692,141.63		15,692,141.63		15,692,141.63		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		147,872,655		141,734,873		142,864,792		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		16,757,725.83		16,757,725.83		16,757,725.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,279,820.83		6,279,820.83		6,279,820.83		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,406,046.82		5,406,046.82		5,406,046.82		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,377,789.24		2,377,789.24		2,377,789.24		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		30,821,383		30,821,383		30,821,383		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		16,099,968.39		16,099,968.39		15,787,180.61		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		111,021,313.93		111,021,313.93		111,021,313.93		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		30,689,847.17		30,689,847.17		30,689,847.17		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		46,059,990.55		46,059,990.55		45,080,919.11		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		203,871,120		203,871,120		202,579,261		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		3,466,377.64		3,086,347.55		3,082,651.69		1,307,326.79

				Opatření 4.2		2,818,697		4,307,468.73		4,093,382.06		3,976,111.51		1,230,485.08

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,773,846		7,179,730		7,058,763		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.1. 2009		2009		50,442,588		59,139,051.98		59,139,051.98		58,784,407.86		46,835,644.09				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12										0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.2. 2009		2009		44,836,845		57,737,412.32		51,599,630.23		53,084,192.79		40,221,309.31				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145						1				0.9754150395

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.3. 2009		2009		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

		Opatření 1.4. 2009		2009		12,010,677		15,692,141.63		15,692,141.63		15,692,141.63		13,232,106.24				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Celkem		2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860		0		0.4149617726

		Celkem		2009		114,295,392		147,872,655		141,734,873		142,864,792		115,216,860		0.9218368666		0.1752237245

																0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		0		0

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04		0		0

		Opatření 2.1. 2009		2009		10,011,749		16,757,725.83		16,757,725.83		16,757,725.83		6,751,471.04		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53		0		0

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.2. 2009		2009		3,835,101		6,279,820.83		6,279,820.83		6,279,820.83		1,630,621.65		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.082999399

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47		0.4048982555		0.9307526244

		Opatření 2.3. 2009		2009		3,956,416		5,406,046.82		5,406,046.82		5,406,046.82		1,014,911.47								0.3297045591				0.4260396152

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 2.4. 2009		2009		1,977,340		2,377,789.24		2,377,789.24		2,377,789.24		764,946.24		0.6124241006		0.264650318

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0.7608603387		0.7202158689		0.5449644296		0.71624765

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.2314223527		0.153932028

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950		0.7907897405		0.7510981388

		Celkem		2009		19,780,606		30,821,383		30,821,383		30,821,383		10,161,950		0.8781303049		0.9841181354				0.9007936308

				Priorita 3												0.182532842		0.0597995329

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.7607246598		0.8659095902		0.831247141

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598

		Opatření 3.1. 2007		2007		16,242,760		16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0		0.0080062606

		Opatření 3.1. 2008		2008		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.1. 2009		2009		16,242,760		16,099,968.39		16,099,968.39		15,787,180.61		11,856,431.58		0.69864052		0.7302408807				0.6975532036

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.2156592242		0.0829129785

		Opatření 3.2. 2007		2007		103,088,918		112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.6833562895		0.5643328103

		Opatření 3.2. 2008		2008		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Opatření 3.2. 2009		2009		103,088,918		111,021,313.93		111,021,313.93		111,021,313.93		91,612,644.36		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236

		Opatření 3.3. 2007		2007		30,608,866		31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82

		Opatření 3.3. 2008		2008		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.3. 2009		2009		30,608,866		30,689,847.17		30,689,847.17		30,689,847.17		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322

		Opatření 3.4. 2007		2007		43,542,627		45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55

		Opatření 3.4. 2008		2008		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Opatření 3.4. 2009		2009		43,542,627		46,059,990.55		46,059,990.55		45,080,919.11		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

		Celkem		2009		193,483,171		203,871,120		203,871,120		202,579,261		159,914,086

										0.9674895984
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List1

		Stav čerpání Technické pomoci v rámci OP Infrastruktura u projektů schválených v letech 2004 až 2008(resp.2009) (k 31.12.2008-30.6.2009)

		2008

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí				Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek				Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP						Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK						CZK						CZK						CZK

		MŽP		2,484,905		78,945,432

		MD		1,077,820		34,242,341

		SFŽP		767,815		24,393,483		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671

		MD		857,242		27,234,578

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		3		2,737,000				3		703,993				0		703,993						527,994

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		2004-2008

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

		MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,264,992		26		23,190,861		921,003		2		22,859,307		907,836		17,144,480		680,877

		MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,502,127		13		37,040,871		1,471,043		0		30,037,719		1,192,920		22,528,290		894,690

		SFŽP		767,815		24,393,483		21		27,288,200		1,083,725		21		18,236,837		724,259		0		18,236,837		724,259		13,677,628		543,194

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		62		96,964,257		3,850,844		60		78,468,569		3,116,305		2		71,133,863		2,825,014		53,350,398		2,118,761

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,273,575		31		50,987,657		2,024,927		1		50,281,969		1,996,901		37,711,477		1,497,676

		MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,235,703		14		27,585,369		1,095,527		0		23,946,801		951,025		17,960,101		713,269

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		16		34,396,253		1,366,015		16		27,994,674		1,111,782		0		27,994,674		1,111,782		20,996,035		833,838

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		63		182,336,126		7,241,308		61		106,567,700		4,232,236		1		102,223,444		4,059,708		76,667,613		3,044,782

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		125		279,300,383		11,092,152		121		185,036,269		7,348,541		3		173,357,307		6,884,722		130,018,011		5,163,543

		2004-2009

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

		MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,190,258		26		23,298,389		870,610		2		22,859,307		854,202		17,144,480		640,652

		MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,413,384		13		37,040,871		1,384,136		0		30,037,719		1,122,444		22,528,290		841,833

		SFŽP		767,815		24,393,483		23		36,826,200		1,376,114		23		27,761,747		1,037,396		9		27,761,747		1,037,396		20,821,310		778,047

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		64		106,502,257		3,979,756		62		88,101,007		3,292,142		11		80,658,773		3,014,042		60,494,080		2,260,531

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,080,177		32		50,987,657		1,905,297		1		49,212,159		1,838,951		36,909,119		1,379,213

		MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,162,699		14		27,585,369		1,030,805		0		23,946,801		894,840		17,960,101		671,130

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		17		36,645,353		1,369,357		17		30,243,774		1,130,144		24		30,243,774		1,130,144		22,682,860		847,609

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		64		150,188,973		5,612,233		63		108,816,800		4,066,246		25		103,402,734		3,863,934		77,552,080		2,897,951

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		128		256,691,230		9,591,989		125		196,917,807		7,358,387		36		184,061,507		6,877,976		138,046,160		5,158,483



Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

eblazkova:
100% celkových nákladů

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace



2008

		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,264,992		26		23,190,861		921,003		2		22,859,307		907,836		17,144,480		680,877

				MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,502,127		13		37,040,871		1,471,043		0		30,037,719		1,192,920		22,528,290		894,690

				SFŽP		767,815		24,393,483		21		27,288,200		1,083,725		21		18,236,837		724,259		0		18,236,837		724,259		13,677,628		543,194

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		62		96,964,257		3,850,844		60		78,468,569		3,116,305		2		71,133,863		2,825,014		53,350,398		2,118,761

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,273,575		31		50,987,657		2,024,927		1		50,281,969		1,996,901		37,711,477		1,497,676

				MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,235,703		14		27,585,369		1,095,527		0		23,946,801		951,025		17,960,101		713,269

				SFŽP		1,170,824		37,197,078		16		34,396,253		1,366,015		16		27,994,674		1,111,782		0		27,994,674		1,111,782		20,996,035		833,838

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		63		182,336,126		7,241,308		61		106,567,700		4,232,236		1		102,223,444		4,059,708		76,667,613		3,044,782

				Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		125		279,300,383		11,092,152		121		185,036,269		7,348,541		3		173,357,307		6,884,722		130,018,011		5,163,543



Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace



2008

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



2009

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



Pro ZZ

		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,190,258		26		23,298,389		870,610		2		22,859,307		854,202		17,144,480		640,652

				MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,413,384		13		37,040,871		1,384,136		0		30,037,719		1,122,444		22,528,290		841,833

				SFŽP		767,815		24,393,483		23		36,826,200		1,376,114		23		27,761,747		1,037,396		9		27,761,747		1,037,396		20,821,310		778,047

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		64		106,502,257		3,979,756		62		88,101,007		3,292,142		11		80,658,773		3,014,042		60,494,080		2,260,531

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,080,177		32		50,987,657		1,905,297		1		49,212,159		1,838,951		36,909,119		1,379,213

				MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,162,699		14		27,585,369		1,030,805		1		23,946,801		894,840		17,960,101		671,130

				SFŽP		1,170,824		37,197,078		17		36,645,353		1,369,357		17		30,243,774		1,130,144		24		30,243,774		1,130,144		22,682,860		847,609

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		64		150,188,973		5,612,233		63		108,816,800		4,066,246		26		103,402,734		3,863,934		77,552,080		2,897,951

				Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		128		256,691,230		9,591,989		125		196,917,807		7,358,387		37		184,061,507		6,877,976		138,046,160		5,158,483





Pro ZZ

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR						CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905						31,202,500		1,227,478						22,774,198		880,852		17,077,858		660,546

				MD		1,077,820						35,160,000		1,383,163						31,138,978		1,146,201		23,881,799		859,649

				SFŽP		767,815						36,485,802		1,435,319						27,761,747		1,080,531		20,821,310		810,398

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540						102,848,302		4,045,960				0		81,674,922		3,107,583		61,780,967		2,330,594

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475						82,028,620		3,226,932						50,338,374		1,977,989		37,753,781		1,483,492

				MD		857,242						31,115,000		1,224,036						24,029,174		876,719		18,021,880		650,291

				SFŽP		1,170,824						36,802,042		1,447,759						30,243,774		1,166,270		22,673,830		874,702

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541						149,945,662		5,898,728						104,611,323		4,020,979		78,449,492		3,008,486

				Celkem Priorita 4		7,113,081						252,793,964		9,944,688		0		0		186,286,245		7,128,562		140,230,459		5,339,079



eblazkova:
100% celkových nákladů

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



eblazkova:
100% celkových nákladů

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace


_1314688263.xls
Priorita 1 vč.Opatř 09

		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.		Opatření 1.1.

		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.		Opatření 1.2.

		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.		Opatření 1.3.

		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.		Opatření 1.4.

		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1		Celkem Priorita 1



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

50442588

59139051.98

59139051.98

58784407.86

46835644.09

44836845

57737412.32

51599630.23

53084192.79

40221309.31

7005282

15304049.4

15304049.4

15304049.4

14927799.95

12010677

15692141.63

15692141.63

15692141.63

13232106.24

114295392

147872655.33

141734873.24

142864791.68

115216859.59



Prior 1 celk 08-09

		





Prior 1 celk 08-09

		1		1		1		1



#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

mil. EUR

Priorita 1 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

1

1

1

1



Prior. 2 vč. Opatř 09

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

114295392

156196363.264178

149673202.564019

150874066.240747

115216859.59

114295392

147872655.32

141734873.24

142864791.68

115216859.59



Prior 2 celk 08-09

		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1		Opatření 2.1

		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2		Opatření 2.2

		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3		Opatření 2.3

		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4		Opatření 2.4

		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2		Celkem Priorita 2



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

10011749

16757725.83

16757725.83

16757725.83

6751471.04

3835101

6279820.83

6279820.83

6279820.83

1630621.65

3956416

5406046.82

5406046.82

5406046.82

1014911.47

1977340

2377789.24

2377789.24

2377789.24

764946.24

19780606

30821382.72

30821382.72

30821382.72

10161950.4



Prior 3 vč. Opatř 08

		





Prior 3 vč. Opatř 08

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

Priorita 2 - Alokace na opatření vůči podaným, schváleným žádostem a žádostem o platbu KP

19780606

2085110.03

1641778.41

0

19780606

16459599.6855795

2474977.88337859

1653282.15



Prior 3 celk. 07-09

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

19780606

23852125.5702939

23852125.5702939

23852125.5702939

10161950.4

19780606

30821382.72

30821382.72

30821382.72

10161950.4



TAB Prior vč. opatř 08

		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1		Opatření 3.1

		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2		Opatření 3.2

		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3		Opatření 3.3

		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4		Opatření 3.4

		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3		Celkem Priorita 3



Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje

mil. EUR

16242760

16099968.39

16099968.39

15787180.61

11856431.58

103088918

111021313.93

111021313.93

111021313.93

91612644.36

30608866

30689847.17

30689847.17

30689847.17

22648046.51

43542627

46059990.55

46059990.55

45080919.11

33796963.85

193483171

203871120.04

203871120.04

202579260.82

159914086.3



TAB Prior vč. opatř. 05-09
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		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 1/2 2009

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		59,139,051.98		59,139,051.98		58,784,407.86		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		57,737,412.32		51,599,630.23		53,084,192.79		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		15,692,141.63		15,692,141.63		15,692,141.63		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		147,872,655		141,734,873		142,864,792		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		16,757,725.83		16,757,725.83		16,757,725.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,279,820.83		6,279,820.83		6,279,820.83		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,406,046.82		5,406,046.82		5,406,046.82		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,377,789.24		2,377,789.24		2,377,789.24		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		30,821,383		30,821,383		30,821,383		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		16,099,968.39		16,099,968.39		15,787,180.61		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		111,021,313.93		111,021,313.93		111,021,313.93		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		30,689,847.17		30,689,847.17		30,689,847.17		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		46,059,990.55		46,059,990.55		45,080,919.11		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		203,871,120		203,871,120		202,579,261		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		3,466,377.64		3,086,347.55		3,082,651.69		1,307,326.79

				Opatření 4.2		2,818,697		4,307,468.73		4,093,382.06		3,976,111.51		1,230,485.08

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,773,846		7,179,730		7,058,763		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007		50,442,588		59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09				1.2385438861		0.9940032161		0.7496658661

		Opatření 1.1. 2009		2009		50,442,588		59,139,051.98		59,139,051.98		58,784,407.86		46,835,644.09				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				1.0327723905		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2007		2007		44,836,845		58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12										0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.2. 2009		2009		44,836,845		57,737,412.32		51,599,630.23		53,084,192.79		40,221,309.31				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				2.1846443013		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145						1				0.9754150395

		Opatření 1.3. 2007		2007		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.3. 2008		2008		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.3. 2009		2009		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95				1.1002560707		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Opatření 1.4. 2007		2007		12,010,677		15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Opatření 1.4. 2008		2008		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

		Opatření 1.4. 2009		2009		12,010,677		15,692,141.63		15,692,141.63		15,692,141.63		13,232,106.24				1.3200362989		0.9659256022		0.7636624535		0.7376411152

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Celkem		2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860		0		0.4149617726

		Celkem		2009		114,295,392		147,872,655		141,734,873		142,864,792		115,216,860		0.9218368666		0.1752237245

																0.8741953076		0.7191222257		14869449.1870751		0.7404313163

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		0		0

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68

		Opatření 2.1. 2007		2007		10,011,749		8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80

		Opatření 2.1. 2008		2008		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04		0		0

		Opatření 2.1. 2009		2009		10,011,749		16,757,725.83		16,757,725.83		16,757,725.83		6,751,471.04		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0.1465424426		0.613820659

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007		3,835,101		6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53		0		0

		Opatření 2.2. 2008		2008		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.2. 2009		2009		3,835,101		6,279,820.83		6,279,820.83		6,279,820.83		1,630,621.65		0.2908454711		1.2198868575

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.082999399

		Opatření 2.3. 2007		2007		3,956,416		5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Opatření 2.3. 2008		2008		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47		0.4048982555		0.9307526244

		Opatření 2.3. 2009		2009		3,956,416		5,406,046.82		5,406,046.82		5,406,046.82		1,014,911.47								0.3297045591				0.4260396152

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47

		Opatření 2.4. 2007		2007		1,977,340		2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 2.4. 2008		2008		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 2.4. 2009		2009		1,977,340		2,377,789.24		2,377,789.24		2,377,789.24		764,946.24		0.6124241006		0.264650318

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0.7608603387		0.7202158689		0.5449644296		0.71624765

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.2314223527		0.153932028

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950		0.7907897405		0.7510981388

		Celkem		2009		19,780,606		30,821,383		30,821,383		30,821,383		10,161,950		0.8781303049		0.9841181354				0.9007936308

				Priorita 3												0.182532842		0.0597995329

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.7607246598		0.8659095902		0.831247141

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598

		Opatření 3.1. 2007		2007		16,242,760		16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0		0.0080062606

		Opatření 3.1. 2008		2008		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.1. 2009		2009		16,242,760		16,099,968.39		16,099,968.39		15,787,180.61		11,856,431.58		0.69864052		0.7302408807				0.6975532036

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.2156592242		0.0829129785

		Opatření 3.2. 2007		2007		103,088,918		112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.6833562895		0.5643328103

		Opatření 3.2. 2008		2008		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Opatření 3.2. 2009		2009		103,088,918		111,021,313.93		111,021,313.93		111,021,313.93		91,612,644.36		0.7432135984		1.1120642444		0.7380476468		0.9930491698		1		0.9930491698

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236

		Opatření 3.3. 2007		2007		30,608,866		31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82

		Opatření 3.3. 2008		2008		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.3. 2009		2009		30,608,866		30,689,847.17		30,689,847.17		30,689,847.17		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322

		Opatření 3.4. 2007		2007		43,542,627		45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55

		Opatření 3.4. 2008		2008		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Opatření 3.4. 2009		2009		43,542,627		46,059,990.55		46,059,990.55		45,080,919.11		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

		Celkem		2009		193,483,171		203,871,120		203,871,120		202,579,261		159,914,086
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				Alokace 2004-2006 (EU+CZ)				Schválené projekty				Realizované výdaje				Certifikované výdaje

				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345

		Opatření 1.3.		7,005,282		7,005,282		9,940,825		15,782,584		1,750,380		15,782,584		0		13,312,145

		Opatření 1.4.		12,010,677		12,010,677		6,422,442		14,883,683		1,971,129		6,095,415		0		4,667,528

		Celkem Priorita 1		114,295,392		114,295,392		71,294,142		131,343,506		15,731,065		65,439,714		0		56,171,108
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				2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		HDP		2,464.4		2,577.1		2,814.8		2,987.7		3,231.6		3,557.7		3,696.4

		Běžný účet		-136.4		-160.6		-147.5		-48.5		-100.8		-89.0		-113.9

		Finanční účet		347.8		157.1		177.3		154.8		104.9		104.5		151.2
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List1

		Stav čerpání Technické pomoci v rámci OP Infrastruktura u projektů schválených v letech 2004 až 2008(resp.2009) (k 31.12.2008-30.6.2009)

		2008

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí				Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek				Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP						Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK						CZK						CZK						CZK

		MŽP		2,484,905		78,945,432

		MD		1,077,820		34,242,341

		SFŽP		767,815		24,393,483		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671

		MD		857,242		27,234,578

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		3		2,737,000				3		703,993				0		703,993						527,994

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		2004-2008

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

		MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,264,992		26		23,190,861		921,003		2		22,859,307		907,836		17,144,480		680,877

		MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,502,127		13		37,040,871		1,471,043		0		30,037,719		1,192,920		22,528,290		894,690

		SFŽP		767,815		24,393,483		21		27,288,200		1,083,725		21		18,236,837		724,259		0		18,236,837		724,259		13,677,628		543,194

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		62		96,964,257		3,850,844		60		78,468,569		3,116,305		2		71,133,863		2,825,014		53,350,398		2,118,761

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,273,575		31		50,987,657		2,024,927		1		50,281,969		1,996,901		37,711,477		1,497,676

		MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,235,703		14		27,585,369		1,095,527		0		23,946,801		951,025		17,960,101		713,269

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		16		34,396,253		1,366,015		16		27,994,674		1,111,782		0		27,994,674		1,111,782		20,996,035		833,838

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		63		182,336,126		7,241,308		61		106,567,700		4,232,236		1		102,223,444		4,059,708		76,667,613		3,044,782

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		125		279,300,383		11,092,152		121		185,036,269		7,348,541		3		173,357,307		6,884,722		130,018,011		5,163,543

		2004-2009

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

		MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,190,258		26		23,298,389		870,610		2		22,859,307		854,202		17,144,480		640,652

		MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,413,384		13		37,040,871		1,384,136		0		30,037,719		1,122,444		22,528,290		841,833

		SFŽP		767,815		24,393,483		23		36,826,200		1,376,114		23		27,761,747		1,037,396		9		27,761,747		1,037,396		20,821,310		778,047

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		64		106,502,257		3,979,756		62		88,101,007		3,292,142		11		80,658,773		3,014,042		60,494,080		2,260,531

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,080,177		32		50,987,657		1,905,297		1		49,212,159		1,838,951		36,909,119		1,379,213

		MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,162,699		14		27,585,369		1,030,805		0		23,946,801		894,840		17,960,101		671,130

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		17		36,645,353		1,369,357		17		30,243,774		1,130,144		24		30,243,774		1,130,144		22,682,860		847,609

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		64		150,188,973		5,612,233		63		108,816,800		4,066,246		25		103,402,734		3,863,934		77,552,080		2,897,951

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		128		256,691,230		9,591,989		125		196,917,807		7,358,387		36		184,061,507		6,877,976		138,046,160		5,158,483
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2008

		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,264,992		26		23,190,861		921,003		2		22,859,307		907,836		17,144,480		680,877

				MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,502,127		13		37,040,871		1,471,043		0		30,037,719		1,192,920		22,528,290		894,690

				SFŽP		767,815		24,393,483		21		27,288,200		1,083,725		21		18,236,837		724,259		0		18,236,837		724,259		13,677,628		543,194

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		62		96,964,257		3,850,844		60		78,468,569		3,116,305		2		71,133,863		2,825,014		53,350,398		2,118,761

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,273,575		31		50,987,657		2,024,927		1		50,281,969		1,996,901		37,711,477		1,497,676

				MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,235,703		14		27,585,369		1,095,527		0		23,946,801		951,025		17,960,101		713,269

				SFŽP		1,170,824		37,197,078		16		34,396,253		1,366,015		16		27,994,674		1,111,782		0		27,994,674		1,111,782		20,996,035		833,838

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		63		182,336,126		7,241,308		61		106,567,700		4,232,236		1		102,223,444		4,059,708		76,667,613		3,044,782

				Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		125		279,300,383		11,092,152		121		185,036,269		7,348,541		3		173,357,307		6,884,722		130,018,011		5,163,543



Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace
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Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



2009

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,190,258		26		23,298,389		870,610		2		22,859,307		854,202		17,144,480		640,652

				MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,413,384		13		37,040,871		1,384,136		0		30,037,719		1,122,444		22,528,290		841,833

				SFŽP		767,815		24,393,483		23		36,826,200		1,376,114		23		27,761,747		1,037,396		9		27,761,747		1,037,396		20,821,310		778,047

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		64		106,502,257		3,979,756		62		88,101,007		3,292,142		11		80,658,773		3,014,042		60,494,080		2,260,531

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,080,177		32		50,987,657		1,905,297		1		49,212,159		1,838,951		36,909,119		1,379,213

				MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,162,699		14		27,585,369		1,030,805		0		23,946,801		894,840		17,960,101		671,130

				SFŽP		1,170,824		37,197,078		17		36,645,353		1,369,357		17		30,243,774		1,130,144		24		30,243,774		1,130,144		22,682,860		847,609

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		64		150,188,973		5,612,233		63		108,816,800		4,066,246		25		103,402,734		3,863,934		77,552,080		2,897,951

				Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		128		256,691,230		9,591,989		125		196,917,807		7,358,387		36		184,061,507		6,877,976		138,046,160		5,158,483
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List1

		Stav čerpání Technické pomoci v rámci OP Infrastruktura u projektů schválených v letech 2004 až 2008(resp.2009) (k 31.12.2008-30.6.2009)

		2008

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí				Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek				Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP						Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK						CZK						CZK						CZK

		MŽP		2,484,905		78,945,432

		MD		1,077,820		34,242,341

		SFŽP		767,815		24,393,483		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671

		MD		857,242		27,234,578

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		3		2,737,000				3		703,993				0		703,993						527,994

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		5		14,727,450				5		12,522,895				0		12,522,895						9,392,171

		2004-2008

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

		MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,264,992		26		23,190,861		921,003		2		22,859,307		907,836		17,144,480		680,877

		MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,502,127		13		37,040,871		1,471,043		0		30,037,719		1,192,920		22,528,290		894,690

		SFŽP		767,815		24,393,483		21		27,288,200		1,083,725		21		18,236,837		724,259		0		18,236,837		724,259		13,677,628		543,194

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		62		96,964,257		3,850,844		60		78,468,569		3,116,305		2		71,133,863		2,825,014		53,350,398		2,118,761

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,273,575		31		50,987,657		2,024,927		1		50,281,969		1,996,901		37,711,477		1,497,676

		MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,235,703		14		27,585,369		1,095,527		0		23,946,801		951,025		17,960,101		713,269

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		16		34,396,253		1,366,015		16		27,994,674		1,111,782		0		27,994,674		1,111,782		20,996,035		833,838

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		63		182,336,126		7,241,308		61		106,567,700		4,232,236		1		102,223,444		4,059,708		76,667,613		3,044,782

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		125		279,300,383		11,092,152		121		185,036,269		7,348,541		3		173,357,307		6,884,722		130,018,011		5,163,543

		2004-2009

		Opatření 4.1.

		Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

				EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

		MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,190,258		26		23,298,389		870,610		2		22,859,307		854,202		17,144,480		640,652

		MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,413,384		13		37,040,871		1,384,136		0		30,037,719		1,122,444		22,528,290		841,833

		SFŽP		767,815		24,393,483		23		36,826,200		1,376,114		23		27,761,747		1,037,396		9		27,761,747		1,037,396		20,821,310		778,047

		Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		64		106,502,257		3,979,756		62		88,101,007		3,292,142		11		80,658,773		3,014,042		60,494,080		2,260,531

		Opatření 4.2.

		MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,080,177		32		50,987,657		1,905,297		1		49,212,159		1,838,951		36,909,119		1,379,213

		MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,162,699		14		27,585,369		1,030,805		0		23,946,801		894,840		17,960,101		671,130

		SFŽP		1,170,824		37,197,078		17		36,645,353		1,369,357		17		30,243,774		1,130,144		24		30,243,774		1,130,144		22,682,860		847,609

		Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		64		150,188,973		5,612,233		63		108,816,800		4,066,246		25		103,402,734		3,863,934		77,552,080		2,897,951

		Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		128		256,691,230		9,591,989		125		196,917,807		7,358,387		36		184,061,507		6,877,976		138,046,160		5,158,483



Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

eblazkova:
100% celkových nákladů

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace

Dita Zbyňková:
75% celkové fakturace



2008

		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,264,992		26		23,190,861		921,003		2		22,859,307		907,836		17,144,480		680,877

				MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,502,127		13		37,040,871		1,471,043		0		30,037,719		1,192,920		22,528,290		894,690

				SFŽP		767,815		24,393,483		21		27,288,200		1,083,725		21		18,236,837		724,259		0		18,236,837		724,259		13,677,628		543,194

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		62		96,964,257		3,850,844		60		78,468,569		3,116,305		2		71,133,863		2,825,014		53,350,398		2,118,761

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,273,575		31		50,987,657		2,024,927		1		50,281,969		1,996,901		37,711,477		1,497,676

				MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,235,703		14		27,585,369		1,095,527		0		23,946,801		951,025		17,960,101		713,269

				SFŽP		1,170,824		37,197,078		16		34,396,253		1,366,015		16		27,994,674		1,111,782		0		27,994,674		1,111,782		20,996,035		833,838

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		63		182,336,126		7,241,308		61		106,567,700		4,232,236		1		102,223,444		4,059,708		76,667,613		3,044,782

				Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		125		279,300,383		11,092,152		121		185,036,269		7,348,541		3		173,357,307		6,884,722		130,018,011		5,163,543



Dita Zbyňková:
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Dita Zbyňková:
100% celkové fakturace
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Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)

Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí

Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP

Proplaceno ze SF (ERDF)

Konečný příjemce

EUR



		

				Opatření 4.1.

				Organizace		Přidělené prostředky na r. 2004 - 2006  (ERDF + Národní spolufinancování)				Počet schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Výše požadovaných prostředků na základě schválených projektových žádostí		Počet projektů, u nichž byla uzavřena smlouva/objednávka		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Rozpočet uzavřených smluv/objednávek		Počet nerealizovaných projektů		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SR / prostředků SFŽP		Proplaceno ze SF (ERDF)		Proplaceno ze SF (ERDF)

						EUR		CZK				CZK		EUR				CZK		EUR				CZK		EUR		CZK		EUR

				MŽP		2,484,905		78,945,432		28		31,852,500		1,190,258		26		23,298,389		870,610		2		22,859,307		854,202		17,144,480		640,652

				MD		1,077,820		34,242,341		13		37,823,557		1,413,384		13		37,040,871		1,384,136		0		30,037,719		1,122,444		22,528,290		841,833

				SFŽP		767,815		24,393,483		23		36,826,200		1,376,114		23		27,761,747		1,037,396		9		27,761,747		1,037,396		20,821,310		778,047

				Celkem Opatření 4.1.		4,330,540		137,581,256		64		106,502,257		3,979,756		62		88,101,007		3,292,142		11		80,658,773		3,014,042		60,494,080		2,260,531

				Opatření 4.2.

				MŽP		754,475		23,969,671		32		82,428,620		3,080,177		32		50,987,657		1,905,297		1		49,212,159		1,838,951		36,909,119		1,379,213

				MD		857,242		27,234,578		15		31,115,000		1,162,699		14		27,585,369		1,030,805		0		23,946,801		894,840		17,960,101		671,130

				SFŽP		1,170,824		37,197,078		17		36,645,353		1,369,357		17		30,243,774		1,130,144		24		30,243,774		1,130,144		22,682,860		847,609

				Celkem Opatření 4.2.		2,782,541		88,401,328		64		150,188,973		5,612,233		63		108,816,800		4,066,246		25		103,402,734		3,863,934		77,552,080		2,897,951

				Celkem Priorita 4		7,113,081		225,982,583		128		256,691,230		9,591,989		125		196,917,807		7,358,387		36		184,061,507		6,877,976		138,046,160		5,158,483
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty

Projekty s dodavatelskými smlouvami

Realizované výdaje

Certifikované výdaje
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Alokace 2004-2006 (EU+CZ)

Schválené projekty
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Certifikované výdaje
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Graf 1.2. b 

		Výtah ze SMT

		Datum: 31.12.2008

		Priorita		Opatření		Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje)		Schválené akce		Akce s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje (6)		Certifikované výdaje

								(rozpočet)		(rozpočet)

						1		4		5		6		7

						(A)		( C)		(D)		(E)		(F)

		Priorita 1				114,295,392		156,196,363.26		149,673,202.56		150,874,066.24		115,216,859.59

				Opatření 1.1		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Priorita 2				19,780,606		23,852,125.57		23,852,125.57		23,852,125.57		10,161,950.40

				Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Priorita 3				193,483,171		216,671,765.01		216,671,765.01		215,165,716.36		159,914,086.30

				Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Priorita 4				7,149,237		7,793,836.22		6,746,828.86		6,481,807.41		2,537,811.87

				Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

		Celkem				334,708,406		404,514,090.07		396,943,922.01		396,373,715.58		287,830,708.16

		Pozn.: Data přepočtena kurzem 25,18 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy (kurz dle data žádostí o platbu)

		Data pro grafy 2008

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 1		Opatření 1.1.		50,442,588		62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

				Opatření 1.2.		44,836,845		61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

				Opatření 1.3.		7,005,282		15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

				Opatření 1.4.		12,010,677		16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

				Celkem Priorita 1		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 2		Opatření 2.1		10,011,749		8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

				Opatření 2.2		3,835,101		6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

				Opatření 2.3		3,956,416		5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

				Opatření 2.4		1,977,340		2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

				Celkem Priorita 2		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 3		Opatření 3.1		16,242,760		17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

				Opatření 3.2		103,088,918		117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

				Opatření 3.3		30,608,866		32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

				Opatření 3.4		43,542,627		48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

				Celkem Priorita 3		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje

		Priorita 4		Opatření 4.1		4,330,540		5,433,444.37		4,386,437.01		4,343,916.60		595,729.63

				Opatření 4.2		2,818,697		2,360,391.85		2,360,391.85		2,137,890.81		1,942,082.24

				Celkem Priorita 4		7,149,237		7,793,836		6,746,829		6,481,807		2,537,812





Graf 1.3. b

		

				Priorita 1

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje				f/c		f/d		g/f		g/d

		Opatření 1.1. 2005		2005		50,442,588		18,828,158		17,809,429		6,061,779		0				0.1201718506		0.3219528498		0		0

		Opatření 1.1. 2006		2006		50,442,588		54,942,696		54,942,696.19		23,573,380		20,763,090				0		0.4290539276		0.8807854656		0.3779044634

		Opatření 1.1. 2007		2007				59,993,183.09		59,993,183.09		59,633,416.94		43,805,383.12				1.1822037548		0.9940032161		0.7345777816		0.7301726773

		Opatření 1.1. 2008		2008				62,852,270.45		62,852,270.45		62,475,358.97		46,835,644.09

		Opatření 1.2. 2005		2005		44,836,845		36,102,717		33,335,367		5,947,776		0				0.132653767		0.1647459494		0		0

		Opatření 1.2. 2006		2006		44,836,845		45,734,543		41,260,559.70		19,988,335		17,428,345				0.4458015413		0.4370511531		0.8719258048		0.3810761784

		Opatření 1.2. 2007		2007				58,571,299.89		52,344,871.29		46,306,255.59		34,406,786.12				0		0.7905963447		0.7430267397		0.5874342244

		Opatření 1.2. 2008		2008				61,362,624.74		54,839,464.04		56,417,239.20		40,221,309.31

		Opatření 1.3. 2005		2005		7,005,282		9,940,825		9,940,825		1,750,380		0				0.2498657841		0.1760799859		0		0

		Opatření 1.3. 2006		2006		7,005,282		15,782,584		15,782,584.43		15,782,584		13,312,145				2.252954903		1		0.8434705437		0.8434705437

		Opatření 1.3. 2007		2007				15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		13,967,464.66				0		1		0.912664635		0.912664635

		Opatření 1.3. 2008		2008				15,304,049.40		15,304,049.40		15,304,049.40		14,927,799.95

		Opatření 1.4. 2005		2005		12,010,677		6,422,442		5,751,819		1,971,129		0				0.1641147472		0.3069127425		0		0

		Opatření 1.4. 2006		2006		12,010,677		14,883,683		8,400,023.90		6,095,415		4,667,528				0.5074997318		0.4095367687		0.7657440891		0.3136003599

		Opatření 1.4. 2007		2007				15,918,779.46		15,753,359.23		13,214,820.28		9,948,722.04				0		0.8301402955		0.752845807		0.6249676407

		Opatření 1.4. 2008		2008				16,677,418.67		16,677,418.67		16,677,418.67		13,232,106.24

		Celkem		2005		114,295,392		71,294,142		66,837,441		15,731,065		0				0.1376351642		0.220650178		0		0

		Celkem		2006		114,295,392		131,343,506		120,385,864		65,439,714		56,171,108				0.5725490139		0.498233342		0.8583642071		0.4276656676

		Celkem		2007		114,295,392		149,787,312		143,395,463		134,458,542		102,128,356				1.1764126257		0.8976630968		0.7595527533		0.6818224767

				2008		114,295,392		156,196,363		149,673,203		150,874,066		115,216,860

				Priorita 2

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/f		g/d		e/d		f/d

		Opatření 2.1. 2005		2005		3,956,457		1,641,778		1,641,778		1,641,778		0		0		0.4149617726

		Opatření 2.1. 2006		2006		10,011,749		8,173,202		6,510,775.73		1,754,296		1617174.68		0.9218368666		0.1752237245

		Opatření 2.1. 2007		2007				8,500,341.17		8,500,341.17		7,199,671.22		6,293,918.80		0.8741953076		0		14869449.1870751		0.7404313163

		Opatření 2.1. 2008		2008				8,905,440.83		8,905,440.83		8,905,440.83		6,751,471.04

		Opatření 2.2. 2005		2005		9,890,393		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2006		2006		3,835,101		3,189,891		2,025,296.56		0		0		0		0

		Opatření 2.2. 2007		2007				6,370,518.77		6,370,518.77		6,370,518.77		103,162.53

		Opatření 2.2. 2008		2008				6,674,117.76		6,674,117.76		6,674,117.76		1,630,621.65

		Opatření 2.3. 2005		2005		3,956,416		0		0		0		0		0		0

		Opatření 2.3. 2006		2006		3,956,416		4,314,599		702,268.83		362,499		0		0		0.091623102						0.8739598313

		Opatření 2.3. 2007		2007				5,484,125.05		4,792,905.01		2,428,529.88		355,882.70		0.1465424426		0

		Opatření 2.3. 2008		2008				5,745,481.29		5,745,481.29		5,745,481.29		1,014,911.47

		Opatření 2.4. 2005		2005		1,977,340		443,332		0		0		0		0		0

		Opatření 2.4. 2006		2006		1,977,340		781,907		770,281.30		358,183		36107.47		0.1008073731		0.1811437731

		Opatření 2.4. 2007		2007				2,412,131.08		2,412,131.08		2,412,131.08		701,557.40		0.2908454711		0

		Opatření 2.4. 2008		2008				2,527,085.70		2,527,085.70		2,527,085.70		764,946.24

		Celkem		2005		19,780,606		2,085,110		1,641,778		1,641,778		0		0		0.082999399

		Celkem		2006		19,780,606		16,459,600		10,008,622		2,474,978		1,653,282		0.6679987571		0.1251214388				0.327424932		0.9696395431		0.8086597746

		Celkem		2007		19,780,606		22,767,116		22,075,896		18,410,851		7,454,521		0.4048982555		0.9307526244

		Celkem		2008		19,780,606		23,852,126		23,852,126		23,852,126		10,161,950

				Priorita 3

						Alokace 2004-2006 (EU+CZ)		Schválené projekty		Projekty s dodavatelskými smlouvami		Realizované výdaje		Certifikované výdaje		g/f		f/c		g/d		f/d		e/d		f/d

		Opatření 3.1. 2005		2005		16,912,484		12,358,292		366,551		234,120		21,931		0.0936729028		0.0138430286

		Opatření 3.1. 2006		2006		16,242,760		15,995,420		12,579,128.53		4,298,652		2,632,598		0.6124241006		0.264650318

		Opatření 3.1. 2007		2007				16,332,749.58		15,014,441.19		11,698,293.51		8,900,767.56		0.7608603387		0		0.5449644296		0.71624765

		Opatření 3.1. 2008						17,110,852.03		17,110,852.03		16,776,547.59		11,856,431.58

		Opatření 3.2. 2005		2005		82,986,401		88,882,604		41,960,210		12,774,265		2,956,250		0.2314223527		0.153932028

		Opatření 3.2. 2006		2006		103,088,918		107,474,610		85,105,821.13		77,429,894		61,230,766		0.7907897405		0.7510981388

		Opatření 3.2. 2007		2007				112,624,768.08		102,258,625.96		101,451,673.76		89,087,789.21		0.8781303049		0				0.9007936308

		Opatření 3.2. 2008						117,992,112.07		117,992,112.07		117,992,112.07		91,612,644.36

		Opatření 3.3. 2005		2005		44,110,378		21,260,515		8,725,515		2,637,780		481,481		0.182532842		0.0597995329

		Opatření 3.3. 2006		2006		30,608,866		32,738,578		30,716,316.30		16,193,514		8,269,236		0.5106511187		0.5290465334

		Opatření 3.3. 2007		2007				31,885,235.22		31,885,235.22		26,504,510.61		20,162,634.82		0.7607246598		0		0.831247141

		Opatření 3.3. 2008						32,616,799.05		32,616,799.05		32,616,799.05		22,648,046.51

		Opatření 3.4. 2005		2005		49,473,908		38,422,724		4,116,450		396,101		0		0		0.0080062606

		Opatření 3.4. 2006		2006		43,542,627		44,879,488		26,996,384.02		11,266,841		2,482,322		0.2203210642		0.2587542809

		Opatření 3.4. 2007		2007				45,583,055.34		44,101,131.91		31,796,606.29		22,214,397.55		0.69864052		0				0.6975532036

		Opatření 3.4. 2008						48,952,001.87		48,952,001.87		47,780,257.65		33,796,963.85

		Celkem		2005		193,483,171		160,924,135		55,168,727		16,042,266		3,459,663		0.2156592242		0.0829129785

		Celkem		2006		193,483,171		201,088,096		155,397,650		109,188,902		74,614,923		0.6833562895		0.5643328103

		Celkem		2007		193,483,171		206,425,808		193,259,434		171,451,084		140,365,589		0.8186917559		0.8861291826		0.6799808142				0.9362174039		0.8305700031

		Celkem		2008		193,483,171		216,671,765		216,671,765		215,165,716		159,914,086
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				2005		2006		2005		2006		2005		2006		2005		2006

		Opatření 1.1.		50,442,588		50,442,588		18,828,158		54,942,696		6,061,779		23,573,380		0		20,763,090

		Opatření 1.2.		44,836,845		44,836,845		36,102,717		45,734,543		5,947,776		19,988,335		0		17,428,345
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List1

		Hrubý domácí produkt, hrubý domácí důchod, směnné relace

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		Hrubý domácí produkt		2.5		1.9		3.6		4.5		6.3		6.8		6.0		3.2

		Hrubý domácí důchod		4.1		4.1		3.9		4.7		5.0		5.8		7.0		1.7

		Směnné relace		1.9		2.0		1.2		2.1		-1.0		-1.5		2.3		-1.3
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